


*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre*



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME DE MONITOREO PLAN OPERATIVO

SEGUNDO TRIMESTRE JULIO – SEPT. 2021



AUTORIDADES

CONDUCCIÓN GENERAL

Ing. Antonio Almonte Reynoso

Ministro de Energía y Minas

EQUIPO ESTRATÉGICO-POLÍTICO

Rossy Walkiria Caamaño O.	Viceministra de Hidrocarburos
Rafael O. Gómez Del Giudice	Viceministro de Energía
Alfonso Rodríguez Tejada	Viceministro de Ahorro Energético Gubernamental
Alfonso Rodríguez Tejada	Viceministro de Energía Nuclear
Fausto Pérez Santos	Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura
Miguel Ángel Díaz Díaz	Viceministro de Minas


EQUIPO TÉCNICO

Anabelle Reynoso Adolphus	Directora de Planificación y Desarrollo
Kenya A. Mercedes	Enc. del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Miguel A. Torres H.	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Priccila Peguero	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Paul L. Rosario	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

1. Resumen Ejecutivo y descripción metodológica

En el período de abril – junio del 2021 sobre el monitoreo del Plan Operativo Anual se continuó desarrollando mejoras a la metodología de evaluación de las ejecuciones de las unidades del Ministerio de Energía y Minas. Esta consiste en un análisis cuantitativo en donde cada una de las actividades y productos es ponderada atendiendo a su peso relativo. Dentro de las mejoras implementadas durante este trimestre se encuentra la metodología de carga de las informaciones del monitoreo, a través de un sistema desarrollado por los técnicos de programación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC-MEMRD).

Imagen 1. Sistema para la formulación del y monitoreo del POA (SISPOA)



En términos generales se destaca que el desempeño general de la institución resultó **en un 100.66% a modo general incluyendo la sobreproducción de las varias unidades de la programada para este tercer trimestre del año.**

Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo para este trimestre Julio – Septiembre se continuo con el acompañamiento y asesoramiento a los representantes y/o suplentes de los temas de planificación de cada Viceministerio y Direcciones del MEM con el objetivo de que cada unidad se mantenga en el cumplimiento del envío oportuno de las evidencias de sus planes operativos al SISPOA haciendo uso de sus roles de manera adecuada para el posterior monitoreo.

A nivel de unidad funcional, el resultado es el siguiente:

Tabla 1. Desempeño en el **tercer trimestre** del 2021 por unidad funcional.

NOMBRE DE LA UNIDAD	NIVEL DE EFICACIA AL TRIMESTRE EN EVALUACIÓN	PESO RELATIVO AÑO 2021
1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA	105.71%	10%
2. VICEMINISTERIO AHORRO y EFICIENCIA ENERGÉTICA	136.85%	8%
3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR	100%	8%
4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS	83.27%	10%
5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA	108.13%	6%
6. VICEMINISTERIO DE MINAS	107%	8%
7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	120.05%	4%
8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	177.34%	4%
9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	168.02%	4%
10. DIRECCIÓN JURÍDICA	70.43%	4%
11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	118%	3%
12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	91.53%	4%
13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INVESTIGACIÓN	N/A	3%
14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	41.01%	4%
15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	100%	4%
16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	65.65%	4%
17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	86.94%	3%
18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	97.29%	3%
19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	86.50%	4%
20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA	93.75%	2%
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	100.66%	100%

1.1. Descripción metodológica

Para fines de interpretación de los resultados mostrados en el presente informe, es preciso resaltar que la metodología utilizada considera que para cada unidad, existen “n” número de productos, definidos por las unidades y revisados por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a los fines de analizar su vinculación con el Plan Estratégico Institucional vigente, y que dichos productos tienen una ponderación relativa a lo interno de cada unidad, debiendo dicha ponderación totalizar 100%; a su vez, cada producto está compuesto por “n” número de actividades para dar cumplimiento al mismo en donde la ponderación de cada actividad también totaliza 100% a lo interno de dicho producto.

Con lo anterior, se consideran dos tipos de indicadores:

- **De cumplimiento:** en el cual se analiza cada Eje Estratégico, Objetivo Estratégico o Estrategia¹ respecto a la programación del año completo que supone un 100%. Este tipo de indicador está presente en las actividades y productos mostrados en los anexos de este reporte. En este sentido, un porcentaje de avance de, por ejemplo, un 10% significa que se ha logrado un avance acumulado al trimestre en cuestión de un 10% respecto a lo programado en el año. En el caso, de que el indicador reporte porcentajes superiores al 100%, significa que la producción acumulada al trimestre en cuestión es superior a la que se planificó para todo el año en cuestión. Con esto, se debe tener en cuenta que, si un Eje, Objetivo o Estrategia tiene un bajo peso en el conjunto, un bajo nivel en la medición no necesariamente representa un bajo nivel de cumplimiento puesto que el porcentaje dependerá de su peso relativo.
- **De eficacia:** en el cual se analiza a lo interno de cada unidad el nivel de avance acumulado obtenido respecto a la meta acumulada programada en el trimestre en cuestión.

¹En el caso de estos niveles, los resultados se obtienen considerando el peso relativo de cada producto dentro de las áreas y el peso relativo de cada área definido por la DPyD.

2. Análisis del desempeño físico por productos

A continuación, se procede a realizar un detalle por producto y unidad de las ejecutorias del Ministerio de Energía y Minas durante el **tercer trimestre** del año 2021.

Tabla 2. Ejecución de productos al **tercer trimestre** del año 2021.

1.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA - VME		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 12	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
1. Licitación Energía Costa Norte	5,150,822.00	1.20%	12.00%	8.40%	64.80%
2. Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad	409,144.00	1.20%	12.00%	7.20%	
3. Actualización Plan de Expansión de Generación Eléctrica	420,944.00	1.20%	12.00%	7.20%	
4. Licitación Contrato O&M CTPC	5,289,422.00	1.20%	12.00%	7.80%	
5. Anteproyecto de Ley de Promoción e Incentivo para la Movilidad Eléctrica	482,366.00	0.90%	9.00%	5.40%	
6. Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica	479,666.00	0.90%	9.00%	4.50%	
7. Incorporación de Nuevas Tecnologías para Mejorar la Confiabilidad del Suministro	550,588.00	0.90%	9.00%	5.40%	
8. Proyecto Alumbrado Público Ayuntamientos (UEP-CDEEE)	0.00	0.90%	9.00%	5.40%	
9. Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional (Fase 2)	1,426,422.00	0.70%	7.00%	4.20%	
10. Sistema de Estadísticas Energéticas - 1era Fase	714,688.00	0.40%	4.00%	4.40%	
11. Balances y Reportes del SENI	129,644.00	0.30%	3.00%	4.50%	
12. Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase	4,470,166.00	0.20%	2.00%	0.40%	
Total Recursos del MEM-RD - RD\$	19,523,872.00	10.00%	100.00%	64.80%	
2.- VICEMINISTERIO DE AHORRO y EFICIENCIA ENERGETICA - VMAyEE		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 10	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
13. Impulsar actividades educativas en el parque Temático de Energía Renovables (PTER).	14,058,702.33	1.36%	17.00%	20.19%	104.04%
14. Conmemoración del Día de la Eficiencia Energética. (5 de marzo).	779,000.00	1.20%	15.00%	15.00%	
15. Campaña Publicitaria y Educativa sobre el Uso Racional de la Energía en instituciones públicas y Privadas.	1,598,380.00	1.12%	14.00%	18.39%	
16. Implementación del Programa de asistencia técnica para energía sostenible en el Caribe (TAPSEC).	160,850.00	0.96%	12.00%	18.60%	
17. Código de Eficiencia Energética para Edificaciones.	48,042.00	0.96%	12.00%	9.60%	
18. Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales.	913,590.00	0.72%	9.00%	3.38%	
19. Determinación y Monitoreo de las instituciones gubernamentales no cortables.	600.00	0.56%	7.00%	4.73%	
20. Proyecto de Transición Energética.	488,650.00	0.48%	6.00%	9.30%	
21. Formación de auditores internos en ISO 50001, ISO 9001 y en 16247 (ISO 50002).	1,309,390.00	0.40%	5.00%	2.75%	
22. Certificación del MEM en ISO 50001.	3,200,000.00	0.24%	3.00%	2.10%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	22,557,204.33	8.00%	100.00%	104.04%	
3.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA NUCLEAR - VMEN		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 07	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
23. Fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante cooperación internacional para el desarrollo de proyectos que promuevan las aplicaciones nucleares.	1,397,500.00	1.60%	20.00%	10.25%	59.24%
24. Fomento del desarrollo de proyectos y programas que garanticen el uso pacífico de las aplicaciones nucleares.	1,299,480.00	1.60%	20.00%	11.58%	
25. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos emisores de radiaciones ionizantes.	767,400.00	1.60%	20.00%	11.33%	
26. Propuesta de proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura de protección radiológica ocupacional.	29,500.00	1.20%	15.00%	9.00%	
27. Actualización Registro Nacional de Fuentes Radioactivas (Fase 2).	109,600.00	1.20%	15.00%	11.25%	
28. Borrador de Anteproyecto de modificación de la resolución CNE-AD-0011-2014 sobre política y estrategia para la gestión de desechos radiactivos en la República Dominicana.	22,900.00	0.40%	5.00%	2.08%	
29. Incremento de la visibilidad de los proyectos de cooperación técnica sobre tecnología nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones	-	0.40%	5.00%	3.75%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	3,626,380.00	8.00%	100.00%	59.24%	

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre

4.- VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS - VMH		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 17	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
30. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache.	6,600,000.00	1.25%	12.50%	9.38%	64.10%
31. Contratación de servicios de consultoría para la planificación, promoción y lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	40,000,000.00	1.25%	12.50%	3.75%	
32. Reprocesamiento e interpretación de líneas sísmicas existentes en cuencas costa afuera en el sur del país - Modalidad Multicliente.	0.00	1.25%	12.50%	13.75%	
33. Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en Terminales y Grandes Consumidores.	881,600.00	1.00%	10.00%	8.42%	
34. Campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias terrestre y lugares con emanaciones naturales.	6,000,000.00	1.00%	10.00%	3.00%	
35. Adquisición de equipo de fiscalización de hidrocarburos.	4,200,000.00	1.00%	10.00%	4.00%	
36. Integración de Datos Técnicos Existentes a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH).	73,150.00	0.50%	5.00%	3.50%	
37. Ampliación de la red de gravimetría relativa nacional.	800,000.00	0.50%	5.00%	4.00%	
38. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en materia de exploración.	0.00	0.25%	2.50%	4.00%	
39. Elaboración de propuesta para ejecutar una prueba piloto para la medición del impacto potencial de la conversión a gas natural de la flota de autobuses OMSA.	6,000,000.00	0.25%	2.50%	1.00%	
40. Estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.	0.00	0.00%	0.00%		
41. Estudio de factibilidad para la construcción de un oleoducto de transporte de combustibles líquidos desde Haina hasta el Cibao (Bonao, La Vega, Santiago).	0.00	0.00%	0.00%		
42. Elaboración de propuesta de actualización de la base legal del MEM en materia de Hidrocarburos.	6,000,000.00	0.25%	2.50%	1.88%	
43. Estudio de factibilidad técnica, económica y medioambiental de la incorporación de etanol en la matriz de combustibles del país.	0.00	0.00%	0.00%		
44. Estudio de factibilidad de comercialización al detalle de biocombustibles, hidrógeno, recargas eléctricas y otros combustibles en estaciones de servicio de combustibles líquidos.	12,000,000.00	0.25%	2.50%	0.00%	
45. Creación de las bases del sistema nacional de monitoreo y medición a distancia en infraestructuras de almacenamiento de combustibles.	0.00	0.25%	2.50%	1.67%	
46. Actualización del mapa Energético nacional del CNE (Hidrocarburos).	0.00	0.25%	2.50%	2.50%	
47. Plan para Manejo de Combustibles durante Crisis de Suministro.	0.00	0.25%	2.50%	1.00%	
48. Plan para la Creación de Reservas Estratégicas de Combustibles de acuerdo a estándares internacionales.	6,000,000.00	0.25%	2.50%	0.50%	
49. Creación de un registro de importadores de hidrocarburos.	0.00	0.25%	2.50%	1.75%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	88,554,750.00	10.00%	100.00%	64.10%	
5.- VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGETICA E INFRAESTRUCTURA - VMSEI		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 07	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
50. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas.	2,219,010.00	1.80%	30.00%	30.45%	83.72%
51. Reglamento de diseño, construcción e instalación de gasoducto tradicional para gas natural.	2,006,340.00	1.20%	20.00%	18.17%	
52. Promoción de la Seguridad Energética.	492,000.00	0.90%	15.00%	10.88%	
53. Documento base de Reglamento de mantenimiento y protecciones para infraestructuras energéticas (Fase 1).	1,568,820.00	0.60%	10.00%	6.05%	
54. Informe sobre incidencia del cambio climático en la planificación energética. (Fase 2).	364,500.00	0.60%	10.00%	10.00%	
55. Plan Nacional Indicativo de desarrollo de infraestructuras energéticas críticas.	2,162,650.00	0.60%	10.00%	6.50%	
56. Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a nivel subregional.	2,068,890.00	0.30%	5.00%	1.67%	
Acuerdo de Cooperación MEMRD/OIEA. Proyecto RIA2017 (Fase 3).					
RECURSOS TOTALES - RD\$	10,882,210.00	6.00%	100.00%	83.72%	
6.- VICEMINISTERIO DE MINAS- VMM		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 06	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
57. Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional.	0.00	1.60%	20.00%	15.96%	84.75%
58. Fiscalización concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio.	4,930,532.80	1.60%	20.00%	23.12%	
59. Fiscalización concesiones de exploración minera.	261,600.00	0.80%	10.00%	8.75%	
60. Evaluación aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras.	3,514,556.80	1.60%	20.00%	11.42%	
61. Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.	545,500.00	1.20%	15.00%	12.50%	
62. Promoción de una cultura minera.	145,500.00	1.20%	15.00%	13.00%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	9,397,689.60	8.00%	100.00%	84.75%	

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre

7.- DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO - DAAyCC		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 06	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
63. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.	600,380.00	0.60%	15.00%	17.15%	94.41%
64. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.	123,272.00	0.40%	10.00%	0.00%	
65. Determinación de Pasivos ambientales mineros.	202,972.00	0.80%	20.00%	11.00%	
66. Reglamento de Cierre de Minas.	350,000.00	0.80%	20.00%	10.00%	
67. Supervisión y seguimiento del plan de Remediación (GRAs).	4,754,843.00	1.20%	30.00%	28.13%	
68. Proyecto de Sedimentación en embalse (RLA-5076) (Apoyo VM Nuclear).	22,700.00	0.20%	5.00%	28.13%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	6,054,167.00	4.00%	100.00%	94.41%	
8.- DIRECCION DE GESTION SOCIAL - DGS		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 05	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
69. Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.	2,260,300.00	1.40%	35.00%	54.22%	131.00%
70. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber.	914,560.00	1.00%	25.00%	18.96%	
71. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras.	3,196,000.00	0.68%	17.00%	35.02%	
72. Gestión de demanda comunitaria.	138,000.00	0.52%	13.00%	15.17%	
73. Programa Buen Vivir.	285,200.00	0.40%	10.00%	7.63%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	6,794,060.00	4.00%	100.00%	131.00%	
9.- DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES - DRRII		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 03	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
74. Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia en la Industria)	1,308,585.00	1.44%	36.00%	30.78%	85.66%
75. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional.	1,748,000.00	1.28%	32.00%	21.28%	
76. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEMRD.	138,400.00	1.28%	32.00%	33.60%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	3,194,985.00	4.00%	100.00%	85.66%	
10.- DIRECCION JURIDICA -DJ		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 05	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
77. Revisión de legislación minera vigente y propuesta de legislación minera.	2,799,920.00	0.80%	20.00%	6.00%	43.67%
78. Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llaqal, Maimón, Monseñor	4,067,300.00	0.80%	20.00%	12.00%	
79. Regularización de permiso de extracción de Ámbar y Larimar.	1,322,650.00	0.80%	20.00%	0.67%	
80. Revisión de la Ley 57-07 y modificación del reglamento de aplicación, sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía y de sus regímenes especiales.	7,403,700.00	0.80%	20.00%	13.00%	
81. Revisión y modificación de la ley 100-13 y elaboración de reglamento de aplicación.	1,998,790.00	0.80%	20.00%	12.00%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	17,592,360.00	4.00%	100.00%	43.67%	
11.- DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS - DPP		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 04	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
82. Revisión Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal de las Industrias Extractivas (SINAGEREX).	0.00	1.20%	40.00%	42.67%	72.67%
83. Conmemoración del Día Nacional del Larimar (Leyes 296-11 y 17-18)	212,200.00	0.90%	30.00%	15.50%	
84. Revisión de Borrador Reglamento de Uso para la Denominación de Origen "Larimar de Barahona" (Fase 2).	5,900.00	0.60%	20.00%	8.00%	
85. Índice Temático del Reglamento General de Aplicación de la Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). Primera fase/Índice Temático.	8,260.00	0.30%	10.00%	6.50%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	226,360.00	3.00%	100.00%	72.67%	

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre

12.- DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO - DPyD		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 25	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
86. Estructura Organizativa del MEMRD, revisada y modificada	76,760.00	0.24%	6.00%	4.20%	63.75%
87. Plan Operativo Anual (POA) 2022	0.00	0.24%	6.00%	6.00%	
88. Elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024).	0.00	0.24%	6.00%	6.00%	
89. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.	0.00	0.20%	5.00%	4.00%	
90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.	0.00	0.20%	5.00%	4.50%	
91. Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo.	0.00	0.20%	5.00%	3.50%	
92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) para los períodos T4 del 2020 y del T1, T2 y T3 del 2021.	0.00	0.20%	5.00%	3.75%	
93. Memoria de Rendición de Cuentas 2021.	0.00	0.20%	5.00%	0.25%	
94. Elaboración de Programa permanente de prevención y manejo de violencia de género.	299,400.00	0.20%	5.00%	2.50%	
95. Manual de Organización y Funciones (MOF).	17,700.00	0.16%	4.00%	0.00%	
96. Satisfacción de los clientes externos.	87,050.00	0.16%	4.00%	3.20%	
97. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.	0.00	0.16%	4.00%	3.00%	
98. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.	0.00	0.16%	4.00%	2.98%	
99. Estadísticas Institucionales del MEMRD.	0.00	0.16%	4.00%	0.80%	
100. Creación de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Energía y Minas	273,635.00	0.16%	4.00%	4.00%	
101. Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según lo requerido por las NOBACI.	555,000.00	0.12%	3.00%	1.95%	
102. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.	150,000.00	0.12%	3.00%	1.50%	
103. Gestión de la oficina de ASFL en el MEMRD	0.00	0.12%	3.00%	3.08%	
104. Participación de la mujer en el desarrollo energético y minero.	729,520.00	0.12%	3.00%	2.40%	
105. Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en el accionar del Ministerio de Energía y Minas.	304,534.00	0.12%	3.00%	0.00%	
106. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.	370,200.00	0.12%	3.00%	1.34%	
107. Informe de Recomendaciones Técnicas para solución a problemas estructurales, operacionales y funcionales.	0.00	0.12%	3.00%	0.00%	
108. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del Departamento de Desarrollo Institucional.	0.00	0.12%	3.00%	3.00%	
109. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.	0.00	0.08%	2.00%	1.00%	
110. Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015.	1,100,000.00	0.08%	2.00%	0.80%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	3,963,799.00	4.00%	100.00%	63.75%	
13.- DIRECCION DE ESTADISTICAS - DEI		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 04	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
111. Estudio sobre la rama productiva de Minas y Energía; Oro y electricidad.	0.00	1.05%	35.00%	N/A	N/A
112. Monitoreo de las ramas productivas de Minas y Canteras, Energía, Hidrocarburos y Combustibles en general en RD.	0.00	1.05%	35.00%	N/A	
113. Contribución al desarrollo del Sistema de Información de Estadísticas Mineras Metálicas y No Metálicas (SIEM) (2da fase).	69,443.50	0.60%	20.00%	N/A	
114. Contribución al desarrollo del Sistema de Información de Estadísticas Energéticas (SIEE) (2da fase).	74,443.50	0.30%	10.00%	N/A	
RECURSOS TOTALES - RD\$	143,887.00	3.00%	100.00%	N/A	0.00%
14.- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - DRRHH		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 06	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
115. Subsistema de Evaluación del Desempeño y Capacitación.	353,730.00	1.20%	30.00%	12.75%	27.75%
116. Subsistema de Organización del Trabajo y Compensación.	100,000.00	0.80%	20.00%	0.00%	
117. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales.	1,378,770.00	0.80%	20.00%	7.00%	
118. Subsistema de Registro, Control y Nómina.	0.00	0.60%	15.00%	3.50%	
119. Subsistema de Reclutamiento y Selección.	4,728,310.00	0.40%	10.00%	2.00%	
120. Indicadores de Gestión SISMAP.	0.00	0.20%	5.00%	2.50%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	6,560,810.00	4.00%	100.00%	27.75%	
15.- DIRECCION DE COMUNICACIONES - DC		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 04	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
121. Boletín institucional	200,000.00	1.20%	30.00%	22.50%	66.00%
122. Cobertura audiovisual de eventos dirigidos al público externo	202,400.00	1.00%	25.00%	18.75%	
123. Informe presencia mediática MEM	4,000.00	1.00%	25.00%	18.75%	
124. Video institucional renovado.	334,500.00	0.80%	20.00%	6.00%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	740,900.00	4.00%	100.00%	66.00%	

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre

16.- DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION y COMUNICACIONES - DTIC		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 13	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
125. Actualización, Instalación, y Optimización de software y servicios TIC.	1,857,000.00	0.60%	15.00%	13.50%	57.97%
126. Optimización de Hardware en DataCenter.	1,450,000.00	0.60%	15.00%	1.50%	
127. Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración.	1,150,000.00	0.32%	8.00%	0.00%	
128. Compra de productos de seguridad.	1,220,000.00	0.32%	8.00%	4.00%	
129. Conformación del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	259,700.00	0.32%	8.00%	8.00%	
130. Integración de todas las aplicaciones al esquema DevOps.	0.00	0.32%	8.00%	4.67%	
131. Desarrollo de microservicios.	0.00	0.32%	8.00%	4.67%	
132. Auditoría de sistemas informáticos	0.00	0.20%	5.00%	3.63%	
133. Creación de políticas seguridad informática	0.00	0.20%	5.00%	4.50%	
134. Cápsulas Tecnológicas.	0.00	0.20%	5.00%	3.25%	
135. Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC	300,000.00	0.20%	5.00%	3.25%	
136. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica	0.00	0.20%	5.00%	3.25%	
137. Gestión de Calidad en la Administración de los Servicios TIC	151,700.00	0.20%	5.00%	3.75%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	6,388,400.00	4.00%	100.00%	57.97%	
17.- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DAF		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 07	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
138. Reformulación y programación del presupuesto 2021.	0.00	0.75%	25.00%	25.00%	67.25%
139. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén.	5,674,115.00	0.75%	25.00%	0.00%	
140. Gestión de Compras de bienes y servicios.	390,000.00	0.45%	15.00%	7.50%	
141. Monitoreo de las Informaciones Administrativas y Financieras.	151,900.00	0.30%	10.00%	12.50%	
142. Formulación y Programación del Presupuesto 2022.	0.00	0.45%	15.00%	15.00%	
143. Gestión de la División de Servicios Generales.	116,700.00	0.15%	5.00%	3.75%	
144. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.	1,939,000.00	0.15%	5.00%	3.50%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	8,271,715.00	3.00%	100.00%	67.25%	
18.- DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO - DAEF		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 08	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
145. Validación de los costos de capital del Proyecto de Remediación.	178,585.00	0.45%	15.00%	4.00%	69.97%
146. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.	74,850.00	0.45%	15.00%	11.89%	
147. Valoración de las exportaciones de sustancias minerales, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.	2,340,000.00	0.45%	15.00%	11.25%	
148. Análisis de los resultados económicos y financieros de los tres principales proyectos mineros.	1,800,000.00	0.45%	15.00%	0.00%	
149. Evaluación de gastos de exploración de proyectos mineros.	104,000.00	0.45%	15.00%	9.00%	
150. Evolución de Productos Minerales -Mineral Commodities- en los Mercados Internacionales.	348,885.00	0.30%	10.00%	12.00%	
151. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con los sectores de minería y energía, sus empresas y productos.	0.00	0.30%	10.00%	17.33%	
152. Evolución de Productos Energéticos -Energy Commodities- en los Mercados Internacionales.	74,850.00	0.15%	5.00%	4.50%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	4,921,170.00	3.00%	100.00%	69.97%	
19.- DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - DAIP		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 01	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.	617,040.00	4.00%	100.00%	64.07%	64.07%
RECURSOS TOTALES - RD\$	617,040.00	4.00%	100.00%	64.07%	
20.- UNIDAD DE SEGURIDAD FISICA - USF		Peso Relativo a :		Nivel de Ejecución Respecto a :	
Productos: 03	Presupuesto	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado de la unidad
154. Plan de seguridad interna en las instalaciones del MEMRD.	0.00	0.80%	40.00%	36.00%	90.00%
155. Adquisición de personal militar y equipos para ser utilizados en remediación minera (COTUI).	317,188.00	0.60%	30.00%	24.00%	
156. Adquisición de personal militar y equipos para ser utilizados en las instalaciones del parque temático (PTER).	348,817.50	0.60%	30.00%	30.00%	
RECURSOS TOTALES - RD\$	666,005.50	2.00%	100.00%	90.00%	
Total Recursos del MEM-RD - RD\$	220,677,764.43	100%	100%		

3. Descripción del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA)

El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA) fue desarrollado por el personal del Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) en coordinación por parte del Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD).

El mismo se constituye como una herramienta automatizada que permite la formulación de los Planes Operativos Anuales, incluyendo la definición del presupuesto requerido para el cumplimiento de cada una de las actividades vinculadas con cada uno de los productos.

En adición, la herramienta fue definida para un correcto monitoreo de cada una de las actividades de los productos definidos por cada una de las unidades funcionales, tras las debidas aprobaciones y revisiones a los fines de contar con los insumos necesarios para el monitoreo trimestral del POA.

A continuación, se muestran algunas imágenes de la operación del Sistema.

Imagen 3. Sistema SISPOA

Lista de productos

The screenshot shows the SISPOA interface. On the left is a sidebar menu with options like POAS, Productos, Usuarios, Involucrados, Medios de Verificación, Informe Trimestral, and Reporte Monitoreo. The main area displays a table of products for the year 2021. At the top right of the main area are buttons for 'Agregar nuevo Producto' and 'Reporte Monitoreo'.

PRODUCTO	META	INDICADOR	PONDERACIÓN	ACTIVIDADES	ACCIONES
89. Actualización del autodiag...	1	Reporte de cumplimiento del in...	5	8	Detalle Editar Eliminar
90. Manual de procedimientos d...	1	Manual de procedimientos de ...	5	4	Detalle Editar Eliminar
91. Manual de Procedimientos e...	1	Cantidad de Manuales aprobado...	5	4	Detalle Editar Eliminar
96. Satisfacción de los client...	1	Informe de Satisfacción al Cli...	4	8	Detalle Editar Eliminar
86. Estructura Organizativa de...	1	Propuesta de nueva estructura ...	6	2	Detalle Editar Eliminar
95. Manual de Organización y F...	1	MOF aprobado por el ministro.	4	2	Detalle Editar Eliminar
107. Informe de Recomendacione...	1	Informe de recomendaciones téc...	3	2	Detalle Editar Eliminar
108. Fortalecimiento de las ca...	1	Reporte de capacitaciones tram...	3	2	Detalle Editar Eliminar
97. Monitoreo y seguimiento de...	4	Reporte de tramitaciones real...	4	4	Detalle Editar Eliminar
98. Cumplimiento de los requer...	3	Reportes de cumplimiento NOBAC...	4	4	Detalle Editar Eliminar

4. Anexos: Análisis del desempeño físico por unidades

4.1 Viceministerios

4.1.1 Viceministerio de Energía

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

b. Producto 1: Licitacion Energía Costa Norte

Actividad 1.3: Evaluar Ofertas recibidas.

En este periodo se dio continuidad a las actividades establecidas en el cronograma de la licitacion version REV 01, habiendose agotado principalmente las actividades correspondientes a la Evaluación y Notificación del Resultado del Procedimiento de Evaluación de Credenciales, Notificación de Resultados del Procedimiento de Subsanación de Credenciales, Inicio de la Fase III de Recepción/Apertura de Ofertas, emisión de bloques de respuestas a Consultas y Respuestas de la referida fase, la confirmacion de los participantes precalificados, visitas de los participantes precalificados a los terrenos del proyecto, entre otras actividades rutinarias.

Como resultado del proceso de precalificación, de un total de 16 empresas y/o consorcios participantes registrados en el proceso de licitación, en este periodo se confirmaron 13 empresas precalificadas, habiéndose emitido las resoluciones oficiales correspondientes.

Conforme a solicitud realizada por el Comité de Licitación, mediante la resolucio de la Superintendencia de Electricidad SIE-076-2021-LCE se modificó el cronograma oficial de esta licitacion, estableciendose **como la nueva fecha para el cierre del proceso el 16 de septiembre del proximo año 2022.**

Considerandose que dicho proceso aun se encuentra en su fase de recepcion de ofertas, la documentacion correspondiente aun esta clasificada como de "uso restringido y confidencial", por lo que como evidencia de las acciones ejecutadas hemos cargado en el SISPOA una certificacion emitida por la Secretaria del Comité de Licitacion.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Resolución SIE-076-2021-LCE
- Certificación de Actividades emitida por la Secretaria del Comité de Licitación.

c. Producto 2: Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad

Actividad 2.2: Realizar consulta y estudio.

Se elaboró un Informe preliminar con los siguientes lineamientos:

Pronosticar la demanda de energía eléctrica del SENI del año 2022 al 2040, tomando en cuenta la base legal establecida en la Ley General de Electricidad 125-01, y en la Ley 100-13, en el sentido de que corresponde al Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y minería.

Las metodologías utilizadas son:

- I. Técnica Crecimiento Promedio Móvil.
- II. Método Tendencia Linear Logaritmo Natural.
- III. Función Excel "Forecast Sheet".
- IV. Metodología de Box Jenkins.
- V. Software LEAP (Low Emission Analysis Platform).

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Estimación y Proyección de la Demanda de Electricidad 2021.

d. Producto 3: Actualización Plan de Expansión de Generación Eléctrica

Actividad 3.2. Realizar consulta y estudio.

Se elaboró un Informe Preliminar con la Actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica.

El objetivo principal del presente estudio es la actualización de la propuesta del plan de inversiones de generación de energía eléctrica para República Dominicana, elaborado en el 2020 por el Ing. Ruben Chaer con el apoyo de la GIZ y OLADE.

Se presenta un plan de inversiones de generación eléctrica para cubrir la demanda futura del SENI hasta el año 2041. Se modeló en forma detallada el sistema hidroeléctrico del SENI, el conjunto de centrales térmicas agrupándolas según el tipo

de combustible (Biomasa, Carbón, Fuel Oil y Gas Natural) y por el tipo de central (de Base o de Punta) y las centrales eólicas y solares existentes.

La expansión del sistema queda definida por la política energética, a través del cumplimiento del mandato de la Ley 57-07 en cuanto a que todas las autoridades del subsector eléctrico procurarán que el 25% de las necesidades del servicio para el año 2025, sean suplidas a partir de fuentes de energías renovables, y a esto se agrega un incremento de esta ambición hasta un 30% al 2030.

Para apoyar este crecimiento de energía renovable y como una estrategia de seguridad energética, se ha procedido a estructurar una licitación de compra de energía, la cual estará respaldada por un Ciclo Combinado de Gas Natural de 800 MW adyacente a una terminal de GNL en la Bahía de Manzanillo ubicada en la región noroeste de la isla, cuya construcción se proyecta estará finalizada en el 2025.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte Preliminar Actualización Plan de Expansión de Generación Eléctrica.

Producto 4: Licitacion Contrato O&M CTPC

Actividad 4.1: Elaborar TdR y/o Lineamientos del Proyecto y demas actividades identificadas.

En el transcurso de este trimestre se concluyó la elaboración de los términos de referencia para dicha licitación, actividad que aunque estaba programada para el 1er trimestre del año, debido a retrasos en dicho proceso los mismos fueron concluidos en el mes de agosto pasado.

A la vez indicamos que con la emision del Decreto Presidencial 538-21 mediante el cual se constituye el Fideicomiso Publico Central Termoelectrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), la responsabilidad de continuar el proceso de esta licitacion recae en la Fiduciaria Banreservas, como parte de su función como administradora del referido Fideicomiso.

Hemos cargado en el SISPOA las primeras paginas de los TdR elaborados, asi como del Anexo 01 de los mismos correspondiente al Modelo de Contrato elaborado, documentos aun clasificados como confidenciales. Ademas, como evidencia de las actividades realizadas, hemos cargado tambien las primeras pagina del modelo de contrato elaborado, documento que corresponde al Anexo 01 de los TdR correspondientes.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Términos de Referencia elaborados

- Modelo de Contrato, Anexo 01 de los TdR
- Decreto 538-21 Constitución Fideicomiso CTPC (<https://presidencia.gob.do/decretos/538-21>)

e. Producto 7: Incorporación de Nuevas Tecnologías para Mejorar la Confiabilidad de Suministro

Actividad 7.2 Realizar consulta y estudio.

Se elaboró un informe preliminar con una propuesta de modificación al Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad 125-01 (RALGE)

El miércoles 19 de mayo, se reunió personal ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas, de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia de Electricidad y del Organismo Coordinador, con la finalidad de retomar la discusión y propuesta de reforma al reglamento de la ley 125 01 (RALGE) en lo referente a regulación de frecuencia, tensión, y almacenamiento.

El miércoles 26 de mayo del 2021 fue realizada la primera reunión del equipo técnico, conformado por miembros del Ministerio de Energía y Minas, la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Comisión Nacional de Energía (CNE), y el Organismos Coordinador (OC); La reunión fue liderada por el Ing. Andrés Manzueta (Asesor del MEM) con el acompañamiento de la Lic. Lorianny Terrero (Dirección Ejecutiva de la CNE); y en la misma se realizó una reseña de la reunión del día 19 de mayo y las encomiendas del Equipo Ejecutivo de las instituciones.

Fueron especificados los temas normativos que se encuentran en la propuesta los cuales serán reevaluados y comentados por los especialistas técnicos de las instituciones.

- Regulación de frecuencia. (Aspectos técnicos y transaccionales)
- Regulación de tensión. (Aspectos técnicos y transaccionales)
- Almacenamiento de energía. (Aspectos técnicos y transaccionales).

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte preliminar propuesta de Modificación marco legal para implementación de los sistemas De Almacenamiento.

f. PRODUCTO 8. Proyecto Alumbrado Público Ayuntamientos (UEP-CDEEE)

Actividad 8.1 Elaborar TdR y/o Lineamientos contratación diseño de proyecto y demas actividades programadas

En conformidad con lo establecido en el Decreto 342-20 para la liquidación de la CDEEE, a la fecha aún existen algunas decisiones pendientes de formalizar por dicho organismo, como lo es la correspondiente a la definición de la institución que deberá asumir las funciones correspondientes a la supervisión de la ejecución de proyectos que reciben el apoyo de organismos multilaterales, y que históricamente ha sido una responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) de la CDEEE.

En tal sentido, la UEP continua realizando dicha actividad bajo la supervisión directa de la Comisión Liquidadora de la CDEEE, siendo la ejecución de este producto aun de total responsabilidad de la UEP.

En tal sentido la UEP informo que se firmó en el mes de agosto un acuerdo de Cooperación Técnica firmado entre el BID y el MEPYD, por US\$465,000.00, los cuales serán utilizados para realizar las Ingenierías y especificaciones técnicas que serán utilizadas para la licitación de la sustitución y adecuación de Alumbrado Público, en las zonas identificadas para el Proyecto. (Ver evidencia cargada en el SIGOB)

En base a la disponibilidad de los fondos de esta cooperación, actualmente los equipos técnicos de las EDEs y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), se encuentran elaborando los TDR para la contratación objeto de esta cooperación, y el Ministerio de Hacienda sigue gestionando con JICA el cierre de las negociaciones correspondientes al préstamo de esa entidad; mientras, el préstamo del BID ha sido ratificado recientemente por el Congreso Nacional, a la espera de la Gaceta Oficial que promulga dicha ratificación.

Evidencias cargadas en SISPOA

- Carta Convenio Cooperación Técnica del BID No. ATN/JF-18635-DR, para el apoyo Programa Eficiencia Energética R.D.

g. Producto 9: Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional (Fase 2)

h. Actividad 9.2. Realizar consulta y estudio.

Se elaboró un Reporte Preliminar con una propuesta inicial de una Ley Unificada del Sector Electrico, el cual contempla los siguientes objetivos :

- a) Crear un nuevo Marco Legal Unificado del Sector Eléctrico mediante la derogación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, la Ley Numero 57-07 Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus

Regímenes Especiales, y la Ley 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas

- b) Crear las Condiciones que permitan desarrollar Políticas Energética a mediano y largo plazo, dentro del marco de la Transición Energética, orientadas a una conversión sostenible y económicamente viable que tenga como objetivo apoyar la posibilidad de alcanzar la carbono neutralidad.
- c) Promover y garantizar la oportuna oferta de electricidad que requiera el desarrollo del país, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y continuidad, con el óptimo uso de recursos y la debida consideración de los aspectos ambientales;
- d) Promover la participación privada en el desarrollo del subsector eléctrico;
- e) Promover una sana competencia en todas aquellas actividades en que ello sea factible y velar porque ella sea efectiva, impidiendo prácticas que constituyan competencias desleales o abuso de posición dominante en el mercado, de manera que en estas actividades las decisiones de inversión y los precios de la electricidad sean libres y queden determinados por el mercado en las condiciones previstas;
- f) Regular los precios de aquellas actividades que representan carácter monopólico, estableciendo tarifas con criterios económicos, de eficiencia y equidad a manera de un mercado competitivo;
- g) Velar porque el suministro y la comercialización de la electricidad se efectúen con criterios de neutralidad y sin discriminación; y
- h) Asegurar la protección de los derechos de los usuarios y el cumplimiento de sus obligaciones.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte Preliminar Propuesta Marco Normativo Sector Eléctrico.

i. Producto 10: Sistema de Estadísticas Energéticas - 1era Fase

Actividad 10.3. Establecer plataforma de comunicación con fuentes de datos

En el transcurso de este 3er trimestre del año nos hemos enfocado en seguir perfeccionando, con el apoyo de la Dirección TIC del MEM, el banco de datos que gracias a la conexión en tiempo real con la base de datos del Organismo Coordinador (OC), tenemos ya disponible.

Por otro lado, y con el objetivo de agilizar la ejecución de la 2da fase de este proyecto, la cual está planificada para realizarse en el 2022, hemos ya solicitado de manera formal al Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), mediante correspondencia de fecha 17/9/21, la aprobación requerida para iniciar el proceso de interconexión con su base de datos, desde donde recibiremos información financiera y comercial de todas las EDE.

Actividad 10.4. Diseñar WEB, APP u otras opciones definidas.

Se ha trabajado también en este periodo en el diseño del portal especializado para el sector de las estadísticas de Energía, habiéndose identificado las principales informaciones e indicadores que los usuarios podrán graficar en el referido portal, según la información de interés seleccionada.

A la vez, también con la data disponible desde el OC, se encuentra ya a prueba el funcionamiento del APP especializado que ha desarrollado nuestra Dirección TIC, donde los principales funcionarios de nuestra institución podrán tener acceso en tiempo real a las informaciones claves y/o críticas de generación de electricidad en el país.

Ver evidencias cargadas en el SISPOA, documentación correspondiente a solicitud de acceso y aprobación del CUED, y print screens varios correspondientes a la página Web “Estadísticas Energía”, del APP, entre otros.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Print Screen página Web Estadísticas Energía
- Print Screen APP
- Correspondencia remitida al CUED Automatización Estadísticas Energía 17.09.21
- Print Screen Ejemplo reporte plataforma prueba conexión OC

j. Producto 11. Balances y Reportes del SENI

Actividad 11.1. Emitir 1eros borradores de Balances y Reportes y Actividad

En el periodo se emitieron de manera formal los Informes de Desempeño de Empresas Electricas Estatales correspondiente a los meses de Junio y Julio 2021.

Otros informes que tambien fueron emitidos en el periodo, son los correspondientes a la Gestión Comercial EDE de los meses de Junio y Julio 2021.

Como evidencia de los informes ya elaborados se anexan los reportes y balances emitidos y publicados en este trimestre.

11.2. Definir contenido y periodicidad Balances y Reportes.

La responsabilidad de emision de los principales balances y reportes del subsector electrico fue asumida desde el pasado mes de julio por este viceministerio, habiendose evaluado el contenido de los mismos y realizado la debida programacion del flujo de informacion necesaria para la emision oportuna de cada informe, según evidencia anexa, con el interes de agilizar y perfeccionar la publicacion de tan importantes informes.

Es importante señalar, que la iniciativa de solicitar la conexión con la base de datos del CUED referida anteriormente en este informe, como evidencia complementaria de la actividad 2 del producto 10, tambien nos permitira eficientizar la generacion de estos informes.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Matriz contenido de informes-flujo de Información y periodicidad.
- Planilla Consolidad CUED
- Informes de Desempeño Junio y Julio 2021
- Informe Gestión Comercial EDE Junio y Julio 2021

Producto 12. Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase.

Actividad 12.1. Integrar equipo de trabajo interinstitucional involucrado

Este producto habia sido formulado y definido por la Direccion de Proyectos de la CDEEE desde el pasado 2020, el cual debido a la situacion global de pandemia y escasez de recursos no pudo ser iniciado.

Por la importancia de este producto, el cual obedece a compromisos del pais para el cumplimiento del Acuerdo de Estocolmo, y con la Liquidacion de la CDEEE, el mismo se habia incluido en el POA de este viceministerio a partir de este semestre, ya que se entendia al elaborar el mismo, que la referida direccion y sus responsabilidades serian asumidas por este viceministerio, lo que a la fecha aun no ha sido formalizado.

En el transcurso de este trimestre, y a la espera de que sean reconfirmadas las responsabilidades funcionales de este producto, se realizo el 19-8-21 una reunion interna con funcionarios de la UEP-CDEEE, de la Director Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAACC) y este viceministerio, con el objetivo de coordinar acciones que permitieran a la institucion realizar las actividades iniciales pautadas para la ejecucion de este producto, mientras se definen de manera oficial dichas responsabilidades.

Según lo acordado en la referida reunion interna, la DAACC convoco y realizo reunion de Mesa Interinstitucional de trabajo que inicialmente dara seguimiento a la ejecucion de las actividades correspondientes, informacion detallada en evidencias cargadas en SISPOA.

Actividad 12.2. Definir y Proponer Plan de trabajo Conjunto Interinstitucional y Cronograma.

Como evidencia del progreso de esta actividad adjuntamos informe correspondiente a las actividades ejecutadas, y propuestas de proximas acciones a implementar.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Convocatoria reunión PCB-20-08-2021;
- Acta reunión realizada (mesa e interna) VME-DPE-2021-003 PCB 19.08.21
- Acta reunión Mesa realizada PCB 26.08.21
- Control de asistencia reunión 26.08.21
- Agenda Reunión 26.08.21
- Plan de trabajo.
- Integración Equipo de Trabajo Interinstitucional Involucrado.

k. Proyectos No Contemplados en el POA.

No aplica.

l. Resoluciones Normativas y permisos

No aplica.

m. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Dirección de Energía Convencional

JULIO

Semana del 5 al 9-2021.

-
- Reunión con el Consejo Unificado de las EDES, Presentación de Informes y Aclaración de dudas respecto a los proyectos solares que se involucran en la firma de Contratos PPA.
- Evaluación de argumentos de la empresa Jasper Caribbean Windpower, según comunicación de fecha 01/07/2021, donde manifiestan su inconformidad con los precios de referencia establecidos por la CNE para la energía eólica. Este tema se trabaja en coordinación con la CNE.
- Reunión para la Subsanación de Credenciales en la Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021.
- Reunión Comité de Peritos Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021.
- Conclusión y Finalización de las Audiencias de Subsanación.
- Reunión Comité de Licitación para la Evaluación del Proceso de Subsanación de Credenciales.
- Reunión con TIC información disponible de proyecto BI para enlace con EDES.
- Encuentro representantes EDES para levantamiento de proceso y obtención datos aprobación nóminas BONOLUZ.
- Reunión con representante de TIC y EDES sobre el proceso de validación facturación Clientes Bonoluz.
- Socialización por teléfono con el Gestor Energético de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Ing. Wilson Suarez, por acuerdo MH-EDE-CLFT d/f 11/05/2021. También tratamos los levantamientos que se están realizando en la universidad de la carga conectada y demandada en cada Facultad y la capacidad de consumo en climatización.
- Reunión con el Gestor Energético de la Armada de República Dominicana el Ing. Martin Gutiérrez, en donde se le explicó los procedimientos que la institución debe realizar cada mes con las facturas recibida de las Edes, y la unificación del reporte de cada factura en el formado digital.
- Revisión de Planos de tres (03) proyectos de Ventanilla Única, para viviendas de bajo costo. Y Elaboración de tres (03) comunicaciones, para la tramitación de los Planos Eléctricos de los Proyectos de Ventanilla Única.
- Coordinación con el departamento de transportación y solicitud de autorización, para sacar tres (3) paquete de Planos del Edificio (MEM) y poder entregar a las EDES, los planos de los proyectos de Ventanilla Única.

- Revisión de Planos de dos (2) proyectos de Ventanilla Única. Y elaboración de dos (02) comunicaciones, para la tramitación de los Planos Eléctricos.
- E221-3 Evaluación: Modalidades de transporte y eficiencia energética (Capacitación OLADE).
- C221-S13 Principales barreras y obstáculos para incentivar la eficiencia energética en el transporte (Capacitación OLADE).
- Reunión, presentación propuesta de Reforma al Reglamento de la ley 125-01 (RALGE) por parte del Equipo Técnico interinstitucional.
- Reunión CNE Presentación de Propuesta de Reforma al reglamento de la Ley 125-01 al Personal Ejecutivo.
- C221-S14 Incentivos y Medidas para fomentar la eficiencia energética en el transporte (Capacitación OLADE).
- E221-4 Evaluación: Barreras, medidas de eficiencia energética (Capacitación OLADE).
- Participación de la reunión Reestructuración Roles de Asesores en el Ministerio de Energía.
- Taller de Planificación y Junta Anual de Socios Proyecto Transición Energética (MEM - GIZ).
- C221-S15 Acciones, decisiones, barreras, medidas. (Capacitación OLADE).
- Coordinación de los trabajos a realizar entre la Empresa Soventix Caribbean, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA), y el Ministerio de Energía y Minas para el desmonte de dos inversores fotovoltaicos averiados, propiedad de la CDEEE, y la instalación de un nuevo inversor en la planta fotovoltaica instalada en el HCFFAA. Soventix fue la empresa adjudicada para este trabajo, luego de un proceso de licitación amparado en la Ley No. 340-06.
- E221-5 Evaluación: Electromovilidad (Capacitación OLADE).
- Reunión con el Director de Energía Convencional del Viceministerio de Energía, para tratar tema de programas de capacitación ofrecidos por RENAC a través del Proyecto Transición Energética de la GIZ y el Ministerio de Energía y Minas.
- Visita de supervisión para la recepción del equipo propuesto por la empresa Soventix Caribbean, en cumplimiento con el proceso de compra CDEEE-DAF-CM-2020-0002 sobre Adquisición de Inversor y Servicios de Instalación.

Supervisión de las tareas de montaje, conexión y puesta en marcha del nuevo inversor fotovoltaico. Actividad realizada en el HCFFAA.

- Reunión virtual con la empresa Ecoener en la que exponen interés de participar en la formalización de Contratos PPA para proyectos fotovoltaicos.
- Participación en la reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Social (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
- E221-2 Evaluación: Los impactos ambientales del sector transporte. (Capacitación OLADE)

Semana del 12 al 16-2021.

- Coordinación de la continuación de los trabajos que se realizan entre la Empresa Soventix Caribbean, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (HCFFAA), y el Ministerio de Energía y Minas para la actualización del sistema de monitoreo de la planta fotovoltaica instalada en el HCFFAA, propiedad de la CDEEE.
- Revisión Transacciones Económicas junio 2021 y Revisión validación de facturas.
- Estudio de las opiniones de los desarrolladores de proyectos eólicos, interesados en concertar un contrato PPA, a los fines de elaborar una respuesta a nombre del Ministerio.
- Reunión de Revisión Reporte Técnico Final para la compañía MARSH FRANCO ACRA sobre falla CTPC.
- Conclusión notificación a los participantes de los resultados del proceso de subsanación de credenciales, confirmándose 12 participantes precalificados.
- Reunión Comité de Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021.
- Proyecto Estadísticas /BI Informes desempeño: Se revisó con equipo de TIC las necesidades y próximos pasos para seguimiento de proyectos BI-Informe Desempeño, Estadísticas, Pagina WEB, App. Se espera reconfirmación de cronograma de implementación.
- Socialización con el desarrollador herramienta Bonoluz en TI vía telefónica y por correo electrónico con la finalidad cargar la facturación final Bonoluz y para poder general los diferentes reportes de los montos de energía y subsidio.
- Socialización con la Dirección de Energía, sobre la respuesta a comunicación CONAPE la cual debe intervenir la Dirección de Legal del MEM.
- Coordinación con la representante de Ventanilla Única del MOPC, para que los desarrolladores del proyecto Residencial Villas del Centro IV, puedan corregir los planos, sin entrega de los mismo.
- Coordinar con el departamento de transportación el retiro de EdeEste dos (2) proyectos con los Planos corregidos y llevarlo a MOPC.
- Coordinar con departamento de transportación el retiro de EdeEste tres (3) proyectos con los Planos corregidos y llevarlo a MOPC.
- Reunión virtual para Presentación de Propuestas de Servicios realizado por la firma Wood Mackenzie.
- Visita al HCFFAA para supervisar la configuración del sistema de monitoreo con el nuevo inversor Huawei SUN2000-60KTL-M0 instalado por la empresa Soventix Caribbean
- Reunión en la Comisión Nacional de Energía (CNE) para información y avances en los temas de concesiones provisionales y definitivas, Proyectos Eólicos para firma de Contrato PPA, Plan Energético Nacional (PEN), y Modelo de Integración de las Renovables.

- Participación en la Firma de acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas y la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC).
- Participación en Almuerzo, invitación especial del Embajador de España.
- Reunión con las Autoridades del Sector Eléctrico para abordar Estatus y Análisis General del Sector.
- Reunión con el señor Raul Oscar García para presentación de Proyectos de Energía Eléctrica y Renovable.

Semana del 19 al 23-2021.

- Reunión con la Generadora Palamara, La Vega respecto a Generalidades del Sector Eléctrico.
- Reunión virtual Lista Master de Punch List Items Obras, CTPC.
- Revisión de Documentación y Contratos referente a Proceso de Licitación O&M Punta Catalina.
- Participación de Reunión Ordinaria No. 10 del Comité de Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021.
- Reunión virtual para Presentación de Propuestas de Servicios realizado por la firma Wood Mackenzie.
- Reunión en la Comisión Nacional de Energía para la Revisión del Plan Energético Nacional.
- Reunión virtual con la empresa Canadiense Sentinel Waste Management LTD para Presentación de Proyectos de Inversión desarrollados para nuestro país.
- Participación en la Reunión con los Miembros del Gabinete en la que se comparten las Memorias del 1er Semestre de las Ejecutorias de este Viceministerio de Energía.

Semana del 26 al 30-2021.

- Reunión de Presentación: Solución Cenizas CTPC - Cierre de Celdas Patio de Cenizas.
- Reunión con el Consorcio ODEBRETCH respecto a la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
- Reunión de Peritos para elaboración de respuestas a las dudas y consultas presentadas por los participantes precalificados en el proceso de licitación.
- Participación de Reunión Ordinaria No. 11 del Comité de Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021.
- Participación en la Misa de Acción de Gracias por Aniversario de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
- Reunión con el Equipo GIZ respecto al Alcance de la Cooperación Público-privada "Promoción de las energías renovables en República Dominicana a través de servicios auxiliares"

- Reunión Encargados VME: inicio elaboración propuesta Estructura VME mejorada, Actualización datos personal, Identificación de habilidades.
- Reunión virtual con el señor Héctor Baldivieso del BID para discutir el inicio de la Fase II del informe del Diagnóstico de la Unión Europea, utilizando los Fondos de Cooperación disponibles para el Fortalecimiento Institucional en el Marco del Programa para la Sostenibilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico II.
- Reunión equipo Viceministerio de Energía, para revisión de la propuesta de estructura, confirmación equipos actuales, plan de trabajo, entre otros temas.
- Participación del Congreso Nacional Acto de Clausura de la Consulta Nacional sobre el Futuro de la Formación Técnico Profesional.
- Participación en el Lanzamiento del Proyecto Develo PPP “Promoción de las Energías Renovables en República Dominicana a través de servicios auxiliares” en la residencia del Embajador Alemán, Dr. Volker Pellet.

AGOSTO

Semana del 2 al 6-2021.

- Participación de la Reunión del Comité de Licitación para aprobación de respuestas a remitir a participantes precalificados.
- Reunión de Peritos para elaboración de respuestas a las dudas y consultas presentadas por los participantes precalificados en el proceso de licitación.
- Reunión con Elvis Vásquez, Director de la UERS para el Proceso de Integración de esta institución al Viceministerio de Energía.
- Participación en el Panel – Desayuno Recursos Energéticos y Mineros de la Revista Factor de Éxito.
- Reunión con el Señor Juan Rozón respecto a las deudas pendiente de la UERS.
- Reunión virtual con el Banco Mundial acerca de Fondos Climáticos CIFs y la Preparación de la Manifestación de Interés de República Dominicana.
- Reunión Encargados VME: inicio elaboración propuesta Estructura VME mejorada, Actualización datos personal, Identificación de habilidades.
- Consolidación de información, emisión y carga de informe mensual Metas Presidenciales

Semana del 9 al 13-2021.

- Reunión Ordinaria del Comité de Licitación para abordar los temas pendientes respecto a las visitas de los participantes precalificados.
- Viaje a Manzanillo en seguimiento al proceso de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA NUEVA GENERACIÓN No. EDES-LPI-NG-01-2021 Participantes precalificados a visitar los terrenos: Haina Investment Co. Ltd. (Hic), Enerla Energia De Las Americas, Inc. (Enerla) y Shell Gas & Power Development B.V. (Shell).

- Reunión de seguimiento implementación Proyecto BI.
- Reunión con el Ministro Ing. Antonio Almonte, revisión de datos del Informe de Desempeño.
- Reunión vía telefónica con Rubén socializando la solicitud de mejoras en nuevas validaciones Herramienta Bonoluz.
- Ejecución reunión Bonoluz, con participación de las EDES, TIC – MEM y CUED, tratando los temas pendientes de la pasada reunión y elaboración del borrador de la ayuda memoria-
- Inducción vía telefónica a CERTV y Escuela Vocacionales de FF.AA y P.N, Según lo establecido en el acuerdo MH-EDE-CLFT d/f 11/05/2021 sobre la facturación eléctrica de las IGNC.
- Participación de reunión respecto a temas del Banco Mundial: Préstamo DPL y oportunidad de fondos climáticos CIF.
- Reunión de identificación y coordinación acciones por realizar de revisión de proyectos de Geotermia.
- Reunión definición próximos pasos proyecto PBC.
- Reunión Virtual con los especialistas del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.
- Reunión Almuerzo con el Director Ejecutivo, Edward Veras, de la Comisión Nacional de Energía
- Reunión con el Equipo de la UERS para el Proceso de Integración de esta institución al Viceministerio de Energía.

Semana del 17 al 20-2021.

- Reunión de Seguimiento: Parada Unidad 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
- Participación en la Reunión Extraordinaria del Comité de Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021.
- Planificación y convocatoria del Servicio Geológico Nacional. Presentación Propuesta en Curso
- Participación de la Reunión coordinación Proyecto PBC e identificación de los próximos pasos.
- Reunión con las Empresas Distribuidoras de Electricidad y el Consejo Unificado de las EDE para definir criterios sobre las informaciones recibidas por estas. Aún no recibimos instrucción formal al respecto para trabajar los informes de Desempeño y el de Gestión Comercial EDE; por tanto, seguimos trabajando de la manera acostumbrada
- Reunión con el antiguo equipo de Comercial CDEEE y TIC sobre los reportes entregables al área de Balances y Reportes
- Reunión con el Equipo de la UERS, para actualización de los Proyectos ejecutados por dicha institución.

- Participación de reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera.
- Visita a la Embajada de los Estados Unidos, Embajador Eric Wolff.
- Participación en taller sobre nuevas directrices con relación a las Metas Presidenciales.
- Participación en Reunión con funcionarios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
- Participación en el Acto de Inicio segunda etapa del Parque Eólico Los Guzmancito.

Semana del 23 al 27-2021.

- Participación en la Reunión Extraordinaria del Comité de Licitación No. EDES-LPI-NG-01-2021
- Presentación del proyecto Geotermia del Servicio Geológico Nacional (SGN)
- Seguimiento a la 1era reunión mesa trabajo proyecto DAEC – PCB
- Reunión con el Departamento de Calidad MEMRD sobre el proceso de actualización, modificación y verificación de procedimientos de VME (Departamento de Balances y Reporte), según el SGC (Sistema de Gestión de Calidad)
- Reunión con la Dirección Financiera de CDEEE/CTPC con el fin de revisar las necesidades de las informaciones financieras CDEEE y CTPC y establecer el cronograma del flujo de informaciones
- Coordinación con MOPC del nuevo proceso de implementación que se llevara en EdeEste, para las correcciones y aprobaciones Planos eléctricos de proyectos de Ventanilla Única, para viviendas de bajo costo. Para que se realice por correo y solo se retiraran con estén aprobado.
- Revisión de hitos sobre las Metas Presidenciales.
- Reunión Inicio de Procesos de Análisis, Creación y Verificación de Procedimientos UERS.
- Participación en la reunión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para consensuar los programas protegidos que tienen garantizadas las apropiaciones presupuestarias.
- Reunión con el señor Roberto Herrera de ENERGAS y el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras respecto a las concesiones de Energía Renovable.

SEPTIEMBRE

Semana del 30 Agosto al 03 Sept -2021.

- Reunión con el equipo de CUED donde se revisó la planilla unificada a utilizar en los informes del Departamento de Balances y Reportes

- Reunión con el Ministro para presentar el análisis del neteo de las cuentas de los consolidados del Análisis Financiero del Sector Eléctrico
- Reunión con el Ministro con el fin de establecer las necesidades existentes para la elaboración de los informes del sector eléctrico; quedando como compromiso un taller con la Alta Gerencia de las Instituciones del Sector Eléctrico dirigido por el Ministro
- Reunión empresa Grinarq respecto al Contrato de Ejecución de Obra con la UERS.
- Reunión sobre la revisión inicial de los procedimientos de Calidad de la UERS.
- Participación del Charette con el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos (USACE) - Desarrollar una visión compartida del estado final del proyecto de Manzanillo y de los pasos necesarios en los próximos 6-12 meses para avanzar hacia esa visión.
- Participación del Charette con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) - Formulación y evaluación de alternativas - Económicas / Sociales / Ambientales.
- Participación del Charette con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) - Revisión de las alternativas y necesidades técnicas y Propuesta de estructura de coordinación y gobernanza.
- Reunión con el Señor Guillermo Ibáñez para la presentación de la Propuesta Eólica Offshore por parte de la empresa Hecate Independent Power Limited (HIP).
- Reunión con las autoridades de todo el sector eléctrico para abordar: Fragilidad de Nuestro Sistema de Generación Eléctrica, Medidas a tomar para hacer el Sistema de Generación más robusto, Generación forzada de las unidades del SENI (Pimentel, Palamara, La Vega), Inicio del proyecto de la Línea 345 kV (El Naranjo – Guayubín – Manzanillo, Generación Hidroeléctrica y Seguimiento del Sistema, y Plan Eléctrico Nacional.

Semana del 6 al 09 -2021.

- Reunión con la Sra. Sulamith Kastl, Directora Regional del Proyecto Identificación de Yacimientos Geotérmicos en Centroamérica y El Caribe, Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) de Alemania.
- Revisión de Procedimiento elaboración Informe de Desempeño de Las Empresas Eléctricas Estatales.
- Revisión de Procedimiento elaboración Informe de Gestión Comercial de las EDE.
- Revisión de Procedimiento elaboración Informe Diario de Cobros de las EDE.
- Reunión sobre la revisión inicial de los procedimientos de Calidad de la UERS.
- Participación de la Reunión Proyecto Ciclo Combinado Energía 2000.

Semana del 13 al 17 -2021

- Reunión interoperabilidad CUED-MEM
- Realizando reunión mensual Bonoluz, con participación de las EDES, TIC – VME (MEM), tratando los temas pendientes de la pasada reunión.
- Reunión sobre la revisión inicial de los procedimientos de Calidad de la DERS.
- Reunión con la Cámara de Comercio de Brasil y la Embajadora de República Dominicana en Brasil, Patricia Villegas, respecto a los proyectos de Energía Eólica en el país y futuras cooperaciones internacionales.
- Reunión con la Comisión Técnica O&M Punta Catalina respecto a todas las actividades que ahora serán responsabilidad de la nueva estructura gerencial de CTPC.
- Taller elaboración Balance Energético OLADE

Semana del 20 al 23 -2021

- Reunión con la empresa Renewable Energy World Dominicus para presentación y propuesta de proyecto energético.
- Reunión con las autoridades del Sector Eléctrico para socializar la Matriz Iniciativas del Sector.
- Participación en Modalidad Asincrónica: Curso de Capacitación Excel avanzado.
- Participación como expositor del taller titulado: “La Energía en Nuestras Vidas”, programa Aula del Saber Energético y Minero de la Dirección de Gestión Social.
- Estudio de expediente de proyecto fotovoltaico Las Barias Solar, y Los Jovillos Solar y elaboración de Carta de No Objeción Técnica.
- Estudio de expediente de proyecto fotovoltaico Cotoperi Solar I, Cotoperi Solar II, Cotoperi Solar III y elaboración de Carta de No Objeción de la CDEEE a favor del proyecto.
- Participación en taller bajo el marco del “Apoyo a la ciberseguridad del sector eléctrico del Caribe”, llamada: Controles Técnicos de Seguridad Cibernética para redes SCADA y de tecnologías operacionales.
- Participación en Taller Virtual Capacitación – Metodología para el Manejo de Estadísticas Energéticas de OLADE.

Dirección de Proyectos Especiales

JULIO

Del 05 al 28 - 2021

- Informe de Desempeño.
- Cliente de Bonoluz.
- Informe Gestión Comercial.
- Propuesta de Funciones.

AGOSTO

Del 05 al 31 - 2021

- Estructura de las áreas.
- Reunión Finanzas CTPC.
- Estructura de las áreas.
- Desechos Contaminantes.
- Clientes Bono Luz.
- Informes de sector Energía / TI.
- Liquidación Definitiva al Cierre de Junio 2021 y Mercado Eléctrico.
- Proyecto DAEC – PCB.
- Reunión para Verificar o Modificar Procedimiento.
- Encuentro Geotermia SGN-MEM.
- Relación de Reportes y Fechas de Entrega.
- Introducción al SIGOB - Metas Presidenciales.
- Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC).
- Convocatoria reunión -PCB.
- Reunión MEPYD.
- Reunión Correspondencia.
- Reunión de Procedimientos Calidad UERS.
- Triangulación e Informes.

SEPTIEMBRE

Del 05 al 27 - 2021

- Reunión Procesos Comunes MEM/CUED.
- Revisión Informe Metas Presidenciales.

- Revisión Informe Metas Presidenciales.
- Revisión Procedi Bonoluz / & Balances y Reportes calidad.
- Reunión de Procedimientos Calidad UERS.
- Recibimiento Sra. Sulamith Kastl, Directora Regional del Proyecto de Identificación de Yacimientos Geotérmicos en Centroamérica y El Caribe.
- Proyecto Interoperabilidad - Control de cambios | Indicadores CDEEE.
- Reunión de Procedimientos Calidad UERS.
- Clientes Bono Luz.
- Revisión BI - datos CUED.
- Revisión Instructivo.
- Revisión de Temas de POA.
- Código SNIP Línea de Transmisión.
- Reunión de Procedimientos Calidad UERS.
- Reunión OC.

4.1.2 Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental

n. . Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 13. Impulsar actividades educativas en el Parque Temático de Energías Renovables (PTER).

1. Ejecutar mantenimiento y operación del PTER

Durante el periodo julio-septiembre se ejecutaron los mantenimientos a la infraestructura, equipos, áreas verdes y estaciones del parque temático de energía renovable.

2. Realizar actividades educativas

Durante el periodo en julio-septiembre, se realizó el recorrido guiado por las diferentes estaciones que ofrece el parque temático de energía renovable a los participantes del taller de gestores energéticos efectuado los días 21 y 22 de julio y a los estudiantes del Liceo Técnico Parroquial Domingo Sabio Fe y Alegría el 03 de septiembre, logrando impactar a 160 participantes sobre las energías alterativas y sus tecnologías.

3. Actividad educativa con asociaciones sin fines de lucros (ASFL)

El 24 de agosto se llevó a cabo el campamento formativo sobre energía renovable con los niños del proyecto Fundación Vida para Niños RD (Casa Monte Plata), logrando impactar a 22 participantes sobre la energía convencional y alternativas, así como también desarrollando actividades y manualidades alusivas a las diferentes fuentes de energía.

4. Divulgación en redes sociales, intranet y en redes sociales.

En el mes de octubre fue difundido a través de las redes sociales del ministerio de energía y minas la actividad formativa “Taller de gestores energéticos”, realizado en las instalaciones del parque temático de energía renovable.

Producto 15. Campaña publicitaria y educativa sobre el Uso Racional de la energía en instituciones públicas y privadas.

1. Realizar Capacitación de los Gestores Energéticos

Durante el 21 y 22 de julio se llevó a cabo el taller de gestores energéticos gubernamental con miras a dar continuidad a las mejoras de la gestión de energía en las instituciones pública y privadas, logrando formar 48 gestores de las instituciones participantes.

2. Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de los recursos a los colaboradores de las instituciones identificadas.

Al concluir el tercer trimestre del año 2021, se logró sensibilizar sobre el uso racional de la energía a 403 colaboradores de 16 instituciones gubernamentales y privadas.

3. Realizar diseño de nuevo material publicitario y divulgación en medios digitales, intranet y en redes sociales.

En el mes de Julio se divulgó a través de las redes sociales del ministerio de energía y minas el taller de formación de gestores energéticos, publicado el 21 y 22 de julio 2021. Así mismo, el 12 de agosto se publicó un post en instagram sobre las charlas que imparte la dirección de promoción del uso racional de la energía.

4. Gestionar acuerdo institucional sobre el compromiso de ahorro y eficiencia energética.

Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron las reuniones de negociación con el consejo unificado de las EDES y la comisión Nacional de Energía.

Producto 16. Implementación del Programa de Asistencia Técnica para Energía Sostenible en el Caribe (TAPSEC)

2. Dar acompañamiento en la contratación de consultores

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó el acompañamiento en la contratación de los consultores para la ejecución de las actividades correspondientes en el marco del desarrollo del TAPSEC, con el objetivo de mejorar el acceso de los ciudadanos a fuentes de energía modernas y fiables a precios asequibles y estables; en el cual participa en las reuniones de seguimiento el Sr. Charly De La Rosa, Director de Energía Renovable, en representación del MEM. Dentro del Plan Operativo del TAPSEC se ha planteado el desarrollo de los temas listados a continuación:

- i. Elaboración de Código de Red para Energías Renovables Variables,
- ii. Implementación de la Norma ISO 50.001 (Gestión de la Energía) y
- iii. Colaboración con el Parque Temático de Energías Renovables

3. Entregar informes

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó la presentación de entregables en formato borrador y/o definitivo de informes, reportes y programa de clases para la formación de capacidades en el marco del desarrollo del TAPSEC, correspondientes a las actividades listadas en el punto anterior.

Producto 17. Código de eficiencia energética en edificaciones

1. Realizar reuniones de revisión del Código.

Se realizó una reunión con la dirección de energías renovable, para la revisión de un punto en particular a definir; de acuerdo con los comentarios expresados en la reunión sostenida; con la finalidad de definir ámbitos de aplicación que deberán ser trabajados en la generación mínima de energía eléctrica, esta sección se establecieron las características generales en la Parte I, y tomando en cuenta las siguientes condiciones, los edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

- En aquellas edificaciones públicas y privadas de nueva construcción con una superficie útil de más de 300 m², será de carácter obligatorio la instalación de tecnología de energías renovables, de acuerdo con los mecanismos de implementación definidos en la regulación.
- Para generación mínima de energía eléctrica, se deberá justificar esta imposibilidad analizando las distintas alternativas y se adoptará la solución que más se aproxime a las condiciones de máxima producción.

2. Realizar taller con partes interesadas para la socialización del documento aprobado.

Taller: Código de Eficiencia Energética para Edificaciones

Se realizó un Taller, para Evaluación Final del Proyecto “Código de Eficiencia Energética para Edificaciones”, busca, como parte del procedimiento de seguimiento y evaluación de borrador, someter el Proyecto a una evaluación final cuando el mismo está próximo a concluir. La evaluación tiene como objetivo principal el revisar, documentar y evaluar los resultados obtenidos por el Proyecto de acuerdo con los resultados esperados según lo establecido al inicio, considerando los criterios de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto. Además, la evaluación busca revisar y evaluar el accionar del Equipo de Proyecto a lo largo del tiempo de ejecución del Proyecto, incluyendo su accionar ante cambios inesperados encontrados en la ejecución de este, y ante las recomendaciones aportadas en la Evaluación por los integrantes. Se espera que el documento de Evaluación Final sea creíble, confiable y útil; que permita reseñar y evaluar al Proyecto desde su formulación y ejecución hasta su correspondiente cierre. Además, este informe permite recopilar lecciones aprendidas, para utilizarlas en el diseño de otros proyectos apoyados por MOPC, Academias e INDOCAL, y por el mismo Gobierno dominicano.

Producto 18. Auditorías energéticas en instituciones gubernamentales

2. Elaborar informe preliminar

Se realizó el informe preliminar el cual tiene como objetivo establecer por medio de un diagnóstico realizado al sistema de iluminación en el edificio de la Sede Central del Servicio Nacional de Salud, lo cual se hará mediante una evaluación visual y tomando medidas con el equipo luxómetro en las diferentes áreas de oficina en la institución, esto con el fin de proponer mejoras en el sistema y que los empleados puedan tener un mejor confort visual.

Producto 19. Determinación y monitoreo del consumo energético de las instituciones gubernamentales no cortables

2. Solicitar completar la ficha de levantamiento

Se trabajó en la consolidación de datos obtenidos del levantamiento y realización del informe final de la *Auditoría Energética de la Cruz Roja Dominicana* con las fichas del levantamiento en *iluminación, temperatura, sistema de tierra y demás equipos eléctricos y ofimáticos*.

En otro orden se trabajó en el levantamiento y Auditoría Energética del Servicio Nacional de Salud (SNS) para completar las fichas del levantamiento en iluminación, temperatura, sistema de tierra y demás equipos eléctricos y ofimáticos, además de los resultados obtenidos del Analizador de Redes de Potencia.

2. Verificar la realización de la auditoría.

Se realizó el informe situacional, con el objetivo de establecer por medio de un diagnóstico en el sistema de climatización en el edificio del Servicio Nacional de Salud, sede Naco, esto con el fin de determinar el estado actual de las unidades y proponer mejoras de ahorro energético.

3. Entregar plan de propuesta a seguir en la institución.

Se presenta la propuesta de plan de ahorro por las instituciones (**Policía Nacional y Fuerzas Armada de la República Dominicana**).

Producto 20. Proyecto Transición Energética (PTE)

2. Dar acompañamiento en la contratación de consultores

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó el acompañamiento en la contratación de los consultores para la realización de las actividades correspondientes en el marco del desarrollo del PTE, con el objetivo de mejorar el marco institucional y normativo del sector energético, en procura de fomentar las energías renovables e implementar los objetivos climáticos; en el cual participan en las reuniones de seguimiento el Sr. Charly De La Rosa y el Sr. Omar García, contraparte del proyecto por parte del MEM. Dentro del Plan Operativo del PTE se ha planteado el desarrollo de los temas listados a continuación:

1. Movilidad Eléctrica,
2. Simplificación de procesos de proyecto de Energías Renovables,
3. Capacitaciones para colaboradores del MEMRD y otras instituciones,
4. Proyecto Piloto Sabana Real (en cooperación con la UERS),
5. Integración de Energías Renovables,

6. Aplicación Móvil para el Subsector Eléctrico Dominicano,
7. Cuentas Ambientales de Energía,
8. Campaña masiva de comunicación,
9. Panel para Periodistas,
10. Boletín Transforma del Proyecto Transición Energética,
11. Cooperación Triangular: Cuba-Alemania-Republica Dominicana,
12. NAMA-Facility: Propuesta sobre aprovechamiento energético de residuos orgánicos en República Dominicana y
13. Estudio de Geotermia.

3. Entregar informes

Durante el tercer trimestre del año 2021 se realizó la presentación de entregables en formato borrador y/o definitivo de informes, reportes y programa de clases para la formación de capacidades en el marco del desarrollo del PTE, correspondientes a las actividades listadas en el punto anterior.

Producto 21. Formación de auditores internos en iso 50001, iso 9001 e ISO 50002.

3. Participar en los cursos de formación.

Durante este trimestre se inició con el primer curso ISO 9001, luego de concluir este, se iniciará con el segundo curso sobre auditoría energética basado en la norma ISO 50002 y por último auditor líder basado en la ISO 50001.

La duración en horas de los cursos y cantidad de participantes máx. es la siguiente:

- Auditor líder ISO 9001. 40 horas y máx. 20 personas.
- Auditor líder 50001. 40 horas y máx. 40 personas.
- Auditores Energéticas ISO 50002. 14 horas y máx. 20 personas.

A la fecha solo se han realizado 3 jornadas del taller de ISO 9001. El resto corresponderán para el 4to. Trimestre.

4. Obtener los certificados

El proceso de contratación finalizó a medida del mes de septiembre, los retrasos se debieron a la propuesta de cambio de E4 (Empresa Certificadora) y la actualización de la oferta económica de AENOR.

El proceso de capacitación inició el 20 de septiembre y estamos en la espera de concluir con el primer curso Auditor líder ISO 9001, para obtener los certificados por parte de AENOR DOMINICANA, S.R.L

Producto 22. Certificación del MEM en ISO 50001.

3. Implementar las actividades de la consultoría.

Actualmente se están realizando las evaluaciones correspondientes de los oferentes en conjunto con GIZ. en fecha 09 de septiembre se sostuvo una reunión relacionada a la segunda consultoría de esta iniciativa, llamada: *Implementación de un sistema de gestión energética para el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana con base en los requisitos de la norma ISO 50001:2018.*

En la reunión se acordó que, debido a retrasos en la contratación, se prevé que la consultoría inicie a finales de septiembre. Debido a esto, es una *posibilidad* que se tenga que cambiar los tiempos (atrasar dos meses) de **ambas** consultorías para que ambas coincidan en la fecha de término como estaba previsto inicialmente, teniendo en cuenta que con la modificación podría ser en mayo 2022, aproximadamente.

o. Proyectos No Contemplados en el POA.

Dirección de Energía Renovable

- **Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética en los países del SICA (SICREEE):**

En fecha 21 de julio fue celebrado el *Diálogo en Energía y Género: Alcanzando la Última Milla*, realizado con el objetivo de realizar el lanzamiento de los hubs temáticos de género y acceso a la energía del SICREEE. Fue elaborado y remitido para revisión el Plan de Trabajo del SICREEE para el presente año. También, fue elaborada y remitida para revisión la Estrategia de Comunicación del SICREEE, que tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de comunicación, visibilidad, posicionamiento y gestión del conocimiento del Centro.

- **Proyecto Equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Centros de Salud de la República Dominicana (Proyecto MASDAR):**

Durante el periodo julio-septiembre se realizaron varios intercambios de información con la CNE, MEPyD y SNS para compartir los avances de la licitación iniciada por la empresa MASDAR en el mes de julio para la contratación de la empresa Contratista (Contrato EPC entre SNS y Contratista) en el marco del Proyecto para el equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos y otros equipamientos en los Hospitales Reynaldo Almánzar y Hugo Mendoza. En fecha 26 de agosto se realizó una visita a los referidos centros de salud para realizar un

levantamiento preliminar del área donde se colocarán los sistemas fotovoltaicos y la alimentación eléctrica de los hospitales por parte de la empresa proponente EPSA-LABCO.

- **Iniciativa Energía Renovables para América Latina y el Caribe (RELAC):**

En fecha 4 de agosto se realizó la reunión virtual del Comité de Coordinación de RELAC. En esta reunión se abordaron los siguientes temas: 1) Energy Compacts, 2) Reglamento Interno, y 3) Resumen de las actividades de la Secretaría Técnica de RELAC. En fecha 31 de agosto la Secretaría Técnica de RELAC remitió la versión final del Pacto Energético de RELAC, presentado por la Secretaría del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas celebrado en junio de este año.

- **Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica)**

En fecha 3 de septiembre se realizó la IV Sesión virtual de Enlaces Técnicos de Energía del Proyecto Mesoamérica, la cual tuvo como objetivo el abordaje de la priorización de actividades de la Hoja de ruta del Plan de Trabajo de Energía durante la PPT de Honduras.

**Evidencias de proyectos No contemplados, a solicitud de la parte interesada.*

Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética

- **Sistema de Integración Centroamericana (SICA):**

Durante el actual trimestre, se han realizado varias reuniones de Grupo Técnico de Eficiencia Energética, orientadas a la definición de los índices estacionales de eficiencia energética, para aires acondicionados ON/OFF; y se recibieron insumos de parte de la Agencia Internacional de Energía. Igualmente, se realizaron las reuniones correspondientes a los Directores de Energía e Hidrocarburos para el establecimiento de acuerdos y tratar los temas generales de todos los grupos de trabajo.

- **Proyecto Copant 152 – 005 (ESP) Eficiencia Energética. Motores Eléctricos de Inducción Trifásicos Clase de Eficiencia.**

Durante el actual trimestre, se han realizado varias reuniones de con el Proyecto Copant 152-005 (ESP), con el objetivo de revisar las normas específicas del rendimiento para motores de inducción con roto de jaula de ardilla, de una sola velocidad, trifásicos, 50Hz y/o 60 Hz.

Dirección de Promoción y Uso Racional de la Energía

- **Elaboración Página Web PTER**

Durante el mes de julio fue concluido la creación de la página web del PTER, que tiene como objetivo brindar un espacio virtual para la orientación y conexión con los servicios que oferta el PTER, enfocados a garantizar un servicio con responsividad.

p. Resoluciones Normativas y permisos

Dirección de Energía Renovable

Durante este periodo (julio - septiembre 2021) en la Dirección de Energías Renovables no han sido elaboradas resoluciones normativas ni han sido otorgados permisos.

Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética

R-MEM-REG-002-2021. RESOLUCION QUE ESTABLECE LOS SUMINISTROS A LOS QUE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD APLICARAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO ESTABLECIDO EN EL LITERAL V DEL ARTICULO 494 DEL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD.

Esta resolución establece que el Ministerio de Energía y Minas tiene como su máxima autoridad al Ministro de Energía y Minas quien, en su calidad, dispone de las prerrogativas jerárquicas y de la tutela administrativa necesaria para garantizar la adecuada organización y funcionamiento de los sectores de su competencia conforme establecido en el Artículo 4 de la Ley No/ 100-13

Dirección de Promoción y Uso Racional de la Energía

Durante este periodo (julio - septiembre 2021) en la Dirección de Energías Renovables no han sido elaboradas resoluciones normativas ni han sido otorgados permisos.

q. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Dirección de Promoción y Uso Racional de la Energía

- **Talleres**

Charla Taller Ley.No.41-08 de Función Pública, Régimen Ético y Disciplinario Reglamento No. 523-09.

Fecha: jueves 02 de septiembre de 2021

Participantes: Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez.

- **Curso de Capacitación**

- **Comunicación de Políticas Públicas**

- Fecha: 22,23,29,30 de julio y 04 agosto.

- Participantes: Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez.

- **Mercado Eléctrico para Mayorista**

- Fecha: agosto- octubre

- Participantes: Madelin Ramírez

- **Normas ISO 9001-Auditor Líder ISO 9001:2015**

- Fecha: Inicio: lunes 20/09/2021- final: 13/10/2021

- Participantes: Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez.

- **Reuniones externas**

- **Tema: Coordinación Taller de gestores energéticos (MEM-OLADE)**

- Fecha: 12 Julio 2021

- Lugar: Microsoft Teams

- Participantes: Andrea Heins, Víítor Guillen e Yohanna Henríquez.

- **Tema: Coordinación Taller de gestores energéticos (MEM-Servicio de Catering)**

- Fecha: 14 Julio 2021

- Lugar: Parque temático de energía renovable (PTER)

- Participantes: Junior Acosta, Luis Lara e Yohanna Henríquez.

- **Tema: Presentación Evento Congreso Nacional de Ahorro Energético-Huawei**

- Fecha: 19 Julio 2021

Lugar: Oficinas Huawei

Participantes: Madelin Ramírez, Yunessis Sánchez, Hancel Marte, Angela Bao e Yohanna Henríquez .

Tema: Reporte de Desempeño Energético

Fecha: 10 Agosto 2021

Lugar: Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética

Participantes: Alfonso Rodríguez, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez

Tema: Reporte de Desempeño Energético

Fecha: 10 Agosto 2021

Lugar: Microsoft Teams

Participantes: Jaimea Guillen, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez

Tema: Reunión de Coordinación Campaña Uso Racional de la Energía (CURE) Superintendencia de Banco.

Fecha: 19 Agosto 2021

Lugar: Microsoft Teams

Participantes: Laura Marie Abreu Santos, Anniete CohnLois, Eliyen Rodríguez, Víctor Guillen y Madelin Ramírez.

Tema: Reunión de coordinación Capacitación sobre el uso racional de la energía, Energía Alternativa y Taller de gestores.

Fecha: 26 Agosto 2021

Lugar: Microsoft Teams

Participantes: Ramón Emilio Tío Del Castillo, Stephanie Marie Nuñez e Yohanna Henríquez.

Tema: Socialización reporte desempeño energético

Fecha: 30 Agosto 2021

Lugar: Microsoft Teams

Participantes: Jaimea Guillen, Andrea Heins, César Hazín, Víctor Guillen, Willy Villa e Yohanna Henríquez

Tema: Acuerdo interinstitucional de cooperación-Consejo Unificado de las EDES

Fecha: Miércoles 22 de septiembre 2021

Lugar: Ministerio de Energía y Minas

Participantes: Andrés Astacio, Alfonso Rodríguez, Madelin Ramírez, Deiby Martínez e Yohanna Henríquez

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre

 Dirección de Energía Renovable			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones
01.07.2021	Taller "Inducción a la Administración Pública"	Virtual	MEM
01.07.2021	6th Technical Advisory Committee (TAC) Meeting TAPSEC	Virtual	MEM-GIZ-CARICOM
01.07.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
02.07.2021	Diálogo de Alto Nivel de Energía -ECPA	Virtual	MEM-ECPA
02.07.2021	Especialidad en Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
05.07.2021	Reunión con Energyyear	MEM-Centro de los Héroes	MEM-Energyyear
06.07.2021	Conferencia "Operación del SENI en temporada ciclónica"	MEM-Tiradentes	MEM-OC
06 al 09.07.2021	Seminario "Riesgos climáticos para las empresas: estrategias de gestión" (4 sesiones)	Virtual	MEM
06.07.2021	Reunión para revisión de indicadores institucionales - sector Energía Renovable (DER-DPyD)	MEM-Tiradentes	MEM
06.07.2021	Reunión Cámara de Comercio Dominicó-Alemana	Virtual	MEM-CCDA
07.07.2021	Taller de Planificación y Junta Anual de Socios Proyecto Transición Energética	Virtual	
07.07.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
08.07.2021	6th Steering Committee Meeting TAPSEC	Virtual	MEM-GIZ-CARICOM
08.07.2021	Call to action: PRINCIPLES FOR PRIORITY ACTION ON CLEAN COOKING - ONU	Virtual	MEM-ONU
09.07.2021	Reunión preparatoria del Ministerio de Energía y Minas (MEM) - CIDI-OEA	Virtual	MEM-CNE
09.07.2021	Especialidad en Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
12.07.2021	Reunión ECPA revisión plantilla encuesta	Virtual	MEM-ECPA
12.07.2021	Reunión con la empresa Wood Mackenzie	Virtual	MEM-Wood Mackenzie
13.07.2021	Seminario 3: "Panorama de diferentes herramientas de financiamiento climático en adaptación"	Virtual	MEM-CNCCMDL-MIMARENA-MEPyD-AFD
13.07.2021	Side-Event at the High-level Political Forum - Presentación Energy Compact RD	Virtual	MEM-ONU
14.07.2021	Reunión Grupo Técnico de Biomasa (GTB) - SICA	Virtual	MEM-SICA
14.07.2021	Mesa de Trabajo sobre "Rutas para la Carbono Neutralidad en nuestra región"	Virtual	MEM-OLADE
15.07.2021	Reunión sobre Participación IRENA - Energy Compact RELAC	Virtual	MEM-IRENA-RELAC
15.07.2021	Reunión sobre Grupo Técnico de Geotermia - SICA	MEM-Tiradentes	MEM
15.07.2021	II Reunión Preparatoria MEM - Temas CIDI-ECPA	Virtual	MEM-CNE
16.07.2021	I Reunión Virtual de Puntos Focales - Ministerio de Energía y Minas – Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)– Organización de Estados Americanos (OEA)	Virtual	MEM-MIREX-OEA
16.07.2021	Especialidad en Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
17.07.2021	Reunión políticas y lineamientos del MEM	Club CDEEE	MEM
20.07.2021	Reunión revisión indicadores PEI 2021-2024	MEM-Tiradentes	MEM
21.07.2021	Diálogo Energía y Género: Alcanzando la última milla	Virtual	MEM-SICREEE
22.07.2021	Reunión de Gabinete MEM	MEM-Centro de los Héroes	MEM
23.07.2021	Especialidad en Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
28.07.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
28.07.2021	Reunión Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA)	Virtual	MEM-ECPA
29.07.2021	Lanzamiento "Movilidad eléctrica: avances en América Latina y el Caribe 4ta edición" e iniciativa MoveToZero	Virtual	MEM - PNUMA
29.07.2021	Reunión Grupo Técnico Biomasa – SICA	Virtual	MEM-SICA
30.07.2021	Especialidad en Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre

			
Dirección de Energía Renovable			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones
02.08.2021	Reunión Proyecto MASDAR	Virtual	MEM-CNE-SNS-MEPyD
02.08.2021	Reunión Proyecto de Geotermia	Virtual	MEM-GIZ(PTE)-SGN
03.08.2021	Reunión preparatoria para reuniones de ECPA y RELAC	Virtual	MEM
04.08.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
04.08.2021	Reunión Comité de Coordinación Iniciativa RELAC	Virtual	MEM-RELAC
04.08.2021	Primera reunión preparatoria de la IV Reunión Ministerial de la ECPA	Virtual	MEM-ECPA
04.08.2021	Reunión Proyecto Triangular CU-AL-RD	Virtual	MEM-GIZ
4 al 6.08.2021	Webinar: "Aseguramiento energético para las islas"	Virtual	MEM
05.08.2021	Reunión sobre cambio climático	CNE	MEM-CNE
05.08.2021	Reunión sobre plataforma geoespacial	Virtual	MEM-CEPAL
06.08.2021	Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
10.08.2021	Reunión Banco Mundial	Virtual	MEM-Banco Mundial
10.08.2021	Segundo Taller de diseminación interna consultoría "Regulación de Electromovilidad en la República Dominicana"	Virtual	MEM-GIZ (PTE)
11.08.2021	Presentación informe de avance "Hidrógeno Verde en la República Dominicana"	Virtual	MEM-GIZ(PTE)
11.08.2021	Entrevista Feria Exposolar	Virtual	MEM
13.08.2021	Reunión Grupo Técnico de Biomasa (GTB) - SICA	Virtual	MEM-SICA
13.08.2021	Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
16.08.2021	Reunión pendientes VMAYEE	Virtual	MEM
17.08.2021	Reunión sobre Fondo de inversión climático: Manifestación de Interés Programa de Integración de Energía Renovable.	MEM-Centro de los Héroes	MEM-ETED-CNCCMDL
18.08.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
18.08.2021	Taller PNUD fortalecimiento iniciativas presidenciales	Virtual	MEM
18.08.2021	Visita al PTER entrega equipos TAPSEC y revisión expediente caja chica	PTER	MEM
18.08.2021	Reunión "Integración de la Transición Energética en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de El Salvador"	Virtual	MEM
19.08.2021	Continuación Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
19.08.2021	Reunión revisión proyectos y seguimiento POA VMAYEE	MEM-Tiradentes	MEM
19.08.2021	Reunión VMAYEE y Dirección de Gestión Social	MEM-Tiradentes	MEM
20.08.2021	Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
23 al 27.08.2021	AmeriGeo Week 2021	Virtual	MEM-SICA
23.08.2021	Reunión de trabajo con GIZ	MEM-Tiradentes	MEM-GIZ
24.08.2021	Reunión sobre proyectos de Geotermia	MEM-Centro de los Héroes	MEM-SGN
26.08.2021	Diálogo técnico "Ciudades Resilientes" - Plan de Acción NDC-RD 2022-2025	Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional	MEM-CNCCMDL-MEPyD
26.08.2021	Visita hospitales Reynaldo Almánza y Hugo Mendoza	Hospital Hugo Mendoza	MEM-CNE-MASDAR-SNS-MEPyD
26.08.2021	Taller para Periodistas - Mercados Eléctricos	Virtual	MEM-GIZ
26.08.2021	Estrategias Nacionales de Movilidad Eléctrica - Experiencias Latinoamericanas - Comunidad MOVE	Virtual	MEM-MOVE
26.08.2021	Reunión "Identificación y consenso programas protegidos"	MEPyD	MEM-MEPyD
27.08.2021	Especialidad Mercado Eléctrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
30.08.2021	Reunión sobre el proyecto piloto de electrificación rural en Sabana Real	Virtual	INDOTEL, MEPyD, MEM, y GIZ
30.08.2021	Reunión Pre-envío EOI CIF y Energy Compact RELAC	Virtual	MEM-RELAC
31.08.2021	Reunión GIZ y Consejo Unificado de las EDE	EDEESTE	MEM-GIZ-CUEDE
31.08.2021	Seguimiento colaboración Yacimiento II y GEO II	Virtual	MEM-SGN-GIZ

*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2021:
Trimestre Julio- septiembre*

 Dirección de Energía Renovable			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones
01.09.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
01.09.2021	Primera sesión curso "Certified Flexible Power System Specialist (CFPSS)"	Virtual	MEM
01.09.2021	Especialidad Mercado Electrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
02.09.2021	Reunión interinstitucional del Proyecto Triangular Cuba-República Dominicana-Alemania		MEPYD-MEM-GIZ
02.09.2021	Sesión introductoria curso "Battery Energy Storage Systems for Grid Ancillary Services" y plataforma virtual RENAC	Virtual	MEM
02.09.2021	Reunión Presentación Proyecto Eólico Offshore Hecate Independent Power Limited (HIP)	MEM-Centro De los Héroes	MEM
02.09.2021	Especialidad Mercado Electrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
03.09.2021	Sesión introductoria curso "Applying Renewable Energy" (ARE) – Complete Overview	Virtual	MEM
03.09.2021	4ta Reunión de Enlaces de Energía del Proyecto Mesoamérica	Virtual	MEM
03.09.2021	Especialidad Mercado Electrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
08.09.2021	Reunión Geotermia MEM-SGN		MEM-SGN
08.09.2021	Reunión Diálogo de Alto Nivel en Energía (HLD) - ONU	Virtual	MEM
08 y 09.09.2021	Latam Future Energy Solar & Wind Virtual Summit	Virtual	MEM
08 al 10.09.2021	Congreso Geotérmico para Latinoamérica y el Caribe - GEOLAC	Virtual	MEM
08.09.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
09.09.2021	Reunión MEM-CNE-GIZ Proyecto Transición Energética	CNE	MEM-GIZ-CNE
09.09.2021	Transiciones Energéticas Inclusivas para una mayor ambición climática - ECPA	Virtual	MEM-ECPA
09.09.2021	Reunión consultoría "Capacitación en auditoría y la certificación de un sistema de gestión energética Norma ISO 50001:2018"	Virtual	MEM-GIZ
10.09.2021	Reunion sobre clean cooking en la Republica Dominicana	Virtual	MEM-GIZ
10.09.2021	Especialidad Mercado Electrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
15.09.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
16.09.2021	The Energy Action Day	Virtual	MEM
16.09.2021	Visita a EDESUR	EDESUR	MEM-GIZ
16.09.2021	Reunión Steering Committee ECPA	Virtual	MEM-ECPA
17.09.2021	Reunión Dirección de Gestión Social	MEM-Centro De los Héroes	MEM
17.09.2021	Especialidad Mercado Electrico Mayorista	CNE	MEM-CNE-SIE
20 al 23.09.2021	Semana Medioambiental SEGIB	Virtual	MEM
20.09.2021	Reunión Grupo Técnico de Biomasa - SICA	Virtual	MEM-SICA
20.09.2021	Curso Capacitación Normas ISO 9001	MEM-Tiradentes	MEM
22.09.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
22 al 24.09.2021	Diálogo de Alto Nivel en Energía (HLD) - ONU	Virtual	MEM
22.09.2021	Jornada actualización Acoso y Violencia de Género	Virtual	MEM
22.09.2021	Servicios de información WoodMackenzie	Virtual	MEM
23.09.2021	Curso Capacitación Normas ISO 9001	MEM-Tiradentes	MEM
24.09.2021	Webinar: Acelerando la transición energética en Latinoamérica y el Caribe (BID y RELAC)	Virtual	MEM
27.09.2021	Reunión estructural organizacional VMAEE	MEM-Tiradentes	MEM
27.09.2021	Curso Capacitación Normas ISO 9001	MEM-Tiradentes	MEM
27.09.2021	Reunión sobre política de género	MEM-Tiradentes	MEM
28.09.2021	Reunión interna sobre estrategia de comunicación SICREEE	Virtual	MEM
28 al 30.09.2021	Global Energy Summit	Virtual	MEM
29.09.2021	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
29.09.2021	Reunión sobre propuesta de Estrategia de Comunicación del SICREEE	Virtual	MEM
30.09.2021	Financing the Energy Transition	Virtual	MEM
30.09.2021	Curso Capacitación Normas ISO 9001	MEM-Tiradentes	MEM

4.1.2 Viceministerio de Energía Nuclear

r. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Producto 23. Fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante cooperación internacional para el desarrollo de proyectos que promuevan las aplicaciones nucleares.

2. Identificar y dar seguimiento a las necesidades de los proyectos en ejecución.

Se realizó una reunión con el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) con el objetivo de:

- Seguimiento de Proyectos ARCAL
- Instalación de equipos donados
- Necesidades de proyectos futuros

Participantes:

Ministerio de Energía y Minas:

Edith Paulino

Queiroz Portorreal

José Álvarez

Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria:

Edian Franco

Yoselin Ramírez

Julio Mejía

Carlos Rodríguez

3. Recibir asesoría y acompañamiento técnico mediante expertos nacionales e internacionales.

Se recibió asesoría de expertos para el diseño de los proyectos de cooperación con el OIEA y se hizo levantamiento de personal técnico capacitado en el área de Veterinaria y Epidemiología animal disponible.

24. Fomento del desarrollo de proyectos y programas que garanticen el uso pacífico de las aplicaciones nucleares.

1. Elaborar material informativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear.

Se elaboró un brochure como material informativo sobre las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y se difundió.

3. Difundir material informativo sobre el uso pacífico de la tecnología Nuclear.

Se elaboró material informativo (video) sobre el estudio diagnóstico Tomografía por Emisión de Positrones (PET-CT) y el uso de la Gamma Cámara en Medicina Nuclear, publicados en las RRSS del MEM.

25. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos emisores de radiaciones ionizantes).

2. Realizar visitas técnicas.

Se realizaron visitas técnicas a instituciones que utilizan radiaciones ionizantes o equipos generadores de radiación, para la verificación del cumplimiento de los requisitos de protección radiológica en distintas instituciones, donde se verifican que cumplan todos los requisitos de seguridad.

3. Documentar y remitir los hallazgos.

Se documentaron los hallazgos encontrados en la visita técnica y se identificó que cumplen con la legislación nacional.

4. Redactar y Remitir recomendaciones.

Se remitieron las recomendaciones encontradas durante las visitas.

5. Emitir el informe final.

Se elaboro el informe con los resultados de la visita técnica, donde se detalló el tipo de práctica que tiene la institución, las fuentes de radiación (con especificaciones técnicas) o equipos emisores de radiación, las observaciones encontradas y las recomendaciones.

26. Propuesta de proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura de protección radiológica ocupacional.

1. Diseñar plan de trabajo.

Se elaboró un plan de trabajo detallado sobre el proyecto nacional para la creación de un laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, donde se contempla desde la creación de capacidades hasta el fortalecimiento del laboratorio de dosimetría nacional.

27. Actualización Registro Nacional de Fuentes Radioactivas (Fase 2).

1. Elaborar plan de supervisión e inspección conjunta VMEN y CNE.

Se elaboro el plan de supervisión, para visitar las instalaciones que utilizan radiaciones ionizantes o equipos generadores de radiación.

2. Poner en marcha la primera fase del plan de inspecciones programadas y no programadas.

Se realizaron informes de supervisión de cada institución a la cual se visitó con la finalidad de actualizar el registro nacional de fuentes radiactivas.

3. Recoger información técnica de las fuentes y equipos de las instalaciones con fuentes y equipos generadores de radiaciones.

Se realizó un informe de los equipos generadores donde se incluyó en la base de datos las fuentes radiactivas y los equipos generadores de radiación ionizante con sus especificaciones técnicas.

28. Borrador de Anteproyecto de modificación de la resolución CNE-AD-0011-2014 sobre política y estrategia para la gestión de desechos radiactivos en la República Dominicana.

2. Realizar reuniones de revisión interinstitucionales.

El día 21 de julio se realizó una reunión interinstitucional para tratar temas sobre la política y estrategia para la gestión de desechos radiactivos.

Participantes:

Eduardo de León – Director de Salud Publica

Edward Sánchez Ministerio de Energía y Minas - Director

Gerson Polanco - Ministerio de Energía y Minas Coordinador

29. Incremento de la visibilidad de los proyectos de cooperación técnica sobre tecnología nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones

3. Definir Contrapartes de proyecto de Cooperación Técnica

Se realiza un informe con los hallazgos y las recomendaciones para definir las contrapartes de los proyectos de cooperación técnica, donde se identificaron los proyectos del nuevo ciclo y el perfil idóneo de las nuevas contrapartes.

4. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Talleres**
- Taller Gestión de la Seguridad Vial en las Infraestructuras (18 y 25 de agosto)
- Taller sobre la elaboración del marco programático. 7/7/2021
- Taller Adaptación al Cambio Climático en la Sociedad Civil 1/7/2021
- Taller sobre técnicas computacionales para ciencia e ingeniería nuclear 12-16/7/2021
- Planificación / gestión estratégica más alta para líderes jóvenes 18 may 10 Agost

Cursos y Seminarios Web

- Seminario web sobre tecnología nuclear para el control de la contaminación plástica Mesa redonda para América del Norte, Central, del Sur y el Caribe 26/8/2021.

- Seminario web centrado en las emisiones de gases de efecto invernadero
- Webinar Inauguración del Capítulo Regional Women in Nuclear (WiN) ARCAL: Un motor para la igualdad de género en América Latina y el Caribe, 65a Conferencia General del OIEA, 24 de septiembre
- Webinar Foro internacional proyecto ZODIAC 20-24/9/2021
- Webinar Salud, energía, perfil estratégico de América Latina 30/7/2021
- Webinar Lograr que la Transición Energética Funcione para Todos (Webinar) 2/7/2021
- Webinar V Curso Nacional de Radioterapia ABC a la vanguardia de la Tecnología, 18-19 Agosto.
- Webinar Gestión de la Seguridad Vial en las Infraestructuras (18 y 25 de agosto)
- Curso sobre Excel Avanzado

Reuniones

- Reunión presentación de propuesta de proyecto de propuesta económica de reactor nuclear 25/8/2021
- Reunión OIEA-MEM presentación marco programático 21-25/9/2021
- Reunión VEN-Ministro, sobre proyectos de cooperación técnica OIEA
- Reunión sobre Asistencia técnica del OIEA-MEM-Ministerio de Agricultura para la peste porcina Africana.

4.1.3 Viceministerio de Hidrocarburos

s. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Producto 30. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache

1. Informe de avances

Aprobación Contrato Apache en Congreso

El contrato firmado el pasado 22 de octubre de 2020 entre Apache Dominican Republic Corporation LDC (cambió de nombre a APA Dominican Republic Corporation LDC) y el Estado dominicano para la exploración y explotación de hidrocarburos en área costa afuera bloque SP2, ha sido aprobado en la cámara de diputados con 109 votos a favor y 5 votos en contra este 24 de junio de 2021. Este contrato fue revisado, discutido y por las comisiones permanentes de esta cámara son:

- Comisión de Energía y Minas
- Comisión de Hacienda, y
- Comisión de Asuntos Marítimos

A partir de esta revisión de las comisiones, la cámara de diputados levantó observaciones al Contrato principalmente de aspectos legales, las mismas fueron acogidas y se preparó una enmienda que fue discutida y firmada tanto en inglés como español por el MEM y Apache, versión que fue remitida a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, versión que luego fue remitida al Congreso y posteriormente aprobada por los diputados. Con ello quedó aprobado por la cámara de diputados tanto el Contrato como su enmienda.

Después de la votación en la Cámara de Diputados, el contrato y el acuerdo adicional fueron enviados a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación.

A principios de julio de 2021, la Cámara de Senadores delegó las funciones de revisión del contrato y el acuerdo adicional a su Comisión Permanente de Asuntos Energéticos, dando como resultado un proceso de revisión expedito que el 19 de julio entregó un informe favorable al pleno del Senado.

Posteriormente, los documentos fueron sometidos a votación, lo que resultó en una aprobación el 21 de julio. A continuación, enlaces a las noticias:

- <https://www.senadord.gob.do/comision-de-energia-del-senado-favorece-exploracion-de-petroleo-en-la-costa-sur-del-pais/>
- <https://listindiario.com/la-republica/2021/07/21/680473/senado-aprueba-aumentar-el-umbral-de-la-vivienda-economica>
- <https://elnuevodiario.com.do/senadores-autorizan-contrato-para-explorar-y-explotar-hidrocarburos-en-san-pedro-de-macoris/>
- <https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/comision-de-energia-del-senado-favorece-explotacion-de-petroleo-en-san-pedro-AB27624613>

Ratificación y Publicación del Contrato

Luego de la aprobación de ambas cámaras del Congreso dominicano, el Poder Ejecutivo procedió a la ratificación y publicación del contrato en la Gaceta Oficial del Estado dominicano, realizado mediante la expedición de la resolución Presidencial No. 159-21 que aprueba el Contrato entre el Estado dominicano, y Apache Dominican Republic Corporation, LDC, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís. La misma se publica en la Gaceta Oficial No. 11028 del 3 de agosto 2021.

Coordinación con MIMARENA y Línea Base Ambiental

Adicionalmente, se ha continuado con la coordinación con el Ministerio de medio Ambiente (MIMARENA) y con Apache, acerca de los trabajos que ha de realizar Apache previo a la

presentación de solicitud de autorización ambiental y su posterior realización de Estudio Ambiental, para poder recibir la autorización ambiental que ha de otorgar MIMARENA.

En ese mismo orden, se llevó a cabo durante el mes de julio la campaña de levantamiento de la línea base ambiental del bloque SP2 de San Pedro de Macorís. Apache contrató a la empresa CSA para la ejecución de los trabajos en alta mar en el que se levantaron los principales parámetros físico-químicos con enfoque en hidrocarburos que caracterizan las aguas y sedimentos del mencionado bloque. Un equipo de técnicos del MEM y MIMARENA acompañó a los científicos en esta expedición en aguas territoriales dominicanas.

Por otro lado, Apache ha contratado una compañía de abogados para que les represente en el país y les ayude con todo el proceso de constitución legal, trámites generales y trámites de autorización ambiental ante MIMARENA y demás instituciones públicas y privadas en el país.

Producto 31. Contratación de servicios de consultoría para la planificación, promoción y lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos de República Dominicana.

4. Realizar proceso de preguntas y respuestas.

Dada la decisión tomada por el MEM en el segundo trimestre de no continuar con la contratación de servicios de consultoría, esta actividad y las siguientes quedan detenidas hasta nuevo aviso.

5. Adjudicar contrato.

Dada la decisión tomada por el MEM en el segundo trimestre de no continuar con la contratación de servicios de consultoría, esta actividad y las siguientes quedan detenidas hasta nuevo aviso.

Producto 32. Reprocesamiento e interpretación de líneas sísmicas existentes en cuencas costa afuera en el sur del país – Modalidad Multicliente

3. Recibir propuestas.

Se recibió la propuesta de Petroleum Geo-Services para reprocesado e interpretación de sísmicas existente costa afuera en el sur del país.

4. Evaluar propuestas.

Se ha evaluado la propuesta de reprocesamiento de líneas sísmicas 2D existentes costa afuera en el sur del país, sometida por PGS.

Dicha propuesta cumple los criterios técnicos de preselección conforme a los intereses del Estado dominicano y cumplen íntegramente con al menos el conjunto de las siguientes capacidades:

- Reconocida trayectoria en la industria y que integre procesamiento/ reprocesamiento, geociencias e interpretación de datos de líneas sísmicas 2D, que permite un mejor entendimiento del potencial de hidrocarburos en el subsuelo.
- Cuento con centros de procesamiento/reprocesamiento sísmicos propios.
- Capacidad para ejecutar los trabajos bajo la modalidad de multicliente, en el que el Estado dominicano aporta cero (0) pesos al reprocesado y con la suficiente capacidad para realizar estos trabajos a su entero riesgo y financiación.
- Reconocida en la industria en la comercialización de datos sísmicos que permitan el incremento del interés de las empresas de exploración y producción de hidrocarburos en cuencas fronterizas.

No obstante, todo el esfuerzo anterior, el Comité de Compras y Contrataciones ha decidido que debe haber un proceso competitivo para esta contratación. Se ha preparado y se ha enviado al Comité de Compras y Contrataciones del MEM un documento de Manifestación de Interés, para el lanzamiento de dicho proceso y posterior contratación.

Producto 33. Fiscalización de importaciones e inventarios de Hidrocarburos en terminales y grandes contribuyentes

3. Realizar visitas técnicas de inspección de infraestructuras de hidrocarburos

Se ha preparado un informe de la visita técnica realizada a la Terminal de Importación de Gas Natural en AES-Andrés, allí se están realizando los trabajos técnicos para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de gas natural de 120,000 m³. Los trabajos han de ser supervisados por el MEMRD conforme a la resolución R-MEM-PCTA-014-2020, que ha otorgado la licencia de construcción del nuevo tanque y expansión de la terminal de GNL.

5. Recopilar informaciones de la industria

Se han recibido los datos de inventario de hidrocarburos de las principales empresas de importación y almacenamiento de hidrocarburos del país.

6. Elaboración de informe de fiscalización

Se ha elaborado el informe trimestral de importación y cálculo de los días de inventario de hidrocarburos almacenados en el país. Con esto se obtiene información cuya finalidad es ayudar a llevar a cabo políticas y medidas para incrementar los días de combustibles que tiene el país.

Producto 34. Campaña de análisis geoquímico en cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.

3. Firmar acuerdo entre el MEM y la Universidad Complutense de Madrid.

4. Contratar investigadores para ejecución de campaña geoquímica.

Este producto no ha variado respecto a lo establecido en el segundo trimestre.

Se ha cambiado la estrategia de ejecución de esta campaña de análisis geoquímico de cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.

Para ejecución de esta campaña ya no será a través de contratación directa de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, sino que el MEM ha tomado la decisión estratégica de realizar esta contratación a través de un concurso público en el que se invitarán empresas y/o instituciones de investigación o educativas para presentar oferta en el concurso.

Se ha preparado un borrador del proceso competitivo y se adjunta a este informe.

Producto 35. Adquisición de equipos de fiscalización de hidrocarburos

3. Adquirir cromatógrafo de gases.

Luego de revisar el acuerdo interinstitucional, se tomó la decisión de no continuar con este proceso de donación del cromatógrafo, hasta tanto no se definan las competencias legales del MEM y el solapamiento con el MICM en el subsector downstream de la cadena de hidrocarburos en el país.

Producto 36. Integración de datos técnicos existentes a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.

4. Entrenar Personal del MEM por parte de Schlumberger

Se ha solicitado la contratación del personal para recibir el entrenamiento en asociado a Tecnología de Administración de Prosource de la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH). Adicionalmente se ha revisado el acuerdo entre el MEM-Schlumberger. No obstante, hasta que no se contrate el nuevo personal, no se podrá llevar a cabo este entrenamiento con Schlumberger.

Producto 37. Ampliación de la red gravimétrica relativa nacional

4. Instalación de placas en diferentes provincias del país

Se ha realizado la solicitud de permiso de instalación de placas gravimétricas para la actualización de la Red Gravimétrica Nacional de la Republica Dominicana en diferentes provincias del país. Adjunto a este informe, se encuentra un reporte de las reuniones con las gobernadoras, alcaldes y miembros de la sala capitular de las diferentes localidades donde se realizarán las instalaciones de las placas gravimétricas.

Adicionalmente, y a ejecutarse a posteriori a la instalación de las placas gravimétricas, se ha solicitado cooperación internacional a la Dirección de Relaciones Internacionales del MEM en la que se solicita apoyo para la segunda etapa del proyecto, esta asistencia consistirá en:

- Apoyo con el levantamiento de los datos gravimétricos en estas estaciones ya previamente instaladas, el levantamiento de las coordenadas y altimetría, y también los valores de gravedad, para lo cual se requiere de personal técnico capacitado en geofísica.

Producto 38. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en materia de exploración.

1. Preparar borrador de mejora de regulación de exploración y producción de hidrocarburos.

Durante el 1er trimestre del 2021 se ha revisado el decreto 83-16, del 29 de febrero de 2016, reglamento de exploración y producción de hidrocarburos, se han realizado algunas sugerencias a la Dirección Jurídica y se ha preparado un borrador del decreto para introducir las modificaciones al mismo, de tal forma que permita adecuarlo a la realidad actual del mercado de exploración y explotación petrolera a nivel internacional. De este modo, queda completado este producto.

Producto 39. Elaboración de propuesta para ejecutar prueba piloto para la medición del impacto potencial de la conversión a gas natural de la flotilla de autobuses de la OMSA.

2. Firma Acuerdo.

Durante el segundo trimestre se preparó el borrador de acuerdo para la realización de esta prueba piloto entre el MEM-OMSA. Sin embargo, ha sido imposible contactar al representante de OMSA a fin de obtener su visto bueno y posterior suscripción de acuerdo.

Producto 42. Elaboración de propuesta de actualización de la base legal del MEM en materia de hidrocarburos

1. Realizar reunión de revisión de informe trimestral de avances.

Como parte de los trabajos fruto del acuerdo de colaboración entre el MEM y REFIDOMSA, firmado en fecha 14 de junio del 2021. A partir del mes de julio se ha iniciado los trabajos con consultores internacionales, la redacción de una propuesta normativa para la institucionalización de la exploración y explotación de hidrocarburos en República Dominicana. Esta propuesta deberá consolidar, armonizar y jerarquizar la legislación dominicana sobre la materia y los órganos competentes, definiendo la estructura del régimen organizativo y de gobernanza del sector.

Adjunto a este informe, se encuentra el acuerdo de colaboración antes mencionado.

Producto 45. Creación de las bases del sistema nacional de monitoreo y medición a distancia de infraestructuras de almacenamientos de combustibles.

1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

Se han mantenido reunión con empresa privada (Emerson) que se dedica desarrollar tecnología de custodia, monitoreo y supervisión de los principales parámetros en el almacenamiento de combustibles líquidos en terminales de importación y almacenamiento de combustibles. Se espera conocer propuesta concreta de esta empresa para posteriormente buscar la forma de su aplicación en las terminales de almacenamiento dominicanas.

Producto 46. Actualización del mapa energético nacional de CNE (Hidrocarburos)

3. Publicar mapas de hidrocarburos.

Se ha actualizado el mapa de capacidades de almacenamiento de las empresas importadoras y grandes consumidores de hidrocarburos.

Adicionalmente, se ha preparado datos en capas y creado los mapas no sólo de almacenamiento de hidrocarburos, sino también mapa de pozos petroleros y gasoductos.

Los mapas creados van adjunto a este informe.

Producto 47. Plan para manejo de combustibles durante crisis de suministro

4. Realizar un plan en coordinación y apoyo de otras instituciones públicas y las empresas privadas.

No se realizó borrador de plan.

Producto 48. Plan para la creación de reservas estratégicas de combustibles

1. Establecer conversaciones con el sector privado para iniciar negociaciones de enfoque del proyecto.

Como parte del MOU suscrito entre el MEM y la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC), las partes acordaron identificar las posibles ubicaciones

en las que se podrían desarrollar puntos alternos de recibo y almacenamiento de hidrocarburos.

En seguimiento a este objetivo en la reunión celebrada en fecha de 19 de agosto del 2021, entre representantes del MEM y ADEIC, se abordó el tema de creación de reservas estratégicas de combustibles.

2. Elaborar pliego de condiciones.
3. Lanzar llamado a concurso para contratar a empresa.

Este proyecto ha continuado, pero sin la necesidad de licitar y gastar los RD6,000,000.00 que tiene designado en presupuesto.

Producto 49. Creación de un registro de importadores de hidrocarburos

2. Notificar a los importadores el registro.

Hemos estado recibiendo la importación de hidrocarburos, a través de DGA, lo que nos permite obtener datos confiables de los importadores de hidrocarburos. Estamos en proceso de envío de solicitudes de actualización de datos a los importadores registrados, a fin de mantener al día dicho registro.

t. Proyectos No Contemplados en el POA.

▪ Proyecto: Actualización de línea base de vehículos livianos en el país

Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores del Centro Mario Molina Chile (CMMCh) y J&J Consulting como socio local.

Se continúa trabajando con el proyecto que pretende actualizar los datos de la línea base de vehículos livianos de RD con el fin de promover la utilización de combustibles más limpios y la eficiencia de consumo de combustibles automotrices en República Dominicana, para con ello contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del sector de transporte terrestre. Dicho proyecto tiene entre sus objetivos actualizar la línea base de rendimiento de la flota de vehículos livianos ya existente con datos de vehículos desde 2005-2015, incluyendo los vehículos introducidos en el país entre el 2016-2018.

▪ **Proyecto: Promoción de Tecnologías de Ensayos no Destructivos para la Inspección de Estructuras Civiles e Industriales (ARCAL CLVIX)**

Este proyecto organizado y financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene como objetivo fundamental la creación de capacidades en organismos públicos (preferiblemente) en ensayos no destructivos (END) de estructuras civiles e industriales para posteriormente impulsar la creación de un sistema de certificación END bajo las normas ISO9712:2012 e ISO17024:12 en el país.

El proyecto continúa y hemos solicitado al Coordinador Nacional de los proyectos ARCAL del OIEA en el país, el entrenamiento en las técnicas básicas END nivel 1 para el equipo técnico del MEM, con el fin de mejorar las competencias técnicas en la fiscalización e inspección de estructuras metálicas industriales y energéticas, como parte del programa de fiscalización que lleva a cabo este Viceministerio de Hidrocarburos, no hemos obtenido respuesta aún.

▪ **Proyecto: Evaluación Agronómica e Industrial de variedades mejoradas de *Jatropha curcas* para la producción de biodiesel en la República Dominicana**

Se ha retomado este proyecto que tenía años sin ser actualizado. El fin del mismo es la evaluación agronómica e industrial de diferentes variedades mejoradas de *Jatropha curcas* para producir biodiesel en el país.

Se ha realizado una presentación de los avances del proyecto ante las autoridades Mexicanas y adicionalmente se ha revisado el contenido de la capacitación a tomar por el personal de República Dominicana respecto al estudio agronómico de la *Jatropha curcas*. Adicionalmente, se está trabajando con la coordinación de la logística de envío de las variedades de *Jatropha curcas* desde México a república Dominicana. Este proyecto se realiza en coordinación con el gobierno de México a través de su embajada y por parte de República Dominicana:

- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
- Comisión Nacional de Energía
- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)

c. Resoluciones Normativas y permisos

- No se ha emitido ninguna resolución promovida por este viceministerio durante este trimestre.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales

Coordinación Interinstitucional:

El VMH realiza esfuerzos para la coordinación de sus actividades con las instituciones gubernamentales y privadas que se relacionen con la labor de nuestro viceministerio, para lo que ha realizado las siguientes jornadas de trabajo:

- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reunión con el viceministro de Gestión Ambiental para dar seguimiento a la coordinación de los trabajos derivados del Contrato Petrolero con Apache en relación al Estudio de Impacto Ambiental que deberá presentar Apache ante MIMARENA para obtener la Autorización Ambiental;
- Ministerio de Defensa, reunión con los diferentes cuerpos directivos de la Armada Dominicana con la finalidad de iniciar la coordinación de la escolta del barco en el que Apache realizará la adquisición de líneas sísmicas en el bloque SP2.
- Se ha iniciado los trabajos con la Mesa Técnica para la elaboración del Plan de Manejo de Crisis de Hidrocarburos producto del acuerdo de colaboración entre el MEM y la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC);
- Presentación e inicio de coordinación ante Prodominicana acerca de las oportunidades de inversión en materia de exploración y producción petrolera en República Dominicana;
- Visita técnica al emplazamiento de construcción del nuevo tanque de almacenamiento de GNL de ENADOM en la terminal de AES-Andrés;

Colaboración con SICA

- Se remitió durante todas las semanas, el informe semanal de precios de combustibles de República Dominicana para elaborar el informe semanal del Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

4.1.5 Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura

u. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

50. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas

1. Elaborar el programa de visitas para inspeccionar las infraestructuras energéticas

Esta actividad consiste en elaborar un listado de las infraestructuras energéticas, su operador y la fecha agendada para realizar las visitas de inspección del mantenimiento en cada trimestre. A pesar de planificar la elaboración de un cronograma por trimestre, en este reporte de monitoreo para el T3 se ha incorporado 1 cronograma, el correspondiente a T4.

2. Realizar las visitas de inspección

Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte se han cargado 31 informes de visita, tomando en cuenta que solo se planificaron 20 informes para el T3 del POA-2021.

3. Solicitar la publicación de visitas de inspección en medios digitales.

Esta actividad requiere la elaboración de notas informativas sobre las visitas de inspección para publicación en los medios digitales del MEMRD (página web y redes sociales). En ese sentido se han enviado al Departamento de Relaciones Públicas 6 solicitudes de publicación, cuando solo se planificaron 5 solicitudes.

51. Reglamento de Diseño, Construcción e Instalación de Gasoducto Tradicional para Gas Natural

3. Realizar reuniones para identificar observaciones al borrador

Esta actividad consiste en reunir diferentes unidades involucradas para revisar e identificar oportunidades de mejoras al borrador del reglamento de Diseño, Construcción y Operación de Gasoducto Tradicional para Gas Natural. En este reporte de monitoreo de T3, se ha incorporado 1 minuta de reunión, correspondiente a una sección de trabajo celebrada durante el T3. Además, se ha reprogramado una sexta reunión para el T4.

4. Aplicar las observaciones y ajustar el borrador final

Esta actividad consistió en aplicar y adecuar en la medida de lo posible, las oportunidades de mejoras identificadas en las diferentes reuniones de la mesa de trabajo. Una vez obtenido un borrador más ajustado, se ha enviado la propuesta de Reglamento a la Dirección Jurídica para su revisión legal. Las actividades pendientes para el T4 consisten en una reunión para presentar la propuesta final ya revisada por la Dirección Jurídica del MEMRD, y posterior a esto, la entrega de dicha propuesta de reglamento al ministro.

5. Entregar el borrador del reglamento al Sr. ministro

Para la ejecución de esta actividad, es necesario revisar desde el punto de vista legal, la propuesta de reglamento. Es por ello, que la propuesta está siendo revisada por la Dirección Jurídica del MEMRD. Una vez devuelta la propuesta de reglamento, realizaremos una reunión

de socialización con los involucrados del proyecto y posterior la remisión de la propuesta al Sr. Ministro, para así dar respuesta a los compromisos de las actividades 51.3 y 51.5.

52. Promoción de la Seguridad Energética

1. Elaborar material promocional sobre seguridad energética

Esta actividad comprende la creación de un material publicitario alusivo a la seguridad energética. En este reporte de monitoreo T3, se ha elaborado e incorporado un material promocional (dossier o brochure). Sin embargo, esta fue planificada para el T4, es decir, esta actividad se ha realizado de manera anticipada.

2. Solicitar la publicación de material promocional en los medios digitales

Esta actividad consiste en solicitar a la Dirección de Comunicaciones del MEMRD la publicación de materiales alusivos a la seguridad energética en los medios digitales y redes sociales del MEMRD. En este reporte de monitoreo T3, se ha incorporado la solicitud de publicación de imágenes e informaciones sobre la disertación de la charla titulada “Operación del SENI en Temporada Ciclónica”. Cabe señalar que esta solicitud fue planificada para el T4, sin embargo, fue realizada de manera anticipada.

3. Realizar charlas sobre seguridad energética

Esta actividad consiste en celebrar charlas para la difusión y concientización de los roles de la seguridad energética. En este reporte de monitoreo T3, se han incorporado los medios de verificación de la realización de la charla “Operación del SENI en Temporada Ciclónica” y fue disertada por el Ing. Manuel López San Pablo, Gerente General del Organismo Coordinador. Esta charla fue planificada para el T4, es decir, fue realizada de manera anticipada.

53. Documento base de Reglamento de Mantenimiento y Protecciones para Infraestructuras Energéticas (Fase 1)

1. Elaborar el documento base

Esta actividad consiste en la elaboración de un borrador para la propuesta del Reglamento de Mantenimiento y Protecciones de Infraestructuras Energéticas. El mismo ha sido cargado al SISPOA en este T3.

2. Solicitar la creación de una mesa de trabajo a los involucrados.

Acorde con lo programado fueron enviadas once (11) solicitudes para la designación de un personal a los fines de crear una mesa de trabajo interna del MEMRD, para consensuar el borrador de la propuesta del reglamento elaborado por el VSEI.

Las unidades involucradas a lo interno del MEMRD son: el Viceministerio de Energía (VE), el Viceministerio de Hidrocarburos (VH), el Viceministerio de Ahorro Energético y Eficiencia Gubernamental (VAEEG), la Dirección Jurídica (DJ), Dirección Administrativa y Financiera (DAF), la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD), la Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), y las unidades Acceso a la Información Pública (OAI), Calidad de la Gestión, y Proyectos de Consulta Multisectorial.

3. Realizar reuniones para identificar observaciones al borrador

Esta actividad comprende la celebración de reuniones para definir los lineamientos y alcance de la propuesta del reglamento. En este reporte de monitoreo T3 fueron celebradas 2 reuniones con el personal interno de este VSEI a los fines de poder lograr la propuesta del reglamento

54. Informe sobre Incidencia del Cambio Climático en la Planificación Energética (Fase 2)

2. Revisar el informe de los resultados

Esta actividad consiste en revisar los resultados arrojados en el informe o estudio de la incidencia del cambio climático en la planificación energética, y remitir las observaciones y/o recomendaciones para la mejora del informe final definitivo del proyecto. Para este reporte de monitoreo T3, se ha cargado el correo de remisión de las observaciones del nuestro VSEI, tal como se planificó en el POA 2021.

3. Participar en el taller de difusión

Esta actividad consiste en participar en la presentación de los resultados finales del estudio sobre la incidencia del cambio climático en la planificación energética, a los fines de posteriormente elaborar y remitir a los países involucrados en el proyecto, el informe final definitivo del estudio. Para este reporte de monitoreo T3, se ha cargado una minuta de las actividades desarrolladas en el taller de difusión de los resultados, organizado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tal como se planificó en el POA 2021.

55. Plan Nacional Indicativo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas Críticas

3. Elaborar un borrador del plan

Esta actividad consiste en la elaboración de un borrador con la propuesta del Plan Nacional Indicativo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas Críticas. En este reporte de monitoreo T3 hemos incorporado nuestra la propuesta, tal y como se planificó en el POA 2021.

4. Socializar el borrador del plan con los involucrados

Esta actividad debió consistir en la remisión de nuestra la propuesta del VSEI con otras unidades internas del MEMRD y los agentes del Sector Energético. La misma no se pudo ejecutar en el T3 por retraso en la elaboración de la actividad 55.3, no obstante, se ha reprogramado esta socialización para ejecutarla en T4.

56. Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a nivel subregional. Acuerdo de Cooperación MEMRD/OIEA. Proyecto RLA2017 (Fase 3)

1. Participar en reuniones para desarrollar los casos de estudio nacionales

Esta actividad requiere de la elaboración de una minuta por cada reunión que se realice para cumplir con los objetivos de la actividad. Sin embargo, esta actividad no pudo realizarse en T3, sino que los directivos del proyecto RLA 2017 del OIEA, han considerado el desarrollo de la misma para T4.

2. Participar en reuniones de seguimiento a los casos de estudios de energía a nivel subregional

Esta actividad requiere de la elaboración de una minuta por cada reunión que se realice para cumplir con los objetivos de la actividad. Sin embargo, esta actividad no pudo realizarse en T3, sino que los directivos del proyecto RLA 2017 del OIEA, han considerado su desarrollo para T4.

3. Participar en talleres de estudios subregionales de desarrollo energético sostenible

Esta actividad consiste en la elaboración de un informe por cada taller que se realice para cumplir con los objetivos de la actividad. En este sentido, el informe correspondiente a este T3 fue cargado de manera anticipada en T2.

4. Participar en el análisis de casos de estudios de energía nacionales o subregionales

Esta actividad requiere de la elaboración de un informe por cada taller que se realice para cumplir con los objetivos de la actividad. En este sentido, los directivos del proyecto RLA 2017 del OIEA, han considerado el desarrollo de este taller para T4. No obstante, se ha incorporado en el SISPOA la convocatoria para la celebración de dicho taller.

1. Proyectos no contemplados en el POA.

1.1) Participación en la Mesa de Trabajo de Combustibles

Esta actividad consiste en brindar el apoyo necesario en materia de seguridad energética a una mesa de trabajo compuesta por La Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC) y el Viceministerio de Hidrocarburos, a los fines de establecer planes

y estrategias para el desarrollo del sector combustible para las centrales de generación eléctrica. Como medio de verificación, anexamos la minuta de dicha reunión.

2. Resoluciones normativas y permisos

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos relacionados a los productos del POA 2021 del VSEI.

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones ministeriales.

El personal del VSEI ha tenido participación en los siguientes eventos y/o actividades:

- 3.1) Reunión de Socialización “Puesta en Marcha del AGC” con directivos del Centro Control de Energía (CCE)”
- 3.2) Seminario Ejecutivo de Ciberseguridad y Sociedad Digital, organizado por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS).
- 3.3) Curso “Alianza Publico Privada en el Marco de la Ley 47-20”, organizada por la Dirección General de Alianza Publico Privadas.
- 3.4) Reunión de socialización para la generación de políticas del sector en el ámbito de seguridad energética” con el Gerente General del Organismo Coordinador (OC)

4. Medios de verificación complementarios.

- 1.1) Minuta de Mesa de Trabajo de Combustibles

INFORMACIÓN GENERAL	
Fecha de la reunión	19 de agosto de 2021
Lugar	Salón Mota Nin – 5to piso del Edificio MEM (Antigua CDEEE)
Título o razón	1ra Sesión de trabajo
Convocatoria realizada por	Viceministerio de Hidrocarburos
Tipo de reunión	INTERNA <input type="checkbox"/> EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>
Moderador	Joan Fernández

Hora inicio 11:00 a.m.	Hora cierre 12:00 m.
Minuta tomada por	Carolina Rodríguez, Rev. Joan Fernández

TEMAS DE AGENDA
1. Acciones

PARTICIPANTES		
Nombre y Apellido	Cargo	Institución
Joan Fernández	Director de Regulación, Importación y Usos de Hidrocarburos del VMH	MEMRD
Máximo Marte	Encargado en la Dirección de Energía Eléctrica del VME	MEMRD
Jorge Mota Nin	Director de Seguridad Energética del VSEI	MEMRD
Daniel Asencio	Coordinador de Seguridad Energética del VSEI	MEMRD
Miguel René de la Cruz	Presidente	ADEIC
Luis Fernández de Castro	Director Regional Operaciones GB ENERGY	ADEIC
Julián Rojas López	Gerente Regional HSSE GB ENERGY	ADEIC
Yhamminha Dickson	Gerente General UNITED PETROLEUM	ADEIC
Mauricio Pulido	Gerente de Ventas GLP GB ENERGY	ADEIC
Carolina Rodríguez	Asistente del VSEI	MEMRD

DESARROLLO DE TEMAS
<ul style="list-style-type: none"> • El Sr. Miguel René expresó la necesidad de identificar los diferentes actores que intervienen en el negocio de los combustibles. • Se han identificado tres ámbitos: el suministro, importación y la distribución a nivel nacional en los cuales se requeriría una evaluación del riesgo ante sismos, huracanes y accidentes de tránsito. En especial las tormentas que cuando afectan cualquier parte de la región también tiene repercusiones en el suministro nacional.

- El Road Map seria:
 - Identificar interlocutores, listado de agentes importadores, listado de terminales de importación y facilidades de almacenamiento.
 - Identificar los respectivos planes de contingencia ante catástrofes (Propagas, Tropigas, SGN, AES, líneas claves, refinería) y trazar políticas aunadas basados en estos para todo el sector. Especialmente de aquellos que manejan volúmenes que generen un gran impacto en el sector. Por ejemplo, AES.
 - Mapa energético: infraestructuras, gasoductos y estaciones.
 - Identificar el volumen mínimo de emergencia con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
- Este máster plan de contingencia debe de especificar los roles de cada actor a fin de garantizar el suministro y eficientizar las operaciones ante fenómenos catastróficos.
- Sería interesante convocar a la ADIE en la persona del Sr. Manuel del Cabral para lograr tener la perspectiva de los generadores y las necesidades de almacenamiento ante dichas situaciones.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO		
Temas	Responsables	Fecha
Envío del mapa energético nacional	Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura	Martes 31 de agosto
Listado de importadores, terminales y facilidades de almacenamiento	Viceministerio de Hidrocarburos	
Planes de aontingencia	Viceministerio de Hidrocarburos	

DOCUMENTOS RELACIONADOS ANEXOS (Si aplica)

3.1) Reunión de socialización “Puesta en Marcha del AGC” con directivos del Centro Control de Energía (CCE)

Día del evento: 20 de julio 2021

Hora: 2:30 p.m.

Lugar: Centro Control de Energía

Participantes por el VSEI- MEMRD:

Ing. Fausto Pérez, Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura

Ing. Jorge Mota Nin, Director de Seguridad Energética

Ing. Wilson Núñez, Director de Infraestructuras Energéticas

Ing. Kemuel Ávila, Coordinador de Infraestructuras Energéticas

Ing. Daniel Asencio, Coordinador de Seguridad Energética

Ing. Edwin Ramírez, Coordinador de Seguridad Energética

Fotografía tomada en la reunión



3.2) **Seminario ejecutivo de Ciberseguridad y Sociedad Digital, organizado por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS).**

Día del evento: 28 y 29 de julio 2021

Hora: 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Lugar: Hotel Intercontinental Real de Santo Domingo

Participantes por el VSEI - MEMRD:

Ing. Edwin Ramírez, Coordinador de Seguridad Energética

Fotografía tomada en el seminario



3.3) **Curso “Alianza Público-Privada en el Marco de la Ley 47-20”, organizada por la Dirección General de Alianza Público Privadas**

Día del evento: 4 de agosto 2021
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Club Recreativo del MEMRD (Antigua CDEEE)

Participantes por el VSEI - MEMRD:

Ing. Kemuel Ávila, Coordinador de Infraestructuras Energéticas
Ing. Daniel Asencio, Coordinador de Seguridad Energética
Ing. Edwin Ramírez, Coordinador de Seguridad Energética

Certificados del Curso



CERTIFICADO

Otorga el presente Certificado a:


Daniel Asencio Turbí

Por haber cumplido con los requisitos mínimos del curso introductorio de:

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL MARCO DE LA LEY 47-20

Dado en la ciudad de Santo Domingo a los **cuatro (4)** días del mes de **agosto 2021**.


Sigmund Freund
Director Ejecutivo


Izalia López
Directora de Promoción APP



CERTIFICADO

Otorga el presente Certificado a:


Edwin Ramírez Tejeda

Por haber cumplido con los requisitos mínimos del curso introductorio de:

ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS EN EL MARCO DE LA LEY 47-20

Dado en la ciudad de Santo Domingo a los **cuatro (4)** días del mes de **agosto 2021**.


Sigmund Freund
Director Ejecutivo


Izalia López
Directora de Promoción APP



3.5) Reunión de socialización para la generación de políticas del sector en el ámbito de seguridad energética” con el Gerente General del Organismo Coordinador (OC)

Día del evento: 19 de agosto 2021

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Organismo Coordinador

Participantes por el VSEI- MEMRD:

Ing. Fausto Pérez, Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura

Fotografía tomada en la reunión



4.1.6 Viceministerio de Minas

v. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Producto 57.

Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional

El Viceministerio de Minas ha retomado los temas básicos que harán posible el desarrollo del sector extractivo nacional: la Ley 146-71 y la revisión de la propuesta del Sistema de Gestión de la Renta Energética y Minera (SINAGEREM).

57.1. Dar apoyo a la elaboración de las propuestas técnicas Ley Minera y SINAGEREM.

Los ingenieros Miguel Díaz y José Mauricio Hernández, Viceministro y Director de Gestión Técnica Minera respectivamente, dieron apoyo técnico al personal de la Dirección Jurídica en la elaboración de la propuesta de reformulación de la Ley Minera, que fue remitida al Poder Ejecutivo.

57.2. Dar apoyo en consulta grupos de interés externos.

Las consultas con los grupos de interés no se han llevado a cabo, ya que el anteproyecto de reformulación de la Ley 146-71 se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, aunque no se ha iniciado el proceso de debate, se han realizado reuniones informativas con actores importantes del sector.

Producto 58.

Fiscalización de Concesiones de Explotación Minera

58.1. Revisar Plan de Fiscalización Minera de Explotación

Este plan se elabora como soporte para la aplicación del Protocolo de Fiscalización, procedimiento legal aprobado por el MEM para el seguimiento y control del cumplimiento de las normas establecidas a los titulares de concesiones mineras.

Es responsabilidad de la DGM elaborar dicho plan, que posteriormente es revisado por el MEM, ambos realizan las acciones y coordinaciones necesarias para la ejecución de los viajes de campo, a saber:

- Comunicación de la DGM al promotor o empresa concesionaria.
- Solicitud de viáticos y traslado.
- Coordinación para el viaje de campo entre la comisión técnica interinstitucional de fiscalización (MEM-DGM).

En el trimestre se hicieron tres cambios al plan original, por lo que se elaboraron en total de 4 archivos secuenciales mostrando la variación en los planes.

58.2. Ejecutar Plan de Fiscalización Minera para concesiones de explotación

Con la aprobación del Plan de Fiscalización y las coordinaciones correspondientes para los trabajos de campo según la programación definida, el Viceministerio de Minas conjuntamente con la Dirección General de Minería, durante el período Julio-septiembre 2021, realizaron 33 fiscalizaciones mineras a concesiones de explotación, aplicando el Protocolo diseñado para la finalidad.

58.3. Elaborar Informes de Fiscalización

La ejecución del Plan se puede verificar mediante los 33 informes de fiscalización.

Producto 59.

Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera

59.1. Ejecutar Plan de Fiscalización Minera concesiones de exploración.

Las 5 fiscalizaciones contempladas en el Plan fueron llevadas a cabo

59.2 Elaborar informes de fiscalización.

A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización (cuando aplica) que plasma el resultado del trabajo de supervisión realizado. Para el período de referencia se elaboraron 5 informes de vistas a concesiones de exploración que son: La Jirafa, Áridos I, El Ranchito, Subely y El Mulo.

Producto 60.

Evaluación de los aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras

60.1 Realizar visitas de reconocimiento para evaluación de expedientes

Durante los meses Julio-septiembre 2021 el proceso de evaluación de expedientes de solicitudes de concesiones no ameritó la realización de visitas, ya que no hubo que verificar ningún aspecto técnico en el campo.

60.2 Evaluar expedientes

En el tercer trimestre del 2021, se evaluaron 15 expedientes de solicitudes de concesiones mineras, de los cuales 10 son metálicas y 5 no metálicas.

60.3 Emitir informe de resultados

Existen casos en los que se recomienda a los solicitantes realicen el perfeccionamiento de las solicitudes.

Del total de expedientes evaluados (7), se les recomendó el perfeccionamiento técnico, mediante su respectivo informe. Para los restantes (8) se dictaminó continuar con el trámite legal consecuente para su otorgamiento 4 de exploración no metálicos, de explotación no metálico 1 y 10 para exploración no metálico).

Producto 61.

Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.

El extender lazos de comunicación y crear sinergias de trabajo con otras entidades del Estado forma parte de los planes del VMM. Es por ello que se ha concebido un esquema de acercamiento a estas, y de captación de información que ayude a establecer esas relaciones a través de un mecanismo que ha sido llamado "Mesa de Concertación Minera".

61.1. Realizar reunión

Anteriormente conocida como Mesa de Fiscalización Económica de Industrias Extractivas MFEIE, ha sido transformada en "Mesa de Concertación Minera". Se han llevado a cabo varias sesiones de trabajo donde se han debatido diferentes tópicos relacionados con el desarrollo de la minería y su impacto.

Producto 62.

Promoción de una cultura minera

En el país aun persiste una imagen negativa sobre el sector minero, por lo que la difusión de elementos que basados en información real, muestran la realidad del sector, posibilitará el cambio de percepción que necesitamos.

62.3. Realizar actividades de capacitación.

Se realizó una capacitación técnica para el personal de PRODOMINICANA, quienes se han constituido en aliados del sector minero en el área de promoción.

No Contemplados

El 22 de enero 2021 se solicitó opinión técnica sobre la notificación de PVDC de fecha 16/11/2019, de la ampliación del área auxiliar No. 1, dentro de la Reserva Fiscal Monte Negro. La opinión de No Objeción se emitió el mismo día de ser recibida. Ing. Juan José Rodríguez.

Opinión favorable sobre la transferencia de la Concesión Mármol Latino recibida en fecha 4/3/2021. Ing. Juan José Rodríguez.

Propuesta de áreas alternativas deposición de colas y escombros a ser generadas por Proyecto de expansión Barrick (PVDC), remitida en fecha 1/2/2021. Ing. Juan José Rodríguez.

Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Reuniones

5/7/2021. El Ing. Ricardo Báez, acompañado por el Ing. José Martínez, realizaron un reconocimiento geotécnico a la concesión Los Checheses, donde se encuentra la mina de Larimar.

5/7/2021. Reunión con representantes de Sociedad Civil de la Comisión Nacional del EITI para discutir las diferencias sobre el requerimiento 6 del estándar del EITI, Participó el Viceministro de Minas.

6/7/2021. Reunión de seguimiento proceso de titulación Urb. El Nuevo Llagal, Maimon. Viceministro de Minas y Dirección Jurídica del MEM.

7/7/2021. Reunión del Ministro y Viceministro de Minas para la preparación borrador de la posición del MEM sobre opiniones solicitadas por la Comisión Especial Senado Presa de Colas Monte Plata y borrador de la presentación.

8/7/2021. Reunión de seguimiento de status del plan y retoralimentación a los consultores Plan Estratégico Comunicación Sector Minero. Viceministro de Minas.

12/7/2021. Conversatorio al Centro Juan XXIII - Presa de Cola. Conversatorio sobre la construcción, funcionamiento y remediación ambiental de las presas de cola. VMM, DAA y CC.

12/7/2021. El Ing. Juan José Rodríguez, Encargado de Regulación Minera realizó una visita de verificación del estatus de la concesión Los Paredones, para fines de autorización de su transferencia. Le acompañaron los ingenieros Diego Calderon y Job Saul Calderon.

15/7/2021. Reunión Cementos Cibao. Asistencia Gestión Comunitaria Proyecto Los Melaos. Viceministro de Minas y Dirección Gestión Comunitaria.

16/7/2021. Reunión Ministerio de Hacienda. Discusión anteproyecto de como cumplir la Ley 64-00 y el 5% de aporte a la comunidad. Viceministro de Minas y Director de Hacienda.

19/7/2021. El Ing. Juan José Rodríguez, Encargado de Regulación Minera realizó una visita de verificación del estatus del camino minero de acceso al nuevo yacimiento de rocas calizas de la concesión Los Picos de la empresa Cementos Cibao, donde le acompañaron los ediles y la alcaldesa del municipio de Baitoa. Esta intervención se llevó a cabo por solicitud hecha por el concesionario.

23/7/2021. Reunión Viceministro Gestión Ambiental. Discutir los terminos del estudio estratégico ambiental para las provincias de Cotui y Monte Plata. Viceministro de Minas y Mimarena.

29/7/2021. Reunión Virtual sobre el Fideicomiso Fondo Minero. Discutir los terminos del estudio estratégico ambiental para las provincias de Cotui y Monte Plata. MEPYD/HACIENDA/VMM.

30/7/2021. Reunión seguimiento Estudio Estratégico Ambiental. Viceministerio Gestion Ambiental/VMM

3/8/2021. Reunión Consultores Estratégicos. Presentación de los hallazgos de la asesora para el del plan de comunicacion estratégico para el sector minero al Ministro Almonte. Viceministro de Minas.

4/8/2021. Reunión CAMIPE. Presentación de la posición de las empresas mineras de cara a la Implementación de los requisitos relativos al tema ambiental del Estandar EITI 2019. Ministro, DRI/VMM/CAMIPE.

5/8/2021. Reunión Virtual Embajador de RD en Suiza. Viceministro de Minas. Explicación de fondo sobre Proyecto Romero al embajador Sanchez-Fung.

9/8/2021. Reunión en la Dirección General de Contrataciones Públicas. DGCP/MEM.

11/8/2021. Reunión Director de Gestión Comunitaria. Discusión de estrategias y nuevos programas. VMM y DGTC.

13/8/2021. Reunion Virtual Directora Matilde Balcacer, Discusión de procesos de evaluacion de concesiones. VMM/DJ.

16/8/2021. Revisión Anteproyecto de Ley minera. Viceministro de Minas.

19/8/2021. Visita a Cementos PANAM, familiarización con esta operación cementera. VMM/DGTM

19/8/2021. Trabajo y reunión proyecto de PVDC, Informar y agilizar emisión TdRs y avanzar justificación para licitación. Ministro y VMM.

23/8/2021. Reunión Viceministro Gestión Ambiental Eduardo Julia. Elaboración de los TdR para el Estudio Ambiental Estratégico del Oro. VMM/MIMARENA.

27/8/2021. Reunión Ministerio de Hacienda, tratar diversos temas del sector minero. VMM/Hacienda.

27/8/2021. Foro Ministerial sobre Políticas Mineras de Largo Plazo en Latinoamérica y el Caribe. VMM.

30/8/2021. La encargada de promoción minera Golye Latoufe, participó de una reunión con los mineros de oro aluvial de la zona de Sabana Mina, Villa Altagracia, tocando los siguientes puntos entre otros:

- Riesgos laborales y pasivo ambiental.
- Identificación de los mineros a través de una asociación.
- Venta del material.

1/9/2021. Licitación para el estudio estrategico ambiental Presa de Cola. Elaboración de documentación para el estudio estrategico ambiental. VMM/DJ.

2/9/2021. Visita Provincia Barahona - Dia Nacional del Larimar. Visita a la Escuela Taller Larimar y reunión con autoridades de la comunidad y el ayuntamiento para levantar información sobre posibles ideas para la conmemoración. VMM.

15/9/2021. Reunión de la encargada de promoción minera Golye Latoufe, con la Encargada del Departamento de la UAF (Unidad de Analisis Financiera de R.D.), participando además el Viceministro de Minas y el Director de Relaciones Internacionales del MEM. Se conversó sobre mejores practicas y apuestas estrategicas para el sector extractivo, con la finalidad de minimizar actos de corrupción, lavado de activos y pasivos ambientales en la minería en el país.

16/9/2021. La encargada de promoción minera Golye Latoufe, participó de una reunion con el Ministro del MEM, la Viceministra Caamaño y el Señor Capriles. En la misma se trató el tema del oro aluvial y la cadena de valores. El señor Capriles realizó una presentación y se quedó pendiente una nueva convocatoria para profundizar sobre este importante tópico.

16/9/2021. En horas de la tarde La encargada de promoción minera Golye Latoufe, participó de una reunión con el Viceministro de Mantenimiento Vial de la MOPC, Ing. Melito Santana, a la que tambien asistieron el Viceministro de Minas y el Ing. José Martínez por parte del MEM. De ese encuentro se derivó una visita tecnica a la mina de larimar, con la finalidad de realizar un levantamiento que permita viabilizar la cooperación de esa institución en temas de mejora la de carretera que conduce a la mina.

4.2. Direcciones

- 1. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático**
- w. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**
 - o **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 63. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.

1. **Realizar visitas de monitoreo a las empresas mineras y energéticas. (50%)**

Se realizaron tres (3) visitas a FALCONDO, para monitoreo calidad de agua y en fiscalizacion anual junto al Viceministerio de Minas, evidenciandose que los parametros ambientales estan dentro de la norma. En cuanto a CORMIDOM no se ha podido realizar los monitoreos de calidad de agua programados, debido a que esta empresa se ha negado a recibir el equipo tecnico de la Direccion, situación que ha sido comunicada a la Dirección Jurídica.

2. Realizar reuniones sectoriales. (20%)

Se han realizado reuniones para la actualización del Plan de Acción de las NDC-RD 2022-2025 sector Ciudades Resilientes y Salud, para alinear las acciones sectoriales. Participamos con las diferentes instituciones que participan en el proyecto de elaboración de las Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones, las cuales están en el proceso de revisión del acuerdo interinstitucional (MOU) que debe ser firmado entre las instituciones participantes.

3. Elaborar informes de visita de monitoreo. (30%)

Se emitieron dos (2) informes correspondientes a las visitas a FALCONDO, para calidad de agua y fiscalización, donde se evidencia su cumplimiento con las normas ambientales correspondientes.

Producto 64. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.

1. Analizar componentes climáticos en los proyectos a desarrollar (50%).

Actividad iniciada con la remisión de la comunicación, solicitando a los diferentes Viceministerios y Direcciones los diferentes proyectos para su posterior análisis y determinación de indicadores. Estamos a la espera de la contratación del personal que se requiere para dicha actividad, así como la sustitución de los desvinculados.

2. Elaborar indicadores para cuantificación de la reducción de emisiones de GEI en cada proyecto (50%). Ver comentario anterior.

Producto 65. Determinación de Pasivos ambientales mineros.

1. Elaborar el plan de visitas a minas abandonadas.

Se realizó la reunión para discutir con los involucrados las minas a visitar, de acuerdo a su ubicación geográfica y en coordinación con la fiscalización que realiza minería. Luego se realizó el cronograma para agosto y septiembre.

2. Visitar áreas susceptibles de ser pasivos ambientales.(40%)

Esta actividad fue reiniciada a partir de reunión con las diferentes áreas involucradas; durante el trimestre se realizaron un total de cuatro (4) visitas a las concesiones Subely, Árido I, El Peñón y Marmol Latino.

3. Elaborar informe de visitas. (30%)

Se realizaron los informes correspondientes a cada visita, 4 en total, y se pudo verificar el estatus de las concesiones visitadas; El Peñón es susceptible de ser pasivo ambiental, en cambio solo una parte no determinada de Subely, puede ser considerada como un potencial pasivo. La concesion Marmol Latino no es un pasivo ambiental; ya que actualmente está en operación, se le realizaron algunas observaciones de mejora, concerniente al plan de minado, el mejoramiento de los bancos de extracción del material y control de polvo. Arido I, aunque tiene más de 2 años inactiva, tiene potencial de continuar su explotación, se sugiere realizar programa de mejoras en las áreas impactadas con la implantación de mejoras de los taludes, colocación capa vegetal y reforestación con plantas autóctonas.

Producto 67. Supervisión e informe de seguimiento del Plan de Remediación Ambiental (GRAs)

1. Actualizar información de actividades ejecutadas. (5%)

Durante este período continuamos con la colocación de cal en las pozas Inferior y Principal para contribuir con la mejora del pH. Monitoreo calidad de las aguas dentro y en el entorno de la mina, monitoreo instrumentación geotécnica del muro de Mejita para verificar su estabilidad. Entre las actividades más relevantes ejecutadas podemos destacar la continuación de los trabajos de construcción de cobertura poza Principal, reforzamiento del muro, excavación y colocación de material. El volumen total de agua bombeado hacia la planta de tratamiento de efluentes (ETP) es de 3,085,365.20 m³.

2. Elaborar, actualizar y dar seguimiento a indicadores. (20%)

Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del plan, han sido establecidos varios indicadores para la calidad de agua y la instrumentación geotécnica. Damos seguimiento a los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, Temperatura, Total de Solido Disuelto (TDS) en diferentes puntos dentro y fuera de la mina. En relación a los monitoreos geotécnicos realizados a los inclinómetros y piezómetros instalados en el muro de Mejita, se pudo comprobar que las variaciones de presión a lo interno del muro no evidencian ninguna anomalía que ponga en riesgo la estabilidad estática del muro de la presa Mejita. Se evidencia que los valores encontrados están por debajo de los umbrales establecidos en el estudio Sysmin.

3. Redactar y entregar informes. (25%)

Durante este período, se ha emitido un total de siete (07) informes de seguimiento a las ejecuciones de las actividades del plan; se emite un informe inextenso, un sintetizado, que evidencia las ejecutorias del proyecto mensual en porcentajes para una fácil comprensión; el informe Calidad de Agua, informe monitoreo instrumentación geotécnica y un informe ejecutivo del proyecto desde sus inicios a la fecha.

4. Supervisar Obras y Actividades de Remediación (50%)

Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades programadas se han realizado cuatro (4) reuniones entre los equipos técnicos MEM-PVDC. En cada una se emitió la minuta correspondiente, en la cual se evidencian los temas tratados, así como el seguimiento a dado a los mismos.

x. Proyectos No Contemplados en el POA.

y. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

z. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

1. Conversatorio Centro Juan XXIII, Presa de Cola Mejita
2. Regional Training Workshop On The Environmentally Sound Management Of Waste Mercury-Added Products (Maps)

2. Dirección de Gestión Social

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

- **Productos/Resultados e Impactos**

69. Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.

1. Iniciar la implementación del Proyecto Bilateral Brasil – República Dominicana, “Programa Productor de Agua”.

NOTA: Conscientes del contexto actual del COVID-19, los representantes del Programa Productor de Agua en Brasil han pospuesto todas las actividades correspondientes a este Programa para tentativamente retomar agenda en Noviembre del presente año. Esto se debe a que la agenda planificada para la ejecución de dicho programa conlleva visitas, viajes y demás dinámicas, que han sido afectadas por la pandemia.

2. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.

- Jueves, 01 de Julio de 2021. Realizamos un taller sobre seguridad alimentaria y manejo de huertos familiares dirigido a la Asociación de Mujeres Las Féminas de Los Rodríguez. Hubo una participación de 15 personas.
- Viernes, 2 de julio del 2021. Reunión en el Sector el Manantial de Gurabo junto a la unión de juntas de vecinos y la comunidad, con el objetivo de orientar a los comunitarios del sector a fortalecer la institución y llevar a cabo ciertas acciones de limpieza y reforestación, así como el mantenimiento de la cancha y los alrededores del río que pasa por su comunidad, además se le repartieron mascarillas a todos los presentes y también para ser distribuidas en la comunidad. Participaron 27 personas.
- Lunes 5 de julio del 2021. Se visitó la escuela de la Comunidad de Palo Quemado, con el objetivo de reparar algunas fallas en el sistema de cañería y la captación de agua, sistema que fue dirigido y llevado a cabo por el programa CAB y APEDI. Participaron 6 personas.
- Martes, 06 de Julio de 2021. Adecuación de los caminos y recepción de materiales para la construcción del acueducto de Arenoso.
- Martes, 6 de Julio de 2021. En compañía de 6 productores de la comunidad de el Llano, el Sr. Porfirio Vicioso asistió a un taller de educación financiera que tuvo como escenario el local de la cooperativa de la Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (Conacado) en Bonao Monseñor Nouel con el objetivo de replicar los conocimientos a la comunidad.
- Miércoles, 07 de Julio de 2021. En la Comunidad de La Curva se comenzó a trabajar en la construcción de un tanque de almacenamiento de agua, obra construida con la colaboración de CORMIDOM y con mano de obra de la comunidad. Visitamos 30 viviendas y se conformaron 7 brigadas de 7 miembros.
- Jueves 8 de julio del 2021. Se coordinó una visita a la comunidad de Palo Quemado en la Curva de Amparo donde se colocaron 2 tinacos para algunas viviendas que el agua no llegaba.
- Miércoles, 14 de julio de 2021. Reunión para la presentación del proyecto PNUD-Cohesión Social, junto a la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) cuyo nombre es “Apoyo a la Digitalización de la Educación” en la República Dominicana, mediante la Eficiencia en la Gestión Logística para Asegurar el Manejo y la Distribución Adecuada de los Equipos Necesarios para el Fomento de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Territorios de Dajabón, Puerto Plata y Santiago Norte.

- Jueves 15 de julio del 2021. Se llevó a cabo una actividad en el parque central organizada por APEDI en su celebración de los 60 años de su fundación y compartimos con varios invitados incluyendo a la Dirección Ejecutiva del Programa y la vicepresidenta de la República, Esta actividad fue amenizada por APEDI y se impartió una conferencia sobre la incidencia de una segunda República o ciudad. Participaron unas 125 personas.
- Miércoles, 21 de julio de 2021. Se impartió un curso taller dirigido a productores de la cuenca alta del Río Ozama. Uno de los objetivos específicos de la jornada educativa fue: establecer una matriz de reforestación basada en el uso de los suelos montañosos según la vocación de estos, con lo que se persigue aumentar la masa boscosa y crear conciencia que permita la utilización sostenible de los recursos forestales. Contamos con la presencia de 29 personas de las diferentes comunidades impactadas por el programa CAB. El equipo de facilitadores procedentes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de La República Dominicana estuvo integrado por: Teresa Disla, Directora de Proyectos, Viceministerio de Recursos Forestales, Ministerio Ambiente, Pedro Taveras, Coordinador Social Dirección de Reforestación, Viceministerio de Recursos Forestales, Ministerio Ambiente, Rubén Alonzo, Técnico Dirección de Reforestación y María Priscila Peña, Asistente Técnica proyecto BPP.
- Jueves, 22 de Julio de 2021. Jornada educativa orientada a 25 jóvenes de diferentes comunidades y organizaciones campesinas estuvieron recibiendo conocimiento basado en la tecnología de la información y la comunicación (TIC), Para la recolección de datos el grupo se auxilió en teléfonos inteligentes, así como el GPS, este taller tuvo como objetivo principal, dotar de conocimientos a los presentes con la idea de formar equipos de apoyo en jornadas de levantamientos de datos para las documentaciones de áreas de interés.
- Sábado, 24 de julio de 2021. Las organizaciones campesinas de la comunidad de El Llano unieron esfuerzo para realizar una actividad social en conmemoración del día de los padres. Estuvieron presentes instituciones que apoyan la comunidad de El Llano en su desarrollo, entre ellas citamos: Cultivando Agua Buena y la Confederación Nacional de cacaocultores dominicanos (Conacado).
- Martes, 27 de julio de 2021. Colocación de la viga de amarre de la construcción del techado del Cuartel policial. Luego de una reunión. Luego se realizó la planificación operativa para fijar fecha y determinar metodología de trabajo a llevar a cabo para finalizar con la operación de vaciado de hormigón.
- Martes 27 de julio del 2021. Se llevó a cabo una reunión en la calle 19 de Gurabo, junto a la unión de juntas de vecinos de Gurabo, con el objetivo de organizar las comunidades y llevar a cabo acciones de carácter comunitario. Participaron 31 personas.
- Martes, 27 de Julio de 2021. Dimos apoyo al Técnico Social del área de Educación de la Fundación Sur Futuro Licdo. Osiris Rosado en la elaboración de un plan de trabajo para el Comité de Desarrollo Comunitario de la comunidad de Los Auqueyes, también dialogamos sobre la gestión de la electricidad de esa comunidad. En esta actividad contamos con la participación de 30 personas.
- Jueves, 29 de Julio de 2021. El equipo de coordinadores se trasladó a las instalaciones de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo para participar en una reunión con el Departamento de Responsabilidad Social de la referida empresa, para presentar el Programa Cultivando Agua Buena a la gerencia.
- Lunes, 02 de agosto de 2021: Realizamos una asistencia técnica al señor Dolores Furcal en su finca ubicada en la comunidad del Limón entre el Río Grande o del Medio

y el Arroyo Guárico. La finca posee unas 38 tareas de tierras con 570 plantas de aguacates de las variedades, Hass, Carla y Semil 34 y 250 plantas de Limón Persa, también posee cultivos de Plátanos, Yuca, Auyamas, Maíz, entre otras. También cuenta con un reservorio de unos 25,000 galones de agua. Pudimos iniciar la capacitación manejo de tejidos orientada a la formación a árboles pequeños y recomendamos hacer manejo y control de malezas.

- Miércoles, 03 de agosto de 2021. Bienvenida a los colaboradores de Blue Missions Group en conjunto con la comunidad de Arenoso de Pedro García. Participación de 62 personas.
- Martes, 03 de agosto de 2021. Estuvimos en la comunidad de los Auqueyes coordinando con el líder comunitario Daneris de los Santos un taller sobre autogestión comunitaria, el cual se estará impartiendo el miércoles 11 del presente mes.
- Miércoles, 04 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una visita al ministerio al MEM, con el objetivo de recibir capacitación sobre el uso del agua y la sostenibilidad de los recursos impartida por la ing. Bonelli del ministerio de medio ambiente, con el objetivo de ser multiplicadores y ser implementado en el programa CAB. Participaron 14 personas.
- Miércoles, 4 de agosto de 2021. En el marco del eje temático denominado “gestión sostenible de los recursos naturales”, se impartió una charla titulada Importancia y Cuidado del Agua para la Vida y el Desarrollo de las Comunidades, la actividad educativa forma parte del paquete de capacitación al personal técnico.
- Jueves, 05 de agosto de 2021. Realizamos un taller sobre Crianza Positiva en la comunidad del Gramazo con los trabajadores sociales del CONANI de la provincia Azua. En el mes de marzo del año 2020 pudimos realizar la primera sección en dicha comunidad en lo que ahora se pudo completar dando las dos secciones faltantes. Obtuvimos una participación de 26 personas de la comunidad y por parte de CONANI contamos con la presencia de los técnicos social Esmirna Pérez, Carlos Custodio y la psicóloga Liliana Arias.
- Domingo, 08 de agosto de 2021. Se realizó una charla dirigida a los niños de la comunidad de Arenoso, Pedro García.
- Lunes, 09 de agosto de 2021. Cena programada por la comunidad de Arenoso para los colaboradores de *Blue Mission Group* y entrega de reconocimiento a personas que se destacaron en la construcción del acueducto.
- Lunes, 09 de agosto del 2021. Se realizó la apertura del campamento rayito de sol apadrinado por APEDI y FONDO AGUA, así como CAB Y la comunidad, actividad que se realiza todos los años con los niños de las escuelas de palo quemado y la cumbre. Participación de 56 personas.
- Lunes, 09 de agosto de 2021. Se realizó una visita en la comunidad de Los Rodríguez para coordinar la realización de un taller sobre crianza positiva el cual estaba pautado para el viernes 13 del presente mes. Pero por motivos del paso de la tormenta Fred, nos vemos en la necesidad de suspender, la nueva fecha propuesta es el día 03 de septiembre.
- Martes, 10 de agosto de 2021. Coordinamos en la comunidad de Las Lagunas un taller sobre manejo de plantaciones, dirigido a productores de limón y aguacates, el cual se agendó para el 25 del mes en curso.
- Martes, 10 de agosto de 2021. Atendiendo a la convocatoria hecha por la Alcaldía del Municipio de Maimón, los Sres. Guillermo Perez Felix y Porfirio Vicioso viajaron al referido municipio para participar en la sesión de la sala capitular para allí motivar la

carta solicitud enviada al Sr. alcalde solicitando aportes en materiales de construcción para el avance en la construcción del destacamento Policial.

- Martes, 10 de agosto de 2021. Representantes de CAB estuvieron presente en una reunión que tuvo lugar en la comunidad de La Curva en donde se debatieron temas concernientes a la construcción de un tanque de almacenamiento de agua para el consumo doméstico de los moradores de la referida comunidad, los temas tratados fueron: seguimiento a la metodología de labores concerniente a la parte que corresponde a los habitantes, gestión de un albañil y fecha tentativa para trasladar los materiales de construcción al punto de construcción.
- Miércoles, 11 de agosto de 2021. Realizamos un taller sobre autogestión comunitaria en la comunidad de los Auqueyes, en esta actividad se le enseña a los comunitarios a cómo identificar los problemas que le afectan en su comunidad y cómo hacer gestiones para poder resolverlo. Este taller fue impartido por el técnico del área social de la fundación sur futuro Licdo. Fausto Rosado. Contamos con la participación de 16 personas.
- Viernes, 13 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una visita a las comunidades de palo quemado y la cumbre, con el objetivo de darle seguimiento a las actividades del campamento rayito de sol en coordinación con la Asociación de mujeres de amparo florece, para la próxima semana. Participaron 3 personas.
- Sábado, 14 de agosto de 2021. Clausura y entrega de premios del torneo de béisbol juvenil de Pedro García, auspiciado por la fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García en el estadio de Pedro García.
- Martes, 17 de agosto de 2021. Visita de *Blue Missions* para terminación del tanque de agua e instalación de llave de paso. Participación de 6 personas.
- Martes, 17 de agosto del 2021. Se llevó a cabo la continuación del campamento rayito de sol, con la visita al parque central de Santiago donde se les impartió una charla sobre el agua y sus usos, así como también una jornada de pintura en el salón de eventos de APEDI impartida por el equipo CAB Y APEDI, también un recorrido por la abonera del parque y las instalaciones de juegos. Participaron unas 70 personas.
- Miércoles, 18 de agosto de 2021. Recibimos una comisión técnica del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), representado por los Ingenieros Arturo Emilio Ramírez Pérez y Katherine Medina Rodríguez, quienes en conjunto al equipo CAB de esta Microcuenca realizamos el levantamiento de informaciones técnicas requeridas para la construcción del Acueducto de la comunidad de Botoncillo. En lo adelante procede la elaboración del informe, diseño y presupuesto de este.
- Miércoles, 18 de agosto de 2021. Prueba del agua a la comunidad de Arenoso y la Otra Banda de El Llano de Pedro García. Participación de 2 personas.
- Miércoles, 18 de agosto de 2021. El escritor y novelista Sr. Domingo Martes llegó procedente de Santo Domingo con la finalidad de recopilar datos para estudios de la cuenca Ozama en donde se encuentra localizada la microcuenca Camarón La Gina, tras intercambios verbales fueron dados a conocer el objetivo de la visita y a la vez la solicitud de apoyo técnico en un recorrido por varios puntos en los cuales se recopilaron informaciones de la hidrografía del área de impacto de CAB.
- Miércoles, 18 de agosto del 2021. Se realizó un recorrido por el jardín botánico, con los niños del campamento rayito de sol donde se les mostraron los humedales, el cristo vivo, los diferentes tipos de jardines y especies, además del mariposario y la ruta en el tren, así como también el puente colgante del jardín, también se realizó una visita al centro león donde recibieron las orientaciones y se les mostraron las diferentes áreas de recreación y de investigación del centro león. Participaron unas 70 personas

- Jueves, 19 de agosto de 2021. Mantenimientos y arreglos de averías del acueducto de Arenoso de Pedro García.
- Jueves, 19 de agosto de 2021. Con la presencia de 4 comunitarios procedente de la comunidad de El Llano se dio conclusión a la colocación de la viga de amarre para así proceder con los trabajos de techado de la infraestructura. Al final de la jornada se estableció contacto con el centro ferretero para coordinar el retiro de los materiales a utilizar el próximo jueves, el cual se contempla iniciar la colocación de carpintería soporte del metal cobertor (zinc).
- Martes, 24 de agosto de 2021. Se visitó el Fundación CIDESCO de Yamasá, con esta entidad se estuvo conociendo un proyecto que estarán implementando en algunas comunidades de la microcuenca, se trata de un proyecto de mejoramiento de finca con lo cual buscan aumentar la producción, entre las labores anunciadas figuran: control de malezas, manejo de tejidos (poda) establecimiento de Viveros, así como también apoyo con herramientas. Del total de la población contemplada para iniciar (25), en La comunidad del Llano se seleccionaron 5 productores.
- Jueves, 29 de agosto de 2021. Participamos en un taller en el sector de Caña de Castilla de la comunidad de Las Lagunas. Este taller fue dedicado a productores de Aguacates y Limón e impartido por los técnicos: Leonardo Romero del Instituto Agrario Dominicano IAD, Jassiel Familia de la Fundación Sur Futuro y el equipo técnico del CAB José Luis Encarnación, Pedro de los Santos y Misael Ramírez.
- Miércoles, 08 de septiembre del 2021. Se realizó una charla conferencia sobre la adaptación, cambio climático y resiliencia, con la expositora Juanita González de nacionalidad Colombia Participaron unas 33 personas.
- Lunes, 30 de agosto de 2021. Con el objetivo de identificar las prácticas culturales más necesitadas por los productores de Cacao *Theobroma*, se efectuó una reunión entre Productores de La Comunidad de El Llano y la CIDESCO estos últimos presentaron un programa de apoyo mediante el cual estarán apoyando en lo que es control de malezas (chapeo) y manejo de tejido (poda) con estas labores estarán iniciando en modalidad de proyecto piloto con un total de 25 productores.
- Viernes, 17 de septiembre de 2021. Durante este día estuvimos impartiendo dos (2) charlas en igual número de comunidades, el tema dirigido a los presentes fue sobre las Juntas de Vecinos y lo que estas representan para el desarrollo territorial donde funciona este tipo de organización. Allí fueron sensibilizadas unas 25 personas de ambos sexos y de diferentes edades.
- Jueves, 09 de septiembre de 2021. En este día realizamos una charla sobre Crianza Positiva en la Comunidad de Los Rodríguez, en acompañamiento del Consejo para la Niñez y la Adolescencia CONANI. Contamos con la capacitación de 18 personas.
- Jueves, 16 de septiembre de 2021. Junto al Área de Recursos Naturales desarrollamos un taller sobre manejo de tejidos en cultivos de Limón y Aguacate. Esta actividad fue dirigida a productores de la comunidad de Palomino. Contamos con la participación de 20 personas.
- Lunes, 20 de septiembre de 2021. Contamos con la visita de una comisión de Promese/Cal, oficina Santo Domingo, la cual vino a iniciar los trabajos de construcción de la Farmacia del Pueblo en la comunidad de Las Cañitas. Contamos con los señores: Arquitecto Jorge Sierra y Ing. Nicolás García Cuesta, quien es encargado de la construcción. Esta es una obra gestionada por la comunidad a través del Programa Cultivando Agua Buena y del Ministerio de Energía y Minas.
- Domingo, 03 de septiembre de 2021. Fue inaugurado el acueducto de Arenoso de Pedro García, el cual contó con los aportes de los técnicos de Cultivando Agua Buena,

la fundación Hijos Ausente de Pedro García, Cámara de Comercio de Puerto Plata, Alcaldía de Pedro García y Blue Missions Group.

- Jueves, 16 de septiembre. Fuimos invitados a la firma de convenio e inauguración de Biobarba. Auspiciado por la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y Fundación Océano Limpio. En el acto estuvo presente la Fundación Hijos Ausente Pro-Desarrollo de Pedro García, Cultivando Agua Buena CAB, entre otras instituciones con el fin de limpiar los ríos y el mar de los desechos sólidos.

3. Implementar acciones de recuperación y protección medioambiental.

- Jueves, 01 de Julio de 2021. Visita técnica al sector el Alto de la Burra de la comunidad de Gurabito de Yaroa con la finalidad de dar seguimiento a las hortalizas y los viveros, con la participación del agrónomo Jorge Grullón Director de agricultura de Pedro García.
- Sábado, 03 de julio del 2021. Recibimos la visita de profesores de la comunidad de Gurabo y comunitarios, a las instalaciones de nuestro vivero ecológico, con la finalidad de solicitar plantas de sombras y maderables para ser plantadas en la comunidad de “El Piñón” de Pedro García en la parte Norte de la Cordillera, en la propiedad del Sr. Felipe Santiago Vega, las plantas entregadas fueron unas 200 de diferentes especies: como samán, almendra, caoba hondureña, criolla, roble cedro y cigua. Participaron 7 personas.
- Lunes, 05 de Julio de 2021. Realizamos visitas técnicas a los productores del cultivo de limón en la comunidad de Las lagunas: Herman Vicente: un manejador riguroso de su parcela, se limita al uso de sustancias químicas, en donde pudimos notar una abundante floración y cuajado de frutos, por lo que se espera una buena cosecha si las incidencias de las lluvias no provocan una caída prematura de la inflorescencia. Recomendamos mantener las plantas en reposo, disminuir los cortes de frutas para la venta ya que los precios están muy bajos y no son rentables para los productores, mientras menos fruta llega al mercado la demanda aumenta. Así como también, visitamos a los productores Francisco Méndez y José Reyes Luciano en el sector de Caña de Castillas de la comunidad de Las Lagunas, hicimos recomendaciones de manejo de malezas ya que estas son una competencia para el desarrollo de las plantas, entre otras recomendaciones ya mencionadas más arriba.
- Martes 06, de Julio de 2021: Participamos en la instalación de un huerto experimental en las instalaciones del vivero forestal Las Cañitas, acá se plantó plántulas de tomates, ajíes, lechugas y frutas como melón, sandía y próximamente estaremos plantando otras especies más. También, en esta estructura se está haciendo un experimento sobre el comportamiento de las plántulas de pino, su desarrollo con y sin fertilizantes, para luego después de los resultados ver si se pueden producir las plantas forestales en dicho vivero, en estos experimentos estamos acompañando a técnico forestal de la fundación sur futuro Ing. Jorge de los Santos.
- Miércoles, 07 de julio de 2021. Jornada de reforestación en la finca el Señor Nany Vera. Se sembraron 1,000 plantas entre ellas Caoba, Cabirma, cedro, entre otras. Contamos con la participación del ayuntamiento de Pedro García y el agrónomo Jorge Grullón director de agricultura de Pedro García. Participaron 11 personas.
- Jueves 15 de julio del 2021. Participamos de una recolección de plásticos en Jacagua. Participaron 3 personas.

- Jueves, 15 de julio de 2021. En la comunidad del Llano se trabajó en labores culturales para trasplante y siembra directa de distintas variedades de productos hortícolas. A su vez, se establecieron huertos caseros con la finalidad de poner al alcance de la comunidad diversos rubros esenciales para mantener una vida sana y saludable.
- Lunes, 20 de Julio de 2021. Visita técnica a las comunidades del Alto de La Burra y a Gurabito de Yaroa con el agrónomo Jorge Grullón.
- Miércoles, 21 de julio del 2021. Se pusieron a germinar 800 semillas de naranjillo y 300 semillas de algarrobo con el objetivo de reproducir esa especie, la cual se encuentra en extinción.
- Viernes, 23 de julio del 2021. Se realizó el traslado de plantas a la comunidad de la Cumbre de Juan Veras, con el objetivo de seguir reforestando las nacientes Basilio y nacientes Blancos Tavares, unas 850 plantas fueron plantadas para un total de 1600 plantas de diferentes especies siendo la forestal la gran mayoría, participaron 7 personas.
- Viernes, 23 de Julio de 2021. Acompañamos a la dirección ejecutiva del proyecto agroforestal Las Cañitas a la cabeza del Sr. Eliferbo Herasme en una jornada de siembra de 3500 plantas de café en la parcela del señor Edelmiro García en la comunidad de Las Lagunas. Participamos en una reunión que se realizó en la comunidad de Las Cañitas con personas beneficiadas con el proyecto agroforestal de Las Cañitas y el director de los Proyectos Agroforestales Sr. Eliferbo Herasme, quien comunicó que a partir de agosto del año en curso habrá plantas disponibles, tanto frutales como maderables para los productores.
- Lunes, 26 de Julio de 2021. Realizamos una visita técnica a las fincas de los señores Evangelista Delgado, Máximo Ferreras y Genaro de los Santos en la comunidad de los Auqueyes, en donde hicimos algunas recomendaciones para mejorar el estado de sus plantaciones.
- Lunes, 26 de julio del 2021. Se llevó a cabo una jornada de siembra en la naciente Blanco Tavares, con el objetivo de rescatar la parte alta de la cumbre de Juan Veras, fueron plantadas unas 800 plantas de diferentes especies predominando la forestal y ribereñas y participaron unas 7 personas.
- Viernes, 30 de julio del 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza en el vivero del consejo ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de seguir con el mantenimiento de nuestro vivero suplidor de plantas para ser plantadas en las parcelas y las nacientes de la cordillera septentrional y el arroyo de Gurabo. Participaron 2 personas.
- Domingo, 1 de agosto del 2021. Se realizó un recorrido por la cordillera en las comunidades de Pedro García, el puerto, piedras azules y el llano, junto al ejecutivo de APEDI, Ing. Saul Abreu, con el objetivo de contactar a las nacientes de esas partes de la cordillera pero que bañan al río Yásica, para su observación y posible manejo. Participaron 3 personas.
- Sábado, 07 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una jornada de reforestación en la circunvalación norte de Santiago junto a Medio Ambiente y SOECI, así como APEDI, gobernación provincial y otras instituciones de Santiago, con el objetivo de seguir arborizando los espacios de cinturón verde en toda la circunvalación por orden del presidente de la República y el Ministerio de Ambiente, se plantaron unas 400 plantas de diferentes especies. Participaron unas 56 personas.
- Martes, 10 de agosto del 2021. Se llevó a cabo la continuación del campamento rayito de sol, con la visita al nacimiento Picorro Domínguez, donde se les orientó y se realizó una jornada de siembra en la misma parcela realizada por los niños y el personal

adulto de apoyo se plantaron unas 300 plantas de diferentes especies, con el objetivo de ser plantada, disfrutaron de una charla, juegos y jornada de siembra. Participaron 71 personas.

- Miércoles, 11 de agosto del 2021. Se realizó un recorrido por la Microcuenca Arroyo Gurabo, en los lugares donde fueron colocados los tanques y las jaulas, con el objetivo de minimizar la llegada de plásticos al río, proyecto combinado entre APEDI, sostenibilidad 3Rs, JICA, COEMAD Y la fundación amigos Guraberos, se pudo observar la permanencia del proyecto y la educación ambiental de los vecinos. Participaron 2 personas.
- Miércoles, 11 de agosto del 2021. Se realizó una visita a las instalaciones de la mansión La Cumbre, con el objetivo de contactar el estado de situación en las que están las estructuras hechas por APEDI, y darle seguimiento a la planta de CABIRMA, plantada por el Dr. Leonardo Borff, el día del pacto de las aguas, en noviembre del 2016. Participaron 2 personas.
- Viernes, 13 de agosto de 2021. Visita técnica en la comunidad de Gurabito de Yaroa, hacer evaluación de las plantas de cacao en el vivero del señor Bienvenido. Participación del agrónomo Jorge Grullón, director de agricultura de Pedro García. Participante 4 personas.
- Sábado, 14 de agosto del 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza en las instalaciones del vivero ecológico COEMAD-APEDI, con el objetivo de mantener en buen estado las plantas que serán plantadas en la microcuenca arroyo Gurabo., participaron 3 personas.
- Viernes, 20 de agosto de 2021. Realizamos una siembra de 400 plantas de Limón Persa en la finca del joven Argenis Sánchez en la comunidad de Las Lagunas, debido al trabajo que venimos realizando con nuestras asesorías técnicas a productores nos han puesto en las manos este nuevo proyecto para sacarlo a delante y llevarlo por el mejor de los caminos. La siembra se realizó en un marco de plantación 4x4 a tresbolillo para unas 10 tareas de tierras sembradas en total. Se hizo un hoyo de 20 cm de ancho x 30 cm de profundidad y se le aplicó en cada uno 2 onzas de fertilizantes. En la actividad realizada participamos un total de 9 personas.
- Lunes, 23 de agosto de 2021. Acompañamiento en gestión de suelo para la preparación de sustrato para la producción de plántulas de diferentes especies forestales y frutales.
- Martes, 24 de agosto de 2021. Se visitó la Subzona del Ministerio de Agricultura este lugar fue visitado con la finalidad de conseguir semillas de hortalizas para dar seguimiento a acciones dirigidas a fortalecer la salud comunitaria a través del consumo de productos sanos producido en los hogares de cada comunidad con condiciones favorables para la producción hortícola. Entre las variedades facilitadas por el encargado de la subzona se encuentran: Berenjena (*Solanum melongena*), Pepino (*Cucumis sativus L.*), Lechuga (*Lactuca sativa*), y zanahoria (*Daucus carota*).
- Miércoles, 25 de agosto de 2021. Realizamos una práctica de poda con el productor Zacarias Furcal en su parcela, ubicada en la comunidad del Chocho. En este tipo de actividad capacitamos a los productores para que por sí solos puedan realizar la poda de sus propias plantas, le enseñamos los tipos de poda que se realiza en cada planta dependiendo del estado en estas se encuentren. En esta finca la poda que se está realizando actualmente es la de levantar las ramas que chocan con el suelo y que no permiten la entrada de aire, luz y la recolección de frutos.
- Viernes, 27 de agosto de 2021. Se llevó a cabo una visita a las comunidades de Villa Trina a la finca de la Asociación de Caficultores, se plantaron árboles de café, cacao

y caoba hondureña, facilitados por el vivero ecológico COEMAD-APEDI. Participaron unas 24 personas.

- Martes, 31 de agosto de 2021. Se llevó a cabo una jornada de limpieza y de saneamiento en el arroyo Gurabo junto al departamento de gestión social de EDENORTE, con el objetivo de iniciar los trabajos de rescate del río Gurabo. Se recolectaron plásticos y una cantidad de 26 fundas con un peso de 34 libras cada una para un peso total en libras de 1,224 libras. Participaron 18 personas.
- Miércoles, 01 de septiembre de 2021. Se realizó la inauguración de la planta de tratamiento tipo humedal en la comunidad de Jacagua en el vivero de la fundación saltadero, con el objetivo de recolectar todas las aguas usadas en las viviendas que están en la zona y que luego de tratarla será usada para regar el vivero y luego también llevarla al río lo más limpia posible participaron varias instituciones locales y nacionales. Participaron 56 personas.
- Viernes, 03 de septiembre de 2021. Se llevó a cabo una jornada de siembra de semillas de zapote en el vivero del consejo ecológico COEMAD- APEDI, unas 300 unidades de semillas se pusieron a germinar. Participaron 2 personas.
- Lunes, 13 de septiembre del 2021. Se realizó una jornada de trabajo en el vivero ecológico, en el cual recibimos unas 5,000 plantas de Samán gestionadas por APEDI en la provincia de Dajabón con el objetivo de seguir captando plantas para la reforestación de las parcelas y las nacientes en el mes de octubre fueron desmontadas y colocadas en canteros. Participaron unas 8 personas
- Miércoles, 15 de septiembre de 2021. Se realizó una jornada de trabajo para acondicionar y abonar los espacios con abono orgánico esta fue llevada a cabo en los terrenos del vivero ecológico, con el objetivo de mejorar las condiciones del terreno para la producción de plantas. Participaron unas 4 personas.

4. Realizar Acciones y Encuentros para Replicar Capacidades y Extensión del Programa CAB a Nuevas Microcuencas

- Sábado, 28 de agosto de 2021. Se inauguró el vivero CAB-Altamira. Dicho vivero tiene el objetivo el cultivo y reproducción de plantas con miras a reforestar el área boscosa de Altamira.

Al momento esta microcuenca se encuentra sin personal. En cuanto los perfiles sean trabajador por recursos humanos, se retomaran las acciones planificadas.

70. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas – Aula del Saber.

1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la realización de talleres.

Coordinaciones realizadas:

- Miércoles 30 de junio de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte de la licenciada Roxana González, enc. de recursos humanos del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 07 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo de dicho ayuntamiento.
- Jueves 08 de julio de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte de la licenciada Roxana González, enc. de recursos humanos del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 14 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Comunitaria. Dirigida al personal administrativo de dicho ayuntamiento.
- Viernes 30 de julio de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte del Ayuntamiento Distrital de Chirino, provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 04 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo de dicho ayuntamiento.
- Lunes 16 de agosto de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte del Ayuntamiento Distrital de Chirino, provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 25 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo de dicho ayuntamiento.
- Lunes 06 de septiembre de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte del Ayuntamiento del Municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo de dicho ayuntamiento.
- Viernes 29 de septiembre de 2021, se recibe la carta de remisión, por parte de La Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples Extractores de Larimar, La Filipina Inc. En solicitud a los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el mismo día 29 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a comunitarios del municipio de la Ciénega, provincia Barahona.

2. Desarrollar e implementar los talleres.

- Miércoles 07 de julio de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 07 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata.
- Miércoles 14 de julio de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 07 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata.
- Miércoles 04 de agosto de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 25 de agosto de 2021, en continuidad al taller realizado el día 04 de agosto. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, provincia Monte Plata.
- Sábado 25 de agosto de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 25 de agosto de 2021, en continuidad al taller realizado el día 04 de agosto. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, provincia Monte Plata.
- Miércoles 22 de septiembre de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento del Municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata.
- Viernes 29 de septiembre de 2021, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el mismo día 29 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a comunitarios del municipio de la Ciénega, provincia Barahona.

3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes.

- Miércoles 07 de julio de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 07 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata.
- Miércoles 14 de julio de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación

anual sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 14 de julio de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata.

- Miércoles 04 de agosto de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 04 de agosto. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, provincia Monte Plata.
- Sábado 25 de agosto de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 25 de agosto de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, provincia Monte Plata.
- Miércoles 22 de septiembre de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigida al personal administrativo del Ayuntamiento del Municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata.
- Viernes 29 de septiembre de 2021, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 29 de septiembre de 2021. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a comunitarios del municipio de la Ciénega, provincia Barahona.

4. Redactar informes de los talleres realizados.

- Miércoles 07 de julio de 2021, se llevó a cabo el 14avo taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Juan José Rodríguez, encargado del Dpto. de Regulación Minera, del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata.
- Miércoles 14 de julio de 2021, se llevó a cabo el 15avo taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Juan José Rodríguez, encargado del Dpto. de Regulación Minera, del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata.
- Miércoles 04 de agosto de 2021, se llevó a cabo el 16avo taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Juan

José Rodríguez, encargado del Dpto. de Regulación Minera, del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, Prov. Monte Plata.

- Sábado 25 de agosto de 2021, se llevó a cabo el 17avo taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el Sr. Miguel Díaz, viceministro del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento Distrital de Chirino, Prov. Monte Plata.
- Miércoles 22 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el 18avo taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el sr. Tomás Varona, encargado del Departamento de Energía Convencional, del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al personal administrativo del Ayuntamiento Municipal de Peralvillo, prov. Monte Plata.
- Viernes 29 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el 19avo taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el sr. Víctor Guillen facilitador de Eficiencia y Ahorro Energética. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a comunitarios del municipio de la Ciénega, provincia Barahona.

71. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras.

1. Realizar encuentros, reuniones de socialización de informaciones (en temas requeridos por las comunidades) y asambleas comunitarias.

Se realizaron 14 encuentros, reuniones de socialización de informaciones y asambleas comunitarias:

- Miércoles 7 de julio de 2021, en función al trabajo en conjunto entre la empresa Minera Cementos Cibao y El Ministerio de Energía & Minas a través de La Dirección de Gestión Social, para la solución del conflicto entre la minera y las comunidades que circundan el Proyecto Los Melaos en Loma Los Picos, municipio Baitoa, provincia Santiago, nos encontramos en las instalaciones de Cementos Cibao, para las ejecutorias de un acuerdo de trabajo entre el MEM a través de la Dirección de Gestión Social y la empresa minera en virtud de la armonía entre las comunidades y el desarrollo de la actividad minera, partiendo desde la conformación de Comités de Desarrollo Comunitario.
- Jueves 15 de julio de 2021, en función al trabajo en conjunto entre la empresa Minera Cementos Cibao y El Ministerio de Energía & Minas a través de La Dirección de Gestión Social, para la solución del conflicto entre la minera y las comunidades que

circundan el Proyecto Los Melaos en Loma Los Picos, municipio Baitoa, provincia Santiago, realizamos una reunión con los regidores y la alcaldesa de dicho municipio. Con el objetivo de informar a los representantes de la comunidad de las implicaciones del proyecto, en virtud de la armonía entre las comunidades y el desarrollo de la actividad minera.

- Jueves 15 de julio de 2021, reunión y recorrido, en la Escuela Taller de Larimar y Mina de Larimar. Reunión a la cual asistieron: el viceministro de incentivo a la producción el Ing. José Jaqués, el alcalde de Bahoruco Francisco Gómez, el Ing. Rolando Muñoz director general de Minería, los presidentes de las cooperativas extractoras de Larimar y la Licda. Lenin Grey Melo coordinadora de DGS del MEM, además los diferentes organismos que laboran todo lo concerniente al Larimar en Barahona como lo son Artesanos, Mineros, autoridades, directores y trabajadores sociales. Con el objetivo de consolidar acciones conjuntas al Viceministerio de incentivo a la producción y emprendimiento, para canalizar respuestas a las necesidades en los distritos mineros.
- Martes 28 de julio de 2021, la delegación del Ministerio de Energía & Minas y La Dirección General de Minería, realizó la fiscalización a la empresa minera DOMICEM, localizada en Sabana Grande de Palenque, provincia San Cristóbal. La Dirección de Gestión Social del MEM procede a regular y fiscalizar las acciones de responsabilidad social que le confieren a la empresa minera, contempladas bajo la ley dominicana para el ejercicio de sus funciones, en virtud de su desarrollo como a el desarrollo mismo de las comunidades donde inciden.
- Martes 03 de agosto de 2021, realizamos una reunión en modalidad virtual a través de la plataforma zoom, con la Fundación Nature Power. Convocatoria realizada a través de la Dirección de Gestión Social a raíz de la intención del trabajo colaborativo en virtud de las comunidades, al mismo tiempo que es promovido el uso de las energías renovables. El objetivo de la reunión fue identificar los puntos de colaboración que pudiéramos realizar en virtud del bienestar de las comunidades, para ello, pasamos a exponer una descripción de Nuestra Dirección de Gestión Social y luego pasamos a escuchar sobre las ejecutorias de Nature Power. Quedando en un segundo encuentro para consolidar un convenio de colaboración.
- Viernes 06 de agosto de 2021, realizamos una Inspección de Fiscalización a la Mina de Larimar, con el objetivo de conocer las condiciones actuales de la mina e informar los avances de las actividades técnicas. Realizamos un recorrido iniciando con la vista a los miembros y presidentes de la Cooperativa del Larimar que allí laboran para conocer la problemática existente en el lugar y canalizar posibles soluciones. Pudimos observar el avance de los trabajos de desalojo por parte de las cooperativas donde solo permanecen los almacenes utilizados para las herramientas de las maderas y equipos técnicos que ellos utilizan en la extracción.
- Martes 18 de agosto de 2021, la delegación del Ministerio de Energía & Minas y La Dirección General de Minería, realizaron la fiscalización a la empresa minera FALCONDO, localizada en el Municipio de Bonaó, provincia Monseñor Nouel. La DGS del MEM procede a regular y fiscalizar las acciones de responsabilidad social que le confieren a la empresa minera, contempladas bajo la ley dominicana para el ejercicio de sus funciones, en virtud de su desarrollo como a el desarrollo mismo de las comunidades donde inciden.

- Martes 18 de agosto de 2021, realizamos una inspección social a la comunidad de El Nuevo Yagal, municipio Maimón, Prov. Monseñor Nouel. Donde constamos la siguiente información: Reunión convocada, donde quedaría formada una cooperativa conformada por los comunitarios de la misma. Luego nos dirigimos a Zambrana, donde visitamos la policlínica y la comunidad Sabana Rey. En el trayecto pudimos observar los trabajos de reparación de la carretera Zambrana, Sabana Rey, Jobo Claro, Jurungo y Guardianón, por la minera Barrick Gold, y además pudimos observar los avances de construcción de la procesadora de Agua.
- Miércoles 25 de agosto de 2021, la delegación de la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, llega a la comunidad Los Pabellones, localizada en el sector Los Cocos, municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo Este. Con el objetivo de determinar las condiciones actuales en las cuales viven los comunitarios de la referida comunidad, a raíz de un reclamo realizada a través de la red social Twitter por la ex alcaldesa de dicho municipio, Kimberly Taveras, en el cual denuncia que, los comunitarios de los Pabellones no cuentan con acceso a energía eléctrica y agua potable desde hace 40 años. Nos encontramos en Los Pabellones con la finalidad de recabar las informaciones de las necesidades y requerimientos para canalizar las acciones pertinentes y llevar soluciones en virtud de nuestras comunidades vulnerables de la Republica Dominicana.
- Lunes 30 de agosto de 2021, realizamos una asamblea comunitaria con los mineros artesanales de oro aluvial de la comunidad Sabana Mina, en el distrito municipal La Cuaba, provincia Santo Domingo Oeste. Con el objetivo de conformar a los mineros artesanales como Asociación, para de esta manera a través del acompañamiento del Ministerio de Energía & Minas, instruirlos en mejores prácticas y mejores resultados en beneficio de los artesanos, la comunidad y el medio ambiente, como también realizar por la misma vía la solicitud de sus requerimientos o necesidades, los cuales serían gestionados por la Dirección de Gestión Social del MEM.
- Martes 01 de septiembre de 2021, la delegación de la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, realiza una inspección al municipio de Jicomé, provincia Valverde Mao, en la zona en conflicto entre la finca del Sr. Rafael Antonio Pérez Rodríguez y el proyecto de instalación de planta fotovoltaica de EGEHID a ejecutar por la empresa Raasolar. Con el objetivo de determinar el conflicto entre los incumbente mencionados, entorno a la disputa del terreno, para la resolución de la problemática, en virtud de la armonía entre las comunidades y la empresa energética.
- Jueves 02 de septiembre de 2021, Iniciamos la coordinación del día nacional del Larimar con una visita a la Escuela taller de Larimar para luego trasladarnos a la Alcaldía de Bahoruco en conjunto con la encargada de promoción minera Ing.Goly Latuf, Licda. Katiuska Estévez asistente del Viceministro de Minería, el Alcalde de Bahoruco Francisco Gómez, también nos acompañó el Director de la Escuela Taller del Larimar el Lic. Miguel Feliz, Ángel Guevara presidente de la Cooperativa Los Checheces y Ángel Luis Feliz en representación los artesanos.
- Martes 08 de septiembre de 2021, realizamos una inspección social en la comunidad El Naranjo, distrito municipal Sambrana, Prov. Sánchez Ramírez. Con el objetivo de realizar una investigación sobre la aparición de vacas muertas en la finca del señor Juan Gálvez, denunciada por la prensa local, donde los comunitarios responsabilidad

a la minera Barrick Pueblo Viejo. Fuimos al lugar exacto de lo ocurrido, guiados por el señor Gálvez y nos mostró, en la desembocadura de la cañada conocida como Hierro, lugar que él cree sale la contaminación de la mina y se une con el río Maguaca; donde ingirieron las vacas la supuesta sustancia tóxica, que dio muerte a las mismas.

- 16 de septiembre de 2021, realizamos una reunión con los directivos de la empresa minera Precipitate Gold, con el objetivo de socializar la propuesta de intervención en la comunidad El Dean, provincia Monte Plata, en virtud de la continuidad de los trabajos de exploración en que se encuentra la minera. Dicha propuesta consiste en el acompañamiento institucional del Ministerio de Energía & Minas y el Ministerio de Medio Ambiente junto a los trabajadores de la empresa. De este modo se busca apaciguar el ambiente conflictivo que se pudiese generar y dar continuidad a la etapa de exploración de la empresa.
- 28 de septiembre de 2021, nos trasladó a la comunidad de Barreras, Distrito Municipal de la provincia Azua, con la finalidad de coordinar a través del Programa Buen Vivir una Jornada de Reforestación en un área de la playa Caobita de ese litoral playero. Se coordinó toda la logística para llevar a cabo la siembra de mil árboles de Uva de playa y Almácigos, estas especies de plantas fueron seleccionadas por ser las que mejor se adaptan al clima y al medioambiente del lugar, el día 18 de octubre, por motivo de celebrarse en esa fecha el “Día Mundial de Protección de la Naturaleza”.

2. Redactar informes de las inspecciones realizadas.

NOTA:

TIENEN LAS MISMAS EVIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SISPOA.

La actividad No.2 y la No.1 tienen los mismos medios de verificación, ya que dentro de las inspecciones realizadas se realizan también los encuentros y reuniones de socialización de informaciones y asambleas comunitarias.

72. Gestión de demanda comunitaria.

1. Realizar asambleas comunitarias para la priorización de problemas.

- Jueves 08 de julio 2021, reunión realizada en la comunidad La filipina en la cual estaba presente el equipo de la Dirección de Gestión Social representado por la Licda. Lenin Grey Melo coordinadora, Lic. Eduardo Ramírez Gerente de RS y RP de Belfond, donde las asociaciones comunitarias y Mineras solicitaron la reconstrucción de la carretera de las filipinas la cual inicia en la comunidad del Arroyo y culmina en la Mina del Larimar. Dicha solicitud fue realizada mediante un comunicado firmado por las

asociaciones mineras y comunitarias de la zona y canalizada por la Dirección de Gestión Social representada por su director el Lic. Marcelino Mordán al Ing. Antonio Almonte ministro de Energía y Minas quien dio respuesta inmediata a dicha solicitud en coordinación con el presidente Lic. Luis Abinader y el Senado de la Republica, el cual hizo una regulación al contrato de Belfond y fue aprobado e insertado en el contrato la reconstrucción de la carretera el Arroyo las Filipinas por parte de la empresa canadiense.

- Viernes 13 de agosto, realizamos una reunión con el coronel Belén, el cabo Miguel de la Cruz y los rasos: Francisco de la Cruz y Julio Sánchez, en el distrito municipal de Sabana de La Mar, provincia Hato Mayor. Esta con la finalidad de tratar el tema del deterioro del Cuartel de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. Con el objetivo de gestionar los trabajos de reconstrucción de este.
- Sábado 28 de agosto del 2021, estuvimos presentes en la reunión para la organización de la pre-asamblea, a realizarse con el objetivo de escoger los nuevos representantes de la directiva de la Cooperativa de las Filipinas. Estuvieron reunidos los socios de la Cooperativa de Extractores del Larimar (IDECOOP), y los ingenieros de la Dirección General de Minería. Fueron tratados temas de gran interés, entre los cuales cabe mencionar el cambio de una directiva, los servicios que brinda la cooperativa, además del procedimiento para hacerse socio, los logros alcanzados en la actualidad y finalmente sobre la gobernabilidad de los consejos, es decir que cada persona que ocupe un cargo debe ser competente a lo que esto implica.

2. Sistematizar, monitorear y evaluar todos los procesos realizados.

- Lunes 05 de julio de 2021, apoyo de la Dirección de Gestión Social del MEM a la Dirección de Salud Provincial de San Juan, en la Jornada de Vacunación COVID19. En representación de nuestra Dirección de Gestión Social del MEM, asistimos a colaborar y así enfatizar en las comunidades y a los comunitarios de la provincia de San Juan de la Maguana, el interés y compromiso de nuestro Ministerio de Energía & Minas, en el desarrollo social y económico de nuestra provincia.
- Lunes 12 de julio de 2021, realizamos una jornada de limpieza y embellecimiento del malecón en conjunto con el ayuntamiento de Barahona y la empresa minera Belfond Enterprise. Ante las quejas de los comunitarios y dueños de negocios en la zona del Malecón de Barahona por el exceso de lodo y polvo, causados por los camiones que trasladan el material a el muelle de la ciudad desde la empresa minera. La empresa se vio obligada a pedir disculpa y realizar acciones para contrarrestar los daños causados.
- Viernes 06 de agosto de 2021, fuimos participes en la Jornada de Reforestación de Cementos Cibao. La antigua cantera de Cementos Cibao ha sido rellenada con la capa vegetal que antecede el crecimiento de la flora, en un periodo de tiempo de aproximadamente 10 meses. Este día en dicha jornada han sido sembradas 212 árboles de distintas especies, entre los cuales tenemos: Framboyán, Mara, Caman y Cabo Hondureño. Dichas especies se encuentran de manera natural en la zona y son los de mayor adaptación al clima. En dicha jornada han sido participes: La Dirección

Provincial de Medio Ambiente, Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, empleados de Cementos Cibao, La Sociedad Ecológica del Puñal, representantes y miembros de las Juntas de Vecinos del Municipio Puñal, y estudiantes de la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA) como parte del programa de 60 horas comunitarias forestales requeridas por la universidad.

- Martes 10 y miércoles 11 de agosto, realizamos una supervisión social y jornada de limpieza. Martes 10 de agosto, realizamos una supervisión en conjunto con el equipo de la Dirección General de Minería, ingenieros Geólogos: Daniel Quezada y Alexander Santos, y el director de pequeña Minería: Lic. Udalislao Lora. Donde tuvimos un conversatorio con los mineros sobre seguridad, además, inspeccionamos las condiciones de los túneles y pozos, con el fin de prevenir posibles accidentes. Miércoles 11 de agosto, luego de ver el gran cumulo de basura y escombros acumulados en el lugar, en conjunto con los ingenieros y algunos mineros procedimos a recoger la basura y a depositarla en fundas plásticas.
- Domingo 05 de septiembre de 2021, actividad realizada en el paraje Los Mameyes, sección Barranca, municipio San Juan de la Maguana, prov. San Juan. Objetivo: Apoyo de la Dirección de Gestión Social-MEM a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, de San Juan de la Maguana. Participamos en la jornada de reforestación de centenares de plantas de caobas hondureñas (*Swietenia macrophylla*) realizada junto a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, el Ejército Nacional, la Dirección Regional de Gestión Presidencial y la Sociedad Ecológica de San Juan INC.

3. Proponer la adopción de medidas con resto de institución del gobierno para la solución del problema.

- Viernes 16 de julio de 2021, se realiza la carta de solicitud de Charla Medioambiental con el tema: “El Peligro de La Contaminación”, para ser realizada el viernes 30 del mes de julio. Dicho taller como requerimiento del Centro Tecnológico Comunitario de Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata.
- El resto de las actividades fueron realizadas como se evidencia en el desarrollo de actividades 72.2. Sin embargo, las comunicaciones con las instituciones ya habían sido realizadas anteriormente en T1 y T2, por lo que la continuidad de los trabajos se llevo a cabo vía telefónica.

73. Programa Buen Vivir.

NOTA: Dentro de nuestra planificación anual se establece la realización de 1 actividad trimestral bajo el programa Buen Vivir, la cual puede ser desde jornadas médicas (actividad 1), charlas o requerimientos propios de la comunidad (actividad 2), y/o talleres enfocados al

bienestar social y medio ambiental (actividad 3). En el 2 trimestre se considera del mismo modo 1 de las 3 actividades, en función a las necesidades de la comunidad.

1. Gestionar jornadas médicas.

- Miércoles 18 de agosto de 2021, a través del Programa Buen Vivir de la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, realizamos una Jornada Odontológica en conjunto con la empresa UNIGOLD y el Ayuntamiento del Municipio de Restauración, provincia Dajabón. La misma convocó aproximadamente a 300 personas, atendidas en los días 18, 19 y 20 de agosto, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00PM de la tarde.
- Viernes 20 de agosto, por disposición de la Dirección General de Minería, las Cooperativas y Asociación de extractores de Larimar, en conjunto con el equipo de la Dirección Gestión Social del Ministerio de Energía & Minas, se llevaron a cabo varias jornadas de vacunación a los colaboradores y empleados de la mina del Larimar y la empresa Belfond. Estas jornadas iniciaron en horas de la mañana con la colaboración de los técnicos del Ministerio de Salud y conto con la participación de un 85% de los mineros de la mina del Larimar y un 95% de los empleados y colaboradores de Belfond. Se llevo a cabo esta jornada para con los objetivos de combatir la propagación del virus COVID-19 en la zona, y como parte de los esfuerzos de las mineras para mantener la buena salud en sus colaboradores.
- Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de agosto, realizamos una jornada de afiliación de personas al Seguro Nacional de Salud SENASA, correspondiente al Régimen Subsidiado de Salud en beneficio de los comunitarios del Distrito Municipal de Zambrana, Provincia Sánchez Ramírez. Miércoles 25 de agosto en beneficiar de las personas que viven en las comunidades: Arroyo Vuelta, Rayo, El Higo, El Naranja y Lajasel. Jueves 26 de agosto nos trasladamos a las comunidades: Sabana Rey, Guardianón. Viernes 27 de agosto nos trasladamos a la comunidad Las Lagunas. Gracias a esta jornada, en las comunidades antes especificadas, se logró afiliarse a más de 150 personas, entre titulares y dependientes directos, lo cual significó un gran paso para estas familias que les permitirá el acceso a los servicios de salud de forma segura y gratuita.

2. Gestionar charlas orientadas a los requerimientos propios de las comunidades.

- Viernes 30 de julio del 2021, realizamos la charla medioambiental con el tema “El Peligro de la Contaminación” con la especialista Ana María Mateo en el ayuntamiento del municipio de Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata, con la colaboración de nuestra coordinadora en ese municipio Nicole de Luna y representantes del

ayuntamiento municipal, medioambiente, cruz roja, juntas de vecinos, Cooperativas, Hospital Municipal, Distrito Educativo, CTC, presidencia de la República y el Alcalde del Distrito para un total de 35 personas.

3. Gestionar talleres enfocados al bienestar social y medio ambiental.

- Martes 27 de julio de 2021, se llevó a cabo una jornada de recogida de basura y concientización sobre la contaminación ambiental y la causa de muchas enfermedades que genera la misma. La jornada se realizó en el Municipio El Valle de la provincia Hato Mayor, con el objetivo de erradicar los cúmulos de basuras en distintas zonas del municipio. Dicha labor se llevó a cabo con la colaboración de los municipios y de camiones de basura del ayuntamiento.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

N/A

c. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

N/A

3. Dirección de Relaciones Internacionales

aa. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

- **Productos/Resultados e Impactos**

Producto #74. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas).

- I. Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD.**

Durante el tercer trimestre de 2021, se llevaron a cabo dos (2) reuniones de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (CEITI-RD) completa; de igual modo, se sostuvieron reuniones de la Secretaría Ejecutiva con sectores, con la finalidad de avanzar y dar seguimiento a temas de interés del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD.

1.1 Reunión No.03-2021 – 20/07/2021 (Virtual):

Asistentes: Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sr. Ranulfo Rodríguez; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Elizabeth Mena, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago José, Sr. Fernando Peña, Sr. Euren Cuevas, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sra. Mariam Ortiz, Sra. Julissa Báez, Sra. Yamily López, Sr. Ricardo Barceló, Sr. Huáscar Fernández, Sra. Maritza Ruiz.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego

Temas tratados: Presentación por parte de Deloitte sobre metodología, alcance y cronograma del Cuarto Estudio de Alcance.

Decisiones adoptadas:

Presentación Entregable 1 por parte de Deloitte, el cual contempla el alcance, metodología y cronograma del Cuarto Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD, el cual fue aprobado por la Comisión Nacional.

1.2 Reunión No.04-2021 – 10/09/2021 (Presencial):

Asistentes: Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sr. Pedro Esteva, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago José, Sr. Fernando Peña, Sr. Euren Cuevas, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sra. Ana Ortega, Sr. Sheiner Adames, Sra. Nathalie Santos, Sr. Ricardo Barceló, Sr. Huáscar Fernández, Sra. Maritza Ruiz, Sra. Ynes Rossó, Sr. Carlos Peterson.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego.

Temas tratados: Aprobación del Plan de Trabajo 2021.

Decisiones adoptadas: Luego de diversos planteamientos de los sectores y de discusiones en torno al tema, fue aprobado el Plan de Trabajo 2021.

1.3 La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones:

1. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el sector Sociedad Civil. - Fecha: 05/07/2021

Participantes: Sr. Miguel Díaz viceministro de Minas, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego y miembros Titulares y Suplentes de Sociedad Civil.

Tema tratado: Presentación al VM Díaz del Requisito 6 de cara al Plan de Trabajo 2021 y propuesta de redacción de Objetivo 5.

2. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con la Secretaria Internacional EITI. - Fecha: 03/08/2021.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego y el Sr. Esteban Manteca

Tema tratado: Conversación sobre posibles costos del Global Conference de cara al presupuesto del año 2022, en caso de que RD sea sede de dicho evento / Status actual del Plan de Trabajo 2021.

3. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, Sector Empresas, VM Díaz y Ministro Almonte. - Fecha: 04/08/2021.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Viceministro Miguel Díaz, Ministro Almonte, representantes sector Empresas.

Tema tratado: A solicitud del sector Empresas, se coordinó encuentro con el Ministro Almonte y la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de expresar sus inquietudes y preocupaciones en torno al manejo del sector Sociedad Civil dentro de la mesa EITI y su objeción ante la posible inclusión de un 5to objetivo al PDT 2021, referente al tema medioambiental.

4. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, Sector Sociedad Civil, VM Díaz y Ministro Almonte. - Fecha: 01/09/2021.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Viceministro Miguel Díaz, Ministro Almonte, representantes sector Empresas.

Tema tratado: Por parte de la Secretaría Ejecutiva se coordinó encuentro con el Ministro Almonte, el VM Díaz y Sociedad Civil, con la finalidad de llegar a un consenso en cuanto su posición como sector con relación al Objetivo 5 del Plan de Trabajo.

5. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con representantes EITI América Latina y la Secretaría Internacional - Fecha: 01/09/2021.

Participantes: Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, representantes EITI LAC

Tema tratado: reunión de países implementadores de LAC con el objetivo de comenzar a compartir las fortalezas en la implementación del estándar de los países de la región.

6. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con Deloitte – Fecha: 07/09/21.

Participantes: Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Aracelli Cardozzo y Sr. Ronald Flores.

Tema tratado: Revisión del 2do entregable del informe del Estudio de Alcance y Materialidad

7. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el Sr. Francisco Sucre del Banco Mundial. - Fecha: 08/09/2021.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Helen Pérez y Sr. Francisco Sucre

Tema tratado: Reunión sobre actualización de la implementación EITI en base al Plan de Adquisiciones con fondos del Banco Mundial.

II. Realizar actividades de difusión y capacitación.

2.1 Taller en ProDominicana (impartido por Viceministerio de Minas y Secretaría Ejecutiva EITI-RD): “Taller de Minería para el Fomento de la Inversión en el Sector”. 22 de julio de 2021.

III. Participar en actividades de capacitación (talleres, cursos, seminarios).

Seminarios y Talleres virtuales

3.1. Debate EITI: Género en Latinoamérica. Impartido por EITI Internacional. Se llevó a cabo el 25 de agosto de 2021 a las 10:00 a.m.

IV. Elaborar el Informe EITI.

- Seguimiento a la recopilación de información y datos pendientes, correspondiente a los años 2019 y 2020, para el Informe Contextual.
- La firma Deloitte presentó a la Comisión Nacional el Primer Entregable del Estudio de Alcance y Materialidad. Dicho documento muestra el alcance, la metodología y el cronograma de trabajo, el cual fue aprobado por la CN en fecha 20 de julio de 2021, bajo el marco de la 3ra reunión 2021 de la CNEITI-RD.
- Luego del lanzamiento de la invitación de licitación a posibles consultores para la elaboración del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática, se recibieron tres propuestas de trabajo, las cuales fueron evaluadas por un comité de evaluación designado para estos fines. De esta evaluación, resultó seleccionado el Sr. Santiago Dondo, el cual estará elaborando dicho estudio. Actualmente nos encontramos en fase de elaboración y aprobación del contrato de ejecución, para solicitar la “No objeción” al Banco Mundial y posteriormente proceder a la firma.

Producto #75. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional

- I. **Identificar prioridades del MEM**
- II. **Presentar temas y negociar posiciones.**

Las reuniones de trabajo, eventos y foros internacionales en donde participaron funcionarios del MEM, ya sea de manera presencial o virtual son las siguientes:

- 75.2.1. Evento de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) “Lograr que la transición energética funcione para todos”, celebrado el 2 de julio de 2021 de manera virtual. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.2. Lanzamiento oficial de la participación de la República Dominicana en la Expo DUBAI 2020, celebrado el 5 de julio de 2021. Participante: Sr. Antonio Almonte, Ministro.
- 75.2.3. Foro de Energía de Viena 2021 (VEF), realizado del 5 al 7 de julio de 2021. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, mediante un video.

- 75.2.4. LV sesión ordinaria de la Junta de Expertos de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), celebrada los días 13 y 14 de julio de 2021 de manera virtual. Participantes: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Departamento de Relaciones Internacionales.
- 75.2.5. Mesa de trabajo sobre integración de gas natural de OLADE, realizada el día 13 de julio de 2021. Participante: Sr. Nisael Dirocie, Director de Exploración y Producción de Hidrocarburos.
- 75.2.6. Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 13 de julio de 2021. Participante: Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética.
- 75.2.7. Mesa de Trabajo sobre rutas para el carbono y neutralidad de OLADE, realizada el 14 de julio de 2021. Participante: Sr. Charly De La Rosa, Director de Energía Renovable.
- 75.2.8. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 14 de julio de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.9. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 15 de julio de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.
- 75.2.10. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 16 de julio de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel Nieto, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos.
- 75.2.11. I Reunión Virtual de Puntos Focales del Consejo Interamericano para el Desarrollo Social (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el 16 de julio de 2021. Participantes: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional, Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. de Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética, Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables, Ricardo Guerrero, Director Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, funcionarios de la Misión Permanente de la RD ante la OEA, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA).
- 75.2.12. Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, realizada el 23 de julio de 2021. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional.

- 75.2.13. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 28 de julio de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.14. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 28 de julio de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.
- 75.2.15. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 29 de julio de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.16. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada el 30 de julio de 2021. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.17. Primera Reunión Virtual, Preparatoria Regional de la Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 4 de agosto de 2021. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.18. Segunda mesa de trabajo internacional “Diagnóstico y Soluciones para el Sector Agua en la Republica Dominicana”, celebrada el 4 de agosto de 2021. Participante: Sr. Omar Dotel, Director de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático.
- 75.2.19. Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 4 de agosto de 2021. Participante: Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Omar García.
- 75.2.20. Reunión Extraordinaria del Comité de Directores de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 10 de agosto de 2021. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. de Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética.
- 75.2.21. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 13 de agosto de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.22. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 17 de agosto de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.

- 75.2.23. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 18 de agosto de 2021. Participantes: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.24. Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 18 de agosto de 2021. Participante: Sra. Ana Santana, Encargada del Depto. Normatividad de Ahorro de Energía y Eficiencia Energética.
- 75.2.25. Reunión del Comité Regional de la Alianza Solar Internacional (ISA) de la región de América Latina y el Caribe a nivel ministerial, celebrada el 24 de agosto de 2021. Participante: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética.
- 75.2.26. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 26 de agosto de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.27. “Foro Ministerial sobre Políticas Mineras de Largo Plazo en Latinoamérica y el Caribe”, celebrado el 27 de agosto de 2021. Participante: Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas.
- 75.2.28. Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 30 de agosto de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.29. Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, realizada el 31 de agosto de 2021. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional.
- 75.2.30. Reunión Extraordinaria del Comité de Directores de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 1 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.31. 4ta. Reunión de Enlaces de Energía del Proyecto Mesoamérica, realizada el 3 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.32. Reunión sobre el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021 de Naciones Unidas, organizada por la Secretaría General de las Naciones Unidas, realizada el 8 de septiembre de 2021. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.

- 75.2.33. Cuarto Diálogo de Alto Nivel sobre Transición Energética, organizado por el Gobierno de Panamá y la Alianza de Energía y Clima de las Américas ECPA), realizado el 9 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.34. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 9 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.
- 75.2.35. Reunión Extraordinaria del Comité de Directores de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 10 de septiembre de 2021. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.36. Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 10 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.37. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 16 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.38. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 20 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.
- 75.2.39. Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía del SICA, realizada el 20 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 75.2.40. Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, celebrada el 22 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Yenny Rodríguez del Servicio Geológico Nacional.
- 75.2.41. Reunión de Alto Nivel del Marco Colaborativo sobre Energía Hidroeléctrica de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), celebrada el 22 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director Energía Convencional.
- 75.2.42. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 24 de septiembre de 2021. Participantes: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad y Manuel Nieto, Analista del Viceministerio de Hidrocarburos.
- 75.2.43. Evento paralelo de la Iniciativa Renovables en Latinoamérica y el caribe (RELAC) en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021 de Naciones Unidas, titulado “RELAC: un Pacto Energético para impulsar las renovables en América Latina y el

Caribe”, celebrado el 24 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Antonio Almonte, ministro, mediante un video.

75.2.44. Diálogo de Alto Nivel sobre Energía 2021 de Naciones Unidas, celebrado el 24 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Raquel Peña, Vicepresidenta de la República, mediante un video.

75.2.45. Evento virtual “Perspectivas de la Transición Energética Mundial: hacia la carbono-neutralidad en América Latina y el Caribe”, organizado por IRENA y el BID, realizado el 29 de septiembre de 2021. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar y Sr. Omar García.

75.2.46. Reunión sobre la Estrategia de Comunicaciones del Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética (SICREEE) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizado el 29 de septiembre de 2021. Participante: Sr. Domingo Del Pilar, Director de Comunicaciones y Sr. Ernesto Acevedo, Encargado del Depto. Eólico Solar.

III. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país.

Durante los meses de julio a septiembre de 2021 no se celebraron eventos internacionales en el país, por la situación de la pandemia (COVID 19).

Producto #76. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM.

76.1 Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento.

1.1 Programa ACP-UE vinculado al sector minero

Remisión de ficha sobre interés en formar parte del proyecto a través de la iniciativa, mediante correo electrónico del 17 de septiembre de 2021, dirigida al Depto. De Desarrollo de Minerales del proyecto.

1.2 Solicitud de gestión de cooperación del Viceministerio de Hidrocarburos

Mediante Comunicación INT-MEM-2021-7621, de la Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos del Viceministerio de Hidrocarburos, se solicita a la DRI, gestión de cooperación internacional ante organismos internacionales, vinculado la gravimetría.

Al respecto, la DRI tiene previsto incluir este tema en la presentación de propuesta de cooperación ante la Comixta RD-Colombia, a celebrarse en noviembre de 2021.

1.3 Proyecto de Transición Energética

Luego de las gestiones realizadas por esta Dirección en marzo de 2021, en la que fue solicitada extensión de cierre de este proyecto, el gobierno alemán, mediante Comunicación del 18 de agosto de 2021, confirmó la extensión del proyecto y la aprobación de un fondo adicional de €1.5 millones de euros.

1.4 Fondo de Inversión Climática (CIF) del Banco Mundial

Mediante Comunicación INT-MEM-2021-6605, del 30 de julio de 2021, la DRI solicitó confirmación de manifestación de interés al Ministro Almonte, sobre la presentación de propuestas a dicho fondo.

En este sentido, mediante Comunicación INT-MEM-2021-7498, del 24 de agosto de 2021, el MEM manifestó interés sobre el programa “Accelerating Coal Transition Investment Program”. De igual modo, fue remitida manifestación de interés sobre el programa “Country Selection Process for the Climate Investment Funds New Strategic Programs”; sobre los cuales recibimos acuse de recibo por parte del organismo.

1.5 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

El Ministerio de Energía y Minas (Viceministerio Nuclear/DRI) coordinaron reunión con funcionarios del OIEA y del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de conversar sobre la situación de la peste porcina en el país y necesidad de cooperación internacional para solventar la crisis; dicha reunión fue celebrada en modalidad virtual el 4 de agosto de 2021.

Mediante Comunicación INT-MEM-2021-7549, del 25 de agosto de 2021, el MEM remitió vía MIREX el informe oficial sobre la situación de la peste porcina y necesidades de cooperación, elaborado con apoyo del Ministerio de Agricultura.

El OIEA gestionó de manera expedita remisión de kit de donaciones para fortalecer detecciones del virus eficientemente y fortalecer sistema de monitoreo.

1.6 Comixta República Dominicana- República de Colombia

Mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2021, el MEPyD informó sobre la coordinación de la próxima reunión de la citada comixta para noviembre de 2021. Sobre el

particular, remitieron una ficha de propuestas de interés de proyectos de cooperación que debe ser completada para tales fines.

La DRI se encuentra en proceso de remisión de dicha información a los Viceministerios del MEM, con la finalidad de evaluar propuestas prioritarias.

1.7 Reuniones con Embajadores (as) y Representantes de Organismos Internacionales.

La Dirección de Relaciones Internacionales, representada por el Sr. Gustavo Mejía-Ricart, participó en reuniones y visitas de cortesía de Embajadores y representantes de Organismos Internacionales, en donde se abordaron temas de interés para el Ministerio, vinculados a la cooperación internacional:

- 3 de agosto de 2021, **reunión con Embajador de la República Dominicana en Corea, Sr. Federico Cuello**, a fin de conversar sobre posibles proyectos de colaboración en el ámbito de la energía, minería y energía limpia en poblaciones del país. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Federico Cuello, Embajador, Sra. Tamara Vásquez, Directora Ejecutiva de la Cámara Dominico-Coreana de Comercio.
- 5 de agosto de 2021, **reunión con el Director de la Oficina de Puerto Rico en RD, Sr. Nelson R. Torres**, a fin de presentarse y conversar temas en común entre ambos países. Participantes: Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.
- 11 de agosto de 2021, **reunión con el Embajador dominicano en Qatar, Sr. Georges Bahsa**, a fin de conversar sobre las oportunidades de inversión de empresarios de esa nación en la RD. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.
- 20 de agosto de 2021, **reunión con la Directora de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo (USAID), Sra. Rebecca Latorraca**, a fin de conversar sobre colaboración interinstitucional entre ambos países en el área de energía renovable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. David Billings, subdirector, Sr. Erick Conde, especialista en Gestión de Proyectos de Energía, Sr. Omar Trigo, supervisor y especialista de adquisiciones.

- 13 de agosto de 2021, reunión con el **ministro consejero de la Embajada dominicana en Brasil, Sr. Rafael Trinidad**, a fin de conversar sobre el interés de empresarios de ese país en invertir en la RD. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, y una delegación de la Cámara de Comercio de Brasil y RD integrada por: Joao Todde, presidente, Erico Abreu, Director Jurídico y Paola Comin, Secretaría General.

1.8 Reunión del Viceministerio de Minas con la empresa Wellsping.

En fecha 24 de agosto de 2021, fue celebrada una reunión virtual con representantes de la referida empresa, el Viceministro de Minas Sr. Miguel Díaz y equipo, así como el Sr. Gustavo Mejía-Ricart y la Sra. Helen Pérez, de la Dirección de Relaciones Internacionales.

Sobre el particular, se remitió a la empresa datos vinculados a geología, concesiones mineras y perisología, según solicitud.

76.2 Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

II Fase Diagnóstico del Marco Legal y Regulatorio del Sector Energético de la República Dominicana.

Con el apoyo del Viceministerio de Energía, fueron elaborados y presentados al BID, los términos de referencia para la contratación de un consultor (a), los cuales fueron aprobados. De igual modo, el MEM presentó una lista corta de empresas consultoras con experiencia en el sector eléctrico para ser considerados por el BID en la elaboración de reforma legal.

Estatus: Pendiente de selección de consultor por el BID.

2. Proyecto de Evaluación Agronómica e Industrial de Variedades Mejoradas de Jatropha Crucas para la producción de biodiesel en la República Dominicana, suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura de México (SAGARMA) y la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Reunión seguimiento a la ejecución de este proyecto, celebrada en modalidad virtual el 20 de septiembre de 2021, con la participación de funcionarios de AMEXCID México, CNE, MEM, IDIAF y MEPyD.

Coordinación del primer taller de capacitación derivado de este proyecto, a celebrarse en modalidad virtual del 4 al 6 de octubre de 2021; por parte del MEM participará el Sr. Nisael Dircie como punto focal técnico del proyecto.

3. Proyecto de Cooperación Triangular Costa Rica-República Dominicana-Alemania sobre Movilidad Eléctrica.

En seguimiento a nuestra solicitud de inclusión del Fondo de Cooperación para América Latina /Proyecto Triangular Costa Rica- República Dominicana-Alemania, el gobierno Alemán informó, mediante Comunicación WZ-10-445TH29, del 10 de septiembre de 2021, que por limitaciones de fondos este proyecto no pudo ser incluido en el programa; sin embargo, exhortó a presentarlo en la nueva ronda, prevista para noviembre de 2021.

4. Propuesta de Acuerdo de Colaboración Interinstitucional sobre el "Programa Electrificación Rural en la Comunidad de Sabana Real" derivado del Proyecto Transición Energética.

Remisión de la versión final del del Acuerdo por parte del MEPyD para aprobación de las Partes previo a la firma, mediante Comunicación MEPyD-INT-2021-07897, del 13 de septiembre de 2021.

Este documento fue remitido al Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética y a la Dirección Jurídica para los fines correspondientes, mediante Comunicaciones INT-MEM-2021-8602, del 22 de septiembre de 2021 e INT-MEM-2021-8602, del 27 de septiembre de 2021, respectivamente.

5. Banco Mundial (BM)

Seguimiento a procesos vinculados al Plan de Adquisiciones de la Donación BM-EITIRD:

- Seguimiento a Informe Pericial sobre selección de consultor individual para elaboración de estudio sobre divulgación sistémica de EITI-RD.
- Gestiones sobre pago directo a DELOITTE sobre primer entregable del estudio de alcance y material del 4to. Informe EITI-RD.
- Elaboración de Informe actualizado sobre ejecución de la donación.
- Actualización Plan de Adquisiciones de la Donación BM-EITIRD, sept. 2021.

6. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Participación en la reunión de la Red de Encargados de Cooperación del SICA celebrada en modalidad virtual el 30 de agosto de 2021.

Remisión de opinión como punto focal de la REDCOOP y desde la perspectiva de cooperación internacional, mediante correo electrónico del 27 de septiembre de 2021, sobre los siguientes documentos:

- Mapeo de organismos internacionales
- Propuesta de elaboración de estudio sobre uso eficiente de leña y carbón.
- Propuesta de MOU entre la SG-SICA y la Agencia de Energía de Corea.

7. Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID).

Reunión de seguimiento a temas de interés por parte del MEM, liderada por el Ministro Almonte, celebrada en el MEM el xxxx ; en dicha reunión participaron funcionarios de USAID y del MEM. **Esta reunión fue sostenida el 20 de agosto de 2021.**

8. Participantes de USAID

Sra. Rebecca Latorraca, Directora de la Misión de USAID en la República Dominicana, Sr. David Billings, Subdirector de USAID, Sr. Erick Conde, Especialista en Gestión de Proyectos/Energía, Sr. Omar Trigo, Supervisor y Especialista de Adquisiciones y Asistencia, Sra. Maria Elena Portorreal, Asesora Senior para Asuntos Comerciales para la región del Caribe.

9. Participantes de MEM

Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos y Jefa de Gabinete, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejia-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.

Esta Dirección ha dado seguimiento a la designación sobre punto focal para gestión de cooperación vinculada a auditorías en el sector eléctrico.

10. Agencia de Cooperación Española

Remision de información al Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia Electricidad sobre el XIX Curso de Regulación Energética : Regulación de la Promoción de las Energías Renovables y la Eficiencia sobre Cambio Climático, a celebrarse en modalidad virtual del 18 al 29 de octubre de 2021.

11. Programa Productor de Aguas

Como parte del seguimiento en la ejecución de este proyecto, suscrito entre el MEM, la Agencia Brasileña de Cooperación y la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, el MEpyD coordinó reunión con la Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Gestión Social, celebrada el 29 de septiembre de 2021.

El propósito de la reunión fue dar seguimiento a la ejecución del cronograma de trabajo de este proyecto que tiene retrasos por la situación de COVID-19.

76.3 Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de Cooperación.

Revisión y opinión, desde la perspectiva de relaciones internacionales y cooperación del del borrador de Memorándum de Entendimiento (MOU) entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia.

Posterior a la revisión final por el Viceministerio de Hidrocarburos y la Dirección Jurídica, fue remitido al despacho del Ministro Almonte para su aprobación final y solicitud de gestión de firma por el MIREX.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

1. Gestiones sobre la deuda de la República Dominicana ante Organismos Internacionales.

1.1 Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

Reunión el 17 de agosto de 2021 entre funcionarios del MEM y del Ministerio de Relaciones Exteriores, evaluando Gestiones de la DRI ante funcionarios del OIEA sobre la elaboración y remisión de estado actualizado de la deuda de República Dominicana ante dicho organismo, con la finalidad de que la Dirección Administrativa y Financiera evalúe próximos pasos para asumir acuerdo de pago en OIEA.

De igual modo, la Dirección de Relaciones Internacionales (en conjunto con la DAF) elaboraron un borrador de comunicación al Ministro Antonio Almonte sobre las gestiones realizadas y contrapropuesta a presentar al OIEA sobre el Plan de Pago de RD (sept 2021).

2. Coordinación para la participación del MEM en la EXPO DUBAI 2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Comunicación 23309, del 9 de agosto de 2021, solicitó al MEM información sobre interés en presentar propuestas para participar en la EXPO DUBAI 2020, a celebrarse de octubre a marzo de 2021 en Dubai.

La DRI ha estado dando seguimiento a este tema con los Viceministerios del MEM y la CNE, con la finalidad de coordinar participación conjunta.

3. Elaboración de la Matriz Única de Cooperación Internacional del MEPyD.

La Sra. Patricia Albuquerque y la Sra. Helen Pérez de la Dirección de Relaciones Internacionales, completaron la MUCI, con la finalidad de ser remitida al MEPyD.

Se encuentra en proceso de revisión final.

4. Participación en la charla del Régimen Ético y Disciplinario del MAP, dirigido a Directores y Encargados.

La citada capacitación fue celebrada en modalidad virtual el 2 de septiembre de 2021; de la DRI participaron las Sras. Helen Pérez, Natalia Polanco, Patricia Priego y Patricia Albuquerque.

5. Elaboración de la Plantilla de Datos Estadísticos sobre Acuerdos Internacionales e Interinstitucionales vigentes.

La Dirección de Planificación y Desarrollo solicitó completar esta plantilla a la DRI; la misma ha sido llenada por el Depto. De Cooperación Internacional, pendiente de aprobación final.

4.- Dirección Jurídica

bb. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Producto # 77 Revisión de legislación minera vigente y propuesta de legislación minera.

2. Elaborar borrador con inclusiones de mejoras al anteproyecto.

En este trimestre teníamos como medio de verificación el borrador final de la propuesta de la modificación de la legislación minera, no tenemos la evidencia porque aun se esta trabajando en ello para seguir definiendo algunos aspectos relevantes para el proceso de su modificación.

Producto # 78 Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel.

3. Depositar solicitud de transferencia a Registro de Título de Cotuí.

Para este trimestre teníamos como compromiso depositar la solicitud de transferencia de titulo al Registrador de Titulos de Cotui, la misma fue depositada y rechazada por registrador en fecha 6 de agosto del 2021.

Producto # 79 Regularización de permiso de extracción de Ámbar y Larimar.

2. Recibir solicitudes.

En este trimestre no se recibieron solicitudes pero, si se realizó un borrador de Reglamento de Minería Artesanal siendo el mismo remitido por el viceministerio de Minas a la Dirección Jurídica a través del correo de 21 de septiembre de 2021, a los fines de revisión.

Producto # 80 Revisión de la Ley 57-07 y modificación del Reglamento de aplicación, sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía y de sus regímenes especiales.

2. Elaborar borrador del informe legal y revisión ley.

Enviamos el borrador del decreto que modifica el artículo 65 del Reglamento 57-07.

3. Elaborar informe final del reglamento.

Aunque no teníamos compromiso para este trimestre, se elaboró el borrador del informe legal y se concluyó con la elaboración del decreto núm. 608-21, que modifica el Reglamento de Aplicación sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía, siendo este promulgado por el presidente de la República señor Luis Abinader en fecha 27 de septiembre del 2021.

Producto # 81. Revisión y modificación de la ley 100-13 y elaboración de reglamento de aplicación.

1. Realizar revisión de la ley existente.

Para este trimestre no teníamos compromiso de realizar alguna actividad.

1. Proyectos No Contemplados en el POA.

N/A

2. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

4. Dirección Políticas Publicas

cc. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 82. Revisión Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal de las Industrias Extractivas (SINAGEREX). (40%).

Actividad 2. Socializar Anteproyecto de Ley con instituciones involucradas.

Actividad 3. Socializar Anteproyecto de ley con actores de interés.

Actividad 4. Realizar reuniones de aplicación de observaciones.

Actividad 5. Realizar reunión de redacción y elaborar borrador final.

El viceministro de Minas envió la comunicación No. INT-MEM-2021-9038, donde expone lo siguiente;

El producto 82 (Revisión Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal de las Industrias Extractivas (SINAGEREX)) transferido del Departamento de Políticas Públicas, contempla que para este trimestre se debe cargar al SISPOA el borrador final del anteproyecto de ley que en nuestro producto 57 aún estamos definiendo.

En virtud de lo antes expresado, tenemos a bien solicitar la unificación del producto 82. POA del DPP dentro del producto 57. POA VMM, prevaleciendo el producto 57 (**Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional**) que estamos trabajando.

Producto 83. Conmemoración del Día Nacional del Larimar.

Actividad 2. Realizar reuniones de coordinación y seguimiento con el Comité Permanente del Día Nacional del Larimar.

Viaje a Barahona de coordinación de evento realizado en fecha 2 de septiembre del año en curso, organizada por el Departamento de Promoción Minera, con el interés de interactuar directamente con los protagonistas de la celebración; mineros, artesanos y comunitarios de Bahoruco en Barahona, de esta manera recogimos los intereses de ellos para proponer al Comité Permanente del Día Nacional del Larimar y socializar lluvia de ideas sobre las actividades a desarrollarse con miras a la Conmemoración

del Día Nacional del Larimar, el 22 de noviembre del año en curso. Ver Minuta de reunión cargada en el SISPOA.

El 14 de septiembre se llevo a cabo la reunión virtual del Comité Permanente del Día Nacional del Larimar y planteamos una serie de ideas y actividades a desarrollar en la celebración del día del Larimar. Ver Minuta de reunión cargada en el SISPOA.

Nota: Las actividades propuestas por el MEM fueron aprobadas por todos los miembros presentes.

Producto 84. Revisión de Borrador Reglamento de Uso para la denominación de Origen “Larimar de Barahona” (Fase2).

Actividad 2. Realizar reunión de revisión del borrador del reglamento.

Se realizaron 2 reuniones para estudiar y analizar la necesidad de modificación de este reglamento y de esta manera revisar a fondo los puntos específicos que motivaron este producto.

Actividad 3. Solicitar a responsables las observaciones del documento.

Fue compartido por correo electrónico a los integrantes de la dirección de gestión técnica del MEM, el borrador del Reglamento de Uso para que cada uno lo estudie y aporte sus observaciones de mejoras al mismo. Ver en el SISPOA una captura de dicho correo.

Producto 85. Índice Temático del Reglamento General de Aplicación de la Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). Primera fase/Índice Temático.

Actividad 2. Socializar Anteproyecto de Ley con instituciones involucradas.

Actividad 3. Socializar Anteproyecto de ley con actores de interés.

El viceministro de Minas envió la comunicación No. INT-MEM-2021-9038, donde expone lo siguiente;

Entendemos que el producto 85. POA del DPP (***Índice Temático del Reglamento General de Aplicación de la Ley que Crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM). Primera fase/Índice Temático***), no puede ser ejecutado debido a que se trata de un reglamento que se desprende de una ley que aún no existe y en la cual actualmente se trabaja para su redefinición. Por lo tanto, consideramos que este producto no procede y deberá anularse.

De igual manera, estamos abiertos a sus sugerencias ante lo expuesto y a disposición de facilitarles cualquier información de apoyo adicional que requieran para sustentar lo solicitado.

Reuniones

- Reunión con el viceministro de Minas para tratar sobre el anteproyecto de la Ley Minera en fecha 9 de julio de 2021.
- Reunión con el Comité de Licitación en el salón Negroni en fecha 15 de septiembre de 2021.
- Reunión para tratar asuntos relacionados al proceso judicial de saneamiento solicitado por el Sr. David Lama: celebrada en el salón de
- conferencias de la Dirección Jurídica.

12. Dirección de Planificación y Desarrollo

dd. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Productos 87. Plan Operativo Anual (POA) 2022 y Presupuesto 2022.

87.4 Identificar productos, indicadores y metas.

En el 3er. Trimestre se presentaron las matrices de los planes operativos anuales de todas las unidades del Ministerio correspondientes al año 2022, revisadas y validadas por el DPPP.

87.5 Alinear requerimientos POA con programación presupuestaria, y acorde al PEI.

Durante el 3er. trimestre se presentaron y aprobaron los presupuestos de las unidades del MEMRD, correspondiente al año 2022, acorde a los lineamientos y programación presupuestaria aprobada, y según el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021 – 2024) aprobado.

87.6 Elaborar documento final.

Como parte de los entregables, se realizó un consolidado de los POAs y Presupuestos de todas las unidades del año 2022, como documento único de trabajo.

Producto 89. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.

89.7 Dar seguimiento a la implementación de las acciones contempladas en el Plan de Mejora.

Se realizó el seguimiento a las acciones de mejoras en la institución a uno de los procesos sustantivos en acompañamiento del Ministerio de Administración Pública (MAP), con la finalidad de simplificar uno de los servicios que se brindan desde el VM. de Minas, a través del Programa Burocracia Cero.

Producto 90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.

90.3 Consolidar manual aprobado y gestionar aprobación por parte del ministro.

Se aprobó y se consolidó el Manual de procedimientos de las unidades sustantivas.

Producto 91. Manual de Procedimientos de las Unidades Estratégicas y de Apoyo

91.3 Revisar manuales de procedimiento de las unidades estratégicas y de apoyo.

Cumplido en un 100%. Se revisó el Manual de Procedimientos de las unidades Estratégicas y de Apoyo.

Producto 92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) para los períodos T4 del 2020 y del T1, T2 y T3 del 2021.

92.1 Recopilar la Información de ejecución trimestral de direcciones y viceministerios y revisarla en el SISPOA.

Se remitió comunicación INT-MEM-2021-5143 d/f 22 de junio de 2021 solicitando a las unidades la carga de las evidencias correspondientes al 2do trimestre del año 2021. Se recopiló la información relevante de la ejecución del 2do. Trimestre a través del SISPOA, y se presentaron las matrices de monitoreo con los porcentajes de avance del periodo.

92.2 Elaborar Informe de Monitoreo.

Se revisaron los Informes de monitoreo de cada unidad respecto a lo ejecutado durante el 2do. Trimestre del 2021 y se presentó un consolidado, abarcando los hitos más importantes del trimestre.

Producto 93. Memoria de Rendición de Cuentas 2021.

93.1. Remitir correo al Director con comunicación de solicitud de información para la Memoria 2021.

Para este año 2021, por instrucciones del Ministerio de la Presidencia la Memoria Institucional se realizará de forma semestral.

En ese sentido, se remitió comunicación INT-MEM-2021-5941 d/f 12 julio 2021 a todas las unidades del MEMRD con el objetivo de presentar los resúmenes ejecutivos y el contenido de sus ejecutorias más relevantes del 1er. semestre.

Producto 96. Satisfacción de los clientes externos.

96.6 Elaborar Plan de Acción de los resultados obtenidos.

Se elaboró el Plan de acción de los clientes externos.

96.7 Remitir Informe al MAP.

No se remitió al MAP debido a un cambio en la fecha de remisión, aprobado por el MAP. La remisión sería para a más tardar el 30 de noviembre.

Producto 97. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador

97.1 Verificación del sistema de consultas, quejas y sugerencias.

Correo de notificación realizado.

97.2 Evaluar, tramitar y canalizar mensualmente las consultas, quejas y sugerencias recibidas.

Correo de evaluación realizado.

97.3 Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación.

Informe consolidado según la estadística generadas por el sistema.

97.4 Retroalimentar al colaborador sobre expuestas recibidas y gestionar su publicación.

Informe realizado.

Producto 98. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.

98.1.Coordinar elaboración / revisión de los documentos requeridos en los cinco componentes NOBACI.

Cumplido en un 100% la coordinación, elaboración y revisión de los documentos requeridos en los cinco componentes.

98.2 Dar seguimiento a la aprobación de los documentos.

Cumplido en un 100% el seguimiento a la aprobación de los documentos.

98.3 Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación.

Cumplido en un 100% las cargas de documentos sobre las evidencias en la plataforma NOBACI, así como la gestión para su aprobación.

98.4 Generar reporte cuatrimestral de cumplimiento.

Cumplido en un 100% el reporte NOBACI generado y aprobado por el Ministro.

Producto 99. Estadísticas Institucionales del MEMRD.

99.1 Gestionar la recopilación de la información sobre la producción institucional.

Desde este trimestre, como parte del fortalecimiento institucional, se está poniendo en práctica el Banco de Datos del MEMRD. Para estos fines se les solicitó a algunas de las unidades del MEMRD la recolección y presentación de estadísticas de productos recurrentes en sus áreas, que sirvan como fuente informativa a lo interno y externo de la institución.

Las áreas a las que se les solicitó información fueron: Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, Viceministerio de Energía Nuclear, Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructuras, Viceministerio de Minas, Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático, Dirección de Relaciones Internacionales y la Dirección de Análisis Económico y Financiero.

Producto 100. Creación de la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Energía y Minas.

100.3 Gestionar capacitación y entrenamiento para la unidad de género.

Se procedió a la elaboración y tramitación de la solicitud para la capacitación a los miembros de esta Unidad, ante la dirección de RRHH, a través del departamento de evaluación del desempeño y capacitación. Además, se solicitó entrenamiento al ministerio de la Mujer, vía la señora Esther Cáceres, encargada de la escuela de formación, a las unidades de igualdad de género del mujer, tal y como lo establece la resolución conjunta entre el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de la Mujer.

Asimismo, se solicitó mediante correo la colaboración del ministerio de la Mujer, para la capacitación del personal del Ministerio de Energía y Minas, mediante charlas, talleres, o seminarios, en el marco de nuestro producto “Programa permanente de sensibilización sobre prevención y manejo de violencia de género”, para luego convertirnos en multiplicadores en estos temas.

Producto 101. Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según lo requerido por las NOBACI.

101.1 Elaborar y distribuir programa anual de auditorías internas.

Programa Anual de Auditorías elaborado.

101.2 Seleccionar y capacitar al equipo de auditores.

Equipo capacitado, registro de asistencia remitido.

Producto 102. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.

102.3 Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores establecidos.

Debido a que se está en proceso de la documentación de los procedimientos para la medición, no se pudo culminar en este periodo. Se realizará en el 4to. Trimestre.

Producto 103. Gestión de la oficina de ASFL en el MEMRD.

103.4 Emitir licencias de habilitación de las ASFL requirentes.

En el tercer trimestre se habilitación a través de la Comisión Mixta de Habilitación, tres ASFL: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y Energetico (IDECAE), y Guakía Ambiente, por lo que se emitieron tres licencias de habilitación.

103.5 Fiscalizar los estados de ejecución físico y financiero de las ASFL.

Se fiscalizaron los estados de ejecución de IDDI e IDECAE como requerimiento a la aprobación de la solicitud de desembolso del segundo trimestre. Estos reportes se envían al MEMRD y a la Cámara de Cuentas detallando cuáles han sido los gastos e ingresos de ese período.

103.6 Realizar visitas de inspección/supervisión a las ASFL.

Se realizó la visita de inspección a Guakía Ambiente. Se cargó en SISPOA el reporte de inspección de dicha ASFL.

Producto 104. Participación de la mujer en el desarrollo energético y minero.

104.3 Gestionar firmas de convenios.

Esta Oficina de Equidad de Género e Inclusión está proponiendo la firma de un convenio Interinstitucional, en virtud de la ley 489 de 1998 Sobre Convenios interinstitucionales y con el objetivo de motivar la realización de alianzas estratégicas con las principales Universidades del País, así como también contribuir con el fortalecimiento y las relaciones interinstitucionales entre el Ministerio de Energía y Minas y distintas instituciones educativas del país, para fomentar, formular, y desarrollar actividades y proyectos conjuntos. Además de crear el programa de pasantías para mujeres, a desarrollarse en instituciones del sector energético y minero.

A la fecha se tiene un documento de consulta de dicho convenio.

Producto 105. Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en el accionar del Ministerio de Energía y Minas.

105.2 Realizar reuniones con las unidades sustantivas para conocer y recabar información.

Esta actividad se movió para el año 2022, debido a falta del equipo profesional para ejecutar programa. Está contemplado en el POA 2022 para ejecutarse.

Producto 106. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.

106.1 Realizar acciones y actividades alegóricas a la igualdad y equidad de género.

Se elaboraron cápsulas informativas con el objetivo de sensibilizar sobre el enfoque de género.

Se elaboró una cápsula informativa con el objetivo de informar, educar y sensibilizar sobre la mala práctica de trata de personas, el transporte ilegal, el traslado, las amenazas, el rapto, el engaño y del abuso de poder en contra de personas en estado de vulnerabilidad. El 23 de septiembre se instauró como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

Del mismo modo y a propósito de la celebración del día del Padre, la cual se celebra el último domingo de julio, se realizó una cápsula en homenaje a los padres, abuelos, hijos y todos los que ejercen la paternidad y la buena educación.

Además, se elaboró una cápsula informativa el 26 de Julio en conmemoración al Día de los Abuelos dominicanos. Es un día conmemorativo dedicado a las personas mayores dentro de la familia, que complementa al Día de la Madre y al Día del Padre.

Producto 109. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.

109.3 Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices para la valoración y administración de los riesgos en la institución.

Debido a que se actualizó el procedimiento en el T3, no se realizaron las matrices que estaban pautadas para este trimestre. Se realizará en el 4to. Trimestre.

Producto 110. Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015.

110.4 Revisar y adecuar Plan de Trabajo para la certificación presentado por el consultor

Actualmente se están implementando los planes de acción para la implementación de la Certificación de la norma ISO 9001:2015, como es la documentación de los procedimientos.

ee. Proyectos No Contemplados en el POA.

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI)

1. Levantamiento de informaciones de voluntarios internos y externos del MEMRD.
2. Propuesta de proyectos innovadores ASFL dirigida al MEPyD.

ff. Resoluciones Normativas y permisos

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI)

Elaboración, revisión y aprobación de la primera Política Institucional con enfoque de Género e Inclusión de personas con discapacidad del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana.

gg. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Cursos:

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI)

1. Introducción al Análisis Basado En el Género Plus (ABG+).

Curso Virtual sobre la Introducción al Análisis Basado en el Género Plus, impartido por la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de:

Definir los conceptos Sexo, Género y Diversidad.

Explicar la diferencia entre Sexo y Género.

Describir las perspectivas cambiantes sobre el género.

Identificar la importancia de considerar el sexo y el género al desarrollar políticas, programas e iniciativas.

Aplicar el Análisis Basado en el Género en la elaboración de políticas institucionales es importante porque las mujeres, los hombres y las personas de géneros diversos pueden vivir el mismo problema de manera diferente.

2. Diálogo Regional Sobre Energía y Género.

Curso Virtual sobre el Dialogo Regional sobre Energía y Género, impartido por los señores Petra Schwagerb Jefe de Tecnologías de Energía, ONUDI, Mario Villalobos.

Director de Planificación, SG-SICA, y Alberto Pimentel Mata, ministro MEM Guatemala con el objetivo de:

Crear un Nexo entre género y energía.

Empoderando y promoviendo mujeres en el sector energía.

Red Centroamericana de Mujeres Ejecutivas.

Igualdad de género en el Acceso a la Energía.

Voces, vivencias y cambio a través del acceso a energía.

3. ¿Por qué hablar de género y energía?

Por qué las mujeres son las más impactadas con la escasez de opciones de energía limpia.

Reuniones:

Unidad de Equidad de Género e Inclusión (UEGI)

1. Mesas de Diálogo sobre "Función de las Unidades de Igualdad de Género (UIG), en la reforma de la administración del Estado desde un enfoque de género y derechos humanos." Impartido por el Ministerio de la Mujer en colaboración con Oxfam, Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, en el Hotel Barceló Lina, ciudad de Santo Domingo, Martes 7 y 14 de septiembre de 9 am 3:30 pm, con los Temas- Liderazgo e influencia de las UIG en el diseño y ejecución de las políticas institucionales de recursos humanos.
2. Reunión virtual a través de la plataforma zoom con Elaine Feliz, para la coordinación de 3 conferencias educativas dirigida a los empleados del Ministerio de Energía y Minas.
3. "Retos del hombre de hoy" impartida por Elaine Félix el 19 de noviembre 2021.
4. "Retos de la mujer y el hombre de hoy" (enfocada en la violencia machista) el 24 de noviembre.
5. "Retos de la mujer y el hombre de hoy" (enfocada en violencia machista) impartida por Elaine Félix el 25 de noviembre 2021.

14. Dirección de Recursos Humanos

hh. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

115. Subsistema de Evaluación del Desempeño y Capacitación. (30%)

4. Establecer y Socializar Plan Anual de Capacitación y Programa Especializado de desarrollo de habilidades gerenciales. (5%)

El Plan Anual de Capacitación fue socializado con el personal del Ministerio de Energía y Minas.

5. Implementar y medir la eficacia de las actividades formativas del Plan Anual de Capacitación y Programa Especializado de Habilidades Gerenciales. (10%)

Se completaron los Formularios de Evaluación de Eficacia de la Capacitación.

9. Realizar jornadas de sensibilización y entrenamientos a niveles de supervisión sobre herramientas y técnicas de evaluación de competencias.

Se realizaron 3 jornadas de sensibilización y entrenamientos para los supervisores con el propósito de instruirles sobre el correcto manejo de las herramientas y técnicas de evaluación de competencias.

116. Subsistema de Organización del Trabajo y Compensación. (20%)

3. Revisar criterios y políticas de escala salarial

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

4. Realizar Evaluación de cargos por factores y puntos y analizar información.

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

5. Recomendar acciones a tomar alineadas al presupuesto)

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

6. Diseñar escala salarial por desempeño

No se realizó lo programado en esta actividad, debido al proceso de transición en el que se encuentra el MEM, lo cual impacta significativamente sobre la estructura organizacional, el manual de cargos y la escala salarial. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

117. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales. (20%)

5. Definir planes de acción colaborativos

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

8. Realizar operativos médicos para los colaboradores.

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

8. Realizar operativos médicos para los colaboradores.

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

9. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos laborales.

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

12. Implementar el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima 2021-1era. Etapa.

No se realizó ningún operativo en este trimestre. Se estará realizando una vez se culmine el proceso de transición.

118. Subsistema de Registro, Control y Nómina. (15%)

1. Análizar, definir y medir los indicadores (KPI) de rendimiento y procesos.

No se realizó lo programado en esta actividad

2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP).

El Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP) se mantuvieron actualizados durante el T3.

119. Subsistema de Reclutamiento y Selección. (10%)

1. Coordinar y ejecutar los concursos internos y externos. (40%)

Acogiéndonos a la última resolución emitida por el Ministerio de Administración Pública, donde rectifica los tipos de ingreso, hemos decidido acogernos a realizar ingresos con estatus temporal en los casos donde las vacantes puedan ser cubiertas por personal ya evaluado por la institución y que el mismo cumpla con el perfil, en caso de que no se encuentre personal idóneo para cubrir las plazas estaremos acogiéndonos a realizar concursos. Hasta la fecha no hemos tenido la necesidad.

3. Coordinar la realización de analíticas y exámenes médicos a empleados de nuevo ingreso.

No se realizaron analíticas ni exámenes médicos en este periodo.

4. Realizar levantamiento de solicitudes y dotar de uniformes a los empleados.

No se realizó lo programado en esta actividad. El personal que fue contratado en este periodo actualmente se encuentra en periodo aprobatorio. Una vez culmine se le dotará de uniformes.

120. Indicadores de Gestión SISMAP.

1. Monitorear los indicadores del SISMAP, mediante el seguimiento y envío oportuno al MAP de las evidencias.

El Ministerio de Energía y Minas obtuvo un porcentaje de 66.71% en los indicadores del SISMAP.

ii. Proyectos No Contemplados en el POA.

- N/A

jj. Resoluciones Normativas y permisos

- N/A

kk. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- N/A

15. Dirección de Comunicaciones

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

- **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 121. Boletín Institucional

1. Selección temática y redacción de textos

El equipo responsable de diseñar y producir el contenido del boletín seleccionó y produjo los temas que irían en cada sección.

2. Realizar diseño y diagramación y publicar boletines.

Se definió la línea gráfica que tendría nuestro boletín. Con el contenido ya definido nuestro Diseñador Gráfico realizó un boceto de lo que sería el boletín.

El boletín institucional No. 17 estará disponible en nuestra página web y se distribuirá de manera digital a los viceministros, directores del MEM, a los representantes de las instituciones adscritas al MEM y diferentes ministerios aliados o relacionados.

Producto 122. Cobertura audiovisual de eventos dirigidos al público externo

Durante el tercer trimestre del año 2021 la Dirección de Comunicaciones ha proyectado la imagen del Ministerio de Energía y Minas y de la labor realizada por sus distintas áreas mediante una agenda propia de temas estratégicos con 27 comunicados de prensa, acompañados con fotografías, vídeos e informes entregados a los principales medios de comunicación impresos, digitales, televisivos y radiales del país. Desde la Dirección se le ofreció cobertura fotográfica y audiovisual diversas actividades realizadas dentro y fuera del Ministerio.

Producto 123. Informe presencia mediática MEM

La Dirección de Comunicaciones realiza un informe sobre la presencia mediática del Ministerio de Energía y Minas, a partir de la valoración de las publicaciones en radio y televisión del MEM, con el cual monitoreamos la reputación de la institución. Este informe será entregado al Departamento de Calidad de la Dirección de Planificación y Desarrollo de nuestro Ministerio y abarca el período julio-septiembre 2021.

Producto 124. Video institucional renovado

La Dirección de Comunicaciones se encuentra programando realizar un video renovado del Ministerio durante este trimestre realizamos el cronograma de como sería el rodaje y la planificación de contenido, el rodaje y post-producción quedaría para el siguiente trimestre.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

Ninguno.

c. Resoluciones Normativas y permisos

Ninguno.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Ninguno.

16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

125. Actualización, Instalación, y Optimización de software y servicios TIC.

7. Solicitar la renovación de la suite de Diseño Gráfico (Adobe).

Se procedió a renovar las licencias vía MEM antigua CDEEE, las mismas podrán ser utilizadas también por toda la Institución.

8. Solicitar la renovación del software de Antivirus.

Se realizó la solicitud a la DAF del sistema de antivirus, a través de la plataforma de TRANSDOC.

126. Optimización de Hardware en DataCenter.

1. Diseñar, diagramar y documentar la optimización a realizarse en el DataCenter.

Esta actividad ha sido movida al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE.

2. Solicitar la adquisición de los equipos requeridos para la optimización.

Se ha solicitado la adquisición de equipos NUTANIX, tanto a nivel de hardware como de software (Licenciamiento por tres años), dichos equipos han sido solicitados por antigua CDEEE, y los mismos serán utilizados tanto por MEM así como también Datacenter Antigua CDEEE.

3. Instalar equipos.

Esta actividad ha sido movida al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE.

127.Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración.

1. Solicitar la adquisición plataforma de Discos Duros (NAS-SAN) y caja fuerte.

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE.

2. Instalar plataforma de Discos Duros.

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE.

3. Configurar los sistemas en los servidores.

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE.

128.Compra de productos de seguridad.

1. Compra de appliance Firewall, (Protector de red local)

Este producto, como también sus actividades ha sido movido al cuarto trimestre debido a la absorción de la CDEEE.

2. Compra de Access Point alta seguridad

Este producto se efectuó la compra vía CDEEE, los mismos después de una evaluación, se han decidido instalarlos, configurarlos en CDEEE, debido a que ya hay una personal del MEM (alrededor de 50%) que labora en esta localidad.

130. Integración de todas las aplicaciones al esquema DevOps.

2. Actualización de aplicaciones según cronograma.

El cronograma de trabajo se subió como evidencia al SISPOA.

131. Desarrollo de microservicios.

2. Desarrollo de los Microservicios identificados.

La evidencia de los microservicios documentados ha sido subida al SISPOA como evidencia.

132. Auditoría de sistemas informáticos.

3. Verificación plataforma antivirus y políticas aplicadas.

Esta actividad ha sido movida para el próximo trimestre.

4. Verificación de políticas de seguridad web.

Este reporte/informe ha sido subido como evidencia al SISPOA.

133. Creación de políticas seguridad informática.

4. Revisión Políticas de seguridad navegación web.

El informe ha sido subido como evidencia al SISPOA.

134. Cápsulas Tecnológicas.

1. Planificar y seleccionar temas.

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. Sin embargo, ha quedado pendiente un plan para la elaboración de las mismas.

2. Elaborar las cápsulas.

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas.

3. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD.

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas.

135. Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC

1. Revisión catálogo de Servicios TIC.

Esta actividad ha sido pospuesta para el último trimestre del año.

2. Establecer los SLA de los Servicios TIC.

El SLA ha sido subido como evidencia al SISPOA.

4. Elaborar política para el uso de la Mesa de Ayuda.

Política ha sido subida como evidencia al SISPOA.

136. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica.

3. Realizar levantamiento de las impresoras de piso y áreas para determinar si cumplen con la demanda de impresión y realizar informe para solicitar cambios o reemplazos

Se ha realizado un reporte y subido al SISPOA como evidencia.

17. Dirección Administrativa y Financiera

II. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados

Producto 138. Reformulación y Programación del Presupuesto 2021.

138.1 Actualizar Estructura Programática Presupuestaria.

El producto 138 encierra la reformulación y actualización de estructura programática, para este trimestre se realizaron las gestiones de solicitud presupuesto complementario, aprovechando para incluir las necesidades pendientes de ejecutar del ministerio junto con la operatividad traspasada de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

Dicha solicitud fue aprobada con la ley 166-21 que introduce modificaciones a la Ley No. 237-20, que aprobó el Presupuesto General del Estado para el año 2021.

Adicional enviamos la estructura programática 2021 del tercer trimestre.

Producto 139. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén.

139.1 Documentar procesos de las unidades.

La implementación del Sistema de Gestión Empresarial (SAP), está detenida. Los avances llegaron al punto de la presentación de constitución del proyecto, identificación de usuarios y roles. Sin embargo, se detuvo la intención de implementar en el año 2021.

139.2 Realizar capacitaciones al personal

N/A

139.3 Crear prueba piloto.

N/A

139.4 Integrar al sistema SAP.

N/A.

139.5 Realizar prueba del sistema.

N/A.

Producto 140. Gestión de Compras de Bienes y Servicios.

140.1 Integrar el Portal Transaccional de Compras con mira al SAP.

En el trimestre julio-septiembre no se implementó el SAP al sistema de compras y contrataciones.

140.2 Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al sistema Siscompras.

En el reporte de indicadores emitido por la DGCP, que forma parte del sistema de monitoreo y seguimiento de la presidencia de la República en el periodo abril-junio 2021, la puntuación obtenida es de 91.22.

140.3 Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas.

En el primer trimestre los requerimientos por áreas suman un total de (71) requerimientos, en el segundo trimestre (143) y en el tercer trimestre (177).

Para el primer y segundo trimestre este producto no tenía un medio de verificación, por lo que, las evidencias fueron cargadas en este trimestre.

Producto 141. Monitoreo de las informaciones Administrativas y Financieras.

141.1 Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGEF cumpliendo con los indicadores de Transparencia y Eficiencia.

Se generaron los reportes de ejecución de las cuentas presupuestaria del SIGEF, descargados y adecuados para ser publicados en la OAI mes por mes, como parte de la información, seguimiento y control de los gastos y la transparencia pública. Estos reportes también son utilizados como Indicador de Gestión Presupuestaria, evaluación que realiza la Dirección General de Presupuesto.

Se generaron 3 Estados Financieros (Estados de Resultados) del trimestre abril-junio 2021, con sus respectivas notas.

Recordar que en este trimestre se cargaran las evidencias del segundo trimestre de los estados financieros, según la solución que el departamento de planificación aportó por la fecha de cierre de esa dirección.

Durante el trimestre julio-septiembre 2021 se realizaron las nóminas mensuales incluyendo el personal traspasado de CDEEE asumidos desde julio. Adicional a estas cargas, se ejecutó el pago de vacaciones e indemnizaciones de 47 personas pendientes.

VACACIONES/INDEMNIZACION	#EMPLEADOS	TOTAL SUELDOS	NO. LIB.
NOMINA DE VACACIONES PERSONAL EXCLUIDO 2020	31	3,331,423.63	2643
NOMINA INDEMNIZACION PERSONAL EXCLUIDO 2021	16	1,516,700.00	2348
TOTAL	47	4,848,123.63	

Por otro lado, en el área de compras en el trimestre julio-septiembre 2021 se realizaron y concluyeron los siguientes procesos:

Tipo de proceso	Cantidad realiadas	Monto adjudicado
Debajo del Umbral (directa)	30	1,399,249.10
Compras menores	19	4,341,323.00
Total	49	5,740,572.10

Al cierre del mes de septiembre se han iniciado varios procesos para mejoras de las instalaciones del edificio MEM Feria y el club social, dentro de los que se pueden destacar:

- Adquisición de Ascensores.
- Adquisición de Aires Acondicionados (sistema centralizado).
- Remodelación del despacho del ministro.
- Reparación de la Piscina del Club Julio Sauri

Producto 142. Formulación y Programación del Presupuesto 2022.

142.1 Actualizar la Estructura Programática Presupuestaria.

Se realizó modificación a la estructura presupuestaria vigente en el año 2022. Una estructura más simple que refleje la producción que cada programa representado por los viceministerios y las áreas de apoyo para entregar los objetivos cumplidos de la mejor manera.

142.2 Analizar Proyectos de Inversión y Metas Presidenciales.

El Ministerio de Energía y Minas asumió los proyectos de inversión de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), de los cuales al momento quedan pendientes de ejecución 56 proyectos por

un monto de RD\$275,593,213.57. De estos proyectos 29 pertenecen a proyectos de obras de redes, micro-hidroelectricas y fotovoltaicas, los otros 27 son de obras de redes convencionales.

142.3 Elaborar Anteproyecto de Presupuesto.

Se realizo el anteproyecto de presupuesto 2022, posterior a su aprobación interna, fue registrado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera para que la Dirección General de Presupuesto proceda a realizar en consolidado del Gobierno Central y realizar en anteproyecto de ley.

Producto 143. Gestión de la División de Servicios Generales.

143.1 Gestionar Informes para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a las edificaciones del Ministerio.

En el 3er trimestre del año la División de Servicios Generales, Unidad de Mantenimiento realizo 21 solicitudes de requerimientos de materiales y servicios, con el objetivo de dar mantenimientos preventivos y correctivos en todas las áreas del Ministerio, sus mobiliarios y equipos en general.

La Unidad de Mantenimiento ejecutó un total de 89 actividades realizada diariamente (Limpieza de Oficinas, baños, cristales, escaleras parqueo, comedor, apoyo en el desmonte de botellones Agua y fardo de agua en botellitas, Suplir de botellones Agua, hielo y fardo de agua en las 4 cocinas, Recogida de basura en oficinas de los tres niveles del edificio A, Asistencia en la entrega del almuerzo al personal.

143.2 Programar el Mantenimiento Preventivo a la Flota Vehicular.

Transportación realizó en el 3er trimestre (52) solicitud de requerimientos en los meses de julio a septiembre para la flotilla Vehicular detallados de la siguiente manera:

- (04) solicitudes para piezas para el almacén de herrera y solicitudes varias.
- (28) Solicitudes Mantenimiento correctivo.
- (20) Para Mantenimiento Preventivo (solo 6 se llevaron a cabo), ya que está en proceso la contratación de los talleres.

En este trimestre se realizó el inventario de vehículos de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y se inició la gestión para trasladarlos al ministerio como parte de la flotilla vehicular disponible.

143.3 Presentar informe de control de limpieza.

En el 3er trimestre el área de Conserjería realizó 20 Actividades cotidianas de limpieza de todas las oficinas, baños, áreas comunes, ofrecieron el servicio de café, té, agua, al personal asistente en las oficinas, se realizaron (30) montajes para los salones de reuniones ubicados en el 2do. y 3er nivel del Edificio A.

De igual forma se realizaron los trabajos de limpieza del club social con la asistencia del ayuntamiento nacional y las instalaciones de luces que en áreas que se encontraban a oscuras.

Producto 144. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.

144.1-Realizar control de inventario de documentos.

En el transcurso del 3er trimestre se clasificaron, escanearon, digitalizaron, vincularon, registraron y revisaron en la base de datos Access, 29 registros con 13,548 páginas correspondientes al Depto. Administrativo, Contabilidad y Consultoría Jurídica durante el período julio-septiembre 2021.

144.2-Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección Administrativa y Financiera.

Esta en proceso el levantamiento de información para habilitar área que unifique la ubicación física de los expedientes de la Dirección Administrativa Financiera, con miras a tener base de datos de la UERS, CDEEE hasta junio 2021 y los archivos administrativos y financiero del MEM. Esta evaluación no está concluida.

144.3-Presentación de informes sobre necesidades y actividades del Archivo Central.

Se realizaon 12 informes semanales (cuatro por semana) sobre las actividades realizadas en el archivo central como clasificación, codificación, escaneado, digitalización, registro revisión, etiquetado, ubicación topográfica, etc; 3 informes mensuales (uno por mes) sobre estadísticas.

18. Dirección de Análisis Económico y Financiero

mm. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 145.Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación (15%).

1. Evaluar, de forma preliminar, el reporte de costos y soporte documental presentado por PVDC (15%).

La Dirección de Análisis Económico y Financiero (DAEF) agotó el debido proceso de revisión de los Informes de Progreso No. 12 y 13, ambos elaborados por la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC); lo que resultó en el levantamiento de un conjunto de observaciones de mejora y corrección aplicables a dichos Informes, las cuales están pendientes de ser remitidas al Equipo Técnico de PVDC.

2. Validar los costos de capital reportados por PVDC para fines de reconocimiento por parte del MEMRD (25%).

Los costos de capital correspondientes a los períodos Agosto-Noviembre 2020 y Diciembre 2020-Marzo 2021, reportados por PVDC en sus Informes de Progreso No. 12 y 13, fueron inicialmente revisados de conformidad con el proceso de validación establecido para estos fines. Como resultado de este proceso de verificación, se identificó documentación de soporte adicional pendiente de solicitud a PVDC, necesaria en la emisión de las conclusiones pertinentes sobre la correspondencia de dichos costos.

3. Elaborar informe final (30%).

La ejecución de esta actividad depende de la finalización de la actividad 145.2.

4. Remitir informe final (5%).

La ejecución de esta actividad depende de la finalización de la actividad 145.3.

5. Emitir opinión sobre los aspectos económicos y financieros asociados a las solicitudes sometidas por PVDC (15%).

Durante el trimestre Julio-Septiembre 2021, la DAEF no recibió requerimiento de evaluación económica-financiera de alguna solicitud de no objeción sometida por PVDC.

6. Participar en las reuniones técnicas del proyecto (10%).

La DAEF participó en cuatro (4) reuniones del Proyecto de Remediación. En términos generales, en dichas reuniones se abordaron aspectos relativos a: los avances logrados, las actividades programadas y en ejecución, y otros tópicos de interés del Equipo Técnico de PVDC y del MEM, de conformidad con las prioridades definidas y el cronograma de trabajo del Proyecto.

Producto 146. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras (15%).

En respuesta a trece (13) nuevas solicitudes recibidas de la Dirección Jurídica, la DAEF evaluó la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras, fundamentado en las particularidades del proyecto, la revisión de los documentos de soportes económicos suministrados y en los cálculos realizados en base a los criterios e indicadores preestablecidos. Adicionalmente, la DAEF realizó una (1) reevaluación de expediente, como resultado de la presentación de nueva documentación de soporte económico y financiero por parte del solicitante, en sustentación de la capacidad económica y financiera requerida para la ejecución del proyecto minero formulado.

1. Elaborar informe final (65%).

En el trimestre Julio–Septiembre 2021, la DAEF elaboró trece (13) informes de Evaluación de Capacidad Económica y Financiera de Solicitantes de Concesiones Mineras, presentando en detalle los hallazgos encontrados, la pertinencia de los documentos de soporte presentados y los cálculos de los indicadores predefinidos; posteriormente, concluyendo taxativamente sobre la capacidad económica del solicitante frente al

proyecto presentado y formulando las recomendaciones de lugar. Además, la DAEF elaboró un (1) informe en respuesta a una solicitud de reevaluación sometida por la Dirección Jurídica.

2. Remitir informe final (10%).

Los trece (13) informes de Evaluación de Capacidad Económica y Financiera de Solicitantes de Concesiones Mineras elaborados, fueron debidamente revisados, aprobados y enviados a la Dirección Jurídica y al Viceministerio de Minas. Se procedió de igual forma con el (1) informe de reevaluación emitido. Con ello se sustentó las resoluciones aprobatorias o declinatorias correspondiente a todas las nuevas solicitudes de concesión minera del tercer trimestre del año (T3-2021), aplicando los criterios establecidos para la acreditación de la capacidad económica de los solicitantes de concesiones; en cumplimiento de disposiciones que al respecto emanan de la Ley Minera de la República Dominicana No.146-71 y su Reglamento de Aplicación.

Producto 147. Valoración de las exportaciones de sustancias minerales, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera (15%).

1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones internacionales; y realizar las estimaciones en base a las distintas variables de cálculo (50%).

La DAEF levantó las informaciones correspondientes y realizó los ejercicios de valoración económica de las exportaciones de minerales (concentrados metalíferos) realizadas por la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), S.A.S., durante el período comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2021 (T3-2021). Los mismos, se basaron en registros del Portal SIGA-DGA y las informaciones relevantes sobre caracterización, volúmenes y valoración de las exportaciones de CORMIDOM. Las estimaciones de la DAEF sirven de apoyo en procedimientos encaminados al pago de la regalía minera definitiva por la citada empresa, dentro de los tres (3) meses de efectuadas las exportaciones, conforme establece la Ley Minera No. 146-71.

2. Elaborar informe final (40%).

Las tablas de cálculos y demás informaciones pertinentes que se derivaron de los ejercicios descritos en el párrafo anterior, fueron integradas en tres (3) informes mensuales y un (1) informe trimestral, correspondientes al T3-2021, a saber: MEM-

DAEF-IRM-009-21 Julio 2021; MEM-DAEF-IRM-010-21 Agosto 2021; MEM-DAEF-IRM-011-21 Septiembre 2021; MEM-DAEF-IRM-012-21 Julio-Septiembre 2021. Las conclusiones formuladas abarcaron la estimación del valor real de las exportaciones de sustancias minerales realizadas; indicios que pudieran sugerir - o no- una subvaluación por parte de la empresa respecto de los minerales exportados; y cualquier discrepancia en cuanto a regalía minera pagable sobre el valor FOB de las exportaciones de sustancias minerales durante el período evaluado, basado en el valor calculado por la DAEF vs. el valor declarado por CORMIDOM, S.A.S.

3. Remitir informe final (10%).

Luego de haber realizado y presentado los contrastes de lugar con respecto a los valores declarados por la empresa y la regalía minera correspondiente en cada caso, conforme a los cálculos y estimaciones descritas en los párrafos precedentes; los cuatro (4) informes generados fueron formalmente remitidos al viceministerio de Minas del MEM. Una vez se realice la contratación de suscripciones informativas sobre el mercado de concentrados metalíferos, con lo cual podrán presentarse los cálculos definitivos contemplando todas las variables aplicables, los informes generados serán remitidos igualmente a la Dirección General de Aduanas (DGA) para apoyar los procesos de liquidación definitiva de la regalía minera.

Producto 148. Análisis de los resultados económicos y financieros de los tres principales proyectos mineros (15%).

1. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de PVDC (40%).

Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Octubre-Diciembre 2021), estando sujeta a la asignación de personal con las líneas de perfil especificadas por la DAEF en requerimiento sometido a la Dirección de Recursos Humanos.

2. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de Falcondo (30%).

Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Octubre-Diciembre 2021), estando sujeta a la asignación de personal con las líneas de perfil especificadas por la DAEF en requerimiento sometido a la Dirección de Recursos Humanos.

3. Analizar los resultados económicos y financieros año 2020 del proyecto minero de Cormidom (30%).

Esta actividad fue reprogramada para el próximo trimestre (Octubre-Diciembre 2021), estando sujeta a la asignación de personal con las líneas de perfil especificadas por la DAEF en requerimiento sometido a la Dirección de Recursos Humanos.

Producto 149. Evaluación de Gastos de Exploración y Desarrollo de Proyectos Mineros (15%).

1. Evaluar, de forma preliminar, el soporte documental y la razonabilidad de los gastos de exploración reportados (40%).

La ejecución de esta actividad depende de las solicitudes de evaluación de gastos de exploración, sometidas por la Dirección Jurídica del MEM ante la DAEF. No se generaron requerimientos de evaluación por parte de la DJ-MEM durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 2021, y por consiguiente no hubo casos de evaluación de gastos de exploración que trabajar por la DAEF. Cabe destacar, que actualmente se lleva a cabo un proceso interinstitucional de discusión, revalidación y/o reformulación de importantes aspectos del procedimiento establecido para la evaluación y aprobación de gastos de exploración, incluyendo los trabajos de un comité interinstitucional para la revisión y adecuación del Protocolo para Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración; todo en lo cual participa la DAEF como actor de primer orden.

2. Elaborar informe final DAEF (50%).

La ejecución de esta actividad depende de las solicitudes de evaluación de gastos de exploración, sometidas por la Dirección Jurídica del MEM ante la DAEF. No se generaron requerimientos de evaluación por parte de la DJ-MEM durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 2021, y por consiguiente no hubo casos de evaluación de gastos de exploración que trabajar por la DAEF. Cabe destacar, que actualmente se lleva a cabo un proceso interinstitucional de discusión, revalidación y/o reformulación de importantes aspectos del procedimiento establecido para la evaluación y aprobación de gastos de exploración, incluyendo los trabajos de un comité interinstitucional para la revisión y adecuación del Protocolo para Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración; todo en lo cual participa la DAEF como actor de primer orden.

3. Remitir informe final DAEF (10%).

La ejecución de esta actividad depende de las solicitudes de evaluación de gastos de exploración, sometidas por la Dirección Jurídica del MEM ante la DAEF. No se generaron requerimientos de evaluación por parte de la DJ-MEM durante el Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 2021, y por consiguiente no hubo casos de evaluación de gastos de exploración que trabajar por la DAEF. Cabe destacar, que actualmente se lleva a cabo un proceso interinstitucional de discusión, revalidación y/o reformulación de importantes aspectos del procedimiento establecido para la evaluación y aprobación de gastos de exploración, incluyendo los trabajos de un comité interinstitucional para la revisión y adecuación del Protocolo para Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración; todo en lo cual participa la DAEF como actor de primer orden.

Producto 150. Evolución de Productos Minerales - Mineral Commodities en los Mercados Internacionales (10%).

1. Recolectar y reelaborar datos e informaciones relevantes (40%).

Durante el trimestre Julio-Septiembre 2021, la DAEF recolectó un conjunto de datos e informaciones relevantes en la elaboración de dos (2) informes sobre la evolución de productos minerales en los mercados internacionales al cierre de junio y agosto 2021; dentro de las cuales destacan las cotizaciones históricas y proyectadas de minerales metálicos de trascendencia en el contexto nacional (oro, plata, cobre y zinc).

2. Elaborar informe final (50%).

Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEF preparó los dos (2) informes referidos, en los cuales analizó las condiciones de mercado de productos minerales de relevancia local, en términos de los niveles de producción y cotización internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos oficiales, tomando en consideración la coyuntura actual y las expectativas de crecimiento de las economías de mayor influencia.

3. Remitir informe final (10%).

Al cierre del año 2021, este informe permanecerá como un producto de consumo y aprovechamiento interno de la DAEF, mientras se avanza en la estructuración, sistematización e integración de otras informaciones complementarias que son de interés institucional. Esto último pudiera cambiar, en función de la asignación de personal referida en el Producto No. 148.

Producto 151. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con los sectores de minería y energía, sus empresas y productos (10%).

1. Recolectar y reelaborar datos e informaciones e informaciones relevantes (40%).

La DAEF colectó y/o reelaboró una serie de datos e informaciones relevantes en el análisis de ciertos aspectos de interés del sector minero nacional, referentes al Producto Interno Bruto (PIB), exportaciones e ingresos fiscales; a saber: (1) Evolución de las Exportaciones de Ámbar Período 2013-Julio 2021 (preparado y presentado conforme a requerimiento recibido por la DAEF en el T3-2021), (2) Evolución de las Exportaciones de Barras de Oro Período 2012-Julio 2021, (3) Evolución de las Exportaciones del Sector Minero Período Marzo 2020-Mayo 2021 (pandemia Covid-19), (4) Ingresos Fiscales provenientes de los proyectos mineros bajo operación de Falcondo y PVDC Período 2017-2018, (5) Evolución de la Participación de Minas y Canteras en el PIB Nominal Total Período 2007-2019, y (6) Principales Productos de Exportación del Sector Minero Período 2010-2020.

2. Elaborar informe final (50%).

Con base en los datos e informaciones colectadas y/o reelaboradas, la DAEF levantó las consideraciones y/o recomendaciones resultantes de los análisis realizados, relativas a aspectos citados en la actividad precedente.

3. Remitir informe final (10%).

Las consideraciones y/o recomendaciones levantadas por la DAEF fueron remitidas a las áreas requirentes.

Producto 152. Evolución de Productos Energéticos -Energy Commodities- en los Mercados Internacionales. (5%).

4. Recolectar y reelaborar datos e informaciones relevantes (40%).

Durante el trimestre Julio-Septiembre 2021, la DAEF recolectó un conjunto de datos e informaciones relevantes en la elaboración de dos (2) informe sobre la evolución de productos energéticos en los mercados internacionales al cierre de

junio y agosto 2021; dentro de las cuales destacan las cotizaciones históricas y proyectadas del carbón, petróleo y gas natural.

5. Elaborar informe final (50%).

Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEF preparó dos (2) informes, en los cuales analizó las condiciones de mercado de productos energéticos de relevancia local, en términos de los niveles de producción y cotización internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos oficiales, tomando en consideración la coyuntura actual y las expectativas de crecimiento de las economías de mayor influencia.

6. Remitir informe final (10%).

Al cierre del año 2021, este informe permanecerá como un producto de consumo y aprovechamiento interno de la DAEF, mientras se avanza en la estructuración, sistematización e integración de otras informaciones complementarias que son de interés institucional. Esto último pudiera cambiar, en función de la asignación de personal referida en el Producto No. 148.

nn. Proyectos no contemplados en el POA.

- La DAEF continuó apoyando las labores de evaluación y análisis del caso Dovemco S.A., en lo que respecta a la determinación del Balance Actual de la Deuda (US\$) contraída por el Estado Dominicano con dicha sociedad comercial, en el marco del Acuerdo de Conciliación, suscrito e/f 21 de abril de 2016 por el Ministerio de Energía y Minas, como representante gubernamental. En ese sentido, se realizaron diferentes encuentros con representantes de la Dirección Jurídica, sosteniéndose, posteriormente, una reunión con la máxima autoridad, en la cual la DAEF presentó los principales antecedentes, base contractual de las estimaciones, presentación de escenarios y proyecciones, entre otras importantes consideraciones. Dicha presentación fue realizada el 13 de julio de 2021.
- La DAEF asumió el rol de coordinador del Petit Comité interinstitucional conformado para la revisión y adecuación del Protocolo para la Aprobación y Amortización de Gastos de Exploración, participando activamente en los procesos de discusión, revalidación y ajuste de dicho documento.
- La DAEF presentó a la máxima autoridad su propuesta de estructura organizativa para el área, a los fines de lograr una conformación plena del equipo de trabajo

que permita un funcionamiento efectivo y de valor institucional, que la constituya en el principal soporte técnico y estratégico del Ministerio en los requerimientos concernientes al monitoreo, análisis, evaluación y fiscalización de aspectos económicos y financieros de los sectores bajo su competencia como órgano rector.

- La DAEF tuvo una activa participación en la elaboración del “Procedimiento de Otorgamiento de Concesión de Exploración de Minerales Metálicos y No Metálicos”, enmarcado en el proyecto “Burocracia Cero” que coordina el MAP. Además de las incorporaciones de texto realizadas en el documento final, la DAEF participó en diversas sesiones de trabajo sostenidas durante los meses de agosto y septiembre 2021, siendo la última de estas la reunión con el Sr. Francisco Vegazo, Consultor de Jacobs, Cordoba & Associates, el día 15.09.2021.

oo. Resoluciones normativas y permisos

N/A.

pp. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- Los días 16 de julio, 06 y 27 de agosto, y 17 de septiembre de 2021, representante de la DAEF participó en cuatro (4) sesiones del curso “Tributación Internacional y Sector Minero”, organizado por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT); en las cuales se abordaron diferentes tópicos relativos a la fijación de precios y venta de un mineral, préstamos entre compañías relacionadas y otros mecanismos de financiamiento en la minería e incentivos fiscales en la minería.
- El 08 de julio de 2021, la DAEF participó en la reunión de trabajo del Plan Operativo Anual y Presupuesto Año 2022 (Directores Áreas STAFF), coordinada y moderada por la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPD).
- El 22 de julio, la DAEF realizó una presentación titulada “Minería: Sector Estratégico de la Economía Nacional, en un taller impartido por representantes del Ministerio de Energía y Minas a titulares de Pro Dominicana.

- En julio 2021, representantes de la DAEF iniciaron el Diplomado en Hacienda e Inversión Pública, con fecha de finalización de noviembre 2021.
- El 14 de septiembre, la DAEF participó en reunión con representante del Ministerio de Hacienda, en la que se abordaron diversos aspectos de interés en torno a la operación minera de Falcondo.

19. Departamento de Acceso a la Información Pública

qq. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Producto 153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.

1. Publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de Transparencia bajo lineamientos de la Resolución DIGEIG-1/2018.

El Ministerio de Energía y Minas obtuvo una calificación de 100% en las evaluaciones del mes de mayo y junio 2021.

2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información.

La Oficina de Acceso a la Información Pública recibió un total de 23 solicitudes, de las cuales 11 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 4 están en proceso, y 8 fueron remitidas a otras instituciones.

3. Mantener un porcentaje de 98% en las evaluaciones del Sub-portal de Transparencia.

El Ministerio de Energía y Minas obtuvo una calificación de 100% en las evaluaciones de los meses Abril, mayo y junio 2021. A la fecha los meses julio, agosto y septiembre del 2021 no han sido evaluados por la DIGEIG. Pero hemos enviado evidencias de las publicaciones del Sub-portal de transparencias.

1. Proyectos No Contemplados en el POA.

- N/A

2. Resoluciones Normativas y permisos

- N/A

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

20. Unidad de Seguridad Física

- a. **Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**
 - o **Productos/Resultados e Impactos.**

5. 154. Plan de Seguridad Interna en las Instalaciones del MEMRD.

3. Efectuar informe de seguimiento de actividades realizadas.

Este informe tiene como objetivo o finalidad de recopilar todas las actividades que transcurren durante los servicios realizados en cada trimestre del año, a los fines de construir una base de datos la cual nos permita llevar un control sobre las actividades realizadas en las instalaciones del MEM y sus dependencias.

6. 155. Adquisición de Personal Militar y Equipos para ser Utilizados en Remediación Minera (Cotui).

4. Recibir y registrar los vehículos (motocicletas).

Al recibir esta (Motocicleta) se llena el espacio a las necesidades básicas de los miembros que se encuentran brindando servicios de seguridad en la sub-dirección militar de Remediación Minera, porque con la asignación de esta motocicleta aumentamos los operativos de patrulla rutinario para enfrentar las incidencias de invasiones y anomalías ocurrida en los terrenos del Estado y alrededor de la Mina en Remediación minera (Cotuí),

5. Rescatar y evitar la invasión en los terrenos del estado, en el área de Cotuí y zonas aledañas al distrito minero.

Este es parte de un operativo de patrulla rutinario con la finalidad de enfrentar las invasiones y anomalías ocurridas por personas de generales desconocida en los terrenos del Estado y alrededor de la Mina en Remediación minera (Cotuí),

6. Solicitar enseres y prendas militares, para el personal militar de remediación minera.

Estas solicitudes son realizadas basando en las necesidades de los miembros, ya que con esto se busca poder mejorar la calidad de los servicios y cubrir las necesidades del personal militar que brindan la seguridad.

Se hace la salvedad a modo de aclaración que para este trimestre no se realizaron solicitudes nuevas, basando en el acuerdo con la dirección financieras para no abundar con solicitudes por lo mismo pedido o insumo, para pedir en una sola solicitud que comprenda los dos trimestres como el anterior y el presente.

7. 156. Adquisición de Personal Militar y Equipos para ser Utilizados en las Instalaciones del Parque Temático (PTER).

4. Recibir el personal y registrar los equipos.

Anteriormente expresamos que el Ministerio de Energía y Minas asumiría parte del personal militar de la antigua (CDEEE) para los servicios de seguridad, este personal militar fue asignado mediante memorándum del Ministro de Defensa a esta Dirección de Seguridad en el mes de septiembre.

El registro de los equipos e insumos, es parte de la formalidad del proceso de entrega y recibo que la dirección de seguridad asume para dar finalidad a lo requerido por la dirección financiera y entregar a cada dependencia de este ministerio.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

8.

- Se procedió a realizar un levantamiento por las zonas Norte, Sur y Este del país para regularizar los estatus de todas las armas asignada de este Ministerio.
- Se procedió a realizar un levantamiento a los fines de regularizar el estatus del Personal Militar que pertenecía a la antigua CDEEE y que pasaron hacer asumido por el ministerio de Energía y Minas.
- Se procedió a realizar un levantamiento para Indagar acerca de la ubicación, situación legal y el uso que se le está dando a tres inmuebles localizados en el Municipio y Provincia de San Pedro de Macorís propiedad de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Y que pasaron a ser asumidas por este Ministerio de Energía y Minas.
- Se realizó la reunión con el Ing. Rolando Muñoz, Director de DGM, el Ing. Miguel Peña, Director de Remediación Minera y representantes de la Barrick Gold, del área de responsabilidad Social y de seguridad a los fines de coordinar acciones en conjunto orientadas a mejorar la seguridad en los distritos mineros y repuesta sostenibles a ciertos reclamos sociales de esas comunidades.

c. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

N/A

Elaborado y aprobado por:



Anabelle Reynoso Adolphus
Directora de Planificación y Desarrollo



Kenya A. Mercedes Hdez.
Enc. del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos



Priccila Peguero M. * Miguel Torres Hdez. * Paul L. Rosario
Analistas del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

Fecha de Publicación

08 Julio de 2021