


*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:
Trimestre octubre - diciembre*



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME DE MONITOREO PLAN OPERATIVO

TERCER TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022



AUTORIDADES

CONDUCCIÓN GENERAL

Ing. Antonio Almonte Reynoso

Ministro de Energía y Minas

EQUIPO ESTRATÉGICO-POLÍTICO

Rossy Walkiria Caamaño O. Viceministra de Hidrocarburos

Rafael O. Gómez Del Giudice Viceministro de Energía

Alfonso Rodríguez Tejada Viceministro de Ahorro Energético Gubernamental

Alfonso Rodríguez Tejada Viceministro de Energía Nuclear

Fausto Pérez Santos Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura

Miguel Ángel Díaz Díaz Viceministro de Minas

EQUIPO TÉCNICO

Anabelle Reynoso Adolphus Directora de Planificación y Desarrollo

Kenya A. Mercedes Enc. del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

Miguel A. Torres H. Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos


Priccila Peguero Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

Paul L. Rosario Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

1. Resumen Ejecutivo y descripción metodológica

En el período de octubre - diciembre del 2022 sobre el monitoreo del Plan Operativo Anual se continuó desarrollando mejoras a la metodología de evaluación de las ejecuciones de las unidades del Ministerio de Energía y Minas. Esta consiste en un análisis cuantitativo en donde cada una de las actividades y productos es ponderada atendiendo a su peso relativo. Dentro de las mejoras implementadas durante este trimestre se encuentra la metodología de carga de las informaciones del monitoreo, a través de un sistema desarrollado por los técnicos de programación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC-MEMRD).

Imagen 1. Sistema para la formulación del y monitoreo del POA (SISPOA)



En términos globales se destaca que el desempeño general de la institución resultó **en un 91.62% y correspondiente a este trimestre en 90.35%. Con respecto al nivel de eficiencia de según el peso relativo de los productos el 90.34% a modo general y 90.73% como resultado del cuarto trimestre**, por cada unidad ejecutora.

Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo para este trimestre octubre – diciembre se continuó con el acompañamiento y asesoramiento a los representantes y/o suplentes de los temas de planificación de cada Viceministerio y Direcciones del MEM con el objetivo de que cada unidad se mantenga en el cumplimiento del envío oportuno de las evidencias de sus planes

operativos al SISPOA haciendo uso de sus roles de manera adecuada para el posterior monitoreo.

A nivel de unidad funcional, el resultado es el siguiente:

Tabla 1. Desempeño en el **cuarto trimestre** del 2022 por unidad funcional.

NOMBRE DE LA UNIDAD	NIVEL DE EFICACIA AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE	EFICACIA SEGÚN PESO RELATIVO
1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA	100.00%	10.00%
2. VICEMINISTERIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	95.81%	7.66%
3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR	100.00%	8.00%
4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS	100.00%	10.0%
5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA	100.00%	6.00%
6. VICEMINISTERIO DE MINAS	98.99%	7.92%
7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	51.01%	2.04%
8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	98.32%	3.93%
9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100.00%	4.00%
10. DIRECCIÓN JURÍDICA	100.00%	4.00%
11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00%	N/A
12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	100.00%	4.00%
13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SECTORIALES	0.00%	0.00%
14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100.00%	4.00%
15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	100.00%	4.00%
16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100.00%	4.00%
17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	72.49%	2.17%
18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	100.00%	3.00%
19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100.00%	4.00%
20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA	100.00%	2.00%
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	90.35%	90.73%

Tabla 2. Desempeño **general** del año 2022 por unidad funcional.

NOMBRE DE LA UNIDAD	NIVEL DE EFICACIA AL 2022	EFICACIA SEGÚN PESO RELATIVO
1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA	96.81%	9.68%
2. VICEMINISTERIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	93.90%	7.51%
3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR	100.00%	8.00%
4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS	100.00%	10.0%
5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA	100.00%	6.00%
6. VICEMINISTERIO DE MINAS	91.22%	7.30%
7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	41.61%	1.66%
8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	96.72%	3.87%
9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100.00%	4.00%
10. DIRECCIÓN JURÍDICA	84.78%	3.39%
11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS		N/A
12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	92.33%	3.69%
13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES	69.84%	2.10%
14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	99.75%	3.99%
15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	100.00%	4.00%
16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	91.74%	3.67%
17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	87.50%	2.63%
18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	96.41%	2.89%
19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100.00%	4.00%
20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA	98.13%	1.96%
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	91.62%	90.34%

1.1. Descripción metodológica

Para fines de interpretación de los resultados mostrados en el presente informe, es preciso resaltar que la metodología utilizada considera que para cada unidad, existen “n” número de productos, definidos por las unidades y revisados por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a los fines de analizar su vinculación con el Plan Estratégico Institucional vigente, y que dichos productos tienen una ponderación relativa a lo interno de cada unidad, debiendo dicha ponderación totalizar 100%; a su vez, cada producto está compuesto por “n” número de actividades para dar cumplimiento al mismo en donde la ponderación de cada actividad también totaliza 100% a lo interno de dicho producto.

Con lo anterior, se consideran dos tipos de indicadores:

- **De cumplimiento:** en el cual se analiza cada Eje Estratégico, Objetivo Estratégico o Estrategia¹ respecto a la programación del año completo que supone un 100%. Este tipo de indicador está presente en las actividades y productos mostrados en los anexos de este reporte. En este sentido, un porcentaje de avance de, por ejemplo, un 10% significa que se ha logrado un avance acumulado al trimestre en cuestión de un 10% respecto a lo programado en el año. En el caso, de que el indicador reporte porcentajes superiores al 100%, significa que la producción acumulada al trimestre en cuestión es superior a la que se planificó para todo el año en cuestión. Con esto, se debe tener en cuenta que, si un Eje, Objetivo o Estrategia tiene un bajo peso en el conjunto, un bajo nivel en la medición no necesariamente representa un bajo nivel de cumplimiento puesto que el porcentaje dependerá de su peso relativo.
- **De eficacia:** en el cual se analiza a lo interno de cada unidad el nivel de avance acumulado obtenido respecto a la meta acumulada programada en el trimestre en cuestión.

¹En el caso de estos niveles, los resultados se obtienen considerando el peso relativo de cada producto dentro de las áreas y el peso relativo de cada área definido por la DPyD.

2. Análisis del desempeño físico por productos

A continuación, se procede a realizar un detalle por producto y unidad de las ejecutorias del Ministerio de Energía y Minas durante el año 2022.

Tabla 3. Ejecución de productos **trimestrales y acumulado** del año 2022.

1. Viceministerio de Energía – VME

1.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA - VME			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :					
ITEMS	Productos 14	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad	
1	Seguimiento de Ejecucion del Proyecto de Construccion Bloques Generacion Manzanillo.	32,244,038.00	2.47%	24.66%	8.01%	5.55%	5.55%	5.55%	96.81%	
2	Evaluación de Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el pais.	51,377,546.00	1.78%	17.81%	0.00%	3.56%	3.56%	10.68%		
3	Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional(Fase 2)	1,665,486.00	0.96%	9.59%	0.96%	2.88%	2.88%	2.88%		
4	Actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica.	17,880,268.00	0.82%	8.22%	0.00%	1.64%	3.29%	3.29%		
5	Ejecución de Proyectos de electrificación Rural, Micro Hidroelectricas e Instalación Fotovoltaicas	196,147,073.92	0.82%	8.22%	0.85%	1.98%	2.44%	2.75%		
6	Jornadas de Capacitación en Regulación y planificación del Sector Eléctrico.	10,647,048.00	0.55%	5.48%	2.19%	1.10%	1.10%	1.10%		
7	Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad actualizado.	8,731,086.00	0.55%	5.48%	0.00%	1.10%	2.19%	2.19%		
8	Estudio critico y Actualizado del Mercado Electrico Mayorista	14,994,400.00	0.55%	5.48%	0.00%	1.10%	1.10%	1.10%		
9	Definición de lineamientos para el Plan de Expansión de Distribucion Eléctrica.	14,516,180.00	0.41%	4.11%	0.00%	1.23%	1.23%	1.64%		
10	Estudios de Innovacion Tecnologica.	8,134,920.00	0.27%	2.74%	0.27%	0.00%	1.10%	1.37%		
11	Sistema de Estadísticas Energeticas - 2daFase	2,355,494.00	0.27%	2.74%	0.41%	0.41%	0.55%	0.82%		
12	Seguimiento de Ejecucion de las metas generales 2022 a cargo del MEMRD, establecidas en el Pacto Electrico	1,036,026.00	0.27%	2.74%	1.10%	0.55%	0.55%	0.55%		
13	Estudios Especializados de Fuentes de Generacion.	2,353,042.00	0.14%	1.37%	0.14%	0.41%	0.41%	0.41%		
14	Elaboración de Balances, Informes y Reportes del SENI.	914,224.00	0.14%	1.37%	0.07%	0.34%	0.34%	0.34%		

2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética - VMAYEE

2.- Viceministerio de Ahorro y Eficiencia			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				Acumulado Unidad
ITEMS	Productos 14	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	
15	Commemoración de fechas importantes alegóricas al ahorro y la Eficiencia Energética.	3,312,400.00	1.20%	15.00%	7.50%	0.00%	0.00%	7.50%	93.90%
16	Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía.	3,060,070.00	1.04%	13.00%	2.11%	2.44%	6.01%	2.44%	
17	Programa de desarrollo de actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable.	6,972,960.00	0.96%	12.00%	1.95%	3.75%	1.88%	3.15%	
18	Formación de Gestores Energéticos	1,216,900.00	0.80%	10.00%	0.00%	5.00%	0.00%	5.00%	
19	Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables. COOP. GIZ RD\$1.472,725	160,850.00	0.72%	9.00%	2.70%	1.80%	3.15%	1.35%	
20	Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales.	2,448,195.00	0.64%	8.00%	0.67%	1.33%	2.67%	2.00%	
21	Monitoreo del consumo en instituciones gubernamentales no cortables seleccionadas.	51,800.00	0.56%	7.00%	6.30%	0.00%	0.00%	0.00%	
22	Capacitación y fortalecimiento de capacidades. COOP. GIZ RD\$1,142,180	135,600.00	0.48%	6.00%	1.20%	1.20%	1.20%	1.80%	
23	Integración de Energías Renovables Variables. COOP. GIZ RD\$1,142,180	160,850.00	0.40%	5.00%	1.50%	1.00%	1.75%	0.75%	
24	Certificación del MEM en ISO 50001.	1,416,100.00	0.32%	4.00%	1.20%	2.40%	0.40%	0.00%	
25	Marco Regulatorio de Generación Distribuida. COOP.GIZ RD\$1,142,180	160,850.00	0.32%	4.00%	1.20%	0.00%	0.00%	0.60%	
26	Marco Regulatorio de Movilidad Eléctrica. COOP. GIZ RD\$1.713,270	160,850.00	0.24%	3.00%	0.90%	0.60%	1.05%	0.45%	
27	Elaboración de documentos de referencia en eficiencia energética.	5,831,572.00	0.16%	2.00%	0.50%	0.30%	0.00%	1.20%	
28	Elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética.	323,750.00	0.16%	2.00%	0.32%	0.24%	0.24%	1.20%	

3. Viceministerio de Energía Nuclear – VMEN

3.- Viceministerio de Energía Nuclear			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :				
ITEMS	Productos 09	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
29	Establecimiento de un Laboratorio Secundario de calibraciones Dosimétricas (SSDL) Fase 1	74,682,700.00	2.00%	25.00%	11.25%	3.75%	5.00%	5.00%	100.00%
30	Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías nucleares	1,357,000.00	1.60%	20.00%	10.00%	6.00%	3.00%	1.00%	
31	Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos emisores de radiones ionizantes.	216,500.00	0.80%	10.00%	1.57%	2.10%	3.17%	3.17%	
32	Adquisición de equipos para supervisión de instalaciones que realicen prácticas asociadas al uso de radiaciones ionizantes.	687,800.00	0.80%	10.00%	9.00%	0.00%	1.00%	0.00%	
33	Estudios exploratorio de radón en lugares soterrados en el Distrito Nacional.	1,001,308.00	0.80%	10.00%	2.00%	1.50%	1.50%	5.00%	
34	Panel de datos de indicadores clave de desempeño de la información de seguridad radiológica.	58,500.00	0.80%	10.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	
35	Fortalecimiento de las capacidades del personal que utiliza tecnología nuclear en el sector salud.	25,500.00	0.80%	10.00%	2.83%	5.83%	1.33%	0.00%	
36	Banco de proyectos de cooperación técnica sobre tecnología nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones.	7,500.00	0.40%	5.00%	0.00%	3.13%	0.63%	1.24%	

4. Viceministerio de Hidrocarburos – VMH

4.- Viceministerio de Hidrocarburos			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :				
ITEMS	Productos 08	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
37	Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache.	8,000,000.00	3.00%	30.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	100.00%
38	Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	40,000,000.00	1.00%	10.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	
39	Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 km) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país.	288,000,000.00	2.00%	20.00%	4.00%	5.00%	5.50%	5.50%	
40	Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en Terminales y Grandes Consumidores.	100,800.00	1.00%	10.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	
41	Campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias terrestre y lugares con emanaciones naturales.	14,800,000.00	1.00%	10.00%	2.00%	2.50%	2.75%	2.75%	
42	Ampliación de la red de gravimetría absoluta.	12,000,000.00	1.00%	10.00%	0.00%	2.00%	4.50%	3.50%	
43	Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en hidrocarburos.	6,000,000.00	0.50%	5.00%	0.00%	0.00%	4.00%	1.00%	
44	Estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.	6,000,000.00	0.50%	5.00%	0.00%	1.00%	1.25%	2.75%	
45	No contemplado por la unidad ejecutora								
46	No contemplado por la unidad ejecutora								

5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura – VMSEI

5.- Viceministerio de Seguridad Energética e			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				
ITEMS	Productos 05	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
47	Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas.	17,082,338.00	1.80%	30.00%	6.23%	8.03%	8.03%	7.71%	100.00%
48	Reglamento de mantenimiento y protecciones para infraestructuras energéticas (Fase 2).	4,244,282.00	1.20%	20.00%	2.00%	2.00%	2.00%	14.00%	
49	Promoción de la Seguridad Energética.	900,200.00	1.80%	30.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	
50	Formación de gestores en Seguridad Energética.	3,246,700.00	0.90%	15.00%	0.00%	0.00%	7.50%	7.50%	
51	Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético sostenible a nivel subregional.	1,396,550.00	0.30%	5.00%	0.00%	0.50%	1.50%	3.00%	

6. Viceministerio de Minas – VMM

6.- Viceministerio de Minas			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				
ITEMS	Productos 09	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
52	Programa de Promoción minera.	26,856,300.00	0.80%	10.00%	6.50%	0.50%	0.50%	2.50%	91.22%
53	Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal.	15,531,600.00	0.80%	10.00%	0.75%	4.75%	2.25%	2.25%	
54	Fiscalización de concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio.	3,554,894.93	1.60%	20.00%	4.30%	5.45%	3.71%	4.30%	
55	Evaluación de aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras.	2,177,118.93	1.20%	15.00%	2.63%	2.56%	3.63%	3.63%	
56	Fiscalización de concesiones de exploración minera.	205,200.00	0.80%	10.00%	0.00%	0.56%	2.78%	2.22%	
57	Programa Promoción de la conformación de clústeres de exportación de minería artesanal y establecer distritos estratégicos.	628,800.00	0.80%	10.00%	2.00%	2.67%	4.33%	1.00%	
58	Seguimiento y control actividades de Remediación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo.	35,239,050.00	0.80%	10.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	
59	Seguimiento de las actividades económicas del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia de Sánchez Ramírez (FOMISAR)	846,000.00	0.80%	10.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	
60	Celebración Día del Larimar.	682,200.00	0.40%	5.00%	0.44%	0.88%	0.44%	3.69%	

7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático - DAAyCC

7.- Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :				
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
61	Supervisión y seguimiento del plan de Remedación (GRAs)	5,196,703.00	1.20%	30.00%	7.98%	7.98%	7.98%	6.07%	41.61%
62	Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.	1,025,520.00	0.40%	10.00%	1.45%	3.04%	3.04%	1.74%	
63	Proyecto de disposición ambiental de equipos contaminados PCB (DAEC) - 1era. Fase	10,426,250.00	0.40%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
64	Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos	139,800.00	0.40%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
65	Determinación de los pasivos ambientales mineros	220,340.00	0.80%	20.00%	0.00%	2.33%	0.00%	0.00%	
66	Reglamento de cierre de minas	413,700.00	0.80%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

8. Dirección de Gestión Social – DGS

8.- Dirección de Gestión Social			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :				
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
67	Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.	1,665,100.00	1.52%	38.00%	8.79%	8.85%	8.58%	8.50%	96.72%
68	Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber.	1,520,000.00	1.12%	28.00%	6.46%	6.46%	7.54%	7.54%	
69	Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras.	1,654,000.00	0.80%	20.00%	4.67%	4.67%	5.33%	5.33%	
70	Programa Buen Vivir.	802,672.00	0.56%	14.00%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	

9. Dirección de Relaciones Internacionales – DRRII

9.- Dirección de Relaciones Internacionales			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :				
ITEMS	Productos 03	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
71	Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas).	14,958,608.00	1.44%	36.00%	1.20%	5.40%	4.80%	18.20%	100.00%
72	Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional.	4,541,021.03	1.28%	32.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	
73	Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEMRD.		1.28%	32.00%	6.40%	12.80%	6.40%	12.80%	

10. Dirección Jurídica – DJ

10.- Dirección Jurídica			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				Acumulado Unidad
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	
74	Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimon, Monseñor Nouel.	3,818,900.00	0.80%	20.00%	0.00%	0.00%	5.00%	5.00%	84.78%
75	Revisión y actualización de Ley de concesiones de Hidrocarburo núm. 4532-56	3,933,350.00	0.80%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.00%	
76	Creación de Regulación de Gasoductos.	2,900,320.00	0.80%	20.00%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%	
77	Emisión de Otorgamientos de concesiones de exploración y explotación Minera.	3,227,150.00	0.80%	20.00%	12.50%	6.00%	6.00%	6.00%	
78	Manejo de Procesos Litigiosos	3,796,520.00	0.40%	10.00%	2.38%	2.63%	2.63%	2.63%	
79	Apoyo legal en los Procesos de Contrataciones Públicas.	4,198,580.00	0.40%	10.00%	2.00%	2.67%	2.67%	2.67%	

11. Departamento de Políticas Públicas (DPP)

No aplica.

12. Dirección de Planificación y Desarrollo – DPyD

12.- Dirección de Planificación y Desarrollo			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				
ITEMS	Productos 25	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
80	Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.		0.24%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.70%	92.33%
81	Manual de Organización y Funciones (MOF).	110,000.00	0.28%	7.00%	0.00%	2.40%	0.60%	3.00%	
82	Estadísticas Institucionales del MEMRD.		0.24%	6.00%	0.00%	0.00%	1.20%	4.80%	
83	Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en la producción energética y minera.	369,334.00	0.24%	6.00%	0.00%	1.20%	0.60%	4.20%	
84	Informe Técnico de Desarrollo Institucional.		0.20%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	
85	Memoria de Rendición de Cuentas 2022.		0.20%	5.00%	0.00%	0.00%	1.75%	3.25%	
86	Programa de campañas sobre educación inclusiva como un proceso de desarrollo sociocultural.	231,205.00	0.20%	5.00%	0.00%	1.66%	1.67%	1.67%	
87	Programa permanente de prevención y manejo de violencia de género.	231,900.00	0.20%	5.00%	0.25%	2.25%	2.25%	0.25%	
88	Gestionar la implementación de la Evaluación del Desarrollo Institucional (EDI).		0.16%	4.00%	0.80%	1.20%	0.00%	2.00%	
89	Gestión y planificación para la implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015.	0.00	0.16%	4.00%	0.40%	1.00%	1.20%	1.40%	
90	Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo.		0.16%	4.00%	0.00%	1.80%	1.20%	1.00%	
91	Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024).		0.16%	4.00%	0.00%	4.00%	0.00%	0.00%	
92	Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2, T3 y T4 del 2022.	29,500.00	0.16%	4.00%	1.10%	0.90%	1.10%	0.90%	
93	Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.	28,740.00	0.16%	4.00%	0.30%	1.70%	0.30%	1.69%	
94	Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.		0.14%	3.50%	0.00%	2.63%	0.35%	0.53%	
95	Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.		0.14%	3.50%	0.66%	0.95%	0.95%	0.95%	
96	Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.	375,000.00	0.12%	3.00%	0.75%	0.90%	0.75%	0.60%	
97	Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según lo requerido por las NOBACI.	0.00	0.12%	3.00%	0.00%	0.00%	2.25%	0.75%	
98	Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.	150,000.00	0.12%	3.00%	0.00%	1.50%	0.75%	0.75%	
99	Plan Operativo Anual (POA) 2023 y Presupuesto 2023.	29,500.00	0.12%	3.00%	0.00%	0.00%	1.79%	0.00%	
100	Fomento y promoción de la participación de las ASFL vinculantes al MEMRD.	117,700.00	0.12%	3.00%	1.20%	1.80%	0.00%	0.00%	
101	Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.	285,705.00	0.12%	3.00%	0.60%	0.80%	0.60%	1.00%	
102	Satisfacción de los clientes externos.		0.08%	2.00%	0.20%	0.80%	0.70%	0.30%	
103	Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.		0.08%	2.00%	0.50%	0.33%	0.50%	0.50%	
104	Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.		0.08%	2.00%	0.15%	0.75%	0.15%	0.95%	

13. Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales – DEIS

13.- Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :					
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad	
105	Levantamiento de informaciones estadísticas de las áreas sustantivas del MEMRD.	457,100.00	0.60%	20.00%	7.50%	0.00%	2.96%	0.00%	69.84%	
106	Implementación del Sistema de Datos del Ministerio de Energía y Minas (SISDATAMEMRD).	18,000.00	1.35%	45.00%	25.50%	16.88%	0.75%	0.00%		
107	Seguimiento y actualización de indicadores y datos estadísticos.	0.00	0.60%	20.00%	5.00%	3.00%	3.00%	0.00%		
108	Boletín Informativo Estadístico.	632,406.99	0.45%	15.00%	3.75%	0.00%	1.50%	0.00%		

14. Dirección de Recursos Humanos – DRRHH

14.- Dirección de Recursos Humanos			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :					
ITEMS	Productos (09)	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad	
109	Subsistema de Evaluación del Desempeño	160,000.00	0.40%	10.00%	3.25%	2.25%	0.25%	4.25%	99.75%	
110	Subsistema de Capacitación	47,829,344.78	0.60%	15.00%	3.38%	6.50%	3.13%	2.00%		
111	Subsistema de Organización del Trabajo	150,000.00	0.40%	10.00%	0.00%	1.00%	3.00%	6.00%		
112	Subsistema de Compensación	58,291,309.90	0.60%	15.00%	0.80%	3.91%	7.98%	2.30%		
113	Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales.	600,000.00	0.40%	10.00%	1.50%	3.50%	2.50%	2.50%		
114	Subsistema de Seguridad y Salud	15,032,565.68	0.40%	10.00%	3.00%	3.25%	1.75%	1.75%		
115	Subsistema de Registro, Control y Nómina.	7,000,000.00	0.40%	10.00%	0.50%	1.83%	1.83%	5.83%		
116	Subsistema de Reclutamiento y Selección.	2,700,000.00	0.60%	15.00%	0.94%	4.69%	5.44%	3.94%		
117	Indicadores de Gestión SISMAP.	0.00	0.20%	5.00%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%		

15. Dirección de Comunicaciones – DC

15.- Dirección de Comunicaciones			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :					
ITEMS	Productos 02	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad	
118	Boletín institucional	200,000.00	1.20%	30.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	100.00%	
119	Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD	100,000,000.00	2.80%	70.00%	17.50%	17.50%	17.50%	17.50%		

16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación – DTIC

16.- Dirección de Tecnología de la Información			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				Acumulado Unidad
ITEMS	Productos 13	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	
120	Renovación y actualización, de software y servicios TIC.	34,653,100.00	0.40%	10.00%	2.50%	3.00%	1.00%	1.00%	91.74%
121	Cápsulas Tecnológicas	0.00	0.20%	5.00%	1.25%	1.00%	1.25%	1.22%	
122	Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC	0.00	0.20%	5.00%	0.00%	0.00%	2.50%	0.00%	
123	Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica	0.00	0.20%	5.00%	4.00%	0.00%	1.00%	0.00%	
124	Almacén de Datos de Energía y Minas	0.00	0.20%	5.00%	1.92%	1.42%	1.42%	0.25%	
125	Desarrollo de la versión 2 de la APP de Energía y Minas	300,000.00	0.40%	10.00%	4.67%	1.17%	1.17%	3.00%	
126	Conformación del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	146,000.00	0.20%	5.00%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	
127	Optimización de Red Inalámbrica en Infraestructura MEM	232,000.00	0.20%	5.00%	0.00%	2.50%	1.25%	1.25%	
128	Auditoría de sistemas informáticos	0.00	0.40%	10.00%	5.75%	2.75%	1.50%	0.00%	
129	Creación de políticas seguridad informática	0.00	0.20%	5.00%	0.50%	4.50%	0.00%	0.00%	
130	Optimización de Hardware en DataCenter.	700,000.00	0.20%	5.00%	1.00%	0.50%	0.00%	0.50%	
131	Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración.	1,150,000.00	0.60%	15.00%	0.00%	1.50%	12.00%	1.50%	
132	Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM	0.00	0.60%	15.00%	0.00%	2.25%	7.50%	5.25%	

17. Dirección Administrativa y Financiera – DAF

17.- Dirección Administrativa y Financiera			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				Acumulado Unidad
ITEMS	Productos 07	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	
133	Reformulación y programación del presupuesto 2022.	0.00	0.75%	25.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	87.50%
134	Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén.	164,300.00	0.75%	25.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%	
135	Gestión de Compras de bienes y servicios.	0.00	0.45%	15.00%	0.00%	5.44%	3.75%	5.81%	
136	Monitoreo de las Informaciones Administrativas y Financieras.	0.00	0.30%	10.00%	2.33%	2.50%	2.50%	2.67%	
137	Formulación y Programación del Presupuesto 2023.	0.00	0.45%	15.00%	0.00%	8.25%	6.75%	0.00%	
138	Gestión de la División de Servicios Generales.	111,700.00	0.15%	5.00%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	
139	Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.	0.00	0.15%	5.00%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	

18. Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial – DAEFS

18.- Dirección de Análisis Económico y Financiero			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
140	Validación provisional de los costos de capital del Proyecto de Remediación.	82,800.00	0.54%	18.00%	0.23%	5.33%	5.93%	5.93%	96.41%
141	Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.	75,450.00	0.54%	18.00%	3.75%	3.75%	3.00%	4.50%	
142	Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalia minera.	2,340,000.00	0.54%	18.00%	4.50%	4.50%	4.50%	4.50%	
143	Análisis del modelo financiero de PVDC correspondiente al período de actualización 2023-2025.	0.00	0.48%	16.00%	0.00%	16.00%	0.00%	0.00%	
144	Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el setor minero, sus empresas y productos.	0.00	0.48%	16.00%	0.00%	5.33%	5.33%	5.33%	
145	Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.	560,196.00	0.42%	14.00%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	

19. Departamento de Acceso a la Información Pública – DAIP

19.- Dirección de Acceso a la Información			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				
ITEMS	Productos 01	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
146	Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.	871,640.00	4.00%	100.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

20. Unidad de Seguridad Física – USF

20.- Unidad de Seguridad Física			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :				
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	T-3	T-4	Acumulado Unidad
147	Gestión de levantamiento a la infraestructura del MEMRD.	0.00	0.50%	25.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.13%
148	Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	1,412,500.00	0.50%	25.00%	11.88%	8.75%	1.25%	1.25%	
149	Adquisición de prendas para el personal militar del MEMRD y sus dependencias.	126,000.00	0.50%	25.00%	15.00%	0.00%	0.00%	10.00%	
150	Adquisición de equipos para ser utilizados en las instalaciones del MEMRD y sus dependencias	1,173,300.00	0.50%	25.00%	15.00%	0.00%	0.00%	10.00%	

3. Descripción del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA)

El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA) fue desarrollado por el personal del Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) en coordinación por parte del Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD).

El mismo se constituye como una herramienta automatizada que permite la formulación de los Planes Operativos Anuales, incluyendo la definición del presupuesto requerido para el cumplimiento de cada una de las actividades vinculadas con cada uno de los productos.

En adición, la herramienta fue definida para un correcto monitoreo de cada una de las actividades de los productos definidos por cada una de las unidades funcionales, tras las debidas aprobaciones y revisiones a los fines de contar con los insumos necesarios para el monitoreo trimestral del POA.

A continuación, se muestran algunas imágenes de la operación del Sistema.

Imagen 3. Sistema SISPOA

Lista de productos

The screenshot shows the SISPOA interface. On the left is a navigation menu with options like POAS, Productos, Usuarios, etc. The main area displays a table of products for the year 2021. At the top right of the table area are two buttons: 'Agregar nuevo Producto' and 'Reporte Monitoreo'.

PRODUCTO	META	INDICADOR	PONDERACIÓN	ACTIVIDADES	ACCIONES
89. Actualización del autodiag...	1	Reporte de cumplimiento del in...	5	8	Detalle Editar Eliminar
90. Manual de procedimientos d...	1	Manual de procedimientos de ...	5	4	Detalle Editar Eliminar
91. Manual de Procedimientos e...	1	Cantidad de Manuales aprobado...	5	4	Detalle Editar Eliminar
96. Satisfacción de los client...	1	Informe de Satisfacción al Cil...	4	8	Detalle Editar Eliminar
88. Estructura Organizativa de ...	1	Propuesta de nueva estructura ...	6	2	Detalle Editar Eliminar
95. Manual de Organización y F...	1	MOF aprobado por el ministro.	4	2	Detalle Editar Eliminar
107. Informe de Recomendacione ...	1	Informe de recomendaciones téc...	3	2	Detalle Editar Eliminar
108. Fortalecimiento de las ca...	1	Reporte de capacitaciones tram...	3	2	Detalle Editar Eliminar
97. Monitoreo y seguimiento de...	4	Reporte de tramitaciones real...	4	4	Detalle Editar Eliminar
98. Cumplimiento de los requer...	3	Reportes de cumplimiento NOBAC...	4	4	Detalle Editar Eliminar

Estructura de Presentación de Informe de Seguimiento al POA Instrumento de Monitoreo

Resultados de la Gestión (octubre - diciembre 2022):

Viceministerio de Energía (VME)

- a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**
 - **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 1. Seguimiento de Ejecución del Proyecto de Desarrollo Bloques de Generación Manzanillo

Actividad 2. Realizar Informes de los Avances en el Desarrollo del Proyecto.

Durante el cuarto trimestre del año 2022, se llevaron a cabo varias reuniones con el Comité de Peritos, Integrantes del Comité de Licitación y los oferentes adjudicatarios de la Licitación Pública Internacional para Nueva Generación EDES-LPI-NG-01-2021, teniendo como aspectos importantes tratados durante esas reuniones los siguientes:

I. Conocimiento de la resolución SIE-120-2022-LCE mediante la cual el Consejo de la Superintendencia de Electricidad aprueba una dispensa para el depósito de los borradores de contratos de suministro derivados de la licitación.

II. Sesiones de trabajo entre equipo de peritos técnicos y legales locales, la firma de abogados Castillo & Castillo y la consultora internacional Estudios Energéticos Consultores, para revisión de los borradores de contratos de suministro e implementación del bloque 01 y 02.

III. Reuniones en la Presidencia de la República, junto la firma Castillo representantes de la consultora Estudios Energéticos Consultores y los consorcios adjudicados, para revisión de los borradores de contratos de suministro.

IV. El Comité de Licitación solicitó a la Superintendencia de Electricidad una nueva dispensa del plazo dispuesto en las bases de la licitación para la presentación de los borradores de los contratos de suministro del bloque 01 y 02, para fines de su aprobación.

También durante el último trimestre de este año, con el fin de asegurar un crecimiento sólido, sostenido y con bienestar real para la gente, el presidente Luis Abinader dejó iniciados los trabajos de construcción del proyecto energético de gas natural más importante en Manzanillo con una inversión que supera los USD 1,750 millones.

Actividad 3. Reunión Trimestral de Seguimiento del Desarrollo del Proyecto.

El Comité de Licitación celebró varias reuniones en las cuales participó el Viceministerio de Energía, estas Actas son confidenciales y forman parte del Archivo de los Documentos de la Licitación.

Producto 2. Evaluación de Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el país.

Actividad 3. Definir y aprobar lineamientos generales para establecimiento de unidades de generación termal en el país.

En continuidad al Proyecto Evaluación del Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el país, se elabora el documento “Directrices para Definir Lineamientos Generales para Establecimiento de Unidades de Generación Eléctrica de Fuente Termal”. Dicho documento se encuentra enfocado en dos puntos, los cuales son: 1. Términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría para la construcción de una planta eléctrica de energía geotérmica, y 2. Normativas del procedimiento de licitación pública, lo cual sirve como herramienta para alcanzar los objetivos de producción eléctrica a partir de la situación particular de la geotermia en la República Dominicana.

En la consumación del proyecto, el MEMRD requiere de la consultoría técnica para la elaboración de la planificación de las acciones para el desarrollo del proyecto. Por esto que el MEMRD tiene establecido dentro del presupuesto 2023 en el producto: “Evaluación del Potencial Geotérmico en el País”, del Programa Operativo Anual (POA) 2023, la contratación de servicios de consultoría.

A través de la realización del proyecto geotérmico se busca un suministro eléctrico estable y accesible económicamente. El uso de la energía geotérmica contribuirá a la independencia de la variabilidad de la disponibilidad, y altos precios de los combustibles fósiles, y a la resiliencia de la matriz eléctrica.

Producto 3. Armonización del Marco Institucional y Normativo del Sector Eléctrico Nacional (Fase 2).

Actividad 4. Realizar plan y presupuesto de implementación de la propuesta formulada.

Durante el último trimestre del 2022 fue remitido a la Vicepresidencia de la República el Informe Fase 4 elaborado por Tetra Tech que incluye el Anteproyecto de Ley Armonizada del Sector Eléctrico, así como una versión revisada por el Equipo Técnico-Legal del Ministerio de Energía y Minas del Anteproyecto.

Como principales diferencias entre las versiones de Tetra Tech y del Equipo Técnico-Legal del MEM se identifican las siguientes:

1) La propuesta de Tetra Tech sugería la eliminación de los Artículos 12, 13 y 14 de la Ley 125-01, sin embargo, el equipo Técnico-Legal del MEM recomienda que se mantengan esos artículos vigentes reasignando las funciones y deberes al Ministerio de Energía y Minas, de manera que se cumpla con el mandato del Pacto Eléctrico en cuanto a que las competencias de la Comisión Nacional de Energía pasarán a ser integradas en su totalidad al Ministerio de Energía y Minas,

2) Tetra Tech recomienda asignar funciones técnicas de planificación al Organismo Coordinador (OC); sin embargo, el Equipo Técnico-Legal del MEM prefiere otra de las opciones recomendadas por Tetra Tech relacionada a la creación de una Unidad Técnica de Planificación adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

3) Sobre el Régimen de Concesiones los consultores recomiendan hacer más eficiente el proceso de otorgamiento de concesión definitiva, asignando al MEM de manera permanente el otorgamiento de estas; mientras que, el equipo Técnico-Legal del MEM recomienda mantener el involucramiento del Poder Ejecutivo en el proceso, cumpliendo con el mandato del Pacto Eléctrico en ese sentido.

4) Sobre los Sistemas Aislados el equipo de consultores presenta algunas sugerencias de modificación al marco regulatorio, y al respecto el equipo Técnico-Legal del MEM recomienda la adhesión estricta a los mandatos del Pacto Eléctrico.

5) Los Consultores sugieren un mecanismo de compensación por parte de los UNR, que sería establecido por la SIE, mientras que el Equipo Técnico-Legal del MEM recomienda la eliminación de esta contribución dando cumplimiento al mandato expreso incluido en el Pacto Eléctrico.

6) En el Anteproyecto de Ley Tetra Tech incluye un nuevo párrafo al Artículo 3 de la Ley 125-01, sin embargo, el Equipo Técnico-Legal del MEM recomienda mantener intacto dicho Artículo, ya que el párrafo propuesto se considera redundante.

7) El Equipo Técnico-Legal del MEM presenta una revisión a la redacción del nuevo párrafo sugerido para el Artículo 91 de la Ley 125-01, incluida en el Anteproyecto de Ley elaborado por Tetra Tech.

En ese sentido, el plan es obtener un consenso de política energética de alto nivel sobre la versión que se estará remitiendo al Congreso, así como organizar un proceso de Audiencia Pública para la presentación del Anteproyecto, para lo cual se han elaborado con el apoyo del BID los Términos de Referencia para la contratación de expertos que le brindaran el apoyo requerido por el Ministerio de Energía y Minas para realizar la presentación del Anteproyecto al Gabinete Eléctrico, así como para la organización del proceso de Audiencia Pública planificado.

Como parte de los Términos de Referencia se incluye un presupuesto de implementación de la propuesta.

Producto 4. Actualización del Plan de Expansión del Sector Eléctrico.

Actividad 3. Entregar y Presentar Estudio.

Durante el cuarto trimestre del 2022 el Ministerio de Energía y Minas elaboró la Actualización del Plan de Expansión del Sector Eléctrico 2023 — 2032 utilizando como insumos información incluida en el Plan Energético Nacional (PEN), y las recientes licitaciones llevadas a cabo por las empresas distribuidoras, así como los PPAs de energía renovable recientemente firmados.

Para lograr las condiciones óptimas de Operación y de Mercado en un Sistema Eléctrico, como es el SENI, deben realizarse estudios de planificación de la operación que garanticen una operación confiable y al mínimo costo económico.

Se debe considerar minimizar los costos de operación y ser capaz de suplir toda demanda requerida que se proyecta para un determinado periodo de estudio, reduciendo la posibilidad de déficit de generación a su mínima expresión.

El resultado es un Plan de Expansión de la Generación Eléctrica que serviría de base para la toma de decisiones tomando en cuenta las políticas energéticas y objetivos medioambientales del país.

Producto 5. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas

Actividad 14. Extensión de Redes Palero, Cabirma Arriba, La Laguna, Los Aukelles, Cidra de Tomay, Boca de Los Ríos, Monción, Santiago Rodríguez.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Se inició con la recepción de parte de los materiales en el mes de diciembre.

Actividad 17. Rehabilitación y Extensión de Redes 2da. Etapa Comunidad El Cercado, Mancebo y Arroyo Hondo D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 18. Rehabilitación y Extensión de Redes 3ra. Etapa Comunidad El Cercado, Mancebo y Arroyo Hondo D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 19. Rehabilitación y Extensión de Redes 4ta. Etapa Comunidad El Cercado, Mancebo y Arroyo Hondo D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 20. Rehabilitación y Extensión de Redes 1ra Etapa Parajes Los Negros, Los Limones, La Mesa De Domingo, Sabana Abajo y Palo De Sabina, Sección Los Tramojos, D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Armado de estructuras de media y baja tensión.
- Armado de vientos.
- Poda ligera.
- Electrificación interna de viviendas.
- Tendido de conductor primario.

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Instalación de Protector Plásticos para vientos.
- Electrificación interna de viviendas.
- Izaje de postes de madera.

- Perforación de postes de madera

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 21. Rehabilitación y Extensión de Redes 2da. Etapa Parajes Los Negros, Los Limones, La Mesa De Domingo, Sabana Abajo y Palo De Sabina, Sección Los Tramojos, D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Armado de estructuras de media y baja tensión
- Armado de vientos
- Excavaciones para postes y vientos
- Izaje de postes
- Tendido de conductor primario

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Armado de estructuras de media tensión
- Excavaciones para postes
- Izaje de postes
- Tendido de conductor primario
- Electrificación interna de viviendas
- Instalación de protector plástico para vientos

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 22. Rehabilitación y Extensión de Redes 3ra. Etapa Parajes Los Negros, Los Limones, La Mesa de Domingo, Sabana Abajo y Palo de Sabina, Sección Los Tramojos, D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Excavaciones para postes y vientos
- Izaje de postes

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó trabajos de en el proyecto:

- Instalación de conductor primario
- Instalación de protector plástico para vientos

- Armado de vientos de media y baja tensión

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 23. Rehabilitación y Extensión de Redes 4ta. Etapa Parajes Los Negros, Los Limones, La Mesa de Domingo, Sabana Abajo y Palo De Sabina, Sección Los Tramojos, D.M., El Pinar, San José De Ocoa.

Durante el mes de octubre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Armado de estructuras de media y baja tensión
- Armado de vientos
- Excavaciones para postes y vientos
- Izaje de postes
- Poda ligera
- Tendido de conductor

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Armado de estructuras de media y baja tensión
- Electrificación interna de viviendas
- Perforación postes de madera
- Poda ligera
- Tendido de conductor primario

Durante el mes de diciembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Excavaciones para vientos
- Armado de estructuras de media y baja tensión
- Colocación de anclas para vientos
- Puesta en tierra
- Cierre de jumpers
- Tendido de conductor primario

Actividad 24. Rehabilitación y Extensión de Redes Com. Los Bolos, El Maniel, Barrera y La Finca, Postrer Rio, Independencia.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

- Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para la conclusión.

Actividad 30. 1ra Etapa Extensión de Redes Los Cercado y Caobal Matadero Abajo, Fantino.

Durante el mes de octubre se trabajó para verificar el alcance del proyecto, presupuesto, planos y los materiales necesarios para su ejecución con el objetivo de iniciar el proyecto durante el mes de noviembre.

Durante el mes de noviembre se concluyó el replanteo de los postes a instalar en este proyecto para luego proceder a programar el inicio de las excavaciones e izaje de postes.

Durante el mes de diciembre las excavaciones e izados de postes se reprogramaron en espera de la reparación de los equipos pesados a usar (camión canasto y grúa).

Actividad 31. Extensión de Redes Carretera Fantino-La Piedra, Fantino.

Durante el mes de octubre se trabajó en la verificación del alcance, el presupuesto, los planos y los materiales necesarios para la ejecución del proyecto con el objetivo de poder reiniciar este proyecto durante el mes de noviembre.

Durante el mes de noviembre nuestro personal realizó los siguientes trabajos en el proyecto:

- Armado de estructuras de media y baja tensión;
- Armado de vientos;
- Podas
- Excavaciones para postes y vientos;
- Izado de postes;
- Tendido de conductor primario.
- Instalación de lámparas.
- Instalación de acometidas.

El proyecto quedó concluido y se encuentra interconectado.

Durante el mes de diciembre nuestro personal realizó evaluación final del proyecto interconectado dejándolo en funcionamiento.

Actividad 32. Construcción De Micro Central Hidroeléctrica Sabana Inaje.

Durante el mes de octubre se realizó el desmonte de las tuberías y el traslado de 15 tubos de P.V.C de 20" X 19' a la micro hidroeléctrica de la Cidra de Toma en Santiago Rodríguez debido a que este proyecto paso de ser de energía alternativa a energía convencional a petición de la comunidad.

Durante el mes de noviembre se realizó la electrificación interna de cincuenta y dos (52) viviendas.

Durante el mes de diciembre se realizó la electrificación interna de once (11) viviendas.

Actividad 33. Construcción De Micro Central Hidroeléctrica Las Cañitas.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para continuar con la ejecución de este proyecto. El proyecto en la actualidad está completado en un 32%.

Actividad 34. Construcción De Micro Central Hidroeléctrica La Ciénega.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre nos encontramos esperandolos materiales solicitados a la Dirección de Compras del MEM para dar inicio a este proyecto.

Actividad 35. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos Iglesias, Zona Norte.

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo Solar en comunidades de La Cieneguita, municipio de Constanza, provincia La Vega, Zona Norte

Durante el mes de octubre se realizó la instalación eléctrica interna de doce (12) viviendas.

Durante el mes de noviembre se realizó la instalación eléctrica interna de veinte y cuatro (24) viviendas.

Durante el mes de diciembre se realizó la instalación eléctrica interna de siete (07) viviendas.

Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Actividad 36. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos El Rosalito, Rancho Arriba, Sabana Larga.

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo Solar en la comunidad El Rosalito, Rancho Arriba, municipio Sabana Larga, provincia San José de Ocoa.

Durante el mes de octubre se realizó la instalación eléctrica interna de veinte y nueve (29) viviendas.

Durante el mes de noviembre se realizó la instalación eléctrica interna de cuarentay cinco (45) viviendas.

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Actividad 37. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos Escuelas, Zona Sur.

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo Solar en la comunidad Las Cañitas, municipio de Bánica, provincia Elías Piña, Zona Sur.

Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de diez (10) viviendas.

Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de ocho (8) viviendas.

Durante el mes de diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Actividad 38. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos El Maniel, Postrer Rio.

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo Solar en la comunidad Higo de la Cruz (Antiguamente El Maniel, Proyecto Solar

Fotovoltaico), municipio de Postrer Rio, provincia Independencia.

Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de quince (15) viviendas.

Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de once (11) viviendas.

Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de diez (10) viviendas.

Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Actividad 39. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos La Albahaca, Higüey.

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Solaren las comunidades de La Albahaca y El Chácaro, municipio de Higüey, provincia La Altagracia

Durante el mes de octubre de 2022, trabajamos en la reparación de tres (3) sistemas solares fotovoltaicos que fueron afectado por el paso del ciclón Fiona por el país, reemplazando los inversores.

Se instalaron quince (15) postes para el alumbrado público de las dos comunidades, aún faltan aproximadamente 60 postes, más todas las lámparas del alumbrado público correspondientes.

Durante el mes de noviembre de 2022 instalaron dieciocho (18) viviendas con su sistema solar fotovoltaico completo. Se trabajó en las instalaciones de paneles solares, reguladores de carga solares, inversores, baterías y accesorios para la instalación de las dieciocho (18) viviendas con su energía eléctrica disponible para el consumo.

Durante el mes de diciembre de 2022 instalaron cuatro (04) viviendas con su sistema solar fotovoltaico completo. Se trabajó en las instalaciones de paneles solares, reguladores de carga solares, inversores, baterías y accesorios para la instalación de las cuatro (04) viviendas con su energía eléctrica disponible para el consumo.

Actividad 40. Instalación De Kit De Paneles Fotovoltaicos Escuelas, Zona Nordeste.

Se realizaron instalaciones internas en viviendas correspondientes al proyecto Techo Solar en las comunidades de Las Navisas y Las Llanadas, municipio de Cevicos,

provincia Sánchez Ramírez, Zona Nordeste.

Durante el mes de octubre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de diez (10) viviendas.

Durante el mes de noviembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de veinte y seis (26) viviendas.

Durante el mes de diciembre de 2022 se realizó la instalación eléctrica interna de ocho (08) viviendas y una (1) escuela.

Falta por instalar a cada vivienda el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el departamento de compra nos entregue las baterías procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Actividad 41. Rehabilitación y Extensión de Redes Sectores Hato Nuevo, Nuevo Amanecer, Calle 7, Tamayo, Bahoruco.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se trabajó junto a la Dirección de Compras en el proceso de adquisición de los materiales para concluir este proyecto.

Continuamos a la espera de los materiales de media y baja tensión para continuar con los trabajos.

Producto 6. Jornadas de Capacitación en Regulación y Planificación del Sector Eléctrico.

Actividad 2. Contratar Facilitadores.

Como parte del proyecto de Cooperación Triangular entre Chile, República Dominicana y Alemania sobre Planificación Energética hacia la Carbono Neutralidad, el cual tiene como objetivo fortalecer la transferencia de experiencias entre las instituciones del sector eléctrico entre República Dominicana y Chile para formular una planificación energética alineada con estándares internacionales y la ambición de la carbono neutralidad de la República Dominicana al año 2050, una comisión integrada por colaboradores de distintas instituciones del sector energético involucradas en el proyecto, viajó a Chile, donde agotaron una intensa agenda de reuniones y visitas que tenían como propósito cumplir con la meta establecida sobre el intercambio de experiencias en planificación energética.

Bajo este esquema de cooperación Chile se comprometió a aportar con el tiempo de los profesionales que trabajan en los temas relacionados a la planificación eléctrica, quienes realizaron varias sesiones de presentaciones explicando los distintos aspectos que integran su proceso de planificación energética.

Actividad 3. Ejecutar Capacitaciones.

Durante la semana del 21 al 25 de noviembre del 2022, se sostuvieron varias sesiones de presentaciones en Chile con técnicos del Ministerio de Energía, La Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico, en la cuales se cubrieron los siguientes tópicos entre otros:

- 1) Contexto y Breve Historia de la Política Energética en Chile
- 2) Compromiso de Carbono-Neutralidad al 2050
- 3) Participación Ciudadana en la Construcción de Políticas Públicas
- 4) Prioridades de Corto Plazo
- 5) Contexto Centrales Térmicas a Carbón.
- 6) Contexto Regulatorio de la Planificación Energética.
- 7) Licitaciones de Compra de Energía.
- 8) Acciones Prioritarias para la Transición Energética.
- 9) Coordinación Sectorial.

También se realizó una visita al Complejo Solar Cerro Dominador, el cual consiste en una planta termo solar situada en la comuna de María Elena en la región de Antofagasta de Chile.

Esta planta de tecnología termo solar de torre tiene una capacidad de almacenamiento de 17,5 horas y produce 110 MW. Tiene la capacidad de proporcionar electricidad las 24 horas del día de una manera gestionable, es decir, adaptándose a las variaciones de la demanda según horarios y consumo de la población.

El complejo incluye además una planta fotovoltaica, con una potencia instalada de 100 MW, que se generan a través de 392.000 paneles, los cuales captan la energía del sol para transmitirla directamente a la red.

Igualmente se realizó una visita a la central renovable híbrida propiedad de la empresa En el que consiste en el proyecto fotovoltaico Azabache (60,9 MW) el cual, gracias a estar situado en el mismo sitio, opera de manera conjunta con el parque eólico Valle de los Vientos (90 MW), generando energía renovable mediante la captación de la radiación solar y la fuerza del viento.

Producto 7: Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad actualizado

Actividad 3. Reporte Final

En el informe de Actualización del Plan de Expansión del Sector Eléctrico 2023 - 2032 se incluyen los pronósticos de demanda para el periodo analizado que deberán ser atendidos por el sistema de generación, transmisión y distribución de República Dominicana.

Pronosticar la demanda de energía eléctrica permite determinar el abastecimiento del suministro eléctrico optimizando de los recursos, de tal forma que se logre suplir toda la demanda requerida a un mínimo costo de operación.

Es de suma importancia poseer información histórica para poder realizar los pronósticos de demanda de electricidad.

Los pronósticos son una parte integral en la operación de los sistemas de potencia y hacen énfasis en la importancia de contar con pronósticos precisos de demanda de energía eléctrica.

Se considera que los pronósticos de demanda de energía eléctrica son fundamentales para el planeamiento de las operaciones del Mercado Mayorista de Electricidad, ya que altos errores de pronóstico ocasionan pérdidas tanto económicas como una deficiencia en la administración de los recursos energéticos.

Para el pronóstico de la demanda eléctrica del SENI, se toma como base, la información histórica de demanda existente (2001 – agosto 2022) para el periodo de estudios 2023 – 2032 son usadas dos técnicas de pronósticos, a saber:

1. Metodología Promedio Móvil
2. Metodología Box Jenkins

Como es sabido, la metodología de pronóstico Box Jenkins es una técnica de pronóstico de promedio móvil mejorada. En ambos métodos de pronósticos se llegan resultados similares, con cierta diferencia porcentual en los resultados que dependerá más de la información histórica disponible que en la metodología en sí misma.

Producto 8. Estudio crítico y actualizado de los costos generación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Actividad 4. Lineamientos del proyecto.

En fecha 11 de noviembre de 2022, se realizó una reunión conjuntamente con representantes de la Superintendencia de Electricidad (SIE) para retomar el tema, en la misma se les mostró el cronograma de actividades propuesto por el Ministerio de Energía y Minas (MEMRD), a los fines de que este sea revisado por los representantes de la SIE, posteriormente nos presentaron el procedimiento del estudio para la determinación de los costos de generación del SENI establecido a través de la Resolución SIE-057-2015-MEM.

En el mes de enero 2023 será socializado el estudio de este procedimiento con todos los agentes del MEM, a los fines de revisión y observaciones, posteriormente será presentada la versión. 01 del referido procedimiento del estudio.

Producto 9. Definición de Lineamientos para al Plan de Expansión de Distribución Eléctrica.

Actividad 3. Emitir los Lineamientos del Proyecto.

Se elaboró un documento descriptivo con los siguientes lineamientos:

Trazar los lineamientos del plan para la planificación de la Expansión del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica de la República Dominicana, ejecutando los estudios y planteando la estrategia que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) de la República Dominicana en el corto, mediano y largo plazo, en lo concerniente a la expansión del sistema de distribución eléctrica en las áreas de concesión de las tres EDEs que permitan la prestación de un servicio de energía eficiente y de calidad.

También se incluye en el informe de Lineamientos recomendaciones acerca del nivel de penetración de energía distribuida — principalmente fotovoltaica - en el sistema de Distribución Eléctrica en la República Dominicana (Edeeste, Edesur y Edenorte), el cual en la actualidad está limitado por la regulación actual y aspectos técnicos propios de la red de distribución que representan barreras para su desarrollo.

Estas barreras se pueden resumir en lo siguiente:

1. No existe un proceso de interconexión simple o acelerado para sistemas con capacidad instalada inferior a 10 kW.
2. No existen filtros complementarios como paso intermedio antes de tener que realizar

un estudio detallado de interconexión para todas las instalaciones que soliciten conexión en una línea o circuito que haya alcanzado el 15% de la demanda punta en capacidad de generación distribuida.

Producto 10. Estudios de Innovación tecnológica.

Actividad 3. Entregar y presentar estudio.

Se realizaron dos (2) estudios de innovación de tecnologías: Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS), el cual consiste en permitir almacenar energía de múltiples formas para su posterior uso. Los beneficios del almacenamiento de energía en baterías incluyen la eficiencia energética, el ahorro y la sostenibilidad al reducir el consumo; y el estudio de Aires Acondicionados Oceánicos, basado en utilizar el agua de mar fría profunda es un valioso recurso natural y renovable que se puede utilizar para objetivos de refrigeración. El uso económicamente más viable de esta agua profunda es la climatización de edificios a través de un sistema de aire acondicionado de agua de mar.

Producto 11. Sistema de Estadísticas Energéticas - 2da. Fase

Actividad 4 Iniciar operaciones del sistema con las nuevas configuraciones realizadas en el año.

Dando continuidad a la mejora en la presentación de los datos de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) por parte del Ministerio se desarrollaron dos boletines: Boletín Informativo de Comercialización y Distribución de las EDE y el Boletín Informativo de Generación y Gestión de Energía, los cuales se pueden visualizar a la través del Portal MEMRD <https://mem.gob.do/category/sector-electrico/>

Producto 12. Seguimiento de la Ejecución de las Metas Generales 2022 a Cargo del MEMRD Establecidas en el Pacto Eléctrico.

Actividad 2. Realizar Reuniones del Comité de Trabajo.

El Ministerio de Energía y Minas ha establecido un equipo de trabajo que se encargará de dar seguimiento a las actividades incluidas dentro del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, se realizaron tres (03) reuniones de seguimiento con las distintas instituciones que tienen bajo sus responsabilidades algunos de los mandatos del Pacto Eléctrico.

Actividad 3. Elaborar Informe Mensual de Desempeño de Metas y Recomendaciones para Logros.

Como instrumento de monitoreo del avance en el cumplimiento de los mandatos incluidos en el Pacto Eléctrico se han elaborado tres (03) informes de desempeño, para el Seguimiento de la ejecución de las metas generales establecidas para el 2022, la cual se adjuntan como evidencia.

Producto 13. Estudios Especializados de Fuentes de Generación.

Actividad 3. Realizar estudios de otras fuentes de generación de energía.

Se realizó el Estudio Análisis Perspectivo del Hidrógeno Verde en la República Dominicana, el cual consiste en utilizar el hidrógeno verde es una herramienta de descarbonización complementaria a la electrificación directa con energías renovables y la eficiencia energética que puede ayudar a la República Dominicana a cumplir sus objetivos de la neutralidad de carbono a largo plazo.

Producto 14. Elaboración de balances informes y reportes del SENI.

Actividad 1. Elaborar Informe mensual de desempeño del sector eléctrico.

Durante este trimestre se emitieron tres (3) Informe de Desempeño del Sector Eléctrico en los meses agosto, septiembre y octubre 2022, los cuales se pueden visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/informe-de-desempeno/2022-informe-de-desempeno/>

Actividad 2. Elaborar Informe mensual de Gestión Comercial de las EDEs

Durante este trimestre se emitieron tres (3) Informe de Gestión Comercial de las EDE en los meses agosto, septiembre y octubre 2022, los cuales se pueden visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/informe-de-gestion-comercial/2022/>

Actividad 3. Informe del Offering Memorandum.

Respecto al “Offering Memorandum” se realizó el documento de actualización del tercer trimestre del año 2022 en fecha 08/11/2022.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

Octubre

- Reunión USAID - Apoyo Proceso de Privatización EDEs, 04/10/2022.
- Reunión de Socialización de las Propuestas de los Reglamentos Técnico y Tarifario para los Sistemas de Recarga de Vehículos Eléctricos, 05/10/2022.
- WEBINAR (CIER): Un pantallazo de la Ciberseguridad. Caso Montevideo, 07/10/2022.
- Formación técnica sobre la Herramienta de Impacto de la Financiación del Clima de la JICA (JICA Climate -FIT) en la República Dominicana, 11/10/2022.
- Curso (OLADE) Eficiencia “Formación de gestores energéticos y conceptos generales de la norma ISO 50.001, 2018”, 13/10/2022.
- Reunión Virtual técnica #7 de proyecto Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana, 18/10/2022.
- Reunión Misión Banco Mundial – Seguimiento Matriz Préstamo Apoyo Presupuestario, 21/10/2022.
- Reunión Banco Mundial Misión Segunda Serie del Préstamo de Desarrollo de Políticas para el sector Eléctrico (DPL 2) – octubre 2022, 25/10/2022.
- Reunión Presencial Intersectorial Ambiente – Energía SICA, 26/10/2022.
- Reunión IFC Banco Mundial, 31/10/2022.
- Reunión Consultoría Descarbonización, 31/10/2022.

Noviembre

- Reunión salón Gestión y Calidad (6to piso) Evaluación de Procesos del Viceministerio de Energía, 02/11/2022.
- Participación Virtual Taller: Vías de descarbonización - Proyecto Transición Energética, 08/11/2022.
- Reunión Virtual ECPA Steering Committee Meeting, 10/11/2022.
- Reunión Proyecto Paneles Solares en Techo Viviendas RD 100% Renovable, 15/11/2022.
- Reunión Misión Banco Mundial para Tratar sobre las enmiendas de la Ley de Electricidad y el Proyecto de Ley de Eficiencia Energética, 15/11/2022.
- Reunión Proyecto Paneles Solares en Techo Viviendas RD 100% Renovable, 16/11/2022.
- Taller Virtual BID + Global Factor + WRI sobre Guía Metodológica para Alineación de Planificación Energética con LTS, 16/11/2022.
- Taller Análisis Detallado Modelo Evaluación Económica De La Descarbonización Del Sector Eléctrico En La República Dominicana, 17/11/2022.
- Curso (OLADE) “Formación de gestores energéticos, MODULO 3: Metodología para la ejecución de la revisión energética, 21/11/2022.
- Visita a Chile del viceministro de energía, el director de energía convencional y el director de energía alternativa del VME, del 21/11/2022 al 26/11/2022, en el Marco del Acuerdo de Cooperación Tripartito (Chile — Alemania — República Dominicana) para la Planificación energética hacia la Carbono neutralidad.
- Agenda general cubierta en la visita a Chile del 21/11/2022 al 26/11/2022:

- Reuniones bilaterales con Ministerio de Energía de Chile (MEN-CL) en planificación energética, escenarios, socialización, polos de desarrollo y descarbonización.
- Reuniones bilaterales con Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE-CL) en planificación eléctrica, nuevas tecnologías y licitaciones de energía.
- Reuniones bilaterales con Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) en planificación eléctrica, operación de energía renovable variable y visita al centro de control.
- Visita a la central de concentración solar de potencia Cerro Dominador (Termo-Solar) y la central híbrida solar-eólica Azabache
- Reunión Bilateral Entre el viceministro de Energía del MEM y el Subsecretario de Energía de Chile
- Reunión Bilateral entre el viceministro de Energía del MEM, el director ejecutivo de la CNE con el Equipo de Energía y Agua de la oficina Regional del PNUD en Chile

Diciembre

- Reunión “Presentación sobre Exención de Combustibles” 01/12/2022.
- Visita Central de Generación Eléctrica Punta Catalina — Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 05/12/2022.
- Participación Reunión Consultores y Equipo BID – Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 05/12/2022.
- Participación Reunión EGE Itabo — Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 05/12/2022.
- Participación Reunión EGE Haina — Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 06/12/2022.
- Participación Reunión Organismo Coordinador (OC) — Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 06/12/2022.
- Segundo Taller Consultivo del Proyecto “Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana”, 07/12/2022.
- Participación Reunión SIE – Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 08/12/2022.
- Participación Reunión Empresa de Transmisión Dominicana (ETED) — Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 08/12/2022.
- Charla (San Pablo-OC): Desafíos de Corto Plazo en la operación del SENI para garantizar la Seguridad Nacional, 08/12/2022.
- Participación Reunión de Cierre Misión Consultores y Equipo BID — Consultoría Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico RD, 09/12/2022.
- Participación en la VII Semana de la Energía de OLADE del 12- 16 diciembre 2022
- Agenda general cubierta en la VII Semana de la Energía de OLADE del 12- 16 diciembre 2022:

- Participación en la Asamblea de Apertura de Olade
- 12/12/2022 y 13/12/2022. Participación en la Junta de Expertos de los 27 paísesmiembros de Olade
- 14/12/2022, participación en la Plenaria: SEGURIDAD ENERGÉTICA Y SUMINISTRO Diálogo Inter-agencias "La Nueva Agenda de Seguridad Energética y Transiciones Energéticas "
- 14/12/2022, participación en la exposición: EL PAPEL DE LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS ESTATALES EN APOYAR LAS TRANSICIONES ENERGÉTICAS.
- 12/12/2022. Participación en el Taller: **¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia y de la guerra Rusia-Ucrania en los precios energéticos en sus países respectivos?**
- Panelistas:
 - Mauricio Roitman, Profesor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Argentina
 - Gustavo Masili, Director del Departamento de Informaciones y Estudios Energéticos, Ministerio de Minas y Energía, Brasil
 - Marcelo Padilla, Jefe de la Unidad de Transporte Eficiente y parte de la División deEnergías Sostenibles, Ministerio de Energía, Chile
 - Rafael Gómez del Giudice, Viceministro de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Republica Dominicana
 - Sebastián Lattanzio, Asesor, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Uruguay
 - Marcelino Madrigal, Jefe de la División de Energía, BID
 - Jeremy Martin, Vicepresidente de Sustentabilidad del Instituto de las Américas, EE.UU
 - Fernando Cubillos, Especialista Líder, BID Invest
- 15/12/2022, Participación junto al Ministro Antonio Almonte en la Reunión Ministerial de Olade Es la máxima autoridad en la estructura jerárquica de la Organización. Entresus principales funciones se encuentran: la formulación de la política institucional y laaprobación de planes de trabajo, presupuestos, informes de actividades, balances y estados financieros. Está formado por los Ministros de Energía, Secretarios de Estadoo quien haga sus veces en cada País Miembro.
- 15/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de Republica Dominicana y el Ministro de Energía de Chile
- 15/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de Republica Dominicana y el Director de IRENA
- 15/12/2022, participación en la REUNIÓN DEL COMITÉ DE DIRECTORES DE ENERGÍA Y EL COMITÉ DE DIRECTORES DE HIDROCARBUROS DEL SICA
- 16/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de Republica Dominicana y el Secretario de Energía de Panamá
- 16/12/2022, participación en la reunión Bilateral entre el Ministro de Energía de República Dominicana y la Directora del departamento de Energía y Agua de la

- CEPAL, regional Chile
- Reunión Condiciones Suscripción PPA Renovables, 15/12/2022.

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

Producto 15. Congresos de Ahorro y Eficiencia Energética.

Actividades 1, 2 y 3.

Diálogo Estrategias de Ahorro y Eficiencia Transversales a las Instituciones Gubernamentales.

En cumplimiento de las funciones de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía de promover el ahorro de energético y las buenas prácticas implementadas para el logro del uso racional y responsable de la energía, se planificó un diálogo el día 23 de noviembre de forma presencial, con la participación de incumbentes de instituciones gubernamentales e invitados. Este diálogo llevó por nombre “*Estrategias de Ahorro Y Eficiencia Transversales a las Instituciones Gubernamentales*”.

Durante el evento se desarrollaron temas como: Plan de acción para la difusión en medios sobre temas de políticas de ahorro y eficiencia energética en el país. Este diálogo se planificó en conmemoración del día Mundial del Ahorro de Energía, que se conmemora cada 21 de octubre, y busca intercambiar estrategias que sean el punto de partida para la formulación de políticas de ahorro y eficiencia energética en las instituciones gubernamentales como en toda la población.

Producto 16. Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía.

Actividad 1. Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de la energía a instituciones públicas y privadas.

Durante el periodo octubre — diciembre del cuarto trimestre 2022, se lograron impactar instituciones tales como:

- Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)
- Tribunal Constitucional
- Administradora de Subsidios Sociales (ADESS)
- Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID)
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre
- Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro
- Centro de Capacitación y Política en Gestión Fiscal

- Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL)
- Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
- Instituto Nacional De Bienestar Magisterial
- Instituto Dominicano para la Calidad
- Dirección General de Alianzas Público-Privadas
- Dirección General de Contabilidad Gubernamental
- Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Al concluir el cuarto trimestre 2022, se logró sensibilizar un total de 461 colaboradores de las instituciones antes mencionadas, impartiendo charlas sobre el uso racional de la energía en la modalidad virtual y presencial, manteniendo los lineamientos del protocolo de distanciamiento social.

Actividad 3. Formar a los colaboradores de la DPURE en diseño de artes e infografías para medios digitales

Con el propósito de formar a los colaboradores de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía en diseño de artes e infografías para medios digitales, se incurrió en las capacitaciones como Creación de logotipos, WordPress y caligrafía para publicidad en la página web internacional Domestika.

Actividad 4. Divulgar y promocionar la campaña sobre el uso racional de la energía y sistema de gestión energética.

En cumplimiento con lo establecido en nuestro plan operativo anual, la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía ha cumplido la disposición de impactar en redes sociales por medio de contenidos para lograr crear una cultura del uso racional y responsable de la energía, ha dicho presente en las publicaciones tanto del Ministerio como en las de otras instituciones impactadas por las charlas sobre el uso racional de la energía.

Producto 17. Programa de actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable.

Actividad 1. Ejecutar mantenimiento y operación del PTER

Durante el cuarto trimestre se realizaron los mantenimientos a equipos para mantener la operatividad y funcionamiento del PTER, con el empeño de lograr los Objetivos del Plan Operativo Anual 2022 se realizaron las siguientes actividades.

- Mantenimiento Aerogenerador (HITO). Corrección de cableado.
- Mantenimiento correctivo a Flor Inteligente (Smart Flower).
- Pintura edificios A y B.

- Mantenimiento Espejo de Agua.
- Pintura alrededor del Aerogenerador.
- Mantenimiento a velarías.
- Corte de grama y podas.
- Pintura de pilotillos y postes.
- Pintura y mantenimiento.
- Siembra de plantas.

Actividad 2. Realizar actividades educativas.

Atendiendo a la misión de dar a conocer las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones de las energías temáticas. Durante el trimestre octubre-diciembre se llevaron a cabo las visitas programadas y no programadas.

Durante la semana del 6 al 8 de diciembre, el parque temático fue sede del Taller de Gestores Energéticos a cargo de la Dirección del Uso Racional de la Energía, en el mismo, los colaboradores del parque participaron de forma activa durante la actividad completa, sirviendo de gran apoyo para la realización de la misma.

Las visitas programadas para el trimestre octubre-diciembre fueron las siguientes:

- Instituto San Juan Bautista (1er nivel de secundaria grupo A).
- Instituto San Juan Bautista (1er nivel de secundaria grupo B).
- Instituto San Juan Bautista (1er nivel de secundaria grupo C).
- Instituto San Juan Bautista (2do nivel de secundaria grupo A).
- Instituto San Juan Bautista.
- CNE/ Politécnico Rafaela Ybarra.
- Politécnico Francisco A. Bobadilla.
- Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
- Politécnico San Miguel-Fe y Alegría.
- Escuela Primaria Freddy Gastón Arce- Boca del Soco.
- Instituto Tecnológico Las Américas.
- Instituto Politécnico Celeste Argentina Beltré Melo.

La cantidad de personas impactadas en el trimestre octubre-diciembre es de 528.

Actividad 5. Realizar actividades recreativas.

Con el propósito de integrar la comunidad y dar a conocer el PTER entre los habitantes de ciudad Juan Bosch, el viernes 02 de diciembre se realizó la actividad de apertura a la navidad en las instalaciones del Parque Temático "Choco Navidad 2022", logrando impactar a 77 habitantes que disfrutaron de un rico chocolate, villancicos navideños y

recorridos en las instalaciones del Parque Temático De Energía y Minas.

Actividad 6. Realizar acuerdo interinstitucional con Centros de Educación Técnico y Superior para la realización de pasantías y trabajo de grado.

Con la finalidad de llevar a cabo los objetivos para el trimestre octubre-diciembre 2022, se realizaron diversas reuniones para lograr la meta establecida en el POA 2022 de acuerdos interinstitucional con las siguientes instituciones:

- ITLA.
- ITSC.

En cuanto a la firma al medio de verificación de esta actividad, estamos a la espera de respuesta de la Dirección de Jurídica, a quienes se les solicito el documento de acuerdo, por lo que procedimos a insertar el registro de las reuniones sostenidas con las instituciones ya mencionadas.

Actividad 7. Realizar acuerdo con la Dirección de Modalidad del Arte del MINERD para el desarrollo de pasantías de los estudiantes.

Durante el presente trimestre no fue posible llevar a cabo la firma del presente acuerdo.

Producto 18. Formación de Gestores Energéticos.

Actividades 1 y 3.

La Dirección de Promoción sobre el Uso Racional de la Energía realizó el Taller de Formación de Gestores Energéticos los días 6, 7 y 8 de diciembre en las instalaciones del Parque Temático de Energía Renovable, con el objetivo formar gestores que optimicen la eficiencia energética en las edificaciones e instalaciones de instituciones públicas y privadas para establecer procesos sistemáticos, para garantizar una mejora continua del desempeño energético.

Producto 19. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables.

Actividad 3. Entrega de informes.

Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se elaboró y difundió el mapa regulatorio del sector energético dominicano con la intención de recopilar en un solo documento las leyes y reglamentos vigentes más relevantes de este sector. Algunas de las inclusiones que contiene este mapa regulatorio son el artículo 17 de la Constitución de la República Dominicana sobre aprovechamiento de recursos naturales, la ley general de electricidad, la ley sobre el incentivo al desarrollo de fuentes renovables de energía, entre otros.

Producto 20. Auditorías energética en instituciones gubernamentales.

Actividades 2 y 3.

En este trimestre se realizó la auditoría energética a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), sobre la cual se realizaron el correspondiente informe preliminar y el informe final.

Producto 21. Monitoreo del consumo en instituciones gubernamentales no cortables seleccionadas.

Las evidencias para este producto no están disponibles ya que el mismo fue revaluado por el personal de planificación y desarrollo a raíz de que actualmente las instituciones “**no cortables**”, ya no tienen esta condición y “**ahora todas son cortables**”. Mediante lo acordado en RESOLUCION NUM. R-MEN-REG-002-2021, se establecen las instituciones que tenían la condición de no cortables, pero esto fue hasta el mes de diciembre del 2021, ya a partir de enero del 2022 se descentralizan desde el Ministerio de Hacienda los procesos de pagos de facturas de energía eléctrica, siendo responsabilidad directa del pago cada institución.

A pesar de lo expresado anteriormente del producto #21, se trabaja con acompañamiento y el monitoreo de las 4 Instituciones Gubernamentales seleccionadas (IG), estas son:

- Armada de la República Dominicana
- Dirección Nacional de Control de Drogas
- Hospital Central de Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional
- Ministerio de Educación

Producto 22. Capacitación y fortalecimiento de capacidades.

Actividad 3. Participar en los cursos de capacitación.

Durante este trimestre, se tuvo participación en las siguientes actividades de formación y capacitación técnica:

- Taller “Experiencia de Bolivia en el desarrollo de un sistema de pronóstico de generación de energías renovables variables”.
- Primer Simposio Internacional -Soluciones de Políticas Públicas para Regiones y Municipios
- Taller Vías de Descarbonización
- Capacitaciones en Cooperativas Eléctricas.
- Capacitación en Energía y Desarrollo Sostenible
- Taller consultivo del proyecto "Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana.

Actividad 4. Obtener certificados de capacitación.

Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se obtuvieron certificaciones en las siguientes actividades de formación y capacitación técnica:

- Certificado de la Academia de Energías Renovables (RENAC) por la capacitación en Vías de descarbonización
- Certificado de la Academia de Energías Renovables (RENAC) por la capacitación en Cooperativas Eléctricas
- Certificado de la Academia de Energías Renovables (RENAC) por la capacitación del Módulo III de EnerTracks: Requisitos técnicos para la transición energética.

Producto 23. Integración de Energías Renovables Variables.

Actividad 3. Entregar informes.

Durante este trimestre, en el marco del Grupo de Trabajo de Integración de Energías Renovables Variables (ERV) del Proyecto Transición Energética, se culminaron los indicadores que sirvieron de base para la elaboración del *Plan de trabajo detallado para el Estudio de integración a la red de las ERV en la planificación del Organismo Coordinador del SENI de la República Dominicana.*

Producto 24. Certificación del MEM en la norma ISO 50001.

Durante el cuarto trimestre se efectuó la visita para la segunda fase de la auditoría externa para la certificación ISO 50001:2018, realizada en el edificio del MEM los días del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022. Recibimos de la auditora el informe final con la recomendación de certificación y en diciembre la firma certificadora AENOR expidió el certificado de la norma ISO 50001:2018.

Producto 25. Marco Regulatorio de Generación Distribuida.

Actividad 3. Entregar informes.

Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, la Superintendencia de Electricidad (SIE), realizó la audiencia pública para conocer el Reglamento para la Aprobación, Interconexión y Operación de Sistemas de Generación Distribuida. Esta nueva normativa regulará la instalación de paneles solares en viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales conectados a la red de distribución de electricidad. Luego de la revisión de dicho documento la SIE trabajará en el análisis de la retroalimentación presentada por los actores claves durante las vistas públicas

Producto 26. Marco Regulatorio de Movilidad Eléctrica.

Actividad 3. Entregar informes.

Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se realizó la celebración de las audiencias públicas para conocer las propuestas de Reglamento Técnico y el Reglamento de Tarifas Aplicables a los Sistemas de Recarga de Vehículos Eléctricos, luego de la revisión de dichos documentos la Superintendencia de Electricidad (SIE) trabaja en el análisis de la retroalimentación presentada por los actores claves durante las vistas públicas.

Producto 27. Elaboración de documentos de referencia en eficiencia energética.

Actividad 3. Elaboración de documentos.

Durante el presente trimestre fueron elaborados los documentos de referencia de eficiencia energética, son los siguientes:

1. Estrategia Nacional de Eficiencia Energética:

En esta estrategia se presentan, primero, las políticas, estrategias y programas del sector energético, que se refieren, de forma directa o indirecta, a la eficiencia energética. Segundo, se presenta un análisis del marco legal y regulatorio de la eficiencia energética en República Dominicana que generan el marco legal para el desarrollo específico de esta estrategia de eficiencia energética. Finalmente se presenta el marco legal de sectores relacionados con la eficiencia energética, como son el sector de la edificación y vivienda, energías renovables, medio ambiente y recursos naturales, cambio climático, transporte, compras públicas, derechos al consumidor y políticas fiscales y de recaudación.

2. Manual del Sistema de Gestión de la Energía:

Es un manual que se ha diseñado para el edificio del ministerio de energía y minas donde se colocaron la meta a ser alcanzada para lograr la certificación de ISO 50001:2018. La meta fue lograr una reducción de nuestro gasto energético en un 2% de la totalidad anual de esta.

3. Propuesta de anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética

Se elaboró propuesta de anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética que se encuentra depositada en la Cámara de Diputados para su discusión.

4. Política del Sistema de Gestión de la Energía

Como parte del compromiso de la institución con este proceso y en cumplimiento de los requisitos legales se redactó la política del Sistema de Gestión de la Energía.

Producto 28. Elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética.

Actividad 3. Elaborar políticas.

La Dirección de Políticas con el apoyo de partes interesadas del Ministerio de Energía y Minas, el Banco Mundial y otras entidades del sector eléctrico, sostuvo reuniones y talleres para tratar temas sobre elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética. Durante el actual trimestre se trabajaron las siguientes:

1. Borrador de proyecto con 10 propuestas de programas de eficiencia energética.
2. Listado de temas primordiales para la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética.
3. Reglamento de Eficiencia Energética, listado de contenido mínimo.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

Dirección de Energía Renovable

- **Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)**

La República Dominicana ostentó la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), durante el segundo semestre de 2022 (desde el 1 de julio al 31 de diciembre).

Durante este trimestre se celebró la Reunión Intersectorial de Ministros de Ambiente y Energía del SICA, celebrada el 26 de octubre en el Hotel Sheraton, con el objetivo de desarrollar una agenda intersectorial de trabajo sobre la base de lo planificado en las políticas regionales de ambos sectores, a fin de sumar esfuerzos para concretar metas y objetivos comunes a mediano y largo plazo.

También se celebró la reunión conjunta de Directores de Energía y Directores de Hidrocarburos celebrada el 2 de diciembre, de acuerdo a la propuesta de agenda para el desarrollo de dicha reunión, en la que se revisaron los documentos relativos a los proyectos de cooperación del SICA y los resultados alcanzados por los Grupos Técnicos de Trabajo, los cuales serían elevados para la aprobación del Consejo de Ministros de Energía del SICA a celebrarse en el marco de la VII Semana de la Energía de OLADE, a realizarse el 15 de diciembre en Ciudad de Panamá.

- **Hidrógeno verde en la República Dominicana.**

Participación en la Reunión con la señora Francisca Salas, Directora del Programa de Hidrógeno y Descarbonización (H2LAC), celebrada de manera virtual en fecha 28 de octubre; con el objetivo tener un acercamiento con el ministerio, para conocer sobre el desarrollo del Hidrógeno en la República Dominicana y ver la posibilidad de gestionar

apoyo para iniciativas nacionales que vayan en el sentido de la promoción, desarrollo y uso de este combustible.

Adicional a esto, a solicitud del MEMRD, la GIZ elaboró una nota conceptual para la implementación de una hoja de ruta de Hidrogeno (H2), la cual ya ha sido compartida con el MEMRD para su revisión.

- **Iniciativa Energía Renovables para América Latina y el Caribe (RELAC):**

En el marco de esta iniciativa, durante este trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

- En fecha 06 de octubre 2022 se realizó el Taller “Identificación de Necesidades de Inversión y de Asistencia Técnica para Acelerar la Participación de Renovables en Países Miembros de la Iniciativa RELAC” de manera virtual para Panamá, con la participación de los países miembros y las agencias socias de la iniciativa.
- Se realizó el taller virtual: Accelerating the deployment of renewable energy in Latin America through market-based mechanisms, realizado por la IEA, y coordinado por RELAC. Este taller fue realizado en fecha 18 de octubre 2022.
- En fecha 28 de octubre 2022 se realizó la reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa donde se abordaron los siguientes puntos: 1) Resumen de las actividades realizadas en el tercer trimestre 2022, 2) Participación en la COP27 y la VII Semana de Energía OLADE, y 3) la elección de la presidencia Pro-Tempore para el próximo año 2023.
- En el marco de la VII Semana de Energía OLADE, se realizó la reunión de ministros de energía Países Miembros de la Iniciativa RELAC, la cual fue presidida por el ministro Antonio Almonte.

- **Proyecto Piloto Sabana Real**

En el marco de este proyecto, durante este trimestre se han realizado las siguientes actividades:

Se realizó un viaje en fecha 6 y 7 de octubre en conjunto con ENESTAR para coordinar transporte de parte del material comprado y ver con ENESTAR empezar a colocar las bases de concretos para los paneles solares. Fecha tentativa de terminación de estos trabajos: noviembre 2022.

Se levantaron los muros de la caseta que ocuparan los inversores y las baterías. Desde última semana de noviembre se trabaja en el techo de la caseta. La empresa contratista ENESTAR trasladó los materiales necesarios para la cimentación de las estructuras de los paneles solares y próximamente iniciará los trabajos de estas obras civiles.

- **Proyecto Cooperación Triangular CU-AL-RD**

En cuanto a este proyecto durante este trimestre se realizaron las actividades siguientes:

Se eligieron los proyectos piloto a implementar en las distintas instituciones beneficiadas. La segunda visita de la delegación de Cuba a RD se realizó del 11 al 17 diciembre, esta visita tuvo el objetivo de realizar los levantamientos y la ingeniería de detalle del proyecto, tener reunión sobre importación de equipos y capacitaciones y la firma del Acuerdo interinstitucional con las contrapartes dominicanas.

Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía

N/A.

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética

Sistema de integración Reunión Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) UCE - SICA.

Durante el actual trimestre, se está trabajando en el borrador del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de lámparas y luminarias bajo la Presidencia Pro Tempore (PPT) de República Dominicana y el Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE).

- **Proyecto Código de Eficiencia Energética en Edificaciones, en Conjunto con el Banco Mundial.**

La Dirección de Políticas, participa en la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética (ENEE) y en la revisión final del Código de Eficiencia Energética en las Edificaciones (CEEE), en el taller de Eficiencia Energética en Edificaciones y Refrigeración Sostenible, con los actores relevantes y la consultoría al Banco Mundial.

- **Propuesta de Anteproyecto de Ley de “Regulación y Limitación de Nuevas Cargas Eléctricas Industriales en la Metrópolis” (Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo)**

c. Resoluciones Normativas y permisos

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética

1. Decreto 167-21. ARTICULO 1. Queda derogado el numeral 80, relativo a la definición de las Instituciones Gubernamentales No cortables (IGNC), del artículo 2 del decreto núm. 494-07.


2. Resoluciones:

SIE-127-2022-REG	Aprobación de Audiencia Pública Modificación Reglamento para Tramitación de Aprobación Planos y Solicitudes de Interconexión a la Red de Distribución.
SIE-126-2022-REG	Aprobación de Audiencia Pública Actualización Normas de Diseño y Construcción Redes de Distribución Aéreas


d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Dirección de Energía Renovable


octubre 2022

		Dirección de Energía Renovable	
Fecha	Título	Lugar	Instituciones Participantes
5.10.2022	Reunión socialización reglamentos técnico y tarifario carga vehículos eléctricos	SIE	MEM-SIE
5.10.2022	Reunión Comité de Cuentas Ambientales	GIZ	MEM-GIZ
6.10.2022	Taller RELAC Panamá	Virtual	MEM-RELAC
6.10.2022	Reunión Proyecto GFEI	Virtual	
7.10.2022	Reunión Dazy Solar	MEM	MEM-Dazy Solar
11.10.2022	"Experiencia de Bolivia en el desarrollo de un sistema de pronóstico de generación de energías renovables variables"	Virtual	MEM-GIZ
12.10.2022	Reunión Proyecto de Geotermia, Guayabal (Azua)	SGN	MEM-SGN
12.10.2022	29a. Reunión Comité Técnico Estratégico - Proyecto Transición Energética (MEM - GIZ)	Virtual	MEM-GIZ (PTE)
13.10.2022	Reunión Proyecto MASDAR	MEPyD	MEM-MEPyD-CNE-MASDAR
13.10.2022	Reunión RTI y el Comité de Cuentas Ambientales y Energía	GIZ	MEM-GIZ-RTI
14.10.2022	Reunión Proyecto de Geotermia, Guayabal (Azua)	Virtual	MEM-SGN
18.10.2022	RELAC/IEA Workshop - Accelerating the deployment of renewable energy in Latin America through market-based mechanisms	Virtual	MEM-RELAC-IEA
18.10.2022	Reunión Cooperación Triangular CU-AL-RD	Virtual	MEM-GIZ
25.10.2022	Reunión Proyecto MASDAR	MEPyD	MEM-MEPyD-CNE-MASDAR
26.10.2022	Reunión Hidrobombeo	EGEHID	MEM-EGEHID
26.10.2022	Reunión Intersectorial Ambiente - Energía SICA	Hotel Sheraton	MEM-SICA-MIMARENA
27.10.2022	Socialización del desempeño físico de los trimestres 2do. y 3ero POA 2022	Club Julio Sauri	MEM
28.10.2022	Reunión H2LAC	Virtual	MEM-Francisca Salas
28.10.2022	Reunión Comité de Coordinación RELAC	Virtual	MEM-RELAC
28.10.2022	Vistas Públicas Reglamentos Técnico y Tarifario Recarga de Vehículos Eléctricos	SIE	MEM-SIE

Noviembre 2022

 Dirección de Energía Renovable			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones Participantes
4.11.2022	Reunion MEMRD - ICE (Geotermia)	Virtual	MEM-SGN-ICE
8.11.2022	Reunion Brigada Evacuacion - Ernesto Acevedo	MEM	MEM
8 y 9.11.2022	Taller Vias de Descarbonizacion - GIZ - PTE	Virtual	MEM-GIZ(PTE)
10.11.2022	Primer Simposio Internacional "Soluciones de Políticas Publicas para Regiones y Municipios"	Hotel Barceló	MEM
14.11.2022	Curso "Energía y Desarrollo Sostenible"	Virtual	MEM
16.11.2022	Charla estudiantes energia electrica UTESA	PTER	MEM
17 y 18.11.2022	Taller: Cooperativas Eléctricas Renovables - Proyecto Transición Energética	Virtual	MEM-GIZ(PTE)
21.11.2022	Curso "Energía y Desarrollo Sostenible"	Virtual	MEM
22.11.2022	Reunion Grupo Tecnico de Biomasa	Virtual	MEM-SICA
23.11.2022	Diálogo sobre Ahorro y Eficiencia Transversales a las Instituciones Gubernamentales	Club Julio Sauri	MEM-CNE-SIE-EDEESTE-ASOFER-RTI-EDESUR-EGEHID-ETED
24.11.2022	Reunion para revision propuesta de Homologación Tipo GPEI RD	Virtual	MEM
28.11.2022	Curso "Energía y Desarrollo Sostenible"	Virtual	MEM
28 y 29.11.2022	Webinario: "Sistemas de Energía Renovable en Poblaciones Rurales y Empoderamiento de Mujeres, Niñas y Niños en México y Centroamérica"	Virtual	MEM
30.11.2022	Reunion Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ(PTE)
30.11.2022	Reunión de seguimiento - Acuerdo de Colaboración sobre Geotermia	Virtual	MEM-SGN-ICE

Diciembre 2022

		Dirección de Energía Renovable		
Fecha	Título	Lugar		
Instituciones Participantes				
2.12.2022	Reunión del Comité de Directores de Energía y Directores de Hidrocarburos del SICA	virtual	MEM-SICA	
5 al 8.12.2022	Taller de monitoreo y seguimiento proyecto GEO II - GIZ	Punta Cana	MEM-GIZ	
5.12.2022	Curso Energía y Desarrollo Sostenible	virtual	MEM	
6 al 8.12.2022	Taller de Gestores Energeticos	PTER	MEM	
14.12.2022	Investigación en Resiliencia Energética y Microrredes en República Dominicana	EDESUR	MEM-PUCMM-EDESUR	
14.12.2022	Visita técnica Hogar de Ancianos San Francisco de Asís	Hogar de Ancianos San Francisco de Asís	MEM-Proyecto CU-AL-RD	
15.12.2022	Perspectivas de Mercado de Combustibles y Etanol	virtual	MEM	

Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, los colaboradores de las distintas áreas participaron en las diferentes charlas, talleres y reuniones:

1. “Programa formativo del Módulo 1 Programa y Desarrollo Sostenible”

Objetivo: coordinar la capacitación a ser impartida de manera virtual por el Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura en colaboración con el personal del PTER en el mes de noviembre del año en curso.

2. Socialización Evaluación del Desempeño y Detección de Necesidades de Capacitación.

Objetivo: Ofrecer asesoría sobre el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación y Evaluación del Desempeño 2023.

3. Diálogo Equipo Educación para el Taller de Gestores - Ing. Ernesto Acevedo

Objetivo: Con el principal propósito de identificar y dar respuesta oportuna a las preguntas técnicas más frecuentes de los habitantes que visitan el PTER, se realizó un dialogo vía zoom con el Ing. Ernesto Acevedo, coordinador de Energías Renovables, para reforzar los conocimientos técnicos de los facilitadores.

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética

Durante el actual trimestre, la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética participó en las diferentes charlas y talleres:

- a. “Sistemas de Energía Renovable en Poblaciones Rurales y Empoderamiento de Mujeres, Niñas y Niños en México y Centroamérica” / (SICA-SICREE): Tema 1era sesión: Pobreza energética en Centroamérica y México y soluciones tecnológicas renovables en áreas rurales Tema 2da sesión: Retos y desafíos técnicos para el acceso a la energía en zonas rurales.
- b. Taller virtual Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) sobre Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de lámparas y luminarias.
- c. Reuniones del Comité de Energía del MEMRD, para la ISO 50001.
- d. Simposio internacional Soluciones de Políticas Públicas para Regiones y Municipios.
- e. Reunión Intersectorial de Ministros de Energía y Ambiente / SICA.
- f. Reunión INAPI sobre Energía Renovable & Ahorro y Eficiencia Energética.
- g. Charlas sobre la implementación del Sistema de Gestión de Energía (SGEn).
- h. Soporte en las charlas del Uso Racional de Energía (URE) en las Instituciones Gubernamentales.
- i. Taller “Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana”.
- j. Primera sesión de la mesa de trabajo del Sector Construcción de la Taxonomía Verde.
- k. Diálogo sobre Ahorro y Eficiencia Transversales a las Instituciones Gubernamentales.
- l. Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico en la República Dominicana.
- m. Reglamentos de Calidad del Servicio Comercial, Servicio y Producto Técnico
- n. Taller de Formación de Gestores Energético en el PTER.

Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) o Productos/Resultados e Impactos

Producto 29. Establecimiento de un Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas.

Actividad 5. Gestionar construcción para SSDL

Se presentó un plano con las dimensiones requeridas para la instalación de un laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, además una misión de experto

para la identificación del lugar, y se le solicitó a la autoridad competente la construcción en dicho lugar.

Producto 30. Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías nucleares

Actividad 2. Elaborar material informativo/educativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear.

Elaboración y difusión de material informativo que informe al público en general de los usos de las tecnologías nucleares, resaltando su importancia para la sociedad. En este caso se realizaron varias publicaciones en las redes del ministerio, como por ejemplo una publicación sobre la entrega de donación de detectores de radiación y fantasmas para la realización de control de calidad en radioterapia.

Producto 31. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos emisores de radiones ionizantes.

Actividad 1. Realizar Cronograma de Supervisión.

Se realizó una planificación para realizar las visitas en función del riesgo radiológica de las instalaciones en el país, primero se habilitarán a las de la clase I.

Actividad 2. Realizar visitas técnicas.

Se realizaron visitas técnicas a instituciones para la verificación del cumplimiento de los requisitos de protección radiológica en el área de radioterapia.

Actividad 3. Documentar los hallazgos.

Se documentaron los hallazgos encontrados en la visita técnica.

Actividad 4. Documentar recomendaciones.

Se remitieron las recomendaciones de la visita técnica, tomando en consideración la legislación nacional y las recomendaciones internacionales.

Actividad 5. Informe final.

Se elaboró un informe con los resultados de la visita técnica con todo lo encontrado por los técnicos del viceministerio.

Producto 33. Estudios exploratorios de radón en lugares soterrados en el Distrito Nacional.

Actividad 5. Elaborar mapa de zonificación de gas radón en el distrito nacional

Luego de la identificaron los puntos muestrales para realizar mediciones de gas radón, se escogieron lugares soterrados, porque existe mayor probabilidad de concentración los. Usando el criterio de abarcar la mayor área posible en el Nacional, así como también los puntos donde es más probable encontrar mayor concentración de gas radón, en el informe también se explica la problemática de la adquisición de los equipos y cuál fue la alternativa que se decidió tomar.

Actividad 6. Informe final

Se realizó el informe final de este producto donde se explicaba el estatus del proyecto y como se le dará continuidad.

Producto 34. Fortalecimiento de la Base de datos de las diferentes instituciones que generen y/o utilicen fuentes radiactivas para el sector salud y el industrial.

Actividad 4. InforGeneración de informe final

En el informe se refleja el principal objetivo que es estandarizar las fuentes de información validada de seguridad radiológica, además se establecerán los canales oficiales de solicitud de información y la metodología para este procedimiento.

Producto 35. Fortalecimiento de las capacidades del personal que utiliza tecnología nuclear en el sector salud.

Actividad 1. Elaborar propuesta de proyecto.

Se elaboró una propuesta de proyecto nacional sobre el área temática Salud donde se podrá mejorar las capacidades nacionales en temas de radioterapia y medicina nuclear

Producto 36. Banco de proyectos de cooperación técnica sobre tecnología nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones.

Actividad 4. Crear red de comunicación de los proyectos de cooperación técnica.

Se elaboraron acuerdos en los que la contraparte de los proyectos tanto nacionales, regionales e interregionales se comprometían a colaborar con la difusión de la información en los canales oficiales.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Cursos**

- o Taller Regional sobre la gestión de situaciones de exposición existentes.
- o Taller Regional sobre los Planes Integrados de Apoyo a la Seguridad Física Nuclear.
- o Taller Regional sobre Técnicas Diagnósticas de Enfermedades Transfronterizas de los Animales.
- o Taller Regional sobre Técnicas Diagnósticas de Enfermedades Transfronterizas de los Animales.
- o Taller de Finalización del Estudio Regional de Abastecimiento de la Demanda con el Modelo MESSAGE del OIEA.
- o Taller Internacional sobre gestión de consecuencias de emergencia.
- o Taller Regional sobre Intercambio y Coordinación de Información en materia de Seguridad Física Nuclear.
- o Taller Regional para Promover la Universalización de la Enmienda
- o Convención sobre la Protección Física de Material Nuclear.
- o Curso de Entrenamiento sobre Operaciones y Procesos del Programa de Cooperación Técnica para Oficiales Nacionales de Enlace y Asistentes Nacionales de Enlace Recientemente Asignados.
- o Escuela Regional de Liderazgo en Seguridad Radiológica y Protección Física de los Materiales Radiactivos.
- o Curso Internacional de Formación sobre la Seguridad de los Materiales Radiactivos No Nucleares en el Transporte.
- o Taller sobre Transporte de Material Radiactivo.
- o Taller sobre Diseño y Cálculo de Blindajes para Instalaciones Radiactivas.
- o Taller virtual sobre la Academia Internacional de Gestión del Conocimiento Nuclear.
- o Escuela de Física Básica para migración de radionucleido del ICTP-IAEA.

- **Donaciones**

- o Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, con la donación de Detector de Radiación, Equipo de Dosimetría y equipo control de calidad IMRT para radioterapia y dosímetros electrónicos.
- o Comisión Nacional de Energía (CNE), con la donación de un kit de multímetro de rayos X con sus accesorios.
- o Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavarez (INCART), con la donación de multímetro detector de radiaciones, filtros, sensor, fantoma y placas, módulo para prueba de bajo contraste en radioterapia y Detector de Radiación.

- o Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con la donación de Detector de radiación, filtro, extensión telescópica, software, cable y Dosímetros electrónicos.
- o Dirección General de Aduanas (DGA), con la donación de Equipos de laboratorio, tales como: bomba de vacío, disco de carbón, con sus accesorios de distintos metales.
- o Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN), con la donación de Insumos de laboratorio para combatir la Peste Porcina Africana.

- **Participación en Conferencias y congresos**

- o Se participó con ponencia en el “Congreso Internacional del Colegio Dominicano de Odontólogos” en donde se destacó el rol de las regulaciones en el área de radiodiagnóstico.
- o Se participó con ponencia en el “Congreso Regional de Seguridad Radiológica”.
- o Se dictó charla ponencia en el Congreso Internacional Investigación, Desarrollo e Innovación y de la UASD.
- o Se participó en el Simposio Internacional de salvaguardias.
- o Se participó en el III Simposio Internacional sobre Educación, Capacitación, Difusión y Gestión del Conocimiento.

Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) o Productos/Resultados e Impactos

Producto 37. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache.

Actividad 1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

En fecha 22 de octubre de 2020 el Estado dominicano, representado por el ministro Antonio Almonte Reynoso, suscribió un Contrato para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el bloque SP2 en Costa Afuera de la Cuenca de San Pedro de Macorís, con la empresa norteamericana Apache Dominican Republic Corporation LDC (actualmente denominada APA Dominican Republic Corporation LDC, “APA para los fines de este documento”). Dicho contrato fue aprobado por las cámaras legislativas dominicanas y posteriormente ratificado por el presidente de la República, Sr. Luis Abinader y publicado en la Gaceta Oficial del Estado dominicano No. 11028 del 03 de agosto del 2021, mediante la resolución Presidencial No. 159-21 que aprueba el Contrato entre el Estado dominicano, y APA Dominican Republic Corporation, LDC, para la exploración y explotación de hidrocarburos en el área Costa Afuera SP2, de la cuenca de San Pedro de Macorís.

Adquisición de datos sísmicos

APA contrató a la compañía PGS para ejecutar un estudio geofísico de adquisición

de líneas sísmicas 3D en el bloque SP2. APA y PGS enviaron las embarcaciones a aguas territoriales dominicanas para ejecutar los trabajos entre noviembre 2021 y enero 2022.

El Estado dominicano tuvo presente en las embarcaciones de PGS, representado con miembros de las instituciones: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Armada Dominicana.

Procesamiento de datos sísmicos

En el primer trimestre de 2022 se inició el procesamiento de los datos sísmicos 3D adquiridos. Durante este segundo semestre del 2022, se continuaron dichos trabajos, mismos que actualmente en este cuarto trimestre del 2022, se encuentran siendo generados en un centro de procesado sísmico por APA y así conocer geológicamente como está estructurado el bloque SP2.

Campaña geoquímica

Durante este semestre personal del MEM y el Servicio Geológico Nacional (SGN) apoyaron a APA en el diseño y visita a puntos geológicamente interesantes para la realización de una campaña geoquímica en cuencas terrestres.

Adicionalmente, se realizó acompañamiento a personal de APA para el reconocimiento geológico y auditoria de seguridad de APA para la primera fase de la referida campaña geoquímica en: Monte Plata, San Cristóbal, Peravia, Azua y San José de Ocoa. La segunda fase de esta campaña está prevista a realizarse en el segundo trimestre del 2023.

Programa de Trabajo

Se han realizado dos reuniones presenciales con los ejecutivos de APA y este viceministerio, donde en cumplimiento del contrato, han presentado programa de trabajo, ejecución presupuestaria 2022, estatus actual del procesado y análisis de data sísmica 3D, presupuesto 2023, proyección de trabajos, entre otros.

Producto 38. Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.

Actividad 1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

Se reinició la elaboración de un borrador de pliego de condiciones para el lanzamiento de un proceso competitivo la contratación de una consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2^{da} ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en República Dominicana.

Dicho proceso se planea sea lanzado una vez se hayan obtenido nuevos datos técnicos a través de:

1. Reprocesamiento de datos sísmicos en el sur del país
2. Ejecución de campaña geoquímica en las cuencas sedimentarias terrestres
3. Obtención de datos gravimétricos
4. Adquisición de nuevos datos sísmicos 2D en el mar dominicano

Durante este trimestre se iniciaron los procesos de contratación de los datos técnicos de:

1. Ejecución de campaña geoquímica en las cuencas sedimentarias terrestres
2. Construcción de estaciones gravimétricas para obtención de datos gravimétricos
3. Adquisición de nuevos datos sísmicos 2D en el mar dominicano

Producto 39. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición en cuencas costa afuera en el sur y norte del país.

Actividad 3. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

Durante este trimestre se lanzó una licitación pública internacional para la contratación de un estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2d de alta definición costa afuera en aguas dominicanas. Con la finalidad de conocer el apetito de las empresas de adquisición, procesamiento e interpretación sísmica de participar en una eventual licitación pública internacional, el día 8 de agosto del 2022, el MEM publicó una convocatoria a manifestación de interés para la contratación de un estudio geofísico de adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición, costa afuera en aguas dominicanas, en la misma participaron:

- CGG Services US
- Petro Seismic Services
- PGS
- TGS
- Dowell Schlumberger de México, S.A. de C.V. (Schlumberger)

El lanzamiento de esta licitación se realizó el 19 de octubre y no participaron ninguna de las empresas que manifestaron interés de participar en la misma, por dos razones fundamentales:

1. Las embarcaciones para adquisición de datos de sísmicas 2D no estaban disponibles para gran parte del año 2023 en zona cercana al caribe, eso aunado a las presiones geopolíticas y restricciones impuestas por occidente a sus empresas para la no contratación de embarcaciones con banderas rusas, impide que sean contratadas debido a la guerra Rusia-Ucrania.
2. La mayoría de las grandes empresas que manifestaron interés en realizar el levantamiento sísmico 2D en República Dominicana, actualmente sólo están realizando dicho trabajo bajo el esquema de Multicliente, tendencia actual de la industria de Exploración de hidrocarburos, el cual no fue incluido como una opción

dentro de la licitación dado impedimento interno del MEM.

La licitación continuó su curso dando como resultado la participación de una sola empresa CONSORCIO NABI GCP Construcciones, compuesta por las empresas NABI Construction (Trinidad y Tobago) Limited y Grupo Cruz Puello, SRL. Esta licitación se declaró desierta ya que el único participante no cumplió con los requisitos del pliego de condiciones y los Términos de Referencia.

Dicha convocatoria fue publicada en dos diferentes periódicos nacionales (Diario Libre y Listín Diario) y en el portal de transparencia de la web del MEM en: <https://mem.gob.do/transparencia/wp-content/uploads/2022/03/JULIO-2022-CONVOCATORIA-MANIFESTACION-DE-INTERES.pdf>

Producto 40. Fiscalización de importaciones e inventarios de Hidrocarburos en terminales y grandes contribuyentes.

Actividad 1. Realizar visitas técnicas de inspección de infraestructuras de hidrocarburos

Durante el trimestre octubre - diciembre se realizaron visitas de fiscalización a las empresas de infraestructuras de hidrocarburos en colaboración con el Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura. Las visitas fueron:

InterQuímica

- El viceministerio de Hidrocarburos visitó a la terminal de almacenamiento y despacho de combustible InterQuímica, la terminal privada más activa del país. InterQuímica es el agente quien despacha y almacena el combustible de Esso, Texaco (GB Group). En la visita realizada el 2 de noviembre se comprobó que tienen las facilidades para el despacho y almacenamiento de etanol anhidrido.

San Pedro Bioenergy

- El 9 de noviembre se visitó San Pedro Bioenergy, la única generadora a base de biomasa que usa bagazo de caña, madera y restos de eucalipto para generar energía. Con el fin de revisar la autosuficiencia del proyecto y el manejo de la biomasa, el equipo de VMH y VSEI se trasladaron a San Pedro de Macorís para poder entender de primer mano el proceso. Generadoras como San Pedro Bioenergy son esenciales para producir una economía verde al introducir etanol a la matriz de combustibles.

Seaboard Power

- En nuestra visita a Estrella de Mar II y III en el río Ozama el 16 de noviembre se pudo velar por la entrada en operación comercial de la Estrella de Mar III que es una generadora 100% a gas natural. Estrella de Mar II en cambio continuara usando fuel oil por dificultades en el suministro de gas natural.

AES Andrés

- En nuestra última visita trimestral del año a AES Andrés el 05 de octubre para la construcción de un nuevo tanque de 120,000 m³ se comprobó que ya iniciaron la construcción de la pared interna con el aislante de perlita. Los equipos de la subestación eléctrica están en su lugar, mientras que los compresores y el resto de los equipos auxiliares están en camino.

Energía 2000

- En respuesta a la solicitud de permiso de construcción de gaseoducto se realizó una inspección al sitio de construcción en Pepillo-Salcedo (Manzanillo) de una nueva central de gas natural la cual se estará alimentando de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación el 28 de octubre. Durante la inspección todavía no habían iniciado las excavaciones del gaseoducto y estaban iniciando las obras civiles para el edificio administrativo.

Actividad 2. Elaboración de informe de fiscalización.

Se realizó el informe trimestral correspondiente, anexo junto a este informe, en que se detalla las importaciones totales de hidrocarburos (líquidos, sólidos y gaseosos) por volumen y por valor monetario detallado por producto, empresa y origen de la importación. Cabe destacar que en esta edición se muestra un aumento significativo en el precio de los hidrocarburos a causa de la guerra en Ucrania lo que provocó un aumento inesperado del petróleo y un panorama incertidumbre a corto — mediano plazo. Se destaca la inclusión de la importación y consumo de carbón y la ampliación del inventario nacional de hidrocarburos.

Producto 41. Campaña de análisis geoquímico en cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.

Actividad 3. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

El objetivo de esta Campaña Geoquímica es que el Estado dominicano obtenga información geoquímica que permita reducir el riesgo geológico percibido por los potenciales inversionistas en petróleo y gas, en cuanto a tener un mayor conocimiento de los diferentes elementos que componen el sistema petrolero de las cuencas sedimentarias terrestres dominicanas y a su vez apoye los futuros procesos competitivos de asignación de áreas para la exploración y producción de petróleo y gas en República Dominicana.

Durante este semestre la licitación se inició, desarrolló y concluyó exitosamente resultando como ganadora la empresa Geolog Surface Logging DMCC. Los trabajos in situ se iniciarán en enero 2023.

Producto 42. Ampliación de la Red de Gravimetría Absoluta.

Actividad 4. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

Construcción de Estaciones Gravimétrica

Durante este semestre el equipo del viceministerio de hidrocarburos concluyó su recorrido por todo el país presentando el proyecto de establecimiento de 50 puntos para la construcción e instalación de 50 estaciones gravimétricas en los ayuntamientos, gobernaciones, Escuelas y Museos para incrementar el conocimiento en la geología dominicana con vocación a la exploración de hidrocarburos. A todos los alcaldes y gobernadoras se le envió y entregó una comunicación formal indicando las condiciones del proyecto, así como otras informaciones técnicas. Producto de estas visitas hemos obtenido el permiso en 50 provincias del país para la construcción de las estaciones gravimétricas.

Hemos adquirido 50 placas metálicas de aluminio que serán colocada en cada una de las estaciones.

Se ha realizado el proceso de contratación de comparación de precios MEM-CCC-CP-2022-0023, “*Construcción transporte e instalación de cincuenta (50) estaciones gravimétricas en diferentes provincias de la República Dominicana*”. Dicho proceso se ha iniciado, desarrollado y concluido satisfactoriamente, dando como ganador a la empresa Sanchte Constructions and Buildings, S.R.L. El trabajo se espera sea iniciado en enero 2023.

Visita de experto en gravimetría

El viceministerio de hidrocarburos en conjunto con el Servicio Geológico Nacional (SGN) gestionó la colaboración con la Universidad de Sao Paulo, Brasil, para la visita de un experto en geofísica y uso de gravímetro relativo Douglas Rodrigues Soares. Durante la visita se realizó un recorrido en conjunto con personal del SGN para seleccionar los posibles puntos para establecer la red gravimétrica absoluta de República Dominicana.

Este experto brasileño trajo un gravímetro relativo para realizar mediciones de gravedad en 15 de los puntos donde se construirán las estaciones gravimétricas. Con este primer paso, podremos adquirir datos que posteriormente permitirán determinar los puntos ideales para la red gravimétrica absoluta de la República Dominicana.

Producto 43 Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en Hidrocarburos

Actividad 2. Remitir borrador de regulación.

En este trimestre se apoyó a la Dirección Jurídica de esta institución en la redacción

de Resolución que conforma el Comité de Licitación Pública Internacional para los procesos de licitación: (1) Estudio Geofísico de Adquisición de Nuevos Datos de Líneas Sísmicas 2D de Alta Definición, costa afuera en aguas dominicanas; y, (II) Estudio Geoquímico en cuencas sedimentarias Terrestres y Lugares con Emanaciones Naturales de la República Dominicana. Esta resolución fue debidamente firmada por el señor ministro de Energía y Minas Antonio Almonte el 4 de octubre de 2022.

Producto 44. Estudio de Factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y Distribución de Combustibles líquidos en la Región Norte del país.

Actividad 3. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.

Se realizó un borrador de la convocatoria a manifestación de interés para la “Contratación de servicios de consultoría para la realización de un estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de combustibles líquidos en la Región Norte del país”.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

▪ Proyecto: Actualización de línea base de vehículos livianos en el país

Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores del Centro Mario Molina Chile (CMMCh) y J&J Consulting como socio local.

Se continuó el proyecto con la actualización de línea base de vehículos livianos en el país 2016-2018. Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores del Centro Mario Molina Chile (CMMCh) y J&J Consulting como socio local. Este proyecto se ejecuta con un equipo multidisciplinar de las siguientes instituciones del Estado: MEM, MIMARENA, INTRANT y SIE.

Se continúa trabajando con el proyecto que pretende actualizar los datos de la línea base de vehículos livianos de RD 2016-2018 con el fin de promover la utilización de combustibles más limpios y la eficiencia de consumo de combustibles automotrices en República Dominicana, para con ello contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del sector de transporte terrestre. Se está trabajando en la creación de una página web informativa de vehículos eléctricos para desde el Estado dominicano dar a conocer las bondades de estos vehículos y promover la eficiencia vehicular.

▪ **Proyecto: Promoción de Tecnologías de Ensayos no Destructivos para la Inspección de Estructuras Civiles e Industriales (ARCAL CLVIX)**

Este proyecto organizado y financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene como objetivo fundamental la creación de capacidades en organismos públicos (preferiblemente) en ensayos no destructivos (END) de estructuras civiles e industriales para posteriormente impulsar la creación de un sistema de certificación END bajo las normas ISO9712:2012 e ISO17024:12 en el país. El proyecto ha continuado y durante este semestre se envió a capacitarse en Buenos Aires, Argentina a Edwin López de la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático del MEM quién tomó el entrenamiento de certificación nivel 2 en la END para los métodos básicos, Ultra Sonido, SC esclerométrico, MG Magnetométrico en infraestructuras civiles.

▪ **Proyecto: Evaluación Agronómica e Industrial de variedades mejoradas de *Jatropha curcas* para la producción de biodiesel en la República Dominicana**

Se ha retomado este proyecto que tenía años sin ser actualizado. El fin del mismo es la evaluación agronómica e industrial de diferentes variedades mejoradas de *Jatropha curcas* para producir biodiesel en el país. Este proyecto se ejecuta bajo la coordinación del MEPyD y con la participación técnica: Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía, y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Se han revisado y enviado al MEPyD la No Objeción para los acuerdos de envío de las plántulas desde México para ser cultivadas en finca del IDIAF. Dichas plántulas están previstas a llegar en el primer trimestre del 2023 y así iniciar el cultivo de diferentes variedades de *Jatropha* en suelo dominicano y posteriormente conocer su idoneidad para producir biodiesel en el país.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales

Colaboración con SICA

- Se elaboró y remitió durante todas las semanas, el informe semanal de precios de combustibles de República Dominicana para elaborar el informe semanal del Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
- Se apoyó al SICA en la revisión de las medidas y recomendaciones del sector energético del SICA ante el alza de los combustibles en la región.
- Se revisó el reglamento de Etanol Anhidrido para mezclas con gasolina.

Conferencia

Durante el mes de diciembre este viceministerio organizó la visita del Dr. Eduardo Pereira, experto internacional en contratos de exploración de petróleo, quien dictó

en el MEM la conferencia, "Realidad actual y las tendencias de la exploración y producción del petróleo a nivel internacional".

Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI)

- a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**
 - o Productos/Resultados e Impactos**

Producto 47. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas.

Actividad 1. Elaborar el cronograma de visitas para inspeccionar las infraestructuras energéticas.

Esta actividad consiste en elaborar un listado de las infraestructuras energéticas, su operador y la fecha agendada para realizar las visitas de inspección del mantenimiento en cada trimestre. En este reporte hemos cargados un cronograma de visitas, tal y como se planificó para el T4 del POA-2022.

Actividad 2. Realizar las visitas de inspección.

Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte hemos cargados 12 informes de visita, dos adicionales a 10 visitas planificadas para el T4 del POA-2022.

Actividad 3. Solicitar diseño y publicación de material informativo a las visitas realizadas.

Esta actividad requiere enviar a la Dirección de Comunicaciones una solicitud para el diseño de algún tipo de infografía con las informaciones levantadas durante las visitas de inspección, para luego publicarlas en los medios digitales del MEMRD (página web y redes sociales). En ese sentido hemos enviado a la Dirección de

Comunicaciones la solicitud de dicha publicación.

Actividad 4. Remitir informe de visitas a los operadores de infraestructuras.

Esta actividad consiste en remitir a los operadores de las infraestructuras energéticas visitadas un informe con la retroalimentación de los resultados obtenidos en función de los datos levantados durante la visita, y sus respectivos análisis. En este sentido, hemos cargados en el SISPOA la constancia de 5 remisiones de informe a diferentes operadores, tal y como se planificó para el T4 del POA-2022.

Actividad 5. Solicitar el programa de mantenimiento anual 2023 a los propietarios u operadores de infraestructuras energéticas.

Esta actividad requiere solicitar los planes anuales de mantenimiento de las infraestructuras energéticas a los agentes del sector energético y empresas de almacenamiento de combustibles para el 2023. En ese sentido, han sido requeridas un total de 15 solicitudes, a pesar de haber planificado 10 para el T4 del POA-2022.

Producto 48. Reglamento de mantenimiento y protecciones para infraestructuras energéticas.

Actividad 2. Aplicar las observaciones y ajustar el borrador final.

Esta actividad comprende la aplicación de las observaciones recopiladas durante la mesa de trabajo. En ese sentido, fue cargada al SISPOA la última versión de la propuesta normativa, tal y como se planifico para el T4 del POA-2022.

Actividad 3. Entrega del borrador final del Reglamento al Sr. Ministro.

Esta actividad consiste en remitir al Ministro la propuesta normativa a los fines de gestionar su aprobación. En el SISPOA hemos cargado la evidencia de la remisión de la propuesta normativa al Ministro del MEMRD.

Producto 49. Promoción de la Seguridad Energética.

Actividad 1. Elaborar material promocional sobre seguridad energética.

Esta actividad comprende la creación de un material promocional alusivo a la seguridad energética, el cual también puede ser distribuido como material de apoyo en las charlas sobre seguridad energética. En este trimestre T4 hemos cargado un dossier informativo en el SISPOA.

Actividad 2. Solicitar diseño y publicación de material promocional de Seguridad Energética

Esta actividad consiste en solicitar a la Dirección de Comunicaciones del MEMRD la creación de un arte para publicar las informaciones contenidas en el material promocional descrito y/o el documento de apoyo de la actividad a la charla. En este reporte de monitoreo T4 hemos cargado una solicitud realizada la Dirección de Comunicaciones, tal y como fue planificado.

Actividad 3. Realizar charlas sobre seguridad energética

Esta actividad consiste en celebrar charlas para la difusión y concientización de los roles de la seguridad energética. En este T4, hemos incorporado los medios de verificación de la celebración de la charla titulada “Desafíos de Corto Plazo en la Operación del SENI para Garantizar la Seguridad Energética Nacional “disertada por el Ing. Manuel Alejandro López San Pablo en fecha 8-12-2022.

Producto 50. Formación de gestores en seguridad energética.

Actividad 3. Realizar capacitación del módulo 1.

Esta actividad consiste en la realización de la capacitación correspondiente al 1^{er} módulo de la Formación de Gestores en Seguridad Energética. En este T4, hemos cargado el acta de calificaciones de los participantes, tal y como fue planificado.

Producto 51. Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético Sostenible a nivel subregional. Acuerdo de Cooperación MEMRD/OIEA. Proyecto RLA2017 (Fase 3).

Actividad 3. Participar en la elaboración de un estudio del abastecimiento energético regional

Esta actividad comprende el envío de informaciones nacionales para la elaboración de un caso de estudio regional mediante las herramientas de modelación MAED & MESSAGE del OIEA. En este sentido, cargamos al SIPOA la evidencia del envío de las informaciones del caso país, tal y como se planificó para el T4 del POA 2022.

Actividad 4. Participar en reuniones de seguimiento del estudio.

Esta actividad comprende la celebración de reuniones de seguimiento para tratar temas relacionados al estudio de la Energía y Desarrollo Sostenible. En este T4, y con representantes de diferentes viceministerios del MEMRD fueron celebradas dos reuniones para estos fines.

Actividad 5. Participar en taller de presentación de los resultados finales

Esta actividad comprende la celebración de un taller para discutir los resultados de los estudios de energía sostenible. En este reporte de monitoreo fue cargado al SISPOA el informe de taller “Finalización del Caso de Estudio Regional del Abastecimiento de la Demanda, mediante el modelo MESSAGE” celebrado el Uruguay.

Actividad 6. Enviar estudio

Esta actividad consiste en remitir al Sr. Ministro los resultados de los Estudios de Demanda y Suministro de Energía. En este T4, hemos cargado la evidencia de la remisión del informe al Ministro MEMRD.

b. Proyectos No Contemplados en el POA

Inspecciones de seguimiento a los avances de la construcción de la Central Térmica Siba en Boca Chica, en fechas 26 de octubre, 29 de noviembre, 15 de diciembre 2022.

Inspección de seguimiento a los avances de la construcción del Tanque de Almacenamiento para Gas Natural de la empresa Enadom, en colaboración con el viceministerio de Hidrocarburos en fecha 5 de octubre 2022.

c. Resoluciones Normativas y permisos

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos relacionados a los productos del POA 2022 del VSEI.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

El personal del VSEI ha tenido participación en los siguientes eventos y/o actividades:

- 1) Participación en el Foro sobre Ciberseguridad en el Sector Energético, en el marco del Proyecto de la USAID para la Reforma del Sector Energético en El Caribe, en fecha 6 de diciembre 2022.
- 2) Participación en el curso “Desarrollo Energético Sostenible en Ciudades” impartido por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), finalizado en fecha 17 de diciembre 2022.

Viceministerio de Minas (VMM)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 52. Programa de Promoción Minera.

Actividad 3. Realizar talleres de promoción minera.

Realizamos un taller de minería en general en la Universidad Iberoamericana UNIBE, en la misma contamos con participación de estudiantes de término de ingeniería civil de las 5 universidades establecidas en Santo Domingo.

Actividad 4. Realizar anuario departamental.

Recopilamos todos los trabajos que impactaron el sector minero y presentamos los números divididos en los diferentes grupos como son; charlas, capacitaciones, visitas de fiscalizaciones en minería artesanal y de gran escala, canalizaciones de recursos a las comunidades, entre otros.

Producto 53. Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal

Actividad 3. Elaborar Guía de Manejo de Escombros para Mineros Artesanales

La guía “Manejo de escombros”, tiene como propósito ser una herramienta útil y orientadora a los Gobiernos/autoridades para la regulación de los escombros/estériles procedentes de extracciones mineras artesanales, entrega lineamientos mínimos a los titulares mineros, de modo que el legado que dejen en las zonas donde realizan sus actividades sea positivo.

Actividad 4. Rehabilitar Mina Larimar

Visitamos el área de mina del Larimar, para dar seguimiento a los trabajos de rehabilitación del entorno de esta.





Producto 54. Fiscalización de Concesiones de Explotación Minera y/o Plantas de Beneficio

Actividad 1. Revisar Plan de Fiscalización Minera de Explotación.

Este Plan se elabora como soporte para la aplicación del Protocolo de Fiscalización, procedimiento legal aprobado por el MEM para el seguimiento y control del cumplimiento de las normas establecidas a los titulares de concesiones mineras. Es responsabilidad de la DGM elaborar dicho Plan, que posteriormente es revisado por el MEM, ambos realizan las acciones y coordinaciones necesarias para la ejecución

de los viajes de campo.

En el trimestre se hicieron tres cambios al plan original, por lo que se elaboraron en total cuatro archivos secuenciales mostrando los cambios en los planes, los cuales están en los archivos digitales y son los siguientes:

-  Plan 1 2022- 03 de Octubre del 2022
-  Plan 2 de Fiscalizacion 11 de Octubre del...
-  PLAN 3 DEL 9 NOV 2022
-  PLAN 4 DEL 21 NOV 2022

Actividad 2. Levantar actas de fiscalización minera

Con la aprobación del Plan de Fiscalización, y las coordinaciones correspondientes para los trabajos de campo según la programación definida, el Viceministerio de Minas juntamente con la Dirección General de Minería, durante el período octubre-diciembre 2022, realizaron 20 fiscalizaciones mineras aplicando el Protocolo diseñado para la finalidad.

La ejecución del Plan se puede verificar mediante 20 Actas de Fiscalización, cuyos archivos son detallados en el cuadro próximo.













ACTAS DE CONCESIONES DE EXPLOTACION FISCALIZADAS 4to. TRIMESTRE 2022

- | | |
|---|--|
|  ACTA CORMIDOM |  Acta Minera Conc. San Rafael |
|  ACTA BARRANCA |  Acta Minera Concesion La Borda |
|  ACTA CABO ROJO |  Acta minera LA TALANQUERA |
|  ACTA CANOA OCT 2022 |  Acta minera NAJAYO |
|  Acta Concesion El Macao |  Acta minera SANTA ELUPINA |
|  Acta Concesion Gisela |  ACTA PANAM |
|  ACTA INCOA 19-10-2022 |  ACTA LAS LAGUNAS |
|  ACTA LA CABRA | |
|  ACTA LA ISABELA | |
|  ACTA LOS CHARQUITOS | |
|  ACTA MARIEN | |
|  Acta minera ANAMA | |

Actividad 3. Elaborar Informes de Fiscalización para concesiones de explotación

De las visitas de fiscalización realizadas a concesiones de explotación otorgadas, se elaboraron 20 informes correspondientes según se muestra en los nombres de los siguientes archivos:


INFORMES DE CONCESIONES DE EXPLOTACION FISCALIZADAS 4to. TRIMESTRE 2022

- | | |
|--|--|
|  Informe Canoa 17-10-2022 |  Informe La CABRA |
|  Informe INCOA 19-10-2022 |  INFORME LA TALANQUERA 2022 |
|  Informe Najayo |  INFORME MARIEN 2022 |
|  INFORME SAN RAFAEL |  INFORME PANAM 2022 |
|  INFORME ANAMA 2022 |  INFORME RANCHERIA 2022 |
|  INFORME BARRANCA 2022 | |
|  INFORME CABO ROJO 2022 | |

Informe Las Lagunas

Actividad 4. Realizar reuniones coordinación de fiscalización

Se realizaron 4 reuniones en la DGM, pero estuvieron paralizadas debido a que se hizo un curso durante varios lunes con los fiscalizadores de dicha institución, por lo que esto hizo disminuir la cantidad de reuniones. En la carpeta de este producto se incluyen los siguientes archivos:



Producto 55. Evaluación de Aspectos Técnicos de Solicitudes de Concesiones Mineras.

Actividad 1. Realizar visitas de reconocimiento para evaluación de expedientes.

Durante este período el proceso evaluación de expedientes, se realizaron 2 visitas de verificación, de a las solicitudes de concesión de Explotación, denominada “**LA BYLET**” y “**RABIENSA** ambas no metálicas (ROCAS CALIZAS) y se emitieron, opiniones favorables, para poder continuar con el proceso de otorgamiento de dichas concesiones.

Actividad 2. Evaluar expedientes.

Durante este periodo se evaluaron 11 expedientes de solicitudes de concesiones mineras, 9 expedientes de solicitudes de exploración: “ALEXANDRA”, “AMABLE I”, “CABIRMA DEL CERRO II”, “LA CHINOLA”, “LA LAJA”, “LA RUTA DEL ESTE”, “MONTE HOYAZO”, “PIEDRA PINTADA” y “LA YAGUAZA” y 2 expedientes de solicitudes de explotación: “RABIENSA” y “HATILLO”, de las cuales 5 son no metálicas y 6 metálicas.

Actividad 3. Emisión Informes de resultados.





De las 11 concesiones evaluadas, se emitieron 10 informes favorables,

recomendando continuar su tramitación para su otorgamiento y se emitió 1 informes desfavorables, recomendando su perfeccionamiento.

Producto 56. Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera

Actividad 1. Levantar actas de fiscalización minera

El plan de fiscalización de campo para concesiones de exploración se cumplió con 4 visitas, según archivos siguientes:

-  Acta Concesion Helen
-  Acta Concesion Sara
-  ACTA GISEL V
-  ACTA DOS ROSAS

Actividad 2. Realizar informes de fiscalización minera.

A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización que muestra el resultado del trabajo de supervisión realizado. Para el período de referencia se elaboraron 4 informes de visitas a concesiones de exploración según se muestra a continuación.

Producto 57. Programa Promoción de la Conformación de Clústeres de Exportación de Minería Artesanal y establecer Distritos Estratégicos

Actividad 3. Gestionar apoyo de otras instituciones en la conformación de clústeres de exportación.

Solicitamos al equipo de Fomento de Artesanía del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes apoyo en la promoción de la conformación de clúster de exportación de minería artesanal.

Producto 58. Seguimiento y Control actividades de Remediación Minera vinculadas al Proyecto Pueblo Viejo.

Actividad 1. Supervisar y realizar mantenimiento de presas en áreas responsabilidad del Estado.

En este trimestre, se restablecieron los trabajos de mantenimiento en los alrededores de la presa de Mejita. Esto fue posible por un acuerdo entre el MEM, representado por el Viceministro de Minas, Ing. Miguel Díaz y la Barrick, donde esta se comprometió a realizar estas operaciones supervisada por la Dirección de Remediación Ambiental. Los niveles de agua de las distintas presas de la zona, se mantuvieron dentro de lo normal en este trimestre ya que no hubo grandes cantidades de aguas de lluvias caída.

Actividad 2. Manejar y controlar sistemas agroforestales.

En las actividades de este trimestre se realizaron labores de Recolección y Ventas de productos, Labores de control Manual, Mecánico y Químico de Malezas en las Parcelas Nos. 315, 319, 449, 451S (Paradero), en las Parcelas de Hatillo (518, 536 y 547, respectivamente) y en el Campamento de Las Lagunas; limpieza de potrero en el Nuevo Llagal; mantenimiento de poda de campo de cítricos en la Parcela No. 319-1, Además del seguimiento para la recolección de las mazorcas maduras de Cacao para el año Cacaotero Oct. 2022 a Sep. 2023; supervisión, conteo y vigilancia de los ejemplares de ganados que tenemos en la zona del Nuevo Llagal.

Actividad 3. Colaborar con la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático en monitoreos ambientales.

Las actividades desarrolladas durante este trimestre fueron las siguientes: Análisis calidad de agua, Control de la pluviometría y mantenimiento de chapeo en muro de la presa de Mejita. De igual manera se realizaron alrededor de cuatrocientos cuarenta (440) análisis calidad de agua en los distintos ríos y arroyos que se encuentran en la periferia del campo minero. En todos estos análisis, se determinaron los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, total sólidos disueltos (TDS, por sus siglas en Inglés), oxígeno disuelto (OC) y temperatura. La calidad de las aguas de los distintos ríos y arroyos que se encuentran en el entorno minero, mantuvieron los valores de los parámetros analizados, dentro de lo normal durante todos estos trimestres, además, estas conservaron un buen flujo y un buen aspecto físico.

Actividad 4. Asegurar y controlar propiedades del Estado (terrenos, instalaciones y comunidades aledañas).

Acontecimientos importantes ocurridos en los Distritos Mineros y Remediación Ambiental Cotuí perteneciente a la seguridad militar del Ministerio de Energía y Minas con respecto a los procesos de control y seguridad que se llevan a cabo en los terrenos del estado a cargo del Director de Seguridad del Ministerio de Energía y Minas, Departamento de Operaciones Militares, en interrelación con el personal de la Dirección de Remediación durante este trimestre, todas las incidencias y novedades de los terrenos, parcelas, áreas de la oficina Cotuí y áreas internas y externas de la contratista Barrick Gold, así como las plantaciones de Cacao y otros cultivos en las tierras propiedad del Estado Dominicano, producto de las actividades del Departamento Agrícola de esta Dirección, se desarrollaron en condiciones de compleja dificultad de disponibilidad de logística militar sustentable de combustible, alimentos para lograr garantizar la efectiva y oportuno apoyo logístico de la seguridad Militar, ahora también a la disposición de la seguridad del Arco Minero de la Provincia Sánchez Ramírez, ya no solo de esta dirección lo que dificultó en este periodo la adecuada custodia requerida por el equipo para evitar invasiones, robos y situaciones de peligro, en pro de mantener la claridad de la legalidad de propiedad de los comunitarios que intentan

tomar parte de los terrenos del estado, por los desacuerdos de las comunidades con el sector Minero, lo que exige de las autoridades de representación del Ministerio de Energía y Minas ser los garantes de la seguridad de los terrenos del estado.

Actividad 5. Dar asistencia a comunidades alrededor de la mina (oportunidades de trabajo y bienestar).

Esta actividad representa una pieza clave y estratégica en la evolución de un desarrollo minero responsable en pro del equilibrio y bienestar de las comunidades circundantes en armonía y en concordancia a escudo geológico a eternidad con miras al desarrollo y progreso sostenible de la población en comunión con el cuidado medio ambiental y el progreso de las nuevas generaciones. La asistencia a las comunidades se posiciona como un eje motor y de soporte para la armonía requerida y necesaria para la custodia de todas las áreas propiedad del estado y las relaciones con la contratista minera Barrick Gold de acuerdo con el Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM), contrato de pasivo ambiental Pueblo Viejo.

Actividad 6. Representar al estado en temas de su competencia.

En este trimestre, se mantiene la participación activa en los diferentes sectores de la vida pública nacional y las comunidades aledañas de la zona minera y de los sectores representados en las áreas de la economía nacional. Trabajo de Supervisión en la Sub-dirección de Remediación Minera, representación continua y mesas de trabajo con los empleados, donde se mantiene una interacción continúa en pro de socializar y acordar soluciones conjuntas a las novedades que se presentan en la interacción con la Minería y las comunidades de la zona, así como el monitoreo continuo de las operaciones y acuerdos del pasivo ambiental. Jornada de reforestación junto a la Dirección General de Minería y Barrick en la comunidad de Guardianon, Distrito Municipal Zambrana. Esto en apoyo al programa de Recuperación y Conservación de Recursos Naturales que lleva la Dirección de Remediación Ambiental Minera para impulsar la protección de la flora en las comunidades vecinas a las operaciones mineras. Representación Institucional ante la sesión de Junta de Directores Ordinaria del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramírez (FOMISAR). Participación continúa en la Universidad Tecnológica Del Cibao Oriental (UTECO), con conferencias sobre Minería responsable, y talleres de emprendedurismo para las comunidades. Representación de la Dirección de Remediación Minera en programas de Radio y televisión, proyectando la importancia de la minería responsable y la remediación minera ambiental. Participación activa en el CAMMA XII país anfitrión, República Dominicana Director Ejecutivo Miguel Peña.

Producto 59. Seguimiento de las actividades económicas del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia de Sánchez Ramírez (FOMISAR)

Actividad 1. Supervisar actividades económicas del Fondo Minero de Sánchez Ramírez.

El objetivo de este producto es supervisar el manejo de fondos de la institución denominada FOMISAR, la cual fue creada para el manejo del 5% de los fondos aportados por las operaciones de la empresa Barrick Pueblo Viejo. Cumpliendo con la meta, se elaboran tres informes mensuales, los cuales son remitidos al Viceministro de Minas, en el cual se detallan los cheques emitidos y supervisados, con los montos correspondientes.

Producto 60. Celebración Día Nacional del Larimar.

Actividad 1. Celebrar reuniones de coordinación.

Se llevaron a cabo reuniones virtuales y otras internas con el equipo de la dirección de Comunicaciones del MEM, para consolidar los compromisos interinstitucionales de cara a la celebración del Día Nacional del Larimar del año en curso, así como la definición del montaje y agenda del evento.

Actividad 2. Realizar Celebración del Día Nacional del Larimar.

El evento se realizó el martes 22 de noviembre del año en curso, en el distrito municipal de Batoruco de la provincia de Barahona conforme a la Ley 17-18. Ver compendio de fotografías adjunto.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

- **Proyecto:** Consejo Regulador Denominación de Origen del Larimar
Involucrados: ONAPI, Ministerio de Industria y Comercio y Mipyme, ProDominicana y Servicio Geológico Nacional.
Fecha de reunión: martes 12 de octubre, 2022
Objetivo: Sostuvimos una reunión parcial de Consejo Regulador, con el equipo de INDOCAL en la misma establecimos acciones a tomar para la acreditación de un laboratorio local en la certificación del Larimar.
- **Proyecto:** Desarrollo de la Cadena de Valor del Oro Aluvial
Involucrados: CEPAL - MEM
Fecha de reunión: 03 de noviembre, 2022
Objetivo: Participamos de un taller internacional de intercambio de experiencias en relación de la minería artesanal con participación de 4 países (Rep. Dom., Chile, Ecuador y Perú).

- **Proyecto:** Asistencia Técnica del IGF para la elaboración de los TdR Estudio Ambiental Estratégico.
Involucrados: Viceministerio de Minas, Dirección de Relaciones Internacionales, Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, INTERGOVERNMENTAL FORUM on Mining, Minerals; Metals and Sustainable Development (IGF).
Fecha de reunión: 24 de octubre, 2022
Objetivo: Se concluyó la elaboración de los Términos de Referencia (TdR) para un Estudio Ambiental Estratégico el cual tiene como objetivo desarrollar una base científica y técnica que permita al gobierno guiar políticas futuras con respecto a los aspectos estratégicos ambientales y sociales del sector minero y su alcance será la minería no metálica, la minería metálica y la minería artesanal de pequeña escala.
- **Proyecto:** Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de Rep. Dom. en la realización de Fiscalización Minera.
Involucrados: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Dirección de Relaciones Internacionales (DRI-MEM) y Viceministerio de Minas (VMM).
Fecha de reunión: 05 al 10 de diciembre
Objetivo: Desarrollar una herramienta de supervisión oficial, apta para cumplir con el Protocolo de Fiscalización y la aplicación de la Ley Minera de República Dominicana y la formación de técnicos capacitados con condiciones que permitan clasificar esta metodología con estándares internacionales certificados. En su tercera fase del proyecto Sur-Sur Triangular sobre el “Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de República Dominicana en la Realización de Fiscalización y Marcos Regulatorios del Sector Minero” teniendo como países actuantes, la República Dominicana y Chile, que conlleva la visita de una misión de técnicos chilenos a la República Dominicana con la finalidad de conocer la realidad del sector minero y posteriormente presentar propuestas para mejorar la fiscalización minera tomando como referencia las mejores prácticas chilenas y estándares internacionales, según nuestras necesidades.
- **Proyecto:** Asistencia Técnica Cuantificación Tierras Raras.
Involucrados: Embajada de Estados Unidos, Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USAGE-ERDC), Dirección General de Minería, Servicio Geológico Nacional y el Viceministerio de Minas.
Fecha de reunión: 03 al 07 de octubre, 2022
Objetivo: Asistencia Técnica para la cuantificación de Tierras Raras, en su primera fase se ha realizado un reconocimiento que incluye muestreo de los depósitos de Bauxitas dentro del perímetro de la Reserva Fiscal Minera “AVILA”.

b. Resoluciones, Normativas y permisos, opiniones técnicas

- **Resolución para exportación de Ámbar y Larimar semiprocado y procesado.**

Finalmente fue emitida la resolución R-MEM-REG-035-2022 permitiendo a la exportación de ámbar y Larimar.

- **Resolución Protocolo de Seguridad Integral en la Mina del Larimar.**

En el marco del Día Nacional del Larimar se firmó un acuerdo de protocolo de seguridad, entre el Ministerio de Energía y Minas y las cooperativas y asociaciones que operan la mina del Larimar. Con este acuerdo se busca un real compromiso de buenas prácticas y reducción de las posibilidades de accidentes fatales, así como establecer los mecanismos de respuestas en caso de que ocurra alguno.

- **Opiniones técnicas.**

Se emitieron dos informes de opinión técnicas:

- 1- Opinión sobre solicitud de paralización de extracción de materiales, con un supuesto permiso del Ministerio de Energía y Minas., donde se pudo evidenciar, que, si se realizaron extracciones de materiales aluviales, vinculadas al cauce del río Yuna y a la parcela No. 11 del Distrito Catastral No. 09 del municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel.
- 2- Opinión favorable, relativo a la reubicación de un polvorín, en Barrick, Pueblo Viejo.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Reunión coordinación Desarrollo cadena de Valor Oro Aluvial.**

El 19 de octubre realizamos una reunión de coordinación con el equipo de la Dirección Jurídica, Dirección de Análisis Económicos y Financieros Sectorial y el Departamento de Promoción Minera, en este encuentro presentamos el avance de los levantamientos realizados y nos fortalecimos para el taller internacional coordinado para el 3 de noviembre.

- **Levantamiento de información Oro Aluvial en Miches.**

Entre el 11 y 12 de octubre se llevó a cabo un recorrido por los puntos conocidos donde se desarrolla la actividad artesanal del oro aluvial, en toda la zona de Miches, llegando a levantar alrededor de 80 mineros.

- **Intercambio de Experiencia con el Ministerio de Energía y Minas de Perú a través de la CEPAL Segunda Parte.**

El 06 de octubre realizamos un segundo encuentro virtual con la delegación de Perú, para dar conclusión a nuestro encuentro anterior y poder realizar el espacio de preguntas y respuestas.

- **Intercambio de Experiencia con el Ministerio de Energía y Minas de Chile y ENAMI a través de la CEPAL**

El 13 de octubre se llevó a cabo una conferencia virtual entre funcionarios dominicanos de Energía y Minas y funcionarios chilenos, en la misma nos presentaron la estructura institucional de la minería en Chile, país que es uno de los principales productores mundiales de minerales como el cobre y el litio. Instituciones asociadas al Ministerio de Minería, como la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), la ENAMI y la COCHILCO, comparten distintas funciones de gestión y promoción de la minería, como estudios especializados, control y asesoramiento para el comercio, producción e inversiones.

- **Reunión Virtual con Ejecutivos de Larimar by Fensi**

El 12 de octubre sostuvimos una reunión virtual con los ejecutivos de Larimar by Fensi, quienes nos explicaron su proyecto y alcance de este. En el cual incluye alianza con los mineros inversionistas de pozos y los artesanos locales de Barahona, para lanzar una línea de joyas de alta calidad en el oeste de Estados Unidos.

- **Taller Generalidades del sector minero de la RD, marco legal y normativo, catastro minero, metodología y manual de procedimientos para fiscalización minera.**

El lunes 05 de diciembre se llevó a cabo el taller citado dentro del marco de cooperación SIC, Chile — Republica Dominicana, Proyecto Sur-Sur Bilateral entre funcionarios dominicanos del Ministerio de Energía y Minas y funcionarios chilenos, en la cual el equipo técnico de campo, fiscalizadores, presentaron de manera resumida las generalidades del sector minero, su marco legal y normativo, entre otros procedimientos relativo a las fiscalizaciones mineras.

- **Taller Fortalecimiento de conocimientos teóricos y prácticos de técnicos nacionales para implementar metodología e instrumentos para fiscalización minera.**

El jueves 08 de diciembre se llevó a cabo taller citado dentro del marco de cooperación SIC, Chile — Republica Dominicana, Proyecto Sur-Sur Bilateral en el cual la delegación de Chile presentó sus conocimientos teóricos, prácticos y legales basada en las mejores prácticas chilenas y estándares internacionales.

- **Programa de charlas Aula del Saber Minero – Minería en nuestras vidas**

En este trimestre, se participó en cinco talleres en apoyo al programa de la Dirección de

Gestión Social. Dichas charlas fueron realizadas, en el municipio de Luisa Blanca, provincia de Monte Plata dirigida a estudiantes del 6to grado del Politécnico Promapec; municipio Sonador, provincia Monseñor Nouel dirigido a estudiantes desecundaria del Politécnico Cacique Don Francisco; municipio Bayaguana, provinciade Monte Plata dirigido a la comunidad y municipio Sonador, provincia Monseñor Nouel dirigido a estudiantes de 6to grado de la Escuela Primaria Petronila MercedesPerez de Rosario.

- **Reuniones virtuales de coordinación Tierras Raras EEUU-RD**

En este trimestre, se realizador alrededor de cinco sesiones de trabajo donde los técnicos de dicha delegación, pertenecientes al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Norteamericano (USACE), presentaron un informe preliminar de la investigación de campo llevada a cabo durante el viaje realizado a Pedernales para la recolección de muestras y su posterior análisis para elementos de Tierras Raras. Informaron que los resultados obtenidos con el equipo de mano son muy alentadores pero que los mismos deben verificarse con los resultados de laboratorio. Así mismo, se está coordinando la próxima visita para enero 2023 en la cual proporcionaran unos equipos y materiales para continuar con los análisis y el muestreo, así como también la instalación de un laboratorio en Pedernales para permitir que las muestras de suelo que se recolectaran se sequen.

- **Reuniones Consultor Giovanni Bloise**

En noviembre del año en curso se contrató un ingeniero especializado para la evaluación de los informes preparados por la compañía SRK contratada por CORMIDOM y los informes elaborados con la Comisión Técnica Interinstitucional de investigación del incidente colapso mina subterránea Cerro Maimón. Se han realizado 3 sesiones de trabajo en donde se dio a conocer dichos informes, también se ha solicitado una visita técnica a las instalaciones de dicha empresa a los fines de fiscalizarla en base a los aspectos de seguridad.

- **Reuniones Plan estratégico de comunicación para el sector minero**

En este trimestre, se realizaron alrededor de 5 sesiones junto a la empresa consultora contratara para el plan citado. Las mismas son realizadas a los fines de presentar el estatus semanal de progreso de plan, coordinar acciones en conjunto y dar seguimiento a las mismas. Se logró realizar el primer Diplomado sobre Minería para Periodistas, se han elaborado otros programas por desarrollar como: Taller de Minería para líderes de opinión, El ABC de la Minería, Sala de Formación Continua, Tertulias Mineras y un plan de comunicación para el tema de los fondos del 5% de las comunidades. Así mismo, se realizó una primera visita al Parque Temático de Energías Renovables para realizar levantamiento de lugar y definir la colocación de un espacio o museo de la minería.

- **Reuniones nueva estructura organizacional Viceministerio de Minas**

En este trimestre se han realizado alrededor de 10 sesiones de trabajo internas y junto a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planificación y Desarrollo para coordinar acciones en conjunto y apoyar la elaboración de una nueva

estructura organizativa la cual fue aprobada mediante Resolución R-MEM- ADM-025-2022 la cual refleja cambios significativos y en la cual se crea una nueva Dirección de Promoción Minera, un Departamento de Seguridad y Salud Minera reforzado, así como también, integra a la Dirección de Gestión Social y Comunitaria y se está conformando una Unidad de Sostenibilidad Ambiental Minera la cual tendrá la función principal de coordinar, fomentar e impulsar la sostenibilidad ambiental minera mediante actividades de desarrollo minero responsable y sostenible en pro del equilibrio y bienestar de las comunidades y zonas aledañas a las áreas mineras.

- **Reuniones Comisión Nacional EITI-RD**

En este trimestre, se realizaron alrededor de 5 sesiones relacionadas con la Comisión Nacional del EITIRD como: La 10ma reunión del CNEITI-RD donde se trató la agenda de reunión de Coordinadores Nacionales; la 11ava reunión del CNEITI-RD donde se trató la presentación de propuestas trabajadas por grupos de trabajo y las plantillas de datos del 4to informe EITI RD; Debate EITI: “¿Cuál es el trato? Superando obstáculos en la transparencia de contratos en Latinoamérica y el Caribe” organizada por el Señor Esteba Manteca; La 12ava reunión del CNEITI-RD donde se trató la intervención de Sociedad Civil relacionada a preocupación del sector sobre temas de transparencia en la industria extractiva; Taller preparación para la elaboración del Plan de trabajo 2023 entre el sector gobierno y la Señora Karen Aparicio.

- **Reuniones Gabinete Minero**

En este trimestre se realizaron 2 sesiones de dicho gabinete presidido por el Ministro Almonte, en el cual se tratan temas de importancia y se coordinan acciones en referencia al sector minero tales como: Coordinación CAMMA 2022, Conmemoración Da Nacional del Larimar 2022, PDAC 2023 y Proyecto de modernización ley minera no. 146-71.

- **Reunión Senado de la República Dominicana – Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente.**

En representación del Ministro Almonte, se participó en reunión convocada por el Senado a los fines de conocer la opinión del Ministerio sobre el Proyecto de Ley que declara la Reserva Natural Romero propuesta por el Senador Félix Bautista donde se expuso sobre el impacto negativo que generaría dicha creación para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Además, se expresó en el sentido de que la operación de dicho proyecto no afectará las aguas de la presa de sabaneta y que, al ser una operación subterránea, el impacto ambiental sería mínimo.

- **Reunión de la Comisión de Concesiones y Permisos de Materiales de la Corteza Terrestre**

En este trimestre se participó en 2 reuniones con la finalidad de evaluar las solicitudes de permisos de explotación para materiales de la corteza terrestre, presentados al Ministerio de Medio Ambiente. Los miembros de la comisión decidirán en base a la afectación o no, a las políticas de la institución representada,

si se objeta el proyecto o se da la autorización para la emisión de los términos de referencia para la solicitud de la licencia ambiental.

- **XII Conferencia de Ministerios de Minas de las Américas (CAMMA 2022)**

El Ministerio de Energía y Minas fue país anfitrión para la realización de este evento realizada del 17 al 20 de octubre bajo el marco de foro de política minera a nivel ministerial representado por 23 gobiernos de Las Américas y El Caribe, enfocado en el desarrollo de la minería sostenible de minerales y metales. Reconociendo la importante contribución de la Minería al desarrollo de nuestras respectivas economías y el papel

que el desarrollo sostenible de los minerales y metales pueden tener para aliviar la pobreza y mejorar el bienestar de nuestras comunidades y minimizar los impactos ambientales del desarrollo minero, los Ministerios de Minería de las Américas están comprometidos a apoyar y promover la implementación de políticas tomando en cuenta consideraciones ambientales, sociales y económicas en la toma de decisiones gubernamentales, sustentadas en conocimientos científicos y que fomenten el desarrollo, promoción, manejo adecuado y uso seguro de minerales y metales.

- **Primer Diplomado sobre Minería para Periodistas**

El 29 de octubre se realizó el acto de clausura y entrega de certificado de este primer Diplomado donde se impartió información de la actividad minera y su relación con aspectos económicos, medioambientales, operáticos, de desarrollo social y comunitario, así como los vinculados al ejercicio periodístico. Con esto hemos logrado que la conversación en torno a la minería presente un aumento en su volumen del 64% con una tendencia positiva del 57%, lo cual, a su vez, refleja que es necesario el apoyo para definir la gerencia desarrollada con los periodistas a los fines de que la conversación siga aumentando de manera positiva.

- **Curso Análisis Composicional de Datos – Segunda Fase**

Desde el 14 hasta el 18 de noviembre participamos en el curso práctico de Geología con los estándares canadiense para el Formulario NI 43-101 realizada por Ricardo A. Vallas en coordinación con Geoterra Dominicana, SRL. La presentación de este curso está fundamentada en varios archivos digital y videos, en la red de internet se puede acceder a referencias de los cursos y libros de geología que ha escrito.

- **Conferencia “Realidad y Tendencias de la Exploración y Producción de Petróleo a Nivel Internacional”**

El jueves 15 de diciembre participamos conferencia del Dr. Eduardo Pereira organizada por Viceministerio de Hidrocarburos en la cual expusieron la realidad y el escenario de la exploración y producción del petróleo a nivel internacional.

- **Participación en 18ava Asamblea General Anual**

En fecha del 7 al 10 de noviembre se tuvo participación en dicho evento organizada por el IGF en donde se sostuvo reunión con los 80 Ministros de Minas que fueron invitados y que están afiliados al IGF. Ambos eventos se efectuaron en el Edificio E de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La delegación dominicana representando al Ministro Antonio Almonte en nombre de la República Dominicana consistió de Miguel Díaz, Viceministro de Minas y Gustavo Mejía-Ricart Director de Relaciones Internacionales del MEM. El tema principal de la reunión de Ministros fue sobre los minerales críticos para la transición energética. Durante esta reunión se debatió, por un lado, la necesidad de aumentar la producción de estos minerales esenciales sin y que en el proceso el sector minero se apegue a los mejores estándares de ejecución para evitar errores cometidos en el pasado.

También, se debatió sobre la necesidad de que las diferentes regiones del mundo operen de forma coordinada para retener el mayor valor agregado posible en los países productores. Durante la asamblea general se trataron una amplia gama de temas fundamentales al futuro del sector minero mundial, entre ellos el marco regulatorio, mujeres en minería, tecnología de descarbonización, minería artesanal, entre otros.

Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) **o Productos/Resultados e Impactos**

Producto 61. Supervisión y seguimiento del Plan de Remediación GRAs.

Actividad 1. Actualizar informe actividades ejecutadas.

Con el objetivo de dar cumplimiento a esta actividad, se les dio seguimiento a todas las actividades programadas del proyecto.

Durante este período continuamos con los monitoreos de calidad de las aguas tanto dentro como en el entorno de la Mina, la construcción de las coberturas en la poza de Lodos, zona baja, y en la Principal; el bombeo desde la poza de Lodos hacia la Planta de Tratamiento y los trabajos de recuperación producto del incidente con el derrame de aceite.

Actividad 2. Dar seguimiento a indicador establecidos.

Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del plan, han sido establecidos varios indicadores para calidad de agua y la instrumentación geotécnica. Estos nos permiten dar seguimiento a los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, Temperatura, Total de Sólido Disuelto (TDS) en diferentes puntos dentro y fuera de la

mina. Se verificó que los puntos de monitoreo de calidad de agua, cuyas aguas tienen como destino final el medio ambiente, cumplen con los valores establecidos por las normas mencionadas anteriormente. En la poza inferior el pH promedio es 8.08. En cuanto a los monitoreos geotécnicos, solo fueron realizados a los piezómetros instalados en el muro de Mejita, se ha comprobado que las variaciones de presión a lo interno del muro no evidencian ninguna anomalía que indique riesgos en la estabilidad estática del muro principal.

Actividad 3. Elaborar y entregar informes.

Durante el período, se han emitido nueve (9) informes de seguimiento a las ejecuciones de las actividades del plan; se emite un informe inextenso, un resumen ejecutivo y un informe de calidad de agua. El informe Calidad de Agua, al igual que el Resumen Ejecutivo, contienen un histórico de los monitoreos realizados desde inicio del proyecto en 2016. El reporte geotécnico se realiza bimensual e incluye las lecturas de los inclinómetros, piezómetros eléctricos de cuerda vibrante y tipo casa Grande instalados en la presa Mejita, su finalidad es evaluar las tendencias en las deformaciones y cambio de presión de manera progresivas y constante para evidenciar a tiempo cualquier anomalía de la estructura. Estos monitoreos se realizan con los parámetros establecidos por el fabricante de los equipos, y se ha comprobado que no existen anomalías que impliquen riesgos de estabilidad en el muro.

Actividad 4. Supervisar obras y actividades de remediación.

Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades programadas se realizaron tres (3) reuniones mensuales entre los equipos técnicos del MEM y PVDC. Se acordó realizar estas reuniones de seguimiento mensualmente. En cada una se emitió la minuta correspondiente, en la cual se evidencian los temas tratados. (142, 143 y 144).

Producto 62. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.

Actividad 1. Realizar visitas monitoreos a empresas mineras o energéticas.

Durante el trimestre se realizaron dos (2) visitas para monitoreos calidad del agua y residuos peligrosos y un informe forestal

Actividad 2. Elaborar informes de visitas monitoreos.

Se emitieron los informes correspondientes a dichas visitas, con los resultados del monitoreo, en donde se evidencia su cumplimiento a las normas ambientales correspondientes a cada punto del monitoreo. En cuanto a la disposición de los residuos, se observó que están debidamente etiquetados, rotulados y confinados en un área de almacenamiento temporal destinado a estos fines, en espera que el gestor ambiental autorizado los retire para su disposición final.

Actividad 3. Participar en reuniones sectoriales.

Durante el trimestre estuvimos participando en reunión taller de alineación prioridades en el plan operativo anual (POA) de las instituciones que conforman el CNCCMDL, donde cada una de las instituciones relacionadas se trataron los temas de Medioambiente y Cambio Climático, y la responsabilidad de cada una de las instituciones como las Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones; en Mesa de Trabajo Adaptación, Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos Climáticos en la República Dominicana.

Producto 63. Proyecto de Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase

Actividad 6. Ejecutar proyecto.

Otra institución ejecuto ese proyecto al final no nos suministró las informaciones sobre su ejecución.

Producto 65. Determinación de los pasivos ambientales mineros.

Actividad 1. Elaborar cronograma de visitas.

Esta actividad se realiza en coordinación con Minería y el Viceministerio de Minas; con quien se comparte dicho cronograma para la designación de un técnico que nos acompañen.

Actividad 2. Inspeccionar áreas susceptibles de ser PAM.

Para el trimestre se programó la visita de inspección a dos (2) concesiones, solo se pudo visitar una (1) en cada visita se emite la correspondiente acta de visita.

Actividad 3. Elaborar informe de resultado visitas.

Durante el trimestre se realizó una (1) visita, en las cuales se emitieron los informes correspondientes; se evidenció que la concesión El Tamarindo se evidencia que continúan en deterioro las áreas impactadas, se ven muy erosionadas y no tienen barreras en la parte superior por lo que se puede acceder y es un peligro, la deforestación agudiza la erosión y arrastre de los sedimentos, aunque algunas áreas han sido revegetadas de manera natural. Por tal condición es considerada como un PAM.

Producto 66. Reglamento Cierre de Minas.

Actividad 3. Realizar vistas publicas.

Este producto no ha sido posible revisar el borrador, porque esta detenido. Se debe buscar conceso y determinar quién será la institución responsable el MEM o Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, de su elaboración; no sabemos si el cierre de mina está contemplado en el anteproyecto de ley minera que está en el congreso.

Actividad 4. Enviar reglamento a DJ, para remitir al Poder Ejecutivo para aprobación.

No se envió acuse de recibo de esta actividad.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Talleres.**

Taller de alineación prioridades en el plan operativo anual (POA) de las instituciones que conforman el CNCCMDL.

- **Reuniones**

Reunión “Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones”.

Dirección de Gestión Social (DGS)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) o **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 69. Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.

Actividad 1. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.

- Miércoles, 05 de octubre de 2022. Estuvimos en Distrito Municipal de Arroyo Cano, Municipio Bohechio, en el que estuvimos capacitando a productores y jóvenes de la zona en Cambio Climático y en las repercusiones que este genera en la agricultura, el medio ambiente y en nuestras vidas.
- Miércoles, 05 de octubre de 2022. Realizamos un taller sobre Autogestión Comunitaria en la comunidad del Limón.
- Jueves, 06 de octubre de 2022. Estuvimos en Distrito Municipal de Monte Bonito,

Municipio Padre Las Casas, en el que estuvimos capacitando a productores y jóvenes de la zona en Cambio Climático y en las repercusiones que este genera en la agricultura y el medio ambiente.

- Viernes, 07 de octubre de 2022. Iniciamos el mes de la reforestación con una jornada en la comunidad El Joval. Contamos con la participación de 15 personas. Fueron plantadas 3000 plantas de Pino Criollo. Esta actividad la realizamos en conjunto al Proyecto Agroforestal Las Cañitas nuestras vidas.
- Lunes 10 de octubre de 2022. Estuvimos realizando trabajos de identificación de nacientes para su posterior recuperación, esta vez localizamos dos en la comunidad de Botoncillo.
- Jueves, 13 de octubre de 2022. Dimos seguimiento a huertos familiares en las comunidades del Proyecto y el Roblito los huertos visitados fueron el de la señora Rosa Santos el cual está en su etapa final, el cual se estará rehabilitando en los próximos días y el de la señora María Francisca García el cual fue rehabilitado en el que plantamos pepino, zanahoria, tomate y remolacha las cuales están en buen estado.
- Martes, 18 de octubre de 2022. Realizamos una charla de sensibilización ambiental a jóvenes y adolescentes de la Escuela Tomas Delgado de Los Santos de la comunidad de Gajo de Monte. Trabajamos en horas de la mañana con los grados 4to y 5to de secundaria de este centro.
- Miércoles, 19 de octubre de 2022. Realizamos una charla sobre recuperación y protección de especies nativas y endémicas dirigida a jóvenes y adolescentes de la Escuela Pascual Aybar en la comunidad El Tetero.
- Sábado, 01 de octubre del 2022. Se realizó un operativo de limpieza y organización en nuestro vivero ecológico, con el objetivo de seguir produciendo plantas de calidad que luego serán transportadas hacia la cordillera. Sábado, 08 de octubre del 2022. Se llevó a cabo una jornada de traslado de plantas y de hechuras de hoyos en la comunidad de el empalme Palo Alto en la parcela de míguelo, Colomé, con el objetivo de llevar a cabo la jornada de siembra junto a la Asociación Cibao de ahorros y Préstamos, Fondo Agua, CAB, PPA, MEM, Y APEDI.
- Domingo, 16 de octubre del 2022. Visitamos las comunidades de las manaclas y piche, en el bosque APEDI, con el objetivo de plantar unos 5,000 árboles dentro del marco del mes de la reforestación donde se plantaron unas 5,000 plantas endémicas y nativas de la zona junto al personal de la cooperativa la Altagracia.
- Miércoles, 05 de octubre de 2022. En continuación de las acciones enmarcada el eje temático gestión sostenible de los recursos naturales se llevó cabo un operativo de reforestación en el que se plantaron un total de 805 plántulas de pino (*Pinus caribaea*). Esta actividad tuvo lugar en la comunidad de El Llano y participaron un total de 20 personas, contribuyendo con el aumento de la masa boscosa ayudando así a resolver los pasivos ambientales y garantizando la permanencia del caudal de los afluentes del Rio Ozama una de las principales arterias de la hidrografía dominicana.

- Sábado, 22 de octubre de 2022. En un operativo de reforestación que fue realizado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de La República Dominicana fueron plantados un total de 4,000 arbolitos de pino *Pinus caribaea*, en la comunidad del Llano, esta acción tiene por objeto aumentar la masa boscosa y con ello garantizar la producción de agua en la cuenca del Ozama. La jornada contó con la participación del Complejo Metalúrgico Dominicano (METALDOM) unas 160 personas, contando además con la asesoría de técnicos de CAB y de Medio Ambiente.
- Lunes, 17 de octubre de 2022. Con la finalidad de sensibilizar la comunidad sobre limpieza en las áreas públicas se realizó una visita a la escuela Juan Pablo Duarte del Distrito Municipal de Juan Adrián, allí se sostuvo un conversatorio con los estudiantes y personal de limpieza sobre los problemas generados por el esparcimiento de residuos sólidos en el espacio de circulación de la ciudadanía, esta actividad tuvo como objetivo convertir a los estudiantes en agente multiplicadores de las buenas prácticas de protección medioambiental.
- Miércoles, 19 de octubre de 2022. CAB participó en un operativo de limpieza que tuvo lugar en el casco urbano del DM de Juan Adrián, esta actividad fue realizada como parte de las medidas a tomar para la prevención del dengue. La acción contó con la participación del director de la junta distrital del Distrito municipal antes mencionado.
- Martes, 01 de noviembre de 2022. Desarrollamos una charla sobre recuperación y protección de especies endémicas y nativas de la microcuenca Río Grande. Contamos con la participación de 14 niños del centro educativo de esta comunidad.
- Miércoles, 02 de noviembre de 2022. Charla sobre protección y recuperación de especies nativas y endémicas dirigida a estudiantes de 1ro. y 2do de la educación primaria de la Escuela Ramón María Ferreras. Los temas fueron impartidos por José Luis Encarnación Vargas en compañía de Pedro de Los Santos Aybar. Contamos con la participación de 27 jóvenes y adolescentes.
- Domingo, 30 de octubre del 2022. Se realizó una jornada de reforestación en la avenida circunvalación norte junto a la fundación de amigos Guraberos y el club Rotario Santiago gurabito, con el objetivo de embellecer las áreas de la avenida y la conservación del bosque, FUAGUR, que se encuentra junto al bosque maría los cuales también participaron como institución del comité gestor local se plantaron 300 plantas endémicas y nativas de la zona y participaron unas 27 personas.
- Martes, 01 de noviembre del 2022. Se recibieron en nuestro vivero unas 3,000 plantas de cacao híbrido, desde el vivero del Ing. Delman Fermín procedente de la presa de Taveras, con el objetivo de seguir reforestando las áreas de amortiguamiento de los Río Jacagua, Gurabo fortaleciendo el programa protección de nacientes.
- Lunes, 7 de noviembre de 2022. Con el fin de obtener el firmado y sellado del documento de solicitud de rehabilitación de redes eléctricas en las comunidades que conforman la geografía impactada por el programa CAB, se dio continuidad al recorrido comunitario que fue iniciado la pasada semana, las comunidades visitadas fueron : Piedra Azul, La Curva Pepe Perez y La Cuchilla; en las

mencionadas comunidades se había hecho visita anteriores las cuales no se pudo lograr el objetivo debido a la ausencia de los dirigentes y líderes comunitarios de las citadas localidades.

- Martes, 8 de noviembre de 2022. En la comunidad de El Llano se llevó a cabo una charla dirigida a técnicos y productores cuyo tema principal fue el conjunto de criterio de evaluación y requisitos para alcanzar la certificación de producto orgánico y así obtener mejores beneficios de calidad de vida, salud e incremento de recursos económicos a través de la producción y consumo de productos libre de agrotóxicos. El evento educativo fue dirigido por el ingeniero agrónomo osterman Ramírez, Asesor de la Asociación Dominicana de Campesinos Productores Orgánicos ASODOCAPRO.
- Jueves, 10 de noviembre de 2022. Con la finalidad de agilizar la conclusión de la construcción del cuartel de policía que se construye en la comunidad de Los Guineos, LaGina, Yamasá, Monte Plata. Se llevó a cabo una jornada de trabajo que contó con la presencia de 8 hombres de los cuales dos eran albañiles que se unieron para trabajar en el avance del empañete de la infraestructura que alijara a los agentes del orden público, además se trabajó en la excavación del hoyo (séptico).
- Lunes, 07 de noviembre de 2022. Iniciando la semana laboral, realizamos un taller sobre aprovechamiento forestal, este dirigido a productores de la comunidad de Las Cañitas. Los temas fueron impartidos por el Ingeniero experto en ciencias forestales Jorge de los Santos. Contamos con la participación de 35 productores.
- Miércoles, 09 de noviembre de 2022. Iniciando la semana laboral, realizamos un taller sobre aprovechamiento forestal, este dirigido a productores de la zona de Guayabal.
- Martes 15 de noviembre de 2022. Estuvimos realizando visitas de promoción de los Rallys y el concurso de puntura con enfoque ambiental. Estuvimos por cada centro que estará participando de nuestra zona.
- Dimos seguimiento a huertos familiares en la comunidad del Proyecto Mata de Café. Los huertos visitados fueron el de la señora María Francisca García y el de la señora Petronila García estos huertos fueron reconstruidos y resembrado los que pudimos ver una buena germinación de las semillas sembradas.
- Miércoles, 16 de noviembre de 2022. Estuvimos en la comunidad de Los Rodríguez, en donde identificamos una naciente de agua que, la cual estaremos programando para su protección.
- Jueves, 17 de noviembre de 2022. Desarrollamos una Capacitación en Cambio Climático dirigida a Jóvenes y productores de la Comunidad de Monte Bonito. Esta actividad la realizamos en el marco del proyecto Bosques del Futuro de la Fundación Sur Futuro. Los temas fueron impartidos por Jose Luis Encarnación, coordinador del Programa Cultivando Agua Buena.

- Miércoles, 16 de noviembre de 2022. Con un emotivo acto de inauguración fue entregada una de las principales obras del contenido en el documento de los resultados de los talleres del futuro elaborado basado en las expresiones de los habitantes de la microcuenca Camarón La Gina. Nos referimos a la construcción de un acueducto con capacidad de 27,500 galones de Agua para suplir un total de 225 hogares de la comunidad de Los Guineos, Yamasá, Monte Plata. La obra de captación fue construida sobre el Rio 61 afluente del Rio Ozama, recorre una distancia de 6 km unidos por una línea de conducción dirigida por tubos de presión de 3 pulgada de diámetro para unir con el tanque de almacenamiento.
- La importante obra fue fruto de la unión de esfuerzos entre instituciones y la comunidad beneficiaria, fue gestionada por el programa Cultivando Agua Buena CAB con el apoyo de la Corporación Minera Dominicana CORMIDOM empresa que dono la mayor parte de los Materiales de construcción, Blue Mission Group colaboro con los servicios de la mano de obra técnica calificada, recursos humanos de origen estadounidense y también contó con la mano de obra de la comunidad.
- Sábado, 19 de noviembre de 2022. En la comunidad de El Llano lugar donde se han desarrollado todas las actividades del mes de la reforestación, fueron plantadas un total de 2,500 plántulas de pino Pinus Caribaea. Esta acción, se realiza con el objetivo de proteger el suelo y garantizar la producción de agua en la microcuenca, en este evento participaron 77 personas de ambos sexos, del total citado, 62 procedían de las empresas procesadora de plásticos Poliplat y Termopac. 12 de las brigadas del Ministerio de Medio Ambiente y fue asesorada por la coordinación de Cultivando Agua Buena.
- Sábado, 12 de noviembre del 2022. Se llevó a cabo una jornada de reforestación en la parcela del Sr. Remberto Estrella, naciente bellaco y Remberto ubicadas en la cumbre donde se plantaron unas 1500 plantas, con el objetivo de mantener el cauce y la producción de agua en la cordillera septentrional, junto a la Fundación Banreservas Apedi, Fondo Agua y Cultivando Agua Buena.
- Jueves, 17 de noviembre del año 2022. Se realizó un recorrido por las riberas del rio Yaque del Norte acompañado de una charla conferencia a los estudiantes del liceo San Pedro Nolasco de la comunidad de Rafey, sobre el recurso agua y las problemáticas del rio Yaque del norte junto al Ministerio de Educación.
- Miércoles, 30 de noviembre de 2022. Dos actividades fueron ejecutadas de manera simultaneas las mismas se citan a continuación: una jornada de trabajo en el cuartel de policía en donde se continuo con las labores de construcción del pozo séptico, aquí participaron voluntarios comunitarios quienes colocaron las bases de acero y una porción de hormigón en la base inferior de la excavación donde se verterán las aguas procedentes de las acciones comunes realizada por seres humanos.
- Miércoles, 30 de noviembre de 2022. Recolección de basura almacenada en los centros educativos Liceo Prof. Juan Bosch y la escuela básica Francisco del Rosario Sánchez. En esta acción con el apoyo Sr. Neno Bisonó, alcalde Municipal de Yamasá, Monte Plata.

- Jueves 01, de diciembre de 2022. Se dio continuación a las labores de construcción (empañete) en Cuartel. Es preciso resaltar que las acciones fueron detenidas por la presencia de la lluvia que de manera intermitente estuvo cayendo durante el día.
- Miércoles, 30 de noviembre de 2022. Realizamos una charla sobre Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos. Esta actividad la realizamos previa invitación de la Licda. Ilare Valenzuela, coordinadora docente del Liceo Técnico Eugenio María de Hostos de Padre Las Casas. Tuvimos la oportunidad de capacitar 120 jóvenes estudiantes en este importante tema. La exposición estuvo a cargo de Jose Luis Encarnación Vargas.
- Martes, 06 de diciembre de 2022. Visita a las escuelas Valentín García y San Migue de Las Lagunas, Jose María Ferreras de la comunidad de Las Cañitas, Pascual Aybar del Tetero y Tomas Delgado de la comunidad de Gajo de Monte. Esta visita con el objetivo de entregar los materiales destinados a la elaboración de pinturas con enfoque ambiental, bajo el tema: La Comunidad que queremos. Estas pinturas serán presentadas en día 14 de diciembre en un concurso destinado para ello, en el cual se estará premiando con tabletas, bocinas y auriculares a los tres primeros lugares del concurso.
- Jueves, 08 de diciembre de 2022. Desarrollamos una Capacitación en Cambio Climático dirigida a Jóvenes y productores de la Comunidad de Los Guayuyos, Los Fríos. Esta actividad la realizamos en el marco del proyecto Bosques del Futuro de la Fundación Sur Futuro. Los temas fueron impartidos por Manuel Veloz, Técnico del área Social de la Fundación Sur Futuro. Contamos con la presencia del técnico agrícola de la zona, el Ing. Carlos Furcal. Contamos con la participación de 19 personas.
- Jueves, 01 de diciembre de 2022. Estuvimos realizando una gran actividad en el Centro Educativo Tomas Delgado de la comunidad de Gajo de Monte. Este es un Rally Ambiental Escolar, el cual consistió en una gran competencia lúdica y educativa en que se debatió entre preguntas y respuestas La Carta de La Tierra. El evento estuvo cargado de dinámicas tanto de romper el hielo como de reflexión a cargo de Técnico del Área de educación Juan Carolos Hierro y un servidor. Contamos con la participación de cuatro grupos divididos por colores: Azul, Amarillo, Verde y Rojo, un jurado representado por el Director de la escuela, quienes dirigían las preguntas a los grupos participantes, los cuales contestaron de manera correcta. El equipo verde fue el ganador del 1er. Lugar, luego el equipo rojo el segundo y el equipo amarillo el tercero, premiándose ambos con medallas.
- Lunes, 05 de diciembre del 2022. Se llevó a cabo una charla conferencia en el politécnico liceo Arturo Jiménez Sabater, con el objetivo de orientar a todos los estudiantes de ese plantel y cuerpo docente sobre la contaminación en general.
- Martes, 06 de diciembre de 2022. El equipo de facilitadoras estuvo presente en una reunión con la Empresa de Transmisión eléctrica ETT. cuyo encuentro tuvo lugar en el salón de sesiones del local de la junta distrital de Juan Adrián y el tema tratado fue el paso de cables eléctricos de alta tensión que van desde Piedra Blanca, Monseñor Nouel hasta Rancho Arriba, San José de Ocoa pasando sobre el poblado del Distrito Municipal de Juan Adrián, Piedra Blanca, Monseñor Nouel.

Los habitantes del referido DM se oponen a la ruta trazada para el mencionado tendido razón por la ETT se reunió con los habitantes para explicar los beneficios que representa el proyecto para la comunidad de Juan Adrián.

- Miércoles, 07 de diciembre de 2022. Un equipo de comunitarios estuvo dando continuidad a los trabajos de conclusión del local de policías. La labor realizada en la fecha fue la construcción del pozo séptico del cuartel policial.
- Miércoles, 14 de diciembre de 2022. Un acompañamiento laborar a los estudiantes de 6to grado del 2do Ciclo del liceo secundario Juan Bosch, Los dicentes se encuentran realizando las 60 horas de labor de bien social para optar por el título de Bachiller. La labor realizada fue el acondicionamiento de terreno para siembra de hortalizas, la actividad finalizó con la siembra directa de cilantro *Coriandrum sativum*.
- Jueves, 15 de diciembre 2022. Se realizó una vista a la comunidad de los higos, con el objetivo de contactar los trabajos de construcción de tanque para agua en la comunidad, donde dejamos habilitado el espacio para su construcción.
- Miércoles, 14 de diciembre 2022. Se realizó una visita al pico diego de Ocampo, junto a los enviados desde EE. UU, con el objetivo de contactar los espacios turísticos que la provincia de Santiago está desarrollando se visto la reserva del pico y otras áreas de importancia

Actividad 2. Ejecutar acciones de recuperación y protección medioambiental.

- Lunes 10 de octubre de 2022. Estuvimos realizando trabajos de identificación denacientes para su posterior recuperación, esta vez localizamos dos en la comunidad de Botoncillo. En los próximos días estaremos haciendo los trabajos de rigor para su protección.
- Jueves, 13 de octubre de 2022. Estuvimos en la comunidad de la Fortuna donde identificamos una naciente de agua, la cual en los próximos días estaremos protegiendopara que los animales no la contaminen.
- Viernes, 14 de octubre de 2022. Visita y asistencia técnica a productores en la comunidad de Gajo de Monte. El cultivo trabajado es Limón Persa. Estuvimos trabajando la identificación y control de plagas con métodos amigables al medio ambiente
- Lunes, 3 de octubre del 2022. Se llevó a cabo un recorrido por las comunidades de la Búcara, y Jacagua, con el objetivo de hacer una jornada de limpieza junto al personal del Liceo de Jacagua adentro y de los comunitarios de la zona donde participó el director ejecutivo de APEDI ing. Saul Abreu se limpiaron las canaletas y se recolectaron varios quintales de plásticos.
- Domingo, 09 de octubre del 2022. Visitamos las comunidades de las Manaclas y Piche, en el bosque APEDI, con el objetivo de contactar los avances de los trabajos con miras a la siembra del día 16 de octubre dentro del marco del mes de la reforestación donde se plantarán unas 5,000 plantas endémicas y nativas de la zona junto al personal de la Cooperativa de la Altagracia.

- Sábado, 15 de octubre de 2022. Con la presencia de 74 personas de: CAB, Ministerio de Medio Ambiente y el Voluntariado de Banreservas se llevó a cabo un operativo de reforestación en el cual se plantaron un total de 1,500 platas de cedro, Cedrela odorata (700) y cacao Theobroma cacao (800). Con estos operativos se incrementa la masa boscosa, se contribuye con la recuperación de nacientes y se logra el aumento del caudal hídrico en los Ríos, Arroyos y Cañadas.
- Domingo, 30 de octubre del 2022. Se realizó una jornada de reforestación en la avenida circunvalación norte junto a la fundación de amigos Guraberos y el club Rotario Santiagogurabito, con el objetivo de embellecer las áreas de la avenida y la conservación del bosque, FUAGUR, que se encuentra junto al bosque maría los cuales también participaron como institución del comité gestor local se plantaron 300 plantas endémicas y nativas de la zona y participaron unas 27 personas.
- Martes, 01 de noviembre del 2022. Se recibieron en nuestro vivero unas 3,000 plantas de cacao híbrido, desde el vivero del ing. Delman Fermín procedente de la presa de Taveras con el objetivo de seguir reforestando las áreas de amortiguamiento de los ríos Jacagua, Gurabo fortaleciendo el programa protección de nacientes.
- Miércoles, 02 de noviembre del 2022. Se realizó una jornada de siembra junto a Edenorte en la comunidad del empalme palo alto donde fuimos invitados como equipo, se plantaron 2,000 árboles de maras, con el objetivo de seguir aportando a la conservación del medio ambiente.
- Jueves, 09 de noviembre de 2022. Estuvimos visitando el Matadero que se encuentra en Juan Adrián. Los fines de esta visita es hacer un levantamiento sobre los daños que ocasionan los desechos de este matadero al medio ambiente y a la salud.
- Martes, 08 de noviembre del 2022. Se realizó un recorrido, visita por las nacientes Bellacoy Remberto en su nacimiento, con el objetivo de contactar los avances de las plantas colocadas en meses atrás en ambas nacientes.
- Jueves 10 de noviembre de 2022. Estuvimos en la comunidad del Joval, en donde realizamos una visita técnica a las fincas de los señores Santo de los Santos y del señor Danilo Santos.

Actividad 3. Realizar acciones y encuentro para replicar capacidades del programa CAB a nuevas microcuencas.

- Lunes, 03 de octubre de 2022. La tarde de hoy lunes 03 de octubre 2022, los señores Percio Rosario, Julio Pérez y Federico Rancier, entregan a los agricultores de los Pomos 3,000 cepas hijas de plátano sacadas de la finca de Percio Rosario días anteriores. En las imágenes/video que te muestro a continuación es el momento donde estaban los colaboradores del CAB-Altamira saliendo/de regreso de la comunidad de los Pomos, así como también se muestra el camino intransitable del lugar.

- Viernes, 7 de octubre de 2022. Hoy viernes 7 de octubre 2022 el Sr. Antonio Confesor Guzmán con cedula de identidad no. 039-0008116-1 y residente en Higüero, dona 9 mazorcas de cacao. Observa las imágenes mostradas en lo adelante.
- Martes 11 y miércoles 12 de octubre de 2022. Estos dos días se tomaron para la entrega de matas de cacao solicitadas días atrás por los productores de cacao de la zona de Altamira, entre ellas están las comunidades de: Quebrada Honda, Higüero, El Guranal y la China. Las órdenes se impartieron desde la oficina CAB-Alt para luego ser enviadas a Dionicio Valerio (encargado del vivero) y luego proceder a la entrega de las matas de cacao que son de igual manera matas de calidad.
- Viernes, 14 de octubre de 2022. Se realizó nuestro reencuentro de fabricación de abonos orgánicos, pero esta vez vamos a voltear la compostera o abonera que se hizo hace dos semanas atrás.
- Martes, 01 de noviembre de 2022. En día de hoy, el equipo de INDOCAFE con la presencia del Sr. Rancier (coordinador CAB-Alt) y Dionicio Valerio (encargado del vivero), estuvieron realizando una aplicación de abono foliar a las plantas existentes tanto de café cacao con el propósito de mejorar su crecimiento.
- Asimismo, la mañana de hoy martes se envían las solicitudes firmadas por nuestro coordinador y representante de la directiva CAB para la entrega de matas de cacao solicitadas días atrás por los productores de cacao de la zona de Altamira, entre ellas están las comunidades de: El Guayabo, El Guranal, los Llanos y Altamira. Las órdenes se impartieron desde la oficina CAB-Alt para luego ser enviadas a Dionicio Valerio (encargado del vivero) y luego proceder a la entrega de las matas de cacao que son de igual manera matas de calidad.
- Jueves, 03 de noviembre de 2022. La tarde de hoy jueves 3/11/2022, sostuvimos una reunión con las diferentes comisiones de los Pomos que trabajarán en la fiesta- kermés pro-fondos para la transformación de los pomos. En este encuentro se socializaron algunas estrategias e ideas que se podrían ejecutar el día de celebración. La reunión tuvo lugar en: El Arenazo, Jacagua, Santiago (rancho chico).
- Lunes, 07 de noviembre de 2022. Hoy lunes la imprenta hace entrega a Cultivando Agua Buena Altamira de las invitaciones para la actividad de este domingo 13/11/2022.
- Martes, 08 y 10 de noviembre de 2022. La mañana del martes y jueves se hace entrega de matas de cacao solicitadas días atrás por los productores de cacao de la zona de Altamira, entre ellas están las comunidades de: El Guayabo, El Guranal, los Llanos y Altamira. Las órdenes se impartieron desde la oficina CAB-Alt para luego ser enviadas a Dionicio Valerio (encargado del vivero y quien entrega) y luego proceder a la entrega de las matas de cacao que son de igual manera matas de calidad.

- Domingo, 13 de noviembre de 2022. En lo adelante dejo parte de la evidencia de lo que fue nuestra fiesta-kermés pro-fondos para la transformación de la comunidad de los Pomos.
- Martes, 15 de noviembre de 2022. La mañana de hoy martes, se estuvo trasladando matas de café facilitadas por INDOCAFE para ser enviadas por medio del CAB-Altamira hacia la comunidad de los Pomos. En las imágenes que les mostrare a continuación se muestra el proceso del traslado.
- La tarde de hoy martes 15, el señor Julio Gómez apodado PULIO paso a retirar sus matas de cacao. En lo adelante te muestro las imágenes.
- Jueves, 17 de noviembre de 2022. Hoy lunes en hora de la mañana se hace entrega de plantas de cacao a los señores: Jesús María y Eustaquia, quienes son productores de la zona de Higüero y el Guaranal de Altamira. En las imágenes que te muestro se observa la carga para luego el transporte.
- Viernes, 25 de noviembre de 2022. Hoy en horas de la mañana el INDOCAFE realiza visita al vivero del CAB, con el propósito de supervisar plantas existentes y labor de limpieza realizada por nuestro colaborador Tony. En lo adelante hay unas imágenes que muestran lo dicho anteriormente.

Actividad 4. Implementar proyectos (Proyecto PAE Sostenible y Programa Productor de Aguas) y gestionar acuerdos, para replicar experiencias, con miras al desarrollo sostenible de las microcuencas.

- Miércoles, 12 de octubre de 2022. En reunión sostenida el pasado viernes 07 de octubre 2022, Ana el enlace técnico de ABC, nos informó que en el mes de noviembre se quieren realizar las actividades A.2.1 Y A.2.2 de forma virtual; no obstante, para comenzar con la logística de preparación debemos esperar que pasen las elecciones de Brasil el 30/10/2022, luego del evento mencionado, desde la ABC, nos enviarán la propuesta de trabajo para la preparación de las actividades.
- Viernes, 04 de noviembre de 2022. En esta semana sostuvimos una reunión de seguimiento y monitoreo a los proyectos ejecutados por Brasil, en donde participaron la analista de proyectos de la Agencia de Cooperación Brasileña (ABC), la Embajada de República Dominicana en Brasil y la Embajada de Brasil en la República Dominicana, donde nos informaron que hasta el momento todos los proyectos que se encuentran en ejecución continúan con su flujo de trabajo normal.
- 27 de noviembre 2022. Reunión con los representantes de la Agencia Nacional de Agua (ANA) en Brasil, para actualizar cronograma de trabajo y programar las próximas actividades del proyecto Productor de Agua. Luego de esta reunión la ABC nos estará compartiendo los acuerdos llegados. Desde que nos compartan la información, se la estaremos haciendo llegar a la brevedad.
- Miércoles, 14 de diciembre de 2022. Recibimos un correo de la oficial de cooperación del MEPYD, agradeciéndonos el encuentro sostenido a finales de agosto de este año y propone realizar la videoconferencia y la planificación de las

próximas actividades en inicio del mes de febrero 2023, por lo cual a mediados del mes de enero 2023 volveremos a retomar el contacto para coordinación y precisión de fechas.

Producto 68. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas – Aula del Saber.

Actividad 1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la realización de talleres.

Coordinaciones realizadas:

- Martes 04 de octubre de 2022, se recibe la carta del Sr. José Francisco Mota, y la Sra. Lety Josefina, director y coordinadora del Politécnico Cacique Don Francisco, Bonaó, provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Martes 04 de octubre de 2022, se recibe la carta del Sr. José Francisco Mota, y la Sra. Lety Josefina, director y coordinadora del Politécnico Cacique Don Francisco, Bonaó, provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Miércoles 05 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Licda. María Mercedes de la Cruz Valerio, directora de la Escuela Petronila Mercedes Pérez, Bonaó, provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 26 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Viernes 07 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Sr. Julio Aquino, director del Politécnico PROMAPEC, provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Viernes 07 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la Licda. Manuela Gonzales, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento Municipal de Esperanza, provincia Valverde, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 28 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios.
- Lunes 31 de octubre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Lic. Gregorio Cruz, presidente de la Unión de Junta de Vecinos de Bayaguana, de la provincia Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación

anual titulada “Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 18 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios del Municipio de Bayaguana.

- Martes 08 de noviembre de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la Sra. Miledys Ortiz, directora de la Escuela Zenaida Vicente García, de la provincia Monseñor Nouel, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.

Actividad 2. Desarrollar e implementar los talleres y conversatorios.

- Jueves 13 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Viernes 28 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 26 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Lunes 31 de octubre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 28 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios del municipio de Esperanza, provincia Valverde.
- Lunes 14 de noviembre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.

- Lunes 21 de noviembre de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 18 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.

Actividad 3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes.

- Jueves 13 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulada “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Jueves 27 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 25 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Viernes 28 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 26 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios.
- Lunes 31 de octubre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 28 de octubre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios.
- Lunes 14 de noviembre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulado “La Energía en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 11 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.
- Lunes 21 de noviembre de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual titulado “La Minería en Nuestras Vidas”, llevado a cabo el día 18 de noviembre de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes.

Actividad 4. Redactar informes de los talleres realizados.

- Martes 11 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 16avo taller de nuestra programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes del Politécnico Promapec, en la comunidad LuisaBlanca, Prov. Monte Plata.
- Martes 25 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 17avo taller de nuestra programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de 5to curso del nivel medio del Politécnico Politécnico el Cacique, ubicado en el municipio de Bonaó, provincia Monseñor Nouel.
- Martes 25 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 17avo taller de nuestra programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de 6to curso del nivel medio del Politécnico Politécnico el Cacique, ubicado en el municipio de Bonaó, provincia Monseñor Nouel.
- Miércoles 26 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 18avo taller de nuestra programación anual, titulado: “Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de 6to curso del nivel medio de la Escuela Petronila Pérez Rosario.
- Viernes 28 de octubre de 2022, se llevó a cabo el 19avo taller de nuestra programación anual, titulado: “Energía en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. José Colón, de la Superintendencia de Electricidad. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a empleados y comunitarios del ayuntamiento y comunidad de esperanza, Prov. Valverde.
- Viernes 11 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el 20avo taller de nuestra programación anual, titulado: “Energía en Nuestras Vidas”, impartido por la licenciada Heidy Adon, coordinadora del Programa Aula del Saber, de la Dirección de Gestión Social. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a estudiantes de la escuela Altgracia Claris, ubicada en el Paraje de Mal Nombre, Distrito Municipal La Victoria.
- Viernes 18 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el 21avo taller de nuestra programación anual, titulado: “La Minería en Nuestras Vidas”, impartido por el sr. Juan José Rodríguez, Ing. Geólogo y encargado de Regulación Minera del Viceministerio de Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber

Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigido a comunitarios del Municipio Bayaguana, Prov. Monte Plata.

Producto 69. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras.

Actividad 1. Realizar encuentros, reuniones de socialización de informaciones (en temas requeridos por las comunidades) y asambleas comunitarias.

Se realizaron **8** actividades de inspección, reuniones de socialización de informaciones y asambleas comunitarias:

- Viernes 30 de septiembre de 2022. Integramos la delegación del Ministerio de Energía y Minas, encabezada por el sr. Antonio Almonte, ministro del MEMRD, en la visita técnica al Campamento de la empresa minera Unigold Dominicana, localizada en el municipio de Restauración, provincia Dajabón.
- Jueves 06 de octubre de 2022. Realizamos una reunión preliminar de coordinación para el empadronamiento de los mineros extractores de oro aluvial en la comunidad La Mina de oro, Miches, Provincia El Seibo. Además, se realizó un levantamiento para la identificación de mineros artesanales que extraen oro aluvial de los diferentes causes de la zona, donde los mismos expresaron sus inquietudes y preocupaciones con el propósito de que se les brinde apoyo y facilidades para desarrollar la actividad de forma sostenible y segura.
- Miércoles 19 de octubre de 2022. Integramos la delegación junto al equipo de la Dirección General de Minería, y la Dirección de fiscalización del viceministerio de Minas, designada para realizar la focalización técnica e inspección social de la empresa Belfond Enterprise S.R.L, localizada en la provincia Barahona.
- Viernes 18 de noviembre de 2022. Realizamos una inspección a la Mina de Larimar, provincia Barahona, para supervisar la rehabilitación del tendido eléctrico. Junto con el Ingeniero Rodolfo Báez y, Dionicio Pérez realizamos un recorrido de levantamiento al tendido eléctrico, a los diferentes transformadores que se encuentran en el lugar, con la finalidad de resolver los problemas de los alambrados que están cerca de los pozos de mina.
- Viernes 02 de noviembre de 2022. Realizamos una inspección social y asamblea comunitaria para conocer el sentir de los munícipes de Sambrana, provincia Monte Plata, a raíz de los planes de construcción de una presa de cola de la empresa minera Barrick Gold.
- Viernes 02 de diciembre de 2022. Realizamos una inspección a la Mina de Larimar, provincia Barahona para supervisar los avances de las construcciones que se están realizando. Los avances radican en la infraestructura del cuartel de policía, la oficina de minería, habitaciones y baño, además de la garita o caseta de seguridad.
- Martes 06 de diciembre de 2022. Realizamos una inspección social al proyecto de construcción de viviendas para los comunitarios de Los Melaos. Verificamos los trabajos de construcción de las viviendas para las familias que serán reubicadas desde las proximidades de la cantera perteneciente a la empresa Cementos Cibao hacia la comunidad Ramón Boro, López Baitoa.

- Miércoles 07 de diciembre de 2022. Realizamos una inspección social en las comunidades de Hato Viejo y San Isidro, municipio Bonaó, provincia Monseñor Nouel, en atención al cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas mineras Falcondo, y CORMIDOM.

Actividad 2. Redactar informes de las inspecciones realizadas.

NOTA:

TIENEN LAS MISMAS EVIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SISPOA.

La actividad No.2 y la No.1 tienen los mismos medios de verificación, ya que dentro de las inspecciones realizadas se realizan también los encuentros y reuniones de socialización de informaciones y asambleas comunitarias.

Producto 70. Programa Buen Vivir.

Actividad 1. Realizar asambleas comunitarias para la priorización de problemas.

- Miércoles 05 de octubre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en la comunidad Las Malvinas II, urbanización Máximo Gómez, Santo Domingo Norte, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de la comunidad con la empresa minera Barrick Gold. Además, en este diálogo surgieron varios puntos importantes como: la drogadicción, la violencia intrafamiliar, personas no declaradas, entre otras.
- Viernes 14 de octubre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en la comunidad La Colorada, municipio Imbert, municipio de Puerto Plata, con el objetivo de socializar el Proyecto Huertos Caseros con los comunitarios y las entidades involucradas en el mismo, con fines de apoyo y colaboración.
- Lunes 17 de octubre de 2022. Realizamos una visita a la directora del Centro Educativo En Artes José Cabrera, del municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón, con la finalidad de dar a conocer los programas que imparte la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, a través de los Programas del Buen Vivir y el Aula Del Saber, con el interés de que estos programas lleguen a los estudiantes de todo el país.
- Martes 18 de octubre de 2022. Realizamos un levantamiento en seguimientos a requerimientos y visita de inspección a la comunidad Sabana Minas. Esto con el objetivo de un levantamiento de la medición del aforo del arroyo, determinación de volúmenes, inspección de pozos, para construcción de acueducto que supla de agua de manera permanente a los moradores.
- Viernes 21 de octubre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en el sector Los Mañones, municipio de La Victoria, provincia Santo Domingo Norte, con la finalidad de dar a conocer los programas que imparte la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, a través de los Programas del Buen Vivir y el Aula Del Saber, con el interés de que estos programas lleguen a todas las zonas a nivel nacional.

- Jueves 27 de octubre de 2022. Realizamos el seguimiento a la comunidad para la coordinación del uso del recinto escolar para desarrollo operativo médico. Se realizó la explicación de logística con cuerpo operativo del plantel escolar para distribuir los asistentes en las áreas médicas definidas, así como las áreas correspondientes al personal de SENASA y comedores económicos.
- Jueves 10 de noviembre de 2022. Estuvimos en la comunidad El Pomier, provincia San Cristóbal, en la ejecución del operativo de INESPRES. Nos encargamos de dar la información de la visita del programa de ventas populares y procedimos a realizar la convocatoria a la comunidad para beneficiarse de este importante servicio social.
- Viernes 11 de noviembre de 2022. Realizamos una reunión en la Escuela básica Altagracia Clari, sector Mal nombre, Santo Domingo Norte, para transmitir conocimientos y la importancia sobre el Ahorro de la Energía, su buen uso y forma de ahorro. Los estudiantes tuvieron interactuando sobre el tema con una máxima participación y dejándose saber su conocimiento previo al tema.
- Jueves 17 de noviembre de 2022. Realizamos una asamblea comunitaria en el municipio de Guanuma, comunidades de La Cañita y, Arrollo Chiquito, sobre la electrificación de la comunidad la cual se encuentra sin el suministro eléctrico. Contamos con la participación del pastor Pedro Alcántara quien lidera la iglesia de Dios Misionera Pentecostal.

Actividad 2. Sistematizar, monitorear y evaluar todos los procesos realizados.

- Martes 04 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de transferencia de mobiliario de oficina de la Federación Dominicana de Ajedrez, al sr. Rafael A. Burgos, director general de Bienes Nacionales y Consejo del Azúcar. Solicitud realizada por Federación Dominicana de Ajedrez.
- Jueves 06 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de donación de medicamento para jornada médica a realizar en Sabana Mina, Pedro Brand, al sr. Rafael Adolfo Pérez, director general de PROMESECAL. Solicitud realizada por La Junta de Vecinos La Esperanza, de Sabana Mina.
- Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de visita del Programa Ventas Populares Comunidad Del Pomier, provincia San Cristóbal. Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán.
- Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de visita de asfaltado de la vía de acceso para la Comunidad Del Pomier, provincia San Cristóbal. Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán.
- Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de incorporar miembros de la comunidad al Seguro Nacional de Salud (SENASA). Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán.

- Miércoles 12 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de extensión de horariosubcentro de salud de la Asociación de Mineros del Pomier Evangelista Corporán.
- Jueves 13 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de reparación de vivienda, construcción de retretes y materiales de construcción, para la comunidad del Pomier, provincia San Cristóbal. Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán.
- Jueves 13 de octubre de 2022. Remitimos la carta de solicitud de equipos de protección y herramientas para los mineros artesanales del Pomier, al sr. José Leonel Cabrera, director de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia(PROPEEP). Solicitud realizada por la Asociación de Mineros del Pomier, Evangelista Corporán.
- Viernes 09 de diciembre de 2022. Remitimos la carta de solicitud Arreglo de Techo de laEscuela Básica Josefa Herrera, La Colonia, Villa Soñador Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, al señor Ángel Enrique Hernández Castillo, ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Solicitud realizada por la Escuela Básica Josefa Herrera.

Actividad 3. Proponer la adopción de medidas con las instituciones responsables para la solución de problemas.

- Jueves 06 de octubre de 2022. Se recibe la carta de remisión por parte del Licdo, José Francisco Tejeda Mota, director del Politécnico Cacique Don Francisco Bonao, en solicitud de charla-taller sobre la prevención de sustancias psicoactivas.
- Jueves 15 de diciembre de 2022. Se recibe la carta de remisión por parte de José Javier, presidente de la cooperativa La Bella, de Sabana Real, en solicitud de incrementar los niveles de docencia impartidos en la Escuela de Ángel Feliz, Sabana Real, provincia Independencia.
- Martes 08 de noviembre de 2022. Se recibe la carta de remisión por parte de la Sra. Miledys A. Ortiz De Inoa M., directora de la Escuela Zenaida García, en solicitud de arreglo de techo de la Escuela Zenaida Vicente García, provincia Monseñor Nouel.

Actividad 4. Gestionar jornadas médicas.

- Lunes 07 de noviembre de 2022. Realizamos una jornada médica en la Escuela Básica La Estancia, Comunidad Sabana Mina, Pedro Brand. Se realizaron consultas en las áreasde pediatría, medicina general, y oftalmología.

Actividad 5. Gestionar charlas y talleres enfocados al bienestar social y medioambiental.

- Viernes 07 de octubre de 2022. Realizamos el Taller Crianza Positiva, en la EscuelaBásica Flora Tolentino, La Minita, Monseñor Nouel.

- Viernes 18 de noviembre de 2022. Realizamos la Charla Prevención de Sustancias Psicoactivas, en el Escuela Básica El Cacique, Provincia Monte Plata.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

N/A

c. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

N/A

Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 71. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas).

Actividad 1. Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD.

Durante el cuarto trimestre de 2022, se llevaron a cabo tres (03) reuniones de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (CEITI-RD).

71.1.1 Reunión No.10-2022 – 7/10/2022 (Virtual):

Asistentes: Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Vielka Guzmán, Sra. Elizabeth Mena; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sr. Joel Ramírez, Sra. Nathalie Santos, Sr. Ricardo Barceló.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Temas tratados: I. Discusión puntos de agenda Reunión Coordinadores Nacionales EITI.

Decisiones adoptadas:

a) Debido a que el único tema de agenda era discutir las observaciones o comentarios de los comisionados en torno a la agenda de la Reunión de Coordinadores Nacionales EITI, a celebrarse la semana próxima, y como no se estarían consensuando posiciones ni decisiones, el Sr. Mejía-Ricart indicó que si se tenía alguna sugerencia que entendían podía ser canalizada en su visita, que por favor fuesen expresadas en este momento o vía correo.

71.1.2 Reunión No.11-2022 – 24/11/2022 (Presencial):

Asistentes: Líder de la Iniciativa: Ministro Almonte; Comisionados de Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Vielka Guzmán, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Elizabeth Mena; Comisionados de Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Euren Cuevas, Sr. Angel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sr. Joel Ramírez, Sra. Nathalie Santos, Sr. Ricardo Barceló, Sra. Ynés Rossó.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Temas tratados: I. Presentación propuesta trabajada por Grupo de Trabajo: "Formular hoja de ruta para la inclusión del tema de género en el Informe EITI-RD" II. Plantillas de datos 4to Informe EITI-RD.

Decisiones adoptadas:

- a) Se estará reformulando la redacción de la matriz trabajada por el grupo de trabajo de "Género".
- b) Fueron aprobadas por consenso las plantillas de datos 2019 y 2020 correspondientes al 4to Informe EITI-RD.
- c) A modo informativo, se compartieron las siguientes informaciones: impresión del resumen Ejecutivo del 4to Informe EITI-RD, nuevo envío de carta a MIMARENA invitándolos a designar un representante como invitado a la mesa EITI, reenvío y firmas de actas pendientes, actualización portal EITI-RD, Taller PDT 2023 y posibles fechas para su ejecución, reactivación de actividades de difusión en las comunidades mineras. De igual modo, se acordó que se les enviaría para revisión, el IPA 2021 e IPA 2022, para su aprobación, a la vez que se estaría compartiendo el documento de refinamiento y modificaciones al Estándar EITI para comentarios.

Al respecto, la Sociedad Civil pospuso su intervención para una próxima reunión presencial, convocada para el 1ro de diciembre de 2022.

71.1.3 Reunión No.12-2022 – 01/12/2022 (Presencial):

Asistentes: Líder de la Iniciativa: Ministro Almonte; Comisionados de Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Vielka Guzmán, Sra. Susana Gautreau; Comisionados de Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Angel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sra. Nathalie Santos, Sra. Ynés Rossó.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Temas tratados: I. Intervención de Sociedad Civil relacionada a preocupación del sector sobre temas de transparencia en la industria extractiva.

Decisiones adoptadas:

- a) El Sr. Fernando Peña presentó su postura ante eventualidades ocurridas y envió de la carta de CAMIPE al ministro Almonte en la que expresaban su consternación con el actuar del sector SC. Entre, miembro de SC, presento carta en respuesta.
- b) El ministro Almonte indicó que luego de escuchar las declaraciones de los miembros de SC y de la IIEE, próximamente estará emitiendo una respuesta por escrito sobre la posición del Ministerio ante la disyuntiva.

La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones:

1. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y Coordinadores Nacionales EITI Internacional. - Fecha: 17/11/2022.

Participantes: Sra. Patricia Priego.

Tema tratado: Reunión de Coordinadores Nacionales de EITI sobre el proceso de las modificaciones al Estándar EITI y los siguientes pasos en este proceso.

2. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y la consultora Karen Aparicio. - Fecha: 13/12/2022.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego y Sra. Karen Aparicio.

Tema tratado: Reunión para iniciar los trabajos para establecer las prioridades y puntos a trabajar en el taller de elaboración del Plan de Trabajo 2023.

Actividad 2. Realizar actividades de difusión y capacitación.

71.2.1 Actualización del portal EITI-RD: Durante los meses de octubre y parte de noviembre de 2023, se procedió con la actualización de la información y los datos del portal EITI-RD. Fue desglosada por capítulos la información del 4to Informe, los logos fueron actualizados y las fotos por igual, así como artículos de interés. Se llevó a cabo durante octubre y noviembre de 2022.

71.2.2 Visita a Oslo, Noruega del Coordinador Nacional EITI-RD, Sr. Gustavo Mejía-Ricart: participación en la reunión anual de Coordinadores Nacionales de EITI. El Sr. Mejía-Ricart tuvo una intervención en la cual abordó el tema de "Transparencia de Contratos". Se llevó a cabo del 10 al 14 de octubre de 2022.

Actividad 3. Participar en actividades de capacitación (talleres, cursos, seminarios).

- Seminarios y Talleres virtuales:

71.2.3 XII CAMMA: XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de Las Américas (CAMMA), enfocada en temas de minerales de Transición Energética, Minería Verde, Minería y Comunidades y Encadenamiento “Nearshoring” / Parques Mineros Industriales. El tercer día del evento incluyó una visita a las minas Barrick y Falcondo. Se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre de 2022.

71.2.4 Desayuno Temático AIRD: “Cormidom: Innovación y sostenibilidad”. Se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2022.

71.2.5 Debate EITI: “¿Cuál es el trato? Superando obstáculos en la transparencia de contratos en Latinoamérica y el Caribe”. Impartido por la Secretaría Internacional EITI y con la participación del Viceministro de Minas el Sr. Miguel Díaz. Se llevó a cabo el 09 de noviembre de 2022 a las 11:00am.

71.2.6 Webinar EITI Internacional: “Transparency, good governance and the rise of renewables”. Se llevó a cabo el 30 de noviembre de 2022.

Actividad 4. Elaborar el Informe EITI.

- Tal como se indicó en el informe del segundo trimestre 2022, durante la 5ta reunión de 2022 de la CNEITI-RD celebrada el día 26 de abril de 2022, se decidió por consenso que el 5to Informe EITI-RD será elaborado y presentado a finales del 2023, reportando de esta forma tanto el año 2021 como el 2022.

Actividad 5. Elaborar el Plan de Trabajo de 2022 de la CNEITI-RD.

Tal como se indicó en el informe del primer trimestre 2022, el Plan de Trabajo 2021-2022 fue aprobado, en modalidad bianual, bajo el marco de la 4ta reunión 2021 de la CNEITI-RD celebrada el día 10 de septiembre de 2021. En fecha 22 de octubre de 2021, mediante la 3ra Sesión Virtual de votación de fecha 22 de octubre de 2021, fue aprobado el presupuesto designado para la ejecución del Plan de Trabajo 2021-2022.

Actividad 6. Auditoría donación del Banco Mundial EITI-RD.

Tal como se indicó en el informe del tercer trimestre 2022, luego de recibir la recomendación del Banco Mundial para contactar tres firmas auditoras a los fines de elaborar el informe de auditoría de la donación, se decidió proceder con la modalidad de contratación directa, siendo electa la firma PKF Guzmán Tapia SRL para los fines. El informe de auditoría trabajado y revisado, tanto por el consultor como por la Secretaría Ejecutiva, fue entregado al Banco Mundial el día 12 de agosto de 2022, recibiendo la “No objeción” de parte de ellos el día 6 de septiembre de 2022. El pago correspondiente fue procesado directamente por el Banco Mundial en fecha 11 de octubre de 2022, dejando por concluido el proceso.

Producto 72. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional.

Actividad 1. Identificar prioridades, presentar temas y negociar posiciones del MEM.

Las reuniones de trabajo, eventos y foros internacionales en donde participaron funcionarios del MEM, ya sea de manera presencial o virtual son las siguientes:

1. Taller “Identificación de Necesidades de Inversión y de Asistencia Técnica para Acelerar la Participación de Renovables en Países Miembros de la Iniciativa RELAC, celebrado el 6 de octubre de 2022. El objetivo de este taller fue Identificar acciones concretas que contribuyan a superar los desafíos que enfrenta el sector para incrementar la contribución de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica de Panamá, así como contribuir a coordinar la necesidad de asistencia técnica e inversión identificadas por las instituciones del sector y que pudieran ser apoyadas por RELAC y sus agencias socias. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, fue quien dio las palabras de apertura, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

2. Evento de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), celebrado el 18 de octubre de 2022, el tema abordado fue “Visión 2030 del Sector Eléctrico. Proyecciones, retos y oportunidades”. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

3. XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), celebrada del 17 al 20 de octubre de 2022. El enfoque de la conferencia fue abordar los temas de minerales de Transición Energética, Minería Verde, Minería y Comunidades. Y Encadenamiento “Nearshoring” / Parques Mineros Industriales. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales y demás participantes del ministerio de Energía y Minas.

4. Evento conferencia ENERGYEAR CARIBE 2022, celebrado el 19 de octubre de 2022. Entre los temas abordados, se conversó sobre posibilidades de inversión en energía renovables que presenta el país. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

5. Reunión presidida por el ministro Almonte con la Sra. Xiana Méndez, Secretaria de Estado de Comercio de España, celebrada el 25 de octubre de 2022. Conversaron sobre diversos temas de interés, especialmente sobre proyectos relacionados a energía renovable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Rafael Gómez,

Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, y los Sres. Antonio Pérez, Eric Rovina y Clara Fernández de la Embajada de España.

6. Inauguración del Encuentro Empresarial España-República Dominicana, celebrada el 26 de octubre de 2022. El ministro Almonte participó en el panel “Oportunidades en el Sector de Energías Renovables en República Dominicana”. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.

7. Reunión Intersectorial de Ministros de Energía y Ambiente del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) presidida por el ministro Almonte, celebrada el 26 de octubre de 2022. Tuvo el objetivo de establecer los lineamientos comunes para estrategia energética sustentable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Miguel Ceara-Hatton, Ministro de Economía, Sra. Milagros De Camps, Viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables, Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad.

8. Reunión con ProDominicana, celebrada el 7 de noviembre de 2022. Fue una visita de cortesía a fin de conversar sobre posibles inversiones en el sector energético. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Matilde Balcácer, Directora Jurídica, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sra. Viviana Riveiro, Directora Ejecutiva de ProDominicana, Sr. Marcial Smester, Director de Inversiones para tratar el tema de inversionistas de Vietnam.

9. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), celebrada el 10 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

10. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 17 de noviembre de 2022. Participante: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

11. Inauguración del sistema de electricidad de generación limpia a través de paneles solares en la Delegación de la unión europea, celebrada el 21 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea en Rep. Dom., Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.

12. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 22 de noviembre de 2022. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional y la Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

13. Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 22 de noviembre de 2022. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

14. VI Sesión Ordinaria del Comité de Apoyo Administrativo de OLADE, celebrada de manera virtual el jueves 24 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Tirso Peña, Director Administrativos del MEM y la Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

15. Reunión del Comité de Directores de Energía y Comité de Directores de Hidrocarburos del SICA, celebrada el 2 de diciembre de 2022. Participantes: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

16. Reunión-Taller presencial del Grupo Técnico de Geociencias (GTG), celebrado en Santo Domingo, Hotel Dominican Fiesta, el 5 de diciembre de 2022. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sr. Eduardo Saagredo, Asesor de Geociencias del MEM, Sres. Razziel Starling Castillo Tapia y Marianne Romero, del viceministerio de Energía.

17. Semana de la Energía de OLADE en Panamá, celebrada del 12 al 16 de diciembre, con actividades de Relac y OLADE. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, viceministro de Eficiencia Energética, Sr. Rafael Gómez, viceministro de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.

18. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), celebrada el 21 de noviembre de 2022. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

Actividad 2. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país.

1. XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), celebrada del 17 al 20 de octubre de 2022. El enfoque de la conferencia fue abordar los temas de minerales de Transición Energética, Minería Verde, Minería y Comunidades. Y Encadenamiento “Nearshoring” / Parques Mineros Industriales. Participantes: Ministros y delegados de los Ministerios de Energía de América.

2. Taller "Políticas e instrumentos para la formalización de la minería artesanal de oro aluvial en la República Dominicana", celebrado el 3 de noviembre de 2022 en Santo Domingo, República Dominicana, coordinado por CEPAL y el Viceministerio de Minas.

Producto 73. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM.

Actividad 1. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento.

1. Cooperación sobre potencial del Hidrógeno Verde en República Dominicana.

Luego de conversaciones con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), el 1 de diciembre de 2022, compartieron un borrador de Nota Conceptual sobre una Hoja Ruta del Hidrógeno verde, el cual se encuentra en proceso de revisión por el Viceministerio de Energía, para iniciar el plan de trabajo de ejecución a inicios de 2023.

2. Reuniones con Embajadores (as) y Representantes de Organismos Internacionales.

La Dirección de Relaciones Internacionales, representada por el Sr. Gustavo Mejía-Ricart, participó en reuniones y visitas de cortesía de Embajadores y representantes de Organismos Internacionales, en donde se abordaron temas de interés para el Ministerio, vinculados a la cooperación internacional:

- Reunión empresa F&S SOLAR ASSETS, llevada a cabo el 1ero. de noviembre. Empresa presente en República Dominicana desde el 2015. Visita de cortesía donde nos ponen en conocimiento de 7 proyectos de energía que están desarrollando en el país. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.
- Visita delegación del Ministerio de Materias Primas, Clima y Medio Ambiente de Polonia, el 3 de noviembre de 2022. Firma de acuerdo de cooperación entre los Servicios Geológicos Nacionales de ambos países. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.
- Reunión presidida con el ministro Antonio Almonte con el Sr. Axel Cabrera, Embajador de Chile en Rep. Dom., celebrada el 14 de noviembre de 2022. Fue una visita de cortesía, a fin de conversar sobre temas de interés en el sector energético. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

- Reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo, celebrada el 24 de noviembre de 2022. La reunión tuvo como objetivo conversar sobre los planes del gobierno dominicano en materia de energía renovable. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sra. Virginie Díaz-Pedregal, Directora de AFD, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Helen Pérez, Encargada de Gestión y Negociación Internacional, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.
- Reunión presidida por el ministro Antonio Almonte, con el Sr. Luis Fortuño, ex gobernador de Puerto Rico, celebrado el 28 de noviembre de 2022. Conversaron sobre temas de interés relacionados al sector minero y energético de Rep. Dom. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Helen Pérez, Encargada de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales, Sr. Luis Fortuño, Ex gobernador de Puerto Rico, Sra. Juliya Arbisman, Abogada experta en energía y minería.
- Reunión presidida por el ministro Antonio Almonte con el Sr. Pasi Kapanen, Vicecónsul honorario de Finlandia, celebrada el 29 de noviembre de 2022. Conversaron sobre su interés en conversar sobre la cooperación de ambos países en materia de energía y minas. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Pasi Kapanen, Viceconsul de Finlandia, Sra. Sanna Tavi, Delegada adjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.
- Reunión presidida con el ministro Antonio Almonte, con directivos de Samsung en Latinoamérica, celebrada el 30 de noviembre de 2022. Conversaron sobre el potencial que representa el auge de las energías renovables en Rep. Dom. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Biviana Riveiro, Directora de ProDominicana, Sres. Puter Augusto, Moon Suk Choi y Paola Jiménez, de Samsung en LA, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

Actividad 2. Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.

1. Proyecto "Apoyo para la Transición Energética y la Implementación de los Objetivos Climáticos en el Sector Energético de la República Dominicana" suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM), El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), 2018-2022.

Como parte de este proyecto nos encontramos en la ejecución de las siguientes cooperaciones:

- a) **Proyecto Desarrollo y Aplicación de Soluciones Resilientes, Sostenibles y Replicables para apoyar la recuperación verde en la República Dominicana, teniendo como contraparte el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República Federativa de Alemania;** Proyecto triangular con interés en los siguientes temas: generación solar, bombeo y calentamiento solares para agua caliente sanitaria.

Durante este periodo, se dio continuidad a la ejecución de actividades de este proyecto; se destaca que, durante la semana del 12 al 16 de diciembre, una misión de funcionarios cubanos visitó a la República Dominicana, para realizar la evaluación final a las instalaciones seleccionadas para el proyecto.

El 16 de diciembre de 2022, se llevó a cabo una reunión en modalidad presencial y virtual, en las instalaciones del Proyecto de Transición Energética, donde se realizaron las siguientes actividades: a. Firma del Acuerdo Tripartita por parte de los funcionarios cubanos; b. Información sobre coordinación de donaciones de equipos en las instalaciones vinculadas; c. Presentación del Plan de Capacitación del proyecto.

- b) **Proyecto Triangular Chile-República Dominicana y Alemania: Planificación Energética hacia la Carbono Neutralidad.**

Durante la semana del 21 al 25 de noviembre, funcionarios del MEM y de la CNE, participaron en una misión oficial, derivada de este proyecto, para un intercambio de experiencias y reuniones bilaterales para profundizar temas de planificación energética, licitaciones e integración de energía renovable.

Es importante destacar, que el gobierno alemán aprobó nuestra solicitud de extensión del referido proyecto hasta el año 2023, por lo que nos encontramos en la formalización de la adenda a la referida cooperación y compromisos sobre próximas ejecuciones (Comunicación INT-MEM-2022-12807), del 20 de octubre de 2022.

2. Banco Mundial (BM)

Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética/ Taller sobre Eficiencia Energética

El 31 de agosto de 2022, fue celebrado un Taller virtual sobre presentación de los resultados del Diagnóstico de Edificaciones con Eficiencia Energética, elaborado por consultores del Banco Mundial.

El Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética se encuentra en la coordinación, junto al Banco Mundial, de un Taller de socialización del citado diagnóstico, pautado para el mes de enero de 2023.

Donación a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva

Durante los meses de julio a septiembre, estuvimos trabajando con la auditoría de cierre de la citada donación, a través de la firma auditora contratada Guzmán Tapia PKF.

Sobre el particular, remitimos el Informe de auditoría al Banco Mundial el 12 de agosto de 2022, recibiendo la no objeción en septiembre de 2022. En **octubre** de 2022, se procedió con el pago de la auditoría y cierre formal de esta donación.

3. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Participación de la Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional, en reuniones de la Red de Encargados de Cooperación del SICA celebradas en modalidad virtual, los días 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2022.

En las mismas se dio seguimiento a la revisión de las plantillas de evaluación de cooperación internacional, así como el apoyo de la RED a la propuesta de MOU entre los Estados Miembros del SICA y la Alianza ECPA.

4. Proyecto Fiscalización Minera. Comixta República Dominicana y República de Chile.

Durante la semana del 5 al 9 de diciembre de 2022, una misión técnica de funcionarios chilenos estuvo en el país, con la finalidad de agotar una agenda de trabajo en el marco del Proyecto de Fiscalización Minera; las actividades fueron coordinadas por el MEM (Viceministerio de Minas), MEPyD, DGM y SGN, con la finalidad de tener un intercambio de conocimientos y que los funcionarios puedan realizar un informe sobre la realidad minera y fiscalización, para introducir mejoras a nuestro marco regulatorio.

5. Proyecto Tierras Raras USAID

El 20 de diciembre de 2022, la Sra. Helen Pérez de la DRI, participó junto al Viceministerio de Minas, entre otros funcionarios y representantes del USAID, en la reunión virtual de coordinación sobre el Proyecto de Cooperación sobre Tierras Raras, con la finalidad que, en la semana del 17 de enero de 2023, expertos mineros de los Estados Unidos visiten el área de Pedernales para llevar a cabo estudios vinculados a hallazgos de tierras raras.

Actividad 3. Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de Cooperación.

Durante este periodo no se firmaron acuerdos de cooperación.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

1. Participación en la Primera (I) Semana dominicana en Seúl, Corea.

Durante la semana del 3 al 7 de octubre de 2022, fue llevada a cabo en Seúl, Corea, la "Primera Semana dominicana en Corea", con la finalidad de fortalecer lazos entre ambas naciones, fomentar inversión, comercio, cooperación e intercambio cultural. El Ministerio de Energía y Minas, estuvo representada por el Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía y la Sra. Helen Pérez, Encargada de Negociación y Cooperación Internacional, Dirección de Relaciones Internacionales.

Como parte de las actividades en Corea, sostuvieron un encuentro con funcionarios de alto nivel gerencial de Samsung, los cuales, producto de dicha reunión, llevaron a cabo una misión a República Dominicana, durante la semana del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022.

Al respecto, el 30 de noviembre de 2022, el Ministro Antonio Almonte, la Sra. Biviana Riveiro, Directora Ejecutiva de ProDominicana y funcionarios de ambas instituciones, recibieron en el MEM a los señores Pyter Augusto Stadioto, Director Regional de Samsung en América Latina, Moon Suk Choi, Gerente de Samsung en Rep.Dom. y Paola Jiménez, Encargada de Relaciones Gubernamentales. En dicho encuentro, los funcionarios explicaron a los ejecutivos el potencial que representa el auge de las energías renovables en el país.

2. Participación en el Taller sobre la Res. 17-2022, para registro SINACID, No Objeción SINACID y Código SNIP, presentado por el MEPyD en modalidad virtual el 8 de diciembre de 2022.

En el citado Taller de capacitación, participaron por parte de la DRI, la Sra. Helen Pérez y Zoila de Jesús; asimismo, convocamos a todos los viceministerios para la designación de un funcionario en dicha actividad, por la importancia que tendrá esta normativa en las próximas negociaciones de cooperación internacional no reembolsable.

Participaron funcionarios del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, Viceministerio de Minas, Dirección de Energía Nuclear, entre otros.

3. Seguimiento de de respuestas a preguntas anticipadas presentadas por Estados Miembros de la OMC, sobre el 5to. Examen de Política Comercial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el mes de diciembre, la DRI ha estado dando seguimiento con las áreas correspondientes, a las respuestas sobre preguntas presentadas por Estados Miembros de la OMC, al 5to. Examen de Política Comercial de la República Dominicana; las preguntas están relacionadas a los sectores de energía y minas.

4. Participación en el Congreso de Derecho Contemporáneo del Instituto OMG.

Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2022, la Sra. Helen Pérez participó en el citado Congreso, en donde se llevaron a cabo una serie de paneles vinculados a las nuevas tendencias del derecho: derecho de la energía, de la administración pública, del deporte, del cine, financiero, entre otros.

c. Resoluciones Normativas y permisos.

N/A.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

N/A.

Dirección Jurídica (DJ)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) **o Productos/Resultados e Impactos**

Producto 74. Plan de Titulación de los Terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel.

Actividad 3. Depositar solicitud de transferencia a Registro de Título de Cotui.

En fecha 22 de diciembre de 2022 fue recibida la solicitud de transferencia Inmobiliaria y/o solicitud de títulos por ante el Registrador de Títulos de Monseñor Nouel de las parcelas 27-A, 69, 78, 79, 120-REF y 69 del DC 9 del municipio de Maimón Provincia Monseñor Nouel.

Como aún no son emitidos los títulos solicitados, es por ello que no podemos solicitar los referidos certificados de títulos a Bienes Nacionales.

Producto 75. Revisión y actualización de Ley de Concesiones de Hidrocarburos núm. 4532-56.-

Actividad 2. Elaborar borrador con las inclusiones de mejoras al anteproyecto.

En fecha 9 de noviembre del 2022 vía correo electrónico, el Director de Regulación, Importación y usos de Hidrocarburos del Viceministerio de Hidrocarburos nos remitió el borrador del anteproyecto de Ley de Explotación y Exploración de Hidrocarburos.

Producto 76. Creación de Reglamento de Resolución de Gasoductos.

Actividad 4. Remitir Reglamento al ministro.

En fecha 31 de octubre de 2022 esta Dirección Jurídica reitera su opinión con relación al borrador de Reglamento de Resolución de Gasoductos, ratificando en el mismo que la Ley 37-17 le otorga esas atribuciones al Ministerio de Industria y Comercio, por lo que la Ley 100-13 solo nos faculta para el diseño de planes y proyectos.

Producto 77. Emisión de Resoluciones de otorgamientos de concesiones de explotación y exploración minera.

Actividad 1. Evaluar las solicitudes de los expedientes.

Informe control de expedientes

En este trimestre se evaluaron 9 solicitudes de concesiones mineras.

Nombre	Tipo	Concesionaria	fecha
AMPLIACIÓN LOS CABRITOS	Exploración	DOMICEM, S.A.	7/10/2022
ALEXANDRA	Exploración	INVERSIONES ROTILLA, S.A	19/10/22
LA FABULOSA	Exploración	AGENCIA NAVARRO, S.R.L.	25/10/2022
CABIRMA DEL CERRO II	Exploración	PRECIPITATE DOMINICANA, S.R.L.,	2/11/2022
LOS PARALEJOS	Exploración	IDC CONSTRUCCION S.R.L.	3/11/2022

ANA	Exploración	CONSORCIO REMIX, S.A.	21/11/22
LA LAJA	Exploración	BOHÍO RESOURCES DR S.A.S.	28/11/22
PIEDRA PINTADA	Exploración	BOHÍO RESOURCES DR S.A.S.	29/11/22
DOÑA YNÉS	Exploración	CORPORACIÓN MINERA DOMINICANA, S.A.S. (CORMIDOM)	1/12/22

Actividad 2. Remitir las observaciones y/o correcciones.

Histórico de observaciones realizadas.

Realizamos veintidós (22) remisiones de Observaciones y/o correcciones a los departamentos correspondientes.

Nombre	Observación
AMPLIACIÓN LOS CABRITOS	En fecha 20/10/22 remitimos el proyecto de nuevo al Poder Ejecutivo.
LA CRUZ DEL LIMONAL	En fecha 21/11/22 DJ reiteramos la solicitud de pago por otorgamiento y publicación.
DON PEDRO	En fecha 21/11/22 DJ reiteramos la solicitud de pago por otorgamiento y publicación.
EL TABLÓN	En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de pago por otorgamiento y publicación
EL PEÑÓN DE LOS REYES	En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de pago por otorgamiento y publicación
VULCANA	En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de pago por otorgamiento y publicación
LA BALBOA	En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de pago por otorgamiento y publicación
LA AZUANA	En fecha 21/11/22 reiteramos solicitud de pago por otorgamiento y publicación
LA TINTA	Desde el 14/11/22 Borrador de Resolución listo para revisión

ANA	En fecha 13/10/22 solicitamos a DAEF evaluación económica. 1/11/22 DAEF emite informe positivo. 22/11 Borrador listo para revisión
DOÑA YNES	Desde el 30/11/22 Borrador de Resolución listo para revisión
PAULA	En fecha 23/11/22 DGM notifica la existencia de un recurso contencioso
LA GALLARETA	En fecha 27/10/22 el solicitante deposita documentos incompletos; el 28/10/22 solicitante completa por correo documentos; el 28/10/22 DJ remite estados financieros a DAEF; el 2/11/22 DAEF emite informe positivo y el 9/11/22 DJ devuelve expediente a VM a fin de solicitar programa.
PICO VERDE	En fecha 2/11/22 Vicepresidencia de la República solicita estatus de PICO VERDE
RENACER	En fecha 25/10/22 DJ otorga último plazo para depósito de documentos financieros y el 7/11/22 solicitante pide más prórroga.
GUZMANCITO	En fecha 25/10/22 DJ otorga último plazo para depósito de documentos financieros y el 7/11/22 solicitante pide más prórroga.
MARED	En fecha 25/10/22 DJ solicita por última vez los documentos financieros; el 11/11/2022 el solicitante pide prórroga; el 18/11/22 DJ otorga prórroga de 30 días finales improrrogable.
GENARE	En fecha 25/10/22 DJ solicita por última vez documentos financieros; el 11/11/2022 el solicitante pide prórroga y el 18/11/22 DJ otorga prórroga de 30 días finales improrrogable
EDMAR	En fecha 25/10/22 DJ reitera por 2da vez depósito de documentos financieros; el 24/11/22 el solicitante deposita estados financieros actualizados.
LA CHINOLA	En fecha 12/10/22 VM emite informe favorable; el 13/10/22 DJ solicita a DAEF evaluación económica; el 24/10/22 DAEF solicita capacidad económica; el 7/11/22 DJ solicita nuevos documentos financieros y Estatus sobre solapes a MIMARENA y el

	15/11/22 DAEF revisa y emite informe positivo.
MONTE HOYAZO	El 25/10/22 VM remite expediente e informe positivo; el 26/10/22 DJ solicita evaluación económica; el 8/11/22 DAEF pide solvencia económica; el 10/11/22 DJ solicita documentos de capacidad financiera.
LA RUTA DEL ESTE	El 25/10/22 VM remite expediente e informe positivo; el 27/10/22 DJ solicita evaluación económica; el 8/11/22 DAEF pide solvencia económica y el 10/11/22 DJ solicita documentos de capacidad financiera.

Actividad 3. Elaborar Resoluciones de otorgamiento y Desaprobación

En este trimestre se otorgaron ocho (8) Resoluciones

- 1) CABIRMA DEL CERRO II
- 2) ALEXANDRA
- 3) DOÑA YNES
- 4) LA CHINOLA
- 5) LA FABULOSA
- 6) LA LAJA
- 7) LOS PARALEJOS
- 8) PIEDRA PINTADA

Actividad 4. Remitir Resoluciones a DGM para inscripción.

En este trimestre se remitieron a los fines de inscripción tres (3) resoluciones mineras a la Dirección General de Minería (DGM):

- 1) CABIRMA DEL CERRO II
- 2) LA FABULOSA
- 3) PIEDRA PINTADA

Actividad 5. Realizar Publicación de Resolución

Solicitud de publicación

Solicitamos a la Dirección Administrativa Financiera la publicación en un periódico de circulación nacional dos (2) extractos de resoluciones de concesiones de exploración otorgadas:

- 1) CURVA DURA
- 2) CABIRMA DEL CERRO II

Producto 78. Manejo de Procesos Litigiosos.

Actividad 1. Revisar expedientes.

En fecha 11 de noviembre de 2022, revisamos la Demanda en Intervención Forzosa en Acción de Amparo interpuesta por Agapito Loi y Compartes, en contra del Ministerio de Energía y Minas, Mimarena y Superintendencia de Electricidad.

Actividad 2. Elaborar Instancias, escritos y notificaciones.

En fecha 15 de noviembre de 2022, depositamos en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Municipio de Santo Domingo Oeste escrito justificativo de defensa en la Demanda en Daños y Perjuicios incoada por el señor José Elías Vizcaíno Vizcaíno.

Actividad 3. Asistir audiencias y/o procesos en representación del MEM.

En fecha 18 de octubre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo, para conocer de la Demanda en Daños y Perjuicios incoada por el señor José Elías Vizcaíno Vizcaíno.

En fecha 11 de noviembre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, para conocer de la Demanda en Responsabilidad Civil incoada por el señor Joselito Botello Rijo.

En fecha 14 de noviembre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua, para conocer de la Demanda en Acción de Amparo incoada por la Comisión de los Derechos Humanos y compartes.

En fecha 15 de noviembre de 2022 asistimos a la audiencia a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N., para conocer de la Demanda incoada por Kisaira Elena Modesto.

Actividad 4. Retirar sentencias.

- En fecha 11 de octubre del 2022, el secretario de la Suprema Corte de Justicia nos notifica la sentencia núm. 1242-2022.

- Sentencia de fecha 17 de octubre de 2022, del Tribunal Superior Administrativo Acción de amparo interpuesta por Iván José Silva Fernández y perjuicios a favor del MEM.

Producto 79. Apoyo legal en los procesos de contrataciones públicas.

Actividad 1. Revisar Pliegos de condiciones.

Observamos tres (3) Pliegos de Condiciones:

- Pliego de condiciones específicas para la Contratación de los Servicios de Alquiler Mantenimiento de Impresoras para uso del MEM.
- Pliego de condiciones específicas para la Contratación de los Servicios de Consultoría.
- Pliego de condiciones específicas para la Contratación de Servicio de Hospedaje, Alimentos, Bebidas y alquiler de Salón para la Actividad CAMMA RD.
- Pliego de condiciones para la adquisición de tickets de combustibles para suministro de la flotilla vehicular del MEM.

Actividad 2. Elaborar Actas y Resoluciones.

- Acta número MEM-CCC-114-2022, que aprueba las especificaciones técnicas para la Contratación de Servicio de Hospedaje, Alimentos, Bebidas y alquiler de Salón para la Actividad CAMMA RD.
- Acta número MEM-CCC-144-2022, que aprueba la designación de los peritos en la comparación de precios MEM-CCC-CP-2022-0031, para la adquisición de combustible. –
- Acta número MEM-CCC-149-2022, que aprueba el procedimiento de excepción de publicidad núm. MEM-CCC-PEPB-2022-0024, para la contratación de publicidad. –
- Acta número MEM-CCC-137-2022, que aprueba la designación de peritos para elaborar las especificaciones técnicas y evaluar las ofertas para la contratación de servicio de alquiler de impresoras para uso del MEM.

Actividad 3. Elaborar contratos de Bienes y Servicios.

- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 28/22 de fecha 21/10/22 suscrito con la razón social CARIVISION SRL.
- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 19/22 de fecha 17/10/22 suscrito con la razón social GTB RADIODIFUSORES SRL.
- Contrato de adquisición de bienes No.16/22 de fecha 7/10/22 suscrito con la sociedad comercial IMPORTADORA K&G, SAS.

- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 28/22 de fecha 31/10/22 suscrito con la razón social RADIO CADENA COMERCIAL SRL.
- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 38/22 de fecha 5/12/22 suscrito con la razón social CADENA DE NOTICIAS (CDN) SA.
- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 36/22 de fecha 5/12/22 suscrito con la razón social PUNTO CIBERNETICO SRL.
- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 35/22 de fecha 5/12/22 suscrito con la razón social TAGEVANIMEDIA SRL.
- Contrato de Suministro de servicio de publicidad No. 23/22 de fecha 21/10/22 suscrito con la razón social SHELBY DEVELOPERS SRL.
- Contrato de Suministro de servicio de consultoría No. 40/22 de fecha 19/12/22 suscrito con la razón social MANAGEMENT CONSULTING GROUP SRL.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

N/A.

c. Resoluciones Normativas y permisos.

N/A.

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

N/A.

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 80: Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.

Actividad 1. Informe preparatorio del Plan de desarrollo y fortalecimiento institucional.

Se elaboró un informe preparatorio del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, con el objetivo de esquematizar de manera coherente y eficiente las acciones, plazos y responsabilidades necesarias para el desarrollo y fortalecimiento institucional del Ministerio de Energía y Minas durante el periodo 2023-2024. De igual manera, se prevé, concentrar acciones concretas y planificadas con plazos específicos que resuelvan los problemas previamente identificados, establecer

lineamientos para facilitar el logro de las acciones establecidas, y contemplar resultados esperados y procedimientos e indicadores de seguimiento, evaluación y cumplimiento.

El esquema adoptado para la formulación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional 2023-2024 así como los términos utilizados son el resultado de un proceso de análisis y consulta en el que se han considerado algunas orientaciones de la planificación estratégica y la lógica de los esquemas utilizados por instituciones públicas y privadas, en sus aspectos filosóficos, analíticos y operativos; experiencias de planificación existentes en el ministerio; características especiales del momento actual de la institución, a partir de la liquidación de la CDEEE, la reestructuración institucional, y el inicio de un proceso de reforma sectorial de energía y minas, que demandan una lógica de organización que posibilite instaurar acciones en función de los principios que rigen tanto la administración pública como la cultura organizacional institucional.

Actividad 2. Proponer la presentación al ministro del Plan de desarrollo y fortalecimiento institucional.

Se remitió un correo a la directora de planificación y desarrollo con la propuesta de presentación del plan de desarrollo y fortalecimiento institucional, para el ministro, con el objetivo de esquematizar de manera coherente y eficiente las acciones, plazos y responsabilidades necesarias para el desarrollo y fortalecimiento institucional del Ministerio de Energía y Minas durante el periodo 2023-2024.

Actividad 3. Seguimiento a la aprobación del Plan de desarrollo y fortalecimiento institucional.

En seguimiento a la aprobación del Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, se propuso la remisión formal al ministro a través de una comunicación vía la directora de planificación y desarrollo, a quien le fue remitido un borrador de comunicación en este sentido.

Producto 81: Manual de Organización y Funciones (MOF).

Actividad 3. Elaboración del MOF preliminar.

Se elaboró el Manual de Organización y Funciones (MOF) preliminar el cual es un documento que contiene la descripción formal de los lineamientos y especificaciones de las unidades en la estructura organizativa del ministerio, relación jerárquica y de coordinación, objetivos y funciones principales, delimitando su alcance y competencias dentro de la función productiva de la institución.

Este se elaboró a partir de la emisión de la resolución aprobatoria de la estructura organizativa, de acuerdo a la herramienta técnica de formulación de los MOF: Guía para la Elaboración de Manuales de Organización y Funciones en el Sector Público.

Desde agosto hasta septiembre, 2022 se desarrolló la socialización del Manual de Organización y Funciones (MOF) preliminar del Ministerio de Energía, con la participación del 100% de los involucrados. Actualmente, el MOF se encuentra en la fase final de elaboración, pendiente de revisión y posterior remisión al Ministerio de Administración Pública para su aprobación.

A continuación, se muestra una imagen de la Socialización del Manual de Organización y Funciones (MOF) *Viceministerio de Minas*.

Actividad 4. Seguimiento a la aprobación del MOF.

En fecha 16/12/2022, fue enviado un correo a la Directora de Planificación y Desarrollo, con el objetivo de mantener seguimiento a la aprobación del Manual de Organización y Funciones (MOF) preliminar.

Actividad 5. Elaboración de una propuesta de cortometraje ilustrativo sobre la organización y funcionamiento MEM.

En el marco del Plan Operativo 2022 del departamento de desarrollo institucional, se remitió para consideración de la directora y posterior remisión al ministro, una propuesta de cortometraje ilustrativo sobre organización y funcionamiento del MEM. Este producto se enmarca en la promoción y sensibilización sobre las funciones descritas en el Manual de Organización y Funciones, tiene el objetivo de crear nuevas formas de dar a conocer la institución, tanto a nivel interno como externo.

Producto 83. Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en la producción energética y minera.

Actividad 2. Realizar visitas a los lugares donde se manifiesta incidencia de mujeres en funciones operacionales y técnicas del sector minero (minas de ámbar, larimar y distritos minero, etc.)

En el Marco del Plan Operativo Anual 2022 (POA 2022), el departamento de Igualdad de Género, realizó una visita al municipio de Baitoa provincia Santiago, con el objetivo de:

Sensibilizar al personal de **Cemento Cibao** sobre la importancia que tiene el enfoque de género y la inclusión de personas con discapacidad en el ambiente laboral en los Planes, Programas y Proyectos del sector Minero

Actividad 3. Elaborar Informe Diagnóstico.

En el Marco del Plan Operativo Anual (POA 2022), El Departamento de Igualdad de Género, en colaboración con Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se propuso la elaboración de un Diagnostico Institucional sobre la vinculación de la mujer en la producción energética en el Ministerio de Energía y Minas.

Para la materialización de este diagnóstico institucional de género, es vital la participación del organismo corresponsable (BID), representado por los señores: Diana Sandoval y Héctor Valdivieso. Los cuales nos han comunicado lo siguiente, con respecto a los temas de inclusión de personas con discapacidad y género, debido a temas administrativos de rutina, el Banco Interamericano cerró el proceso de contratación a desde el 31 de octubre del año en curso, por lo que, las nuevas contrataciones se realizarán en enero 2023.

Actividad 4. Elaborar propuesta para promover una mayor participación de la mujer en cargos tradicionalmente masculinizados.

En el marco de las funciones atribuidas al Departamento de Igualdad de Género e Inclusión en cuanto a: “Recibir las estadísticas oficiales de la institución y realizar el análisis, seguimiento y control de datos desde la perspectiva de género, cuya valoración deberá ser consolidada en un informe anual y remitido al Ministerio de la Mujer. así como en la producción desagregada por género que permita medir el avance en el cumplimiento de indicadores de resultados e impactos del quehacer institucional vinculado a los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Con el objetivo de: promover una mayor participación de la mujer en cargos tradicionalmente ocupados por hombres. Estamos presentando esta información desagregada por género, respecto a los/as empleados/as del Ministerio de Energía y Minas, que ocupan cargos directivos y de servicios generales en base a una muestra estudiada de 150 empleados.

NIVELES JERÁRQUICOS Y/O CATEGORÍAS	F	M	TOTAL
• Viceministerios	1	4	5
	20%	80%	
• Direcciones	4	19	23
	17.4%	82.6%	
• Enc. de Departamentos	13	18	31
	41.9%	58.1%	
• Enc. de Divisiones	3	5	8
	37.5%	62.5%	
CARGOS DIRECTIVOS	21	46	67
• Servicios Generales: conserjes, camareros/as, choferes.	35	48	83
	42.2%	57.8%	

CARGOS SERVICIOS GENERALES	35	48	
TOTAL GENERAL	56	94	150
FUENTE: Dirección de Recursos Humanos/Dpto. Registro, Control y Nómina. Inf. actualizada al 01/09/2022.			

Estos datos se enmarcan en la primera fase de producción y actualización de estadísticas laborales por sexo, ocupaciones, nivel salarial, nivel educativo, entre otros; ordenada por la resolución que crea las Unidades de Igualdad de Género.

Producto 84: Informe Técnico de Desarrollo Institucional.

Actividad No 1. Realizar las acciones orientadas a detectar problemas estructurales, operacionales y funcionales, y hacer las recomendaciones de soluciones pertinentes.

Se elaboró un Informe Técnico orientado a presentar soluciones a problemas estructurales, operacionales y funcionales, con el objetivo de lograr una efectiva implementación de la nueva estructura organizativa institucional. Dicho informe fue elaborado a partir de las informaciones suministradas por cada una de las unidades organizativas del ministerio, a través de un formulario de actualización de datos. En este sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo propuso a la Dirección de Recursos Humanos, el desarrollo de un proceso de reorganización interna.

Actividad No 2. Informe final de resultados.

El informe final de resultados abordó la nueva estructura organizativa institucional: cantidad de unidades nuevas, las desviaciones identificadas, así como la correcta nomenclatura de unidades y de cargos directivos.

Producto 85. Memoria de Rendición de Cuentas 2022.

Actividad 3. Recibir, procesar y consolidar la información enviada por las unidades para la formulación de la Memoria.

Se remitió la comunicación INT-MEM-2022-14171 df 14 de noviembre de 2022 solicitando a las unidades las ejecutorias más relevantes del 2do. semestre, que comprendieran el periodo julio diciembre de 2022 y de forma proyectiva hacia el 2023.

Actividad 4. Remitir versión final al Director para fines de revisión.

En fecha 12 de diciembre se cargaron las memorias 2022 a la plataforma SAMI del MINPRE, dando fiel cumplimiento a los establecido.

Producto 86: Programa de Campañas sobre Educación Inclusiva como un proceso de desarrollo sociocultural.

Actividad 1. Realizar actividades de concientización, sensibilización y flexibilización sobre inclusión.

TEMA: Promoviendo la Educación Inclusiva.

Con el propósito de sensibilizar a todo el personal del Ministerio, en el departamento de Igualdad de Género, se elaboró un brochures que promueva la Educación Inclusiva, como un modelo de educación que pretende atender a las necesidades de todas las personas, considerando especialmente aquellos casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social.

Así como también promover la diversidad como un proceso de oportunidades y el enriquecimiento de la sociedad, a través de la participación activa en la vida familiar y educativa y no como un problema, para:

- Promover la Inclusión social y académica de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales y laborales ya que se trata de incluirlos no excluirlos.
- Promover e Impulsar el concepto de la igualdad de oportunidades en base a la solidaridad y al fomento de la participación.
- Brindar atención igualitaria para todos en función de sus características.
- Promover la inclusión en todos los ámbitos sociales y laborales.
- Vencer retos, obstáculos y creencias erróneas que dificultan la integración de las personas con discapacidad o culturas diferentes.

Producto 87. Programa Permanente de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.

Actividad 4. Programa de Charlas y Talleres de prevención y atención a víctimas de violencia.

Con el objetivo de promover una cultura institucional libre de violencia donde los empleados puedan identificar y accionar ante situaciones de violencia, a través de la sensibilización y prevención de la violencia de género e intrafamiliar.

El Departamento de Igualdad de Género realizó una jornada de charlas y conferencias sobre los temas siguientes:

- Modelos masculinos positivos y paternidad responsable. La Salud sexual masculina.
 - Paternidades más allá de la provisión.
 - Hombres adultos mayores y claves para una vejez a plenitud. En el Marco del Día Internacional del Hombre.

De igual manera en el Marco de la conmemoración del **Día Internacional de la no Salcedo**, en la provincia hermanas Mirabal, consistente en un recorrido guiado por el personal de la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde los empleados del Ministerio de Energía y Minas, tuvieron acceso a la casa y pertenencias de las hermanas Mirabal, de igual manera, así como también al jardín donde reposan los restos de las tres hermanas y el de Manolo Tavárez Justo.

Además, se dictó una conferencia para la sensibilización y eliminación de todo tipo violencia hacia las mujeres. Abordando los siguientes temas:

- Tipos y formas más frecuentes de la violencia contra las mujeres.
- Claves para la prevención de la violencia de género.
- Participación de los hombres en la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Este programa permanente aplica a todos los empleados/colaboradores del Ministerio de Energía y Minas, así como a las políticas y proyectos desarrollados en la Institución. De igual forma, podrá ser utilizado como guía para las demás instituciones adscritas o vinculadas con el ministerio.

Producto 88 Gestionar la implementación de la Evaluación del Desarrollo Institucional (EDI).

Actividad No 3. Informe final de resultados.

Se elaboró un informe final de resultados sobre la gestión de la implementación de la Evaluación del Desempeño Institucional y se puso en manifiesto las acciones aplicadas por el MEM para lograr su fortalecimiento institucional y la mejora continua de la gestión, en términos de eficiencia y eficacia, a partir de los resultados del autodiagnóstico.

Al iniciar el período enero-abril 2022, la institución alcanzó una puntuación de 732 puntos equivalente a un 73 % y al finalizar el periodo septiembre- diciembre 2022, se mostraron avances significativos en la mayoría de los ámbitos de la gestión, alcanzado una valoración de 927 puntos equivalente a un (92.75 %) que, en términos porcentuales, representa un incremento de 20 % en los resultados de desempeño, en la que valida un 92.46 % de cumplimiento en el SISMAP Poder Ejecutivo.

Producto 89. Gestión y planificación para la implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015

Actividad 4. Documentar y validar la creación del Manual de Calidad según la norma ISO 9001:2015.

A través de la realización de diversas reuniones departamentales, donde se revisaron documentos internos y se validaron lo mismos para cumplir con los requerimientos específicos de la Norma ISO 9001:2015 se creó el borrador del Manual de Calidad para, de esa manera, cumplir con ese acápite del POA 2022.

Producto 90. Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo.

Actividad 4. Gestionar la aprobación del Ministro.

Mediante la coordinación de la documentación de los procesos que llevan a cabo las unidades estratégicas y de apoyo, se pudo dar soporte a las mismas para la elaboración del manual cargado, mismo que fue aprobado por el Ministro.

Producto 92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2, T3 y T4 del 2022.

Actividad 1. Recopilar la Información de ejecución trimestral de direcciones y viceministerios y revisarla en el SISPOA.

Para la realización de esta actividad se remitió correo informativo a todas las unidades informando sobre la realización del monitoreo del POA correspondiente al cuarto (4to. Trimestre del 2022 en fecha 15 de diciembre de 2022.

Actividad 2. Elaborar Informe de Monitoreo.

Después de realizado el monitoreo del 4to.trimestre se preparó el Informe de Monitoreo abarcando todas las ejecutorias de las unidades y las calificaciones de cumplimiento respecto al trimestre en cuestión.

Producto 93. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.

Actividad 2. Autorizar desembolsos de fondos.

Este trimestre se emitieron las siguientes comunicaciones de aprobación de fondos:

- Autorización de pago a Guakía Ambiente, T3-T4.
- Autorización de pago al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral T4.

- Suspensión de pago al Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y Energético, T4.

Actividad 3. Realizar inspecciones a las ASFL.

Este trimestre no recibimos solicitudes de habilitación, por consiguiente, no fueron realizadas inspecciones. Cargamos como evidencia una captura de pantalla del Sistema Integrado de Gestión de las ASFL.

Actividad 4. Realizar revisión y solicitar corrección (si procede) de la rendición de cuentas.

Este trimestre revisamos las rendiciones de cuentas del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Guakía Ambiente y del Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y Energético. Cargamos el reporte de revisión y el correo a las ASFL notificando la devolución.

Actividad 5. Verificar con la Comisión Mixta los informes periódicos de seguimiento de las ASFL.

En el mes de diciembre realizamos un reporte detallando la ejecución de los productos a cargo de la Oficina de Relación con las ASFL, y también detallando el seguimiento a los proyectos aprobados por subvención estatal en el año 2022. Este reporte le será enviado a los integrantes de la Comisión Mixta de Habilitación del Ministerio de Energía y Minas en el mes de enero del 2023.

Producto 94. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.

Actividad 8. Elaborar informe de evaluación sobre implementación Plan de Mejora CAF y cargar al SISMAP.

Para la elaboración del informe se estableció un cronograma de trabajo, este se llevó a cabo a través de la coordinación de reuniones de trabajo con el fin de realizar el autodiagnóstico institucional, con esto, se completaron las respuestas a los criterios y subcriterios de la guía CAF a partir de esto se coordinó la actualización del plan de mejora CAF, se elaboró el informe y fue cargado al portal del SISMAP.

Producto 95. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.

Actividad 1. Coordinar elaboración / revisión de los documentos requeridos en los cinco componentes NOBACI.

Mediante correos electrónicos y comunicaciones remitidas se llevó a cabo la coordinación y elaboración de los documentos requeridos de los 5 componentes NOBACI.

Actividad 2. Dar seguimiento a la aprobación de los documentos.

Para cumplir este punto, se dio seguimiento a los procesos asociados a los requerimientos y las evidencias de estos, hasta que fueron aprobados los documentos.

Actividad 3. Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación.

En búsqueda de continuar con el cumplimiento de estos ítems obtención de las evidencias requeridas, tales como: Correos electrónicos, capturas de pantalla, y demás, se cargaron los documentos en la plataforma NOBACI, y se gestionó su validación con el asesor responsable.

Actividad 4. Generar reporte cuatrimestral de cumplimiento.

Luego de haber cargado los documentos y de recibir la retroalimentación del asesor respecto del estatus de los requerimientos y su aprobación, se generó el reporte correspondiente a este cuatrimestre y fue firmado por el Ministro.

Producto 96. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.

Actividad 4. Gestionar validación (MAP) y carga en el SISMAP.

Para cumplir con este ítem fue coordinada la actualización de los nuevos procesos de las unidades identificadas, se dio soporte a estas, se consolidó el manual para su aprobación por el ministro y fue remitido al MAP para su carga en el SISMAP.

Producto 97. Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según lo requerido por las NOBACI.

Actividad 4. Realizar Auditoría Interna.

Con el propósito de cumplir con este punto, se elaboró y distribuyó el programa anual de auditorías internas, se fue seleccionado un equipo de auditores, el cual fue capacitado para esta labor y que, junto a los mismos, se elaboró un plan de auditoría interna, el cual fue remitido a las unidades involucradas para finalizar con la realización de la auditoría y fue elaborado el informe.

Producto 98. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.

Actividad 4. Elaborar informe de resultados y remitir al director de la DPD.

La elaboración del informe de resultado de los procesos fue realizada en un 100%.

Producto 101. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.

Actividad 1. Realizar acciones y actividades alegóricas a la igualdad y equidad de género.

En el Marco de la Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género, fueron elaboradas y difundidas a través del correo masivo de la institución, las siguientes cápsulas educativas:

- Día Internacional de la Mujer Rural, 15 de octubre.
- Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mamas, 19 de octubre.
- Día Internacional del Hombre, 19 de noviembre.
- Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.
- Día Internacional de las Personas con Discapacidad 03 de diciembre.

Producto 102. Satisfacción de los clientes externos.

Actividad 7. Establecer plan de mejora resultante de la encuesta.

Se elaboró el Plan de Mejora como resultado de los hallazgos encontrados en la encuesta aplicada. Dicho informe de resultados tiene el plan identificado para mejorar institucionalmente, atendiendo a las normativas requeridas.

Producto 103. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.

Actividad 2. Verificar y evaluar el sistema de Quejas, Consultas y Sugerencias.

El quipo responsable de dar respuesta del sistema emitió notificación donde expresa la satisfactoria realización de la verificación del sistema, a través de correo electrónico.

Actividad 3. Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación.

A través del correos electrónicos o informes recibidos, se hizo la consolidación final de informe a partir de las respuestas recibidas.

Actividad 4. Retroalimentar al colaborador sobre respuestas recibidas y gestionar su publicación.

Ya con las informaciones recibidas, posterior a esto consolidadas, se elaboró el informe final que fue remitido a los colaboradores para la retroalimentación.

Producto 104. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.

Actividad 2. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices para la valoración y administración de los riesgos en la institución.

A continuación del soporte realizado por el departamento a las unidades para que estas puedan establecer las matrices de elaboración y administración de los riesgos que pueden afectar los procesos que en estas son realizados, las unidades en cuestión enviaron sus matrices al departamento y estas fueron recibidas por el personal del área.

Actividad 3. Elaborar informe de resultados sobre la gestión del riesgo institucional.

Informe completado.

b. Proyectos No Contemplados en el POA.

Depto. de Desarrollo Institucional

En cumplimiento al Decreto No. 149-21 que aprueba el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo objetivo es incrementar la capacidad del aparato administrativo para generar valor público, fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio, garantizar el acceso a derechos, mejorar el gasto administrativo, incrementar la calidad de los servicios públicos e impactar positivamente la calidad de vida de la ciudadanía; el Ministerio de Energía y Minas, bajo la coordinación del Ministerio de Administración Pública, (MAP) inició formalmente los trabajos en reunión realizada el 13 de julio, 2022, con el objetivo de instalar la Mesa de Reforma Sectorial Energía y Minas.

En la referida reunión, participaron los señores Darío Castillo Lugo y Antonio Almonte Reynoso, ministros de Administración Pública y Energía y Minas, respectivamente. De igual manera, se presentó el Plan de Reforma General de Reforma y Modernización de la Administración Pública y la Metodología de Trabajo para Reforma Sectorial. Posteriormente, fue creada la mesa técnica de trabajo para la reforma del sector Energía y Minas, integrada como sigue: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Administración Pública, Ministerio de Economía, Planificación

y Desarrollo, Dirección General de Minería, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad y Servicio Geológico Nacional.

Depto. de Calidad en la Gestión

N/A.

Depto. de Equidad de Género e Inclusión

N/A.

Depto. Planes, Programas y Proyectos

N/A

Oficina de Relación con las Asociaciones sin Fines de Lucro

Realizamos visitas de seguimiento e inspección a los proyectos subvencionados 2022. A saber:

Visita a la comunidad de Billiguín, Elías Piña, al proyecto de Electrificación que está siendo ejecutado por el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI).

Esta visita fue realizada en los días 24 y 25 de octubre y algunos de las acciones realizadas fueron las siguientes:

- Presentar a comunidad el alcance y fases del Proyecto Electrificación Rural de Billiguín.
- Constituir las brigadas comunitarias de trabajo y definir responsables, compromisos, actividades y plazos.
- Validar y consensuar en el terreno el diseño de los sistemas eléctrico y civil.

Visita a la comunidad de La Cidra, Santiago Rodríguez, al proyecto micro hidroeléctrico que está siendo ejecutado por Guakía Ambiente.

Esta visita fue realizada el jueves 17 de noviembre, y algunos de las acciones realizadas fueron las siguientes:

- Conocer a la comunidad beneficiada y conversar con los líderes comunitarios sobre los avances del proyecto.
- Visitar la Represa Hidroeléctrica.
- Realizar inventario de los materiales adquiridos para la instalación de la tubería.
- Inspeccionar los avances realizados por la ASFL y el manejo de los recursos.

c. Resoluciones Normativas y permisos

Depto. de Desarrollo Institucional

Resolución Número: R-MEM-ADM-025-2022, que aprueba la nueva estructura organizativa del Ministerio de Energía y Minas, y sustituye la Resolución Núm. R-MEM-ADM-026-2017 de fecha 11 de octubre, 2022.

El Ministerio de Energía y Minas logró la aprobación de la nueva estructura organizativa institucional mediante la Resolución Numero: R-MEM-ADM-025-2022, de fecha 11 de octubre, 2022, y sustituye la Resolución Núm. R-MEM-ADM-026-2017. Dentro de los aspectos más relevantes de la nueva estructura, se destacan los siguientes: Asunción de las funciones, atribuciones y facultades de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, (CDEEE), Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, UERS, y la Dirección de Remediación Ambiental, suprimidas y absorbidas por el Ministerio de Energía y Minas.

En esta se incluyó lo establecido en el anteproyecto de ley general de ministerios, que establece funciones específicas para cada uno de los viceministerios que forman parte del ministerio de energía y minas, ya que, desde el año 2013 cuando fue creado por ley, los viceministerios desempeñaban funciones y atribuciones comunes. Este proceso inició en agosto 2021 y finalizó en octubre, 2022; fue realizado con el apoyo y colaboración del Ministerio de Administración Pública, en cumplimiento del reglamento para la formulación de estructuras organizativas. En cumplimiento de la Ley No. 200-04 de libre acceso a la información pública, la resolución de aprobación de la nueva estructura organizativa está disponible en el portal de transparencia del ministerio de energía y minas en el enlace siguiente:

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Depto. de Desarrollo Institucional

Durante el trimestre octubre – diciembre, se realizaron veinte y una actividades en este sentido, donde cinco (05) fueron talleres y charlas y dieciséis (16) reuniones y encuentros según se muestra a continuación:

1. Taller **Elaboración de Manual de Cargo** con el Objetivo de instruir y guiar los procedimientos necesarios para la elaboración de manual de organización de funciones. Realizado por: Sra. Verónica Guzmán, Encargada Dpto. Desarrollo Institucional. En fecha 06 de octubre 2022.

2. Taller presentación de la **Propuesta de Anteproyecto de Ley Armonizada del Sector Eléctrico**, con el objetivo de cumplir con el Decreto No. 149-21 que aprueba el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo

propósito es incrementar la capacidad del aparato administrativo para generar valor público, fortalecer la transparencia y el cumplimiento regulatorio, garantizar el acceso a derechos, mejorar el gasto administrativo, incrementar la calidad de los servicios públicos e impactar positivamente la calidad de vida de la ciudadanía. Realizado por: Sra. Verónica Guzmán, Encargada Dpto. Desarrollo Institucional, en fecha 04 de agosto 2022 en el Hotel Crown Plaza.

3. Taller **Ley de Compras y Contrataciones y Generalidades de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones información de peritos y Formulario de Compras, con el propósito de contribuir con la organización y buenas prácticas de los trámites administrativos relativos a Compras y Contrataciones de todas las dependencias del MEMRD. Realizado por: Sra. Verónica Guzmán, Encargada Dpto. Desarrollo Institucional. En fecha 30 de agosto 2022.

4. Charla Norma **ISO 9001**, con el objetivo de mantener y mejorar el **Sistema de Gestión de Energía** en una organización mediante el cumplimiento de una política energética, permitiendo una mejora continua de la eficiencia energética. Realizado por: Iliana M. De Castro-Analista de Desarrollo Institucional, en fecha 09 de septiembre 2022.

5. Taller **Servicio al Cliente**, con el propósito de capacitar el personal para que conozca y experimente las habilidades que se requieren para ofrecer un buen servicio y una atención personalizada. Realizado por: Iliana M. De Castro-Analista, en fecha 14 de septiembre 2022.

6. Reunión para la presentación de proyecto de reforma sectorial y retos institucionales que enfrenta el sector energía y minas. Participantes: Dirección de Planificación y Desarrollo en conjunto con el personal que integra cada Departamento. En fecha 13 de Julio 2022.

7. Reunión para la conformación del Comité de trabajo para la reorganización interna del Ministerio de Energía y Minas y aplicación de la nueva Estructura Organizacional MEMRD. Participantes: Sra. Veronica Guzman, Encargada de Desarrollo Institucional. En fecha 01 de agosto 2022.

8. Encuentro de Socialización del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la **Dirección de Asuntos Ambientales**. Participantes: Sr. Omar Dotel, Director de Asuntos Ambientales Lourdes Lantigua, Secretaria Ejecutiva -Dirección de Asuntos Ambientales Juan Francisco Castro, Supervisor Ambiental, Verónica Guzmán, Enc. Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, Analista. En fecha 15 de agosto, 2022

9. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) de la **Dirección de Relaciones Internacionales**. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Anabelle Reynosa, Directora de Planificación y Desarrollo, Helen Pérez, Enc. de Negociación y Gestión de la

Cooperación Lisbeth Mejía, Secretaria Ejecutiva, Patricia Alburquerque, Enc. de Cooperación Internacional, D. Carolina Sánchez, Enc. de Relaciones Internacionales, Yamilet Mejía, Coordinador de Eventos Internacionales, Zoila De Jesús, Auxiliar Administrativa, Sra. Verónica Guzmán, Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, Analista. En fecha 17 de agosto, 2022.

10. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Viceministerio de Hidrocarburos**. Participantes: Daniel Galván, Coordinador, Virginia Abreu Asistente, Joan Fernández Director María del Pilar Brito Secretaria, Luis Torres Enc. Dpto. de Hidrocarburos, Gabriel Vásquez Analista, Sr. Nisael Dirocie, Director, Sra. Anabelle Reynoso Directora Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, analista. En fecha 17 de agosto, 2022.

11. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) de la **Dirección de Tecnología y Comunicaciones**. Participantes: Sr. Oliver Ferreira Enc. De Seguridad TIC, Sr. Luis Eduardo Valdez Director de Tecnología de la Información, Sr. José Javier Enc. depto. Operación TIC, Sr. Ramón Rodríguez Enc. De Implementación del Sistema TIC, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. Departamento de Desarrollo Institucional, Sra. Rosanna Amparo Analista de Desarrollo Institucional. En fecha 18 de agosto, 2022.

12. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Viceministerio Seguridad Energética e Infraestructura**. Participantes: Sr. Wilson Núñez Director, Vic. De Seguridad Energética e Infraestructura Sr. Jorge Mota Nin, Director, Vic. de Seguridad Energética e Infraestructura, Sra. Carolina Rodríguez asistente, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, analista. En fecha 18 de agosto, 2022.

13. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Dirección de Planificación y Desarrollo**. Participantes: Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Feliberto Amparo Enc. De Calidad en la Gestión, Sr. Jorge Cayetano Auxiliar Administrativo, Sra. Clara Ramírez Auxiliar, Mercedes Natasha Secretaria Ejecutiva, Santa Martínez Coordinadora Equidad de Género, Sr. Norberto de los Santo Analista, Sra. Lila Rosario Secretaria Ejecutiva, Sra. Priccila Peguero Analista, Sra. Kenya Mercedes Enc. De Planes Programas y Proyectos Yaquelin Manzueta, Auxiliar Olga Peña Auxiliar Claudia Alonso Analista Verónica Guzmán Dirección de Planificación y Desarrollo Enc. Departamento de Desarrollo Institucional Rosanna Amparo, Analista de Desarrollo. El 19 de agosto, 2022.

14. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Dirección de Recursos Humanos**. Participantes: Participantes: Sr. Jacobo Simón Enc. De Registro y Control, Sra. Loraine Morel Enc. De Compensación y Beneficio, Sra. Michelle Báez Enc. De Evaluación del Desempeño y Capacitación, Sra. Rosa

Jiménez Enc. De Reclutamiento y Selección, Sra. Susan Beato Enc. De Relaciones Laborales, Sr. Luis Peña Director de Recursos Humanos, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. Departamento de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo Analista de Desarrollo Institucional. En fecha 22 de agosto, 2022.

15. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Viceministerio de Minas**. Participantes: Sr. José Ramón Gómez Sub-Director Remediación, Sra. Wendyluz Gutiérrez Analista de Revisión y Control Remediación, Sra. Rebeca Ureña Enc. de Seguridad y Salud Minera, Sr. Juan José Rodríguez Enc. de Regulación Minera, Sra. Jhonaika Peguero Secretaria Ejecutiva, Sr. Luis Peña Director Recursos Humanos, Sr. Miguel Peña Asesor Remediación, Sr. Miguel Díaz Viceministro de Minas, Sra. Katuska Esteves Asistente Sr. Freddy Lara Asesor/Ministro, Sr. Cesar Pérez Mateo Coordinador/Remediación, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo Analista de Desarrollo. En fecha 23 de agosto, 2022.

16. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Viceministerio de Energía**. Participantes: Sr. Rafael Gómez Viceministro de Energía Eléctrica, Sr. Francisco Cornelio Director DERS, Sr. Francis Leguizamón Analista DERS, Sr. Henry Cesar Caraballo DERS Coordinador, Sr. Ramón Peña Coordinador DERS, Sr. Aníbal Mejía Director, Sra. Milly Peralta Asesora, Sr. Hugo Morales Viceministerio de Energía Eléctrica, Sra. Anabelle Reynoso Directora de Planificación, Sra. Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo Analista de Desarrollo. En fecha 25 de agosto, 2022.

17. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Dirección Administrativa**. Participantes: Sr. Tirso Peña Director Administrativo, Sr. Pascual de León Enc. Administrativo, Sr. Máximo Adolphus Enc. Servicios Generales, Sra. Loraine Peña Encargada, Sr. Luis Peña Director de Recursos Humanos Sr. Sandro Rodríguez Enc. de Transportación, Sra. Massiel Suriñach, Enc. de Compras y Contrataciones Anabelle Reynoso Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, analista. En fecha 26 de agosto, 2022.

18. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Viceministerio de Energía Nuclear**. Participantes: Sra. Anabelle Reynoso - Directora de Planificación y Desarrollo, Sra. Miriam Tejada –Asistente, Sr. Alfonso Rodríguez – Viceministro, Sra. Edith Paulino – Directora, Sr. Jorge Gómez - Enc. Dpto. de Energía Nuclear, Sra. Carmen Fondeur – Asistente, Sr. Víctor Liriano – Coordinador, Edward Sánchez - Director, Sr. Queiroz Portorreal - Gestor, Sra. Verónica Guzmán - Enc. de Desarrollo Institucional, Rosanna Amparo - Analista de Desarrollo. En fecha 01 de septiembre, 2022.

19. Encuentro de socialización Manual de Organización y Funciones (MOF) del **Viceministerio de Innovación y Transición Energética**. Participantes: Sra. Miozotty De los Santos Asistente, Sr. Ernesto Acevedo Coordinador, Sra. Yohanna Henríquez Encargada, Sra. Miriam Tejada Asistente, Sra. Martha Tejada Encargada Parque Temático, Sr. Alfonso Rodríguez Viceministro Innovación y Transición, Sr. Willy Villa Director de Políticas, Sra. Yashley Peña Secretaria, Sra. Madelin Ramírez Directora, Sra. Verónica Guzmán Enc. de Desarrollo Institucional, Sra. Rosanna Amparo Analista de Desarrollo. En fecha 01 de septiembre, 2022.

20. Socialización para dar inicio a las Evaluaciones del Desempeño 2022. Participante: Sra. Veronica Guzman, Encargada de Desarrollo Institucional. En fecha 08 de septiembre del 2022.

Depto. de Calidad en la Gestión

REUNIONES				
FECHA	HORA	TEMA	CONVOCA DA POR	ESTATUS
Martes 4 de octubre	11:00 a. m.	Procedimientos de Dir.	Despacho	Feliberto Realizada
	1:00 p. m.	Comunicaciones (Laura Perdomo)		Feliberto Realizada
Martes 4 de octubre	6:00 p. m.	Burocracia Cero		Feliberto Realizada
Miércoles 5 de octubre		Comité Administrativo		Feliberto Realizada
Miércoles 5 de octubre	2:30 p. m.	Reunión con Reina - NOBACI		Patricia Realizada
Martes 11 de octubre	11:00 a. m.	Procedimientos de Dir.		Feliberto/Patricia Realizada
	12:30 m.	Comunicaciones (Laura Perdomo)		
Miércoles 12 de octubre	9:00 a. m.	Comité Administrativo		Feliberto Realizada
Viernes 14 de octubre	10:00 a. m.	Reunión en RRHH	Feliberto No asistencia	

Miércoles 19 de octubre	9:00 a.m.	Comité Administrativo		Feliberto Realizada
Martes 25 de octubre	10:30 a.m.	Norma ISO	DCG	Feliberto Realizada
Jueves 27 de octubre	Todo el día	Revisión del POA trimestral		Feliberto Realizada
Viernes 28 de octubre	a. m.	Evelyn (Seguridad y Salud)		Patricia Realizada
FECHA	HORA	TEMA	CONVOCA DA POR	ESTATUS
Martes 1 de noviembre	10:00 a.m. 11:00 a.m. 2:00 p.m.	Entrenamiento SICOG	RRHH	Equipo Realizada
Miércoles 2 de noviembre	9:00 a.m.	Comité Administrativo	Despacho	Feliberto Realizada
Jueves 3 de noviembre	10:00 a.m.	Simulacro Nacional de Evacuación	RRHH	MEMRD Realizado
Viernes 4 de noviembre	8:30 a.m. 4:00 p. m.	Curso Relaciones Interpersonales	RRHH	Clara/Jorge Realizado
Miércoles 9 de noviembre	9:00 a.m.	Comité Administrativo	Despacho	Feliberto Realizada
Jueves 10 de noviembre	2:00 p.m.	Cine Familiar Fórum	RRHH	Mercedes Realizada
Viernes 11 de noviembre	4:00 p.m.	Entrega Nacional Calidad Premio a la	MAP	Feliberto/Patricia Realizada

Viernes 11 de noviembre re	Todo el día	Viaje Barrick	Dir. Asuntos A.	Anabelle, Feliberto, Rubel, Patricia, Ana Patricia, Claudia (POSPUESTA)
Lunes 14 de noviembre re	10:00 a. m.	Curso de Seguridad Energética (cuatro semanas)		Patricia Realizada
Martes 15 de noviembre re	8:30 a. m.	Jornada de Salud Bucal	RRHH	Jorge Realizada
Miércoles 16 de noviembre re	9:00 a. m.	Comité Administrativo	Despacho	Feliberto
Miércoles 16 de noviembre re	9:00 a. m.	ISO 50001		Patricia/Rubel Realizada
Miércoles 16 de noviembre re	11:00 a. m.	DAF -Elizabeth		Patricia Realizada
Jueves 17 de noviembre re	3:00 p. m.	Luís/Lorraine		Feliberto/Patricia Realizada
Jueves 17 de noviembre re	3:00 p. m.	INTRANET Inducción - Virtual	RRHH	Feliberto
Viernes 18 de noviembre re	10:00 a. m.	Charlas del Día del Hombre Internacional	RRHH	Caballeros del DCG Realizada
Viernes 18 de noviembre re		ISO 50001		Patricia/Rubel
Martes 22 de noviembre re	6:00 a. m.	Día Nacional del Larimar (Barahona)	VMM	Feliberto Realizada

Miércoles 23 de noviembre	7:00 a.m.	Viaje al Museo de las Hermanas Mirabla Salcedo en	Departamento de Género	Feliberto/Mercede/Claudia/Clara/ Damary Realizada
Lunes 28 de noviembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Externa ISO 50001:2018	VMA	MEMRD Realizada
Lunes 28 de noviembre	3:00 p.m.	OGTIC (virtual)	OGTIC	Feliberto/Patricia
Martes 29 de noviembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Externa ISO 50001:2018	VMA	MEMRD Realizada
Miércoles 30 de noviembre	9:30 a.m. a 10:30 a.m.	Documentos normativos DPD/POA (Mota Nin)	DCG	Feliberto Realizada
Miércoles 30 de noviembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Externa ISO 50001:2018	VMA	MEMRD Realizada
Miércoles 30 de noviembre	2:00 p.m.	INTRANET (Salón RRHH)	RRHH	Feliberto
FECHA	HORA	TEMA	CONVOCA DA POR	ESTATUS
Jueves 1 de diciembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Externa ISO 50001:2018	VMA	MEMRD Realizada
Jueves 1 de diciembre	11:00 a.m.	Ver detalles y coordinar procesos con Dirección de Remediación	DCG	Feliberto
Jueves 1 de diciembre	2:00 p.m. a 3:00 p.m.	Documentos normativos Despacho (Of. Enc. DCG)	DCG	Feliberto Realizada
Viernes 2 de diciembre	11:00 a.m.	Documentos normativos	DCG	Feliberto

diciembre		Despacho (Of. Enc. DCG)			
Viernes 2 de diciembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Externa ISO 50001:2018	VMA	MEMRD	Logramos la recomendación
Miércoles 7 de diciembre		Comité Administrativo	Despacho	Feliberto	Ralizada
Miércoles 14 de diciembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Interna	DCG	Audidores MEMRD	Realizada
Miércoles 14 de diciembre		Comité Administrativo	Despacho	Feliberto	Realizada
Jueves 15 de diciembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Interna	DCG	Audidores MEMRD	Realizada
Viernes 16 de diciembre	Todo el día	Segunda Fase Auditoría Interna	DCG	Audidores MEMRD	Realizada
Viernes 16 de diciembre	12:00 m. a 1:00 m.	Charla interna sobre Minería Legal e Ilegal	DCG	DCG	Realizada
Martes 20 de diciembre	3:30 p.m.	Entrega de certificado de la norma ISO 50001	VMA	Rubel/Patricia	
Miércoles 21 de diciembre	9:00 a.m. a 4:00 p.m.	Actividad de integración del MEMRD	RRHH	MEMRD	

Depto. de Equidad de Género e Inclusión

El Ministerio de Energía y Minas, a través de su oficina de igualdad de género realizó una investigación sobre la existencia de Unidades de género en las entidades adscritas al MEM, teniendo como resultado que ninguna dispone de dicha unidad, a

excepción de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que ha llevado a cabo algunas iniciativas en materia de género.

A partir de esa investigación se trabaja en la Promoción y seguimiento para la creación de las Unidades de Género en estas instituciones:

- Dirección General de Minería, DGM, Comisión Nacional de Energía, CNE
- Servicio Geológico Nacional, SGN, Superintendencia de Electricidad, SIE
- Edesur, Edenorte y Edeeste.

A esos fines se realizan reuniones de seguimiento con las mismas, a las cuales se les han suministrado los siguientes documentos:

- Resolución Conjunta entre el Ministerio de Administración Pública MAP y el Ministerio de la Mujer.
- Resolución Interna del MEM.
- Política de Equidad de Género e Inclusión laboral de Personas con Discapacidad del MEM.
- Pautas para la conformación del Comité de Transversalización.

Con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la actualidad se trabaja en la elaboración de dos (2) diagnósticos.

1. Diagnóstico institucional de Género en el MEM.
2. Diagnóstico institucional de Inclusión laboral de Personas con discapacidad en el MEM.
3. Elaboración de un Protocolo para la prevención y actuación frente a casos de acoso.
4. Promoción, Instalación y equipamiento de una Sala para la Lactancia Materna en el MEM.

Depto. Planes, Programas y Proyectos

N/A

Oficina de Relación con las Asociaciones sin Fines de Lucro

- Jornada de Evaluación, Planificación y Capacitación - 25.11.2022 – CASFL.
- Convocatoria a sesión de trabajo para la interconexión del Sistema Integrado de Gestión para las Asociaciones Sin Fines de Lucro (SIGASFL) con el sistema de la Cámara de Cuentas – 5.12.2022 – CASFL.

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) **o Productos/Resultados e Impactos**

Producto 109. Subsistema de Evaluación del Desempeño.

Actividad 2. Realizar Jornadas de Sensibilización y Entrenamientos para niveles de supervisión sobre herramientas y técnicas de evaluación de competencias.

En el trimestre octubre-diciembre se realizó jornada de socialización de Evaluación del Desempeño 2022-2023 para todos los colaboradores del MEM.

Actividad 5. Implementar las evaluaciones de desempeño del año 2022.

En fecha del 11 al 15 de noviembre del año en curso se remitieron varios correos con las indicaciones para el correcto llenado de los acuerdos de desempeño, correspondiente al periodo enero-diciembre 2023.

Actividad 6. Recibir y revisar los formularios de Evaluación del Desempeño de las áreas funcionales y elaborar informes de resultados.

Se remitió una muestra de evaluación del Desempeño de áreas funcionales.

Producto 110. Subsistema de Capacitación.

Actividad 2. Socializar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación y Programas de Capacitación.

Se realizó el Plan Anual de Capacitación y Programas capacitaciones pautadas para el trimestre octubre-diciembre del presente año.

Actividad 3. Evaluar los servicios de capacitación.

En el trimestre octubre-diciembre del año en curso se evaluaron los servicios de capacitación de diferentes servidores.

Actividad 4. Implementar y medir la eficiencia de las actividades formativas del Plan Anual de capacitación).

Se realizó reporte de evaluación y eficiencia de resultados de medición de las actividades formativas del plan anual de capacitación.

Actividad 7. Implementar un plan de becas para un Programa de Post grado.

Se remitió una solicitud de beca para estudio a favor de la Sra. María Magdalena Ramírez Medina, para cursar maestría en Gerencias Estratégica del Talento Humano, Universidad APEC en fecha 21 de octubre de 2022.

Producto 111. Subsistema de Organización del Trabajo.

Actividad 4. Actualizar el Manual de Funciones y Cargos de la Institución.

En el trimestre se realizó el informe del consultor donde se actualizó el Manual de Descripción de Puestos según la nueva estructura.

Actividad 5. Realizar Evaluación de cargos por factores y puntos y analizar información.

Todas las áreas del MEM fueron intervenidas, se realizaron y procesaron los levantamientos de las descripciones de puestos nuevas, considerando la estructura aprobada.

Actividad 6. Gestionar con el MAP aprobación estudio de cargos.

Resolución R-MEM-025-2022 en fecha 11 de octubre del año en curso que aprueba estructura organizativa de MEM.

Actividad 7. Realizar Reconocimiento al Mérito de los Empleados.

En fecha 21 de diciembre del año en curso en el marco de la actividad de integración se reconocieron a 16 colaboradores, tomando en cuenta varios principios.

Producto 112. Subsistema de Compensación.

Actividad 2. Realizar actividades motivacionales para el personal: Madres, Padres, Secretarias, de la Mujer, Aniversario MEM, Fiesta de Navidad.

En fecha 12 de mayo 2022 fue emitido el oficio N0. INT-MEM-2022-5371 al Ministro Antonio Almonte explica que el producto N0.112 actividad 2 del POA fueron afectadas de acuerdo a lo estipulado en el Decreto N0.3-22.

Actividad 5. Beneficiar a los empleados por el nacimiento de un hijo y/o envío de flores fúnebres en caso de defunción.

En el trimestre se realizó el envío de una corona de flores como una muestra de condolencia por el deceso de una colaboradora del MEM.

Actividad 6. Realizar actividades del Dia de Reyes (Navidad)

En fecha 1 de diciembre 2022 se fue emitido un correo a todos los servidores del MEM para dar la bienvenida a la navidad, actividad realizada en el lobby principal.

Producto 113. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales

Actividad 5. Elaborar el Plan de Acción de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2022.

Se realizó el informe del plan de mejora con los objetivos pautado para el mismo, las áreas a mejorar, los productos y actividades.

Producto 114. Subsistema de Seguridad y Salud

Actividad 2. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos laborales.

En fecha 21 octubre del año el curso se realizó una charla de Prevención del Cáncer de mama, dirigido a los colaboradores del MEM, acto realizado en el salón Julio Negróni.

Actividad 3. Realizar Jornadas de Salud.

En el trimestre se realizaron jornadas de salud dirigido a los servidores del MEM, acto realizado en el salón Julio Negróni y Consultorio.

Actividad 4. Mantener el control del personal que se encuentra de licencia médica.

En el trimestre se presentaron un total de 175 licencias.

Actividad 5. Crear un historial médico de cada empleado.

En este trimestre se realizó el historial médico de 45 colaboradores del MEM.

Actividad 6. Realizar inspecciones para el levantamiento de riesgos, que incluye: extintores, sistema de hidrantes, lámparas de emergencia, áreas comunes, puestos de trabajo.

En el trimestre octubre-diciembre se realizaron inspecciones para el levantamiento de riesgo.

Actividad 7. Dar seguimiento a la rehabilitación y mantenimiento del sistema de alarma contra incendios.

En el trimestre se realizó la solicitud de rehabilitar y continuar dando mantenimiento al sistema, estamos en proceso de requerimiento INT- MEM-2022-13014.

Actividad 9. Cumplir con el programa de certificación de choferes.

En este trimestre no hubo ingreso de choferes por lo que no fue necesario correr el proceso de certificación.

Producto 115. Subsistema de Registro, Control y Nómina

Actividad 1. Analizar, definir y medir los indicadores (KPI) de rendimiento y procesos.

Se realizaron los indicadores KPI de rendimiento y procesos para el cuarto trimestre.

Actividad 2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP).

Durante el trimestre se mantuvo actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH): Personal de nuevo ingreso 64 empleados, desvinculados 15 y el Sistema de Nómina (SASP) 488 registrados.

Actividad 3. Concluir proceso de digitalización de los expedientes de los empleados.

En el trimestre se ha digitalizado el 65% de los expedientes de los colaboradores y el 35% está en proceso.

Producto 116. Subsistema de Reclutamiento y Selección

Actividad 1. Coordinar y ejecutar los concursos internos y externos para el personal de carrera

En el trimestre fue recibida la aprobación a través de la comisión de servicio de la servidora Yolanda Heredia Moreno para ocupar el puesto de Coordinadora de Planificación y Desarrollo.

Actividad 2. Coordinar y ejecutar el proceso de reclutamiento y selección de personal de los grupos ocupacionales I, II, III.

En fecha 14 de diciembre, 2022 se realizó el ingreso de 36 colaboradores de los grupos ocupacionales I, II y III.

Actividad 3. Coordinar la realización de analíticas y exámenes médicos a empleados de nuevo ingreso.

En este trimestre se realizaron un total de 45 analíticas y exámenes médicos a personal de nuevo ingreso.

Actividad 4. Realizar levantamiento sobre Sistemas de Evaluación Psicométrica.

Se remitió el formulario de devolución de requerimientos No. INT-MEM- 2022-11765 por la Dirección Administrativa y Financiera se ha solicitado un replanteamiento con el concepto de compra o adquisición del servicio de modalidad *on-line* de las pruebas Psicométricas para evaluar competencias y aptitudes al personal de nuevo ingreso.

Producto 117. Indicadores de Gestión SISMAP.

Actividad 1. Monitorear los indicadores del SISMAP mediante el seguimiento y envío oportuno al MAP de las evidencias.

El Ministerio de Energía y Minas ha alcanzado un 84.73% en el SISMAP.

Dirección de Comunicaciones (DC)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)
o Productos/Resultados e Impactos

Producto 118. Boletín Institucional

1. Selección temática y redacción de textos

El equipo responsable de diseñar y producir el contenido del boletín seleccionó y produjo los temas que irían en cada sección.

2. Realizar diseño y diagramación y publicar boletines.

Se definió la línea gráfica que tendría nuestro boletín. Con el contenido ya definido nuestro Diseñador Gráfico realizó un boceto de lo que sería el boletín.

El boletín institucional No. 22 estará disponible en nuestra página web para la visibilidad los viceministros, directores del MEM, a los representantes de las instituciones adscritas al MEM y diferentes ministerios aliados o relacionados.

Producto 119. Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD

Se procedió a colocar el material promocional del Ministerio de Energía y Minas en medios televisivos y radiales con la finalidad de dar a conocer los logros y retos del Plan Estratégico de Comunicaciones con nuestro público objetivo.

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) **o Productos/Resultados e Impactos**

Producto 120. Renovación y actualización de softwares y servicios TIC.

Actividad 12. Solicitar renovación soporte y mantenimiento de AVAYA.

Se realizó la solicitud de renovación anual mediante requerimiento de bienes y servicios a la DAF, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC). El sistema de Telefonía PBX AVAYA consiste en la administración y configuración de todo lo concerniente al manejo de llamadas (IVR, configuración de extensiones, buzón de voz, reenvío de llamadas, etc.).

Actividad 15. Solicitar la renovación del software de AutoCAD.

Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación y adquisición de licencias de AutoCAD, a través de la plataforma de TRANSDOC. Sistema destinado al área de Arquitectura e Ingeniería Civil para diseñar, dibujar, proyectar geometría 2D y modelos 3D, planos, etc.

Producto 121. Cápsulas Tecnológicas.

Actividad 1. Planificar y seleccionar temas.

Las cápsulas fueron planificadas y los seleccionados en base a las necesidades de reforzamiento que hemos detectado en los usuarios, se anexo evidencia de la planificación de los temas vía correo.

Actividad 2. Elaborar las cápsulas.

Las cápsulas fueron elaboradas. Para su elaboración se toma en cuenta utilizar un formato establecido y de fácil lectura acompañado de imágenes.

Actividad 3. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD.

Las cápsulas fueron socializadas. Dichas cápsulas son enviadas por correo para conocimiento y buen uso de la tecnología que utiliza el personal del MEM.

Producto 124. Almacén de Datos de Energía y Minas.

Actividad 5. Desplegar la producción y poner a disposición de los usuarios.

El Manual de usuario que se utilizará para el análisis de Datos de Almacén ha sido elaborado y subido como evidencia al SISPOA.

Producto 125. Desarrollo de la versión 2 de la APP de Energía y Minas.

App desarrollada para ser utilizada en móviles, la cual gestiona de manera informativa e interactiva con el usuario final. Información de todo el ámbito de energía y minas.

Actividad 4. Desplegar la APP.

Se encuentra en versión beta, y se encuentra disponible para descarga en el Google Play Store.

Producto 127. Optimización de Red Inalámbrica en Infraestructura MEMRD.

Red inalámbrica de todos los niveles de este Ministerio de Energía y Minas.

Actividad 2. Instalar y configurar Punto de Acceso.

En el servicio que se trasladó desde la antigua UERS a nuestra Institución (por motivo de penalidad), se contempla la adquisición y/o mantenimiento de 10 Puntos de accesos inalámbricos, los cuales ya se encuentran desplegados, instalados y funcionales en las diferentes áreas que conforman la infraestructura física del MEM.

Producto 130. Optimización de Hardware en DataCenter.

Actividad 5. Elaborar informe de instalación y configuración.

Se realizó la solicitud a la DAF la adquisición de dos (2) servidores, a través de la plataforma de TRANSDOC.

Producto 131. Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración.

Servidor de Almacenamiento SAN/DAS que se implementará para el almacenamiento de las máquinas virtuales, así como también como herramienta de respaldo de las mismas.

Actividad 4. Elaborar informe de instalación y configuración.

Se realizó la solicitud a la DAF la adquisición un servidor de almacenamiento SAN/DAS, a través de la plataforma de TRANSDOC. Sin embargo, contamos con un servidor de Sistema de Backup, Data Domain, y en él se están realizando todos los backups de las diferentes bases de datos de este Ministerio. A la espera de la adquisición de nuestro sistema de respaldo para una mejor optimización de recursos.

Producto 132. Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM.

Actividad 4. Realizar puesta en producción Servidores en nueva Plataforma de virtualización

Las evidencias se han subido a nuestro SISPOA, se han migrado y/o creado hasta la fecha 7 servidores virtuales en nuestra nueva plataforma Hipervisor Hyper-V, Virtualization Manager (Administración de virtualización) de Microsoft compatibles con las nuevas tecnologías. Informe actualizado correspondiente a los avances hasta la fecha.

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)
o **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 134. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén.

Actividad 2. Realizar capacitaciones al personal

El 1 de septiembre de 2020, mediante Decreto no.342-20, se declaró de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y se transfirieron al Ministerio de Energía y Minas (MEM), las funciones, atribuciones y facultades que realizaba la CDEEE, a su vez el 7 de diciembre fue promulgado la ley no.365.22 que retifica lo establecido en el decreto. Por tal motivo, se ha estado trabajando con el SAP en algunas áreas para fines de consultas y cierres de la CDEEE. Aunque todavía se está trabajando en proceso de programación y segregación de las EDES y Punta Catalina. Por lo que, no se ha llevado a cabo la capacitación correspondiente al cuarto trimestre del 2022, ya que, no se ha implementado el SAP como compañía para proceder con estas.

Producto 135. Gestión de Compras de Bienes y Servicios.

Actividad 1 Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al sistema Siscompras.

En el reporte de indicadores emitido por la DGCP, que forma parte del sistema de monitoreo y seguimiento de la Presidencia de la República en el período julio-septiembre 2022, la puntuación obtenida es de 88.23. Mientras que en el periodo octubre-diciembre la calificación obtenida es de 91.60.

Actividad 2. Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas.

En el cuarto trimestre del año 2022, se cargó un informe estadístico de los requerimientos por áreas. En el trimestre Octubre-diciembre las áreas solicitaron 199 requerimientos.

Área Requirientes	Total de requerimientos por Área
Almacén de Herrera	42
Departamento de Servicio Generales	23
Despacho del Ministro de Energía y Minas	3
Dirección de Comunicaciones	8
Dirección de Planificación y Desarrollo	5
Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana	6
Dirección de Exploración	6
Dirección de Exploración y Producción de Hidrocarburos	4
Dirección de Recursos Humanos	7
Dirección de Relaciones Internacionales	4
Dirección de seguridad Energética	4
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	6
Dirección Jurídica	5
División de Transportación	4
Gestión Social	7
Departamento de Relaciones Publicas	38
Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética	5
Viceministerio de Energía	4
Viceministerio de Minas	7
Viceministerio de Minas / Remediación Ambiental	5
Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura	6

Total

199

Producto 136. Monitoreo de las informaciones Administrativas y Financieras.

Actividad 1. Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGEF cumpliendo con los indicadores de Transparencia y Eficiencia.

Se generaron los reportes de ejecución de las cuentas presupuestarias del SIGEF, descargados y adecuados para ser publicados en la OAI mes por mes, como parte de la información, seguimiento y control de los gastos y la transparencia pública. Estos reportes también son utilizados como Indicador de Gestión Presupuestaria, evaluación que realiza la Dirección General de Presupuesto.

El reporte de ejecución presupuestaria del mes de diciembre se cargó como un borrador de esté, sin formato ni firma para cumplir con la fecha límite que establece el departamento de planificación.

En función de la regularización con cierre del periodo 2022, se adjuntan las evidencias de desembolsos en cheques por RD\$844,212.79 y transferencias junto a los cargos bancarios por RD\$633,984.08, para un total de RD\$1,478,196.87, tomando como referencia la resolución NO. 135-2022 del Ministerio de Hacienda, siendo consumido RD\$1,255,845.51 por la partida 2.2 y RD\$222,351.36 por la partida 2.3.

Durante el trimestre octubre-diciembre 2022 se realizaron y cargaron 18 documentos de nómina y 8 de regalía.

El área de Contabilidad cargó 5 Estados Financieros de los meses Julio-septiembre y octubre-noviembre 2022. Ya que, los Estados Financieros del mes de diciembre 2022 aún no están listo, porque se elaboran el mes de enero 2023.

Por otro lado, en el área de compras en el trimestre octubre-diciembre 2022 se realizaron los siguientes procesos:

- 88 Compras por debajo del umbral
- 12 Compras por excepción
- 66 Compras Menores
- 9 Comparación de Precio
- 6 Licitación Pública Nacional

Producto 138. Gestión de la División de Servicios Generales.

Actividad 1 Gestionar Informes para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a las edificaciones del Ministerio.

En el 4to trimestre del año la División de Servicios Generales, realizo 179 solicitudes de requerimientos de materiales, servicios y requisiciones de almacén, con el objetivo de dar

mantenimientos preventivos y correctivos en todas las áreas del Ministerio, sus mobiliarios y equipos en general.

La Unidad de Mantenimiento ejecutó 45 actividades cotidianas, 39 acciones preventiva, 30 acciones correctiva y 50 actividades de apoyo realizadas durante este trimestre (Limpieza de Oficinas, baños, cristales, escaleras, parqueo, comedor, apoyo en el desmonte de botellones Agua y fardo de agua en botellitas, Suplir de botellones Agua, hielo y fardo de agua en las cocinas, Recogida de basura en oficinas en los edificios y parqueo del ministerio, Asistencia en la entrega del almuerzo al personal, mantenimiento de la planta, aires acondicionados y Remodelación del Edificio MEM, con un total de 164 actividades.

Actividad 2. Programar el Mantenimiento Preventivo a la Flota Vehicular.

Transportación realizó en el 4to trimestre en los meses de octubre - diciembre, (123) solicitud de requerimientos para la flotilla vehicular detallados de la siguiente manera:

- (126) Solicitudes Mantenimiento correctivo
- (77) Para Mantenimiento Preventivo.

Actividad 3. Presentar informe de control de limpieza.

En el 4to trimestre el área de Conserjería realizó 11 Actividades cotidianas, 12 preventivas, 2 acciones correctivas, 5 actividades de apoyo en la limpieza de todos los baños, las áreas comunes y ofreciendo apoyo a protocolo el servicio de café, té, agua, al personal asistente en las oficinas, y montajes en los salones de reuniones.

Producto 139. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.

Actividad 1. Realizar control de inventario de documentos.

Mediante las comunicaciones INT-MEM-2022-13439 del 02-11-2022; INT-MEM-14777 del 29-11-2022 y INT-MEM-2022-15695 Se clasificaron, escanearon, digitalizaron, vincularon, registraron y revisaron en la base de datos Access 315 registros dentro de los cuales hay 19237 páginas, correspondientes a la denominación CDE-EE.

Actividad 2. Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección Administrativa y Financiera.

Mediante las comunicaciones INT-MEM-2022-13319 del 31-10-2022; INT-MEM-2022-14593 del 23-11-2022, INT-MEM-2022-15100 del 2022-12-06: INT-MEM-2022-15148-2022-12-07, INT-MEM-2022-14593 2022-11-23 y 15052, respectivamente se emitieron informes notificando los avances del diagnóstico topográfico recomendando la habilitación de un área disponible para tres escritorios para personal que pueda digitalizar los

expedientes de la CDEEE sobre la existencia de 19,000, 000 de páginas en 268 anaqueles con 4,476 cajas grandes y medianas donde ninguna de esas cajas era de tamaño normalizado, a cuyo contenido se le retiraron los clics, grapas, espirales, ganchos metálicos, se clasificaron, escanearon, digitalizaron, codificaron, combinaron, vincularon, describieron y revisaron en Base de Datos Access a unas 30,595 págs., se actualizó el informe sobre ubicación topográfica, se revisó el borrador de instructivo de archivo y se remitió informe sobre reunión Comité Mixto de Seguridad y Salud.

Se remitieron imágenes sobre antes y después del proceso de saneamiento del depósito próximo al almacén del MEM en el Centro de Operaciones de Herrera donde se continuó sustituyendo cajas inservibles por deterioro bajo lluvia, polvo, termitas, etc., se sugirió coordinar con ETED la reubicación un poco más separadamente del depósito de los expedientes de la CDEEE y poda de árboles próximos al depósito para disminuir los riesgos sobre el acceso de insectos, reptiles, bacterias, etc. y se solicitó personal y equipos para continuar digitalizando los expedientes de lugar; Con la ayuda de Servicios Generales, se retiraron unas 15 bases de madera donde fueron encontradas las cajas.

Actividad 3. Presentación de informes sobre necesidades y actividades del Archivo Central.

Mediante comunicación INT MEM-2022-13517 de fecha 03-11-2022, se informó sobre las actividades y necesidades del Archivo General-Central, donde se obtuvo un total de 1254 registros de expedientes sometidos al procedimiento establecido en la Ley General de Archivos diariamente durante el tercer trimestre, respecto a clasificación, organización, combinación, codificación y descripción donde adicionalmente los instrumentos se actualizaron 3 veces una vez por mes.

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEF)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA) **o Productos/Resultados e Impactos**

Producto 140. Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación.

Actividad 1. Revisar el reporte de costos y soporte documental presentado por PVDC.

La Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS) realizó la debida revisión del Informe de Progreso No. 12 y la respectiva documentación de soporte, el cual fue elaborado por la sociedad comercial Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC); resultando en el levantamiento de un conjunto de observaciones y correcciones aplicables a dicho Informe.

Actividad 2. Validar los costos de capital reportados por PVDC para fines de reconocimiento provisional por parte del MEMRD.

La DAEFS validó los costos de capital pendientes del período abril - julio 2020, en el marco del Informe de Progreso PVDC No. 11 del Proyecto de Remediación de Áreas de Responsabilidad del Estado, a partir de la documentación de soporte remitida por la citada empresa en respuesta al requerimiento de información previamente formulado por el MEM.

Actividad 3. Elaborar informe final.

En el marco del proceso de revisión y validación de costos de capital pendientes del período Abril - Julio 2020, la DAEFS elaboró un (1) Informe de Validación y Certificación de Costos de Capital del Proyecto de Remediación. La DAEFS reconoció un total de US\$ 83,360.46; estableciéndose como nuevo límite de costo de capital para el proyecto de remediación, la cifra de US\$ 57,826,274.37.

Actividad 4. Remitir informe final.

La DAEFS remitió al Viceministerio de Minas el Informe de Validación y Certificación de los Costos de Capital pendientes del Período Abril - Julio 2020, del Proyecto de Remediación de Áreas de Responsabilidad del Estado, para su revisión y la posterior aprobación por parte del Ministro; de modo que sea formalmente notificado a PVDC. Esto, luego de observadas las demás disposiciones que correspondan en virtud del Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) y sus enmiendas, y del Acuerdo de Administración y el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Estado en Pueblo Viejo.

Actividad 5. Emitir opinión sobre los aspectos económicos y financieros del Proyecto.

Durante el Trimestre octubre-diciembre la DAEFS realizó análisis detallado a modo de informe de los aspectos más relevantes en relación a los costos incurridos por PVDC en base al presupuesto asignado en el proyecto de remediación.

Actividad 6. Participar en las reuniones técnicas del proyecto.

La DAEFS participó en tres (3) reuniones técnicas del Proyecto de Remediación, realizadas durante el trimestre evaluado. En dichas reuniones se abordaron aspectos relativos a los avances logrados, así como de las actividades programadas y en ejecución, entre otros tópicos de interés del Equipo Técnico de PVDC y MEM; de conformidad con las prioridades definidas y el cronograma de trabajo del Proyecto.

Producto 141. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.

Actividad 1. Revisar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, analizar la factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del solicitante.

En respuesta a doce (12) solicitudes recibidas de la Dirección Jurídica, la DAEFS evaluó la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras, fundamentado en las particularidades del proyecto, la revisión de los documentos de soportes económicos suministrados y en los cálculos realizados en base a los criterios e indicadores preestablecidos.

Actividad 2. Elaborar informe final.

En el trimestre octubre–diciembre 2022, la DAEFS elaboró doce (12) informes de evaluación de capacidad económica y financiera de solicitantes de concesiones mineras, presentando en detalle los hallazgos encontrados, la pertinencia de los documentos de soporte presentados y los cálculos de los indicadores predefinidos; posteriormente, concluyendo taxativamente sobre la capacidad económica del solicitante frente al proyecto presentado y formulando las recomendaciones de lugar en el marco de la evaluación institucional.

Producto 142. Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.

Actividad 1. Revisar la DUA y documentos de soporte, *benchmarks* y cotizaciones internacionales; y realizar las estimaciones incorporando las distintas variables de cálculo.

La DAEFS levantó las informaciones correspondientes y realizó los ejercicios de valoración económica de las exportaciones de minerales (concentrados metalíferos) realizadas por la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), S.A.S., durante el período comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2022 (T4-2022). Los mismos, se basaron en registros del Portal SIGA-DGA y las informaciones relevantes sobre caracterización, volúmenes y valoración de las exportaciones de CORMIDOM. Las estimaciones de la DAEFS sirven de apoyo en procedimientos encaminados al pago de la regalía minera definitiva por la citada empresa, dentro de los tres (3) meses de efectuadas las exportaciones, conforme establece la Ley Minera No. 146-71.

Actividad 2. Elaborar informe final.

Las tablas de cálculos y demás informaciones pertinentes que se derivaron de los ejercicios descritos en el párrafo anterior, fueron integradas en tres (3) informes mensuales y un (1) informe trimestral, correspondientes al T4-2022, a saber: MEM-

DAEFS-IRM-013-22 octubre 2022; MEM-DAEFS-IRM-014-22 noviembre 2022; MEM-DAEFS-IRM-015-22 diciembre 2022; MEM-DAEFS-IRM-016-22 octubre-diciembre 2022. Las conclusiones formuladas abarcaron la estimación del valor real de las exportaciones de sustancias minerales realizadas; indicios que pudieran sugerir -o no- una subvaluación por parte de la empresa respecto de los minerales exportados; y cualquier discrepancia en cuanto a regalía minera pagable sobre el valor FOB de las exportaciones de sustancias minerales durante el período evaluado, basado en el valor calculado por la DAEFS vs. el valor declarado por CORMIDOM, S.A.S.

Actividad 3. Remitir informe final.

Luego de haber realizado y presentado los contrastes de lugar con respecto a los valores declarados por la empresa y la regalía minera correspondiente en cada caso, conforme a los cálculos y estimaciones descritas en los párrafos precedentes; los cuatro (4) informes generados fueron formalmente remitidos al Viceministerio de Minas del MEM. Una vez se realice la contratación de suscripciones informativas sobre el mercado de concentrados metalíferos, con lo cual podrán presentarse los cálculos definitivos contemplando todas las variables aplicables, los informes generados serán remitidos igualmente a la Dirección General de Aduanas (DGA) para apoyar los procesos de liquidación definitiva de la regalía minera.

Producto 144. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el sector minero, sus empresas y productos.

Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.

Durante el trimestre octubre-diciembre 2022, la DAEFS recolectó y analizó un conjunto de datos e informaciones relevantes en la elaboración de un (1) informe correspondiente al análisis del sector minero y energético y su relación con la economía dominicana. Se recopilaron datos de diferentes fuentes, entre ellas el Banco Central de la República Dominicana, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), entre otras. También se utilizaron informes de entidades internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos de fiable reputación para sistematizar los datos estadísticos conjuntamente con las proyecciones e informaciones del contexto internacional que estos proveen para la elaboración del informe.

Actividad 2. Elaborar informe final.

Con base en los datos, informaciones y estimaciones recopiladas, la DAEFS preparó un (1) informe en el que se analizó el sector minero y energético y su relación con la economía dominicana. Entre los aspectos más destacados de este informe están: el aporte de los sectores de energía y minas al Producto Interno Bruto (PIB), el comportamiento de las exportaciones de los metales y minerales, el flujo de inversión

extranjera directa en los sectores de energía y minas, entre otras informaciones. También se analizó el efecto de ambas actividades en el mercado laboral. Otro aspecto a destacar es el análisis de la generación, estructura y potencia instalada del sistema eléctrico nacional interconectado (SENI).

Actividad 3. Remitir informe final.

El informe señalado en la actividad anterior fue remitido al despacho del ministro en atención al requerimiento en cuestión, y como insumo de trabajo, decisión y/o publicación institucional.

Producto 145. Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.

Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.

Durante el trimestre octubre-diciembre 2022, la DAEFS recolectó un conjunto de datos e informaciones relevantes en la elaboración de un (1) informe sobre la evolución de metales y minerales en los mercados internacionales, al cierre de diciembre 2022; contentivo, entre otros aspectos, de las cotizaciones históricas y proyectadas de minerales metálicos relevantes en el ámbito nacional (oro, plata, cobre y zinc).

Actividad 2. Elaborar informe final.

Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEFS preparó un (1) informe, en el cual se analizó las condiciones de mercado de productos minerales de importancia local, en términos de los niveles de producción y cotización internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos oficiales, tomando en consideración el panorama económico actual y las expectativas de crecimiento de las economías de mayor influencia.

Actividad 3. Remitir informe final.

El informe señalado en la actividad anterior fue formalmente remitido al Viceministerio de Minas, como parte de los trabajos recurrentes de la DAEFS.

b. Proyectos no contemplados en el POA.

- En respuesta a la solicitud del Viceministerio de Minas se remitió mediante correo un documento en el cual se analiza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en las provincias mineras del país. En el documento se analizó la relación entre el nivel de pobreza y el Índice de Desarrollo Humano, también se graficó la tendencia en el tiempo del IDH en

las provincias mineras. Otro aspecto analizado fue la posición del país en el ranking internacional.

c. Resoluciones normativas y permisos.

N/A

d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Entre las actividades que forman parte del día a día de la Dirección y que no se circunscriben a productos previstos en el POA, se detallan las siguientes, de manera enunciativa y no limitativa:

- El 7 de octubre de 2022, el director de la DAEFS participo en reunión con el Sr. Luis Peña, para tratar temas relevantes a la descripción de las posiciones de la DAEFS.
- El 19 de octubre de 2022, la DAEFS participo en una reunión sobre el Programa Especial MEM-CEPAL Desarrollo de la Cadena de Valor del Oro Aluvial, donde se expusieron tres modelos latinoamericanos que son referentes en la regulación y comercialización de este mineral en la región.
- El 27 de octubre de 2022, el personal de la DAEFS participó en la socialización del desempeño del POA 2022 - 2do. y 3er. trimestres.
- El 17 de noviembre de 2022, el director de la DAEFS se reunió con colaboradores del Departamento de Gestión de la Calidad, para coordinar la redacción de los documentos normativos de los procesos de la dirección.
- El 12 de diciembre de 2022, el director de la DAEFS participó en reunión para tratar la solicitud de concesión de exploración denominada "NEITA SUR" solicitada por la empresa UNIGOLD.
- El 1ero de noviembre de 2022, el personal de la DAEFS participó en el taller sobre el "**Sistema de Control de Gestión (SICOG)**".
- El 3 de noviembre de 2022, el personal de la DAEFS participó en el "**Taller Internacional MEM-CEPAL**".
- El 17 de noviembre de 2022, un colaborador de la DAEFS, participó en el "**Taller de Evaluación de Desempeño 2022**".
- El 21 de noviembre de 2022, el director de la DAEFS, participó en el "**Taller sobre Compras y Contrataciones**".

Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.

Actividad 1. Publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de Transparencia bajo lineamientos de la Resolución DIGEIG-02/2021.

Una vez solicitadas a las áreas correspondientes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Oficina de Acceso a la Información (OAI) da el seguimiento y gestión correspondiente para que todas las informaciones sean remitidas puntualmente. Una vez recibidas, la OAI examina los datos, se ajustan a los lineamientos estandarizados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y son publicadas de manera efectiva al sub-portal de transparencia. El sub-portal de transparencia es monitoreado por la DIGEIG de manera periódica y realiza un levantamiento general que se visualiza a través del siguiente documento:



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Septiembre 2022

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 3345

Fecha evaluación: 2022-10-31 **Estado** **Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia: 81.75 de 82			Calificación SAIP: 13 de 13			Calificación Datos Abiertos: 5 de 5			Total General: 99.75 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información			Oficina de Libre Acceso a la Información			Oficina de Libre Acceso a la Información		
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5
Estructura orgánica de la institución			Declaración Jurada			Declaración Jurada			Declaración Jurada		
	Cumple 100%	2 de 2		Cumple 100%	4 de 4		Cumple 100%	4 de 4		Cumple 100%	4 de 4
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311			Portal 311			Portal 311		
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Recursos Humanos			Recursos Humanos			Recursos Humanos		
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 de 2	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3

Actividad 2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información.

En el trimestre octubre – diciembre 2022, la Oficina de Acceso a la Información del MEM recibió a través de la plataforma del SAIP un total de 17 solicitudes, 0 solicitudes recibidas vía correspondencia, de las cuales 10 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 1 están en proceso (con plazo hábil), y 6 fueron remitidas a otras instituciones en virtud de lo establecido en la Ley Núm. 200-04, por no corresponder a las competencias del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ver el siguiente resumen general de las solicitudes atendidas:

I. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS POR LA DAIP-MEM	CANTIDAD
Recibidas	17
Solicitudes recibidas vía correspondencia	0
Respondidas dentro del plazo establecido	10
Rechazadas	0
Uso de Prórroga Excepcional	0
Remitidas a otra institución (Art. 16 del Decreto No. 130-05)	6
Solicitudes en proceso dentro del plazo	1
II. MEDIOS UTILIZADOS PARA SOLICITAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD
Sistema SAIP / plataforma web	17
III. TIPO DE PÚBLICO SOLICITANTE	CANTIDAD
Ciudadanos y ciudadanas	15
Entidades públicas	0
Entidades privadas	2

Actividad 3. Mantener un porcentaje de 98% en las evaluaciones del Sub-portal de Transparencia.

El sub-portal de transparencia del Ministerio de Energía y Minas logró mantener estandarizada toda la información requerida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), guiados por las políticas de la resolución DIGEIG 01/2021,

obteniendo una calificación de 99.75% en la evaluación del mes de agosto, en septiembre 99.75%, y en octubre 94.52% por parte del órgano rector. Se visualiza un avance progresivo en las puntuaciones en aras de seguir fortaleciendo las plataformas digitales con los formatos establecidos. A la fecha, los meses de noviembre y diciembre del 2022 no han sido evaluados por la DIGEIG ya que su proceso de evaluación siempre es posterior a los meses correspondientes, quedando a la espera de conocer los resultados en cumplimiento de los plazos.

Ver a continuación las calificaciones obtenidas por meses y remitidas en el cuarto trimestre:



ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: Agosto 2022

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 3143

Fecha evaluación: 2022-10-06 **Estado Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oi@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
81.75 de 82			13 de 13			5 de 5			99.75 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución											
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Oficina de Libre Acceso a la Información	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Marco Legal del Sistema de Transparencia											
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5									
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5									
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5									
Estructura orgánica de la institución											
	Cumple 100%	2 de 2									
Planificación Estratégica Institucional											
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2									
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2									
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1									
Estadísticas institucionales											
	Cumple 100%	2 de 2									
Información básica sobre servicios públicos											
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1									
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4									
Oficina de Libre Acceso a la Información											
Declaración Jurada											
	Cumple 100%	4 de 4									
Portal 311											
Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5									
Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5									
Recursos Humanos											
Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6									
Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1									
Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1									
Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3									



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021
Periodo Evaluación: Septiembre 2022

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 3345

Fecha evaluación: 2022-10-31 **Estado** **Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:				
81.75 de 82			13 de 13			5 de 5			99.75 de 100				
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación		
Base legal de la Institución													
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5		
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5		
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5		
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5		
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5	Declaración Jurada	Cumple 100%	4 de 4	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5		
Marco Legal del Sistema de Transparencia													
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Declaración Jurada	Cumple 100%	4 de 4	Portal 311							
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace directo al 311									Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas 311									Cumple 100%	0.5 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Recursos Humanos										
Estructura orgánica de la institución													
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Nóminas de empleados									Cumple 100%	6 de 6
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2	Jubilaciones, Pensiones y Retiros									Cumple 100%	1 de 1
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Portal Concursa									Cumple 100%	1 de 1
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 de 2	Programas Asistenciales									Cumple 100%	3 de 3
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1											
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1											
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4											



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: Octubre 2022

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 3582

Fecha evaluación: 2022-11-23 **Estado Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
89 de 95			No Evaluado			5 de 5			94.52 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución											
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Marco Legal del Sistema de Transparencia											
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Índice de documentos disponibles para la entrega	No cumple	0 de 0.71						
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
			Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.36 de 0.71						
Estructura orgánica de la institución											
	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Declaración Jurada								
Planificación Estratégica Institucional											
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Portal 311								
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Memorias institucionales	Cumple 100%	1.21 de 1.21	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71						
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Recursos Humanos								
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1.21 de 1.21	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6.21 de 6.21						
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1.21 de 1.21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1.21 de 1.21						
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4.21 de 4.21	Portal Concurra	Cumple 100%	1.21 de 1.21						
			Programas Asistenciales	Cumple 100%	3.21 de 3.21						

Unidad de Seguridad Física (USF)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

o Productos/Resultados e Impactos

Producto 149. Adquisición de prendas para el personal militar del MEMRD.

Actividad 3. Recibir y entregar los productos o prendas militar al personal.

Como evidencia de la ejecución de esta actividad, cargamos a SISPOA una Nota Informativa sobre la recepción de los productos y prendas recibidas durante este trimestre.

Producto 150. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad física y lógica del MEMRD.

Actividad 3. Recibir y registrar los equipos entregados.

Como evidencia de la ejecución de esta actividad, cargamos a SISPOA una Nota Informativa sobre la recepción de los equipos recibidos durante este trimestre.

b. Proyectos no Contemplados en el POA.

- **Plan de Seguridad Integral del Ministerio de Energía y Minas:** Esta Dirección de Seguridad trabajó actualización Plan de Seguridad Integral y los Protocolos de Seguridad.
- **Levantamiento Distritos Mineros.** En virtud de la Designación del **Sr. Santo Soriano H.**, como Director de Seguridad, se vienen realizando una serie de visitas recorridos por los distritos mineros, con el objetivo de conocer la situación actual de los mismos.

Participación continua en la comisión de trabajo de organización del evento de XII CAMMA 2022 RD., Donde esta Dirección tuvo una participación preponderante; En ese sentido, se articuló la logística tanto de personal militar físico como también la adquisición de radio de comunicación y chalecos de seguridad, para un mayor desenvolvimiento de nuestros soldados.

- Visitas a los Distritos Mineros para reforzamiento de la seguridad de esas importantes áreas, estas visitas fueron realizadas de manera continua durante los meses de julio, agosto y septiembre.
- Durante el periodo del segundo semestre del 2022, la Dirección de Seguridad, brindó el debido acampamiento en materia de seguridad de los de las diferentes actividades realizadas por el Sr. Ministro en el interior tanto en el área minera como energética, garantizando la integridad física de los presentes como también de las estructuras dentro del ámbito de competencia.

- Dicho lo anterior, podemos destacar dentro de las actividades relevantes el despliegue de un dispositivo de seguridad encabezado por el Señor Director de Seguridad con destino a las instalaciones de UNIGOLD, ubicada en la Provincia Dejabón, con la finalidad de brindar protección a las autoridades de este Ministerio que participarían en la apertura de las operaciones de esa institución.
- Otro evento importante, fue el recibimiento de una delegación Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe “CEPAL” entre ellos los señores José Luis Lewinsohn, Luis Alberto Collo Dorador, Boris Iván Fortin Ruiz, Daniel Adan Castillo Cornejo, Luis Pedro Zapana Mestas; dicha comisión fue recibida desde el aeropuerto para agotar una agenda de capacitación y visitas en las áreas de este Ministerio de Energía y Minas, durante su estadía en el país le fue garantizada la debida seguridad en nuestra área de competencia.
- En otro orden y siguiendo las mismas líneas hemos desarrollado con éxito nuestro POA 2022, cerrando este último semestre en 100%, en muchos casos gracias a la autogestión cogestión de esfuerzo del personal humano que nos acompaña.

Elaboración Plan Operativo Anual y Presupuesto con miras a desarrollar en el 2023, acorde a nuestras necesidades y que nos permitan tener un desenvolvimiento en materia de seguridad acorde a las demandas de esta importante área que nos compete.