


*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2023:
Trimestre Abril-Junio*



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA
DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME DE MONITOREO PLAN OPERATIVO

SEGUNDO TRIMESTRE

Abril – Junio 2023



AUTORIDADES

CONDUCCIÓN GENERAL

Ing. Antonio Almonte Reynoso

Ministro de Energía y Minas

EQUIPO ESTRATÉGICO-POLÍTICO

Rossy Walkiria Caamaño O.	Viceministra de Hidrocarburos
Rafael O. Gómez Del Giudice	Viceministro de Energía
Alfonso Rodríguez Tejada	Viceministro de Ahorro Energético Gubernamental
Alfonso Rodríguez Tejada	Viceministro de Energía Nuclear
Fausto Pérez Santos	Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura
Miguel Ángel Díaz	Viceministro de Minas


EQUIPO TÉCNICO

Anabelle Reynoso Adolphus	Directora de Planificación y Desarrollo
Kenya A. Mercedes	Enc. del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Priccila Peguero	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
Paul L. Rosario	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
José R. Sanchez	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

1. Resumen Ejecutivo y descripción metodológica

En el período de Abril – Junio de 2023 sobre el monitoreo del Plan Operativo Anual se continuó desarrollando mejoras a la metodología de evaluación de las ejecuciones de las unidades del Ministerio de Energía y Minas. Esta consiste en un análisis cuantitativo en donde cada una de las actividades y productos es ponderada atendiendo a su peso relativo. Dentro de las mejoras implementadas durante este trimestre se encuentra la metodología de carga de las informaciones del monitoreo, a través de un sistema desarrollado por los técnicos de programación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC-MEMRD).

Imagen 1. Sistema para la formulación del y monitoreo del POA (SISPOA)



En términos globales se destaca que el desempeño general de la institución **correspondiente a este trimestre fue de 90.06%. Con respecto al nivel de eficiencia de según el peso relativo de los productos fue de 93.46, como resultado del segundo trimestre**, por cada unidad ejecutora.

Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo para este trimestre Abril – Junio se continuó con el acompañamiento y asesoramiento a los representantes y/o suplentes de los temas de planificación de cada Viceministerio y Direcciones del MEM con el objetivo de que cada unidad se mantenga en el cumplimiento del envío oportuno de las evidencias de sus planes operativos al SISPOA haciendo uso de sus roles de manera adecuada para el posterior monitoreo.

A nivel de unidad funcional, el resultado es el siguiente:

Tabla 1. Desempeño en el **segundo trimestre** del 2023 por unidad funcional.



Resumen del Monitoreo del Plan Operativo Anual 2023 (por unidad)
Ministerio de Energía y Minas - Dirección de Planificación y Desarrollo

NOMBRE DE LA UNIDAD	NIVEL DE EFICACIA AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO	Peso relativo	EFICACIA SEGÚN PESO RELATIVO
1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA	100.00%	12%	12.00%
2. VICEMINISTERIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	100.00%	8%	8.00%
3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR	100.00%	8%	8.00%
4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS	100.00%	10%	10.0%
5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA	100.00%	6%	6.00%
6. VICEMINISTERIO DE MINAS	97.58%	10%	9.76%
7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	86.39%	4%	3.46%
8. N/A		0%	N/A
9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	87.10%	4%	3.48%
10. DIRECCIÓN JURÍDICA	100.00%	4%	4.00%
11. DIRECCION ADMINISTRATIVA	100.00%	3%	3.00%
12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	89.52%	4%	3.58%
13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SECTORIALES		3%	N/A
14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100.00%	4%	4.00%
15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	58.70%	4%	2.35%
16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100.00%	4%	4.00%
17. DIRECCIÓN FINANCIERA	100.00%	3%	3.00%
18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	100.00%	3%	3.00%
19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100.00%	4%	4.00%
20. DIRECCION DE SEGURIDAD	91.92%	2%	1.84%
RESULTADOS =====	90.06%	100%	93.46%

1.1. Descripción metodológica

Para fines de interpretación de los resultados mostrados en el presente informe, es preciso resaltar que la metodología utilizada considera que para cada unidad, existen “n” número de productos, definidos por las unidades y revisados por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a los fines de analizar su vinculación con el

Plan Estratégico Institucional vigente, y que dichos productos tienen una ponderación relativa a lo interno de cada unidad, debiendo dicha ponderación totalizar 100%; a su vez, cada producto está compuesto por “n” número de actividades para dar cumplimiento al mismo en donde la ponderación de cada actividad también totaliza 100% a lo interno de dicho producto.

Con lo anterior, se consideran dos tipos de indicadores:

- **De cumplimiento:** en el cual se analiza cada Eje Estratégico, Objetivo Estratégico o Estrategia¹ respecto a la programación del año completo que supone un 100%. Este tipo de indicador está presente en las actividades y productos mostrados en los anexos de este reporte. En este sentido, un porcentaje de avance de, por ejemplo, un 10% significa que se ha logrado un avance acumulado al trimestre en cuestión de un 10% respecto a lo programado en el año. En el caso, de que el indicador reporte porcentajes superiores al 100%, significa que la producción acumulada al trimestre en cuestión es superior a la que se planificó para todo el año en cuestión. Con esto, se debe tener en cuenta que, si un Eje, Objetivo o Estrategia tiene un bajo peso en el conjunto, un bajo nivel en la medición no necesariamente representa un bajo nivel de cumplimiento puesto que el porcentaje dependerá de su peso relativo.
- **De eficacia:** en el cual se analiza a lo interno de cada unidad el nivel de avance acumulado obtenido respecto a la meta acumulada programada en el trimestre en cuestión.

2. Análisis del desempeño físico por productos

A continuación, se procede a realizar un detalle por producto y unidad de las ejecutorias del Ministerio de Energía y Minas durante el segundo trimestre del 2023.

Tabla 3. Ejecución de productos **trimestral y acumulado** del año 2023.

1. Viceministerio de Energía (VME)

¹En el caso de estos niveles, los resultados se obtienen considerando el peso relativo de cada producto dentro de las áreas y el peso relativo de cada área definido por la DPyD.

*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2023:
Trimestre Abril-Junio*

1.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA - VME			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 20	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	1.Seguimiento de Ejecución del Proyecto de Desarrollo Bloques Generacion Manzanillo.	RD\$12,065,248.00	1.20%	10.00%	3.25%	2.25%	5.50%
2	2. Seguimiento al desarrollo de los nuevos proyectos de generación de energía convencional: San Felipe, Energía 2000, licitación de mediano plazo de 800 MW y licitación de emergencia de 400 MW.	RD\$9,264,559.00	1.20%	10.00%	3.25%	2.25%	5.50%
3	3.Seguimiento a la construcción de los proyectos de energía renovable con contrato con el Estado dominicano a través de las Empresas Distribuidoras.	RD\$2,510,625.00	1.20%	10.00%	2.50%	2.50%	5.00%
4	4. Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional (Fase 2).	RD\$1,032,460.00	0.60%	5.00%	0.00%	1.50%	1.50%
5	5.Estudio crítico y actualizado del Mercado Elctrico Mayorista.	RD\$5,850,320.00	0.60%	5.00%	0.00%	1.00%	1.00%
6	6. Seguimiento de la ejecución de las metas generales 2023 a cargo del MEMRD establecidas en el Pacto Elctrico.	RD\$341,460.00	0.60%	5.00%	2.00%	1.00%	3.00%
7	7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalacion Fotovoltaicas.	RD\$353,541,884.41	1.20%	10.00%	2.38%	4.50%	6.88%
8	8. Proyecto de seguimiento y fiscalización a los programas de mantenimiento mayor de las centrales de generación del SENI.	RD\$3,102,282.00	0.60%	5.00%	1.00%	0.50%	1.50%
9	9. Proyecto de evaluación de potencial eólico marino (eólico offshore).	RD\$29,725.00	0.60%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
10	10. Proyecto de cooperación triangular Alemania – Chile – República Dominicana: Formulación de Políticas Energéticas hacia la Carbono Neutralidad.	RD\$353,325.00	0.60%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
11	11. Proyecto de evaluación del potencial geotérmico de la República Dominicana para producción de energía eléctrica.	RD\$30,572,710.00	0.60%	5.00%	1.38%	1.75%	3.13%
12	12.Jornadas de capacitación en regulación y planificación del Sector Eléctrico.	RD\$6,643,928.00	0.60%	5.00%	1.00%	1.50%	2.50%
13	13.Proyecto de evaluación económica de la descarbonización del sector eléctrico de la República Dominicana.	RD\$29,725.00	0.24%	2.00%	0.50%	0.50%	1.00%
14	14.Proyecto de digitalización de documentos Viceministerio de Energía.	RD\$1,856,000.00	0.24%	5.00%	1.00%	1.00%	2.00%
15	15.Proyecto fotovoltaico en el edificio del Ministerio de Energía y Minas.	RD\$16,184,925.00	0.24%	2.00%	0.40%	0.60%	1.00%
16	16. Estudios de generación distribuida con energia renovable	RD\$437,075.00	0.24%	2.00%	0.00%	0.20%	
17	17.Elaboración de informes y reportes del SENI y el Mercado Eléctrico Mayorista.	RD\$61,090.00	0.12%	1.00%	0.10%	0.30%	
18	18. Seguimiento a la inyección de energía, participación y comportamiento de los proyectos de fuentes renovables en el SENI.	RD\$90,225.00	0.24%	2.00%	1.11%	0.33%	
19	19.Elaboración de informes y reportes del sector eléctrico.	RD\$51,860.00	0.12%	1.00%	0.10%	0.30%	
20	20. Actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica.	RD\$0.00	0.60%	5.00%	0.00%	1.00%	
		444,019,426.41	12%	100.00%	22.47%	25.48%	44.51%

2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética (VMAyEE)

2.- Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 15	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	21. Congreso de eficiencia energética y Feria de ahorro de Energía 2023	1,836,800.00	1.44%	18.00%	9.00%	0.00%	9.00%
2	22. Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía	4,441,180.00	1.20%	15.00%	1.50%	2.75%	4.25%
3	23. Cocinas limpias y estufas mejoradas (Clean cooking)	6,471,240.00	1.04%	13.00%	4.55%	3.90%	8.45%
4	24. Impulsar actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).	4,754,148.56	0.80%	10.00%	2.85%	3.13%	5.98%
5	25. Certificación y Formación de Gestores Energéticos.	507,060.00	0.64%	8.00%	1.60%	2.80%	4.40%
6	26. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables.	171,350.00	0.56%	7.00%	2.10%	1.40%	3.50%
7	27. Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales.	3,770,835.00	0.48%	6.00%	0.70%	1.40%	2.10%
8	28. Monitoreo del consumo (kwh) en Instituciones Gubernamentales.	433,015.43	0.40%	5.00%	2.31%	0.81%	3.12%
9	29. Capacitación y fortalecimiento de la Dirección de Energías Renovables.	484,600.00	0.32%	4.00%	0.80%	1.20%	2.00%
10	30. Integración de energías Renovables	272,350.00	0.32%	4.00%	1.20%	0.80%	2.00%
11	31. Borrador para el Programa de Eficiencia Energética a nivel Nacional.	1,211,362.00	0.24%	3.00%	0.10%	0.20%	0.30%
12	32. Capacitaciones en Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.	120,510.00	0.16%	2.00%	0.60%	0.40%	1.00%
13	33. Marco Regulatorio de Generación Distribuida.	201,850.00	0.16%	2.00%	0.60%	0.40%	1.00%
14	34. Marco Regulatorio de Movilidad eléctrica.	183,240.00	0.08%	1.00%	0.30%	0.20%	0.50%
15	35. Cooperación Triangular: Cuba-Alemania-República Dominicana	259,070.00	0.16%	2.00%	0.60%	0.40%	1.00%
		25,118,610.99	8.00%	100.00%	28.81%	19.79%	48.60%

3. Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)

3.- Viceministerio de Energía Nuclear			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 07	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	36.Establecimiento de un Laboratorio Secundario de calibraciones Dosimetrías (Fase II)	19,297,400	1.60%	20.00%	10.00%	10.00%	20.00%
2	37.promocion y difusion del uso pasifico de las tecnologia nuclear	RD\$2,391,600.00	1.20%	15.00%	2.19%	6.56%	8.75%
3	38.Fortalecimiento de la cooperación regional para el desarrollo de proyectos que promuevan la aplicación de la tecnología nuclear	RD\$34,177,600	1.20%	15.00%	3.75%	0.00%	3.75%
4	39.Superviciones a las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiacion	310,100.00	1.20%	15.00%	2.00%	3.00%	5.00%
5	40.Aquisicion de equipos para supervision de instalaciones que utilicen practicas asociadas a radiacion ionizante	RD\$1,025,800.00	1.20%	15.00%	6.00%	5.25%	11.25%
6	41.Establecimiento y mejora del marco jurídico nacional	RD\$5,206,530	0.80%	10.00%	0.33%	4.83%	5.16%
7	42. Fomento del Desarrollo de las aplicaciones médica de la energía nuclear.	452,500.00	0.80%	10.00%	1.75%	2.13%	3.88%
		62,861,530.00	8.0%	100.00%	26.02%	31.77%	57.79%

4. Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

4.- Viceministerio de Hidrocarburos			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 15	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	43. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache.	RD\$8,000,000.00	2%	20%	5.00%	5.00%	10.00%
2	44. Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	RD\$10,000,000.00	1.00%	10%	2.50%	2.50%	5.00%
3	45. Promoción de 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	RD\$12,000,000.00	0.50%	5%	1.25%	1.25%	2.50%
4	46. Estudio geofísico para la adquisición, procesamiento e interpretación de líneas sísmicas 2D de alta definición costa afuera.	RD\$100,000,000.00	2.00%	20%	5.00%	5.00%	10.00%
5	47. Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en Terminales y Grandes Consumidores.	RD\$250,000.00	1.55%	16%	4.00%	4.00%	8.00%
6	48. Continuación de campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias terrestre y lugares con emanaciones naturales.	RD\$9,000,000.00	1.50%	15%	3.75%	3.75%	7.50%
7	49. Continuación de ampliación de la red de gravimetría absoluta.	RD\$8,000,000.00	0.50%	5%	1.25%	1.25%	2.50%
8	50. Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en hidrocarburos.	RD\$0.00	0.50%	5%	1.25%	1.25%	2.50%
9	51. Procesamiento de datos sísmicos - proyectos Caribe Norte y Geoprico	RD\$800,000.00	0.20%	2%	0.50%	0.50%	1.00%
10	52. Administración de BNDH	RD\$7,000,000.00	0.10%	1%	0.25%	0.25%	0.50%
11	53. Capacitación del Viceministerio relacionada a la industria de exploración y producción de hidrocarburos.	RD\$7,000,000.00	0.10%	1%	0.25%	0.25%	0.50%
12	54. Monitoreo de precios internacionales de combustibles	RD\$0.00	0.00%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
13	55. Continuación de estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.	RD\$0.00	0.00%	0%	0.00%	0.00%	0.00%
14	56. Estudio de factibilidad para la construcción de un oleoducto de transporte de combustibles líquidos desde Haina hasta el Cibao (Bonao, La Vega, Santiago).	RD\$0.00	0.00%	0%	0.00%	0%	0%
15	57. Estudio de factibilidad técnica, económica y medioambiental de la incorporación de etanol en la matriz de combustibles del país.	RD\$0.00	0.00%	0%	0.00%	0%	0%
		RD\$162,050,000.00	10.0%	100%	25.00%	25.00%	50.00%

5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI)

5.- Viceministerio de Seguridad Energetica e Infraestructura			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	58. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas	RD\$13,390,484.00	1.80%	30.00%	6.23%	8.03%	14.26%
2	59. Promoción de la Seguridad Energética	RD\$2,294,485.00	1.80%	30.00%	15.00%	0.00%	15.00%
3	60. Reglamento de mantenimiento y protecciones para almacenamiento de combustibles	RD\$14,530,730.00	1.20%	20.00%	2.00%	11.00%	13.00%
4	61. Formación de gestores en Seguridad Energetica	RD\$7,676,960	1.20%	20.00%	5.00%	5.00%	10.00%
		37,892,659.00	6.00%	100.00%	28.23%	24.03%	52.26%

6. Viceministerio de Minas (VMM)

6.- Viceministerio de Minas			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 16	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	62. Plan de Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional.	11,185,180.00	1.00%	10.00%	0.75%	4.75%	5.50%
2	63. Programa de Seguridad y Salud Minera.	809,800.00	0.50%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
3	64. Evaluación de los aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras.	2,674,418.93	0.50%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
4	65. Fiscalización de concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio.	4,638,688.93	0.80%	8.00%	2.00%	2.00%	4.00%
5	66. Fiscalización de concesiones de exploración minera.	2,115,600.00	0.80%	8.00%	2.00%	2.00%	4.00%
6	67. Seguimiento y control de las actividades de Remediación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo.	35,060,930.00	0.50%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
7	68. Supervisar la administración del Fondo Minero de	1,142,000.00	0.50%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
8	69. Plan de Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.	578,000.00	0.50%	5.00%	1.25%	0.63%	1.88%
9	70. Programa de Promoción minera.	15,334,378.40	0.80%	8.00%	0.70%	1.23%	1.93%
10	71. Celebración Día Nacional del Larimar.	2,012,048.00	0.50%	5.00%	0.44%	0.44%	0.88%
11	72. Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal.	16,364,000.00	0.50%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
12	73. Programa de Promoción de la conformación de clústeres de exportación de minería artesanal y	375,700.00	0.50%	5.00%	2.50%	0.83%	3.33%
13	74. Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.	2,883,568.80	0.80%	8.00%	1.70%	2.17%	3.87%
14	75. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber.	3,511,220.00	0.80%	8.00%	2.25%	2.25%	4.50%
15	76. Programa Inspección Social.	3,249,600.00	0.50%	5.00%	1.29%	1.43%	2.72%
16	77. Programa Buen Vivir.	1,205,582.00	0.50%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
RDS\$103,140,715.06			10.00%	100.00%	22.38%	25.23%	47.61%

7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático (DAAyCC)

7.- Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	78. Supervisión y seguimiento del plan de Remediación (GRAs).	RD\$6,072,919.00	1.60%	40.00%	10.64%	10.64%	21.28%
2	79. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.	RD\$309,440.00	0.80%	20.00%	4.09%	6.13%	10.22%
3	80. Proyecto de Disposicion Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase	RD\$8,487,375.00	0.40%	10.00%	0.00%	2.00%	2.00%
4	81. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.	139,800.00	0.20%	5.00%	0.00%	1.00%	1.00%
5	82. Determinación de los pasivos ambientales mineros.	RD\$327,190.00	0.80%	20.00%	3.00%	5.25%	8.25%
6	83. Reglamento Cierre de Minas.	RD\$313,700.00	0.20%	5.00%	0.00%	0.38%	0.38%
		RD\$15,650,424.00	4.00%	100.00%	17.73%	25.40%	43.13%

8. Dirección de Gestión Social (DGS)

Los productos de esta unidad están siendo contemplados en el Viceministerio de Minas, debido a que con la nueva estructura organizativa aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), su funcionalidad queda bajo esta dependencia.

9. Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)

9.- Dirección de Relaciones Internacionales			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 03	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	84. Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas).	9,313,027.00	1.44%	36.00%	3.00%	4.20%	7.20%
3	85. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de caracter internacional.	2,319,131.00	1.28%	32.00%	8.00%	5.60%	13.60%
3	86. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEMRD.	138,400.00	1.28%	32.00%	6.40%	6.40%	12.80%
		11,770,558.00	4.00%	100.00%	17.40%	16.20%	33.60%

10. Dirección Jurídica (DJ)

10.- Dirección Jurídica			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 05	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	87. Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimon, Monseñor Nouel.	RD\$2,228,650.00	0.80%	20%	8.00%	6.00%	14.00%
2	88. Emisión de Resoluciones de Otorgamientos de concesiones de exploración y explotación Minera.	RD\$831,300.00	0.80%	20%	2.50%	5.83%	8.33%
3	89. Elaboración y socialización de la planificación regulatoria.	RD\$2,844,287.00	0.80%	20%	1.00%	4.00%	5.00%
4	90. Manejo de Procesos Litigiosos.	RD\$2,631,114.88	0.80%	20%	4.00%	5.33%	9.33%
5	91. Apoyo legal en los procesos de contrataciones públicas.	RD\$1,630,730.00	0.80%	20%	1.33%	4.00%	5.33%
		RD\$10,166,081.88	4.00%	100.00%	16.83%	25.16%	41.99%

11. Dirección Administrativa (DA)

11.- Dirección de Administrativa			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 07	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	92. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén, Transportación.	RD\$0.00	0.30%	10.00%	3.00%	2.00%	5.00%
2	93. Gestión de Compras de bienes y servicios.	RD\$2,000,000.00	0.60%	20.00%	3.64%	5.17%	8.81%
3	94. Gestión de la División de Servicios Generales.	RD\$36,653,895.00	0.60%	20.00%	2.50%	9.50%	12.00%
4	95. Gestión del Departamento de Mantenimiento.	RD\$2,015,000.00	0.60%	20.00%	0.00%	6.67%	6.67%
5	96. Administración y Asignación de Materiales y Equipos.	RD\$0.00	0.60%	20.00%	5.00%	5.00%	10.00%
6	97. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.	RD\$400,000.00	0.15%	5.00%	1.25%	1.25%	2.50%
7	98. Administración y Control del Sistema TRANSDOC.	RD\$1,414,000.00	0.15%	5.00%	1.06%	1.36%	2.42%
		RD\$42,482,895.00	3.00%	100.00%	16.45%	30.95%	47.40%

12. Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

12.- Dirección de Planificación y Desarrollo			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :		
ITEMS	Productos 31	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	99. Implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015.	2,350,000.00	0.20%	5.00%	1.50%	2.00%	3.50%
2	100. Implementación del sistema basado en la norma ISO 37001 y 37301.	1,250,000.00	0.20%	5.00%	0.00%	2.50%	2.50%
3	101. Procedimientos de las unidades sustantivas, estratégicas y de apoyo.	100,000.00	0.20%	5.00%	1.42%	0.42%	1.84%
4	102. Acompañamiento implementación ISO 27001 y 50001.	0.00	0.16%	4.00%	0.00%	2.00%	2.00%
5	103. Programa de Auditoría Interna.	1,250,000.00	0.16%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	104. Estadísticas Institucionales del MEMRD.	0.00	0.16%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	105. Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.	1,264,500.00	0.16%	4.00%	1.20%	0.80%	2.00%
8	106. Sistema de Seguimiento Integral del MEMRD.	0.00	0.16%	4.00%	1.75%	0.00%	1.75%
9	107. Fortalecimiento del departamento de igualdad de genero e impulsar la creación de las unidades de Igualdad de Género en las entidades adscritas al MEM.	1,592,000.00	0.16%	4.00%	1.13%	0.68%	1.81%
10	108. Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.	100,000.00	0.12%	3.00%	0.00%	1.50%	1.50%
11	109. Programa de capacitación en Planificación Estratégica.	75,000.00	0.12%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12	110. Fortalecimiento general del Departamento de Desarrollo Institucional.	2,522,550.00	0.12%	3.00%	3.00%	0.00%	3.00%
13	111. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.	74,800.00	0.12%	3.00%	0.60%	0.45%	1.05%
14	112. Fomento y promoción de la participación de las ASFL en el desarrollo de proyectos energéticos y mineros.	30,750.00	0.12%	3.00%	1.35%	0.00%	1.35%

Cont.. Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

15	113. Implementación del Programa permanente de Sensibilización y prevención de la violencia de género e Intrafamiliar.	458,440.00	0.12%	3.00%	1.80%	0.00%	1.80%
16	114. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.	100,000.00	0.12%	3.00%	0.00%	2.10%	2.10%
17	115. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.	100,000.00	0.12%	3.00%	0.45%	0.95%	1.40%
18	116. Encuesta de Satisfacción de los clientes externos.	100,000.00	0.12%	3.00%	0.30%	1.20%	1.50%
19	117. Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024).	0.00	0.12%	3.00%	3.00%	0.00%	3.00%
20	118. Plan Operativo Anual (POA) 2024 y Presupuesto 2024.	0.00	0.12%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%
21	119. Socialización de la nueva Estructura Organizativa del MEMRD.	56,400.00	0.12%	3.00%	1.80%	0.90%	2.70%
22	120. Elaboración del nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF), de acuerdo a la nueva estructura organizativa.	65,770.00	0.12%	3.00%	0.00%	2.10%	2.10%
23	121. Seguimiento a la implementación de la estructura organizativa institucional.	0.00	0.12%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%
24	122. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.	781,500.00	0.12%	3.00%	0.93%	0.23%	1.16%
25	123. Memoria de Rendición de Cuentas 2023.	0.00	0.12%	3.00%	0.00%	1.13%	1.13%
26	124. Seguimiento de las Metas Presidenciales del MEMRD.	0.00	0.12%	3.00%	0.75%	0.00%	0.75%
27	125. Fortalecimiento de la Coordinación de la DPyD.	50,000.00	0.12%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%
28	126. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.	100,000.00	0.08%	2.00%	0.50%	0.50%	1.00%
29	127. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.	100,000.00	0.08%	2.00%	0.15%	0.75%	0.90%
30	128. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2, T3 y T4 del 2023.	2,457,050.00	0.08%	2.00%	0.55%	0.45%	1.00%
31	129. Monitoreo y seguimiento del POA y Presupuesto 2023 de la DPyD.	0.00	0.08%	2.00%	0.50%	0.50%	1.00%
		14,978,760.00	4.0%	101.0%	22.68%	21.16%	43.84%

13. Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales (DEIS)

Esta unidad esta en proceso de organización.

14. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)

14.- Dirección de Recursos Humanos			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos (07)	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	135. Subsistema de Evaluación del Desempeño.	30,000.00	0.60%	15.00%	4.00%	3.25%	7.25%
2	136. Subsistema de Capacitación.	8,150,800.00	0.40%	10.00%	0.00%	5.67%	5.67%
3	137. Subsistema de Compensación, Beneficios y Nóminas.	33,426,160.00	0.80%	20.00%	3.00%	5.50%	8.50%
4	138. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales.	0.00	0.60%	15.00%	0.00%	7.50%	7.50%
5	139. Subsistema de Seguridad y Salud	4,075,500.00	0.40%	10.00%	2.00%	4.75%	6.75%
6	140. Subsistema de Registro, Control y Nómina.	0.00	0.60%	15.00%	0.75%	3.75%	4.50%
7	141. Subsistema de Reclutamiento y Selección.	1,407,760.00	0.60%	15.00%	2.25%	3.38%	5.63%
		47,090,220.00	4.00%	100.00%	12.00%	33.80%	45.80%

15. Dirección de Comunicaciones (DC)

15.- Dirección de Comunicaciones			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 05	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	142. Boletín institucional	\$200,000.00	0.28%	7%	1.75%	1.75%	3.50%
2	143. Cobertura de difusión publicitaria del MEM	\$63,000,000.00	1.32%	33%	8.25%	8.25%	16.50%
3	144. Readecuacion imagen y posicionamiento institucional	\$1,120,000.00	0.60%	15%	2.63%	5.25%	7.88%
4	145. Relacionamiento con medios de comunicación y grupos de interes	\$3,460,000.00	1.08%	27%	0.00%	1.69%	1.69%
5	146. Produccion de contenido para canales multiplataforma	\$1,317,000.00	0.72%	18%	2.25%	2.25%	4.50%
		\$69,097,000.00	4.00%	100.00%	14.88%	19.19%	34.07%

16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC)

16.- Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 14	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	147. Renovación y actualización de Softwares y servicios TIC.	13,795,000.00	0.40%	10%	1.50%	2.30%	3.80%
2	148. Cápsulas Tecnológicas.	RD\$0.00	0.08%	2%	0.50%	0.50%	1.00%
3	149. Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC.	RD\$0.00	0.08%	2%	0.00%	1.00%	1.00%
4	150. Actualización de la Infraestructura Tecnológica	12,600,000.00	0.32%	8%	3.20%	0.00%	3.20%
5	151. Seguridad TIC de Sistemas Tecnológicos	RD\$450,000	0.32%	8%	0.00%	3.20%	3.20%
6	152. Optimización de Hardware en DataCenter.	RD\$330,000.00	0.40%	10%	2.00%	3.00%	5.00%
7	153. Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración de Sistemas de Información	1,150,000.00	0.28%	7%	0.00%	2.80%	2.80%
8	154. Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM.	0.00	0.28%	7%	0.00%	2.10%	2.10%
9	155. Mantenimiento Infraestructura Tecnológica Diferentes Áreas MEM	220,000.00	0.28%	7%	0.00%	5.25%	5.25%
10	156. Optimización, Renovación y actualización Equipos y Sistemas de Seguridad TIC en Infraestructura MEMRD.	3,814,720.00	0.32%	8%	0.00%	6.00%	6.00%
11	157. Servicio de Impresión Infraestructura MEM General y sus localidades remotas	4,000,000.00	0.28%	7%	1.75%	1.75%	3.50%
12	158. Implementación Software ERP SAP en MEM	3,596,000.00	0.32%	8%	0.00%	8.00%	8.00%
13	159. Optimización Sistema de Telefonía MEM	500,000.00	0.32%	8%	0.00%	0.00%	0.00%
14	160. Respaldo, Restauración, y Replica de Servidores, PC's, Virtual Machines Local y en la Nube	8,000,000.00	0.32%	8%	0.00%	1.60%	1.60%
		48,455,720.00	4.00%	100.00%	8.95%	37.50%	46.45%

17. Dirección Financiera (DF)

17.- Dirección Financiera			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	161. Reformulación y programación del presupuesto 2023.	RD\$15,000.00	0.75%	25%	0.00%	25.00%	25.00%
2	162. Monitoreo de las Informaciones Financieras.	RD\$500,000.00	0.75%	25%	0.63%	6.88%	7.51%
3	163. Monitoreo de las Informaciones Presupuestarias.	RD\$1,823,000.00	0.75%	25%	7.24%	5.50%	12.74%
4	164. Formulación y Programación del Presupuesto 2024.	RD\$0.00	0.75%	25%	0.00%	13.75%	13.75%
		2,338,000.00	3.00%	100.00%	7.87%	51.13%	59.00%

18. Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS)

18.- Dirección de Análisis Económico y Financiero			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	165. Validación de los costos de capital del Proyecto de Remediación de PVDC.	RD\$2,650,672.00	0.54%	18%	5.85%	5.85%	11.70%
2	166. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.	RD\$0.00	0.54%	18%	4.50%	4.50%	9.00%
3	167. Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.	RD\$640,000.00	0.54%	18%	4.50%	4.50%	9.00%
4	168. Análisis del modelo financiero de PVDC correspondiente al período de actualización 2023-2025.	RD\$0.00	0.48%	16%	16.00%	0.00%	16.00%
5	169. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el sector minero, sus empresas y productos.	RD\$1,367,972.00	0.48%	16%	0.00%	5.33%	5.33%
6	170. Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.	RD\$0.00	0.42%	14%	3.50%	3.50%	7.00%
		4,658,644.00	3.00%	100.00%	34.35%	23.68%	58.03%

19. Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP)

19.- Departamento de Acceso a la Información Pública			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 01	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	171. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional	823,480.00	4.00%	100%	25%	25%	50%
		823,480.00	4.00%	100%	25%	25%	50%

20. Unidad de Seguridad (US)

20.- Dirección de Seguridad			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :		
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	T-1	T-2	ACUMULADO
1	172. Gestión de levantamiento a la infraestructura del MEMRD. (FASE II)	12,153,000.00	0.60%	30%	11.25%	7.50%	18.75%
2	173. Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	1,445,000.00	0.50%	25%	2.60%	8.75%	11.35%
3	174. Servicio de construcción, reparación y remozamiento de cuarteles y locales del MEM.	3,150,000.00	0.40%	20%	7.00%	7.00%	14.00%
4	175. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad física y lógica del MEMRD. (FASE II)	6,379,850.00	0.50%	25%	8.75%	8.75%	17.50%
		23,127,850.00	2.00%	100.00%	29.60%	32.00%	61.60%

3. Descripción del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA)

El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA) fue desarrollado por el personal del Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) en coordinación por parte del Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD).

El mismo se constituye como una herramienta automatizada que permite la formulación de los Planes Operativos Anuales, incluyendo la definición del presupuesto requerido para el cumplimiento de cada una de las actividades vinculadas con cada uno de los productos.

En adición, la herramienta fue definida para un correcto monitoreo de cada una de las actividades de los productos definidos por cada una de las unidades funcionales, tras las debidas aprobaciones y revisiones a los fines de contar con los insumos necesarios para el monitoreo trimestral del POA.

A continuación, se muestran algunas imágenes de la operación del Sistema.

Imagen 3. Sistema SISPOA

Lista de productos

Año del Poa: 2021

Agregar nuevo Producto Reporte Monitoreo

PRODUCTO	META	INDICADOR	PONDERACIÓN	ACTIVIDADES	ACCIONES
89. Actualización del autodiag...	1	Reporte de cumplimiento del in...	5	8	Detalle Editar Eliminar
90. Manual de procedimientos d...	1	Manual de procedimientos de ...	5	4	Detalle Editar Eliminar
91. Manual de Procedimientos e...	1	Cantidad de Manuales aprobado...	5	4	Detalle Editar Eliminar
96. Satisfacción de los client...	1	Informe de Satisfacción al Cli...	4	8	Detalle Editar Eliminar
86. Estructura Organizativa de ...	1	Propuesta de nueva estructura ...	6	2	Detalle Editar Eliminar
95. Manual de Organización y F...	1	MOF aprobado por el ministro.	4	2	Detalle Editar Eliminar
107. Informe de Recomendacione...	1	Informe de recomendaciones téc...	3	2	Detalle Editar Eliminar
108. Fortalecimiento de las ca...	1	Reporte de capacitaciones tram...	3	2	Detalle Editar Eliminar
97. Monitoreo y seguimiento de...	4	Reporte de tramitaciones real...	4	4	Detalle Editar Eliminar
98. Cumplimiento de los requer...	3	Reportes de cumplimiento NOBAC...	4	4	Detalle Editar Eliminar

Lista de actividades

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2023:
Trimestre Abril-Junio



- POAS
- Productos
- Usuarios
- Involucrados
- Medios de Verificación
- Informe Trimestral
- Reporte Monitoreo

ADMINISTRACIÓN

- Productos
- Monitoreo
- Ponderación Área
- Programación del Monitoreo

Producto

90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.

Resultado

Estandarizada la herramienta metodológica para la ejecución de los procesos.

Indicador

Manual de procedimientos de las unidades sustantivas aprobado. Meta: 1 Ponderación del Producto en la Unidad: 5 %

Listado de Actividades

[Agregar Actividades](#)

ACTIVIDAD	PONDERACIÓN	MEDIO VERIFICACION	ACCIONES
1. Coordinar la documentación de los procesos de ...	25	Correo de coordinación	Detalle Monitoreo Editar Eliminar
2. Dar soporte a las unidades sustantivas en el pr...	40	Correo informativo	Detalle Monitoreo Editar Eliminar
3. Consolidar manual aprobado y gestionar aprobaci ...	25	Manual de procedimientos	Detalle Monitoreo Editar Eliminar
4. Gestionar validación (MAP) y carga en el SISMAP ..	10	Correo de remisión	Detalle Monitoreo Editar Eliminar

Monitoreo de Actividades



- POAS
- Productos
- Usuarios
- Involucrados
- Medios de Verificación
- Informe Trimestral
- Reporte Monitoreo

ADMINISTRACIÓN

- Productos
- Monitoreo
- Ponderación Área
- Programación del Monitoreo

Actividad

1. Coordinar la documentación de los procesos de las unidades sustantivas identificadas.

Medio Verificación

Correo de coordinación

Ejecución Programada

E-M A-J J-S O-D
 Cantidad: Cantidad: Cantidad: Cantidad:

Monitoreo de Actividades

[Agregar Monitoreo](#)

TRIMESTRE	NIVEL EJECUCIÓN	FECHA	ARCHIVO	ACCIONES
T1	1	29/03/2021		Enviar Editar Eliminar

Insumos de la Actividad

Estructura de Presentación de Informe de Seguimiento al POA Instrumento de Monitoreo

Resultados de la Gestión (Abril – Junio 2023):

Viceministerio de Energía Eléctrica (VME)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

○ Productos/Resultados e Impactos

a. Producto 1. Seguimiento de Ejecucion del Proyecto de Desarrollo Bloques de Generacion Manzanillo.

b. Actividad 1.2. Realizar Informe de los Avances en el Desarrollo del Proyecto.

Durante el segundo trimestre 2023, de acuerdo con informaciones suministrada por personal interno del proyecto de Manzanillo a la fecha, los avances van según el cronograma, han terminado los estudios de suelo y se encuentran en la etapa final de diseño.

El terreno se encuentra casi en su totalidad libre de maleza.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informes trimestrales de avance

Actividad 1.3. Realizar reunion trimestral de seguimiento del proyecto.

En fecha 27 de junio del 2023, realizamos la visita a los terrenos del referido proyecto, recibidos por el personal local e EGE Haina, de inmediato procedimos a realizar un recorrido por los terrenos asignados para la instalación de dicha central y su terminal de regasificación.

Se nos indicó que a la fecha los avances van, conforme al cronograma, que ya habían terminado los estudios de suelo y que se encuentran en la etapa final de diseño.

El terreno se encuentra, casi en su totalidad libre de maleza salvaje.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Acta de reunión

Producto 2. Seguimiento al desarrollo de los nuevos proyectos de generación de energía convencional: San Felipe, Energía 2000, licitación de mediano plazo de 800 MW y licitación de emergencia de 400 MW.

Actividad 2.2. Realizar informe de los avances en el desarrollo de los proyectos.

Durante el segundo trimestre 2023, como parte de las actividades de seguimiento a la ejecución de los proyectos de nueva generación térmica que se están desarrollando en la República Dominicana, estuvimos realizando visitas técnicas a las facilidades de generación, en los cuales pudimos constatar los avances en el proceso de puesta en marcha de estos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe trimestre de Avance

Actividad 2.3. Realizar reuniones periódicas de seguimiento a los proyectos.

Durante el segundo trimestre 2023, dando seguimiento a la ejecución de los proyectos de nueva generación térmica que se están desarrollando en la República Dominicana, presentamos las actas de la reunión relacionadas con las visitas que estuvimos realizando a las facilidades de generación.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Actas de Reunión

c.

d. Producto 3. Seguimiento a la construcción de los proyectos de Energía Renovable con contrato con el Estado Dominicano a través de las Empresas Distribuidoras.

Actividad 3.1. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto La Victoria.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al parque fotovoltaico La Victoria, localizado en la Sección La Victoria, municipio Santo Domingo Norte, en un área de 1,193,704 m².

En la actualidad se encuentra en aproximadamente un 36% de avance general. La fecha estimada para entrada en operación es en las primeras semanas de octubre del año 2024, según el cronograma de actividades emitido por los desarrolladores.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

e.

Actividad 3.2. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Parque de Generación Electro Solar.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al parque fotovoltaico Electro Solar, localizado en la parcela 9, distrito catastral #3, distrito municipal Távara Abajo, provincia Azua, en un área de 754.632 m².

f. Levitals Grupo Inversor S.L.U., en conjunto con la Presidencia de la República, se han comprometido a donar viviendas a las 138 familias ocupantes, en otra zona distinta a la propiedad del Proyecto. Para la construcción de dichas viviendas, Levitals Grupo Inversor S.L.U., haría la donación de los terrenos y construcción de las viviendas, y el gobierno de la República, a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) será el donante de los materiales de construcción.

g. Los desarrolladores han expresado el atraso por parte de MIVED en los tiempos de entrega de materiales y por consecuencia avances para con el desarrollo del proyecto.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

Actividad 3.3. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Parque de Generación Monte Plata Solar Fase II.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al parque fotovoltaico Monte Plata Solar Fase II, localizado en la provincia Monte Plata, en un área de 608,567.06 m².

El Proyecto Monte Plata Solar se encuentra en curso con la construcción de las carreteras perimetrales las cuales están por terminarse, la instalación del cerco perimetral y las oficinas de construcción.

El diseño conceptual de la planta fotovoltaica y todos los documentos adicionales están bajo modificación. El Contratista está finalizando los documentos de diseño detallado y compartirá con el propietario los planos/documentos restantes dentro del mes de mayo.

La fecha estimada para entrada en operación está programada en las primeras semanas de junio del año 2024, según el cronograma de actividades realizado por los desarrolladores

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

Actividad 3.4. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Parque Solar Natural World Energy Villarpando.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al parque fotovoltaico Villarpando, localizado en el municipio de Villarpando, provincia Azua, en un área de 2,000,000 m².

- h. El proyecto Villarpando se muestra imposible su desarrollo, debido a la condición del Punto de Interconexión por parte de ETED, la cual estipula su conexión al SENI a través de la línea 138 kV Girasol – Julio Sauri y la subestación 345/138 kV km 15 Azua II, lo cual es una obra en planificación.
- i. Los tiempos de finalización de obras de la línea y la subestación y del parque F.V. no son coincidentes. Sin la posibilidad de conectarse al SENI al finalizar la construcción del parque, no es admisible el financiamiento por parte de la entidad bancaria y en consecuencia la construcción del Proyecto Villarpando..

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

Actividad 3.5. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Maranatha.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al parque fotovoltaico Maranatha, localizado en el municipio El Toro, provincia Santo Domingo Este, en un área de 139,000 m².

El Proyecto Maranatha se encuentra en retraso para su puesta en operación según contrato PPA con la empresa EDESTE, en el cual se estipula la fecha de abril del presente año 2023 para la puesta en operación comercial.

Las causas del retraso de los trabajos fueron: (1) modificaciones de ingeniería debido a cambios en el punto de interconexión requeridos según el desarrollador por la empresa de transmisión, (2) un retraso importante causado por una disyuntiva entre ETED y la base área de San Isidro, por la cercanía de la línea a construir de la zona de amortiguamiento de la base.

Las causas del retraso han sido superadas y por consecuencia se han iniciado los trabajos correspondientes. El proyecto se encuentra en un 10% aprox. de avance general.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

Actividad 3.6. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Los Negros.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al parque fotovoltaico Los Negros, localizado en el municipio Los Negros, provincia Azua, en un área de 293,048.76 m².

El Proyecto Los Negros esta proximo a su entrada en operación. Durante su desarrollo estuvo muy apegado a los tiempos estipulados en contrato y en su cronograma de trabajo. Sin embargo, en la etapa final se han presentado el siguiente contrat tiempo:

La SIE demandó el pasado 07/03/23 que la conexión al SENI del proyecto Phinie se haga en alta tensión por medio de un transformador exclusivo en la subestación de Lear investments.

El pasado 27/04/23, en reunión en la SIE, los mismos recomendaron continuar con el proceso de instalación en media tensión y continuar con el proceso del trámite A del código de conexión, hasta tanto tomaran la decisión sobre una dispensa que Phinie ha solicitado a la SIE para conectarse en media tensión mientras que los trabajos del medidor de alta tensión son realizados, esta dispensa esperan tenerla a mediados del mes de junio 2023.

Dado el avance actual de los trabajos y al cambio de celda de interconexión, el contratista EPC propone un cambio en el cronograma, que modifica la fecha de entrada en operación del 03 de mayo del 2023 al 21 de agosto de 2023..

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

Actividad 3.7. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Planta Solar Martí.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al proyecto Planta Solar Martí, localizado en el municipio Santo Domingo Norte, en un área de 498,000 m².

El Parque Solar Martí presenta grandes atrasos a la fecha según lo estipulado en el PPA, que tiene como fecha de inicio de operación comercial el 08 de noviembre del presente año 2023. Según lo conversado con el representante del proyecto, esto es debido a inconvenientes en la adjudicación del contrato EPC.

En base a lo estipulado en el cronograma proporcionado por los desarrolladores, la fecha de inicio de construcción está programada para el 24 de julio del presente año 2023. La fecha de pruebas operativas está programada para iniciar el 22 de julio del año 2024.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte de Seguimiento

Actividad 3.8. Realizar seguimiento y elaborar reporte sobre el desarrollo del Proyecto Planta Solar Cabreto.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la visita de seguimiento al proyecto Parque Energy Solar Del Este Cabreto I, localizado en el municipio Guerra, provincia Santo Domingo, en un área de 968,550.69 m².

El Proyecto Cabreto según los desarrolladores el retraso de la construcción es debido a inconvenientes con la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), la cual en la emisión de la revalidación del Punto de Interconexión ha introducido una condicionante donde cambia el punto de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), de la subestación GUERRA 345kV a la Subestación MIRASOL, la cual es inexistente en la actualidad.

En este momento el proyecto se encuentra detenido, debido a que la entidad bancaria no está en disposición de entregar fondos hasta tanto se aclare la situación con el punto de interconexión. En consecuencia, esto afecta el cumplimiento de los plazos del acuerdo de venta de energía que se firmó con la distribuidora del este. Sin embargo, los desarrolladores expresan positivos avances en el proceso y esperando ver esta situación superada en poco tiempo.

Producto 4. Armonización del Marco Institucional y Normativo del Sector Eléctrico Nacional (Fase 2).

Actividad 4.2. Realizar Audiencia Pública.

Durante el segundo trimestre 2023, nos ajustamos a las limitaciones en la extensión del período de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se adelantó para el primer trimestre la convocatoria de Audiencia Pública (Socialización) del Proyecto de Ley Armonizada del Sector Eléctrico, organizándose reuniones con diferentes actores del sector eléctrico y para lo cual se contrataron los servicios de Tetra Tech, con el objetivo de apoyar al MEM en la implementación de un proceso de revisión técnica con actores sectoriales del “Anteproyecto de Ley Armonizada del Sector Eléctrico” que facilite el consenso necesario para la consideración del anteproyecto de ley en el Congreso Nacional, asegurando así la transparencia y participación en la toma de decisiones del sector, al igual que la sostenibilidad del anteproyecto de ley que finalmente sea aprobado.

En ese sentido se organizaron reuniones virtuales con la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) en fechas 23 y 28 de marzo del 2023, respectivamente, durante las cuales los consultores de Tetra Tech realizaron una

presentación sobre los aspectos más relevantes del Proyecto de Ley, y se recibieron preguntas de parte de la audiencia participante.

Tras una revisión conjunta llevada a cabo por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia de Electricidad (SIE) y los expertos de la firma consultora Tetra Tech, así como diferentes sesiones de consulta y discusión con representantes de algunas empresas del sector, el Ministerio remitió el proyecto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y este a su vez lo remitió al Senado, donde se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Energéticos (expediente No. 01913)

De la misma manera, como parte del proceso de seguimiento al Proyecto de Ley, este Ministerio de Energía y Minas (MEM) elaboró y envió al Presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Energéticos del Senado nuestros comentarios a las observaciones presentadas a esa Comisión por la (i) Superintendencia de Electricidad (SIE), (ii) Asociación de Industrias de la República Dominicana, INC. (AIRD), y (iii) Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) al Proyecto de Ley Armonizada del Subsector Eléctrico

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Convocatoria Audiencia Pública TDR del Servicios de Consultoría para “Apoyo Técnico durante el Proceso de Revisión con Actores Sectoriales del Anteproyecto de Ley Armonizado del Sector Eléctrico”
- Correos de Invitación enviados a la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) y la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).

Producto 5. Estudio crítico y actualizado de los costos generación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Actividad 5.1. Confirmar Lineamientos del Estudio.

Durante el segundo trimestre 2023, las actividades de seguimiento a este tema, en fecha 09 de mayo 2023 recibimos por parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE), una nueva actualización sobre el estatus del procedimiento del estudio para la determinación de los costos de generación del SENI establecido a través de la Resolución SIE-057-2015-MEM, en el cual fueron introducidas modificaciones y observaciones realizado por el equipo técnico del Organismo Coordinador.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Lineamiento del proyecto

Producto 6. Seguimiento de la Ejecución de las Metas Generales 2022 a Cargo del MEMRD Establecidas en el Pacto Eléctrico:

Actividad 6.2. Realizar Reuniones del Comité de Trabajo

Durante el segundo trimestre del 2023, el Comité Técnico de Seguimiento al Pacto Eléctrico del Ministerio de Energía y Minas revisó la Matriz de Seguimiento actualizada, así como, el Acta de la reunión de la Comisión Especial para el Pacto Eléctrico del CES con la presencia de miembros de los Partidos Políticos participantes en el Diálogo por las Reformas, realizada el 26 de mayo de 2023 en modalidad híbrida, desde el salón de reuniones del Consejo Económico y Social, y en la cual se realizó una Presentación del informe de Avances de los Trabajos del Fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) a cargo del experto invitado, señor José Luis Actis.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Acta Reunión de la Comisión Especial para el Pacto Eléctrico Celebrada el 14 de Abril del 2023
- Acta Reunión de la Comisión Especial para el Pacto Eléctrico Celebrada el 28 de Abril del 2023
- Acta Reunión de la Comisión Especial para el Pacto Eléctrico Celebrada el 26 de Mayo del 2023
- Acta Participantes en reunion de seguimiento Pacto Electrico

Actividad 6.3. Elaborar Informe Mensual de Desempeño de Metas y Recomendaciones para Logros

Durante el segundo trimestre del 2023, se continuó con el monitoreo del avance en el cumplimiento de las metas incluidas en el Pacto Eléctrico, y se elaboró un Informe de Seguimiento sobre el desempeño de las Metas.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Logros y evolución histórica Pacto eléctrico

j. Producto 7. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas

Actividad 7.1. 2da. Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes, Sector El Hornillo, El Mamey, Villa Mella, SDN

Durante el segundo trimestre 2023, este proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras.

Actividad 7.2. Rehabilitación y Extensión de Redes Urbanización San Antonio, D.M. La Victoria, SDN

Durante el segundo trimestre de 2023, este proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras.

Actividad 7.3. Rehabilitación y Extensión de Redes Barrio Marino, D.M. Haras Nacionales, SDN

Durante el segundo trimestre de 2023, este proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras.

Actividad 7.6. 1ra. Etapa Extensión de Redes Comunidad Sabana Inaje.

Durante el segundo trimestre de 2023, el proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras

Actividad 7.8. 1ra. Etapa Extensión. de Redes Comunidad El Aguacate y El Aguacatico, Monción

Durante el segundo trimestre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

Estructuras. MT101(1), MT102(22), MT103(26), MT104(5), MT105(2), F2BT(3), SUBT(1), BT105(4), ALBT(2), PR101(8), F1BT(1), EC-MT2(1), SU-MT(1), HA100B(57), MT106(5)

- Instalación de 537 pies de alambre triplex No.2
- Excavación de 241 hoyos para postes y vientos

- Izado de 86 postes de hormigón HPV35-500DAN
- Armado de 49 vientos de media y baja tensión.
- Traslado de 20 postes de hormigón vibrado de 35-500DAN
- Ejecución de 24 podas sencillas
- Izado de 16 postes de hormigón PHV40-500DAN
- Izado de 32 postes de madera 35pie-clase V
- Remoción de 3 postes instalados por EdeNorte
- Traslado de 25 postes de madera de 35 pies-clase V
- Traslado de 3 postes de madera de 35 pies -clase III
- Izado de 3 postes de madera 35 pies -clase III
- Izado de 9 postes de madera 30 pies -clase V

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe 1ra. Etapa Extensión de Redes Comunidad El Aguacate y El Aguacatico, Monción – 2do. Trimestre 2023.

Actividad 7.12. Rehabilitación y Extensión de Redes Comunidad Arroyo Manteca, Rancho Arriba, Ocoa

Durante el segundo trimestre de 2023, el proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras

Actividad 7.14. Extensión de Redes para Micro Central Hidroeléctrica La Cañita, Bánica.

Durante el segundo trimestre de 2023, el proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras

Actividad 7.18. Rehabilitación y Extensión de Redes, Los Capaces y Los Pajones, D.M. Don Juan

Durante el segundo trimestre de 2023, el proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras

Actividad 7.19. 2da Etapa Extensión de Redes Los Cercado y Caobal Matadero Abajo, Fantino, Sánchez Ramírez

Durante el segundo trimestre de 2023, el proyecto se encuentra dentro del proceso de Sorteo de Obras 1-2023. Se publicó el proceso en el portal institucional y medios escritos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Publicación en el portal institucional del Sorteo de Obras

Actividad 7.25. Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos a Casas en los Parajes Los Algarrobos, Cueva de Luis, El Aguacate y Joseleta, Higüey, La Altagracia

Durante el segundo trimestre de 2023, se electrificaron internamente veintiuna (21) viviendas en el proyecto Techo Solar Fotovoltaico en los parajes de Los Algarrobos, Cueva de Luis, El Aguacate y Joseleta, municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Falta por instalarle a cada vivienda electrificada el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el Departamento de Compras nos entregue los materiales procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos a Casas en los Parajes Los Algarrobos, Cueva de Luis, El Aguacate y Joseleta, Higüey, La Altagracia.

Actividad 7.28. Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Los Mosquitos, Municipio Postrer Rio

Durante el segundo trimestre de 2023, se electrificarán internamente cuarenta y una (41) viviendas en el proyecto Techo Solar Fotovoltaico en el paraje de Los Mosquitos, Municipio Los Rios, Provincia Bahoruco.

Falta por instalarle a cada vivienda electrificada el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el Departamento de Compras nos entregue los materiales procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Los Mosquitos, Municipio Postrer Rio

Actividad 7.29. Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Zona Sur

Durante el segundo trimestre 2023, se electrificarón internamente veintidós (22) viviendas en el proyecto Techo Solar Fotovoltaico en el Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa.

Falta por instalarle a cada vivienda electrificada el panel solar fotovoltaico, las dos baterías de ciclo profundo, el regulador de voltaje solar fotovoltaico y el inversor, tan pronto el Departamento de Compras nos entregue los materiales procederemos a instalarle estos equipos a cada vivienda.

También, se electrificaron internamente seis (06) cuarteles de la 5ta. Brigada ERD, Barahona, correspondientes al proyecto Techo Solar Fotovoltaico.

Asimismo, se electrificaron internamente seis (06) cuarteles en el Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa correspondientes al proyecto Techo Solar Fotovoltaico.

De igual manera, se electrificaron internamente seis (06) cuarteles de la 3ra. Brigada ERD en la Provincia San Juan de la Maguana, correspondientes al proyecto Techo Solar Fotovoltaico.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Zona Sur

Actividad 7.30. Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Zona Norte

Durante el segundo trimestre 2023, realizaron instalaciones internas en siete (7) puestos y destacamentos de la 4ta. Brigada de Infantería, ERD en la Zona Norte, Provincia Valverde Mao, correspondientes al proyecto Techo Solar Fotovoltaico.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Zona Norte

Actividad 7.31. Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Zona Nordeste

Durante el segundo trimestre 2023, se realizaron levantamientos en escuelas y centros educativos correspondientes a la Zona Nordeste para fines de su futura intervención.

Los trabajos están pautados para ser iniciados en la segunda semana de julio.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de levantamientos en escuelas y centros educativos correspondientes a la Zona Nordeste

**Actividad 7.32. Realizar Visitas de Levantamientos, Ejecución, Fiscalización y Supervisión
Progresos de Obras en Curso.**

Durante el segundo trimestre 2023, realizaron levantamientos en diferente zona del país en Energía Convencional - Energía Alternativa.

Energía Convencional:

- Levantamiento para la iluminación de diferentes áreas de la Universidad Católica de Santo Domingo ubicada en la Avenida Bolívar no. 902, Ensanche La Julia.
- Levantamiento para la iluminación e instalación de transformador en el Sector Comedero, Rancho Arriba, San José de Ocoa.
- Levantamiento de redes en la comunidad La Jagua, Mun. Zambrana Arriba, prov. Sánchez Ramírez.
- Levantamiento para la realización del As Built perteneciente al proyecto La Piedra-Fantino, y extensión del proyecto en La Piedra hasta la comunidad de El Mango.
- Levantamiento de redes en las comunidades Coto Al Medio y Coto Abajo, Mun. Castillo, Prov. Duarte.
- Levantamiento para el diseño de redes en la comunidad La Laguna de Coto, Mun. Castillo, Prov. Duarte.
- Levantamiento para el diseño de redes en las comunidades de La Yaguiza y Cruce de los Lanos, Prov. Duarte.
- Levantamiento de datos para la evaluación del proyecto de Extensión de redes parajes: Los Negros, Los Limones, La Mesa de Domingo, Sabana Abajo, Palo de Sabina y El Cercado, Mancebo y Arroyo Hondo San José de Ocoa.
- Levantamiento de redes para la micro hidroeléctrica de La Angostura, Prov. La Vega.
- Levantamiento de redes comunidades La Redonda y Mata de café, Prov. La Vega.
- Levantamiento de redes en las comunidades: El Tetero, Vallecito, El Proyecto, Los Aukeyes, Los Roblitos, Prov. Azua.

Energía Alternativa:

- Levantamiento a la Micro Hidroeléctrica El Tetero, provincia Azua.
- Levantamiento de 96 viviendas, 5 escuelas, 2 iglesias y 1 centro comunal en Cañada Grande y Santana, San José de Ocoa, y Las Yayas, Azua
- Levantamiento de los destacamentos de Restauración, Dajabón: El Corozo, Puesto El Pinal, El Cruce de Guayajayuco, Los Argadones, Cruz de Cabrera, Cuartel Cañada de Arena, Cuartel Don Miguel y Puesto Livon ERD.
- Levantamiento de los destacamentos de San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Neiba y Valverde: El Cercado, 204, El Valle, La Laguna, La Cadena, Sombrero, Don Juan, Los Arroyos, Cabeza De Agua, El Embalse, Banano y el Destacamento Higo De La Cruz.
- Levantamiento técnico de las instalaciones del Parque Solar Fotovoltaico Calabaza, Parque Esperanza Solar, Valverde, El Parque Solar Cabreto I, Parque Marti Solar y Parque Solar Marisol.
- Levantamiento en la provincia Duarte de los siguientes centros educativos: Elisa Antonio Marrero Acosta, Escuela Básica Matuan, Pedro Antonio Acosta Del Orbe, Distrito Educativo 07-03, Junco Verde/ Heroína Peralta y Eugenio María De Hostos.
- Levantamiento en el distrito municipal el Cedro, Miches, El Seibo, en los barrios: Villa Antonia y Nuevo de Guarón.
- Levantamiento en el distrito municipal La Gina, Miches, El Seibo, en los barrios: Los Martínez, Mons. Polanco, Brisas Del Sur, Los Guandulitos y Duarte.
- Levantamiento sección Mata de Palma, El Seibo en: Mancorneta, Margarín, La Cerca, Margarín, San Miguel, Gorreta, Sanabia, Batey Reseli-Casabe y La Yaya
- Levantamiento técnico para rectificación del estudio hidrológico al caudal del Arroyo Meso Mingo para el Proyecto de Electrificación Rural en Caratá, Elías Piña.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Visitas de Levantamientos Energía Convencional
- Informe de Visitas de Levantamientos Energía Alternativa

Actividad 7.33. Definir y Planificar las Necesidades de Electrificación Rural

Durante el segundo trimestre 2023, se han recibido un total de 29 nuevas solicitudes para iluminación, rehabilitación y extensión de redes con Energía Convencional y se han recibido un total de 11 solicitudes de electrificación con Energía Alternativa, en diferentes zonas del país.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Solicitudes de Electrificación Energía Convencional y Alternativa

Actividad 7.34. Instalación de Kit de Paneles Fotovoltaicos Zona Norte

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó el presupuesto para los nuevos proyectos de iluminación y redes convencionales por un valor de RD\$ 63,660,371.18.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Presupuestos de Proyectos para Electrificación Rural

Actividad 7.35. Elaborar Presupuestos de Proyectos para Electrificación Rural

Durante el segundo trimestre de 2023, se trabajó en la organización del proceso de sorteo de obras y la documentación del proceso (Planos, Presupuestos y Pliego de Condiciones).

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Proceso Licitación y Selección de Adjudicatarios

Actividad 7.37. Entrega de Proyectos a la Unidad Ejecutora de Proyectos que Corresponda

Durante el segundo trimestre 2023, se realizaron las inauguraciones de 3 proyectos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Entrega de Proyectos

k. Producto 8. Proyecto de seguimiento y fiscalización a los programas de mantenimiento mayor de las centrales de generación del SENI.:

Actividad 8.1. Realizar Estudio comparativo de modelos exitosos Internacionales

En el segundo trimestre 2023, como parte de las actividades de seguimiento a este tema, en fecha 14 de junio 2023, fue emitido el informe comparativo de modelos existentes a nivel internacional para verificar la implementación de otros países.

Esta actividad estaba contemplada a realizarse en el trimestre enero – marzo 2023 y fue realizada en el trimestre abril – junio 2023.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Estudio comparativo de modelos existentes de modelos internacionales

I. Producto 9: .Proyecto de evaluación de potencial eólico marino (eólico offshore).

Actividad 9.1 Dar seguimiento a través del acompañamiento al Banco Mundial al Desarrollo del proyecto evaluación de potencia eólico marino (eólico offshore).

En fecha 16 de mayo de 2023, se realizó una reunión vía la plataforma Microsoft Teams con los representantes del Banco Mundial, sobre el proyecto Energía Eólica Offshore en República Dominicana, Asistencia Técnica.

Sobre este proyecto; El Banco Mundial ha identificado dos zonas para el potencial desarrollo de parques eólicos offshore – equivalentes a 2 o 3 proyectos. El próximo paso por parte del Ministerio de Energía y Minas, lo cual está establecido a presentarse a mediados de 2023, es la recolección de datos o inventario de: (1) datos de producción eólica terrestre, (2) áreas legalmente protegidas, (3) áreas ambientalmente sensibles, (4) zonas de pesca importantes, (5) áreas de anclajes, (6) rutas designadas de navegación, (7) ejercicios militares y zonas de peligro, (8) subestaciones y líneas de transmisión de alta tensión (+100 kV), (9) áreas importantes para el turismo costero y la recreación.

Sobre el estatus actual del proyecto; en el cumplimiento de la Tarea no. 1 del plan a corto plazo, la cual es la recolección de datos, han sido enviadas cartas formales a catorce (14) instituciones solicitando la información indicada en el documento “Spatial Data List for Offshore Wind Site Screening - República Dominicana”. Se está a la espera de respuesta y al mismo tiempo estableciendo los contactos con las más relevantes para realizar reuniones al respecto. Próximos pasos: (1) Reunión con ANAMAR y (2) Reunión con Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales.

En cuanto al cumplimiento de la Tarea no. 3 del plan a mediano plazo, la cual es la revisión regulatoria y recomendaciones, se ha hecho entrega de la siguiente información que será útil para el análisis de los aspectos regulatorios: 1) Mapa de las fronteras marítimas de la República Dominicana; 2) Mapa de superposición de las fronteras marítimas; 3) Decreto que crea la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas (Decreto 237- 18); 4) Ley No. 66-07 que declara la República Dominicana como Estado Archipelágico; 5) Decreto 323-12 (Reglamento de

Aplicación de la Ley 66-07); 6) Ley núm. 5-23 del 19 de enero de 2023, de Comercio Marítimo de la República Dominicana.

Por parte del equipo del Banco Mundial, se hace el envío de los términos de referencia para "Offshore Wind Regulatory and Legislative Gap Analysis for Dominican Republic".

Gracias al apoyo del Banco Mundial (World Bank), se ha procedido a realizar este estudio para conocer de manera preliminar el alcance y el potencial para desarrollar proyectos de energía eólica marina (offshore) en la República Dominicana. Es importante recordar, que la República Dominicana posee metas en materia de energía que buscan alcanzar una matriz eléctrica más diversificada y resiliente con el medio ambiente.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Minuta Reunión

Producto 10. Proyecto de Cooperación Triangular Alemania-Chile-República Dominicana: Formulación de Políticas Energéticas Hacia la Carbono Neutralidad.

Actividad 10.1. Dar Seguimiento al Proyecto de Cooperación Triangular Alemania-Chile-República Dominicana: Formulación de Políticas Energéticas Hacia la Carbononeutralidad

Durante el segundo trimestre 2023, se trabajó bajo el marco de la Cooperación Triangular entre Chile, República Dominicana y Alemania: Planificación Energética hacia la Carbono Neutralidad, el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo de la GIZ, se recibió una delegación de la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE-CL), con el objetivo principal de realizar un taller sobre "Experiencia de Chile en Licitaciones de Energías Renovables", en el cual disertaron los expertos de la CNE-CL.

El jefe del Departamento de Regulación Económica de la CNE-CL, Martin Osorio, disertó sobre la presentación "Diseño de Licitaciones de Suministro", de la cual se pueden destacar los siguientes aspectos:

- A diferencia de Transmisión y Distribución, el segmento de Generación no presenta grandes economías de escala.
- Tampoco se observan altas barreras a la entrada.
- Como consecuencia, la expansión de la matriz de generación la guía el mercado y las decisiones privadas.

- Salvo unos pocos mecanismos de incentivos. El más relevante de ellos es la Ley 20.257 y Ley 20.698, sobre cuotas de ERNC. Actualmente, no representan una restricción activa, pues por eficiencia del mercado se está superando la meta progresiva de 20% al 2025

Por su parte el Sr. Juan Carlos Martina, también integrante del Departamento de Regulación Económica de la CNE-CL disertó sobre la presentación "Resultados de Licitaciones de Suministro e incorporación de Energías Renovables en Chile".

Los siguientes cambios fueron incluidos en los procesos de licitaciones:

- Permitir Sistemas de Almacenamiento para respaldo de las ofertas
- Condición de pago para reemplazo de proyectos
- Extensión del contrato hasta por 3 años si no se utiliza volumen contratado
- No se permite respaldar ofertas con proyectos existentes o nuevos a Diesel, fuel oil, carbón o petcoke
- Además del Factor de disponibilidad de energía anual, se incorpora un Factor de disponibilidad de energía por bloque horario.

La tercera integrante de la delegación fue la Sra. Sandra Castro del Departamento Jurídico de la CNE-CL, quien, durante las distintas presentaciones realizadas por sus colegas, intervino oportunamente para hacer algunas aclaraciones relevantes sobre aspectos legales.

Nota: Aunque el medio de verificación era la Minuta Reunión, en este punto se realizaron talleres

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Presentación sobre "Formulación de Políticas Energéticas Hacia la Carbononeutralidad"

m. Producto 11. Proyecto de evaluación del potencial geotérmico de la República Dominicana para producción de energía eléctrica

Actividad 11.1. Realizar acercamientos con instituciones internacionales y/o empresas consultoras para la evaluación del potencial geotérmico en diferentes zonas del país.

En fecha del 26 de mayo de 2023, se hace envío de correo electrónico a Vanessa Salcedo y Warren Dewhurst representantes del Fondo de Desarrollo Geotérmico con la intención de solicitarles información sobre el abanico de colaboración de la institución, en especial atención a colaboraciones para la perforación de pozos exploratorios, y otras tareas relacionadas al tema Geotermia, en atención al convenio tripartita firmado con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Servicio Geológico Nacional (SGN).

Lastimosamente la comunicación con el Fondo de Desarrollo Geotérmico (GDF) no tuvo los resultados esperados. El GDF es un programa elegible en 11 países de la región; sin embargo, República Dominicana no es uno de los países elegibles para participar en el mecanismo del GDF.

Evidencia cargada en SISPOA:

- Correo de seguimiento

Actividad 11.2. Intercambiar información y conocimientos con instituciones internacionales y empresas consultoras.

En fecha del 19 de junio de 2023, se realizó la reunión vía la plataforma Microsoft Teams con representantes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en continuidad al Convenio de Cooperación Tripartito, entre el ICE, el MEMRD y el Servicio Geológico Nacional (SGN), en virtud del desarrollo geotérmico de la República Dominicana. El objetivo de la reunión fue la planificación del contenido de la agenda de trabajo durante la visita al ICE por parte de la delegación dominicana.

Para el desarrollo de esta agenda se parte de lo siguiente: República Dominicana actualmente trabaja el Proyecto de Desarrollo de Geotermia, considerando las dos primeras etapas de manera simultanea: la determinación del potencial geotérmico (etapa no. 1) considerando el diseño de un proyecto de generación eléctrica por medio de fuentes geotérmicas (etapa no. 2). De esta manera se integra dentro de la agenda de trabajo, además de las sesiones de estudio en conjunto, las visitas a plantas de generación eléctrica con el recurso geotérmico en Costa Rica, con la intención de consultar la ingeniería de diseño de estas.

Evidencia cargada en SISPOA:

- Minutas reunión

Actividad 11.3. Crear una comisión de trabajo de proyectos formada por técnicos del MEMRD, llamada GPT-Geothermal.

En fecha de 29 de mayo de 2023, se realizó la reunión de la Comisión de trabajo del Grupo Técnico de Geotermia. En la misma se trató el tema de (1) Tesis “Aplicaciones de la Fuente Geotermal La Tina en el Eje Volcánico Las Yayas de Viajama- Constanza, República Dominicana”, y (2) el objetivo de la visita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sobre el objetivo de la visita al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE):

Con el apoyo de la cooperación Alemana bajo el Programa de Transición Energética, se realizaría una visita de estudio al ICE, a mediados del mes de julio por un tiempo de 5 días aproximadamente.

La comitiva estaría compuesta por 3 delegados del MEMRD. Bajo el Convenio de Cooperación Tripartita entre el MEMRD, el SGN, y el ICE, se trabaja en la planificación de una visita de estudio al ICE en continuidad al Proyecto de evaluación del potencial geotérmico de la República Dominicana para producción de energía eléctrica. La agenda en planificación para los fines mencionados debe dar como resultado el modelo conceptual del reservorio geotérmico, con lo cual se realizarían investigaciones a nivel de pozos exploratorios durante el primer Trimestre 2023, se realizó la reunión de la Comisión de trabajo del Grupo Técnico de Geotermia. Dicha reunión con la intención de conocer el trabajo de tesis del Ing. Geólogo Freddy Durán, del Servicio Geológico Nacional (SGN), titulado “Aplicaciones de la Fuente Geotermal La Tina en el Eje Volcánico Las Yayas de Viajama-Constanza, República Dominicana”. Además, se ha presentado también el panorama geotérmico global y la historia de la geotermia en República Dominicana.

A esta reunión se dieron cita los integrantes de la Comisión de Trabajo de Geotermia del MEMRD, representantes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en modalidad virtual, y por supuesto el exponente Freddy Durán del Servicio Geológico Nacional (SGN).

Dentro de las recomendaciones de la tesis están una (1) realizar campaña de muestreo de gases difusos con la intención de mejores resultados con los geotermómetros, y así estimar la temperatura del reservorio con mayor certeza, además, (2) realizar mapa de concentraciones de gases para determinar la posible ubicación de la fuente de calor, (3) realizar campaña de muestreo geoquímico en las áreas de estudio tomando en cuenta el volcanismo más próximo, (4) se deben realizar trabajos complementarios de reconocimiento de métodos geofísicos como magnetotelúrica, TDEM, gravimetría, para tener más información sobre la profundidad del reservorio antes de realizar perforaciones. El SGN trabaja en una propuesta para someter a FONDOCYT para la adquisición de quipos o contratación para realizar los estudios geofísicos.

Es de vital importancia la interpretación de la información, y esto es propia de la experiencia en el área, las recomendaciones son direccionadas a los representantes del ICE en el marco del acuerdo tripartita entre el ICE, el SGN y el MEMRD en virtud del desarrollo del Proyecto de Geotermia de la República Dominicana.

Evidencia cargada en SISPOA:

- Minutas reunión

Producto 12. Jornadas de Capacitación en Regulación y Planificación del Sector Eléctrico.

Actividad 12.2. Contratar facilitadores.

El programa de Capacitación en Regulación y Planificación del Sector Eléctrico Consiste de un esquema que tiene como contenido varios módulos sobre Mercados Energéticos, incluyendo temas sobre Regulación y Planificación y que consiste en un programa de estudios para

proporcionar los conceptos, conocimientos y datos necesarios para la adecuada comprensión de la estructura, funcionamiento y riesgos asociados al sector energético, dirigido a los colaboradores del sector eléctrico, tanto a lo interno del MEMRD, como a las demás instituciones gubernamentales, en especial las instituciones públicas y privadas que inciden en el sector eléctrico nacional.

Se procedió a invitar al Ing. Daniel Ramírez, quien mantiene un contrato como asesor del Ministerio de Energía y Minas, para que brindara el apoyo como facilitador de estos talleres de capacitación, debido a la experiencia que tiene organizando este tipo de eventos, así como su vocación hacia la docencia.

Adicionalmente, fueron seleccionados para participar en estos talleres, profesionales del Ministerio de Energía y Minas con la capacidad de replicar estos programas de capacitación a otros colaboradores del sector, y durante el resto del año se estarán organizando talleres adicionales que serán impartidos por algunos de los participantes de estas primeras sesiones.

Evidencia cargada en SISPOA:

- Aprobación contratación/invitación charlistas.

Producto 13. Proyecto de Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico de la República Dominicana.

Actividad 13.1. Elaborar Junto al BID el Informe de Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico de la República Dominicana.

República Dominicana (RD) continúa trabajando en su transición hacia una matriz energética descarbonizada, con el fin de reducir el costo de la energía para sus usuarios finales al mismo tiempo que disminuye sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera sostenible y justa. Para ello, es crucial planificar una ruta de descarbonización que contemple los desafíos (barreras), condiciones habilitantes, acciones para descarbonización, impactos e interdependencias.

El Proyecto de Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico de la República Dominicana busca brindar insumos complementarios para la transición energética del país. Se evalúan opciones para descarbonizar el sistema eléctrico del país incluyendo la sustitución o reconversión de las plantas a carbón identificadas por el Gobierno en conjunto con los diferentes actores del sector. Se estudian los costos, beneficios y riesgos para el mercado eléctrico dominicano. Además, el proyecto busca identificar el camino crítico para las opciones planificadas con el detalle de los riesgos, alternativas, y acciones de política y reformas para una transición efectiva.

Durante el segundo trimestre del presente año se elaboró el primer borrador del informe Final del Estudio de Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico de la República Dominicana.

El estudio ha realizado un análisis detallado de posibles rutas para la descarbonización del subsector eléctrico en la República Dominicana, evaluando distintas opciones para atender el crecimiento de la demanda, incluyendo la opción que apuesta por las energías renovables autóctonas que nos permitirían además consolidar la ruta hacia la independencia energética. El análisis se basa en una metodología sólida y exhaustiva, aplicando un marco analítico que apoya y fortalece la toma de decisiones informadas y basadas en la evidencia.

El estudio es un recurso valioso para todos los interesados en la transición energética de la República Dominicana, al proporcionar un análisis sólido de posibles implicaciones económicas, ambientales y sociales de las diferentes rutas de descarbonización. El análisis muestra oportunidades excepcionales de crear más empleos y mejorar la economía del país a través de inversiones en energías renovables.

El camino hacia la descarbonización es complejo y no exento de incertidumbres. No obstante, este estudio refuerza la convicción país de que, a través de una planificación cuidadosa, con una cooperación efectiva entre los sectores público y privado, y un compromiso con la innovación y la sostenibilidad, podemos superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan.

Como continuación natural de este estudio en el Ministerio de Energía y Minas estamos trabajando en un Plan de Inversiones (IP) para Acelerar la Transición del Carbón (ACT) del Fondo de Inversión Climática (CIF) para República Dominicana, para lo cual se realizó una primera misión de identificación (Scoping Mission) del 13 al 15 de junio del 2023. Esta misión se realizó bajo la coordinación del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCC), Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest, el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC). El objetivo de la misión fue apoyar al Gobierno Dominicano en la planificación y preparación del proceso de desarrollo del Plan de Inversiones (IP) para el CIF-ACT.

Este producto culminó en el mes de junio de 2023, por tanto, no se presentaran evidencias en los trimestres siguientes.

Evidencia cargada en SISPOA:

- Informe Final Estudio de Evaluación Económica de la Descarbonización del Sector Eléctrico de la República Dominicana.
- Minuta - Ayuda Memoria Primera Misión de Identificación (Scoping Mission) Plan de Inversiones (IP) para Acelerar la Transición del Carbón (ACT) del Fondo de Inversión Climática (CIF) para República Dominicana.

n. **Producto 14. Proyecto de Digitalización de Documentos Viceministerio de Energía.**

Actividad 14.2. Solicitar personal encargado de digitalizar.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizó la solicitud de contratación de dos (2) personas, como jornaleros, para realizar labores operativas de digitalización y consulta del Proyecto de digitalización de Documentos del Viceministerio de Energía.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Solicitud de personal

Producto 15. Proyecto fotovoltaico en el edificio del Ministerio de Energía y Minas.

Actividad 15.3. Elaborar cronograma de instalación

Durante el segundo trimestre 2023, se presentó el documento: Cronograma Proyecto Licitación Pública Nacional MEM-CCC-LPN-2023-0001. Iniciado con la actividad de Publicación de la licitación en dos diarios de circulación nacional, durante dos días consecutivos, iniciando en fecha 26 de abril de 2023; culminando con la actividad de Suscripción del Contrato que tiene como periodo de ejecución dentro de los 20 días hábiles subsiguientes a la notificación de adjudicación, la cual tiene fecha del lunes 17 de julio de 2023.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Cronograma de instalación

Actividad 15.4. Elaborar y entregar informe de estudio técnico y económico del proyecto solar fotovoltaico.

El Viceministerio de Energía asignó al Departamento de Energía Renovable, la realización de una propuesta para la ampliación de la planta solar fotovoltaica instalada en el parqueo del edificio del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) en la Avenida Independencia #1428, esquina Av. Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, R.D. (Antigua Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE), a fin de generar ahorros en la facturación de energía eléctrica. Se han seleccionado los techos de la cooperativa, del edificio principal y

algunas áreas de los parqueos, puesto que, estas áreas presentan condiciones técnicamente factibles para la óptima instalación de los módulos solares fotovoltaicos.

La propuesta consiste en una capacidad instalada de 324 kWp, con lo cual se estima una producción anual de energía de 500,302 kWh, esto significa un ahorro anual por generación de 4,487,708.94 RD\$. El costo estimado del proyecto es de 291,600.00 US\$ (900 US\$/kWp estimado), con un retorno de inversión en un tiempo estimado de 3.56 años.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe Propuesta de Ampliación Planta

Actividad 15.5. Elaborar los términos de referencia (TDR) para base de licitación.

Se presentó el Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos del diseño, suministro e instalación de equipos y materiales para un sistema solar fotovoltaico de inyección a la red de 324 kWp, y al menos 264 kW, a ser instalado sobre techos y parqueos del Ministerio de Energía y Minas en el Centro de los Héroes, para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MEM-CCC-LPN-2023-0001.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Términos de referencia emitido

o. Producto 16. Estudios de generación distribuida con energía renovable.

Actividad 16.1. Coordinar reunión entre representantes del MEMRD y las demás de las instituciones involucradas, a fin de informar y permitir la entrada del personal del MEMRD que estará realizando los levantamientos.

Durante el segundo trimestre 2023, se realizaron reuniones entre el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Educación, producto de la reunión se procedió a la autorización de la salida de los materiales de los almacenes del Ministerio de Educación, y se dio el inicio de la ejecución de los trabajos.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Minuta de reuniones

p. Producto 17. Elaboración de Informes y Reportes del SENI y el Dercado Sector Mayorista.

Actividad 17.1. Elaborar Informe Operativo del SENI de Corto Plazo y Reportes Comerciales

Durante el segundo trimestre 2023, como parte de las actividades de seguimiento a este tema, hemos completado los informes siguientes:

- Informe diario operativo del SENI,
- Reporte diario de los costos marginales de energía,
- Informe Demanda Máxima,
- Informe revisión formularios de administración de contratos (FAC),
- Informe Gestión de Energía (en implementación),
- Reportes compra energía EDES y mercado eléctrico enviado al área de contrato.

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe Emitido

Actividad 17.2. Elaborar Informe sobre los Precios de Combustibles en los Mercados Internacionales

Durante el segundo trimestre 2023, como parte de las actividades de seguimiento a este tema, hemos completado el informe siguiente:

- Actualización Precios Combustibles Referencia Platts

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe Precios de Combustibles

Actividad 17.3. Elaborar Boletines de Informativos de Combustible de Generación y Gestión de Energía

Durante el segundo 2023, como parte de las actividades de seguimiento a este tema, hemos completado el informe siguiente:

- Boletín de Generación y Gestión de Energía

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Boletines de Generación

Producto 18. Seguimiento a la inyección de energía, participación y comportamiento de los proyectos de fuentes renovables en el SENI.

Actividad 18.1. Elaborar reportes mensuales

Durante el segundo trimestre 2023, se presentó el reporte de generación de energía renovable. La energía eléctrica (Gigavatio-hora -GWh-) generada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Para el mes de abril la energía eléctrica (Gigavatio-hora -GWh-) generada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en abril de 2023 fue de 1,843.69 GWh, donde las energías renovables (EERR) aportaron un 13.91% (256.45 GWh). Las Energías Renovables No Convencionales - EERRNC- (Solar Fotovoltaica, Eólica y Biomasa) participaron con un 9.83% (181.22 GWh) en el abastecimiento de la demanda. Los proyectos de energía Solar Fotovoltaica inyectaron el 4.40% (81.14 GWh), los Eólicos 4.31% (79.39 GWh), la Biomasa 1.12% (20.69 GWh) y las Centrales Hidroeléctricas 4.08% (75.23 GWh).

Para el mes de mayo la energía eléctrica (Gigavatio-hora -GWh-) generada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en mayo de 2023 fue de 1,843.69 GWh, donde las energías renovables (EERR) aportaron un 11.80% (217.60 GWh). Las Energías Renovables No Convencionales - EERRNC- (Solar Fotovoltaica, Eólica y Biomasa) participaron con un 8.27% (152.41 GWh) en el abastecimiento de la demanda. Los proyectos de energía Solar Fotovoltaica inyectaron el 4.13% (76.09 GWh), los Eólicos 2.98% (54.91 GWh), la Biomasa 1.16% (21.40 GWh) y las Centrales Hidroeléctricas 3.54% (65.19 GWh).

Para el mes de junio la energía eléctrica (Gigavatio-hora -GWh-) generada en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en junio de 2023 fue de 1,849.69 GWh, donde las energías renovables (EERR) aportaron un 12.80% (217.60 GWh). Las Energías Renovables No Convencionales - EERRNC- (Solar Fotovoltaica, Eólica y Biomasa) participaron con un 8.37% (172.41 GWh) en el abastecimiento de la demanda. Los proyectos de energía Solar Fotovoltaica inyectaron el 4.13% (76.09 GWh), los Eólicos 2.98% (54.91 GWh), la Biomasa 1.16% (26.40 GWh) y las Centrales Hidroeléctricas 3.54% (65.19 GWh).

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Reporte

q. Producto 19. Elaboración de Informes y Reportes del Sector Eléctrico.

Actividad 19.1 Elaborar Informe de Desempeño del Sector Eléctrico.

Durante este trimestre se emitió tres (3) Informes de Desempeño del Sector Eléctrico en correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2023, el cual se puede visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/informe-de-desempeno/2023-informe-de-desempeno/>

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Desempeño del Sector Eléctrico: Febrero, Marzo y Abril 2023

Actividad 19.2 Elaborar Informe de Gestión Comercial de las EDE

Durante este trimestre se emitió tres (3) Informes de Gestión Comercial de las EDE en correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de de 2023, el cual se puede visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/informe-de-gestion-comercial/2023/>

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Informe de Gestión Comercial de las EDE: Febrero, Marzo y Abril 2023

Actividad 19.3 Elaborar el Boletín de Distribución y Comercialización de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE)

Durante Durante este trimestre se emitió tres (3) Boletines de Distribución y Comercialización de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) en correspondiente al mes de febrero, marzo y abril de 2023, el cual se puede visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/boletin-de-distribucion-y-comercializacion-de-energia/2023-boletin-de-distribucion/>

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Boletín de Distribución y Comercialización de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE): Febrero, Marzo y Abril 2023

r. **Producto 20. Actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica.**

Actividad 20.1 Actualizar Lineamientos del Estudio conforme la política energética

En años recientes, la República Dominicana ha atravesado un proceso acelerado de integración de energía renovable variable (ERV) en la red. La capacidad instalada en generación eólica y solar fotovoltaica conectada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se ha multiplicado por 4 durante dicho período. Este crecimiento se ha dado gracias a un sistema de incentivos operacionales y de acceso a mercado en beneficio de estas tecnologías.

El cumplimiento de los objetivos nacionales en términos de generación renovable exige un sostenimiento de este ritmo de crecimiento. Para el año 2025 se tiene como meta que el 25% de la producción de electricidad provenga de fuentes renovables, mientras que para el año 2030 esta participación deberá ser de 30%. Estas metas también están ligadas a los objetivos climáticos establecidos por la República Dominicana. En la actualización del año 2020 de su Contribución Nacional Determinada, el Estado Dominicano expresó su ambición en alcanzar el carbono neutralidad al 2050.

Este incremento en la ERV ha implicado transformaciones en los procesos de planificación del despacho y operación en tiempo real del SENI, pero también ha traído consigo nuevos procesos y problemáticas que requieren de soluciones novedosas y confiables.

Una política y líneas de acción claras sirven para garantizar que esta tendencia pueda ser sostenible en el tiempo, posibilitando el cumplimiento de las metas climáticas del Estado Dominicano. El Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEMRD), como entidad responsable del diseño de las políticas públicas en el área, se encuentra en un proceso de revisión y mejora de la planificación y política energética en el país, a fin de fortalecer su coherencia con los compromisos climáticos del país. La política energética del MEMRD tiene como meta definir una visión para el futuro del sistema energético dominicano, del cual se requiere que este basado en la sostenibilidad ambiental, confiabilidad, competitividad y eficiencia.

En ese sentido, con el apoyo de la GIZ se ha contratado una consultoría que tiene como objetivo revisar el documento de lineamientos de política energética que fue realizado por el MEMRD, esto se realiza en el marco de las actividades del PTE y la Cooperación Triangular entre Chile, Alemania y República Dominicana, que buscan contribuir al fortalecimiento de los procesos de planificación energética de largo plazo con miras a la descarbonización.

"Bajo la conducción del Estado, recorrer un proceso de transición hacia la descarbonización y la soberanía del sistema energético dominicano, que garantice la seguridad de abastecimiento al menor costo y con el menor impacto ambiental posible, que promueva un uso eficiente de la energía y que sea un instrumento para el desarrollo social y productivo del país, con los siguientes principios orientadores:"

- Seguridad energética: garantizar abastecimiento eficiente y al menor costo posible
- Independencia energética: disminuir vulnerabilidad a energéticos importados
- Diversificación energética: diversificación de energéticos y proveedores
- Disminuir huella de carbono: impulso a energéticos y tecnologías menos emisoras
- Gestionar la demanda energética: promover el uso eficiente de la energía
- Acceso universal a la energía a precios asequibles: garantizar acceso sectores vulnerables
- Rectoría estatal: Estado define y conduce al sector energético, definiendo la infraestructura necesaria y un marco claro para atraer inversiones privadas al servicio de la política pública

Evidencias cargadas en SISPOA:

- Lineamientos y política Energética 2050
- Términos de Referencia (TdR) para Asesoría en los Lineamientos de Política Energética.

s. Actividades No POA

Abril

- Reunión virtual MEM/Consultor/GIZ: Capacitaciones de Almacenamiento de Energía, 05/04/2023.
- Charla: Gestión de Residuos. Economía Circular en las Botellas Plásticas, 05/04/2023.
- Encuentro Grupos focales para el Plan de Sensibilización y Comunicación sobre Ahorro y Eficiencia Energética, 12/04/2023.
- Webinar MOVE: Electrificación del transporte en ciudades intermedias (San Juan, Argentina), 13/04/2023.
- Meeting with Peter Scheijgrond M.Eng M.Phil CEO Bluespring - Ocean Energy, 14/04/2023.
- Taller de Reunión virtual MEM/Consultor/GIZ: Capacitaciones de almacenamiento de energía, 14/04/2023.
- Reunión Presentación Proyecto de Investigación Potencial Energía Eólica como Generación Distribuida – Politécnico Loyola, 20/04/2023.
- Revisión Estudio CNE de la Producción Actual y Potencial de Biomasa para la Generación de Energía en la República Dominicana, 21/04/2023.
- Reunión de Coordinación Scoping Mission CIF ACT Program RD, 24/04/2023.
- Reunión Iván Relova - Asesor VP Ejecutiva CNCCMDL sobre Revisión Estado de Avance Medidas de Mitigación NDC 2030, 26/04/2023.
- Taller de Sistemas de Almacenamiento de Energía con batería Coordinado por la GIZ, 27/04/2023.
- Reunión Revisión Plan de Acción para Implementación Decreto 158-23 sobre Ahorro y Eficiencia Energética, 28/04/2023.
- Reunión Consultor Sistemas de Almacenamiento de Energía con Batería Coordinado por la GIZ, 28/04/2023.

Mayo

- Reunión Virtual Consultoría Política Energética - Lineamientos Política Energética - Ramón Méndez/MEMRD/GIZ, 02/05/2023.
- Reunión MEM-USAID sobre Cooperación USAID Sector Energético, 03/05/2023.
- Reunión Virtual Seguimiento Consultoría Política Energética - Lineamientos Política Energética - Ramón Méndez/MEMRD/GIZ, 05/05/2023.

- Webinar Circular Economy: Recycling Batteries for Electric Mobility, 05/05/2023.
- Reunión Virtual International Solar Alliance (India) – Apoyo Proyectos de Energía Renovable, 10/05/2023.
- Reunión Asesor VP Ejecutiva CNCCMDL sobre Scoping Mission CIF ACT, 10/05/2023.
- Reunión Virtual Seguimiento Consultoría Política Energética - Lineamientos Política Energética - Ramón Méndez/MEMRD/GIZ, 12/05/2023.
- Reunión MEM-JICA Proyecto de Eficiencia Energética JICA-BID y Otras Actividades JICA, 22/05/2023.
- Taller Licitaciones de Energía Delegación Chilena Proyecto de Cooperación Triangular RD-Chile-Alemania, 24/05/2023.
- Reunión Virtual Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) SICA, 25/05/2023.
- Visita equipo técnico VME San Pedro Bio-Energy, 25/05/2023.
- Reunión Virtual Seguimiento Consultoría Política Energética - Lineamientos Política Energética - Ramón Méndez/MEMRD/GIZ, 26/05/2023.
- Seminario GE - The Future of Power Transmission, 30/05/2023.

Junio

- Proyecto para la Reforma del Sector Energético: Reunión Grupo de Trabajo sobre Resiliencia Energética, 02/06/2023.
- Reunión Almuerzo Ministro Almonte - Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), 05/06/2023.
- Reunión Consultoría Sistemas de Almacenamiento SIE, 05/06/2023.
- Reunión BID Operación de Préstamo de Apoyo Presupuestario “Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenido (DR-L1162)”, 06/06/2023.
- Charlas de Refrescamiento del Sistema de Gestión de Energía de la Norma ISO 50001:2018, 06/06/2023.
- Reunión Virtual de Inicio Consultoría GIZ Potencial de Hidrobombeo en la República Dominicana – DICTUC, 07/06/2023.
- Reunión Banco Mundial Proyecto de Eficiencia Energética Instituciones Públicas, 07/06/2023.
- Reunión Virtual Consultoría Política Energética - Lineamientos Política Energética - Ramón Méndez/MEMRD/GIZ – INTRANT, 09/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 1: Estado del arte regional de los sistemas de transmisión, y subtransmisión de energía eléctrica, 12/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 2: Principales limitantes para el desarrollo de los sistemas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica en la región, 13/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 3: Evaluación de los sistemas de transmisión y subtransmisión en el proceso de transición energética, 14/06/2023.

- WEBINAR: Clean Energy Integration for a Sustainable Future / Integración de las energías limpias para un futuro sostenible, 15/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 4: Soluciones y desafíos, 15/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 5: Gestión delegada, un modelo de financiamiento para la construcción de obras de infraestructura eléctrica, 16/06/2023.
- Reunión con el área de geofísica del ICE: Colaborar con la preparación de la agenda y demás temas asociados en relación con la visita, la cual se ha pensado para mediados o finales de julio 2023, 19/06/2023.
- Reunión Extraordinaria Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) SICA, 19/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 6: Resumen Final y Temática de Preguntas, 21/06/2023.
- Curso OLADE: “Transmisión para la Transición Energética” Modulo No 7: Evaluación Final del Curso (Cuestionario), 22/06/2023.
- Reunión (Banco Mundial): Presentación Proyecto (SWAC) de Aire Acondicionado con agua de Mar, 22/06/2023.
- Reunión Intercambio de ideas implementación sistemas de agua helada Instituciones gubernamentales polígono feria, 26/06/2023.
- Reunión Virtual BID revisión consultorías en Marcha Agencias de Cooperación MEM, 26/06/2023.
- Reunión revisión Estudios Complementarios CIF, 26/06/2023.
- Reunión Virtual de Inicio Consultoría GIZ Potencial de Hidrobombeo – DICTUC, 28/06/2023.
- Reunión con ANAMAR sobre Proyecto de Eólica Marina (Offshore), 29/06/2023.
- Acto de Apertura Curso Diplomacia Energética - La Energía como un Asunto de Estado, 30/06/2023.

Viceministerio de Innovación y Transición Energética (VMITE)

Producto #22. Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía

Actividad #1. Impartir charlas motivaciones de sensibilización en el uso racional de la energía a instituciones públicas y privadas

Con el objetivo socializar el decreto 158-23 y sensibilizar a los colaboradores de las diferentes instituciones públicas, privadas y ONG, sobre el uso responsable y racional de la energía, así como demás usuarios, en el segundo trimestre 2023 se lograron sensibilizar 851 ciudadanos y 21 instituciones a través de las charlas sobre el uso racional de la energía.

Actividad #4. Fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía.

Con el propósito de fortalecer las habilidades de los colaboradores de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía, se llevó a cabo el Diplomado de Gestión de Proyectos, en el cual participaron Madelin Ramírez, Yohanna Henríquez, Bayoan Soto y Ernesto Acevedo.

Actividad #5: Captura de divulgación en medios digitales

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través del Viceministerio Administrativo Financiero, en coordinación con Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas realizaron la charla sobre el uso racional y responsable de la energía de acuerdo con el Decreto 158-23. La nota de prensa fue publicada a los 20 días del mes de junio.

Así como, las publicaciones relevantes realizadas sobre ahorro y eficiencia energética en las redes sociales del Ministerio de Energía y Minas.

Actividad #6. Realizar promoción de cocinas limpias.

En este segundo trimestre se ha trabajado la diagramación de los artes a ser utilizados en la promoción de las cocinas limpias, para iniciar la divulgación en los diferentes medios en próximo trimestre.

Producto #23. Proyecto Cocinas Limpias.

Actividad #2. Elaborar borrador para la estrategia y/o políticas de un plan piloto para implementar cocinas limpias.

Este proyecto consiste en estimar en la sociedad dominicana específicamente en el área rural, qué cantidad de hogares están aún utilizando estufas a leña para cocinar los alimentos. En el segundo trimestre del presente año para el Proyecto Cocinas Limpias se realizó el borrador y levantamiento de la información de campo requerida, con asesoría internacional de la GIZ Bolivia, a través del Proyecto Transición Energética que ejecuta la GIZ en República Dominicana.

Producto #25. Certificación y Formación de Gestores Energéticos.

Actividad #1. Realizar solicitud del desarrollo de esquema para la certificación de los gestores energéticos.

El viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética tiene como objetivo dentro de sus funciones lograr la eficiencia energética en el territorio nacional, así como el fortalecimiento de competencias técnicas para la implementación de un sistema de gestión de energía eficaz en las instituciones gubernamentales y privadas.

Siguiendo lo establecido en el decreto 158-23 en su artículo 3 sobre la figura del gestor energético, se impartieron dos talleres de formación de gestores energéticos los días 28 y 29 de junio, logrando formar a 58 gestores energéticos.

Producto #26. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables.

Actividad #2. Dar acompañamiento a los consultores.

Acompañamiento en la realización del Taller para Periodistas sobre Microrredes Fotovoltaicas, en el cual se desarrollaron ponencias sobre introducción a microrredes y experiencias en estas por parte de ENESTAR, Nature Power Foundation y la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS). También, una delegación dominicana conformada por representantes del MEMRD, CNE, SIE, ETED, ASOFER, ADIE, INTEC, OC, EDESUR, EDEESTE, EDENORTE, GELECT y GIZ, viajaron a asistieron al evento Smarter E Europe 2023 en Múnich (Alemania), teniendo varias reuniones con fabricantes, en las cuales se mostraron las tendencias tecnológicas de interés para el sector eléctrico dominicano que espera tener un sistema eléctrico con alta penetración renovable en los próximos años.

Producto #27. Auditorías energéticas en instituciones gubernamentales.

Actividad #1. Hacer levantamiento de información requerida.

En el trimestre abril – junio 2023 se realizó el levantamiento de información para la auditoría energética en el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), realizado en varias visitas a la institución del personal técnico de la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.

Actividad #2. Elaborar informe preliminar.

El informe preliminar de la auditoría energética que se está realizando al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), fue elaborado en el presente trimestre cumpliendo así con lo programado.

Producto #28. Monitoreo del consumo en instituciones seleccionadas.

Actividad #2. Solicitar documentación a la institución, que demuestre la variación en su consumo trimestralmente.

Se realizó la solicitud de la documentación necesaria a las instituciones que serán monitoreadas, estas son: Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Televida, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) y Ministerio de Agricultura

Actividad #3. Revisar trimestralmente las facturas (KWH).

Las diferentes instituciones remitieron sus facturas para el monitoreo, fueron revisadas las correspondientes al primer trimestre y se está en proceso de espera de cumplir el ciclo de facturación del segundo trimestre del año.

Producto #29. Capacitación y fortalecimiento de capacidades.

Actividad # 3. Participar en los cursos de capacitación.

En el marco del Proyecto Transición Energética, a solicitud del MEMRD, se llevó a cabo una capacitación de cuatro días llamada “PLEXOS Fundamental’s Training” para veinte colaboradores del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEMRD) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). Además, se celebró el taller “Experiencia de Chile en Licitaciones de Energía” donde una delegación de expertos de la Comisión Nacional de Energía de Chile donde se presentaron la experiencia en Chile en el proceso de licitaciones de energía, detallando el diseño y los resultados de las licitaciones de suministro e incorporación de energía renovable en el sistema eléctrico.

Actividad #4. Obtener certificados de capacitación.

Se obtuvieron certificaciones por las capacitaciones *Especialista en Transformación Energética y Políticas para una transición energética exitosa* impartido por el programa EnerTracks Entrenamiento Online de la Academia de Energías Renovables de Alemania.

Producto #30. Integración de Energías Renovables Variables.

Actividad #2. Dar acompañamiento a los consultores.

Se iniciaron los trabajos para la realización de un estudio de integración de energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y luego de la revisión interna y retroalimentación sobre los escenarios energéticos se coordinó una reunión del consultor con el Grupo Técnico de Integración del Proyecto Transición Energética. A demás fue elaborado y presentado por los consultores el Plan de trabajo, correspondiente al producto 1 de la consultoría para el *Levantamiento del Potencial de almacenamiento energético con bombeo de agua dulce en República Dominicana (Potencial de Hidrobombeo)*, realizado a solicitud de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Producto #31. Borrador para el Programa De Eficiencia Energética A Nivel Nacional.

Actividad #1. Realizar reuniones de revisión

La Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética con el apoyo de partes interesadas del Ministerio de Energía y Minas, consensuó temas primordiales, con el objetivo de dar seguimiento al borrador de la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética. Durante el actual trimestre se realizaron reuniones de revisión de los insumos dados en el taller de Eficiencia Energética con el Banco Mundial, así como del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética. El borrador para el Programa de Eficiencia Energética a Nivel Nacional está completado y será consensuado en la etapa revisión, para el próximo trimestre.

Producto #32. Capacitaciones en políticas sectoriales de ahorro y en eficiencia energética.

Actividad #2. Seleccionar cursos.

Durante el presente trimestre se seleccionaron las siguientes capacitaciones: Sistema de Puesta a Tierra, Inspecciones Termográficas en Plantas Fotovoltaicas y Redacción de Informes Técnicos, para el personal de la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética. Se realizaron las inscripciones de lugar, y de las cuáles hay dos capacitaciones que ya se completaron y una que inicia en el mes de julio.

Producto #33. Marco Regulatorio de Generación Distribuida.

Actividad #2. Dar acompañamiento a los consultores.

Fueron remitidos a la Superintendencia de Electricidad (SIE), los documentos relativos al *análisis del impacto de la implementación de distintos mecanismos de remuneración para los proyectos de generación distribuida en la República Dominicana y Mejores Prácticas en los Procesos de Interconexión de la Generación Distribuida* para fines de revisión y visto bueno para su publicación por parte del Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL por sus siglas en inglés), elaborados en el marco de la cooperación con el Proyecto Transición Energética; en vista de que la SIE aún se encuentra en el proceso de discusión de la propuesta de Reglamento de Generación Distribuida.

Producto #34. Marco Regulatorio de Movilidad Eléctrica.

Actividad #2. Dar acompañamiento a los consultores.

Fue publicado el procedimiento para la Autorización de gestores de infraestructura de recarga eléctrica por parte de la Superintendencia de Electricidad. Este servicio permite que el peticionario que cumpla con los requisitos técnicos y legales establecidos en el Reglamento Técnico para Estaciones de Recarga de Vehículos Eléctricos obtenga la debida autorización para ejercer la actividad de gestores de infraestructuras de recarga eléctrica, conforme se define en el

Reglamento. También, puso en ejecución de la Resolución SIE-032-2023-TF para la fijación tarifa aplicables a las estaciones de recarga de vehículos eléctricos para el periodo abril-junio 2023.

Producto #35. Cooperación Triangular: Cuba-Alemania-República Dominicana.

Actividad #2. Dar acompañamiento a los consultores.

En el marco del proyecto *“Desarrollo y aplicación de soluciones resilientes, ágiles, sostenibles y replicables para apoyar la recuperación verde en República Dominicana, post COVID-19, mediante el aprovechamiento de la energía solar”*, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y Grupo de la Electrónica (GELECT) continúan las gestiones para la adquisición y traslado de los equipos solares desde Cuba para ser instalados en el República Dominicana.

t. Proyectos No Contemplados en el POA.

Dirección de Energía Renovable

- **Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética en los países del SICA (SICREEE):**
Se realizó la Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del SICREEE, en el marco de la celebración de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía del SICA, el 12 de abril de 2023. Y se tiene prevista la participación en la Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del SICREEE, en el marco de la XV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Energía del SICA, a celebrarse en la ciudad de San Ignacio en Belice los días 29 y 30 de junio de 2023 respectivamente; en el marco de la Presidencia Pro Tempore que ostenta este país en el semestre enero-junio 2023.
- **Hidrogeno verde en la República Dominicana:**
Durante este trimestre se ha trabajado en la contratación de la empresa consultora para realización de la hoja de ruta de Hidrógeno y se esta a la espera de la adjudicación del contratista. Se tiene previsto que esta consultoría inicie antes de finalizar el mes de junio de 2023, aproximadamente.
- **Proyecto Equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Centros de Salud de la República Dominicana (Proyecto MASDAR):**

Durante este trimestre, continuaron las reuniones e intercambio de informaciones de seguimiento para coordinar los próximos pasos, de cara a la finalización del proceso licitación realizado por la empresa MASDAR para la selección de la empresa contratista que desarrollará las facilidades eléctricas en el Hospital Reynaldo Almánzar.

- **Iniciativa Energía Renovables para América Latina y el Caribe (RELAC):**

La República Dominicana continuó su participación en RELAC. Se inició la serie de talleres sobre Almacenamiento de energía para los países miembros, con el objetivo de desarrollar marcos regulatorios de almacenamiento de energía, fortalecer la planificación del almacenamiento de energía, implementar proyectos de almacenamiento de energía y compartir y difundir conocimientos.

- **Proyecto Piloto Sabana Real**

Se iniciaron los trabajos de la red de distribución, la empresa SANEL ha iniciado con los trabajos de las excavaciones e iniciaron con el izado de los postes. Iniciaron los trabajos con las instalaciones internas de las viviendas entre Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), EDESUR y la GIZ. Se finalizó proceso de compra de materiales eléctricos con insumos de la DERS y EDESUR. Se realizaron avances significativos en la colocación del cableado de la red. Dado estos avances se ha modificado la fecha de inauguración actualizada para el mes de agosto del 2023.

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética

Supervisión del Sistema de Gestión de Energía (SGEn) para mantener la Certificación ISO 50001

- a. El viceministro de Ahorro y Eficiencia de Energía El Ing. Alfonso Rodríguez realizó una visita de cortesía a la directora del Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), Sra. Gloria Ceballos, con el objetivo de poder crear sinergia entre las instituciones. Durante el encuentro, conversaron sobre la posibilidad de un acuerdo interinstitucional con el fin de instalar una estación meteorología en el Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) para el uso estratégico de ambos organismos.
- b. Monitoreo del SGEn y Actualización de los Indicadores de Desempeño Energético (IDEn)
- c. Se cumple con satisfactoriamente con el departamento de Recursos Humano, con todas las Charlas de “Refrescamiento” e “Inducción” del Sistema de Gestión de la Energía.
- d. Fueron subsanadas con los departamentos correspondientes, las no conformidades de la pasada auditoria ISO50001.

- e. Se coordina para el 3er. trimestre T3, la instalación de un juego de CTs. en el alimentador del panel principal para medir la demanda total (kwh), en el equipo Analizador de Redes Electricas de monitoreo del SGen del edificio MEMRD.
- f. Se adquirió el juego transformadores de corriente (CTs) de 3000 amperes para SGen.

Sistema de integración Reunión Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) UCE - SICA.

Durante el actual trimestre, se está trabajando en el borrador del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de lámparas y luminarias con el Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE).

Resumen del 2do. Trimestre:

- a. Retomar la discusión y acuerdo con respecto al texto de “ámbito de aplicación” del RTCA de lámparas y luminarias LED en la base de la presentación sobre la experiencia de la delegación de Costa Rica en materia de eficiencia energética.
- b. Las delegaciones del GTEE acordaron que el contenido del “RTCA Productos eléctricos. Lámparas y Luminarias. Especificaciones de eficiencia energética” pueda actualizarse con una orientación hacia la regulación de tecnología neutra.
- c. La UCE-SGSICA consultará con la delegación de El Salvador su disponibilidad para liderar el proceso de actualización del RTCA, teniendo en cuenta su reciente experiencia en la actualización de su reglamento técnico nacional en la materia. Además, el GTEE podrá contar con el apoyo técnico del Laboratorio de Eficiencia Energética del ICE de Costa Rica y de otras instituciones con experiencia en el tema durante el proceso de revisión y actualización del RTCA.

d. Resoluciones Normativas y permisos

Dirección de Energía Renovable

No aplica

Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía

No aplica

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética

SIE-038-2023-PS	Permiso Interconexión Provincial de Obra Eléctrica al SENI para realización de pruebas operativas (Trámite B), proyecto generación "Parque Solar Calabaza", titular empresa ENREN, S.R.L., capacidad 58.162 MW, localizado en la sección Galeón, Municipio Matanza, provincia Peravia, República Dominicana.	Autorización Puesta en Servicio	18/05/2023
SIE-037-2023-TF	Fijación tarifas a usuarios finales regulados de la Compañía de Luz y Fuerzas de Las Terrenas, S.A. para el mes de mayo 2023.	Tarifa	18/05/2023
SIE-036-2023-PS	Permiso Interconexión Provisional obra eléctrica al SENI, pruebas operativas (trámite B), proyecto Powership Azua de 180MW, Karpowership Dominican Republic, S.A.S., Distrito Municipal Puerto Viejo, Provincia Azua.	Autorización Puesta en Servicio	12/05/2023
SIE-035-2023-TF	Fijación Tarifas a Usuarios Finales Regulados de la Compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas, S.A. para el mes de abril 2023.	Tarifas	12/05/2023

e. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

Dirección de Energía Renovable

- Participación en la Reunión Equipo “Proyecto de Estandarización de Metodología de Proyectos” o “PMO” del MEMRD en fecha 12 y 13 de abril 2023.
- Participación Taller "Estudio prospectivo para sector energía fotovoltaica generación empleos verdes", realizado en fecha 21 de abril 2023. El objetivo de este taller fue crear una Mesa de trabajo para analizar el impacto ocupacional que puede generar el sector de energía fotovoltaica en el país, organizado por el INFOTEP en el marco de proyecto con la OIT.
- Participación en el Taller "Sistemas de Almacenamiento de Energía: Habilitadores de la Transición Energética”, realizado en fecha 27 de abril 2023 dentro del marco del Proyecto Transición Energética. El objetivo de este taller fue tratar las aplicaciones, operación y aspectos regulatorios de los sistemas de almacenamiento de energía, con énfasis en los sistemas de baterías.
- Participación en la Charla Presencial el día 5 de mayo en el Ministerio de la Presidencia sobre el Decreto 158-23, de fecha 13 de abril, el Poder Ejecutivo declaró de alta prioridad nacional la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la Administración Pública que se encuentran bajo su dependencia.
- Participación en la Reunión virtual sobre Rooftop Study (Estudio Potencial Solar en Techos) el día 16 de mayo, en el marco del Proyecto de USAID para la Reforma del Sector Energético, con la participación del Ministerio de Energía y Minas, RTI y EnerNex.

- Inicio de la visita el 29 de mayo de la experta Mariana Butron desde Bolivia en el marco del Proyecto Transición Energética para apoyar la elaboración e implementación de un proyecto en Clean Cooking.
- Participación en la reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo, en fecha 29 de mayo, con el objetivo principal de reunirse con los diferentes actores del sector energético en República Dominicana de manera a (i) presentar la estrategia de la AFD relativa a la transición energética y los instrumentos técnicos y financieros que la acompañan, (ii) intercambiar sobre la política energética dominicana y los futuros proyectos y (iii) evaluar las posibilidades de cooperación. La misión serviría para mejorar el conocimiento mutuo entre la AFD y los actores dominicanos del sector energético.
- Participación en la reunión del Equipo de implementación de una metodología estándar para la formulación y ejecución de Proyectos (PMO), en fecha 03 de mayo 2023. EL objetivo principal de la reunión fue actualizar y dar seguimiento al plan de trabajo para la creación de la metodología de proyecto.
- Participación en la Reunión del Comité de Esquema para la certificación de Gestores Energéticos, realizada en fechas 09 y 30 de mayo 2023. El objetivo de la reunión fue continuar con los trabajos para la elaboración del referido esquema, tomando como referencia las normas y guías aplicables.
- Participación en la reunión de la consultoría Lineamientos Política energética del MEMRD dentro del marco del proyecto PTE-GIZ, realizada en fechas: 19, y 26 de mayo 2023. El objetivo de esta reunión fue trabajar con el consultor en la realización de un documento de actualización de los principales lineamientos de la política energética y defina un conjunto de instrumentos y de actividades para su implementación.
- Participación en el Taller "Experiencia de Chile en Licitaciones de Energía", realizado en fecha 24 de mayo 2023. El objetivo del taller fue conocer la experiencia de Chile en temas de regulación, diseño, planificación, ejecución y adjudicación de las licitaciones de energía en Chile.

Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía

Reuniones externas

- Reunión socialización medioambiente enfocada a la eficiencia energética
Fecha: 20/04/2023

Participantes: Elías Gómez, Niurka Carvajal, Ernesto Acevedo, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez.

- Reunión esquema de certificación Gestores Energéticos
Fecha: 09/05/2023
Participantes: Comité de elaboración del esquema.
- Agradecimiento y convocatoria 1ra Sesión Comité plan de sensibilización y Comms Ahorro y EE
Fecha: 22/05/2023
Participantes: Charly De la Rosa, Alfonso Rodríguez, Yomaira Martínó, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez.
- Reunión esquema de certificación Gestores Energéticos
Fecha: 30/05/2023
Participantes: Comité de elaboración del esquema.
- Entrega de Voluntariado del Gobierno de Japón
Fecha: 06/06/2023
Participantes: Olaya Ondina Dotel Caraballo, Furukawa Tadao, José Luis Morrillo, Sakaguchi Kota, Kimihiko Sato, Alfonso Rodríguez, Madelin Ramírez e Yohanna Henríquez.

Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética

- Reuniones del Comité de Energía del MEMRD, para la ISO 50001
- Charlas sobre la implementación del Sistema de Gestión de Energía (SGEn).
- Soporte en las charlas del Uso Racional de Energía (URE) en las Instituciones Gubernamentales.
- Reunión de Monitoreo de Acuerdo de Desempeño (Minuta del 2do. Trimestre)
- Reunión de peritaje del Comité de Compras del MEMRD
- Presentación en el MEMRD "Almacenamiento de Energía: Habilitador de la Transición Energética"
- Mesa de trabajo para la elaboración de "Exámenes de Evaluación" que aplicaría para los Gestores Energéticos y Actualización de la presentación del "Taller de Gestores"
- Reunión de evaluación para la Presentación Proyecto Cocinas Limpias
- Reunión Extraordinaria Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) / UCE-SICA. Punto único de agenda: Implementación del RTCA 23.01.78:20 Productos Eléctricos

(Acondicionadores de aires tipo dividido Inverter, con flujo de refrigerante variable descarga libre y sin ductos de aires)

- Reunión con la DAF con fines de dar inicio a la sustitución de la unidades de A/A del MEMRD que usan Freón22
- Seminario Especializado «Sistemas de Puesta a Tierra»
- Curso de "Redacción de Informes Técnicos"
- Reunión Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) / UCE-SG-SICA.
- Mesa de trabajo para la elaboración la elaboración de pruebas técnicas para el cargo de "Técnicos en Políticas de Ahorro Energético"
- Mesa de trabajo para la elaboración de pruebas técnicas para el cargo de "Técnicos en Políticas de Ahorro Energético"
- Taller de "Peritos Técnicos"
- Reunión virtual Proyecto BPR (Hoja de Ruta para Mercado de Servicios Energéticos)
- Reunión con representantes del JICA (Agencia Corporativa Internacional del Japón)
Reunión proyecto Cocinas Limpias con soporte de la GIZ Rep. Dom. y Bolivia

Viceministerio de Energía Nuclear (VMEN)

a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

- **Productos/Resultados e Impactos**

Producto 36. Establecimiento de un Laboratorio Secundario de calibraciones Dosimétricas (Fase II)

Actividad 36.2. Solicitud mision de experto revisión diseño.

Se elaboró un informe sobre la misión de experto realizada recientemente por un oficial técnico del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Actividad 36. 3. Solicitud visita científica.

Se solicitó al Organismo internacional de energía atómica una visita científica. Se acordó que se realizará para el 31 de julio en un laboratorio de brazil.

Actividad 36.6. licitación construcción según diseño.

Se elaboró la requisicion de compras para esta licitacion, sin embargo se está modificando para corregir algunos aspectos tecnicos de construcción.

Producto 37. Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías nucleares

Actividad 37.1. Elaborar material informativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear.

Elaboración y difusión de material informativo que informe al público en general de los usos de las tecnologías nucleares, resaltando su importancia para la sociedad.

Actividad 37.2. Realizar charlas, cursos, talleres, acerca de los beneficios de la tecnología nuclear

Se realizó una charla dirigida a un grupo de estudiantes donde se hizo promoción de las tecnologías nucleares, se realizó una charla de WIN ARCAL promoviendo la inclusión de las mujeres en temas de radiaciones ionizantes y se impartió un taller sobre diseño de proyectos asociados a los programas de cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Actividad 37.3. Participación en eventos regionales virtuales/presenciales

Se realizó un informe de la reunión regional sobre control de fuentes huérfanas en la industria de chatarras de metal.

Producto 39. Supervisiones a las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas o equipos generadores de radiación

Actividad 39.1. Acta de visita técnica

Se realizaron tres visitas técnicas a diferentes instituciones para la verificación del cumplimiento de los requisitos de protección radiológica en la aplicación de sus prácticas.

Actividad 39.2. Documentar los hallazgos.

Se documentaron los hallazgos encontrados en las diferentes visitas técnicas.

Actividad 39.3. Documentar recomendaciones.

Se remitieron las recomendaciones de las diferentes visitas técnicas, tomando en consideración la legislación nacional y las recomendaciones internacionales.

Actividad 39.4. Informe final.

Se elaboraron informes con los resultados de las diferentes visitas técnicas en los que se incluyó todo lo encontrado por los técnicos del viceministerio.

Producto 40. Adquisición de equipos para supervisión de instalaciones que utilicen practicas asociadas a radiación ionizante

Actividad 40.2. Adquisición de equipos para supervisión.

Se hizo el requerimiento para la compra de los equipos tecnicos de medicion necesarios para realizar superviciones.

Producto 41. Establecimiento y mejora del marco jurídico nacional.

Actividad 41.1. Elaborar documento base de ley.

Se preparó un informe del borrador de ley sobre el uso de radiaciones ionizantes para presentarlo a los tomadores de decisiones.

Actividad 41.2. Realizar reuniones sobre documento base de ley

Se realizó una reunión para socializar las leyes que intervienen y que deben ser vistas a la hora de realizar una propuesta de ley sobre energia nuclear.

Actividad 41.4. Solicitud de asesoría técnica

Se solicitó la asesoría de tecnica legal para la revisión de la documentación base y propuestas de actualización del marco jurídico.

Actividad 41.6. Revisión de las normativas internacionales vigentes para personal ocupacionalmente expuesto y público en general.

Se realizó un informe sobre los hallazgos y las informaciones relevantes de las normativas internacionales.

Actividad 41.7. Reunión de discusión con sectores involucrados

Se realizó una reunión de socialización con las partes involucradas.

Producto 42. Fomento del Desarrollo de las aplicaciones médica de la energía nuclear.

Actividad 42.1. Diseñar guías y protocolos para el uso del PET-CT

Se preparó la guía de protocolo para el uso del PET-CT.

Actividad 42.6. Realizar reuniones de revision interinstitucionales.

Se realizaron reuniones para socializar el proyecto.

Viceministerio de Hidrocarburos (VMH)

Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura (VMSEI)

58. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas

1. Elaborar el cronograma de visitas a inspeccionar

Esta actividad consiste en elaborar un listado de las infraestructuras energéticas, su operador y la fecha agendada para realizar las visitas de inspección del mantenimiento en cada trimestre. En este reporte hemos cargados un cronograma de visitas, tal y como se planificó para el T2 del POA-2023.

2. Realizar las visitas de inspección

Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte hemos cargados 15 informes de visita, tal y como se planificó para el T2 del POA-2023.

3. Solicitud de diseño y publicación de material informativo a las visitas realizadas

Esta actividad requiere enviar a la Dirección de Comunicaciones la solicitud para el diseño de las informaciones levantadas durante las visitas de inspección, para luego publicarlas en los medios digitales del MEMRD (página web y redes sociales). En ese sentido hemos enviado a la Dirección de Comunicaciones la solicitud de dicha publicación.

4. Remisión de informe de visitas

Esta actividad consiste en remitir a los operadores de las infraestructuras energéticas visitadas un informe con la retroalimentación de los resultados obtenidos durante la visita, y sus respectivos análisis. En este sentido, hemos cargados en el SISPOA la constancia de 4 remisiones de informe a diferentes operadores.

59. Promoción de la Seguridad Energética

Este proyecto no contiene actividades programadas en el T2.

60. Reglamento de mantenimiento y protecciones para almacenamiento de combustibles

2. Elaboración del documento base.

Esta actividad comprende elaboración del documento base para la propuesta del Reglamento de Mantenimiento y Protecciones para Almacenamiento de Combustibles. En este reporte de monitoreo T2 fue cargada dicha propuesta de reglamento al SISPOA, tal y como fue planificado para este trimestre.

3. Creación de una mesa de trabajo.

Esta actividad consiste en la conformación de una mesa de trabajo para revisar y analizar la propuesta de reglamento plasmada en el documento base. En este T2 fueron enviadas nueve (9) solicitudes para la designación de un colaborador, tanto a departamentos internos al MEMRD, como a instituciones externa que se encuentran vinculada al proyecto.

4. Realizar reuniones para identificar observaciones y ajustar el documento base

Esta actividad comprende la celebración de reuniones para revisar entre otras cosas el contenido de la propuesta de reglamento. En este reporte de monitoreo T2 fue hemos cargado al SISPOA la minuta de la reunión planificada en el T2.

61. Formación de gestores en seguridad energética

3. Realización de capacitación

Esta actividad consiste en la realización de la capacitación “Mercados Energéticos”, correspondiente al segundo módulo del programa de Formación de Gestores en Seguridad Energética. En este T2, hemos cargado el acta de calificaciones de los participantes como evidencia a la realización del curso.

a. Proyectos No Contemplados en el POA.

- b.1) Informe de elaboración de una “Estrategia Nacional de Seguridad Energética”.
- b.2) Seguimiento a los avances de la construcción del “Segundo Tanque de Almacenamiento para Gas Natural” de la empresa ENADOM, en colaboración con el viceministerio de Hidrocarburos.
- b.3) Seguimiento a la Consultoría de “Lineamiento de Política Energética” en colaboración con el Viceministerio de Energía.
- b.4) Seguimiento a la construcción del “Proyecto Manzanillo Power Land” de la empresa Energía 2000, en la comunidad de Manzanillo, provincia Montecristi.

b. Resoluciones Normativas y permisos

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos relacionados a los productos del POA 2023 del VSEI.

c. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- d.1) Reunión sobre los avances del “Proyecto de generación SIBA”, celebrada en el Ministerio de Hacienda en fecha 4 de abril 2023.
- d.2) Participación en la “Audiencia Pública Sobre la Actualización del VAT 2021-2024 del Sistema de Transmisión”, organizada por la Superintendencia de Electricidad en fecha 24 de abril 2023.
- d.3) Participación en el Taller “Almacenamiento de Energía: Habilitador de la Transición Energética”, organizado por la GIZ dentro del Proyecto Transición Energética, en fecha 27 de abril 2023.
- d.4) Participación en el Curso-Taller “Elaboración de Pliegos de Condiciones y Rol de Peritos Técnicos”, impartido por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), durante el mes de mayo 2023.

- d.5) Participación en reuniones de coordinación para el proyecto “Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)”, auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), y desarrolladas durante el mes de mayo 2023.
- d.6) Participación en reuniones con el Grupo de Trabajo sobre “Resiliencia Energética”, organizada por el grupo RTI International con el auspicio de USAID, en fecha 11 de mayo 2023.
- d.7) Participación en el taller “Entrenamiento Software de Planificación Energética Plexos”, organizado por el Viceministerio de Energía, en fechas 15-19 mayo 2023.

Viceministerio de Minas (VMM)

Producto 62. Plan de Fortalecimiento institucional para el desarrollo integral del sector minero nacional.

62.1. Contratar consultoría externa para la elaboración de los TdR para el Estudio Ambiental Estratégico.

Para este trimestre hemos redireccionado el presupuesto de esta actividad a realizar un requerimiento sobre un modelamiento en 3D para un levantamiento topográfico-litoestratigráfico ya que la consultoría estrategia proyectada se realizó en una colaboración con el IGF.

62.3. Revisar Reglamentos Ley Minera.

Para este trimestre, seguimos realizando esfuerzos para llevar a cabo este proyecto. Se realizaron varias reuniones internas junto a colaboradores de la Dirección Jurídica y dos reuniones en el Ministerio de la Presidencia.

Producto 63. Programa de Seguridad y Salud Minera.

63.1. Realizar talleres a empresas mineras

En este trimestre se llevaron a cabo tres jornadas de 8 talleres de capacitación sobre seguridad minera, dirigidas a los mineros de las cooperativas y la asociación que operan la mina de Larimar a las que asistieron un total de 174 participantes. Estas se realizaron en las instalaciones del Escuela-Taller de Larimar, en la zona de Bahoruco, Barahona.

63.2. Realizar/recibir asesoría en seguridad y salud minera.

En este periodo se llevaron a cabo dos asesorías en materia de seguridad y salud en el trabajo de minas, una con los inversionistas y/o dueños de pozos, José Manuel Feliz y Darwin Vargas, quienes solicitaron una reunión para tratar sobre las operaciones extractivas que se ejecutan, a quienes

se les orientó sobre las mejores prácticas que pueden implementar. De igual manera, el señor Juan Francisco Feliz, presidente de la Cooperativa “La Filipina”, comunicó en reunión, su interés de sostener un encuentro con miras a fortalecer la seguridad de las operaciones extractivas que se desarrollan en la Mina de Larimar.

63.3. Realizar visitas de reconocimiento a empresas mineras.

Se realizó una visita a las instalaciones de la empresa CORMIDOM con la finalidad de sostener una reunión con funcionarios de la entidad que, por sus conocimientos técnicos y jerarquía, pudieran contestar una serie de interrogantes referentes a los señalamientos de la denuncia emitida por el sindicato de trabajadores, la cual se llevó a cabo el viernes 21 de abril del 2023, emitiéndose el correspondiente informe.

Producto 64. Evaluación de los aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras.

64.1. Evaluar expedientes recibidos.

Durante este periodo se evaluaron ocho (8) expedientes de solicitudes, de las cuales tres (3) fueron de exploración metálicas: “ARROYO LA VACA”, “MERMEJAL II” Y “JUPITER”; cuatro (4) de exploración no metálicas “MORQUECHO”, “AMABLE I”, “LA PIEDRA DE BIJA” y “FRAME”; una (1) no metálica de explotación: segunda revisión de “LA BYLET”. Es importante destacar también que los ocho (8) expedientes de evaluados, todas las opiniones técnicas emitidas, fueron favorables.

64.2. Apoyar el programa Aula del Saber Minero en los aspectos técnicos de evaluación de concesiones mineras.

En este trimestre, en apoyo a la Dirección de Gestión Social y Comunitaria en el Programa Aula del Saber Minero, se impartieron dos charlas; la primera sobre “Responsabilidad Ambiental en la Actividad Minera” impartida en el Colegio Adventista Las Palmas Rincón de Yoboa, ubicada en la Provincia Monseñor Nouel y la segunda sobre “Impacto de la Minería” impartida en el Politécnico Francisco Ramírez Capellán, ubicada en Piedra Blanca, Mons. Noel.

Producto 65. Fiscalización de concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio.

65.1. Realizar el plan de fiscalización minera de explotación y/o plantas de beneficios.

Este plan se elabora como soporte para la aplicación del Protocolo de Fiscalización, procedimiento legal aprobado por el MEM para el seguimiento y control del cumplimiento de las normas establecidas a los titulares de concesiones mineras. Es responsabilidad de la DGM elaborar dicho Plan, que posteriormente es revisado por el MEM, ambos realizan las acciones y coordinaciones necesarias para la ejecución de los viajes de campo, según se indica a continuación:

- a) Comunicación de la DGM al el promotor o empresa concesionaria.
- b) Solicitud de viáticos y traslado.
- c) Coordinación para el viaje de campo entre la comisión técnica interinstitucional de fiscalización (MEM-DGM).

Se preparó el plan para la fiscalización de las concesiones de explotación mineras y/o plantas de beneficio, otorgados mediante la ley 146 donde se estableció el cronograma de las visitas y el personal de cada institución que asistiría a cada visita de fiscalización.

65.2. Elaborar informes de fiscalización.

Con la aprobación del Plan de Fiscalización, y las coordinaciones correspondientes para los trabajos de campo según la programación definida, el Viceministerio de Minas juntamente con la Dirección General de Minería, durante este segundo periodo realizaron 26 fiscalizaciones mineras aplicando el Protocolo diseñado para la finalidad, cuyos archivos son detallados de la siguiente forma:

<input type="checkbox"/> BARRANCA	<input type="checkbox"/> BORINQUEN
<input type="checkbox"/> CABO ROJO	<input type="checkbox"/> CACIQUILLO
<input type="checkbox"/> CANOA	<input type="checkbox"/> Carelia
<input type="checkbox"/> DON JUAN	<input type="checkbox"/> GISELA
<input type="checkbox"/> HELEN	<input type="checkbox"/> INCOA
<input type="checkbox"/> JOBO	<input type="checkbox"/> JOVELLEN
<input type="checkbox"/> La Borda	<input type="checkbox"/> La jina
<input type="checkbox"/> La Sonia	<input type="checkbox"/> LAGUANABANA
<input type="checkbox"/> Las Lagunas	<input type="checkbox"/> Los Charquitos
<input type="checkbox"/> Los Mangos	<input type="checkbox"/> Mar
<input type="checkbox"/> MARIEN	<input type="checkbox"/> PANAM
<input type="checkbox"/> RANCHERIA	<input type="checkbox"/> SAN RAFAEL
<input type="checkbox"/> SANTA ELUPINA	<input type="checkbox"/> Talanquera

65.3. Realizar reuniones de coordinación de fiscalización.

Periódicamente se realiza con La Dirección General de Minería (DGM) reuniones de coordinación donde se evalúa el cumplimiento del plan de fiscalización de las concesiones de explotación y/o plantas de beneficio; se hace un resumen de los aspectos de cada fiscalización realizada, y en caso de ser necesario se reprograma el plan de fiscalización. El personal del departamento de fiscalización asistió a una de estas.

Producto 66. Fiscalización de concesiones de exploración minera.

66.1. Realizar plan de fiscalización de exploración minera.

Conjuntamente con la Dirección General de Minería se preparó el plan de fiscalización de las concesiones de exploración, donde se estableció el cronograma de las visitas y el personal de cada institución que asistiría a cada visita de fiscalización.

66.2. Realizar Informes de Fiscalización Minera.

A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización que muestra el resultado del trabajo de supervisión realizado. Para este trimestre se elaboraron seis (6) informes de visitas a concesiones de exploración según se muestra a continuación:

-  INFORME CONCESION MINGO HECT
-  INFORME CONCESION LA FUENTE
-  Informe Fiscalización Concesion La Oblicua
-  Informe Fiscalización Concesion Las Lomas
-  Informe Fiscalización Concesion Rincon Chavon
-  Informe Fiscalizacion Concesion Sara2023

Producto 67. Seguimiento y control de las actividades de Remediación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo.

67.1. Supervisar y realizar mantenimiento de presas en áreas responsabilidad del Estado.

Con el propósito de garantizar que las obras de las presas de almacenamiento contribuyan al mejor aprovechamiento del agua, ya que todas las estructuras son vulnerables al paso del tiempo y en el caso de presas, la falla de uno solo de sus componentes puede afectar en forma grave la integridad y seguridad de todo el sistema de la zona. Durante este trimestre se realizaron recorridos de supervisión, por el entorno de la presa de Mejita, de la presa de Las Lagunas y por la presa de Hatillo, con la finalidad de observar su funcionamiento y el nivel de agua de sus embalses por motivo del periodo de sequía que se ha presentado en esta zona, pudiendo notar que estos se encuentran con niveles muy bajo. Mas detalles en el informe.

67.2. Manejar y controlar sistemas agroforestales.

Con el propósito de garantizar el manejo y control de los sistemas agroforestales, los cuales representan los sistemas y modelos de producción agropecuarios eficientes y amigables con el medio ambiente, característica indispensable para la sostenibilidad de la zona a corto, mediano y largo plazo, al no incrementar en el tiempo la afectación de las condiciones ambientales con las prácticas y actividades agrícolas o ganaderas en la zona minera, igualmente, la importancia de la agroforestería, la ganadería, cultivo de cacao y hortalizas y el mantenimiento de los viveros radica en los beneficios ambientales y socioeconómicos para las comunidades rurales, lo que se traduce

en una mejor conservación de los suelos, producción agropecuaria en la misma superficie territorial de los terrenos propiedad del Estado, en las áreas circundantes a la Mina Pueblo viejo. Para este trimestre se realizaron las siguientes labores del área agrícola: recolección y ventas de productos, labores de control manual y mecánico de malezas en las parcelas Nos. 315, 319, 449, 451S (Paradero), en las parcelas de Hatillo (518, 536 y 547, respectivamente) y en el campamento de Las Lagunas; limpieza de potrero en el Nuevo Llagal; mantenimiento de poda de Cacao en las diferentes parcelas, Además del seguimiento para la recolección de las mazorcas maduras de Cacao para el año Cacaotero Oct. 2022 a Julio 31 2023; supervisión, conteo y vigilancia de los ejemplares de ganados que tenemos en la zona del Nuevo Llagal.

67.3. Colaborar con la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático en monitoreos ambientales.

La sinergia que se logra con esta colaboración conjunta es lo que hace posible dar respuestas a las necesidades propias del cuidado de las tierras en pro del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales y animales reinantes en este territorio, así como la importancia del equilibrio con los recursos minerales y rocosos existentes. Durante este trimestre se realizaron alrededor de setecientos setenta y cinco (775) análisis calidad de agua en los distintos ríos y arroyos que se encuentran en la periferia del campo minero, como también a las aguas del contra embalse de las presas de Mejita y de la presa de las Lagunas. En todos estos análisis, se determinaron los siguientes parámetros: pH, conductividad eléctrica, total solidos disueltos (TDS, por sus siglas en Ingles), temperatura y oxígeno disuelto. Indicando que las condiciones de calidad de las aguas se mantuvieron dentro de lo normal en este trimestre.

67.4. Asegurar y controlar propiedades del Estado (terrenos, instalaciones y comunidades aledañas).

Esta actividad juega un papel protagónico en el control continuo de la seguridad en las propiedades del estado, terrenos, instalaciones y comunidades, estratégicamente como pieza clave en la evolución de un desarrollo minero responsable en pro de la custodia de todas las áreas de la zona minera y las relaciones de garantía establecidas que permitan garantizar las condiciones de seguridad bajo estándares de resguardo patrimonial para la contratista minera Barrick Gold de acuerdo a contrato de pasivo ambiental Pueblo Viejo, Acontecimientos más importantes ocurridos en los Distritos Mineros y Remediación Minera Cotuí perteneciente a la Dirección de Seguridad Militar, Ministerio de Energía y Minas de abril a junio 2023, Departamento de Operaciones Militares y reporte de minutas seguridad. Estas Dependencias de Remediación Minera del Distrito Minero de Cotuí, el personal de Seguridad Militar ejecutó según lo establecido, las rutinas de guardia interior, relevos de servicios y supervisiones en las diferentes áreas y terrenos que se encuentran bajo su responsabilidad.

67.5. Dar Asistencia a comunidades alrededor de la mina (oportunidades de trabajo y bienestar).

Esta actividad representa de manera permanente la labor personalizada de la mano con todas las comunidades, en el acompañamiento en el seguimiento de la satisfacción de necesidades, resolución de problemas y la consecución en el logro de las mejoras en sus condiciones de vida y la relación con el Estado, representando este accionar el escudo protector del entorno del sector minero, como responsabilidad social coexistente con las comunidades en el entorno las cuales fueron reubicadas en el periodo de construcción para el desarrollo del proyecto de los sulfuros con la contratista Pueblo Viejo Dominicana Corporation y por tanto requiere de las atenciones especiales que conlleva la Gobernanza, como una pieza clave y estratégica en la evolución de un desarrollo minero responsable en pro del equilibrio y bienestar de las comunidades circundantes al entorno, en armonía y en concordancia a escudo geológico a eternidad con miras al desarrollo y progreso sostenible de la población en comunión con el cuidado medio ambiental y el progreso de las nuevas generaciones. Se inicia el proyecto de electrificación las lagunas y zonas aledañas a Barrick desde el copey a las lagunas, Ornato labor de embellecimiento de las instalaciones de la Oficina Provincial Cotuí. Control de incendio en la parcela 451s y 208 Recibimiento de herramientas a las instalaciones de la Oficina Provincial Cotuí, motosierras, podadora de altura y desbrozadora, Control mecánico de árboles en la vía principal Cotuí Maimón. Inicio de conversatorio para las instalaciones de la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Charla de salud con los temas Diabetes, Colera e hipertensión Arterial, Limpieza del Aserradero del Limpio de Zambrana donde funcionara la escuela Vocacional. Entrega del pley Arena del Nuevo Llagal.

67.6. Dirigir, coordinar y controlar actividades de representación del Estado en Temas de Remediación Minera vinculadas al proyecto Pueblo viejo.

Con el propósito de representar al Estado en torno a la responsabilidad del seguimiento y control de actividades de Remediación Minera del Pasivo Ambiental Mina Pueblo Viejo y todo lo relacionado a los temas competentes a la Remediación Minera Ambiental, se mantiene la participación activa en los diferentes sectores de la vida pública nacional y la gobernanza del entorno de las comunidades aledañas de la zona minera y de los sectores representados en las áreas de la economía nacional que impactan al sector minero. Visitas a Viceministerio de Minas Oficina Provincial Cotuí (Remediación Minera), encuentro con las comunidades entorno Barrick, Reunión Sesión Proyectos Comunitarios, Visita a la Mina Barrick Pueblo Viejo, reunión de seguimientos a los diferentes proyectos comunitarios. Actualización de avance en proyecto de expansión, Actividades enlace comunitario y las entidades. Mejora en la electrificación, reclamaciones de la comunidad por bajo voltaje en líneas eléctricas.

Producto 68. Supervisar la administración del Fondo Minero de Sánchez Ramírez (FOMISAR).

68.1. Supervisar el Fondo Minero de Sánchez Ramírez.

El objetivo de este producto es supervisar el manejo de fondos de la institución denominada FOMISAR, la cual fue creada para el manejo del 5% de los fondos aportados por las operaciones de la empresa Barrick Pueblo Viejo. Cumpliendo con la meta, se elaboran tres informes mensuales,

los cuales son remitidos al Viceministerio de Minas, en el cual se detallan los cheques emitidos y supervisados, con los montos correspondientes.

Producto 69. Plan de Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.

69.1. Realizar reuniones Gabinete Minero.

Para este trimestre se estableció una meta la cual no fue cumplida en su totalidad ya que tratamos de coordinar las agendas de los miembros del gabinete y debido a compromisos de representación internacional y otros temas de seguimiento de importancia se imposibilitó concretar fecha para realizar las reuniones de lugar. Se ha contemplado para el próximo trimestre realizar varias reuniones para rezarse la falta, se tiene ya programada una para el próximo miércoles 5 de julio.

69.2. Realizar reuniones Mesa de Fiscalización Económica de las Industrias Extractivas.

La Mesa de Fiscalización Económica de Fiscalización de las Industrias Extractivas, mesa de carácter interinstitucional, creada con el propósito inicialmente de crear condiciones adecuadas para el mejor seguimiento y supervisión de los temas referentes al sector minero, conformada por varias instituciones gubernamentales tales como: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Minería, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Minería y este Ministerio. Para este trimestre se llevó a cabo la sesión 01-2023 en la cual se realizó una presentación sobre el tema fiscal ante el anteproyecto de ley minera sometido al Congreso a cargo del economista Henri Hebrard.

Producto 70. Programa de Promoción minera.

70.1. Elaborar publicidad de minería.

Desde el primer trimestre empezamos a trabajar en las siguientes notas de prensa que fueron sacadas a luz en diferentes momentos; para el día internacional de la mujer se publicaron dos artículos referenciando la labor femenina en el sector minero y en el mes de junio, el viceministro de minas elaboró un artículo sobre los planteamientos y objetivos de la modificación de la Ley 146-71 que rige el sector minero.

70.2. Crear materiales de promoción.

Durante este trimestre elaboramos los brochures informativos del Ámbar, Larimar, Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Exportación de Ámbar y Larimar.

70.3. Coordinar actividades de promoción Minera.

Participamos de la conferencia internacional de la OCDE en París 22-28 abril 2023, donde hicimos revisión de la "Guía de la Debida Diligencia para Cadena de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto". Apoyamos al Departamento de Seguridad y Salud Minera en la

implementación del programa de Educación de Seguridad y Salud en la Mina del Larimar, capacitando alrededor de 180 mineros del Larimar. Coordinamos el Bazar de Minería Artesanal con el propósito de promover nuestros minerales extraídos de manera artesanal y convertidos en hermosas obras de arte para los colaboradores de nuestra institución.

Producto 71. Celebración Día Nacional del Larimar.

71.2. Realizar Sesiones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Larimar de Barahona.

En este segundo trimestre continuamos con el seguimiento de cerca para el registro de la Denominación de Origen del Larimar Barahona en el "Arreglo de Lisboa" donde el Lic. Abner Lora de la Dirección Financiera del MEM y la Sra. Lisibell Cordero de ONAPI se reunieron de manera virtual el lunes 12 de junio a los fines de establecer el proceso de pago para el registro de la documentación. Además, nos reunimos con los representantes de INDOCAL y DGM para llevar a cabo el levantamiento de los equipos de laboratorios pertenecientes a la DGM y sean puestos a disposición del Laboratorio de UNIBE quien a través de una alianza estratégica está dispuesta a ocuparse de la certificación de origen del Larimar.

71.3. Celebrar reuniones de coordinación.

Se llevaron a cabo dos reuniones de coordinación, la primera fue en mayo con el personal de la Dirección de Comunicaciones de este ministerio a los fines de diseñar el esquema que requerimos para la celebración de este año y como repartiremos las partidas del presupuesto entre todas las instituciones miembros. La segunda reunión fue de coordinación con los representantes de las instituciones que hacen parte del Comité Organizador a los fines de presentar y aprobar la distribución de partidas del presupuesto de este año.

Producto 72. Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal.

72.1. Rehabilitar Mina Larimar - Segunda Fase.

Se reanudaron las labores de ejecución del proyecto de rehabilitación en el mes de mayo, luego de pagar la primera cubicación a la constructora y ya se han iniciado las excavaciones de las obras a construir como el suministro de materiales del proyecto, también hemos elaborado los TDR para la contratación de una empresa que lleve a cabo el levantamiento topográfico y litoestratigráfico de la mina del Larimar.

72.2. Realizar Visitas de Seguimiento a la Minería Artesanal.

Se hicieron visitas de supervisión a los trabajos de rehabilitación en el entorno de la mina Larimar y estuvimos visitando las minas del ámbar en la provincia de Santiago a los fines de iniciar un plan

de implementación de los programas que se han iniciado en la mina del Larimar, como el de educación de Seguridad y Salud en el trabajo.

72.3. Elaborar un Diseño e implementación de modelo para organizar la Minería Artesanal.

El viernes 28 de abril 2023, se llevó a cabo una reunión para trabajar en conjunto con la Dirección de Planificación y Desarrollo, aprovechando la colaboración de la CEPAL en continuación al proyecto que cerramos el trimestre pasado, para avanzar en una segunda fase que se concentra en el desarrollo de un modelo que nos permita organizar la minería a través de un aplicativo que recogerá las informaciones relevantes del sector y nos ayuden en la toma de decisiones y manejo de datos y estadísticas de las actividades mineras. Además, fueron elaborados los términos de referencia de la cooperación de la CEPAL 2da fase.

72.4. Desarrollar la cadena de valor de la minería Artesanal.

Presentamos al ministro Almonte, la cooperación internacional de la CEPAL y OCDE, para mejoramiento del SISdataMEM, para datos estadísticos y desarrollo de cadena de valor para la minería artesanal y pequeña escala.

Producto 73. Programa de Promoción de la conformación de clústeres de exportación de minería artesanal y establecer distritos estratégicos.

73.2. Realizar reuniones de promoción de conformación de clústeres de exportación.

En el mes de mayo realizamos un encuentro con los mineros del Ámbar en Santiago, donde distribuimos materiales promocionales con información valiosa sobre la conformación de clústeres de exportación de minería artesanal.

Producto 74. Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.

74.1. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.

El crecimiento de la población trae consigo la concentración de las actividades económicas y sociales, estas a su vez, cuando no se cuenta con el manejo adecuado de los desechos sólidos, los mismos tienen un impacto que perjudican de forma directa al medio ambiente, siendo los ríos los más afectados con esta mala práctica, para moderar esta situación. En este periodo se establecieron contactos con los líderes y dirigentes comunitarios, lográndose establecer acciones dirigidas a la conclusión y seguimiento de los proyectos de infraestructura.

Evidencias Cargadas en SISPOA: 28 informes de encuentros y gestiones en las microcuencas.

74.2. Ejecutar acciones de recuperación y protección medioambiental.

Consiente de los múltiples beneficios que los árboles tienen para el bienestar en las comunidades, para dar cumplimiento a nuestro compromiso con el medioambiente, durante este trimestre se ejecutaron acciones de educación ambiental, instalación de huertos escolares, limpieza y recolección de plásticos, identificación de fuentes de agua para su protección, entre otras.

Evidencias Cargadas en SISPOA: 25 informes de acciones de recuperación y protección realizadas.

74.3. Realizar acciones y encuentros para replicar capacidades y extensión del programa CAB.

Consiente del impacto del programa CAB en la República Dominicana, realizamos la entrega de 1,700 plantas de cacao, 20 mazorcas, y 700 plantas de café.

Evidencias Cargadas en SISPOA: 4 informes de actividades de extensión del programa CAB.

74.4. Implementar proyectos (Programa Productor de Aguas) y gestionar acuerdos, para replicar experiencias, con miras al desarrollo sostenible de las microcuencas.

Se realizaron varias actividades para implementar las estrategias a seguir en los procesos de mejora continua tales como: Reunión virtual con los técnicos de la Agencia Nacional de Agua, MEPYD y MEM, para socializar la agenda de su visita al país y se realizaron recorridos por la microcuenca Rio Grande, Camarón la Gina, y la microcuenca Arroyo Gurabo.

Evidencias Cargadas en SISPOA: 6 informes de actividades realizadas durante la visita de los técnicos de la Agencia Nacional de Agua, MEPYD y el MEM.

Producto 75. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber.

75.1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la realización de talleres y conversatorios.

Durante el segundo trimestre del año, se llevaron a cabo varias ejecutorias que dieron como finalidad la coordinación con diferentes instituciones para realizar los talleres educativos, dando respuestas a las solicitudes de requerimientos proporcionados por los diferentes centros de educación que conforma los distintos Distritos Educativo, que se encuentran esparcido en todo el territorio nacional. Se ejecutaron nueve de nuestros talleres detallados de la siguiente forma: Escuela Ercilia Pepín, Santo Dgo. Norte; Colegio Adventista las Palmas, Bonao; Parque Temático, Ciudad Juan Bosch; Escuela Cessé; Politécnico Francisco Ramírez Capellán, Provincia Monseñor Nouel; Liceo Secundario San Martin de Porres; Parque Temático, Ciudad Juan Bosch; Colegio Experimental Nuevo Orden.

75.2. Desarrollar e implementar talleres.

Con la intención de expandir los conocimientos sobre la minería y la energía, nuestro programa realizó las charlas sobre los temas relacionados a estas, para seguir creando una conciencia sobre la importancia que tienen en los seres humanos estos dos recursos. Durante este trimestre se realizaron nueve talleres impartidos, con los temas: Energía Renovable; Responsabilidad Ambiental en la Minería; Historia de la Minería; Biodiversidad Biológica; e Impacto de la Minería.

75.3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes.

Con miras a tener una ponderación en cuanto a los talleres ofrecidos en las distintas provincias, hemos realizados, en los planteles escolares, las evaluaciones que nos permitirán tener de forma medible el impacto positivo que tienen los talleres y las charlas en la población. Se realizaron 9 encuestas aplicadas de los talleres y charlas que arrojaron como resultado un impacto social de 562 personas durante este trimestre.

Producto 76. Programa Inspección Social.

76.1. Inspeccionar comunidades de los distritos mineros y energéticos, y fiscalizar empresas mineras, energéticas e hidrocarburíferas.

Nuestra meta es servir de canal para la solución de los desacuerdos que surgen entre las empresas energéticas y mineras y la población donde se encuentran ejerciendo sus funciones empresariales, por lo tanto, durante este primer trimestre del año, se realizaron diez inspecciones sociales correspondientes para la disminución de los conflictos entre ambos., siendo las misma realizadas en: La Cerca, La Piñita y Las Lagunas, Provincia Sánchez Ramírez; San Juan de la Maguana; Comunidad Pepillo Salcedo en la segunda vista pública de la empresa Manzanillo Gas & POWER, Monte Cristi; Comunidad Peñuela en la primera vista pública del Proyecto Parque Solar Esperanza II de HEGE HAINA, Valverde; Comunidad Los Algarrobos para la evaluación de la Posible mina de Ámbar, Monte Plata; Comunidad Peñuela, 2da. vista pública del Proyecto Parque Solar Esperanza II de HEGE HAINA, Valverde; Comunidad La Cumbre para el levantamiento de las minas de Ámbar, Santiago de los Caballeros; Comunidad El Duey en la vista pública de la empresa Barrick Pueblo Viejo, Cotuí; Comunidad Santiago de los Caballeros, acompañando al CAB y los técnicos de Ana Brasil, Santiago de los Caballeros e Inspección Social y coordinación de alianza estratégica entre las empresas Cemento Cibao y la Minera UNIGOLD Dominicana, para realizar acciones, Dajabón;

Producto 77. Programa Buen Vivir.

77.1. Canalizar requerimientos.

La Dirección de Gestión Social a través del programa “Buen Vivir”, durante este trimestre se canalizaron seis requerimientos de: Taller de Primeros Auxilios; Ayuda Económica; Poster de luz y lámparas; y Charla sobre Prevención de Drogas y Sustancias Psicoactivas y Pandillas, recibidos de:

Junta de Vecinos Sol de Luz II, SDN; Junta de Vecinos La Esperanza, Sabana Mina; Sra. Maria C. Ramos R.; Junta de Vecinos por el Desarrollo del Rincón; Centro Educativo Boya; y Liceo Eugenio Maria de Hostos.

77.2. Proponer la adopción de medidas con las instituciones responsables para la asistencia a los requerimientos comunitarios.

En el transcurso de este trimestre, fueron recibidos cuatro (4) requerimientos comunitarios y distribuidos a las instituciones competentes. Se propuso la adopción de medidas para los requerimientos de: Solicitud Asfaltado, Piedra Blanca, Monseñor Nouel; Reparación y Ampliación, Escuela Hipólito Javier, Piedra Blanca, Monseñor Nouel; Requerimiento reparación de Filtraciones Politécnico, Piedra Blanca, Monseñor Nouel y Solicitud 200 Lámparas Led, Monte Plata.

77.3. Gestionar jornadas médicas.

En este trimestre se realizó la jornada médica, afiliando al SENASA 75 personas, entre ellas 28 mujeres y 47 hombres, procedentes de la comunidad Residencial del Este. Se ha cargado minuta Jornada de Afiliación a SENASA Subsidiado.

77.4. Gestionar charlas y talleres enfocados al bienestar social y medioambiental.

Para tales fines, en este segundo trimestre, se realizaron cinco (5) las charlas de: “Prevención de Sustancias Controladas, DNCD” y “Manejo de Desechos Sólidos”, realizadas en : Escuela Primaria Altagracia Claris, Mal Nombre; Liceo Eugenio Maria de Hostos, Bayaguana Mte. Plata; Escuela Primaria La Colorada, Puerto Plata; Centro Educativo Nuestra Sra. De la Natividad; Liceo Secundario Pedro Olivares, Monseñor Nouel.

u. Proyectos No Contemplados en el POA.

Proyecto: Asistencia Técnica Cuantificación Tierras Raras.

Involucrados: Embajada de Estados Unidos, Centro de Investigación y Desarrollo de Ingenieros del Ejército de EE.UU (USAGE-ERDC), Dirección General de Minería, Servicio Geológico Nacional y el Viceministerio de Minas.

Fecha de reunión: abril -junio

Objetivo: Durante este trimestre hemos brindado apoyo a la delegación americana desarrollando las actividades tales como: reunión presentación resultados preliminares del proyecto de Tierras Raras y discusión sobre la viabilidad económica del mismo. También, se realizó reunión en Presidencia con la finalidad de presentar los resultados preliminares de las investigaciones realizadas en el área de Pedernales acerca de los elementos de Tierras Raras allí presentes. Se realizó visita en Laboratorio de Aduanas para conocer la capacidad de realizar las pruebas técnicas de lugar para las muestras a extraer. Y demás reuniones internas con los directivos del MEM para elaborar el plan y presupuesto para dicho proyecto.

Proyecto: Levantamiento topográfico y litoestratigráficos con dron en la mina de Larimar.

Involucrados: ECOMINERA

Fecha: mayo

Objetivo: Se llevó a cabo una demostración de los equipos que se utilizarían en un eventual levantamiento topográfico con dron en las minas de Larimar, para la consideración del viceministro.

Proyecto: Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de Rep. Dom en la realización de Fiscalización Minera.

Involucrados: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Dirección de Relaciones Internacionales (DRI-MEM) y Viceministerio de Minas (VMM).

Fecha: abril - junio

Objetivo: Durante este trimestre participamos en la V Reunión de Medio Término del Programa de Cooperación Bilateral entre Chile y República Dominicana, con el objetivo de presentar avance de los proyectos que conforman esta cooperación. También, se realizó reunión con representante de la DRI con la finalidad de socializar los comentarios sobre la versión actualizada del informe de la misión Chilena del proyecto de fiscalización Minera.

v. Resoluciones Normativas, permisos y opiniones técnicas

- **Opiniones técnicas.**

Se emitió una opinión técnica, favorables, a la empresa Barrick Pueblo Viejo JV como asistencia al director técnico, del Viceministerio de Minas.

w. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Participación en entrenamientos de Brigadistas MEM**

El Departamento de Seguridad y Salud Minera en colaboración con el Departamento de Seguridad y Salud ocupacional, participo en los entrenamientos detallados: Trauma Prehospitalario – martes 11 y miércoles 12 de abril; Prevención, Mitigación y Combate de Incendios - jueves 13 abril; Sismos o Terremotos – viernes 14 de abril 2023.

- **Reuniones Departamento de Seguridad y Salud Ocupación**

El Departamento de Seguridad y Salud Minera participo en reuniones para colaborar con la elaboración de “Propuesta Campaña de Higiene y Conservación Ambiental MEM”, para Dirección de Recursos Humanos los días 17,18 y 19 de abril y la elaboración propuesta Programa de Capacitación Permanente para Brigadistas MEM para Dirección de Recursos Humanos 2, 3 y 4 de mayo.

- **Reuniones Departamento de Calidad**

Durante este trimestre se participaron diversas reuniones: Reunión introductoria “Project Management”, 20 de abril 2023; Reunión PMO, jueves 11 mayo; Reunión de elaboración propuesta de política de impacto ambiental para proyectos del MEM, PMO, 16, 17 y 18 mayo; Reunión de revisión de documentos del PMO (propuestas de políticas, elementos de gestión ambiental y elementos del cronograma, 09 junio.

- **Participación en Semana de la Seguridad Ocupacional**

El Departamento de Seguridad y Salud Minera participo en representación del Viceministerio de Minas en la Semana de la Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo el martes 25 de abril.

- **Participación en el Congreso Anual de Seguridad en el Trabajo**

El Departamento de Seguridad y Salud Minera en dicho congreso organizado por la IDOPRIL los días 27 y 28 de abril.

- **Participación en Conferencia “Larimar Presente y Futuro”**

Se participo en dicha conferencia realizada en Barahona el viernes 12 mayo.

- **Refrescamiento del Sistema de Gestión de Energía de la Norma ISO 50001:2018**

Participamos en charlas de refrescamiento del Sistema de gestión de la Energía de la Norma Iso 50001:2018 convocada por la Dirección de Recursos Humanos a todo el personal y con carácter de obligatoriedad.

- **Socialización Desempeño Físico del POA 2023 - 1er Trimestre**

En fecha 05 de mayo, participamos en la reunión de socialización organizada por la DPYD con la finalidad de informar sobre las ejecutorias del primer trimestre del año.

- **Entrevista sector gubernamental y equipo Validación EITI**

Los días 2 y 5 de mayo se llevaron a cabo reuniones en coordinación de la DRI y el equipo de Validación de EITI Internacional a los fines de validar la candidatura del país al EITI

- **Presentación Consultoría Informe sobre colapso minero**

En fecha viernes 12 de mayo, se llevo a cabo presentación para el Señor Ministro a los fines de presentarle el informe final sobre la consultoría realizada en base al colapso minero ocurrido en CORMIDOM.

- **Reuniones situación CORMIDOM**
Durante este trimestre se sostuvieron reuniones para tratar la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores de Cierra Maimon. En acompañamiento al Ministro Almonte recibimos a Paul Marinko y Elizabeth Mena a los fines de recibir retroalimentación ante la situación actual del Sindicato de Trabajadores y brindarles el apoyo correspondiente. En mayo 26 recibimos a los representantes del Sindicato a los fines de escuchar su posición ante la denuncia realizada. El 30 de mayo, en acompañamiento al Ministro, recibimos a Elizabeth Mena y Paul Marinko con la finalidad de realizar intercambio de información sobre disputa entre el Sindicato y la empresa minera, así como también, aspectos técnicos relativos al proceso legal en curso.
- **Participación en vista pública Barrick Pueblo Viejo JV**
En fecha viernes 19 de mayo participamos ante invitación realizada por la Barrick a los fines de participar en la vista pública para la Declaración de Impacto Ambiental y Social del Proyecto de Construcción de Viviendas y Estructuras Secundarias para Reasentamiento (código 22216)
- **Reuniones revisión Reglamento de Aplicación, Ley no. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Usos de Suelo y Asentamientos Humanos.**
Durante este trimestre se realizaron varias reuniones junto a colaboradores de la Dirección General de Minería a los fines de socializar los insumos relativos al reglamento antes mencionado el cual fue compartido por el MEPyD a los fines de enviar nuestra opinión sobre el mismo.
- **Taller de Evaluación de Desempeño Laboral**
En fecha martes 13 de junio se asistió al taller de Evaluación de Desempeño Laboral con el objetivo de motivar y desarrollar la cultura de evaluación de servidores a cargo del Sr. Ángel Jiménez Mateo, Director de Evaluación del Desempeño Laboral del MAP.
- **Taller del Sistema de Búsqueda del Catálogo de Bienes y Servicios**
En fecha martes 25 de abril participamos en dicho taller coordinado por la DPyD junto a la DGCP.
- **Evento Almuerzo Periódico El Caribe**
En fecha miércoles 12 de abril acompañamos al Ministro Almonte junto al Viceministro de Energía Rafael Gomez, a dicho evento.
- **Evento Almuerzo Grupo Corripio – Periódico Hoy**
En fecha miércoles 10 de mayo acompañamos al Ministro Almonte a dicho evento.

- **Participación en Junta Directiva ADOCEM 2023-2025**
En fecha miércoles 10 de mayo se participo en dicho evento en donde se realizo Ponencia: "Construcción de Ciudades Sostenibles y Resilientes: El desafío Latinoamericano"
- **Participación en Conferencia Global EITI: Dakar, Senegal**
En junio participamos en junto al Director Gustavo Mejia-Ricart en representación del Ministro Almonte en la Conferencia Global del Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI), en Senegal en donde República Dominicana fue escogida como titular, en representación de los países de América Latina y el Caribe, para formar parte del Consejo Directivo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), el estándar que recoge las mejores prácticas sobre transparencia del sector extractivo. La elección del país para el Consejo Directivo se produjo en el marco de la 57 Conferencia Global del EITI.
- **Conferencia sobre Rehabilitación y Cierre de Minas.**
En fecha 15 de junio participamos en conferencia virtual organizada por la empresa Maccaferri.
- **Reuniones Comisión Nacional EITI-RD**
En este trimestre, se realizó dos sesiones relacionadas con la Comisión Nacional del EITIRD donde se agotaron los siguientes punto de agenda: Presentación de Matriz sobre el estatus hoja de ruta RD para implementación requisito 2.5 sobre Beneficiarios Reales del Estándar EITI, Presentación de cada sector de propuestas de difusión de la información sobre Beneficiarios Reales que podría ser divulgada por el CNEITI-RD y discutió sobre la hoja de ruta actualizada sobre beneficiarios reales;
- **Reuniones Viceministerio de Minas**
En este trimestre el Viceministerio de Minas sostuvo una reunión de equipo para el lunes 26 de junio a los fines de revisar el POA y Presupuesto trabajado para el año 2024 en la cual participaron todos los Directivos, encargado de productos y enlaces.
- **Reunión Gabinete Ministerial**
En este trimestre participamos en una (1) sesión de dicho gabinete el cual está presidido por el Ministro Almonte y conformado por los Viceministros de cada área y asesores puntuales en la cual presentamos el tema presentación del Instrumento del 5%.
- **Capacitación en Formulación y Seguimiento del POA 2024**
Participamos en reunión convocada por la DPyD a los fines de recibir información relevante para la elaboración de dicha documentación.

- **Evento Revista Factor del Éxito**
En fecha lunes 26 de junio, participamos en evento sobre Recursos Energéticos y Mineros: Integración con enfoque en gestión responsable y realizamos moderación del Panel en el tema de Gestión sostenible de la minería en RD.
- **Apertura Curso Diplomacia Energética**
En fecha 30 de junio asistimos a la apertura Curso Diplomacia Energética a celebrarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores, actividad realizada en conjunto en con este Ministerio.

Dirección de Asuntos Ambientales (DAA)

Producto 78. Supervisión y seguimiento del Plan de Remediación GRAs.

1. Actualizar informe actividades ejecutadas. 10%.

Con el objetivo de dar cumplimiento a esta actividad, se les dio seguimiento a todas las actividades programadas del proyecto. Durante este período continuamos con los monitoreos de calidad de las aguas, tanto dentro como en el entorno de la Mina, la construcción de las coberturas en la poza de Lodos, zona baja, y en la Principal.

2. Dar seguimiento indicadores establecidos. 20%

Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del plan, han sido establecidos varios indicadores para calidad de agua y la instrumentación geotécnica. Estos nos permiten dar seguimiento a los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, Temperatura, Total de Sólido Disuelto (TDS) en diferentes puntos dentro y fuera de la mina. Se verificó que los puntos de monitoreo de calidad de agua, cuyas aguas tienen como destino final el medio ambiente, cumplen con los valores establecidos por las normas mencionadas anteriormente. En la poza inferior el pH promedio es 7.91. En cuanto a los monitoreos geotécnicos, fueron realizados a los piezómetros e inclinómetros instalados en el muro de Mejita, se ha comprobado que las variaciones de presión a lo interno del muro no evidencian ninguna anomalía que indique riesgos en la estabilidad estática del muro principal.

3. Elaborar y entregar informes. 40%

Durante el período, se han emitidos nueve (9) informes de seguimiento a las ejecuciones de las actividades del plan; se emite un informe inextenso, un resumen ejecutivo y un informe de calidad de agua. El informe Calidad de Agua, al igual que el Resumen Ejecutivo, contienen un histórico de los monitoreos realizados desde inicio del proyecto en 2016. Durante el trimestre el pH se mantuvo por encima de 7.

Las inspecciones geotécnicas, lecturas de los inclinómetros, piezómetros eléctricos de cuerda vibrante y tipo Casa Grande instalados, en la presa Mejita, evidencian que no existen anomalías que impliquen riesgos de estabilidad en el muro.

4. Supervisar obras y actividades de remediación. 30%

Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades programadas se realizaron tres (3) reuniones mensuales entre los equipos técnicos del MEM y PVDC. Se acordó realizar estas reuniones de seguimiento mensualmente.

En cada una se emitió la minuta correspondiente, en la cual se evidencian los temas tratados. (Minutas reuniones nos.148 d/f 26-04; 149 d/f 24-05; y la 150 d/f 28-06-23).

Producto 79. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.

1. Realizar visitas monitoreos a empresas mineras o energeticas. 40%

Durante el trimestre se realizaron tres (3) visitas, en las cuales se hicieron dos (2) monitoreos de calidad del agua y un (1) monitoreo forestal.

2. Elaborar informes de visitas monitoreos. 40%

Se emitieron los informes correspondientes a dichas visitas con los resultados del monitoreo, en donde se evidencia la restauración del suelo y su cumplimiento a las normas ambientales correspondientes a cada punto del monitoreo. En cuanto al monitoreo forestal se comprobó en las zonas reforestadas, 10,000 tareas aproximadamente, el efectivo manejo forestal.

3. Participar en reuniones sectoriales. 20%

Se participó en varias reuniones, en jornadas de trabajo ley sobre cambio climático, y en taller informe de factores de emisión GEI de los combustibles utilizados en transporte terrestres RD.

Producto 80. Proyecto de Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase

3. Elaborar presupuesto del proyecto. 20%.

NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

4. Disposición final residuos contaminados. 20%

Luego de la disposición final de 73.123 toneladas, se esta reactivando la mesa de trabajo, y se propone reenfocar dicho proyecto para el próximo año, razón por lo cual no se ha podido realizar presupuesto y por ende construcción de la planta. Se hará un inventario nuevo.

Producto 81. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.

1. Solicitar información sobre los proyectos de cada área. 20%.

Se remitió una comunicación a viceministros y directores, solicitando información de los proyectos aprobados, para determinar los indicadores climáticos.

2. Analizar componentes climáticos en proyectos a desarrollar. 50%.

Estamos en espera de las respuestas a la comunicación enviada a los viceministros y directores.

3. Elaborar indicadores para cuantificar la reducción de emisiones de GEI. 30%. Ver comentario anterior

Producto 82. Determinación de los pasivos ambientales mineros.

2. Inspeccionar áreas susceptibles de ser PAM. 35%.

Durante el trimestre se visitaron las concesiones Los Hidalgos, Cemento Cibao III y la cantera Castro; en cada visita se emite la correspondiente acta de visita.

3. Elaborar informe de resultado visitas. 35%.

Durante el trimestre se realizaron tres (3) visitas, en las cuales se emitieron los informes correspondientes; se evidenció que las áreas impactadas de la concesión Los Hidalgos se han regenerado con arbustos y vegetación autóctonas de la zona. En cuanto a la concesión Cemento Cibao III, en las áreas impactadas se ha realizado un buen cierre progresivo el cual evidencia su restauración. Ninguna de estas concesiones califica como pasivo ambiental. La cantera Castro, es un pasivo ambiental, la cual sino se va a continuar el proceso de extracción de material debe ser remediado mediante modelación segura de taludes y revegetación, colocando capa vegetal y plantaciones autóctonas del área.

Producto 83. Reglamento Cierre de Minas.

2. Revisar borrador reglamento Cierre Minas con las áreas competentes. 15%.

Se realizó la correspondiente revisión al reglamento y se están realizando ajustes en la estructura del reglamento, en armonía con las últimas actualizaciones sugeridas. Se realizó reunión viceministro Suelo y Agua para designar representante del MMARN.

x. Proyectos No Contemplados en el POA.

• Jornada de Reforestación por el día Mundial del Medioambiente.

Durante el trimestre se realizó, en conmemoración del Día Mundial del Medioambiente, una jornada de reforestación en el Club Julio Sauri, donde se plantaron diversas especies, dentro de las que figuran especies ornamentales y frutales.

y. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

z. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

• **Talleres.**

- Taller Presentación de Informe Factores de Emisión de GEI utilizados en el Transporte Terrestre
- Taller - Política Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático en un País Insular.
- Taller Regional promoción universalización de la enmienda de la convención sobre protección física de los materiales nucleares.
- Taller del Plan de Contingencia Multiamenazas
- Taller sobre la estrategia para la reducción del consumo gases y equipos con sustancias Hidrofluorocarbonos (HFC's)
- Curso Presencial "Supervisión Gerencial"
- Curso Básico Excel Básico

• **Reuniones**

- Primera Jornada de Trabajo hacia la Ley sobre Cambio Climático en la República Dominicana
- Reunión Primera misión a Santo Domingo del proyecto "Promoting Sustainable Cooling"
- Invitación Lanzamiento Proyecto Elaboración Plan Maestro de Gestión y Conservación del Agua en la República Dominicana
- Reunión con viceministro de Suelo y Agua, Sr. Rene Mateo, del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, para designacion tecnico para apoyar proyectos Reglamento Cierre de Minas y Pasivos Ambientales Mineros.

Dirección de Relaciones Internacionales (DRRII)

Producto #84. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas).

I. **Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD.**

Durante el segundo trimestre de 2023, se llevaron a cabo 4 reuniones de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (CEITI-RD) completa, sino de manera particular con cada uno de los sectores.

1. Reunión No.04-2023 – 03/04/2023 (Virtual):

Asistentes: Comisionados de Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos, Sr. Héctor Espinosa; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Rosa de los Santos; Comisionados de Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Angel Bolivar Ureña, Sr. Euren Cuevas; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Joel Ramírez, Sra. Mariam Ortiz, Sra. Nathalie Santos, Sra. Ynés Rossó.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Invitado Secretaría Internacional: Sr. Esteban Manteca.

Temas tratados: I. Plantillas Validación EITI-RD, participación Sr. Esteban Manteca, II. Beneficiarios Reales.

Decisiones adoptadas:

- a) Fueron aprobadas las plantillas de la Validación y se indicó que las mismas serían cargadas al portal EITI-RD y enviadas directamente a la Secretaría Internacional.

2. Reunión No.05-2023 – 13/04/2023 (Presencial):

Asistentes: Comisionados de Gobierno: Sr. Miguel Diaz; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Rosa de los Santos, Sr. Martin Valerio; Comisionados de Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Angel Bolivar Ureña, Sr. Euren Cuevas; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sra. Mariam Ortiz, Sr. Joel Ramírez, Sra. Maritza Ruiz, Sra. Ynés Rossó.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Temas tratados: I. Proceso Validación EITI-RD, II. Beneficiarios Reales (discusión y aprobación de la posición nacional de este requisito).

Decisiones adoptadas:

- a) Se acordó revisar la Hoja de Ruta aprobada en 2019 y realizar sus observaciones de mejora, para lo cual se determinó que en una semana, es decir el 20 de abril, se estarían reuniendo nuevamente para discutir al respecto.

3. Reunión No.06-2023 – 20/04/2023 (Presencial):

Asistentes: Comisionados de Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sr. Héctor Espinosa; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Vielka Guzmán, Sra. Rosa de los Santos; Comisionados de Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Euren Cuevas; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sra. Mariam Ortiz, Sr. Joel Ramírez, Sr. Ricardo Barceló, Sra. Maritza Ruiz, Sra. Ynés Rossó.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Temas tratados: I. Revisión matriz y estatus de acciones propuestas. II. Beneficiarios Reales: presentación de cada sector de propuestas de divulgación de la información sobre Beneficiarios Reales.

Decisiones adoptadas:

- a) Retomar el GDT para abordar el tema Beneficiarios Reales. El liderazgo y convocatorias de reunión del GDT será manejado por los representantes del Ministerio de Hacienda.
- b) La próxima reunión de la CNEITI-RD será el jueves 18 de mayo de 2023.
- c) El tema de Beneficiarios Reales estará permanentemente en la agenda de las reuniones de la CN hasta su aprobación.

4. Reunión No.07-2023 – 07/06/2023 (Presencial):

Asistentes: Comisionados de Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sr. Héctor Espinosa, Sra. Ruth de los Santos (virtual); Comisionados de las Industrias Extractivas: Sr. Martin Valerio, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Vielka Guzmán (virtual); Comisionados de Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José (virtual), Sr. Angel Bolivar Ureña, Sr. Euren Cuevas; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Ramón Morrobel, Sra. Mariam Ortiz, Sr. Joel Ramírez, Sr. Ricardo Barceló, Sra. Maritza Ruiz, Sra. Ynés Rossó.

Secretaría Ejecutiva EITI-RD: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Gelsary Cabral.

Temas tratados: I. Hoja de Ruta actualizada sobre Beneficiarios Reales.

Decisiones adoptadas:

- a) Compromiso para diciembre de 2023 de divulgar la información relativa a Beneficiarios Reales, conforme el requisito 2.5 del Estándar EITI, en el 5to Informe EITI-RD
- b) Envío de correspondencia, en nombre del Líder de la Iniciativa EITI-RD, solicitando el levantamiento del deber de reserva e incluyendo en la misma comunicación la solicitud de la información relativa a Beneficiarios Reales conforme lo establecido en el requisito 2.5 del Estándar

No se celebraron sesiones virtuales de votación de la CNEITI-RD durante el trimestre abril-junio 2023.

La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones:

1. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y representantes Equipo Validación Secretaría EITI Internacional. - Fecha: 04/04/2023.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sr. Esteban Manteca. Sr. Riley Zecca, Sr. Emmanuel Burgoa, Sra. Tatiana Camilo.

Tema tratado: Conversación / kick off Validación EITI-RD. Introducción del equipo de la Secretaría EITI Internacional a cargo de la Validación.

2. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y USAID. - Fecha: 19/04/2023.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Helen Pérez, Sra. Katerin Ramírez.

Tema tratado: Reunión con relación a la propuesta de apoyo para actividades y trabajos de EITI-RD.

3. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y Equipo Validación Secretaría Internacional. - Fecha: 25/04/2023.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sr. Riley Zecca, Sr. Emmanuel Burgoa, Sra. Tatiana Camilo.

Tema tratado: Primera reunión de la Secretaría Ejecutiva y el Equipo de Validación con la cual se inició la fase de entrevistas.

4. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y Grupo de Trabajo de Beneficiarios Reales. - Fecha: 25/04/2023.

Participantes: Sra. Patricia Priego, Sra. Ruth de los Santos, Sra. Mariam Ortiz, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Maritza Ruiz, Sr. Santiago José.

Tema tratado: Primera reunión del GDT conformado para abordar el tema Beneficiarios Reales para actualizar la Hoja de Ruta.

5. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, Viceministerio de Hidrocarburos y miembros del sector Gobierno en la CNEITI-RD. - Fecha: 28/04/2023.

Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Walkiria Caamaño, Sr. Joan Fernandez, Sr. Nisael Dirocie, Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos, Sr. Héctor Espinosa, Sr. Ramón Morrobel, Sra. Mariam Ortiz.

Tema tratado: Presentación proceso licitación Apache a miembros del sector gubernamental dentro de la CNEITI-RD.

6. Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y Deloitte. - Fecha: 22/05/2023.

Participantes: Sra. Patricia Priego, Sra. Aracelli Cardozo, Sr. Ronald Flores.

Tema tratado: Reunión para definir y puntualizar el cronograma de trabajo correspondiente a la elaboración del 5to Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD.

II. Realizar actividades de difusión y capacitación.

- ✓ **Capacitación sobre Metas Presidenciales:** encuentro para refrescar conocimientos y actualizar la gestión de Metas Presidenciales. Impartido por la Sra. Cinthia Alcántara del Ministerio de la Presidencia. Viernes 12 de mayo de 2023, 9:00am, Salón Mota Nin, MEM

- ✓ **9na Conferencia Global EITI 2023:** participación del Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Coordinador Nacional EITI-RD, junto al Viceministro de Minas, Sr. Miguel Díaz y representantes del sector Sociedad Civil y Gobierno. Bajo el marco de dicha Conferencia, se celebró la 56va Reunión de Consejo EITI en la que fue anunciada la elección de República Dominicana como miembro del Consejo Directivo EITI en representación de América Latina y el Caribe. Esta actividad se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de junio de 2023 en Dakar Senegal.

III. Elaborar el Plan de Trabajo de 2023 y 2024 de la CNEITI-RD.

El 16 de enero de 2023 se llevó a cabo el taller de elaboración del Plan de Trabajo 2023-2024 impartido por la consultora Karen Aparicio. Luego de la jornada de trabajo, fue aprobado por consenso de los miembros presentes de la CNEITI-RD el documento del Plan de Trabajo 2023-2024.

IV. Elaborar el Informe EITI.

- Durante el 2do trimestre 2023, el Dpto. de Compras del MEM procedió a adjudicar a la firma Deloitte como el consultor que estará elaborando el 5to Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD. En este sentido, la SE envió al consultor las informaciones y datos recibidos de las instituciones vinculadas a EITI-RD y sostuvo reuniones con el mismo, a los fines de definir los procesos que estarán llevando a cabo los próximos meses. En una primera etapa, se espera que el consultor entregue el borrador del informe inicial, el cual deberá ser revisado y aprobado por la CNEITI-RD.

Producto #85. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional

1. Identificar prioridades, presentar temas y negociar posiciones del MEMRD.

Las reuniones de trabajo, eventos y foros internacionales en donde participaron funcionarios del MEM, ya sea de manera presencial o virtual son las siguientes:

85.1.1 Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTÉE) del SICA, realizada el 19 de abril de 2023. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

85.1.2. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, celebrada el 20 de abril de 2023. Participante: Daniel Galvan, Coordinador de Calidad.

85.1.3. Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, realizada el 21 de abril de 2023. Participantes: Sr. Omar Garcia, Coordinador de Energías Renovables.

85.1.4. Foro 2023 sobre Cadenas de Suministro Responsable de Minerales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), celebrado del 24 al 28 de abril de 2023, en Paris, Francia. Participante: Sra. Golye Latoufe, encargada del depto. de promoción minera del viceministerio de minas.

85.1.5. Reunión virtual de los Miembros de la Red Mesoamericana para Investigación y Desarrollo en Combustibles (RMIDB), celebrada el 26 de abril de 2023. Participante: Sr. Daniel Galvan, Coordinador de Calidad del Viceministerio de Hidrocarburos.

85.1.6. Taller “Sistemas de Almacenamiento de Energía: Habilitadores de la Transición Energética”, realizado el 27 de abril de 2023 a las 9:00 a.m. en el Hotel Crowne Plaza. Participantes: Sr. Rafael Gómez, viceministro de energía, Sr. Fausto Pérez, viceministro de seguridad energética e infraestructura, Carolina Sánchez, encargada de relaciones internacionales, Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.

85.1.7. Reunión extraordinaria del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 9 de mayo de 2023. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnostico, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

85.1.8. Taller de Periodistas: Microrredes Fotovoltaicas, realizado el 11 de mayo de 2023 a las 8:00 a.m., en el Hotel Crowne Plaza Santo Domingo.

85.1.9. Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 17 de mayo de 2023. Participantes: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnostico, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

85.1.10. Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, celebrada el 18 de mayo de 2023. Participante: Daniel Galvan, Coordinador de Calidad.

85.1.11. Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), celebrada el 19 de mayo de 2023. Participantes: Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional, y Sra. Carolina Sánchez, Encargada de Relaciones Internacionales.

85.1.12. Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, realizada el 19 de mayo de 2023. Participante: Sr. Omar Garcia, Coordinador de Energías Renovables.

85.1.13. Conferencia de Directores Ejecutivos (CEO) y Liderazgo de la Corporación de Servicios Eléctricos del Caribe (CARILEC), celebrada del 21 al 24 de mayo de 2023, en Breathless Punta Cana Resort y Spa. Participante: Sr. Antonio Almonte, ministro.

85.1.14. Taller Experiencia de Chile en Licitaciones de Energías Renovables, celebrado el 24 de mayo de 2023.

85.1.15. Reunión virtual de los Miembros de la Red Mesoamericana para Investigación y Desarrollo en Combustibles (RMIDB), celebrada el 22 de mayo de 2023. Participante: Sr. Daniel Galvan, Coordinador de Calidad del Viceministerio de Hidrocarburos.

85.1.16. Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, realizada el 2 de junio de 2023. Participante: Sr. Omar Garcia, Coordinador de Energías Renovables.

85.1.17. Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, celebrada el 13 de junio de 2023. Participantes: Sr. Omar Garcia, Coordinador de Energías Renovables.

85.1.18. Diálogo de alto nivel: Integración de las energías limpias para un futuro sostenible de ECPA, celebrado el 15 de junio de 2023. El ministro Antonio Almonte estuvo al frente del evento.

85.1.19. Participación del ministro Antonio Almonte en la feria SEOGS 2023, celebrada del 19 al 22 de junio de 2023 en Paramaribo, Surinam. Le acompañó el Sr. Nisael Dirocie, director de exploración y producción de hidrocarburos.

85.1.20. Conferencia política energética y acción exterior, celebrada el 29 de junio de 2023.

85.1.21. Apertura curso Diplomacia Energética: la energía como un asunto de estado, celebrada el 30 de junio de 2023.

Actividad 2. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país.

Durante el trimestre no se organizaron actividades de carácter internacional en el país.

Producto #86. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM.

I. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento.

86.1.1 Reunión de funcionarios del Viceministerio de Hidrocarburos con funcionarios de USAID.

El 13 de abril de 2023, una misión del MEM encabezada por la Viceministra Walkiria Caamaño, Sr. Joan Fernández, Director de Regulación de Hidrocarburos y la Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional, sostuvieron una reunión en la Embajada de los Estados Unidos de América, encabezada por el Sr. Eric Wolff, Consejero de Asuntos Comerciales para la Región del

Caribe, Sr. Justin Tapp, Agregado Comercial para la Región del Caribe, Sr. Ian Winborne, Director, Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental Sostenible (SEED), USAID, Sra. Yira Roa, Especialista Comercial y Srta. Francesca Fermín, Especialista Comercial. El propósito de dicha reunión fue presentar temas de interés de cooperación vinculados al sector de hidrocarburos: regulación, contratos de exploración de hidrocarburos y derivados, biocombustibles e hidrógeno verde.

Al respecto, el 23 de mayo de 2023, USAID dio respuesta a nuestra solicitud, informando sobre la posibilidad de colaborar en temas vinculados al hidrógeno verde y transición de plantas de carbón a biomasa; descartaron la viabilidad de colaborar en temas de regulación de hidrocarburos y gas natural.

86.1.2 Solicitud de cooperación a la Comisión Europea sobre temas vinculados al sector minero.

El 05 de junio de 2023, recibimos por parte del MEPyD el Formulario TAIEX de la Comisión Europea, para presentar las necesidades de cooperación del MEM; al respecto, nos hemos enfocado en seleccionar temas prioritarios vinculados al sector minero y su transparencia.

Al respecto, desde la DRI, a través de la Secretaría de la CNEITI-RD estamos completando formulario con colaboración del Viceministerio de Minas, con la finalidad de presentarlo al MEPyD oportunamente.

86.1.3 Encuentro de funcionarios del MEM de la Secretaría Ejecutiva CNEITI-RD y funcionarios de USAID.

El 19 de abril de 2023, el Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, la Sra. Patricia Priego, Coordinadora de EITI-RD, Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional, sostuvieron un encuentro con funcionarios de USAID para conversar sobre posibilidad de cooperación vinculado al sector minero.

86.1.4 Apoyo del Global Green Growth Institute (GGGI, por sus siglas en inglés) sobre el Programa EIPP.

En seguimiento a reunión sostenida con representantes del GGGI, el MEM, representado por el Viceministro Rafael Gómez, Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional y Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional, se remitió comunicación al MEPyD, el 18 de mayo de 2023, en el que se manifestó el interés de apoyo del GGGI sobre el Proyecto EIPP presentado al gobierno de Corea del Sur. Al respecto se presentó como tema prioritario, actividades vinculado al Programa de Electrificación Rural.

Adicionalmente, nos encontramos en fase de revisión y negociación de un Memorándum de Entendimiento que será suscrito entre el MEM y GGGI.

86.1.5 Reunión entre el MEM y USAID sobre el sector energético.

El 3 de mayo de 2023, a solicitud del Ministro Almonte, sostuvimos una reunión con la Sra. Rebecca Latorraca, Sr. Ian Winborne y Sra. Katerin Ramírez de USAID. Por parte del MEM participaron junto al Ministro, el Viceministro Rafael Gómez y la Sra. Helen Pérez de la DRI.

El propósito de dicho encuentro fue presentar un balance del sector y necesidades prioritarias del sector. Como resultado de dicha gestión, el 7 de junio de 2023, recibimos comunicación de la Embajada de los Estados Unidos de América, donde confirmaron disposición de USAID de colaborar en los siguientes temas: a) Mejora de desempeño financiero de las empresas eléctricas, b) Establecer marco regulatorio y procedimientos para la implementación de licitaciones de Energías Renovables; c) Definir regulaciones de almacenamiento de energía y d) Desarrollar una fuerza laboral para las Energías Renovables.

86.1.6 Solicitud de Ayuda Financiera al BID para gastos vinculados a Consultor del Diplomado de Diplomacia Energética.

El 26 de mayo de 2023, presentamos solicitud de apoyo económico, para cubrir participación del consultor argentino, experto en planificación energética, Sr. Guillermo Koutoudjoan, en el Diplomado de Diplomacia Energética, coordinado entre el MIREX y el MEM, a iniciarse el 30 de junio de 2023.

Al respecto, el BID confirmó la firma de la carta de ayuda financiera suscrito ente Las Partes, por lo que el consultor estará en el país del 26 al 30 de junio de 2023.

86.1.7 Solicitud de cooperación al BID sobre una consultoría para la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED).

El 7 de junio de 2023, remitimos comunicación al MEPyD, para presentar formalmente la solicitud de cooperación ante el BID, sobre una consultoría para la "Evaluación y Líneas de Acción para la Gestión Corporativa y Financiera de la ETED".

El MEM presentó solicitud como rector del sector energético, aún y cuando el punto focal de ejecución sea ETED.

86.1.8 Reunión del MEM y la Empresa UGT Renewables.

El 16 de junio de 2023, se sostuvo una reunión en la que participaron del MEM el Viceministro Rafael Gómez y la Sra. Helen Pérez de la DRI, junto a los señores Edgar Romero de UGT Renewables y Sr. George Spence, abogado de Squire Patton Bogs. El objetivo de dicho encuentro fue dar continuidad a la presentación al Ministro de potencial cooperación de esta empresa a través del Programa PACC 2030-USAID, especialmente, un proyecto para reforzamiento del sistema de transmisión nacional.

Nos encontramos en proceso de revisión de propuesta de MOU y coordinación de reunión interinstitucional entre MEM, ETED y UGT Renewables.

86.1.9 Negociaciones de Acuerdos de Cooperación o Memorándum de Entendimiento:

- **Memorándum de Entendimiento entre el MEM y la Universidad de Sao Paulo de Brasil, vinculado al sector de hidrocarburos-gravimetría.**
El 14 de junio de 2023, MIREX remitió acuse de Comunicación del MEM en la que se presentó la propuesta de acuerdo de cooperación, para ser tramitado a la Embajada dominicana en Brasil, con la finalidad de continuar con los próximos pasos.
- **Memorándum de Entendimiento entre el MEM y el Global Green Growth Institute (GGGI).**
El 20 de junio de 2023, remitimos al Viceministerio de Energía el borrador del MOU compartido por GGGI, en el que incluimos los comentarios de la DRI para ser considerados; una vez tengamos MOU consensuado, debe ser validado por la Dirección Jurídica del MEM, previo a presentarlo a GGGI.

II. Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.

86.2.1 Proyecto de Fiscalización Minera Comixta República Dominicana y Chile.

El 19 de abril sostuvimos una reunión técnica con funcionarios del Viceministerio de Minas, encabezada por el Sr. Mauricio Hernández, Sra. Helen Pérez de la DRI, Sra. Evelyn Lorenzo del MEpyD, y funcionarios de la DGM de Chile, en la que se abordaron dos temas principales: a) Revisión y solicitud de mejoras al Informe de la Misión de expertos chilenos que vinieron a RD en diciembre de 2022 (Informe de febrero de 2023) y conversaciones preliminares sobre la misión de RD prevista a viajar a Chile en este año.

Sobre este mismo Proyecto, el 27 de abril de 2023, sostuvimos la reunión de medio término de la Comixta en MEPyD, con funcionarios de Chile, Encabezado por el Embajador de dicho país. Del MEM participaron el Viceministro Miguel Díaz. Sr. José Hernández y Sra. Helen Pérez de la DRI.

El 22 de mayo de 2023, los funcionarios chilenos remitieron un Informe actualizado de la misión. Al respecto, el MEM compartió sus comentarios y tiene pendiente coordinar la misión dominicana a Chile, pauta, tentativamente para el último trimestre de 2023.

86.2.2 Proyecto "Apoyo para la Transición Energética y la Implementación de los Objetivos Climáticos en el Sector Energético de la República Dominicana" suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM), El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), 2018-2023.

Sobre este proyecto nos encontramos en la ejecución de las siguientes cooperaciones:

- a) **Proyecto Desarrollo y Aplicación de Soluciones Resilientes, Sostenibles y Replicables para apoyar la recuperación verde en la República Dominicana, teniendo como contraparte el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República Federativa de Alemania;** Proyecto triangular con interés en los siguientes temas: generación solar, bombeo y calentamiento solares para agua caliente sanitaria.

Durante este periodo, GIZ se encuentra haciendo las gestiones correspondientes, vinculadas a la importación de equipos y paneles solares que serán instalados en las edificaciones vinculadas.

- b) **Proyecto Triangular Chile-República Dominicana y Alemania: Planificación Energética hacia la Carbono Neutralidad.**

Derivado de este proyecto, el 24 de mayo de 2023, se celebró el Taller sobre Licitación en Energías Renovables, llevado a cabo por expertos chilenos. En dicho encuentro participaron funcionarios del MEM, encabezado por el Ministro Antonio Almonte, Viceministro Rafael Gómez, funcionarios del Viceministerio de Energía y de Ahorro y Eficiencia Energética, así como las Sras. Helen Pérez y Carolina Sánchez de la DRI.

86.2.3 Banco Mundial (BM)

- **Presentación al MEM del Proyecto de Mejora en la Eficiencia Energética, Distribución y Fortalecimiento de las Empresas Distribuidoras (II Fase).**
- a) En seguimiento a dicho proyecto, el 4 de abril de 2023, en modalidad virtual, funcionarios del MEM: Sr. Willy Villa, Sra. Miozoty de los Santos, del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética y Sra. Helen Pérez, de la DRI, sostuvieron una reunión técnica con funcionarios del Banco Mundial, con la finalidad de revisar el documento conceptual de este proyecto de eficiencia energética.

- b) El 7 de junio de 2023, funcionarios del Banco Mundial sostuvieron un encuentro con el Ministro Almonte y funcionarios del MEM, en donde presentaron el alcance de un proyecto de inversión potencial con 2 componentes: eficiencia energética y paneles solares en edificaciones públicas. De la DRI, participó el Sr. Gustavo Mejía-Ricart y la Sra. Carolina Sánchez.
- c) El 14 de junio, funcionarios del BM, encabezado por la Sra. Alexandra Valerio, Representante en el País, su equipo y el Ministro Antonio Almonte, Viceministro Rafael Gómez y funcionarios del MEM, en el que participó la Sra. Carolina Sánchez de la DRI, abordaron temas de cooperación vinculados con ahorro y eficiencia energética.

86.2.4 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

- **Programa Acción Climática**

En este periodo, durante los días 14 y 15 de junio, se llevó a cabo una Misión de funcionarios expertos del sector energético del Climate Investment Fund (CIF), BID, BM y MEM, donde se evaluaron las iniciativas y medidas para ser aplicadas en el Programa de Inversión para Acelerar la Transición del Carbón en RD. Del MEM, participaron el Viceministro Rafael Gómez, Sr. Aníbal Mejía y Hugo Morales, del Viceministerio de Energía y la Sra. Helen Pérez de la DRI.

Cabe destacar, que para el cierre de dicha misión participaron las Señoras Alexandra Valeria, Representante Permanente del BM y la Sra. Katharina Falkner-Olmedo Representante Permanente del BID y el Sr. Max Puig, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático.

86.2.5 Proyecto de Gravimetría con Colombia / Comixta RD-Colombia

El 7 de junio de 2023, sostuvimos una reunión técnica sobre este proyecto, en donde se revisó la actualización del formulario de cooperación y alcance presupuestario del mismo. El Viceministerio de Hidrocarburos confirmará presupuesto disponible, una vez sea acordado alcance definitivo del proyecto.

86.2.6 Programa de Voluntarios de la Agencia de Cooperación de Japón (JICA).

El 6 de junio de 2023, en evento coordinado por el MEPyD, JICA y la Embajada de Japón en el país, se presentó formalmente el Sr. Sato, como experto de eficiencia energética que estará como voluntario en el Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética durante 2 años.

86.2.7 Red de Cooperación de Estados Miembros del SICA (REDCOOP).

La Sra. Helen Pérez, como representante del MEM en la REDCOOP- SICA y la Sra. Zoila de Jesús, de la DRI participaron en este periodo, en tres reuniones:

- 10 de mayo de 2023: Presentación de rúbricas de evaluación de temas prioritarios de la EESCA 2030.
- 18 de mayo de 2023: Reunión extraordinaria en conjunto con el Grupo Técnico de Planificación Energética.
- 7 de junio de 2023: Revisión final rúbrica de evaluación.

III. Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de Cooperación.

- **Acuerdo de Cooperación entre el MEM, SGN y el Instituto Costarricense de Electricidad, vinculado al sector energético.**
Dicho Acuerdo fue firmado por las Partes y debidamente apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores a inicios de junio de 2023. Estamos en proceso de remitir un ejemplar original del Acuerdo al ICE en Costa Rica a través de empresa DHL (Viceministerio de Energía).
- **Acuerdo Adicional de extensión del Proyecto de Transición Energética del MEM-MEPyD-GIZ.**
Durante el mes de abril y mayo, los titulares de dichas entidades firmaron dicho acuerdo, para darle formalidad a la ejecución de la extensión del Proyecto de Transición Energética, con vencimiento en diciembre de 2023.

Actividades fuera del POA

1. Reunión sobre solicitud de notificación de subvención de la Ley 57-07, por parte de la Comisión Nacional de Energía.

El 20 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación y Comercio Exterior, convocó a la citada reunión a funcionarios del MEM, CNE y de la Comisión de Defensa Comercial (CDC), para plantear necesidad de notificación de dicha subvención en la Organización Mundial de Comercio, en cumplimiento del principio de transparencia.

Derivado de dicha reunión la CNE elaboró la ficha sobre Ley 57-07, lo cual fue notificado formalmente a OMC por el MIREX.

2. Foro de Inversiones de la República Dominicana-Arabia Saudí, organizado por Prodominicana.

El 26 de abril, una delegación del MEM, encabezada por el Ministro Antonio Almonte, Viceministro Rafael Gómez, Sra. Carolina Mejía y Sra. Helen Pérez, de la DRI, participaron en el citado evento, en donde el Ministro fue orador del tema "Situación actual de los sectores energía, minas e hidrocarburos" en el país.

Este encuentro permitió tener un acercamiento con funcionarios de Arabia Saudí y presentar las oportunidades de inversión en dichos sectores.

3. Reunión sobre el Sistema Nacional de Prevención de Controversias.

La Sra. Helen Pérez, en representación de la DRI, participó junto a varios abogados del MEM, en la citada reunión, el 14 de marzo de 2023, en modalidad virtual.

Dicha reunión fue coordinada por la Sra. Natalia Polanco, del Viceministerio de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, con la finalidad de que una consultora del Banco Mundial recabe información sobre el sector de energía y minas, para el Sistema Nacional de Prevención de Controversias.

4. Taller de Elaboración de Pliego de Condiciones y Rol de los Peritos, organizado por el CAPGEFI a funcionarios del MEM.

La Sra. Helen Pérez, en calidad de perito designada por RRHH, participó y culminó exitosamente el citado taller, celebrado presencialmente en el MEM, los días 5, 15, 22 y 29 de mayo de 2023. Dicha formación incluyó la presentación de ensayos, trabajos grupales y evaluaciones en la plataforma CAPGEFI.

5. Capacitación "Acuerdos Internacionales de Inversión: Derechos Protegidos y Retos para el Estado.

Este evento celebrado de manera virtual por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, contó con la exposición de los expertos en arbitraje de inversión: Gabriela Álvarez (México), Stephan Adell (RD) y Natalia Polanco (RD).

La Sra. Helen Pérez de la DRI, participó en dicha capacitación, junto a abogados de la Dirección Jurídica del MEM.

Dirección Jurídica (DJ)

Producto #87. Plan de Titulación de los Terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel. -

2. Solicitar la contratación de agrimensor.

En fecha 29 de junio del 2023, se solicitó la contratación de servicios técnicos de agrimensura en la parcela 27-A, DC9 del municipio el Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel.

Producto #88. Emisión de Resoluciones de otorgamientos de concesiones de explotación y exploración minera. -

1.-Evaluar las solicitudes de los expedientes. -

Informe control de expedientes

En este trimestre se evaluaron siete (7) solicitudes de concesiones mineras.

Nombre	Tipo	Concesionaria	fecha
ARROYO LA VACA	Exploración	GOLDQUEST DOMINICANA S.R.L.	05/05/2023

LA BYLET	Exploración	INVERSIONES BYLET, S.R.L.	13/06/2023
MERMEJAL II	Exploración	PRECIPITATE DOMINICANA	19/06/2023
JUPITER	Exploración	PRECIPITATE DOMINICANA	19/06/2023
LA PIEDRA DE BIJA	Exploración	TRANSGEMA INDUSTRIAL, S.R.L.	20/06/2023
MORQUECHO	Exploración	H & O PROFITS, S.R.L.	21/06/2023
AMABLE-I	Exploración	CORPORACIÓN DE MINEROS INDUSTRIALES, S.R.L.	22/06/2023

2.- Remitir las observaciones y/o correcciones. -

Histórico de observaciones realizadas

Realizamos una (1) observación y/o corrección

Nombre	Observación
LA BYLET	El 8/5/23 via correo electronico a Lucy Peña, Encargada Juridica de la Direccion General de Minería, solicitud de certificados de títulos.

3-Elaborar Resoluciones de otorgamiento y Desaprobación

En este trimestre se otorgaron tres (3) Resoluciones

- 1) LOMA DE LAS BESTIAS
- 2) ARROYO LA VACA
- 3) LA GALLARETA

4.- Remitir Resoluciones a DGM para inscripción

En este trimestre se remitieron a los fines de inscripción cuatro (4) resoluciones mineras a la Dirección General de Minería (DGM):

- 1) LOMA DE LAS BESTIAS
- 2) ARROYO LA VACA
- 3) LA GALLARETA

4) NEITA NORTE

Producto #89. Elaboración y Socialización de la Planificación Regulatoria. -

1.-Realizar reunión introductora sobre planificación regulatoria

En fecha 19 de junio del 2023, esta Dirección realizó la segunda reunión para tratar asuntos de interés sobre la planificación regulatoria.

2.-Solicitar capacitaciones al personal de la Dirección Jurídica

En fecha 24 de mayo solicitamos una maestría en Derecho de los Sectores Regulados, a favor de Ryan Hobbs Báez, abogado de la Dirección Jurídica, en la universidad Carlos III de Madrid, España.

Producto #90 Manejo de Procesos Litigiosos. -

1.- Elaborar Instancias, escritos y notificaciones

Instancias seis (6), algunas de estas son:

En fecha 5 de mayo del 2023, depositamos escrito ampliatorio de conclusiones en la 4ta sala del Juzgado de Trabajo del D.N.

En fecha 26 de mayo del 2023, depositamos Demanda en suspensión de ejecución de sentencia por ante el Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en contra de Altagracia Dominica Charles.

En fecha 9 de junio del 2023 depositamos depositamos Demanda en suspensión de ejecución de sentencia por ante el Magistrado Juez Presidente de la Corte de Trabajo, en contra de Danilo Peña.

En fecha 20 de abril del 2023 depositamos escrito ampliatorio de conclusiones por ante la Primera Sala del Juzgado de Trabajo del D.N. con relación a la Demanda en prestaciones laborales, reconocimiento de tiempo y daños y perjuicios interpuesto por la señora Altagracia Dominica Charles.

En fecha 23 de junio del 2023 depositamos escrito de defensa por ante el Magistrado Juez Presidente y demás jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), recurrente Barbara Minier.

2.-Asistir audiencias.

Tres (3) audiencias:

En fecha 4 de mayo del 2023 asistimos en representación de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), a la audiencia por ante la Tercera Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito a conocer de la Demanda Laboral interpuesta por el Sr. Miguel Aquino Minaya.

En fecha 24 de mayo del 2023 asistimos en representación del Ministerio de Energía y Minas, a la audiencia por ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo a conocer de la Demanda de Acción de Amparo de Cumplimiento interpuesta por Gasener, SRL.

En fecha 20 de junio del 2023 asistimos en representación del Ministerio de Energía y Minas, a la audiencia por ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo para conocer el Recurso de Revisión contra la sentencia No. 030-02-2022-SSEN-00546 de la Demanda interpuesta por la Sra. Bárbara Minier De Jesús.

3.-Solicitar capacitaciones al personal de la DJ

En fecha 12 de mayo de 2023 solicitamos cobertura de Diplomado en Derecho Administrativo y sus Procedimientos para colaboradores del Departamento de Litigio.

4.-Retirar sentencias. –

Una (1) sentencia:

- En fecha 18 de mayo del 2023, de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional nos notifica la Sentencia núm. 504-2023-SORD-0875, de la misma fecha.

Producto #91. Apoyo legal en los procesos de contrataciones públicas. -

1.-Revisar Pliegos de condiciones

Observamos tres (3) Pliegos de Condiciones:

- Pliego de condiciones específicas para la Adquisición de Equipos Informáticos para uso del MEM, proceso por Subasta Inversa Núm. MEM-CCC-SI-2023-0001; de fecha junio 2023.
- Pliego de condiciones específicas para la Adquisición de Equipos de Medición Científica para Uso del MEM, proceso por Comparación de Precios Núm. MEM-CCC-CP-2023-0013; de fecha junio 2023.

- Pliego de condiciones específicas para la Contratación De Una Empresa Calificada Para Llevar A Cabo La Obra De Reparación Área De Antepecho Falsa Fachada y Quiebrasoles en el Edificio MEM, proceso por Comparación de Precios MEM-CCC-CP-2023-0016; de fecha junio 2023.

2.-Elaborar Actas y Resoluciones

Se elaboracion 6 resoluciones.

3.-Solicitud de capacitaciones al personal de la DJ. –

En fecha 24 de mayo de 2023 solicitamos cobertura para la capacitación en el XV Congreso Interamericano de Compras y Contrataciones Públicas para los colaboradores del Departamento de Documentos Legales.

4.-Elaborar Informes Periciales

En el trimestre abril-junio, se realizaron 5 informes periciales.

5.-Elaborar contratos

Elaboramos quince (16) contratos, algunos de estos:

- Contrato Núm. 29/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **TRACE INTERNACIONAL SRL.** de fecha 10/5/23.
- Contrato Núm. 30/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **EMPRESAS INTEGRADAS SAS.** de fecha 10/5/23.
- Contrato Núm. 32/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **SUSANA HERMANOS SRL.** de fecha 10/5/23.
- Contrato Núm. 33/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **NU ENERGY SRL.** de fecha 10/5/23.
- Contrato Núm. 36/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **SOELCA SRL.** de fecha 24/5/23.
- Contrato Núm. 38/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **INVERSIONES SEVILLA EIRL.** de fecha 2/6/23.

- Contrato Núm. 39/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **MERCANTIL RAMI SRL.** de fecha 2/6/23.
- Contrato Núm. 40/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **DISTRIBUIDORA PRISMA SRL.** de fecha 25/5/23.
- Contrato Núm. 41/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **INVERSIONES YANG SRL.** de fecha 2/6/23.
- Contrato Núm. 44/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL.** de fecha 2/6/23.
- Contrato Núm. 46/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **GTG INDUSTRIAL SRL.** de fecha 2/6/23.
- Contrato Núm. 47/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **SOLUCIONES Y SERVICIOS AEMR SRL.** de fecha 2/6/23.
- Contrato Núm. 49/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **MEGA SERVICE COMERCIAL MVC SRL.** de fecha 2/6/23.
- Contrato Núm. 56/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **SOELCA SRL.** de fecha 1/6/23.
- Contrato Núm. 59/2023 al contrato de suministro de bienes suscrito con la Compañía de **PUNTO MARKET SRL.** de fecha 2/6/23.

Dirección Administrativa (DA)

Producto 92. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén, Transportación. 2023.

92.1 Documentar procesos de las unidades.

N/A.

92.2 Realizar capacitaciones al personal.

Este segundo trimestre podemos destacar las dificultades que hemos experimentado en el intento de transferir las Licencias de SAP que actualmente están a nombre de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) al Ministerio de Energía y Minas.

Este proceso ha sido problemático debido a varias razones, que se discuten a continuación:

- Dificultades en el Cambio de nombre
- Desacuerdo con las Empresas del sector

El intento de transferir las licencias de SAP de la CDEEE al Ministerio de Energía y Minas ha presentado una serie de desafíos. La dificultad en el cambio de nombre y el desacuerdo sobre las responsabilidades de pago han obstaculizado el proceso, lo cual ha causado que las capacitaciones al personal involucrado en este proceso no se lleven a cabo.

Producto 93. Gestión de Compras de Bienes y Servicios.

93.1 Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al sistema Siscompras.

En el reporte de indicadores emitido por la DGCP, que forma parte del sistema de monitoreo y seguimiento de la Presidencia de la República en el período enero-marzo 2023, la puntuación obtenida es de 85.30.

El reporte del segundo trimestre abril- junio 2023, aun no se ha registrado en el Siscompras.

93.2 Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas.

En el trimestre Abril- Junio 2023 las áreas solicitaron 111 requerimientos.

Áreas Requirentes	Total de requerimientos por área
Almacén de Herrera	3
Departamento de Servicio Generales	27
Dirección de Comunicaciones	2

Dirección de Planificación y Desarrollo	2
Dirección de Electrificación Rural y Sub-Urbana	4
Dirección de Recursos Humanos	4
Dirección de relaciones Internacionales	2
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	39
División de Transportación	4
Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética	9
Viceministerio de Energía	2
Viceministerio de Minas	8
División de Taller	2
Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura	3
Total	111

93.3 Realizar capacitaciones al personal.

En este segundo trimestre se llevó a cabo el Curso de Supervisión Gerencial, donde participo 1 colaboradora del MEM.

Lugar: Infotep

Taller: Supervisión Gerencial

Día: 19 y 20 de junio

Capacitación	Nombres Analistas
Supervisión Gerencial	Massiel Vanessa Suriñach

93.4 Generar Estadísticas del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones cumpliendo con la ley 340-06.

En el área de compras y contrataciones en el trimestre abril-junio 2023 se realizaron los siguientes procesos:

- 77 Compras por debajo del umbral
- 4 Compras por excepción
- 60 Compras Menores
- 2 Comparación de Precio
- 2 Licitación Pública Nacional
- 1 Sorteo de Obras

Producto 94. Gestión de la División de Servicios Generales.

94.1 Gestionar informes para el mantenimiento preventivo y/o correctivo a las edificaciones del Ministerio.

En el 2do trimestre del año la División de Servicios Generales, realizo 277 solicitudes de requerimientos de materiales, servicios y repulsiones de almacén, con el objetivo de dar mantenimientos preventivos y correctivos en todas las áreas del Ministerio, sus mobiliarios y equipos en general.

La Unidad de Mantenimiento ejecutó 45 actividades cotidianas, 15 acciones preventiva, 1 acciones correctiva y actividades de apoyo realizadas durante este trimestre (Limpieza de Oficinas, baños, cristales, escaleras, parqueo, comedor, apoyo en el desmonte de botellones Agua y fardo de agua en botellitas, Suplir de botellones agua, hielo y fardo de agua en las cocinas, recogida de basura en oficinas en los edificios y parqueo del ministerio, asistencia en la entrega del almuerzo al personal, mantenimiento de la planta, aires acondicionados y remodelación del Edificio MEM.

94.2 Presentar informe de control de limpieza.

En el 2do trimestre el área de Conserjería realizó 67 actividades cotidianas, 14 preventivas, 1 acciones correctivas, 211 actividades de apoyo en la limpieza de todos los baños, las áreas comunes y ofreciendo apoyo a protocolo el servicio de café, té, agua, al personal asistente en las oficinas, y montajes en los salones de reuniones.

94.5 Realizar el mantenimiento Preventivo y correctivo a la flotilla Vehicular.

El Taller de Mecánica realizó en el 1er trimestre en los meses de abril- junio, (182) solicitud de requerimientos para la flotilla vehicular detallados de la siguiente manera:

- (98) Solicitudes Mantenimiento correctivo.
- (84) Para Mantenimiento Preventivo.

Dentro de estos mantenimientos que fueron realizados se cambiaron:

1. 16 Baterías:

- 9 (nueve) 15/12 Baterías Polos Normal,
- 4 (cuatro) 15/12 Baterías Polos Invertidos
- 1 (una) Baterías 27/12 Polo Normar,
- 1 (una) Batería 17/12 Polo Normal) y
- 1 (una) Batería Pequeña.

2. 46 Gomas y 3 Tubos:

- 30 (treinta) Gomas 265/70R16,
- 4 (cuatro) Gomas 7.50R16 y 3 Tubos 7.50R16
- 4 (cuatro) Gomas 285/65R17,
- 4 (cuatro) Gomas 265/50R20.
- 4 (cuatro) Gomas 225/65R17).

94.6 Rotular la Flotilla Vehicular del MEM.

Durante este periodo se le dio seguimiento al traspaso de los vehículos pertenecientes a la Dirección de Remediación Ambiental, para proceder a la rotulación de todas las unidades del pool vehicular del MEM.

Aún estamos pendiente de la repuesta de la Dirección Jurídica, quien tiene a su cargo la gestión del traspaso en la DGII, para proceder con dicha rotulación.

94.7 Realizar traspaso de las matrículas de las flotillas vehicular de CDEEE, UERS Y Remediación Ambiental al Ministerio de energía y Minas.

Con respecto a esta actividad para este 2do trimestre, aun no se ha realizado el traspaso de las matrículas de la flotilla vehicular pertenecientes a la CDEEE, UERS y de Remediación Ambiental al Ministerio de Energía y Minas, debido a que la Comisión Técnica designada por el Ministro está trabajando en el tema y no se ha planteado algún proceso para llevar a cabo este proceso.

Cabe mencionar que para el 1er trimestre de este año si llegamos a solicitarle a la Dirección Jurídica el traspaso de las matrículas de la Antigua Dirección de Remediación Ambiental, pero seguimos pendiente con esto.

Para nuestro Producto 94. Gestión de la División de Servicios Generales, por parte del Departamento de Infraestructura las siguientes actividades se han englobado en un solo resumen:

- 94.3 Desarrollar la fase 2 de la construcción de la escuela para Capacitaciones.
- 94.4 Finalizar la construcción y adecuar el almacén 1400 de Herrera.
- 94.8 Construir caseta para almacenar gomas gastadas y dañadas.
- 94.9 Remozar taller para desabolladura y pintura.
- 94.10 Construir gazebo para el área de comedor en el taller de mecánica.

Para este 2do trimestre del 2023 todos los ítems antes mencionados, ya están incluidos en el contrato del Procedimiento por Comparación de Precios núm. MEM-CCC-CP-2022-0036, para la Reparación y Reconstrucción de las instalaciones del Centro Operativo de Herrera (COH), adjudicado a la empresa ALISH GROUP, SRL.

Desde el mes de junio se emitió una orden de inicio para la ejecución de esas obras y ya el contratista tiene a su personal desarrollando las actividades preliminares para los avances de la reparación y reconstrucción.

Producto 95. Gestión del Departamento de Mantenimiento.

95.1 Reparar y reestructurar el edificio del Ministerio de Energía y Minas 1era fase.

Durante el 2do trimestre del año, la División de Infraestructura junto de la mano con los contratistas de Alish Group, se encargaron de empezar la reparación y reestructuración del 4to piso del MEM.

Dentro de los trabajos se encontraban las labores de picado de losa, sanbdlasting, pintura anticorrosiva, fraguache, pañete, pintura y colocación de plafones.

95.2 Suministrar estaciones modulares de trabajo (mobiliarios).

Correspondiente al trimestre abril-junio del año 2023, se presentan los avances realizados concernientes a la entrega de estaciones modulares, donde durante este periodo se habilitaron los mobiliarios y las oficinas de los Viceministros de Ahorro y Eficiencia Energética, Energía Nuclear y Seguridad Energética e Infraestructura.

Además, se suplieron mobiliarios a varios departamentos del Ministerio de Energía y Minas.

Producto 96. Administración y Asignación de Materiales y Equipos.

96.1 Informes de Necesidades.

Es el requerimiento trimestral de compras de productos y suministro, para el uso del MEM.

96.2 Control de Inventario.

Registrar en el portal de compras, las ordenes de compras recibidas (verificar orden de compra, factura, calidad, tamaño y fecha de vencimiento).

96.3 Control de Recepción y Despacho.

Cargar en el sistema Softland ERP, los productos y suministros recibidos y luego despachar a las áreas los suministros para sus operaciones o consumo.

Producto 97. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.

97.1 Realizar control de inventario de documentos.

Mediante las comunicaciones INT-MEM-2023-2738, de fecha 2023-05-04; INT-MEM-2023-7102 del 2023-05-10 e INT-MEM-2023-8575 de fecha 2023-06-26 Se clasificaron, escanearon, digitalizaron, vincularon, registraron y revisaron en la base de datos Access, 360 registros dentro

de los cuales hay 26,517 páginas, correspondientes a la denominación subfondo de expedientes y/o documentos cerrados administrativamente según Ley 365-2022 que suprime la CDEEE y UERS.

97.2 Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección Administrativa y Financiera.

Mediante las comunicaciones INT-MEM-2023-5779 del 2023-05-04; INT-MEM-2023-6250 del 2023-05-15, INT-MEM-2023-7509 del 2023-06-05: e INT-MEM-2023-4240, del 2023-05-12, respectivamente sobre los siguientes aspectos:

Dar a conocer la Comisión de Evaluación Institucional de Documentos a todos los responsables de archivo de gestión con conocimiento en tecnología de la información de este ministerio, para que además de las funciones indicadas en el artículo 11 del Reglamento 129-10 de la Ley 481-08 pueda dar seguimiento a las siguientes medidas:

- 1.** Recomendar al Ing. Antonio Almonte motivar y coordinar con el presidente de la República Dominicana emitir un decreto donde se determine que toda solicitud de servicio al Ministerio de Energía y Minas por parte de empresas nacionales se realice a través de un documento electrónico firmado con firma digital segura y sello de tiempo, registrada en una empresa certificadora de firma que a su vez esté formalmente registrada en el INDOTEL.
- 2.** Que se otorgue y mantenga firma digital segura a por lo menos los responsables de cada área y supervisores cuyos informes formen parte del expediente de una solicitud de exploración, explotación y las certificaciones y permisos de lugar que otorga este ministerio, así como expedientes electrónicos de compras y contrataciones administrativas internas.
- 3.** En caso de obtenido el aval de la presidencia, se prohíba la emisión de nuevos documentos físicos que no hayan sido iniciados.
- 4.** Que el procedimiento del tratamiento de los expedientes electrónicos que hayan sido cerrados administrativamente en los archivos de gestión con firma digital segura proceda con la coordinación del llenado de los formularios electrónicos del Sistema Nacional de Archivos, del artículo 72 del Reglamento 129-10 de la Ley General de Archivos 481-08, según cada caso o etapa de los documentos electrónicos.

5. Gestionar que el área de Tecnología de la Información vincule los 13 formularios electrónicos del Sistema Nacional de Archivos a la Intranet, para que todas las áreas procedan al llenado de los que sean de lugar según cada caso en coordinación con el Archivo Central del MEM.
6. Gestionar la asignación de 26 técnicos en tecnología de la información como responsables de archivos de gestión, uno en cada dirección, a los fines de que enlacen al Sistema Institucional de Documentos, los procedimientos del tratamiento de los expedientes electrónicos en coordinación con el Archivo General Central.
7. Capacitar a los técnicos en TI responsables de archivo de gestión mediante cursos virtuales donde se observen los procedimientos de archivo luego del cierre administrativo de los expedientes electrónicos.
8. Ordenar mediante resolución, el establecimiento de reuniones anuales y extraordinarias para la coordinación de los registros de los datos de los expedientes virtuales cerrados en la base de datos, cuya programación se efectúe conforme al cronograma de seguimiento al registro de expedientes electrónicos del archivo central.
9. Presentar informes mensuales sobre los resultados de la gestión de la Comisión de evaluación institucional de documentos en materia de reducción del uso de papel y trabajo en la oficina.
10. Presentar memoria anual sobre los logros alcanzados.

97.3-Presentación de informes sobre actividades y necesidades del Archivo Central.

Mediante comunicación INT MEM-2023-5829 de fecha 2023-05-05, INT-MEM-2023-7106, de fecha 2023-05-30 e INT-MEM-2023-8502, de fecha 2023-06-26-, se informó sobre las actividades y necesidades del Archivo General-Central, donde se obtuvo un total de 14,759 páginas en 360 registros de expedientes sometidos al procedimiento establecido en la Ley General de Archivos diariamente durante el 2do trimestre, respecto a clasificación, organización, combinación, codificación y descripción donde adicionalmente los instrumentos se actualizaron 3 veces una vez por mes.

b)-Proyectos que aún dependen de la aprobación correspondiente para el POA:

Implementación Sistema Institucional de Archivos según Ley 481-08, Reglamento 129-10, Norma Nacional de Descripción Archivística y normas internacionales de archivo para:

1. Creación de la Comisión de Evaluación Institucional de Documentos: En espera de aprobación, a ser constituida por: 1-Representante del Despacho Superior, 2-Consultor Jurídico, 3-Responsable del archivo de gestión a tratar y 4-Enc. Archivo Central.
2. Separación del Archivo General Central de las áreas de Correspondencia y Servicios Generales en la estructura organizacional u organigrama atendiendo a la Ley General de Archivos 481-2008.y el Archivo General de la Nación en todas las charlas que realizan
3. Espacio físico y en disco duro para los expedientes, materiales y equipos los cuales hemos solicitado desde el 2014 al 2022
4. Asignación de presupuesto para la compra de anaqueles, materiales y/o equipos al 2022. A la espera de disponibilidad del Departamento de compras (solo recibimos 5 módulos sin firmar acuse de 25 módulos que habíamos solicitados de los 50 que se compraron.
5. Atendiendo a la nueva estructura, designación de un mínimo de 25 analistas de documentos o técnicos en TI para la descripción de expedientes en base de datos Access y una secretaria para registrar los expedientes recibidos, distribuirlos entre los analistas según control de asignación de metas diarias y remitir los resultados a todas las áreas, etc.: En espera de disponibilidad de personal para el registro de expedientes de conformidad con la toda la legislación y normativas del MEM y AGN requerida.
6. Que la División de Gestión Documental sea un área colegiada o de capacitación permanente de analistas de documentos y responsables de archivos de gestión, por parte de los responsables de los archivos central, intermedio e histórico y programas de capacitación del MEM según Ley 481-08, que figura en instructivo entregado. Estamos a la espera de la

disponibilidad de empleados con conocimientos en el manejo de tecnología y equipos de trabajo, dispuestos a leer las normas, leyes, decretos, resoluciones indicadas más abajo, que justifican las funciones de las áreas.

Producto 98. Administración y Control del Sistema TRANSDOC.

98.1 Presentar informe sobre el seguimiento a la gestión documental y Gestionar mesa de entrada del Sistema TRANSDOC.

Se recibieron 1,172 correspondencias externas procedentes de las diferentes instituciones del estado y privadas, dirigidas y entregadas en el tiempo correspondiente de menos de 5 minutos en cada despacho.

98.2 Emitir lista de Actividades diarias de mensajería interna.

Desde el ministerio se despacharon vía nuestros mensajeros externos 540 correspondencias e internamente se trabajaron 1,945.

98.3 Realizar capacitaciones al personal.

- Charla Régimen Ético y Disciplinario Servidor Público.
- Curso Proceso de Evaluación del desempeño.
- Curso Socialización 50001.
- Curso "Supervisión Gerencial", impartido por el INFOTEP.
- Taller Socialización TRANSDOC.

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD)

Producto 99. Implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015

02. Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de implementación.

Se realizó la socialización de la nueva plantilla de elaboración de documentos normativos según la norma ISO 9001:2015.

03. Revisar procedimientos de las unidades.

Se están creando, revisando y adaptando los procedimientos de las unidades según los nuevos cambios documentales del MEM.

04. Realizar auditoría de certificación.

Se realizó la evaluación sobre la implementación de la norma ISO 9001:2015.

Producto 100. Implementación del sistema basado en la norma ISO 37001 y 37301.

01. Capacitar al personal del MEMRD basándose en la norma ISO 37001:2018 y 37301:2021.

Participación en el Taller de Capacitación Sistema Gestión Antisoborno.

02. Dar soporte a las unidades estratégicas y de apoyo en el proceso de implementación.

Participación en el Taller de Capacitación Sistema Gestión Antisoborno.

03. Revisar procedimientos de las unidades.

Se hizo la requisición de solicitud de la capacitación, se envió el listado de los participantes. Se realizó la encuesta de estatus de conocimiento de la norma en la institución.

Producto 101. Procedimientos de las Unidades Sustantivas, Estratégicas y de Apoyo.

02. Elaborar los procedimientos de las unidades.

Se están trabajados los documentos normativos de las unidades conforme a la norma ISO 9001:2015, realizando reuniones con las áreas y dando soporte.

Producto 102. Acompañamiento o implementación ISO 27001 y 50001.

01. Verificar documentación.

Se hizo el informe de retroalimentación por parte de la unidad responsable.

Producto No.105: Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.

Actividad no. 2: Dar seguimiento a la contratación.

Se realizó una reunión con el equipo de Desarrollo y la directora de Planificación junto a los asesores de Planificación, los señores Ramon Morrison y Viriato Sánchez, donde se determinó la redefinición del proyecto en el sentido de contratar servicios de asesoría externa. Se consideró iniciar la elaboración de este plan bajo la coordinación de la dirección de planificación y de desarrollo.

Producto No. 106

Actividad no. 1: No se realizó ninguna actividad.

Actividad no. 2: No se realizó ninguna actividad

Producto 108. Medición y mejora para los procesos a través de indicadores.

01. Matriz de indicadores.

Se hicieron la mediciones y mejoras de los procesos a través de los indicadores.

02. Matriz de indicadores.

Se hicieron la mediciones y mejoras de los procesos a través de los indicadores.

Producto 111. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.

1. Realizar reuniones de acercamiento con las ASFL.

Sin programación este trimestre.

2. Realizar monitoreo y seguimiento, y solicitar corrección (si procede) de la rendición de cuentas.

En vista de que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL) y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no han autorizado a las sectoriales el acceso a la nueva plataforma de seguimiento y revisión de rendiciones de cuentas, no hemos podido realizar el monitoreo correspondiente. Sin embargo, hemos dado seguimiento a través del correo electrónico y llamadas, a los proyectos 2023.

3. Autorizar desembolsos de fondos.

Este trimestre se emitieron la autorizacion de desembolso del fondos, posterior revision y aprobacion de la documentacion correspondiente.

4. Verificar con la Comisión Mixta los informes periódicos de seguimiento de las ASFL.

Este trimestre se envió a la presidenta de la Comisión Mixta, Directora de Planificación y Desarrollo, el reporte trimestral de avances y trabajos ejecutados desde la oficina, para su posterior presentación al ministro.

112. Fomento y promoción de la participación de las ASFL en el desarrollo de proyectos energéticos y mineros.

1. Realizar charlas al equipo del MEMRD sobre los logros alcanzados por las ASFL en los proyectos subvencionados.

Sin programación este trimestre.

2. Realizar reunión con los Viceministerios para idear propuestas de proyectos para la convocatoria de subvención 2024.

Sin programación este trimestre.

3. Realizar acciones que promuevan las actividades realizadas por las ASFL.

Debido a que estamos en la tanto en la fase de reformulación como en la fase inicial de ejecución de los proyectos, no hemos podido evidenciar a nivel institucional los logros acumulados a la fecha.

aa. Proyectos No Contemplados en el POA.

-Evaluación de Solicitudes de Subvención.

En el transcurso del mes de mayo la OR-ASFL junto con las respectivas áreas técnicas, inició el proceso de revisión de solicitudes de subvención correspondiente a la convocatoria del año 2024.

Las ASFL interesadas enviaron a través del Sistema Integrado de Gestión de las ASFL (SIGASFL) las solicitudes de subvenciones para desarrollar proyectos y/o programas comunitarios relacionados al quehacer institucional del MEMRD.

Recibimos solicitudes de las siguientes ASFL:

- Guakía Ambiente
- Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
- Instituto para la Investigación, Desarrollo, Conservación y Educación para el Uso de la Energía

bb. Resoluciones Normativas y permisos

N/A

cc. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Talleres:**

Capacitación sobre la Metodología de Evaluación de las Solicitudes de Subvención – CASFL

Producto 114. Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.

01. Establecer cronograma de trabajo.

El cronograma fue realizado y está siendo cumplido según los tiempos establecidos.

02. Coordinar reuniones de trabajo para el autodiagnóstico institucional CAF.

Se hicieron reuniones con el Comité de Calidad, los enlaces CAF y demás colaboradores participantes para la recolección de evidencias y llenado de la Guía.

03. Completar respuestas criterios y subcriterios de la guía CAF.

La Guía CAF fue completada, cargada al sistema y aprobada por el MAP.

04. Remitir autodiagnóstico al MAP y dar seguimiento a la carga en el SISMAP.

Fue realizado el autodiagnóstico, remitido al MAP y cargado al SISMAP por estos.

05. Coordinar la actualización del Plan de Mejora CAF.

Se realizó la reunión de coordinación de actualización de Plan de Mejora CAF; y luego fue realizado y remitido al MAP.

06. Actualizar el Plan de Mejora conforme a la metodología del MAP.

Se actualizó la matriz del Plan de Mejora 2023 – 2024 conforme a la metodología del MAP.

08. Preparación para el Premio Nacional a la Calidad.

En este momento nos encontramos en el punto 7 del cronograma: “Cierre de la fase de postulación”.

Producto 115. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.

01. Coordinar elaboración/revisión de los documentos requeridos en los cinco (5) componentes NOBACI.

Se hicieron las coordinaciones de reuniones vía correo para la elaboración y revisión de los documentos requeridos en los cinco componentes NOBACI.

2. Dar seguimiento a la aprobación de los documentos.

Se aprobaron los requerimientos AMC, IyC, para este trimestre. Fue cargada como evidencia la segunda versión del Reglamento Interno del MEM.

3. Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación.

Se estableció el canal de comunicación vía correo con la asesora de la Contraloría para la gestión de carga de los documentos en la plataforma NOBACI.

4. Reporte NOBACI generado.

Fue generado el reporte NOBACI y firmado por la máxima autoridad luego de haber subido los indicadores hasta la semaforización verde y amarilla.

5. Plan de auditoría NOBACI

Se elaboró el plan de auditoría NOBACI previsto a realizarse del 18 al 20 de julio.

Producto 116. Encuesta de Satisfacción de los Clientes Externos.

02. Registros de la encuesta.

Se realizaron y se llenaron los formularios de encuesta de Satisfacción al Cliente Externo.

02. Registros de la encuesta.

Se realizaron y se llenaron los formularios de encuesta de Satisfacción al Cliente Externo. Los datos fueron tabulados en la matriz.

02. Informe elaborado.

El Plan de Encuesta fue elaborado.

Producto 119 Socialización de la nueva Estructura Organizativa del MEMRD.

Actividad No 2: Solicitar la impresión y empastado de la resolución de aprobación de la nueva estructura, para entregar a los viceministros y directores.

En el marco del proceso de socialización de la nueva estructura organizativa del Ministerio de Energía y Minas, se entregó al ministro, viceministros, directores y encargados el material solicitado consistente en la resolución que aprueba la nueva estructura del MEM y los objetivos generales de las unidades que la conforman. Un total de (36) ejemplares de un dossier contentivo de la resolución y la impresión del Organigrama General tamaño 24 x 18.

Producto No.120: Elaboración del nuevo Manual de Organización y Funciones (MOF), de acuerdo con la nueva estructura organizativa.

Actividad No. 1: Solicitar y consolidar informaciones sobre las funciones de cada una de las unidades.

Se solicitó a cada una de las unidades que hicieran una revisión exhaustiva de las funciones y atribuciones contenidas en sus respectivos Manuales de Organización y Funciones (MOF) individuales, y remitir a la Dirección de Planificación y Desarrollo cualquier observación, recomendación o sugerencia en el plazo establecido. Luego se procedió a elaborar un documento preliminar para ser remitido al Ministerio de administración pública para su revisión y aprobación. El Manual de Organización y Funciones (MOF) fue aprobado mediante la resolución **Número: R-MEM-ADM-013-2023** que aprueba el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, en fecha 18 de abril del 2023.

Actividad No.2: Socializar los MOF individuales con cada una de las unidades.

En el marco del proceso de socialización de los Manuales de Organización y Funciones (MOF) individuales, se realizaron encuentros de trabajo para presentar el documento final.

Cabe destacar que adicional al Manual de Organización y Funciones, se enviaron los siguientes documentos vía correo electrónico: A) Resolución Número: R-MEM-ADM-013-2023 que aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) del Ministerio de

Energía y Minas. B) Página contentiva de las responsabilidades: Las Unidades Organizativas serán responsables de garantizar el cumplimiento de los objetivos y las funciones establecidas a cada una en el Manual de Organización y Funciones. C) Página contentiva de las firmas de aprobación. D) Manual de Organización y Funciones (MOF) individual.

Unidades socializadas de manera individual

- Departamento de Acceso a la Información 21/06/2023
- Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial 21/06/2023
- Departamento de Seguridad 22/06/2023
- Dirección de Comunicaciones 26/06/2023



- Dirección Financiera
26/06/2023

Socialización MOF - Oficina de Libre Acceso a la Información

Miércoles 21 de junio, 2023.



Producto 123. Memoria de Rendición de Cuentas 2023.

Actividad 1. Remitir correo al director con comunicación de solicitud de información para la Memoria 2023 (1er. semestre y 2do. semestre).

En fecha 23 de mayo del 2023, se remitió la comunicación de solicitud de la memoria institucional del 1er semestre a todas las áreas del ministerio. De acuerdo con las disposiciones, la fecha de entrega es el 10 de julio de año en curso.

Actividad 2. Realizar seguimiento a las unidades con la solicitud de información.

Vía correo electrónico se ha dado formal seguimiento y acompañamiento a las áreas con las informaciones requeridas para la consolidación de la memoria.

Actividad 3. Recibir, procesar y consolidar la información enviada por las unidades par la formulación de la Memoria (1er. semestre y 2do. semestre).

Con las informaciones recibidas hasta la fecha, hemos realizado el borrador de informe.

Actividad 4. Remitir versión final al director para fines de revisión.

De acuerdo con la calendarización del Ministerio de la Presidencia, la versión final será enviada durante el tercer trimestre.

Producto 124. Seguimiento de las metas Presidenciales del MEMRD

124.1 No actividad realizada

124.2 No actividad realizada

Producto 126. Monitoreo y seguimiento del sistema de Quejas, Consultas y Sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.

02. Verificar y evaluar el sistema de Quejas, Consultas y Sugerencias.

Se hizo la verificación y se remitió por correo la notificación de esta.

03. Consolidar informe de respuestas recibidas y gestionar su publicación.

Se hizo el informe en la matriz y se remitió el correo de notificación.

04. Retroalimentar al colaborador sobre respuestas recibidas y gestionar su publicación.

Informe remitido vía correo.

Producto 127. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.

1. Dar soporte a cada unidad en el establecimiento de las matrices para la valoración y administración de los riesgos.

Se estableció el canal de comunicación vía correo para la remisión de información y/o las matrices con las unidades.

2. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices para la valoración y administración de los riesgos en la institución.

Se recibieron las matrices de riesgos de todas las unidades solicitadas.

Producto 128. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2, T3 y T4 del 2023.

Actividad 1. Recopilar la Información de ejecución trimestral de las unidades a través del SISPOA.

Mediante comunicación INT-MEM-2023-8387 df 20 de junio del 2023 se informó a todas las unidades del MEM la realización del monitoreo del POA correspondiente al 2do. trimestre del 2023.

Actividad 2. Elaborar Informe de Monitoreo.

Con las informaciones recibidas hasta la fecha, hemos realizado el borrador de informe.

Producto 129. Monitoreo y seguimiento del POA y Presupuesto 2023 de la DPyD.

Actividad 1. Realizar seguimiento a los departamentos de la Dirección.

En fecha 29 de marzo se remitió un correo de RECORDATORIO a todos los departamentos de la DPyD, así como a todas las unidades del MEM, con el fin de que carguen sus evidencias y remitan los informes correspondientes a tiempo.

dd. Proyectos No Contemplados en el POA.

- Capacitaciones en Formulación y Seguimiento del POA 2024.
- En coordinación con la Dirección General de Contrataciones Públicas, y de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, se incorporaron mejoras a la matriz de presupuesto relativas a la cantidad de insumos, actualización de precios e identificación de la subclase por insumo.

ee. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales

REUNIONES ABRIL 2023							
FECHA	HORA	TEMA	CONVOCADA POR	LUGAR	ESTATUS		
Lunes 3 de abril	8:30 a. m. 10:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón Julio Negróni	Comité de Calidad/DCG	Realizada	
Lunes 3 de abril	10:45 a. m.	Seguimiento implementación norma ISO 9001:2015	MCG	Salón DCG	DCG	Realizada	

Miércoles 5 de abril	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón DCG	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG Realizada
Lunes 10 de abril	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón Negróni	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG Realizada
Lunes 10 de abril	11:00 a. m.	Reunión RRHH Transdoc			
Lunes 10 de abril	2:00 p. m.	Seguimiento implementación norma ISO 9001:2015	MCG	Salón DCG	DCG Realizada
Martes 11 de abril	10:00 a. m. 12:00 m.	PMO	Rubel	Salón DCG	Rubel/Roberto Realizada
Martes 11 de abril	11:00 a. m.	NOBACI - Reina		DCG	Patricia Realizada
Martes 11 de abril	3:00 p. m.	Revisión Criterios 3 y 7 con Jacobo	DCG	Salón DCG	Rubel/Mercedes Realizada
Miércoles 12 de abril	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón DCG	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG Realizada
Miércoles 12 de abril	10:00 a. m.	MCG – Arnette Gestión documental	MCG	Salón DCG	Patricia No realizada
Miércoles 12 de abril	11:00 a. m. 1:00 p. m.	Comité Administrativo	Despacho	Salón Consejo	Feliberto Realizada
Miércoles 12 de abril	2:30 p. m.	Revisión Criterios 3 con Jacobo	DCG	Salón DCG	Rubel//Mercedes Realizada
Jueves 13 de abril	10:00 a. m.	Reunión RRHH con	Yolanda	DCG	Yolanda Realizada

Jueves de abril	13	1:30 p. m. 4:00 p. m.	PMO	Rubel	Salón Julio Negróni	Rubel/Roberto Realizada
Jueves de abril	13	2:30 p. m.	Revisión Criterios 3 con Jacobo	DCG	Salón DCG	Rubel/Mercedes Sin realizar
Viernes de abril	14	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón DCG	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG Realizada
Viernes de abril	14	9:30 a. m. 10:00 a. m.	Reunión RRHH Procedimiento Compensación		Salón de DCG	Feliberto/Rubel Realizada
Viernes de abril	14	11:00 a. m.	CAF		DCG	
Viernes de abril	14	2:15 p. m.	Revisión Criterios 3 con Jacobo	DCG	Salón DCG	Rubel/Mercedes Realizada
Lunes de abril	17	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón DCG	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG Realizada
Lunes de abril	17	10:00 a. m.	Revisión Criterios 3 con Jacobo	DCG	Salón DCG	Rubel/Mercedes Cancelada
Lunes de abril	17	10:00 a. m. 12:00 m.	MCG	MCG	Salón de DCG	Rubel Realizada
Lunes de abril	17	2:00 p. m. 4:00 p. m.	Revisión criterio 8 con Yohanna	Rubel	Salón de DCG	Rubel Sin realizar
Miércoles de abril	19	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón DCG	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG Realizada

Jueves de abril	20	10:00 a. m.	Revisión SISTAP, Evaluación Seguridad, Bomba Energía		RRHH	Feliberto	como de
Jueves de abril	20	11:00 a. m.	Entrega certificados	Equipo gestor ISO 50001	Salón Nin	Mota	Feliberto/Rubel/Patricia
Jueves de abril	20	2:00 p. m. 4:00 p. m.	PMO	Rubel	Salón Nin	Mota	Rubel/Roberto/Ángel
Jueves de abril	20	3:00 p. m. 4:00 p. m.	Reunión de la DRI	Alexandra	Salón DCG		Jeannette/Carolina/
Viernes de abril	21	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón Negróni	Julio	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG
Viernes de abril	21	9:30 a. m. 10:00 a. m.	Viceministro Gómez				Feliberto
Viernes de abril	21	10:00 a. m. 12:00 m.	MCG –Revisión itinerario	Arnette	Salón DCG		Patricia
Viernes de abril	21	11:00 a. m.	Reunión MAP/Burocracia/DGM		Virtual		Feliberto
Viernes de abril	21	2:00 p. m. 3:00 p. m.	Energía				Feliberto
Viernes de abril	21	2:30 p. m.	Capacitación peritos		Salón Negróni	Julio	
Lunes de abril	24	8:30 a. m. 5:30 p. m.	Redacción Guía CAF-PNC	DCG	DCG		Redactores de la guía CAF del DCG
Lunes de abril	24	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón Negróni	Julio	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG

Lunes 24 de abril	9:30 a. m. 12:00 m.	Reunión seguimiento MCG	MCG	Salón de DCG	Realizada DCG
Lunes 24 de abril	10:30 a. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Clara Realizada
Lunes 24 de abril	2:30 p. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Mercedes Realizada
Martes 25 de abril	8:00 a. m. 7:00 p. m.	Redacción Guía CAF-PNC	DCG	DCG	Redactores de la guía CAF del DCG Realizada
Martes 25 de abril	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores en Seguridad Energética	VMSI	Salón Negróni	Julio Rubel/Patricia/Claudia No asistencia
Martes 25 de abril	2:00 p. m. 4:00 p. m.	Reunión con el MAP	Anabelle	Salón DCG	Anabelle Movida para el salón Consejo
Martes 25 de abril	2:00 p. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Patricia Realizada
Martes 25 de abril	2:30 p. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Ángel Realizada
Martes 25 de abril	3:00 p. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Ana Patricia Realizada
Martes 25 de abril	4:00 p. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Rubel Realizada
Miércoles 26 de abril	8:00 a. m. 8:40 p. m.	Redacción Guía CAF-PNC	DCG	DCG	Redactores de la guía CAF del DCG Realizada
Miércoles 26 de abril	9:00 a. m.	Desayuno Día de las Secretarías	RRHH	Salón Negróni	Julio Mercedes

Miércoles de abril	26	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón DCG	Realizada	Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG
Miércoles de abril	26	9:00 a. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Suspendida	Claudia Excusa médica
Miércoles de abril	26	10:00 a. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Realizada	Pedro
Miércoles de abril	26	10:00 a. m.	Comité NOBACI	Reina (Contraloría)	DCG	No realizada	Comité NOBACI
Miércoles de abril	26	11:00 a. m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Realizada	Jorge
Miércoles de abril	26	12:00 m.	Entrevista RRHH	RRHH	RRHH	Realizada	Roberto
Miércoles de abril	26	3:00 p. m.	Reunión Contraloría		DCG	Realizada	Roberto/Jorge
Jueves de abril	27	8:00 a. m. 5:00 p. m.	Redacción Guía CAF-PNC	DCG	DCG	Realizada	Redactores de la guía CAF del DCG
Jueves de abril	27	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores en Seguridad Energética	VMSI	Salón Negróni	No asistencia	Julio Rubel/Patricia/Claudia
Jueves de abril	27	2:00 p. m. 4:00 p. m.	PMO	Rubel	Salón Negróni	Realizada	Julio Rubel/Roberto
Jueves de abril	27		Reforma Sectorial MAP			Realizada	Feliberto

Viernes de abril	27	8:00 a. m.	Redacción Guía CAF-PNC	DCG	DCG	Redactores de la guía CAF del DCG
Viernes de abril	28	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión CAF	Feliberto	Salón Negroni	Julio Comité de Calidad/Enlaces CAF/DCG
Viernes de abril	28	6:30 p. m.	Liga Softbol /Dominó		COH	No realizada Feliberto
REUNIONES MAYO 2023						
FECHA	HORA	TEMA	CONVOCADA POR	LUGAR	ESTATUS	
Martes 2 de mayo	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores en Seguridad Energética	VMSI	Salón Negroni	Julio	Rubel/Patricia/Claudia
Martes 2 de mayo	2:00 p. m.	Compartir por el Día del Trabajo	Feliberto	Salón de DCG		Realizada
Miércoles 3 de mayo	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Celebración de agradecimientos y felicitaciones a todos los que trabajaron con el CAF-PNC	Feliberto	DCG		Comité de Calidad/Enlaces CAF Realizada
Miércoles 3 de mayo	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores en Seguridad Energética	VMSI	Salón Negroni	Julio	Rubel/Patricia/Claudia
Miércoles 3 de mayo	10:00 a. m.	MCG	MCG	Oficina DCG	Enc.	Rubel/Patricia/Claudia/Ángel Realizada

Miércoles de mayo	3	11:00 a. m.	Comité Administrativo	Ministro	Despacho	Feliberto
Miércoles de mayo	3	2:00 p. m.	PMO Seguimiento calendario trabajo-	- DCG	Salón DCG	Rubel/Roberto
Lunes de mayo	8 de	8:30 a. m.	Curso Comunicación Efectiva	VMSI	Club Sauri	Julio Feliberto Realizada
Lunes de mayo	8 de	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores Seguridad Energética	VMSI	Salón Negróni	Julio Rubel/Patricia/Claudia
Lunes de mayo	10 de	10:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso	VMSI	DERS	Rubel Realizada Feliberto
Lunes de mayo	10 de	1:30 p. m. 4:00 p. m.	SISTAP	VMSI	Salón Negróni	Julio Rubel/Patricia/Claudia
Martes de mayo	9 de	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores Seguridad Energética	VMSI		Rubel Matos Sin realizar
Martes de mayo	9 de	10:00 a. m.	PMO – Omar Diseño de plantillas			Rubel Matos Sin realizar
Martes de mayo	9 de	2:00 p. m.	PMO – Sabrina + Geovanny Matriz aspecto de fondo			Rubel Matos Sin realizar
Miércoles de mayo	10 de	10:00 a. m. Y 2:30 p. m.	Charla de refrescamiento ISO 5001	RRHH	Salón Negróni	Julio Todos Realizada

Miércoles de mayo	10	12:00 m.	Plazo límite para remitir corregir la memoria de postulación CAF	MAP		Redactores de la memoria CAF-PNC
			PMO – Francisco			Realizada
						Rubel Matos
Jueves de mayo	11	2:00 p. m. 3:00 p. m.	Formularios Parte técnica financiera			Realizada
Viernes de mayo	12	8:45 a. m. 9:30 a. m.	Reunión departamental Plan de Acción NOBACI			DCG
Viernes de mayo	12	10:00 a. m.	Reunión con Arnette de MCG		Salón DCG	Patricia Realizada
Lunes de mayo	15	3:00 p. m.	Comité de Calidad	Feliberto	Salón DCG	Comité de Calidad Sin realizar
Martes de mayo	16	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores en Seguridad Energética	VMSI	Salón Julio Negróni	Rubel/Patricia/Claudia
Miércoles de mayo	17	2:00 p. m.	PMO -Fermín + Rebeca	DCG	Salón DCG	Roberto No realizada
Jueves de mayo	18	9:00 a. m.	CCC	Erika	Virtual	Feliberto/Patricia/Ana Patricia/Claudia Realizada
Jueves de mayo	18	9:00 a. m. 11:00 a. m.	“Curso Mercados Energéticos” Programa Gestores en Seguridad Energética	VMSI	Salón Julio Negróni	Rubel/Patricia/Claudia

Jueves de mayo	18	1:00 p. m.	Reunión Comité NOBACI			Salón Negróni	Julio Roberto	Roberto (movida para el jueves 25/5/23)
Lunes de mayo	22	10:30 a. m.	Reunión DCG	staff	Patricia	Salón DCG		Realizada
Lunes de mayo	22	2:30 p. m.	Encuesta Satisfacción Ciudadana	de DCG		Salón de DCG		Patricia/Claudia /Clara
Martes de mayo	23	2:30 p. m. 4:00 p. m.	Continuación trabajos procesos y procedimientos Dir. Comunicaciones	DCG		Salón de DCG		Ángel Realizada
Miércoles de mayo	24	9:00 a. m.	MCG			Salón de DCG		Patricia Realizada
Jueves de mayo	25	2:00 p. m. 4:00 p. m.	PMO -Fermín + Rebeca	DCG		Salón DCG		Roberto
Viernes de mayo	26	9:30 a. m.	CCC	MAP		Presencial		Feliberto/Patricia/Ana Patricia/Claudia
Lunes de mayo	29	2:30 a. m. 3:00 p. m.	Socialización de la Nueva Plantilla de Documentos Normativos	MCG – Arnette y Widny		Salón Nin	Mota	DCG/Enlaces CAF Realizada
Miércoles de mayo	31	9:00 a. m.	CCC	MAP		Virtual		Feliberto/Patricia/Ana Patricia Realizada
Miércoles de mayo	31	10:00 a. m.	Reunión para definir las acciones a tomar para ejecutar esta actividad de reforestación	Dirección de Asuntos Ambientales		Oficina de Dir. Asuntos Ambientales		Feliberto Realizada
Miércoles de junio	31	11:00 a. m. 1:00 p. m.	Comité Administrativo	Ministro		Salón Consejo		Feliberto

REUNIONES JUNIO 2023					
FECHA	HORA	TEMA	CONVOCADA POR	LUGAR	ESTATUS
Jueves 1 de junio	10:30 a. m.	Reunión Georeferencia		Salón DCG	Rubel Realizada
Jueves 1 de junio	2:30 p. m.	PMO	Rubel	Salón DCG	Rubel/Omar G./ Cancelada
Lunes 5 de junio	8:30 a. m. 11:30 a. m.	Jornada de reforestación	Dirección de Asuntos Ambientales	Club Sauri	Julio MEMRD Realizada
Lunes 5 de junio	2:00 a 3:00 3:00 a 4:00	Socialización de la Unidad de Atención al Colaborador	DPD	Salón Negróni	Julio MEMRD Realizadas
Martes 6 de junio	8:00 a 9:00 9:00 a 10:00 10:00 a 11:00 11:00 a 12:00	Socialización de la Unidad de Atención al Colaborador	DPD	Salón Negróni	Julio MEMRD Realizadas
Martes 6 de junio	9:00 a. m.	CCC		Salón DCG	Realizada
Martes 6 de junio	12:00 m. 2:00 p. m.	Almuerzo BID	Equidad Género de	Salón DCG	No realizado
miércoles de junio 7	12:00 m. 2:00 p. m.	Almuerzo BID	Equidad Género de	Salón DCG	No realizado
Viernes 9 de junio	10:00 a. m. 12:15 m.	Distribución a analistas de procedimientos/nueva plantilla	Patricia Rivas	Salón DCG	Realizada
Viernes 9 de junio	2:00 p. m.	Reunión “CAF plan”	Ángel	Salón de DCG	
Lunes 12 de junio	9:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso Básico Excel	INAP/RRHH	Salón (Huacal)	IAC Mercedes/Clara Realizada

Lunes 12 de junio	11:00 a. m.	Sandra - VME				
Lunes 12 de junio	2:00 p. m.	Nelia -DAD	Àngel	DCG	Àngel	Realizada
Lunes 12 de junio	2:30 p. m. 3:30 p. m.	Infraestructura/Di r. Coord.	Patricia	Virtual	Patricia	Realizada
Lunes 12 de junio		DRH	Patricia		Patricia	Realizada
Martes 13 de junio	9:00 a. m. 12:00 m.	Comisión de Reforma...		Salón Mota Nin	Feliberto	
Martes 13 de junio	9:00 a. m.	Taller Evaluación de Desempeño	RRHH	Salón Negróni	Julio Àngel (en representación de Feliberto)	
Martes 13 de junio	10:00 a. m.	Taller Internacional "José María Cifuentes Páez – Terruño Polivalente 2023.	UNICARIBE	Universidad Piloto de Colombia (Team)	Jorge Realizado	
Martes 13 de junio	8:30 a. m.	PACC	Feliberto	Salón DCG	DCG	No realizada
Miércoles 14 de junio	9:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso Excel Básico	INAP/RRHH	Salón (Huacal)	IAC Mercedes/Clara	Realizada
Jueves 15 de junio	10:00 a. m. 12:00 m.	PMO con Comisión de la CEPAL	Rubel	Salón DCG	Rubel/Roberto	Pospuesta
Jueves 15 de junio	2:00 p. m.	MCG (tentativa)	MCG	Salón DCG	Patricia	Pospuesta para lunes 18
Lunes 19 de junio	8:30 a. m. 9:30 a. m.	Reunión staff DCG	Feliberto	Salón DCG	DCG	
Lunes 19 de junio	10:00 a. m. 12:30 m.	MCG		Salón DCG	Realizada	

Lunes 19 de junio	9:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso Básico	Excel	INAP/RRHH	Salón (Huacal)	IAC	Mercedes/Clara	Realizada
Lunes 19 de junio	2:30 p. m.	Inicio de acompañamiento al Dep. de Género en la elaboración de documentos normativos		Mercedes Rodríguez	Oficina Encargado del DCG		Mercedes	Realizada
Martes 20 de junio	9:00 a. m.	Acompañamiento al Dep. de Género en la elaboración documentos normativos		Mercedes Rodríguez	Oficina Encargado del DCG		Mercedes	Realizada
Martes 20 de junio	10:00 a. m. 11:00 a. m.	NOBACI – AMC-007 Comisión Integridad			Salón DCG	del	Tirso/Feliberto/Ángel	
Martes 20 de junio	11:00 a. m. 12:00 m.	Procedimientos VIT			Salón DCG	del	Ángel/Patricia/Invitado	
Miércoles 21 de junio	9:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso Básico	Excel	INAP/RRHH	Salón (Huacal)	IAC	Mercedes/Clara	Realizada
Miércoles 21 de junio	2:30 p. m. 4:00 p. m.	Comité Calidad	de	Feliberto	Salón DCG	del	Feliberto/Patricia	
Miércoles 21 de junio	3:00 p. m. 4:00 p. m.	NOBACI – 007	lyC		Salón DCG	del	Tirso/Feliberto/Ángel/Ángela y más	
Jueves 22 de junio	10:00 a. m. 10:30 a. m.	NOBACI			Salón DCG	del	Ángel/Roberto/Reina	Realizada
Jueves 22 de junio	10:30 a. m.	DERS procedimientos			Salón DCG	del	Claudia/Laura	
Viernes 23 de junio	10:00 a. m. 11:00 a. m.	Presentación MOF a Dir. De Com		Rosanna	Salón DCG		DDI/DIR. Com	Movida de lugar

Lunes 26 de junio	9:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso Básico	Excel	INAP/RRHH	Salón (Huacal)	IAC Mercedes/Clara	Realizada
Lunes 26 de junio	10:00 a. m.	Premio			Virtual		Realizada
Miércoles 28 de junio	9:00 a. m. 1:00 p. m.	Curso Básico	Excel	INAP/RRHH	Salón (Huacal)	IAC Mercedes/Clara	
Miércoles 28 de junio	10:00 a. m. 3:00 p. m.	Convocatoria Reforma Legal Integral para el Cambio en Energía y Minas		Ministro	Club Herrera	de Viceministros/Directores/Encargados	
Miércoles 28 de junio	2:30 p. m.	MCG		MCG	Salón DCG	del	
Viernes 30 de junio	8:00 a. m. 4:00 p. m.	Socialización de las funciones de los colaboradores de la DPD		Directora DPD	Club Sauri	Julio	DPD
Viernes 30 de junio		Reunión en Tesorería					

Dirección de Recursos Humanos (DRRHH)

Producto 135. Subsistema de Evaluación del Desempeño

1. Realizar levantamiento del personal evaluador y ejecutar jornadas de socialización sobre el proceso de Evaluación del Desempeño.

En fecha 13 de junio se realizó taller de Evaluación del Desempeño con la participación de los Viceministro y Directores del MEM.

3. Remitir al MAP para aprobación de plantilla de Reporte de Acuerdos de Desempeño Actualizada año 2023.

Para el trimestre se remitió al Ministerio de Administración Pública la plantilla de reporte de acuerdos de Desempeño actualizada 2023.

Producto 136. Subsistema de Capacitación

1.Realizar procesos de detección de necesidades de capacitación por competencias para el año 2024.

En el trimestre a través del correo electrónico se dió a conocer el formulario de necesidades de capacitación por competencias a todas las áreas del MEM.

2.Dar a conocer y ejecutar el Programa de Capacitación 2023.

Se dio a conocer y se ejecutó el programa de capacitación conforme a lo planificado para este trimestre del presente año.

3.Evaluar las solicitudes de capacitación de las diferentes áreas.

En el trimestre se evaluaron las solicitudes de capacitación de las diferentes áreas.

4.Medir la eficiencia de las acciones formativas.

Formularios para la evaluación de la eficiencia de las capacitaciones de las acciones formativas.

5.Evaluar y gestionar las solicitudes de los programas: Inglés, Becas de Grados, Postgrado.

Se recibieron diferentes solicitudes de los programas: Inglés, Becas de Grados, Postgrado; para ser evaluados por el área de RRHH, de tres colaboradores.

6.Ejecutar jornadas de integración para el personal.

En el trimestre se realizó la propuesta de la jornada de integración que es relevante y de gran impacto a la cultura organizacional considerando los cambios en que está sumergido el Ministerio.

Producto 137. Subsistema de Compensación y Beneficios y Nóminas

3.Ortorgar beneficios para los empleados por el nacimiento de un hijo y/o envío de flores fúnebres en caso de defunción

En el trimestre se realizó la entrega de seis (6) canastas por nacimiento de hijos y se enviaron ocho (8) arreglos florales, como una muestra de condolencia por el deceso del colaborador/a o familiar de colaborador(a) del MEM.

4. Realizar levantamiento de las necesidades de asignación de uniformes en las áreas y adquisición de los mismos.

Requerimiento de bienes y/o servicios INT-MEM-2022-5177 de la asignación de uniformes en las áreas de la institución.

5.Realizar y/o dar soporte a las actividades motivacionales para el personal: 1-Día del Trabajo, 2-Día de las Madres, 3-Día de los Padres, 4-Día de las Secretarias, 5-Día de la Mujer y 6-Fiesta de navidad

En el trimestre se realizaron actividades motivacionales: El Día de las secretarias se ofreció una charla, con desayuno incluido, sobre la importancia de ser mujer, para el Día de las Madres se solicitó una foto a cada madre del MEM para colocarla en el mural "Yo Soy una Madre MEM" y en forma de mosaico, en los monitores de cada computadora de la institución, culminado con un rifa realizada en el salón Julio Negrón a las 3:00 p.m., en el marco de una actividad del Viceministerio de Minas.

Para el día del Trabajador, se entregó a cada colaborador un obsequio conmemorativo a la fecha.

6.Realizar levantamiento del personal activo para proceder a la generación y pago de: 1. Nómina regulares; 2. Bonos (Escolar, de Desempeño, otro) 3. Incentivos (rendimiento individual, por cumplimiento de indicadores (SISMAP); por contribución destacada/horas extraordinarias, indemnización Nivel I y II

Para el trimestre se realizaron los libramientos de pago (nóminas regulares) y bono por desempeño individual al personal.

7.Mantener actualizado el seguro médico (inclusión y exclusión de empleados)

Durante el trimestre se mantuvo actualizado el seguro médico 172 inclusiones y 107 exclusiones de los servidores.

Producto 138. Sub-sistema de Relaciones Laborales y Sociales

1.Realizar informe de ejecución del plan de mejora encuesta de clima 2022

En fecha 30 de mayo se remitió vía correo electrónico el informe de implementación del plan de mejora encuesta de clima 2022 a nuestro enlace en el MAP.

2. Difundir y dar a conocer los valores institucionales del MEMRD

El 21 de junio del año en curso se difundió a través del correo electrónico los valores del Ministerio de Energía y Minas.

3. Dar a conocer el reglamento interno, disciplinario y código de vestimenta.

En el trimestre se realizó la socialización del reglamento interno, misión, visión y valores y a la vez conozcan los derechos y deberes que nos dirigen como servidores públicos.

Producto 139. Sub-sistema de Seguridad y Salud

2. Ofrecer charlas en temas de salud y seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos laborales.

En fecha 17 mayo del año el curso se realizó una charla titulada “Importancia de la Donación de Sangre”, dirigido a los colaboradores del MEM, acto realizado en el salón Julio Negroni a las 10:00 am.

3. Realizar jornadas de salud.

En fecha 18 de mayo de 2023 se realizó una jornada de Donación: “Dona Sangre, Dona Vida” en horario de 9:00 am. a 3:00 pm. dirigido a los servidores del MEM con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la misma, acto realizado en el parqueo de la institución.

4. Mantener el control del personal que se encuentra de licencia médica, permiso y vacaciones.

Se registraron 798 permisos y 255 licencias durante el trimestre.

5. Crear el historial médico de cada empleado de nuevo ingreso.

Se realizo el historial médico de ocho (8) colaboradores de nuevo ingreso (no incluye los militares).

6. Realizar inspecciones para el levantamiento de riesgos de seguridad y salud.

En el trimestre se realizaron dos (2) inspecciones para el levantamiento de riesgos de seguridad y salud.

7. Dar seguimiento a la rehabilitación y mantenimiento del sistema de alarma contra incendio.

Se realizaron los seguimientos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y solicitud de compras para avanzar la rehabilitación y mantenimiento del sistema de alarma contra incendio en el trimestre.

8. Definir las rutas de evacuación y punto de reunión.

En el trimestre se definieron las rutas de evacuación y puntos de reunión del MEM.

9. Cumplir con el programa de certificación de choferes.

En el trimestre no hubo certificaciones de choferes por lo que no fue necesario correr el proceso de certificación.

10. Capacitar a las brigadas de emergencias.

Se realizaron diferentes capacitaciones: Trauma Prehospitalario, Prevención, Mitigación y Combate de Incendios y Sismos o Terremotos a los brigadistas del MEM en el trimestre del presente año.

Producto 140. Sub-sistema de Registro, Control y Nómina

1. Analizar, definir y medir los indicadores de rendimiento y proceso.

En este periodo estas fueron las novedades del área: Ingresos vs salidas 18 vs 16, certificaciones laborales emitida del MEM 162, certificaciones laborales emitidas de ex empleados de Instituciones del sector eléctrico 145, fuga de talento (renuncia) 6, personal masculino 12 y personal femenino 6.

2. Mantener actualizado el Sistemas de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP)

Durante el trimestre se mantuvo actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH): Personal de nuevo ingreso 18 empleados, desvinculados 16 y el Sistemade Nómina (SASP) 202 registrados.

3. Mantener actualizado el registro de asistencia y puntualidad.

Durante el trimestre se mantuvo actualizado el registro de asistencia y puntualidad del personal.

Producto 141.Sub-sistema de Reclutamiento y Selección

2.Asegurar que los candidatos a nuevo ingreso se realicen las evaluaciones preocupacionales.

Remitieron la recepción del servicio de analíticas donde realizaron los exámenes médicos al personal de nuevo ingreso.

3.Implementar el programa de Pasantía institucionales.

Se llevó a cabo la primera edición del programa de pasantía donde se aprobaron tres (3) pasantes en las áreas de Geología y Tecnología.

4.Ejecutar el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso al Ministerio

En el trimestre se llevó a cabo el proceso de inducción general para el personal de nuevo ingreso temas tratados: informaciones generales, reglamento interno, código de vestimenta, compensación y beneficios, entre otros temas de interés.

ff. Proyectos No Contemplados en el POA.

- **Proyecto Nombre xxx:** explicación xxx
- **Proyecto Nombre xxx:** explicación xxx

gg. Resoluciones Normativas y permisos

- **Resolución ##. Nombre xxx:** explicación xxx
- **Resolución ##. Nombre xxx:** explicación xxx

hh. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

- **Taller Nombre xxx.**
- **Curso Nombre xxx.**

- **Reunión Nombre xxx.**

Dirección de Comunicaciones (DC)

Producto 142. Boletín Institucional

1. Selección temática y redacción de textos

El equipo responsable de diseñar y producir el contenido del boletín seleccionó y produjo los temas que irían en cada sección.

2. Realizar diseño y diagramación y publicar boletines.

Se definió la línea gráfica que tendría nuestro boletín. Con el contenido ya definido nuestro Diseñador Gráfico realizó un boceto de lo que sería el boletín.

El boletín institucional No. 24 estará disponible en nuestra página web para la visibilidad los viceministros, directores del MEM, a los representantes de las instituciones adscritas al MEM y diferentes ministerios aliados o relacionados.

Producto 143. Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD

1. Realizar Material promocional de las áreas de Energía, Minería e Hidrocarburos.

Desde el área de Diseño fueron realizados distintos materiales promocionales para diversos talleres realizados, así como también diseños gráficos para las redes sociales promocionando las distintas áreas del ministerio y dando a conocer a nivel externo contenido de valor y las diversas actividades realizadas.

2. Publicación en medios televisivos, radiales, impresos y redes sociales

Se procedió a colocar el material promocional del Ministerio de Energía y Minas en medios televisivos y radiales con la finalidad de dar a conocer los logros y retos del Plan Estratégico de Comunicaciones con nuestro público objetivo.

Producto 144. Readecuación imagen y posicionamiento institucional

1. Realizar Talleres de Manejo de Redes Sociales y formación de vocería para equipo directivo MEM

Se realizó el taller “**Acercando a las redes sociales a los funcionarios públicos**”, dirigido a viceministros, directores y encargados del MEM. El mismo con el objetivo de dotar a los funcionarios públicos de las herramientas y técnicas necesarias para gestionar la digitalización, así como también el uso de las redes sociales para potencializar su imagen con información relativa al servicio público.

2. Realizar Diseño y Rediseño de la señalética institucional y materiales de impresión, promoción y difusión.

En el marco del segundo trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

- Rediseño de las principales piezas de señalética institucional. Las mismas ya están en proceso de impresión, solo en espera de que sean instaladas por parte del proveedor.
- 1 back panel multiuso MEM para apoyo visual en acciones internas y externas.
- Rediseño e impresión de 1000 sobres institucionales, tipo manila.

Producto 145. Relacionamiento con los medios de comunicación y grupos de interés.

1. Realizar Acciones por el día del periodista

Estas acciones no pudieron ser ejecutadas debido a que las propuestas presentadas no fueron aprobadas por las autoridades correspondientes.

2. Realizar encuentros con medios de comunicación y visitas en el PTER

Fueron realizados los trabajos direccionados al posicionamiento del Parque Temático de Energía Renovable (PTER), gestionando la presencia de representantes del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética en diversos medios de comunicación, para hablar sobre el mismo. De igual forma la coordinación de visitas de programas y periodistas al parque, para la realización de reportajes in house.

3. Realizar Congreso internacional sobre transición energética

Este producto no pudo ser realizado en el tiempo estimado dentro del POA, debido a la emisión del Decreto Presidencial No. 6-23 que, hasta nuevas indicaciones, prohíbe la realización de actividades y/o recepciones institucionales a todas las entidades del Estado, restringiendo así la disposición de presupuesto para estos fines.

Producto 146. Producción de contenido para los canales multiplataforma

2. Realizar servicios gráficos multimedia

Se procedió a dar cobertura a cada una de las actividades realizadas en este trimestre, donde fueron realizados trabajos multimedia para darlos a conocer en las diferentes plataformas de la institución.

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC)

147. Renovación y actualización de Softwares y servicios TIC.

Las actualizaciones de software realizan muchísimas tareas. Hay actualizaciones del sistema operativo y de programas de software individuales. Estas actualizaciones proporcionan muchas revisiones para el equipo, por ejemplo, agregan funciones nuevas, eliminan funciones desactualizadas, actualizan controladores, proporcionan correcciones de errores y, lo que es aún más importante, reparan vulnerabilidades detectadas.

3. Solicitar la renovación de la suite Visual Studio.

Se realizó la solicitud de renovación anual de la suite Visual Studio mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

Visual Studio es una herramienta de desarrollo eficaz que permite completar todo el ciclo de desarrollo en un solo lugar. Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) completo que puede usar para escribir, editar, depurar y compilar el código y, luego, implementar la aplicación.

4. Solicitar renovación licencia Power Bi Pro

Se realizó la solicitud de renovación anual de la licencia Power Bi Pro mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

Power BI es un servicio de análisis empresarial proporcionado por Microsoft que permite visualizar los datos y compartir información. Convierte datos de diferentes fuentes para crear paneles interactivos e informes, herramienta utilizada por el Departamento de Desarrollo en la implementación de soluciones para la inteligencia de negocios.

7. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software SOFTLAND.

Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación de Software SOFTLAND, a través de la plataforma de TRANSDOC. El Software SOFTLAND es un Sistema de planificación de recursos empresariales por sus siglas ERP, y sus diferentes módulos utilizados en la Dirección Administrativa Financiera, áreas y dependencias (Activos Fijos, Financiero, almacén, entre otros).

9. Solicitar renovación mantenimiento Nutanix

Se realizó la solicitud de renovación de mantenimiento Nutanix mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC). Nutanix es una Plataforma Hipervisor, administración de virtualización (Virtualization Manager), utilizada para crear máquinas virtuales, servidores, entre otras.

148. Cápsulas Tecnológicas.

Estas se refieren a videos cortos, o imágenes acompañadas de textos, que abordan temas específicos en el uso de las TIC, y las cuales le permiten a los usuarios tener mejor conocimiento de las herramientas tecnológicas con las que cuentan.

1. Elaborar las cápsulas.

Para su elaboración se toma en cuenta utilizar un formato establecido y de fácil lectura acompañado de imágenes.

2. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD.

Las cápsulas fueron socializadas a todo el personal. Dichas cápsulas son enviadas por correo masivo para conocimiento y buen uso de la tecnología que utiliza el personal del MEM.

149. Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC.

Las innovaciones que implementamos en nuestros sistemas informáticos, nuestros productos o servicios se hacen para **mejorar nuestros procesos, productividad, eficiencia y en definitiva todo el negocio**. Un catálogo de servicios es un elemento importante en el ciclo de vida de la solicitud de servicio porque: Brinda transparencia a los usuarios finales sobre las ofertas de servicios de TIC, y Ayuda a los técnicos a prestar servicios de manera eficiente.

1. Revisar catálogo de Servicios TIC.

Se hizo la revisión del Catálogo de servicio TIC y además se socializó a todos los colaboradores ya que esta es una herramienta que permite al colaborador del Ministerio de Energía y Minas conocer los servicios que pueden ser tramitados por la Mesa de Ayuda, indicando los tiempos de respuesta,

la información y/o documentación requerida, así como algunas observaciones específicas entorno a la gestión del servicio solicitado. El mismo fue socializado por un correo masivo.

151. Seguridad TIC de Sistemas Tecnológicos

La seguridad TIC, se encarga de implementar las medidas de seguridad para proteger la información usando diferentes tipos de tecnología. La seguridad TIC protege los datos institucionales, que comprenden tanto los de formato electrónicos como en papel.

Existen tres tipos de seguridad informática y todos deben tomarse en cuenta a la hora de protegernos de las amenazas.

- a) Seguridad de Red. Proteger la red es igual de importante que proteger los equipos propiamente dichos. ...
- b) Seguridad de Software. ...
- c) Seguridad de Hardware.

3. Verificar y corregir políticas de dominio.

El área de Seguridad TIC elaboró una lista de todos los Servidores de datos del Ministerio a los cuales se les verificó las políticas de dominio, y se corrigió en los casos que lo ameritaban.

Básicamente las políticas nos dan el control de los equipos de la red, pudiendo establecer configuraciones para los distintos componentes, y podremos aplicar la configuración a sitios, dominios, unidades organizativas. También debemos tener en claro que las políticas pueden aplicarse a equipos y a usuarios.

4. Verificar plataforma antivirus y políticas aplicadas.

Se verificó toda la plataforma antivirus y las Políticas aplicadas, se hizo un listado de todas las PC, y de todos los Servidores de Datos.

Las políticas antivirus: Permiten detectar virus, troyanos, gusanos y programas espía de forma automática tan pronto como un usuario intente copiar, mover o abrir un archivo infectado. Detectar programas publicitarios y otras aplicaciones no deseadas. Detectar archivos sospechosos.

5. Verificar políticas de seguridad web.

El área de seguridad elaboró y remitió un Informe sobre Políticas de seguridad Web, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

El propósito de la seguridad web es prevenir ataques de esta (o de cualquier otra) clase. Mas formalmente, la seguridad es la acción/práctica de proteger sitios web del acceso, uso, modificación, destrucción o interrupción, no autorizados.

152. Optimización de Hardware en DataCenter.

La optimización del DataCenter se refiere a cualquier serie de procesos y políticas que se implementan para aumentar la eficiencia de las operaciones, sin sacrificar la funcionalidad o el rendimiento. Es un método para mejorar el rendimiento general de las capacidades del DataCenter de una empresa a través de la implementación de diversas estrategias de TI.

2. Solicitar la adquisición de los equipos requeridos para la optimización.

Se realizó la solicitud a la DAF de los equipos que se estarán utilizando para la Optimización del Datacenter del MEM. Consistentes en Servidores, Switches y Almacenamiento.

153. Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración de Sistemas de Información

El backup y la recuperación son el proceso de creación y almacenamiento de copias de datos que se pueden utilizar para proteger a las organizaciones contra pérdidas de datos, en el MEM se utilizara Servidor de Almacenamiento SAN/DAS que se implementará para el almacenamiento de las máquinas virtuales, así también como herramienta de respaldo de las mismas.

1. Solicitar la adquisición plataforma de Discos Duros (NAS-SAN) y caja fuerte.

Se realizó la solicitud a la DAF la adquisición un servidor de almacenamiento SAN/DAS, a través de la plataforma de TRANSDOC, y caja Fuerte para el resguardo de unidad de almacenamiento.

154. Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM.

La virtualización es una tecnología que permite crear servicios de TIC útiles, con recursos que están tradicionalmente limitados al hardware. Gracias a que distribuye las funciones de una máquina física entre varios usuarios o entornos, posibilita el uso de toda la capacidad de la máquina.

1. Elaborar Plan de Migración de Servidores MEMRD hacia nueva plataforma.

Se elaboró el Plan de migración de los servidores tanto físicos como virtuales que conforman la Infraestructura Tecnológica del MEM, el cual fue enviado a través de la plataforma de TRANSDOC.

155. Mantenimiento Infraestructura Tecnológica Diferentes Áreas MEM

El servicio de mantenimiento permite asegurar el buen funcionamiento de los bienes tecnológicos. Los mantenimientos están clasificados en preventivos y correctivos. Los mantenimientos preventivos son las actividades planeadas que se realizan a una frecuencia determinada para contrarrestar las anomalías y sus causas, procurando evitar las averías potenciales, estos mantenimientos se derivan de un programa de mantenimiento anual y los mantenimientos correctivos nacen de la necesidad de cada equipo que presenta situaciones que afectan su correcto funcionamiento, reportado por un usuario final, o de los resultados del seguimiento y monitoreo técnico.

El mantenimiento preventivo y correctivo en el MEM es realizado por personal propio y según el nivel de mantenimiento o tipo de bien tecnológico por proveedores externos o fabricantes que prestan el servicio bajo las especificaciones técnicas y lineamientos definidos en los anexos de adquisición o servicio de cada tipo de bien.

1. Mantenimiento Unidades de Aires de Precisión Datacenter MEM

Se realizó la solicitud a la DAF del mantenimiento preventivo a las unidades de evaporación y condensación de los aires de presión del Datacenter, el cual fue enviado a través de la plataforma de TRANSDOC.

2. Mantenimiento UPS Edificio MEM

Se realizó la solicitud a la DAF del mantenimiento preventivo a las unidades de respaldo UPS, del edificio central del MEM, consistente en inspección, prueba de funcionamiento, limpieza, actualización etc. El cual fue enviado a través de la plataforma de TRANSDOC.

156. Optimización, Renovación y actualización Equipos y Sistemas de Seguridad TIC en Infraestructura MEMRD.

La seguridad en infraestructura es la práctica de proteger los sistemas y activos críticos contra amenazas físicas y cibernéticas.

La optimización, renovación y actualización de la infraestructura tecnológica en general, implica lograr el mejor funcionamiento, Replantear la situación existente e Implementar lo mejor para todo lo relacionado a nuestra seguridad TIC.

1. Adquisición puntos de accesos inalámbricos Alta Seguridad.

Se realizó la solicitud de Adquisición puntos de accesos inalámbricos Alta Seguridad mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

Un punto de acceso inalámbrico o WAP (wireless access point) es un dispositivo utilizado para crear una red de área local inalámbrica (WLAN, wireless local área network). Las grandes oficinas y los edificios de empresas utilizan habitualmente puntos de acceso inalámbricos en sus redes.

2. Adquisición Fortigate-600 Bundle UTM 3 years 24 x 7

Se realizó la solicitud de Adquisición de Fortigate-600 Bundle mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

Este es un dispositivo de seguridad que permite la creación de redes seguras y proporcionan una protección amplia, integrada y automatizada contra amenazas emergente y sofisticadas.

4. Solicitar la renovación del mantenimiento de Puntos de Accesos inalámbricos firewall Fortinet

Se realizó la renovación del mantenimiento de Puntos de Accesos inalámbricos firewall Fortinet, mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

Los FortiAP son una gama de puntos de acceso WAN seguros diseñados para uso en interiores, en exteriores y remoto, todos administrados y protegidos directamente desde la conocida interfaz web FortiGate.

157. Servicio de Impresión Infraestructura MEM General y sus localidades remotas

Cada vez más empresas eligen subcontratar servicios de impresión con otras empresas expertas en la gestión de este servicio. Esto para optimizar tanto el tiempo como los recursos financieros disponibles. De otra parte, el constante avance tecnológico y la inversión en software inteligente posibilitan la gestión correcta de este servicio a través de otras empresas.

1. Servicios de Impresión (Incluye Equipos e insumos)

Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación del servicio de Impresión en todas las localidades del MEM, a través de la plataforma de transparencia documental TRANSDOC. La solicitud fue por un año, lo que evidenciamos en este segundo trimestre es la solicitud de pago y lo facturado en el trimestre por la empresa que ganó el servicio de Impresión.

158. Implementación Software ERP SAP en MEM

El software de SAP brinda múltiples funciones de negocio con una única visión de la verdad. Esto ayudaría al MEM a gestionar mejor los procesos de negocio dándoles a los empleados de diferentes departamentos un acceso fácil a información en tiempo real en toda la empresa. Como resultado, se pueden acelerar los flujos de trabajo, mejorar la eficiencia operativa, y la solución en procesos como son, compras, contabilidad, costos, inventario, entre otros.

1. Solicitar la renovación del mantenimiento SAP

Se realizó la solicitud de Adquisición de ERP SAP en MEM, mediante requerimiento de bienes y servicios, a través del sistema de transparencia documental (TRANSDOC).

2. Implementación Software ERP SAP en MEM

Se elaboró un Informe dirigido al Directo de TIC, para puntualizar todo lo referente a la implementación del SAP en el MEM. Donde se detalla, todos los pasos que se han hecho para lograr hacer dicha implementación.

160. Respaldo, Restauración, y Replica de Servidores, PC's, Virtual Machines Local y en la Nube.

Este es el proceso de copiar datos en una máquina virtual dentro de un entorno para evitar la pérdida de datos. Los respaldos de los de servidores virtuales, son un desafío común para las áreas de TICs, en relación a réplica, almacenamiento y respaldo, los cuales se llevarían a un sitio secundario para su preservación en caso de falla del equipo u otra catástrofe.

1. Plan de Implementación, Respaldo, Restauración y replica Datacenter

El Departamento de Operaciones TIC, elaboró y remitió un Informe vía correo al Director TIC, sobre el Plan de Implementación, Respaldo, Restauración y replica Datacenter que será hecho en el MEM.

Dirección Financiera (DF)

Producto 161. Reformulación y Programación del Presupuesto 2023.

161.1 Actualizar Estructura Programática Presupuestaria.

Durante el segundo trimestre del 2023 no hubo actualización de la Estructura Programática Presupuestaria porque no fue necesario realizar inclusiones de actividades, sino que se está trabajando con las ya existentes.

Producto 162. Monitoreo de las Informaciones Financieras.

162.1 Generar los reportes Financieros cumpliendo con las normativas que establece DIGECOG.

En el segundo trimestre (abril-junio) se cargaron tres (3) Estados Financieros, (3) conciliaciones bancarias, (3) relacion de cheques y (3) cuentas por pagar correspondientes al primer trimestre (enero-marzo) 2023.

162.2 Realizar capacitaciones al personal del área.

Se cargaron las solicitudes para la participación de dos colaboradores en programas de maestrías.

162.3 Presentar Informes de los Viáticos pagados en el Interior del País.

En el segundo trimestre abril-junio 2023 se realizaron las nóminas correspondientes a los viáticos con sus respectivos completivos y transferencias por un valor de RD\$ 5,899,198.80, tal y como se evidencia a continuación:

RESUMEN DE NOMINAS DE VIATICOS DEL AÑO 2023	
MES CORRESPONDIENTE	VALOR RD\$
COMPLETIVO MARZO 2023	1,460,650.00
COMPL. TRANSF. Y CK. MARZO 2023	111,500.00
NOMINA ABRIL 2023	548,350.00

TRANSFERENCIAS Y CHEQUE ABRIL 2023	466,368.80
NOMINA COMPLETIVO ABRIL 2023	658,850.00
NOMINA MAYO 2023	1,104,672.50
NOMINA COMPLETIVO MAYO 2023	1,196,500.00
TRANSFERENCIAS Y CHEQUES MAYO 23	352,307.50
TOTAL	5,899,198.80

Producto 163. Monitoreo de las Informaciones Presupuestarias.

163.1 Generar los reportes de la Ejecución Presupuestaria del SIGEF cumpliendo con los indicadores de Transparencia y Eficiencia.

Se generaron los reportes de ejecución de las cuentas presupuestarias del SIGEF, descargados y adecuados para ser publicados en la OAI mes por mes, como parte de la información, seguimiento y control de los gastos y la transparencia pública. Estos reportes también son utilizados como Indicador de Gestión Presupuestaria, evaluación que realiza la Dirección General de Presupuesto.

El reporte de ejecución presupuestaria del mes de junio se cargó como un borrador de esté, sin formato ni firma para cumplir con la fecha límite que establece el departamento de planificación.

Durante el segundo trimestre del 2023. se logró una regularización del fondo reponible institucional, por un monto de RD\$670,843.11, mediante la resolución No. 16-2023 del Ministerio de Hacienda, recibiendo una transferencia por el mismo monto, lo que ha permitido el cumplimiento de los pagos menores a través de las cajas chicas aprobadas para las áreas de la dirección administrativa, el despacho, viáticos, entre otros.

163.2 Realizar capacitaciones al personal.

Se cargó la solicitud de la participación en un congreso y un seminario correspondiente a las capacitaciones programadas para el segundo trimestre.

Producto 164. Formulación y Programación del Presupuesto 2024.

164.1 Actualizar la Estructura Programática Presupuestaria.

Se cargo el borrador de la Estructura Programática Presupuestaria donde se realizaron inclusiones de actividades tales como: Transversalización del Enfoque de Genero, Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico, Rehabilitación de Redes y Reducción de Perdidas, Regularización de Usuarios, Campaña de Concientización del uso Eficiente y seguro de la Energía Eléctrica, Mejoramiento de la Eficiencia Energética en el Alumbrado Público, Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDESTE), Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) y Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE).

164.2 Elaborar Anteproyecto de Presupuesto.

N/A.

Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS)

165. Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación de PVDC.

Actividad 1. Revisar el reporte de costos y soporte documental presentado por PVDC (40 %).

La Dirección de Análisis Económico y Financiero Sectorial (DAEFS) realizó la debida revisión de la documentación de los costos incurridos y soporte presentado por PVDC en su Informe de Progreso No. 12, derivando un reporte de observaciones en torno a las informaciones presentadas por la citada empresa.

Actividad 2. Validar y aprobar los costos de capital reportados por PVDC para fines de reconocimiento del MEMRD, y emisión de no objeción de costos (50 %).

La DAEFS validó los costos de capital pendientes del período agosto – noviembre 2020, en el marco del Informe de Progreso PVDC No. 12 del Proyecto de Remediación de Áreas de Responsabilidad del Estado, a partir de la documentación de soporte remitida por la citada empresa. Esto dio lugar a la elaboración y remisión a las áreas correspondientes del Informe MEM-DAEFS-I-PRARE-01-2023 d/f 22 de junio de 2023, con miras a su formal notificación a PVDC.

Actividad 3. Participar en las reuniones técnicas del proyecto (10 %).

La DAEFS participó en tres (3) reuniones técnicas del Proyecto de Remediación, realizadas durante el trimestre evaluado. En dichas reuniones se abordaron aspectos relativos a los avances logrados, así como de las actividades programadas y en ejecución, entre otros tópicos de interés del Equipo Técnico de PVDC y MEM; de conformidad con las prioridades definidas y el cronograma de trabajo del Proyecto.

166. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.

Actividad 1. Revisar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, analizar la factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del solicitante (40 %).

En respuesta a ocho (8) solicitudes recibidas de la Dirección Jurídica, la DAEFS evaluó la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras, fundamentado en las particularidades de los proyectos, la revisión de los documentos de soportes económicos suministrados y en los cálculos realizados en base a los criterios e indicadores preestablecidos.

Actividad 2. Hacer informe de evaluación de capacidad económica, correspondiente al trimestre (50 %).

La DAEFS elaboró un (1) informe trimestral sumario de las evaluaciones de capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras realizadas durante el período abril – junio 2023. El mismo presenta en detalle la metodología de evaluación, objetivo, alcance, resumen de las evaluaciones, cálculos de indicadores predefinidos y conclusiones resultantes de los proyectos más destacados de las solicitudes que fueron evaluadas en el trimestre.

De igual modo, la DAEFS presentó en su informe trimestral las particularidades de las evaluaciones de capacidad económica y financiera correspondientes al periodo, como son: datos del solicitante, nombre del proyecto, tipo de solicitante, tipo de concesión y los respectivos resultados en base a los criterios e indicadores establecidos.

Actividad 3. Remitir informe (10 %)

La DAEFS remitió ocho (8) informes de evaluación de capacidad económica y financiera a la Dirección Jurídica correspondientes a cada una de las solicitudes recibidas en el período, lo cuales

fueron detallados en el informe trimestral referido en el párrafo precedente. Los informes remitidos sirvieron de base a las resoluciones aprobatorias o declinatorias correspondiente a las solicitudes de concesión minera del primer trimestre del año (T2 - 2023). Todo ello en cumplimiento de disposiciones que al respecto emanan de la Ley Minera de la República Dominicana No.146-71 y su Reglamento de Aplicación.

167. Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.

Actividad 1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones internacionales; y realizar las estimaciones incorporando las distintas variables de cálculo (40 %).

La DAEFS levantó las informaciones correspondientes y realizó los ejercicios de valoración económica de las exportaciones de minerales (concentrados metalíferos) realizadas por la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), S.A.S., durante el período comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2023 (T2 - 2023). Los mismos, se basaron en registros del Portal SIGA-DGA y las informaciones relevantes sobre caracterización, volúmenes y valoración de las exportaciones de CORMIDOM. Las estimaciones de la DAEFS sirven de apoyo en procedimientos encaminados al pago de la regalía minera definitiva por la citada empresa, dentro de los tres (3) meses de efectuadas las exportaciones, conforme establece la Ley Minera No. 146-71.

Actividad 2. Elaborar informe final (50 %).

Las tablas de cálculos y demás informaciones pertinentes que se derivaron de los ejercicios descritos en el párrafo anterior, fueron integradas en tres (3) informes mensuales y un (1) informe trimestral, correspondientes al T2 - 2023, a saber: MEM-DAEFS-IRM-005-23 abril 2023; MEM-DAEFS-IRM-006-23 mayo 2023; MEM-DAEFS-IRM-007-23 junio 2023; MEM-DAEFS-IRM-008-23 abril - junio 2023.

Las conclusiones formuladas abarcaron la estimación del valor real de las exportaciones de sustancias minerales realizadas; indicios que pudieran sugerir -o no- una subvaluación por parte de la empresa respecto de los minerales exportados; y cualquier discrepancia en cuanto a regalía minera pagable sobre el valor FOB de las exportaciones de sustancias minerales durante el período evaluado, basado en el valor calculado por la DAEFS vs. el valor declarado por CORMIDOM, S.A.S.

Actividad 3. Remitir informe final (10 %).

Luego de haber realizado y presentado los contrastes de lugar con respecto a los valores declarados por la empresa y la regalía minera correspondiente en cada caso, conforme a los cálculos y estimaciones descritas en los párrafos precedentes; los cuatro (4) informes generados fueron formalmente remitidos al Viceministerio de Minas del MEM. Una vez se realice la contratación de las subscripciones informativas sobre el mercado de concentrados metalíferos,

con lo cual podrán presentarse los cálculos definitivos contemplando todas las variables aplicables, los informes generados serán remitidos igualmente a la Dirección General de Aduanas (DGA) para apoyar los procesos de liquidación definitiva de la regalía minera.

168. Análisis del modelo financiero PVDC correspondiente al periodo de actualización 2023 – 2025.

Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis (40 %).

Este producto no tuvo actividades programadas para este trimestre.

Actividad 2. Elaborar informe (50 %).

Este producto no tuvo actividades programadas para este trimestre.

Actividad 3. Remitir informe (10 %).

Este producto no tuvo actividades programadas para este trimestre.

169. Análisis de aspectos económicos y financieros relacionados con el sector minero, sus empresas y productos.

Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis (40 %).

En el transcurso del 2do trimestre la DAEFS reelaboró y analizó datos e informaciones recibidas por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales. Se analizaron datos relevantes a las exportaciones, producción y contribución minera a la económica dominicana y a las transferencias del gobierno central al consejo provincial FOMISAR y su distribución territorial. Este análisis derivó en un conjunto de gráficos, tablas e ilustraciones que fueron plasmados en 2 (dos) informes.

Actividad 2. Elaborar informe (50 %).

En respuesta a solicitud de la Dirección de Relaciones Internacionales se elaboraron dos (2) informes, uno (1) contentivo de informaciones relevantes a las exportaciones, producción y contribución minera a la económica dominicana y uno (1) con análisis estadístico detallado de las transferencias del gobierno central al consejo provincial FOMISAR y su distribución territorial. Informes que servirán como insumo de apoyo integral a la elaboración del quinto informe 2023 de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI-RD).

Actividad 3. Remitir informe (10 %).

Los informes señalados en la actividad anterior fueron remitidos a la Dirección de Relaciones Internacionales en atención al requerimiento en cuestión, como insumo de trabajo, decisión y publicación institucional.

170. Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.

Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis (40 %).

Durante el trimestre abril - junio 2023, la DAEFS recolectó un conjunto de datos e informaciones relevantes en la elaboración de un (1) informe sobre la evolución de metales y minerales en los mercados internacionales, al cierre de junio 2023; contentivo, entre otros aspectos, de las cotizaciones históricas y proyectadas de minerales metálicos relevantes en el ámbito nacional (oro, plata, cobre y zinc).

Actividad 2. Elaborar informe final (50 %).

Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEFS preparó un (1) informe, en el cual se analizaron las condiciones de mercado de productos minerales de relevancia local, en términos de niveles de producción y cotización internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos oficiales, tomando en consideración el panorama económico actual y las expectativas en el comportamiento de las economías de mayor influencia.

Actividad 3. Remitir informe final (10 %).

El informe señalado en la actividad anterior fue formalmente remitido al Viceministerio de Minas, como parte de los trabajos recurrentes de la DAEFS.

a. Proyectos no contemplados en el POA.

- Fueron elaborados tres (3) informes a solicitud de despacho, en los cuales se analizó la importancia de las energías renovables en la economía dominicana, las evaluaciones hechas al sector eléctrico dominicano por el FMI y algunas firmas calificadoras de riesgos y finalmente se analizó la evolución de los precios internacionales de la electricidad.

b. Resoluciones normativas y permisos.

N/A

c. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.

1. El 19 y 24 de abril del corriente, los colaboradores de la DAEFS participaron en la Socialización del Reglamento Interno del Ministerio.
2. Durante los días 5, 11, 15 y 22 de mayo, dos colaboradores de la DAEFS participaron en “Curso-Taller Elaboración de Pliegos de Condiciones y Rol de Peritos Técnicos” impartido por el CAPGEFI.
3. El 5 de mayo de 2023, el Director y un colaborador de la DAEFS participaron en la Socialización del Desempeño Físico del Plan Operativo Anual (POA 2023).
4. El 24 de mayo del corriente, el Director de la DAEFS participó en la Mesa de Fiscalización Económica de las Industrias Extractivas (MFEIE) sesión 01-2023.
5. El 13 de junio el Sr. Director, designó un colaborador de la DAEFS para participar en el Taller de Evaluación de Desempeño Laboral.
6. El 14 de junio del corriente, los colaboradores de la DAEFS participaron en la Charla de Refrescamiento del Sistema de Gestión de Energía de la Norma ISO 50001:2018.
7. Del 26 al 28 de junio, un colaborador de la DAEFS participó en la “Conferencia Mundial Sobre el Futuro de la Tributación de los Recursos” del IGF en Zambia.

Departamento de Acceso a la Información Pública (DAIP)

Producto 153. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.

1. Publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de Transparencia bajo lineamientos de la Resolución DIGEIG-02/2021.

Una vez solicitadas a las áreas correspondientes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Oficina de Acceso a la Información (OAI) da el seguimiento y gestión correspondiente para que todas las informaciones sean remitidas puntualmente. Una vez recibidas, la OAI examina los datos, se ajustan a los lineamientos estandarizados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental

(DIGEIG) y son publicadas de manera efectiva al sub-portal de transparencia. El sub-portal de transparencia es monitoreado por la DIGEIG de manera periódica y realiza un levantamiento general que se visualiza a través del siguiente documento:



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Febrero 2023

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 4483

Fecha evaluación: 2023-03-27 **Estado** **Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
94,65 de 95			No Evaluado			5 de 5			99,65 de 100		
Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución											
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Oficina de Libre Acceso a la Información	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Marco Legal del Sistema de Transparencia											
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Estructura orgánica de la institución											
	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Planificación Estratégica Institucional											
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Declaración Jurada					
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21					Cumple 100%	4,21 de 4,21			
Estadísticas institucionales											
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Portal 311					
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21				Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Recursos Humanos											
						Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21			
						Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21			
						Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21			
						Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21			

2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información.

En el trimestre abril – junio 2023, la Oficina de Acceso a la Información del MEM recibió a través de la plataforma del SAIP un total de 15 solicitudes, 3 solicitudes recibidas vía correspondencia y 0 solicitudes vía correo electrónico de las cuales 18 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 1 están en proceso (con plazo hábil), y 5 fueron remitidas a otras instituciones en virtud de lo establecido en la Ley Núm. 200-04, por no corresponder a las competencias del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Ver el siguiente resumen general de las solicitudes atendidas:

I. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS POR LA DAIP-MEM	CANTIDAD
Recibidas	18
Solicitudes recibidas vía correspondencia	3
Solicitudes recibidas vía Correo Electrónico	0
Respondidas dentro del plazo establecido	18
Rechazadas	0
Uso de Prórroga Excepcional	0
Remitidas a otra institución (Art. 16 del Decreto No. 130-05)	5
Solicitudes en proceso dentro del plazo	18
II. MEDIOS UTILIZADOS PARA SOLICITAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CANTIDAD
Sistema SAIP / plataforma web	15
III. TIPO DE PÚBLICO SOLICITANTE	CANTIDAD
Ciudadanos y ciudadanas	13

Entidades públicas	0
Entidades privadas	5

3. Mantener un porcentaje de 98% en las evaluaciones del Sub-portal de Transparencia.

El sub-portal de transparencia del Ministerio de Energía y Minas logró mantener estandarizada toda la información requerida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), guiados por las políticas de la resolución DIGEIG 01/2021, obteniendo una calificación de 99.65% en la evaluación del mes de abril, por parte del órgano rector. Se visualiza un avance progresivo en las puntuaciones en aras de seguir fortaleciendo las plataformas digitales con los formatos establecidos. A la fecha, **los meses de mayo y junio del 2023 no han sido evaluados por la DIGEIG** ya que su proceso de evaluación siempre es posterior a los meses correspondientes, quedando a la espera de conocer los resultados en cumplimiento de los plazos.

Ver a continuación las calificaciones obtenidas por meses y remitidas en el primer trimestre:



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Febrero 2023

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 4483

Fecha evaluación: 2023-03-27 **Estado** **Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
94,65 de 95			No Evaluado			5 de 5			99,65 de 100		
Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución											
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Oftina de Libre Acceso a la Información	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Marco Legal del Sistema de Transparencia											
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Estructura orgánica de la institución											
	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71			
Planificación Estratégica Institucional											
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Declaración Jurada	Cumple 100%	4,21 de 4,21			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Portal 311					
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Estadísticas institucionales											
	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Información básica sobre servicios públicos											
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Recursos Humanos					
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21				Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21			
						Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21			
						Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21			
						Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21			



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Marzo 2023

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 4791

Fecha evaluación: 2023-05-03 **Estado** **Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia: 94,65 de 95			Calificación SAIP: No Evaluado			Calificación Datos Abiertos: 5 de 5			Total General: 99,65 de 100		
Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información			Oficina de Libre Acceso a la Información			Oficina de Libre Acceso a la Información		
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71
Estructura orgánica de la institución			Declaración Jurada			Declaración Jurada			Declaración Jurada		
Leyes	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Declaración Jurada	Cumple 100%	4,21 de 4,21	Declaración Jurada	Cumple 100%	4,21 de 4,21	Declaración Jurada	Cumple 100%	4,21 de 4,21
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311			Portal 311			Portal 311		
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71	Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Recursos Humanos			Recursos Humanos			Recursos Humanos		
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21



Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Abril 2023

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)

ID-Institución: 416 **ID-Evaluación-Final:** 5092

Fecha evaluación: 2023-06-01 **Estado** **Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@mem.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia: 94,65 de 95			Calificación SAIP: No Evaluado			Calificación Datos Abiertos: 5 de 5			Total General: 99,65 de 100		
Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Item/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			Cumple 100% 0,71 de 0,71		
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,9 de 0,9			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Marco Legal del Sistema de Transparencia						Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Declaración Jurada			Cumple 100% 4,21 de 4,21		
Estructura orgánica de la institución						Portal 311			Enlace directo al 311 Cumple 100% 0,71 de 0,71		
Leyes	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Estadísticas 311			Cumple 100% 0,71 de 0,71		
Planificación Estratégica Institucional						Recursos Humanos			Nóminas de empleados Cumple 100% 6,21 de 6,21		
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100% 1,21 de 1,21		
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Portal Concurra			Cumple 100% 1,21 de 1,21		
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Programas Asistenciales			Cumple 100% 3,21 de 3,21		
Estadísticas institucionales											
Información básica sobre servicios públicos											
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21									
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21									

1. Proyectos No Contemplados en el POA.

- N/A

2. Resoluciones Normativas y permisos

- N/A

3. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones ministeriales.

- N/A

Dirección de Seguridad (DS)

Producto 172. Gestión de levantamiento a la infraestructura del MEMRD. (FASE II)

Actividad 4. Efectuar informe sobre seguimientos de actividades realizadas.

En este sentido hacemos constar en dicho informe los hallazgos sobre los levantamientos realizados, el cual está evidenciado en la plataforma del SISPOA.

Producto 173. Plan de capacitación al personal militar MEMRD

Actividad 2. Realizar curso básico de tiro de reacción o tiro instintivo para el personal militar MEMRD.

Este curso ha sido suprimido, ya que de acuerdo con Ley de Armas No.631-16, no estamos dentro de los Ministerios autorizado para comprar municiones, por ende, no se puede impartir dicho curso, puesto que la práctica conlleva una cantidad de municiones considerable. (Ver Ley anexa en el SISPOA).

Actividad 4. Realizar curso de defensa personal.

Este curso fue incluido en el programa de capacitación desarrollado del 23, 24, 30 de junio al 1ro de julio del corriente año. Decisión tomada para que no se pierda el hilo de la acción formativa continua.

Actividad 5. Realizar curso de protección y seguridad física y dinámica.

Este curso forma parte del programa de capacitación desarrollado del 23, 24, 31 de junio al 1ro de julio del corriente año. Decisión tomada para que no se pierda el hilo de la acción formativa continua. Dicha jornada de capacitación estuvo a cargo de una compañía externa contratada para estos fines.

Actividad 6. Realizar curso de inducción de control de acceso y manejo de conflictos.

Este curso fue realizado con autogestión y el apoyo de Recursos Humanos, a cargo de facilitadores del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el mismo fue realizado en fecha sábado 10 de junio en horario de 9:00AM a 5:00PM.

Producto 174. Servicio de Construcción, Reparación y Remozamiento de Cuarteles y Locales del MEM.

2. Solicitar el levantamiento para la cubicación de las oficinas y cuartes de seguridad.

A partir de los levantamientos de necesidades, se hicieron las coordinaciones necesarias con las áreas involucradas para dar respuesta a dichas necesidades tal y como se evidencia en la plataforma del SISPOA, relativa a las interacciones con las áreas.

Producto 175. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad física y lógica del MEMRD. (FASE II).

Actividad 2. Solicitar compra y adquisición de los equipos.

En este sentido, se coordinó con el área de tecnología, los cuales se encuentran desarrollando de manera interna las herramientas que nos permitirán mantener un control eficiente y eficaz del recurso humano militar y policial. De igual manera se solicitaron por la vía correspondiente los equipos tecnológicos para el apoyo y buen funcionamiento de la seguridad militar en todo el ámbito de competencia. (Ver solicitud cargada en el sistema).