



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas Presidenciales ABRIL 2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - ABRIL 2017								
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto	
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	19.00%	\$ 29,310,000.00	\$ 5,399,050.00	18%	
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	6.41%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%	
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	39.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,400,000.00	5%	
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	15.63%	\$ 11,199,411.00	Informe contable pendiente	pend	
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (BTIE)	Normal	0	16.00%	\$ 22,095,938.00	602,000.00	3%	
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	22.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 50,002.00	1%	
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	13.93%	\$ 27,100,082.00	Informe contable pendiente	pend	
8	Pacto Eléctrico Concluido	En Proceso	1	73.00%	manejado por el CES			

Notas

(**) Valores de ejecución de presupuestos estimados por Gerente de Meta. Informes Contables de gastos por cada meta, aun no disponibles.

Se espera inicio de emision de informe contables a partir de este mes de mayo 2017

Notar que se han realizado cambios en la numeración de las metas, en concordancia con la codificación de cuentas asignadas por la DAF, para fines de registro y control presupuestario.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

Normal, 19%

2- Principales logros del mes de Abril 2017

- Entrega del Informe de consultores de OLADE del reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Primer informe de Saltos Hidráulicos (Pendiente de revisión y observaciones).
- Segunda Visita para trabajo de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Visita consultor económico para el análisis Socio- Económico del Proyecto de Geotermia -BRGM.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Presentación del Plan de trabajo y metodología de evaluación proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza. – Practical Action.
- Visitas de consultores del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza- Practical Action.
- Identificación más del 70% de los puntos donde se pueden construir PCH.
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.
- Primer informe estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
- Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y Trabajo de campo - toma de muestra agua y gases.
- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra y resultados de laboratorio del estudio Potencial Energético de la Piña.
- Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.
- Aprobada la Concesión Provisional de Monte plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Larimar II - 50MW (CNE-CP-0002-2017).

- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Energético SUN POWER - 20MW (CNE-CP-0004-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto PARQUE FRONTERA - 50MW (CNE-CP-0005-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto TAMSA GS1 - 35MW (CNE-CP-0006-2017)

4- Principales logros previstos para el mes de mayo 2017

- Segundo informe, incluyendo los puntos de verificación de información faltante y presentación de resultados parciales de la base de datos – Saltos Hidráulicos.
- Informe final de la Ampliación y Adecuación de los Reglamentos de generación distribuida y de medición neta.
- Informe Socio - Económico del Proyecto de Geotermia -BRGM.
- Primer informe de Saltos Hidráulicos (corregido con las observaciones incorporadas).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: 29,310,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: 5,399,050.00
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Coordinación de visitas de consultores de OLADE para la revisión y modificación de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.
 - Visitas de consultores de OLADE para la Revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.
 - Visitas y reuniones en instituciones del sector eléctricos con los consultores de OLADE para la revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Entrega del Informe de consultores de OLADE del reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Levantamiento de bibliografía para la base de datos de los saltos hidráulicos.
 - Geotermia, levantamiento de bibliografía, entrega datos geoquímicos agua y gases.
 - Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y visita de campo - toma de muestra.
 - Identificación más del 70% de los puntos donde se pueden construir Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH).
 - Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.
 - Primer informe estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
 - Visita consultor económico para el análisis Técnico- Económico del Proyecto de Geotermia -BRGM.
 - Primer informe de Saltos Hidráulicos (Pendiente de revisión y observaciones).
 - Informe económico para el análisis Socio - Económico del Proyecto de Geotermia -BRGM.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Están en construcción un 50% de los proyectos programados. Actualmente hubo un crecimiento de la Matriz Energética a un 22% en fuentes renovables.
 - Aprobada la Concesión Provisional de Monte plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017).
 - Aprobada la Concesión Provisional de Larimar II - 50MW (CNE-CP-0002-2017).
 - Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Energético SUN POWER - 20MW (CNE-CP-0004-2017).
 - Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto PARQUE FRONTERA - 50MW (CNE-CP-0005-2017).
 - Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto TAMSA GS1 - 35MW (CNE-CP-0006-2017).

- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Aprobación contrato estudio de Briquetas.
 - Toma de muestra estudio Potencial Energético de la Piña. Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, del municipio de Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.
 - Firma contrato -Inicio proyecto de Briquetas a partir de la biomasa.

- Presentación del Plan de trabajo y metodología de evaluación proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza. – Practical Action.
- Visitas de consultores del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza- Practical Action.
- Segunda Visita para trabajo de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 6.41%

2- Principales logros del mes que se cierra: Abril 2017

- Publicación del proceso de Comparación de Precios de doble apertura para la Contratación de Servicios Publicitarios Campaña Uso Racional de la Energía y el Pliego fue publicado el 28 de abril 2017.
- Se enviaron las comunicaciones oficiales a 15 de las 54 Instituciones Gubernamentales de esta meta, con el fin de solicitarles de su colaboración para la realización de las auditorías energéticas.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Los TDRs y Criterios de Evaluación fueron aprobados por el Comité de Compras y el área requirente.
- Se solicitó a la DAF las herramientas para las auditorías.

4- Principales logros previstos para el mes de Mayo 2017

- Mesa de trabajo Resolución de Estandarización de Temperatura en las Instituciones Gubernamentales con el staff técnico y la dirección jurídica del Ministerio.
- Borrador de proyecto de Resolución.
- Contratación personal provisional técnico, para la realización de auditorías energéticas.

- Aspectos que requieren apoyo:

- **Necesitamos de todo el apoyo posible de la dirección jurídica para el avance de nuestra meta intermedia: Resolución de Estandarización de Temperatura en las IGs.**

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21, 488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00 (abril).

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**

Se requirió una reunión con la Alta Dirección de 15 de las 54 instituciones gubernamentales seleccionadas, con el fin de solicitarles la autorización para realizar el levantamiento correspondiente para la auditoría energética.

- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**

El proceso de comparación de precios de doble apertura para la contratación de servicios publicitarios fue publicado en los portales del MEMRD y Compras Dominicanas en fecha 28 de abril de 2017.

- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**

Especificaciones técnicas fueron enviadas a la Dirección Jurídica para su evaluación.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 39%.
- En curso.

- Proceso de Licitación para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.
- Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos.
- Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

2- Principales logros del mes que se cierra: abril 2017

- Se concluyó revisión técnica y jurídica de los TDR para Licitación de Campaña Sísmica 2D offshore, y se enviaron a Compras y Contrataciones para ser revisados. Una vez concluida la revisión, se llamará a concurso público, dando inicio al proceso de licitación internacional.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Se realizó la interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.
- Se identificaron los bloques petroleros y los próximos pasos a seguir en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: mayo 2017

- Llamado a concurso internacional para la adquisición de +4,000 km de sísmica 2D offshore en modalidad Multi-Cliente en las cuencas de San Pedro, Ocoa, y Zona Norte.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 2.4 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confeción contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**

Abril 2017 - Se inició la revisión de las cláusulas contractuales de la propuesta de OLADE de manera interna. Una vez finalizada esta revisión, el borrador será enviado a consultores internacionales especializados en la industria extractiva para ser analizado, e incorporar recomendaciones. *****

- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**

Abril 2017 - Se inició la revisión del Esquema Fiscal de la propuesta de OLADE de manera interna. Una vez finalizada esta revisión, dicho esquema será enviado al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, para recibir sus comentarios y recomendaciones *****

- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**

Abril 2017 - Se remitieron los Pliegos de Condiciones al Área de Compras y Contrataciones para revisión. Una vez revisados, se procederá a realizar llamado a concurso público para iniciar con el proceso de licitación internacional.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Restricciones

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13.

- Esta meta intermedia se encuentra en restricción, en el entendido de que la promulgación de Ley No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se consolida un conflicto y un despojo de competencias, ya que dicha ley infringe las atribuciones competenciales que la Ley No. 100-13 nos ha conferido.

Acciones recomendadas

Actualmente, este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:

- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.
- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya

que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.

- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".
- A pesar de haber realizado estas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y con ello proceder a reactivar esta meta que actualmente se encuentra en restricción, en el mes de abril todavía no se nos ha informado sobre las medidas y/o decisiones que han sido ejecutadas o que se pretenden ejecutar para cambiar este panorama.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta: Normal.

A excepción de la Modificación de la ley No. 100-13 que se encuentra en restricción.

- Avance 15.63%

2- Principales logros del mes que se cierra: Abril 2017

- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual.
- Elaboración cuerpo del contenido temático del reglamento propuesto (propuesta borrador No. 01).
- Remisión de la Ley Minera No. 146 al Viceministerio de Minas para que revise los aspectos técnicos.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración de contenido temático del reglamento técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (borrador No. 01).

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Mayo 2017

- Continuamos en las revisiones pertinentes.
- Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).
- Reuniones con equipo de staff de los viceministerios de Energía, Seguridad Energética e Infraestructura y Eficiencia y Ahorro Gubernamental.
- Elaboración del borrador No. 02 (documento enriquecido).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11,199,411.00, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación y detalle contable de lo consumido.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM**

En el mes de marzo se describieron las acciones llevadas a cabo por parte de este Ministerio, las mismas tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, y con ello proceder a reactivar esta meta que actualmente se encuentra en restricción, ya que en el mes de abril todavía no se nos ha informado sobre las medidas y/o decisiones que han sido ejecutadas o que se pretenden ejecutar para cambiar este panorama.

- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**

Actualmente, la revisión de la propuesta de Ley Minera No. 146 se encuentra en manos del Viceministerio de Minas, con el objetivo de que la Dirección de Gestión Técnica Minera analice y evalúe los aspectos técnicos contenidos en dicha normativa y así emitan sus valoraciones o proponga cualquier modificación para que ésta sea acorde a los propósitos funcionales inherentes a este órgano administrativo.

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE¹).**

Esta meta fue postergada en el mes de febrero, puesto que está supeditada a la promulgación de la Ley Minera No. 146. Actualmente, la fecha de término del Reglamento de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) es para el 31 de diciembre de 2018.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**

- Esta meta se encuentra con un avance normal de un 35%. Elaborado el marco institucional, legal y conceptual del Reglamento de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. Contratación de digitadores (en proceso).
- Entre los principales logros del mes de abril están la elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual y cuerpo del contenido temático del reglamento propuesto (propuesta borrador No. 01).

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal. Avance 16%

2- Principales logros del mes que se cierra: Abril de 2017

Meta Intermedia I:

1. Instalación del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana". Inicio de labores el 2 de mayo de 2017.
2. Identificación de consultores para la convocatoria de consultor de apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

¹En la actualidad se está revisando cronograma de otras acciones que pueden irse ejecutando en coordinación con la nueva Dirección de Programas Especiales.

Meta Intermedia II:

1. Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
2. Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
3. Inicio del proceso de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.
4. Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

1. Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
2. Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior
3. Entrevistas a candidatos y selección para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".
4. Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
5. Gestión de participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
6. Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
7. Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana", para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
8. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
9. Instalación del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana". Inicio de labores el 2 de mayo de 2017.



10. Identificación de consultores para la convocatoria de consultor de apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

Meta Intermedia II:

1. Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI- RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del Alcance del 1er. Informe EITI- RD.
2. Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del primer borrador del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
3. Inicio de procedimiento para la creación del Grupo de Trabajo para la ejecución de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales (GT-BR).
4. Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
5. Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.
6. Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.
7. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
8. Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
9. Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
10. Inicio del proceso de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.
11. Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Mayo de 2017

Meta Intermedia I:

1. Procedimientos de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

2. Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”.

Meta Intermedia II:

1. Instalación del consultor especialista en adquisiciones seleccionado para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.

2. Inicio de los procesos de contratación del Administrador Independiente.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$602,000.00.
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**

1. Instalación del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”. Inicio de labores el 2 de mayo de 2017.

2. Identificación de consultores para la convocatoria de consultor de apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

• **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**

1. Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.

2. Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.

3. Inicio del proceso de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.

4. Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

Normal 22%

2- Principales logros del mes que se cierra: Abril 2017

- A la espera de la firma de la Comisión Ozama – Isabela del acuerdo final para la implementación del CAB. Dicho documento ya fue firmado por el Ministro de Energía y Minas.
- Se están entrevistando los candidatos a facilitadores, con la intención de cubrir las posiciones de Coordinador, Facilitador de Educación Socio – Ambiental y Comunicador.

3- Logros a la fecha:

- Inclusión de la MC de Máyiga en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Mayo 2017

- Encuentro con los líderes comunitarios de la Micro Cuenca Camarón La Gina, para presentar el programa CAB y plan de trabajo.
- Participación en la reunión de la Comisión Ozama Isabela, para presentar el plan de acción a desarrollar en este año.
-

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 50,002.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional



Informe Metas Intermedias en Gestión

• **Diagnóstico de identificación preliminar realizado**

- El 05 de abril, el Sr. Onofre Rojas nos envió la delimitación formal donde estará siendo implementado el programa. Cultivando Agua Buena estará siendo ejecutado en las comunidades: Los Guineos, Piedra Azul, Camarón, La Gina, La cuaba, Serralles, Los Mosquitos, La Parcela y El Jagüey, pertenecientes a la Micro Cuenca Camarón La Gina en la parte alta de la Cuenca Ozama. La Comisión Ozama Isabela, sugirió este cambio tomando en consideración que la Fundación Sur Futuro tiene un proyecto en la Micro Cuenca Mayiga, ubicada en la parte media y de esta manera se estaría abarcando toda la Cuenca Ozama.
- Con respecto a la conformación del equipo de facilitadores, se iniciaron las entrevistas de los candidatos.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta: Normal.

- Avance 13.93%

2- Principales logros del mes que se cierra: Abril 2017

- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Avance 13.93%
- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.

- Se ha bombeado un total de 654,059.10 m³, Sin embargo, la recarga aportada por la ladera ha provocado la subida del nivel del agua impidiendo que no se pueda apreciar el progreso de secado.
- Secado de Mejita implemento de un Sistema de Bombeo en serie, este nuevo sistema será más ágil y más eficiente que el anterior, así como también se están construyendo los canales de desvío para limitar la cantidad de las escorrentías que actualmente están entrando de manera directa a las pozas.
- Evaluación del Informe intitulado "Resumen de las Actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la Concesión Minera Quisqueya No. 1 en el período semestral de julio- diciembre 2016" remitido por Falconbridge Dominicana, S.A.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Mayo 2017

- Reiteraremos la solicitud realizada al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los fines de que nos sea remitido un informe contentivo del status de los contratos mineros y de los certificados de cumplimiento ambiental.
- Solicitaremos a la Dirección General de Minería la actualización del status de las concesiones mineras vigentes.
- El Secado de Mejita, pondrá en funcionamiento el nuevo Sistema de Bombeo e Instalará una bomba de mayor capacidad para agilizar el bombeo.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27, 100,082.00, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación y detalle contable de lo consumido.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

En el entendido de que la remisión de los informes de cumplimiento no es una obligación continua, sino que cada Contrato Especial minero establece el plazo en el cual la empresa debe cumplir con dicho compromiso, estamos a la espera de que las beneficiarias faltantes envíen este documento para proceder a analizar los aspectos legales.

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de abril, este organismo

procedió a determinar que de las 128 concesiones mineras de explotación y de las 59 de exploración vigentes, 51 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 92 pagaron las patentes mineras; y 90 se encuentran en ejecución de sus operaciones.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas procedió a notificar a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

En ocasión de la Auditoria y Supervisión de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado, que le compete al Ministerio, es preciso notificar que el mes de abril el bombeo fue detenido el día 19 a raíz de la instalación del Bombeo en serie, este nuevo sistema será más ágil y más eficiente que el anterior.

Es preciso señalar, que hasta el momento se ha bombeado 654,059.10 m³, que es una cantidad de bombeo significativa. Sin embargo, la recarga aportada por la ladera ha provocado la subida del nivel del agua impidiendo que no se pueda apreciar el progreso del bombeo.

META #8: Pacto Eléctrico Concluido

Amenazas

Se extiende plazo de alerta. Las sesiones de trabajo del G-20 y del Comité de Redacción, fueron detenidas a la espera de resultados de reuniones bilaterales en curso. Alerta hasta 5/6/2017

Acciones recomendadas

Se espera que se agilicen acciones con la creación de mini comité de redacción en el mes de abril recién finalizado.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Detenido.

En proceso.

- Se ha dado continuidad a las actividades contempladas en el cronograma de trabajo acordado el pasado mes de febrero y se han logrado ligeros avances.
- Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 73% de ejecución.

2- Principales logros del mes Abril 2017

Se realizaron reuniones bilaterales entre el sector empresarial y el social, donde uno de los principales acuerdos fue el de conformar un mini comité de redacción compuesto exclusivamente por Magdalena Lizardo por parte del Gobierno, y Maritza Ruiz por parte del Sector Social, quienes han trabajado en la redacción de los temas acordados entre los sectores privado y gobierno.

Dicho mini comité ya compartió lo trabajado hasta el cierre de este mes de abril, básicamente lo relacionado al tema tarifa, que es uno de los temas de mayor dificultad para consenso.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2 y 3, y fase 4 avanzada en un 84%

4- Principales logros previstos para Mayo 2017

- El mini comité deberá terminar durante la primera semana del mes de mayo todos los otros temas pendientes y elaborar una primera redacción para ser sometida al G-20 y a las pre plenarias.
- Se convocarán las pre plenarias, tan pronto sea recibida la redacción con todos los temas.
- En el transcurso de la primera quincena del mes de mayo se entregará a Comité de Coordinación del Pacto Eléctrico y a la Comisión Ejecutiva del CES, el documento correspondiente a la Propuesta del Pacto Eléctrico.
- AMENAZA: según los tiempos estimados y el cronograma aprobado en febrero pasado, pudiera presentarse retraso en la fecha estimada de inicio de reuniones pre-p plenarias.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**
 - Se realizaron reuniones bilaterales entre el sector empresarial y el social, donde uno de los principales acuerdos fue el de conformar un mini comité de redacción compuesto exclusivamente por Magdalena Lizardo por parte del Gobierno, y Maritza Ruiz por parte del Sector Social, quienes han trabajado en la redacción de los temas acordados entre los sectores privado y gobierno.
 - Dicho mini comité ya compartió lo trabajado hasta el cierre de este mes de abril, básicamente lo relacionado al tema tarifa, que es uno de los temas de mayor dificultad para consenso.
 - Fase 4 avanzada en un 84%

Fecha de elaboración:
Mayo 08, 2017

