

**Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana  
-MEMRD-**

**Informe Metas Presidenciales AGOSTO 2017**

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - AGOSTO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017 RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	25.00%	\$ 105,555,550.79	\$ 13,122,902.36	12%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	1	14.81%	\$ 21,488,370.00	\$ 11,817.00	0.1%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	43.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,433,764.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	20.13%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	23.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 710,475.70	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	37.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 439,968.59	10%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	27.72%	\$ 27,100,082.00	\$ 5,823,498.38	21%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	0	93.00%	manejado por el CES		

**Notas**

(\*\*) Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

# **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

## **Reporte Ejecutivo del Mes**

### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal, Avance 25%

### **2- Principales logros del mes de agosto 2017**

- Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
- Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbrozamiento de la rotonda – Ciudad Juan Bosch.
- Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar (Realización de Termino de Referencia).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU 50 MW (CNE-CP-0009-2017).

### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra y resultados de laboratorio del estudio Potencial Energético de la Piña.
- Informe final sobre el estudio del potencial Energético de los Subproductos de la Piña.
- Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos
- Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM
- Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch.

- Aprobada la Concesión Provisional de Monte plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Larimar II - 50MW (CNE-CP-0002-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Energético SUN POWER - 20MW (CNE-CP-0004-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto PARQUE FRONTERA - 50MW (CNE-CP-0005-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto TAMSA GS1 - 35MW (CNE-CP-0006-2017)
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva PARQUE EOLICO
- AGUA CLARA – 50MW ((CNE-CD-0003-2017).
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017).
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogas 2 MW (CNE-CP-0008-2017)
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017).

#### **4- Principales logros previstos para el mes de septiembre 2017**

- Reporte final del potencial de salto hidráulicos – Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
- Presentación de planos Técnicos del Parque Temático de energía Renovable – Ciudad Juan Bosch.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$105,555,550.79
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$13,122,902.36
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
  - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – Instituto Tecnológico de Santo Domingo.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU 50 MW (CNE-CP-0009-2017)
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
  - Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbrozamiento de la rotonda – Ciudad Juan Bosch (CJB).

## META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

### Alerta

Retraso en la contratación de Analistas y Técnicos Eléctricos para el apoyo durante el levantamiento para el diagnóstico energético en las instituciones.

## **Acciones**

Se debe agilizar proceso de contratación por la Dirección de Recursos Humanos.

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 14.81%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2017**

- Comparación de precios Campaña URE, adjudicada a la empresa SERVIGUIDE DOMINICANA.
- Equipos adquiridos para la realización de auditorías
- Instalación del Analizador en INPOSDOM, BIBLIOTECA NACIONAL, ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, CERTV, para obtener diagnóstico de auditoría
- Visita de sensibilización de nuestra Meta Presidencial en la DGA, Procuraduría, DNCD, Deportes.

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Visitas de sensibilización de nuestra Meta Presidencial a las instituciones seleccionadas para el programa piloto de la meta
- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las instituciones visitadas

#### **4- Principales logros previstos para el mes de septiembre 2017**

- Definición fecha para evento de lanzamiento de campaña URE
- Integración de pasantes como apoyo técnico para auditorías

#### **- Aspectos que requieren apoyo:**

- Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético.
- Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas.

## 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21,488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$388, 107.85 (agosto).

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
  - Equipos de medición para la realización de auditorías ya están en manos de la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
  - Sostuvimos una reunión con la empresa adjudicada SERVIGUIDE DOMINICANA para conocer su propuesta. Una vez se firme el contrato iniciaremos el cronograma de trabajo junto a la Dirección de Comunicaciones para el Diseño y Estrategia de la Campaña.
- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**
  - Borrador de Decreto Presidencial de Estandarización de Temperatura, se encuentra en estudio técnico, para luego ser enviado al Poder Ejecutivo.

## META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 43%.
- En curso.



- Proceso de Licitación para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.
- Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P)
- Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

## **2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2017**

- Se inició la segunda parte de consultoría mediante la cual se finalizará el contrato modelo de E&P y sus respectivos anexos.
- Recepción de comentarios de expertos respecto al modelo fiscal seleccionado por Rep. Dom. para sus contratos E&P.

## **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Hidrocarburos.
- Modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Identificación de bloques petroleros y los próximos pasos en materia de exploración de hidrocarburos.

## **4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2017**

- Finalización de Licitación para ejecución campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.
- Presentación Oficial a Industria y Sectores Relacionados de la Propuesta de Esquema Fiscal para los contratos E&P.

## **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 4.3 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2,433,764 + RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**
  - Se inició la segunda parte de la consultoría mediante la cual se finalizará la redacción del contrato modelo y sus respectivos anexos. Se espera que el producto final sea presentado antes las autoridades del MEM durante el último trimestre del año 2017.
- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**
  - Se planifica evento para presentar formalmente el Esquema Fiscal a los principales actores de la industria. Han confirmado su participación a esta actividad, a celebrarse el 26 de Septiembre del año en curso, empresas internacionales de renombre. Por otro lado, se recibieron comentarios de expertos internacionales con respecto al modelo fiscal los cuales son analizados por el Viceministerio de Hidrocarburos.
- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**
  - El proceso de licitación continúa en progreso.

### META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

#### Alerta

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13.

Una de las metas intermedias se encuentra en alerta, en el entendido de que en la promulgación de Ley No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se consolida un conflicto y un despojo de competencias, ya que dicha ley infringe las atribuciones competenciales que la Ley No. 100-13 nos ha conferido.

**Esta Alerta está bajo el ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza transectorial/interinstitucional.**

**Acciones Ejecutadas**

Este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:

- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.
- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas, sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.
- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".
- Al cierre del mes de mayo, cuando fue derivada al Comité de Metas, aún estábamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

**Reporte Ejecutivo del Mes**

**1-Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal. A excepción de la Modificación de la ley No. 100-13 que se encuentra en restricción.
- Avance 20.13%

## 2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2017

- Propuesta de nuevo esquema económico-tributario para ser incluido en la propuesta de Ley Minera No. 146-71.
- Elaboración de la propuesta de Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

## 3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de ámbar y larimar.
- Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, ya que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.

#### 4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2017

- Socialización interna y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).

#### 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11, 199,411.00, y a la fecha no se ha ejecutado el presupuesto.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM**

- Actualmente se encuentra en restricción, ya que en algunos aspectos jurídicos colide con la actual ley orgánica No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
- Aún estamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**

- La Ley Minera No. 146 se concibe como un instrumento legal que en los tiempos actuales se revela insuficiente y rígido; por lo que, no se adapta a la nueva visión que transforma la relación administración-individuo, es menester llevar a cabo todas las acciones tendentes a promulgar una nueva normativa que satisfaga los cometidos a cargo de la Administración y que al mismo tiempo garantice el servicio objetivo del interés general.
- En ese sentido, en el mes de agosto, se iniciaron las gestiones para la elaboración de un nuevo esquema económico- tributario que será incluido en dicha normativa especial, adaptándose a las exigencias fiscales del Estado Dominicano.

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
  - Para el Ministerio de Energía y Minas el Programa de Formalización Minera de Ámbar y Larimar es tarea importante, es por esto, que hemos continuado con la evaluación de los expedientes de los mineros y con los acercamientos, logrando avanzar el proceso de regulación con resultados muy positivos. De igual manera, estuvimos iniciando la realización del programa de comunicación para los mineros de ámbar del valle con el objetivo de comenzar a concientizar la importancia de la regulación e insertarlos a la legalidad.
- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
  - Esta meta se encuentra con un avance normal de un 73%.
  - Socialización del Índice Temático concluido con la Dirección Jurídica y Viceministerios de Energía y Eficiencia Energética Gubernamental.
  - Propuesta de Reglamento terminado.

## **META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal. Avance 23%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: agosto de 2017**

##### **Meta Intermedia I:**

- Selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Remisión del contrato del consultor técnico – administrativo al Banco Mundial para “no objeción”.
- Avances en el trabajo del especialista en adquisiciones en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.

### **Meta Intermedia II:**

- Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
- Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
- Inicio de las labores del Administrador Independiente.
- Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador Independiente y discutida por la Comisión Nacional EITI -RD.

### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

#### **Meta Intermedia I:**

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Remisión del contrato del consultor técnico – administrativo al Banco Mundial para “no objeción”.
- Avances en el trabajo del especialista en adquisiciones en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.

#### **Meta Intermedia II:**

- Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.
- Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.

- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
  - Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.
  - Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
  - Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.
  - Integración de datos electrónicamente.
- 
- Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.
  - Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.
  - Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.
  - Construcción del Portal de Datos EITI -RD.
  - Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
  - Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.
  - Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
  - Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
  - Inicio de las labores del Administrador Independiente.
  - Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador Independiente y discutida por la Comisión Nacional EITI -RD.

#### **4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre de 2017**

##### **Meta Intermedia I:**

- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Avances en la documentación necesaria para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.

##### **Meta Intermedia II:**

- Actualización del Portal de Transparencia EITI-RD.
- Reuniones realizadas entre el Administrador Independiente y las entidades del gobierno y empresas.
- Recepción de informe de progreso del Administrador Independiente.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$710,475.70
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**

- Selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Remisión del contrato del consultor técnico – administrativo al Banco Mundial para “no objeción”.
- Avances en el trabajo del especialista en adquisiciones en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.

#### **• Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**

- Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
- Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
- Inicio de las labores del Administrador Independiente.
- Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador Independiente y discutida por la Comisión Nacional EITI -RD.

## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

Normal 37%

## **2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2017**

- Participación de 158 líderes de las comunidades de la Microcuenca Yasica en la primera parte de los Talleres del Futuro.
- Participación de 155 líderes de las comunidades de la Microcuenca Camarón La Gina en la primera parte de los Talleres del Futuro.

## **3- Principales logros acumulados a la fecha:**

- Inclusión de la MC Camarón La Gina en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Jornada de reforestación de 2,800 plantas de Pino Caribe a Caribe, con la participación de 75 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas).
- Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yasica.

## **4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2017**

- Tabulación de las necesidades identificadas en la primera parte de los Talleres del Futuro.
- Realización de la segunda parte de los Talleres del Futuro (Camino Adelante).

## **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 439,968.59
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Levantada y priorizada las necesidades de los comunitarios**

- El 02 de agosto, fue realizada la primera reunión de coordinación de los Talleres del Futuro, con los socios estratégicos de la Microcuenca (MC) Camarón La Gina, el equipo administrativo del programa Cultivando Agua Buena, los facilitadores, el Alcalde de Maimón y el Director de FUNDAMBIENTE, con la intención de

concretar los detalles logísticos para el encuentro. La primera parte de estos talleres, se estará realizando el sábado, 26 de Agosto, a partir de las 8:30 a.m. en la Comunidad La Cuchilla.

- Los días 18 y 26 de agosto, fueron realizados la primera parte de los Talleres del Futuro de las MCs Yásica en el Club Fernando De León de la comunidad Pedro García y Camarón La Gina, en la comunidad La Cuchilla. Durante estos encuentros contamos con la participación de 158 y 155 líderes de las principales comunidades que componen las MCs, quienes tuvieron la oportunidad de expresarnos sus necesidades y aspiraciones, a través de actividades lúdicas realizadas en dos etapas (Muro de los Lamentos y Árbol de la Esperanza).

## **META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 27.72%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2017**

- Avance significativo de un 1.1% en el secado de Mejita, en virtud de la ausencia de las lluvias durante el mes de agosto.

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.

- Se ha bombeado un total de 1,331,981.00 m<sup>3</sup>, equivalente al 78.4% del Secado de la Presa de Mejita, sin considera las escorrentías que cae en la misma.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.
- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.
- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.
- Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.
- Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No. 2 y 3 del Acuerdo de Administración.

#### **4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2017**

- Actualización del status de las concesiones mineras vigentes.
- Presentación del diseño definitivo del Bombeo de la Prioridad No. 1 del Plan de Administración Medioambiental del Estado.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27,100,082.00, y al momento se han ejecutado RD\$ 5,823,498.38
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

#### **• Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

- De conformidad al cronograma de presentación de informes de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de agosto ninguna empresa debe remitir este

documento, en el entendido de que no es una obligación continua sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos especiales.

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

- Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de agosto, este organismo procedió a determinar que de las 124 concesiones mineras de explotación y de las 68 de exploración vigentes, 97 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 106 están al día con el pago de las patentes mineras; y 84 se encuentran en ejecución de sus operaciones.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

- En virtud a la Auditoria y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, plan que entró en ejecución el 5 de diciembre 2016 con la Prioridad No.1 Sacar el agua de Mejita, la cantidad de agua acumulada en la presa para ese entonces era de 1,700,000 m3 en su embalse. En los nueve (9) meses de la ejecución del referido Plan se ha bombeado 1,331,981.00m3, equivalente al 78.4% del total reportado al inicio del secado de la Presa de Mejita, sin considerar las escorrentías que caen en la misma.

## **META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta.**

- En proceso.
- Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 93% de ejecución.

## 2- Principales logros del mes agosto 2017

- Pre-Plenarias concluidas.
- Presentación en Plenarias del documento con los resultados revisado en Pre-Plenarias.
- Metodología de revisión de consensos y disensos para culminación Fase 4 (Plenarias), adoptada y comunicada a los actores.
- Calendario de trabajo Plenarias, comunicado.

## 3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2 y 3. Fase 4 avanzada en aproximadamente un 98%, conforme a los progresos siguientes:
  - Comité Redacción : Avance 100%
  - G20 : Avance 100%
  - Pre-Plenarias : Avance 100%
  - Plenaria : Avance 33%

## 4- Principales logros previstos para septiembre 2017

- Presentación y ratificación del Borrador Consensuado de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
- Conclusión de encuentros Plenarias.
- Elaboración de documento final para firma de lo pactado.
- Firma del Pacto Eléctrico

## 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES



## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**
  - Pre-Plenarias concluidas.
  - Presentación en Plenarias del documento con los resultados revisado en Pre-Plenarias.
  - Metodología de revisión de consensos y disensos para culminación Fase 4 (Plenarias), adoptada y comunicada a los actores.
  - Calendario de trabajo Plenarias, comunicado.
- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
  - Nota, esta meta intermedia fue re-programada debido a dilación en el proceso. No hubo avance en esta meta en el mes de agosto.

Fecha de elaboración:  
Septiembre 06, 2017

