



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales JULIO 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - JULIO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	30.00%	\$ 72,132,161.68	\$ 10,133,663.34	14%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	1	46.78%	\$ 2,480,076.00	\$ 694,089.92	28%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	52.00%	\$ 10,500,000.00	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	57.23%	\$ 3,472,845.00	(***) Pendiente	Pendiente
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EIT)	Normal	0	40.50%	\$ 5,747,486.00	\$ 1,390,311.91	24%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	64.00%	\$ 2,743,900.00	\$ 116,867.00	4%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	46.80%	\$ 6,130,404.00	\$ 85,472.12	1%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	18.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	18.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018

(***) Ejecución de presupuesto pendiente de revisión por la DAF y área responsable.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 30%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Inauguración del parque fotovoltaico Montecristi Solar Caribe – 58 MW
- Continuación de los trabajos de ejecución del Parque Temático de Energía Renovable.

3- Principales logros previstos para el mes de agosto 2018

- Resolución para el Programa de Medición Neta

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$72,132,161.68
- Presupuesto Financiamiento: US\$ - Pendiente a definir
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$10,133,663.34
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Durante el mes de julio no se presentó ningún avance.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de julio no se presentó ningún avance.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Inauguración del parque fotovoltaico Montecristi Solar Caribe – 58 MW
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de julio no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Continuación de los trabajos iniciados.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Alerta #1 (en el ámbito del Gerente de Meta)

A partir del inicio de integración del MEM con la CNE, se nos instruyó que todas las auditorías serían ejecutadas de manera técnica por la Comisión Nacional de Energía, en vista de que estos están certificados por la norma ISO9001, con el apoyo directivo del Viceministerio. La ejecución del nuevo procedimiento ha tenido retraso debido a que la División de Eficiencia Energética de la CNE no ha definido la manera en que se desarrollarán las auditorías, lo cual ha representado una demora en el cumplimiento del programa de auditorías de este año 2018. Otra de las razones de este atraso es el cambio de personal en la Dirección de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía de la CNE.

Acciones propuestas

Recomendamos se realice una reunión con los actores involucrados de la CNE y el MEM donde se finalice esta etapa y se proceda a la continuación de levantamiento de datos en las instituciones gubernamentales seleccionadas, para con esto cumplir con el programa establecido.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 46.78%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Se está trabajando en el nuevo procedimiento que se debe llevar a cabo en conjunto con la CNE para el desarrollo de las auditorías.
- Se está recibiendo colaboración de las instituciones en la promoción gráfica de la campaña en las redes sociales.
- Se realizó la charla de la campaña: Instituto Postal Dominicano, Dirección Nacional de Control de Drogas, Ministerio de Cultura, Cámara de Diputados.

3- Principales logros previstos para el mes de agosto 2018

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Inicio de la realización del informe de la Dirección General de Aduanas.
- Finalización del informe final del Ministerio de Cultura.
- Avance en un 80% del Informe final de la Superintendencia de Bancos.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,480,076.00 (año 2018)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$694,089.92

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- Se está trabajando en el nuevo procedimiento que se debe llevar a cabo en conjunto con la CNE para el desarrollo de las auditorías. No se han realizado nuevos levantamientos en las instituciones seleccionadas.

• Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada

- Se está recibiendo colaboración de las instituciones en la promoción gráfica de la campaña en las redes sociales. Se realizó la charla de la campaña: Instituto Postal

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 52%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Se han recibido las ofertas técnicas y financieras de las empresas interesadas en participar en la licitación pública internacional para la contratación de una entidad consultora para la evaluación, planificación, promoción y ejecución de ronda petrolera y los procesos competitivos para el otorgamiento de derechos de exploración, y producción de hidrocarburos en la República Dominicana. Adicionalmente, el Comité de Compras y Contrataciones del MEM junto al equipo de peritos, ha iniciado el proceso de evaluación de las ofertas técnicas de los participantes en dicha licitación.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2018

- Terminar el proceso de evaluación de las ofertas técnicas de las empresas participantes en la licitación pública internacional para la contratación de una entidad consultora para la evaluación, planificación, promoción y ejecución de ronda petrolera y los procesos competitivos para el otorgamiento de derechos de exploración, y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$10,500,400
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se han recibido las ofertas técnicas y financieras de las empresas interesadas en participar en la licitación pública internacional para la contratación de una entidad consultora para la evaluación, planificación, promoción y ejecución de ronda petrolera y los procesos competitivos para el otorgamiento de derechos de exploración, y producción de hidrocarburos en la República Dominicana. Adicionalmente, el Comité de Compras y Contrataciones del MEM junto al equipo de peritos, ha iniciado el proceso de evaluación de las ofertas técnicas de los participantes en dicha licitación.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se continúa en el proceso de análisis, estudio y tratamiento de los datos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 57.23%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Inicio de la redacción del Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM).
- Elaboración de un proyecto de decreto con el cual se pretende modificar los decretos 13-87 y 3-02, los cuales establecen una prohibición para la exportación de Ámbar, Larimar que no estén debidamente procesados. Al mismo tiempo, dicha propuesta de mandato ejecutivo ordena a este Ministerio de Energía y Minas la elaboración de un reglamento de ámbar y larimar.

- Creación de la “Mesa de Trabajo Elaboración del Reglamento para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), en aras de crear un espacio de dialogo para la elaboración de tan importante normativa para el sector.
- Recepción de las observaciones emitidas por la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático al Borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2018

- Emisión de las observaciones realizadas por los Viceministerios y otros Departamentos del Ministerio, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Finalizar el primer borrador de Anteproyecto SINAGEREM y su publicación en la página web del Ministerio.
- Decisión definitiva de las atribuciones asignadas a las diferentes instituciones que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 3,472,845.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de confirmación
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - Durante el mes de julio se oficializó la creación de la “Mesa de Trabajo para la Elaboración del Reglamento para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE)”, en aras de crear un espacio de dialogo para la elaboración de tan importante normativa para el sector.
 - Para la elaboración de dicho reglamento, la mesa de trabajo inició con la recopilación de toda la información que cada área técnica tenía a su disposición, para luego iniciar con el Levantamiento de Información de Datos de la MAPE. Esta última acción se realizará con el propósito de hacer una Clasificación y Categorización específica de los Mineros MAPE, y a partir de su estudio, se definiría entonces el tipo de Permiso Especial de Extracción, el cual sería con una vigencia establecida vinculada a las categorías.
 - Por demás se trabajó en la elaboración de un proyecto de decreto con el cual se pretende modificar los decretos 13-87 y 3-02 y ordenar a este Ministerio de Energía y Minas la elaboración de un reglamento de ámbar y larimar.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Recibimos las observaciones de la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático y aún estamos a la espera de las valoraciones de los demás Viceministerios.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de julio, se inició la redacción del Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM) por las áreas técnicas y de soporte de este Ministerio, quienes conforman el Pétit Comité, y a quien le fue encomendada la elaboración de esta norma.
 - Una vez culminada esta fase, se procederá a iniciar una etapa de consenso con los diferentes actores vinculados al sector, a los fines que externalicen sus observaciones respecto al referido anteproyecto.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - Para este mes de julio continuamos a la espera de la decisión definitiva de las atribuciones asignadas a las diferentes instituciones que se incluyen en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 40.5%



2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Reuniones del Grupo de Trabajo de comunicaciones y elaboración de la versión final del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación para ser remitido a la Dirección de Comunicaciones del MEM y a la CNEITI-RD.
 - Revisión y aprobación preliminar del Plan de Trabajo para la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
 - Elaboración de propuesta de la estructura de contenido para la migración de la información de EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Recepción y análisis de información contextual del Segundo Informe EITI-RD recibida del Ministerio de Hacienda y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
 - Proceso de actualización de la información contextual a ser incluida en el Portal EITI-RD.
 - Aprobación por la CNEITI-RD de los documentos para la contratación del Administrador Independiente para el Informe de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD, a saber, borrador de Contrato y Términos de Referencia, así como de la Propuesta Económica presentada por Deloitte.
 - Recepción de no objeción del Banco Mundial para la contratación de Deloitte como Administrador Independiente para el Segundo Informe EITI-RD, incluyendo el borrador de contrato y los TDR.
 - Solicitud a las empresas, y recepción, de los Formularios de Aceptación de Clientes sometidos por Deloitte, y remisión a Deloitte.
 - Seguimiento a la solicitud de levantamiento de Deber de Reserva de CORMIDOM.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Reuniones con la Dirección de Comunicaciones y con la Comisión Nacional EITI-RD, sobre el Plan Estratégico de Difusión y Comunicación y su Plan de Trabajo de Comunicaciones para su aprobación.
 - Reestructurar la Propuesta elaborada para migrar los contenidos del EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.



- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Firma del Contrato con DELOITTE para los servicios de Administrador Independiente del Segundo Informe EITI-RD.
- Levantamiento del Deber de Reserva Fiscal por la empresa Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM).
- Inicio de los trabajos del Segundo Informe de Cotejo por la empresa DELOITTE.
- Continuación de la actualización de la información contextual del Portal EITI-RD.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$5,747,486.00 + RD\$10,050,000.00 (Coop. Internacional)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$3,751,422.00 (1,390,311.91 presupuesto institucional ejecutado actualizado a julio 2018 + RD\$2,361,111.00 presupuesto de cooperación ejecutado a julio 2018)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**

- Reuniones del Grupo de Trabajo de comunicaciones y elaboración de la versión final del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación para ser remitido a la Dirección de Comunicaciones del MEM y a la CNEITI-RD.
- Revisión y aprobación preliminar del Plan de Trabajo para la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
- Elaboración de propuesta de la estructura de contenido para la migración de la información de EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.

- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Recepción y análisis de información contextual del Segundo Informe EITI-RD recibida del Ministerio de Hacienda y de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
- Proceso de actualización de la información contextual a ser incluida en el Portal EITI-RD.



- Aprobación por la CNEITI-RD de los documentos para la contratación del Administrador Independiente para el Informe de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD, a saber, borrador de Contrato y Términos de Referencia, así como de la Propuesta Económica presentada por Deloitte.
- Recepción de no objeción del Banco Mundial para la contratación de Deloitte como Administrador Independiente para el Segundo Informe EITI-RD, incluyendo el borrador de contrato y los TDR.
- Solicitud a las empresas, y recepción, de los Formularios de Aceptación de Clientes sometidos por Deloitte, y remisión a Deloitte.
- Seguimiento a la solicitud de levantamiento de Deber de Reserva de CORMIDOM.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 64%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Martes, 03 de julio 2018. Se realizó una jornada de limpieza del río Yásica, como adelanto para el gran operativo, que se efectuará con motivo de la celebración del "Día de los Ríos de Pedro García, en la comunidad de La Tayota. En esta actividad participaron 40 personas.
- Viernes, 06 de julio 2018. Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades de Piedra Azul, Los Guineos, Pepe Pérez, La Cuchilla y La Curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se recogieron 10 toneladas de desechos sólidos, las cuales se llevaron al vertedero de Falconbridge Dominicana S.A. (Falcondo). En esta actividad participaron 42 personas.
- Miércoles, 11 de julio 2018. Se realizó una charla sobre la "Importancia de los Ríos y las 3 R's" por el Dr. Carlos Hernández, con los niños de la Liga de Béisbol de la comunidad de Pedro García. En esta actividad participación 37 personas.
- Miércoles, 11 de julio 2018. Se iniciaron los trabajos para la construcción de un puente alcantarillado sobre las cañadas de la comunidad El Guineo y un tramo de camino vecinal que comunica las comunidades Camarón la Gina y la antes mencionada, esta obra fue gestionada por la Iglesia Evangélica El Alfarero. El Programa CAB hizo las gestiones del transporte y el desmonte de los tubos de

alcantarillas, estos 6 tubos fueron donados por el Alcalde de Yamasá. En esta actividad participaron 18 personas.

- Sábado, 14 de julio 2018. Se realizó una jornada de limpieza por motivo del día de los ríos de Pedro García, una iniciativa del Programa “Cultivando Agua Buena” (CAB) Microcuenca Yásica y la Fundación Hijos Ausentes de Pedro García (HIADEPG), juntos a las instituciones que conforman el Comité Gestor Local. El Día de los Ríos es el 3er. domingo de Julio por resolución de la sala capitular de la alcaldía de Pedro García a petición de la HIADEPG, se celebró por primera vez en el año 2004. Entre las actividades realizadas: una jornada simultánea de limpieza en 4 Ríos, la misa de acción de gracias y la siembra de un árbol, así como una ruta ecociclista y varios conservatorios. En esta actividad participaron 70 personas.
- Domingo, 15 de julio 2018. Participación en una jornada de reforestación organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y la Fundación Jóvenes del Porvenir (FUNJOP), en la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 42 personas y se plantaron 1,100 plantas de Pinus Caribea.
- Lunes, 16 de julio 2018. Se realizó una charla sobre protección de los recursos naturales en la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 30 personas.
- Miércoles, 18 de julio 2018. realizó una charla sobre protección de los recursos naturales en la comunidad El Llano, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 18 personas.
- -Miércoles, 18 de julio 2018. Se realizó una charla sobre la "Importancia del Cacao" a la junta de Vecinos de la comunidad El Congo de Pedro García. En esta actividad participaron 35 personas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2018

- Continuación campaña de concienciación para los productores y líderes sobre el uso de pesticidas, pesca responsable y depósito de residuos en los ríos.
- Realizar jornadas de limpieza en los ríos de la Microcuenca Camarón La Gina.
- Inicio de la implementación de la Campaña Nacional de Promoción de Crianza Positiva, el cual se estará implementando en todas las Microcuencas en conjunto con el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), con el taller para multiplicadores.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,743,900.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ Pendiente de definición
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.



Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Microcuenca Yásica:
 - Se realizó con la ayuda del Departamento de Participación Comunitaria del Ayuntamiento de Santiago, el acto oficial de juramentación de las juntas de vecinos de las comunidades Tinajita, El Llano y Pedro García, en el Club Fernando de León de la comunidad de Pedro García. En esta actividad participaron 79 personas.
 - Se realizó en las oficinas de APEDI, un encuentro con el comité gestor local, con el objetivo de presentarle el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), y a la vez hace de su conocimiento que se realizó la firma del memorándum de entendimiento entre el MEM y la entidad mencionada anteriormente para implementar este proyecto en las escuelas que se encuentran dentro de la zona de impacto del Programa CAB. En esta actividad participaron 45 personas.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Participación en un taller sobre fortalecimiento de la capacidad de los actores vinculados a la recopilación, gestión y análisis de datos cuantitativos relacionados con la degradación de la tierra. El taller fue desarrollado en el salón multiuso #1 del Ministerio de Medio Ambiente en la Ciudad de Santo Domingo Capital Dominicana. En esta actividad participaron 29 personas.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 46.80%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Continuación con el procedimiento de declaratoria de caducidad de las concesiones mineras en incumplimiento.
- Fue reanudado el bombeo de agua ácida desde la poza de Lodos de la presa de Mejita hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).

- Se corrigió el desnivel presentado en la plataforma de bombeo de la poza de lodos, el cual impedía el correcto funcionamiento de la motobomba utilizada para el referido bombeo.
- Descarga de la poza Inferior de la presa de Mejita, hacia el medio ambiente por medio del bombeo tradicional, debido a que el método de descarga por efecto sifón o por gravedad utilizado anteriormente dejó de funcionar, producto del descenso del nivel del agua contenida en dicha presa.
- Se ha completado las instalaciones de las líneas eléctricas principales de PVDC, acciones requeridas para la ejecución de las actividades asociadas al refuerzo del muro de Mejita.
- Inició el proceso de licitación para la ampliación del puente que conecta el área de stock de rocas para la construcción del muro de contrafuerte de Mejita.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2018

- Continuación del procedimiento de caducidad de las concesiones mineras que se encuentren en incumplimiento.
- Verificar observaciones incluidas en el Plan de Manejo, respecto a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Continuar aplicación de cal en la poza principal, para contribuir al mejoramiento del pH.
- Interconectar la nueva línea eléctrica de PVDC, como partes de las actividades por desarrollar para el refuerzo del Muro de contrafuerte de la Presa de Mejita.
- Reubicación de la fibra óptica adherida a la línea eléctrica, con estas acciones se culminan los trabajos asociados a esta actividad.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2018): RD\$6,130,404.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2018): RD\$ 85,472.12
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados

- De conformidad al cronograma de presentación de informes de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de julio ninguna empresa debe remitir el



mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos especiales.

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

- En el mes de julio, continuamos con el procedimiento de declaratoria de caducidad de las concesiones mineras en incumplimiento, y por ende, notificamos a un (1) concesionario de explotación las faltas de las obligaciones asumidas mediante su concesión minera, las cuales están tipificadas en la ley minera No. 146-71, con el objetivo de que en un plazo de treinta (30) días proceda a subsanarlas, y así evitar que este órgano administrativo proceda a declarar caduco su título minero.
- Asimismo, estaremos a la espera de que la Dirección General de Minería remita los expedientes de aquellas concesiones mineras que serán declaradas caducas, por no haber corregido las faltas que fueron previamente notificadas.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

- En lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, indicamos que la actividad de desagüe por bombeo de agua ácida desde de la poza de lodos hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) fue reanudada a finales del mes de julio del presente año, luego de la nivelación (ampliación y descenso) realizada a la Plataforma, la cual presentaba un desnivel que impedía el correcto funcionamiento de la dicha motobomba, razones por la cual el bombeo se había detenido.
- Así mismo, manifestamos que con la finalidad de alcanzar el secado total de la poza Inferior de la Presa de Mejita, el desagüe de la misma se está realizando hacia el medio ambiente a través del bombeo tradicional, debido a que el método de descarga (efecto sifón o por gravedad) utilizado en los meses anteriores fue suspendido, producto del descenso del nivel del agua contenida en dicha presa.
- En lo concerniente a la prioridad No. 2 Muro de Mejita (contrafuerte), indicamos que en este mes de julio se ha completado las instalaciones de la líneas eléctricas principales; acciones requeridas para la ejecución de las actividades asociadas al refuerzo del Muro de la Presa de Mejita.



META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Durante el mes de julio no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: agosto 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**

- Durante el mes de julio no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 18%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de materiales de verja está en Portal de Compras y Contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.

- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ 5,668,141.48

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 18%

2- Principales logros del mes que se cierra: julio 2018

- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.

- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,465,521.86 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:



Coordinadora de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
Agosto 09, 2018