

## Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

### Informe Metas y Obras Presidenciales MARZO 2019

| RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - MARZO 2019 |   |                 |                         |               |                          |                                 |                         |
|---|---|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Meta  | Detalle   | Estatus         | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Presupuesto 2019 RD\$(*) | Ejecución Presupuesto 2019 RD\$ | % Ejecución Presupuesto |
| 1   | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable                       | Normal          | 0                       | 34.00%        | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 2   | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas | Normal          | 0                       | 42.68%        | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 3   | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país   | Normal          | 0                       | 64.00%        | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 4   | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos  | Normal          | 0                       | 69.20%        | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 5   | Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)        | Normal          | 0                       | 52.0%         | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 6   | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina        | Normal          | 0                       | 84.00%        | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 7   | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras                                | Normal          | 0                       | 52.75%        | \$ -                     | \$ -                            | 0%                      |
| 8   | <b>Conclusión del Pacto Eléctrico</b>   | <b>Detenida</b> | <b>1</b>                | <b>95.00%</b> | manejado por el CES      |                                 |                         |
| Obra 1  | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I                               | Normal          | 0                       | 59.00%        | Incluido en la Meta #1   | Incluido en la Meta #1          | Incluido en la Meta #1  |
| Obra 2  | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II                              | Normal          | 0                       | 90.00%        | Incluido en la Meta #1   | Incluido en la Meta #1          | Incluido en la Meta #1  |

**Nota**

(\*)En espera de revisión de presupuesto aprobado 2019 por la DPyD

## **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 34%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Continuación de los trabajos de los senderos y anfiteatro en el Parque Temático de Energía Renovable.
- Continuación de los trabajos en el ojo del espejo de agua.
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones.
- Interconexión del proyecto agua clara en la zona norte del país.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019**

- Terminación del espejo de agua (último tramo) del PTER.
- Colocación del armado de la losa del hito del PTER.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto Institucional: DOP\$
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto Institucional: DOP\$
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Durante el mes de marzo no se presentó ningún avance.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - Interconexión del Proyecto Agua Clara en la zona norte del País.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Durante el mes de marzo no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
  - Continuación de los trabajos de los senderos y anfiteatro en el Parque Temático de Energía Renovable.
  - Continuación de los trabajos en el ojo del espejo de agua
  - Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

## **META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- En Gestión
- Avance 42.68%
- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al tercer cuatrimestre 2018, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas. Sin embargo, se realizaron charlas a 5 instituciones gubernamentales fuera de meta.
- La CNE continúa trabajando el Arzobispado de Santo Domingo.
- Se finalizó la auditoría del Archivo General de la Nación.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019**

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías.

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
  - Se finalizó la auditoría del Archivo General de la Nación.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
  - Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas.

## **META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 64%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Se ha continuado con la adecuación del esquema fiscal y contrato modelo para exploración y producción de petróleo y gas que sirven de base para medir la competitividad y atractividad de los términos fiscales conforme a estándares internacionales.

- Se ha obtenido un primer borrador ajustado de contrato modelo con los comentarios de empresas de la industria, Wood Mackenzie, el MEM, DGII y Hacienda con lo propuesto en los términos fiscales.
- Se ha obtenido un análisis de las rondas petroleras de los países competidores del Estado dominicano. Adicionalmente, se ha obtenido propuesta del primer cronograma de las actividades relacionadas a la futura ronda petrolera de República Dominicana.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019**

- Obtener el contrato modelo para exploración y producción de petróleo y gas natural con los términos del esquema fiscal, incluidos y aprobados por el MEM, Hacienda y DGII.
- Aprobar el esquema fiscal socializado y ajustado junto a su modelo económico correspondiente.
- Obtención de presupuesto desde Schlumberger para subir a la BNDH los datos de líneas sísmicas que ellos están evaluando.

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: Pendiente de confirmar
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
  - Se ha continuado con la adecuación del esquema fiscal y contrato modelo para exploración y producción de petróleo y gas que sirven de base para medir la competitividad y atractividad de los términos fiscales conforme a estándares internacionales.
  - Se ha obtenido un primer borrador ajustado de contrato modelo con los comentarios de empresas de la industria, Wood Mackenzie, el MEM, DGII y Hacienda con lo propuesto en los términos fiscales.
  - Se ha obtenido un análisis de las rondas petroleras de los países competidores del Estado Dominicano. Adicionalmente, se ha obtenido el primer cronograma de las actividades relacionadas a la futura ronda petrolera de República Dominicana.

- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
  - Schlumberger continúa con el proceso de prueba de los datos de líneas sísmicas para posteriormente enviar un presupuesto para su integración a la BNDH.

## **META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 69.20%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Se realizó un taller solicitado y organizado por OLADE, en donde se discutieron las posibles mejoras que se le pueden incorporar al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
- Elaboración del primer borrador de Reglamento de extracción de ámbar y larimar.

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019**

- Celebración de reunión con EDESUR para obtener una solución respecto a la propuesta de negocios para la venta de energía asociada a la carga de los vehículos eléctricos para determinar su inclusión en la versión definitiva de anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía.
- Revisión de documento aportado por la Superintendencia de Electricidad por la Dirección Jurídica del MEM del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Terminación de presentaciones del Anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema.
- Socialización con las instituciones incumbentes y el experto en fideicomiso del Anteproyecto de SINAGEREM para que emitan sus opiniones.
- Se culmine el proceso de revisión del borrador de reglamento MAPE.

#### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
  - En el mes de marzo, se elaboró y consensuó en conjunto con la Dirección General de Minería, un proyecto de reglamento para la pequeña minería en cumplimiento del Decreto Presidencial No. 431-18.
  - Este reglamento tendrá como objeto normar, fiscalizar, controlar, desarrollar y promover la extracción del ámbar y larimar de forma artesanal en el territorio dominicano, y crearía las condiciones para su desarrollo y promoción en beneficio de los mineros artesanales que se dedican a la explotación del ámbar y larimar. Actualmente, este proyecto de norma se encuentra en proceso de revisión por parte de la Dirección General de Minería.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
  - Por razones presupuestarias el borrador de “Propuesta del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos” solo se llevará hasta el paso de las vistas públicas por la página web del Ministerio de Energía y Minas.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
  - En el mes de marzo, se continúa con las gestiones para contactar al especialista de fideicomisos que analizará el proyecto de normativa de ley. Por otro lado, para el próximo mes, se tiene previsto socializar el anteproyecto con las instituciones incumbentes para que emitan las valoraciones de lugar.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
  - En el mes de marzo, se realizó el taller solicitado y organizado por OLADE, en donde se discutieron las posibles mejoras que se le pueden incorporar al

anteproyecto de ley de eficiencia energética. En este taller participaron los diferentes actores públicos del sub-sector eléctrico y otras instituciones que han sido tomadas en cuenta en la propuesta de normativa.

- Asimismo, el comité evaluador ad hoc está trabajando en los comentarios entregados por OLADE, y al mismo tiempo se encuentra evaluando una propuesta enviada por EDESUR respecto al sistema de negocios que se debe adoptar para la venta de energía asociada a la carga de los vehículos eléctricos.

## **META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 52%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Seguimiento al proceso de validación de la implementación de EITI, por parte de la misión de evaluadores del Secretariado Internacional.
  - Ejecución y acompañamiento de la misión de validación del Secretariado Internacional del 7 al 13 de marzo.
  - Elaboración de borrador de Nota Conceptual relativa al Requisito 5.2, sobre Transferencias Subnacionales, en seguimiento a las recomendaciones preliminares de las evaluadoras de la misión de validación.
  - Planificación de Taller de Impacto de EITI, en seguimiento a las recomendaciones preliminares de las evaluadoras de la misión de validación.
  - Planificación del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD.
  - Preparación para la participación en el Primer Foro Regional “Fortalecimiento de la Transparencia y la Buena Gobernanza en el Sector Extractivo en Latinoamérica y el Caribe”, a realizarse en Washington, los días 23 y 24 de abril de 2019.
  - Elaboración del Plan de Trabajo para la consultoría del BID para el fortalecimiento de las capacidades de la CNEITI-RD y la SE-EITIRD.



- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**

- Solicitud de no objeción al Banco Mundial para la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de consultor en el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD y para el Administrador Independiente del 3er Informe EITI-RD.
- Elaboración de borrador de Nota Técnica sobre las Discrepancias en Transferencias Subnacionales.
- Elaboración de borrador de Nota Técnica sobre Transferencias Subnacionales al Ayuntamiento de Pedernales.
- Seguimiento a la solicitud a DGM de los valores de la producción de no metálica del 2016.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019**

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**

- Revisión del Informe del Validador Independiente y remisión de los comentarios de la CNEITI-RD.
- Realización de Taller de Impacto de EITI
- Seguimiento a logística del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD futuros.
- Participación en el primer Foro Regional “Fortalecimiento de la Transparencia y la Buena Gobernanza en el Sector Extractivo en Latinoamérica y el Caribe”, a realizarse en Washington.
- Aprobación del Plan de Trabajo para la consultoría del BID para el fortalecimiento de las capacidades de la CNEITI-RD y la SE-EITIRD.
- Coordinar la participación de representantes de la CNEITI-RD y la SE en la Reunión del Consejo Internacional EITI, en Paris, en junio 2019.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**

- Reunión de trabajo con el Comité de Apoyo Técnico.
- Reunión de trabajo con el grupo de trabajo de Beneficiarios Reales.
- Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI -RD.
- Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de consultor para el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD y del Administrador Independiente para 3er Informe EITI-RD.
- Determinación del alcance del 3er informe EITI-RD por parte de la CNEITI-RD.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$0.00 + RD\$0.00 (Coop. Internacional) Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.0 (de los fondos de cooperación internacional BM) Pendiente de confirmar
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

#### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
  - Seguimiento al proceso de validación de la implementación de EITI, por parte de la misión de evaluadores del Secretariado Internacional.
  - Ejecución y acompañamiento de la misión de validación del Secretariado Internacional del 7 al 13 de marzo.
  - Elaboración de borrador de Nota Conceptual relativa al Requisito 5.2, sobre Transferencias Subnacionales, en seguimiento a las recomendaciones preliminares de las evaluadoras de la misión de validación.
  - Planificación de Taller de Impacto de EITI, en seguimiento a las recomendaciones preliminares de las evaluadoras de la misión de validación.
  - Planificación del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD.
  - Preparación para la participación en el Primer Foro Regional “Fortalecimiento de la Transparencia y la Buena Gobernanza en el Sector Extractivo en Latinoamérica y el Caribe”, a realizarse en Washington, los días 23 y 24 de abril de 2019.
  - Elaboración del Plan de Trabajo para la consultoría del BID para el fortalecimiento de las capacidades de la CNEITI-RD y la SE-EITIRD.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Solicitud de no objeción al Banco Mundial para la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de consultor en el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD y para el Administrador Independiente del 3er Informe EITI-RD.
  - Elaboración de borrador de Nota Técnica sobre las Discrepancias en Transferencias Subnacionales.
  - Elaboración de borrador de Nota Técnica sobre Transferencias Subnacionales al Ayuntamiento de Pedernales.
  - Seguimiento a la solicitud a DGM de los valores de la producción de no metálica del 2016.

## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal
- Avance 84%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Se realizó el primer encuentro en el municipio de Yásica Arriba, con la participación de personas que pertenecerán al Comité Gestor Local en esa parte de la cuenca una vez sea implementado el CAB en esta zona. En este encuentro se presentó la metodología del Programa CAB y se habló de la importancia del cuidado medio ambiental en la zona. En esta actividad participaron 70 personas.
- Se realizó la primera etapa de los talleres de ganadería amigable con el medio ambiente en el Distrito Municipal de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, con el objetivo de dotar a los ganaderos de herramientas para trabajar una ganadería sostenible. En esta actividad participaron 70 personas.
- Se continuaron las labores de trabajo en el huerto escolar del Liceo José Antonio Paulino en la comunidad de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, donde se les orienta a los estudiantes sobre la importancia del cultivo y producción. En esta actividad participaron 14 personas.
- Participación en la celebración del Día Mundial Del Agua en las instalaciones del Hotel Dominican Fiesta, donde expusimos la metodología del Programa CAB a estudiantes de las escuelas de Santo Domingo que estaban presente.
- Se inició la construcción de un acueducto comunitario que abastecerá de agua a más de 100 familias, de la Microcuenca Camarón La Gina, con el apoyo de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) y Blue Mititions Group, quienes estarán destinando fondos para la obra mencionada.
- Se realizaron 9 charlas sobre los beneficios ecológicos y económicos de los árboles en la comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 64 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades: Los Guineos, La Cuchilla y La Curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 15 personas.
- Se realizaron 8 charlas sobre beneficios ecológicos y económicos de los árboles en los centros educativos: Francisco del Rosario Sánchez y Prof. Juan Bosch y

Gaviño de la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 153 personas.

### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019

- Realización de talleres de Educación Ambiental.
- Realización de encuentro de las instituciones que conforman las mesas de trabajo de la MC Yásica, para la elaboración del POA participativo en seguimiento a la implementación del PAE Sostenible.
- Coordinación jornadas de reforestación.

### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

#### • Ejecutado el programa definido

##### • Microcuenca Yásica:

- Se realizó una videoconferencia en las Oficinas de APEDI con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, (INABIE), con el objetivo de realizar la planificación de las próximas acciones para la implementación del Programa de Alimentación Escolar, PAE Sostenible.
- Se realizó una visita de seguimiento a comunidad digna, con el objetivo de saber el estatus del proyecto de construcción de letrinas, en la comunidad de Pedro García, donde la Sra. Zoraida Ramos, Enc. de proyectos de esta institución nos informó que se realizará en este año.
- Se realizó la presentación del Programa CAB, en las oficinas de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, en dicha reunión se presentaron los logros alcanzados de la implementación en la Microcuenca Yásica.
- Se realizaron trabajos de coordinación para la implementación del PAE-Sostenible en los centros educativos de la comunidad de Pedro García. En esta actividad participaron 7 personas.
- Se realizó una visita al vivero de la comunidad de Pedro García, para revisar las condiciones de este y así confirmar las programaciones de las jornadas de reforestación a realizar próximamente.
- Se realizó una visita técnica a la estación depuradora de aguas residuales del río Ozama, a invitación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), en el marco de la primera Conferencia del Agua.

- **Microcuenca Camarón La Gina:**

- Se realizó el seguimiento a actividades de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en las zonas del El Llano, Los Guineos, Piedra Azul, Piedroso, La Curva y La Cuchilla. En esta actividad participaron 5 personas.
- Apoyo a la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) en la elaboración de un presupuesto para crear una toma de agua que beneficiará a las comunidades Los Martínez y El Copey. En esta actividad participaron 7 personas.
- Se coordinó una charla de educación ambiental en la escuela Salome Ureña de La Comunidad de La Cuchilla, la cual no pudo realizarse debido a que no hubo docencia porque los profesores estaban en protestas.
- Se realizó una reunión con el profesor Reyes De los Santos de la escuela Francisco del Rosario Sánchez de la comunidad Los Guineos, con el objetivo de coordinar jornadas educativas y de reforestación donde participe la escuela. Se acordó impartir el tema charla sobre beneficios ecológicos y económicos de los árboles y la jornada de siembra para el día 21 del mes en curso. En esta actividad participaron 7 personas.
- Se realizó el seguimiento a las charlas previamente coordinadas en los centros educativos Francisco del Rosario Sánchez y Prof. Juan Bosch y Gaviño, ambos ubicados en la comunidad Los Guineos. En esta actividad participaron 3 personas.
- Se realizó una visita a las instalaciones de la minera Barrick Gold, con el objetivo de recibir apoyo en el monitoreo de la calidad del agua en la Microcuenca Camarón la Gina, donde nos respondieron con que estaban de acuerdo. En esta actividad participaron 3 personas
- Participación en la celebración del Día Mundial Del Agua en las instalaciones del Hotel Dominican Fiesta, donde expusimos la metodología del Programa CAB a estudiantes de las escuelas de Santo Domingo que estaban presente.

## **META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 52.75%

## **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Falconbridge Dominicana, S.A remitió el Informe sobre actividades de producción, exploración y desarrollo potencial minero de la concesión minera Quisqueya.1, en el período comprendido entre el 1 de julio-diciembre 2018, en fiel cumplimiento a lo estipulado en el Contrato Especial.
- Se procedió a notificar cinco (05) Resoluciones de caducidad. Por lo que, en el año 2019 se han declarado caducas dieciséis (16) concesiones mineras.

## **3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019**

- Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos.
- En lo referente al diseño del contrafuerte se prevé que el Departamento de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático evalúe los planos IFA de excavación para el contrafuerte.

## **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
  - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de los beneficiarios que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, en el mes de marzo, la empresa Falconbridge Dominicana, S.A remitió el Informe sobre actividades de producción, exploración y desarrollo potencial minero de la concesión minera Quisqueya.1, para el período comprendido entre el 1 de julio-diciembre 2018, y el mismo fue enviado al Viceministerio de Minas, con el objetivo que evalúe su contenido técnico.

- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
  - En el mes de marzo, pudimos evaluar el estatus de cumplimiento de las concesiones de exploración y explotación, determinando que de las 205 concesiones mineras, 140 se encuentra en cumplimiento, respecto a la remisión de informes, pago de patente e inicio de operaciones.
  - En ese sentido, a los fines de ejecutar las acciones necesarias para aplicar la sanción administrativa correspondiente al concesionario que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, se procedió a notificar cinco (05) Resoluciones de caducidad. Por lo que, en el año 2019 se han declarado caducas dieciséis (16) concesiones mineras, lo cual genera la extinción del derecho minero, una vez haya transcurrido el plazo de los treinta (30) días que tiene el afectado para recurrir la decisión por ante la vía administrativa o la jurisdicción contencioso-administrativa.
  
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
  - En el mes de marzo del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos aumentó, pasando de 75,436.944 m<sup>3</sup> a 75,882.603 m<sup>3</sup>.
  - Asimismo, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a que la motobomba tuvo que ser retirada y colocada en la ARD-3. Sin embargo, PVDC enviará propuesta de adquisición de bomba para el proyecto, con estimación de costos y utilidad.
  - Respecto a la sub- actividad de la Prioridad No. 2, relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, se continúa con las excavaciones en el pie del muro de la presa de Mejita, con la finalidad de encontrar los filtros de la presa para conectarlos al nuevo diseño del contrafuerte, el material extraído de este lugar (arcilla) está siendo depositado en la poza de cabecera como parte del material de cobertura, se han depositado 8,500 m<sup>3</sup>.
  - Asimismo, en lo relativo a la Prioridad No. 3 de Cubierta inicial en la poza cabecera, cuyo objetivo consiste en cubrir la poza con sustancias para reducir la infiltración y controlar la erosión, a la fecha se ha transportado un aproximado de 8,500 m<sup>3</sup> de arcilla hasta la poza de cabecera.
  - Finalmente, respecto a la Prioridad No. 5, relativa a la disposición final de residuos peligrosos, todavía nos encontramos analizando el nivel de responsabilidad del Estado en la disposición final de la celda de contención de mercurio ubicada en Mejita.



## META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

### Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

### Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta.**

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%





## 2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019

- Durante el mes de marzo no se registraron avances en esta meta.

## 3- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

## 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

### Informe Metas Intermedias terminadas

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
  - Durante el mes de marzo no se registraron avances en esta meta.

## **OBRAS PRESIDENCIALES**

### OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

#### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 59%

#### 2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019

- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación del a construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones

### 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones

- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal ,para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.

#### **4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$54,070,302.45

**5- Enmiendas o adicionales: n/a**

**6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a**

## **OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal
- Avance 90%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2019**

- Terminaciones en las áreas interiores
- Replanteo de marquesina y pasarela
- Terminación de la pintura de la parte interior y exterior

### 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal.
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso.
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario.
- Colocación de tuberías eléctricas.
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel.
- Armado de escalera.
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel.
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel.
- Vaciado de columnas del segundo nivel.
- Empañete de muros del primer nivel.
- Colocación de muros de 2 nivel.
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel.
- Colocación de tubería de ventilación en los baños.
- Continuación del armado del techo.
- Colocación de cerámica en los baños.
- Inicio de los detalles de terminación.
- Inicio de la colocación de coralina.
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo.
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel.
- Continuación de los trabajos sanitarios.

- Terminación de techo de Aluzinc.
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico.
- Instalación de las puertas y ventanas.
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños.
- Colocación de tapa de cisterna.
- Colocación de cristales.
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal.

**4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

**5- Enmiendas o adicionales: n/a**

**6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a**

Elaborado por:

*Yaderka Taveras H.*  
 Coord. de Programas Especiales

Revisado por:

*[Firma]*  
 Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:  
 Abril 09, 2019

