

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales NOVIEMBRE 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	\$ 72,132,161.68	\$ 23,870,598.84	33%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	59.82%	\$ 2,480,076.00	\$ 790,807.20	32%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	56.00%	\$ 10,500,000.00	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	63.55%	\$ 3,472,845.00	\$ 162,635.00	5%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	44.0%	\$ 5,747,486.00	\$ 1,050,724.33	18%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	71.00%	\$ 2,743,900.00	\$ 195,617.00	7%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	\$ 6,130,404.00	\$ 110,412.08	2%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	49.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	73.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 33%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Continuación de los trabajos de ejecución del Parque Temático de Energía Renovable.
- Continuación de los trabajos de ejecución del Edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
- En el proyecto de electrificación Rural se electrificaron 60 casas con equipos fotovoltaicos.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Instalación del sistema fotovoltaico en 30 hogares en la comunidad de Catana Matía en el Distrito Municipal Carrera de Yegua, Municipio Las Matas de Farfán de la provincia San Juan.
- Inicio de los trabajos eléctrico en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
- Continuación de los trabajos sanitarios en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
- Inicio de instalación de pisos del Edificio Principal del Parque Temático de Energía Renovable.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP \$72,132,161.68
- Presupuesto Financiamiento: US\$ 1,000,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP \$23,870,598.84
- Presupuesto Financiamiento: US\$ - Pendiente a definir
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de noviembre no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de noviembre no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - En el proyecto de electrificación Rural se electrificaron 60 casas con equipos fotovoltaicos.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Continuación de los trabajos de ejecución del Parque Temático de Energía Renovable.
 - Continuación de los trabajos de ejecución del Edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 59.82%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Se está recibiendo colaboración de las instituciones gubernamentales en general para la promoción gráfica de la campaña en sus redes sociales.

- Se están concluyendo los informes preliminares del Ministerio de Hacienda, se encuentra en un 95% de avance.
- Informe preliminar de la Dirección General de Aduanas.
- Se finalizó el informe final del Ministerio de Cultura y Superintendencia de Bancos.
- Se realizó la charla de la campaña: MIREX, EGEHID, INVI, MIC.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Iniciar la realización del informe de INFOTEP.
- Informe Final de la Dirección General de Aduanas.

Aspectos que requieren apoyo:

- Aun la CNE está discutiendo a lo interno la forma en que abordan el tema de las auditorias que le corresponden con relación a las solicitudes que le entren por los canales disponibles y que son regulados por su Departamento de Gestión de Calidad. IDEM.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,480,076.00 (año 2018)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 790,807.20

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se están concluyendo los informes preliminares del Ministerio de Hacienda, se encuentra en un 95% de avance.
 - Informe preliminar de la Dirección General de Aduanas.
 - Se finalizó el informe final del Ministerio de Cultura y Superintendencia de Bancos.
 - Aun la CNE está discutiendo a lo interno la forma en que abordan el tema de las auditorias que le corresponden con relación a las solicitudes que le entren por los canales disponibles y que son regulados por su Departamento de Gestión de Calidad. IDEM.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se realizó la charla de la campaña en: MIREX, EGEHID, INVI, MICM.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 56%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Se ha revisado y modificado el contrato a suscribir entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Firma y publicación del contrato entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie. Inicio de los trabajos de consultoría, ejecución de taller de sistemas fiscales globales de petróleo y gas, para la adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos ofrecido por Wood Mackenzie a funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos y Ministerio de Hacienda.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$10,500,400
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se ha revisado y modificado el contrato a suscribir entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie. Adicionalmente, se ha coordinado lanzamiento del proyecto, coordinación de inicio de los trabajos a realizar por Wood Mackenzie y coordinación de taller de Sistemas Globales Fiscales de Petróleo y Gas a ser ofrecido por Wood Mackenzie para la adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos junto con personas de alto nivel de la Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Energía y Minas.

- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se continúa en el proceso de prueba y estudio de los datos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 63.55%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Promulgación del decreto presidencial No. 341-18 que modifica los decretos 13-87 y 3-02 y por demás ordena al Ministerio de Energía y Minas la elaboración del Reglamento de ámbar y larimar.
- Emisión de la Resolución Número R-MEM-REG-040-2018 que regula las exportaciones de ámbar y larimar en estado natural, semiprosesado o procesado.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Sostener la reunión o las reuniones definitivas sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética, el cual estuvo publicado en la página Web del Ministerio de Energía y Minas hasta el día 28 de noviembre, la cual fue la fecha límite para dejar de recibir comentarios en la página del Ministerio de Energía y Minas. Luego de finalizada o finalizadas las reuniones de cierre se agendara una reunión para tomar la decisión de enviarla al Poder Ejecutivo.
- Terminar las presentaciones del anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema. Enriquecer el Reglamento con los aportes del señor Chongchu Yoo, experto coreano, Asesor del Viceministerio y con los aportes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Organismo Coordinador (OC-SENI). Preparativos finales para el Proceso de Vistas Públicas

y publicación en la página Web del MEM y presentarlo al Sector Externo involucrado.

- Concluir la fase analítica del levantamiento de informaciones de los mineros MAPE, que se realiza a modo de conocer el sector.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 3,472,845.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$162,635.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - Durante el periodo se promulgó el decreto presidencial No. 341-18 que modifica los decretos 13-87 y 3-02 y por demás ordena al Ministerio de Energía y Minas la elaboración del reglamento de ámbar y larimar. En tal sentido, se emitió la Resolución Número R-MEM-REG-040-2018 que regula las exportaciones de ámbar y larimar en estado natural, semiprosesado o procesado.
 - De igual manera, se iniciaron los trabajos de campo y se espera concluir con esta fase de levantamiento para el 7 de diciembre del 2018 para luego continuar con la etapa analítica o de procesamiento de la información colectada.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - Se recibió el aporte final del Señor Chongchu Yoo, experto coreano. Complementación de las propuestas de enriquecimiento del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - nos encontramos en el proceso de redacción y revisión del Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera, luego de haber recibido las opiniones de los actores del sector, las cuales serían ponderadas para determinar si serían incluidas en la versión final de proyecto de normativa.

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - continuamos recibiendo los comentarios y las propuestas de modificación de parte de los distintos grupos de interés de la sociedad en general, respecto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso Racional de Energía el cual estuvo publicado en las páginas Web del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía desde el treinta (30) de agosto hasta el veintiocho (28) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), dichos comentarios están siendo revisados y evaluados por el personal que compone el comité conformado para estos fines, con el objetivo de remitir la propuesta de modificación consensuada a la aprobación del ministro y posteriormente al poder ejecutivo.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 44%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Aprobación preliminar del Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020.
 - Celebración de Seminario "Transparencia en las Industrias Extractivas: Primer Informe EITI de la República Dominicana", en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
 - Realización del Taller de Autoevaluación de la CNEITI-RD, y presentación de resultados.
 - Reunión del Comité de Apoyo Técnico de la CNEITI-RD.
 - Presentación y aprobación del Plan de Trabajo EITI-RD 2019.
 - Preparación de documentación para la validación de República Dominicana en 2019.
 - Inicio de la migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD, y mejora de la plataforma electrónica.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Remisión a la CNEITI-RD del borrador del Informe Contextual del Segundo Informe EITI-RD (contenido del Portal EITI-RD).
- Aprobación del modelo de carta de calidad de datos por la CNEITI-RD y remisión de las mismas por las empresas y entidades recaudadoras al Administrador Independiente.
- Presentación del Informe de Progreso del Cotejo EITI-RD (Entregable 3 actualizado), por el Administrador Independiente.
- Ajustes al alcance y la materialidad del Segundo Informe EITI-RD.
- Remisión y presentación del borrador del Informe Final de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**

- Preparación de archivo con toda la documentación para la validación.
- Migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.
- Actualización del Portal EITI-RD, con la información del Segundo Informe EITI-RD.
- Elaboración del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
- Acto de Lanzamiento del Segundo Informe EITI-RD.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Presentación y aprobación de la Plantilla de Datos del Segundo Informe EITI-RD.
- Aprobación y publicación del Segundo Informe EITI-RD (Contextual y Cotejo).

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$5,747,486.00 + RD\$10,050,000.00 (Coop. Internacional)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$9,459,470.66 (RD\$1,050,724.33 presupuesto institucional ejecutado actualizado a noviembre 2018 + RD\$8,408,746.33 presupuesto de cooperación ejecutado a noviembre 2018).
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Aprobación preliminar del Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020.
 - Celebración de Seminario "Transparencia en las Industrias Extractivas: Primer Informe EITI de la República Dominicana", en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
 - Realización del Taller de Autoevaluación de la CNEITI-RD, y presentación de resultados.
 - Reunión del Comité de Apoyo Técnico de la CNEITI-RD.
 - Presentación y aprobación del Plan de Trabajo EITI-RD 2019.
 - Preparación de documentación para la validación de República Dominicana en 2019.
 - Inicio de la migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD, y mejora de la plataforma electrónica.
- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Remisión a la CNEITI-RD del borrador del Informe Contextual del Segundo Informe EITI-RD (contenido del Portal EITI-RD).
 - Aprobación del modelo de carta de calidad de datos por la CNEITI-RD y remisión de las mismas por las empresas y entidades recaudadoras al Administrador Independiente.
 - Presentación del Informe de Progreso del Cotejo EITI-RD (Entregable 3 actualizado), por el Administrador Independiente.
 - Ajustes al alcance y la materialidad del Segundo Informe EITI-RD.
 - Remisión y presentación del borrador del Informe Final de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 71%



2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Se realizó una jornada de reforestación en la Cuenca del Río Yásica, donde se plantaron 400 plantas de Cacao. En esta actividad participaron 12 personas.
- Se realizó la entrega de 13,000 plantas de Cacao en la comunidad de Pedro García, como parte del apoyo a los productores y del programa de desarrollo sostenible de la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 15 personas.
- Se realizó una charla sobre "Violencia Intrafamiliar" en el Liceo José Antonio Paulino, de la comunidad de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 23 personas.
- Realización del Pacto de las Aguas de la Microcuenca Yásica, con la participación de más de 400 personas, incluyendo: los principales socios estratégicos, instituciones que conforman los Comités Gestores y líderes comunitarios, que se comprometieron a través de la firma de la Carta del Pacto, a cambiar su forma de ser, sentir y producir, además de apoyar las acciones a ser desarrolladas en estas comunidades, con miras a la preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible.
- Se realizó una jornada de reforestación en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMRN) en la comunidad La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 1,500 árboles de pino. En esta actividad participaron 35 personas.
- Se realizó una charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en la comunidad La Curva, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 13 personas.
- Se realizó el Taller Crianza Positiva, impartido por el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) en la comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 19 personas.
- Realización del levantamiento de las escuelas de la Microcuenca Yásica, para la implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE Sostenible.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Elaboración de la primera propuesta de intervención del PAE Sostenible en la Microcuenca Yásica.
- Realización de talleres de educación ambiental.
- Implementación talleres Campaña Nacional de Crianza Positiva, Microcuenca Camarón La Gina.
- Continuación de trabajos huertos escolares Microcuenca Yásica.
- Realización de taller de conservación de suelos para los productores de la Microcuenca Camarón La Gina.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,743,900.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$195,617.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- Microcuenca Yásica:
 - Se realizó la convocatoria de los estudiantes del Liceo José Antonio Paulino, para organizar los equipos de Coreografía y Poesía para la celebración del "Pacto de las Aguas".
 - Se continuaron los trabajos de construcción de los huertos escolares en el Liceo José Antonio Paulino de Pedro García, con los estudiantes de cuarto y tercero de bachillerato. En esta actividad participaron 21 personas.
 - Se realizó una visita a la casa parroquial para solicitar al reverendo padre Beato, la autorización para construir una rampa para discapacitados en la iglesia, a petición de la comunidad de Pedro García. En esta actividad participaron 3 personas.
 - Se estuvo trabajando en las gestiones y seguimiento de las actividades para la celebración del Pacto de las Aguas, dentro de las cuales podemos mencionar: coordinación del presupuesto en la Alcaldía de Pedro García, gestión de los trajes que se usarán en el baile folclórico, visita a la empresa Palette para solicitar apoyo, seguimiento a los ensayos de los estudiantes, confirmación de la participación de las juntas de vecinos, entre otras más.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Se realizó una reunión en las oficinas de Medio Ambiente de la comunidad Los Guineos, con el objetivo de dar inicio a los trabajos de levantamiento orientados a la recuperación, distribución y posteriormente la titulación definitiva a los agricultores ubicado dentro de la parcela, se comentó que solo se está esperando la aprobación del presupuesto. En esta actividad participaron 12 personas.



META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 48.51%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- En lo concerniente a la Remediación Medioambiental del Estado, resaltamos que como actividades asociadas para el refuerzo del Muro de la presa de Mejita, los trabajos para la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza dicha Presa se encuentran en un 60% de avance en su ejecución.
- Respecto a la evaluación de los estatus de cumplimiento de las concesiones mineras, 133 concesiones se encuentran en cumplimiento y se han iniciado acciones en lo concerniente de las que se encuentran en incumplimiento, notificando a siete (7) concesionarios para que subsanen dichas faltas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Movilizar la bomba utilizada para descargar la poza Inferior de la Presa de Mejita, para continuar el desagüe de la misma por medio de efecto sifón.
- Iniciar la actividad de las cubiertas de drenaje de la Presa de Mejita.
- Aprobación del Plan de Manejo Ambiental, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Recibir el Informe de proyección de Operaciones del Año Calendario siguiente, elaborado por PVDC.
- Continuar con los planes de acción para que los concesionarios que se encuentran en incumplimiento de sus obligaciones se pongan al día.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2018): RD\$6,130,404.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2018): RD\$ 110,412.08
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de noviembre ninguna empresa debe remitir el mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos, que constituye ley entre las Partes.

- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - En el mes de noviembre, pudimos evaluar el estatus de cumplimiento de las concesiones de exploración y explotación, determinando que de las 204 concesiones mineras, 133 se encuentra en cumplimiento, respecto a la remisión de informes, pago de patente e inicio de operaciones.
 - En ese sentido, a los fines de ejecutar las acciones necesarias para aplicar la sanción administrativa correspondiente al concesionario que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, se procedió a notificar siete (7) actos de alguacil, contentivo de las faltas para que sean subsanadas en un plazo de treinta días (30) laborales.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de noviembre del presente, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, manifestamos que el bombeo de agua ácida desde la poza de Lodos hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) continúa detenido, debido al bajo nivel de succión operativo de la presa, lo que se resume que la referida presa se encuentra operativamente seca. El nivel del agua es de 177.63 msnm y el volumen almacenado es de aproximadamente 35,726.68 m³.
 - En lo concerniente a la Prioridad No. 2 Muro de Mejita (contrafuerte), indicamos que la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza a la Presa de Mejita, se encuentra en un 60% de ejecución.



META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Durante el mes de noviembre no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)



4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de noviembre no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 49%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral

- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ 35,253,819.22

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 73%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2018

- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas

- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación


4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:



Coordinadora de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
Diciembre 10, 2018




RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018- RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	\$ 72,132,161.68	\$ 23,870,598.84	33%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	59.82%	\$ 2,480,076.00	\$ 790,807.20	32%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	56.00%	\$ 10,500,000.00	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	63.55%	\$ 3,472,845.00	\$ 162,635.00	5%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	44.0%	\$ 5,747,486.00	\$ 1,050,724.33	18%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	71.00%	\$ 2,743,900.00	\$ 195,617.00	7%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	\$ 6,130,404.00	\$ 110,412.08	2%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	49.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	73.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2018					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	30.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	59.82%	57.62%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	56.00%	55.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	63.55%	59.89%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	44.0%	42.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	71.00%	67.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	48.51%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	95.00%
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	49.00%	40.00%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	73.00%	69.00%

RESUMEN EJECUCIÓN METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	<ul style="list-style-type: none"> ·Continuación de los trabajos de ejecución del Parque Temático de Energía Renovable. ·Continuación de los trabajos de ejecución del Edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable. ·En el proyecto de electrificación Rural se electrificaron 60 casas con equipos fotovoltaicos.
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	59.82%	<ul style="list-style-type: none"> ·Se está recibiendo colaboración de las instituciones gubernamentales en general para la promoción gráfica de la campaña en sus redes sociales. ·Se están concluyendo los informes preliminares del Ministerio de Hacienda, se encuentra en un 95% de avance. · Informe preliminar de la Dirección General de Aduanas. ·Se finalizó el informe final del Ministerio de Cultura y Superintendencia de Bancos. ·Se realizó la charla de la campaña: MIREX, EGEHID, INVI, MIC.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	56.00%	<ul style="list-style-type: none"> ·Se ha revisado y modificado el contrato a suscribir entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	63.55%	<ul style="list-style-type: none"> ·Promulgación del decreto presidencial No. 341-18 que modifica los decretos 13-87 y 3-02 y por demás ordena al Ministerio de Energía y Minas la elaboración del Reglamento de ámbar y larimar. ·Emisión de la Resolución Número R-MEM-REG-040-2018 que regula las exportaciones de ámbar y larimar en estado natural, semiprocesado o procesado.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	44.0%	<ul style="list-style-type: none"> ·Aprobación preliminar del Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020. ·Celebración de Seminario "Transparencia en las Industrias Extractivas: Primer Informe EITI de la República Dominicana", en Bonao, provincia Monseñor Nouel. ·Realización del Taller de Autoevaluación de la CNEITI-RD, y presentación de resultados. ·Reunión del Comité de Apoyo Técnico de la CNEITI-RD. ·Presentación y aprobación del Plan de Trabajo EITI-RD 2019. ·Preparación de documentación para la validación de República Dominicana en 2019. ·Inicio de la migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD, y mejora de la plataforma electrónica. ·Remisión a la CNEITI-RD del borrador del Informe Contextual del Segundo Informe EITI-RD (contenido del Portal EITI-RD). ·Aprobación del modelo de carta de calidad de datos por la CNEITI-RD y remisión de las mismas por las empresas y entidades recaudadoras al Administrador Independiente.

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
					<p>·Presentación del Informe de Progreso del Cotejo EITI-RD (Entregable 3 actualizado), por el Administrador Independiente.</p> <p>·Ajustes al alcance y la materialidad del Segundo Informe EITI-RD.</p> <p>·Remisión y presentación del borrador del Informe Final de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD.</p>
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	71.00%	<p>·Se realizó una jornada de reforestación en la Cuenca del Río Yásica, donde se plantaron 400 plantas de Cacao. En esta actividad participaron 12 personas.</p> <p>·Se realizó la entrega de 13,000 plantas de Cacao en la comunidad de Pedro García, como parte del apoyo a los productores y del programa de desarrollo sostenible de la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 15 personas.</p> <p>·Se realizó una charla sobre "Violencia Intrafamiliar" en el Liceo José Antonio Paulino, de la comunidad de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 23 personas.</p> <p>·Realización del Pacto de las Aguas de la Microcuenca Yásica, con la participación de más de 400 personas, incluyendo: los principales socios estratégicos, instituciones que conforman los Comités Gestores y líderes comunitarios, que se comprometieron a través de la firma de la Carta del Pacto, a cambiar su forma de ser, sentir y producir, además de apoyar las acciones a ser desarrolladas en estas comunidades, con miras a la preservación del medio ambiente y desarrollo sostenible.</p> <p>·Se realizó una jornada de reforestación en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMRN) en la comunidad La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 1,500 árboles de pino. En esta actividad participaron 35 personas.</p> <p>·Se realizó una charla sobre el manejo adecuado de residuos sólidos en la comunidad La Curva, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 13 personas.</p> <p>·Se realizó el Taller Crianza Positiva, impartido por el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) en la comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 19 personas.</p> <p>·Realización del levantamiento de las escuelas de la Microcuenca Yásica, para la implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE Sostenible.</p>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	<p>·En lo concerniente a la Remediación Medioambiental del Estado, resaltamos que como actividades asociadas para el refuerzo del Muro de la presa de Mejita, los trabajos para la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza dicha Presa se encuentran en un 60% de avance en su ejecución.</p> <p>·Respecto a la evaluación de los estatus de cumplimiento de las concesiones mineras, 133 concesiones se encuentran en cumplimiento y se han iniciado acciones en lo concerniente de las que se encuentran en incumplimiento, notificando a siete (7) concesionarios para que subsanen dichas faltas.</p>



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	<p>En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.</p> <p>En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.</p>
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	49.00%	<ul style="list-style-type: none"> Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado. 70% de avance en el sistema de irrigación Obra gris del anfiteatro concluida.
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	73.00%	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de la colocación de coralina Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel




Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de DICIEMBRE 2018		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación del sistema fotovoltaico en 30 hogares en la comunidad de Catana Matía en el Distrito Municipal Carrera de Yegua, Municipio Las Matas de Farfán de la provincia San Juan. • Inicio de los trabajos eléctrico en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable. • Continuación de los trabajos sanitarios en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable. • Inicio de instalación de pisos del Edificio Principal del Parque Temático de Energía Renovable.
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido. • Iniciar la realización del informe de INFOTEP. • Informe Final de la Dirección General de Aduanas.
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> • Firma y publicación del contrato entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie. Inicio de los trabajos de consultoría, ejecución de taller de sistemas fiscales globales de petróleo y gas, para la adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos ofrecido por Wood Mackenzie a funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos y Ministerio de Hacienda.



Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de DICIEMBRE 2018		
Meta	Detalle	Acciones
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> • Sostener la reunión o las reuniones definitivas sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética, el cual estuvo publicado en la página Web del Ministerio de Energía y Minas hasta el día 28 de noviembre, la cual fue la fecha límite para dejar de recibir comentarios en la página del Ministerio de Energía y Minas. Luego de finalizada o finalizadas las reuniones de cierre se agendará una reunión para tomar la decisión de enviarla al Poder Ejecutivo. • Terminar las presentaciones del anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema. • Enriquecer el Reglamento con los aportes del señor Chongchu Yoo, experto coreano, Asesor del Viceministerio y con los aportes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Organismo Coordinador (OC-SENI). Preparativos finales para el Proceso de Vistas Públicas y publicación en la página Web del MEM y presentarlo al Sector Externo involucrado. • Concluir la fase analítica del levantamiento de informaciones de los mineros MAPE, que se realiza a modo de conocer el sector.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	<ul style="list-style-type: none"> • Preparación de archivo con toda la documentación para la validación. • Migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD. • Actualización del Portal EITI-RD, con la información del Segundo Informe EITI-RD. • Elaboración del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD. • Acto de Lanzamiento del Segundo Informe EITI-RD. • Presentación y aprobación de la Plantilla de Datos del Segundo Informe EITI-RD. • Aprobación y publicación del Segundo Informe EITI-RD (Contextual y Cotejo).
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de la primera propuesta de intervención del PAE Sostenible en la Microcuenca Yásica. • Realización de talleres de educación ambiental. • Implementación talleres Campaña Nacional de Crianza Positiva, Microcuenca Camarón La Gina. • Continuación de trabajos huertos escolares Microcuenca Yásica. • Realización de taller de conservación de suelos para los productores de la Microcuenca Camarón La Gina.

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de DICIEMBRE 2018		
Meta	Detalle	Acciones
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none"> • Movilizar la bomba utilizada para descargar la poza Inferior de la Presa de Mejita, para continuar el desagüe de la misma por medio de efecto sifón. • Iniciar la actividad de las cubiertas de drenaje de la Presa de Mejita. • Aprobación del Plan de Manejo Ambiental, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. • Recibir el Informe de proyección de Operaciones del Año Calendario siguiente, elaborado por PVDC. • Continuar con los planes de acción para que los concesionarios que se encuentran en incumplimiento de sus obligaciones se pongan al día.
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	•Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -NOVIEMBRE 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	59.82%	<p>Aspectos que requieren apoyo:</p> <p>• Aun la CNE está discutiendo a lo interno la forma en que abordan el tema de las auditorias que le corresponden con relación a las solicitudes que le entren por los canales disponibles y que son regulados por su Departamento de Gestión de Calidad.</p>		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	56.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	63.55%	N-A		N-A
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	44.0%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	71.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	N-A		N-A



RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -NOVIEMBRE 2018

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos		<ul style="list-style-type: none"> • El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos • En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del "Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030" en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio. • En fecha 30 de noviembre de 2018 fue remitida una segunda comunicación No INT-MEM-2018-12346 reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	49.00%	N-A		N-A
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	73.00%	N-A		N-A

Notas

(*) Indica tipo de riesgo en ejecución de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restricción.