



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales DICIEMBRE 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - DICIEMBRE 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$ (*)	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	\$ 72,132,161.68	\$ 27,087,877.86	38%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	25.31%	\$ 2,480,076.00	\$ 790,807.20	32%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	57.00%	\$ 10,500,000.00	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	64.55%	\$ 3,472,845.00	\$ 162,635.00	5%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	49.0%	\$ 5,747,486.00	\$ 1,050,724.33	18%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	72.00%	\$ 2,743,900.00	\$ 195,617.00	7%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	\$ 6,130,404.00	\$ 110,412.08	2%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	50.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	75.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(*)Ejecución de presupuesto calculada al 17 de diciembre.

(**)Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 33%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Instalación del sistema fotovoltaico en 50 hogares en la comunidad de Catana Matía en el Distrito Municipal Carrera de Yegua, Municipio Las Matas de Farfán de la provincia San Juan.
- Inicio de los trabajos eléctrico en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
- Continuación de los trabajos sanitarios en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
- Inicio de instalación de pisos del Edificio Principal del Parque Temático de Energía Renovable.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Terminaciones del edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP \$72,132,161.68
- Presupuesto Financiamiento: US\$ 1,000,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP \$27,087,877.86
- Presupuesto Financiamiento: US\$ - Pendiente a definir
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de diciembre no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de diciembre no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Instalación del sistema fotovoltaico en 50 hogares en la comunidad de Catana Matía en el Distrito Municipal Carrera de Yegua, Municipio Las Matas de Farfán de la provincia San Juan.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inicio de los trabajos eléctrico en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
 - Continuación de los trabajos sanitarios en el edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.
 - Inicio de instalación de pisos del Edificio Principal del Parque Temático de Energía Renovable.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 25.31%
- En el porcentaje de avance de la meta no está contemplado el tercer cuatrimestre 2018. La modificación del mismo ha sido enfocado a la reducción de los KWh que

se han obtenido al segundo cuatrimestre, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía el mes pasado.

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Se está recibiendo colaboración de las instituciones gubernamentales en general para la promoción gráfica de la campaña en sus redes sociales.
- Se finalizó el informe preliminar de Hacienda.
- Informe preliminar de la Dirección General de Aduanas está completado.
- Se realizó la charla de la campaña: Archivo General de la Nación. Las demás instituciones cancelaron por las festividades.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Iniciar la realización del informe de INFOTEP.
- Informe Final de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda.

Aspectos que requieren apoyo:

- Aun la CNE está discutiendo a lo interno la forma en que abordan el tema de las auditorias que le corresponden con relación a las solicitudes que le entren por los canales disponibles y que son regulados por su Departamento de Gestión de Calidad. IDEM.
- La CNE finalizó el levantamiento de COLIMDO y está trabajando en el informe y nos informan que ya en enero iniciaran con las auditorias que se le asignaron. IDEM.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,480,076.00 (año 2018)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 790,807.20

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- Se finalizó el informe preliminar de Hacienda.
- Informe preliminar de la Dirección General de Aduanas completado.



- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**

- Se realizó la charla de la campaña: Archivo General de la Nación. Las demás instituciones cancelaron por las festividades.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 57%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Firma de contrato de consultoría para la evaluación, planificación, promoción y ejecución de ronda petrolera y procesos competitivos para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie.
- Se ha realizado el lanzamiento de los trabajos de consultoría de Wood Mackenzie con presencia en el MEM de empleados de la firma consultora.
- Se ha ejecutado el taller de sistemas fiscales globales de petróleo y gas, para la adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos. Dicho taller ha sido ofrecido por Wood Mackenzie a funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio de Hacienda.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Recepción de primeros comentarios por parte de la consultora Wood Mackenzie acerca del contrato modelo y esquema fiscal de derechos de exploración y producción de hidrocarburos sirviendo de base para medir la competitividad y atractividad de los términos fiscales conforme a estándares internacionales.



5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$10,500,400
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se ha suscrito y firmado el contrato entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie. Se ha realizado el lanzamiento de los trabajos de consultoría de Wood Mackenzie con presencia en el MEM de empleados de la firma consultora. Se ha ejecutado el taller de sistemas fiscales globales de petróleo y gas, para la adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos. Dicho taller ha sido ofrecido por Wood Mackenzie a funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio de Hacienda.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se continúa en el proceso de prueba y estudio de los datos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 64.55%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Finalización de la elaboración del inventario sobre la minería MAPE, con los mineros de las filipinas, lugar de extracción del larimar.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Evaluación por parte de las altas instancias de un borrador junto con la matriz en control de cambios en donde se pondrán de acuerdo el señor Vilalta y el señor Cano, si los comentarios recibidos proceden o no, y de ahí decidir la fecha de tomar la decisión de enviarla al poder ejecutivo.
- Terminar las presentaciones del anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema.
- Enriquecer el Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos con los aportes del señor Chongchu Yoo, experto coreano, asesor del Viceministerio y con los aportes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Organismo Coordinador (OC-SENI).
- Iniciar el Proceso de Vistas Públicas y publicación en la página Web del MEM, del Anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Concluir la fase analítica del levantamiento de informaciones de los mineros MAPE, que se realiza a modo de conocer el sector.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 3,472,845.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$162,635.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de diciembre, se culminó con la elaboración del inventario sobre la minería MAPE, con los mineros de las filipinas, lugar de extracción del larimar. Actualmente se están digitando y editando de manera detallada las informaciones recolectadas, las cuales quedaran en un reporte final de esta fase. Luego de concluida este reporte, se armarán los parámetros y podrá elaborarse la normativa con una realidad apegada al contexto de la minería sectorizada.



- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - En el mes de Diciembre del año 2018 no se reportaron avances referentes a esta meta intermedia.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de diciembre, continuamos con el proceso de redacción y revisión del Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera, luego de haber recibido las opiniones de los actores del sector, las cuales serían ponderadas para determinar si serían incluidas en la versión final de proyecto de normativa.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En este mes de diciembre, se reunió el Comité ad hoc encargado de revisar los comentarios y las propuestas de modificación de parte de los distintos grupos de interés de la sociedad en general, respecto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso Racional de Energía, con el objetivo de que posterior a ello, se remita la propuesta de modificación consensuada a la aprobación del ministro y posteriormente al Poder Ejecutivo.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 49%



2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Preparación de archivo con toda la documentación para la validación.
 - Migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Actualización del Portal EITI-RD, con la información del Segundo Informe EITI-RD.
 - Elaboración del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
 - Acto de Lanzamiento del Segundo Informe EITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Aprobación y publicación del Segundo Informe EITI-RD (Contextual y Cotejo).
 - Presentación y aprobación de la Plantilla de Datos del Segundo Informe EITI-RD.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Revisión de toda la documentación para la Validación
 - Preparación de la visita del Secretariado Internacional para el proceso de validación
 - Reunión de Trabajo con el Comité de Apoyo Técnico para establecer la hoja de ruta para el tercer informe EITI-RD para presentar a la CNEITI-RD
 - Planificación Taller para la identificación flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD futuros.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Solicitud a entidades de gobierno para el levantamiento de información del 3er Informe EITI -RD.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$5,747,486.00 + RD\$10,050,000.00 (Coop. Internacional)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$9,459,470.66 (RD\$1,050,724.33 presupuesto institucional ejecutado actualizado a noviembre 2018 + RD\$8,408,746.33 presupuesto de cooperación ejecutado a noviembre 2018).
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Preparación de archivo con toda la documentación para la validación.
 - Migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Actualización del Portal EITI-RD, con la información del Segundo Informe EITI-RD.
 - Elaboración del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
 - Acto de Lanzamiento del Segundo Informe EITI-RD.
- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Aprobación y publicación del Segundo Informe EITI-RD (Contextual y Cotejo).
 - Presentación y aprobación de la Plantilla de Datos del Segundo Informe EITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 72%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Se realizó la entrega de 25 pares de zapatos, donados por la Fundación Divino Niño Jesús, en la comunidad Los Pinos, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 27 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en el Río Yásica. En esta actividad participaron 15 personas.
- Se realizó la entrega de 2,500 plantas de Cacao, donados por el Ministerio de Agricultura en Santiago de los Caballeros a la Fundación Hijos Ausentes de Pedro García. En esta actividad participaron 17 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades La Curva, Los Guineos y La Cuchilla, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 17 personas.

- Se realizó el taller de prácticas de conservación del suelo en la comunidad de La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 27 personas.
- Se realizaron jornadas de siembra de jengibre en la comunidad La Cuchilla, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. Esta actividad también se realizó durante los días 6,7,10,11 y 12 de diciembre del año en curso.
- Culminación de los Talleres de Crianza Positiva impartidos por el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) en la comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 19 personas.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Inicio de proyecto de letrinas en Pedro García con el apoyo de la institución Comunidad Digna.
- Elaboración de la primera propuesta de intervención del PAE Sostenible en la Microcuenca Yásica.
- Realización de talleres de educación ambiental.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,743,900.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$195,617.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Se realizó una visita a Comunidad Digna en la comunidad de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica, con el objetivo de dar seguimiento al proyecto de letrinas a desarrollarse en esta zona. Se acordó iniciar los trabajos en enero 2019. En esta actividad participaron 4 personas.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 48.51%



2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- En lo concerniente a la Remediación Medioambiental del Estado, resaltamos que como actividades asociadas para el refuerzo del Muro de la presa de Mejita, los trabajos para la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza dicha Presa se encuentran en un 70% de avance en su ejecución.
- En lo relativo a la Remediación Medioambiental del Estado, manifestamos que en este mes de diciembre con la finalidad de alcanzar el secado total de la poza Inferior de la Presa de Mejita, fue reanudado el desagüe de la misma hacia el medio ambiente a través del bombeo tradicional, en virtud de que el agua contenida en dicha poza cumple con los parámetros de calidad establecido. El nivel de la poza inferior es de 174.812 msnm y un volumen almacenado aproximado de 240,590.797 m3.
- Notificación de tres (03) actos de alguacil a los concesionarios mineros, contentivo de las faltas para que sean subsanadas en un plazo de treinta días (30) laborales.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Iniciar la actividad de las cubiertas de drenaje de la Presa de Mejita.
- Aprobación del Plan de Manejo Ambiental, por parte de MIMARENA.
- Remisión de Informe de Proyección de Operaciones por parte de PVDC.
-
- Movilizar la bomba utilizada para descargar la poza Inferior de la Presa de Mejita, para continuar el desagüe de la misma por medio de efecto sifón.
- Iniciar la actividad de las cubiertas de drenaje de la Presa de Mejita.

- Aprobación del Plan de Manejo Ambiental, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Recibir el Informe de proyección de Operaciones del Año Calendario siguiente, elaborado por PVDC.
- Continuar con los planes de acción para que los concesionarios que se encuentran en incumplimiento de sus obligaciones se pongan al día.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2018): RD\$6,130,404.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2018): RD\$ 110,412.08
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de diciembre la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation debe de remitir el Informe técnico contentivo de las proyecciones de Operaciones del año siguiente. En ese sentido, estaremos solicitando el mismo a la Dirección General de Minería o a la referida empresa, en caso de que ésta no haya cumplido con dicha obligación contractual.

- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - En el mes de diciembre, pudimos evaluar el estatus de cumplimiento de las concesiones de exploración y explotación, determinando que de las 204 concesiones mineras, 133 se encuentra en cumplimiento, respecto a la remisión de informes, pago de patente e inicio de operaciones.
 - En ese sentido, a los fines de ejecutar las acciones necesarias para aplicar la sanción administrativa correspondiente al concesionario que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, se procedió a notificar tres (03) actos de alguacil, contentivo de las faltas para que sean subsanadas en un plazo de treinta días (30) laborales.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de diciembre del presente, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, revelamos que el bombeo de agua ácida desde la Poza de Lodos hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), continúa detenido, debido a que se ha alcanzado el nivel
 - más bajo de succión operativo de la presa, lo que se resume que la referida presa se encuentra operativamente seca. El nivel del agua es de 177.63 msnm y el volumen almacenado es de aproximadamente 35,726.68 m³.
 - Así mismo, manifestamos que en este mes de diciembre con la finalidad de alcanzar el secado total de la poza Inferior de la Presa de Mejita, fue reanudado el desagüe de la misma hacia el medio ambiente a través del bombeo tradicional, en virtud de que el agua contenida en dicha poza cumple con los parámetros de calidad establecido. El nivel de la poza inferior es de 174.812 msnm y un volumen almacenado aproximado de 240,590.797 m³.

- En lo concerniente a la Prioridad No. 2 Muro de Mejita (contrafuerte), indicamos que la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza a la Presa de Mejita, se encuentra en un 70% de ejecución.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- Como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia “5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico” sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.



Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Durante el mes de diciembre no se registraron avances en esta meta.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: enero 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
- Durante el mes de diciembre no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 50%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Continuación de los trabajos de paisajismo.

- Trabajo en el anfiteatro

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.

- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ 35,253,819.22

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 75%

2- Principales logros del mes que se cierra: diciembre 2018

- Continuación de los trabajos sanitarios.
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.

- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:



Coordinadora de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:
Diciembre 20, 2018

