

Fecha Reporte 10/8/2020

RESUMEN FINAL EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -JULIO-AGOSTO 2020						
Meta	Detalle	Estatus	Fecha de Término	Alertas o Restricciones	% Avance Cierre Meta	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Terminada	4/8/2020	0	94%	94%
1.1	Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.	Terminada	16/08/2018	0	100%	100%
1.2	Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.	Suspendida	4/8/2020	0	90%	90%
1.3	Acompañamiento y gestión de proyectos pilotos para el fomento del uso de fuentes renovables, impulsados	Terminada	31/05/2020	0	100%	100%
1.4	Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía.	Suspendida	4/8/2020	0	60%	60%
1.5	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.	Terminada	15/11/2019	0	100%	100%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Terminada	21/07/2020	0	66.6%	66.6%
2.1	Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales, Realizadas	Suspendida	21/07/2020	0	90%	90%
2.2	Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada	Terminada	30/06/2020	0	100%	100%
2.3	Anteproyecto de Decreto Estandarización de Temperatura en Instituciones Gubernamentales, Entregado	Terminada	31/12/2017	0	100%	100%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Terminada	5/8/2020	0	100%	97%
3.1	Interpretación de las sísmicas disponibles en la Base Nacional de Hidrocarburos.	Terminada	24/10/2016	0	100%	100%
3.2	Definición de los bloques petroleros identificados en el país, en tierra y mar.	Terminada	24/10/2016	0	100%	100%
3.3	Confeción contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos	Terminada	31/03/2018	0	100%	100%

Meta terminada con porcentaje de ejecución de 66.60% debido al cumplimiento de sus tres metas intermedias, y, a que se había solicitado eliminación al MINPRE porque las instituciones no ejecutaban las

Fecha Reporte 10/8/2020

RESUMEN FINAL EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -JULIO-AGOSTO 2020						
Meta	Detalle	Estatus	Fecha de Término	Alertas o Restricciones	% Avance Cierre Meta	% Avance Mes Anterior
3.4	Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos	Terminada	31/12/2017	0	100%	100%
3.5	Coord. de ejec. de recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y producción de Hidrocarburo	Terminada	31/05/2020	0	100%	100%
3.6	Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada	Terminada	3/8/2020	0	100%	99%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Terminada	5/8/2020	0	96.45%	95.15%
4.1	Elaborado y Remitido al Poder Ejecutivo Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM	Terminada	30/09/2017	0	100%	100%
4.2	Elaborado y Remitido al Poder Ejecutivo Anteproyecto para Modificación Ley Minera, No. 146	Terminada	31/12/2017	0	100%	100%
4.3	Formuladas las propuestas de Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energética	Suspendida	10/8/2020	0	80%	80%
4.4	Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE)	Terminada	29/05/2020	0	100%	100%
4.5	Elab. y remitido al PE propuesta de adecuación leyes que rigen Sector Eléct. Nac. bajo rectoría MEM	Suspendida	N/A	0	N/A	N/A
4.6	Realizado Anteproyecto para modificación Ley 290-66, en lo referente al sector de Hidrocarburos.	Desestimada	N/A	0	N/A	N/A
4.7	Realizado anteproyecto modificación Ley 123-71 - Extracción de arena, grava, gravilla y piedras.	Desestimada	N/A	0	N/A	N/A
4.8	Revisado y actua. marco jurídico-normativo en materia protección radiológica y seguridad física (OIEA).	Desestimada	N/A	0	N/A	N/A
4.9	Formulada la propuesta de Reglamento en el ámbito de la seguridad de infraestructuras mineras	Suspendida	4/8/2020	0	23%	23%

Fecha Reporte 10/8/2020

RESUMEN FINAL EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -JULIO-AGOSTO 2020						
Meta	Detalle	Estatus	Fecha de Término	Alertas o Restricciones	% Avance Cierre Meta	% Avance Mes Anterior
4.10	Realizado anteproyecto de ley para el reordenamiento de las empresas eléctricas del Estado.	Desestimada	N/A	0	N/A	N/A
4.11	Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.	Terminada	31/12/2019	0	100%	100%
4.12	Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.	Terminada	29/05/2020	0	100%	100%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Terminada	4/8/2020	0	96%	93%
5.1	Plan de trabajo de la CN EITI-RD 2016-2017 ejecutado	Terminada	28/12/2017	0	100%	100.00%
5.2	Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017	Terminada	28/12/2017	0	100%	100.00%
5.3	Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018 - 2020: Período de 2018 ejecutado	Terminada	31/12/2018	0	100%	100.00%
5.4	Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018	Terminada	31/12/2018	0	100%	100.00%
5.5	Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2018 - 2020: Período de 2019 ejecutado.	Terminada	31/03/2020	0	100%	100.00%
5.6	Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre 2019	Terminada	31/03/2020	0	100%	100.00%
5.7	Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2018 - 2020: Período de 2020 ejecutado	Suspendida	10/8/2020	0	93%	87.00%
5.8	Informe correspondiente al año 2018 elaborado y entregado en agosto 2020	Terminada	31/05/2020	0	100%	100.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Terminada	30/11/2019	0	100%	100%

Fecha Reporte 10/8/2020

RESUMEN FINAL EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -JULIO-AGOSTO 2020						
Meta	Detalle	Estatus	Fecha de Término	Alertas o Restricciones	% Avance Cierre Meta	% Avance Mes Anterior
6.1	Diagnóstico de identificación preliminar realizado	Terminada	30/06/2017	0	100%	100%
6.2	Levantada y priorizada las necesidades de los comunitarios.	Terminada	31/10/2017	0	100%	100%
6.3	Ejecutado el programa definido.	Terminada	30/11/2019	0	100%	100%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Archivada para evaluación de nuevas autoridades	10/8/2020	0	61.87%	60.33%
7.1	Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado	Suspendida	4/8/2020	0	65.57%	65.41%
7.2	Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado	Suspendida	3/8/2020	0	34.60%	34.60%
7.3	Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado	Suspendida	4/8/2020	0	67%	62%
7.4	Modelo Financiero de Pueblo Viejo Dominicana para periodo Enero 2017-Diciembre 2019, revisado	Terminada	31/05/2017	0	100%	100%
7.5	Modelo Financiero de Pueblo Viejo Dominicana para periodo Enero 2020-Diciembre 2022, revisado	Terminada	30/06/2020	0	100%	100%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Terminada	30/11/2019	0	100%	100%
8.1	Primera Fase-presentación y aprobación metodología general documento de principios de conducción	Terminada	16/08/2016	0	100%	100%
8.2	Segunda Fase-consulta sobre propuestas para el Pacto Eléctrico	Terminada	16/08/2016	0	100%	100%
8.3	Tercera Fase: discusión de la propuesta para el Pacto Eléctrico	Terminada	16/08/2016	0	100%	100%
8.4	Cuarta Fase-concreción propuesta consensuada de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico	Terminada	31/10/2017	0	100%	100%

Fecha Reporte 10/8/2020

RESUMEN FINAL EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES -JULIO-AGOSTO 2020						
Meta	Detalle	Estatus	Fecha de Término	Alertas o Restricciones	% Avance Cierre Meta	% Avance Mes Anterior
8.5	Quinta Fase-firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico	Suspendida	N/A	0	N/A	N/A
8.6	Sexta Fase- eventos posteriores a la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico	Suspendida	N/A	0	N/A	N/A
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Terminada	15/11/2019	0	100%	100%
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Terminada	19/08/2019	0	100%	100%
Obra 3	Depósito superficial de 20,000 galones de agua construido en hormigón armado, en el sector Nuevo Llagal, Maimón, Prov. Monseñor Nouel	Terminada	17/08/2019	0	100%	100%

Metas y Obras concluidas