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CAÑADA HONDA 

FASE 1 

Objetivo 

Como parte de los pasivos ambientales que fueron identificados en las zonas del 
proyecto de Barrick Pueblo Viejo en conjunto con el Ministerio De Energía y Minas 
(MEM), se identificó la necesidad de mitigar el posible impacto en las zonas aguas 
debajo de la Cañada, por lo que fue preparado el proyecto de construcción de acceso y 
limpieza de dicha cañada para lograr con esto reducir los riesgos de impacto con el 
transporte de sedimentos de material con potencial de generar agua acida hacia las 
zonas de la comunidad. 
 

 
Luego de obtener la aprobación por parte del MEM y la gerencia de PVDC para el inicio 
de la licitación del proyecto para la Fase I, se realizó el proceso de licitación en 
conjunto con el departamento de contractos PVDC, en el cual fue elegido el contratista 
para el desarrollo de las actividades. 
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Contratista Seleccionado – Fase I 

Después de un proceso de evaluación de propuestas por parte de Barrick PV – 

contratos y el Ministerio de Energía y Mina (MEM), se selecciono la mejor propuesta 

cumpliendo con los estándares técnicos y económicos necesarios. 

 

Contratista Seleccionado para Movimiento de Tierra de Fase I: 

 
 

Contratista Seleccionado para Tala de Árboles Fase I y Fase II: 

 
 

Hitos Desarrollados del proyecto  

Actividades 

• Tala de Arboles 

• Construcción de controles de sedimentación 

• Corte y carguío de Topsoil 

• Corte y relleno de camino 

• Mejora en Superficie de camino y construcción de bermas 

• Limpieza de cañada 

• Instalación de alcantarilla 

• Toma de muestras de suelo 

• Reconstrucción de cañada 

• Construcción de dique en cañada 

• Colocación de RipRap 

• Lastreado de camino 

 

246862 RODICON
Construccion de Acceso y Limpieza de Cañada 

Honda, Phase 1 - GRA
35,434.56$              

243856 BOSQUESA Tala de Arboles - Cañada Mejita 4,410.74$                

CAÑADA HONDA 

FASE 1 



 
 

3 

 

Matriz de Responsabilidades y Limitaciones del Contratista de 

Movimiento de Tierras 

 

Cronograma 

 

 

 

 

 

CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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Personal Clave Involucrado 

Contratistas: 

Supervisor Construcción  

Supervisor Salud y Seguridad 

Vigías  

Operadores  

Supervisor Motosierras  

Operador Motosierra 

Auxiliar de Motosierras 

PDCV: 

Supervisor Proyectos 

Supervisor Salud y Seguridad  

Coordinador de Campo 

Supervisor - Monitoreo Agua & Medio Ambiente 

Técnico - Monitoreo Agua & Medio Ambiente 
 

Equipos Utilizados 
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Medición de Proyecto 

Durante el proceso de construcción PVDC en conjunto con el Contratistas mantuvo la 

supervisión constante de los equipos utilizados en el proyecto, con el objetivo de 

asegurar que las horas utilizadas en el mismo fueran gestionada de manera eficiente. 

Se evaluó el avance semanal del proyecto con topografía conforme el cronograma 

estimado para cada actividad. 

 

Muestras de Sedimentos - Determinación PAG en Cañada Honda 

en 2018 – Fase I y Fase II 

El personal de medio ambiente de PVDC tomo muestras de sedimentos desde dentro 

de la cañada con el fin de determinar si el material es potencial generador de ácido. 

Los resultados de las pruebas realizadas se muestran en las tablas siguientes. 

 

 

CAÑADA HONDA 

FASE 1 
CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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Muestras de Sedimentos - Determinación PAG en Cañada Honda 

en 2020 - Luego de Limpieza de Cañada - Fase I 

 

 

 

Volumen de Material PAG Retirado 

 

 

 

 

 

 

CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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Conclusión - Fase 1 

El proyecto culminado ha contribuido de manera muy importante para identificar, 

controlar y minimizar los posibles riesgos de impacto hacia las comunidades aledañas, 

a consecuencia del pasivo ambiental que tenemos en el proyecto Barrick PV, como 

resultado de la anterior operación de Rosario Dominicana. 

 

Oportunidades de Mejora: 

Conforme se desarrolló este proyecto nos encontramos con varios desafíos como 

fueron: 

1. El área de tala de árboles, la cual no encajaba exactamente con la cañada, 

debido a la poca recepción de señal de satélite del equipo topográfico a la hora 

de la colocación de estacas en campo, por lo que debimos talar alrededor de 

923.2 m2 adicional (US$701.63) al área estimada a inicio del proyecto. 

2. Durante el proceso de carguío y disposición de material, la ruta de transporte 

sufrió daños, en donde colapso la tapa de un sumidero de drenaje (antiguo), por 

lo que debimos detener el carguío por aproximadamente 1 semana, hasta lograr 

la remoción y reubicación de esta, para evitar otro daño posterior. 

 

Lecciones Aprendidas: 

1. Se realizo una 2da revisión del levantamiento en campo antes de enviar el 

equipo de tala al área de trabajo, para asegurarnos de que la sección y área 

marcada corresponda exactamente a lo estimado. 

2. Se evaluó de forma minuciosa el trayecto del camino de acarreo, evaluando la 

posible existencia de pozos o registros antiguos que podrían colapsar con el 

transito constante de equipos pesados. 

 

 

 

 

CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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Gasto Total:  

 
 

Este proyecto fue culminado dentro del cronograma de trabajo estimado, sin 

incidentes laborales, ni ambientales reportados y logrando un ahorro del 25% del costo 

total del movimiento de tierra. 
 

Medio Ambiente: 

Luego de terminados los trabajos de movimiento de tierras en el proyecto, en conjunto 

con el departamento de Medio Ambiente PVDC se realizó un levantamiento de toda el 

área de influencia y se determinó que NO existen áreas expuesta que ameriten ser 

revegetadas o reforestadas, debido a que el área excedente talada fue utilizada para 

lograr un sobre ancho del camino y en el resto de la zona ya ha crecido área verde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No PO# Contratista Proyecto
 Monto - PO 

(US) 

 Costo 

Incurrido 

 Disponible 

en PO 
Status Ahorro (%)

1 243856 BOSQUESA Tala de Arboles - Cañada Honda Mejita 4,410.74$           2,517.37$       1,893.37$            Terminado 43

2 246862 RODICON
Construccion de Acceso y Limpieza de Cañada 

Honda, Phase 1 - GRA
35,434.56$         26,520.40$     8,914.16$            Terminado 25

CAÑADA HONDA - MEJITA

CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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Luego de obtener la aprobación por parte del MEM y la gerencia de PVDC para el inicio 

de la licitación del proyecto de la fase II, se realizó el proceso de licitación en conjunto 

con el departamento de contractos PVDC, en el cual fue elegido el contratista para el 

desarrollo de las actividades. 

Contratista Seleccionado – Fase II 

Después de un proceso de evaluación de propuestas por parte de Barrick PV – 

contratos y el Ministerio de Energía y Mina (MEM), siguiendo el mismo procedimiento 

de la fase I, se seleccionó la mejor propuesta, cumpliendo con los estándares técnicos y 

económicos necesarios. 

 

Contratista Seleccionado para Movimiento de Tierra: 

 
 

Contratista Seleccionado para Tala de Árboles Fase I y Fase II: 

 
 

Hitos Desarrollados del proyecto  

Actividades: 

• Tala de Arboles 

• Toma de muestras de sedimentos para determinar las características de este. 

 

 

 

 

 

248479 VARGSANG
Construccion de Acceso y Limpieza de Cañada 

Honda, Phase 2 - GRA
86,957.10$              

243856 BOSQUESA Tala de Arboles - Cañada Mejita 4,410.74$                

CAÑADA HONDA 

FASE 1I 
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Personal Clave Involucrado 

Contratistas: 

Supervisor Motosierras  

Operador de Motosierra 

Auxiliar de Motosierras 

 

PDCV: 

Supervisor Proyectos 

Supervisor Salud y Seguridad  

Coordinador de Campo 

Supervisor - Monitoreo Agua & Medio Ambiente 

Técnico - Monitoreo Agua & Medio Ambiente 

 

Muestras de Sedimentos - Determinación PAG en Cañada Honda 

en 2020 – Fase II 

El personal de medio ambiente de PVDC tomo muestras de sedimentos desde dentro 

de la cañada con el fin de determinar si el material es potencial generador de ácido. 

Los resultados de las pruebas realizadas se muestran en las tablas siguientes. 

 

 

CAÑADA HONDA 

FASE 1I 
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Muestras de Sedimentos - Determinación PAG en Cañada Honda 

en 2020 – Antiguo Vertedero Sena 

 
 

Conclusión - Fase 1I 

 

En esta fase del proyecto, entre PVDC y el MEM se acordó que no sería necesario 

desarrollar las actividades antes consensuadas, ya que los resultados de la muestra de 

los sedimentos del área indicaron que estos se mantienen dentro de los parámetros 

normales y no representan un riesgo para la comunidad. 

 

Gasto Total: 

 
 

Los trabajos realizados en esta fase II del proyecto fueron culminados sin incidentes 

laborales, ni ambientales reportados y logrando un ahorro del 20% del costo total de la 

tala de árboles previstas para las 2 fases. 

 

 

 

No PO# Contratista Proyecto
 Monto - PO 

(US) 

 Costo 

Incurrido 

 Disponible 

en PO 
Status Ahorro (%)

1 243856 BOSQUESA Tala de Arboles - Cañada Honda Mejita 4,410.74$           2,517.37$       1,893.37$            Terminado 43

3 248479 VARGSANG
Construccion de Acceso y Limpieza de Cañada 

Honda, Phase 2 - GRA
86,957.10$         -$                 86,957.10$         Detenido 100

CAÑADA HONDA - MEJITA
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Diseño del Proyecto 
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Área de Tala Estimada 
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Área de Tala Actual 
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Distancias de Acarreo del Material 
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Fotos 

 

 

 

 

CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1 
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CAÑADA HONDA 

FASE 1I 


