



REPUBLICA DOMINICANA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REGISTRO DE CONTRATO
Santo Domingo, D.N.

ADENDUM

No. **CO-0000390-2020**

Fecha **3 de abril de 2020**

Registrado conforme lo establece el Art. 27 Numeral 3 de la Ley 10-07 de fecha 30 de Agosto del 2007, operando su registro en esta Contraloría General de la República bajo reservas de que disponga de la apropiación correspondiente, en atención a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Entidad Contratante	<u>MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS</u>
Entidad de la que depende	<u>MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS</u>
Referencia	<u>OFICIO No. INT-MEM-2020-2515 DEL 18 DE FEBRERO DEL 2020</u>
Entidad social contratada	<u>CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES S,R,L.</u>
RNC	<u>131-39602-1</u>
Representante	<u>MAYEISI ALTAGRACIA MATEO CESPEDES</u>
Cédula Representante	<u>001-1846288-6</u>
Modalidad del Contrato	<u>OBRAS - PERSONA JURÍDICA</u>
Concepto	<u>CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA DE 20,000 GALONES PARA LA COMUNIDAD DEL SECTOR NUEVO LLAGAL, MAIMÓN, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL</u>
Monto	<u>RD\$541,876.30</u>
Vigencia	<u>DEL 20 DE AGOSTO DEL 2018 AL 20 DE MARZO DEL 2020</u>
Fondo	<u>001974 FOM. DE PROG. DE ENER. ALT. Y AHORRO DE ENERGIA</u>
Cuenta	<u>2.7.2.1.01 OBRAS HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS</u>

OBSERVACIONES:

ADENDA I AL CERTIF. CO-0002249-2018 MODIFICA MONTO DE RD\$2,237,178.71 A RD\$2,779,055.01 PARA UN INCREMENTO DE RD\$541,876.30. POR PARTIDAS NUEVAS Y AUMENTO DE PRECIOS. DICHA ADENDA ES EFECTIVA DESDE EL 20/02/2020. EXTIENDE VIGENCIA DEL 20/08/18 AL 20/03/20.

Aprobado por:


DANIEL O. CAAMAÑO SANTANA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA


AMVIORIX G. FELIZ
ENCARGADO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS