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1. Alcance de
la Oferta

2. Fuente de
los Fondos

Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

1.1

1.2

1.3

2.1

A. Aspectos Generales

En relacion con el Anuncio Especifico de Adquisiciones -
especificado en los DDL, el Contratante publica este documento
de licitacion para el Disefio, Suministro e Instalacién de Planta
segun se especifica en la Seccion VI, “Requisitos del Contratante”.
El nombre, la identificacion y la cantidad de lotes (contratos) de
esta Solicitud de Ofertas (SDO) se especifican en los DDL.

Para todos los efectos de este documento de licitacion:

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicacién en
forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, facsimile, télex), incluso, si asi se especifica en
la TAL 1.3, aquella enviada o recibida a través del sistema
electronico de adquisiciones utilizado por el Contratante) con
prueba de recibo.

(b) Si el contexto asi lo requiere, por “singular” se entendera
“plural” y viceversa.

(c) Por“Dia” se entiende dia calendario, salvo que se especifique
lo contrario mediante la expresion “Dia Habil”. Son dias
habiles todos los dias laborables
del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales
del Prestatario.

Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencion de
usar el sistema electronico de adquisiciones, indicado en DDL y
que sera utilizado para gestionar los aspectos de la licitacion
indicados en los DDL!.

El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado "el BID" o
“el Banco”) en el monto especificado en los DDL para sufragar en
parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinara una porcion de dichos recursos para efectuar pagos

1 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, segtin lo dispuesto en el parrafo
3.21 de las Politicas de Adquisiciones GN-2349-15.
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3. Practicas
Prohibidas

22

23

24

3.1

elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los
cuales se emite el presente documento de licitacion.

El Banco efectuara el pago solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco lo haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo.

El Contrato de Préstamo prohibe todo retiro de fondos de la cuenta
del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas fisicas o
juridicas, o financiar cualquier importacion de bienes, planta,
equipos o materiales, si dicho pago o dicha importacion estan
prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas.

Nadie mas que el Prestatario podra ejercer derecho alguno en virtud
del Convenio de Préstamo ni reclamar los fondos del Préstamo.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores
incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos participando en actividades financiadas por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), entre otros, observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco?® todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion de
un contrato. Las Practicas Prohibidas son las siguientes: (i) practicas
corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv)
practicas colusorias; (v) practicas obstructivas y (vi) apropiacion
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la
supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos
para sancionar a quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribié con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
decisiones de inhabilitacion.

2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
comisidn de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion, y el acuerdo que rige
el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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(a) Alos efectos de esta disposicion, las definiciones de las Practicas

Prohibidas son las siguientes:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i1) Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida
la tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada
o imprudentemente, engafen, o intenten engafar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole o
para evadir una obligacion;

(ii1) Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafo,
o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intenciéon de alcanzar un propodsito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

i.  destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo BID,
o realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con la intencion de impedir una investigacion del
Grupo BID;

ii.  amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para una investigacion del Grupo
BID o que prosiga con la investigacion; o

iii.  actos realizados con la intencién de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoria e
inspeccion del Grupo BID previstos en la IAL 3.1 (f)
abajo, o sus derechos de acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o
recursos del Grupo BID para un propoésito indebido o para
un proposito no autorizado, cometido de forma intencional o
por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de

Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,



Seccidn I: Instrucciones a los Licitantes

cualquier firma, entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o
servicios,  concesionarios, (incluyendo sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Practica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un
contrato, el Banco podra:

i.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia
o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o
el Organismo Comprador ha cometido una Practica
Prohibida;

iii.  declarar una contratacion no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donaciéon, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la
notificacién adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comision de la Practica Prohibida) en un plazo que
el Banco considere razonable;

iv.  emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta oficial de censura por su
conducta;

v.  declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por un periodo determinado de
tiempo, para la participacion y/o la adjudicacion de
contratos adicionales financiados con recursos del Grupo
BID;

vi.  imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre
otras, restitucion de fondos y multas equivalentes al
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones previstas en los
Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podran
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de las
sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba
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(d)

(

referidas” son la amonestacion y la
inhabilitacion/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier individuo,
entidad o firma que, directa o indirectamente, sea
propietario o controle a una entidad sancionada, sea de
propiedad o esté controlada por un sancionado o sea
objeto de propiedad o control comtin con un sancionado,
asi como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también propietarios
de una entidad sancionada y/o ejerzan control sobre una
entidad sancionada aun cuando no se haya concluido que
esas partes incurrieron directamente en una Practica
Prohibida.

viii.  remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAL 3.1 (b) se aplicara
también en los casos en que las partes hayan sido declaradas
temporalmente inelegibles para la adjudicacion de nuevos
contratos en espera de que se adopte una decision definitiva en un
proceso de sancion, u otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada por
el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones
de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo
participando en una actividad financiada por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, personal de los
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, podra verse sujeto
auna sancion. A los efectos de lo dispuesto en el presente parrafo,
el término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores,  funcionarios o  empleados,
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco.
Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco
en su investigacion. El Banco también requiere que los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco
por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el
Banco, estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigaciéon, el Banco,
discrecionalmente, podra tomar medidas apropiadas en contra los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
relativas a las Practicas Prohibidas, y a las sanciones
correspondientes, se aplicaran integramente a los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
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4. Elegibilidad de los
Licitantes

concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con
dicha agencia especializada para la provision de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en conexiéon con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho
de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que una
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra
con una firma o individuo declarado inelegible por el Banco, este no
financiara los gastos conexos y tomara las medidas que considere

convenientes.

3.2 Los Licitantes y Proponentes al presentar sus ofertas, propuestas o

solicitudes, declaran y garantizan:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de conformidad

con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este

contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningiin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o

ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por el

Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacién o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades

financiadas por el Banco; y

() que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de una o

mas de las medidas descritas en la IAL 3.1 (b).

4.1 Un Licitante, todo el personal y todas las partes que integran y
constituyen el Licitante, deberan ser originarios de paises miembros
del Banco. Los Licitantes de otros paises no seran elegibles para
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del
Banco. En la Seccion IV de este documento se indican los paises

10
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miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Licitantes y el pais de origen de los bienes y
servicios. Los Licitantes cuya nacionalidad sea la de un pais miembro
del Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud
del contrato, no seran elegibles:

(a) si las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohiben las relaciones comerciales con aquel pais, a condicion
de que se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa
exclusion no impedird una competencia efectiva respecto a la
construccion de las obras de que se trate; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la
Carta de esa Organizacion, el pais del Prestatario prohibe la
importacion de bienes de ese pais o pagos a una persona o una
entidad.

4.2 Un Licitante, incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes,
no debera tener conflictos de interés a menos que haya sido resuelto a
satisfaccion del Banco. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los
Licitantes tienen conflicto de interés con una o mas partes en este proceso
de Licitacion, si ellos:

(a) tienen control® de manera directa o indirecta sobre otro
Licitante, es o son controlados de manera directa o indirecta
por otro Licitante o es o son controlados junto a otro
Licitante por una persona natural o juridica en comun; o

(b) reciben o han recibido algin subsidio directo o indirecto de
cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta
Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en
comun, que les permite tener acceso a informacion sobre la
Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso
de Licitacion; o

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en
la preparacion del disefio o especificaciones técnicas de la

3 Por control se entendera el poder de dirigir, directa o indirectamente, la direccién y las politicas de una firma, ya sea a través

de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la
propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro",
derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorias especiales) o, la financiacion por un fondo de
inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de
cada caso particular.
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43

44

4

Planta y los Servicios de Instalacion que son el objeto de la
licitacidn; o

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se propone
para ser contratado) por el Contratante o por el Prestatario
como Gerente de Proyecto para la ejecucion del Contrato; o

(g) proveeran bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la preparacion o
ejecucion del proyecto especificado en los DDL en
referencia a IAL 2.1 que ¢l haya provisto o que hayan sido
provistos por cualquier filial que controle de manera directa
o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o
indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por
una entidad en comun; o

(h) poseen una estrecha* relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algin profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion del
proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que:
(1) est¢ directa o indirectamente relacionado con la
preparacion del documento de licitacion o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluacion de
la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera estar relacionado
con la ejecucion o supervision de ese Contrato a menos que
el conflicto derivado de tal relacion haya sido resuelto de
manera aceptable para el Banco durante el proceso de
Licitacion y la ejecucion del Contrato.

No es elegible un Licitante si ¢l mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios que
intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los
casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacion impuesta por el BID, o de
una inhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo para
el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por el BID
y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos
inelegibles se indica en los DDL.

Una firma que sea Licitante (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (“APCA”)) no podra participar como Licitante o como
integrante de una APCA en mas de una Oferta, salvo en el caso de
Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion redundard en la
descalificacion de todas las Ofertas en las que haya estado

Por relacion estrecha se debera entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopcidn, o hasta el
segundo grado de unién por matrimonio o union de pareja de hecho (afinidad).
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4.5

4.6

4.7

4.8

5. Elegibilidad de la 5.1

involucrada la firma en cuestion. Con todo, lo anterior no limita la
participacion de un Licitante como Subcontratista en otra Oferta ni de
una firma como Subcontratista en mas de una Oferta.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente
si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Contratante.

Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del incumplimiento con
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o de la Propuesta.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia
documental satisfactoria de su de elegibilidad cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Esta licitacion esta abierta a todos los Licitantes elegibles. Cuando la
licitacion haya tenido una precalificacion los ajustes necesarios se
efectuaran a través de los DDL y la Seccion 111, “Criterio de
Evaluacion y Calificacion.”

La Planta y los Servicios de Instalacion a cuyo suministro se
refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco pueden
tener origen en cualquier pais, con sujecion a las restricciones
establecidas en la Seccion IV, “Paises Elegibles”, y ninguno de
los gastos previstos en el Contrato contravendran dichas
restricciones. A solicitud del Contratante, se podra pedir a los
Licitantes que presenten pruebas del origen de los materiales,
equipos y servicios

Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar en
que la planta, o los componentes de esta, sean extraidos, cultivados
o producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se
producen componentes de planta cuando, mediante un proceso de
fabricacion, elaboracion o ensamblado sustancial o significativo se
obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere
sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus
caracteristicas basicas o sus fines o su uso.

B. Contenido del Documento de Licitacion

Planta y los
Servicios de
Instalacién
5.2
6. Secciones del 6.1
Documento

de Licitaciéon

El documento de licitacion se compone de las Partes 1,2 y 3, que
comprenden todas las secciones indicadas a continuacion, y debe
leerse en conjunto con cualquier enmienda que se formule de
conformidad con la IAL 8.
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7. Aclaracion del
Documento
de Licitacion, Visita
al Sitio, Reunién
Previa ala
Licitacién

6.2

6.3

6.4

PARTE 1. Procedimientos de Licitacion

. Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

. Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

. Seccion I1I. Criterios de Evaluacion y Calificacion
. Seccion IV. Paises Elegibles

. Seccion V. Formularios de la Oferta

PARTE 2. Requisitos del Contratante
. Seccion VI. Requisitos del Contratante

PARTE 3. Condiciones contractuales y formularios
del Contrato

. Seccion VII. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
. Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

. Seccion IX. Formularios del Contrato

El Anuncio Especifico de Adquisiciones publicado para esta
licitacion por el Contratante no forma parte del documento de
licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el Contratante
no se responsabiliza por la integridad del documento de licitacion,
las respuestas a solicitudes de aclaracion, el acta de la reunion previa
a la licitacion (si la hubiere) o las enmiendas del documento de
licitacion de conformidad con la IAL 8. En caso de existir alguna
contradiccion, prevaleceran los documentos obtenidos directamente
del Contratante.

Los Licitantes deberan estudiar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el
documento de licitacion. El incumplimiento por parte del Licitante
del suministro de toda la informacion o documentacion que se
exige en el documento de licitacion podria traer como
consecuencia el rechazo de su Oferta.

Todo Licitante que requiera alguna aclaracion del documento de
licitacién podra solicitarla mediante peticion escrita enviada a la
direccion del Contratante que se indica en los DDL, o plantear sus
dudas durante la reunion previa a la Licitacion, si se dispusiera la
celebracion de tal reunion de acuerdo con la IAL 7.4. El Contratante
respondera por escrito a toda solicitud de aclaracion, siempre y
cuando reciba dicha solicitud dentro del periodo especificado en los
DDL antes del vencimiento del plazo para la presentacion de
Ofertas. El Contratante enviara copias de su respuesta, incluyendo
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

una descripcion de las consultas realizadas, sin identificar su
procedencia, a todos los Licitantes que hubiesen adquirido el
documento de licitacion directamente del Contratante segun lo
dispuesto en la IAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL, el
Contratante también publicara sin demora su respuesta en la pagina
web que se haya identificado en los DDL. Si como resultado de las
aclaraciones surgieran cambios a elementos esenciales del
documento de licitacion, el Contratante deberd enmendarlo
siguiendo el procedimiento indicado en las IAL 8 y 23.2.

Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que se
instalara la planta y sus alrededores y obtenga por si mismo, bajo
su propia responsabilidad, toda la informacion que pueda necesitar
para preparar la Oferta y celebrar un Contrato para el suministro de
la Planta y los Servicios de Instalacion. El costo de la visita al sitio
de las instalaciones correra por cuenta del Licitante.

El Contratante autorizara el ingreso del Licitante y cualquier
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para los
fines de dicha inspeccion, pero sélo con la condicion expresa de que
el Licitante, su personal y sus agentes dispensaran e indemnizaran al
Contratante y a su personal y sus agentes por toda responsabilidad a
ese respecto, y se haran responsables de toda circunstancia que
resulte en muerte o lesiones personales, pérdida o dafios a la
propiedad y cualquier otra pérdida, dafio, costo y gasto resultantes
de la inspeccion.

Si asi se dispone en los DDL, se invita al representante designado
por el Licitante a asistir a una reunion previa a la Licitacion y/o a
una visita al sitio. La reunion tendra por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto que
pudiera plantearse en esa etapa.

Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito al
Contratante de manera que este las reciba a més tardar una semana
antes de la reunion.

El acta de la reunion previa a la Licitacion, incluido el texto de las
preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademas de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunion, se hara llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido el documento de licitacion segun se
dispone en la TAL 6.3. Si asi se especifica en los DDL, el
Contratante también publicara sin demora el acta de la reunion
previa a la Licitacion en la pagina web que se haya identificado en
los DDL. Cualquier modificacion que fuera preciso introducir en
el documento de licitacion como consecuencia de la reunion previa
a la Licitacion sera hecha por el Contratante exclusivamente
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mediante la publicacién de una Enmienda, conforme a la IAL 8, y
no por medio del acta de la reunion previa a la Licitacion. La
inasistencia a la reunion previa a la Licitacion no sera causal de
descalificacion de un Licitante.

8. Modificacién al 8.1  El Contratante podra, en cualquier momento antes de que venza el
Documento plazo de presentacion de las ofertas, enmendar el documento de
de Licitacién licitacion mediante la publicacion de enmiendas.

8.2 Todas las enmiendas deberan formar parte del documento de
licitacion y comunicarse por escrito a todos los interesados que
hayan obtenido el documento de licitacion del Contratante de
acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El Contratante también
publicara sin demora las enmiendas en el sitio web de conformidad
con IAL 7.1.

8.3 El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de Ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes un
plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en
la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la IAL 23.2.

C.Preparacion de las Ofertas

9. Costo de la Oferta 9.1 El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion y
presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacién alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso de
Licitacion.

10. Idioma de la Oferta  10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a ella
que intercambien el Licitante y el Contratante, deberan redactarse
en el idioma que se indica en los DDL. Los documentos de
respaldo y el material impreso que formen parte de la Oferta podran
estar escritos en otro idioma, siempre y cuando vayan
acompafiados de una traduccién fidedigna de las secciones
pertinentes al idioma que se especifica en los DDL, en cuyo caso
la traduccion prevalecerd en lo que respecta a la interpretacion de
la Oferta.

11. Documentos que 11.1 La Oferta debera constar de lo siguiente:

componen la Oferta (a) Carta de la Oferta preparada de conformidad con lo

dispuesto en la IAL 12.1;

(b) Listas de Precios completadas de conformidad con lo
dispuesto en las IAL 12y 17;
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(c) Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaraciéon
de Mantenimiento de la Oferta, segin lo dispuesto en la
IAL 20;

(d)  Oferta alternativa, cuando se permita, de conformidad con
laIAL 13;

(e) Autorizacién: Confirmacién escrita que autorice al
signatario de la oferta a comprometer al Licitante, de
conformidad con la IAL 21.3;

(f)  Elegibilidad de la Planta y los Servicios de Instalacién:
Prueba documental, establecida de conformidad con la
IAL 14.1, de la elegibilidad de la Planta y los Servicios de
Instalacion propuestos por el Licitante en su Oferta o en
cualquier Oferta alternativa, cuando esta esté permitida;

(g) Elegibilidad y calificaciones del Licitante: Prueba
documental, de conformidad con la IAL 15.1, en que se
establezcan la elegibilidad y la calificacion del Licitante para
ejecutar el Contrato si se llegara a aceptar su Oferta;

(h) Conformidad: Prueba documental establecida de
conformidad con la IAL 16 de que la Planta y los Servicios
de Instalacion propuestos por el Licitante se ajustan a lo
estipulado en el documento de licitacion;

(i)  Subcontratistas: Lista de Subcontratistas, de conformidad
con lo dispuesto en la IAL 16.2; y

(j)  Cualquier otro documento exigido en los DDL.

11.2 Ademas de los requisitos estipulados en la TAL 11.1, las ofertas
presentadas por una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (APCA) deberan incluir una
copia del Convenio de APCA celebrado por todos los integrantes.
Alternativamente, se debera presentar juntamente con la Oferta una
carta de intencion de suscribir un Convenio de APCA, firmada por
todos sus miembros, en el caso de que la Oferta sea adjudicada,
acompaiiada de una copia del Convenio propuesto.

11.3 El Licitante debera suministrar informacion en la Carta de la
Oferta sobre comisiones y gratificaciones, si hubiera, pagadas o
por pagarse a agentes o a cualquier otra parte relacionada con esta
Oferta.

12. Carta dela Ofertay 12.1 Seprepararan la Carta de la Oferta y las Listas de Precios utilizando
Listas de Precios de los formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion V,
“Formularios de la Oferta”. Los formularios deberan completarse

siguiendo las respectivas indicaciones sin alteraciones de ningun
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tipo en el texto, y no se aceptaran sustituciones, salvo en los casos
previstos por la IAL 21.3. Todos los espacios en blanco deberan
completarse con la informacion solicitada.

13. Ofertas 13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
Alternativas consideraran las Ofertas alternativas.

13.2 Cuando se soliciten expresamente planes de ejecucion alternativos,
se incluird en los DDL un enunciado en este sentido, y la
metodologia para su evaluacion se describira en la Seccion 111,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

13.3 Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes que
deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos del
Contratante que se exponen en el documento de licitacion deberan
ademas suministrar: (i) el precio al que estén dispuestos a proveer
elementos de Planta que se ajusten a los requisitos del Contratante; y
(ii) toda la informacion necesaria para permitir que el Contratante
efectie una completa evaluacion de las soluciones alternativas, con
inclusion de planos, calculos del diseflo, especificaciones técnicas,
desgloses de precios y metodologia de instalacion propuesta, asi como
cualquier otro detalle pertinente. El Contratante solo considerara las
soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante cuya
propuesta se ajuste a los requisitos técnicos basicos y haya sido la
evaluada como la Oferta Mas Ventajosa.

13.4 Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar soluciones
técnicas alternativas para elementos especificos de las
instalaciones, dichos elementos se identificaran en los DDL, al
igual que el método para su evaluacion, y se describiran en la
Seccion VI, “Requisitos del Contratante”.

14. Documentos que 14.1 Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de
Establecen la Instalacion de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 5, los Licitantes
Elegibilidad de la deberan diligenciar las declaraciones de pais de origen en los
Planta y los formularios de Lista de Precios que se incluyen en la Seccion V,
Servicios “Formularios de la Oferta”.

de Instalacion

15. Documentos que 15.1 Para establecer su elegibilidad y calificaciones para ejecutar el
establecen la Contrato de conformidad con la Seccion III, “Criterios de
Elegibilidad y las Evaluacion y Calificacion”, el Licitante debera proporcionar la
Calificaciones del informacion solicitada en los correspondientes formularios de
Licitante informacion que se incluyen en la Seccion V, “Formularios de la

Oferta”.

16. Documentos que 16.1 El Licitante debera aportar la informacion que se estipula en la

Establecen la Seccion V, “Formularios de la Oferta”, de forma suficientemente

Conformidad de la
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Planta y los detallada para demostrar que su propuesta cumple sustancialmente
Servicios con los requisitos del Contratante y los plazos de ejecucion.

de Instalacion
16.2 Paralos articulos principales de Planta y Servicios de Instalacion que

se proponga adquirir o subcontratar a partir de la lista suministrada
por el Contratante en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”, el Licitante debera especificar en cada caso el nombre
y la nacionalidad de los Subcontratistas propuestos, incluidos los
fabricantes. Ademas, debera incluir en su Oferta informacién que
permita determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por
el Contratante para los citados articulos. Se considerara que las
tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier Subcontratista que
se escoja, y no se permitird ningun ajuste de tarifas o precios.

16.3 Sera responsabilidad del Licitante asegurar que todos los
Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la IAL 4 y
que todos los elementos de planta o servicios que haya de proveer
el Subcontratista sean conformes a los requisitos estipulados en las

IAL 5y 15.1.
17. Precios y 17.1 Salvo indicacién contraria en los DDL, los Licitantes deberan
Descuentos de la cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de Instalacion sobre
Oferta la base de un contrato de “responsabilidad tinica”. El precio total

de la Oferta incluira todas las obligaciones del Contratista que se
mencionen en el documento de licitacion o puedan deducirse
razonablemente de este en lo referente a disefio, fabricacion
(incluidas las adquisiciones y los subcontratos, si los hubiere),
entrega, construccion, instalacion y terminacion de la Planta. Esto
comprende todas las obligaciones del Contratista en cuanto a
pruebas, inspeccion y ensayo previos y puesta en servicio de la
Planta y, cuando asi lo requiera el documento de licitacion, la
obtencion de todos los permisos, autorizaciones y licencias, etc.,
asi como sus obligaciones respecto al funcionamiento, los servicios
de mantenimiento y capacitacion y los demas articulos y servicios
que se especifiquen en el documento de licitacion, todo ello de
conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales.
Los articulos para los cuales el Licitante no haya incluido precios
se consideraran comprendidos en los precios de otros articulos y
no seran pagados por el Contratante cuando se ejecuten.

17.2 Los Licitantes deberan cotizar el precio correspondiente a las
obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se exponen
en el documento de licitacion.

17.3 Los Licitantes deberan desglosar los precios en el modo y con el
nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios incluidas en
la Seccidn V, “Formularios de la Oferta”.
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17.4

17.5

En funcion del alcance del Contrato, las Listas de Precios podran
constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran mas abajo. Para
cada uno de los elementos de Planta y Servicios de Instalacion se
utilizardn las listas numeradas separadas (de las que figuran a
continuacion con los nimeros 1 a4) incluidas en la Seccion IV,
“Formularios de la Oferta”. El monto total de cada una de las listas
que corresponda a un elemento de Planta y Servicios de Instalacion
debera traspasarse al resumen global (Lista n.° 5), en el cual se
indicara el precio o los precios totales de la Oferta que hayan de
incluirse en la Carta de la Oferta. Los Licitantes tomaran nota de que
la planta y los equipos incluidos en las Listas n.° 1 y 2 que figuran a
continuacion no incluyen los materiales empleados en obras civiles,
edificios y otras obras de construccién. Todos esos materiales
deberan incluirse y cotizarse en la Lista n.°4, “Servicios de
Instalacion”. Las Listas son las siguientes:

Listan.°1: Planta (incluidos los repuestos obligatorios)
suministrados desde el exterior

Lista n.°2: Planta (incluidos los repuestos obligatorios)
suministrados desde el pais del Contratante

Lista n.° 3:  Servicios de Disefio

Lista n.° 4:  Servicios de Instalacion

Lista n.°5: Resumen Global (Listas n.° 1 a 4)
Lista n.° 6: Repuestos Recomendados

En las listas, los Licitantes deberan proporcionar los detalles que
se soliciten y el siguiente desglose de sus precios:

(a) Planta suministrada desde el exterior (Lista n.° 1):

El precio de la Planta debera cotizarse sobre una base CIP
(lugar de destino convenido) segun se especifica
en los DDL.

(b) Planta suministrada desde el pais del Contratante (Lista n.°
2):

(i)  El precio de la Planta debera cotizarse de acuerdo con
la definicion EXW de Incoterms (como “en taller”,

“puesto en fabrica”, “en bodega” o “en existencia”,
segun sea el caso).

(i1) Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de impuesto
pagadero en el Pais del Contratante sobre la Planta en
caso de adjudicarse el Contrato al Licitante.
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17.6

17.7

17.8

17.9

(iii) El precio total del articulo.
(c) Servicios de disefio (Lista n.° 3).

(d) Los Servicios de Instalacion se cotizaran separadamente (Lista
n.° 4) y deberan incluir las tarifas o precios del transporte al
lugar de destino convenido segun se especifique en los DDL,
los seguros y otros servicios asociados a la entrega de la Planta,
toda la mano de obra, equipos del Contratista, obras es,
materiales, bienes fungibles y toda cosa y asunto de cualquier
indole, como operaciones y servicios de mantenimiento,
suministro de manuales de operaciones y mantenimiento,
capacitacion, etc., que se indiquen en el documento de licitacion
como necesarios para la ejecucion adecuada de los Servicios de
Instalacion y de otra indole, incluidos todos los impuestos,
derechos, gravamenes y cargos que sean pagaderos en el Pais
del Contratante veintiocho (28) dias antes de que venza el plazo
para la presentacion de Ofertas.

(e) El precio de los repuestos que se recomienden se debera
cotizar separadamente (Lista n.° 6), como se indica en los
apartados (a) o (b) de esta instruccion, de acuerdo con el
origen de los repuestos.

Los términos EXW, CIP y otros términos similares se regiran por
las disposiciones de la edicion mas reciente de Incoterms,
publicada por la Camara de Comercio Internacional, de acuerdo
con lo estipulado en los DDL.

Los precios seran fijos o ajustables, segin se especifique
en los DDL.

En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el
Licitante permaneceran fijos durante el periodo de ejecucion del
Contrato y no podran variar por ningin motivo. Las Ofertas que se
presenten con precios ajustables se consideraran no conformes y se
rechazaran.

En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados por el
Licitante podran ser objeto de ajuste durante la ejecucion del
Contrato, a fin de reflejar las variaciones del costo de elementos tales
como mano de obra, materiales, transporte y equipos del Contratista,
de conformidad con los procedimientos especificados en el
Apéndice correspondiente del Convenio Contractual. Las Ofertas en
que se cotice un precio fijo no seran rechazadas, pero el ajuste de los
precios se considerara nulo. Los Licitantes deberan indicar la fuente
de los indices para la mano de obra y los materiales en el respectivo
formulario en la Seccion V, “Formularios de la Oferta”.
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17.10Si asi se indica en la IAL 1.1, el Llamado a Licitacion se refiere a
Ofertas para lotes individuales (contratos) o para cualquier
combinacion de lotes (grupos). Los Licitantes que deseen ofrecer
una reduccion de precios (descuento) por la adjudicacion de mas
de un contrato deberan indicar en la respectiva Carta de la Oferta
los descuentos que se aplicaran a cada grupo o, alternativamente, a
los contratos individuales que conformen el grupo, asi como la
forma en que se aplicaran tales reducciones de precio.

17.11 Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de forma
incondicional deberan precisar en la respectiva Carta de la Oferta
los descuentos que se ofrecen y el modo en que estos se aplicaran.

18. Monedas de 18.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago seran las
la Oferta y de los mismas. El Licitante debera cotizar en la moneda del Pais del
Pagos Contratante la parte del Precio de la Oferta correspondiente a los

gastos incurridos en la moneda del pais del Contratante, salvo que se
estipule lo contrario en los DDL.

18.2 El Licitante podra expresar el Precio de la Oferta en cualquier
moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una combinacion
de montos en diferentes monedas, podra cotizar su precio en las
monedas que correspondan. Sin embargo, no podra incluir mas de
tres monedas extranjeras ademas de la del Pais del Contratante.

19. Periodo de Validez 19.1 Las Ofertas deberan mantener su validez durante el periodo de
de las Ofertas Validez de la Oferta que se especifique en los DDL. El periodo de
Validez de la Oferta comienza a partir de la fecha limite para la
presentacion de la Oferta (segun lo establecido por el Contratante
de conformidad con la IAL 23.1). Una Oferta con un periodo de
validez menor sera rechazada por el Contratante por

incumplimiento.

19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
Validez de la Oferta, el Contratante podra solicitar a los Licitantes
que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la solicitud como las
respuestas se haran por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la TAL 20, el
Licitante que acceda a la solicitud también prorrogara la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta por un plazo de veintiocho (28) dias
después de la fecha limite del periodo de validez prorrogado. Los
Licitantes podran rechazar la solicitud sin que la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta se haga efectiva. A los Licitantes que
acepten la solicitud no se les pedird ni permitird modificar su
Oferta, salvo en los casos previstos en la IAL 19.3.

19.3 Si la adjudicacion se retrasa por un periodo mayor a cincuenta y
seis (56) dias a partir del vencimiento del periodo de validez inicial
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de la Oferta, el precio del Contrato se determinara de la siguiente
manera:

(a) En el caso de los contratos con precio fijo, el precio
contractual sera el Precio de la Oferta con un ajuste por el
factor o los factores especificados en los DDL.

(b) En el caso de los contratos con precio ajustable, no se
realizaran ajustes.

(c) En todos los casos, la evaluacion se basara en el precio de la
Oferta sin tomar en cuenta la correccion que corresponda
segun los casos indicados arriba.

20. Garantia de 20.1 Como parte de su Oferta, el Licitante debera presentar el original
Mantenimiento de de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o una Garantia
Oferta de Mantenimiento de la Oferta, segin se estipula en los DDL y, en

caso de presentar una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, por
la cuantia y en la moneda que se estipula en los DDL.

20.2 Para la Declaracion de Mantenimiento de Oferta se usara el
formulario correspondiente que figura en la Seccién V,
“Formularios de la Oferta”.

20.3 Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta seglin se
estipula en la IAL 20.1, dicha garantia debera ser una garantia a la
vista, en cualquiera de las siguientes formas, a opcion del Licitante:

(a) una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucién bancaria o financiera no bancaria (tales como
una compaiiia de seguros, fianzas o avales);

(b)  una carta de crédito irrevocable;
(c)  un cheque de gerencia o cheque certificado; o
(d) otra garantia indicada en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si una
garantia incondicional es emitida por una institucion financiera no
bancaria localizada fuera del Pais del Contratante, la institucion
financiera no bancaria debera tener una institucion financiera
corresponsal ubicada en el Pais del Contratante para hacerla
efectiva, salvo que el Contratante haya acordado por escrito, antes
de la presentacion de la Oferta, que la existencia de dicha
institucion financiera corresponsal no es obligatoria. En el caso de
una garantia bancaria, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera ser presentada utilizando el Formulario de Garantia de
Mantenimiento de la Oferta incluido en la Seccidn V, “Formularios
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

de la Oferta”, o en otro formato sustancialmente similar aprobado
por el Contratante en forma previa a la presentacion de la Oferta.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser valida por
veintiocho (28) dias mas alla del periodo original de validez de la
Oferta, o mas alla de cualquier prorroga del plazo si asi lo estipula
laIAL 19.2.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Ofertas segtn se estipula en
la IAL 20.1, todas las Ofertas que no vayan acompaifiadas de una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta o que no cumplan sustancialmente con
los requisitos de la garantia seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

Si se exige una Garantia de Mantenimiento de la Oferta seglin se
estipula en la IAL 20.1, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
de los Licitantes no seleccionados se devolvera a estos tan pronto
como sea posible, después de que el Licitante seleccionado firme
el Contrato y provea la Garantia de Cumplimiento, de conformidad
con la IAL 47.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta del Licitante
seleccionado se le devolvera tan pronto como sea posible, después
que este haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento requerida.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra
hacerse efectiva, o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
ejecutarse:

(a) si el Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta estipulado por €l en la Carta de la Oferta; o

(b) si el Licitante seleccionado:
(1)  no firma el Contrato segtn lo dispuesto en la IAL 46; o

(i) no suministra la Garantia de Cumplimiento segun lo
dispuesto en la IAL 47.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera emitirse en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha
sido legalmente constituida al momento de presentar la Oferta, la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera emitirse en nombre de todos los
futuros integrantes de la APCA tal como figuren en la carta de
intencion a que hacen referencia la IAL 11.2.
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21. Formato y Firma de
la Oferta

20.9

21.1

21.2

213

214

Si en los DDL no se exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta y

(a)  siel Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta estipulado por ¢l en el Formulario de la Carta
de la Oferta, con excepcion de lo dispuesto en la IAL 19.2;
0

(b)  Si el Licitante seleccionado:

(i)  no firma el Contrato de conformidad con la IAL 46:
0

(ii) no suministra la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAL 47,

el Prestatario podra, si asi se dispone en los DDL, declarar al
Licitante no elegible para la adjudicacién de un contrato por parte
del Contratante durante el periodo que se estipule en los DDL.

El Licitante preparara un juego original de los documentos que
constituyen la Oferta, seglin se sefiala en la IAL 11, marcandolo
claramente como “Originales”. Las Ofertas alternativas, si se
permiten en virtud de la IAL 13, se marcardn claramente como
“Alternativa”. Ademas, el Licitante presentara el nimero de copias
de la Oferta que se indica en los DDL y marcara claramente cada
ejemplar como “Copia”. En caso de que se presenten discrepancias
entre el texto original y las copias, el primero prevalecera sobre las
demas.

Los Licitantes deberan marcar como “CONFIDENCIAL” la
informacion incluida en sus Ofertas que sea de caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacion de
dominio privado, secretos comerciales o informacion delicada de
indole comercial o financiera.

El original y todas las copias de la Oferta seran mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberan estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. Esta
autorizacion consistira en una confirmacion escrita, segun se
especifica en los DDL, la cual debera adjuntarse a la Oferta. El
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion deben
mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de cada
firma. Todas las paginas de la Oferta donde se hayan hecho
anotaciones o modificaciones deberan llevar la firma o las iniciales
de la persona que firma la Oferta.

En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta debera ser
firmada por un representante autorizado de la APCA en nombre de
la APCA, y con el fin de que sea legalmente vinculante para todos
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los integrantes de acuerdo con lo evidenciado por un poder judicial
firmado por sus representantes legalmente autorizados. Salvo que
se especifique en los DDL, no existe limite en el nimero de miembros
de una APCA.

21.5 Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran

validos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que
firma la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

22. Presentacion, 22.1 El Licitante debera presentar la Oferta en un tnico sobre cerrado
Cerrado e (proceso de sobre tinico). En el interior del sobre, el Licitante debera
Identificacion de las colocar los siguientes sobres cerrados separados:

Ofertas

(@)  Enun sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES”, todos los
documentos que conforman la Oferta, segun se describen en la
IAL 11;y

(b)  En otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS”, todas las
copias correspondientes de la Oferta.

(c)  Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con la
IAL 13y, si fuera pertinente:

(i)  en un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES:
OFERTA ALTERNATIVA”, la Oferta alternativa; y

(i) en otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS:
OFERTA  ALTERNATIVA”, todas las  copias
correspondientes de la Oferta alternativa.

22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a)  llevar el nombre y la direccion del Licitante;

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo
dispuesto en la IAL 23.1;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de
Licitacion segun se indica en laIAL 1.1; y

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de
apertura de las Ofertas.

22.3 Si todos los sobres no estan cerrados e identificados conforme a lo
prescrito, el Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso
de extravio o apertura prematura de la Oferta.
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23. Plazo para 23.1 Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccion
Presentar y a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.
las Ofertas Cuando asi se estipule en los DDL, los Licitantes tendran la opcion

de presentar sus Ofertas electronicamente. Los Licitantes que
presenten  Ofertas electronicamente  deberan  seguir los
procedimientos para la presentacion electronica de las Ofertas
especificados en los DDL.

23.2 El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo para la
presentacion de Ofertas mediante una enmienda al documento de
licitacion, de conformidad con la IAL 8. En tal caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Licitantes
previamente sujetos a la fecha limite original quedaran sujetos a la
nueva fecha prorrogada.

24, Ofertas Tardias 24.1 El Contratante no considerard ninguna Oferta que llegue con
posterioridad al plazo estipulado para la presentacion de Ofertas en
virtud de la IAL 23. Toda Oferta que reciba el Contratante después del
plazo para la presentacion de las Ofertas serd declarada tardia,
rechazada y devuelta al Licitante sin abrir.

25. Retiro, Sustitucién 25.1 Un Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después
y Modificacion de de presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito,
las Ofertas la cual deberd ir debidamente firmada por un representante

autorizado e incluir una copia de dicha autorizacion de acuerdo con
lo estipulado en la IAL 21.3 (con excepcion de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias). La sustitucion o modificacion
correspondiente de la Oferta debera adjuntarse a la respectiva
comunicacion por escrito. Todas las comunicaciones deberan:

(a)  prepararse y presentarse de conformidad con las IAL 21 y 22
(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiere
copias), y los respectivos sobres deberan marcarse claramente
con las indicaciones “RETIRO”, “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”; y

(b)  ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido
para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
1AL 23.

25.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con la
IAL 25.1 se devolveran sin abrir a los Licitantes.

25.3 Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse durante
el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas
indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta,
o cualquier prorroga, si la hubiese.
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26. Apertura de las 26.1 Excepto en los casos previstos en las IAL 24 y 25.2, el Contratante
Ofertas abrira publicamente, de acuerdo con la IAL 26.5, todas las Ofertas
recibidas dentro del plazo estipulado y las leera en voz alta en el
lugar, fecha y hora que se estipulan en los DDL y en presencia de
los representantes designados por los Licitantes y de quienquiera
que desee asistir a dicho acto. Cualquier procedimiento especifico
para la apertura de Ofertas presentadas electronicamente, si fueron
permitidas de conformidad con la IAL 23.1, debera realizarse de
acuerdo con lo indicado en los DDL.

26.2 Primero se abriran las comunicaciones por escrito de retiro de los
sobres marcados con la leyenda “Retiro”, que se leeran en voz alta
sin abrir el sobre con la Oferta correspondiente, la cual se
devolvera al Licitante. No se permitira el retiro de ninguna Oferta
a menos que la respectiva comunicacion de retiro contenga una
autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las Ofertas.

26.3 Seguidamente se abrirdn los sobres marcados con la leyenda
“Sustitucion”, los cuales se leerdn en voz alta y se intercambiaran
por la Oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la Oferta
sustituida se devolverd sin abrir al Licitante. No se permitira
ninguna sustitucion de Ofertas a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para
solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de apertura
de las Ofertas.

26.4 A continuacion, se abriran y leeran en voz alta los sobres marcados
con la leyenda “Modificacion” con la Oferta correspondiente. No
se permitird ninguna modificacion de Ofertas a menos que la
comunicacion de modificacion correspondiente contenga una
autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea leida en voz
alta en el acto de apertura de las Ofertas.

26.5 Luego, se abriran los demas sobres se abriran de uno en uno, y se
leeran en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la Oferta,
con inclusion de todos los descuentos u Ofertas alternativas e
indicacion de cualquier eventual modificacion; la existencia o no de
la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, si correspondiera; y todo otro detalle
que el Contratante juzgue pertinente.

26.6 Solamente las Ofertas, Ofertas alternativas y descuentos que sean
abiertos y leidos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas se
consideraran en mayor detalle. La Carta de la Oferta y las Listas de
Precios deben estar firmadas con las iniciales de los representantes
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del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas de la
forma que se indica en los DDL.

26.7 El Contratante no discutira los méritos de ninguna Oferta ni
tampoco rechazara ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la IAL 24.1).

26.8 El Contratante preparara un acta del acto de apertura de las Ofertas
que incluird, como minimo:

(a) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitucion o
modificacion;

(b) el Precio de la Oferta, por lote si corresponde, con inclusion
de cualquier descuento;

(c)  cualquier Oferta alternativa;

(d) la existencia o no de una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

26.9 Los representantes de los Licitantes que estén presentes deberan
firmar el acta. La omision de la firma de un Licitante en dicho
documento no invalidard su contenido ni efecto. Todos los
Licitantes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

27. Confidencialidad 27.1 No se divulgara a los Licitantes, ni a ninguna persona que no esté
oficialmente vinculada al proceso de la Licitacion, informacion
alguna relacionada con la evaluacion de las Ofertas o con la
recomendacion de adjudicacion del Contrato, hasta que la
informacion sobre la adjudicacion del Contrato se comunique a
todos los Licitantes de acuerdo con lo estipulado en la IAL 42.1.

27.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar
al Contratante en la evaluacion de las Ofertas o en la decision de
adjudicacion del Contrato podra resultar en el rechazo de su Oferta.

27.3 No obstante, lo dispuesto en la IAL 27.2, si durante el lapso
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
Adjudicacion del Contrato, un Licitante desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
la Licitacion, debera hacerlo por escrito.

28. Aclaracion de las 28.1 Para facilitar la revision, evaluacion y comparacion de las Ofertas y
Ofertas la calificacion de los Licitantes, el Contratante podra, a su
discrecion, solicitar a cualquier Licitante que provea aclaraciones

sobre su Oferta. No se consideraran aclaraciones presentadas por
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ningtn Licitante cuando estas no respondan a una solicitud del
Contratante. La solicitud de aclaracion por el Contratante y la
respuesta deberan hacerse por escrito. No se solicitaran, ofreceran ni
permitirdn cambios en los precios o la esencia de la Oferta, excepto
para confirmar la correccion de errores aritméticos descubiertos por
el Contratante en la evaluacion de las Ofertas, de conformidad con
laTAL 32.

28.2  El plazo otorgado al Licitante para brindar las aclaraciones solicitadas
de conformidad con IAL 28.1 debe ser razonable. En caso de que un
Licitante no haya provisto aclaraciones de su Oferta en la fecha y hora
estipuladas en la solicitud de aclaracion formulada por el Contratante,
su Oferta podra ser rechazada.

29. Desviaciones, 29.1 Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluacion de las
Reservas y Ofertas:
Omisiones

(a)  “Desviacion” es cualquier variacion respecto de los
requisitos especificados en el documento de licitacion;

(b)  “Reserva” es la imposicion de condiciones limitativas o la
negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados
en el documento de licitacion; y

(c)  “Omision” es la falta de presentacion de parte o la totalidad
de la informacion o de la documentacion requerida en el
documento de licitacion.

30. Determinacion del 30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al documento
Cumplimiento de de licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la propia
las Ofertas Oferta, segun se define en la IAL 11.

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de
licitacion es aquella que satisface todos los requisitos estipulados
en dicho documento sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que,

(a)  encaso de ser aceptada,

(i)  afectaria en un modo sustancial el alcance, la calidad
o el funcionamiento de la Planta y los Servicios de
Instalacion especificados en el Contrato; o

(i)  limitaria de modo sustancial, contrario al documento
de licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Licitante en virtud del Contrato
propuesto; o
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(b)  encaso de ser rectificada, afectaria injustamente la posicion
competitiva de otros Licitantes que presenten Ofertas
sustancialmente conformes a lo estipulado.

30.3 El Contratante examinara los aspectos técnicos de la Oferta en
particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido todos los
requisitos estipulados en la Seccion VI,
“Requisitos del Contratante”, sin desviaciones, reservas ni
omisiones significativas.

30.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos del
documento de licitacion sera rechazada por el Contratante y no
podra convertirse posteriormente en una Oferta conforme a dichas
disposiciones mediante la correccion de las desviaciones, reservas
u omisiones.

31. Inconformidades no  31.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos del
Significativas documento de licitacion, el Contratante podra dispensar cualquier
inconformidad en la Oferta que no constituya una desviacion,

reserva u omision significativa.

31.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante podra solicitar al Licitante que presente,
dentro de un plazo razonable, la informaciéon o documentacion
necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la
Oferta relacionadas con los requisitos de documentacion. La
solicitud de informacion o documentacion concerniente a dichas
inconformidades no podra vincularse en modo alguno con el precio
de la Oferta. Si el Licitante no atiende a la solicitud, podra
rechazarse su Oferta.

31.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos, el Contratante rectificara las faltas de conformidad
cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de la
Oferta. A estos efectos, el Precio de la Oferta serd ajustado,
solamente con propésitos comparativos, para reflejar el precio de
un articulo o componente faltante o no conforme de la forma que
se especifica en los DDL.

32. Correccion 32.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
de Errores requisitos, el Contratante corregird los errores aritméticos de la
Aritméticos siguiente forma:

(a)  si se constatan errores al comparar el total de los montos
consignados en la columna correspondiente al desglose de
precios y el monto que se consigna como Precio Total,
prevaleceran los primeros y se ajustara este Gltimo segun
corresponda;
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(b)  sise constatan errores al comparar el total de los montos de
las Listas n.° 1 a 4 y el monto anotado en la Lista n.° 5
(Resumen global), prevaleceran los primeros y se ajustara
este ultimo seglin corresponda; y

(c) si existe una discrepancia entre palabras y ciftas,
prevalecera el monto expresado en palabras, a menos que
este ultimo corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con
los apartados (a) y (b) precedentes.

Los Licitantes deberan aceptar la correccion de los
errores aritméticos. En caso de no aceptar dicha correccion,
de acuerdo con lo estipulado en la IAL32.1, la Oferta
sera rechazada.

Para efectos de evaluacion y comparacion, se convertird la(s)
moneda(s) de la Oferta a la moneda tUnica indicada en
los DDL.

No se aplicara margen de preferencia nacional.

El Contratante utilizard en la evaluacion los criterios y
metodologias que se enumeran en estas IAL y en la Seccion 11,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”. No se permitira el uso de
ningtin otro criterio ni metodologia. Mediante la aplicacion de los
criterios y metodologias estipulados, el Contratante determinara la
Oferta Mas Ventajosa. Esta es una Oferta que ha sido presentada
por un Licitante que cumple con los criterios de calificacion y que:

(a)  se ajusta sustancialmente al documento de licitacion; y

(b) tiene el costo evaluado mas bajo.

Evaluacién técnica. El Contratante efectuard una evaluacion
detallada de las Ofertas que no hayan sido rechazadas previamente
a fin de determinar si sus aspectos técnicos se ajustan a lo
estipulado en el documento de licitacion. Las Ofertas que no
cumplan los criterios minimos aceptables de integridad, coherencia
y detalle, ni los requisitos minimos
(o méaximos, segun el caso) dispuestos para determinadas garantias
de funcionamiento, seran rechazadas por falta de conformidad.
Para llegar a esa determinacion, el Contratante examinard y
comparara los aspectos técnicos de las Ofertas sobre la base de la
informacion proporcionada por los Licitantes, tomando en cuenta
los siguientes factores:

(a) laintegridad general de la oferta y su grado de cumplimiento
de los requisitos del Contratante; la conformidad de la Planta y
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(b)

©

los Servicios de Instalacion ofrecidos con los criterios
especificados de rendimiento, incluida la conformidad con el
requisito minimo (o maximo, segun el caso) que corresponda a
cada garantia de funcionamiento, segun se indique en las
Especificaciones y en la Seccion I1I, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion”; el grado en que la Planta y los Servicios de
Instalacion ofrecidos sean apropiados para las condiciones
ambientales y climaticas del sitio; y la calidad, funcién y
operacion de todo método de control de procesos incluido en
la Oferta;

el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de los
repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios y
recomendados; y

cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se mencione
en la Seccion III, “Criterios de  Evaluacion
y Calificacion”.

Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de acuerdo
con la TAL 13 y estas han sido propuestas por el Licitante, el
Contratante hara una evaluacion similar de las alternativas. Se hara
caso omiso de las alternativas que se hayan ofrecido sin estar
autorizadas.

Evaluacion econémica. Al evaluar las ofertas, el Contratante
considerara lo siguiente:

(@

(b)

©

(d)

©

®

e

el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, que
se indican en las Listas de Precios;

el ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
conforme a la TAL 32.1;

el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de acuerdo con
laIAL 17.11;

el ajuste por adquisiciones sustentables, si especificado en la
Seccion VI, "Requisitos del Contratante";

el precio de las alternativas técnicas de las partes de las
Instalaciones, si especificado en IAL 13.4;

el ajuste de precios por faltas de conformidad cuantificables
y no sustanciales, segun se establece
enlaTAL 31.3;

la conversion a una sola moneda del monto resultante
de la aplicacién de los apartados (a) a (e) precedentes, si
procede, de conformidad con la IAL 33;
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38.1

(h) el uso de la Mejor Oferta Final si se especifica en los DLL en
referencia IAL 38.1; y

(1) los factores de evaluacion que se especifican en
los DDL y en la Seccion III, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion”.

Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con la
IAL 17.7, no se tomara en cuenta en la evaluacion de la Oferta el
efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan
especificado en las Condiciones Contractuales, aplicadas durante
el periodo de ejecucion del Contrato.

Si el documento de licitacion permite que los Licitantes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos) y que se
adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, en la
Seccion 1II, “Criterios de Evaluaciéon y Calificacion”, se
especificara la metodologia para determinar el costo evaluado
como el méas bajo para la combinacion de lotes (contratos),
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de la
Oferta.

El Contratante comparard los costos evaluados de todas las Ofertas
que cumplan sustancialmente con los requisitos establecidas de
acuerdo con la IAL 35.4 para determinar la Oferta que ofrezca el
costo evaluado mas bajo.

Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece
ser tan bajo que despierta serias dudas en el Contratante sobre la
capacidad del Licitante para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedira al Licitante que brinde
aclaraciones por escrito, y en especial, que presente analisis
pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con el objeto
del contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el cronograma,
la distribucion de riesgos y responsabilidades y cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Licitante no
ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el método
de Mejor Oferta Final, los Licitantes que presentaron Ofertas
sustancialmente ajustadas a los requisitos del documento de
licitacion seran invitados, de conformidad con IAL 38.3 a IAL
38.6, a presentar su Mejor Oferta Final reduciendo los precios,
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aclarando o modificando su Oferta o suministrando informacion
adicional, como corresponda.

38.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la
adjudicacion final del Contrato, el Licitante que presentd la Oferta
Mias Ventajosa serd invitado a entablar Negociaciones de
conformidad con IAL 43.2 y siguientes.

38.3 Los Licitantes no estan obligados a presentar una Mejor Oferta
Final. No habra Negociaciones después de la presentacion de la
Mejor Oferta Final.

38.4 Para observar e informar la aplicacion de la Mejor Oferta Final el
Contratante podra, y en caso de Negociaciones debera, nombrar a
la Autoridad Independiente de Probidad que se indica en los DDL.

38.5 El Contratante establecera un nuevo plazo y detalles para la
presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Licitante o para
iniciar Negociaciones y para la presentacion de la Oferta negociada
en los DDL, como corresponda. Las instrucciones en IAL 22 aIAL
28 aplicaran a la presentacion, apertura y aclaraciones de la Mejor
Oferta Final de cada Licitante.

38.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final el Contratante procedera
nuevamente con la evaluacion y comparacion de las Ofertas de
conformidad con las IAL 29 a IAL 37 y luego procedera con la IAL
39 y siguientes.

39. Elegibilidad y 39.1 El Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Licitante
Calificacion del seleccionado por haber presentado la Oferta que cumple
Licitante sustancialmente con los requisitos y ha sido evaluada como la que

ofrece el costo mas bajo es elegible y cumple los criterios de
calificacion especificados en la Seccion III, “Criterios de
Evaluacién y Calificacion”.

39.2 Esta determinacion se basard en el analisis de los documentos
presentados por el Licitante para demostrar que esta debidamente
calificado, de conformidad con la IAL 15.1. La determinacion no
tomara en cuenta las calificaciones de otras firmas, como las
subsidiarias del Licitante, sus entidades matrices, filiales,
subcontratistas (que no sean Subcontratistas Especializados, en
caso de que el documento de licitacion asi lo permita) ni de ninguna
otra firma diferente del Licitante.

39.3 Una determinacion afirmativa sera un prerrequisito para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion negativa
resultara en la descalificacion de la Oferta del Licitante, en cuyo
caso el Contratante procederd a determinar si el Licitante que
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present0 la Oferta que cumple sustancialmente con los requisitos y
que ofrece el siguiente costo evaluado mas bajo esta calificado para
ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

39.4 También se evaluara la capacidad de los fabricantes y
subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido evaluada
como la Oferta Mas Ventajosa proponga utilizar para los
principales articulos de suministros o servicios, a fin de determinar
su aceptabilidad conforme a la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”. La participacion de dichos fabricantes
y Subcontratistas debera confirmarse mediante el intercambio de
una carta de intenciones entre las partes, segiin proceda. En caso
de determinarse que un fabricante o Subcontratista es inaceptable,
no se rechazara la Oferta, sino que se solicitara al Licitante que lo
reemplace por un fabricante o Subcontratista aceptable, sin
modificacion alguna en el precio de su Oferta. Previamente a la
firma del Contrato, debera completarse el correspondiente
Apéndice al Convenio Contractual, en el que se establezca una
relacion de los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada
articulo en cuestion.

40. Derecho del 40.1 EI Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Contratante Oferta, de anular el proceso de Licitacion y de rechazar todas las
a Aceptar cualquier Ofertas en cualquier momento antes de la Adjudicacion del Contrato,
Oferta y a Rechazar sin que por ello incurra en responsabilidad alguna ante los Licitantes.
cualquiera o Todas En caso de anulacion del proceso de Licitacion, todas las Ofertas
de las Ofertas presentadas y, especificamente, las garantias de mantenimiento de la

Oferta seran prontamente devueltas a los Licitantes.

41. Plazo Suspensivo 41.1 El Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Plazo Suspensivo sera de diez (10) dias habiles salvo
que se extienda de conformidad con IAL 45. El Plazo Suspensivo
comenzara cuando se envie a los Licitantes la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion del Contrato. Cuando solo se presente una
Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situacion de
emergencia reconocida por el Banco, no se aplicara el Plazo

Suspensivo.

42. Notificaciéon de la 42.1 El Contratante transmitira a todos los Licitantes la Notificacion
Intencion de de Intencién de Adjudicar el Contrato al Licitante seleccionado.
Adjudicar La Notificacion debera contener, como minimo, la siguiente

informacion:

(a) el nombre y la direccion del Licitante que presentd la Oferta
seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;
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(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron Ofertas
y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron en voz alta
en la apertura de las Ofertas;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no fue seleccionada la Oferta del Licitante no
seleccionado a quien se remite la notificacion, a menos que
la informacion sobre el precio incluida en el subparrafo (c)
anterior ya revele la razon;

(e) silaevaluacion incluy6 el método de la Mejor Oferta Final,
si procede;

() lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(g) instrucciones sobre como solicitar explicaciones y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

43. Criterios de 43.1 Con sujecion a lo dispuesto en la IAL 40, el Contratante adjudicara
Adjudicacién el Contrato al Licitante que ofrezca la Oferta Mas Ventajosa, es
decir, aquella que ha sido presentada por un Licitante que cumple

con los criterios de calificacion y que, ademas:

(a)  se ajusta sustancialmente al documento de licitacion; y

(b) tiene la puntuacion mas alta en la evaluacion combinada de
oferta técnica y econdmica.

43.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta Final
en la evaluacion de Ofertas y en los DDL se establece que
Contratante utilizard Negociaciones con el Licitante de la Oferta
Mas Ventajosa, el Licitante seleccionado serd invitado a
Negociaciones antes de la adjudicacion final del Contrato. Estas se
realizaran en presencia de la Autoridad Independiente de Probidad
establecida en los DDL en referencia a la IAL 38.4, si corresponde.
Las Negociaciones podran incluir términos y condiciones, precio o
aspectos sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad,
siempre y cuando no se modifiquen los requisitos minimos de la
Oferta.

43.3 Una vez determinado el Licitante con la Oferta Mas Ventajosa, el
Contratante notificara prontamente al Licitante de la Oferta Mas
Ventajosa el plazo para iniciar Negociaciones segun IAL en
referencia a IAL 38.5.
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43.4 El Contratante negociard primero con el Licitante que haya
presentado la Oferta Mas Ventajosa. Si el resultado no es
satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante notificara
al Licitante que las Negociaciones concluyeron sin acuerdo y podra
entonces notificar al Licitante con la siguiente Oferta Mas
Ventajosa de la lista, y asf sucesivamente hasta lograr un resultado

satisfactorio.

44. Derecho del 44.1 Al momento de adjudicar el Contrato, el Comprador se reserva el
Comprador a derecho de aumentar o disminuir la cantidad de los Bienes y Servicios
Variar las Conexos especificados originalmente en la Seccion VI, “Requisitos
Cantidades en el de los Bienes y Servicios Conexos”, siempre y cuando esta variacion
Momento de la no exceda los porcentajes indicados en los DDL, ni altere los precios
Adjudicacién unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y del documento

de licitacion.

45.1 Antes del vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta y al
vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prorroga otorgada,
si la hubiera, y tras la resolucion satisfactoria de cualquier queja que
se haya presentado en el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante
notificara al Licitante seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido
aceptada. En la notificacion de adjudicacion (denominada adelante y
en los Formularios del Contrato, la "Carta de Aceptacion") se
especificara el monto que pagara al Proveedor por la ejecucion del
Contrato (denominado en lo sucesivo, asi como en las Condiciones
Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del
Contrato”).

45. Notificacion de la
Adjudicaciéon

45.2 Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de transmision
de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la Notificacion de
la Adjudicacion del Contrato, que contendrd, como minimo,
la siguiente informacion:

(a) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el niamero de referencia del contrato que se esta
adjudicando y método de seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Licitantes que hubieran presentado
Ofertas, con sus respectivos precios tal como se leyeron en voz
alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas
(ya sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con
los criterios de calificacion) o no fueron evaluadas, con los
motivos correspondientes;
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(e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del
Contrato, su duracion y un resumen de su alcance;

(f) sila adjudicacion final incluy6 Negociaciones, si procede; y

(g) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva del
Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 46.1.

45.3 La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara en el sitio

web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara disponible,
o en al menos un periddico de circulacion nacional del Pais del
Contratante o en el boletin oficial. El Contratante también debera
incluir dicha notificacién en el sitio web de la publicacion de las
Naciones Unidas Development Business.

45.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la Carta de

Aceptacion constituira un Contrato vinculante.

46. Explicaciones 46.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de Intencion de

del Contratante

Adjudicar a la que se hace referencia en la IAL 42.1, los Licitantes
no favorecidos tendran un plazo de tres (3) dias habiles para
presentar una solicitud de explicaciones por escrito dirigida al
Contratante. El Contratante deberd brindar las explicaciones
correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud se reciba
dentro del plazo establecido.

46.2 Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este plazo, el

Contratante deberd proporcionarla dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores, a menos que decida, por razones justificadas,
hacerlo fuera de ese periodo. En ese caso, el Plazo Suspensivo se
extenderd automaticamente hasta los cinco (5) dias habiles
posteriores al envio de la mencionada explicacion. Si se produce
una demora de este tipo en mas de una explicacion, el Plazo
Suspensivo no podré finalizar antes de los cinco (5) dias habiles
posteriores a la ltima explicacion proporcionada. El Contratante
informard sin demora y por el medio mas rapido disponible a todos
los Licitantes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

46.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones después de

concluido el plazo de tres (3) dias habiles, debera hacer llegar
dicha explicacion tan pronto como le sea posible y normalmente a
mas tardar a los quince (15) dias habiles después de la fecha de
publicacién de la Notificacion de Adjudicacion del Contrato. Las
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido el plazo
de tres (3) dias habiles no dard lugar a la prorroga del
Plazo Suspensivo.

46.4 Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podran darse por

escrito o mediante una reunion de informacion, o ambas, a opcion del
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Contratante. Los gastos incurridos para asistir a la reunion a recibir
las explicaciones correran por cuenta del Licitante.

47. Firma del Contrato  47.1 Inmediatamente después de la Notificacion de la Adjudicacion, el
Contratante enviara el Convenio Contractual al Licitante
seleccionado, y, si se especifica en los DDL, una solicitud para
presentar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
de la Seccion IX, “Formularios del Contrato” que proporciona
informacion adicional sobre su titularidad real. El Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita, debera
enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles posteriores a la
recepcion de esta solicitud.

47.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber recibido
el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado debera firmarlo,
fecharlo y devolverlo al Contratante.

47.3 No obstante lo indicado en la IAL 46.2, en caso de que la
firma del Contrato se vea impedida por cualesquiera restricciones
a la exportacion imputables al Contratante, al pais del Contratante
o a la utilizacion de la Planta y los Servicios de Instalacion
contratados, cuando tales restricciones emanen de regulaciones
comerciales de un pais que provee la Planta y los Servicios de
Instalacion citados, el Licitante no estara obligado por su Oferta;
sin embargo, en todos los casos el Licitante deberd probar, a
satisfaccion del Contratante y del Banco, que la razoén para no
firmar el Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el
cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la oportuna
tramitacion de los permisos, autorizaciones y licencias requeridos
para la exportacion de la Planta y los Servicios de Instalacion bajo
los términos del Contrato.

48. Garantia de 48.1 Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de la
Cumplimiento Carta de Aceptacion cursada por el Contratante, el Licitante
seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento,
conforme a la clausula 13.3 de las CGC, utilizando para dicho
proposito el formulario de Garantia de Cumplimiento incluido en
la Seccion IX, “Formularios del Contrato”, u otro formulario
aceptable para el Contratante. Si la Garantia de Cumplimiento
suministrada por el Licitante seleccionado consiste en un aval, este
debera emitirse por una compaiia avalista o aseguradora de la que
el Licitante seleccionado haya establecido que es aceptable para el
Contratante. Una institucion extranjera que provee un bono debera
tener una institucion financiera corresponsal domiciliada en el pais
del Contratante, salvo que el Contratante haya acordado por escrito
que la existencia de dicha institucion financiera corresponsal no es
obligatoria.
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49. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

48.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato serd causa suficiente para
anular la adjudicacion y hacer efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Contratante podra
adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la siguiente
Oferta Mas Ventajosa.

49.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion I1. Datos de la Licitacion

Los datos especificos que se presentan a continuacion para las instalaciones que se adquirirdn
complementan, suplementan o modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los
Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones que aqui se incluyen prevaleceran sobre las
previstas en las IAL.

A. Aspectos Generales

IAL 1.1

El nimero de referencia de la Licitacion es: LPI-MEM-BID-2026-002

El Contratante es: Ministerio de Energia y Minas (Continuador juridico de la
Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), articulo 6,
ley 365-22)

El nombre de la licitacion es: Contratacién de la Implantacién de un sistema de
telegestion y centro de control de alumbrado en los Municipios de las EDEs
(Edesur, Edenorte y Edeste).

El niimero y la identificacion del contrato que comprende esta Licitacion es:

e Implantacién de un sistema de Telegestion y centro de control de alumbrado en

los municipios de las EDEs (L1-TG-EDEs).

IAL 1.3

El Contratante no usard ningun sistema electrénico de adquisiciones para gestionar
esta Solicitud de Ofertas (SDO).

IAL 2.1

El Prestatario es: Gobierno de la Repiiblica Dominicana

IAL 2.1

El monto del financiamiento es: Setenta y Cinco Millones de délares de los Estados
Unidos de America (US$75,000,000). Dividido de la siguiente manera:

Contrato de Préstamo No.4962/0C-DR = US$39,000,000
Contrato de Préstamo DO-P5 = US$36,000,000

IAL 2.1

El nombre del Proyecto es: Implementacion del Programa de Eficiencia Energética
de la Republica Dominicana.

TIAL 4.3

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre
las empresas y personas sancionadas.

TIAL 4.8

Esta licitacion no ha sido objeto de una precalificacion previa.
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B. Documento de Licitacion
IAL 7.1 Exclusivamente a los efectos de la aclaracién de la Oferta, la direccion del
Contratante es:
Atencion: Francisco Garcia, Coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP).
Direccion: Av. Independencia No. 1428, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los
Héroes, Santo Domingo de Guzmdn
Piso/Oficina: Tercer Piso
Ciudad: Santo Domingo de Guzmdn
Codigo postal: 1428
Pais: Republica Dominicana
Teléfono: 809-535-9098, extensiones 3059 y 3015
Direccion de correo electronico: adquisicionesuep.ee@mem.gob.do
El Contratante recibira solicitudes de aclaraciones hasta: el diecisiete (17) de junio de
2026.
Pagina web: https://mem.gob.do/transparencia/category/uep/
IAL 7.4 Se realizara una reunion previa a la Licitacion en la fecha, hora y lugar siguientes:
Fecha: el nueve (9) de junio de 2026
Hora: 10:00 am
Lugar: Salon de Reuniones de la UEP/MEM, Edificio Administrativo del Ministerio
de Energia y Minas, Ave. Independencia No. 1428, Esq. Fray Cipriano de Utrera,
Centro de los Héroes, La Feria, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica
Dominicana.
IAL 7.6 Pagina web: https://mem.gob.do/transparencia/category/uep/
C. Preparacion de las Ofertas
IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: espaiiol
Todo intercambio de correspondencia debera ser en espariol
El idioma de traduccion de la documentacion de respaldo y otras publicaciones
impresas es espariol
IAL 111 (j) El Licitante presentara con su oferta los siguientes documentos adicionales:
* Documentacion General:
2.1 Copia de los Estatutos Sociales de la empresa, debidamente registrados
por ante la Camara de Comercio y Produccion correspondiente. Para
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las empresas extranjeras, copia de Estatutos Sociales/Acta de
Constitucion de la empresa, certificada por la Camara de Comercio y
Produccion correspondiente en su pais de origen o la institucion que
corresponda.

3.1 Acta de la tltima Asamblea con su Nomina de Presencia debidamente
registrada ante la Camara correspondiente designando los miembros del
Consejo de Administracion, Directivos o Gerentes, segiin se trate o
documento similar conforme al pais de origen;

4.1 Acta del Consejo debidamente registrada ante la Céamara
correspondiente mediante la que se autoriza al Representante a
comprometer econémica y legalmente a la empresa o Consorcio o
documento similar conforme al pais de origen;

5.1 Copia del Certificado de Registro Mercantil vigente de la empresa. Para
las empresas extranjeras presentar copia del documento equivalente en
su pais de origen.

6.1 Acta del 6rgano societario que otorgue poder de representacion o firma,
si aplica (segun disposicion en los Estatutos Sociales) o documento
similar conforme al pais de origen;

7.1 Acta de Inscripcion al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o
documento similar conforme al pais de origen;

8.1 Copia del Registro Nacional del Contribuyente (RNC). Para las
empresas extranjeras, en caso de resultar adjudicataria, deberan estar
domiciliadas en la Reptblica Dominicana y depositar los documentos
que acrediten su registro en el pais. Para mds informacion seguir el
siguiente enlace:
https://dgii.gov.do/cicloContribuyente/registroRNC/Paginas/default.as
jo.d
Certificacion de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) con
no mas de treinta (30) dias de haberse expedido, con relacion a la fecha
limite para presentar oferta, acreditando que el licitante se encuentra al
dia en el pago de sus obligaciones fiscales. Las empresas extranjeras.
deberan presentar constancia equivalente en su pais de origen con el
tiempo de vigencia indicado en este parrafo.

10.1 Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) con no mas
de treinta (30) dias de haberse expedido, con relacion a la fecha limite
para presentar oferta, acreditando que el licitante se encuentra al dia en
el pago de sus obligaciones con la seguridad social. Las empresas
extranjeras deberan presentar constancia equivalente en su pais de
origen con el tiempo de vigencia indicado en este parrafo.

11.1 Copia legible de la Cédula de Identidad o Pasaporte del Representante
Legal de la empresa. Si el signatario de la oferta es un apoderado,
incluir copia del documento de identidad del signatario (cédula o
pasaporte). En caso de APCA, incluir copia de todos Representantes
Legales de las Empresas que forman el APCA.

12.1Para los terceros, Poder de Representacion otorgado por el
Representante Legal de la empresa o por los Representantes Legales de
las Empresas que forman el APCA, indicando el nombre y referencia

9.

—_—
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de la licitacion, y autorizandolo a representarlo y firmar en su nombre,
suscrito por ante Notario Piblico.

13.1 Informacién sobre litigios presentes o habidos durante los ultimos
cinco (05) afios, en los cuales el oferente estuvo o esta involucrado, las
partes afectadas, los montos en controversia y los resultados.

14.1 Declaracion Jurada de Sustitucion de Materiales que No cumplan
sustancialmente, en caso de que la oferta presentada resultase ser la mas
ventajosa . La declaracion jurada debe ser presentada utilizando el
formulario DJ, incluido en la Seccion IV.

15.1 Estados Financieros Auditados firmados y sellados en cada una de las
paginas de los tres (3) ultimos periodos fiscales conforme al pais de
origen, afio dos mil veinticuatro (2024), afio dos mil veintitrés (2023)
y afio dos mil veintidos (2022), basados en las NIIF y NICSP: Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y las
notas aclaratorias, los cuales deben de estar firmados y auditados por
un Contador Publico Autorizado (CPA) independiente o firma de
auditoria reconocida y certificada, independiente, conforme al pais de
origen, donde los socios de las empresas que conforman el Consorcio
o cualquier Oferente/Proponente no tengan participacion societaria o
vinculacion.

16.1 Declaracion IR-2 o IR-1 o la Declaracion del Impuesto Sobre la Renta
de Personas Juridicas correspondiente conforme al pais de origen y
acorde con los Estados Financieros presentados, de los tres (3) ultimos
periodos fiscales, aflo dos mil veinticuatro (2024), afio dos mil
veintitrés (2023) y afio dos mil veintidés (2022). Los montos de dichas
declaraciones no pueden contener montos distintos a los presentados en
los Estados Financieros Auditados del numeral 2.

17.1 Evidencias de Recursos Financieros (ERF): Que Certifiquen la
existencia de capital de trabajo suficiente del licitante, las cuales se pueden
demostrar a través de Referencias Financieras (Saldo en cuenta de banco,
referencias bancarias que hagan constar el acceso a linea(s) de crédito
vigente(s), certificados financieros u otros documentos que acrediten la
disponibilidad de recursos financieros liquidos o mediante la presentacion
de certificaciones de activos liquidos avalados por una firma auditora
externa, por un Contador Publico Autorizado o Por una Entidad
Independiente a la cual la empresa deba presentar los estados financieros
regularmente. El Licitante debera demostrar la disponibilidad de recursos
financieros liquidos equivalentes, como minimo, a:

e LI-TG-EDEs = US$3,500,000

Las ERF deben ser emitidas con una antelacion de 30 dias o menos con
relacion a la fecha limite para la presentacion de las ofertas.
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17.2 Declaracion de Flujo de Caja Mensual (DFCM) proyectado por un
periodo minimo de cinco meses, calculado a partir de una fecha con una
antelacion no mayor a 30 dias con relaciéon a la fecha limite de
presentacion de las ofertas. La DFCM debe incluir el detalle de las
partidas de ingresos y egresos. La DFCM debe reflejar el balance
mensual resultante y la disponibilidad estimada de efectivo y debe estar
firmada por el signatario de la oferta.

= Documentacion Técnica

17.1 Equipos Ofertados. El Licitante debera demostrar la disponibilidad de

los equipos clave requeridos para la ejecucion del contrato, para tales

fines, el licitante debera proporcionar como parte de su oferta:

- copia de las matriculas o documentos de registro de los vehiculos o
equipos, cuando aplique.

- Imagenes de los ultimos 30 dias de los equipos ofertados que
permitan su identificacion.

- Evidencia que demuestre que tendra acceso a los equipos clave para
la ejecucion del contrato, requeridos en las Declaraciones de
Trabajo incluidas en los archivos anexos de este DDL, tales como
titulos de propiedad, contratos de alquiler, acuerdos de
arrendamiento, cartas de compromiso u otros documentos
equivalentes. Los equipos podran ser propios o alquilados, siempre
que el Licitante demuestre su disponibilidad efectiva y exclusiva
durante el periodo de ejecucion del contrato.

- El contratante se reserva el derecho de realizar visitas de inspeccion
para comprobar el estado y las condiciones de los vehiculos.

18.1 Planillas de Datos Técnico-Garantizados (PDTG). Deben presentarse

completas, firmadas y selladas por el oferente. Todas las PDTG deben
estar acompaiadas de catdlogos técnicos u otra documentacion del
fabricante, en donde se puedan validar los datos requeridos en las
planillas de datos técnicos. Ademas, las PDTG de los elementos de
suministros principales indicados en la Seccion VI: Requisitos del
Contratante, deberan estar firmadas y selladas por el fabricante, cuando
asi se indique en la tabla.

19.1 Cronograma de ejecucion. El cronograma debe imprimirse en tamafio

facilmente legible. El cronograma no debe contener precios en las
partidas.

20.1 Plan de Seguridad, Manejo de Accidentes e Higiene
21.1Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).
22.1 Plan de manejo circulacion vial
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23.1 Certificaciones vigentes del CODIA del Personal Clave. Las empresas

extranjeras deberan presentar constancia equivalente en su pais de
origen.

24.1 Certificaciones de experiencia de cada uno del Personal Clave

propuesto que avalen la informacion presentada en los Formularios y
hoja de vida o curriculo de cada uno del Personal Profesional
Propuesto, las cuales deben indicar: Nombre de la entidad contratante,
el contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacion (en
el caso de que haya finalizado la obra), el cargo desempeiiado, entre
otros factores de importancia de la empresa y relativos a los
requerimientos de la presente licitacion. En caso de que esta
certificacion sea emitida por el mismo Licitante, debera estar
acompafiada de certificacién de TSS en donde se vea que el personal
propuesto es empleado de la empresa y/o contrato entre las partes.

25.1 Documentacion del Fabricante de la Solucion propuesta

o Nombre de la empresa fabricante de la solucion propuesta y, en
su caso, del distribuidor.

o Actividad Social y Cdodigo de Identificacion Fiscal. Direccion,
pagina web, etc.

o Personas de contacto, con sus nimeros de teléfono movil y
direccion de correo electronico. Catalogo o informacion técnica
publicada con especificaciones de sus productos. Afios de
actividad en el sector del alumbrado exterior.

o Listado con los ultimos suministros de mas de 50,000 nodos
suministrados, indicando fecha de su realizacion, modelos y
numero de unidades.

o Certificado ISO 9001 de la empresa fabricante.

o Certificado de acuerdo con la Norma ISO 14001 y 50001, que
acredite que la empresa fabricante se encuentra adherida a un
sistema de gestion integral de residuos.

o Certificados o resultados de ensayos realizados en los equipos
y componentes que formen parte de la propuesta, verificando
las caracteristicas indicadas por el fabricante y asegurando el
cumplimiento de los valores de referencia establecidos en la
documentacion técnica de referencia de la licitacion.

o Declaracién de Conformidad con el marcado CE o equivalente,
tanto en el driver, de los nodos, gateways y demas
componentes.

o Certificado emitido por organismo competente que acredite el
cumplimiento de las normas técnicas aplicables en Republica
Dominicana y, en su defecto, las normas internacionales UNE-
EN o IEC relacionadas con: 1) Requisitos de seguridad. 2)
Compatibilidad electromagnética. Y 3) Componentes de los
productos.

Los certificados presentados deberan evidenciar el
cumplimiento, como minimo, de los siguientes aspectos:

1. Requisitos de seguridad eléctrica y operacional;

2. Compatibilidad electromagnética (EMC);
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3. Cumplimiento de normas técnicas aplicables a los
componentes principales de los productos ofertados.

o Certificacion de homologacion del equipo de comunicacion de
INDOTEL.

o Todos los certificados y ensayos deberan ser emitidos por
laboratorios acreditados por el Organismo Dominicano de
Acreditacion (ODAC) o por entidades internacionales
equivalentes que sean signatarios de los acuerdos de
reconocimiento mutuo internacionales aplicables, tales como el
ILAC MRA (International Laboratory Accreditation
Cooperation Mutual Recognition Arrangement) o el IAF
MLA (International Accreditation Forum Multilateral
Recognition Arrangement) o la entidad equivalente, segun
corresponda. También se aceptaran certificados de laboratorios
propios acreditados por organismos externos reconocidos como
AENOR u otros equivalentes.

= Otros
26.1 Certificaciones de experiencia:
El Licitante debera presentar certificaciones emitidas por entidades
contratantes independientes (terceros), o copias de contratos
debidamente notarizados, acompaiiados del documento de recepcion de
obra o constancia de cumplimiento satisfactorio, cuando aplique, que
evidencien la ejecucion efectiva de los trabajos o suministros
declarados.
Para fines de este proceso, se entendera por tercero independiente toda
persona juridica que no mantenga relacion de propiedad, control o
vinculacion societaria con el Licitante, ni con cualquiera de los
integrantes del Consorcio participante.
No serdn consideradas validas las certificaciones o contratos emitidos
por empresas que:
o formen parte del mismo grupo empresarial del Licitante o de
alguno de los miembros del Consorcio;
o tengan accionistas, socios o representantes legales comunes que
impliquen control directo o indirecto; o
o mantengan una relacion de afiliacion o subordinacion societaria
con el Licitante o con alguno de los integrantes del Consorcio.
27.1 La oferta debe enumerarse, ordenarse y contener un indice que facilite
la navegacion en la oferta. Todos los documentos de la oferta deben
presentarse encuadernados o encarpetados.
28.1La documentacion relacionada con estatutos sociales, estados
financieros, poder del signatario o cualquier otra informacion de
caracter repetitivo debe colocarse en una carpeta comin denominada
Documentos Generales
29.1Las PDTG, los catalogos y las especificaciones técnicas ofertadas
deberdn entregarse en otra carpeta comun denominada ET/PDTG.
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30.1La copia digital de la oferta debe incluir los archivos en Excel de las
listas de cantidades del contrato. Ademas, los cronogramas deberan ser
entregado en formato digital en Microsoft Project o en cualquier
formato compatible con este.

31.1 Certificacion o titulos académicos que avalen la formacion de los
estudios realizados por el personal clave ofertado.

Nota 1: Para empresas extranjeras, los documentos - copias o traducciones de
las documentaciones - deberan ser autenticadas por Notario, Escribano Publico
o cualquier autoridad (incluido traductor oficial) autorizada a autentificar
documentos oficiales.

Nota 2: Los Licitantes extranjeros que participen en el presente proceso,
deberan presentar todos los documentos indicados para licitantes nacionales
conforme correspondan a su pais de origen. En caso de que un licitante
extranjero resulte Adjudicatario debera legalizar y apostillar los documentos
presentados, requeridos por el Contratante para la firma del Contrato.

Nota 3: Registro Nacional de Proveedores del Estado (RPE): Los licitantes que
resulten adjudicatarios deberan poseer un RPE actualizado emitido por la
Direccién General de Contrataciones Publicas de la Republica Dominicana
antes de completar la firma del contrato.

IAL 13.1 No se consideraran Ofertas alternativas.
TIAL 13.2 No se permite presentar planes de ejecucion alternativos.
1AL 13.4 Se permitiran soluciones técnicas alternativas para los siguientes elementos de
Planta y Servicios de Instalacion: Ne aplica
Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usara el método
de evaluacion que se indica en la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion
y Calificacion”. No aplica
IAL 17.1 Los Licitantes deberan cotizar los siguientes componentes o servicios sobre la

base de un contrato de responsabilidad unica: Todos los componentes o
Servicios, incluyendo todos los permisos, licencias, autorizaciones, seguros y
demas requisitos necesarios para la ejecucion de los trabajos

IAL 17.5 (a) y
(b)

El precio que debera ofertar el Licitante para todos los bienes suministrados (ya
sea del exterior o local) es DDP.

Lugar de destino: Areas de trabajo indicadas en la declaracion de trabajo del
contrato:

e Implantacion de un sistema de Telegestion y centro de control de
alumbrado en los municipios de las EDEs (Edesur, Edenorte y Edeste).
(L1-TG-EDEs).
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Nota 1: Los materiales del proyecto seran transportados a los almacenes del
Contratista y posteriormente instalados en los circuitos antes mencionados.

Destino final (emplazamiento del Proyecto): Los lugares de destino final son las
areas de trabajo indicadas en las declaraciones de trabajo.

IAL 17.6

La edicion de Incoterms es: 2020

IAL 17.7

Los Precios cotizados por el Licitante no estardn sujetos a ajuste durante la
ejecucion del Contrato.

TAL 18.1

El Licitante no estd obligado a cotizar en la moneda del Pais del Contratante la
parte del Precio de la Oferta correspondiente a los gastos incurridos en dicha
moneda.

IAL 19.1

El periodo de Validez de la Oferta sera de 119 dias.

TAL 19.3 (a)

El Precio de la Oferta se ajustara usando el/los siguiente/s factor/es:

La parte del precio del Contrato expresada en moneda local se ajustara en funcion
de un factor que refleje el indice de inflacion local durante la prorroga del plazo
(indice de inflacion Mensual extraido del Banco Central de la Republica
Dominicana). Por otro lado, la parte del precio del Contrato expresada en moneda
extranjera se ajustara en funcion de un factor que refleje el indice de inflacion en
el pais de la moneda extranjera, extraido de una fuente oficial, durante la prorroga
del plazo.

IAL 20.1

Se requiere una Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
No se requiere una Declaracion de Mantenimiento.

Si se requiere una Garantia de Mantenimiento de la Oferta, el monto y la moneda
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera de: US$ 300,000

1AL 20.3 (d)

Otros tipos de garantias aceptables: No aplica

IAL 20.9

No aplica.

IAL 21.1

El numero de copias de la Oferta, ademas del original, es de: Una copia fisica y
una copia digital. La copia digital debe incluirse dentro del sobre con la oferta
original.

IAL 21.3

La confirmaciéon o autorizacion escrita para firmar en nombre del Licitante
consistira en: Poder de representacion del signatario notariado. La autorizacion
del signatario también podra ser demostrada a través de los Estatutos Sociales
vigentes o actas de la ultima asamblea ordinaria o extraordinaria.

IAL 21.4

El nimero maximo de integrantes de la APCA sera: no hay limites

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas
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IAL 23.1

Exclusivamente a los efectos de la presentacion de la Oferta, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Francisco Garcia, Coordinador de la UEP/MEM.

Direccion: Edificio del Ministerio de Energia y Minas (MEM), Av.
Independencia No. 1428, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo.

Piso/Oficina: 3er. Piso, Oficinas de la UEP/MEM; Edif. MEM.
Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional
Codigo postal: 1428

Pais: Republica Dominicana

El plazo para la presentacion de Ofertas es:
Fecha diecisiete (17) de julio de 2026
Hora: 14:00, hora local

Los Licitantes no tendrdn la opcion de presentar sus Ofertas electronicamente.

IAL 26.1

Lugar donde se realizara la apertura de las Ofertas:

Direccion: Edificio del Ministerio de Energia y Minas (MEM), Av.
Independencia No. 1428, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo.

Piso/Oficina: 3er. Piso, Oficinas de la UEP/MEM; Edif. MEM.
Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional.

Pais: Republica Dominicana

Fecha diecisiete (17) de julio de 2026

Hora: 14:45, hora local

IAL 26.6

La Carta de la Oferta y las Listas de Precios seran firmadas con las iniciales de dos (2)
representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAL 31.3

El ajuste se basara en el precio promedio del articulo o componente segin su
cotizacion en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos. Si no
es posible determinar el precio del articulo o el componente a partir de otras
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos, el Contratante estimara
el precio utilizando analisis de precios unitarios, estudios de mercado,
presupuestos oficiales u otras fuentes objetivas y verificables disponibles al
momento de la evaluacion.
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Este ajuste se aplicard Unicamente con fines comparativos y no implicara
modificacion del precio ofertado.

IAL 33.1 La moneda que sera utilizada para la evaluacion y comparacion de las Ofertas para
convertir a una sola moneda todos los precios de las Ofertas (al tipo de cambio
vendedor) es: délar estadounidense.

La fuente de la tasa de cambio sera: Banco Central de la Reptiblica Dominicana.
La fecha de la tasa de cambio serd: La fecha en que se realice las aperturas de
las ofertas.

1AL 35.4 (f) Los ajustes se determinaran usando los siguientes criterios, estipulados en la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacién y Calificacion™:

(a) Desviaciones en el plazo para la terminacion: No.

(b) Garantia de funcionamiento de las instalaciones: S7

(c) Obras, servicios, instalaciones, etc. que seran provistos por el Contratante:
No.

(d) Para fines de la evaluacion econdmica de la oferta no se considerara el
ITBIS. En ese sentido, el oferente debera presentar el precio para la Lista
1, 2 y 4 indicando una linea con el precio que incluya el ITBIS y otra linea
con el precio sin incluir el ITBIS.

TAL 38.1 No aplica

Mejor Oferta

Final

IAL 38.2 No aplica

Negociaciones

IAL 38.4 No aplica

Autoridad

Independiente

de Probidad

IAL 38.5 No aplica

Direccién para

la presentacion

de la Mejor

Oferta Final de

cada Oferente

IAL 38.5 No aplica

Fecha Limite

para la entrega




Seccién II: Datos de la Licitacién 53

de Mejor Oferta
Final de cada
Oferente

IAL 38.5

Direccion para
Negociaciones y
entrega de
Oferta
Negociada

No aplica

IAL 38.5

Fecha Limite
para la entrega

No aplica

de la Oferta
Negociada
F. Adjudicacion del Contrato

TIAL 44.1 Las cantidades podran aumentarse, como maximo, en un veinte por ciento /20%)].
Las cantidades podran reducirse, como maximo, en un veinte por ciento /20%].

TIAL 46.1 El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgacion de la

Propiedad Propiedad Efectiva.

Efectiva

IAL 48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisicion se
detallan en las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras Financiadas por el
Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.

Quejas . .. . . C,

. Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisicion,
Relacionadas .. | ., . . ,
con las el Licitante deberd presentar su reclamacion por escrito (por los medios mas
Adquisiciones rapidos disponibles, por ejemplo: correo electronico) a:

A la atencion de: Francisco Garcia Alvarez
Titulo / posicién: Coordinador de la UEP

Contratante: Ministerio de Energia y Minas (Continuador juridico de la
Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)).

Direccion de correo electrénico: adquisicionesuep.ee@mem.gob.do
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Seccion III. Criterios de Evaluacion y
Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que el Contratante utilizara para evaluar las Ofertas y determinar
si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. No se utilizara ningun otro factor, método ni

criterio que no sean los que se especifican en este documento de licitacion.

El Licitante proporcionara toda la informacion solicitada en los formularios que se incluyen en la Seccion

V, “Formularios de la Oferta”.

Indice de Criterios
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El Contratante usara los criterios y las metodologias que se enumeran en esta Seccion para evaluar las
Ofertas. Mediante la aplicacion de los criterios y metodologias estipulados en esta Seccion, el Contratante
determinara la Oferta Mas Ventajosa. Esta es una Oferta que ha sido presentada por un Licitante que
cumple con los criterios de calificacion y que:

(a)  se ajusta sustancialmente al documento de licitacion; y

(b) tiene la puntuacién mas alta en la evaluacion combinada de oferta técnica y econdmica.

1. Evaluacién
1.0 Examen Preliminar

La evaluacion de las ofertas comenzara con el examen preliminar de estas. Para determinar si la oferta
se ajusta sustancialmente al documento de licitacion, conforme a la clausula IAL 30, el Contratante
examinara el contenido de la oferta conforme a lo solicitado en la Clausula IAL 11.

Criterios de Evaluacion de Credenciales

a) Documentacién Legal CUMPLE CU]I:J’I(I)’LE
1. Carta de la oferta

2 IFormulario de Informacion del Licitante

3. IRegistro Mercantil o documento similar conforme al pais de origen

4 [Estatutos Sociales debidamente registrados ante la Camara correspondiente o)

documento similar conforme al pais de origen

5. /Acta de la ultima Asamblea con su Nomina de Presencia debidamente registrada ante|
la Camara correspondiente designando los miembros del Consejo de
IAdministracion, Directivos o Gerentes, seglin se trate 0 documento similar conforme|
lal pais de origen;

6. /Acta del Consejo debidamente registrada ante la Camara correspondiente mediante
la que se autoriza al representante de la empresa a comprometer econémica y
legalmente a la empresa o Consorcio o documento similar conforme al pais de

lorigen;

7. Acta del organo societario que otorgue poder de representacion o firma, si aplica
(segun disposicion en los Estatutos Sociales) o documento similar conforme al pais
de origen;

8. |Acta de Inscripcion al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o documento|

similar conforme al pais de origen;

9. Certificacion de inscripcion al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o|
documento similar conforme al pais de origen.

10.  |Certificacion vigente de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), que]
demuestre que se encuentra al dia con el pago de sus obligaciones fiscales, o
documento similar conforme al pais de origen.
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Criterios de Evaluacion de Credenciales

a) Documentaciéon Legal

Certificacion vigente donde se haga constar que esté al dia en el pago de la Tesorerial
de la Seguridad Social (TSS), o documento similar conforme al pais de origen.

CUMPLE

NO
CUMPLE

12.  |Copia de la Cédula de Identidad y Electoral del o los Representantes Legales del

ILicitante, 0 documento similar conforme al pais de origen.

Para los Consorcios:

Copia del acuerdo de consorcio o Carta de intencion de Consorcio junto a unaj
copia del Convenio Propuesto. suscrito por todas las empresas participantes, en|
la que se manifieste la intencion de presentar una oferta conjunta, se identifique
la empresa que actuard como lider o representante comiin para efectos del
proceso, y se asuma el compromiso de formalizar el acuerdo de consorcio en|
caso de resultar adjudicatarios.

En caso de adjudicacion, previo a la firma del contrato, el consorcio
ladjudicatario debera presentar el acuerdo formal de consorcio o asociacion
accidental debidamente suscrito por todas las empresas integrantes, incluyendo
la designacion del representante comun con facultades suficientes para la
suscripcion del contrato y su ejecucion.

CUMPLE

2. Las empresas que conformen el Consorcio participante en este proceso deberan|
ser empresas dedicadas al rubro objeto del contrato a ser suscrito.

b) Documentacion Financiera

IEvidencia de recursos financieros: cartas de referencias de entidades de|
intermediacion financieras nacionales y extranjeras

[El licitante debera presentar cartas de referencia emitidas por entidades de|
intermediacion financiera nacionales o extranjeras debidamente reguladas, que|
lacrediten que el licitante mantiene relaciones financieras con la entidad emisora y|
dispone de recursos financieros o acceso a lineas de crédito.

ILas cartas deberan:

e Ser emitidas por entidades financieras reguladas.

e Indicar que el licitante mantiene relaciones financieras activas con la
entidad emisora.

e Senalar la disponibilidad de recursos financieros o acceso a lineas de
crédito del licitante.

ILas cartas deberan permitir verificar que el licitante cuenta con capacidad financiera
[para cumplir con los requisitos de recursos financieros establecidos en el pliego:

[En caso de participacion mediante Asociacion en Participacion, Consorcio o|
|Asociacion (APCA), cada miembro deberd presentar la documentacion
correspondiente conforme a los porcentajes establecidos en el pliego.

CUMPLE

NO
CUMPLE
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Criterios de Evaluacion de Credenciales

NO
a) Documentacién Legal CUMPLE CUMPLE

2.  [Estados Financieros Auditados y firmados 2022, 2023 y 2024.

3.  [Declaracién IR-2 o IR-1 o la Declaracion del Impuesto Sobre la Renta de
IPersonas Juridicas correspondiente al pais de origen y acorde con los Estados|
Financieros Auditados 2022, 2023 y 2024
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ftem

Oferta Técnica

Criterios de Evaluacion

Formulario PER -1
Personal propuesto

CUMPLE

NO
CUMPLE

Formulario equipos del Licitante

El oferente debera presentar el Formulario de Equipos del Licitante debidamente
completado, firmado y sellado, incluyendo el detalle de los equipos propuestos para la
ejecucion del contrato.

La disponibilidad de los equipos debera acreditarse mediante:

Documentacion que evidencie la titularidad de los equipos; o Cartas compromiso vigentes
emitidas por la empresa que proveera el servicio de alquiler.

Criterio de evaluacion:

Se verificara la consistencia entre la informacién declarada en el Formulario y la
documentacion de respaldo presentada.

Subsanabilidad:

Los documentos que acrediten la titularidad o el compromiso de alquiler seran subsanables
unicamente cuando:

- No alteren la oferta técnica presentada.

- Mantengan plena correspondencia con el Formulario de Equipos.

- Sean presentados dentro del plazo de subsanacion establecido.

Formulario Personal Clave, incluido:
e Titulo de estudios cursados.
e Certificacion vigente del CODIA o equivalente
e Certificaciones de Experiencias

Formulario Experiencia General y Especifica del Licitante, incluido:

e Certificaciones o Contratos Terminados o en ejecucion.

e Las certificaciones y/o contratos deben indicar: Nombre de la
entidad contratante, nombre del Oferente/Proponente, monto de
los servicios, alcance de ejecucion, el objeto, las fechas de inicio
y finalizacion, entre otros factores de importancia de la empresa
y relativos a los requerimientos de la presente licitacion.

Descripcion del enfoque, metodologia, y plan general del Proyecto.
Incluido:
¢ Enfoque técnico y metodologia;
Plan de trabajo;
Organizacion y dotacion de personal;
Flujogramas ejecucion de proyecto;
Logistica y traslado de materiales;
e Inspecciones y capacitaciones

Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

Plan de Seguridad, Manejo de Accidentes e Higiene.

Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS).

Plan de manejo de circulacion vial

—| O] 0 3

Documentaciéon de la empresa fabricante de los equipos y
componentes. Los oferentes deberan facilitar la siguiente documentacion
referida a la empresa fabricante de los equipos que proponen instalar:
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Criterios de Evaluacion CUMPLE NO

CUMPLE
* Nombre de la empresa fabricante de la solucion propuesta y, en su caso,
del distribuidor.
= Actividad Social y Cddigo de Identificacion Fiscal. Direccion, pagina
web, etc.
= Personas de contacto, con sus numeros de teléfono moévil y direccion de
correo electronico. Catalogo o informacién técnica publicada con
especificaciones de sus productos. Afios de actividad en el sector del
alumbrado exterior.
= Listado con los ultimos suministros de mas de 50,000 nodos
suministrados, indicando fecha de su realizacion, modelos y numero de
unidades.
= Certificado ISO 9001 (gestion de calidad) de la empresa fabricante o
equivalente.
= Certificado de acuerdo con la Norma ISO 14001 y 50001 o equivalentes,
que acredite que la empresa fabricante se encuentra adherida a un sistema
de gestion integral de residuos.
El Oferente debera acreditar de manera fehaciente que el fabricante de los
bienes y/o insumos objeto de la presente contratacion cuenta con un
sistema de manejo racional, seguro y ambientalmente adecuado de los
residuos generados en su proceso productivo. El sistema tenga alcance
nacional y/o internacional, que garantice el cumplimiento de todas las
obligaciones legales en materia de reciclaje, valorizacion, tratamiento y
disposicion final de los residuos derivados de su actividad como fabricante.
El fabricante ademas se encuentra certificado conforme a las Normas ISO
14001, ISO 45001 e ISO 50001, o estandares equivalentes, que acrediten
la implementacion de un sistema de gestion ambiental, un sistema de
gestion de la seguridad y salud ocupacional, y un sistema de gestion
energética, respectivamente, en sus instalaciones de produccion; La
documentacion presentada debera ser suficiente, verificable y vigente, y
deberd demostrar inequivocamente el cumplimiento de los requisitos
ambientales, de seguridad y de gestion de residuos exigidos al fabricante.
De igual forma que se certifique que debe ademas certificar que ninglin
insumo o proceso cae en la Lista de Exclusion del BID contenida en el
Marco de Politica Ambiental y Social MPAS.

11. Acreditaciones de fabricacion. se deberan aportar:

= Certificados o resultados de ensayos realizados en los equipos y
componentes que formen parte de la propuesta, verificando las
caracteristicas indicadas por el fabricante y asegurando el cumplimiento
de los valores de referencia establecidos en la documentacion técnica de
referencia de la licitacion.

= Declaracion de Conformidad con el marcado CE o equivalente, tanto de
del driver, de los nodos, gateways y demas componentes.

= Certificado que acredite el cumplimiento de las normas técnicas
aplicables en Republica Dominicana y, en su defecto, las normas
internacionales UNE-EN o IEC relacionadas con: 1) Requisitos de
seguridad. 2) Compatibilidad electromagnética. Y 3) Componentes de los
productos.
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Criterios de Evaluacion CUMPLE NO

CUMPLE
= Certificacion de homologacion del equipo de comunicacion de
INDOTEL.

12 Memoria Técnica del Licitante. El oferente debera aportar una Memoria
Técnica que sera objeto de valoracion por el contratante. Se describiran de
manera argumentada y justificada las propuestas a acometer orientadas a
mejorar el servicio prestado, la seguridad y el ahorro energético de las
instalaciones de alumbrado publico exterior de las EDEs. El documento
debera incluir y justificar con el mayor grado de detalle como minimo lo

siguiente:
e Conocimiento del estado actual de las instalaciones alcance del
proyecto.

e Propuesta de productos.

o Metodologia: Propuesta del sistema de telegestion de la
instalacion de alumbrado, incluyendo un estudio del
despliegue del sistema de comunicacion. Se debera describir
de manera detallada la arquitectura y las funcionalidades de
la plataforma de telegestion de la instalacion, para la
monitorizacion y el control en remoto.

= (Calendario de ejecucion y plazo de finalizacion.

= Programa de obras, indicando los medios humanos y materiales
previstos para la ejecucion del proyecto.

= Hojas de caracteristicas técnicas de los componentes propuestos.

L]

13 Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG). Se verificara que las

PDTG estén llenadas, firmadas y selladas. Se evaluard que las PDTG

satisfagan sustancialmente los requerimientos técnicos contra el catadlogo

del fabricante, el cual debe ser suministrado por el licitante. Para las PDTG

que hacen referencia a un archivo de especificaciones técnicas (ET), el

oferente debera presentar evidencia en la que se pueda comprobar que el

producto ofertado satisface sustancialmente tanto la PDTG como las ET.

Para determinar si el oferente pasa la evaluacion de las PDTG se utilizara
un sistema de evaluaciéon combinado de cumplimiento y puntuacion, el
cual se describe a continuacion:

Cada PDTG tiene un puntaje asignado, el cual sera sumado en caso de que
la evaluacién indique que cumple sustancialmente con los requisitos
establecidos.

e El valor especifico de cada PDTG se detalla en la Seccion VI:
Requisitos del Contratante.

Puntaje minimo : En PDTG Principales y Totales: 85% minimo

e Reemplazo de PDTG no Satisfactorias.

En caso de que un Licitante resulte con la oferta mas ventajosa , debera
expresar mediante declaracion jurada, su compromiso de reemplazo de las
PDTG que no cumplieron sustancialmente por otras que si lo hagan. Este
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Criterios de Evaluacion CUMPLE NO

CUMPLE
requisito es condicion indispensable para la adjudicacion del contrato. La
declaracion jurada debe incluirse en los documentos de la oferta.

Una vez concluida la evaluacion de credenciales (aspectos legales y financieros), el oferente podra
subsanar, dentro del plazo que establezca el Contratante, cualquier omision o defecto de caracter formal
que no afecte el fondo de la documentacion presentada.

Posteriormente, se realizara la evaluacion preliminar de las ofertas técnicas bajo la metodologia Cumple
/No Cumple.

Una vez concluida la evaluacion de credenciales (aspectos legales y financieros) y la evaluacion
preliminar de las ofertas técnicas bajo la metodologia Cumple /No Cumple, el oferente sera habilitado
tnicamente si cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el presente documento.

1.1 Evaluacion técnica

Ademas de los criterios establecidos en la IAL 35.2 (a) - (¢), se aplicaran los factores adicionales que
se describen a continuacion para la evaluacion técnica de las ofertas que hayan cumplido con los
requisitos de elegibilidad, capacidad y conformidad establecidos en el documento de licitacion.

Las ofertas seran evaluadas técnicamente conforme a los criterios y puntajes maximos indicados en la
matriz de evaluacion técnica. Aquellas ofertas que obtengan el puntaje técnico minimo requerido seran
consideradas técnicamente aceptables. La calificacion final se determinara mediante la combinacién
de la puntuacion técnica y la puntuacion econdmica, asignandose cuarenta (40) puntos a la evaluacion
técnica y sesenta (60) puntos a la evaluacion econémica.

La evaluacion técnica se realizara sobre un maximo de cuarenta (40) puntos, conforme a los criterios
y puntajes maximos indicados en la matriz de evaluacion técnica. El comité evaluador asignara el
puntaje correspondiente a cada criterio en funcion del grado de cumplimiento de la propuesta respecto
de los requisitos establecidos en el documento de licitacion. El puntaje otorgado en cada criterio no
podra exceder el puntaje maximo establecido en la matriz.

Los valores minimos establecidos en las PDTG para eficiencia, vida ttil y garantia constituyen requisitos
técnicos esenciales.

a) Criterios de evaluacion con puntaje

Criterios de Evaluacion Técnica Puntaje Maximo

1. Experiencia General 3
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2 Experiencia Especifica del Licitante 8
3. Personal Profesional propuesto por el Licitante 11
4 Descripcion del enfoque, metodologia y plan general del Proyecto. 6
S. Cronograma de Ejecucion de Obra. 2
6. Plan de Seguridad, Manejo de Accidentes e Higiene. 5
7. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS). 2
8. Plan de manejo de circulacion vial 3
Total Puntuacion 40

El puntaje minimo aceptable para la oferta técnica sera de treinta y dos (32) puntos sobre un maximo
de cuarenta (40). Las ofertas que obtengan un puntaje 32 inferior a dicho minimo no seran consideradas
para la evaluacion economica.

1. Experiencia General

Los criterios para evaluar la Experiencia General del licitante seran evaluados acorde a la siguiente matriz
de Evaluacion:

Criterios Optimo Adecuado Mejorable Aceptable

L Tiempo de constitucion 3 2 1 0.5
de la empresa.

Medio de verificacion:

Registro mercantil o
similar en caso de ser
empresa extranjera. En
el caso de Consorcio se
evaluara la empresa con
mayor tiempo de
constituida.

=> Quince (15)|De trece (13) a|Deonce(11)adoce

afios. catorce (14) anos. (12) afios. = Diez (10) afios.

Total Puntuacion 3

2. Experiencia Especifica del Licitante

Los criterios para evaluar la Experiencia especifica del licitante aparte de estar sujetos a su respectivo
grado de cumplimiento seran evaluados acorde a la siguiente matriz de Evaluacion:

Criterios Optimo Adecuado Mejorable Aceptable
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Experiencia en ejecucion de proyectos
de referencia comparable que incluyan
suministro e instalacién de nodos en
una ciudad/red en operacion, desde
2019 hasta 2024, donde el oferente
haya actuado como contratista
principal.

Medio de verificacion:
Certificaciones y/o contratos de la
totalidad de los proyectos realizados
desde el afio 2019 hasta el afio 2024.
(ver parrafo debajo).

>100,000
nodos en una
ciudad/red, en
operacion.

>75,000 <=
100,000 nodos
en una
ciudad/red, en
operacion.

>50,000 <=
75,000 nodos en
una ciudad/red,
en operacion.

=50,000 nodos
en una
ciudad/red, en
operacion.

Total Puntuacion

El nivel “Aceptable” constituye el umbral minimo de evaluacion en cada item. Las propuestas que no
acrediten los valores minimos establecidos (50,000 nodos) recibiran una puntuacion de cero (0) puntos
en el item correspondiente.

3.

Personal Profesional propuesto por el Licitante

El Licitante debera demostrar que contara con el personal necesario para desempefiar los puestos claves del
contrato conforme a las siguientes cantidades.

item Personal Profesional requerido ‘ Cantidad ‘
1. | Jefe de proyecto 1 persona
2. |Encargado Administrativo 1 persona
3. | Ingeniero de Software / Integracion de Plataforma 1 persona
Encargado de Seguridad Industrial y Salud
4. | Ocupacional Seguridad Industrial, Salud 1 persona
Ocupacional
5. | Encargado de Gestion Ambiental y Social 1 persona
6. | Especialista en Ciberseguridad 1 persona
7. |Ingeniero de Telecomunicaciones / [oT 1 persona
8 Ingeniero Eléctrico / Especialista en Alumbrado 1 persona
| Pablico
9 Técnicos Instaladores de Campo (Electricistas e 2 personas
| Instaladores IoT)
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Nota:

Indistintamente del personal clave exigido para el contrato, el licitante que resulte adjudicado
debera contar con un equipo de apoyo en cada una de las areas conforme se indica en la declaracion
de trabajo. Todo el personal clave, asi como todo el personal técnico de apoyo requerido en la
declaracion de trabajo del contrato debera ser distinto y de caracter exclusivo.

Todo el personal clave y el Representante del Contratista debera comunicarse de forma fluida en
idioma espaiiol de forma oral y escrita, sin ayuda de ningtn interprete (humano o artificial). El
personal de la oferta que resulte seleccionada, debera ser parte de la planilla de empleados del
eventual Contratista adjudicado al momento de la firma del Contrato, no permitiéndose la
subcontratacion de dicho personal clave.

El Licitante debera proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia en
los correspondientes formularios de informacion que se incluyen en la Seccion V, “Formularios de
la Oferta”.

Todo el personal clave debe definirse en las ofertas. No obstante, las ofertas no seran rechazadas
por incumplimiento en el personal clave, siempre que la propuesta alcance el puntaje técnico
minimo requerido. En caso de que un oferente con incumplimiento de personal clave resulte en la
oferta mas ventajosa, debera sustituir el personal clave que no satisface los requisitos por otros que
si los cumpla durante el periodo de plazo suspensivo. Si el oferente no presenta personal clave
sustituto durante el citado plazo, esto podra ser motivo para rechazar la oferta y continuar con la
siguiente oferta mas ventajosa.

El Contratista debera garantizar el cumplimiento efectivo del PGAS y de los demas planes
asociados (Plan Vial y Plan de Salud y Seguridad), asegurando la disponibilidad de personal técnico
y operativo suficiente para la adecuada ejecucion de los trabajos.

En particular, considerando la ejecucion simultanea de miltiples frentes de trabajo, el oferente
debera demostrar en su propuesta la capacidad organizativa y técnica para implementar estos planes
de manera efectiva, incluyendo la asignacion de personal con experiencia comprobada en la gestion
de seguridad vial y salud y seguridad ocupacional.

La estructura de personal propuesta debera ser consistente con la magnitud y complejidad de los
trabajos, y sera objeto de evaluacion conforme a los criterios establecidos en el presente
documento.

Para efectos del presente proceso, se considerara como personal clave tinica y exclusivamente el que se
detalla en este numeral. El adjudicatario debera complementar esta estructura con el personal técnico,
operativo y de apoyo necesario para la correcta ejecucion de las obras. Todo el personal distinto al personal
clave debera cumplir con los perfiles técnicos correspondientes y su incorporacion, asignacion o sustitucion
estara sujeta a la revision y aprobacion previa de la Autoridad Contratante.

Perfil del Personal Clave
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1. Jefe de Proyecto

NO
CUMPLE

Jefe de Proyecto CUMPLE

1. Formacién académica de grado: Ingenieria electrica, o equivalente
de acuerdo a los grados otorgados en otros paises.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

2. Formacién académica complementaria: Maestria o especializacion
en Gerencia de Proyectos o similar, o MBA.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

3. Experiencia General: >= diez (10) afios

Medio de verificacion: CV y Certificacion CODIA o similar
conforme al pais de origen en caso de que el profesional sea
extranjero.

4. Experiencia Especifica: >= cinco (5) proyectos de caracteristicas
similares en redes de distribucion, alumbrado, u otros.

Medio de verificacién: CV y certificaciones.
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2. Encargado Administrativo

NO
CUMPLE

Encargado Administrativo CUMPLE

1. Formacion académica de grado: Ingeniero industrial, o licenciatura en
administracion de empresas o similar o equivalente de acuerdo a los grados
otorgados en otros paises.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

2. Experiencia General: >= cinco (5) afios

Medio de verificacion: CV y Certificacion conforme al pais de origen en
caso de que el profesional sea extranjero.

3. Experiencia Especifica: >= dos (2) proyectos similares haciendo
informes, estados de pagos, tramitaciones, etc.

Medio de verificacién: CV y certificaciones.

3. Ingeniero de Software / Integracion de Plataforma

NO
CUMPLE

Ingeniero de Software / Integracion de Plataforma CUMPLE

1. Formacion académica de grado: Ingenieria de Software, Ciencias
de la Computacion / Informatica o equivalente de acuerdo a los
grados otorgados en otros paises.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

3. Experiencia General: >= cinco (5) afios en proyectos eléctricos

Medio de verificacion: CV y Certificacion CODIA o similar
conforme al pais de origen en caso de que el profesional sea
extranjero.

4. Experiencia Especifica: >= cinco (5) proyectos de instalaciones
similares a los de este proceso.

Medio de verificacion: CV y certificaciones.
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4. Encargado de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

NO
CUMPLE

item Encargado de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional CUMPLE

1. Formacion académica de grado: Profesional de grado de
licenciatura en salud y seguridad ocupacional o Ingenieria
Industrial, Ingenieria Civil, Ingenieria Quimica, Ingenieria Eléctrica
o Mecanica, u otras disciplinas afines, con estudios demostrables en
gestion salud y seguridad ocupacional.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

2. Formacion académica complementaria: Cursos, talleres y
actualizaciones en gestion ambiental y salud ocupacional

Medio de verificacion: Titulo universitario.

3. Experiencia General: >= cinco (5) afios.

Medio de verificacion: CV y Certificacion CODIA o similar
conforme al pais de origen en caso de que el profesional sea
extranjero.

4. Experiencia Especifica: >= tres (3) proyectos de naturaleza
comparable.

Medio de verificacion: CV y certificaciones.

5. Encargado de Gestion Ambiental y social

NO
CUMPLE

Encargado de Gestion Ambiental CUMPLE

1. Formacion académica de grado: Profesional de grado de
licenciatura en gestion ambiental, auditoria ambiental, salud y
seguridad ocupacional o Ingenieria Industrial, Agronomia,
JIngenieria Civil, Ingenieria Quimica, Ingenieria Eléctrica o
Mecanica, u otras disciplinas afines, con estudios demostrables en
gestion ambiental, manejo de residuos, social y/o seguridad
ocupacional.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

2. Formacion académica complementaria: Cursos, talleres y
actualizaciones en gestion ambiental, social y salud ocupacional,
especialidad ambiental en manejo de residuos.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

3. Experiencia General: >= cinco (5) afos.
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Medio de verificacion: CV y Certificacion CODIA o similar
conforme al pais de origen en caso de que el profesional sea
extranjero.

4. Experiencia Especifica: >= tres (3) proyectos de naturaleza
comparable.

Medio de verificacion: CV y certificaciones.

6. Especialista en Cirberseguridad

NO
CUMPLE

Especialista en Cirberseguridad CUMPLE

Formacion académica de grado: Ingenieria en Ciberseguridad,
Ingenieria Informatica o similar o equivalente de acuerdo con los

1. grados otorgados en otros paises.
Medio de verificacion: Titulo universitario.
Experiencia General: >= dos (2) afios en redes, sistemas operativos
y seguridad en la nube,

2.

Medio de verificacién: CV y Certificacion conforme al pais de
origen en caso de que el profesional sea extranjero.

7. Ingeniero de Telecomunicaciones / IoT

NO
CUMPLE

Ingeniero de Telecomunicaciones / IoT CUMPLE

1. Formacion  académica de grado: Ingeniero  de
Telecomunicaciones, Informética o equivalente de acuerdo con los
grados otorgados en otros paises.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

2. Formacion académica complementaria: formacion continua en
areas afines: talleres, cursos, etc.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

3. Experiencia General: >= cinco (5) afios en supervision de trabajos
de conectividad, redes y programacion, Conocimiento avanzado en
protocolos IoT (LoRaWAN, MQTT, CoAP), redes moviles y
sistemas de transmision de datos y Capacidad de integracion con
servidores y plataformas cloud.Medio de verificacion: CV y
Certificacion CODIA o similar conforme al pais de origen en caso
de que el profesional sea extranjero.
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4. Experiencia Especifica: >= tres (3) proyectos de naturaleza
comparable.

Medio de verificacion: CV y certificaciones.

8. Ingeniero Eléctrico / Especialista en Alumbrado Publico

NO
CUMPLE

item Ingeniero Eléctrico / Especialista en Alumbrado Publico CUMPLE

1. Formacién académica de grado: Ingeniero eléctrico o equivalente
de acuerdo a los grados otorgados en otros paises.

Medio de verificacion: Titulo universitario.

2. Experiencia General: >= tres (3) afios en s experiencia en
instalaciones de alumbrado publico, Normativa eléctrica y de
seguridad aplicable, Experiencia en integracion de equipos
electronicos en nodos.

Medio de verificaciéon: CV y Certificacion CODIA o similar
conforme al pais de origen en caso de que el profesional sea
extranjero.

3. Experiencia Especifica: >= tres (3) proyectos de naturaleza
comparable.

Medio de verificacién: CV y certificaciones.

9. Técnicos Instaladores de Campo (Electricistas e Instaladores IoT)

Técnicos Instaladores de Campo (Electricistas e CUMPLE NO

Instaladores IoT) CUMPLE

1. Formacion académica de grado: Técnico en Electricidad,
Electronica, Mecatronica o Telecomunicaciones.

Medio de verificacion: Titulo técnico.

3. Experiencia General: >= cinco (2) afos en FP en
electricidad/electronica o similar, instalaciones de alumbrado o
telecomunicaciones y Manejo de herramientas y equipos de medida

Medio de verificacion: CV y Certificacion infotep, SIE o similar
conforme al pais de origen en caso de que el profesional sea
extranjero.

4. Experiencia Especifica: >= Tres (3) proyectos de construccion de
obras civiles similares en grado de dificultad.

Medio de verificacién: CV y certificaciones.
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El incumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos para cada cargo implicara la no consideracién
del profesional propuesto para efectos de evaluacion.

En los criterios puntuables de experiencia general y experiencia especifica, el nivel “Aceptable” constituye
el umbral minimo para la asignacion de puntaje. Cuando el profesional propuesto no acredite el minimo
establecido en la respectiva matriz, se asignara una puntuacion de cero (0) puntos en el criterio
correspondiente.

GJlefe de Proyecto

Jefe de Proyecto Optimo Adecuado Mejorable Aceptable

Formacion requerida

L (Requisito habilitante — No

puntuable)
2. | Experiencia General. 1 0.75 0.50 0.25
e Medio de >= Quince (15) De trece (13) a De once (11) a | = Diez (10)
verificacion: afios. catorce (14) afios. doce (12) afios. | afios.
e  Curriculum vitae del
profesional.

e Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos declarados.

e  Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas por
las entidades
empleadoras que
permitan corroborar
la relacion laboral
durante el periodo

declarado.
3. | Experiencia Especifica. 1 0.75 0.50 0.25
Medio de verificaciéon: >= Diez (10) => Ocho (8) anueve | => Seis (6) a = cinco (5)

proyectos de (9) proyectos de siete (7) proyectos de
caracteristicas caracteristicas proyectos de caracteristic
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item

Jefe de Proyecto

Optimo

Adecuado

Mejorable

Aceptable

similares en redes de | similares en redes de | caracteristicas | as similares
Curriculum vitae del distribucion, distribucion, similares en en redes de
profesional. alumbrado, alumbrado, redes de distribucion,
Certificaciones telegestion, u otros! | telegestion, u otros. | distribucion, alumbrado,
emitidas por las alumbra_do, telegestion,
entidades telegestion, u | u otros.
contratantes que otros.
acrediten la

participacion del
profesional en los
proyectos declarados.

o Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas por
las entidades
empleadoras que
permitan corroborar
la relacion laboral
durante el periodo
declarado.

Total Puntuacion 2

Encargado Administrativo

Adecuado

Optimo

Encargado Administrativo Mejorable Aceptable

Formaci6n requerida

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:

e  Copia del titulo
universitario.

e Encasode
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa vigente,
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conforme al pais
de origen.

Experiencia General.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:

Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacién del
profesional en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacién laboral
durante el periodo
declarado.

>= Diez (10)
anos.

=>Ocho (8) a
nueve (9) afios.

=> Seis (6) a siete
(7) afios.

= Cinco (5) afos.

Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de verificaciéon:

Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.

>=  giete (7)
proyectos
similares
haciendo
informes,
estados de pagos,
tramitaciones,
etc.

alcance y
complejidad.

=> cinco (5) a
seis (6)
proyectos
similares
haciendo
informes,
estados de pagos,
tramitaciones,
etc.

alcance y
complejidad.

=> tres (3) a cuatro
4) proyectos
haciendo
informes, estados de

similares

pagos,
tramitaciones, etc.
alcance y
complejidad.

= dos (2) proyectos
similares haciendo
informes, estados
de pagos,
tramitaciones, etc.
alcance y
complejidad.
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Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

Total Puntuacién
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Ingeniero de Software / Integracion de Plataforma

Ingeniero de Software /

item Integracion de Aceptable
Plataforma

Formacion requerida

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:

e  Copia del titulo
universitario.

e Encasode
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa vigente,
conforme al pais
de origen.

e Certificacion
CODIA o
equivalente.

2. | Experiencia General. 0.50 0.45 0.40 0.35
Medio de
verificacion:

e  Curriculum vitae
del profesional.

e Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.

e  Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades

>= Diez (10) =>Ocho (8) a => Seis (6) a siete

afios. nueve (9) afios. | (7) afios. = Cinco (5) afos.
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empleadoras que
permitan
corroborar la
relacién laboral
durante el periodo
declarado.

3. | Experiencia Especifica. 0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de verificacion:

e CV acompafiado
de:Curriculum
vitae del
profesional.

e Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.

e Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

>= Diez (10)
proyectos de
caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=>Ocho (8) a
nueve (9)
proyectos de
caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=> Seis (6) a siete
(7) proyectos de
caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u otros.

= cinco (5)
proyectos de
caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u otros.

Total Puntuacion 1

Encargado de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

Encargado de
Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional
Formacion requerida

Optimo

item

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Adecuado

Mejorable

Aceptable
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Medio de verificacion:

e Copia del titulo
universitario.

e Encasode
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa
vigente,
conforme al pais
de origen.

e Certificacion
CODIA o
equivalente.

2. | Experiencia General. 0.50 0.45 0.40 0.35

Medio de
verificacion:
CV acompaiado
de:

e  Curriculum vitae
del profesional.

e Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes
que acrediten la
participacion del
profesional en
los proyectos

declarados.

e Contratos, actas >~= Diez (10) De ocho (8)~a De se~1s (6) a siete = Cinco (5) afios.
de recepcion u afios. nueve (9) afios. (7) afios.
otros

documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales
emitidas por las
entidades
empleadoras
que permitan
corroborar la
relacion laboral
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durante el
periodo
declarado.

Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
CV Curriculum
vitae del
profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes
que acrediten la
participacion del
profesional en
los proyectos
declarados.
Contratos, actas
de recepcion u
otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales
emitidas por las
entidades
empleadoras
que permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el
periodo
declarado.

>= ocho (8)
proyectos de
caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=> Seis (6) a siete
(7) proyectos de
caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=> Cuatro (4) a
cinco (5) proyectos
de caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,

telegestion, u otros.

= Tres (3) proyectos
de caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u otros.

Total Puntuacion

Encargado de Gestion Ambiental y social

Encargado de Gestion

Ambiental y social
Formacién requerida

(Requisito habilitante
— No puntuable)

Medio de verificacion:

()ptimo

Adecuado

Mejorable

Aceptable
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Copia del titulo
universitario.
En caso de
profesional
extranjero:
titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa
vigente,
conforme al
pais de origen.
Certificacion
CODIA o
equivalente.

Experiencia General.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum
vitae del
profesional.
Certificaciones
emitidas por
las entidades
contratantes
que acrediten
la participacion
del profesional
en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas
de recepcion u
otros
documentos
que evidencien
la ejecucion de
los proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales
emitidas por
las entidades
empleadoras
que permitan
corroborar la
relacion laboral

>= Diez (10)

anos.

De ocho (8) a
nueve (9) afios.

De seis (6) a siete
(7) afios.

= Cinco (5) afios.




Seccion III: Criterios de Evaluacion y Calificacion

79

durante el
periodo
declarado.

Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum
vitae del
profesional.
Certificaciones
emitidas por
las entidades
contratantes
que acrediten
la participacion
del profesional
en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas
de recepcion u
otros
documentos
que evidencien
la ejecucion de
los proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales
emitidas por
las entidades
empleadoras
que permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el
periodo
declarado.

>= ocho (8)
proyectos de
caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=> Seis (6) a
siete (7)
proyectos de
caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=> Cuatro (4) a
cinco (5)
proyectos de
caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

=Tres (3)
proyectos de
caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u
otros.

Total Puntuacion
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Especialista en Ciberseguridad

ftem Especialista en

Adecuado Mejorable Aceptable

Ciberseguridad
Formacion requerida

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:

e Copia del titulo
universitario.
1. e Encaso de
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa vigente,
conforme al pais de

origen.
2. Experiencia General. 0.50 0.45 0.40 0.35
e  Medio de
verificacion:

Curriculum vitae
del profesional.

e Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los

proyectos
declarados. ) )
e Contratos, actas de >~: siete (7) Dg cmco~(5) a De trNes (3)acuatro | _ dos (2) afios.
afos. seis (6) afos. (4) afios.

recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacién laboral
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durante el periodo
declarado.

Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

>=  siete
proyectos
funciones

similares

M

con

=> cinco (5) a
seis (6)
proyectos con
funciones
similares

=> tres (3) a cuatro
(4) proyectos con
funciones similares

= dos (2) proyectos
con funciones
similares

Total Puntuacion

Ingeniero de Telecomunicaciones / IoT

Ingeniero de

Telecomunicaciones / IoT

Optimo

Adecuado

Mejorable

Aceptable

Formacion requerida

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:
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Copia del titulo
universitario.

En caso de
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa vigente,
conforme al pais de
origen.
Certificacion
CODIA o
equivalente.?

1. | Experiencia General.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacién del
profesional en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

>= Diez (10)
aflos.

De ocho (8) a
nueve (9) afios.

De seis (6) a siete
(7) afios.

= Cinco (5) afios.

2. | Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacién:

>= ocho (8)
proyectos de

=> Seis (6) a
siete (7)

=> Cuatro (4) a
cinco (5) proyectos

=Tres (3)
proyectos de
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Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las

caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,
alumbrado,

proyectos de
caracteristicas
similares en
redes de
distribucion,

de caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,

telegestion, u otros.

caracteristicas
similares en redes
de distribucion,
alumbrado,
telegestion, u otros.

entidades
contratantes que
acrediten la
participacién del
profesional en los
proyectos
declarados.

e  Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

alumbrado,
telegestion, u
otros.

telegestion, u
otros.

Total Puntuacion 1

Ingeniero Eléctrico / Especialista en Alumbrado Publico

Ingeniero Eléctrico /
Especialista en Alumbrado
Publico

Formacion requerida

Adecuado

Optimo

Mejorable Aceptable

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:

e Copia del titulo
universitario.

e Encasode
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
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Ingeniero Eléctrico /
item Especialista en Alumbrado Optimo Adecuado Mejorable Aceptable
Piiblico
conforme a la
normativa vigente,
conforme al pais de
origen.
e Certificacion
CODIA o
equivalente.?

2. | Experiencia General. 0.50 0.45 0.40 0.35
Medio de
verificacion:

e  Curriculum vitae
del profesional.

e Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.

e Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

>= ocho (8) De Seis (6) a De Cuatro (4) a

afos. siete (7) afios. cinco (5) afios. = tres (3) afos.

3. | Experiencia Especifica. 0.50 0.45 0.40 0.35

; >= ocho (8 . => Cuatro (4) a
e Medio de ) ® => Seis (6) a| . p ( )t
verificacién: proyectos Zn siete 16 cinco (5) proyec gS
del profesional. Jos supervision  de Jos construccion 0
e construccion o . construccion o C
e Certificaciones S trabajos de S mantenimiento de
mantenimiento mantenimiento  de

emitidas por las de redes MT/BT construccion o redes MT/BT redes MT/BT

= tres (3) proyectos
en supervision de
trabajos de




Seccion III: Criterios de Evaluacion y Calificacion 85

Ingeniero Eléctrico /

item Especialista en Alumbrado Optimo Adecuado Mejorable Aceptable
Piblico

entidades mantenimiento

contratantes que de redes MT/BT

acrediten la
participacién del
profesional en los
proyectos
declarados.

e Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

Total Puntuacion 1

Técnicos Instaladores de Campo #1 (Electricistas e Instaladores IoT)

O Técnicos Instaladores

de Campo (Electricistas e Optimo Adecuado Mejorable Aceptable
Instaladores IoT)
Formacién requerida

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:

e Copia de titulo
tecnico.

e Encasode
profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa vigente,
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conforme al pais
de origen.
Certificacion o
equivalente.?

2. | Experiencia General.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

>= Diez (10)
anos.

De ocho (8) a
nueve (9) afios.

De seis (6) a siete
(7) afios.

= Cinco (5) afios.

3. |Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los

>= Ocho (8)
proyectos de
construccion de
obras civiles
similares en
grado de
dificultad.

=> Seis (6) a
siete (7)
proyectos de
construccion de
obras civiles
similares en
grado de
dificultad.

=> Cuatro (4) a
cinco (5) proyectos
de construccién de
civiles
similares en grado

obras

de dificultad.

= Tres 3)
proyectos de
construccion de
obras civiles
similares en grado
de dificultad.
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proyectos
declarados.

e Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacién laboral
durante el periodo
declarado.

Total Puntuacion

Técnicos Instaladores de Campo #2 (Electricistas e Instaladores IoT)

O Técnicos Instaladores
de Campo (Electricistas e
Instaladores IoT)
Formacién requerida

(Requisito habilitante —
No puntuable)

Medio de verificacion:

e Copia de titulo
tecnico.

e Encasode

1. profesional
extranjero: titulo
apostillado o
legalizado
conforme a la
normativa vigente,
conforme al pais
de origen.

e Certificacion o
equivalente.?

Optimo

Adecuado

Mejorable

Aceptable

2. | Experiencia General. 0.50 0.45 0.40 0.35
. Mefilo de” >~: Diez (10) De ocho (8)~a De seis (6) a siete — Cinco (5) afios.
verificacion: anos. nueve (9) afios. | (7) afios.
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Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacién del
profesional en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.
Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

3. | Experiencia Especifica.

0.50

0.45

0.40

0.35

Medio de
verificacion:
Curriculum vitae
del profesional.
Certificaciones
emitidas por las
entidades
contratantes que
acrediten la
participacion del
profesional en los
proyectos
declarados.
Contratos, actas de
recepcion u otros
documentos que
evidencien la
ejecucion de los
proyectos
indicados.

>= Ocho (8)
proyectos de
construccion de
obras civiles
similares en
grado de
dificultad.

=> Seis (6) a
siete 7
proyectos de
construccion de
obras civiles
similares en
grado de
dificultad.

=> Cuatro (4) a
cinco (5) proyectos
de construccion de
obras civiles
similares en grado
de dificultad.

= Tres 3)
proyectos de
construccion de
obras civiles
similares en grado
de dificultad.
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e Constancias o
certificaciones
laborales emitidas
por las entidades
empleadoras que
permitan
corroborar la
relacion laboral
durante el periodo
declarado.

Total Puntuacion 1

4. Descripcion del enfoque, metodologia y plan general del Proyecto.

Enfoque técnico y metodologia: El Licitante debera explicar su comprension de los objetivos del trabajo,
enfoque de su abordaje, metodologia para llevar a cabo las actividades y obtener el producto esperado, y el
grado de detalle de dicho producto. Debera destacar los problemas que se estan tratando y su importancia,
y explicar el enfoque técnico que usted adoptaria para tratarlos. El Licitante debera explicar la metodologia
que propone adoptar y resaltar la compatibilidad de esa metodologia con el enfoque propuesto.

Plan de trabajo: El Licitante debera proponer las actividades principales del trabajo, su contenido y
duracion, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones provisionales de la entidad
contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo propuesto debera ser consistente
con el enfoque técnico y la declaracion de trabajo, demostrando una compresion de las Especificaciones
Técnicas y Listado de Partidas (BoQ) y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se
debera incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, planos y tablas que deberan ser
presentadas como producto final.

Organizacion y dotacién de personal: El Licitante debera proponer la estructura y composicion de su
equipo. Debera detallar las disciplinas principales del trabajo, el especialista clave responsable, y el personal
técnico y de apoyo designado.

Flujogramas ejecucion de Proyecto: El Oferente/Proponente debera incluir flujogramas para la ejecucion
del Proyecto, flujogramas de cubicaciones y control de costos los cuales dejan ver sus competencias
técnicas respecto a los trabajos a realizar.

Logistica y traslado de materiales: El Oferente/Proponente debera proponer un plan de logistica de
manejo de materiales, equipos y herramientas durante toda la ejecucion del proyecto por mes, sefialando
en el plan maestro del proyecto, la ubicacion de las zonas de sustitucion y adecuacion, campamento,
almacén.

Inspecciones y capacitaciones: El Oferente/Proponente debera proponer un plan de inspecciones de
calidad con indicadores de aceptacion de trabajos ejecutados. Ademas, incluir un plan de capacitaciones
para todo el personal técnico y obrero del contratista y subcontratistas.
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Los criterios para evaluar el enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la ejecucion del trabajo
del Oferente/Proponente estaran sujetos a su respectivo grado de cumplimiento:

item

Criterios

Optimo

Adecuado

Mejorable

Aceptable

Enfoque técnico

2) Actividades a realizar,
3) Estrategias

4) Duracion de
actividades

5) Rendimientos
esperados,

6) Recursos a utilizar, 7)
Informes a entregar, 8)
Frentes de trabajo por
area,

9) Métodos de
mediciones,

10) Planificacion de
ejecucion de Obra,

11) Esquema y
recurrencia de reuniones
de Obra,

12) Plan de
responsabilidad social.

a cabo el proyecto.
Incluye:

1) Objetivos,

2) Actividades a
realizar,

3) Estrategias

4) Duracion de
actividades

5) Rendimientos
esperados,

6) Recursos a
utilizar,

7) Informes a
entregar,

8) Frentes de trabajo
por area,

9) Plan de
responsabilidad
social.

llevar a cabo el
proyecto. Incluye:
1) Objetivos,

2) Actividades a
realizar,

3) Estrategias

4) Duracion de
actividades

5) Rendimientos
esperados,

6) Recursos a
utilizar,

7) Plan de
responsabilidad
social.

1. - 1 0.75 0.50 0.35
y metodologia.
Andlisis éptimo de la . Anlisis medio de
informacion y utiliza Analisis adecuado de | la informacion y
riterios pronios baio una la informacién y utiliza criterios Insuficiente
:ne teo d(()JSlop i(;pe());s . d-i]toau utiliza criterios propios bajo una | analisis de la
Com renge' l)p ? propios bajo una metodologia sin | informacioén no
Ob'eﬁvos ’ metodologia poco fundamentos, utiliza criterios
Medio de 2) ]En fo u’e de la explicita. Comprende: propios,
verificacién: meto doﬁ) a Comprende: 1) Objetivos, metodologia
Documento 3) Pro duc%o ;:s erado, 4) 1) Objetivos, 2) Enfoque de la | deficiente.
presentado por Describe mé togos de, 2) Enfoque de la metodologia, Comprende:
oferente eiecucion de las partidas metodologia, 3) Producto 1) Objetivos,
Jrinci ales p 3) Producto esperado, 2) Enfoque de la
IS)) En f}‘:) ue, técnico esperado, 4) Describe metodologia, 3)
basado ?as meiores 4) Describe métodos | métodos de Producto
cacticas de GJesti(')n de de ejecucion de las | ejecucion de las | esperado.
l};ro cctos partidas principales, | partidas
Y i principales.

2. | Plan de trabajo. 1 0.75 0.50 0.35
Medio de Esquema indicativo de Medianamente Poco consistente | Inconsistente con
verificacion: todas las acciones a consistente de un de un esquema el enfoque
Documento realizar para llevar a cabo | esquema indicativo | indicativo de técnico y la
presentado por el proyecto. Incluye: de todas las acciones | todas las acciones | metodologia.
oferente 1) Objetivos, a realizar para llevar | a realizar para Incluye:

1) Objetivos,

2) actividades a
realizar,

3) Estrategias, 4)
Duracion de
actividades.
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item Criterios ()ptimo Adecuado Mejorable Aceptable
Organizacién y
3. |dotacion de 1 0.75 0.50 0.35
personal.
Medio de Estructura organizacional | Estructura Estructura Estructura
verificaciéon: optima: Organigrama del | organizacional organizacional organizacional
Documento Proyecto, minimo tres (3) | adecuada: mejorable: aceptable: no
presentado por areas de responsables Organigrama del Organigrama del | define areas de
oferente claves, disciplinas Proyecto, minimo Proyecto, un (1) | responsables,
técnicas y dos (2) areas de area de personal clave y
administrativas, y responsables claves, |responsables de apoyo, no
personal técnico de disciplinas técnicas, |clavesy personal |tiene enfoque
apoyo, enfoque buenas y personal técnico de | técnico de apoyo, | buenas practicas.
practicas. Indica detalles, | apoyo, enfoque no tiene enfoque
funciones y buenas practicas. buenas practicas.
responsabilidades del
personal clave requerido.
Flujogramas
4. |ejecucion de 1 0.75 0.50 0.35
Proyecto.
Medio de Indicar: Indicar: Indicar: Indicar:
verificacion: 1) Flujograma de 1) Flujograma de 1) Flujograma de | 1) Flujograma de
Documento procesos principales de la | procesos del procesos del procesos del
presentado por empresa, Proyecto, indicando | Proyecto, Proyecto,
oferente 2) Flujograma de responsables y tareas | indicando indicando
procesos del Proyecto, descritas responsables y responsables y
indicando responsables y | técnicamente tareas descritas tareas descritas
tareas descritas optimas y la técnicamente técnicamente
técnicamente Optimas 'y | interrelacion entre optimas y la optimas y la
la interrelacion entre ellas, interrelacion entre | interrelacion
ellas, 2) Flujogramas de ellas, entre ellas.
3) Flujogramas de cubicaciones y 2) Flujogramas de
cubicaciones y control de | control de costos, 3) | cubicaciones y
costos, Flujograma de control de costos.
4) Flujograma de manejo | manejo de
de comunicaciones comunicaciones
internas y externas, con internas y externas,
Supervision y/o con Supervision y/o
Comprador. Comprador.
Logistica y
5. |traslado de 1 0.75 0.50 0.35
materiales.
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item Criterios

()ptimo

Adecuado

Medio de
verificacion:
Documento
presentado por
oferente

Indicar en plan maestro
del Proyecto: 1)
Ubicacion campamento
de Obra, 2) Accesos
vehiculares y peatonales,
3) Ubicacion de
almacén, verja
perimetral, puntos de
acopio de materiales,
herramientas y equipos,
4) Medios de elevacion y
transporte, 5) Ubicacion
de servicios de primeros

Indicar en plan
maestro del
Proyecto:

1) Ubicacion
campamento de
Obra,

2) accesos
vehiculares y
peatonales,

3) Ubicacion de
almacén, verja
perimetral, puntos de
acopio de materiales,

Mejorable
Indicar en plan
maestro del
Proyecto:

1) Ubicacion
campamento de
Obra,

2) Accesos
vehiculares y
peatonales,

3) Ubicacion de
almacén, verja
perimetral, puntos
de acopio de

Aceptable
Indicar en plan
maestro del
Proyecto:

1) Ubicacion
campamento de
Obra,

2) Accesos
vehiculares y
peatonales,

3) Ubicacion de
almacén, verja
perimetral,
puntos de acopio

gestion de calidad de la
empresa,

que indique de
manera cuantificable

auxilios e higiene, herramientas y materiales, de materiales,

6) Plan descriptivo de equipos, herramientas y herramientas y

logistica de traslado de 4) Medios de equipos, equipos.

materiales, elevacion y 4) Plan

7) Instalaciones transporte, descriptivo de

provisionales, 5) Plan descriptivo logistica de

8) Manejo de escombros | de logistica de traslado de

y residuos sélidos. traslado de materiales.

materiales.
6. |Mnspeccionesy 1 0.75 0.50 0.35

capacitaciones.

Indicar:

1) Plan de capacitacion | Indicar:

de personal técnico y 1) Plan de

obrero, capacitacion de

2) Plan de control de personal técnico y Indicar:

calidad, obrero, 1) Plan de

3) Plan de evaluacion de | 2) Plan de control de capacitacion de Indicar:
Medio de calidad de procesos, calidad, personal técnico y 1) Pla‘n d@
verificacién: 4) Tabla con mdlcadorgs 3) Plan fie obrero capacitacion ('ie
Documento de aceptacion de trabajos | evaluacion de 2) Plar; de control personal técnico

ejecutados, que indique | calidad de procesos, . y obrero,
presentado por d . de calidad,
oferente e manera cuapnﬁcable y fl) Tabla con 3) Plan de 2) Plan de

medible la calidad en los | indicadores de evaluacién de control de

trabajos, aceptacion de calidad de calidad.

5) Normativa interna de | trabajos ejecutados,

procesos.

6) Plan de manejo y y medible la calidad
prevencion de en los trabajos.
inconformidades.

Total Puntuacion 6

Nota: El Personal Profesional propuesto debe estar ubicado en el organigrama con su funcion especifica

dentro del Proyecto.

El nivel “Aceptable” constituye el estindar minimo para la asignacion de puntaje dentro de cada criterio
cualitativo. Las propuestas que no desarrollen el criterio evaluado, presenten informacién manifiestamente
incongruente con el objeto del contrato o incumplan sustancialmente los requerimientos establecidos
recibiran cero (0) puntos en el criterio correspondiente.
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5. Cronograma de Ejecucion del Proyecto

El plazo de ejecucion de la Obra no podra exceder los dieciocho (18) meses contados a partir del dia
siguiente en que sea pagado el monto total correspondiente al avance inicial o anticipo.

El Cronograma de Ejecucién de Obra debe:

e Estar impreso en tamaflo facilmente legible;

e Estar en formato digital editable en Project y PDF;

e Cumplir estrictamente con los plazos maximos estipulados en el presente Pliego de Condiciones;

Y

Las partidas incluidas deberan tener coherencia con las secuencias naturales de ejecucion y con las partidas
de presupuesto correspondientes. Cada actividad debera detallar los recursos humanos, materiales y
equipos asignados, asegurando su disponibilidad efectiva conforme al cronograma presentado y evitando
la sobreasignacidon simultdnea de los mismos (recursos BEnivelados)Presentar las actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumplir con el orden de precedencia, y detallar los recursos
asignados y el personal responsable. Los tiempos de ejecucion deben ser presentados acompanados de
Diagramas de Tareas, linea base, Graficas de Gantt, y Calendarios de Ejecucion.
Los criterios para evaluar el Cronograma de Ejecucion de Obra del Oferente/Proponente estaran sujetos a
su respectivo grado de cumplimiento, los cuales estan desglosados en la siguiente matriz de Evaluacion:

item Criterios Adecuado Mejorable Aceptable
Diagrama de
1. |Gantty 2 1.5 1 0.50
herramientas.
Medio de Contiene: Contiene: Contiene: Contiene:
verificacién: 1) Legible, 1) legible, 1) Legible, 1) Legible,
Cronograma de 2) EDT del presupuesto, 2) EDT del 2) EDT del 2) Duraciones y
Ejecucion de Obra | 3) Duraciones y fechas, presupuesto con presupuesto con fechas,
entregado. 4) Coherencia en las diferencias, diferencias, 3) Incoherencia
relaciones, 3) Duraciones y 3) Duraciones y en las relaciones,
5) Contentivo de partidas fechas, fechas, 4) No contiene
claves del Listado de 4) Coherencia en las |4) Incoherencia en | todas las partidas
Partidas. relaciones, las relaciones, claves del
6) Cada actividad debe 5) No contiene todas | 5) No contiene Listado de
tener los recursos nivelados. | las partidas claves todas las partidas | Partidas.
del Listado de claves del Listado
Partidas. de Partidas.
Total Puntuacion 2

Nota: El nivel “Aceptable” constituye el umbral minimo de cumplimiento técnico del presente criterio. Las
propuestas que no cumplan con dicho estandar minimo, o que presenten omisiones sustanciales que impidan
su evaluacion, recibiran una puntuacion de cero (0) puntos en este item.

6. Plan de Seguridad, Manejo de Accidentes e Higiene.

El plan debe incluir un plan de seguridad para las personas y el entorno, las acciones preventivas y correctivas frente
a emergencias y manejo de accidentes y, ademas, un plan de higiene durante la ejecucion de la Obra que involucre el
medio abiotico, bidtico, cultural y posibles medidas correctivas, en fase de ejecucion del Proyecto. En concordancia
con lo indicado en el Reglamento No. 522-06 y a el PGAS del proyecto de Eficiencia Energética y el cual se
encuentra como anexo a los documentos de este proceso de licitacion y es parte integral del mismo (DR-
L1122 AAS-PGAS final)
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Los criterios para utilizar para evaluar el Plan de Seguridad, manejo de accidentes e Higiene del Oferente/Proponente
estaran sujetos a su respectivo grado de cumplimiento, los cuales estan desglosados en la siguiente matriz de
Evaluacion:

item Criterios Otilno Adecuado Mejorable Aceptable
1. Plan de Seguridad, 5 4 3 2
Manejo de
Accidentes e
Higiene.
Medio de | Cumple  plenamente | Cumple en gran | Cumple en gran | Cumple
verificacion: normativa nacional y | medida con la | medida con la | Unicamente
Documento estandares normativa nacional | normativa con lo
presentado por | internacionales.  Plan | y atiende requisitos | nacional y atiende | minimo
oferente integral con diagnostico | esenciales del BID. | requisitos exigido  por
detallado, medidas | Incluye medidas de | esenciales del | normativa
preventivas, protocolos | prevencion, BID. Incluye | nacional y
de emergencia, higiene | protocolos basicos | medidas de | estandares
ocupacional, de accidentes y | prevencion, internacionale
capacitacion y | capacitacion protocolos basicos | s. Carece de
monitoreo con | minima. El plan es | de accidentes y | medidas
indicadores verificables. | funcional, aunque | capacitacion especificas de
Recursos y responsables | con menor nivel de | minima. El plan es | prevencion,
claramente definidos. detalle o sin | funcional, aunque | protocolos de
indicadores con menor nivel | emergencia o
robustos. de detalle o sin | monitoreo.
indicadores Representa un
robustos. cumplimiento
basico, con
riesgos para la
seguridad
laboral y
comunitaria.
Total Puntuacion 5

El plan debe incluir: Diagnostico de riesgos en trabajos eléctricos, en altura y en via publica, evaluacion de
riesgos para peatones y vehiculos y medio construidos y personas, medidas de prevencion y control,
Protocolos de trabajo seguro, Sefalizacion, Plan de manejo de accidentes y emergencias, Registro y reporte
de incidentes, Plan de higiene ocupacional, Condiciones de trabajo seguras, Manejo de sustancias
peligrosas, Protocolos de limpieza y disposicion de residuos, Capacitacion y sensibilizacion, Formacion
en seguridad eléctrica, trabajo en altura y primeros auxilios, Talleres de higiene y prevencion de riesgos,
Monitoreo y seguimiento, Indicadores: nimero de accidentes, cumplimiento de uso de EPP, capacitaciones
realizadas, Recursos y responsabilidades, Asignacion de responsables de seguridad.

Ademas tener en consideracion que es un plan que sea util explicitar los principios y disposiciones basicas
en materia de condiciones laborales y de trabajo, incluyendo la edad minima de empleo, la prohibicion del
trabajo forzoso e infantil, la gestion de la cadena de suministro, las condiciones de contratacion, la salud y
seguridad ocupacional, los mecanismos de atencion de reclamos de los trabajadores, las jornadas laborales
y, cuando aplique, las condiciones de alojamiento y campamentos de obra.
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Nota: El nivel “Aceptable” representa el cumplimiento minimo requerido para el criterio evaluado. Las propuestas
calificadas en este nivel evidencian un desarrollo basico de los elementos exigidos, lo cual podra incidir en la
competitividad técnica global de la oferta. Las propuestas que no desarrollen sustancialmente el Plan de Seguridad
conforme a los requerimientos establecidos recibiran cero (0) puntos en este criterio.

7. Plan de Gestién Ambiental

EL PGAS propuesto por el oferente debe ser elaborado sobre la base del cumplimiento de todos los criterios
establecidos en el PGAS del proyecto de Eficiencia Energética y el cual se encuentra como anexo a los
documentos de este proceso de licitacion y es parte integral del mismo (DR-L1122 AAS-PGAS final),
citamos de forma no limitativa algunos elementos de cumplimientos: Ley General de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 64-00, Ley General De Electricidad, Ley 83 de 1989 prohibe la Descarga de Desechos
Solidos, Ley No. 287-04 sobre Control de Ruidos, Norma Ambiental para la proteccion contra Ruidos NA-
RU-001-03, Coédigo de Trabajo de la Republica Dominicana Ley 16-92 y convenios internacionales de
trabajos.

El Contratista debera elaborar, presentar y ejecutar un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS),
conforme a la normativa nacional vigente aplicable y a los estdndares internacionales pertinentes,
incluyendo las directrices del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Contratista sera responsable de garantizar, durante toda la ejecucion del contrato, la proteccion de la
salud y seguridad: (i) de su personal, (ii) de los trabajadores de sus subcontratistas, y (iii) de terceros,
incluyendo comunidades y usuarios del servicio eléctrico, debiendo implementar todas las medidas
necesarias para prevenir accidentes, lesiones, danos a la propiedad y afectaciones al entorno.

El PGAS debera ser presentado para revision y aprobacion de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)
previo al inicio de las obras, y su cumplimiento sera obligatorio durante toda la ejecucion del contrato.

Dicho plan debera contener como minimo: estrategia de comunicacion, plan de contingencias, mecanismos
de monitoreo, asi como la definicion de recursos y responsabilidades.

Este plan debera cumplir con la normativa nacional vigente y con estandares internacionales aplicables.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el PGAS podra ser considerado como
incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en el presente pliego y el contrato.

Los criterios para utilizar y evaluar el Plan de Gestion Ambiental estaran sujetos a su respectivo grado de
cumplimiento, los cuales estan desglosados en la siguiente matriz de Evaluacion:

item Criterios ()timo \ Adecuado Mejorable Aceptable
1. Plan de Gestion 2 1.5 1 0.50
Ambiental y Social
(PGAS)
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Medio de | »+ PGAS integral cumple | « PGAS cumple en | PGAS cumple | PGAS
verificacion: completamente con la | gran medida con la | parcialmente con | cumple
Documento normativa nacional y | normativa nacional | normativa unicamente
presentado por | estandares y estandares | nacional, sin | con requisitos
oferente internacionales. internacionales. referencia clara a | nacionales e

« Identificacion clara de | Identificacion estandares internacionale
impactos ambientales y | suficiente de | internacionales. s minimos.
sociales, con medidas de | impactos Identificacion de | Identificacion
mitigacion, principales, con | impactos de impactos
compensacion y | medidas de | incompleta o | muy limitada.
monitoreo detalladas. | mitigacion superficial. Medidas de
Que inlcuyen costos, | razonables. Medidas de | mitigacion
cronograma, Cronograma y | mitigacion poco
responsables, entre otro. | presupuesto genéricas, sin | desarrolladas
. Inclusion de | definidos, aunque | indicadores claros. | o de caracter
indicadores verificables, | con menor nivel de | Cronograma poco | declarativo.
cronograma claro vy | detalle. detallado o | Cronograma
presupuesto asignado. Incluye presupuesto y presupuesto
. Participacion | mecanismos de | insuficiente. ausentes o
comunitaria seguimiento, pero | Seguimiento y | muy
documentada y | con menor robustez. | monitoreo generales.
mecanismos de quejas y | Considera planteados de | No se
reclamos. participacion de | forma basica. evidencia
« Estrategias de mejora | actores sociales, | PGAS cumple | participacion
continua. aunque limitada en | parcialmente con | comunitaria
alcance. normativa ni

nacional, sin | mecanismos

referencia clara a | de quejas.

estandares Carece de

internacionales. indicadores

Identificacion de | de

impactos seguimiento o

incompleta 0 | mejora

superficial. continua.

Medidas de

mitigacién

genéricas, sin

indicadores claros.

Cronograma poco

detallado 0

presupuesto

insuficiente.

Seguimiento y

monitoreo

planteados de

forma basica.

\ | Total Puntuacion [ 2 \ | \

Nota: El nivel “Aceptable” representa el cumplimiento minimo de los componentes esenciales del Plan de
Gestion Ambiental y Social. Las propuestas que no desarrollen medidas basicas de control ambiental
conforme a la Ley 64-00, normas ambientales vigentes y demds regulaciones aplicables recibiran cero (0)

puntos en este criterio.

8. Plan de manejo de circulacién vial
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El Plan de manejo de circulacion vial debe considerar las residencias e instituciones cercanas a las zonas de
emplazamientos, las vias de circulacion, las horas de congestionamientos, entre otros. Cumplimiento de la Ley No.
63-17, Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y los estandares internacionales aplicables. Se
evaluara la presentacion de un Plan de Manejo de Transito y Seguridad Vial que incluya como minimo:
planificacion de desvios, medidas de seguridad vial, sefializacion, estrategia de comunicacion, plan de
contingencias, mecanismos de monitoreo, asi como la definicion de recursos y responsabilidades.

Los criterios a utilizar para evaluar el Plan de manejo de circulacion vial del Oferente estaran sujetos a su respectivo
grado de cumplimiento, los cuales estan desglosados en la siguiente matriz de evaluacion:

item \ Criterios Optimo Adecuado Mejorable Aceptable
1. Plan de manejo de 3 2 1 0.50
circulacién vial.
Medio de . El plan cubre en | El plan cubre | EI plan se
verificacion: El plan estd | gran medida la | parcialmente la | limita a
documento del | completamente alineado | normativa local y | normativa local | cumplir con
oferente con la normativa nacional | estandares y estandares | lo minimo
y estandares | internacionales en | internacionales. | exigido por
internacionales. Incluye | los aspectos | El plan aborda | normativa
diagnostico  detallado, | esenciales tales | parcialmente los | local y
seflalizacion  adecuada, | como: sefalizacion, | requisitos: estandares
rutas de desvio, | desvios basicos y | presenta internacionale
protocolos de | medidas de | senalizacion s, sin
contingencia, seguridad.  Incluye | genérica o | desarrollo
comunicacion ademas incompleta, técnico ni
comunitaria y monitoreo | comunicacion carece de rutas | medidas
con indicadores | minima y protocolos | alternativas especificas.
verificables. Se asignan | de contingencia, | claras, y los | No contempla
responsables, recursos y | aunque con menor | protocolos de | desvios,
cronograma. nivel de detalle o sin | contingencia protocolos de
indicadores son emergencias.
robustos. Es | superficiales. La | Representa un
funcional y cumple | comunicacion cumplimiento
con normativa, pero | comunitaria es | basico, con
puede fortalecerse. minima o poco | riesgos parala
estructurada. seguridad vial
Requiere ajustes | y social.
importantes
para ser
efectivo.
Total Puntuacion 3

Nota: El nivel “Aceptable” representa el cumplimiento minimo del Plan de Manejo de Circulacion Vial.
Las propuestas que no presenten un plan conforme a los requerimientos establecidos o que no evidencien
cumplimiento de la Ley No. 63-17 y normativa aplicable recibiran cero (0) puntos en este criterio.
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1.2 Evaluacion economica

Ademas de los criterios y ajustes sefialados en IAL 35.4 (a) a (g), se aplicara la metodologia de evaluacién
econdmica establecida en el presente numeral, conforme a los factores de evaluacion definidos en los Datos
de Licitacion (DDL) y en la Seccion III. “Criterios de Evaluacion y Calificacion”.

La evaluacion econdmica tendra un maximo de sesenta (60) puntos, distribuidos de la siguiente forma:

e cuarenta (40) puntos para el componente de precio evaluado; y
e veinte (20) puntos para el componente de Factor de Desempefio de Nodos (FDN).

Para efectos de esta evaluacion, el precio evaluado corresponde al precio ofertado por el licitante ajustado
por correcciones aritméticas, descuentos y por los ajustes de evaluacion aplicables conforme a lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes y en el presente documento de licitacion.

El puntaje econémico de cada oferta correspondera a la suma del puntaje obtenido por cada uno de estos
componentes, conforme a las formulas establecidas en el presente numeral.

Los precios de las Ofertas que hayan cotizado los Licitantes permaneceran invariables.
Puntaje Oferta Economica:

El puntaje de la oferta econdmica se determinara utilizando una férmula combinada que considera el valor
de la oferta y el Factor de Desempaiio Nodos, como se muestra a continuacion:

Puntuacion oferta economica = Pmin 40 + FDTi x 20
Pi FDTmax

donde:
Pmin = Precio evaluado mas bajo entre las ofertas
Pi = Precio evaluado de la oferta i.

FDTi= Factor de Desempefio de Telegestion de la oferta "i"
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FDTmax = Maximo Factor de Desempeiio de Telegestion entre las ofertas evaluadas técnicamente
conformes.

[Célculo del Factor de Desempeiio del sistema de tele gestién (FDTi)]

El Factor de Desempeiio de telegestion es un indice compuesto que mide el desempeiio técnico del sistema
de tele gestion ofrecidas por cada licitante con relacion a los requisitos minimos establecidos en las
especificaciones técnicas.

Este factor representa el indice ponderado de desempeiio de la solucion ofertada, calculado a partir de
variables técnicas objetivas, medibles y comparables, asociadas a capacidad operativa, memoria,
almacenamiento, garantia, vida util y alcance de comunicacion del sistema. considerando diez (10)
parametros técnicos fundamentales:

e (Capacidad minima de conexion
e Memoria RAM minima
e Almacenamiento Flash minimo
e Garantia minima por defectos
e Vida util garantizada del equipo
e Capacidad minima de almacenamiento
e Garantia minima por defectos
e Vida util garantizada del equipo
e Alcances tipicos
e RF soportada
Para cada una se presenta una matriz de puntuacion del factor de desempeiio técnico:

e  Gateway.

Descripcion Unidad Valor ofertado Puntaje

Capacidad minima de conexion N° luminarias 200 —249 1.0

250 -299 1.5

>300 2.0

Memoria RAM minima MB 128-255 10

256 - 511 1.5

>512 2.0

Almacenamiento Flash minimo MB 256511 10

512 -1023 1.5

>1024 2.0

Comentado [AC1]: Sugerimos los pardmetros técnicos
propuestos para que se consideren Unicamente aquellos que
representen valor agreado sobre el bien a adquirir y no sean un
requisito minimo.

Comentado [FG2R1]: Justamente eso hace la formula, con base
a los valores que excede el minimo requerido, agrega mas puntos al
oferente
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Garantia minima por defectos

Vida util garantizada del equipo

e Nodo de

Descripcion
Capacidad minima de almacenamiento

Garantia minima por defectos

Vida util garantizada del equipo

e Software de
Descripciéon Unidad
Alcances tipicos km
RF soportada km

Afios 3
4
>5
Afos 8
9-10
>10

Comunicacion

Unidad Valor ofertado

Dias 60 -89
90 -119
>120
Afios 3
4
>5
Afios 8
9-10
>10
Gestion Local

Valor ofertado
1-2km

>2-5km

>5km

1-2km

>2—5km

> 5 km

Puntaje

de

1.0
1.5

2.0

1.0

1.5

2.0

1.0

1.5

2.0

Puntaje

1.0
1.5

2.0

Control

Luminarias
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Cada uno de estos parametros se expresa como el valor ofertado y el puntaje obtenido por el licitante y el
valor minimo requerido en las especificaciones técnicas.

Las ponderaciones utilizadas para el calculo del FDT; son las siguientes:

Simbolo Variable evaluada Peso (o)
Ci Puntaje obtenido por la capacidad minima de conexion del gateway 0.15
RAMi Puntaje obtenido por la memoria RAM minima del gateway 0.10
FLASHi Puntaje obtenido por el almacenamiento Flash minimo del gateway 0.10
GGi Puntaje obtenido por la garantia minima por defectos del gateway 0.10
VUGi Puntaje obtenido por la vida util garantizada del gateway 0.15
ANi Puntaje obtenido por la capacidad minima de almacenamiento del nodo 0.10
GNi Puntaje obtenido por la garantia minima por defectos del nodo 0.10
VUNi Puntaje obtenido por la vida util garantizada del nodo 0.10
ATi Puntaje obtenido por el alcance tipico ofrecido 0.05
RFi Puntaje obtenido por el alcance RF soportado 0.05

La suma de las ponderaciones es igual a 1.00.

Factor de Desempeiio del sistema de tele gestion (FDT;) del oferente se calculara entonces de acuerdo
con la siguiente expresion:

FDT; = w,C; + woRAM; + w3FLASH; + w,GG; + w;VUG; + wsAN; + w;GN; + wsVUN; + we AT; + w1oRF;

FDT; = 0.15C; + 0.10RAM; + 0.10FLASH; + 0.10GG; + 0.15VUG; + 0.10AN; + 0.10GN; + 0.10VUN; + 0.05AT; + 0.05RF;

Definicion de Variables

Para efectos del calculo del Factor de Desemperfio establecido en el presente numeral, las variables utilizadas
en la féormula corresponden a los parametros técnicos minimos requeridos y a los valores ofrecidos por el
licitante en su oferta. Los valores minimos requeridos para cada parametro corresponden a los establecidos
en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) del presente proceso. A continuacion, se presentan
las definiciones de las variables empleadas:

Simbolo  Variable evaluada item PDTG
Ci Puntaje obtenido por la capacidad minima de conexion del gateway 2.2

RAMi Puntaje obtenido por la memoria RAM minima del gateway 4.2
FLASHi  Puntaje obtenido por el almacenamiento Flash minimo del gateway 43

GGi Puntaje obtenido por la garantia minima por defectos del gateway 13.1

VUGI Puntaje obtenido por la vida util garantizada del gateway 13.2

ANi Puntaje obtenido por la capacidad minima de almacenamiento del nodo 6.2

GNi Puntaje obtenido por la garantia minima por defectos del nodo 10.1

VUNI Puntaje obtenido por la vida util garantizada del nodo 10.2

ATi Puntaje obtenido por el alcance tipico ofrecido 3.3

RFi Puntaje obtenido por el alcance RF soportado 5.1
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El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos minimos implicara que la oferta no cumple con la
conformidad técnica exigida y, en consecuencia, sera considerada no conforme durante la evaluacion
técnica.

Puntaje combinado

Para determinar la puntuacion de las ofertas, se procedera con la siguiente formula:

Puntaje total de la oferta = Puntaje técnico + Puntaje econémico

El puntaje total de la oferta se determinara sobre un maximo de cien (100) puntos, distribuidos de la

siguiente manera:

El puntaje econoémico resulta de la suma del Puntaje por Precio y del Puntaje por Factor de
Desempeno del sistema de telegestion (FDT). La adjudicacion del contrato se realizara al licitante

Puntaje técnico: hasta 40 puntos
Puntaje econdémico: hasta 60 puntos

cuya oferta haya obtenido el mayor puntaje total,

En caso de empate en el puntaje total, la adjudicacion se realizara al oferente con el menor precio

evaluado.

(@)

Plan de ejecuciéon

El plazo contractual comprendera la totalidad de las
actividades necesarias para la correcta ejecucion del
Proyecto, incluyendo suministro, instalacion,
inspecciones, ensayos, pruebas operativas y puesta
en servicio, y se contabilizara a partir de la fecha de
entrada en vigor establecida en el articulo 3 del
Convenio Contractual.  Sistema telegestion y
centro control alumbrado

Plazo de

finalizacién (meses)

TG-EDE(EDESUR, EDENORTE Y EDEESTE)
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No se reconoceré crédito alguno por finalizacion anticipada. Las ofertas con plazos superiores
seran rechazadas.

(b)Costos durante la vida util

©

Dado que los gastos de operacion y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir
constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida til, dichos gastos se
evaluaran de acuerdo con los principios que se indican a continuacion, con inclusion del
costo de los repuestos durante el periodo inicial de operacion que se indique a continuacion, y
con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios n.° 1y 2, asi
como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situacion
similar. Para los fines de la evaluacion, dichos costos se agregaran al precio de la Oferta.

Garantias de funcionamiento de las instalaciones (NO APLICA)

(d)Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que debera proveer el Contratante (No aplica)

©

®

Cuando las Ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o instalaciones
que este deba proveer adicionales a los que se indiquen en el documento de licitacion, el
Contratante estimara el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones adicionales durante la
duracion del Contrato. Dichos costos se agregaran al precio de la Oferta para los fines de la
evaluacion.

Adquisiciones sustentables (No aplica)

[Si en la Seccion VI, “Requisitos del Contratante” se han establecido requisitos técnicos
especificos sobre adquisiciones sustentables, indicar que i) tales requisitos se evaluaran como
pasa o no pasa (en_funcion de su cumplimiento) o de lo contrario

ii) ademas de evaluar dichos requisitos como pasa o no pasa (en_funcion de su cumplimiento), si
corresponde, especificar los ajustes monetarios que deben aplicarse a los precios de la Oferta a
los efectos de la comparacion a cuenta de las Ofertas que superen los requisitos técnicos sobre
adquisicion sustentable especificados].

Soluciones técnicas alternativas para partes especificadas: (No aplica)

La aceptabilidad de las soluciones técnicas alternativas para partes de las instalaciones, si asi lo
permite la IAL 13.4, se determinara de la siguiente manera:

1.3 Contratos Miiltiples (IAL 35.6) (NO APLICA)

Si, de conformidad con la IAL 1.1, se invita a la presentacion de Ofertas para mas de un lote, los contratos
se adjudicaran a los Licitantes que presenten las Ofertas que, cumpliendo sustancialmente con los
requisitos, obtengan la mayor puntuacion en la evaluacidn combinada, sujeto a que los Licitantes
seleccionados cumplan con los criterios de calificacion correspondientes de la Seccion III, “Criterios de
Evaluacion y Calificacion”, para un lote, seglin sea el caso.
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luego de considerar todas las combinaciones de lotes posibles, el Contratante aplicara los siguientes
pasos en orden secuencial:

(a) evaluar lotes individuales para determinar las ofertas que cumplen sustancialmente con los
requisitos y los correspondientes costos evaluados;

(b) para cada lote, clasificar las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos comenzando
por el costo evaluado mas bajo para el lote en cuestion;

(c) aplicar a los costos evaluados enumerados en el inciso b) anterior todo descuento/reduccion de
precio aplicables ofrecidos por uno o mas Licitantes para la adjudicacion de contratos multiples
en funcién de los descuentos y la metodologia para su aplicacion que ofrece el Licitante
correspondiente;

(d) determinar la adjudicacion del contrato a partir de la combinacion de lotes que ofrezcan al
Contratante la oferta econdmicamente mas ventajosa, conforme al mayor puntaje total obtenido
de acuerdo con la metodologia de evaluacion establecida en el presente documento.

1.4 Mejor Oferta Final (IAL 38) (No aplica)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos y de evaluar
cualquier Oferta Anormalmente Baja (de acuerdo con la IAL 37), si se establece en los DDL en referencia
a AL 38.1, el Contratante podra emplear el método de Mejor Oferta Final en la evaluacion de conformidad
con la IAL 38, empleando tnicamente los siguientes requisitos: [indique los requisitos
como precio, tipo de aclaraciones o modificaciones, informaciones adicionales, aspectos sociales,
ambientales, innovadores o ciberseguridad].

2. Calificaciones (IAL 39)

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion, la oferta que haya obtenido el mayor puntaje total de acuerdo con la
metodologia de evaluacion establecida en la IAL 35, el Contratante efectuara la calificacion
posterior del Licitante de acuerdo con la IAL 39, empleando tnicamente los requisitos
estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podran utilizarse para
evaluar las calificaciones del Licitante.
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Factor 2.1 Elegibilidad

Naciones Unidas o
una ley del pais del
Prestatario

cumplimiento de la resolucion del
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, de conformidad con la IAL 4.1(b)
y la Seccion V.

Criterios
Licitante
Subfactor APCA (existente o prevista) Document‘z:lci()n
Requisito Entidad Todos los Cada Al menos un requerida
tinica miembros asociado asociado
combinados
1.1 Nacionalidad Nacionalidad conforme a la IAL 4.1. Debe Deben cumplir | Debe cumplir No se aplica Formularios
cumplir el el requisito el requisito ELI1.1y 1.2
requisito con adjuntos
1.2 Conflicto No debe haber conflicto de intereses, Debe Deben cumplir | Debe cumplir No se aplica Carta de la Oferta
de intereses como se indicia en cumplir el el requisito el requisito
laIAL 4.2 requisito
1.3 Inelegibilidad No estar en la lista de partes sancionadas Debe Deben cumplir Debe cumplir No se aplica Carta de la Oferta
del Banco por el Banco, de conformidad con IAL 4.3 | cumplir el el requisito el requisito
requisito
1.4 Empresa o Cumplimiento de las condiciones de la Debe Deben cumplir | Debe cumplir Formularios
entidad estatal 1AL 4.5 cumplir el .. P .. p No se aplica ELI1.1y1.2
. . el requisito el requisito .
requisito con adjuntos
1.5 Inelegibilidad No haber sido excluido como resultado de | Debe Deben cumplir | Debe cumplir No se aplica Carta de la Oferta
basada en una (i) las leyes o regulaciones oficiales del cumplir el el requisito el requisito
resolucion de las pais del Prestatario, o (ii) por un acto de requisito
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2.2 Antecedentes de Incumplimiento de Contratos

Factor
Criterios
Licitante
APCA (existente o prevista) Documentacién
Subfactor .
Requisito Todos los Cada Al menos un requerida
Entidad dnica miembros miembro miembro
combinad
0s
2.1 Antecedentes El incumplimiento® de contrato | Debe cumplir el No se aplica | Debe cumplir No se aplica Formulario CON 2

de incumplimiento
de contratos

no se produjo dentro de los
ultimos tres (3) afios antes de
la fecha limite para la
presentacion de solicitudes,
basandose en toda la
informacion sobre disputas o
litigios completamente
resueltos. Una disputa o litigio
completamente resuelto es
aquel que se ha solucionado de
conformidad con el Mecanismo
de Solucién de Controversias
del contrato respectivo, y
cuando se hayan agotado todas
las instancias de apelacion
disponibles para el Licitante.

requisito por si
misma o como
miembro de una
APCA anterior o
actual.

el requisito®

El incumplimiento, determinado por el Contratante, abarcara todos los contratos en que a) el incumplimiento no haya sido impugnado por el Contratista, incluso cuando mediara una derivacion al

mecanismo de resolucion de controversias del contrato respectivo y b) haya habido una impugnacion de este tipo pero que se haya resuelto en contra del Contratista. El incumplimiento no incluira
contratos en los que la decision del Contratante haya sido anulada por el mecanismo de resolucion de controversias. El incumplimiento debe basarse en toda la informacion sobre disputas o litigios
completamente resueltos, es decir, que hayan sido resueltos de conformidad con el mecanismo de resolucion de controversias en virtud del contrato respectivo y cuando se hayan agotado todas las
instancias de apelacion disponibles para el Licitante.

Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como miembro de APCA.
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2.2 Suspension

No debe estar suspendida por
la ejecucion de una Garantia de
Cumplimiento de la Oferta, de
conformidad con la IAL 4.6y
laTAL 20.9.

Debe cumplir el
requisito

Deben
cumplir el
requisito

Debe cumplir
el requisito

No se aplica

Carta de la Oferta

2.3 Litigio pendiente

La posicion financiera de la
Oferta y la posible rentabilidad
a largo plazo deberan ser
solidas, de conformidad con los
criterios establecidos en el
punto 3.1 que figura mas
adelante, y suponiendo que
todos los litigios pendientes

se resolveran en contra

del Licitante.

Debe cumplir el
requisito

No se aplica

Debe cumplir
el requisito

No se aplica

Formulario CON 2

2.4 Historial de litigios

No debe existir un historial de
decisiones judiciales o
arbitrales en contra del
Licitante’ desde el 1 de enero
de 2022.

Debe cumplir el
requisito

Deben
cumplir el
requisito

Debe cumplir
el requisito

No se aplica

Formulario CON 2

7

El Licitante debera proporcionar informacion precisa sobre el Formulario de Oferta en relacion con cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso bajo su ejecucion

durante los Gltimos cinco afos. Un historial de fallos en contra del Licitante o cualquier miembro de una APCA puede dar lugar al rechazo de la Oferta.
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Factor

Subfactor

2.3 Situacion Financiera

Criterios
Licitante
APCA (existente o prevista)
Requisito .

E{ltl.dad Todos los Cada Al menos

unica X .

miembros miembro un

combinados miembro

Documentacion
requerida

3.1 Capacidades
financieras

Presentacion de Estados Financieros
Auditados correspondientes a los
altimos tres (3) periodos fiscales
(2022,2023 y 2024), en que se
establezcan la solidez actual de la
situacion financiera del Licitante y a
largo plazo.

La capacidad financiera para evaluar
es:

a) Patrimonio Neto = Activos Totales —
Pasivos Totales > = US$750,000. Se
tomaran los datos del ultimo afio fiscal
(2024).

b) Capital de Trabajo = Activo
Corriente - Pasivo Corriente > =
US$500,000, para el afio 2024.

¢) Indice de Solvencia: activos
totales/pasivos total > = 1.2, para el
afio fiscal 2024.

e) Indice de liquidez corriente =
activo corriente/pasivo corriente.
Limite establecido: Igual o mayor a
1.00, para el afio fiscal 2024.

Debe
cumplir el
requisito

Debe cumplir
el requisito

No se aplica

No se aplica

Formulario FIN 3.1
con adjuntos
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Factor

Subfactor

2.3 Situacion Financiera

Criterios
Licitante
APCA (existente o prevista)
Requisito .

El,ltl.dad Todos los Cada Al menos

tnica X .

miembros miembro un

combinados miembro

Documentacion
requerida

f) Indice de endeudamiento = pasivo
total / patrimonio neto. Limite
establecido: Igual o menor a 1.00.

Nota. Para el céalculo de los indices de
un Consorcio se calculard por
separado el indice de cada empresa
que conforme el Consorcio con base
en su ultimo Estado Financiero
Auditado presentado en su Propuesta,
se multiplicara ese indice por el
porcentaje de participacion de cada
empresa dentro del Consorcio (de
acuerdo al acto notarial por el cual se
formaliza el Consorcio) y luego se
realizara una sumatoria aritmética
simple.

Por ejemplo (se aplicard de la misma

Jforma al resto de los indices):

Indice de solvencia empresa “A”
(40% participacion dentro del
Consorcio) = 1.00
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Factor 2.3 Situacion Financiera
Criterios
Licitante
- - Documentacién
Subfactor APCA (existente o prevista) requerida
Requisito
Entidad
, . Todos los Cada Al menos
unica . q
miembros miembro un
combinados miembro
Indice de solvencia empresa “B”
(60% participacion dentro del
Consorcio) = 2.00
Indice de solvencia del Consorcio =
(1.00 x 40%) + (2.00 x 60%) = 0.40 +
1.20 = 1.60
3.2 Facturacion Fact'uracién anual prom.edio Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir | Formulario FIN 3.2
anual promedio minima en sector electr.1c0 cumplir el cumplir el al menos el al menos el
(servicios de construccion, requisito requisito quince por cincuenta por
mantenimiento, rehabilitacion, ciento (15%) ciento (50%)
supervision o suministro de del requisito del requisito

bienes) de:

¢ L1-TG-EDEs =
US$13,000,000

La facturacion sera calculada
sobre la base de los Estados de
Resultados Auditados de mayo
ingreso de los afios 2022, 2023 y
2024.
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2.3 Situacion Financiera

Factor
Criterios
Licitante
- - Documentacién
Subfactor APCA (existente o prevista) requerida
Requisito
Entidad
. Todos los Cada Al menos
unica . q
miembros miembro un
combinados miembro
3.3 Recursos El Licitante debera demostrar que | Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir | Formulario FIN 3.3
financieros tiene a su disposicion o cuenta cumplir el cumplir el al menos el al menos el
con acceso a recursos financieros requisito requisito Quince por Cincuenta
tales como activos liquidos, ciento (15%) por ciento
bienes inmuebles no gravados con del requisito (50%)

hipoteca, lineas de crédito y otros
medios financieros (distintos de
pagos por anticipos contractuales),
con los cuales podra cubrir los
siguientes dos puntos de forma
simultanea:

(i) Requisito de flujo de efectivo :

e L1-TG-EDEs =
US$3,500,000
(i1) Requisitos de flujo
de efectivo generales del contrato
y sus compromisos actuales.

del requisito
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Factor

Subfactor

2.3 Situacion Financiera

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad
inica

APCA (existente o prevista)

Todos los
miembros
combinados

Cada
miembro

Al menos
un
miembro

Documentacion
requerida

El flujo de efectivo se evaluara en
base a la declaracion jurada del
flujo de efectivo presentada por el
Licitante.
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Factor 2.4 Experiencia

contratista administrador o
subcontratista en al menos dos (2)
contratos en los ultimos cinco (5)
afios, cada uno por un valor de al
menos: cada uno por un valor
minimo equivalente a los

actividades clave:

No se aplica

Criterios o
Documentacion
s requerida
Licitante !
Subfactor APCA (existente o prevista)
Requisito .
Entidad Todos los Cada Al menos un
unica miembros miembro miembro
combinado
s

4.1 Experiencia Experiencia en ejecucion de proyectos de Debe No se aplica Debe No se aplica Formulario EXP 4.1
general construccion, rehabilitacion o suministro cumplir el cumplir el

de bienes relacionados al sector eléctrico requisito requisito

en funcion de contratista, subcontratista o

contratista administrador por al menos

cuatro (4) proyectos de dimensiones

similares al objeto de esta licitacion, en los

ultimos cinco (5) aflos, a partir del 1ro de

enero de 2019.
4.2 (a) Experiencia L ) Debe Deben No se aplica Deb‘? <.:umplir los Formulario EXP 4.2
especifica (a) Pan.1c1pac1on como contratista, cumplir el cumplir los requisitos a)

miembro de una APCAS, requisito requisitos'® de las siguientes

8
funcion del valor.

10

En el caso de una APCA, se sumara el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un solo contrato.

En los contratos en los cuales el Licitante participé como miembro de una APCA o como subcontratista, para cumplir este requisito solo se tendra en cuenta el porcentaje del Licitante, calculado en
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Factor 2.4 Experiencia

Criterios Documentacion
Licitante requerida
Subfactor APCA (existente o prevista)
Requisito .
Entidad Todos los Cada Al menos un
unica miembros miembro miembro
combinado

S

indicados a continuacion,
relacionados con proyectos
comparables al objeto del
presente proceso.

Se consideraran comparables aquellos
contratos que incluyan actividades tales
como:

e Implementacion de soluciones
de eficiencia energética;

e Modernizacion o rehabilitacion
de infraestructura eléctrica;

e Suministro e instalacion de
equipos eléctricos o
electromecanicos similares;

e Proyectos que involucren
reduccion de consumo
energético o mejora del
desempefio energético;

e Obras o servicios que integren
suministro, instalacion, pruebas
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Factor 2.4 Experiencia

Criterios Documentacion
Licitante requerida
Subfactor APCA (existente o prevista)
Requisito .
Entidad Todos los Cada Al menos un
unica miembros miembro miembro
combinado

S

y puesta en servicio de sistemas
eléctricos.

e Implementacion de proyectos
de alumbrado publico con
sistemas de telegestién,
incluyendo suministro e
instalacion de
nodos/controladores,
plataformas de monitoreo y
adecuacion de infraestructura
asociada.

e Implementacion de proyectos
de alumbrado publico con
instalaciéon de luminarias LED
integradas a sistemas de
telegestion y control
inteligente.

Los contratos deberan evidenciar
similitud en naturaleza técnica,
complejidad y alcance con los
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Factor 2.4 Experiencia

Criterios Documentacion
Licitante requerida
Subfactor APCA (existente o prevista)
Requisito .
Entidad Todos los Cada Al menos un
unica miembros miembro miembro
combinado

S

requerimientos establecidos en la
Seccion VI — Requisitos del Contratante.

e TG-EDEs =
US$13,000,000

0 un contrato con un monto igual al doble o
mayor al monto requerido para la
contratacion que se hayan completado con
éxito en su mayor parte’ y que sean
similares a los Servicios de Plantas e
Instalaciones propuestos.

Nota 1: La similitud de los contratos se
determinara en funcion de su
correspondencia con el objeto del presente
proceso, considerando el suministro e
instalacion de nodos y centro de control para

9 “Completado en su mayor parte” hace referencia al 80% o mas de la planta y las instalaciones finalizadas en virtud del contrato.
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Factor 2.4 Experiencia

Criterios »
Documentacion
50 requerida
Licitante q
Subfactor APCA (existente o prevista)
Requisito .
Entidad Todos los Cada Al menos un
unica miembros miembro miembro
combinado
S
alumbrado publico, asi como la magnitud,
complejidad técnica, alcance de los trabajos
y condiciones de ejecucion (incluyendo
intervenciones en redes en operacion y
entornos urbanos o similares).
Para efectos de este requisito, los contratos
presentados deberan acreditar, de manera
individual o acumulada, la instalaciéon de un
minimo de 50,000 nodos.
4.2 (b) Experiencia (b) Para los contratos mencionados arribau | Debe Deben No se aplica Debg <.:umplir los Formulario EXP 4.2
especifica otros contratos ejecutados durante el cumplir los | cumplir los requlsltf)s ) b)
periodo estipulado en 4.2 (a), experiencia requisitos requisitos'! de ?as siguientes
minima en las siguientes actividades actividades:
claves:

11

En el caso de la APCA, el valor de los contratos completados por sus miembros no se sumara para determinar si se ha cumplido el requisito del valor minimo de un contrato individual. En cambio,

cada contrato ejecutado por cada miembro debera cumplir el valor minimo de un contrato individual, de acuerdo con lo exigido para las entidades unicas. Al momento de determinar si una APCA
cumple el requisito del nimero total de contratos, solo se sumara el nimero de contratos completados por todos los miembros que sean de igual valor o valor superior al minimo exigido.
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Factor 2.4 Experiencia

Criterios

Documentacion
Licitante LG PO
Subfactor APCA (existente o prevista)
Requisito .
Entidad Todos los Cada Al menos un
unica miembros miembro miembro
combinado
S
L1-TG-EDEs No se aplica

e Instalacion de nodos en ciudad/red
en operacion: 50,000

Nota 1. Las experiencias deben avalarse a
través de certificaciones emitidas por los
clientes o soportadas por contratos.
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2.5 Equipos

El Licitante debera demostrar que tendra acceso a los equipos clave del Contratista que se

enumeran a continuacion:

item Equipos del Licitante ~ TG-EDEs

1 Camion Canasto 14

NO
CUMPLE

CUMPLE

Los listados anteriores son requerimientos minimos de equipos que debera presentar el licitante.
Las caracteristicas que deberan cumplir los equipos estan definidas en la declaracion de trabajo.
El Licitante debera proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando el
formulario apropiado en la Seccion V, “Formularios de la Oferta”.

2.6 Subcontratistas/fabricantes

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes articulos fundamentales de suministro o de

servicios (“Subcontratistas Especializados’) deberan cumplir con lo siguiente:

Items

Descripcion del Articulo o Servicio

Documentacion
Requerida

Nodo y/o Sensor

Gateway

Centro de Gestidn del Sistema de Telegestion

El incumplimiento de este requisito sera causa de rechazo del subcontratista/fabricante.

Presentacion de la
documentacion
indicada en las Planillas
de Datos Garantizados
(Carta de autorizacion
del Fabricante,
Catalogos,
Certificaciones y
Pruebas)

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar articulos
importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante debera presentar,
utilizando el formulario que se incluye en la Seccion V, “Formularios de la Oferta” la
correspondiente autorizacion del fabricante, en la que se demuestre que el Licitante ha sido
debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y equipo o componente en
cuestion para suministrar e instalar ese articulo en el pais del Contratante. Es responsabilidad del
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Licitante asegurar que el fabricante o productor cumpla los requisitos de las IAL 4 y 5 y retna los
criterios minimos enumerados anteriormente para ese articulo.
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Seccion IV. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras

y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

(1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espaia, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japon, México, Nicaragua,
Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Pert, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica
Dominicana, Reptblica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y
Venezuela.

Territorios elegibles

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.

(b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados Unidos
de América.

(c) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint
Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.

(d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.
(2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar
en contratos financiados por el Banco y (b) el pais de origen de los bienes y servicios, se utilizaran los
siguientes criterios:

(A) Nacionalidad

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

(1) es ciudadano de un pais miembro; o

(ii) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide” y esta
legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(6] estd legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
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(ii) mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de
individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con responsabilidad
conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

(B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas caracteristicas
basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo
que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda
operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco considera que dicho bien es elegible
para su financiacion si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando
el bien es una combinacion de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde éste fue
empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Union
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unidn Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

(C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los
criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro
de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construccion
y a los servicios de consultoria.
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Seccion V. Formularios de la Oferta

Lista de formularios

Carta de la Oferta 126
Lista de tarifas y precios 130
Lista n.° 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el EXterior ...........c.c.ccceeuee. 130
Formulario de Declaracion de Pais de Origen.........ccoeeeeeuieieieieiiieeieeiieeeeeeee e 131
Lista n.° 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Pais del Contratante ........ 132
Lista n.° 3. Servicios de DISETI0........c.ueueueueirirueuiiiiieiireeieieeireere ettt e 133
Lista n.° 4. Servicios de Instalacion y Otros .........cccocoeveieenieenineinenieeneeseesreeere e 134
Lista n.° 5. Resumen lobal...........cociiuiiiiiiiiiiicieee et 135
Lista n.° 6. Repuestos Recomendados...........c.ccueiruirieirieiiinieieieecrieiteeiee e 137
Ajuste de precios 138
Propuesta Técnica 140
OrganizaciOn el STHO .......oueieiieiiiiet ettt ettt ettt s ettt ebe b eneebeneas 141
DesCripCion de MELOAOS .....ocueeuiruiruieiieiieieie ettt sttt ettt ettt st eae st et et et e s e sse st enaesennens 142
Cronograma de MOVIIIZACION .........ccccceuiuiiiiiiiiiii e 143
Cronograma de construccion, fabricacion, pruebas, inspeccion, puesta en operacion................ 144
PLANEA ...ttt ettt b ettt ettt 145
Equipos del contratista 146
Garantias de Funcionamiento 147
Personal 148
PerSONAl PrOPUECSLO.......iueetiiieiiieiiiteiet ettt ettt b bbbttt b et se st et eb et esenteneas 148
Curriculum vitae del personal PropuEStO..........ceoueuirueirieiitiieieieetet ettt 149
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Carta de la Oferta

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINAR ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE HAYA
COMPLETADO EL DOCUMENTO

El Licitante debera preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique claramente
el nombre completo del Licitante y su direccion comercial.

En relacion con la declaracion sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios pueden
ser, por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que estan autorizados a actuar en
nombre del Licitante para avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado con este proceso de
licitacion o ejecucion del Contratante.

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparacion de este

formulario.

Fecha de presentacion de esta Oferta: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta]

LICITACION n.° [indicar el niimero del proceso de la Licitacion

Alternativa n.° [indicar el n.° de identificacion si se trata de una Oferta para una alternativaj.

Para: findicar el nombre completo del Contratante|

(a)

(b)

(©

(d)

(e)

Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitacion, incluidas las Enmiendas emitidas de
conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto.

Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningin conflicto de
intereses de acuerdo con las disposiciones de la IAL 4.4 y en caso de detectar que cualquiera de los
nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por
escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de seleccion, las negociaciones o la ejecucion del
Contrato.

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles
por el Contratista en virtud de la ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta o
Declaracion de Mantenimiento de la Propuesta en el Pais del Contratante de conformidad con la
IAL 4.7.

Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proporcionar servicios de disefio, suministro e
instalacion, de conformidad con el documento de licitacion: [insertar una breve descripcion de los
servicios de Diserio, Suministro e Instalacion de Planta].

Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos que se
ofrecen mas abajo en el punto (f) es de: [insertar una de las opciones a continuacion, segun
correspondal].

Opcion 1, en caso de un solo lote: El precio total es: [insertar el precio total de la Oferta en palabras y en
cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas. Desglosar el precio total en precio neto,

impuesto e imprevistos].
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O bien

Opciodn 2, en caso de multiples lotes: (a) Precio total para cada lote [insertar el precio total de cada lote
en palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas. El precio total de cada
lote se debe desglosar en precio neto, impuestos e imprevistos]; y (b) Precio total de todos los lotes (suma
de todos los lotes) [insertar el precio total de todos los lotes en palabras y en cifras, indicando los
diferentes montos y las respectivas monedas].

(f) Descuentos: Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodologia para

(2

(h)

@

)

(k)

M

su aplicacion:
(i)  Los descuentos ofrecidos son: [especificar en detalle cada descuento ofrecido].

(i1)) A continuacion se muestra el método exacto de los célculos para determinar el precio neto
después de la aplicacion de los descuentos: [especificar en detalle el método que debe usarse
para aplicar los descuentos].

Periodo de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta sera valida por el periodo que se indica en la
IAL 19.1 en los DDL (segun enmienda, si corresponde) contado a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas que se especifica en la IAL 23.1 de los DDL (segiin enmienda, si
corresponde), y nos mantendra obligados y podra ser aceptada en cualquier momento antes del
término de dicho periodo.

Garantia de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos a
obtener una Garantia de Cumplimiento conforme a lo estipulado en el documento de licitacion.

Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes
individuales ni tampoco estamos participando en ninguna otra Oferta como integrantes de una APCA
y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, mas alla de las Ofertas alternativas presentadas de
acuerdo con la IAL 13.

Suspensién e inhabilitacion: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas
principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores,
fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de
una suspension temporal o inhabilitacion impuesta por el BID ni de una inhabilitacion impuesta por
el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado
por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais del
Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opcion correspondiente y eliminar la otra]
[No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente de propiedad
estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5].

Comisiones, gratificaciones u honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones,
gratificaciones u honorarios en relacion con el proceso de Licitacion o ejecucion del Contrato:
[insertar el nombre completo de cada Beneficiario, su direccion completa, el motivo por el cual se
pago cada comision o gratificacion, y el monto y la moneda de cada una de ellas]
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Nombre del beneficiario Direccion Propésito de la | Monto
comision 0
gratificacion

(m)

(n)

(©)

)]

(Si no se han hecho ni se haran pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”).

Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método de Mejor
Oferta Final (que podra ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con
el Banco) en la evaluacion de Ofertas o utiliza Negociaciones (que debera ser en presencia de una
Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la adjudicacion final, la Autoridad
Independiente de Probidad, si procede, contratada por el Contratante actuard para observar e
informar sobre este proceso.

Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptacion
por escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituird una obligacion contractual entre nosotros,
hasta que el Contrato formal haya sido preparado y perfeccionado por las partes.

No obligado a aceptar: Entendemos que e no estan obligados a aceptar la
Oferta con el costo evaluado mas bajo ni ninguna otra Oferta que reciban.

Practicas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leido y entendido las definiciones
de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comision de estas que constan de
este documento y nos obligamos a observar las normas pertinentes sobre las mismas. Ademas, nos
comprometemos que dentro del proceso de seleccion (y en caso de resultar adjudicatarios, en la
ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo soborno,
aplicables en el pais del Contratante.

Ademas, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato

(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales,
personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas
declaraciones constituye el fundamento para la imposicion por el Banco de una o mas de las medidas
que se describen en la IAL 3.1.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para
cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas
principales, personal clave propuesto y agentes):

(1) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
reciproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera
de éstas; y
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(i1) No hemos incurrido en ninguna Préctica Prohibida o Fraude y Corrupcion y hemos tomado
las medidas necesarias para asegurar que hinguna persona que actie por nosotros o en
nuestro nombre participe en fraude y corrupcion o practicas prohibidas.

(@) Formulario de Propiedad Efectiva: (dplica en el caso de que el Licitante deba suministrar el
Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta estaremos proporcionando
la informacién requerida en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva o en su caso
indicaremos las razones por las cuales no es posible proporcionar la informacion requerida. El
Prestatario publicara como parte de la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato el Formulario
de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorizacion.

Nombre del Licitante*: [insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta].

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Licitante**:
[insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta].

Cargo de la persona que firma la Oferta: /insertar el cargo completo de la persona que firma la Oferta].

Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican
arriba].

Fecha de la firma: [insertar la fecha de la firma] [insertar dia, mes y afio]
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Lista de tarifas y precios

Lista n.° 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior

Precio Unitario Precio Total
ITEM Descripcion Cédigo' | Cant. Moneda® DDP DDP
(D 2 3) (Dx(3)

Total Precio DDP con ITBIS

Total ITBIS

Total Precio DDP sin ITBIS (Traspasar al a la Lista No.5 Resumen Global)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

1. Los Licitantes deberan indicar un codigo correspondiente al pais de origen de toda la planta y los equipos importados.

2. Indicar la moneda. Deberan crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya.
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Formulario de Declaracion de Pais de Origen

ITEM

Descripcion

Codigo

Pais
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Lista n.° 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Pais del Contratante

ITEM Descripcién Cant. Moneda! Precio Precio total EXW'
unitario
EXW
(D 2 3) (HX@3)

Total Precio EXW con ITBIS

Total ITBIS

Total Precio EXW sin ITBIS (Traspasar al a la Lista No.5 Resumen Global)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

! Indicar la moneda, conforme a la IAL 18.
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Lista n.° 3. Servicios de Diseiio (NO APLICA)

Articulo

Descripcion

Cant.

)

Precio unitario'?

Parte en moneda | Parte en moneda
nacional extranjera'?

)

(opcional)

Precio total'

x2)

TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)

12 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18.

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

13 Deberan crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya
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Lista n.° 4. Servicios de Instalacion y Otros

Articulo Descripcion Cant. Precio unitario Precio total
Parte en Parte en Moneda Moneda
moneda moneda extranjera nacional

extranjera'* | nacional
(D 2) 3) (Dx(2) (Dx3)
TOTAL con ITBIS
Total ITBIS
TOTAL sin ITBIS (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)
Nombre del Licitante
Firma del Licitante

1 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. Deberan crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como
monedas haya
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Lista n.° 5. Resumen global
Articulo Descripcion Precio total'
Moneda Moneda
extranjera nacional

Total Lista n.° 1. Planta y repuestos obligatorios
suministrados desde el exterior (DDP, sin ITBIS)

Total Lista n.° 2. Planta y repuestos obligatorios
suministrados desde el pais del Contratante (EXW, sin
ITBIS)

Total Lista n.° 3. Servicios de disefio (NO APLICA)

Total Lista n.° 4. Servicios de Instalacion y otros, Sin
ITBIS

Total Instalaciones (Lista n.° 1 + Lista n.° 2 + Lista n.°
4), Sin ITBIS

Total ITBIS (18% de las Instalaciones)

Total Instalaciones + ITBIS

Total Instalaciones + ITBIS +
(traspasar al Formulario de Oferta)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante

! Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. Para el requisito de moneda extranjera deberdn crearse y
utilizarse tantas columnas como monedas extranjeras haya.

Nota 1. El Licitante debe tener en cuenta que en la lista 1 y 2 se piden precios DDP. Para no duplicar

el ITBIS de estas listas, estos montos deben ser colocados en esta lista 5 sin ITBIS.

Nota 2. La oferta del licitante debera contemplar el pago al Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA) (Tasa CODIA = 1x1000) del valor de obra.

Nota 3. La oferta del licitante debera contemplar la especializacion de 1% de los servicios de
instalacion contemplado en la Ley 6-86 para el Fondo Comtin de Servicios Sociales, Pensiones y
Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Area de la Construccién y todas sus ramas afines.

Nota 4. El Licitante debera transparentar sus precios utilizando las listas correspondientes. No se
debera incluir precios de una lista en otra.
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Lista n.° 6. Repuestos Recomendados (No aplica)

Articulo

Descripcion

Cant.

)

Precio unitario

CIP EXW
(repuestos del | (repuestos
exterior) nacionales)
2 3)

Precio total

(Dx2)o3)

Nombre del Licitante

Firma del Licitante
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Ajuste de precios (No Aplica)

Cuando el periodo del Contrato (excluido el periodo de responsabilidad por defectos) sea de mas
de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al Contratista estaran
sujetos a ajuste durante la ejecucion del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del
costo de la mano de obra y los materiales. También se aplica cuando ocurriran pagos en moneda
local del pais del Contratante en circunstancias cuando existe alta inflacion. En tales casos, el
documento de licitacion debera incluir en este formulario una formula general del tipo de la que
se indica a continuacion, de conformidad con la clausula 11.2 de las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC).

Cuando el periodo del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en que no
haya ajuste de precios, no se incluira la disposicion siguiente. En cambio, se especificard en este
formulario que los precios deberdn permanecer fijos durante la duracion del Contrato.

Se solicitan precios fijos y la duracion de los contratos es de 12 y 15 meses. En consecuencia, el ajuste de
precios no aplica para las ofertas. Los precios de los contratos permaneceran fijos durante su ejecucion
de estos.

Formula tipo para el ajuste de precios

Si, de acuerdo con la clausula 11.2 de las CGC, los precios deben ser ajustables, se usara el siguiente
método para calcular el ajuste de precios correspondiente:

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato
estaran sujetos a ajuste durante el periodo de ejecucion del Contrato, a fin de tener en
cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente formula:

P1=Po><(a+b£+c%)—Po
Lo Mo

donde:

P, = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

P, = precio del Contrato (precio de base)

a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = %)

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %)
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¢ = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (¢ = %)
L,L, = indices delamano de obra aplicables al sector correspondiente en el pais de origen en
la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente
M, M= indices de materiales y equipos en el pais de origen en la fecha de base y en la fecha
del ajuste, respectivamente

N.B. atb+c= 100 %.

Condiciones aplicables al ajuste de precios

El Licitante indicara en su Oferta la fuente de los indices de mano de obra, de tipo de cambio y de
materiales, y la fecha base de los indices.

Articulo Fuente de los indices Indices de fecha de base

Se tomara como fecha de base la que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de cierre de
la licitacion.

La fecha de ajuste sera el punto medio del periodo de fabricacion o instalacion del componente o la
planta.

Se aplicaran las siguientes condiciones:

(a) No se permitira ningun aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a menos
que el Contratante haya otorgado una prorroga de acuerdo con los términos del Contrato. No se
permitira ningtin aumento de precios por periodos de atraso que sean de responsabilidad del
Contratista. No obstante, el Contratante tendra derecho a cualquier reduccion de precios que
pueda producirse durante dichos periodos de atraso.

(b) Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato, Py, es distinta de la moneda del pais
de origen de los indices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicara un factor de
correccion para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de correccion sera:
Z0/Z1, donde:

Zo = la cantidad de unidades de moneda del origen de los indices que equivalen a una
unidad de la moneda del Precio del Contrato PO a la Fecha Base;

Z: = la cantidad de unidades de moneda del origen de los indices que equivalen a una
unidad de la moneda del Precio del Contrato Py a la Fecha de Ajuste.

(c) No se pagara ningun ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de

anticipo.

(d) Elajuste de precios se efectuara solamente cuando el aumento o la disminucion resultante presente
una variacion de mas del dos por ciento (2%) del Precio del Contrato.
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Propuesta Técnica

Organizacion del sitio
Descripcion de métodos y cronograma de disefio
Cronograma de movilizacion

Cronograma de construccion, fabricacion, pruebas, inspeccion, puesta en
operacion

Planta
Equipos del Contratista
Personal

Subcontratistas propuestos para elementos importantes de Planta y Servicios
de Instalacion

Otros
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Organizacion del Sitio
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Descripcion de Métodos
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Cronograma de movilizacion
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Cronograma de construccion, fabricacion, pruebas, inspeccion,
puesta en operacion
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Planta
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Equipos del contratista

Formulario EQU

El Licitante proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccion 111,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”. Preparara un formulario separado para cada uno de los
equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Elemento del equipo

Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
del equipo

Capacidad Ao de fabricacion
Situacion Ubicacion actual
actual

Detalles de compromisos actuales

Procedencia | Indicar la procedencia del equipo

O Propio O Alquiler [ Arrendamiento financiero [ Fabricacion
especial

Omitase la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario

Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto

Convenios Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricacion especificos
del proyecto
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Garantias de Funcionamiento

Formulario FUNC

El Licitante debera copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificacion de cada
garantia de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante en el parrafo
1.2 (c) de la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”; e indicar en la columna derecha el
correspondiente valor para cada garantia de funcionamiento de la planta y los equipos que se proponen.

Garantia de funcionamiento requerida Valor de la garantia de funcionamiento de la
planta y los equipos que se proponen
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Personal

Formulario PER -1
Personal propuesto
Los Licitantes deberan suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente calificados para

cumplir los requisitos especificos que se sefialan en la Seccion III. La informacion sobre su experiencia
anterior deberd consignarse para cada candidato empleando el siguiente formulario.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre

*Seglin se especifica en la Seccion II1.
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Formulario PER-2

Curriculum vitae del personal propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacién Nombre Fecha de nacimiento
personal

Calificaciones Profesionales

Empleo actual | Nombre del Contratante

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente/jefe de
personal)

Correo electronico

Denominacion del cargo Aifios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional durante los ultimos 20 afios, en orden cronologico inverso, sefialando en
particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto.

Desde Hasta Compaiiia/Proyecto/Cargo/Experiencia técnica y gerencial pertinente
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Formulario SUB

Subcontratistas propuestos para Elementos Importantes de

Planta y Servicios de Instalacion

A continuacion, figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalacion.

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento sefialado de las
instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer mas de un Subcontratista para cada

elemento.

Elementos importantes de Planta y
Servicios de Instalaciéon

Subcontratistas/
Fabricante propuestos

Nacionalidad
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Otros - Plan de ejecucion

(Para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecucion alternativos
en laIAL 13.2)
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Formulario ELI 1.1

Informacion del Licitante

Fecha:
LICITACION n.°
Péagina de

1. Nombre Legal del Licitante

2. Si se trata de una APCA, nombre Legal de cada socio:

3. Pais de registro actual o previsto del Licitante:

4. Ano de registro del Licitante:

5. Direccion legal del Licitante en el pais de registro:

6. Informacion del representante autorizado del Licitante
Nombre:
Direccion:
Numero de teléfono:

Direccion de correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O Documentos de constitucién (o documentos equivalentes de constitucion o asociacion), y / o
documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo con el
1AL 4.4

[ Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusion
de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las IAL 4.1
y 11.2

[ Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal de conformidad con la IAL 4.6,
documentacion que acredite:

e suautonomia juridica y financiera;
e que opera bajo las leyes comerciales; y
e que no se encuentra bajo la supervision del Contratante

8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administracion y la
propiedad efectiva.
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Formulario ELI 1.2

Informacion sobre los miembros de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)

Fecha:
SDO n.°

Pagina de

1. Nombre juridico del Licitante:

2. Nombre juridico del miembro de la APCA:

3. Pais de registro del miembro de la APCA:

4. Ao de registro del miembro de la APCA:

5. Direccién legal del miembro de la APCA en el pais de registro:

6. Informacion del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:
Direccion:
Numero de teléfono:
Direccion de correo electronico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O Documentos de constitucion (o documentos equivalentes de constitucion o asociacion), y / o
documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo con el IAL
44.

O Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal, documentacioén que acredite su
autonomia juridica y financiera, que opera bajo las leyes comerciales, y que no se encuentran
bajo la supervision del Contratante, de conformidad con la IAL 4.6.

8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administracion y la
propiedad efectiva.
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Formulario CON 2

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos y Litigios
Pendientes de Resolucion

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del integrante de la APCA:

SDO n.°

Pagina de

Incumplimiento de contratos, de conformidad con la Seccién 111,
“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O  No se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de /inserte el aiio] especificado en
la Seccion II1, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, subfactor 2.1.

O  Se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de /inserte el aiio] especificado en la
Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”, requisito 2.1.

Ao Parte del Identificacion del contrato Monto total del
contrato contrato (valor

afectada por el actualizado,
incumplimiento moneda, tipo de

cambio y
equivalente en
USD)
[indicar el | [indicar el monto Identificacion del contrato: [indicar el [indicar el
aio] y el porcentaje] nombre completo del contrato y toda otra | monto]

informacion de identificacion pertinente]
Nombre del Contratante: [indicar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [indicar la
calle, la ciudad y el pais]

Motivo/s del incumplimiento: [indicar
el/los motivo/s principal/es]

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccion 111,

“Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O No existen litigios pendientes de conformidad con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y
Calificacion”, subfactor 2.3.

OO  Existen litigios pendientes de conformidad con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

subfactor 2.3, como se indica mas abajo.

>
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Afio de la
disputa

Monto en
disputa
(moneda)

Identificacion del contrato

Monto total del
Contrato (moneda),
equivalente en USD

(tipo de cambio)

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la disputa:

Parte que inicio la disputa:

Estado de la disputa:

Identificacion del contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto de la disputa:

Parte que inici6 la disputa:
Estado de la disputa:

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y Calificacion”

O No existen antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la Seccion III, “Criterios de

Evaluacién y Calificacion”.

O Existen los siguientes antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la Seccién 111,
“Criterios de Evaluacién y Calificacion”.
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Afio del Resultado Identificacién del contrato Monto total del
laudo expresado Contrato (moneda),
como un equivalente en USD
porcentaje (tipo de cambio)
del valor neto
[indicar [indicar el Identificacion del contrato: [indicar el [indicar el monto]
el aio] porcentaje] nombre completo y el numero del contrato

y toda otra informacion de identificacion
pertinente]

Nombre del Contratante: [indicar el
nombre completo]

Direccion del Contratante: [indicar la
calle, la ciudad y el pais]

Objeto de la disputa: [indicar las
principales cuestiones contempladas
en la disputa]

Parte que inici6 la disputa: [indicar
“Contratante” o “Contratista’”]

Motivo/s del litigio y laudo: [indicar el/los
motivo/s principal/es]

Nota: Si la moneda del contrato no es dolares estadounidenses (USD); entonces, para la conversion a
USD debera utilizarse la tasa de cambio tipo vendedor (o la tasa existente, en caso de que sea una sola

tasa) de la fuente oficial del pais donde fue firmado el contrato, tomando como parametro la moneda y la

fecha del contrato. El calculo podra realizarse por extrapolacion, en caso de que no exista una tasa de
conversion directa. Debera indicarse al pie del documento el enlace o referencia donde pueda verificarse
el calculo realizado.
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Formulario CCV

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberan proporcionar informacion sobre sus
compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se
haya recibido una carta de intenciones o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los cuales atin
no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Nombre del Contratante, Valor de Fecha prevista Promedio de
contrato Direccién/ trabajos de terminacién facturacion
tel. por ejecutar mensual en el
(valor actual, ultimo semestre
equivalente (USD/mes)
en USD)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
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Formulario FIN 3.1
Situacion financiera
Desempeiio financiero historico
Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del integrante de la APCA: SDO n.°
Pagina de
Debera ser completado por el Licitante y, en el caso de una APCA, por cada integrante.
Informacion Informacio6n historica para los (_) aiios anteriores
financiera en (equivalente en miles de USD)
equivalente
en USD
Aol | Afio2 | Afio3 | Afio... Afio n Prom. Coef.
prom.

Informacion del balance general

Activo total
(AcT)

Pasivo total
(PT)

Patrimonio
neto (PN)

Activo
corriente
(AC)

Pasivo
corriente
PO)

Informa

cion del estado de ingresos

Total de
ingresos (TI)
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Utilidades
antes de
impuestos
(UAD)

Se adjuntan copias de los estados financieros (balance general, incluidas todas las notas relacionadas, y
estado de ingresos) correspondientes a los afos exigidos arriba, que cumplen con las siguientes
condiciones:

(a) deben reflejar la situacion financiera del Licitante o del integrante de la APCA, y no la de la
empresa matriz o un integrante del grupo;

(b) los estados financieros historicos deben estar auditados por un contador matriculado;

(c) los estados financieros historicos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros;

(d) los estados financieros historicos deben corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados
(no se solicitaran ni aceptaran estados de periodos parciales).
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Formulario FIN 3.2

Facturacion media anual

Nombre juridico del Licitante: Fecha:

Nombre juridico del integrante de la APCA: SDO n.°
Pagina de

Cifras de facturacion anual

Afio Monto y moneda Equivalente en USD

*Facturacion
media anual en
proyectos

* La facturacion media anual se calcula sobre la base de los Estados Financieros auditados de los afios 2023 y
2024. Se debe presentar un informe detallado de la facturacion correspondiente al sector eléctrico en forma de
declaracion jurada que sirva de soporte a este formulario. El informe debera incluir como minimo la descripcion del
bien, proyecto o servicio, los pagos certificados recibidos, y afo de recepcion del pago.
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Formulario FIN - 3.3

Recursos financieros

Especifique las fuentes de fondos propuestas, como activos liquidos, bienes inmuebles libres
de cargas, lineas de crédito y otros medios financieros, libres de compromisos corrientes
y disponibles para cubrir la demanda total de flujos de efectivo para la construccion
del contrato o contratos en cuestion, como se indica en la Seccion 111, “Criterios de Evaluacion y

Calificacion”.

Fuente de financiamiento

Monto (equivalente en USD)

Nota: En los formularios FIN 3.1, FIN 3.2 y FIN 3.3, si la moneda de los documentos fuentes no es

dolares estadounidenses (USD); entonces, para la conversion a USD debera utilizarse la tasa de cambio

tipo vendedor (o la tasa existente, en caso de que sea una sola tasa) de la fuente oficial del pais de

emision del documento, tomando como parametro la moneda y la fecha del documento. El calculo podra
realizarse por extrapolacion, en caso de que no exista una tasa de conversion directa. Debera indicarse al

pie del documento el enlace o referencia donde pueda verificarse el calculo realizado.
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Formulario EXP 4.1
Experiencia
Experiencia general
Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del integrante de la APCA: SDO n.°
Pagina de

Comienzo
mes/ afio

Final
mes/ afio

Aios

Identificacion del contrato

Funcion del
Licitante

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de los trabajos realizados por
el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de los trabajos realizados por
el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de los trabajos realizados por
el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de los trabajos realizados por
el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:
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Comienzo
mes/ afio

Final
mes/ afio

Aios

Identificacion del contrato

Funcion del
Licitante

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de los trabajos realizados por
el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Nombre del Contrato:

Breve descripcion de los trabajos realizados por
el Licitante:

Nombre del Contratante:

Direccion:

* Enumere los aflos calendario correspondientes a los afos con contratos con al menos nueve (9) meses
de actividad a partir del aflo mds antiguo.




Seccién V: Formularios de la Oferta

164

Formulario EXP 4.2 (a)

Experiencia especifica

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del integrante de la APCA: SDO n.°
Pagina de
Cantidad de contratos similares: Informacién

de __ requeridos

Identificacion del contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcion en el contrato Y Y Y
Contratista Contratista Subcontratista
administrador
Monto total del contrato USD
Si es un integrante de una APCA o un
subcontratista, especifique la proporcion del
monto total del contrato % USD

Nombre del Contratante:

Domicilio:

Teléfono niimero:

Correo electronico:
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Formulario EXP 4.2 (a) (continuacion)
Experiencia especifica (continuacion)
Nombre juridico del Licitante: Pagina de

Nombre juridico del integrante de la APCA:

Contrato similar n.° __ /[inserte el numero
especifico] de [niimero total de contratos]
___requeridos

Informacion

Descripcion de la similitud de conformidad
con el subfactor 4.2 (a) de
la Seccion 111

Monto

Tamafio fisico

Complejidad

Métodos/tecnologia

Tasa de produccion fisica
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Formulario EXP 4.2 (b)
Experiencia especifica en actividades clave
Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del integrante de la APCA: SDO n.°
Nombre juridico del Subcontratista: Pagina de
Informacion
Identificacion del Contrato
Fecha de adjudicacion
Fecha de terminacion
Funcion en el contrato Y Y Y
Contratista Contratista Subcontratista
administrador
Monto total del contrato USD
Si es un integrante de APCA o un
subcontratista, especifique la proporcion del
monto total del contrato % UsDh

Nombre del Contratante:

Domicilio:

Teléfono numero:

Correo electronico:
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Formulario EXP 4.2 (b) (continuacion)
Experiencia especifica en actividades clave (continuacion)

Nombre juridico del Licitante: Pagina de

Nombre juridico del integrante de la APCA:

Nombre juridico del Subcontratista:

Informacion

Descripcion de las principales actividades de
conformidad con el subfactor 4.2 (b) de la
Seccion I1I:
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta - Garantia
Bancaria

[El  banco llenara este Formulario de Garantia Bancaria de acuerdo con las
instrucciones indicadas].

[Membrete del garante o cédigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: [El Contratante debe insertar su nombre y direccion]

SDO n.° [El Contratante debe insertar el numero de referencia de la Licitacion]
Alternativa n.° [Indicar el n.° de identificacion si se trata de una Oferta para una alternativa]
Fecha: /Indicar la fecha de emision/

N.° DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [Insertar el niimero de referencia de
la garantia]

Garante: [Indicar el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete]

Se nos ha informado que [insertar el nombre del Licitante, que, si se trata de una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (“APCA”), serda el nombre de dicha APCA (ya sea legalmente
constituida o prospectiva) o los nombres de todos sus integrantes] (en adelante denominado "el
Solicitante") ha presentado o presentara al Beneficiario su Oferta (en adelante denominada "la Oferta")
para  la  ejecucion  de en virtud de la  LICITACION
n.°

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta debera respaldar la Oferta.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos obligamos
irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de

( ) al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del
Beneficiario, respaldada por una declaracion del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o
en un documento aparte firmado que acompafie o identifique la demanda, donde conste que el Licitante:

(a)  ha retirado su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en la Carta de la Oferta
del Licitante (“el Periodo de Validez de la Oferta”), o cualquier prorroga del plazo provista por el
Licitante; o

(b)  después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptacion de su Oferta durante el Periodo
de Validez de la Oferta o cualquier prorroga del plazo provista por el Licitante, (i) no ha firmado el
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Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con
las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del documento de licitacion del Beneficiario.

Esta Garantia expirard: (a) en el caso de que el Solicitante sea el Licitante seleccionado,
cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el Solicitante y la
Garantia de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relacion con dicho Convenio Contractual; o (b) en el
caso de que el Solicitante no sea el Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes
hechos: 1) haber recibido una copia de
la notificacion del Beneficiario al Solicitante donde se comuniquen los resultados del
proceso de Licitacion; o (ii) veintiocho dias después de la finalizacion del Periodo de Validez de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en
las oficinas anteriormente consignadas en o antes de la fecha limite estipulada.

Esta Garantia esta sujeta las “Reglas Uniformes de la CClI relativas a las garantias contra primera solicitud”
(URDG), Revision de 2010, Publicacion de la CCI n.° 758.

[Firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para su uso durante la preparacion de este formulario y
debera eliminarse del producto final.
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Formulario de Garantia de Mantenimiento de la Oferta — Fianza

FIANZAN.°

POR ESTA FIANZA obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), y

, autorizada para conducir negocios en y quien obre como Garante
(en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se comprometen con
como Demandante (en adelante “el Contratante”™) por el monto
de ( )"? a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en
que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Mandante y el Garante antemencionados por este
instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Contratante una oferta escrita
con fecha del dia de , del 20, para la construccion de (en adelante “la
Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Mandante:

(a) retira su oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en el Formulario
de Oferta; o

(b)  sidespués de haber sido notificado de la aceptacion de su oferta por el Contratante durante el periodo
de validez de la misma: (i) no ejecuta o se rehiisa a ejecutar
el Formulario de Contrato, (ii) no presenta o se rehisa a presentar la Garantia
de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a
los Licitantes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente al
recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su
demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que esta es motivada por el
acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cuél(es) evento(s)
ocurrié/ocurrieron.

El Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion del Periodo de Validez de la Oferta estipulado en
la Carta de la Oferta del Mandante o cualquier prorroga del plazo provista por el Mandante.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto que se

ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este dia de
del 20 .
Mandante(es): Garante:

Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

15El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del Pais del Contratante o en una moneda internacional de libre
convertibilidad.



Seccién V: Formularios de la Oferta 171

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

(NO APLICA)

Fecha:

SDO n.°

Alternativa n.°

Para:

Nosotros, los que suscriben, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion
de contrato con el Contratante por un periodo de TRES (3) aiios contado a partir de la fecha de
presentacion de la oferta si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones de la Oferta si:

(a) retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en
el Formulario de Oferta; o

(b)  si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de
validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio
Contractual, si es requerido; o (ii) no suministramos o nos rehusamos a suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las TAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados,
y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicacioén con
el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de
nuestra Oferta.

Firmada:

En capacidad de:

Nombre:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Fechada el de s

Sello oficial de la corporacion (si corresponde)
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Autorizacion del Fabricante

Fecha:
SDO n.°
Para:
POR CUANTO
Nosotros , como fabricantes oficiales de , con fabricas ubicadas en
mediante el presente instrumento autorizamos a presentar una Oferta con el
solo proposito de suministrar los siguientes Bienes de fabricacion nuestra ,y a

posteriormente negociar y firmar el Contrato.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantia, conforme a la clausula 27 de
las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma
antes mencionada.

Firma:

Nombre:

Cargo:

Debidamente autorizado para firmar esta Autorizacion en nombre de:

Fechado en ¢l dia de de




Seccién V: Formularios de la Oferta 174

INCLUIR TIMBRADO DEL LICITANTE

FORMULARIO DJ
DECLARACION JURADA
Quien suscribe, seflor (a) , de
nacionalidad , mayor de edad, Estado Civil , portador (a) de la Cédula
de Identidad y Electoral No. , y/o Pasaporte No. _, actuando en
nombre de , con su Nimero de Registro Nacional de Contribuyentes
(RNC) o Equivalente No. , domiciliado (a) y residente en

, Licitante en el
proceso de licitacion publica internacional LPI-MEM-BID-2026-002, declaro BAJO LA MAS
SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente: 1) Que de resultar nuestra oferta como la mas
ventajosa para el Ministerio de Energia y Minas (en lo adelante Contratante), en su calidad del 6rgano
ejecutor del Contrato de Préstamo No0.4962/0OC-DR, a través del cual se financia el proceso licitatorio
LPI-MEM-BID-2026-002, nos comprometemos a: 1) sustituir todos los materiales correspondientes a
las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que durante el proceso de evaluacion se hayan
identificados que no cumplan sustancialmente con los requerimientos incluidos en el documento de
licitacion del proceso LPI-MEM-BID-2026-002. 2) Que la sustitucion de dichos materiales se realizara
por otros que si cumplan sustancialmente con los requerimientos de la PDTG, previamente aprobados
por las EDE y el Contratante. 3) Que la sustitucion de los materiales sera en caso de que nuestra oferta
resulte como la mas ventajosa sin ninguna condicion o reserva de nuestra parte y sin modificar el precio
ofertado para estos materiales ni de la oferta total. 4) Que nos comprometemos a presentar las opciones
de sustitucion de dichos materiales junto a la documentacion de soporte que avale su cumplimiento con
la PDTG (como son catalogos, resultados de pruebas, certificaciones, o cualquier otro documento que
haya sido requerido en los pliegos para estos fines). 5) Que las opciones de materiales sustitutos junto
a los documentos de soporte seran presentadas durante el periodo de firma del contrato, mediante
comunicacion formal dirigida al Contratante. 6) Que nos comprometemos a entregar esta comunicacion
formal y sus documentos conexos al Contratante, a mas tardar 28 dias calendarios luego de recibida la
adjudicacion del contrato. En consecuencia, autorizamos al Contratante y al Estado Dominicano, a que en
caso de que no cumplamos con alguno o todos los numerales antes sefialados a que de pleno derecho y de
manera irrevocable pueda cancelar la adjudicacion y resolver o rescindir el contrato que como
consecuencia de la adjudicacion se haya llegado a firmar, en base al proceso licitatorio LPI-BID-01-2026,
sin que por esta decision asuma ninguna responsabilidad civil, mercantil, pecuniaria, o de otro tipo,
eximiendo al Contratante ahora y para siempre de cualquier reclamo u obligacion pendiente o no por éste,
sin perjuicio de los derechos que tenga el Contratante emanados de los documentos de licitacion o de la
normativa aplicable al proceso. La presente Declaracion ha sido realizada en la Ciudad
de , a los dias del mes
de del afio

Declarante
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-INCLUIR COLETILLA DEL NOTARIO PUBLICO
-LEGALIZAR DECLARACION JURADA
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PARTE 2: Requisitos del Contratante
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Detalle del suministro de Planta y Servicios de Instalacion a
cargo del Contratista
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Especificaciones

Esta solicitud de ofertas se refiere al suministro e un Sistema de Telegestion en zonas especificas
de las empresas distribuidoras de electricidad (EDESUR, EDENORTE y EDEESTE) a ser
financiadas por el Programa de Eficiencia Energética de la Reptiblica Dominicana, Contrato de
Préstamo No0.4962/0OC-DR. El Contratante pone a disposicion de los licitantes:

* Declaracion de Trabajo.

* Planillas Técnicas de Datos Garantizados (PDTG).
* Planos.

* Listados de cantidades.

* Requerimientos normativos.

* Y demas documentos técnicos aplicables.

Todos estos documentos forman parte integral y vinculante del presente Documento de Licitacion.
1.1 Declaracion de Trabajo

Las especificaciones técnicas, alcances, requerimientos funcionales, criterios de interoperabilidad,
arquitectura tecnoldgica, materiales a suministrar, requisitos de integracion, APIs, plataforma de
gestion, ciberseguridad, cumplimiento nor|mativo, estructura operativa, brigadas, garantias,
pruebas, puesta en servicio y demas condiciones técnicas aplicables al proyecto seran las
contenidas integramente en el documento denominado:

“Declaracion de Trabajo — Sistema de Telegestion y Centro de Control de Alumbrado Publico”,
correspondiente al proceso LPI-MEM-BID-2026-002, en su tltima version oficial emitida por el
Contratante.

La Declaracion de Trabajo forma parte integral y vinculante del presente Documento de Licitacion.
1.2 Alcance de la Oferta

El Licitante debera considerar para la preparacion de su oferta la totalidad de los requerimientos
contenidos en la Declaracion de Trabajo, incluyendo, sin limitarse a:

* Suministro e instalacion de nodos de telegestion.

* Suministro e instalacion de gateways.

* Estudio de cobertura y despliegue RF.

* Infraestructura tecnoldgica.

* Plataforma de gestion.

* APIs e interoperabilidad.

* Integracion con sistemas MDMS, GIS y gestion de activos.
* Ciberseguridad.

* Pruebas y puesta en servicio.
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* Capacitacion y documentacion.

* Licencias y suscripciones.

* Garantias.

* Soporte técnico.

* Personal técnico y brigadas.

* Requerimientos normativos.

* Cronograma e hitos.

* Y cualquier otro requerimiento definido en la Declaracion de Trabajo.

1.3 Requerimientos Técnicos y Funcionales

Los requerimientos técnicos y funcionales aplicables al Sistema de Telegestion y Centro de
Control de Alumbrado Publico seran los establecidos integramente en la Declaracion de Trabajo

y sus anexos técnicos correspondientes, incluyendo, sin limitarse a:

* Requerimientos de capa fisica o hardware.

* Requerimientos de infraestructura tecnologica.
* Requerimientos funcionales.

* Requerimientos técnicos de interoperabilidad.
* Arquitectura y comunicacion.

* APIs y mecanismos de integracion.

» Materiales a suministrar.

* Nodo de telegestion.

* Gateway.

» Sistema de almacenamiento.

* Plataforma de gestion.

* Ciberseguridad.

» Cumplimiento reglamentario.

* Garantias.

* Estructura y personal.

* Brigadas.

* Requerimientos del trabajo.

* Requerimientos normativos, ambientales y de seguridad.
* Cronograma e hitos.

* Penalidades y sanciones.

Todos los equipos, materiales, funcionalidades, capacidades, protocolos, normas técnicas,
caracteristicas operativas y requerimientos minimos deberan cumplir estrictamente con lo

establecido en la ultima version oficial de la Declaracion de Trabajo.

1.4 Prelacion Documental

En caso de existir discrepancias, contradicciones, inconsistencias o diferencias de interpretacion

entre:
* extractos,
* resimenes,
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* tablas,

* anexos,

* planillas,

* cuadros descriptivos,

« especificaciones resumidas,

* criterios de evaluacion,

* 0 cualquier otra referencia técnica contenida en el Documento de Licitacion,

prevalecera integramente el contenido de la tltima version oficial de la Declaracion de Trabajo.

La Declaracion de Trabajo prevalecera igualmente sobre cualquier inconsistencia contenida en:
* tablas de evaluacion técnica,

* criterios de evaluacion,

« anexos descriptivos,

» referencias técnicas,

* 0 especificaciones resumidas incluidas en otras secciones del Documento de Licitacion.

1.5 Responsabilidad Integral del Adjudicatario

El adjudicatario sera responsable de suministrar todos los equipos, materiales, accesorios,
licencias, desarrollos, configuraciones, integraciones, pruebas, servicios y actividades necesarias
para garantizar la correcta implementacion, integracion, interoperabilidad, operacion y
continuidad operativa del sistema.

Se establece expresamente que el alcance de los trabajos NO ES LIMITATIVO. Sera
responsabilidad del adjudicatario ejecutar correctamente todas las labores necesarias para entregar
una SOLUCION COMPLETAMENTE FUNCIONAL, aun cuando alguna actividad, componente
0 accesorio auxiliar no haya sido descrito explicitamente en el presente Documento de Licitacion.

1.6 Cumplimiento Obligatorio

Todos los oferentes deberan presentar sus propuestas considerando integramente las obligaciones
y requerimientos establecidos en la Declaracion de Trabajo oficial, las PDTG, las especificaciones
técnicas y los demas documentos vinculantes del proceso.

La presentacion de la oferta implicara la aceptacion plena de:

* las especificaciones técnicas,

* los requerimientos funcionales,

* los criterios de interoperabilidad,

* los requerimientos de ciberseguridad,

* los protocolos de integracion,

* las pruebas y validaciones,

* las obligaciones operativas,

* y todas las demas condiciones técnicas definidas en la Declaracion de Trabajo.
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L1.2. Listado de cantidades

El listado de cantidades de instalaciones correspondientes a la contratacion se define en el
archivo, en formato Excel, segiin se muestra en el recuadro siguiente. Sera responsabilidad
del licitante considerar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de
los trabajos acorde al alcance definido en la Declaracién de Trabajo. En base a los listados
de cantidades que estan incluidos en los archivos en excel, el licitante debera completar la(s)
lista(s) uno (1) correspondiente a instalacién, para los suministros de los elementos de
planta, segiin su procedencia.

Los nombres de archivos son los siguientes:

Nombre de archivo
RA-SISTEMA  DE | BoQ SISTEMA DE TELEGESTION.xlIsx
TELEGESTION
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PDTG

A continuacion, se listan los elementos de plantas indicados en el archivo de la lista de cantidades que aplican a la contratacion. El
Licitante debe tomar en consideracion todas las caracteristicas indicadas en las PDTG al momento de presentar su oferta, incluyendo,
las garantias requeridas. Las PDTG se encuentra anexas en los documentos de licitacion en la carpeta denominada PDTG.

Items Descripcion del Articulo o Servicio Documentacion Requerida

1 Nodo y/o Sensor Presentacion de la documentacion indicada

en las Planillas de Datos Garantizados
(Carta de autorizacion del Fabricante,
3 Centro de Gestion del Sistema de Telegestion |Catalogos, Certificaciones y Pruebas)

2 Gateway
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Los siguientes documentos técnicos forman parte integral de esta Seccion VI y deberan ser considerados por los licitantes para la preparacion
de sus ofertas:

e Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) correspondientes a cada elemento listado.

e Requisitos de garantia, almacenamiento, memoria, vida utily pardmetros de eficiencia establecidos en las PDTG.
e Fichas técnicas de referencia de los equipos.

e Formularios de verificacidn técnica y demds documentacion de soporte requerida.

e AP5503_001103 DR-L1122 AAS-PGAS final

e Cualquier otro documento técnico referido en esta Seccidn.
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Formularios y procedimientos

Formulario de certificado de terminacion

Fecha:

Préstamo n.°

SDO n.°

Para:

De nuestra consideracion:

De conformidad con la clausula 24 (Terminacion de las Instalaciones) de las Condiciones Generales del
Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el dia en relacion con

, por la presente les notificamos que la(s) siguiente(s) parte(s) de las
instalaciones se ha(n) terminado en la fecha indicada mas adelante y que, de acuerdo con lo estipulado en
el Contrato, en la fecha indicada mas adelante el Contratante toma posesion de dicha(s) parte(s) de las
instalaciones, ademas de asumir la responsabilidad por su cuidado y custodia y el correspondiente riesgo
de pérdidas.

1. Descripcion de las instalaciones o parte de ellas:

2. Fecha de terminacion:

No obstante, deberan ustedes terminar tan pronto como sea factible los articulos pendientes que se
enumeran en el anexo del presente certificado.

Esta carta no los libera de la obligacion de terminar la ejecucion de las instalaciones de acuerdo con el
Contrato, ni de sus obligaciones durante el periodo de responsabilidad por defectos.

Atentamente,

Cargo (Gerente de Proyecto)
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Formulario de certificado de aceptacion operativa

Fecha:

Préstamo n.°

SDO n.°

Para:

De nuestra consideracion:

De conformidad con la clausula 25.3 (Aceptacion operativa) de las Condiciones Generales del Contrato
celebrado entre ustedes y el Contratante el dia en relacion con

por la presente les notificamos que las garantias de funcionamiento de
la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se cumplieron satisfactoriamente en la fecha indicada a
continuacion.

1. Descripcion de las instalaciones o parte de ellas:

2. Fecha de la aceptacion operativa:

Esta carta no los libera de la obligacion de terminar la ejecucion de las instalaciones
de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el periodo de responsabilidad
por defectos.

Atentamente,

Cargo

(Gerente de Proyecto)
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INDICE

Procedimientos y formularios para las 6rdenes de modificacion

Fecha:

Préstamo n.°

SDO n.°

1. Observacion general

2. Registro de las 6rdenes de modificacion

3. Referencias de las modificaciones

ANEXOS

Anexo 1  Solicitud para presentar una propuesta de modificacion
Anexo2  Estimacion de la propuesta de modificacion (No Aplica)
Anexo 3  Aceptacion del estimado (No Aplica)

Anexo 4  Propuesta de modificacion

Anexo 5  Orden de modificacion
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Procedimiento para las érdenes de modificacion

1.  Observacién general

En esta Seccion se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar modificaciones en las

instalaciones durante la ejecucion del Contrato de
conformidad con la clausula 39 (Modificacion de las instalaciones) de las Condiciones Contractuales
Generales.

2. Registro de las 6rdenes de modificacién

El Contratista mantendra un registro al dia de las 6rdenes de modificacion, en el cual indicara, como
Anexo 8, tanto la situacion actual de las solicitudes de presentar una propuesta de modificacion como
las modificaciones autorizadas o pendientes. Se anotard en el registro de las érdenes de modificacion
todo cambio que se produzca, de modo que el registro esté al dia en todo momento. El Contratista
adjuntara al informe mensual sobre la marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia
del registro de 6rdenes de modificacion actualizado.

3. Referencias de las modificaciones

(1) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificacion a que hace referencia la clausula
39 de las CGC llevaran los niimeros de serie CR-X-nnn.

(2) Las estimaciones de las propuestas de modificacion a que hace referencia la clausula 39 de las
CGC llevaran los numeros de serie CN-X-nnn.

(3) Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la clausula 39 de las CGC llevaran los
nuameros de serie CA-X-nnn.

(4) Las propuestas de modificacion a que hace referencia la clausula 39 de las CGC llevaran los
nuameros de serie CP-X-nnn.

(5) Las ordenes de modificacion a que hace referencia la clausula 39 de las CGC llevaran los
nimeros de serie CO-X-nnn.

Nota: (a) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificacion provenientes de la oficina
principal del Contratante y las provenientes de los representantes de este en el sitio de
las instalaciones deberan llevar las siguientes referencias, respectivamente:

Oficina principal CR-H-nnn
Sitio CR-S-nnn

(b)  El ntimero “nnn” que se asigne a una modificacion debera ser el mismo en la solicitud
de presentar una propuesta de modificacion, el estimado de la propuesta de
modificacion, la aceptacion del estimado, la propuesta de modificacion y la orden de
modificacion.
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Anexo 1. Solicitud de presentar una propuesta de modificacion

(Membrete del Contratante)

Para: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

De nuestra consideracion:

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen

y nos presenten una propuesta de modificacion para la modificacion que indicamos a continuacion, de
acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de dias a partir
de la fecha de esta carta

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud de modificacion n.°

3. Modificacion solicitada por: Contratante:

Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de Modificacion
n.° :

4. Breve descripcion de la modificacion:

5. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificacion solicitada:

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificacion:
Plano n.°/Documento n.° Descripcion

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificacion solicitada:
8. Términos y condiciones generales:

(a)  Sirvanse presentarnos una estimacion del efecto que tendra la modificacion solicitada en el
precio del Contrato.

(b) El estimado debera comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriria para
efectuar la modificacion solicitada.
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(c)  Sien su concepto la adopcion de la modificacion solicitada pudiera ser incompatible con las
demas disposiciones del Contrato o representar un peligro para la seguridad de la planta o las
instalaciones, sirvanse comunicarnos cualquier objecion en su propuesta de disposiciones
susceptibles de revision.

(d)  Se debera calcular todo aumento o disminucion del trabajo del Contratista en relacion con
los servicios de su personal.

(e) Los trabajos asociados a la modificacion solicitada no deberan ejecutarse mientras no hayan
recibido ustedes nuestra aceptacion y confirmacion por escrito de la cuantia e indole de
dichos trabajos.

(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Anexo 2. Estimacion de la propuesta de modificacion (No Aplica)

(Membrete del Contratista)

Para:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

Estimados sefiores:

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificacion, nos complace comunicarles el
costo aproximado de la preparacion de la propuesta de modificacion que se indica a continuacion, de
conformidad con la clausula 39.2.1 de las Condiciones Contractuales Generales. Hemos tomado nota de
que antes de proceder a estimar el costo de los trabajos para la modificacion debemos contar con su
aprobacion del costo de preparacion de la propuesta de modificacion, de conformidad con la clausula

39.2.2 de las CGC.

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud de modificacion n.°/Rev.:

Fecha:

(98

Breve descripcion de la modificacion:

4. Efecto previsto de la modificacion:

5. Costo de preparacion de la propuesta de modificacion:

(a) Ingenieria

(i)  Ingeniero horas x por hora = _
(i) Dibujante horas x por hora = _
Subtotal horas

Costo total de ingenieria
(b)  Otros costos

Costo total (a) + (b)

1 Los costos deberdn indicarse en las monedas del Contrato.

(Monto)
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(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Anexo 3. Aceptacion del estimado (No Aplica)

(Membrete del Contratante)

Para: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

Estimados sefiores:

Por la presente aceptamos su estimacion de la propuesta de modificacion y damos nuestro acuerdo para
que procedan a preparar la propuesta de modificacion.

1. Titulo de la modificacion:
2. Solicitud de modificacion n.°/Rev.:
3. Estimacion de la propuesta de modificacién n.°/Rev.:

4. Aceptacion del estimado n.°/Rev.:

5. Breve descripcion de la modificacion:

6. Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificacion aceptada, ustedes tendran
derecho a recibir una compensacion por el costo de preparacion de la propuesta de modificacion que
se describe en su estimacion de la propuesta de modificacion a que hace referencia el parrafo 3 de la
presente, de acuerdo con la clausula 39 de las Condiciones Contractuales Generales.
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(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre y cargo del firmante)
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Anexo 4. Propuesta de modificacion

(Membrete del Contratista)

Para: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

Estimados sefiores:

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificacion n.° , por la
presente les ofrecemos la siguiente propuesta:

1. Titulo de la modificacion:

2. Propuesta de Modificacion n.°/Rev.:

3. Modificacion solicitada por: Contratante:

Contratista:

4. Breve descripcion de la modificacion:

5. Razones de la modificacion:

6.  Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificacion solicitada:

7. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificacion:

Plano/Documento n.° Descripcion
8. Estimacion del incremento o la reduccion del precio del Contrato a raiz de la propuesta de
modificacion?:

(Monto)

2 Los costos deberdn indicarse en las monedas del Contrato.
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(a) Materiales directos

(b) Principales Equipos de construccion

(c) Mano de obra directa (Total _ horas)

(d)  Subcontratos

(e) Materiales y mano de obra indirectos

(f)  Supervision en el sitio

(g) Sueldos del personal técnico en la oficina principal

Ingeniero de procesos horasa _ por hora
Ingeniero de proyectos horasa _ por hora
Ingeniero de equipos horasa _ por hora
Adquisiciones horasa  por hora
Dibujante horasa _ por hora
Total horas

(h)  Costos extraordinarios (equipos informaticos, viajes, etc.) __

(i)  Cargo por administracion general, % de los articulos

()  Impuestos y derechos de aduana

Suma global total de la propuesta de modificacion

(Suma de las partidas (a) a (j))
Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificacion
(Monto que habra de pagarse si no se acepta la modificacion)
9.  Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificacion
10.  Efecto de la modificacion en las garantias de funcionamiento
11.  Efecto de la modificacion en las demas condiciones contractuales
12.  Periodo de validez de esta propuesta:  dias a partir de la fecha en que el Contratante la reciba.
13.  Otras condiciones de esta propuesta de modificacion:

(a) Rogamos nos notifiquen su aceptacion, comentarios o rechazo de esta propuesta de
modificacion detallada en el plazo de dias a partir de la fecha en que reciban la
propuesta.

(b) Todo incremento o reduccion de los precios se tomara en cuenta al ajustar el precio del
Contrato.
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(c) Costo del Contratista por concepto de la preparacion de esta propuesta de modificacion?:

(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
Anexo 5. Orden de modificacion

(Membrete del Contratante)

Para: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

Estimados sefiores:

Por la presente aprobamos la orden de modificacion para el trabajo especificado en la propuesta de
modificacién n.° , y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el plazo de terminacion y otras
condiciones contractuales, de conformidad con la clausula 39 de las Condiciones Generales.

2 Especificar cuando sea necesario.
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Titulo de la modificacion:

Solicitud de modificacion n.°/Rev.:

Orden de modificacion n.°/Rev.:

Modificacion solicitada por: Contratante:

Contratista:

Precio autorizado:

Ref. n.° Fecha:

Parte en moneda extranjera mas parte en moneda nacional
Ajuste del plazo de terminacion de las instalaciones
Ninguno Aumento en dias Disminucion en

Otros efectos, si los hubiere

Autorizado por: Fecha:

(Contratante)

Aceptado por: Fecha:

(Contratista)

dias



Seccidn VI: Requisitos del Contratante 200

Anexo 6. Orden de modificacion con acuerdo pendiente (No Aplica)

(Membrete del Contratante)

Para: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

Estimados sefiores:

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de modificacion
que se detalla a continuacion, de conformidad con la clausula 39 de las Condiciones Generales.

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificacion

n.°/Rev.: de fecha:
3. Propuesta de modificacion del Contratista n.°/Rev.: de fecha:
4. Breve descripcion de la modificacion:

5. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificacion solicitada:

6.  Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificacion:

Plano/Documento n.° Descripcion
7. Ajuste del plazo de terminacion de las instalaciones:

8. Otros cambios en las condiciones contractuales:

9. Otras condiciones:
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(Nombre del Contratante)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Anexo 7. Solicitud de propuesta de modificacion

(Membrete del Contratista)

Para: Fecha:

Atencion:

Nombre del Contrato:

Numero del Contrato:

Estimados sefiores:

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuacion sea considerado como una
modificacion de las instalaciones.

1. Titulo de la modificacion:

2. Solicitud de propuesta de modificacion n.°/Rev.: de fecha

3. Breve descripcion de la modificacion:

4. Razones de la modificacion:

5. Estimacion del orden de magnitud (en las monedas del Contrato):

6.  Efecto previsto de la modificacion:

7. Efecto de la modificacion en las garantias de funcionamiento, de haberlo:

8. Apéndice:
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(Nombre del Contratista)

(Firma)

(Nombre del firmante)

(Cargo del firmante)
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Planos

Plano o Diseiio n.°

Nombre del Plano o

Propésito

Disefio

1 EDEESTE Instalacion de Luminarias Led, Postes, Adecuaciones y
ADAPTACION Desmontes en la zona de Adaptacion de EDEESTE.

2 EDEESTE Instalacion y Desmonte de Luminarias Led en la zona
SUSTITUCION de Sustitucion de EDEESTE.

3 EDENORTE Instalacion de Luminarias Led, Postes, Adecuaciones y
ADAPTACION Desmontes en la zona de Adaptacion de EDENORTE.

4 EDENORTE instalacion y Desmonte de Luminarias Led en la zona
SUSTITUCION de Sustitucion de EDENORTE.

5 EDESUR instalacion de Luminarias Led, Postes, Adecuaciones y
ADAPTACION Desmontes en la zona de Adaptacion de EDESUR.

6 EDESUR Instalacion y Desmonte de Luminarias Led en la zona

SUSTITUCION

de Sustitucion de EDESUR.
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Informacion suplementaria

Normativa a tomar en cuenta por elemento de Planta

Requisitos ambientales, sociales, de seguridad y salud (ASSS) en el trabajo

a) Directrices de Salvaguardas

Los contratistas deberan cumplir con las salvaguardias ambientales y sociales del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) aplicables para este Programa. Especificamente, las Directrices de Salvaguardias de la
politica operacional OP-703, Parte B:

B1 Politicas del Banco

B2 Legislacion y regulaciones nacionales

B3 Preevaluacion y clasificacion

B4 Otros factores de riesgo

B5 Requisitos de evaluacion ambiental

B6 Consultas

B7 Supervision y cumplimiento

B9 Habitats naturales

e B10 Materiales peligrosos

e Bl Prevencion y reduccion de la contaminacion

Igualmente, aplican para la operacion las politicas operacionales OP-102 Acceso a la informacion, OP-704
Gestion de Riesgos de Desastres, OP-761 Equidad de Género en el Desarrollo. Las politicas ambientales y
sociales estan sintetizadas en el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) definido para el programa. El
PGAS se anexa a estos documentos de licitacion. También puede ser descargado en la siguiente

direccionhttps://www.iadb.org/es/project/DR-L1122 https://www.iadb.org/es/proyecto/DR-L1122

b) Legislacion ambiental nacional

Los contratistas deberan cumplir, también, con la legislacion ambiental derivada, pero que no se limita a la
Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Normas, Procedimientos, Instructivos, Resoluciones,
etc.

Los trabajos licitados cuentan con Permisos Ambientales emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Es obligacion del contratista implementar todas las disposiciones, medidas y controles


https://www.iadb.org/es/project/DR-L1122
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derivados de ese proceso en la fase de construccion del Programa de expansion de Redes y Reduccion de
Pérdidas Eléctricas en Distribucion. Los permisos ambientales correspondientes seran entregados posterior
a la firma de contratos.

Asimismo, el Contratista sera responsable de gestionar, cuando aplique, los permisos operativos adicionales
requeridos para la ejecucion de las obras (incluyendo, entre otros, autorizaciones municipales, gestion de
transito, ocupacion de via y coordinaciones con entidades publicas o privadas), en coordinacion con el
Contratante y las Empresas Distribuidoras (EDE).

El Contratista debera asegurar la adecuada articulacion institucional necesaria para la ejecucion de los
trabajos, cumpliendo con la normativa vigente y evitando interferencias con terceros.

Los contratistas deberan elaborar un Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) a la entidad ejecutora para
fines de revision y aprobacion. Al o los contratistas seleccionados, el Contratante le proporcionara un
formato guia para la elaboracion del PGAS-C que cumpla con los requisitos ASSS.

¢) Acciones claves que debe ejecutar el contratista posterior a la firma de contrato y previo al inicio de
obras:

e Gestionar el Programa de Seguridad y Salud con el Ministerio de Trabajo.

e Entregar listado del personal que estara laborando en los proyectos con su respectiva depuracion y
evaluacion médica de preempleo en funcion del rol a desempeiiar.

e Presentar al Contratante los registros del personal en la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS)

e Presentar al Contratante un PGAS-C para los trabajos objeto de la contratacion, alineado al Plan de
Manejo y Adecuacion Ambiental (PMAA) y al Estudio o Declaracion de Impacto Ambiental del
Programa , incluyendo todos los planes de gestion ambiental, social y de seguridad y salud a nivel
constructivo basado en los requisitos ASSS de esta licitacion. Este plan de gestion ASSS debera ser
sometido a aprobacion del Contratante.

e Entregar Poliza/Seguro de Obras.

e Habilitar espacios de trabajo In Situ, incluyendo 4reas para comedor, reuniones y capacitaciones.

e Habilitar estaciones para la gestion de los residuos conforme con la normativa aplicable.

e Entregar curriculos vitae del personal encargado de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e Presentar muestras de los Equipos de Proteccion Personal (EPP) para aprobacion del Contratante.

e Entregar listado de equipos/vehiculos que estardn laborando en los proyectos y su Plan de
Mantenimiento periddico.

e Gestionar a través de gestores autorizados, certificaciones de ruido y opacidad de cada uno de los
equipos/vehiculos que estaran laborando en los proyectos. Estas certificaciones deberan ser
renovadas semestralmente.

d) Durante la fase de construccion del Programa el contratista deberad:

e Implementar salvaguardas aplicables.

e Implementar el Programa de Manejo y Adecuacion Ambiental (PMAA) resultante del proceso de
gestion del permiso ambiental aplicable y del plan de gestion ambiental y social (PGAS), de
seguridad y salud a nivel constructivo o del Contratista.



Seccidn VI: Requisitos del Contratante 207

e Desarrollar charlas diarias de 5 minutos y completar diariamente el formato Analisis Seguro de
Trabajo (AST) para cada actividad a realizar.

e Demostrar actitud y proactividad para cumplir su rol en el Sistema de Gestion Ambiental y Social.

e Antes de los trabajos, realizar la debida diligencia del contexto social y gestionar adecuadamente y
de forma participativa junto al Contratante, las posibles movilizaciones temporales necesarias
durante la obra, teniendo en cuenta que se deben establecer medidas de mitigacion adecuadas para
no provocar desplazamientos econdmicos.

e Antes de los trabajos, realizar la debida diligencia del contexto ambiental y en caso de necesidad
de cortes de arboles, proporcionar un censo, el permiso adecuado y el plan de compensacion en
colaboracién con el Contratante.

e Limitar en el campamento, en la medida de lo posible, el uso de materiales desechables no
reciclables.

e El contratista se compromete a seguir el plan de gestion ASSS y serd sometido a actividades de
supervision a fin de confirmar el cumplimiento de los compromisos ASSS.

e Por otra parte:

e El contratista debera presentar informes mensuales con los indicadores de seguimiento
especificados del plan de gestion ASSS a nivel constructivo. El informe debe ir acompafiado de
fotografias que muestren el avance de la obra y la implementacion de las medidas. Los informes de
pago deben ir acompaiiados de este informe ASSS, el cual debera ser revisado y validado por el
contratante

e El contratista debera poner en marcha, dentro de los plazos solicitados, las medidas correctivas
solicitadas por el contratante luego de visitas o misiones de seguimiento y supervision
socioambiental.
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PARTE 3: Condiciones Contractuales
y Formularios del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

A. Contrato e Interpretacion

1. Definiciones 1.1  Las siguientes palabras y expresiones tendran el significado que se
les asigna a continuacion:

“Contrato” es el Convenio Contractual celebrado entre el
Contratante y el Contratista, junto con los documentos del
Contrato que en ¢l se mencionan; todos ellos constituiran el
Contrato, y la expresion “el Contrato” se interpretara de tal manera
en todos esos documentos.

“Documentos del Contrato” son los documentos enumerados en el
articulo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio Contractual,
incluidas todas las enmiendas.

son las Condiciones Generales contenidas en esta Seccion.
“CcGC» las Condiciones G It ntenid ta S
“CEC” son las Condiciones Especiales del Contrato.

Por “dia” se entiende un dia calendario.

Por “afio” se entiende 365 dias.

Por “mes” se entiende un mes calendario.

Por “Parte” se entiende el Contratante o el Contratista, segin lo
requiera el contexto, y por “Partes” se entiende los dos.

“Contratante” es la persona designada como tal en las CEC ¢
incluye a los sucesores legales o los cesionarios autorizados del
Contratante.

“Gerente de Proyecto” es la persona designada por el Contratante
de la manera prevista en la clausula 17.1 de estas CGC (Gerente
de Proyecto) y designada como tal en las CEC para desempefiar
las funciones que le han sido delegadas por el Contratante.

“Contratista” es la persona o personas cuya Oferta para ejecutar el
Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que es designada
como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores legales o los
cesionarios autorizados del Contratista.

“Representante del Contratista” es toda persona nombrada por el
Contratista y aprobada por el Contratante de la manera prevista en
la clausula 17.2 de estas CGC (Representante del Contratista y
Gerente de Obras) para desempefiar las funciones que le han sido
delegadas por el Contratista.
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“Gerente de Obras” es la persona nombrada por el Representante
del Contratista de la manera prevista en la clausula 17.2.4 de estas
CGC.

“Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona con
quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente la
ejecucion de cualquier parte de las Instalaciones, incluida la
preparacion de cualquier disefio o el suministro de cualquier
elemento de planta y equipos, e incluye a sus sucesores legales o
cesionarios autorizados.

“Comité de Resolucion de Controversias” (CRC) es la persona o
personas designadas como tal en las CEC y nombradas de comtn
acuerdo por el Contratante y el Contratista para tomar decisiones en
relacion con cualquier controversia o desavenencia entre el
Contratante y el Contratista que le sea remitida por las Partes de
conformidad con la clausula 46.1 (Comité de Resolucion de
Controversias) de estas CGC.

Por “El Banco” se entiende la institucion financiera designada en
las CEC.

“Precio del Contrato” es la suma que se indica en el
articulo 2.1 (Precio del Contrato) del Contrato, con sujecion a las
enmiendas y ajustes o las deducciones de que pueda ser objeto, de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato.

“Instalaciones” son los elementos de Planta que han de suministrarse
e instalarse, asi como los Servicios de Instalacion que ha de prestar el
Contratista en virtud del Contrato.

Por “Planta” se entiende los elementos permanentes de planta,
equipos, maquinarias, aparatos, materiales, articulos y objetos de
toda indole que el Contratista ha de suministrar e incorporar en las
Instalaciones de acuerdo al Contrato (incluidos los repuestos que
ha de suministrar el Contratista conforme a la clausula 7.3 de estas
CGC), pero sin incluir los equipos del Contratista.

“Servicios de Instalacion” son todos los servicios que
complementan el suministro de la planta para las Instalaciones y
que el Contratista ha de prestar en virtud del Contrato; por
ejemplo, transporte y obtencién de seguro maritimo u otros
seguros similares, inspeccion, despacho, preparacion del sitio de
las Instalaciones (incluidos el suministro y el uso de los equipos
del Contratista y el suministro de todos los materiales de
construccion necesarios), montaje, prueba, inspecciones y ensayos
previos, puesta en servicio, operacion, mantenimiento, suministro
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de manuales de operacién y mantenimiento, capacitacion, entre
otros, segun el caso lo requiera.

“Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta,
instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos,
dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para el
montaje, la terminacion y el mantenimiento de las Instalaciones
que ha de proporcionar el Contratista, pero que no incluyen la
planta u otros elementos que formen parte o estén destinados a
formar parte de las Instalaciones.

Por “Pais de origen” se entiende los paises y territorios elegibles
de conformidad con las normas del Banco, como se detalla en las
CEC.

“Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse las
Instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de acuerdo a lo
especificado en el Contrato, forme parte del sitio.

“Fecha de entrada en vigor” es la fecha en que se cumplen todas
las condiciones que se enumeran en el articulo 3 (fecha de entrada
en vigor) del Convenio Contractual para determinar el plazo de
terminacion de las Instalaciones.

“Plazo de Terminacion de las Instalaciones” es el plazo dentro del
cual han de terminarse las Instalaciones en su totalidad (o una
parte de las Instalaciones si se ha establecido un plazo distinto para
la terminacion de esa parte), segun se menciona en la clausula 8
de estas CGC y de conformidad con las disposiciones pertinentes
del Contrato.

Por “Terminacién” se entiende que las Instalaciones (o una parte
especifica de ellas si en el Contrato se precisan partes especificas)
han quedado terminadas operacional y estructuralmente y en
condicion general satisfactoria, que
se han terminado todas las inspecciones y ensayos previos
a la puesta en servicio de las Instalaciones o la parte especifica de
ellas, y que las Instalaciones o la parte especifica de ellas estan
listas para la puesta en servicio segun lo previsto en la clausula 24
(Terminacion de las Instalaciones) de estas CGC.

“Inspecciones y Ensayos Previos” son las pruebas, verificaciones
y otros requisitos indicados en los Requisitos del Contratante que
ha de llevar a cabo el Contratista en preparacion para la puesta en
servicio, segun lo previsto en la clausula 24 (Terminacion de las
Instalaciones) de estas CGC.

“Puesta en Servicio” es la operacion inicial de las Instalaciones o
de cualquier parte de ellas por el Contratista después de su
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terminacion, la cual ha de realizar el Contratista de conformidad
con lo dispuesto en la
clausula 25.1 (Puesta en Servicio) de estas CGC a fin de realizar
la(s) prueba(s) de garantia.

Por “Prueba(s) de Garantia” se entiende la prueba o pruebas
indicadas en los Requisitos del Contratante que han de llevarse a
cabo para determinar si las Instalaciones o una parte especifica de
ellas pueden satisfacer las garantias de funcionamiento indicadas
en el Apéndice del Convenio Contractual titulado “Garantias de
Funcionamiento”, de conformidad con las disposiciones de la
clausula 25.2 (Prueba de garantia) de estas CGC.

“Aceptacion Operativa” es la aceptacion por el Contratante de las
Instalaciones (o de cualquier parte de ellas cuando en el Contrato
se prevea la aceptacion por partes), en la que se certifica el
cumplimiento del Contrato por el Contratista con respecto a las
garantias de funcionamiento de las Instalaciones (o la parte de
ellas que corresponda), de conformidad con las disposiciones de
la clausula 28 (Garantias de Funcionamiento) de estas CGC, e
incluira la aceptacion presunta de conformidad con la clausula 25
(Puesta en Servicio y Aceptacion Operativa) de estas CGC.

“Periodo de responsabilidad por defectos” es el periodo de validez
de las garantias proporcionadas por el Contratista a partir de la
terminacion de las Instalaciones o de parte de ellas, durante el cual
el Contratista es responsable de los defectos con respecto a las
Instalaciones (o la parte de ellas que corresponda), de conformidad
con la clausula 27 (Responsabilidad por defectos) de estas CGC.

2. Documentos 2.1  Con sujecion al articulo 1.2 (Orden de precedencia) del Contrato,
del Contrato todos los documentos que forman parte del Contrato (y todas las
partes de esos documentos) deberan ser -correlativos y
complementarios y explicarse mutuamente. El Contrato se

considerara como un todo.

3. Interpretacién 3.1  Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato:

(a) las palabras que indican un género incluyen
ambos géneros;

(b) las palabras que indican el singular incluyen también
el plural, y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen las palabras
“consiente(n)”, ‘“consentimiento”, “convienen en”
“han convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o
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32

3.3

3.4

3.5

“acuerdo” requieren que dicho acuerdo o
consentimiento se consignen por escrito;

(d) las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinénimos
entre si, al igual que las palabras “documento de
licitacion” y “Pliego”; y

(e) Por “escrito(a)” o “por escrito” se entiende escrito a
mano, mecanografiado, impreso o consignado en algiun
soporte electronico, con el resultado de un registro
permanente.

Los términos colocados al margen y otros encabezamientos no se
tomaran en cuenta en la interpretacion de las presentes
condiciones.

Incoterms

A menos que sea incompatible con una disposicion del Contrato,
el significado de cualquier término comercial y de los derechos y
obligaciones de las Partes serd el que se establece en Incoterms.

Incoterms son las normas internacionales para la interpretacion de
los términos comerciales publicadas por la Camara de Comercio
Internacional (ultima edicion), 38 Cours Albert 1¢, 75008 Paris,
Francia.

Convenio completo

Con sujecion a la clausula 16.4 de estas CGC, el Contrato
constituye el convenio completo entre el Contratante y el
Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecera sobre
todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o
verbales) entre las Partes al respecto formalizados antes de la fecha
del Contrato.

Enmiendas

Toda enmienda u otra variacion del Contrato debera hacerse por
escrito, estar fechada y referirse expresamente al Contrato, y llevar
la firma de un representante debidamente autorizado de cada una
de las Partes contratantes.

Contratista independiente

El Contratista sera un contratista independiente encargado de dar
cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ninglin organismo,
APCA u otra relacion conjunta entre las Partes contratantes. Con
sujecion a las disposiciones del Contrato, el Contratista sera
exclusivamente responsable de la forma en que se cumpla el
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Contrato. Todos los empleados, representantes o Subcontratistas
cuyos servicios utilice el Contratista para dar cumplimiento al
Contrato estaran bajo pleno control del Contratista y no seran
considerados empleados del Contratante, y en ninglin caso se
entendera que el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado por
el Contratista crea relaciones contractuales entre esos empleados,
representantes o Subcontratistas y el Contratante.

3.6 Prohibicion de dispensas y renuncias

3.6.1 Con sujecion a la clausula 3.6.2 de estas CGC, ninguna
relajacion, abstencion, demora o indulgencia por una de las
Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera de las
Condiciones Contractuales, ni la concesion de tiempo por
una de las Partes a la otra Parte menoscabara, afectara o
limitara los derechos de esa Parte en virtud del Contrato;
tampoco la dispensa por una de las Partes de un
incumplimiento del Contrato servird como dispensa de un
incumplimiento posterior o continuado del Contrato.

3.6.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de una
Parte en virtud del Contrato debera hacerse por escrito,
fecharse y llevar la firma de un representante autorizado de
la Parte renunciante; ademas, deberan especificarse en ella
los derechos a que se renuncia y la medida en que se
renuncia a ellos.

3.7 Divisibilidad del Contrato

Si una disposicion o condicion del Contrato estd prohibida o
resulta invalida o inexigible, esa prohibicion, invalidez o
inexigibilidad no afectard a la validez o la exigibilidad de las
demas disposiciones y Condiciones Contractuales.

3.8  Pais de Origen

Por “Origen” se entiende el lugar donde se extraen, cultivan,
producen o fabrican la planta y sus componentes, y desde donde
se prestan los servicios. Se producen componentes de planta
cuando, mediante un proceso de fabricacion, elaboracion o
ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto
reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de sus
componentes en lo que respecta a sus caracteristicas basicas o a
sus fines o usos.

4. Comunicaciones 4.1 Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesion o
la expedicion de aprobaciones, certificados, consentimientos,
decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, estos:
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(a) se haran por escrito y se entregaran contra acuse de
recibo, y

(b) se entregaran, enviaran o transmitiran a la direccion
respectiva que se estipula en el Convenio Contractual
para el recibo de notificaciones.

42 Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el expedidor
debera enviar una copia a la otra Parte. Cuando se envie a una de las
Partes una notificacion expedida por la otra Parte o por el Gerente
de Proyecto, se enviara copia a la otra Parte o al Gerente de
Proyecto, segun el caso.

5. Ley aplicable 5.1  ElContrato se regira y se interpretara de conformidad con las leyes
e idioma del pais que se indica en las CEC.

5.2 Elidioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el
que se indica en las CEC.

5.3 Las notificaciones se haran en el idioma del Contrato, salvo
indicacion contraria estipulada en las CEC.

6. Practicas 6.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios
Prohibidas de donaciones), organismos ejecutores y organismos Compradores
incluyendo miembros de su personal, al igual que a todas las
firmas, entidades o individuos participando en actividades
financiadas por el Banco o actuando como oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes 0 agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), entre otros, observar los mas altos niveles éticos y
denunciar al Banco® todo acto sospechoso de constituir una
Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la ejecucion
de un contrato. Las Practicas Prohibidas son las siguientes: (i)
practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas
coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v) practicas obstructivas y
(vi) apropiacion indebida. El Banco ha establecido mecanismos
para la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas.
Toda denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente.
El Banco ha adoptado procedimientos para sancionar a quienes
hayan incurrido en Practicas Prohibidas. Asimismo, el Banco

3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacién sobre cémo denunciar la supuesta
comisidn de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacidn y sancién, y el acuerdo que
rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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suscribid con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI)
un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de
inhabilitacion.

(a) Alos efectos de esta disposicion, las definiciones de las Practicas
Prohibidas son las siguientes:

(1) Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten engafar,
a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra
indole o para evadir una obligacion;

(iii) Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar dafio,
o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un proposito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada
las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

i.  destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacién del Grupo BID, o
realizar declaraciones falsas ante los investigadores
con la intenciéon de impedir una investigacion del
Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para una investigacion del Grupo BID
0 que prosiga con la investigacion; o

iii.  actos realizados con la intencion de impedir el ejercicio
de los derechos contractuales de auditoria e inspeccion
del Grupo BID previstos en la Subclausula 6.1 (f)
abajo, o sus derechos de acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos o
recursos del Grupo BID para un propésito indebido o para un
proposito no autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.
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(b)  Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos
Compradores incluyendo miembros de su personal, cualquier
firma, entidad o individuo participando en una actividad
financiada por el Banco o actuando como, entre otros, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el
Banco podra:

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicacién de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

ii. suspender los desembolsos de la operacion si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Comprador ha cometido una Practica Prohibida;

iii. declarar una contratacion no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacién relacionada inequivocamente con
un contrato, cuando exista evidencia de que el representante
del Prestatario, o Beneficiario de una donacion, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye,
entre otras cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica Prohibida)
en un plazo que el Banco considere razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en
el formato de una carta oficial de censura por su conducta;
V. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en

forma permanente o por un periodo determinado de tiempo,
para la participacion y/o la adjudicacion de contratos
adicionales financiados con recursos del Grupo BID;

Vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, entre
otras, restitucion de fondos y multas equivalentes al
reembolso de los costos vinculados con las investigaciones
y actuaciones previstas en los Procedimientos de Sanciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma adicional o
en sustitucion de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y la
inhabilitacion/inelegibilidad).

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo,
entidad o firma que, directa o indirectamente, sea
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propietario o controle a una entidad sancionada, sea de
propiedad o esté controlada por un sancionado o sea objeto
de propiedad o control comun con un sancionado, asi como
a los funcionarios, empleados, afiliados o agentes de un
sancionado que sean también propietarios de una entidad
sancionada y/o ejerzan control sobre una entidad sancionada
aun cuando no se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Practica Prohibida.

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes

(©)

(d)

(e)

®

encargadas de hacer cumplir las leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subclausula 6.1 (b) se
aplicara también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacién de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, u otra resolucion.

La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada por
el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Decisiones
de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o individuo
participando en una actividad financiada por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios, personal de los
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, podra verse sujeto
a una sancion. A los efectos de lo dispuesto en el presente parrafo,
el término “sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas, ~ consultores,  funcionarios o  empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el Banco.
Todo licitante, oferente, proponente, solicitante, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro
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(2

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios
y concesionario debera prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco también requiere que los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el Banco
por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que tengan
conocimiento de que las actividades han sido financiadas por el
Banco, estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion, el Banco,
discrecionalmente, podra tomar medidas apropiadas en contra los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios,
0 concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones
relativas a las Practicas Prohibidas, y a las sanciones
correspondientes, se aplicaran integramente a los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provision de
bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoria en
conexion con actividades financiadas por el Banco. El Banco se
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7. Alcance de
Instalaciones

reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a
recursos tales como la suspension o la rescision. Las agencias
especializadas deberan consultar la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles temporal o permanentemente por el Banco.
En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiara los gastos conexos y
tomara las medidas que considere convenientes.

6.2 El Contratista declara y garantiza:

(a)

(b)

(©)

(d)

(®)

®

que ha leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas
del Banco y las sanciones aplicables de conformidad con los
Procedimientos de Sanciones;

que no ha incurrido o no incurrird en ninguna Practica Prohibida
descrita en este documento durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

que no ha tergiversado ni ocultado ningiin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o
ejecucion de este contrato;

que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por el
Banco;

que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco; y

que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de una o
mas de las medidas descritas en la Subclausula 6.1 (b).

B. Objeto del Contrato

7.1

A menos que estén expresamente limitadas de otra manera
en los Requisitos del Contratante, las obligaciones del Contratista
incluyen el suministro de la totalidad de los elementos de Planta y
la prestacion de todos los Servicios
de Instalacion necesarios para el disefio, la fabricacion (incluidas
las adquisiciones, garantias de calidad, construccion, montaje,
obras civiles conexas, inspecciones y ensayos previos y entrega)
de la Planta, y el montaje, terminacion y puesta en servicio de las
Instalaciones conforme a los planes, procedimientos,
especificaciones, planos, codigos y otros documentos sefialados
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8. Plazo de inicio
y terminacion de los
trabajos

7.2

7.3

8.1

en la Seccion VI, "Requisitos del Contratante" y a la oferta técnica
del Contratista aceptada por el Contratante.

Esas especificaciones incluyen, sin caracter limitativo, la
prestacion de servicios de supervision e ingenieria; el suministro
de mano de obra, materiales, equipos, repuestos (segun se
especifica en la clausula 7.3 de estas CGC) y accesorios; equipos
del Contratista; servicios pulblicos y suministros para la
construccién;  materiales,  estructuras e  instalaciones
provisionales; transporte (incluidos entre otros la descarga y el
acarreo hasta y desde la zona de las instalaciones, y dentro de
ellas), y almacenamiento, con excepcion de los suministros, obras
y servicios que hayan de ser suministrados o realizados por el
Contratante, de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice 6 del
Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y Suministros
que Proveera el Contratante”.

El Contratista, salvo que el Contrato lo excluya especificamente,
debera realizar todos los trabajos y/o suministrar todos los
articulos y materiales que no se mencionen especificamente en
el Contrato, pero cuya necesidad para lograr la terminacion de
las Instalaciones pueda inferirse razonablemente a partir de las
disposiciones del Contrato del mismo modo que lo harian si tales
trabajos y/o articulos y materiales estuviesen expresamente
mencionados en el Contrato.

Ademas del suministro de los repuestos obligatorios incluidos en
el Contrato, el Contratista conviene en suministrar los repuestos
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las
Instalaciones durante el periodo especificado en las CEC y seglin
las disposiciones (de haberlas) especificadas en las CEC. Sin
embargo, la identidad, las especificaciones y las cantidades de
tales repuestos y las condiciones relacionadas con su suministro
deberan ser convenidas por el Contratante y el Contratista, y el
precio correspondiente se indicara en
la Lista de Precios n.° 6, que se afladird al precio del Contrato. El
precio de esos repuestos incluirda el precio de compra
correspondiente y otros costos y gastos (incluidos los honorarios
del Contratista) relacionados con su suministro.

El Contratista iniciard los trabajos en las Instalaciones
dentro del plazo estipulado en las CEC vy, sin perjuicio de la
clausula 26.2 de estas CGC, procedera luego a completar las
Instalaciones segun el calendario que se estipula en el apéndice
del Convenio Contractual titulado “Plan de ejecucion”.
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9. Responsabilidades
del Contratista

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

El Contratista terminara las Instalaciones (o una parte de ellas
para la cual se especifique en el Contrato un plazo de
terminacion por separado) dentro del plazo de terminacion
especificado en las CEC, o dentro de la prorroga del plazo a que
tenga derecho el Contratista conforme a la clausula 40 de las
CGC del presente.

El Contratista disefiara, fabricara (con inclusion de las compras
y/o la subcontratacion conexa), emplazara y terminara las
Instalaciones de conformidad con el Contrato. Una vez
terminadas, las Instalaciones deberan adecuarse a los fines para
los que se han destinado, conforme se define en el Contrato.

El Contratista confirma haber formalizado el presente Contrato
después de examinar atentamente los datos relacionados con las
Instalaciones (incluidos los datos sobre perforaciones de prueba)
proporcionados por el Contratante y con base en la informacion
que pudiera haber obtenido de una inspeccion ocular del sitio (si
hubiera tenido acceso a ¢él) y en otros datos sobre las
Instalaciones que estaban a su disposicion veintiocho (28) dias
antes de la fecha de presentacion de la Oferta. El Contratista
reconoce que el hecho de no haberse familiarizado con esos
datos y esa informacion no lo exime de su responsabilidad de
estimar debidamente la dificultad o el costo de la ejecucion
satisfactoria de las Instalaciones.

El Contratista obtendra y pagara todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
gubernamentales del ambito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios publicos del pais donde han de emplazarse
las instalaciones, que el Contratista deba tramitar en su propio
nombre a instancias de dichas autoridades o empresas publicas
y que sean necesarios para el cumplimiento del Contrato,
incluidos, sin caracter limitativo, los visados para el personal del
Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de todos
los equipos importados del Contratista. El Contratista obtendra
todos los demds permisos, aprobaciones y/o licencias que no
sean de responsabilidad del Contratante conforme a la clausula
10.3 de estas CGC y que sean necesarios para el cumplimiento
del Contrato.

El Contratista cumplira todas las leyes vigentes en el pais en que
han de emplazarse las Instalaciones. Esas leyes incluiran todas
las leyes locales, estatales, nacionales o de otra indole que
afecten al cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el
Contratista. El Contratista eximira al Contratante de toda
responsabilidad por dafios y perjuicios, demandas, multas,
sanciones y gastos de cualquier indole que surjan o sean
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10.Responsabilidades
del Contratante

9.5

9.6

9.7

consecuencia de la violacion de esas leyes por parte del
Contratista o su personal, incluidos los Subcontratistas y su
personal, pero sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 10.1
de estas CGC.

El origen de toda la Planta y Servicios de Instalacion que vayan
a incorporarse en las Instalaciones o sean necesarios para ellas
(asi como de los demas suministros) sera el que se especifique
en las disposiciones de la clausula 1 (“Pais de origen”) de estas
CGC. Los Subcontratistas cuyos servicios utilice el Contratista
deberan ser de un pais especificado en las disposiciones de la
clausula 1 (“Pais de origen”) de estas CGC.

El Contratista permitira que el Banco inspeccione las cuentas y
los registros del Contratista relacionados con el desempeiio del
Contratista y haga que sean auditados por auditores designados
por el Banco, si asi lo requiere el Banco.

Si el Contratista es una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (APCA) o una asociacion de dos o mas personas,
todas esas personas seran responsables ante el Contratante, en
forma conjunta y solidaria, del cumplimiento de las
disposiciones del Contrato, a menos que se disponga otra cosa
en las CEC, y designaran a una de ellas para que actiie como su
representante, con facultades para obligar a la APCA. La
composicion o constituciéon de la APCA no podra modificarse
sin el consentimiento previo del Contratante.

9.8 De conformidad con la clausula 3.1 (f) de las CGC, el Contratista

permitird, y realizara todos los tramites para que sus
Subcontratistas y subconsultores permitan, que el Banco o las
personas designadas por el Banco inspeccionen las Instalaciones
o las cuentas y los registros relacionados con el cumplimiento del
Contrato y la presentacion de la Oferta, y realicen auditorias por
medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco.

9.9 El Contratista debera cumplir con las disposiciones contractuales

10.1

10.2

sobre adquisicion sustentable si asi se especifica en las CEC y, en
tal caso, conforme a lo alli estipulado.

Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra cosa,
toda la informacion y/o los datos que este deba suministrar segin
se describe en el Apéndice 6 del Convenio Contractual titulado
“Detalle de Obras y Suministros que Proveera el Contratante” se
juzgaran exactos.

El Contratante serd responsable de obtener y dar la posesion
juridica y fisica del sitio de las Instalaciones y el acceso a este, y
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10.3

10.4

10.5

de suministrar la posesion y el acceso a todos los demas lugares
que sean razonablemente necesarios para la adecuada ejecucion
del Contrato, incluidos todos los derechos de paso que se
requieran, de conformidad con lo especificado en el Apéndice 6
del Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y
Suministros que Proveera el Contratante”. El Contratante dara
plena posesion y concedera todos los derechos de acceso a esos
lugares a mas tardar en la fecha o las fechas que se especifican
en ese apéndice.

El Contratante obtendra y pagara todos los permisos,
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las autoridades
gubernamentales del ambito local, estatal o nacional o las
empresas de servicios publicos del pais donde han de emplazarse
las Instalaciones, y que (a) el Contratante deba tramitar en su
propio nombre a instancias de dichas autoridades o empresas
publicas, (b) sean necesarios para el cumplimiento del Contrato,
incluidos aquellos que se requieran para el cumplimiento de las
respectivas obligaciones contractuales del Contratista y el
Contratante, y (c) se especifiquen en el apéndice (“Detalle de
Obras y Suministros que Proveerd el Contratante”).

Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo
posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma agil y
oportuna con las autoridades gubernamentales del ambito local,
estatal o nacional o las empresas de servicios publicos todos los
permisos, aprobaciones y/o licencias necesarios para la
ejecucion del Contrato, cuya obtencion dichas autoridades o
empresas exijan al Contratista o los Subcontratistas o al personal
del Contratista o de los Subcontratistas, segiin sea el caso.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que el
Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el
Contratante proporcionard personal de operaciones y de
mantenimiento debidamente calificado y en niimero suficiente;
suministrard y pondra a disposicion toda la materia prima,
servicios  publicos, lubricantes, productos  quimicos,
catalizadores, y otros materiales e instalaciones, y realizara todas
las obras y servicios de cualquier naturaleza, incluidos los que
requiera el Contratista para llevar a cabo adecuadamente las
inspecciones y ensayos previos, la puesta en servicio y las
pruebas de garantia, todo ello de conformidad con las
disposiciones del Apéndice 6 del Convenio Contractual titulado
“Detalle de Obras y Suministros que Proveera el Contratante”,
dentro del plazo especificado en el programa proporcionado por
el Contratista conforme a la clausula 18.2 de estas CGC y de la
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11.Precio del
Contrato

12.Condiciones
de pago

manera alli indicada o en otra forma convenida por el
Contratante y el Contratista.

10.6 El Contratante sera responsable del funcionamiento continuado

10.7

10.8

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

de las Instalaciones después de su terminacion,
de conformidad con la clausula 24.8 de las CGC, y se encargara
de facilitar la prueba o pruebas de garantia para
las Instalaciones, de conformidad con la clausula 25.2 de
las CGC.

Todos los costos y los gastos relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones en virtud de la presente cldusula 10 de las
CGC correran por cuenta del Contratante, salvo aquellos que
deba efectuar el Contratista con respecto a la realizacion de las
pruebas de garantia, de conformidad con la clausula 25.2 de las
CGC.

En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus
obligaciones estipuladas en la presente clausula, el costo
adicional que de ello se derive para el Contratista sera
determinado por el Gerente de Proyecto y se afiadira al Precio
del Contrato.

C. Pagos

El precio del Contrato sera el que se indique en el articulo 2 (Precio
del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio Contractual.

A menos que se incorpore en las CEC una clausula de ajuste, el
precio del Contrato serd una suma alzada fija, que no podra
modificarse, salvo en caso de una modificacion de las
Instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato.

Con sujecion a las clausulas 9.2 y 10.1 y a la clausula 35 de estas
CGC, se considerara que el Contratista ha aceptado como correcto
y suficiente el precio del Contrato, el cual, salvo si se dispone otra
cosa en el Contrato, debera cubrir todas las obligaciones
contractuales del Contratista.

El Precio del Contrato se pagara segun se especifica en el articulo
2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Formulario del
Contrato y en el Apéndice 1 del Convenio Contractual titulado
“Condiciones y Procedimientos de Pago”, en el cual se describen
también los procedimientos que han de seguirse para solicitar y
tramitar los pagos.

Ningtn pago efectuado por el Contratante implicara la aceptacion
por parte del Contratante de las Instalaciones o de cualquier parte
o partes de ellas.
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13.Garantias

12.3

12.4

13.3

En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la fecha
debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratante
pagara al Contratista intereses sobre el monto del pago atrasado a
la tasa o las tasas que se establezcan en el apéndice del Convenio
Contractual titulado “Condiciones y Procedimientos de Pago”,
durante el periodo de la demora y hasta que se haya efectuado la
totalidad de dicho pago, ya sea antes o después de un fallo o laudo
arbitral.

La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos al
Contratista en virtud al presente Contrato se especificaran en el
Apéndice 1 del Convenio Contractual titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, con sujecion al principio general de que
todos los pagos se haran en la moneda o las monedas en que se
haya establecido el precio del Contrato en la Oferta del Contratista.

Suministro de Garantias

El Contratista suministrara al Contratante las garantias que se
especifican a continuacion en el plazo, por el monto y en la forma
que se especifican a continuacion.

Garantia por Anticipo

13.2.1  El Contratista proporcionara, dentro de los veintiocho
(28) dias posteriores a la notificacion de la adjudicacion
del Contrato, una garantia por un monto igual al del
anticipo calculado de conformidad con el Apéndice 1 del
Convenio  Contractual titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago” y en la misma moneda o
monedas.

1322 La Garantia se suministrard en la forma prevista en el
documento de licitacion o en otra forma que el Contratante
considere aceptable. El monto de la garantia se reducira en
proporcion al valor de las instalaciones ejecutadas por el
Contratista y pagadas periodicamente a este, y se anulara
automaticamente cuando el Contratante haya recuperado
la totalidad del monto del anticipo. La garantia se
devolvera al Contratista inmediatamente después de su
expiracion.

Garantia de Cumplimiento

13.3.1  El Contratista debera, dentro de los veintiocho (28) dias
posteriores a la notificacion de la adjudicacion del
Contrato, suministrar una garantia de fiel cumplimiento
del Contrato por el monto especificado en las CEC.
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13.3.2

1333

13.3.4

La Garantia de Cumplimiento debera estar denominada
en la moneda o las monedas del Contrato, o en una
moneda de libre convertibilidad que el Contratante
considere aceptable, y se otorgard en el formato
proporcionado en la Seccion IX, “Formularios del
Contrato”, que corresponda al
tipo de garantia bancaria estipulada por el Contratante en
las CEC, o en otro formato que sea aceptable para el
Contratante.

Salvo indicacion contraria estipulada en las CEC, la
garantia se reducird automaticamente a la mitad en la
fecha de la aceptacion operativa. La garantia quedara
anulada, o se reducird en proporcién al precio del
Contrato correspondiente a una parte de las Instalaciones
para la que se haya dispuesto un plazo de terminacion
diferente, quinientos cuarenta (540) dias después de la
terminacion de las Instalaciones o trescientos sesenta y
cinco (365) dias después de la aceptacion operativa de
las Instalaciones, segun lo que ocurra primero,
estipulandose, sin embargo, que si se ha prorrogado el
periodo de responsabilidad por defectos con respecto a
cualquier parte de las Instalaciones de conformidad con
la clausula 27.8 de estas CGC, el Contratista
proporcionara una garantia adicional por un monto
proporcional al precio del Contrato correspondiente a esa
parte. La garantia se devolvera al Contratista
inmediatamente después de su expiracion; sin embargo,
si el Contratista, de conformidad con la clausula 27.10 de
las CGC, esta obligado por una prorroga del periodo de
responsabilidad por defectos, la Garantia de
Cumplimiento se prolongara por el periodo especificado
en las CEC, de conformidad con la cldusula 27.10 de las
CGC y hasta por el monto
alli indicado.

El Contratante no hara ninguna reclamacion al amparo
de la Garantia de Cumplimiento que no sea por los
montos a los que tenga derecho en virtud del Contrato.
El Contratante eximira al Contratista de toda
responsabilidad ante cualquier dafio, pérdida y gasto
(incluidos los gastos y honorarios juridicos) que pueda
derivarse de una reclamacion al amparo de la Garantia de
Cumplimiento, en la medida en que dicha reclamacion
no haya respondido a un derecho legitimo del
Contratante.
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14.Impuestos 14.1 Salvo si en el Contrato se dispone especificamente otra cosa, el
y derechos Contratista deberd asumir y pagar todos los impuestos, derechos,
gravamenes y cargos que las autoridades del ambito municipal,
estatal o nacional impongan al Contratista, sus Subcontratistas o
sus empleados en relacion con las instalaciones dentro y fuera del

pais donde estén emplazadas las Instalaciones.

142 No obstante lo dispuesto en la clausula 14.1 precedente,
el Contratante debera asumir y pagar puntualmente:

(a) todos los derechos de aduanas y de importacion sobre la
planta que se especifica en la Lista de Precios n.° 1,y

(b) los demas impuestos locales, como el impuesto a las ventas
y el impuesto al valor agregado (IVA), que deban pagarse
sobre la planta que se especifica en las Listas de Precios n.°
1 y n.° 2 y que ha de incorporarse en las Instalaciones, asi
como sobre los bienes acabados, de acuerdo con las leyes
del pais donde se ubica el sitio.

14.3 Si se tuviera derecho a algun tipo de exencion, deduccion,
desgravacion o privilegio fiscal de impuestos o a algun privilegio
fiscal en el pais donde han de emplazarse las Instalaciones, el
Contratante hara todo lo posible por conseguir que el Contratista
se beneficie en la mayor medida posible de esos ahorros
tributarios.

14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio del
Contrato que se especifica en el articulo 2 (Precio del Contrato y
condiciones de pago) del Convenio Contractual se basa en los
impuestos, derechos, gravdmenes y cargos vigentes en la fecha que
sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de presentacion de la
Oferta en el pais en que esté situado el sitio (en adelante
denominados “impuestos” en la presente clausula 14.4 de las
CGOQ). Si las tasas impositivas aumentan o disminuyen, si se
introducen nuevos impuestos o se elimina un impuesto existente,
o si durante la ejecucion del Contrato se produce algiin cambio en
la interpretacion o la aplicacion de un impuesto que se haya
cobrado o haya de cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas o
a sus empleados en relacién con el cumplimiento del Contrato,
el precio del Contrato se ajustara de manera equitativa para tener
plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hara mediante una
adicion o deduccion con respecto al precio del Contrato, segun sea
el caso, de conformidad con la clausula 36 de estas CGC.

D. Propiedad Intelectual
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15.Licencia/uso
de informacion
técnica

16.Informacién
confidencial

15.1

15.2

16.1

16.2

A efectos de la operacion y el mantenimiento de la planta, el
Contratista, por la presente clausula, otorga al Contratante
una licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a
otorgar sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de
utilidad u otros derechos de propiedad industrial cuyo titular
sea el Contratista o un tercero de quien el Contratista haya
recibido el derecho de conceder licencias; y otorgard
asimismo al Contratante el derecho no exclusivo y no
transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) de utilizar
los conocimientos especializados y otra informacion técnica
divulgados al Contratante en el marco del Contrato. Ninguna
estipulacion aqui contenida debera interpretarse como una
transferencia de la titularidad de cualesquiera patentes,
modelos de utilidad, marcas de fabrica, disefios, derechos de
autor, conocimientos especializados u otros derechos de
propiedad intelectual del Contratista o de un tercero en favor
del Contratante.

Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y otros
materiales que contengan datos e informacion suministrados al
Contratante por el Contratista seguirdn correspondiendo al
Contratista o, si dichos planos, documentos o materiales son
suministrados al Contratante por un tercero, incluidos los
proveedores de materiales, directamente o a través del Contratista,
los derechos de autor sobre esos materiales seguiran
correspondiendo a ese tercero.

El Contratante y el Contratista mantendran con caracter
confidencial y se abstendran de divulgar a terceros, sin el
consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier
documento, dato u otra informaciéon proporcionada directa o
indirectamente por la otra Parte en relacion con el Contrato, ya sea
que esa informacién se haya proporcionado antes, durante o
después de la rescision del Contrato. No obstante, lo que antecede,
el Contratista podra proporcionar a sus Subcontratistas los
documentos, datos u otra informacion que reciba del Contratante
y que sean necesarios para que los Subcontratistas realicen su
trabajo en virtud del Contrato, en cuyo caso el Contratista obtendra
de dichos Subcontratistas un compromiso de confidencialidad
similar al impuesto al Contratista conforme a la presente clausula
16 de las CGC.

El Contratante no utilizara esos documentos, datos u otra
informacion recibidos del Contratista para ningln fin que no sea
el funcionamiento y mantenimiento de las Instalaciones. Del
mismo modo, el Contratista no utilizara esos documentos, datos u
otra informacion recibida del Contratante para ningin fin que no
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16.3

16.5

sea el disefio, la adquisicion de la planta, la construccion u otras
obras y servicios necesarios para el cumplimiento del Contrato.

Sin embargo, la obligacion de una de las Partes conforme a las
clausulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicara a la informacion
que:

(a) ahora o mas adelante pase a ser de dominio publico sin que
medie falta de esa Parte,

(b) pueda demostrarse que estaba en posesion de esa Parte en el
momento de su divulgacion y no fue obtenida con
anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o

(c) pase a estar legitimamente a disposicion de esa Parte por
obra de un tercero no sujeto a ninguna obligacion de
confidencialidad.

Las anteriores disposiciones de la presente clausula 16 de las
CGC no modificaran en modo alguno los compromisos de
confidencialidad con respecto a las Instalaciones o a cualquier
parte de ellas asumidos por cualquiera de las Partes con
anterioridad a la fecha del Contrato.

Las disposiciones de la presente cldusula 16 seguirdn en vigor
después de la rescision, por cualquier causa, del Contrato.

E. Ejecucion de las Instalaciones

17.Representantes 17.1

Gerente de Proyecto

Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el Contrato, el
Contratante procedera a su nombramiento dentro de los catorce
(14) dias posteriores a la fecha de entrada en vigor y notificara por
escrito su nombre al Contratista. El Contratante podra
ocasionalmente designar a otra persona como Gerente de Proyecto
en sustitucion de la persona designada anteriormente, y
comunicara sin demora el nombre de esa persona al Contratista.
Tal nombramiento no se hara en un momento o un modo que
perjudique el progreso de los trabajos en las Instalaciones. El
nombramiento solo sera efectivo cuando el Contratista reciba la
notificacion correspondiente. El Gerente de Proyecto representara
al Contratante y actuara en su nombre en todo momento durante la
vigencia del Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones,
ordenes, certificados, aprobaciones y demas comunicaciones en el
marco del Contrato seran emitidos por el Gerente de Proyecto,
salvo que aqui se disponga otra cosa.

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras
comunicaciones transmitidas por el Contratista al Contratante en
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el marco del Contrato se dirigiran al Gerente de Proyecto, salvo
que aqui se disponga otra cosa.

17.2 Representante del Contratista y Gerente de Obras

17.2.1

17.2.2

17.2.3

Si el Representante del Contratista no ha sido designado
en el Contrato, el Contratista procedera a su
nombramiento dentro de los catorce (14) dias posteriores
a la fecha de entrada en vigor y pedira por escrito al
Contratante que apruebe dicho nombramiento. Si el
Contratante no presenta objeciones al respecto en un
plazo de catorce (14) dias, se considerara que el
Representante del Contratista ha sido aprobado. Si el
Contratante presenta objeciones dentro del plazo de
catorce (14) dias, indicando las razones para ello, el
Contratista designara un sustituto dentro de los catorce
(14) dias posteriores a la presentacion de esa objecion, y
se aplicaran las anteriores disposiciones de la presente
clausula 17.2.1 de las CGC.

El Representante del Contratista representara al
Contratista y actuard en su nombre en todo momento
durante la vigencia del Contrato y transmitird al Gerente
de Proyecto todas las notificaciones, instrucciones,
informaciones y demas comunicaciones del Contratista en
virtud del Contrato.

Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y
demas comunicaciones transmitidas por el Contratante o
el Gerente de Proyecto al Contratista
en virtud del Contrato se dirigiran al Representante
del Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo que
aqui se disponga otra cosa.

El Contratista no revocarda el nombramiento del
Representante del Contratista sin el consentimiento
previo por escrito del Contratante, consentimiento que no
se negara sin razones validas. Si el Contratante consiente
en ello, el Contratista designara otra persona como
Representante del Contratista, segin el procedimiento
estipulado en la clausula 17.2.1 de las CGC.

Con sujecion a la aprobacion del Contratante, la cual no
se negara sin razones validas, el Representante del
Contratista podra en todo momento delegar en cualquier
persona cualquier facultad, funcion y poder que le hayan
sido conferidos. Esa delegacion podra revocarse en
cualquier momento. Toda delegacion o revocacion estara
sujeta a una notificacion previa firmada por el
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18.Programa
de trabajo

18.1

17.2.4

17.2.5

17.2.6

Representante del Contratista, en la que se especificaran
las facultades, funciones y poderes que se delegan o
revocan en virtud de ella. La delegacion o revocacion no
tendra efecto hasta que se haya entregado copia de ella al
Contratante y al Gerente de Proyecto.

Todo acto o ejercicio por una persona de las facultades,
funciones y poderes delegados en ella de conformidad
con la presente clausula 17.2.3 de las CGC se considerara
como un acto o ejercicio del Representante del
Contratista.

Desde el comienzo del montaje de las Instalaciones en el
sitio hasta la terminacion de las mismas, el Representante
del Contratista designara una persona idénea como
Gerente de Obras. El Gerente de Obras supervisara todos
los trabajos que el Contratista realice en el sitio y estara
presente en el sitio durante el horario normal de trabajo,
excepto cuando se ausente por enfermedad, uso de
licencia o razones vinculadas al debido cumplimiento del
Contrato. Cuando el Gerente de Obras se ausente del sitio
de las Instalaciones, se designara a una persona idonea
para que actue en su lugar.

El Contratante podra, mediante notificacion al
Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier
representante o persona empleada por el Contratista en la
ejecucion del Contrato que, en la opinion razonable del
Contratante, pudiera comportarse de manera
inapropiada, mostrar incompetencia o negligencia, o
infringir gravemente las regulaciones del sitio dispuestas
en la clausula 222 de las CGC.
El Contratante suministrara pruebas de ello, tras lo cual
el Contratista ordenard que esa persona abandone las
Instalaciones.

Si un representante o persona empleada por el Contratista
es retirada conforme a la clausula 17.2.5 de las CGC, el
Contratista nombrara sin demora un sustituto, cuando sea
necesario.

Organizacion del Contratista

El Contratista proporcionara al Contratante y al Gerente de
Proyecto, en un plazo de veintiun (21) dias a partir de la fecha de
entrada en vigor, el organigrama que propone para llevar a cabo
los trabajos en las Instalaciones. Se adjuntara al organigrama la
identidad del personal clave que se propone emplear, junto con
los antecedentes profesionales de dicho personal. El Contratista
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18.2

18.3

18.4

informara prontamente por escrito al Contratante y al Gerente de
Proyecto de toda rectificacion o modificacion de dicho
organigrama.

Programa de ejecucion

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes a la fecha de entrada
en vigor, el Contratista presentara al Gerente de Proyecto un
programa detallado de ejecucion del Contrato, el cual se
preparara en forma aceptable para el Gerente de Proyecto e
indicard la secuencia que se propone para disefiar, fabricar,
transportar, ensamblar, instalar y someter a inspeccion y ensayo
previo las Instalaciones, asi como la fecha para la cual el
Contratista exige razonablemente que
el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud
del Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el Contrato
de conformidad con el programa y alcanzar la terminacion, la
puesta en servicio y la aceptacion de las Instalaciones de
conformidad con el Contrato. El programa que presente el
Contratista debera ajustarse al Plan de ejecucion que se incluye
en el apéndice del Convenio Contractual titulado “Plan de
ejecucion” y a cualesquiera otros plazos y fechas especificados
en el Contrato. El Contratista actualizara y rectificara el
programa segun sea apropiado y cuando asi lo solicite el Gerente
de Proyecto, pero sin modificar los plazos para la terminacién de
las Instalaciones establecidos en las CEC conforme a la
clausula 8.2 ni las prorrogas concedidas conforme a la clausula
40 de las CGC, y presentara todas esas rectificaciones al Gerente
de Proyecto.

Informe sobre el progreso de los trabajos

El Contratista vigilara el progreso de todas las actividades
especificadas en el programa a que hace referencia la clausula
18.2 precedente y presentara al Gerente de Proyecto un informe
mensual sobre el progreso de los trabajos.

El informe sobre el progreso de los trabajos se presentara
en una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable. En
dicho informe (a) se indicara el porcentaje de terminacion
alcanzado en comparacion con el porcentaje de terminacion
previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté
atrasada con respecto al programa, se incluiran observaciones, se
explicaran las consecuencias probables y se sefalaran las
medidas de correccion que se estén adoptando.

Progreso en el cumplimiento del programa
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19.Subcontratos

19.1

19.2

Si en algin momento el progreso real del Contratista
acusa un atraso con respecto al programa que se menciona en la
clausula 18.2 de las CGC, o si resulta evidente que dicho atraso
se producird, el Contratista, a peticion del Contratante o del
Gerente de Proyecto, preparara y presentara al Gerente de
Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las
circunstancias imperantes, e informara al Gerente de Proyecto de
las medidas adoptadas para acelerar las actividades a fin de
terminar las Instalaciones dentro del plazo de terminacion
estipulado conforme a la clausula 8.2 de las CGC, de las
prorrogas de dicho plazo concedidas conforme a la clausula 40.1
de las CGC o de cualquier prorroga en que pudieran convenir el
Contratante y el Contratista.

Procedimientos

El Contrato se ejecutara de conformidad con los documentos del
Contrato y los procedimientos establecidos en la Seccioén VI de
los Requisitos del Contratante titulada “Formularios
y Procedimientos”.

El Contratista podra ejecutar el Contrato de conformidad con sus
propios planes y procedimientos estandar de ejecucion de
proyectos, siempre y cuando estos no entren en contradiccion con
las disposiciones contenidas en el Contrato.

En el Apéndice 5 del Convenio Contractual titulado “Lista de
Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalacion y
Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los elementos
mas importantes de suministro o de servicios y se incluye una
lista de los Subcontratistas aprobados para cada elemento,
incluidos los fabricantes. Si no hubiera Subcontratistas
enumerados para alguno de esos elementos, el Contratista
preparard una lista de Subcontratistas para esos elementos a
efectos de su inclusion en la lista. El Contratista podra proponer
ocasionalmente que se agreguen o supriman Subcontratistas de
esa lista. El Contratista presentard a la aprobacion del
Contratante la lista o las modificaciones de ésta, con tiempo
suficiente a fin de no obstaculizar la marcha de los trabajos en
las Instalaciones. La aprobacion por el Contratante de cualquiera
de los Subcontratistas no eximira al Contratista de ninguna de
sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraidos en
virtud del Contrato.

El Contratista seleccionard y utilizarad sus Subcontratistas para
esos elementos importantes a partir de las listas a que hace
referencia la clausula 19.1 de las CGC.
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20.Diseiio e ingenieria

19.3

19.4

19.5

20.1

Para los elementos o las partes de las Instalaciones no especificados
en el  Apéndice 5 del Convenio Contractual
titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios de
Instalacion y Lista de Subcontratistas Aprobados”, el Contratista
podra recurrir a los Subcontratistas que seleccione, a su discrecion.

En cada subcontrato se incluirdn disposiciones que facultarian al
Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en virtud de la
clausula 19.5 de las CGC (cuando proceda) o en caso de rescision
del Contrato por parte del Contratante de conformidad con la
clausula 42.2 de las CGC.

Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden mas alla de
la fecha de expiracion del respectivo periodo de responsabilidad
por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente de Proyecto da
instrucciones al Contratista para que asigne los beneficios de
tales obligaciones al Contratante, el Contratista debera proceder
de ese modo.

Especificaciones y planos

20.1.1 El Contratista realizara el disefo basico y detallado y los
trabajos de ingenieria en cumplimiento de las
disposiciones del Contrato o, cuando no se especifique
asi, de conformidad con las buenas practicas de
ingenieria.

El Contratista sera responsable de toda discrepancia,
error u omision en las especificaciones, planos y otros
documentos técnicos que haya preparado, ya sea que
dichas especificaciones, planos y otros documentos
hayan sido aprobados o no por el Gerente de Proyecto,
siempre que tales discrepancias, errores u omisiones no
se deban al uso de informacién inexacta suministrada por
escrito al Contratista por el Contratante o en su nombre.

20.1.2 El Contratista tendra derecho a que se le exima de
responsabilidad por todo disefio, dato, plano,
especificacion u otro documento, o modificacion de
ellos, proporcionado o disefiado por el Contratante o en
su nombre, mediante notificacion de ese descargo de
responsabilidad al Gerente de Proyecto.

20.2 Cddigos y normas

Cuando en el Contrato se haga referencia a coédigos y normas
conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se aplicara, a
menos que se especifique otra cosa, la edicion o la version
revisada de esos codigos y normas que esté vigente en la fecha
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203

que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de presentacion
de la Oferta. Durante la ejecucion del Contrato, Ilas
modificaciones introducidas en esos codigos y normas se
aplicardn con sujecion a su aprobacion por el Contratante y se
trataran de conformidad con la clausula 39 de las CGC.

Aprobacion/Revision de los documentos técnicos por el Gerente
de Proyecto

20.3.1 EI Contratista preparara (o hara que sus Subcontratistas
preparen) y entregard al Gerente de Proyecto los
documentos que se enumeran en el Apéndice 7 del
Convenio Contractual titulado “Lista de Documentos
para Aprobacion o Revision”, a efectos de su aprobacion
o revision segun lo estipulado y de conformidad con lo
requerido en la clausula 18.2 de las CGC (Programa de
ejecucion).

Ninguna parte de las Instalaciones incluida en o
relacionada con los documentos que deba aprobar el
Gerente de Proyecto se llevara a cabo sin la debida
aprobacion previa del Gerente de Proyecto.

Las clausulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CGC se aplicaran a
los documentos para los que se requiera la aprobacion del
Gerente de Proyecto, pero no a aquellos que se
suministren al Gerente de Proyecto exclusivamente para
su revision.

20.3.2 Dentro de los catorce (14) dias siguientes a la recepcion
por el Gerente de Proyecto de cualquier documento que
requiera su aprobacion de conformidad con la clausula
20.3.1 de las CGC, el Gerente de Proyecto devolvera una
copia del documento al Contratista, con su aprobacion, o
notificara por escrito al Contratista su falta de aprobacion
y las razones de ella, asi como las modificaciones que
propone introducir.

El documento en cuestion se considerara aprobado por el
Gerente de Proyecto si este no ha tomado accion alguna
al concluir el plazo indicado de catorce (14) dias.

20.3.3 EI Gerente de Proyecto solamente rehusara aprobar un
documento si este no se ajusta a las disposiciones del
Contrato o es contrario a las buenas practicas
de ingenieria.

20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el
Contratista modificard el documento y volverd a
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20.3.5

20.3.6

20.3.7

presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobacion, de
conformidad con la clausula 20.3.2 de las CGC.
Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento con
sujecion a la introduccion de modificaciones, el
Contratista hara las modificaciones exigidas, tras lo cual
el documento se considerara aprobado.

Ante cualquier controversia o diferencia que pueda surgir
entre el Contratante y el Contratista en relacion con o
como resultado de la falta de aprobacion por el Gerente
de Proyecto de un documento y/o cualquier modificacion
del mismo que las Partes no puedan resolver en un plazo
razonable, dicha controversia o diferencia podra
remitirse a un Comité de Resolucién de Controversias
para que este adopte una decision al respecto de acuerdo
con la cldusula 46.1 de estas CGC. Si la controversia o
diferencia se remite a un Comité de Resolucion de
Controversias, el Gerente de Proyecto dara instrucciones
sobre si el Contrato debe seguir adelante o no, y en qué
forma. El Contratista seguira adelante con el Contrato de
conformidad con las instrucciones del Gerente de
Proyecto, pero si el Comité de Resolucion de
Controversias apoya el parecer del Contratista en la
controversia y el Contratante no ha hecho una
notificacion conforme a la cldusula 46.3 de estas CGC,
el Contratante reembolsara al Contratista todos los gastos
adicionales que este haya efectuado en cumplimiento de
tales instrucciones, y el Contratista quedara exento de
toda responsabilidad u obligacién en relacion con la
controversia y la ejecucion de las instrucciones, segiin
decida el Comité de Resolucion de Controversias, y el
plazo de terminacion de las Instalaciones se prorrogara
en consecuencia.

La aprobacion del Gerente de Proyecto, con o sin
modificacion, del documento proporcionado por el
Contratista no eximira al Contratista de ninguna
responsabilidad u obligacion que le corresponda en
virtud de cualquier disposicion del Contrato, excepto en
la medida en que cualquier falta o incumplimiento
resultante sea consecuencia de las modificaciones
exigidas por el Gerente de Proyecto.

El Contratista se atendra estrictamente a los documentos
aprobados, a menos que haya presentado primero al
Gerente de Proyecto un documento modificado y
obtenido la correspondiente aprobacion de este de
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21.Adquisiciones

21.1

21.2

Planta

conformidad con las disposiciones de la presente
clausula 20.3 de las CGC.

Si el Gerente de Proyecto solicita una modificacion de un
documento ya aprobado y/o de un documento basado en
este tltimo, se aplicaran a esa solicitud las disposiciones
de la clausula 39 de las CGC.

Conforme a la clausula 14.2 de las CGC, el Contratista adquirira
y transportara toda la planta de manera rapida y ordenada al sitio
de las Instalaciones.

Planta suministrada por el Contratante

Si en el Apéndice 6 del Convenio Contractual titulado “Detalle
de Obras y Suministros que Proveera el Contratante” se dispone
que el Contratante proporcionara elementos especificos al
Contratista, se aplicaran las siguientes disposiciones:

21.2.1

2122

2123

El Contratante transportara por su propia cuenta y riesgo
cada articulo al lugar o a proximidad del lugar de sitio de
las Instalaciones en que hayan convenido las Partes, y lo
pondra a disposicion del Contratista en el momento que
se especifique en el programa presentado por el
Contratista, de acuerdo con la clausula 18.2 de las CGC,
amenos que se haya convenido mutuamente en otra cosa.

Al recibir dicho articulo, el Contratista lo inspeccionara
visualmente y notificard al Gerente de Proyecto toda
carencia, defecto o falla que detecte. El Contratante
subsanara inmediatamente toda carencia, defecto o falla,
o bien el Contratista, a peticion del Contratante,
subsanara si es factible y posible esa carencia, defecto o
falla por cuenta del Contratante. Tras la inspeccion, el
articulo quedara bajo cuidado, custodia y control del
Contratista. Las disposiciones de esta clausula 21.2.2 de
las CGC se aplicaran a cualquier articulo suministrado
para subsanar una carencia, defecto o falla o para
sustituir un articulo defectuoso, asi como a los articulos
defectuosos que hayan sido reparados.

Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus
obligaciones de cuidado, custodia y control no eximiran al
Contratante de responsabilidad por las carencias, defectos
o fallas que no se hayan detectado, ni haran responsable al
Contratista por esas carencias, defectos o fallas conforme
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21.3

a la clausula27 de las CGC u otra disposicion del
Contrato.

Transporte

21.3.1

2132

2133

2134

El Contratista, por su propia cuenta y riesgo, transportara
todos los materiales y los equipos del Contratista hasta el
sitio de las Instalaciones por el medio de transporte que
el Contratista juzgue mas adecuado atendiendo a todas
las circunstancias.

A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el
Contratista tendra derecho a seleccionar cualquier medio
de transporte seguro a cargo de cualquier persona para
trasladar los materiales y los equipos
del Contratista.

Con ocasion de cada envio de materiales y equipos
del Contratista, el Contratista informara al Contratante, ya
sea mediante intercambio electronico de datos, del detalle
de los materiales y equipos del Contratista, del lugar y
modo de envio, y del lugar y fecha aproximados de llegada
al pais donde se ubique el sitio de las Instalaciones, si
corresponde, y a dicho sitio. El Contratista proporcionara
al Contratante los documentos de embarque pertinentes
que convengan las Partes.

El Contratista sera responsable de obtener, si fuera
preciso, la aprobacion de las autoridades para el
transporte de los materiales y equipos del Contratista
hasta el sitio de las Instalaciones. El Contratante hara
todo lo posible, actuando de manera diligente y oportuna,
por ayudar al Contratista a obtener tal aprobacion, si este
asi lo solicita. El Contratista eximira al Contratante de
toda responsabilidad ante cualquier reclamacion por
dafios causados a carreteras, puentes u otras instalaciones
viales que puedan ocurrir como consecuencia del
transporte

de los materiales y equipos del Contratista hasta
el sitio.

21.4 Despacho aduanero

El Contratista se ocupara, a su propia costa, de todos los
materiales y equipos del Contratista importados en el punto o
puntos de entrada y se hara cargo de todos los tramites de
despacho aduanero, con sujecion a las obligaciones del
Contratante en virtud de la clidusula 14.2 de las CGC,
estipulandose que si las leyes o los reglamentos aplicables exigen
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22.Montaje de las
Instalaciones

22.1

que se presente una solicitud o se haga un tramite por parte del
Contratante o en nombre suyo, el Contratante tomara todas las
medidas necesarias para cumplir con esas leyes o reglamentos.
En caso de que se produzcan demoras en el despacho aduanero
que no sean atribuibles al Contratista, este tendra derecho a una
prorroga del plazo de terminacion de las Instalaciones, de
conformidad con la clausula 40 de las CGC.

Demarcacion/Supervision

22.1.1

22.1.2

Hitos: El Contratista serd responsable de la demarcacion
correcta y adecuada de las Instalaciones en relacion con
los hitos, marcas de referencia y lindes que le hayan sido
proporcionados por escrito por el Contratante o en
nombre del Contratante.

Si en algiin momento durante el proceso de montaje de
las Instalaciones se descubre un error en la posicion, el
nivel o la alineacion de las Instalaciones, el Contratista
avisard inmediatamente de ese error al Gerente de
Proyecto y, a su propia costa, rectificara de inmediato el
error a satisfaccion razonable del Gerente de Proyecto. Si
el error se debe al uso de datos incorrectos suministrados
por escrito por el Contratante o en nombre del
Contratante, el costo de la rectificacion correra por
cuenta del Contratante.

Supervision por parte del Contratista: El Contratista
facilitard o proveera toda la supervision necesaria durante
el montaje de las Instalaciones, y el Gerente de Obras o su
suplente permaneceran en el lugar del sitio para asegurar
en todo momento la supervision del proceso. El
Contratista suministrard y empleara solamente personal
técnico calificado y experimentado en su respectiva
actividad, y personal de supervision competente para
vigilar adecuadamente los trabajos.

22.2 Mano de obra

22.2.1 Contratacion de personal y mano de obra

Excepto si se dispone otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista hard los arreglos necesarios a efectos de
la contratacion de todo el personal y la mano de obra, local
0 no, y de todo lo relativo a su remuneracion, alojamiento,
alimentacion y transporte.

El Contratista suministrara y empleara en el sitio de las
Instalaciones, para el montaje de estas, la mano de obra
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calificada, semicalificada y no calificada necesaria para
la adecuada y oportuna ejecucion del Contrato. Se alienta
al Contratista a emplear mano de obra local que posea las
calificaciones necesarias.

El Contratista sera responsable de obtener de las
autoridades pertinentes todos los permisos y/o visados
necesarios para el ingreso de toda la mano de obra y el
personal que deban trabajar en el sitio de las
Instalaciones al pais en que este se ubique. El
Contratante, a solicitud del Contratista, hara todo lo
posible, actuando de manera diligente y oportuna,
por ayudar al Contratista a obtener todos los permisos de
caracter local, estatal, nacional o gubernamental
necesarios para facilitar el ingreso del personal
del Contratista.

El Contratista, a su propia costa, proporcionard a todo su
personal y al personal de sus Subcontratistas empleado
para la ejecucion del Contrato en el sitio de las
Instalaciones medios de repatriacion a su domicilio o al
lugar desde donde hayan sido contratados. Ademas,
proporcionara provisionalmente medios de subsistencia
adecuados a todas esas personas desde el cese de su
empleo en el Contrato hasta la fecha programada de su
partida. En caso de que el Contratista no proporcione esos
medios de transporte y subsistencia provisional, el
Contratante podra proporcionarlos al personal y recuperar
del Contratista los costos correspondientes.

22.2.2 Personal al Servicio del Contratante

El Contratista no contratard, ni intentara contratar,
personal ni mano de obra que se encuentre al
servicio del Contratante.

22.2.3 Legislacion Laboral

El Contratista cumplird todas las leyes laborales
pertinentes aplicables al personal del Contratista,
incluidas las relativas a su contratacion, salud,
seguridad, bienestar social, inmigracion y
emigracion, y permitird que gocen de todos sus
derechos legales.

En todo momento durante la ejecucion del Contrato, el
Contratista hard todo lo posible por prevenir toda
conducta o comportamiento ilicito, turbulento o
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incontrolado de sus empleados y de los trabajadores de
sus Subcontratistas.

En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus
Subcontratistas que estén empleados para el Contrato o
vinculados con este, el Contratista debera respetar
cabalmente todas las festividades reconocidas, los
feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra
indole y todas las leyes y reglamentos locales relativos al
empleo de mano de obra.

22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo

El Contratista debera asegurar unos niveles
salariales y condiciones de trabajo que no sean
inferiores a los establecidos para la profesion o el
sector en que se inscriba el trabajo realizado. En
caso de no haber un parametro establecido que
pueda aplicarse, el Contratista ofrecera
remuneraciones y condiciones de trabajo que no
resulten inferiores al nivel general de
remuneraciones y condiciones manejado localmente
por contratantes cuyo negocio o ramo sean similares
a los del Contratista.

El Contratista informara a su personal acerca de su
obligacion de pagar impuestos sobre la renta en el
pais respecto de sus sueldos, salarios y subsidios
gravables en virtud de las leyes del pais vigentes en
ese momento, y el Contratista cumplird las
obligaciones que por ley le correspondan en relacion
con las respectivas deducciones.

22.2.5 Horarios de Trabajo

No se trabajara en el sitio de las Instalaciones en dias
localmente reconocidos como de descanso ni fuera
del horario normal de trabajo establecido en las
CEC, a menos que:

(a) el Contrato estipule otra cosa,
(b) el Gerente de Proyecto asi lo autorice, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la
proteccion de la vida o la propiedad o para la
seguridad de las obras, en cuyo caso el
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Contratista informara de ello inmediatamente
al Gerente de Proyecto.

Si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en
horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de
cumplir el plazo de terminacion de las Instalaciones y
solicita para ello la respectiva autorizacion del Gerente de
Proyecto, el Gerente de Proyecto no negara dicha
autorizacion sin razon valida.

Esta clausula no se aplicara a ninguna labor que de manera
habitual se realice en turnos rotatorios o en doble turno.

22.2.6 Instalaciones para el personal y la mano de obra

Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones,
el Contratista proporcionarda y mantendra todas
las instalaciones de alojamiento y bienestar social
que se precisen para su personal. El Contratista
también proporcionara instalaciones para el
personal del Contratante conforme a lo estipulado en
las Especificaciones.

El Contratista no permitira que ningtn integrante de
su Personal resida de forma temporal o permanente
dentro de las estructuras que conforman las Obras
Permanentes.

22.2.7 Salud y Seguridad

El Contratista tomara, en todo momento, todas las
precauciones razonables para preservar la salud y la
seguridad de su personal. En colaboracion con las
autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el sitio y cualesquiera lugares de
alojamiento para el personal del Contratista y el
personal del Contratante estén siempre provistos de
personal médico, equipos de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los
requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como
para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de
accidentes en el sitio, quien se encargara de velar
por la seguridad y la proteccion contra accidentes.
Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrda autoridad para impartir
instrucciones y tomar medidas de proteccion a fin de
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evitar accidentes. Durante la ejecucion del Contrato,
el Contratista proporcionard a dicha persona todo
cuanto precise para ejercer esa responsabilidad y
autoridad.

El Contratista enviara al Gerente de Proyecto, a la
mayor brevedad posible, informacion detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista
mantendra un registro y elaborara informes sobre la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi
como sobre los dafios a la propiedad, segin lo
solicite razonablemente el Gerente de Proyecto.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el
periodo de notificacion de defectos) el Contratista:
(i) realizara, al menos cada dos meses, campaiias de
comunicacion con fines de informacién, educacion
y consulta dirigidas a todo el personal y la mano de
obra en el sitio (incluidos todos los empleados del
Contratista, los Subcontratistas y los empleados del
Contratante y del Gerente de Proyecto, y todos los
camioneros y acompaflantes que hagan entregas en
el sitio para actividades de construccion), asi como
a las comunidades locales mas proximas, sobre los
riesgos, los peligros, el impacto y las medidas
recomendadas para evitar las enfermedades de
transmision sexual —o infecciones de transmision
sexual, en general, y VIH/SIDA en particular;
(i) suministrard ~ preservativos masculinos o
femeninos a todo el personal y la mano de obra que
trabaje en el sitio, segun corresponda, y (iii) ofrecera
a todo el personal y la mano de obra del sitio
servicios de deteccion, diagnostico, asesoramiento y
remision de casos a un programa nacional exclusivo
sobre infecciones de transmision sexual y
VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera).

El Contratista incluird en el programa que se
presente para la ejecucion de las Instalaciones
conforme a la clausula 18.2 un programa paliativo
sobre infecciones y enfermedades de transmision
sexual, incluido el VIH/SIDA, para el personal y la
mano de obra del sitio y sus familiares. En dicho
programa se indicaran la fecha, el modo y el costo
que haya previsto el Contratista para cumplir los
requisitos de esta clausula y las especificaciones
conexas. Para cada componente, se detallaran en el
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programa los recursos que se proporcionaran o
utilizardn y cualquier subcontratacion que se
proponga. El programa incluird asimismo una
estimacion de costos pormenorizada 'y la
documentacion correspondiente. El pago que reciba
el Contratista por elaborar y poner en marcha este
programa no superara el monto provisional
destinado a este fin.

22.2.8 Preparativos Funerarios

En caso de fallecimiento de cualquiera de sus empleados
o familiares acompafantes, el Contratista sera
responsable de hacer los preparativos del caso para su
repatriacion o sepelio, salvo indicaciéon contraria
estipulada en las CEC.

22.2.9 Registro del Personal del Contratista

El Contratista mantendra un registro minucioso de los
integrantes de su personal, en el que se incluira el nimero
de empleados del Contratista en el sitio para cada
categoria de personal, asi como los datos particulares de
todos los trabajadores (nombre, edad, sexo, horas
trabajadas y salario recibido). Esos detalles se
consignaran con frecuencia mensual en un formato
aprobado por el Gerente de Proyecto y estaran a
disposicion del Gerente de Proyecto para su inspeccion
hasta que el Contratista haya finalizado todos los
trabajos.

22.2.10 Suministro de Alimentos

El Contratista se encargara de que su personal
disponga de un suministro suficiente de alimentos
adecuados a precios razonables, conforme se sefiale
en las Especificaciones, para los fines del Contrato
o en relacion con este.

22.2.11 Suministro de Agua

Tomando en cuenta las condiciones locales, el
Contratista suministrara en el sitio de las
Instalaciones una cantidad adecuada de agua potable
y de otra clase para el consumo del personal del
Contratista.

22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos
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El Contratista tomarda en todo momento las
precauciones necesarias para proteger a su personal
en el sitio contra plagas e insectos y disminuir
los consiguientes peligros para la salud. El
Contratista cumplira todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de
insecticidas adecuados.

22.2.13 Bebidas Alcoholicas y Drogas

Salvo en la medida autorizada por las leyes del pais,
el Contratista no importara, vendera, distribuira,
hara objeto de trueque ni hara otro uso de bebidas
alcohdlicas o drogas de ninglin tipo, ni tampoco
permitira que su personal las importe, venda,
distribuya, haga objeto de trueque o transfiera.

22.2.14 Armas y Municiones

El Contratista no distribuira, hara objeto de trueque
ni hara otro uso de armas o municiones de ningun
tipo, ni tampoco permitira que su personal lo haga.

22.2.15 Prohibicion de Toda Forma de Trabajo Forzoso

u Obligatorio

El Contratista no utilizara ninguna forma de “trabajo
forzoso u obligatorio”, entendiéndose por tal todo
trabajo o servicio realizado de manera involuntaria
que se obtenga de una persona bajo amenaza de
fuerza o sancion.

22.2.16 Prohibicion del Trabajo Infantil en Actividades Nocivas

El Contratista no empleara a ningln nifio para que
realice trabajos que tengan caracter de explotacion
econdmica o que puedan poner en peligro o interferir
en la educacion del nifio, o ser nocivos para su salud
o su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o
social.

22.3 Equipos del Contratista

22.3.1 Se considerard que todos los equipos del Contratista

transportados por el Contratista al sitio de las
Instalaciones estan destinados para ser utilizados
exclusivamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista no retirara esos equipos del sitio sin que el
Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que
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224

22.5

€s0s equipos ya no son necesarios para la ejecucion del
Contrato.

22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una
vez terminadas las Instalaciones, el Contratista retirara
del sitio todos los equipos que haya transportado a dicho
sitio, asi como los materiales excedentes que hayan
quedado en el mismo.

22.3.3 El Contratante, si asi se le solicita, hara todo lo posible por
ayudar al Contratista a obtener los permisos de
las autoridades gubernamentales del ambito local, estatal
o nacional que requiera el Contratista para la exportacion
de los equipos del Contratista que este haya importado
para su uso en la ejecucion del Contrato y que ya no se
necesiten para tal efecto.

Reglamentacion y seguridad en el sitio de las Instalaciones

El Contratante y el Contratista estableceran y acataran un
reglamento para el sitio de las Instalaciones en el que se definiran
las normas que habran de observarse en la ejecucion del Contrato
en tal sitio. El Contratista preparara y presentara al Contratante,
con copia al Gerente de Proyecto, la propuesta de reglamento
para el sitio de las Instalaciones para su aprobacion por el
Contratante, quien no negara sin razones validas esa aprobacion.

Dicho reglamento incluird, sin caracter limitativo, normas sobre
seguridad de las Instalaciones, control de los accesos,
saneamiento, atencion médica y prevencion de incendios.

Oportunidades para otros contratistas

22.5.1 El Contratista, a peticion escrita del Contratante o del
Gerente de Proyecto, dard todas las oportunidades
razonables de realizar los trabajos a otros contratistas
empleados por el Contratante en el sitio de las
Instalaciones o cerca de él.

22.5.2 Si el Contratista, a peticion escrita del Contratante o el
Gerente de Proyecto, pone a disposicion de otros
contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento sea
de responsabilidad del Contratista, permite el uso de los
equipos del Contratista por los otros contratistas, o
suministra otros servicios de cualquier naturaleza a esos
contratistas, el Contratante indemnizara plenamente al
Contratista por toda pérdida o dafo causado u ocasionado
por los otros contratistas en relacion con ese uso o servicio
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22.6

22.7

y pagara al Contratista una remuneracion razonable por el
uso de esos equipos o el suministro de esos servicios.

22.5.3 El Contratista procurara también realizar su trabajo
evitando, en la medida de lo posible, toda interferencia
con el trabajo de otros contratistas. El Gerente de
Proyecto resolvera toda diferencia o conflicto que pueda
surgir entre el Contratista y otros contratistas y los
trabajadores del Contratante en relacion con su trabajo.

22.5.4 El Contratista notificard prontamente al Gerente de
Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo de
los demas contratistas y que pueda afectar al trabajo del
Contratista. El Gerente de Proyecto determinara las
eventuales medidas correctivas que puedan precisarse
para rectificar la situacion tras una inspeccion de las
Instalaciones. Las decisiones
que tome el Gerente de Proyecto seran vinculantes para
el Contratista.

Trabajos de emergencia

Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecucion del
Contrato y en relacion con ésta, es preciso realizar en forma
urgente trabajos de proteccion o correccion para impedir que las
Instalaciones sufran dafos, el Contratista llevara a cabo
inmediatamente esos trabajos.

Si el Contratista no puede o no esta dispuesto a llevar a cabo
inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizard o
dispondré que se realicen los trabajos que juzgue necesarios para
evitar dafios a las Instalaciones. En ese caso, el Contratante, tan
pronto como sea factible luego de tal emergencia, notificara por
escrito al Contratista la naturaleza de la emergencia, los trabajos
realizados y las razones de su realizacion. Si los trabajos
realizados u ordenados por el Contratante eran trabajos que el
Contratista debia realizar a su propia costa en virtud al Contrato,
el Contratista pagara al Contratante los costos razonables que
haya debido asumir el Contratante en relacion con ellos. De no
ser asi, el costo de esos trabajos correra por cuenta del
Contratante.

Despeje del sitio de las Instalaciones

22.7.1 Despeje del sitio durante la ejecucion: Durante la
ejecucion del Contrato, el Contratista mantendra el sitio
de las Instalaciones razonablemente libre de toda
obstruccion innecesaria, almacenara o retirara los
materiales excedentes, y retirard todos los escombros,
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23.Pruebas e
inspecciones

22.8

23.1

23.2

233

23.4

desechos u obras temporales, asi como todos los equipos
del Contratista que ya no se necesiten para la ejecucion
del Contrato.

22.7.2 Despeje del sitio tras la terminacion: Una vez terminadas
todas las partes de las Instalaciones, el Contratista
retirara del sitio todos los escombros, desechos y
residuos de cualquier tipo y dejara el sitio y las
Instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
seguridad.

Vigilancia ¢ iluminacién

El Contratista proporcionard y mantendrd a su propia costa toda
la iluminacion, los cercados y la vigilancia donde y cuando sean
necesarios para la correcta ejecucion y la proteccion de las
Instalaciones, o para la seguridad de los propietarios y ocupantes
de propiedades adyacentes y la seguridad del publico.

El Contratista, a su propia costa, llevara a cabo en el lugar de
fabricacion y/o en el sitio de las Instalaciones todas las pruebas
y/o inspecciones de la planta y de cualquier parte de las
Instalaciones que se especifiquen en el Contrato.

El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes
designados tendran derecho a presenciar tales pruebas y/o
inspecciones, estipulandose que el Contratante cubrira todos los
costos y gastos conexos, con inclusion de los gastos de viaje,
comidas y alojamiento, entre otros.

Cuando el Contratista est¢ en condiciones de realizar tales
pruebas y/o inspecciones, el Contratista informara con la debida
antelacion al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o
inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realizacion. El
Contratista obtendrd de cualesquiera fabricantes o terceros que
correspondan los permisos o consentimientos necesarios para
permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto
(o sus representantes designados) asistan a tales pruebas
y/o inspecciones.

El Contratista proporcionara al Gerente de Proyecto un informe
certificado de los resultados de esas pruebas y/o inspecciones.

Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus representantes
designados) no asisten a las pruebas y/o inspecciones, o si las
Partes convienen en que ni el Contratante ni el Gerente de
Proyecto asistiran a ellas, el Contratista podra llevar a cabo la
prueba y/o inspeccidbn en ausencia de esas personas y
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23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

proporcionar al Gerente de Proyecto un informe certificado de
sus resultados.

El Gerente de Proyecto podra exigir que el Contratista realice
cualquier prueba y/o inspeccion que no se exija en el Contrato,
con la salvedad de que los costos y gastos razonables que deba
cubrir el Contratista para realizar tal prueba y/o inspeccion se
afiadiran al precio del Contrato. Ademas, si tal prueba y/o
inspeccion obstaculiza el progreso de los trabajos en las
Instalaciones y/o el cumplimiento por el Contratista de sus demas
obligaciones en virtud del Contrato, ello debera tenerse
debidamente en cuenta en relacion con el plazo de terminacién
de las Instalaciones y las demas obligaciones que resulten
afectadas.

Si un elemento de planta o cualquier parte de las Instalaciones no
superan alguna prueba y/o inspeccion, el Contratista podra
rectificar o sustituir ese elemento de planta o esa parte de las
Instalaciones y repetira la prueba y/o inspeccion tras efectuar la
notificacion prevista en la clausula 23.3 de las CGC.

En caso de que surja entre las Partes una controversia o diferencia
de opinion en relacion con la prueba y/o la inspeccion de la planta
o de parte de las Instalaciones, o como resultado de ella, que las
Partes no puedan resolver dentro de un plazo razonable, dicha
controversia o diferencia de opinion podra remitirse a un Comité
de Resolucion de Controversias para que este adopte una
decision de conformidad con la clausula 46.3 de las CGC.

El Contratista dara al Contratante y al Gerente de Proyecto, a
costa del Contratante, acceso en cualquier momento razonable a
cualquier lugar en que se esté fabricando la planta o en que se
estén montando las Instalaciones, a fin de observar el avance y el
modo de fabricaciéon o de montaje, siempre que el Gerente de
Proyecto dé al Contratista un aviso previo razonable.

El Contratista conviene en que ni la ejecucion de una prueba y/o
inspeccion de un elemento de planta o de cualquier parte de las
Instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del Gerente de
Proyecto a la misma, ni la emision de un certificado de prueba
conforme a la clausula 23.4 de las CGC eximiran al Contratista
de ninguna de las restantes responsabilidades contraidas por este
en virtud del Contrato.

23.10 En el sitio de las Instalaciones no podra cubrirse ninguna parte

de las Instalaciones ni de los cimientos sin que el Contratista haya
realizado una prueba y/o inspecciéon requerida en virtud del
Contrato. El Contratista notificara con antelacién razonable al
Gerente de Proyecto cuando esas partes de las Instalaciones o de
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24.Terminacion de las
Instalaciones

23.11

24.1

242

los cimientos estén listas o casi listas para la prueba y/o
inspeccion; tal prueba y/o inspeccion y su notificacion estaran
sujetas a los requisitos del Contrato.

El Contratista descubrira cualquier parte de las Instalaciones o de
los cimientos, o practicara las aperturas en ellos que pueda
requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el sitio de las
Instalaciones, y volvera a colocar y dejar en buenas condiciones
esa parte o partes.

Si alguna parte de las Instalaciones o de los cimientos ha sido
cubierta en el sitio de las Instalaciones después de cumplido el
requisito contenido en la clausula 23.10 de las CGC y se
determina que se ha realizada de conformidad con el Contrato,
los gastos del descubrimiento, las aperturas, la reinstalacion y la
puesta en buenas condiciones correran por cuenta del
Contratante, y el plazo de terminacion de las Instalaciones se
ajustara razonablemente en la medida en que el Contratista se
haya visto retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Contratista notificara por escrito al Contratante tan pronto
como las Instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinion del
Contratista, hayan quedado finalizadas en términos
operacionales y estructurales y estén en condicion general
satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del
Contratante, con exclusion de detalles menores que no afecten
sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de las
Instalaciones.

En el término de los siete (7) dias siguientes al recibo de la
notificaciéon del Contratista conforme a la clausula 24.1
precedente, el Contratante proporcionara el personal de
operaciones y mantenimiento que se especifica en el Apéndice 6
del Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y
Suministros que Proveera el Contratante” para efectuar las
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio de las
Instalaciones o de cualquier parte de ellas.

De conformidad con el apéndice del Convenio Contractual
titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerd el
Contratante”, el Contratante proporcionara también, en el
término de los mismos siete (7) dias, las materias primas,
servicios  publicos, lubricantes, productos quimicos,
catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos
requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la puesta en
servicio de las instalaciones o de parte de ellas.
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24.4

24.5

24.6

Tan pronto como sea razonablemente factible después de que el
Contratante haya proporcionado el personal de operaciones y
mantenimiento, junto con las materias primas, servicios
publicos, lubricantes, productos quimicos, catalizadores,
instalaciones, servicios y otros elementos conforme a la clausula
24.2 precedente, el Contratista iniciara las inspecciones y
ensayos previos a la puesta en servicio de las Instalaciones o la
parte pertinente de ellas en preparacion para su puesta en
servicio, con sujecion a la clausula 25.5 de las CGC.

Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos
relacionados con las inspecciones y ensayos previos y, en opinion
del Contratista, las Instalaciones o cualquier parte de ellas estén
listas para la puesta en servicio, el Contratista lo notificara por
escrito al Gerente de Proyecto.

En el término de los catorce (14) dias siguientes al recibo de la
notificaciéon del Contratista conforme a la clausula 24.4
precedente, el Gerente de Proyecto emitira un certificado de
terminacion de las Instalaciones en la forma que se especifica en
los Requisitos del Contratante (Formularios y procedimientos),
en el que se indicara que las Instalaciones o una parte de ellas
han quedado terminadas en la fecha de la notificacion del
Contratista conforme a la clausula 24.4 precedente, o informara
por escrito al Contratista de cualquier defecto y/o deficiencia.

Si el Gerente de Proyecto notifica al Contratista cualquier
defecto y/o deficiencia, el Contratista corregira tales defectos y/o
deficiencias y repetira el procedimiento que se describe en la
clausula 24.4 precedente.

Si el Gerente de Proyecto conviene en que se ha dado
terminacion a las Instalaciones o una parte de ellas, el Gerente de
Proyecto, dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo de la
notificacion reiterada del Contratista, emitira un certificado de
terminacion en que se indicard que se ha dado terminacion a las
Instalaciones o la parte pertinente de ellas en la fecha de la
notificacion reiterada del Contratista.

Si la terminacion de las Instalaciones no es satisfactoria para el
Gerente de Proyecto, este notificard por escrito al Contratista
cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los siete (7) dias
siguientes al recibo de la notificacion reiterada del Contratista, y
se repetira el procedimiento antes descrito.

Si el Gerente de Proyecto no emite el certificado de terminacion
de las Instalaciones ni informa al Contratista de los defectos y/o
deficiencias dentro de los catorce (14) dias siguientes al recibo
de la notificacion del Contratista conforme a la clausula 24.4 de
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25.Puesta en servicio y
aceptacion
operativa

24.7

24.8

25.1

252

las CGC, o dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo de la
notificacion reiterada del Contratista conforme a la clausula 24.5
precedente, o si el Contratante hace uso de las Instalaciones o de
una parte de ellas, se considerara que las Instalaciones o esa parte
de ellas han quedado terminadas en la fecha de la notificacion o
de la notificacion reiterada del Contratista, o en la fecha en que
el Contratante haya hecho uso de ellas, segtin sea el caso.

Tan pronto como sea posible después de la terminacion de las
Instalaciones, el Contratista completara todos los detalles
menores pendientes, de modo tal que las Instalaciones se
conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo
contrario, el Contratante completard dichos detalles y deducira
su costo de las sumas adeudadas al Contratista.

Tras la terminacion de las Instalaciones, el Contratante asumira
el cuidado y la custodia de las Instalaciones o de la parte
pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o dafios de
estas, y se hara cargo en adelante de las Instalaciones o de la parte
pertinente de ellas.

Puesta en Servicio

25.1.1 El Contratista iniciara la puesta en servicio de las
Instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto
como el Gerente de Proyecto haya emitido el certificado
de terminacion de conformidad con la clausula 24.5 de
las CGC, o inmediatamente después de la fecha de
terminacion presunta, conforme a la clausula 24.6 de las
CGC.

25.1.2 El  Contratante  proporcionara el personal de
operaciones y mantenimiento y todas las materias primas,
servicios publicos, lubricantes, productos quimicos,
catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos que
se necesiten para la puesta en servicio.

25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el
Contratista y el personal asesor del Gerente de Proyecto
asistira a la puesta en servicio de las Instalaciones,
incluidas las pruebas de garantia, y prestard al
Contratante la debida asesoria y asistencia.

Prueba de Garantia

25.2.1 Con sujecion a la clausula 25.5 de las CGC, el Contratista
llevara a cabo la prueba de garantia (y sus repeticiones)
durante la puesta en servicio de las Instalaciones o de la
parte pertinente de ellas para determinar si las
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Instalaciones o la parte pertinente de ellas satisfacen las
garantias de funcionamiento que
se sefialan en el apéndice del Convenio del
Contrato titulado “Garantias de Funcionamiento”. EIl
Contratante proporcionara prontamente al Contratista la
informacién que este pueda requerir razonablemente en
relacion con la realizacion y los resultados de la prueba de
garantia (y sus repeticiones).

Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba de
garantia de las Instalaciones o de la parte pertinente de
ellas no puede completarse satisfactoriamente dentro del
plazo  especificado en las CEC a partir
de la fecha de terminacion, o dentro de cualquier
otro plazo convenido por el Contratante y el Contratista,
se considerara que el Contratista ha cumplido sus
obligaciones con respecto a las
garantias de funcionamiento y no se aplicaran las clausulas
28.2'y 28.3 de las CGC.

Aceptacion operativa

25.3.1

Con sujecion a la clausula 254 de estas CGC, la
aceptacion operativa de las Instalaciones o de cualquier
parte de ellas ocurrird cuando

(a)  se haya realizado satisfactoriamente la prueba de
garantia y se hayan satisfecho las garantias de
funcionamiento, o

(b) la prueba de garantia no se haya realizado
satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo por
razones no atribuibles al Contratista dentro del
plazo especificado en las CEC a partir de la fecha
de la terminacion, de conformidad con la clausula
25.2.2 precedente, o de cualquier otro plazo en
que hayan convenido el Contratante y el
Contratista, o

(c) el Contratista haya pagado la indemnizacioén por
dafios y perjuicios especificada en la clausula 28.3
(b) de estas CGC, y

(d) se hayan completado los detalles menores
mencionados en la clausula 24.7 de estas CGC
correspondientes a las Instalaciones o a una parte
de ellas.

25.3.2 En cualquier momento después de que se haya producido

cualquiera de las circunstancias que se indican en la
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2533

253.4

clausula 25.3.1 de las CGC, el Contratista podra enviar
al Gerente de Proyecto una notificacion en que solicite la
emision de un certificado de aceptacion en la forma
prevista en los Requisitos del Contratante (Formularios y
procedimientos) con respecto a las Instalaciones o a la
parte de ellas especificada en esa notificacion, a partir de
la fecha de la notificacion.

El Gerente de Proyecto, tras consultar con el Contratante
y dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo de la
notificacion del Contratista, emitira un certificado de
aceptacion operativa.

Si dentro de los siete (7) dias siguientes al recibo
de la notificacion del Contratista, el Gerente de Proyecto
no emite el certificado de aceptaciéon operativa ni
comunica por escrito al Contratista
las razones justificables por las cuales no ha emitido el
certificado de aceptacion operativa, se considerara que
las Instalaciones o la parte pertinente de ellas han sido
aceptadas en la fecha de dicha notificacion
del Contratista.

25.4  Aceptacion parcial

25.4.1

2542

Si en el Contrato se especifica que la terminacion y la
puesta en servicio de las Instalaciones se llevaran a cabo
por partes, las disposiciones relativas a la terminacion y
la puesta en servicio, con inclusién de la prueba de
garantia, se aplicaran individualmente a cada una de esas
partes de las Instalaciones, y el certificado de aceptacion
operativa se emitird en consecuencia para cada una de
esas partes.

Si una parte de las Instalaciones incluye elementos
tales como edificaciones, que no requieren puesta en
servicio ni prueba de garantia, el Gerente de Proyecto
emitira el correspondiente certificado de aceptacion
operativa una vez que tales Instalaciones estén terminadas,
estipulandose que el Contratista completara posteriormente
los detalles menores pendientes que se enumeren en el
certificado de aceptacion operativa.

25.5 Retraso en las inspecciones vy ensayos previos y/o en la prueba de

garantia

25.5.1

En caso de que el Contratista no pueda realizar las
inspecciones y ensayos previos de las Instalaciones de
conformidad con la clausula 24.3 o la prueba de garantia
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25.5.2

de conformidad con la cldusula 25.2 por razones
atribuibles al Contratante, ya sea por la imposibilidad de
acceder a otras instalaciones bajo la responsabilidad de
otro contratista o por razones fuera del control del
Contratante, no se aplicaran las disposiciones
conducentes a la terminacion “presunta” de actividades
tales como la terminacion conforme a la clausula 24.6 de
las CGC y la aceptacion operativa conforme a la clausula
25.3.4 de las CGC, ni las obligaciones del Contratista con
respecto al periodo de responsabilidad por defectos
conforme a la clausula 27.2 de las CGC, la garantia de
funcionamiento conforme a la clausula 28 de las CGC y
el cuidado de las Instalaciones conforme a la clausula 32;
tampoco se aplicara lo dispuesto en la clausula 41.1
(Suspension) de las CGC. En este caso se aplicaran las
siguientes disposiciones.

Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista
que no podra llevar a cabo las actividades y obligaciones
de conformidad con la cldusula 25.5.1, el Contratista
tendra derecho a lo siguiente:

(a) el plazo de terminacion se prorrogara teniendo en
cuenta el periodo de suspension sin imposicion de
los dafios y perjuicios estipulados conforme a la
clausula 26.2 de las CGC;

(b) los pagos debidos al Contratista en virtud de la
disposicion contenida en el Apéndice 1 del
Convenio Contractual titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago”, que en circunstancias
normales no habrian sido pagaderos debido a la
falta de terminacion de las actividades en cuestion,
se entregaran al Contratista contra presentacion de
una garantia en forma de garantia bancaria por un
monto equivalente que sea aceptable para el
Contratante, y que pasard a ser nula y sin valor
cuando el Contratista haya cumplido sus
obligaciones respecto de esos pagos, con sujecion
a las disposiciones de la clausula 25.5.3 siguiente;

(c)  los gastos correspondientes a esta garantia y a la
prorroga de otras garantias en virtud del Contrato,
cuya validez resulte preciso prorrogar, seran
reembolsados al Contratista por el Contratante;

(d) los cargos adicionales relacionados con el cuidado
de las Instalaciones de conformidad con la
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26.Garantia del plazo
de terminacion

clausula 32.1 de las CGC seran reembolsados al
Contratista por el Contratante por el periodo
transcurrido  entre la  notificacion  antes
mencionada y la notificacion que se menciona
mas adelante en la clausula 25.5.4. La disposicion
de la clausula 332 de las
CGC se aplicara a las Instalaciones durante el
mismo periodo.

25.5.3 En caso de que el periodo de suspension conforme a la
clausula 25.5.1 precedente supere en la practica los
ciento ochenta (180) dias, el Contratante y el Contratista
convendran en una indemnizacion adicional pagadera al
Contratista.

25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al Contratista
que la planta esta lista para las inspecciones y ensayos
previos a la puesta en servicio, el Contratista procedera
sin demora a realizar tales actividades conforme a la
clausula 24.

F. Garantias y responsabilidades

26.1

26.2

El Contratista garantiza que terminard las Instalaciones
(o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo
de terminacion por separado) dentro del plazo de
terminacion especificado en las CEC de conformidad con la
clausula 8.2 de las CGC, o dentro de la prorroga del plazo a que
tenga derecho el Contratista conforme a la clausula 40 de estas
CGC.

Si el Contratista no termina las Instalaciones o una parte cualquiera
de ellas dentro del plazo de terminacion o la prorroga de ese plazo
conforme a la clausula 40 de las CGC, el Contratista pagara al
Contratante una indemnizaciéon por dafios y perjuicios por el
monto especificado en las CEC, equivalente a un porcentaje del
precio del Contrato, o la parte pertinente de este. El monto total de
esa indemnizacion no excedera en ningun caso el monto
especificado en las CEC como “deduccion maxima”. Una vez
alcanzada la deduccion maxima, el Contratante podra considerar
la posibilidad de rescindir el Contrato de conformidad con la
clausula 42.2.2 de las CGC.

Dicho pago cubrird por completo la obligacion del Contratista de
terminar las Instalaciones o la parte pertinente de ellas dentro del
plazo de terminacion de las Instalaciones o de cualquier prorroga
de ese plazo conforme a la clausula 40 de las CGC. El Contratista



Seccidn VI: Requisitos del Contratante

261

27.Responsabilidad
por defectos

26.3

27.1

272

no tendrd ninguna otra obligacion frente al Contratante a este
respecto.

Sin embargo, el pago de los dafos y perjuicios no eximira en modo
alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones de terminar
las Instalaciones, ni de ninguna otra obligacion y responsabilidad
del Contratista en virtud del Contrato.

Salvo para los dafios y perjuicios pagaderos en virtud de la
presente clausula 26.2 de las CGC, si el Contratista no completa
una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en la fecha
especificada en el Apéndice 4 del Convenio Contractual titulado
“Plan de ejecucion” y/o en otro programa de trabajo preparado de
conformidad con la clausula 18.2 de las CGC, el Contratista no
sera responsable de las pérdidas o dafios que el Contratante sufra
como consecuencia de ello.

Si el Contratista termina las Instalaciones o una parte de ellas antes
del plazo de terminacion estipulado o de la prorroga de dicho plazo
concedida en virtud de la cldusula 40 de las CGC, si asi lo establece
CEC 26.3, el Contratante pagara al Contratista una bonificacion
por el monto especificado en las CEC. El monto total de la
bonificacion no excedera en ningun caso del monto especificado
en las CEC como “bonificacién maxima”.

El Contratista garantiza que las Instalaciones o cualquier parte de
ellas no presentaran defectos en términos de diseflo, ingenieria,
materiales y ejecucion de la planta suministrada y los trabajos
realizados.

El periodo de responsabilidad por defectos serd de quinientos
cuarenta (540) dias a partir de la fecha de terminacion de las
Instalaciones (o una parte de ellas), o de un afio a partir de la fecha
de la aceptacion operativa de las Instalaciones (o una parte de
ellas), segun lo que ocurra primero, a menos que se especifique
otra cosa en las CEC conforme a la clausula 27.10 de las CGC.

Si durante el periodo de responsabilidad por defectos se llega a
detectar un defecto de disefio, ingenieria, materiales o ejecucion de
la planta suministrada o de los trabajos realizados por el
Contratista, este ultimo, actuando en consulta y acuerdo con el
Contratante respecto de la correccion apropiada de los defectos,
procedera inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir o
corregir (segun determine, a su discrecion, el Contratista) tales
defectos, asi como todos los dafios que dichos defectos hayan
causado a las Instalaciones. El Contratista no sera responsable de
la reparacion, sustitucion o correccion de ningun defecto o dafio a
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27.3

27.4

27.5

27.6

las Instalaciones que resulte o sea consecuencia de cualquiera de
las causas siguientes:

(a) operacion o mantenimiento inadecuados de las
Instalaciones por el Contratante;

(b) operacion de las Instalaciones al margen de las
especificaciones que se disponen en el Contrato, o

(c)  desgaste normal.

Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta clausula 27 de
las CGC no se aplicaran a lo siguiente:

(a) los materiales que haya suministrado el Contratante
conforme a la cldusula 21.2 de las CGC, se consuman
normalmente durante el funcionamiento o tengan una vida
media mas breve que el periodo de responsabilidad por
defectos establecido en estas CGC;

(b) los disefios, especificaciones u otros datos disefados,
suministrados o especificados por el Contratante o en
nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto del
cual el Contratista haya rehusado toda responsabilidad en
estas CGC, o

(c) todos los demas materiales suministrados o los trabajos
ejecutados por el Contratante o en nombre del Contratante,
con excepcion de los trabajos ejecutados por el Contratante
conforme a la clausula 27.7 de
las CGC.

El Contratante notificara al Contratista la naturaleza de esos
defectos y suministrara a este todos los indicios disponibles sobre
ellos prontamente después de su descubrimiento. El Contratante
brindara al Contratista todas las oportunidades razonables de
inspeccionar dichos defectos.

El Contratante brindara al Contratista el acceso necesario a las
Instalaciones y al sitio de estas para permitirle cumplir sus
obligaciones conforme a la presente clausula 27 de las CGC.

El Contratista podra, con el consentimiento del Contratante, retirar
del sitio cualquier elemento de planta o parte de las Instalaciones
que presente algin defecto, si la naturaleza del defecto y/o el dafo
a las Instalaciones causado por el defecto impide efectuar
prontamente la reparacion en el sitio.

Si la reparacion, sustitucion o correccion puede repercutir en la
eficiencia de las Instalaciones o de una parte de ellas, el
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27.7

27.8

27.9

27.10

Contratante podra, mediante notificacion al Contratista, exigir que
este Ultimo lleve a cabo pruebas de la parte defectuosa de las
Instalaciones inmediatamente después de terminados los trabajos
de reparacion, en cuyo caso el Contratista procedera a realizar tales
pruebas.

Si la parte en cuestion no supera las pruebas, el Contratista
efectuard una nueva reparacion, sustituciéon o correccion, segun
sea el caso, hasta que esa parte de las Instalaciones supere con
éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista deberan ponerse
de  acuerdo  sobre las  pruebas que se  han
de realizar.

Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para corregir el
defecto o los danos a las Instalaciones causados por ese defecto
dentro de un plazo razonable, que en ningun caso se considerara
inferior a quince (15) dias, el Contratante, previa notificacion al
Contratista, podra proceder a realizar esos trabajos. Los gastos
razonables que deba realizar el Contratante en relacion con esos
trabajos le seran reembolsados por el Contratista, o bien podran ser
deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al
Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantia de
cumplimiento.

Si las Instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse debido
a esos defectos y/o a la correccion de estos, el periodo de
responsabilidad por defectos de las Instalaciones o de esa parte de
ellas, segliin sea el caso, se prorrogara por un periodo igual al
periodo durante el cual las Instalaciones, o esa parte de ellas, no
puedan ser utilizadas por el Contratante a causa de cualquiera de
las razones antes mencionadas.

Con excepcion de lo dispuesto en las clausulas 27 y 33 de las CGC,
el Contratista no tendrd  responsabilidad  alguna,
independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en virtud del
Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las Instalaciones o
parte de ellas, la planta, el disefio o la ingenieria o los trabajos
ejecutados, que surjan después de la terminacion de las
Instalaciones o de cualquier parte de ellas, excepto cuando esos
defectos sean el resultado de negligencia grave, fraude, delito o
dolo del Contratista.

Ademas, esos componentes de las Instalaciones estaran
amparados, durante el periodo que se especifique en las CEC, por
una prorroga del periodo de responsabilidad por defectos. Tal
obligacion del Contratista serda adicional al periodo de
responsabilidad por defectos estipulado en virtud de la clausula
27.2 de las CGC.
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28.Garantias de
funcionamiento

28.1

28.2

28.3

28.4

El Contratista garantiza que, en la prueba de garantia, las Instalaciones
y todas sus partes satisfaran las garantias de funcionamiento que se
especifican en el Apéndice 8 del Convenio Contractual titulado
“Garantias de Funcionamiento”, con sujecion a las condiciones
especificadas en él.

Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en todo o
en parte el nivel minimo de las garantias de funcionamiento
especificadas en el Apéndice 8 del Convenio Contractual titulado
“Garantias de Funcionamiento”, el Contratista hara a su costa los
cambios, modificaciones y/o enmiendas a la planta o a cualquier
parte de ella que puedan ser necesarios para satisfacer por lo menos
el nivel minimo de esas garantias. El Contratista notificara al
Contratante tan pronto como se hayan completado los cambios,
modificaciones y/o enmiendas necesarias y pedird al Contratante
que repita la prueba de garantia hasta que se satisfaga el nivel
minimo exigido. Si finalmente el Contratista no satisface el nivel
minimo de las garantias de funcionamiento, el Contratante podra
considerar la posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la
clausula 42.2.2 de las CGC.

Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen en todo
o en parte las garantias de funcionamiento especificadas en el
Apéndice 8 del Convenio Contractual titulado “Garantias de
Funcionamiento”, pero se satisface el nivel minimo de las
garantias de funcionamiento especificadas en dicho apéndice, el
Contratista optara por:

(a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones y/o
enmiendas a las Instalaciones, o a una parte de ellas, que
sean necesarios para satisfacer las garantias de
funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la prueba
de garantia, o

(b) pagar al Contratante los dafios y perjuicios previstos por no
satisfacer las garantias de funcionamiento
de conformidad con las disposiciones del apéndice
del  Convenio  Contractual titulado  “Garantias
de Funcionamiento”.

La liquidacion por dafios y perjuicios conforme a la clausula 28.3
precedente hasta el limite de la responsabilidad que se especifica
en el apéndice del Convenio Contractual titulado “Garantias de
Funcionamiento” cubrird por completo las garantias del
Contratista conforme a la clausula 28.3 precedente, y el Contratista
no tendra ninguna otra responsabilidad al respecto frente al
Contratante. Tras el pago de los dafios y perjuicios por el
Contratista, el Gerente de Proyecto emitira el certificado de
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29.Indemnizacién por
infraccion
de patentes

29.1

29.2

aceptacion operativa de las Instalaciones o la parte de ellas
respecto de las cuales se hayan pagado los dafios y perjuicios.

El Contratista, con sujecion al cumplimiento por el Contratante de
la clausula 29.2 de las CGC, eximira de toda responsabilidad al
Contratante y a sus empleados y funcionarios en caso de juicios,
acciones  judiciales o  procedimientos  administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, daflos, costos y gastos de
cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de
abogados, a que el Contratante pueda hacer frente como resultado
de una infraccién o supuesta infraccion de cualquier patente,
modelo de utilidad, disefo registrado, marca de fabrica, derecho
de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que
existan de otra manera a la fecha del Contrato en razén de: (a) el
montaje de las Instalaciones por el Contratista o el uso de las
Instalaciones en el pais donde se ubique el sitio de las
Instalaciones, y (b) la venta de los productos elaborados mediante
las Instalaciones en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no cubrird el uso de las Instalaciones o de
cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se indiquen
en el Contrato o puedan deducirse razonablemente de él, ni
ninguna infraccion resultante del uso de las Instalaciones o de
cualquier parte de ellas, ni los productos elaborados en ellas en
asociacion o combinacion con otros equipos, elementos de planta
o materiales no suministrados por el Contratista, de conformidad
con las disposiciones
del Contrato.

Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace
referencia en la clausula 29.1 precedente, el Contratante notificara
inmediatamente al Contratista y este podra, a su propia costa y en
nombre del Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o
demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales
procedimientos o demandas.

Si, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de dicha
notificacion, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la
intencion de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el
Contratante tendra libertad para hacerse cargo de ellos por si
mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificacion
al Contratante dentro de los veintiocho (28) dias, el Contratante no
hara ninguna declaracion que pueda ser perjudicial para la defensa
en tales procedimientos o demandas.

El Contratante proporcionara al Contratista, a solicitud de este,
toda la asistencia posible en esos procedimientos
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30.Limitacion de
responsabilidad

31.Traspaso de
la propiedad

29.3 El Contratante eximira de toda responsabilidad al Contratista y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de juicios,
acciones  judiciales o  procedimientos  administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos
de cualquier naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de
abogados, a que el Contratista pueda hacer frente como resultado
de una infraccion o supuesta infraccion de cualquier patente,
modelo de utilidad, disefo registrado, marca de fabrica, derecho
de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o que
existan de otra manera a la fecha del Contrato en relacion con
cualquier disefio, informacioén, plano, especificacion u otros
documentos o materiales proporcionados o diseflados por el
Contratante o en su nombre.

30.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo,

(a)  ninguna de las Partes tendra ninguna responsabilidad frente
a la otra Parte, sea esta contractual, extracontractual o de
otra indole por las pérdidas o dafios indirectos, las pérdidas
del uso o de la produccion, el lucro cesante o el costo de los
intereses que pueda sufrir la otra Parte en relacion con el
Contrato, distinta de las que se estipulan especificamente
como una de las obligaciones de la Parte en virtud del
Contrato, y

(b) la responsabilidad global del Contratista frente al
Contratante, sea esta contractual, extracontractual o de otra
indole, no excederd del monto que resulte de aplicar el
factor multiplicador especificado en CEC 30.1 al precio del
Contrato o, si no se especifica un factor multiplicador, no
excedera del precio total del Contrato, estipulandose que tal
limitacion de responsabilidad no se aplicara al costo que
entrafle reparar o reemplazar los equipos defectuosos ni a
ninguna obligacion del Contratista de eximir de
responsabilidad al Contratante con respecto a una
infraccion de patentes.

G. Distribucion de riesgos

31.1 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) que habra de

o demandas, y el Contratista reembolsara al Contratante todos los
gastos razonables que este efectiie al proporcionar dicha asistencia.

importarse al pais en que esté ubicado el sitio de las Instalaciones
se traspasard al Contratante en el momento del embarque en el
medio de transporte que se utilizara para transportar la planta
desde el pais de origen hasta ese pais.
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32.Cuidado de las
Instalaciones

31.2

314

32.1

322

La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) adquirida en el
pais en que esté ubicado el sitio de las Instalaciones se traspasara
al Contratante en el momento en que se traslade la planta a dicho
sitio.

La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el
Contratista y sus Subcontratistas en relacion con el Contrato
seguira correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas.

La propiedad de la planta en exceso de lo requerido para las
Instalaciones volvera al Contratista en el momento de terminarse
las Instalaciones o en cualquier momento anterior en que el
Contratante y el Contratista estimen de comin acuerdo que la
planta en cuestion ya no es necesaria para las Instalaciones.

No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la
responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el riesgo
asociado de pérdida o dafios, seguira correspondiendo al
Contratista de conformidad con la clausula 32 (Cuidado de las
Instalaciones) de las CGC hasta la terminacion de las Instalaciones
o de la parte de ellas en que esté incorporada esa planta.

El Contratista sera responsable del cuidado y la custodia de las
Instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha de
terminacion de las Instalaciones de conformidad con la clausula
24 de las CGC o, si en el Contrato se dispone la terminacion de las
Instalaciones por partes, hasta la fecha de terminacion de la parte
correspondiente; ademads, el Contratista subsanard a su propia
costa toda pérdida o dafio por cualquier causa que puedan sufrir
las Instalaciones o la parte pertinente de ellas durante ese periodo.
El Contratista sera también responsable de toda pérdida o dafio
causados a las Instalaciones por el Contratista o sus
Subcontratistas durante la realizacion de cualquier trabajo, de
conformidad con la clausula 27 de las CGC. No obstante lo
anterior, el Contratista no sera responsable de ninguna pérdida o
dafio a las Instalaciones o la parte pertinente de ellas como
consecuencia de alguno de los factores que se especifican o se
mencionan en los parrafos a), b) y c) de las clausulas 32.2 y 38.1
de las CGC.

Si se producen pérdidas o dafios a las Instalaciones, o a cualquier
parte de ellas, o a las Instalaciones provisionales del Contratista
atribuibles a lo siguiente:

(a) enlo que concierne al pais en que esta situado el sitio de las
instalaciones, reaccion nuclear, radiacidon nuclear,
contaminacion radioactiva, ondas de choque causadas por
aeronaves u otros artefactos aéreos, u otros hechos que un
contratista experimentado no podria prever en forma
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323

324

razonable o contra los cuales, si fueran razonablemente
previsibles, no podria razonablemente precaverse ni
asegurarse, por cuanto tales riesgos no son asegurables por
lo general en el mercado de seguros y se mencionan en las
exclusiones generales de la poliza de seguros (incluidos los
riesgos de guerra y los riesgos politicos) obtenida conforme
a la clausula 34 de estas CGC, o

(b)  todo uso u ocupacion por el Contratante, o un tercero (que
no sea un Subcontratista) autorizado por el Contratante, de
cualquier parte de las Instalaciones, o

(c) todo uso o recurso a diseflos, datos o especificaciones
proporcionados o sefialados por el Contratante o en su
nombre, o cualquier otra cuestion respecto de la cual el
Contratista rehtise toda responsabilidad en estas CGC,

el Contratante pagara al Contratista todas las sumas pagaderas con
respecto a las instalaciones efectuadas, aunque estas hayan sufrido
pérdida, destruccién o dafio, y pagara al Contratista el valor de
sustitucion de todas las instalaciones provisionales y todas las partes
de ellas que hayan sufrido pérdida, destruccion o dafo. Si el
Contratante solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas
o dafios a las Instalaciones ocasionados por las citadas causas, el
Contratista reparara tales pérdidas o dafos a costa del Contratante
de conformidad con la clausula 39 de las CGC. Si el Contratante no
solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas o dafos a
las Instalaciones ocasionados por las citadas causas, el Contratante
pedira una modificacion de las Instalaciones, de conformidad con la
clausula 39 de las CGC, por la cual se excluira la ejecucion de la
parte de las Instalaciones que haya sufrido pérdida, destruccion o
dafio por las citadas causas, o, si la pérdida o dafio afecta a una parte
considerable de las Instalaciones, el Contratante rescindira el
Contrato de conformidad con la clausula 42.1 de estas CGC.

El Contratista sera responsable de toda pérdida o dafio a los equipos
del Contratista o a cualquier otra propiedad del Contratista que se
haya utilizado o fuera a utilizarse para los fines de las Instalaciones,
con excepcion de (i) lo sefialado en la clausula 32.2 de las CGC, con
respecto a las instalaciones provisionales del Contratista, y (ii) los
casos en que dicha pérdida o dafio sean resultado de cualquiera de los
hechos que se especifican en las clausulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las
CGC.

En lo que respecta a las pérdidas o dafios sufridos por las
Instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del
Contratista como consecuencia de alguna de las causas que se
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33.Pérdidas o daios
materiales; lesiones
o accidentes
laborales;
indemnizaciones

33.1

seflalan en la clausula 38.1 de las CGC, se aplicaran las
disposiciones de la clausula 38.3 de las CGC.

Con sujecion a la clausula 33.3 de las CGC, el Contratista eximira
de toda responsabilidad al Contratante y a sus empleados y
funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o
procedimientos  administrativos, reclamaciones, demandas,
pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos
los honorarios y gastos de abogados, en caso de muerte o lesion de
cualquier persona, o de pérdidas o dafios materiales que no sean de
las Instalaciones, reconocidos o no, que puedan surgir en relacion
con el suministro y el montaje de las Instalaciones y por negligencia
del Contratista o sus Subcontratistas, o de sus empleados,
funcionarios o agentes, excepto en el caso de lesiones, muerte o
dafios materiales causados por negligencia del Contratante, sus
contratistas, empleados, funcionarios o agentes.

Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra el
Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre
el Contratista conforme a la clausula 33.1 de las CGC,
el Contratante notificara prontamente al Contratista al respecto y
este podra, a su propia costa y en nombre del Contratante, hacerse
cargo de los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones
para el arreglo de tales procedimientos o demandas.

Si, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de dicha
notificacion, el Contratista no notifica al Contratante que tiene la
intencion de hacerse cargo de esos procedimientos o demandas, el
Contratante tendra libertad para hacerse cargo de ellos por si
mismo. A menos que el Contratista no haya hecho la notificacion
al Contratante en el plazo de veintiocho (28) dias, el Contratante
no hara ninguna declaraciéon que pueda ser perjudicial para la
defensa en tales procedimientos o demandas.

El Contratante proporcionara al Contratista, a solicitud de este, toda
la asistencia posible en esos procedimientos o demandas,
y el Contratista reembolsara al Contratante todos los gastos
razonables que este efectie al proporcionar dicha asistencia.

El Contratante eximira de toda responsabilidad al Contratista y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante cualquier
pérdida o dafio a la propiedad del Contratante, distinta de las
Instalaciones de las cuales ain no se haya tomado posesion,
ocasionados por incendio, explosion u otras eventualidades, y que
superen el monto recuperable de los seguros obtenidos conforme
ala clausula 34 de las CGC, siempre que dicho incendio, explosion
u otra eventualidad no haya sido producto de un acto u omision
del Contratista.
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34.Seguros

33.4 La Parte que tenga derecho a recibir una indemnizacion conforme a

34.1

la presente clausula 33 de las CGC tomara todas las medidas
razonables para mitigar las pérdidas o dafios que se hayan
producido. Si dicha Parte no toma tales medidas,
se reduciran en consecuencia las responsabilidades de la
otra Parte.

En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio
Contractual titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, obtendra
y mantendra vigentes o hara que se obtengan y se mantengan
vigentes durante la ejecucion del Contrato los seguros que se
sefialan a continuacion por los montos y
con las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en
el citado apéndice. La identidad de los aseguradores y la
modalidad de las polizas estardn sujetas a la aprobacion del
Contratante, quien no negara sin razones validas esa aprobacion.

(a)  Seguro de carga durante el transporte

Este seguro cubrird las pérdidas o dafios sufridos
por la planta (incluidos sus repuestos) y los equipos
del Contratista durante su traslado desde los talleres
del Contratista o Subcontratista hasta el sitio de
las Instalaciones.

(b)  Seguro de las Instalaciones contra todo riesgo

Este seguro cubrira las pérdidas o dafios fisicos que sufran
las Instalaciones en el sitio antes de su terminacion, e
incluira una extension de la cobertura de mantenimiento con
respecto a la responsabilidad del Contratista por las
pérdidas o dafios que se produzcan durante el periodo de
responsabilidad por defectos mientras el Contratista
permanezca en el sitio de las Instalaciones con el fin de
cumplir sus obligaciones durante dicho periodo.

(c)  Seguro contra dafios a terceros

Este seguro cubrird las lesiones corporales o la muerte de
terceros (incluido el personal del Contratante) y las pérdidas o
dafios materiales que se produzcan en relacion con el
suministro y el montaje de las Instalaciones.

(d)  Seguro de vehiculos

Este seguro cubrird el uso de todos los vehiculos empleados
por el Contratista o sus Subcontratistas (sean o no de su
propiedad) en relacion con la ejecucion del Contrato.
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342

343

34.4

345

(e)  Seguro contra accidentes de trabajo

De conformidad con los requisitos legales aplicables en el
pais donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de este.

(f)  Responsabilidad del Contratante

De conformidad con los requisitos legales aplicables
en el pais donde se ejecute el Contrato o cualquier parte de
este.

(g) Otros seguros

Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir
especificamente las Partes contratantes y que se enumeren
en el apéndice del Convenio Contractual titulado
“Seguros”.

El Contratante figurard como coasegurado en todas las polizas de
seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la clausula
34.1 de las CGC, excepto con respecto a los seguros contra dafios
a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante.
Los Subcontratistas del Contratista figuraran como coasegurados
en todas las polizas de seguro que obtenga el Contratista de
conformidad con la clausula 34.1 de las CGC, con excepcion de
los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del
Contratante. El asegurador renunciard, en virtud de dichas pdlizas,
a todos sus derechos de subrogacion contra dichos coasegurados
por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecucion del
Contrato.

El Contratista, de conformidad con las disposiciones del apéndice
del Convenio Contractual titulado “Seguros”, entregara al
Contratante, certificados de aseguramiento
(o copias de las pélizas de seguro) como prueba de que las pdlizas
requeridas estan plenamente vigentes. En los certificados se
dispondra que los aseguradores daran al Contratante aviso previo
de la cancelacion o de toda modificacion importante de una poliza
con no menos de veintitin (21) dias de antelacion.

El Contratista se asegurara de que, cuando corresponda,
sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes polizas de
seguro adecuadas para su personal y sus vehiculos y
para los trabajos que efectien en virtud del Contrato, a menos que
las  polizas  obtenidas por el Contratista amparen
a dichos Subcontratistas.

El Contratante obtendra y mantendra vigentes a su costa durante la
ejecucion del Contrato los seguros que se especifican en el apéndice



Seccidn VI: Requisitos del Contratante

272

34.6

34.7

del Convenio Contractual titulado “Seguros”, por los montos y con
las cantidades deducibles y otras condiciones especificadas en dicho
apéndice. El Contratista y sus Subcontratistas figuraran como
coasegurados en esas polizas. El asegurador renunciara en virtud de
dichas polizas a todos los derechos de subrogacion contra los
coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la
ejecucion del Contrato. El Contratante entregara al Contratista
pruebas satisfactorias de que los seguros requeridos estan plenamente
vigentes. En las polizas se dispondra que los aseguradores daran al
Contratista aviso previo de la cancelacion o de toda modificacion
importante de las polizas con al menos veintiun (21) dias de
antelacion. Si asi lo solicita el Contratista, el Contratante suministrara
copias de las polizas obtenidas por ¢l conforme a la presente clausula
34.5 de las CGC.

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los seguros
mencionados en la clausula 34.1 de las CGC, el Contratante podra
obtener y mantener vigentes cualesquiera de esos seguros y podra
deducir ocasionalmente de cualquier suma adeudada al Contratista en
virtud del Contrato todas las primas que el Contratante haya pagado
al asegurador, o podra considerar esas sumas como monto adeudado
por el Contratista y recuperarlas de él. Si el Contratante no obtiene
y/o no mantiene vigentes los seguros mencionados en la clausula 34.5
de las CGC, el Contratista podra obtener y mantener vigentes
cualesquiera de esos seguros y podrd deducir ocasionalmente de
cualquier suma adeudada al Contratante en virtud del Contrato las
primas que el Contratista haya pagado al asegurador, o podra
considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratante y
recuperarlas de él. Aunque el Contratista no obtenga o no pueda
obtener y mantener vigentes esos seguros, no tendrd ninguna
obligacion o responsabilidad frente al Contratante, y tendra pleno
derecho a exigir al Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas
las responsabilidades del Contratante aqui especificadas.

A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el Contratista
preparara y planteara todas las reclamaciones formuladas conforme
a las polizas obtenidas por él de conformidad con la presente
clausula 34 de las CGC, y todas las sumas pagaderas por los
aseguradores seran pagadas al Contratista. El Contratante dara al
Contratista toda la asistencia razonable que este pueda necesitar.
Con respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego
los intereses del Contratante, el Contratista no renunciard a ninguna
de ellas ni hara ningun arreglo con el asegurador sin antes obtener
el consentimiento escrito del Contratante. Con respecto a las
reclamaciones de seguros en que estén en juego los intereses del
Contratista, el Contratante no renunciara a ninguna de ellas ni hara
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35.Condiciones
imprevistas

35.1

ningun arreglo con el asegurador
sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratista.

Si durante la ejecucion del Contrato el Contratista encuentra en el sitio
de las Instalaciones condiciones fisicas (distintas de condiciones
climaticas) u obstrucciones artificiales que un contratista
experimentado razonablemente no podria haber previsto antes de la
fecha del Contrato a partir de un examen aceptable de los datos
relativos a las instalaciones (incluidos los datos relativos a las
perforaciones de prueba) proporcionados por el Contratante, y sobre
la base de la informacion que pueda haber obtenido de una inspeccion
ocular del sitio, si hubiera habido acceso a él, o de otros datos a su
disposicion relacionados con las instalaciones, y si el Contratista
determina que, como consecuencia de esas condiciones u
obstrucciones, deberd hacer frente a costos y gastos adicionales o
precisard mas tiempo para cumplir sus obligaciones contractuales del
que habria necesitado si no hubiera encontrado esas condiciones
fisicas u obstrucciones artificiales, el Contratista debera, antes de
realizar trabajos adicionales o de utilizar elementos de planta o
equipos del Contratista adicionales, notificar prontamente por escrito
al Gerente de Proyecto:

(a) las condiciones fisicas u obstrucciones artificiales
encontradas en el sitio de las Instalaciones que
razonablemente no podrian haberse previsto;

(b) los trabajos y/o elementos de planta y/o equipos del
Contratista adicionales requeridos, incluidas las medidas
que el Contratista tomara o propone tomar para superar
tales condiciones u obstrucciones;

(c)  la duracion de la demora prevista, y

(d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba
probablemente asumir.

Al recibir una notificacion del Contratista conforme a la presente
clausula 35.1 de las CGC, el Gerente de Proyecto consultara
prontamente al Contratante y al Contratista y decidira las medidas
que habran de tomarse para superar las condiciones fisicas u
obstrucciones artificiales encontradas. Al cabo de esas consultas,
el Gerente de Proyecto impartira instrucciones al Contratista, con
copia al Contratante, sobre las medidas que han de tomarse.

Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba asumir
el Contratista en cumplimiento de las instrucciones del Gerente de
Proyecto para superar las condiciones fisicas u obstrucciones
artificiales a que se hace referencia en la clausula 35.1 precedente
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36.Modificacion de las
leyes y regulaciones

37.Fuerza mayor

36.1

37.1

seran pagados por el Contratante al Contratista como una suma
adicional al precio del Contrato.

Si la ejecucion del Contrato por el Contratista se ve retrasada a
causa de las condiciones fisicas u obstrucciones artificiales a que
se hace referencia en la clausula 35.1 de las CGC, el plazo de
terminacion de las Instalaciones se prorrogara de conformidad con
la clausula 40 de las CGC.

Si después de la fecha que sea veintiocho (28) dias anterior a la
fecha de la presentacién de la Oferta se aprueban, promulgan,
derogan o modifican, en el pais donde se situe el sitio de las
Instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, oOrdenes o
reglamentos con fuerza de ley (se considerara que esto incluye todo
cambio en la interpretacion o aplicacion por las autoridades
competentes) que repercutan posteriormente en los costos y gastos
del Contratista y/o en el plazo de terminacion de las Instalaciones,
el precio del Contrato se incrementara o se reducirda en
consecuencia, y/o el plazo de terminacion de las Instalaciones se
ajustard razonablemente en la medida en que el Contratista haya
resultado afectado en el cumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones contractuales. No obstante lo anterior, los gastos
incrementados o reducidos no se pagaran ni acreditaran por
separado si ya se han tenido en cuenta, cuando corresponda, en las
disposiciones relativas al ajuste del precio en virtud de las CEC,
conforme a la clausula 11.2 de las CGC.

Se entendera por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que esté
fuera del control razonable del Contratante o el Contratista, segiin
sea el caso, y que sea inevitable a pesar del cuidado que
razonablemente tenga la parte afectada; esta definicion incluira,
sin caracter limitativo, lo siguiente:

(a)  guerra, hostilidades u operaciones de caracter bélico (ya sea
que se haya declarado o no un estado de guerra), invasion,
acto del enemigo extranjero y guerra civil;

(b)  rebelién, revolucion, insurreccion, motin, usurpacion del
gobierno civil o militar, conspiracion, asonada, disturbios
civiles y actos terroristas;

(c)  confiscacion, nacionalizacién, movilizacion, apropiacion
forzosa o requisicion por un gobierno o una autoridad o
gobernante de jure o de facto, o por orden suya, o cualquier
otro acto u omision de una autoridad gubernamental local,
estatal o nacional;

(d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restriccion de
importaciones, congestion portuaria, falta de los medios
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habituales de transporte ptiblico y comunicaciones, conflicto

laboral, naufragio, escasez 0 restriccion
del abastecimiento de electricidad, epidemia, cuarentena y
peste;

(e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad volcénica,
incendio, inundacién, maremoto, tifon o ciclon, huracan,
tormenta, rayos u otras inclemencias atmosféricas, ondas de
choque y ondas nucleares u otros desastres naturales o
fisicos;

(f)  escasez de mano de obra, materiales o servicios publicos,
cuando sean causados por circunstancias que constituyen en
si fuerza mayor.

Si una de las Partes sufre impedimentos, obstaculos o
demoras en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato por un evento de fuerza mayor, debera notificar
por escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) dias de ocurrido
ese evento, la ocurrencia del mismo y las circunstancias en que se
produjo.

La Parte que efectiie tal notificacion quedara dispensada del
cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones en
virtud del Contrato durante el tiempo en que contintie el evento de
fuerza mayor y en la medida en que el cumplimiento de las
obligaciones de esa parte se vea impedido, obstaculizado o
demorado. El plazo de terminacién de las Instalaciones se
prorrogara conforme a la clausula 40 de las CGC.

La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor haran
todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos de dicho
evento sobre la ejecucion del Contrato y por cumplir sus
obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de la otra
Parte a rescindir el Contrato conforme a las clausulas 37.6 y 38.5
de las CGC.

Ninguna demora o falta de ejecucion de ninguna de las Partes
ocasionada por un evento de fuerza mayor:

(a)  constituird incumplimiento o contravencion del Contrato, ni

(b)  con sujecion a las clausulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las CGC,
dara lugar a una reclamacion por daflos y perjuicios o por
los costos o gastos adicionales ocasionados por dicho
evento

siempre que y en la medida en que tal demora o falta de ejecucion
sea ocasionada por un evento de fuerza mayor.
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38.Riesgos de guerra

37.6

38.1

Si la ejecucion del Contrato se ve sustancialmente impedida,
obstaculizada o demorada por un solo periodo de mas de sesenta
(60) dias o un periodo acumulado de mas de ciento veinte (120)
dias a causa de uno o mas eventos de fuerza mayor durante la
vigencia del Contrato, las Partes procuraran llegar a una solucion
mutuamente satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas
podra rescindir el Contrato previa notificacion a la otra Parte, sin
perjuicio del derecho de cualquiera de las Partes a rescindir el
Contrato conforme a la clausula 38.5 de las CGC.

En caso de rescision del Contrato de conformidad con la clausula
37.6 precedente, los derechos y obligaciones del Contratante y del
Contratista seran los especificados en las clausulas 42.1.2 'y 42.1.3
de las CGC.

No obstante lo dispuesto en la clausula 37.5 de las CGC, el
supuesto de fuerza mayor no se aplicara a ninguna obligacion del
Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo con estas
CGC.

Se entendera por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos
especificados en los parrafos (a) y (b) de la clausula 37.1 de
las CGC y cualquier explosion o impacto de mina, bomba, mortero,
granada u otro proyectil, misil, municion
o explosivo de guerra, que se produzca o exista en el pais o los paises
donde se ubica el sitio de las Instalaciones, o cerca de él.

No obstante cualquier disposicion contenida en el Contrato, el
Contratista no  tendrd  ninguna  responsabilidad  en
relacion con:

(a) la destruccion o dafio a las Instalaciones, la planta o
cualquier parte de ellos,

(b)  ladestruccion o daiio a la propiedad del Contratante o de un
tercero, o

(c) las lesiones o la pérdida de vidas

si dicha destruccion, dafio, lesion o pérdida de vidas es ocasionada
por riesgos de guerra. El Contratante eximira de toda
responsabilidad al Contratista frente a cualquier demanda,
exigencia de responsabilidades, accion judicial, juicio, dafio,
costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos o vinculado con
ellos.

Si las Instalaciones o la planta o los equipos del Contratista u otros
bienes del Contratista utilizados o destinados a ser utilizados para
los fines de las Instalaciones quedan destruidos o sufren dafios
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ocasionados por riesgos de guerra, el Contratante pagard al
Contratista por:

(a) cualquier parte de las Instalaciones o de la planta asi
destruida o dafada, en la medida en que no haya sido ya
pagada por el Contratante

y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea
necesario para la terminacion de las Instalaciones,

(b) el reemplazo o la reparacion de los equipos del Contratista
o de otros bienes del Contratista asi destruidos o dafiados,

(c) el reemplazo o la reparacion de cualquier destruccion
o dafio a las Instalaciones o la planta o cualquier parte de
ellas.

Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o repare la
destruccion o daiio a las Instalaciones, el Contratante pedird una
modificacion de conformidad con la clausula 39 de las CGC, por
la cual se excluira el cumplimiento de la parte de las Instalaciones
asi destruidas o dafiadas o, cuando la pérdida, destruccion o daiio
afecte a una parte considerable de las Instalaciones, rescindira el
Contrato conforme a la clausula 42.1 de las CGC.

Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare la
destruccion o dafio a las Instalaciones, el plazo para la terminacion
de las Instalaciones se prorrogara de conformidad con la clausula 40
de las CGC.

38.4 No obstante cualquier disposicion contenida en el Contrato, el

Contratante pagara al Contratista todos los costos incrementados
o accesorios de la ejecucion del Contrato que sean en algin modo
atribuibles, consiguientes o resultantes de riesgos de guerra o que
guarden cualquier tipo de relacion con riesgos de guerra, a
condicion de que, lo antes posible,
el Contratista notifique esos costos incrementados por escrito al
Contratante.

Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos de
guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro aspecto
importante a la ejecucion del Contrato por el Contratista, este hara
todos los esfuerzos razonables por ejecutar el Contrato teniendo
debidamente en cuenta la seguridad de su personal y el personal de
sus Subcontratistas empleado en los trabajos en las Instalaciones;
sin embargo, si la ejecucion de los trabajos en las Instalaciones
resulta imposible o se ve sustancialmente impedida por un solo
periodo de mas de sesenta (60) dias o un periodo acumulado de mas
de ciento veinte (120) dias a causa de riesgos de guerra, las Partes
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trataran de llegar a una solucién mutuamente satisfactoria, a falta de
lo cual cualquiera de ellas podra rescindir el Contrato mediante
notificacion a la otra Parte.

En caso de rescision de conformidad con las clausulas 38.3 o0 38.5
de las CGC, los derechos y obligaciones del Contratante y del
Contratista se especificaran en las clausulas 42.1.2 y 42.1.3 de las
CGC.

H. Modificacion de los elementos del Contrato

39.Modificacion de
las Instalaciones

39.1

Introduccién de una modificacién

39.1.1 Con sujecion a las clausulas 39.2.5 y 39.2.7 de las CGC, el
Contratante tendra derecho a proponer y posteriormente a
requerir que el Gerente de Proyecto ordene ocasionalmente
al Contratista que haga durante el cumplimiento del
Contrato cualquier modificacion, cambio, adicion o
supresion en las Instalaciones (en adelante denominada
“modificacion”), siempre que esa modificacion se inscriba
dentro del alcance general de las Instalaciones y no
constituya un trabajo no relacionado, y que sea
técnicamente viable, teniendo en cuenta el estado de
adelanto de las Instalaciones y la compatibilidad técnica de
la modificacion prevista con la naturaleza de las
Instalaciones segun se especifica en el Contrato.

39.1.2 Ingenieria de valor: El Contratista podrd preparar una
propuesta de ingenieria de valor en cualquier momento
durante la ejecucion del Contrato, y los gastos incurridos
en tal preparacion correran por su cuenta. La propuesta de
ingenieria de valor debera incluir, como minimo, lo
siguiente:

(a) el/los cambio/s propuesto/s, y una descripcion
de la diferencia respecto de los requisitos
contractuales existentes;

(b) un analisis exhaustivo de costos/beneficios del/los
cambio/s propuesto/s, incluida una descripcion y una
estimacion de los costos (que incluya los costos
durante la vida util) en los que el Contratante pueda
incurrir durante la implementacion de la propuesta
de ingenieria
de valor;

(c) una descripcion de todo efecto del cambio en el
rendimiento y la funcionalidad.
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39.1.3

39.1.4

El Contratante podra aceptar la propuesta de ingenieria de
valor si en esta se demuestran beneficios que permitan:

(a) acelerar el periodo de entrega;

(b) reducir el Precio del Contrato o los costos durante la
vida util para el Contratante;

(c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o
sostenibilidad de las Instalaciones;

(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante,

sin poner en riesgo las funciones necesarias de
las Instalaciones.

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de
valor y su implementacion tiene como resultado:

(a) una reduccion en el Precio del Contrato, el monto
que se ha de pagar al Contratista sera equivalente al
porcentaje indicado en las condiciones especiales de
la reduccién del Precio del Contrato.

(b) un aumento en el Precio del Contrato, pero conlleva
una reduccion de los costos durante la vida ttil
debido a cualquiera de los beneficios descritos en los
incisos (a) a (d) de arriba, el monto que se ha de pagar
al Contratante sera equivalente al aumento total en el
Precio
del Contrato.

No obstante lo dispuesto en las clausulas 39.1.1 y 39.1.2
de las CGC, ninglin cambio que resulte necesario a causa
de un incumplimiento por el Contratista de sus
obligaciones contractuales se considerara como una
modificacion, y ese cambio no dara lugar a ningun ajuste
del precio del Contrato ni del plazo de terminacion de las
Instalaciones.

El procedimiento para adelantar y ejecutar las
modificaciones que se especifican en las clausulas
39.2 y 39.3 de las CGC, y los demas detalles y formularios
correspondientes, figuran en la Seccion VI, Requisitos del
Contratante (Formularios y procedimientos).

39.2 Modificaciones originadas por el Contratante

39.2.1

Si el Contratante propone una modificaciéon de
conformidad con la clausula 39.1.1 de las CGC, enviara al
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39.2.2

39.2.3

Contratista una “Solicitud de propuesta de modificacion”,
usando el formulario del Anexo 7 de la Seccion VI en la
que solicitara al Contratista que prepare y proporcione al
Gerente de Proyecto en el menor plazo razonablemente
factible una “Propuesta de modificacion” usando el
formulario del Anexo 4 de la misma Seccion que incluira
lo siguiente:

(a)  una breve descripcion de la modificacion;

(b) el efecto de la modificacion en el plazo de
terminacion;

(c) el costo estimado de la modificacion;

(d) el efecto de la modificacion en las garantias de
funcionamiento (de haberlo);

(e) el efecto de la modificacion en las Instalaciones;

(f) el efecto de la modificacion en cualquier otra
disposicion del Contrato.

Antes de preparar y entregar la propuesta de modificacion,
el Contratista presentara al Gerente de Proyecto una
“Estimacion de la propuesta de modificacion” usando el
formulario del Anexo 2 de la Seccion VI, en la que se
estimara el costo de preparar y presentar la propuesta de
modificacion.

Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta de
modificacion, el Contratante procedera de una de las
siguientes formas:

(a) aceptara el estimado del Contratista y dara a éste
instrucciones de preparar la propuesta de
modificacion;

(b) llamara la atencion del Contratista sobre cualquier
parte de su estimacion de la propuesta de
modificacion que sea inaceptable y pedira al
Contratista que revise su estimacion;

(c) informara al Contratista de que el Contratante no
tiene la intencion de seguir adelante con
la modificacion.

Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir
adelante conforme a la clausula 39.2.2 (a) de las CGC, el
Contratista procedera, con la diligencia debida, a preparar
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39.2.4

39.255

39.2.6

la propuesta de modificacion de conformidad con la
clausula 39.2.1 de las CGC.

En la medida en que sea factible, la determinacion
del precio de una modificacion se calculara conforme a las
tarifas y los precios incluidos en el Contrato.
Si esas tarifas y precios no son equitativos, las
Partes convendran en tarifas especificas para valorar la
modificacion.

Si antes o durante la preparacion de la propuesta de
modificacion resulta evidente que el efecto agregado de
ejecutar esta y cualesquiera otras 6rdenes de modificacion
que hayan pasado a ser obligatorias para el Contratista
conforme a la presente clausula 39 de las CGC seria
aumentar o reducir el precio del Contrato originalmente
establecido en el articulo 2 (Precio del Contrato) del
Convenio Contractual en mas de quince por ciento (15 %),
el Contratista podra notificar por escrito sus objeciones al
respecto antes de presentar la propuesta de modificacion
en la forma antes indicada. Si el Contratante acepta las
objeciones del Contratista, retirard la propuesta de
modificacion y notificara por escrito al Contratista.

El hecho de no presentar objeciones no menoscabara el
derecho del Contratista a presentar objeciones a
cualesquiera solicitudes de modificacion u ordenes de
modificacion posteriores, ni su derecho a tener en cuenta,
cuando presente esas objeciones posteriores, el aumento o
la reduccion porcentual del precio del Contrato que
represente cualquier modificacion no objetada por el
Contratista.

Al recibirse la propuesta de modificacion, el Contratante
y el Contratista convendran mutuamente en todas las
cuestiones contenidas en ella. Dentro de los catorce (14)
dias siguientes a ese acuerdo, el Contratante, si tiene la
intencion de llevar adelante la modificacion, entregara al
Contratista una orden de modificacion.

Si el Contratante no puede llegar a una decision en el plazo
de catorce (14) dias, debera notificarlo al Contratista,
precisando cuando puede el Contratista esperar una
decision.

Si el Contratante decide no llevar a cabo la modificacion
por cualquier razon, deberd notificarlo asi al Contratista
dentro del periodo indicado de catorce (14) dias. En esas
circunstancias, el Contratista tendrd derecho a que se le
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39.2.7

reembolsen todos los costos que razonablemente haya
efectuado para preparar la propuesta de modificacion,
siempre que no excedan la suma indicada por €l en su
estimacion de la propuesta de modificacion presentada de
conformidad con la clausula 39.2.2 de las CGC.

Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a un
acuerdo sobre el precio de la modificacion, sobre un ajuste
equitativo del plazo de terminacion o sobre otras
cuestiones sefialadas en la propuesta de modificacion, el
Contratante podra de todos modos requerir al Contratista
que efectiie la modificacion mediante la emision de una
“Orden de modificacion con acuerdo pendiente” usando el
formulario en el Anexo 6 de la Seccién VI.

Al recibir una orden de modificacién con acuerdo
pendiente, el Contratista efectuara inmediatamente las
modificaciones dispuestas en esa orden. Las Partes
trataran posteriormente de llegar a un acuerdo sobre los
aspectos pendientes conforme a la propuesta de
modificacion.

Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de los
sesenta (60) dias posteriores a la presentacion de la orden
de modificacion con acuerdo pendiente, el asunto podra
remitirse al Comité de Resolucién de Controversias de
conformidad con las disposiciones de la clausula 46.1 de
las CGC.

39.3 Modificaciones originadas por el Contratista

39.3.1

Si el Contratista propone una modificacion de conformidad
con la clausula 39.1.2 de las CGC, el Contratista presentara
por escrito al Gerente de Proyecto una “Solicitud de
propuesta de modificacion”, usando el formulario en el
Anexo 7 de la Seccion VI en la que se indicaran las razones
para efectuar la modificacion propuesta y se incluird la
informacion especificada en la clausula 39.2.1 de las CGC.

Al recibirse la solicitud de propuesta de modificacion, las
Partes seguiran los procedimientos que se indican en las
clausulas 39.2.6 y 39.2.7 de las CGC. Sin embargo, si el
Contratante decide no efectuar las modificaciones, el
Contratista no tendra derecho a recuperar los costos de
preparacion de la solicitud de propuesta de modificacion.
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40.Prorroga del plazo
de terminacion de
las Instalaciones

40.1

40.2

El plazo o los plazos de terminacion que se especifican en las CEC
conforme a la clausula 8.2 de las CGC se prorrogaran si el
Contratista se ve retrasado u obstaculizado en el cumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato por causa

de:
(a)

(b)

©

(d)

(©

®

(e

(h)

una modificacion de las Instalaciones segun lo previsto en la
clausula 39 de las CGC;

un evento de fuerza mayor segtin se dispone en la clausula
37 de las CGC, condiciones imprevistas segun se dispone en
la clausula 35 de las CGC, o cualquier otra circunstancia de
las que se especifican o se mencionan en los apartados a), b)
y ¢) de la clausula 32.2 de las CGC;

una orden de suspension emitida por el Contratante
conforme a la clausula 41 de las CGC o una reduccion del
ritmo de avance de conformidad con la clausula 41.2 de las
CGC, o

un cambio en las leyes y regulaciones segun se dispone en
la clausula 36 de las CGC, o

un incumplimiento o contravencion del Contrato por el
Contratante, incluido especificamente el hecho de no
suministrar los articulos enumerados en el Apéndice 6 del
Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y
Suministros que proveera el Contratante”, o cualquier
actividad, acto u omision por parte del Contratante, del
Gerente de Proyecto o de cualquier otro contratista
empleado por el Contratante, o

cualquier retraso por parte de un Subcontratista, siempre y
cuando dicho retraso obedezca a una causa por la que el
propio Contratista habria tenido derecho a una prérroga del
plazo de terminacion en virtud de la presente clausula, o

retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los
tramites aduaneros, o

cualquier otro asunto mencionado especificamente en el
Contrato,

por un periodo que sea justo y razonable en todas las
circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el
impedimento sufridos por el Contratista.

Excepto cuando se disponga especificamente otra cosa en el
Contrato, el Contratista presentara al Gerente de Proyecto una
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41.Suspension

40.3

40.4

41.1

notificacion de solicitud de prorroga del plazo de terminacion,
junto con los detalles del evento o circunstancia que justifique
dicha prorroga, en cuanto sea razonablemente posible después del
inicio de ese evento o circunstancia. Tan pronto como sea
razonablemente posible tras recibir esa notificacion y los detalles
que sustenten la solicitud, el Contratante y el Contratista
convendran en la duraciéon de la prorroga. En caso de que el
Contratista no acepte el estimado del Contratante respecto de una
prorroga justa y razonable, el Contratista tendra derecho a remitir
el asunto a un Comité de Resolucion de Controversias, de
conformidad con la clausula 46.1 de las CGC.

El Contratista hara en todo momento cuanto sea razonablemente
posible por reducir al minimo cualquier demora en el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud
del Contrato.

En todos los casos en que el Contratista haya presentado una
notificacion de solicitud de prorroga del plazo de terminacion
conforme a la cldusula 40.2 de las CGC, el Contratista procedera
a consultar al Gerente de Proyecto a fin de determinar las medidas
que eventualmente puedan adoptarse para superar o reducir al
minimo la demora efectiva o prevista. El Contratista acatara en lo
sucesivo todas las instrucciones que pueda razonablemente
impartir el Gerente de Proyecto para reducir al minimo la demora.
Si el acatamiento de dichas instrucciones pudiera implicar costos
adicionales para el Contratista y este tuviera derecho a una
prorroga del plazo de terminacion conforme a la clausula 40.1 de
las CGC, el monto de esos costos adicionales se agregara al precio
del Contrato.

El Contratante podra pedir al Gerente de Proyecto que, mediante
notificaciéon al Contratista, ordene a este que suspenda el
cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud
del Contrato. En esa notificacion se especificaran la obligacion
cuyo cumplimiento ha de suspenderse, la fecha de entrada en vigor
de la suspension y las razones para ella. El Contratista suspendera
en ese momento el cumplimiento de esa obligacion, con excepcion
de las obligaciones necesarias para el cuidado o la preservacion de
las Instalaciones, hasta que el Gerente de Proyecto le ordene por
escrito que reanude ese cumplimiento.

Si, en virtud de una orden de suspension emitida por el Gerente de
Proyecto, por razones que no sean el incumplimiento o la
contravencion del Contrato por el Contratista, se suspende el
cumplimiento por el Contratista de cualquiera de sus obligaciones
por un periodo acumulado de mas de noventa (90) dias, el
Contratista podra, en cualquier momento posterior y siempre que
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412

el cumplimiento siga suspendido en ese momento, enviar una
notificacion al Gerente de Proyecto en la que solicite que el
Contratante, dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo
de la notificacion, ordene la reanudacion de ese cumplimiento o
solicite y posteriormente ordene una modificacion de conformidad
con la clausula 39 de las CGC excluyendo del Contrato el
cumplimiento de las obligaciones suspendidas.

Si el Contratante no lo hace asi dentro del plazo indicado, el
Contratista podra, mediante notificacion adicional al Gerente de
Proyecto, optar por considerar que esa suspension, cuando afecte
solo a una parte de las Instalaciones, constituye una supresion de
esa parte de conformidad con la clausula 39 de las CGC o, cuando
afecte a la totalidad de las Instalaciones, constituye una rescision
del Contrato conforme a la clausula 42.1 de las CGC.

Si:

(a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier suma
adeudada en virtud del Contrato dentro del periodo
especificado, no ha aprobado una factura o documento
justificativo sin justa causa de acuerdo al apéndice del
Convenio  Contractual  titulado  “Condiciones 'y
Procedimientos de Pago” o incurre en incumplimiento
sustancial del Contrato, el Contratista podra enviar una
notificacion al Contratante exigiendo el pago de esa suma
junto con los correspondientes intereses estipulados en la
clausula 12.3 de las CGC, solicitando la aprobacion de esa
factura o documento justificativo o especificando el
incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo corrija,
segun sea el caso. Si el Contratante no paga esa suma junto
con los intereses, no aprueba la factura o documento
justificativo ni da sus razones para negar esa aprobacion, o
no corrige el incumplimiento ni toma medidas para
corregirlo dentro de los catorce (14) dias siguientes al
recibo de la notificacion del Contratista, o

(b) el Contratista no puede desempefiar alguna de sus
obligaciones en virtud del Contrato por cualquier razéon
atribuible al Contratante, lo que incluye, entre otras cosas,
el hecho de que el Contratante no haya dado posesion o
acceso al sitio de las Instalaciones u otros lugares de
conformidad con la clausula 10.2 de las CGC, o no haya
obtenido un permiso gubernamental necesario para la
ejecucion y/o la terminacion de las Instalaciones, el
Contratista podra, mediante notificacion hecha con catorce
(14) dias de antelacion al Contratante, suspender el
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42.Rescision

41.3

414

42.1

cumplimiento de todas o cualquiera de sus obligaciones en
virtud del Contrato o reducir el ritmo de avance.

Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se
suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad
con la presente clausula 41 de las CGC, el plazo de terminacion se
prorrogara conforme a la clausula 40.1 de las CGC, y todos los
costos o gastos adicionales que deba asumir el Contratista como
resultado de esa suspension o reduccion seran pagados por el
Contratante al Contratista en adicion al precio del Contrato,
excepto en el caso de una orden de suspension o de reduccion del
ritmo de avance debida a incumplimiento o contravencion del
Contrato por
el Contratista.

Durante el periodo de suspension, el Contratista no retirara del
sitio de las Instalaciones ningtin elemento de planta, ninguna parte
de las Instalaciones ni ningun equipo del Contratista sin el
consentimiento previo por escrito
del Contratante.

Rescision por Conveniencia del Contratante

42.1.1 El Contratante podra rescindir el Contrato en cualquier
momento y por cualquier razéon mediante el envio de una
notificacion de rescision al Contratista con referencia a la
presente clausula 42.1 de las CGC.

42.1.2 Al recibir la notificacion de rescision conforme a la
clausula 42.1.1 de las CGC, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha especificada en la
notificacion de rescision,

(a) suspendera todos los trabajos, con excepcion de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificacion de rescision con el tinico proposito de
proteger la parte de las Instalaciones ya ejecutada,
o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de
las Instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad;

(b) rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad
con el apartado (d) (ii) de la presente clausula;

(c) retirara todos los equipos del Contratista del sitio,
repatriara al personal del Contratista y de sus
Subcontratistas, retirara del sitio los escombros,
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(d)

desechos y residuos de cualquier tipo y dejara el
sitio y las Instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad, y

con sujecion al pago especificado en la clausula
42.1.3 de las CGC,

(i)  entregara al Contratante las partes de las
Instalaciones ejecutadas por el Contratista
hasta la fecha de la rescision;

(ii) en la medida legalmente posible, cedera al
Contratante todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista respecto de las
Instalaciones y la planta a partir de la fecha
de la rescision y, a requerimiento del
Contratante, respecto de cualesquiera
subcontratos ~ formalizados  entre el
Contratista y sus Subcontratistas, y

(iii) entregara al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos no
registrados preparados por el Contratista o sus
Subcontratistas a la fecha de la rescision en
relacion con las Instalaciones.

42.1.3 En caso de rescision del Contrato conforme a la clausula
42.1.1 de las CGC, el Contratante pagara al Contratista las
sumas siguientes:

(a)

(b)

(©)

(d)

el precio del Contrato efectivamente imputable a
las partes de las Instalaciones ejecutadas por el
Contratista a la fecha de la rescision;

los costos que razonablemente haya pagado
el Contratista para retirar los equipos del
Contratista del sitio de las Instalaciones y
para repatriar al personal del Contratista y de sus
Subcontratistas;

todas las sumas pagaderas por el Contratista
a sus Subcontratistas en relacion con la rescision de
los subcontratos, incluidos los cargos por
cancelacion;

los costos que haya pagado el Contratista para
proteger las Instalaciones y dejar la zona de las
Instalaciones en buenas condiciones de limpieza y
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(e

seguridad de conformidad con el apartado (a) de la
clausula 42.1.2 de las CGC;

el costo de satisfacer todas las demas obligaciones,
compromisos y reclamaciones que de buena fe
haya asumido el Contratista con terceros en
relacion con el Contrato y que no estén cubiertos
por los apartados (a), (b), (c) y (d) precedentes.

42.2 Rescisién por incumplimiento del Contratista

42.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros
derechos o recursos de que pueda disponer, podra
rescindir inmediatamente el Contrato en las siguientes
circunstancias mediante notificacion de la rescision y de
sus razones al Contratista, con referencia a la presente
clausula 42.2 de las CGC:

4222

(@

(b)

©

(d)

si el Contratista se declara en quiebra o en concurso
de acreedores, se ponen sus bienes bajo
administracion judicial, llega a un compromiso con
sus acreedores o, cuando el Contratista es una persona
juridica, si se ha aprobado una resolucion o una
ordenanza disponiendo su liquidacion (que no sea una
liquidacion voluntaria con fines de fusion o de
reorganizacion), se ha designado un sindico para
cualquier parte de sus empresas o activos, o si el
Contratista realiza o es objeto de cualquier otra accion
analoga como consecuencia de sus deudas;

si el Contratista cede o transfiere el Contrato o
cualquier derecho o interés en virtud del Contrato
en violacion de las disposiciones de la clausula 43
de las CGC;

si de conformidad con los Procedimientos de
Sanciones del Banco se determina que, durante el
proceso licitatorio o de ejecucion del Contrato, el
Contratista ha participado en actos de fraude y
corrupcion segun la Clausula 6.1 de las CG; y

si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio
de los derechos del Banco de realizar auditorias, sin
perjuicio de lo indicado en la Clausula 6.1. de este
Contrato.

Si el Contratista:

(@)

ha denunciado el Contrato o desistido de él,
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(d)

4223

(b) sin razon valida, no ha dado pronto inicio a los
trabajos en las Instalaciones, o ha suspendido por
razones distintas de las previstas en la clausula 41.2
de las CGC el avance del cumplimiento del Contrato
durante mas de veintiocho (28) dias después de
recibir una orden escrita del Contratante de seguir
adelante,

(c) omite en forma persistente ejecutar el Contrato de
acuerdo con los términos contractuales o descuida
en forma persistente y sin justa causa el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Contrato,

rehtisa 0 no puede proporcionar materiales, servicios o mano
de obra suficientes para ejecutar y completar las
Instalaciones de la manera especificada en el programa
presentado conforme a la clausula 18.2 de las CGC a un
ritmo que dé al Contratante una seguridad razonable de que
el Contratista puede completar las Instalaciones dentro del
plazo de terminacion prorrogado, el Contratante podra,
sin perjuicio de cualquier otro derecho que pueda tener en
virtud del Contrato, enviar una notificacion al Contratista
indicando la naturaleza del incumplimiento y pidiendo al
Contratista que lo subsane. Si el Contratista no lo subsana
o no toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce
(14) dias siguientes al recibo de esa notificacion, el
Contratante podra rescindir inmediatamente el Contrato
mediante notificacion de rescision al Contratista con
referencia a la presente clausula 42.2 de las CGC.

Al recibir la notificacion de rescision conforme a las
clausulas 42.2.1 o 42.2.2 de las CGC, el Contratista,
inmediatamente o en la fecha que se especifique en la
notificacion de rescision:

(a) suspendera todos los trabajos, con excepcion de
aquellos que pueda especificar el Contratante en la
notificacion de rescision con el unico propésito de
proteger la parte de las Instalaciones ya ejecutada,
o cualquier trabajo requerido para dejar el sitio de
las Instalaciones en buenas condiciones de
limpieza y seguridad;

(b)  rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de cederse al Contratante de conformidad con
lo dispuesto mas adelante en el apartado (d);
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42.2.5

(c) entregard al Contratante las partes de las
Instalaciones ejecutadas por el Contratista hasta la
fecha de la rescision;

(d) en la medida legalmente posible, cedera al
Contratante todos los derechos, titulos y beneficios
del Contratista respecto de las Instalaciones y la
planta a partir de la fecha de la rescision y, a
requerimiento del Contratante, respecto de todos
los subcontratos formalizados entre el Contratista y
sus Subcontratistas;

(e) entregara al Contratante todos los planos,
especificaciones y otros documentos preparados por
el Contratista o sus Subcontratistas hasta
la fecha de la rescision en conexion con
las Instalaciones.

El Contratante podra ingresar al sitio de las Instalaciones,
expulsar al Contratista y terminar las Instalaciones por si
mismo o mediante el empleo de un tercero. El Contratante
podra, independientemente de los derechos del Contratista
al respecto, tomar y utilizar mediante el pago de un alquiler
equitativo al Contratista, los equipos de propiedad del
Contratista que se encuentren en el sitio en conexion con las
Instalaciones durante un periodo razonable que el
Contratante considere apropiado para el suministro y el
montaje de las Instalaciones; en tal caso, el Contratante
correrd con todos los gastos de mantenimiento de dichos
equipos y pagara las debidas indemnizaciones por toda
responsabilidad que signifique daflos o perjuicios a las
personas como consecuencia del uso de dichos equipos por
el Contratante.

A la terminacién de las Instalaciones o en una fecha
anterior que el Contratante considere apropiada, el
Contratante notificara al Contratista que los equipos del
Contratista seran devueltos a este tltimo en el sitio de las
Instalaciones o a proximidad del mismo y devolvera esos
equipos al Contratista de conformidad con esa
notificacion. El Contratista retirara seguidamente o hara
que se retiren sin demora y a su costa esos equipos del
sitio.

Con sujecion a la clausula 42.2.6 de las CGC, el Contratista
tendra derecho a que se le pague el precio del Contrato que
corresponda a las Instalaciones ejecutadas hasta la fecha de
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42.2.6

la rescision, el valor de la planta no utilizada o parcialmente
utilizada en el sitio de las Instalaciones, y los gastos (de
haberlos) que haya efectuado el Contratista para proteger
las Instalaciones y para dejar el sitio en buenas condiciones
de limpieza y seguridad de conformidad con el apartado a)
de la clausula 42.2.3 de las CGC. Todas las sumas debidas
al Contratante por el Contratista que se hayan acumulado
antes de la fecha de la terminacion se deduciran del monto
que deba pagarse al Contratista de acuerdo con el presente
Contrato.

Si el Contratante termina las Instalaciones, se determinara
el costo de la terminacion de las Instalaciones por el
Contratante.

Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de
conformidad con la clausula 42.2.5 de las CGC, mas los
costos razonables que haya debido cubrir el Contratante
para terminar las Instalaciones, excede del precio del
Contrato, el Contratista sera responsable de ese exceso.

Si ese monto en exceso es mayor que las sumas adeudadas
al Contratista conforme a la clausula 42.2.5 de las CGC,
el Contratista pagara el saldo al Contratante, y si el exceso
es inferior a las sumas adeudadas al Contratista conforme
a la clausula 42.2.5 de las CGC, el Contratante pagara el
saldo

al Contratista.

El Contratante y el Contratista convendran por escrito en
el célculo descrito anteriormente y en las modalidades de
pago de cualquier saldo.

42.3 Rescision por parte del Contratista

42.3.1

Si:

(a) el Contratante ha omitido pagar al Contratista las
sumas debidas en virtud del Contrato dentro del
plazo especificado, ha rehusado aprobar facturas o
documentos justificativos sin razén valida de
conformidad con el Apéndice 1 del Convenio
Contractual titulado “Condiciones y
Procedimientos de Pago” o ha incurrido en
incumplimiento sustancial del Contrato, el
Contratista podrd enviar una notificacion al
Contratante exigiendo el pago de esas sumas con
intereses segun se estipula en la clausula 12.3 de las
CGC, requiriendo la aprobacion de esas facturas o
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documentos justificativos, o especificando el
incumplimiento y exigiendo que el Contratante lo
subsane, seglin sea el caso. Si el Contratante no
paga esas sumas con los correspondientes
intereses, no aprueba esas facturas o documentos
justificativos ni da sus razones para negar esa
aprobacion, o no subsana el incumplimiento ni
toma medidas para subsanarlo dentro de los catorce
(14) dias siguientes al recibo de la notificacion del
Contratista, o

(b) el Contratista no puede desempenar cualquiera de
sus obligaciones en virtud del Contrato por razones
atribuibles al Contratante, lo que incluye, entre
otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya
dado posesion o acceso el sitio de las Instalaciones
o0 a otros lugares, o no haya obtenido un permiso
gubernamental necesario para la ejecucion y/o la
terminacion de las Instalaciones,

el Contratista podra enviar una notificacion al Contratante,
y si el Contratante no ha pagado las sumas pendientes,
aprobado las facturas o documentos justificativos, dado sus
razones para negar esa aprobacion, o subsanado el
incumplimiento dentro de los veintiocho (28) dias
siguientes a la notificacion, o si el Contratista no puede
todavia cumplir alguna de sus obligaciones en virtud del
Contrato por cualquier razén atribuible al Contratante
dentro de los veintiocho (28) dias posteriores a la
notificacién, el Contratista podra, mediante nueva
notificacion al Contratante con referencia a la presente
clausula 42.3.1 de las CGC, rescindir inmediatamente el
Contrato.

42.3.2 El Contratista podra rescindir inmediatamente el Contrato

mediante notificacion en ese sentido al Contratante, con
referencia a la presente clausula 42.3.2 de las CGC, si el
Contratante se declara en quiebra o en concurso de
acreedores, se ponen sus bienes bajo administracion
judicial, llega a un compromiso con sus acreedores o,
cuando el Contratante es una persona juridica, si se ha
aprobado una resolucion o una ordenanza disponiendo su
liquidacién (que no sea una liquidacion voluntaria con fines
de fusion o reorganizacion), se ha designado un sindico para
cualquier parte de sus empresas o activos, o si el
Contratante realiza o es objeto de cualquier otra accion
analoga como consecuencia de sus deudas.
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42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las clausulas 42.3.1
042.3.2 de las CGC, el Contratista inmediatamente

(@)

(b)

(©)

(d)

suspendera todos los trabajos, con excepcion de los
que sean necesarios con el fin de proteger la parte
de las Instalaciones ya ejecutada, o que tengan por
objeto dejar el sitio de las Instalaciones en buenas
condiciones de limpieza y seguridad;

rescindira todos los subcontratos, excepto los que
hayan de asignarse al Contratante de conformidad
con lo dispuesto mas adelante en el apartado (d)
(ii);

retirara todos los equipos del Contratista del sitio

de las Instalaciones y repatriard al personal del
Contratista y de sus Subcontratistas, y

con sujecion al pago especificado en la clausula
42.3.4 de las CGC,

(i)  entregard al Contratante las partes de las
Instalaciones ejecutadas por el Contratista a
la fecha de la rescision;

(ii)) en la medida legalmente posible, cedera al
Contratante todos los derechos, titulos y
beneficios del Contratista respecto de las
Instalaciones y la planta a partir de la fecha
de la rescision y, a requerimiento del
Contratante, respecto de cualesquiera
subcontratos ~ formalizados  entre el
Contratista y sus Subcontratistas, y

(iii) entregard al Contratante todos los planos,
especificaciones 'y otros documentos
preparados por el Contratista o sus
Subcontratistas a la fecha de la rescision en
relacion con las Instalaciones.

42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las clausulas 42.3.1
042.3.2 de las CGC, el Contratante pagara al Contratista
todas las sumas que se especifican en la clausula 42.1.3 de
las CGC, junto con una indemnizacion razonable por todas
las pérdidas (excepto el lucro cesante) o dafos sufridos por
el Contratista que sean resultado o consecuencia de esa
rescision o guarden relacion con ella.
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43.Cesion

424

42.5

43.1

42.3.5 La rescision por el Contratista conforme a la presente
clausula 42.3 de las CGC se hara sin perjuicio de cualquier
otro derecho o recurso que pueda ejercer el Contratista en
lugar o ademas de los derechos conferidos en virtud de la
clausula 42.3 de las CGC.

En la presente cldusula 42 de las CGC, la expresion “Instalaciones
ejecutadas” incluira todos los trabajos ejecutados, los Servicios de
Instalacion prestados y todos los elementos de planta adquiridos
(o sujetos a una obligacion juridicamente vinculante de compra)
por el Contratista y utilizados o destinados a ser utilizados para los
fines de las Instalaciones, hasta la fecha de la rescision, inclusive.

En la presente clausula 42 de las CGC, al calcular las sumas
adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendran en cuenta
todas las sumas pagadas anteriormente por el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, incluidos los anticipos pagados
de acuerdo con el apéndice del Convenio Contractual titulado
“Condiciones y Procedimientos de Pago”.

Ni el Contratante ni el Contratista cederan a un tercero, sin el
consentimiento previo por escrito de la otra Parte (consentimiento
que no se negara sin razones validas), el Contrato o cualquier parte
de él, o cualquier derecho, beneficio, obligacion o interés en el
Contrato o en virtud del Contrato; no obstante, el Contratista
tendra derecho a efectuar la cesion absoluta o mediante cargo de
las sumas que le sean adeudadas y pagaderas o que puedan serle
adeudadas y pagaderas en virtud del Contrato.



Seccidn VI: Requisitos del Contratante

295

44.Restricciones a la
exportacion

44.1

No obstante cualquier obligacion contenida en el Contrato de
completar todas las formalidades para la exportacion, en caso de
que el cumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud
del Contrato se vea sustancialmente impedido por cualesquiera
restricciones a la exportacion imputables al Contratante, al pais
del Contratante o a la utilizacion de la Planta y los Servicios de
Instalacion que se han de suministrar, cuando tales restricciones
emanen de regulaciones comerciales de un pais que provee la
Planta y los Servicios de Instalacion citados, el Contratista
quedara eximido de la obligacion de efectuar entregas o prestar
servicios ; sin embargo, el Contratista debera probar, a satisfaccion
del Contratante y del Banco, que ha cumplido todas las
formalidades de manera oportuna, incluida la tramitacion de los
permisos, autorizaciones y licencias requeridos para la
exportacion de la Planta y los Servicios de Instalacion bajo los
términos del Contrato. La rescision del Contrato por este motivo
se hara por conveniencia del Contratante conforme a la clausula
42.1.

I. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

45.Reclamaciones del
Contratista

45.1 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier

prorroga del plazo de terminacion o cualquier pago adicional
en virtud de cualquier clausula de estas Condiciones o por
otra consideracion vinculada con el Contrato, el Contratista
enviara una notificacion al Gerente de Proyecto en la que
describira el hecho o circunstancia en que se origina la
reclamacion. La notificacion se hara tan pronto como sea
posible, a mas tardar veintiocho (28) dias después de que el
Contratista se dé cuenta, o haya debido darse cuenta, de tal
hecho o circunstancia.

Si el Contratista no ha notificado una reclamacion dentro de
dicho plazo de veintiocho (28) dias, no se prorrogara el plazo
de terminacion, el Contratista no tendra derecho a recibir
pagos adicionales y el Contratante quedara exento
de toda responsabilidad vinculada con la reclamacion. De
lo contrario, se aplicaran las siguientes disposiciones de
esta clausula.

El Contratista también enviara cualquier otra notificacion
requerida en el Contrato, asi como informacion
complementaria sobre la reclamacion, que sea pertinente a
dicho hecho o circunstancia.
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El Contratista mantendra, ya sea en el sitio de las
Instalaciones o en otro sitio aceptable para el Gerente de
Proyecto, los registros actualizados que sean necesarios para
fundamentar toda reclamaciéon. Sin  admitir la
responsabilidad del Contratante, el Gerente de Proyecto
podra, tras recibir cualquier notificacion de acuerdo con esta
clausula, seguir de cerca el proceso de registro y ordenar al
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales.
El Contratista permitira al Gerente de Proyecto verificar
todos esos registros, y (de requerirsele) presentara copias de
los mismos al Gerente de Proyecto.

Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) dias contado a
partir del momento en que el Contratista se dé cuenta
(o haya debido darse cuenta) del hecho o circunstancia en
que se origind la reclamacion, o dentro de cualquier otro
plazo que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de
Proyecto, el Contratista enviara al Gerente de Proyecto una
reclamaciéon completa y pormenorizada que incluya toda la
informaciéon complementaria relativa al fundamento del
reclamo y a la prorroga y/o pago adicional exigidos. Si el
hecho o circunstancia en que se origina el reclamo tiene un
efecto continuo:

(a) estareclamacion completa y pormenorizada se considerara
como temporal;

(b) el Contratista enviara mensualmente reclamaciones
temporales adicionales, en las que especificara la demora
acumulada o el monto exigido, ademas de toda la
informacién adicional que pueda requerir razonablemente
el Gerente de Proyecto; y

(¢) el Contratista enviara una reclamaciéon definitiva
en el plazo de veintiocho (28) dias después de
que hayan finalizado los efectos derivados del hecho
o circunstancia, o dentro de cualquier otro plazo
que proponga el Contratista y apruebe el Gerente
de Proyecto.

Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) dias contados
a partir de la fecha en que reciba una reclamacion o cualquier
informacion adicional que respalde un reclamo anterior, o
dentro de cualquier otro plazo que proponga
el Gerente de Proyecto y apruebe el Contratista, el Gerente
de Proyecto responderd dando su aprobacion, o bien
denegando su aprobacion con comentarios detallados. El
Gerente de Proyecto también podra solicitar cualquier
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informacion adicional que sea necesaria, pero debera dar su
respuesta sobre los principios de la reclamacion en el plazo
indicado anteriormente.

Cada certificado de pago debera incluir los montos de toda
reclamacion que razonablemente se hayan determinado
como pagaderos en virtud de la respectiva disposicion
del Contrato. A menos y hasta que la informacion
complementaria suministrada sea suficiente para fundamentar
toda la reclamacion, el Contratista solo tendra derecho
a recibir pagos por la parte de la reclamacion que haya podido
sustentar.

El Gerente de Proyecto debera acordar con el Contratista o
calcular: (i) las prorrogas (si corresponde) del plazo de
terminacion (antes o después de su vencimiento) conforme a
la clausula 40 de las CGC, y/o (ii) los pagos adicionales (si
corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del
Contrato.

Los requisitos de esta clausula son adicionales a los que se
establecen en cualquier otra clausula que pueda aplicarse a
una reclamacion. Si, con respecto a cualquier reclamacion, el
Contratista incumple las disposiciones de esta u otra clausula,
se tomard en cuenta en toda prorroga del plazo o pago
adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento
haya impedido o perjudicado la investigacion adecuada de la
reclamacion, salvo que la reclamacion se haya excluido de
acuerdo al segundo parrafo de esta clausula.

En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan llegar a
un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una reclamacion,
cada una de las Partes tendra la posibilidad de remitir el caso al
Comité de Resolucion de Controversias de conformidad con la
clausula 46 de estas CGC.

46.Controversias 46.1 Nombramiento del Comité de Resolucion de Controversias
y arbitraje
Las controversias se remitiran a un Comité de Resolucion de
Controversias para obtener su decision de conformidad con
la clausula 46.3 de las CGC. Las Partes nombrardn un
Comité de Resolucion de Controversias a mas tardar en la
fecha que se sefiale en las CEC.

El Comité de Resolucion de Controversias estara formado,
segun se disponga en las CEC, por una o tres personas
debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las
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cuales hablara con fluidez el idioma que se defina en el
Contrato para las comunicaciones y serd un profesional con
experiencia en el tipo de actividades asociadas al
cumplimiento del Contrato y en la interpretacion de
documentos contractuales. Si no se indica el numero de
miembros y las Partes no resuelven otra cosa, el Comité de
Resolucion de Controversias estard formado por tres
personas, una de las cuales actuard como su presidente.

Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de
Resolucion de Controversias veintiun (21) dias antes de la
fecha seflalada en las CEC y dicho Comité debiera estar
integrado por tres personas, cada Parte propondra un miembro,
para su aprobacion por la otra Parte. Los dos primeros
miembros propondran, con sujecion al acuerdo posterior de las
Partes, al tercer miembro, quien actuara como presidente.

Sin embargo, si en las CEC se ha incluido una lista de
miembros potenciales, solo los integrantes de esa lista
podran ser seleccionados para conformar el Comité, con
exclusion de aquellos que no puedan o no deseen aceptar
tal nombramiento.

El acuerdo entre las Partes y, segun sea el caso, el miembro
unico o cada uno de los tres miembros del Comité
incorporara a modo de referencia las Condiciones Generales
del Convenio del Comité de Resolucion de Controversias
que se incluyen como apéndice de estas CGC, con las
enmiendas que acuerden entre si.

Las condiciones de remuneracion, ya sea del miembro tnico
o de los tres miembros, incluida la remuneracion de
cualquier especialista a quien el Comité de Resolucion de
Controversias decida consultar, se estableceran de comun
acuerdo entre las Partes en el momento en que se acuerden
las condiciones de nombramiento del miembro o del
especialista segun sea el caso. Cada Parte sera responsable
de pagar la mitad de esta remuneracion.

Si un miembro rehutisa actuar o no puede actuar por muerte,
incapacidad, renuncia o terminacién del nombramiento, se
nombrara a un sustituto de acuerdo con el mismo
procedimiento que se utilizé para designar o convenir en la
persona que esta siendo sustituida, conforme se describe en
esta clausula.

Podra ponerse término al nombramiento de cualquier
miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por
decision aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que
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46.2

46.3

las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité
de Resolucion de Controversias (y de cada uno de sus
miembros) expirara cuando se haya expedido el certificado
de aceptacion operativa de conformidad con la cldusula 25.3
de las CGC.

Desacuerdo sobre la composicion del Comité de Resolucion de
Controversias

Si se da cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del
nombramiento del miembro tUnico del Comité de
Resolucion de Controversias en la fecha que se sefiala
en el primer parrafo de la clausula 46.1 de las CGC,

(b) alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un
miembro (para aprobacion por la otra Parte) para un
Comité de Resolucion de Controversias compuesto por
tres miembros,

(c) las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha
fecha sobre el nombramiento del tercer miembro
(para actuar como presidente) del Comité de
Resolucion de Controversias,

(d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 dias
siguientes a la fecha en que el miembro unico o uno
de los tres miembros rehisen o no pueda actuar
por muerte, incapacidad, renuncia o terminacion
del nombramiento,

la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se
designe en las CEC nombrar4, a solicitud de una o de ambas
Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del
Comité de Resolucion de Controversias. Este nombramiento
sera definitivo y concluyente. Cada Parte serd responsable
de pagar la mitad de la remuneraciéon de la entidad o
funcionario encargado del nombramiento.

Obtencion de la decision del Comité de Resolucion
de Controversias

Si surge una controversia (de cualquier indole) entre las
Partes respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusion
de cualquier controversia relativa a certificados, decisiones,
ordenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto,
cualquiera de las Partes podra remitir la controversia por



Seccidn VI: Requisitos del Contratante

300

escrito al Comité de Resolucion de Controversias para su
decision, con copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto.
En dicho escrito debera indicarse que el caso se remite
conforme a la presente clausula.

En el caso de un Comité de Resolucion de Controversias
integrado por tres personas, se considerard que el Comité
ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente
del Comité.

Ambas Partes facilitaran sin demora al Comité de
Resolucion  de  Controversias  toda  informacion
complementaria, acceso adicional al sitio y demas elementos
pertinentes que el Comité pueda requerir para llegar a una
decisién sobre dicha controversia. Se considerard que el
Comité no acttia en calidad de arbitro(s).

Dentro de los 84 dias siguientes a la fecha en que reciba el
caso, o dentro del plazo que proponga el Comité de
Resolucion de Controversias y aprueben ambas Partes, el
Comité dard a conocer su decision, la cual debera ser
fundamentada y expresar que se emite de acuerdo con esta
clausula. Ambas Partes estaran obligadas por la decision y la
acataran sin demora, a menos y hasta que dicha decision se
modifique en virtud de un arreglo amistoso o un laudo
arbitral conforme se seflala mas adelante. A menos que el
Contrato haya sido ya objeto de desistimiento, denuncia o
rescision, el Contratista continuara con la ejecucion de las
Instalaciones de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes esta inconforme con la decision del
Comité de Resolucion de Controversias, dicha Parte podra, en
el término de 28 dias después de recibir la decision, notificar
a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intencion de
entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolucion
de Controversias no ha dado a conocer su decision dentro del
plazo de 84 dias (u otro plazo que se haya aprobado) después
de recibir el caso, cualquiera de las Partes podra, dentro de los
28 dias siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la
otra Parte acerca de su inconformidad y su intencion de
entablar un proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificacion de
inconformidad indicara que la misma se hace de
conformidad con esta cldusula y expondra tanto el objeto de
la controversia como la razén o razones de la inconformidad.
A excepcion de lo que se sefiala en las clausulas 46.6 y 46.7
de las CGC, ninguna de las Partes tendra derecho a iniciar
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46.4

46.5

un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha
cursado una notificaciéon de inconformidad de acuerdo con
esta clausula.

Si el Comité de Resolucion de Controversias ha comunicado
a ambas Partes su decision respecto del objeto de la
controversia y ninguna de las Partes ha cursado una
notificacion de inconformidad dentro de los 28 dias
siguientes al recibo de la decision del Comité, la decision
pasara a ser definitiva y vinculante para ambas Partes.

Arreglo amistoso

Cuando se haya cursado una notificacion de inconformidad
conforme a la clausula 46.3 precedente, ambas Partes trataran
de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el proceso de
arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden
otra cosa, podra iniciarse un arbitraje a partir de la fecha que
sea cincuenta y seis (56) dias posterior a la fecha en que se
haya cursado la notificacion de inconformidad y de intencion
de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya habido
ningln intento de llegar a un arreglo amistoso.

Arbitraje

Salvo indicacion contraria estipulada en las CEC,
toda controversia que no haya sido objeto de un arreglo
amistoso y respecto de la cual la decision del Comité
de Resolucion de Controversias (de haberse emitido) no
haya adquirido caracter definitivo y vinculante se resolvera
en forma definitiva mediante arbitraje. Salvo que ambas
Partes acuerden otra cosa, el arbitraje se realizara del
siguiente modo:

(a) Para contratos con contratistas extranjeros:

(1) el arbitraje sera internacional, administrado por
la instituciébn internacional de arbitraje
designada en las CEC de acuerdo con las reglas
de arbitraje de la misma;

(i) la sede del arbitraje sera la ciudad donde tenga
sede la institucion designada, o bien otro lugar
seleccionado de acuerdo con las normas
aplicables en materia de arbitraje; y
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46.6

(iii) el arbitraje se llevara a cabo en el idioma que se
estipula para las notificaciones en la clausula 5.3
de las CGC.

(b) Para contratos con contratistas nacionales, los
procedimientos de arbitraje se conformaran a las leyes
del Pais del Contratante.

El arbitro o los arbitros tendran plena facultad para abrir,
examinar y verificar cualquier certificado, decision, orden,
opiniéon o valuacion del Gerente de Proyecto, asi como
cualquier decision del Comit¢é de Resolucion de
Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada
descalificara al Gerente de Proyecto para actuar como testigo
y presentar evidencia ante el arbitro o arbitros en relacion
con cualquier asunto pertinente a la controversia.

En los procedimientos ante el arbitro o arbitros, ninguna de
las Partes estara limitada a las pruebas o argumentos que se
hayan presentado previamente ante el Comité de Resolucion
de Controversias para obtener su decision, ni a las razones
de inconformidad sefialadas en su respectiva notificacion.
Cualquier decision del Comité de Resolucién de
Controversias sera admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacion
de las obras. Las obligaciones de las Partes, del Gerente
de Proyecto y del Comité de Resolucion de Controversias no
se veran alteradas en razon de cualquier proceso de arbitraje
que se esté llevando a cabo durante la ejecucion de las obras.

Incumplimiento de una decision del Comité de Resolucion de
Controversias

En caso de incumplimiento de una decision definitiva
y vinculante del Comité de Resolucion de Controversias
por una de las Partes, la otra Parte podra, sin perjuicio de
las demas acciones a que pueda tener derecho, someter
dicho incumplimiento a arbitraje conforme a la clausula 46.5
de las CGC. Las cldusulas 46.3 y 46.4 no se aplicaran en
este caso.
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46.7 Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolucion de
Controversias

Si surge una controversia entre las Partes en relacion con el
cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de
Resolucion de Controversias, ya sea porque ha vencido el
nombramiento del mismo o por otra razon,

(a) no se aplicaran las clausulas 46.3 y 46.4 de las
CGC,y

(b) la controversia podra someterse directamente a arbitraje
conforme a la clausula 46.5 de las CGC.
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APENDICE A

Condiciones Generales del Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias

1. Definiciones

Cada “Convenio del Comité de Resolucion de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y
entre:

el “Contratante”;
el “Contratista”; y

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comit¢ de Resolucion de
Controversias como

(i) el miembro tnico de “el Comité de Resolucion de Controversias” (y cuando sea este el caso,
todas las referencias a “los Demas Miembros” no seran aplicables), o

(i) una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolucion de
Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamaran “los Demas
Miembros”).

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado “el
Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, que incluye este Anexo.
En el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, los términos y las expresiones que no se
definan de otra manera tendran el significado que se les atribuya en el Contrato.

2. Disposiciones Generales

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, dicho
Convenio cobrara vigencia en la ultima de las siguientes fechas:

(a) laFecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demas Miembros (si los
hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de Resolucion de
Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podra, previa
notificacién con una antelaciéon minima de 70 dias, presentar su renuncia ante el Contratante y el
Contratista, y el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias expirara al vencimiento de dicho
plazo.
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3. Garantias

El Miembro garantiza y conviene en que es y sera imparcial e independiente con respecto al Contratante,
el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgara sin demora a cada uno de ellos y a los
Demas Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pudiera parecer incompatible con
su garantia y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la declaracion
del Miembro en el sentido de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizara el Contratista en virtud del Contrato,
(b) tiene experiencia en la interpretacion de documentos contractuales, y
(c) habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones.
4. Obligaciones Generales del Miembro
El Miembro debera cumplir las siguientes condiciones:

(a) no tener ningln interés financiero ni de otra indole en el Contratante, el Contratista o el
Gerente de Proyecto, ni ningtin interés financiero en el Contrato, salvo en lo concerniente al
pago de conformidad con el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condicion por el Contratante,
el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias de que se hubiere
informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de que firmaran el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias;

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Deméas Miembros (si los
hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias y a su leal
saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier relacién profesional o personal con
cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Gerente de
Proyecto, y sobre cualquier participacion previa en el proyecto general del que forme parte el
Contrato;

(d) no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, como consultor o en otra condicion por el Contratante, el Contratista o el
Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el
Contratista y los Demas Miembros (si los hubiere);

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la clausula 46.3 de las
CGC;

(f)  no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al Personal del
Contratista sobre la ejecucion del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las normas de
procedimiento que se anexan;

(g) mientras se desempefie como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a acuerdo alguno
con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en relacion con su contratacion
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por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en otra condicion, después de que
cese su cargo en virtud del Convenio del Comité de Resolucion de Controversias;

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y todas las
audiencias que sean necesarias;

(i)  familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier otra parte del
proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de toda la documentacion
recibida, la cual debera mantenerse en un archivo de trabajo actualizado;

(j)  preservar el caracter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las actividades y
audiencias del Comité de Resolucion de Controversias, no dandoles publicidad ni divulgacion
sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demas Miembros
(si los hubiere), y

(k)  estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del Contrato, cuando
se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con sujecion al acuerdo de los Demas
Miembros (si los hubiere).

S. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se abstendran de
solicitar asesoramiento ni consultaran con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las
actividades del Comité de Resolucion de Controversias en virtud del Contrato y al Convenio del Comité
de Resolucion de Controversias. El Contratante y el Contratista velaran por el cumplimiento de esta
disposicion por parte del personal del Contratante y el personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo si el
Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) acuerdan otra cosa por
escrito, el Miembro:

(a) no sera nombrado como arbitro en ningan proceso de arbitraje que se realice en el marco del
Contrato;

(b)  no actuara como testigo en relacion con cualquier controversia sometida a uno o mas arbitros
designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el marco del Contrato, y

(c) no sera responsable por ninguna reclamacion que se haga respecto de cualquier accion u
omision en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro, a menos que se
demuestre que dicho acto u omision se realizé de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria al Miembro
de cualquier reclamacion de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al parrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolucion
de Controversias en virtud de la clausula 46.3 de las CGC, y ello exija que el Miembro
visite el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el
Contratista suministraran la garantia adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables que pueda
efectuar el Miembro. No se considerara ningn otro pago adeudado o pagado al Miembro.
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6. Pago

El Miembro sera remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de Resolucion de
Controversias, de la siguiente manera:

(@

(M)

(i)

(iif)

(iv)

un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerara como pago total por:

estar disponible, previa notificacion de 28 dias, para todas las visitas al sitio de las
instalaciones y las audiencias;

familiarizarse y estar al dia con todo lo concerniente a la marcha del proyecto y
mantener archivos pertinentes;

todos los gastos de oficina y generales, con inclusion de servicios secretariales,
fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y

todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con excepcion de los que
se mencionan en los apartados b) y c) de esta clausula.

El honorario anticipado se pagara con vigencia a partir del Gltimo dia del mes calendario en que entre en
vigor el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias y hasta el altimo dia del mes calendario en
que se emita el certificado de recepcion de la totalidad de las obras.

A partir del primer dia del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de recepcion
correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducira en un tercio. Este honorario
reducido se pagara hasta el primer dia del mes calendario en que renuncie el Miembro o se rescinda de otra
manera el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias.

(b)

(d)

una tasa diaria que se considerara como pago completo por concepto de:

@

(i)

(iii)

cada dia completo o parte de un dia, hasta un maximo de dos dias de viaje en cada sentido,
por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las instalaciones, u otro lugar de
reunion con los Demas Miembros (si los hubiere);

cada dia de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones, audiencias o
preparacion de decisiones, y

cada dia dedicado a la lectura de documentacion presentada en preparacion para una
audiencia.

todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo en clase
inferior a primera clase, hotel y viaticos, asi como otros gastos directos de viaje) que realice
en relacion con el ejercicio de sus funciones como Miembro, asi como el costo de llamadas
telefonicas, servicios de mensajeria especial. Sera necesario presentar un recibo para todos
los articulos que excedan del 5 % de la tasa diaria a que se hace referencia en el apartado (b)
de esta clausula;

todos los impuestos percibidos en el pais sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que
se trate de un ciudadano o de un residente permanente del pais) en virtud de la presente
clausula 6.
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El honorario anticipado y la tasa diaria seran los que se especifiquen en el Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra cosa, esos pagos seran fijos
durante los primeros 24 meses calendario y se ajustaran con posterioridad a ese periodo por acuerdo entre
el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor
el Convenio del Comité de Resolucion de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o el funcionario
designados en las CEC como responsables del nombramiento determinaran el monto correspondiente que
se haya de aplicar.

El Miembro presentara facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los pasajes aéreos,
por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demas gastos y las tasas diarias se
presentaran después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o una audiencia. Todas las facturas
iran acompafiadas de una breve descripcion de las actividades realizadas durante el periodo en cuestion y
se dirigiran al Contratista.

El Contratista pagaré en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los 56 dias calendario
siguientes al recibo de la misma, y solicitara al Contratante (en las Declaraciones en virtud del Contrato) el
reembolso de la mitad del importe de dichas facturas.
El Contratante procedera luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias, el Contratante pagara al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto
que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de Resolucion de Controversias, sin
perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Ademas de todos los demas derechos que se deriven
de este incumplimiento, el Contratante tendra derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso
de la mitad de dichos pagos, mas todos los costos que suponga la recuperacion de dichos montos y los
correspondientes cargos financieros calculados a la tasa que se especifica en la clausula 12.3 de las CGC.

Si dentro de los 70 dias posteriores a la entrega de una factura vélida el Miembro no recibe el pago del
monto adeudado, el Miembro podra: (i) suspender sus servicios (sin notificacion) hasta que reciba el pago,
o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificacién conforme a la clausula 7.

7. Rescision

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podran rescindir conjuntamente el Convenio del
Comité de Resolucion de Controversias, previa notificacion al Miembro con una antelacion minima de 42
dias, o (ii) el Miembro podra renunciar de conformidad con lo dispuesto en la clausula 2.

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolucion de Controversias, el
Contratante y el Contratista podrdn, sin perjuicio de sus demds derechos, rescindir dicho Convenio
mediante notificacion al Miembro. La notificacion cobrara efecto cuando el Miembro la reciba.

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de Resolucion
de Controversias, el Miembro podra, sin perjuicio de sus demas derechos, rescindir dicho Convenio
mediante notificacion al Contratante y al Contratista. La notificacion cobrara efecto cuando estos dos
ultimos la reciban.
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Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones sera definitiva y obligatoria para el
Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificacion emitida por el Contratante o el
Contratista, pero no por ambos, carecera de validez.

8. Incumplimiento por parte del Miembro

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la clausula 4 en lo concerniente a
su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el Miembro no tendra derecho
a ningun pago por honorarios ni gastos en virtud del presente Convenio y, sin perjuicio de los demas
derechos del Contratante y del Contratista, reembolsara tanto al Contratante como al Contratista cualquier
pago por honorarios o gastos recibido por el Miembro y los Demas Miembros (si los hubiere) en concepto
de procedimientos o decisiones (de haberlas) del Comité de Resolucion de Controversias que se declaren
nulas o sin efecto a raiz de dicho incumplimiento.

9. Controversias

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del Comité de
Resolucion de Controversias (o el incumplimiento, la rescision o la invalidez de dicho convenio) se
sometera a arbitraje institucional para su resolucion definitiva. Si no se llega a otro acuerdo respecto del
instituto de arbitraje, el arbitraje se regira por el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional y sera conducido por un arbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.
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Anexo A

NORMAS DEL COMITE DE RESOLUCION DE
CONTROVERSIAS

1. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolucion de
Controversias realizara visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de 140 dias,
lo que incluye las etapas criticas de construccion, a solicitud del Contratante o el Contratista.
Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolucion de Controversias acuerden otra
cosa, el periodo entre visitas consecutivas no sera inferior a
70 dias, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se sefiala
mas abajo.

2. El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordaran en forma
conjunta por el Comité de Resolucion de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta
de un acuerdo, seran decididos por el Comité de Resolucion de Controversias. El objeto de las
visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al dia
con el avance de las obras y cualquier problema o reclamaciéon real o potencial, y haga lo
razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan
en controversias.

3. El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistiran a las visitas al sitio de las
instalaciones, cuya coordinacion estarda a cargo del Contratante en cooperacion con
el Contratista. El Contratante se encargara de proveer instalaciones de conferencia y
servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de
abandonar el sitio de las instalaciones, el Comité de Resolucion de Controversias elaborard un
informe de las actividades realizadas durante la visita y enviara copias del mismo al Contratante
y el Contratista.

4. El Contratante y el Contratista entregaran al Comité de Resolucion de Controversias una copia
de todos los documentos que solicite, con inclusiéon de documentos contractuales, informes de
progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el
cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de Resolucion de
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizaran con copia a la otra Parte. Si el Comité
de Resolucion de Controversias estd formado por tres personas, el Contratante y el Contratista
enviaran copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas.

5. Si se remite una controversia al Comité de Resolucion de Controversias de conformidad con
la clausula 46.3 de las CGC, el Comité procedera seglin se establece en la clausula 46.3 de las
CGCy en las presentes normas. Con sujecion al plazo para notificar una decision y a otros factores
pertinentes, el Comité de Resolucién de Controversias debera:

(@ actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el Contratista,
dandole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar su caso y de
responder al caso del otro, y
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(b) adoptar procedimientos idoneos para la controversia, evitando demoras o gastos
innecesarios.

6. El Comité de Resolucion de Controversias podra realizar una audiencia sobre la controversia,
en cuyo caso decidira sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podra solicitar que antes de
la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y argumentos escritos del Contratante
y el Contratista.

7. Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de
Resolucion de Controversias tendrd la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a
cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Gerente de
Proyecto, la admision a las audiencias y el derecho a ser oido en las mismas, y proceder en
ausencia de cualquier parte que segin el Comité de Resolucion de Controversias haya recibido
notificacion de la audiencia; pero tendra discrecion para decidir si ejerce dicha facultad, y en qué
medida.

8. El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolucién de Controversias, entre otras
cosas, a

(a) establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,

(b) decidir sobre la jurisdiccion del Comité de Resolucion de Controversias y sobre el
alcance de cualquier controversia que se le presente,

(o) realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas
o procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en
estas normas,

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para la
toma de una decision,

(e) hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere,
® decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(2) decidir sobre cualquier recurso de reparacion provisional, tales como medidas
temporales o de conservacion,

(h) abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisién, orden, opiniéon o
valuacion del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y

1) designar a costa de las Partes, si estas lo aprueban y el Comité de Resolucion de
Controversias lo considera necesario, un especialista idéneo para que preste
asesoramiento sobre un asunto especifico pertinente para la controversia.

9. El Comité de Resolucion de Controversias no expresara ninguna opinion durante las
audiencias en relacion con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité
de Resolucion de Controversias tomara y anunciara su decision de conformidad con la clausula
46.3 de las CGC, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si esta
formado por tres personas, el Comité de Resolucion de Controversias
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(b)

(©)

se reunira en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su
decision;

tratard de llegar a una decisién unanime. Si ello resultara imposible, la decision se
tomard por mayoria de los Miembros, quienes podrian solicitar al Miembro
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista, y

si un Miembro no asiste a una reunion o una audiencia o no cumple cualesquiera
funciones necesarias, los otros dos Miembros podran de todas maneras proceder a
tomar a una decisiéon, a menos que

1) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(i) el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolucion
de Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen
ninguna decision.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales del
Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Condiciones Generales del
Contrato que se enuncian en la Seccion VII. En caso de discrepancia, las presentes disposiciones
prevaleceran sobre las que figuran en las Condiciones Generales.
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Condiciones Especiales del Contrato

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones Generales del
Contrato (CGC). En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevaleceran sobre las que se
consignan en las CGC. El niimero de la clausula de las CEC es el numero de la clausula correspondiente

de las CGC.

CEC 1. Definiciones

CEC 3.2 Incoterms

CEC 5. Ley aplicable e
idioma

CEC 7. Alcance

de las Instalaciones
[Repuestos] (clausula 7
de las CGC)

CEC 8. Plazo de Inicio
y terminacion

CEC)9.
Responsabilidades
del Contratista

LA CONTRATANTE es: Ministerio de Energia y Minas (MEM), en
lo adelante referido indistintamente como MEM o MEMRD.

El Banco es: Banco Interamericano de Desarrollo

Pais de origen: Todos los paises y territorios que se indican en la
Seccion 1V, “Paises Elegibles” del documento de licitacion.

La version de la edicion de los Incoterms es: Incoterms 2020

CEC 5.1 El Contrato se interpretara conforme a las leyes de: la
Republica Dominicana

CEC 5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del
Contrato: Espafiol

CEC 5.3 El idioma para las notificaciones es: Espaiiol

CEC 7.1 El Contratista no es responsable de preparar el disefio de las
instalaciones.

CEC 7.3 No se requieren repuestos. No obstante, El Contratista, en caso
de interrupcion de la produccion de repuestos, notificara por adelantado
al Contratante la interrupcion inminente, con tiempo suficiente para
permitir que el Contratante obtenga el suministro requerido. Tras esa
interrupcion, el Contratista proporcionara en la medida de lo posible y
sin costo para el Contratante, los croquis, planos y especificaciones de
los repuestos, si asi se le solicita.

CEC 8.1 El Contratista debera iniciar los trabajos contratados a mas
tardar 30 dias posteriores a la fecha de entrada en vigor del Contrato.

CEC 8.2 El plazo de terminacion para la totalidad de las instalaciones
sera determinado a partir de la fecha de entrada en vigor que se
especifica en el Contrato, considerando el plazo ofertado por el
contratista para la ejecucion de los trabajos.

CEC 9.9 Se aplican las siguientes disposiciones contractuales sobre
adquisicion sustentable: No Aplica
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CEC 10.
Responsabilidades del
Contratante

CEC 11. Precio
del Contrato

CEC 13. Garantias

CEC 14. Impuestos y
derechos

CEC 17
Representantes

LA CONTRATANTE sera responsable y suministrard solo las
informaciones y/o aspectos indicados en las subclausulas desde la 10.1
hasta la 10.8 de las Condiciones Generales que se describen en el
Apéndice 6. Detalle de Obras y Suministros que Proveera LA
CONTRATANTE.

CEC11.2 El Contrato no estd sujeto a ajuste de precios de
conformidad con la Clausula 11.2 de las CGC, y consecuentemente la
siguiente informacion en relacion con los coeficientes “no se aplica” de
acuerdo con las disposiciones del apéndice del Convenio Contractual
titulado “Ajuste de Precios”.

CEC 13.2.1 El monto de la Garantia de Anticipo sera de: veinte por
ciento (20%) del monto contratado.

CEC 13.2.2 La Garantia de Anticipo se hard en forma de Garantia
Bancaria utilizando el formulario que se adjunta en la Seccion IX,
“Formularios del Contrato”.

CEC 13.3.1 El monto de la Garantia de Cumplimiento, como
porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las instalaciones o
la parte de las instalaciones para las cuales se establece otro plazo de
terminacion, sera de: diez por ciento (10%) del precio del contrato.

CEC 13.3.2 La Garantia de Cumplimiento se hard en forma de
Garantia a la Vista utilizando el formulario que se adjunta en la
Seccion IX, “Formularios del Contrato”.

CEC 14.2 a) y b) El contratista serd responsable y debera pagar
puntualmente todos los derechos de aduanas, de importacion e
impuestos locales sobre toda la planta necesaria para ejecucion de las
Instalaciones.

Por IVA debe entenderse Impuesto a la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS)

CEC 17.1 El representante del Contratante es: el/la Coordinador(a) de la
UEP o la persona debidamente autorizada por el ministro de Energia y
Minas.

El Gerente de Proyectos es: el/la Director(a) de Gestion Proyectos de la
EDE, sobre quien estan delegadas las actividades de supervision de la
obra y de aprobacion de las cubicaciones con fines de pago, y
aprobaciones de la ejecucion técnica de las obras.

Las comunicaciones emitidas por el Contratista al Contratante deberan
ser dirigidas al Representante del Contratante. Las comunicaciones
emitidas por el Contratista al Gerente de Proyecto deberan hacerse con
copia al Representante del Contratante. Las comunicaciones emitidas



Seccidn VIII Condiciones Especiales del Contrato 316

CEC 18. Programa de
trabajo

CEC 20. Disefio e
Ingenieria

CEC 22. Montaje de
las instalaciones

por el Gerente de Proyecto al Contratista deberan hacerse con copia al
Representante del Contratante.

Durante el ejercicio de sus funciones, el Gerente de Proyecto debera
considerar los siguientes temas: a) Evaluar, sustentar y tramitar a la UEP
toda variacion técnica y/o econdmica que sea requerida en Las
Instalaciones por medio de un expediente de orden de cambio; b) Las
variaciones que aumenten el monto del contrato deberan ser aprobadas
por el Representante del Contratante y para su aplicacion debera seguirse
lo estipulado en la cldusula 3.4: Enmiendas; c) El Gerente de Proyecto
aprobara y tramitara al Representante del Contratante las certificaciones
de pago (Cubicaciones) elaboradas por el Contratista y emitira las
aceptaciones provisionales de las obras.

CEC 18.2. El Programa de Ejecucion (también llamado Cronograma de
Ejecucion para los fines del Contrato), es el que resulta al sumar al
Cronograma Base (cronograma de la oferta, actualizado segun la fecha
de entrada en vigor del Contrato), los dias de retrasos no atribuibles al
Contratista en la actividad correspondiente. Los dias de retraso se
registran mensualmente en los formularios indicados en la clausula CEC
40.2.

CEC 20.1. EI Contratista no tendra la obligacion de realizar el disefio de
las obras; asi mismo, no sera responsable de discrepancia, error u
omision en el mismo. No obstante, es responsabilidad del Contratista
alertar al Contratante sobre cualquier hallazgo encontrado en terreno que
impida ejecutar las obras observando las especificaciones técnicas del
proyecto y/o las buenas practicas de ingenieria.

CEC 22.2.1 El Contratista no podra subcontratar el Personal Clave
definido en la declaracion de trabajo. Ademas, el Personal Clave debera
comunicarse en idioma espailol de forma oral y escrita.

CEC22.2.5 Horarios de trabajo

El horario normal de trabajo es: de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a
sabados.

CEC 22.2.7 Salud y Seguridad

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
razonables para preservar la salud y la seguridad de su personal. En
colaboraciéon con las autoridades sanitarias locales, El Contratista se
asegurara de que el sitio y cualesquiera lugares de alojamiento para el
personal del Contratista y el personal del Contratante estén siempre
provistos de equipos de primeros auxilios, ademas de contar con un plan
de emergencia en caso de accidentes, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e
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CEC 23 Pruebas e
Inspecciones

CEC 24 Terminacion
de las Instalaciones

CEC 25. Puesta
en servicio y
aceptacion operativa

higiene, asi como para prevenir epidemias. El Contratista elaborara y
aplicara un Plan de Salud y Seguridad en el trabajo acorde a las
disposiciones de las Leyes locales y del organismo financiador.

CEC22.2.8 Preparativos Funerarios.

Para los casos de empleados locales, El Contratista sera responsable de
los preparativos del sepelio del empleado.

CEC22.3.1 Equipos del Contratista

Se considerara que todos los equipos del Contratista transportados por
El Contratista al sitio de las Instalaciones estan destinados para ser
utilizados exclusivamente para actividad correspondiente necesaria para
la ejecucion del Contrato. El Contratista no retirara esos equipos del sitio
sin que el Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que esos
equipos ya no son necesarios para la ejecucion del Contrato

CEC 23.2 El Contratista cubrira todos los costos y gastos conexos
relacionados con los gastos de viaje y alojamiento de dos representantes
del Contratante para las pruebas e inspecciones en fabrica que asi lo
requieran.

CEC 24.1 El Contratista notificara por escrito al Contratante tan pronto
como las Instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinion del
Contratista, hayan quedado finalizadas en términos operacionales y
estructurales y estén en condicion general satisfactoria conforme se
estipula en los Requisitos del Contratante, con exclusion de detalles y
correcciones menores que no afecten sustancialmente al funcionamiento
o a la seguridad de las Instalaciones. Le corresponde al Gerente del
Proyecto validar que efectivamente las instalaciones estan terminadas.
Se podra notificar la terminacion de los trabajos por circuito para fines
de aceptacion provisional. El Certificado de Terminacion de los
Trabajos serda emitido por la EDE cuando se hayan completado las
aceptaciones provisionales de todos sus circuitos, y se hayan corregido
todos los hallazgos identificados por la EDE correspondiente.

CEC 25.1.1 Luego de la puesta en servicio de las instalaciones por parte
del Contratista, y antes de que sea emitido el Certificado de Aceptacion
Operativa, el uso que la EDE le dé a las instalaciones debe ser
coordinado con el Contratista, a los fines de garantizar la integridad del
proceso de pruebas y garantias correspondientes.

CEC 25.2.2 La prueba de garantia de las instalaciones se completara
satisfactoriamente dentro del plazo de a partir de la fecha de
terminacion. No aplica.
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25.4 Aceptacion parcial

25.5 Retraso en las
inspecciones y ensayos
previos y/o en la
prueba de garantia

CEC 26. Garantia del
plazo de terminacién

CEC 27.
Responsabilidad
por defectos

CEC 30. Limitacion de
responsabilidad

CEC.25.3.1 La Aceptacion Operativa sera emitida por la UEP en
representacion del Contratante, y esta condicionada a:

a) Que se haya emitido la Aceptacion Provisional de todos los
circuitos incluidos en el alcance definido para las
instalaciones de la contratacion, y la Certificacion de
Terminacion de los trabajos, por parte de EDESUR.

b)  Que se hayan realizado satisfactoriamente todas las pruebas
de campo requeridas para el correcto funcionamiento de las
Instalaciones;

¢) Se haya emitido la certificacion de conformidad técnica de
las Instalaciones por parte de la Firma Verificadora

No aplica.

No aplica.

CEC 26.2 Tasa aplicable para la liquidacion por dafios y perjuicios: 0.1%
por dia.

La tasa antes indicada se aplicara al precio de la parte de las
instalaciones, tal como se indica en la Lista de Precios, correspondiente
a la parte a la que el Contratista no ha dado terminacion dentro del plazo
de terminacion.

Deduccion maxima por dafios y perjuicios: /0.0%.

CEC 26.3 No se dara ninguna bonificacion por la terminacion anticipada
de las instalaciones o de parte de ellas.

CEC 27.10 Los componentes cubiertos por la prorroga del periodo de
responsabilidad por defectos son los indicados en las Planillas de
Datos Técnicos Garantizados (PDTG) de cada material. La garantia
de cumplimiento no serd extendida durante el periodo de prorroga, sino
que El Contratista se compromete a reemplazar el elemento o la parte
del elemento de la Planta que presente defecto sin costo alguno para el
Contratante.

CEC 30.1 (b) El factor multiplicador del precio del Contrato es: Uno (1).
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CEC 31. Traspaso de la
propiedad

CEC 34. Seguros

CEC 39. Modificacion
de las Instalaciones

CEC 40.1 Prorroga del
Plazo de Terminacion
de las Instalaciones

CEC 31.1 La propiedad de toda planta necesaria para el funcionamiento
de las Instalaciones se traspasara al Contratante al momento de la
emision del Certificado de Terminacion de dichas Instalaciones, por
parte de la EDE.

CEC 31.4: Los materiales adquiridos bajo este proceso que no resulten
ser instalados por causa de cambios aprobados en la ingenieria, seran
entregados por el Contratista al Contratante.

Se mantiene lo establecido en la Clausula 34 de las Condiciones
Generales del Contrato (CGC).

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista debera contratar y mantener
vigentes, a su costo, las polizas de seguro requeridas para la adecuada
ejecucion del contrato, conforme a lo establecido en el Apéndice 3 —
Seguros de estas Condiciones Especiales del Contrato.

El Contratista debera presentar al Contratante, para su aprobacion, las
polizas y certificados de seguro antes del inicio de los trabajos.

El incumplimiento de esta obligacion facultara al Contratante a suspender
el inicio o la ejecucion de los trabajos, asi como a aplicar las medidas
contractuales correspondientes.

CEC 39.1.2 Si el Contratante aprueba la propuesta de ingenieria de
valor, el monto que se ha de pagar al Contratista serd del cincuenta por
ciento (50%) de la reduccion en el Precio del Contrato.

CEC 39.2.2 No aplica. LA CONTRATISTA no presentara estimacion,
sino que presentara directamente una propuesta de modificacion a
requerimiento del Gerente de Proyectos. La propuesta de modificacion
podra ser aprobada o rechazada sin que su preparacion y presentacion
acarreen costos adicionales para LA CONTRATANTE.

CEC. 40.1 g) Los tramites aduaneros son responsabilidad del
Contratista, por lo tanto, los retrasos acusados por esta razén no contaran
como prorroga para el plazo de terminacion de las Instalaciones. No
obstante, si las instituciones gubernamentales involucradas en los
permisos o las autorizaciones exceden los tiempos normales de
respuesta, afectando la programacion del Contratista, El Contratista
debera notificar con prontitud al Contratante de esta situacion de modo
que el retraso no se registre como responsabilidad del Contratista.
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CEC 46. Controversias
y arbitraje

CEC 40.2 El tiempo de prorroga y el nuevo plazo de terminacion de las
obras se determinard a partir del impacto en la ruta critica del
Cronograma de Ejecucion, de los dias de retraso consensuados y
registrados en los formularios de resumen mensual de bitdcora. Estos
formularios deberan ser preparados por la EDE, firmados y sellados por
EDESUR vy El Contratista y remitirlo mensualmente a la UEP. Cualquier
evento de retraso que tenga 3 meses 0 mas de su ocurrencia y que no se
haya registrado en el formulario de bitacora correspondiente o en un
informe complementario que acompaiie a dicho formulario, no sera
considerado para actualizar el plazo de terminacion.

CEC. 40.4 No habra compensacion econdomica como consecuencia de
retrasos y la consecuente extension del cronograma de ejecucion de las
obras. Solo se consideraran costos adicionales, si estos son producidos
por instrucciones explicitas impartidas por El Contratante y acatadas por
el Contratista, para reducir la demora producida por causas no
imputables al Contratista.

CEC46.1 El Comité de Resolucion de Controversias se designara
dentro del plazo de 180 dias a partir de la fecha de entrada en vigor.

CEC 46.1 El Comité de Resolucion de Controversias sera:
Una persona.

CEC46.1 La siguiente es la lista de potenciales miembros
del Comité de Resolucion de Controversias:

CEC46.2 La designacion (si no se ha acordado) estarda a
cargo de:

CEC46.5 El procedimiento para resolver controversias en relacion
con las decisiones del Comité de Resolucion de Controversias serd el
siguiente:

(a) Institucion de arbitraje designada: Camara de Comercio
Internacional. La sede sera la Ciudad de New York
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NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION

[Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion serd enviada a cada Licitante que haya presentado
una Oferta.|

[Enviar esta Notificacion al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de
Informacion del Licitante]

A la atencion del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Direccion: [indicar la direccion del Representante Autorizado]

Numeros de teléfono: [insertar los nimeros de teléfono del Representante Autorizado]

Direccion de correo electronico:  [insertar direccion de correo electronico  del
Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los Licitantes.
La Notificacion debe enviarse a todos los Licitantes simultaneamente. Esto significa en la misma
fecha y lo mds cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: [correo electronico] el [fecha] (hora
local)

Notificacion de Intencion de Adjudicaciéon

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Titulo del contrato: [indicar el nombre del Contrato]

Pais: [insertar el pais donde se emite la SDO]

Numero de préstamo: [indicar el nimero de referencia del préstamo]

SDO No: [insertar nimero de referencia de la SDO del Plan de Adquisiciones]

Esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion (la Notificacion) le notifica nuestra decision de adjudicar
el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzara cuando se envia a los Licitantes la Notificacion de
Intencion de Adjudicacion. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

(a)  solicitar una sesion informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o
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(b)  presentar un reclamo sobre la adquisicion en relacion con la decision de adjudicar el

contrato.
1. El Adjudicatario
Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado]
Direccion: [ingresar la direccion del Licitante seleccionado]
Precio del contrato: [ingresar el precio de la Oferta del Licitante seleccionado]

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que presentaron

una Oferta. Si se evaluo el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, asi como el precio de la
Oferta leido en la apertura.]

Nombre del Licitante

Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica)

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de
la Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de
la Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de
la Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de

la Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de
la Oferta]

[ingrese el precio evaluado]
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3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razon por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO incluya:
(a) una comparacion punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) informacion que el Licitante
indique como confidencial en su Oferta.]

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

Si de conformidad con la IAL 38.1 en la evaluacion de las Ofertas o de conformidad con la IAL 38.2, en
la adjudicacion final de este Contrato se utilizo el método de:

O Mejor Oferta Final

O Negociaciones

O Ninguno de los dos métodos
[Suprima si no corresponde]

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad
Independiente de Probidad]

5. Como solicitar una sesion informativa

FECHA LIMITE: La fecha limite para solicitar una sesion informativa expira a medianoche el /insertar
fechay hora local].

Usted puede solicitar una explicacion sobre los resultados de la evaluacion de su Oferta. Si decide solicitar
una explicacion, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
recepcion de esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y
dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [indicar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [indicar direccion de correo electronico]

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias hébiles, le proporcionaremos el informe
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar
la sesion informativa dentro de este periodo, el Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles
después de la fecha en que se proporciond la informacion. Si esto sucede, le notificaremos y
confirmaremos la fecha en que finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacion puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por
escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En este caso,
proporcionaremos la explicacion tan pronto como sea posible, y normalmente no mas tarde de quince (15)
dias habiles desde la fecha de publicacion de la Notificacion de Adjudicacion del Contrato.
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6. Como presentar una queja
Periodo: Reclamos relacionados con la adquisicion que impugne la decision de adjudicacion debera
presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y
dirija la queja relacionada con la adquisicion asi:

Atencion: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]

Titulo / posicion: [insertar titulo / posicion]

Agencia: [insertar el nombre del Contratante]

Direccion de correo electronico: [indicar direccion de correo electronico]

En este punto del proceso de adquisicion, puede presentar una queja relacionada con la adquisicion
impugnando la decision de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una
explicacion antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y
recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

1. Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Licitante que presentd una Oferta
en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacion de Intencion de Adjudicacion.

2. Lareclamacion solo puede impugnar la decision de adjudicacion del contrato.
3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4. Debe presentar la queja de conformidad con el parrafo 2.77 a 2.81 de las Politicas y sus Apéndices
ly3.

7. Plazo Suspensivo

FECHA LIMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el finsertar fecha y hora local]

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de envio de esta Notificacion de
Intencion de Adjudicacion.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccién 5 anterior.
Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el
Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar un Formulario por separado para

cada miembro. La informacion de titularidad real que se presentarad en este Formulario debera ser la
vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier persona
natural que en ultima instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o mds de las siguientes
condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de administracion u
organo de gobierno equivalente del Licitante

No. SDO: [ingrese el niumero de la Solicitud de Ofertas]
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificacion]
A: [ingrese el nombre completo del Contratante]

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacion adicional sobre la titularidad real: [seleccione una opcion
segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(i) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva

Detalles de la Propiedad Efectiva
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Tiene participacion Tiene directa o Tiene directa o indirectamente
directa o indirecta del indirectamente el el derecho a designar a la
Identidad del 25% o mas de las 25% o mas de los mayoria del consejo de
Propietario Efectivo acciones derechos de voto | administracion, junta directiva
o del 6rgano de gobierno
(Si/No) (Si/No) equivalente del Licitante
(Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais de
residencia]

O bien

(i1) Declaramos que no hay ningtin Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Licitante

O bien

(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningtin Propietario Efectivo que cumpla una o mas de
las siguientes condiciones: /Si se selecciona esta opcion, el Licitante deberd explicar por qué no puede
identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u érgano de gobierno equivalente del Licitante

Nombre del Licitante: */indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Licitante: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la
Oferta]

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma la
Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se indican
mds arriba]

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso
de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendré el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntaré a los documentos
y formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier informacion falsa o equivoca que haya sido provista en relacion con este
requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y politicas.
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CARTA DE ACEPTACION

Para:

Por la presente les notificamos la aceptacion por nuestro representante de su Oferta de fecha

para la ejecucion de por el precio contractual agregado de
, con las rectificaciones y modificaciones efectuadas de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

Sirvanse suministrar: la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 dias de conformidad con las
Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantia de Cumplimiento del
documento de licitacion y la informacion adicional sobre la Propiedad Efectiva de conformidad con los
DDL ITB 46, dentro de los siguientes 8 (ocho) dias habiles empleando el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva de la Seccion X. Formularios de Contrato.

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del representante:

Adjunto: Convenio Contractual
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CONVENIO CONTRACTUAL

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el dia del mes de de

ENTRE:

De una parte, el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, Institucion del Estado Dominicano, creada
mediante la Ley No. 100-13 del treinta (30) de julio del dos mil trece (2013), continuadora juridica de la
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), de
conformidad con el Articulo No. 6 de la Ley No. 365-22 de fecha veintinueve (29) de noviembre del dos
mil veintidds (2022), inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el No. 430-14636-6,
con su domicilio social y asiento principal ubicado en la Avenida Independencia, No. 1428, esq. Avenida
Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo, sector La Feria, de
esta ciudad de Santo Domingo de Guzméan, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana,
debidamente representada por el LIC. JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA,, dominicano, mayor
de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No. 001-0151098-0, Ministro de
Energia y Minas, designado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 444-24 del quince (15) de
agosto del afio dos mil veinticuatro (2024), de igual domicilio que la entidad; que en lo que sigue del
presente Contrato se denominara por su propio nombre 0 “LA CONTRATANTE”.

De otra Parte, [EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD], sociedad comercial organizada
y existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, matriculada bajo el Registro
Mercantil niimero e inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes con el numero
, con domicilio social Principal ubicado Republica
Dominicana, representada, de conformidad con la Vigésimo Sexta Resolucion de la reunion No. 9-2025 de
fecha 26 de junio de 2025, por el sefior CELSO JOSE MARRANZINI PEREZ, Presidente del Consejo
de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Presidente del Consejo de Administracion de
, con domicilio social igual al indicado para con anterioridad en este
parrafo, quien es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No.
001-0101702-8, que en lo que sigue del presente contrato se denominara por su propio nombre o entidad
beneficiaria o por

De otra parte, , persona juridica constituida conforme a las leyes de
y con domicilio social principal en (en adelante
denominado “el Contratista”).
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PREAMBULO

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para disefiar, fabricar, probar,
entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones, a saber,

(“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar dichos servicios en las condiciones
establecidas en este Contrato.

SE ACUERDA lo siguiente:

Articulo 1. 1.1 Documentos del Contrato (referencia a la clausula 2 de las CGC)
Documentos
del Contrato

Los siguientes documentos constituiran el Contrato entre el
Contratante y el Contratista, y cada uno se considerard e interpretara
como parte integral del Contrato:

(a)  Elpresente Contrato y sus apéndices

(b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas por el
Contratista (o las ultimas presentadas por el Licitante
seleccionado si se utilizé el método de Mejor Oferta Final o
Negociaciones);

(c) Las Condiciones Especiales
(d) Las Condiciones Generales
(e) Preguntas y Respuestas surgidas durante el proceso licitatorio

(f)  Declaracion de Trabajo, Especificaciones Técnicas, Fichas de
Datos Técnicos Garantizados (PDTG)

(g) Los Planos de ingenieria

(h)  Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados y
entregados con la Oferta

(i)  Cualquier otro documento que forme parte de los Requisitos del
Contratante

1.2 Orden de precedencia (referencia a la clausula 2 de las CGC)

En caso de ambigiiedad o de conflicto entre los documentos del
Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia sera el orden en
que dichos documentos se enumeran en el articulo 1.1 (Documentos
del Contrato) precedente.

1.3 Definiciones (referencia a la clausula 1 de las CGC)

Las palabras y frases que se usen en mayuscula en el presente Contrato
tendran el mismo significado que se les asigna en las Condiciones
Contractuales Generales.

Articulo 2. Precio 2.1 Precio del Contrato (referencia a la clausula 11 de las CGC)
del Contrato y
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condiciones de
pago

Articulo 3. Fecha
de entrada
en vigor

Articulo 4.
Notificaciones

22

3.1

32

4.1

Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al
Contratista el Precio del Contrato en compensacion por el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contraidas
en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato sera la suma de lo
siguiente: s que figura en la
Lista n° 5 (Resumen global), y R

, u otras sumas que se determinen de conformidad
con las Condiciones Contractuales. Este precio (en lo sucesivo
denominado “Precio del Contrato”) comprende la totalidad de
suministro de materiales y de los servicios conexos necesarios para la
ejecucion de las obras, impuestos, gravamenes y tributos de cualquier
clase (tales como: ITBIS, Impuesto Sobre la Renta, Tasa del CODIA,
etc.), asi como cualquier otro gasto originado en el cumplimiento de
las obligaciones contraidas en el presente Contrato, por cualquier otro
concepto.

Condiciones de pago (referencia a la clausula 12 de las CGC)

Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los cuales
el Contratante efectuard los pagos al Contratista se especifican en el
Apéndice 1 correspondiente (Condiciones y Procedimientos de Pago)
de este Contrato.

Fecha de entrada en vigor (referencia a la clausula 1 de
las CGC)

La fecha de entrada en vigor a partir de la cual se calculara el plazo de
terminacion de las Instalaciones es aquella en que se hayan cumplido
todas las siguientes condiciones:

(a) el presente Contrato ha sido debidamente firmado por el
Contratante y el Contratista;

(b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantia de
Cumplimiento y la Garantia por Anticipo, cuando corresponde;

(c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista;

Cada una de las Partes se esforzard por cumplir tan pronto como sea
posible las condiciones antes indicadas que sean de su responsabilidad.

Si las condiciones enumeradas en el articulo 3.1 precedente
no se cumplen dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de notificacion de este Contrato por razones no
atribuibles al Contratista, las partes consideraran y podran acordar un
ajuste equitativo del Precio del Contrato y del plazo de terminacion de
las Instalaciones y/o de otras disposiciones pertinentes del Contrato.

La direccion del Contratante, a efectos del envio de notificaciones
conforme a la clausula 4.1 de las CGC, es: Ave. Independencia No.
604, esquina calle Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes de
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4.2

Articulo 5. 5.1
Apéndices

5.2

Constanza, Maimoén y Estero Hondo, sector La Feria, Edificio del
Ministerio de Energia y Minas (MEM), 3er. Piso, Santo Domingo,
Republica Dominicana.

La direccion del Contratista, a efectos del envio de notificaciones
conforme a la clausula 4.1 de las CGC, es:

Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices
adjunta se considerardn parte integral del presente Convenio
Contractual

Toda mencion de algin apéndice que se haga en el Contrato se referira
a los apéndices del presente documento, y el Contrato se considerara e
interpretara de acuerdo con ello.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el presente Contrato ha sido firmado por los representantes
autorizados del Contratante y el Contratista en el dia y afio antes indicados.

Firmado en nombre del Contratante por

[Firma]

[Cargo]

en presencia de

Firmado en nombre del Contratista por

[Firma]

[Cargo]
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en presencia de
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APENDICES

Apéndice I Condiciones y procedimientos de pago
Apéndice 2 Ajuste de precios

Apéndice 3 Seguros

Apéndice 4 Plan de ejecucion

Apéndice 5 Lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalacion y lista de
subcontratistas aprobados

Apéndice 6 Detalle de obras y suministros que proveera el Contratante
Apéndice 7 Lista de documentos para aprobacion o revision

Apéndice 8 Garantias de funcionamiento
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Apéndice 1. Condiciones y procedimientos de pago

De conformidad con las disposiciones de la clausula 12 (Condiciones de pago) de las CGC, el Contratante
efectuara los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes, segun el desglose de los
precios incluido en la seccion sobre las Listas de Precios. Los pagos se haran en las monedas en que el
Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes hayan acordado otra cosa. El Contratista podra
presentar solicitudes de pago relativas a entregas parciales a medida que avancen los trabajos.
CONDICIONES DE PAGO

Lista n.° 1. Planta y equipos suministrados desde el exterior

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se efectuaran de la
siguiente manera:

Veinte por ciento (20%) del precio total DDP como anticipo, contra recibo de la factura y una
Garantia por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante. La
Garantia por Anticipo se podra reducir en proporcion al valor de la planta y los equipos entregados
en el sitio, seglin lo acrediten los respectivos documentos de embarque y de entrega.

Diez por ciento (10%) del precio DDP (segtn la definicion de “DDP” dada en Incoterms) de los
bienes entregados al transportista, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de los
documentos de embarque y presentacion de la factura correspondiente.

Diez por ciento (10%) del precio DDP (segtn la definicion de “DDP” dada en Incoterms) de los
bienes recibidos en el almacén del Proyecto o en el Sitio de las Instalaciones contra informe de
revision y conformidad de Edesur y la factura correspondiente, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la recepcion de los documentos y presentacion de la factura correspondiente.

Cincuenta por ciento (50 %) del precio DDP, de los bienes instalados en obra, que sean cubicados
por el Contratista y aprobados por la EDE, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion
del expediente de cubicacion.

Diez por ciento (10 %) del precio DDP de los bienes instalados conforme As Build, contra emision
del certificado de aceptacion operativa, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de
la factura y el expediente correspondiente.

Lista n.° 2. Planta y equipos suministrados desde el pais del Contratante

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el Pais del Contratante se
efectuaran de la siguiente manera:
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Veinte por ciento (20 %) del precio total DDP como anticipo, contra recibo de la factura y una
Garantia por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del Contratante. La
Garantia por Anticipo se podra reducir en proporcion al valor de la planta y los equipos entregados
en el sitio, segun lo acrediten los respectivos documentos de embarque y de entrega.

Veinte por ciento (20%) del precio DDP (segin la definicion de “DDP” dada en Incoterms) de los
bienes recibidos en el almacén del Proyecto o en el Sitio de las Instalaciones contra informe de
revision y conformidad de Edesur y la factura correspondiente, dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la recepcion de los documentos y presentacion de la factura correspondiente.

Cincuenta por ciento (50 %) del precio DDP, de los bienes instalados en obra, que sean cubicados
por el Contratista y aprobados por EDE, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion del
expediente de cubicacion.

Diez por ciento (10 %) del precio DDP de los bienes instalados conforme As Build, contra emision
del certificado de aceptacion operativa, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la
factura y el expediente correspondiente.

Lista n.° 4. Servicios de Instalacion

Los pagos correspondientes a los servicios de instalacion (instalacion, remocion y transferencia), se
efectuaran de la siguiente manera:

Veinte por ciento (20 %) del monto total correspondiente a servicios instalacion como anticipo,
contra recepcion de la factura y una Garantia por Anticipo irrevocable por un monto equivalente
emitida a favor del Contratante. La Garantia por Anticipo se podra reducir en proporcion al valor de
los trabajos que haya realizado el Contratista, segun lo acrediten las facturas de los Servicios de
Instalacion.

Setenta por ciento (70 %) del valor de los servicios de instalacion que sean cubicados por el
Contratista y aprobados por la EDE, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion del
expediente de cubicacion.

Diez por ciento (10 %) del valor de los servicios de instalacion conforme As Build, contra emision
del certificado de aceptacion operativa, dentro de los treinta (30) dias siguientes a la recepcion de la
factura y el expediente correspondiente.

El Contratante, si no efectuara algun pago en la fecha prevista por causas atribuibles al Contratante, pagara
al Contratista intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razén del Cero punto Uno por ciento
(0.1 %) mensual durante el periodo del atraso, hasta que el pago se haya efectuado en su totalidad.
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PROCEDIMIENTOS DE PAGO
Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificacion y efectuar pagos seran los siguientes:

El plazo para la preparacion del expediente de pago por parte del Contratista, y aprobaciéon de EDESUR
sera de diecinueve (19) dias; contados a partir de la fecha de corte, la cual serd previamente establecida
entre El Contratista y la EDE. El Contratista contara con un plazo de cinco (5) dias para la preparacion y
presentacion de dicho expediente de pago a la EDE. EDESUR contara con un plazo de catorce (14) dias
para revision del expediente recibido. En caso de que la EDE tenga correcciones, devolvera el expediente
al Contratista para su correccion y se reiniciara el proceso. De lo contrario, procedera con la aprobacion y
tramitacion del expediente de pago a la UEP; quien revisara dicho expediente y entregara a la Firma
Verificadora copia del mismo para revision y opinion, dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de
recepcion, tiempo que esta incluido dentro del plazo que tiene la UEP para procesar los pagos.

Las Facturas y documentos comerciales del Contratista deberan contener los siguientes datos:

e Nombre Comercial.

e Razon Social.

e Registro Nacional del Contribuyente (RNC).

e Numero de Comprobante Fiscal Gubernamental (NCF).
e Domicilio, Teléfono y persona de Contacto.

e Numeracion secuencial.

e Fecha de emision.

e ITBIS transparentado.

Se consideraran como no recibidas y por ende no podran ser consideradas para fines de pago, todas aquellas
facturas que no cumplan con lo expuesto precedentemente.

Asimismo, como parte del procedimiento de pago, El Contratista debera presentar mensualmente
juntamente con la cubicacion y factura correspondiente, los documentos que avalen que el mismo se
encuentra al dia con el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, los cuales enunciamos a
continuacion:

1. Certificacion de la Direccion General de Impuestos Internos (DGII) de El Contratista esta al dia
con el pago de sus obligaciones fiscales;

2. Certificacion de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) de que esta al dia con sus obligaciones
de seguridad social.

El Contratante contara con un periodo de treinta (30) dias para realizar el pago al Contratista, contados a
partir de la recepcion del expediente de pago aprobado por la EDE. Los treinta (30) dias siguientes a la
recepcion de la(s) factura(s) y expediente(s) de pago correspondiente(s) por parte del Contratante, no
incluyen los dias que pudiera tomar la devolucion y correccion de dichas facturas y expedientes por parte
del Contratista y/o la EDE, como consecuencia de algin error o inconsistencia detectado por el Contratante
durante el proceso de revision de dichos documentos.
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Proyecciones de Pagos: Dentro del Informe del periodo, el cual debera presentar El Contratista, se incluira
la proyeccion del pago asociado a los trabajos a ejecutar y cubicar durante los siguientes tres meses.
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Apéndice 2. Ajuste de precios (No Aplica)

Cuando el periodo del Contrato (excluido el periodo de responsabilidad por defectos) sea de mas
de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al Contratista estaran
sujetos a ajuste durante la ejecucion del Contrato, a fin de tener en cuenta las variaciones del
costo de la mano de obra y los materiales. También aplica en situaciones cuando se realicen
pagos en moneda nacional del pais del Contratante que esta sujeto a alta inflacion. En tales
casos, el documento de licitacion debera incluir en el presente Apéndice 2 una formula general
del tipo de la que se indica a continuacion, de acuerdo con la clausula 11.2 de las CGC.

Cuando el periodo del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en que no
haya ajuste de precios, no se incluira la disposicion siguiente. En cambio, se especificard en el
presente Apéndice 2 que los precios deberan permanecer fijos durante la duracion del Contrato.

El ajuste de precio sélo se aplicara cuando el plazo de ejecucion de la obra sea mayor a 18 meses.
Férmula tipo para el ajuste de precios

Si, de acuerdo con la clausula 11.2 de las CGC, los precios deben ser ajustables, se usara el siguiente
método para calcular el ajuste de precios correspondiente:

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estaran sujetos a ajuste
durante el periodo de ejecucion del Contrato, a fin de tener en cuenta

las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la

siguiente formula:

P1=P0><(a+b£+c£)—P0
Lo Mo

donde:

P = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista

Py = precio del Contrato (precio de base)

a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = %)

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %)

c = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (¢ = %)
Ly,L, = indices delamano de obra aplicables al sector correspondiente en el pais de origen en

la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente
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M, M= indices de materiales y equipos en el pais de origen en la fecha de base y en la fecha

del ajuste, respectivamente
N.B. atb+c =100 %.
Condiciones aplicables al ajuste de precios

El Licitante indicara en su Oferta la fuente de los indices de mano de obra y materiales, la fuente de los
tipos de cambio y la fecha base de los indices.

Articulo Fuente de los indices Indices de la fecha de base

Se tomara como fecha de base la que sea veintiocho (28) dias anterior a la fecha de cierre de la licitacion.

La fecha de ajuste sera el punto medio del periodo de fabricacion o instalacion del componente o la
planta.

Se aplicaran las siguientes condiciones:

(a) No se permitira ningiin aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a menos
que el Contratante haya otorgado una prorroga de acuerdo con las Condiciones Contractuales. No
se permitira ningun aumento de precios por periodos de atraso que sean de responsabilidad del
Contratista. No obstante, el Contratante tendra derecho a cualquier reduccion de precios que pueda
producirse durante dichos periodos de atraso.

(b) Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (Po) es distinta de la moneda del pais
de origen de los indices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicara un factor de correccion
para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de correccion sera: Zo/Z;, donde:

Zo = la cantidad de unidades de moneda del origen de los indices que equivalen a una
unidad de la moneda del Precio del Contrato Py a la Fecha Base;

Z: = la cantidad de unidades de moneda del origen de los indices que equivalen a una
unidad de la moneda del Precio del Contrato PO a la Fecha de Ajuste.

(c) No se pagara ningun ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en forma de
anticipo.

(d) El ajuste de precios se efectuara solamente cuando el aumento o la disminucion resultante presente
una variacion de mas del dos por ciento (2%) del Precio del Contrato.
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Apéndice 3. Seguros

Seguros que debera tomar el Contratista

Las disposiciones contenidas en el presente Apéndice complementan lo establecido en la clausula 34 de
las Condiciones Generales del Contrato (CGC) y seran de cumplimiento obligatorio para el Contratista.
De conformidad con lo dispuesto en la clausula 34 de las CGC, el Contratista, a su costa, obtendra y
mantendra vigentes o hara que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecucion del Contrato los
seguros indicados a continuacion, por los montos y con las cantidades deducibles y otras condiciones que
se especifiquen. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las polizas estaran sujetas a la
aprobacion del Contratante, quien no negara sin razones validas esa aprobacion.

(a)

(b)

(©)

Seguro de carga durante el transporte

Este seguro cubrira las pérdidas o dafios sufridos por las Instalaciones (incluidos sus repuestos) y
los equipos de construccion que deban proveer el Contratista o sus Subcontratistas, durante su
traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del fabricante hasta el sitio de las
Instalaciones.

El seguro debera ser por el monto total de los elementos de planta durante el periodo de
transportacion.

Seguro de las Instalaciones contra todo riesgo

Este seguro cubrira las pérdidas o dafios fisicos que sufran las Instalaciones en el sitio antes de su
terminaciéon, e incluira una extension de la cobertura de  mantenimiento
con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o dafios que se produzcan durante
el periodo de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el sitio de las
Instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho periodo.

El seguro debera ser por el monto total de los elementos de planta durante el periodo de ejecucion
de la obra hasta la aceptacion operativa.

Seguro contra dafios a terceros

Este seguro cubrird las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del
Contratante) y las pérdidas o dafios materiales (incluida la propiedad del Contratante y cualquier
parte de las Instalaciones que ya hubiera sido aceptada por este) que se produzcan en relacion con
el suministro y el montaje de las Instalaciones.
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1. Seguro para cubrir lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el
personal del Contratante y de la EDE): El monto minimo del seguro es igual a
Medio (0.5) Millén de ddlares estadounidenses (USS).

2. Seguro contra Pérdidas o dafios materiales de terceros: El monto minimo del
seguro es igual a Medio (0.5) Millon de délares estadounidenses (US$).
(d)  Seguro de vehiculos

Este seguro cubrira el uso de todos los vehiculos empleados por el Contratista o sus Subcontratistas
(sean o no de su propiedad) en relacion con el suministro y el montaje de las Instalaciones. Debera
ser un seguro contra todo riesgo conforme a la reglamentacion vigente.

(e)  Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista debera cumplir con toda la normativa laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en
el trabajo aplicable en la Repuiblica Dominicana, incluyendo, sin limitarse, a la Ley No. 87-01 que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto No.
522-06), y demas disposiciones vigentes.

El Contratista sera responsable de la afiliacion, registro y pago de las contribuciones correspondientes de

todo su personal ante la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS), asi como de garantizar la cobertura de
riesgos laborales conforme a la normativa aplicable.

(f)  Otros seguros

El Contratista debera también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros:

Detalles:

Responsabilidad por Defectos y Vicios Ocultos
El Contratista sera responsable por cualquier defecto, falla o vicio oculto en los bienes suministrados
y en los trabajos ejecutados, que se manifieste durante los proximos tres (3) afios contados a partir

de la recepcion satisfactoria.

Esta responsabilidad incluye defectos no aparentes que no hayan podido ser detectados durante las
inspecciones o en la recepcion de las instalaciones.

El Contratista debera corregir, reparar o sustituir, a su costo, cualquier elemento afectado, incluyendo
los costos asociados a desmontaje, transporte, reinstalacion y pruebas.

Monto Limites deducibles Partes aseguradas Desde Hasta

El Contratante figurara como coasegurado en todas las polizas de seguro que obtenga el Contratista de
conformidad con la clausula 34.1 de las CGC, excepto con respecto a los seguros contra dafios a terceros,



Seccién IX. Formularios del Contrato 345

accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del Contratista figuraran como
coasegurados en todas las polizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la clausula
34.1 de las CGC, con excepcion de los seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del
Contratante. El asegurador renunciard, en virtud de dichas poélizas, a todos sus derechos de subrogacion
contra dichos coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecucion
del Contrato.

El Contratista debera entregar al Contratante para su aprobacion las polizas y los certificados de seguros
antes de la fecha de inicio de trabajo. Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la
aprobacion previa del Contratante.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin el previo cumplimiento de este requisito de entrega; en caso
contrato, el Contratante podra implementar las acciones legales que correspondan.



Seccién IX. Formularios del Contrato 346

Seguros que debera tomar el Contratante (No aplica)

El Contratante obtendra y mantendra vigentes a su costa durante el periodo de ejecucion del Contrato los
siguientes seguros.

Detalles:

Monto Limites deducibles Partes aseguradas Desde Hasta
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Apéndice 4. Plan de Ejecuciéon

LA CONTRATISTA se obliga ejecutar los trabajos objeto del presente Contrato a partir de la fecha
definida en la clausula CGC 8.1 de este Contrato, y segun los plazos del Cronograma de Ejecucion, en
armonia con lo estipulado en la clausula CGC 18.2 de las Condiciones Especiales del Contrato. El plazo
para la terminacion de las instalaciones estard acorde a lo establecido en la clausula CGC 8.2 de este
contrato.

LA CONTRATISTA debera elaborar y mantener actualizado el Cronograma de Ejecucion en formato de
Microsoft Project (MSP), con suficiente nivel de detalle que permita hacer un seguimiento fisico y
presupuestal de los trabajos contratados. También debera incluir hitos de finalizacion de los trabajos y de
solicitud del Certificado de Terminacion de las Instalaciones. Luego de recibida la solicitud, el Gerente de
Proyecto sera quien valide que efectivamente las Instalaciones han sido terminadas. Por cada dia de atraso,
se aplicara una penalidad de un cero punto uno por ciento (0.1%) del precio (impuestos incluidos) de la
parte de las Instalaciones no finalizadas, hasta un acumulado maximo de diez por ciento (10%).

Por dias de atraso se entiende la diferencia entre la fecha de la carta de solicitud del Certificado de
Terminacion de las Instalaciones, que sea aprobada por el Gerente de Proyecto, y la fecha de finalizacion
programada seguin el Cronograma de Ejecucion.

Los dias de atraso de un mes, se determinaran, dividiendo la cantidad total de horas de atraso de dicho mes,
entre el total de horas semanales disponibles para ejecutar los trabajos, y multiplicar el resultado por la
cantidad de dias de la semana, todo de conformidad con la clausula CEC 22.2.5. A saber:

C gy

LUN
HLS

Donde:

DR(,.) = Es el total de dias de retraso correspondiente al mes 7, seglin las horas registradas en los

formularios de dicho mes, de conformidad con lo indicado en la clausula CEC 40.2.

C Hi)™ Cantidad de horas de retraso registradas para el mes i, en los formularios indicados en la clausula
CEC 40.2.

T mrs — Total de horas semanales, disponibles para la ejecucion del proyecto, de conformidad con lo
establecido en la clausula CEC 22.2.5.
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Apéndice 5. Lista de elementos importantes de Planta y Servicios de
Instalacion y lista de subcontratistas aprobados

A continuacion, figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalacion.

Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los articulos de las
Instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique mas de un Subcontratista, el Contratista podra
escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado debera notificar al respecto al
Contratante con la debida antelacion. Conforme a la clausula 19.1 de las CGC, ocasionalmente el
Contratista podra proponer otros Subcontratistas para articulos adicionales. No se celebrard ningun
subcontrato respecto de articulos adicionales con dichos Subcontratistas mientras estos no hayan sido
aprobados por escrito por el Contratante y sus nombres no se hayan agregado a esta Lista de Subcontratistas
Aprobados.

Elementos importantes de Planta y Subcontratistas/ Nacionalidad
Servicios de Instalacion Fabricantes aprobados

En caso de que el Contratista requiera incluir o eliminar Subcontratistas, que no sean fabricantes aprobados
(incluidos en la lista anterior), El Contratista podra solicitar por escrito al Contratante la aprobacion a la
adicion o eliminacion de Subcontratistas. El Contratante tendra un plazo de catorce (14) dias para dar por
escrito su aprobacion o rechazo a la solicitud del Contratista. Si el Contratante no responde por escrito
dentro del plazo antes indicado, se considerara que la solicitud del Contratista ha sido aprobada.

El Contratista solo podra solicitar la sustitucién de un fabricante aprobado por causa de fuerza mayor. En
estos casos, El Contratista debera incluir en su solicitud la evidencia de la causa de fuerza mayor y toda la
documentacion aval del nuevo fabricante requerida en los documentos de licitacion. El Contratante tendra
un plazo de catorce (14) dias para dar por escrito su aprobacion o rechazo a la solicitud de El Contratista.
Si el Contratante no responde por escrito dentro del plazo antes indicado, se considerara que la solicitud del
Contratista ha sido aprobada.



Seccién IX. Formularios del Contrato 349

Apéndice 6. Detalle de obras y suministros que proveera el Contratante

NO APLICA
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Apéndice 7. Lista de documentos para aprobacion o revision

NO APLICA
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Apéndice 8. Garantias de Funcionamiento (No aplica)

1. Generalidades
En este apéndice se establecen

(a) las garantias de funcionamiento a que se refiere la clausula 28 (Garantias de funcionamiento)
de las CGC;

(b) los requisitos previos que se enumeran mas adelante para dar validez a las garantias de
funcionamiento respecto de la produccion y/o el consumo;

(c) el nivel minimo garantizado;

(d) laformula para calcular la liquidacion por dafios y perjuicios cuando no se alcance el nivel de
funcionamiento garantizado.

2. Requisitos previos

El Contratista otorga las garantias de funcionamiento (aqui especificadas) de las Instalaciones, a
reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos:

3. Garantias de funcionamiento

Con sujecion al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el Contratista garantiza
lo siguiente:

3.1 Capacidad de produccion

y/o

3.2 Consumo de materias primas y servicios publicos

4, Incumplimiento de las garantias y liquidacion por dafios y perjuicios
4.1 Capacidad de produccion inferior a la garantizada

Si la capacidad de produccion de las Instalaciones alcanzada en la prueba de garantia realizada
de conformidad con la clausula 25.2 de las CGC es inferior a la capacidad garantizada que se
haya especificado en el parrafo 3.1 de este apéndice, pero la capacidad de produccion efectiva
alcanzada en dicha prueba no es inferior al nivel minimo que se especifica en el parrafo 4.3 de
este apéndice y el Contratista opta por pagar dafios y perjuicios al Contratante en vez de
efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las Instalaciones, conforme a la clausula
28.3 de las CGC, el Contratista pagara la liquidacion por dafios y perjuicios a razon de
por cada punto porcentual (1 %) de insuficiencia de la capacidad de
produccion  de  las  Instalaciones, o parte de estas, o a una
tasa reducida proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto porcentual (1 %).
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4.2

4.3

4.4

Consumo de materias primas y servicios publicos superior al garantizado

Si el consumo efectivo medido de materias primas y servicios publicos por unidad (o el costo
total medio del consumo) es superior al consumo garantizado en virtud del parrafo 3.2 de este
apéndice (o al costo total medio especificado del consumo), pero el consumo efectivo durante
la prueba de garantia realizada conforme a la clausula 25.2 de las CGC no excede del maximo
que se especifica en el parrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por pagar dafios y
perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones y/o enmiendas a las
Instalaciones, conforme a la clausula 28.3 de las CGC, el Contratista pagara la liquidacion por
dafios y perjuicios a razén de por cada punto porcentual (1 %) de
exceso de consumo de las Instalaciones, o parte de estas, o a una tasa reducida
proporcionalmente por cada exceso inferior al uno por ciento (1 %).

Niveles minimos

Sin perjuicio de lo dispuesto en este parrafo, si en la prueba o las pruebas de garantia de
funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los niveles minimos de las
garantias de rendimiento (y de consumo) que se indican a continuacién, el Contratista
subsanara, a su costa, cualquier deficiencia hasta que las Instalaciones alcancen dichos niveles
minimos de rendimiento, de conformidad con la clausula 28.2 de las CGC:

(a) capacidad de produccion de las Instalaciones durante la prueba de garantia: noventa y
cinco por ciento (95 %) de la capacidad de produccion garantizada (los valores
ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relacion con las garantias de
funcionamiento representan el 100 %).

(b) costo medio total del consumo de materias primas y servicios publicos de las
Instalaciones: ciento cinco por ciento (105 %) de las cifras garantizadas (los valores
ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relacion con las garantias de
funcionamiento representan el 100 %).

Limitacion de responsabilidad

Con sujecion a lo dispuesto en el parrafo 4.3 de este apéndice, la responsabilidad global del
Contratista por dafios y perjuicios en relacion con el incumplimiento de las garantias de
funcionamiento no excedera del por ciento (__ %) del precio del Contrato.
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Garantia de Cumplimiento

Opcion 1: (Garantia a la Vista) (NO APLICA)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.:

Hemos sido informados que [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato],
de fecha , para la ejecucion de [nombre del contrato y breve

descripcion de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Ademas, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, [nombre del banco], por medio de la presente nos
comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total
la cantidad de [monto en cifias] ( ) [monto en palabras]', pagadera(s) en las monedas

y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera
reclamacion por escrito acompafiada de una declaracion escrita en la que se especifique que el Contratista
no ha cumplido una o mas de las obligaciones que ha contraido en virtud del Contrato, sin necesidad de
que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su reclamacion o de la suma alli
especificada.

Esta Garantia se reducira a la mitad en el momento en que recibamos:

(a)  una copia del Certificado de Aceptacion Operativa; o

1 Elgarante indicard un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato,

denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el
Contratante.
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(b)  una carta certificada del Solicitante que (i) lleve adjunta una copia de su notificacion en
que se solicite la emision del Certificado de Aceptacion Operativa, y (ii) declare que el
Gerente de Proyecto no ha emitido dicho certificado dentro del plazo requerido ni ha
comunicado por escrito las razones para no emitirlo, y por lo tanto se considere que la
aceptacion operativa se
ha producido.

Esta Garantia expirard, a mas tardar, en la primera de las dos fechas siguientes ':

(a)  doce meses después de la recepcion por parte nuestra de lo indicado ya sea en el punto a)
o en el punto b) precedentes; o

(b)  dieciocho meses después de la recepcion por parte nuestra de:
(1) una copia del certificado de terminacion; o

(ii) una carta certificada del Solicitante que lleve adjunta una copia de la
notificacion dirigida al Gerente de Proyecto de que las Instalaciones estan listas
para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de que han transcurrido
catorce dias desde la recepcion de dicha notificacion (o siete dias, si se trata de
una notificacion reiterada) sin que el Gerente de Proyecto haya emitido un
certificado de terminacion ni haya informado por escrito al Solicitante de
cualesquiera defectos o deficiencias; o

(iii) una carta certificada del Solicitante en que se deje constancia de que el

Contratante estd haciendo uso de las Instalaciones sin que se haya emitido un
certificado de terminacion; o

(c) eldia del mes de de2_ 2

Este texto deberd revisarse seguin y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptacion parcial de las
instalaciones de conformidad con la cldusula 25.4 de las CGC; y (ii) la prérroga de la Garantia de Cumplimiento cuando el
Contratista esté obligado por una prérroga del periodo de responsabilidad por defectos conforme a la clausula 27.10 de
las CGC (aunque en este Ultimo caso el Contratante podria considerar la opcidn de un periodo de responsabilidad
prolongado en lugar de una prérroga de la Garantia de Cumplimiento).

2 Indicar la fecha que sea 28 dias posterior a la fecha de expiracion prevista del periodo de responsabilidad por defectos. El
Contratante deberd tener en cuenta que, en caso de prdrroga del plazo de terminacion del Contrato, tendra que solicitar
al garante una prdérroga de esta garantia. Dicha solicitud debera cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el
formulario, al final del penultimo parrafo: “El garante acuerda conceder una prdrroga Unica de esta garantia por un plazo
maximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que
debera presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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La presente garantia expirara a mas tardar el dia .... de ...... de 2... 2% y cualquier reclamacion de pago en
virtud de esta garantia debera recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG), Revision de 2010, Publicacion de la CCI n.° 758, salvo que se excluya una declaracion de
respaldo conforme al articulo 15 a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de pagina) sirve de guia
para preparar este formulario y debera omitirse en la version definitiva.

2 Indique la fecha correspondiente a 28 dias después de la fecha de terminacidn prevista. El Contratante deberd
tener en cuenta que en caso de prorroga del plazo de terminacion del contrato, tendrd que solicitar al garante
una prorroga de esta garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento
estipulada en la garantia. Al preparar esta garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto
en el formulario, al final del penultimo pdrrafo: “El garante acuerda conceder una prdrroga tnica de esta
garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un afio], ante la solicitud de dicha prérroga cursada por escrito
por el Contratante, solicitud que deberd presentarse al garante antes del vencimiento de la garantia”.
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Opcion 2: Garantia de Cumplimiento

Por medio de esta fianza, como Obligado Principal (denominado en lo sucesivo
“el Contratista”) y ] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”)
se obligan firme, conjunta y solidariamente a si mismos, asi como a sus herederos, ejecutores,
administradores, sucesores y cesionarios, ante ] como obligante (denominado en
lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de , cuyo pago debera hacerse correcta

y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato.

Por la presente nosotros, los suscritos, /nombre del banco], banco (o compaiiia) constituido(a) conforme
a las leyes de , con domicilio social principal en , garantizamos
irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con el Contratista, el pago de la suma que les adeude el
Contratista en virtud del Contrato, hasta un monto de , equivalente al

por ciento (___ %) del precio del Contrato hasta la fecha de emision del certificado de
aceptacion operativa y, de ahi en adelante, hasta un monto de , equivalente al

por ciento (___%) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después de la fecha
de la aceptacion operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminacion de las Instalaciones, si esta
fecha fuera anterior.

En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las Instalaciones se aceptaran por partes, y
por consiguiente si se emiten certificados de terminacion y de aceptacion operativa por separado para cada
parte, esta Carta de Garantia sera prorrateada conforme al valor de cada una de dichas partes y se reducira
o vencera dentro de los plazos indicados, a partir de la terminacion o de la aceptacion operativa de cada
parte.

Solo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantia contra recibo de una solicitud de
pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un funcionario autorizado de su
institucion, en la que se indiquen las razones de su reclamacion al amparo de esta Carta de Garantia y se
adjunte lo siguiente:

(a) una copia de la notificacion por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de presentar
la solicitud de pago en virtud de esta Garantia, en la cual se especifique el incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista y se le solicite que subsane tal situacion;

(b) una carta firmada por un funcionario autorizado de su institucion, en la que se certifique que
el Contratista no ha subsanado la situacion de incumplimiento dentro del periodo estipulado
para ello;

(c) una copia de la notificacion por escrito enviada por ustedes al Contratista en la cual expresen
su intencion de presentar una solicitud de pago al amparo de esta Carta de Garantia debido a
que el Contratista no remedid la situacion que constituia incumplimiento del Contrato de
acuerdo con la peticion a que se hace referencia en el apartado a) precedente.

Nuestra obligacion en virtud de esta Carta de Garantia serd pagar a ustedes la que sea menor entre la suma
solicitada o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier reclamacion debidamente presentada
antes del vencimiento de esta Carta de Garantia, sin derecho a indagar si este pago se reclama
legitimamente o no.
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Esta Carta de Garantia tendra validez desde la fecha de su emision hasta doce (12) meses después de la
fecha de aceptacion operativa de las Instalaciones o dieciocho (18) meses después de la fecha de
terminacion de las Instalaciones, si esta ultima fecha fuera anterior, o, en el caso de que las Instalaciones
se acepten por partes, la primera en cumplirse de las siguientes fechas: doce (12) meses después de la fecha
de la aceptacion operativa, dieciocho (18) meses después de la fecha de terminacion de la ultima parte, o
el dia [indicar la fecha].

Salvo los documentos aqui especificados, no se requerira ningin otro documento u otro tramite, sea cual
fuere la ley o reglamentacion aplicable.

Si el periodo de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las Instalaciones
de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificaran dicha prolongacion, y la validez de esta
Carta de Garantia se prorrogara con respecto al porcentaje del precio del Contrato estipulado en la
notificacion hasta que venza el periodo de responsabilidad por defectos prolongado.

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantia quedara anulada inmediatamente después de
su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podra efectuar ninguna reclamacion en virtud de ella una vez
que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las sumas pagadas por nosotros a ustedes
haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si esto ocurre primero.

Todas las notificaciones que se efectiien en virtud de la presente deberan enviarse por correo (aéreo)
certificado al destinatario a la direccion aqui especificada, o en la forma indicada y acordada por las Partes.

Por la presente convenimos en que, de comtin acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podra enmendar,
renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte del Contrato; y en que esta
garantia podra intercambiarse o transferirse sin que esto menoscabe o afecte en modo alguno nuestras
obligaciones contraidas por la presente, sin que se nos notifique al respecto y sin necesidad de un respaldo,
consentimiento o garantia adicional por nuestra parte a condicion, no obstante, de que la suma garantizada
no se incremente ni se reduzca.

Ninguna accion, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera eximirnos de
nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantia tendra ningun efecto, y por la presente
renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer dicha ley, de modo que en todo sentido
nuestra responsabilidad contraida en virtud de la presente garantia serd irrevocable y, salvo lo indicado en
ella, incondicional a todo respecto.

Atentamente,

Firma autorizada

FIRMADO EL en nombre de

Por en caracter de
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En presencia de

FIRMADO EL

Por

en nombre de

en caracter de

En presencia de
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Garantia de Anticipo
Garantia de Anticipo

[Membrete del garante o codigo de identificacion SWIFT]

Beneficiario: Nombre y direccion del Contr

Fecha: [indicar la fecha de emision]

Garantia de Anticipo n.° /Insertar el nimero de referencia de la garantia/

Garante: [Indicar el nombre y la direccion del Ilugar de emision, salvo que figure
en el membrete]

Se nos ha informado que (en adelante denominado “el Solicitante”) ha celebrado con el
Beneficiario el contrato n.° de fecha , para la ejecucion de
(en adelante denominado “el Contrato”).

Entendemos ademas que, de conformidad con las Condiciones del Contrato, se prevé hacer un pago
anticipado por la suma de ( ) contra una Garantia por pago anticipado.

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a pagarle al
Beneficiario una suma o sumas, que no excedan un monto total de ( )* al recibo en nuestras
oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaracion del
Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompafie o
identifique la demanda, donde conste que el Solicitante:

(a)  ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilizacion con respecto a las
Instalaciones;

(b) no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (y especificar el
monto que el Solicitante no ha reembolsado).

En virtud de esta garantia, podra presentarse un reclamo a partir de la presentacion al
Garante de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el anticipo
anteriormente mencionado se ha acreditado al Solicitante en su cuenta
n.° en

El monto méximo de esta garantia se reducira gradualmente en proporcion al en funcion del monto del
anticipo reembolsado por el Solicitante conforme se indique en los correspondientes certificados de pago

3 El Garante deberd insertar un monto que represente un monto del pago anticipado y que esté denominado en la(s)
moneda(s) del pago anticipado segun se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
para el Contratante.
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o declaraciones provisorias que se nos deberan presentar. Esta garantia expirara, a mas tardar, en el
momento en que recibamos los documentos que certifiquen el reembolso integro del monto del anticipo
por parte del Solicitante, o bien el dia ___ del mes de de 2__ * lo que ocurra primero. En
consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta Garantia debera recibirse en nuestras oficinas
en la fecha sefialada o con anterioridad a ella.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantias a Primer Requerimiento
(URDG), Revision de 2010, Publicacién de la CCI n.° 758, salvo que por la presente se excluya la
declaracion de respaldo conforme al articulo 15 (a).

[firma(s)]

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante la
preparacion de este formulario y debera eliminarse del producto final.

4 Indicar la fecha de expiracion prevista del plazo de terminacion. El Contratante deberd tener en cuenta que, en caso de
prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al garante una prorroga de esta
garantia. Dicha solicitud deberd cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la Garantia. Al
preparar esta Garantia, el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penultimo
pdrrafo: “El garante acuerda conceder una prérroga tnica de esta garantia por un plazo mdximo de [seis meses] [un afio],
ante la solicitud de dicha prdrroga cursada por escrito por el Contratante, que deberd presentarse al garante antes del
vencimiento de la garantia”.



