


*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre Enero - Marzo*



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA  
DOMINICANA

**ENERGIA Y MINAS**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INFORME DE MONITOREO PLAN OPERATIVO

PRIMER TRIMESTRE ENERO – MARZO 2022



## AUTORIDADES

### CONDUCCIÓN GENERAL

**Ing. Antonio Almonte Reynoso**

Ministro de Energía y Minas

### EQUIPO ESTRATÉGICO-POLÍTICO

<b>Rossy Walkiria Caamaño O.</b>	Viceministra de Hidrocarburos
<b>Rafael O. Gómez Del Giudice</b>	Viceministro de Energía
<b>Alfonso Rodríguez Tejada</b>	Viceministro de Ahorro Energético Gubernamental
<b>Alfonso Rodríguez Tejada</b>	Viceministro de Energía Nuclear
<b>Fausto Pérez Santos</b>	Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura
<b>Miguel Ángel Díaz Díaz</b>	Viceministro de Minas


### EQUIPO TÉCNICO

<b>Anabelle Reynoso Adolphus</b>	Directora de Planificación y Desarrollo
<b>Kenya A. Mercedes</b>	Enc. del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
<b>Miguel A. Torres H.</b>	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
<b>Priccila Peguero</b>	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos
<b>Paul L. Rosario</b>	Analista del Dpto. de Planes, Programas y Proyectos

## 1. Resumen Ejecutivo y descripción metodológica

En el período de Enero – Marzo del 2022 sobre el monitoreo del Plan Operativo Anual se continuó desarrollando mejoras a la metodología de evaluación de las ejecuciones de las unidades del Ministerio de Energía y Minas. Esta consiste en un análisis cuantitativo en donde cada una de las actividades y productos es ponderada atendiendo a su peso relativo. Dentro de las mejoras implementadas durante este trimestre se encuentra la metodología de carga de las informaciones del monitoreo, a través de un sistema desarrollado por los técnicos de programación de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC-MEMRD).

Imagen 1. Sistema para la formulación del y monitoreo del POA (SISPOA)



En términos generales se destaca que el desempeño general de la institución resultó **en un 89.36% correspondiente a este trimestre, con un nivel de eficiencia de según el peso relativo de los productos 89.368%** por cada unidad ejecutora.

Como parte integral de las funciones del departamento de Planificación y Desarrollo para este trimestre enero - marzo se continuo con el acompañamiento y asesoramiento a los representantes y/o suplentes de los temas de planificación de cada Viceministerio y Direcciones del MEM con el objetivo de que cada unidad se mantenga en el cumplimiento del envío oportuno de las evidencias de sus planes operativos al SISPOA haciendo uso de sus roles de manera adecuada para el posterior monitoreo.

A nivel de unidad funcional, el resultado es el siguiente:

Tabla 1. Desempeño en el **primer trimestre** del 2022 por unidad funcional.

<b>NOMBRE DE LA UNIDAD</b>	<b>NIVEL DE EFICACIA AL TRIMESTRE ENE-MAR</b>	<b>EFICACIA SEGÚN PESO RELATIVO</b>
1. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA	98.08%	9.81%
2. VICEMINISTERIO AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	100.00%	8.00%
3. VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR	100.00%	8.00%
4. VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS	100.00%	10.0%
5. VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGÉTICA E INFRAESTRUCTURA	100.00%	6.00%
6. VICEMINISTERIO DE MINAS	86.16%	6.89%
7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO	23.29%	0.93%
8. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL	96.64%	3.87%
9. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	100.00%	4.00%
10. DIRECCIÓN JURÍDICA	104.00%	4.16%
11. DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	N/A	N/A
12. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	100.00%	4.00%
13. DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES	N/A	N/A
14. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	98.32%	3.93%
15. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	100.00%	4.00%
16. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100.00%	4.00%
17. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100.00%	3.00%
18. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO	94.11%	2.82%
19. DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100.00%	4.00%
20. UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA	97.27%	1.95%
<b>MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS</b>	<b>89.36%</b>	<b>89.36%</b>

## 1.1. Descripción metodológica

Para fines de interpretación de los resultados mostrados en el presente informe, es preciso resaltar que la metodología utilizada considera que para cada unidad, existen “n” número de productos, definidos por las unidades y revisados por la Dirección de Planificación y Desarrollo, a los fines de analizar su vinculación con el Plan Estratégico Institucional vigente, y que dichos productos tienen una ponderación relativa a lo interno de cada unidad, debiendo dicha ponderación totalizar 100%; a su vez, cada producto está compuesto por “n” número de actividades para dar cumplimiento al mismo en donde la ponderación de cada actividad también totaliza 100% a lo interno de dicho producto.

Con lo anterior, se consideran dos tipos de indicadores:

- **De cumplimiento:** en el cual se analiza cada Eje Estratégico, Objetivo Estratégico o Estrategia<sup>1</sup> respecto a la programación del año completo que supone un 100%. Este tipo de indicador está presente en las actividades y productos mostrados en los anexos de este reporte. En este sentido, un porcentaje de avance de, por ejemplo, un 10% significa que se ha logrado un avance acumulado al trimestre en cuestión de un 10% respecto a lo programado en el año. En el caso, de que el indicador reporte porcentajes superiores al 100%, significa que la producción acumulada al trimestre en cuestión es superior a la que se planificó para todo el año en cuestión. Con esto, se debe tener en cuenta que, si un Eje, Objetivo o Estrategia tiene un bajo peso en el conjunto, un bajo nivel en la medición no necesariamente representa un bajo nivel de cumplimiento puesto que el porcentaje dependerá de su peso relativo.
- **De eficacia:** en el cual se analiza a lo interno de cada unidad el nivel de avance acumulado obtenido respecto a la meta acumulada programada en el trimestre en cuestión.

## 2. Análisis del desempeño físico por productos

A continuación, se procede a realizar un detalle por producto y unidad de las ejecutorias del Ministerio de Energía y Minas durante el **primer trimestre** del año 2022.

Tabla 3. Ejecución de productos al **primer trimestre** del año 2022.

---

<sup>1</sup>En el caso de estos niveles, los resultados se obtienen considerando el peso relativo de cada producto dentro de las áreas y el peso relativo de cada área definido por la DPyD.

## 1. Viceministerio de Energía – VME

1.- VICEMINISTERIO DE ENERGIA - VME			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 14	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
1	Seguimiento de Ejecucion del Proyecto de Construccion Bloques Generacion Manzanillo.	32,244,038.00	2.47%	24.66%	8.01%	14.00%
2	Evaluación de Potencial y/o viabilidad de la Geotermia en el pais.	51,377,546.00	1.78%	17.81%	0.00%	
3	Armonización del Marco institucional y normativo del sector eléctrico nacional(Fase 2)	1,665,486.00	0.96%	9.59%	0.96%	
4	Actualización del Plan de Expansión de Generación Eléctrica.	17,880,268.00	0.82%	8.22%	0.00%	
5	Ejecución de Proyectos de electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas	196,147,073.92	0.82%	8.22%	0.85%	
6	Jornadas de Capacitación en Regulación y planificación del Sector Eléctrico.	10,647,048.00	0.55%	5.48%	2.19%	
7	Estudio de la estimación y proyección de la demanda de electricidad actualizado.	8,731,086.00	0.55%	5.48%	0.00%	
8	Estudio crítico y Actualizado del Mercado Electrico Mayorista	14,994,400.00	0.55%	5.48%	0.00%	
9	Definición de lineamientos para el Plan de Expansión de Distribucion Eléctrica.	14,516,180.00	0.41%	4.11%	0.00%	
10	Estudios de Innovacion Tecnologica.	8,134,920.00	0.27%	2.74%	0.27%	
11	Sistema de Estadísticas Energeticas - 2daFase	2,355,494.00	0.27%	2.74%	0.41%	
12	Seguimiento de Ejecucion de las metas generales 2022 a cargo del MEMRD, establecidas en el Pacto Electrico	1,036,026.00	0.27%	2.74%	1.10%	
13	Estudios Especializados de Fuentes de Generacion.	2,353,042.00	0.14%	1.37%	0.14%	
14	Elaboración de Balances, Informes y Reportes del SENL.	914,224.00	0.14%	1.37%	0.07%	

## 2. Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética - VMAYEE

2.- VICEMINISTERIO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA - VMAYEE			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 14	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
15	Commemoración de fechas importantes alegóricas al ahorro y la Eficiencia Energética.	3,312,400.00	1.20%	15.00%	7.50%	28.05%
16	Campaña publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía.	3,060,070.00	1.04%	13.00%	2.11%	
17	Programa de desarrollo de- actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable.	6,972,960.00	0.96%	12.00%	1.95%	
18	Formación de Gestores Energéticos	1,216,900.00	0.80%	10.00%	0.00%	
19	Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables. <b>COOP. GIZ RD\$1,472,725</b>	160,850.00	0.72%	9.00%	2.70%	
20	Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales.	2,448,195.00	0.64%	8.00%	0.67%	
21	Monitoreo del consumo en instituciones gubernamentales no cortables seleccionadas.	51,800.00	0.56%	7.00%	6.30%	
22	Capacitación y fortalecimiento de capacidades. <b>COOP. GIZ RD\$1,142,180</b>	135,600.00	0.48%	6.00%	1.20%	
23	Integración de Energías Renovables Variables.. <b>COOP. GIZ RD\$1,142,180</b>	160,850.00	0.40%	5.00%	1.50%	
24	Certificación del MEM en ISO 50001.	1,416,100.00	0.32%	4.00%	1.20%	
25	Marco Regulatorio de Generación Distribuida. <b>COOP.GIZ RD\$1,142,180</b>	160,850.00	0.32%	4.00%	1.20%	
26	Marco Regulatorio de Movilidad Eléctrica. <b>COOP. GIZ RD\$1,713,270</b>	160,850.00	0.24%	3.00%	0.90%	
27	Elaboración de documentos de referencia en eficiencia energética.	5,831,572.00	0.16%	2.00%	0.50%	
28	Elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética.	323,750.00	0.16%	2.00%	0.32%	

## 3. Viceministerio de Energía Nuclear – VMEN

3.- VICEMINISTERIO DE ENERGÍA NUCLEAR - VMEN			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 09	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
29	Establecimiento de un Laboratorio Secundario de calibraciones Dosimétricas (SSDL) Fase 1	74,682,700.00	2.00%	25.00%	11.25%	39.15%
30	Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías nucleares	1,357,000.00	1.60%	20.00%	10.00%	
31	Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos emisores de radiaciones ionizantes.	216,500.00	0.80%	10.00%	1.57%	
32	Adquisición de equipos para supervisión de instalaciones que realicen practias asociadas al uso de radiaciones ionizantes.	687,800.00	0.80%	10.00%	9.00%	
33	Estudios exploratorio de radón en lugares soterrados en el Distrito Nacional.	1,001,308.00	0.80%	10.00%	2.00%	
34	Panel de datos de indicadores clave de desempeño de la información de seguridad radiológica.	58,500.00	0.80%	10.00%	2.50%	
35	Fortalecimiento de las capacidades del personal que utiliza tecnología nuclear en el sector salud.	25,500.00	0.80%	10.00%	2.83%	
36	Banco de proyectos de cooperación técnica sobre tecnología nuclear y sus resultados en las diferentes instituciones.	7,500.00	0.40%	5.00%	0.00%	

#### 4. Viceministerio de Hidrocarburos – VMH

4.- VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS - VMH			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 08	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
37	Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache.	8,000,000.00	3.00%	30.00%	7.50%	18.50%
38	Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da. ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.	40,000,000.00	1.00%	10.00%	2.50%	
39	Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición (5,000 km) en cuencas costa afuera en el sur y el norte del país.	288,000,000.00	2.00%	20.00%	4.00%	
40	Fiscalización de Importaciones e Inventarios de Hidrocarburos en Terminales y Grandes Consumidores.	100,800.00	1.00%	10.00%	2.50%	
41	Campaña de Análisis Geoquímico en Cuencas Sedimentarias terrestre y lugares con emanaciones naturales.	14,800,000.00	1.00%	10.00%	2.00%	
42	Ampliación de la red de gravimetría absoluta.	12,000,000.00	1.00%	10.00%	0.00%	
43	Apoyo a la Dirección Jurídica con la revisión y desarrollo de nuevas regulaciones en hidrocarburos.	6,000,000.00	0.50%	5.00%	0.00%	
44	Estudio de factibilidad para la construcción de una terminal de Almacenamiento y Distribución de combustibles líquidos en la Región Norte del País.	6,000,000.00	0.50%	5.00%	0.00%	
45	No contemplado por la unidad ejecutora					
46	No contemplado por la unidad ejecutora					

#### 5. Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura – VMSEI

5.- VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ENERGETICA E INFRAESTRUCTURA - VMSEI			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 05	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
47	Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas.	17,082,338.00	1.80%	30.00%	6.23%	15.73%
48	Reglamento de mantenimiento y protecciones para infraestructuras energéticas (Fase 2).	4,244,282.00	1.20%	20.00%	2.00%	
49	Promoción de la Seguridad Energética.	900,200.00	1.80%	30.00%	7.50%	
50	Formación de gestores en Seguridad Energética.	3,246,700.00	0.90%	15.00%	0.00%	
51	Apoyo a la formulación de Planes de Desarrollo Energético sostenible a nivel subregional.	1,396,550.00	0.30%	5.00%	0.00%	



## 6. Viceministerio de Minas – VMM

6.- VICEMINISTERIO DE MINAS - VMM			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 09	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
52	Programa de Promoción minera.	26,856,300.00	0.80%	10.00%	6.50%	21.62%
53	Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal.	15,531,600.00	0.80%	10.00%	0.75%	
54	Fiscalización de concesiones de explotación minera y/o plantas de beneficio.	3,554,894.93	1.60%	20.00%	4.30%	
55	Evaluación de aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras.	2,177,118.93	1.20%	15.00%	2.63%	
56	Fiscalización de concesiones de exploración minera.	205,200.00	0.80%	10.00%	0.00%	
57	Programa Promoción de la conformación de clústeres de exportación de minería artesanal y establecer distritos estratégicos.	628,800.00	0.80%	10.00%	2.00%	
58	Seguimiento y control actividades de Remediación Minera vinculadas al proyecto Pueblo Viejo.	35,239,050.00	0.80%	10.00%	2.50%	
59	Seguimiento de las actividades económicas del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia de Sánchez Ramírez (FOMISAR)	846,000.00	0.80%	10.00%	2.50%	
60	Celebración Día del Larimar.	682,200.00	0.40%	5.00%	0.44%	

## 7. Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático - DAAyCC

7.- DIRECCIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO - DAAyCC			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
61	Supervisión y seguimiento del plan de Remediación (GRAs)	5,196,703.00	1.20%	30.00%	7.98%	9.43%
62	Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.	1,025,520.00	0.40%	10.00%	1.45%	
63	Proyecto de disposición ambiental de equipos contaminados PCB (DAEC) - 1era. Fase	10,426,250.00	0.40%	10.00%	0.00%	
64	Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos	139,800.00	0.40%	10.00%	0.00%	
65	Determinación de los pasivos ambientales mineros	220,340.00	0.80%	20.00%	0.00%	
66	Reglamento de cierre de minas	413,700.00	0.80%	20.00%	0.00%	

## 8. Dirección de Gestión Social – DGS

8.- DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL - DGS			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
67	Programa Cultivando Agua Buena - Programas especiales de mejora de cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.	1,665,100.00	1.52%	38.00%	8.79%	23.42%
68	Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas - Aula del Saber.	1,520,000.00	1.12%	28.00%	6.46%	
69	Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras.	1,654,000.00	0.80%	20.00%	4.67%	
70	Programa Buen Vivir.	802,672.00	0.56%	14.00%	3.50%	

### 9. Dirección de Relaciones Internacionales – DRRII

9.- DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES - DRRII			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 03	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
71	Cumplimiento de los Compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia en la Industrias Extractivas).	14,958,608.00	1.44%	36.00%	1.20%	15.60%
72	Presencia del MEM en distintos foros y eventos de caracter internacional.	4,541,021.03	1.28%	32.00%	8.00%	
73	Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEMRD.		1.28%	32.00%	6.40%	

### 10. Dirección Jurídica – DJ

10.- DIRECCIÓN JURÍDICA - DJ			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
74	Plan de titulación de los terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimon, Monseñor Nouel.	3,818,900.00	0.80%	20.00%	0.00%	24.88%
75	Revisión y actualización de Ley de concesiones de Hidrocarburo núm. 4532-56	3,933,350.00	0.80%	20.00%	0.00%	
76	Creación de Regulación de Gasoductos.	2,900,320.00	0.80%	20.00%	8.00%	
77	Emisión de Otorgamientos de concesiones de exploración y explotación Minera.	3,227,150.00	0.80%	20.00%	12.50%	
78	Manejo de Procesos Litigiosos	3,796,520.00	0.40%	10.00%	2.38%	
79	Apoyo legal en los Procesos de Contrataciones Públicas.	4,198,580.00	0.40%	10.00%	2.00%	

### 11. Departamento de Políticas Públicas (DPP)

No aplica.

## 12. Dirección de Planificación y Desarrollo – DPyD

12.- DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO - DPyD			Peso Relativo		Nivel de Ejecución Respecto a :	
ITEMS	Productos 25	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
80	Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.		0.24%	6.00%	0.00%	6.91%
81	Manual de Organización y Funciones (MOF).	110,000.00	0.28%	7.00%	0.00%	
82	Estadísticas Institucionales del MEMRD.		0.24%	6.00%	0.00%	
83	Diagnóstico Institucional sobre la vinculación de la Mujer en la producción energética y minera.	369,334.00	0.24%	6.00%	0.00%	
84	Informe Técnico de Desarrollo Institucional.		0.20%	5.00%	0.00%	
85	Memoria de Rendición de Cuentas 2022.		0.20%	5.00%	0.00%	
86	Programa de campañas sobre educación inclusiva como un proceso de desarrollo sociocultural.	231,205.00	0.20%	5.00%	0.00%	
87	Programa permanente de prevención y manejo de violencia de género.	231,900.00	0.20%	5.00%	0.25%	
88	Gestionar la implementación de la Evaluación del Desarrollo Institucional (EDI).		0.16%	4.00%	0.80%	
89	Gestión y planificación para la implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015.	0.00	0.16%	4.00%	0.40%	
90	Manual de Procedimientos en Unidades Estratégicas y de Apoyo.		0.16%	4.00%	0.00%	
91	Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP 2021-2024).		0.16%	4.00%	0.00%	
92	Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2,T3 y T4 del 2022.	29,500.00	0.16%	4.00%	1.10%	
93	Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.	28,740.00	0.16%	4.00%	0.30%	
94	Actualización del autodiagnóstico institucional y Plan de Mejora CAF en el SISMAP.		0.14%	3.50%	0.00%	
95	Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.		0.14%	3.50%	0.66%	
96	Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.	375,000.00	0.12%	3.00%	0.75%	
97	Programa de Auditoría Interna a los procesos de control interno según lo requerido por las NOBACI.	0.00	0.12%	3.00%	0.00%	
98	Medición y mejora para los procesos a través de Indicadores.	150,000.00	0.12%	3.00%	0.00%	
99	Plan Operativo Anual (POA) 2023 y Presupuesto 2023.	29,500.00	0.12%	3.00%	0.00%	
100	Fomento y promoción de la participación de las ASFL vinculantes al MEMRD.	117,700.00	0.12%	3.00%	1.20%	
101	Commemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.	285,705.00	0.12%	3.00%	0.60%	
102	Satisfacción de los clientes externos.		0.08%	2.00%	0.20%	
103	Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.		0.08%	2.00%	0.50%	
104	Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.		0.08%	2.00%	0.15%	

### 13. Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales – DEIS

13.- DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS INTERNAS Y SECTORIALES - DEIS			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
105	Levantamiento de informaciones estadísticas de las áreas sustantivas del MEMRD.	457,100.00	0.60%	20.00%	7.50%	41.75%
106	Implementación del Sistema de Datos del Ministerio de Energía y Minas (SISDATAMEMRD).	18,000.00	1.35%	45.00%	25.50%	
107	Seguimiento y actualización de indicadores y datos estadísticos.	0.00	0.60%	20.00%	5.00%	
108	Boletín Informativo Estadístico.	632,406.99	0.45%	15.00%	3.75%	

### 14. Dirección de Recursos Humanos – DRHH

14.- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DRRHH			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos (09)	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
109	Subsistema de Evaluación del Desempeño	160,000.00	0.40%	10.00%	3.25%	14.62%
110	Subsistema de Capacitación	47,829,344.78	0.60%	15.00%	3.38%	
111	Subsistema de Organización del Trabajo	150,000.00	0.40%	10.00%	0.00%	
112	Subsistema de Compensación	58,291,309.90	0.60%	15.00%	0.80%	
113	Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales.	600,000.00	0.40%	10.00%	1.50%	
114	Subsistema de Seguridad y Salud	15,032,565.68	0.40%	10.00%	3.00%	
115	Subsistema de Registro, Control y Nómina.	7,000,000.00	0.40%	10.00%	0.50%	
116	Subsistema de Reclutamiento y Selección.	2,700,000.00	0.60%	15.00%	0.94%	
117	Indicadores de Gestión SISMAP.	0.00	0.20%	5.00%	1.25%	

### 15. Dirección de Comunicaciones – DC

15.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES - DC			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 02	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
118	Boletín institucional	200,000.00	1.20%	30.00%	7.50%	25.00%
119	Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD	100,000,000.00	2.80%	70.00%	17.50%	

## 16. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación – DTIC

16.- DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN - DTIC			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 13	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
120	Renovación y actualización, de software y servicios TIC.	34,653,100.00	0.40%	10.00%	2.50%	21.59%
121	Cápsulas Tecnológicas	0.00	0.20%	5.00%	1.25%	
122	Acciones para eficientizar la Administración de los Servicios TIC	0.00	0.20%	5.00%	0.00%	
123	Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica	0.00	0.20%	5.00%	4.00%	
124	Almacén de Datos de Energía y Minas	0.00	0.20%	5.00%	1.92%	
125	Desarrollo de la versión 2 de la APP de Energía y Minas	300,000.00	0.40%	10.00%	4.67%	
126	Conformación del Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC	146,000.00	0.20%	5.00%	0.00%	
127	Optimización de Red Inalámbrica en Infraestructura MEM	232,000.00	0.20%	5.00%	0.00%	
128	Auditoría de sistemas informáticos	0.00	0.40%	10.00%	5.75%	
129	Creación de políticas seguridad informática	0.00	0.20%	5.00%	0.50%	
130	Optimización de Hardware en DataCenter.	700,000.00	0.20%	5.00%	1.00%	
131	Implementación del Sistema de Respaldo y Restauración.	1,150,000.00	0.60%	15.00%	0.00%	
132	Migración Solución Administración de Virtualización Infraestructura MEM	0.00	0.60%	15.00%	0.00%	

## 17. Dirección Administrativa y Financiera – DAF

17.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DAF			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 07	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
133	Reformulación y programación del presupuesto 2022.	0.00	0.75%	25.00%	0.00%	4.83%
134	Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén.	164,300.00	0.75%	25.00%	0.00%	
135	Gestión de Compras de bienes y servicios.	0.00	0.45%	15.00%	0.00%	
136	Monitoreo de las Informaciones Administrativas y Financieras.	0.00	0.30%	10.00%	2.33%	
137	Formulación y Programación del Presupuesto 2023.	0.00	0.45%	15.00%	0.00%	
138	Gestión de la División de Servicios Generales.	111,700.00	0.15%	5.00%	1.25%	
139	Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.	0.00	0.15%	5.00%	1.25%	

### 18. Dirección de Análisis Económico y Financiero – DAEF

18.- DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO - DAEF			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 06	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
140	Validación provisional de los costos de capital del Proyecto de Remedación.	82,800.00	0.54%	18.00%	0.23%	11.98%
141	Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras.	75,450.00	0.54%	18.00%	3.75%	
142	Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera.	2,340,000.00	0.54%	18.00%	4.50%	
143	Análisis del modelo financiero de PVDC correspondiente al periodo de actualización 2023-2025.	0.00	0.48%	16.00%	0.00%	
144	Analisis de aspectos economicos y financieros relacionados con el setor minero, sus empresas y productos.	0.00	0.48%	16.00%	0.00%	
145	Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.	560,196.00	0.42%	14.00%	3.50%	

### 19. Departamento de Acceso a la Información Pública – DAIP

19.- DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - DAIP			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 01	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
146	Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.	871,640.00	4.00%	100.00%	25.00%	25.00%

### 20. Unidad de Seguridad Física – USF

20.- UNIDAD DE SEGURIDAD FÍSICA - USF			Peso Relativo		Nivel de Ejecucion Respecto a :	
ITEMS	Productos 04	APROBADO MAE	MEMRD	UNIDAD	Acumulado Producto	Acumulado Unidad
147	Gestión de levantamiento a la infraestructura del MEMRD.	0.00	0.50%	25.00%	25.00%	66.88%
148	Plan de capacitación al personal militar MEMRD.	1,412,500.00	0.50%	25.00%	11.88%	
149	Adquisición de prendas para el personal militar del MEMRD y sus dependencias.	126,000.00	0.50%	25.00%	15.00%	
150	Adquisición de equipos para ser utilizados en las instalaciones del MEMRD y sus dependencias	1,173,300.00	0.50%	25.00%	15.00%	
<b>RECURSOS TOTALES - RD\$</b>		<b>1,315,385,520.16</b>	<b>0.97</b>			

### 3. Descripción del Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA)

El Sistema de Formulación y Monitoreo del Plan Operativo Anual (SISPOA) fue desarrollado por el personal del Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DTIC) en coordinación por parte del Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD).

El mismo se constituye como una herramienta automatizada que permite la formulación de los Planes Operativos Anuales, incluyendo la definición del presupuesto requerido para el cumplimiento de cada una de las actividades vinculadas con cada uno de los productos.

En adición, la herramienta fue definida para un correcto monitoreo de cada una de las actividades de los productos definidos por cada una de las unidades funcionales, tras las debidas aprobaciones y revisiones a los fines de contar con los insumos necesarios para el monitoreo trimestral del POA.

A continuación, se muestran algunas imágenes de la operación del Sistema.

Imagen 3. Sistema SISPOA

#### Lista de productos

PRODUCTO	META	INDICADOR	PONDERACIÓN	ACTIVIDADES	ACCIONES
89. Actualización del autodiag...	1	Reporte de cumplimiento del in...	5	8	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
90. Manual de procedimientos d...	1	Manual de procedimientos de ...	5	4	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
91. Manual de Procedimientos e...	1	Cantidad de Manuales aprobado...	5	4	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
96. Satisfacción de los client...	1	Informe de Satisfacción al Cti...	4	8	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
86. Estructura Organizativa de...	1	Propuesta de nueva estructura ...	6	2	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
95. Manual de Organización y F...	1	MOF aprobado por el ministro.	4	2	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
107. Informe de Recomendacione...	1	Informe de recomendaciones téC...	3	2	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
108. Fortalecimiento de las ca...	1	Reporte de capacitaciones tram...	3	2	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
97. Monitoreo y seguimiento de...	4	Reporte de tramitaciones real...	4	4	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
98. Cumplimiento de los requer...	3	Reportes de cumplimiento NOBAC...	4	4	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>

### Lista de actividades

The screenshot shows the 'Lista de actividades' page. On the left is a navigation sidebar with the logo of the Government of the Dominican Republic, Ministry of Energy and Mines, and menu items: POAS, Productos, Usuarios, Involucrados, Medios de Verificación, Informe Trimestral, Reporte Monitoreo, ADMINISTRACIÓN, Productos, Monitoreo, Ponderación Área, and Programación del Monitoreo. The main content area includes: 'Producto' (90. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD), 'Resultado' (Estandarizada la herramienta metodológica para la ejecución de los procesos.), 'Indicador' (Manual de procedimientos de las unidades sustantivas aprobado), 'Meta' (1), and 'Ponderación del Producto en la Unidad' (5 %). Below this is a table titled 'Listado de Actividades' with an 'Agregar Actividades' button. The table has columns: ACTIVIDAD, PONDERACIÓN, MEDIO VERIFICACION, and ACCIONES. It lists four activities with their respective weights and verification methods.

ACTIVIDAD	PONDERACIÓN	MEDIO VERIFICACION	ACCIONES
1. Coordinar la documentación de los procesos de ...	25	Correo de coordinación	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Monitoreo</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
2. Dar soporte a las unidades sustantivas en el pr...	40	Correo informativo	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Monitoreo</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
3. Consolidar manual aprobado y gestionar aprobaci ...	25	Manual de procedimientos	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Monitoreo</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>
4. Gestionar validación (MAP) y carga en el SISMAP...	10	Correo de remisión	<a href="#">Detalle</a> <a href="#">Monitoreo</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>

### Monitoreo de Actividades

The screenshot shows the 'Monitoreo de Actividades' page. The left sidebar is identical to the previous page. The main content area includes: 'Actividad' (1. Coordinar la documentación de los procesos de las unidades sustantivas identificadas.), 'Medio Verificación' (Correo de coordinación), and 'Ejecución Programada' with input fields for quantities: E-M (1), A-J (1), J-S (1), and O-D (1). Below is a 'Monitoreo de Actividades' section with an 'Agregar Monitoreo' button. It contains a table with columns: TRIMESTRE, NIVEL EJECUCIÓN, FECHA, ARCHIVO, and ACCIONES. The table shows one record for Trimestre T1, Nivel Ejecución 1, Fecha 29/03/2021, and a download icon. The 'ACCIONES' column includes 'Enviar', 'Editar', and 'Eliminar' buttons. At the bottom is a section for 'Insumos de la Actividad'.

TRIMESTRE	NIVEL EJECUCIÓN	FECHA	ARCHIVO	ACCIONES
T1	1	29/03/2021		<a href="#">Enviar</a> <a href="#">Editar</a> <a href="#">Eliminar</a>



## 4. Anexos: Análisis del desempeño físico por unidades

### 4.1 Viceministerios

#### 4.1.1 Viceministerio de Energía

##### a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

###### o Productos/Resultados e Impactos

#### **Producto 1. Seguimiento de Ejecución del Proyecto de Desarrollo Bloques Generación Manzanillo.**

##### **Actividad 1. Presentar y dar seguimiento al cronograma e hitos del desarrollo del proyecto.**

Durante el primer trimestre del año 2022, se llevó a cabo la celebración del acto de Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas No Económicas de la Licitación Pública Internacional para Nueva Generación EDES-LPI-NG-01-2021, específicamente en fecha 04 de febrero de los corrientes, a las 10:00 horas (a.m.), en el Auditorio de Pro-dominicana, y en el cual se recibieron las Ofertas Técnicas de los oferentes que se presentaron al acto, así como las respectivas Ofertas Económicas.

Los Peritos Técnicos procedieron a realizar las evaluaciones correspondientes de las Propuestas presentadas, y las Ofertas Económicas quedaron resguardadas en una caja de Seguridad del Banco de Reservas, hasta la celebración del acto de apertura de Ofertas Económicas Semifinalistas, el cual se llevará a cabo en fecha 18 de mayo del 2022, a las 10:00 horas (a.m.), en el recinto que el Comité de Licitación informará Oportunamente.

##### **Actividad 1.2 Realizar informes de los avances en el desarrollo del proyecto.**

Se elaboró un Informe con los avances más importantes en el Desarrollo del Proceso de Licitación, en el cual se detallan las actividades más recientes.

##### **Actividad 1.3 Reunión trimestral de seguimiento del proyecto.**

El Comité de Licitación celebró varias reuniones en las cuales participó el Viceministerio de Energía, estas Actas son confidenciales y forman parte del archivo de los documentos de la Licitación.

#### **Producto 3. Armonización del marco institucional y normativo del Sector Eléctrico Nacional(Fase II):**

##### **Actividad 3.1. Definir alcance del proyecto con cooperante:**

Se elaboraron los lineamientos del proyecto, que consisten en la revisión técnico legal de la legislación y reglamentación del sector eléctrico y formular una propuesta de reforma del marco regulatorio, tomando en consideración: el “Diagnóstico del Marco Normativo del Sector Energético con énfasis en el subsector Eléctrico”; la capacidad institucional y de supervisión mediante la asignación clara de funciones; y la planificación y regulación sectorial mediante mecanismos de coordinación y delegación interinstitucionales.

## **Producto 5. Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural, Micro Hidroeléctricas e Instalación Fotovoltaicas.**

### **Actividad 1. Realizar rehabilitación y extensión de redes en El Hornillo, El Mamey, Villa Mella, Santo Domingo Norte.**

El Contratista no ha terminado los trabajos de construcción de redes de media y baja tensión. Se está corrigiendo las observaciones presentadas por nuestros supervisores. El proyecto está pendiente de interconexión y puesta en servicio.

### **Actividad 2. Realizar rehabilitación de redes La Altagracia 2da, Los Tanquesitos, Boca Chica, Santo Domingo Este.**

Al Contratista se le realizó el pago de la cubicación final, este proyecto está interconectado y puesto.

### **Actividad 3 Realizar extensión de redes Juancano Arriba y Los Arroyos, Elías Piña.**

El Contratista continúa los trabajos de construcción de redes de media y baja tensión., se está corrigiendo las observaciones presentadas por nuestros supervisores, el proyecto está pendiente de interconexión y puesta en servicio.

### **Actividad 4. Realizar rehabilitación y extensión de redes barrio Los Texanos, D.M. Paraíso, Barahona.**

El Contratista continúa los trabajos de construcción de redes de media y baja tensión, se está corrigiendo las observaciones presentadas por nuestros supervisores, el proyecto está pendiente de interconexión y puesta en servicio.

### **Actividad 5. Realizar rehabilitación y extensión de redes barrio La Malanga, D.M. Paraíso, Barahona.**

El Contratista continúa los trabajos de construcción y correcciones suministradas por nuestros supervisores de redes de media y baja tensión, pendiente interconexión y puesta en servicio.

### **Actividad 6. Realizar rehabilitación y extensión de redes comunidad Matadero, Guanito, El Llano, Elías Piña.**

Al Contratista se le realizó el pago de la cubicación final, el proyecto está interconectado y puesto en servicio.

### **Actividad 7. Realizar extensión de redes La Manga y Don Juan, Monte Plata.**

Al Contratista se le realizó el pago de la cubicación final, el proyecto está interconectado y puesto en servicio.

### **Actividad 8. Realizar extensión de redes parroquia Sagrado Corazón de Jesús, La Gina, Yamasá, Monte Plata.**

Al Contratista se le realizó el pago de la cubicación final, el proyecto está interconectado y puesto en servicio.

**Actividad 9. Realizar extensión de redes comunidad La Culebra D.M., Vicentillo, El Seibo.**

El Contratista continúa los trabajos de construcción de redes de media y baja tensión, el proyecto está pendiente de puesto en servicio.

**Actividad 10. Realizar rehabilitación y extensión de redes comunidad Los Pajones (Entrada Al Papayo), El Factor, Nagua.**

El Contratista continúa los trabajos de construcción de redes de media y baja tensión, pendiente instalación de lámparas y dos transformadores.

**Actividad 11. Realizar extensión de redes comunidad El Puente, La Pascuala, y Los Calcaños, Samaná.**

Al Contratista se le realizó el pago de la cubicación final, el proyecto está interconectado y puesto en servicio.

**Actividad 12. Realizar rehabilitación y extensión de redes Para Liceo Fe y Alegría, D.M. Comedero, Cotuí.**

El Contratista continúa los trabajos de construcción de redes de media y baja tensión, se está corrigiendo las observaciones presentadas por nuestros supervisores, el proyecto está pendiente de interconexión y puesta en servicio.

**Actividad 15. Realizar extensión de redes Micro Los Limoncitos, Constanza, La Vega.**

Durante el mes de enero se reiniciaron las labores de este proyecto desde el 25 al 31 de enero donde se ejecutaron las siguientes actividades:

- 11 viviendas Verificadas.
- 45 metros instalados de Conductor AAAC 2/0.
- 45 metros instalados de conductor Tríplex #2.
- 1 viento de media tensión
- 18 vanos de poda de arboles
- 1 excavación para vientos
- 7 protectores plásticos para vientos

Durante el mes de febrero continúan las labores de este proyecto donde se ejecutaron las siguientes actividades:

- Instalación de quince (15) acometidas a 120 voltios,
- Sustitución de un Transformador de 5 KVA,
- Instalación de 9 lámparas
- Instalación de 7 puestas a tierra de poste,
- Cambio de 3 fusible de transformadores,
- Desmonte de un transformador averiado de 5KVA.
- Instalación de un transformador de 5 KVA,
- Interconexión de un generador,
- Ejecución de dos excavaciones

- Izaje de un solo poste clase V

Durante el mes de marzo se continúan las labores de este proyecto donde se ejecutaron las siguientes actividades:

- Realización de pruebas en las viviendas,
- Detección de un transformador averiado
- Instalación de 3 transformadores 37 KVA,
- Instalación de un poste 35 clase III,
- Remoción un poste clase V,
- Armado dos estructuras trifásicas
- Desmantelación una estructura trifásica,
- Instalación de un viento de media tensión

**Actividad 16. Realizar rehabilitación y extensión de redes 1ra. Etapa, comunidad El Cercado, Mancebo y Arroyo Hondo D. M., El Pinar, San José de Ocoa.**

Se instalaron acometidas, se normalizó el tendido primario y secundario, puesta a tierra de transformadores y el fin de línea, normalización de estructuras y verificación de viviendas para su electrificación interna.

Durante los meses enero, febrero y marzo se continuaron las labores de este proyecto electrificando las partes internas de sesenta (60) viviendas en total.

**Actividad 25. Realizar extensión de redes comunidad Zona Mejía y Batey I, Don López, D.M., Mata Palacio, Hato Mayor.**

Se instalaron acometidas, se normalizó el tendido primario y secundario, puesta a tierra de transformadores y el fin de línea, normalización de estructuras y verificación de viviendas para su electrificación interna.

**Actividad 26. Realizar extensión de redes Parajes La Laguna, La Cerca, La Piñita y La Maguaca, Sección Las Lagunas, D.M., Zambrana Abajo, Cotuí (Barrick), Sánchez Ramírez.**

En este trimestre, los trabajos se ejecutaron en diferentes comunidades del Distrito Municipal Zambrana Abajo, las electrificaciones se llevaron a cabo por cuatro (04) brigadas compuestas por dos (02) personas cada una, en total fueron electrificadas sesenta y nueve (69) viviendas.

**Actividad 27. Realizar extensión de redes comunidad San Miguel, D.M., Zambrana Abajo, Cotui (Barrick), Sánchez Ramírez.**

Debido a los nuevos acuerdos entre el MEM y Barrick Gold, al MEM solo le compete la electrificación interna de las viviendas de esta comunidad, las cuales ya estaban realizadas desde la gestión anterior.

**Actividad 28. Realizar rehabilitación y extensión de redes comunidad Palo de Cuaba, D.M., Zambrana Abajo, Cotuí (Barrick), Sánchez Ramírez.**

Debido a los nuevos acuerdos entre el MEM y Barrick Gold, al MEM solo le compete la electrificación interna de las viviendas de esta comunidad, las cuales ya estaban realizadas desde la gestión anterior.

En este trimestre, los trabajos se ejecutaron en diferentes comunidades del Distrito Municipal Zambrana Abajo, las electrificaciones se llevaron a cabo por cuatro (04) brigadas compuestas por dos (02) personas cada una, en total fueron electrificadas ochenta y cinco (85) viviendas.

**Actividad 35. Realizar instalación de kit de paneles fotovoltaicos iglesias, Zona Norte.**

Los proyectos asignados en el POA 2022, que teníamos para ejecutar en el mes de enero en el Departamento de Energía Alternativa, no se cumplió con la cuota asignada, porque no tenemos solicitudes para la Zona Norte.

**Actividad 37. Realizar instalación de kit de paneles fotovoltaicos escuelas Zona Sur**

Los proyectos asignados en el POA 2022, que teníamos para ejecutar en el mes de enero en el Departamento de Energía Alternativa, no se cumplió con la cuota asignada, porque no tenemos solicitudes para la Zona Sur.

**Producto 6. Jornadas de Capacitación en Regulación y Planificación del Sector Eléctrico.**

**Actividad 1. Definir programa anual de talleres.**

Se definió un programa anual de realización de talleres en las áreas de Planificación Energética y Regulación del Sector Eléctrico con las siguientes actividades:

- Taller sobre la “Evaluación del Enfoque Actual para la Planificación e Implementación de la Expansión del Sector Eléctrico en República Dominicana y Propuesta de Mejoras”;
- Taller sobre la “Elaboración de una Propuesta de Reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico de República Dominicana”.

**Actividad 2. Contratar facilitadores**

Dentro de la Consultoría contratada con el apoyo del Banco Mundial sobre la Evaluación del Enfoque Actual para la Planificación e Implementación de la Expansión del Sector Eléctrico en República Dominicana y Propuesta de Mejoras, se incluía la realización de un Taller, el cual fue impartido por el consultor contratado el Ing. Enrique Patiño.

**Actividad 3. Ejecutar capacitaciones**

Dentro de la Consultoría contratada con el apoyo del Banco Mundial sobre la Evaluación del Enfoque Actual para la Planificación e Implementación de la Expansión del Sector Eléctrico en República Dominicana y Propuesta de Mejoras, se incluía la realización de un Taller con la finalidad de compartir con los participantes, el análisis de la situación de República

Dominicana respecto de la actividad de planificación del sector eléctrico, la experiencia internacional al respecto y la propuesta para República Dominicana.

### **Producto 10. Estudios de Innovación Tecnológica.**

#### **Actividad 1. Formalizar lineamientos del estudio.**

En atención a los nuevos avances tecnológicos y al interés del Estado dominicano de lograr nuevos mecanismos para garantizar energía confiable, a buenos precios y ambientalmente sostenible, así como a lograr altos estándares de eficiencia energética, se elaboraron los lineamientos para el posterior desarrollo de los proyectos (1) “Sustitución de Carbón por Hidrógeno Verde en Centrales a Carbón (Green H2) vía un nuevo Ciclo de Potencia”, y (2) “Aire Acondicionado Oceánico Puerto Plata, República Dominicana”.

### **Producto 11. Sistema de Estadísticas Energéticas - 2da. Fase**

#### **Actividad 1. Formalizar compromisos interinstitucionales del sector para intercambio de data (Comercialización – Distribución)**

Se envía al Departamento de Jurídica la solicitud para formalizar compromisos interinstitucionales del sector para intercambio de data, para lo que el Departamento Jurídico establece no ha lugar a establecer acuerdos, en virtud del principio de lealtad institucional entre el Ministerio de Energía y Minas y los órganos adscritos al mismo.

### **Producto 12. Seguimiento de la Ejecución de las Metas Generales 2022 a cargo del MEMRD Establecidas en el Pacto Eléctrico.**

#### **Actividad 1. Formalizar equipo de trabajo Pacto Eléctrico.**

Se creó una mesa de trabajo interinstitucional con la responsabilidad de dar seguimiento a la consultoría sobre la Elaboración de una Propuesta de Reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico de la República Dominicana (Fase II), dentro de la cual se incluyen los compromisos del Pacto Eléctrico.

La mesa de trabajo está conformada por los siguientes integrantes: Ministerio de Energía y Minas (MEM): Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional; Anabelle Reynoso, Directora de Planificación; Jorge Mota Nin, Director de Seguridad Energética; Juan Luis Villanueva, Asesor Legal; Omar García, Especialista de Energía Renovable; Paloma Taveras, Coordinación Contratos Especiales; Priscilla Peguero, Analista de Planes, Programas y Proyectos DPyD; Kenya Mercedes, Encargada de Planes, Programas y Proyectos DPyD; Carolina Rodríguez, Asistente del Viceministro de Seguridad Energética e Infraestructura, Comisión Nacional de Energía (CNE), Yovanny Rodríguez, Asesor, Superintendencia de Electricidad (SIE), Hipólito Elpidio Núñez, Asesor, Dolly Dahiana Cruz, Directora Legal y Asuntos Jurídicos, Miguel Rafael Rosario, Director Mercado Eléctrico Mayorista.

#### **Actividad 2. Realizar reuniones del comité de trabajo realizados.**

Los integrantes de la mesa de trabajo interinstitucional con la responsabilidad de dar seguimiento a la consultoría sobre la elaboración de una propuesta de reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico de República Dominicana (Fase II), dentro de la cual se incluyen los compromisos del Pacto Eléctrico, sostuvieron cinco reuniones

durante el primer trimestre del 2022, cuyas minutas se incluyen como evidencia de cumplimiento.

### **Actividad 3. Elaborar informe mensual de desempeño de metas y recomendaciones para logros.**

Durante el primer trimestre del 2022 se elaboraron tres informes relacionados al desempeño de metas y recomendaciones para logros:

- I. Informe Plan de Trabajo: En este documento se presenta la versión preliminar del plan de trabajos, que tiene por objetivo acordar con el BID y MEM aspectos y criterios clave del trabajo a ejecutar, tareas y plazos. En este sentido, el capítulo 2 presenta una descripción del proyecto, sintetizando enfoque técnico y aspectos metodológicos, el capítulo 3 desarrolla el Plan de Actividades precisando tareas, objetivos, reuniones y productos, el capítulo 4 presenta el cronograma que responde al Plan de Actividades. En el capítulo 5 se presenta el equipo de Tetra Tech que tendrá a su cargo la ejecución del Proyecto, por último, el capítulo 5 detalla los requerimientos y mecanismos de coordinación para una adecuada ejecución del proceso.
- II. Informe Hallazgos y Diagnostico: En este documento se presenta la versión preliminar del Informe resultante de la ejecución de la Fase 2 Análisis y Discusión e integra el Informe de Hallazgos y Experiencia Internacional presentado previamente, con los resultados del Taller realizado el 16 de marzo 2022 con el MEM y Equipo de Apoyo. En este sentido, el Capítulo 2 presenta la visión del MEM y el enfoque en que se estructura el trabajo. Los Capítulos 3 a 7 desarrollan el análisis y revisión del Informe de Diagnóstico, estructurado en las cinco componentes que se desprenden del Pacto Eléctrico, y los resultados de las conversaciones mantenidas en el Taller. En el capítulo 8 se recogen los principales aspectos que se desprenden del análisis internacional enfocado en las dimensiones de gobernanza, planificación y expansión, energías renovables, relevantes para República Dominicana. El capítulo 9 presenta las conclusiones preliminares de Tetra Tech y los resultados del Taller.
- III. Informe Presentación Hallazgos y Diagnostico: Es la presentación del Informe de hallazgos y Diagnostico en formato de Power Point utilizado durante el taller celebrado el 16 de marzo del 2022.

### **Producto 13. Estudios Especializados de Fuentes de Generación.**

#### **Actividad 1. Realizar borrador de acuerdo / contrato estandarizado.**

A los fines de estudiar e implementar nuevas fuentes de generación, así como el desarrollo de otras acciones que a futuro permitirían el logro de esos objetivos, se ha tomado la decisión de concertar convenios marco de cooperación con las principales universidades de la República Dominicana, enfocados en las áreas de energía, minas e hidrocarburos. En tal sentido, se elaboró un borrador de “Convenio Marco de Cooperación” a ser concertado entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana (MEM-RD) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posteriormente se enviará el documento a la UASD para su estudio y opinión, para luego proceder a firmar el acuerdo. De igual manera se procederá con otras importantes universidades nacionales.



## **Producto 14. Elaboración de Balances Informes y Reportes del SENI.**

### **Actividad 1. Elaborar Informe de Desempeño del Sector Eléctrico.**

Durante este trimestre se emitieron tres (3) Informes de Desempeño del Sector Eléctrico en los meses noviembre, diciembre 2021 y enero 2022 los cuales se pueden visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/informe-de-desempeno/2022-informe-de-desempeno/>

### **Actividad 2. Elaborar Informe de Gestión Comercial de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).**

Durante este trimestre se envió (1) Informe de Gestión Comercial de las EDE en el mes de enero, 2022, el cual se puede visualizar en la página web: <https://mem.gob.do/category/informe-de-gestion-comercial/2022/>

### **Actividad 3. Elaborar – informe trimestral del “Offering Memorandum of the Dominican Republic”, documento base emisión bonos soberanos.**

Respecto al “Offering Memorandum” se realizó la certificación de los valores del documento.

#### **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

No aplica.

#### **c. Resoluciones Normativas y permisos.**

No aplica.

#### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

#### ***Dirección de Energía Convencional***

##### **ENERO**

- a. Actualización temas apoyo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 12/01/2022;
- b. Revisión observaciones POA y Presupuesto remitidas por la Dirección de Planificación y Desarrollo, 12/01/2022;
- c. Revisión consultas sobre la transición energética en la República Dominicana – Estudiantes Universidad de Oxford, 13/01/2022;
- d. Evaluación Acuerdos de Desempeño VME 2021, 13/01/2022;
- e. Corrida SimSEE Escenarios EDEs Generación de Emergencia Corto Plazo y Mediano Plazo, 14/01/2022;
- f. Revisión calendario de reuniones programadas para ser realizadas durante el primer semestre del año 2022 y coordinadas por la Presidencia Pro-Tempore del



- Consejo de Ministros de Energía del SICA, a cargo del gobierno de Panamá, 14/01/2022;
- g. Participación reunión interna VME revisión apoyo Banca Multilateral, 17/01/2022;
  - h. Participación reunión virtual Grupo Técnico de Planificación Energética de SICA (GTPE), 18/01/2022;
  - i. Participación virtual reunión consultores BID – MEPyD ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Pepillo Salcedo, 19/01/2022;
  - j. Participación reunión GIZ coordinación Proyectos en Marcha y Futuros, 19/01/2022;
  - k. Reunión virtual OLADE presentación oficial del panorama energético de América Latina y el Caribe 2021 (Asesores SIELAC), 26/01/2022;
  - l. Reunión de presentación matriz comparativa de modificaciones al Reglamento de la 57-07 para su revisión (CNE), 26/01/2022;
  - m. Reunión virtual con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 27/01/2022.

## FEBRERO

- n. Reunión virtual integración equipo de apoyo Consultoría Propuesta Reforma del Marco Regulatorio, 02/02/2022;
- o. Reunión Comité de Licitación Manzanillo, 02/02/2022;
- p. Reunión para completar Matriz de Riesgos del POA 2022, correspondiente a las áreas de Energía Convencional y No Convencional del Viceministerio de Energía, 03/02/2022;
- q. Reunión Wartsila, 08/02/2022;
- r. Reunión virtual grupo técnico de Planificación Energética del SICA, 15/02/2022;
- s. Webinar herramienta de autoevaluación para los sistemas de buses de transporte público, 17/02/2022;
- t. Reunión proyecto nacional para combustibles más limpios y vehículos más eficientes en República Dominicana, 18/02/2022;
- u. Reunión borrador Reglamento de Mantenimiento y Protecciones, 22/02/2022;
- v. Participación reunión Director de Ventas – Andina, Centroamérica & Caribe | Mitsubishi Power, 24/02/2022;
- w. Participación reunión virtual US Army Corps of Engineers / Revisión Comentarios Licitación Manzanillo, 24/02/2022;
- x. Revisión Estudio Prospectivo de Hidrógeno Verde en República Dominicana, elaborado por la GIZ, 25/02/2022.

## MARZO

- y. Participación taller virtual de Gestión de la Energía ISO 50001, 08/03/2022;
- z. Participación reunión Proparco - Agence Française de Développement Group (AFD Group), 09/03/2022;
- aa. Participación reunión equipo VME – revisión evidencias Primer Trimestre POA 2022, 10/03/2022;

- bb. Participación reunión virtual Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) SICA, 15/03/2022;
- cc. Revisión evidencias de cumplimiento del Producto #3 del POA del VME sobre Armonización del Marco Institucional y Normativo del Sector Eléctrico Nacional, 17/03/2022;
- dd. Revisión evidencias de cumplimiento Producto #6 del POA del VME sobre Jornadas de Capacitación en Regulación y Planificación del Sector Eléctrico, 17/03/2022;
- ee. Revisión y firma Matriz de Riesgos, 17/03/2022;
- ff. PECIER LIVE “Retos de la Virtualidad y Ciberseguridad en el Sector Eléctrico”, 17/03/2022;
- gg. Participación Reunión Virtual Grupo de Integración ERV GIZ - Planificación y Cooperación Triangular Chile, 18/03/2022;
- hh. Reunión DPyD revisión avances POA, 21/03/2022;
- ii. Seminario internacional "Digitalización de la industria eléctrica 4.0" evento organizado por la CIER, el Comité Colombiano de la CIER- COCIER y la WEC Colombia, 23/03/2022;
- jj. Reunión impacto de la Volatilidad de la Energía Primaria en la República Dominicana, 24/03/2022;
- kk. Mesa de trabajo proyecto GFEI, 24/03/2022;
- ll. Reunión Ministerio de la Presidencia y USACE, 25/03/2022.

### ***Dirección de Proyectos Especiales***

#### MARZO

- mm. Asistir a LATAM FUTURE ENERGY
- nn. Liderazgo gerencial y supervisión

### **4.1.2 Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética**

#### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

##### **o Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 15. Congresos de Ahorros y Eficiencias Energéticas.**

**Actividad 1. Elaborar la propuesta del evento.**

**Actividad 2. Coordinar y ejecutar el evento.**

**Actividad 3. Divulgar el evento a través de las redes sociales del MEM e Intranet.**

La organización y gestión de este diálogo en conmemoración del día mundial de la eficiencia energética, con la planificación por parte de la Dirección de Promoción del Uso Racional de la Energía del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética.

Este evento proyectado y pensado como un dialogo de alto nivel, contó con la participación del ministro de Energía y Minas, el director de la CNE, Edward Veras y el viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Alfonso Rodríguez. Esta actividad se efectuó con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de reducir el consumo energético mediante un uso razonable y sostenible.

Fecha 18/03/2022

Lugar: Parque Temático Energía Renovable ciudad Juan Bosch.

Expositores.

MSc. Ing. Manuel Gonzáles Valdez.

Tema:

***“Energía y medio ambiente: gestión energética para el desarrollo sostenible”.***

PhD. Iván Relova Delgado.

Tema:

***“Borrador de la estrategia de refrigeración y acondicionamiento de Aire acondicionado para la República Dominicana”.***

MSc. Arq. Anny Michel Martinez.

Tema

***“Eficiencia energética y sostenibilidad”***

El evento contó con la participación de representantes del:

- Ministerio de Energía y Minas.
- Comisión Nacional de Energía
- Ministerio de Medio Ambiente
- EDESUR
- Organismo Coordinador
- Empresas de Transmisión Eléctrica.
- Superintendencia de Electricidad.
- ENCC consulting.
- Geoenergy
- Green Energy
- Energuía

**Producto 16. Campaña Publicitaria y educativa sobre el uso racional de la energía.**

**Actividad 1. Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de la energía a instituciones públicas y privadas.**

Impartir charlas motivacionales de sensibilización en el uso racional de los recursos a los colaboradores de las instituciones identificadas.

Durante el periodo enero- marzo del primer trimestre 2022, se lograron impactar instituciones tales como:

1. Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria.
2. Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD.
3. Comedores Económicos del Estado Dominicano.
4. Aula del Saber (colaboración institucional).
5. Ministerio de Salud Pública.
6. Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.
7. Ministerio de Agricultura.
8. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC.
9. Escuela Nacional de la Judicatura.
10. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
11. Oficina Nacional de Estadística.
12. Senado de la República Dominicana.
13. Dirección General de Migración.

Al concluir el primer trimestre 2022, al 28 de marzo del presente año, se logró sensibilizar un total de 394 colaboradores de las instituciones antes mencionadas, impartiendo charlas sobre el uso racional de la energía en la modalidad virtual y presencial, manteniendo los lineamientos del protocolo de distanciamiento social.

**Actividad 4. Divulgación en medios digitales, intranet y en redes sociales.**

En colaboración con el departamento de Comunicaciones, fue compartido Infografías de aplicación en las oficinas y hogares sobre buenos hábitos de consumo energético e implementación de medidas de eficiencia energética, además de efemérides alusivas a energías convencionales y alternativas.

La conmemoración del día mundial de la eficiencia energética fue difundida por diferentes medios sociales del Ministerio de Energía y Minas.

- Twitter
- Youtube
- Instagram

La charla sobre uso racional de la energía enfocada en las instituciones, realizada en la Escuela Nacional de la Judicatura, fue publicada a través de la red social Instagram de dicha institución.

### **Producto 17. Programa de desarrollo de actividades educativas y recreativas en el Parque Temático de Energía Renovable.**

#### **Actividad 1. Reportes de mantenimiento y evidencias.**

Como forma de mantener y optimizar el funcionamiento de uno de los proyectos más emblemáticos que es el Parque Temático de Energía Renovable PTER, concebido como un espacio de educación interactiva e interpretativa sobre recursos renovables, apoyada en visitas guiadas con un personal entrenado para ello, o auto guiados por las diferentes estaciones temáticas.

Durante el primer trimestre se realizaron los mantenimientos preventivos a la infraestructura y equipos tecnológicos garantizando de este modo la continuidad operativa del parque.

#### **Actividad 2. y 5. Realizar actividades educativas y recreativas.**

Atendiendo a la misión de dar a conocer las diferentes formas de generación de energía a partir de fuentes renovables, en cumplimiento con las metas de eficiencia y ahorro energético, usando como ejemplo las distintas estaciones temáticas. Durante el trimestre enero-marzo se llevaron a cabo las visitas programadas y no programadas.

- Liceo Simón Orozco.
- Politécnico Simón Orozco.
- Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa.
- Politécnico Fray Balbino Pineda Gavez.
- Politécnico Fray Balbino Pineda Galvez.
- Instituto Tecnológico Superior Comunitario.
- Colegio Santa Rosa de Lima.
- Politécnico Juan de los Santos.
- Colegio Triunphare.

Al concluir el primer trimestre 2022, se logró impactar a 736 personas de los centros educativos anteriormente mencionados.

#### **Actividad 3. Divulgar las actividades realizadas en el Parque Temático de Energía Renovable en medios digitales.**

1. Actividad especial 4 de febrero “Celebración día mundial contra el cancer” en coordinación con el departamento de RRHH para llevar un menseje de concientización y prevención.
2. Diálogo de Eficiencia Energética 2022.
3. El rol de la mujer en el sector eléctrico

4. Visita de alumnos y docentes del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa en día 10 de marzo del corriente mes.
5. Celebración día internacional de la Mujer.

Dichos eventos fueron transmitido y divulgado a través de Instagram, Twitter, YouTube, del Ministerio de Energía y Minas.

### **Producto 19. Campaña de promoción y socialización del desarrollo de las Energías Renovables.**

#### **Actividad 1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.**

Durante este trimestre, en el marco del Proyecto Transición Energética, se han planificado y diseñado las siguientes actividades, como parte de la campaña de promoción y socialización de las energías renovables:

- Publicación de la infografía sobre integración de energías renovables a la Red
- Celebración del Cuarto Taller para periodistas
- La publicación de la octava edición del Boletín Transforma, prevista para junio 2022

### **Producto 20. Auditorías energéticas en instituciones gubernamentales.**

#### **Actividad 1. Levantar información requerida.**

La institución elegida para la realización de auditoría energética, fue la Dirección General de Pasaportes, para la cual se ha identificado como uno de los usos significativa de la energía el sistema de climatización, por tal razón se realizó el levantamiento de información relativas a las unidades de aires acondicionados y se elaboró el formulario de levantamiento para estos equipos conteniendo las estimaciones de consumo de energía anual.

### **Producto 21. Monitoreo del consumo en instituciones gubernamentales no cortables seleccionadas.**

#### **Actividad 1. Elaboración de documento de justificación de selección de las IGNC.**

#### **Actividad 2. Presentar propuesta de selección e inspección a las IGNC.**

#### **Actividad 3. Solicitar completar la ficha de levantamiento a la institución.**

#### **Actividad 4. Verificar la realización del plan de ahorro.**

Las evidencias para este producto correspondiente al periodo enero-marzo no están disponibles ya que el mismo está siendo revaluado por el personal de planificación y desarrollo a raíz de que actualmente las instituciones no cortables, ya no tiene esta condición.

Mediante lo acordado en resolución núm. R-MEN-REG-002-2021 se establecen las instituciones que tenían la condición de no cortables, pero esto fue hasta el mes de diciembre del 2021, ya a partir de enero del 2022 se descentralizan desde el Ministerio de

Hacienda los procesos de pagos de facturas de energía eléctrica, siendo responsabilidad directa del pago cada institución.

### **Producto 22. Capacitación y fortalecimiento de capacidades.**

#### **Actividad 1. Diseñar plan de capacitación.**

En el marco del Proyecto Transición Energética se planificó realizar la última capacitación del contrato actual para el día 4 de marzo de 2022. Se ha planificado la visita de un experto para organizar capacitaciones para la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y una capacitación abierta para todas las instituciones del sub-sector eléctrico, tentativamente para mayo 2022.

Además, se ha planificado la participación de varias autoridades y técnicos del subsector eléctrico en los siguientes eventos internacionales para la capacitación y promoción de las energías renovables:

- Berlin Energy Transition Dialogue (29 al 30 de marzo 2022).
- CREF Miami (26 al 28 de abril 2022).
- Intersolar Europe (11 al 13 de mayo 2022, en Múnich).
- Renewable Energy Grid Integration Week 2022 (fecha a confirmar)

#### **Actividad 2. Acompañamiento en la contratación de los cursos de capacitación.**

Se ha planificado extender el contrato actual para incluir nuevas capacitaciones para los técnicos de las instituciones del sub-sector eléctrico sobre integración de las energías renovables, movilidad eléctrica, generación distribuida, sistema de almacenamiento de energía, servicios auxiliares, entre otras.

### **Producto 23. Integración de Energías Renovables Variables.**

#### **Actividad 1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.**

Se ha planificado la realización de un estudio sobre la Integración de las Energías Renovables Variables en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), para lo cual se realizaron capacitaciones que concluyeron a finales de febrero 2022. Se esperaba tener un plan de trabajo también para finales de febrero. La próxima etapa incluye la compra de software y acompañamiento para la realización del estudio.

### **Producto 24. Certificación del MEM en ISO 50001**

#### **Actividad 1. Solicitar la visita para la auditoria de certificación por el Organismo Certificador.**

El estado actual del proyecto de la ISO 50001:2018 está en la fase de concluir el informe de reporte de auditorías energética, este reporte contiene los hallazgos y resultados de la auditoría energética realizada en el edificio del MEM con la finalidad de obtener la certificación ISO 50001:2018.

Basado a que todavía no hemos concluidos con el proceso de la Implementación de la norma ISO 50001 para el Sistema de Gestión, no podemos solicitar la visita para la auditoria de certificación.

### **Producto 25. Marco Regulatorio de Generación Distribuida.**

#### **Actividad 1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.**

Durante este trimestre se planificó y se realizó la socialización de la propuesta del Reglamento de Interconexión y Operación de Instalaciones de Generación Distribuida de Energía que trabaja la Superintendencia de Electricidad (SIE).

El pasado 3 de febrero, con una presentación realizada por el consultor Grupo Mercados Energéticos, contratado por la SIE para la revisión y actualización de dicho reglamento, fue socializada esta propuesta con todos los grupos de interés a quienes se les otorgó un plazo para que pudiesen enviar sus observaciones sobre el mismo de manera escrita a la SIE.

### **Producto 26. Marco Regulatorio de Movilidad Eléctrica.**

#### **Actividad 1. Planificar y diseñar las actividades del año actual.**

Juntamente con la Superintendencia de Electricidad (SIE) se ha planificado para este año 2022, la realización de talleres para la diseminación de los resultados de los estudios realizados por los Consultores Energynautics y Grupo Mercados Energéticos, luego de concluir todas las capacitaciones y los entregables sobre el proyecto para la elaboración de una norma técnica para la regulación de la movilidad eléctrica.

### **Producto 27. Elaboración de documentos de referencia en eficiencia energética.**

#### **Actividad 1. Realizar listado de temas primordiales.**

La Dirección de políticas con el apoyo de partes interesadas del Ministerios de Energía y Minas consensuaron temas primordiales, con el objetivo de elaborar documentos de referencia en eficiencia energética.

#### **Actividad 2. Solicitar consultorías para recopilación de datos.**

Durante el actual trimestre, la Dirección de políticas solicitó consultorías al Banco Mundial en proyectos de eficiencia energética.



## **Producto 28. Elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética.**

### **Actividad 1. Realizar listado de políticas propuestas.**

La Dirección de políticas con el apoyo de partes interesadas del Ministerios de Energía y Minas consensuaron tres temas importantes, con el objetivo de elaborar políticas en eficiencia energética.

### **Actividad 2. Realizar reuniones de discusión.**

Durante el actual trimestre, la Dirección de políticas con el apoyo de partes interesadas del Ministerios de Energía y Minas (Banco Mundial y otras entidades del sector eléctrico) estuvieron reuniones para tratar temas relacionados a la elaboración de políticas sectoriales en eficiencia energética.

## **b. Proyectos No Contemplados en el POA**

### **Dirección Energía Renovable**

- **Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética en los países del SICA (SICREEE):**

Durante el presente trimestre participamos en la reunión virtual del Consejo de Ministros de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en el marco de la V Reunión Ministerial de la ECPA, celebrada el día 10 de febrero de 2022, en Ciudad Panamá.

Se celebró la Segunda Reunión del Comité Técnico (CT), el jueves 10 de marzo de 2022, con la participación de los funcionarios designados por los Ministerios de Energía de los 8 países miembros del SICA, con el objetivo de trabajar en la revisión técnica de los principales documentos de planificación del SICREEE para este año, en especial la propuesta del Plan de trabajo 2022, y posterior aprobación del Comité Ejecutivo.

- **Hidrógeno verde en la República Dominicana.:**

Fue finalizado el primer *Informe de avance del estudio prospectivo del hidrogeno verde en la Republica Dominicana* y fue socializado con la CNE, Medio Ambiente, y el MEM en fecha 18 de febrero 2022. Se realizó la presentación el 8 de marzo, con personal de la GIZ Chile y DNV. Se realizará un taller de presentación de resultados de estudio de hidrógeno verde con participación del 4e de Chile, tentativamente para mayo 2022.

- **Proyecto Equipamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos en Centros de Salud de la República Dominicana (Proyecto MASDAR):**

En fecha 17 de febrero, realizamos la consulta a la CNE sobre sobre el proceso de licitación para la contratación de la empresa EPC que lleva a cabo la empresa MASDAR, de la cual obtuvimos la retroalimentación de que se había completado la evaluación interna de los postores por parte de la empresa MASDAR y quienes requerían información adicional de los contratistas para la evaluación; lo que tomaría más tiempo. Por lo que posterior a la

reunión interna de la dirección, se elaboró el calendario tentativo para el seguimiento del proceso de licitación.

- **Iniciativa Energía Renovables para América Latina y el Caribe (RELAC):**

Para el año 2022 República Dominicana ostenta la Copresidencia Pro Tempore de la Iniciativa RELAC, juntamente con la República de Ecuador. En este primer trimestre del año, se celebró un evento paralelo denominado “*Acelerando la inversión privada para lograr una descarbonización rápida y eficaz*”, en el marco de la V Reunión Ministerial de ECPA, el día 10 de febrero. El Comité de Coordinación de RELAC realizó una sesión en fecha 16 de marzo, a los fines de revisar el Plan de Trabajo 2022, así como determinar posibles colaboraciones con otras entidades u organizaciones.

- **Proyecto de Cocinas Limpias:**

El Proyecto Cocinas Limpias consiste en la elaboración de un diagnóstico sobre el estado actual del uso de cocinas ineficientes y oferta de cocinas eficientes en la República Dominicana y la articulación de una intervención interinstitucional en este tema. Se encuentra en fase de conformación la Mesa Técnica de este, la cual tuvo su primer encuentro el 25 de marzo de 2022. En este primer trimestre, además se han realizado varias reuniones de trabajo entre el MEM y la GIZ para definir la hoja de ruta de este proyecto.

- **Proyecto Piloto Sabana Real**

Fue celebrada una reunión en fecha 26 de enero 2022 de forma virtual, con la participación de INDOTEL, MEPyD, GIZ, y MEMRD para dar seguimiento a los temas de conectividad a internet y suministro de energía eléctrica a través de una micro red fotovoltaica a la comunidad de Sabana Real. Fue celebrada la presentación de la experiencia de Nature Power Fundation en el proyecto “Nature Village”, ejecutado en la comunidad de Sabana Yegua, se participó en reunión junto al MEPyD, EDESUR e INDOTEL con fecha el 8 de febrero.

### **Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética**

- **Sistema de integración Reunión Grupo Técnico de Eficiencia Energética UCE - (SICA).**

Durante el actual trimestre, se realizó una reunión en colaboración con el proyecto **Grupo Técnico de Eficiencia Energética**, se está trabajando en la versión en español del borrador de las recomendaciones de IEA (International Energy Agency) para el estándar y etiquetado de los equipos de aire acondicionado.

- **Programa de Mentoría del Proyecto GEO II**

Durante el actual trimestre, se realizaron sesiones de mentoring individual: los temas tratados durante el mes de fueron los siguientes:

- ✓ **Trabajo de visión personal - profesional** realizado durante la sesión 1 y en función de esta valorar ¿Qué herramienta les gustaría aplicar a nivel individual, con objeto de aprender a utilizarla y a la vez, trabajar en su proyecto personal?
- ✓ **Preguntas específicas** sobre todo lo visto durante esta semana y aclarar algún concepto o proceso.
- ✓ Observación, recomendación de mejora, solicitud sobre la metodología.

- **Proyecto Código de Construcción en Conjunto con el Banco Mundial.**

Durante el actual trimestre, se realizó una reunión en coordinación conjunta con los colaboradores del **Banco Mundial** y los diferentes **“actores relevantes”** para la elaboración de la consultoría **“Hoja de Ruta Refrigeración Sostenible en apoyo de la NDC actualizada de República Dominicana.** Se coordinaron reuniones con el **CODIA** y el **MOPC.**

- **Proyecto Copant 152 – 005 (ESP) Eficiencia Energética. Sistema de Tele gestión.**

Durante el actual trimestre, la Dirección de políticas participa en el proyecto Copant 152-005 (Eps) Eficiencia Energética.

Próxima reunión será la 8ª sesión el 5 de abril a las 9h Bogotá – 11h Sao Paulo, Buenos Aires – 8h México.

Temas pendientes para revisar:

**Combinación de tipos de conectividad**

Si es necesario, una combinación de ambas tecnologías podría ser el caso ideal para la ciudad. Una aplicación para la combinación de redes de radiofrecuencia licenciadas y no licenciadas podría ser posible en caso de que surjan ciertas situaciones, como, por ejemplo:

- La ciudad ya puede tener una estructura de redes existente robusta y la posibilidad de utilizar las mismas debería ser posible;
- La distribución de luminarias en algunas áreas puede hacer recomendable el uso de un modelo de conectividad distinto al de otras ubicaciones, llevando en consideración la cobertura existente de los operadores de los servicios licenciados de datos y los costos derivados de la conectividad elegida;
- Cualquier combinación de red debe ser posible para minimizar el presupuesto, incrementar la facilidad y la escalabilidad, disminuir la interrupción de las operaciones y reducir los costos de mantenimiento / recursos / re-trabajo.

### **C. Resoluciones Normativas y permisos**

#### **Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética**

1. Acuerdo sobre el procedimiento de facturación y pago del consumo de electricidad de las instituciones de servicio público indicadas en la resolución núm. R-MEN-REG-002-2021.
2. Decreto 167-21. ARTICULO 1. Queda derogado el numeral 80, relativo a la definición de las Instalaciones Gubernamentales No cortables (IGNC), del artículo 2 del decreto núm. 494-07.
3. RESOLUCION Núm. R-MEM-REG-002-2021, que establece los suministros a los que los concesionarios del servicio de distribución de electricidad aplicaran el procedimiento para la suspensión del servicio establecido en el literal v del artículo 494 del reglamento de aplicación de la ley general de electricidad.

### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

#### **Dirección Promoción y Uso racional de la energía**

**Tema:** *Coordinación de charlas de uso racional de energía – Gestión social.*

**Fecha:** *07 enero 2022*

**Lugar:** *Oficina Marcelino Mordan.*

**Participantes:** *Madelin Ramírez, Yohanna Henríquez, Marcelino Mordan, María Vásquez Vargas y Heidy Adon.*

**Tema:** *Mesa de trabajo “Campaña Eficiencia Energética”.*


**Fecha:** *02 febrero 2022*

**Lugar:** *Club Julio Sauri.*

**Participantes:** *Madelin Ramírez, Yohanna Henríquez, Patricia Rosado, Angela Gil, Yanela Zapata, María Victoria Hernández, Osvaldo Tatis Santos, Aimee Rosa, Yasiel Valenzuela, Franklin Rodriguez, Ramon Dilone, Xiomara Méndez, Marcos Reyes, Francisco Diaz, Laura Perdomo y Bayoan Soto.*

Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre Enero - Marzo


• **Enero 2022**

 <b>Dirección de Energía Renovable</b>			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones
13.01.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
13.01.2022	Charla Ley 41-08 de Función Pública	Virtual	MEM
14.01.2022	Reunión enlaces de energía Proyecto Mesoamérica	Virtual	MEM-Proyecto Mesoamérica
14.01.2022	Ministerial meeting on 'Actions to accelerate NDC Implementation and to strengthen Climate Resilience in Small Island Developing States - IRENA	Virtual	MEM-IRENA
15.01.2022	12th Asamble de IRENA	Virtual	MEM-IRENA
15.01.2022	12th Asamble de IRENA	Virtual	MEM-IRENA
18.01.2022	ECPA Hydrogen Training Series for Latin America & the Caribbean- Sesión 3	Virtual	MEM-ECPA
19.01.2022	1era Reunión Grupo Técnico de Biomasa - SICA	Virtual	MEM-SICA
19.01.2022	Reunión Proyecto Transición Energética (GIZ) con el Ministro	MEM	MEM-GIZ
19 al 21.01.2022	III Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Física	Punta Cana, Rep. Dom.	MEM
26.01.2022	Reunión Proyecto Transición Energética (GIZ) con INDOTEL	MEPyD	MEM-GIZ-INDOTEL-MEPyD-NATURE POWER
27.01.2022	Presentación oficial del Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2021-OLADE	Virtual	MEM-OLADE

• **Febrero 2022**

 <b>Dirección de Energía Renovable</b>			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones
2.02.2022	Reunión apoyo a consultoría sobre Marco Normativo	MEM	MEM
2.02.2022	Entrenamiento Calculadora Mobilise Your City - Sesión 4	Virtual	MEM
2.02.2022	27ava. Reunión Comité Técnico Estratégico Proyecto Transición Energética	Virtual	MEM-CTE (PTE)
3.02.2022	Reunión propuesta Marco Normativo - PTE	Virtual	MEM-Tetra Tech
3.02.2022	ECPA Steering Committee	Virtual	MEM-ECPA
4.02.2022	Reunión de Directores de Energía - SICA	Virtual	MEM-SICA
4.02.2022	Reunión de Enlaces de Energía Proyecto Mesoamérica	Virtual	MEM-Proyecto Mesoamérica
7.02.2022	Reunión Relato Transición Energética en Rep. Dom.	Virtual	MEM- Fundación Ivy-OLADE
8.02.2022	Reunión de trabajo sobre insumos para Ministerial de ECPA	Virtual	MEM
8.02.2022	Prueba virtual Ministerial de ECPA	Virtual	MEM-ECPA
8.02.2022	Presentación Nature Power	MEPyD	MEM-MEPyD-INDOTEL-Nature Power
9.02.2022	Conferencia "Geotermia de baja entalpía superficial"	Virtual	MEM-AHK
10.02.2022	Reunión de Ministros de ECPA	Virtual	MEM-ECPA
10.02.2022	Reunión Iniciativa RELAC	Virtual	MEM-RELAC
10.02.2022	Reunión de Alto Nivel sobre Energías Renovables para la Adaptación y la Integración Regional-CEPAL	Virtual	MEM-CEPAL
11.02.2022	Reunión de Ministros de ECPA	Virtual	MEM-ECPA
11.02.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
15.02.2022	ECPA Hydrogen Training Series for Latin America & the Caribbean - Sesión 4	Virtual	MEM-ECPA
15.02.2022	II Reunión Grupo Técnico de Biomasa - SICA	Virtual	MEM-SICA
16.02.2022	Reunión FEDODIM y Pegasus Capital Advisors	MEM	MEM-FEDODIM-Pegasus Capital Advisors
17.02.2022	Bioplásticos: "República Dominicana y su potencial en la producción de plásticos biodegradables"	Virtual	MEM-BID
17.02.2022	Reunión Proyecto de Geotermia	MEM	MEM
18.02.2022	Reunión: Proyecto Nacional para combustibles más limpios y vehículos mas eficientes en RD - Mesa Interinstitucional	Virtual	MEM-SIE-INTRANT-MIMARENA
22.02.2022	Visita Parque Solar Girasol	Parque Solar Girasol	MEM-Ministerio de la Presidencia
23.02.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
23.02.2022	Reunión validación informe Diagnóstico Marco Normativo	Virtual	
23.02.2022	Proyecto de Compromiso Político para la IX Cumbre de las Américas "Acelerando la transición hacia la energía limpia" - MIREX	MIREX	MEM-Tetra Tech
24.02.2022	Reunión sobre proyectos de energía renovable con el Banco BHD	MEM	MEM-BHD
24.02.2022	Reunión sobre Proyecto de Geotermia	MEM	MEM
24.02.2022	FusionSolar Talks - Conociendo las ventajas de Smart PV - HUAWEI	Virtual	MEM
25.02.2022	Reunión Gestión Social Sabana Real	Virtual	MEM-GIZ-MEPyD-EDESUR
25.02.2022	Presentación de tesis de la "Especialidad de Mercado Eléctrico"	INPROCA	MEM-CNE-SIE-INPROCA
28.02.2022	Taller Diagnostico, Barreras, Desafíos y Oportunidades de la Movilidad Eléctrica en Rep. Dom.	Virtual	MEM
28.02.2022	Reunión DGS - Proyecto Sabana Real	MEM	MEM

• **Marzo 2022**

 <b>Dirección de Energía Renovable</b>			
Fecha	Título	Lugar	Instituciones Participantes
01.03.2022	Entrevista Revista Energía Estratégica	Virtual	MEM
01.03.2022	Reunión Equipo de Apoyo Consultoría Propuesta de Reforma Marco Regulatorio	Virtual	MEM-SIE-CNE
02.03.2022	Reunión consultoría implementación Norma ISO 500001	Virtual	MEM
02.03.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
03.03.2022	Jornada de Planificación Implementación Proyecto Sabana Real		MEM-GIZ-MEPyD-EDESUR-ENESTAR
03.03.2022	Reunión de trabajo sobre proyectos de Geotermia	MEM	MEM-SGN
03.03.2022	Reunión sobre el Informe de Diagnostico del Proyecto de Elaboración de una Propuesta de Reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico.	Virtual	Tetra Tech -MEM-SIE-CNE
04.03.2022	Reunión IX Cumbre OEA	Virtual	MEM-OEA
7 al 9.03.2022	Capacitación Sistema Gestión de Energía (3 sesiones)	Virtual	MEM
08.03.2022	Presentación borrador del "Estudio Prospectivo del Hidrógeno Verde en República Dominicana"		MEM-CNE-GIZ-MIMARENA
09.03.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
09.03.2022	Reunión sobre Proyecto Nacional sobre Combustibles Más Limpios en RD	Virtual	MEM-INTRANT-MIMARENA-SIE
10.03.2022	Reunión de trabajo sobre proyectos de Geotermia	MEM	MEM
10.03.2022	Reunión Comité Técnico del SICREEE	Virtual	MEM-SICREEE
10.03.2022	Sesión "Grupo de Trabajo en Interoperabilidad de la Movilidad Eléctrica"	Virtual	MEM-OLADE-UN-MIMARENA
11.03.2022	Reunión sobre Gestión Social del Proyecto Sabana Real	Virtual	MEM-GIZ-MEPyD-EDESUR
14.03.2022	Reunión revisión agenda Comité de Coordinación RELAC	Virtual	MEM-RELAC
14.03.2022	Reunión Seguimiento Informe de Diagnostico del Proyecto de Elaboración de una Propuesta de Reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico	Virtual	Tetra Tech -MEM-SIE-CNE
16.03.2022	Reunión Comité de Coordinación RELAC	Virtual	MEM-RELAC
16.03.2022	Sexta Sesión de Trabajo Calculadora Mobilise Your City	Virtual	MEM
16.03.2022	Taller sobre hallazgos y validación del Informe de Diagnostico del Proyecto de Elaboración de una Propuesta de Reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico	Virtual	Tetra Tech -MEM-SIE-CNE
16.03.2022	Reunión LTES Network - IRENA	Virtual	IRENA
17.03.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
17.03.2022	Reunión IX Cumbre OEA	Virtual	MEM-OEA
18.03.2022	Diálogo de Eficiencia Energética 2022	Parque Temático de Energía Renovable	MEM
18.03.2022	Reunión Grupo Técnico de Biomasa	Virtual	MEM-GTB (SICA)
21.03.2022	Reunión IX Cumbre OEA	Virtual	MEM-MIREX-OEA
21.03.2022	Firma Convenio entre Nature Power Foundation y BID Lab	Monumento Fran Antón de Montesinos	MEM
22.03.2022	Reunión sobre agenda Proyecto Cocinas Limpias	Virtual	MEM-GIZ
22.03.2022	Taller presentación borrador Plan de Acción NDC RD 2022-2025	Hotel Catalonia	MEM
23.03.2022	Reunión Revisión agenda Proyecto Cocinas Limpias	Virtual	MEM-GIZ
23.03.2022	Reunión sobre Proyecto Nacional sobre Combustibles Más Limpios en RD	Virtual	MEM-INTRANT-MIMARENA-SIE
23.03.2022	Semana de Capacitación en Eficiencia Energética	Virtual	MEM-IEA
23.03.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
23.02.2022	Taller de Minería y Energía - Feria Agropecuaria Nacional 2022	Ciudad Ganadera	MEM
24.03.2022	Reunión de trabajo sobre proyectos de Geotermia	MEM	MEM
25.03.2022	Reunión Mesa Técnica Proyecto Cocinas Limpias	MEM	MEM-GIZ
30.03.2022	Directorio MEM-GIZ	Virtual	MEM-GIZ
30 y 31.03.2022	Latam Future Energy Summit	Hotel Intercontinental	MEM
31.03.2022	Reunión de trabajo sobre proyectos de Geotermia	MEM	MEM

## **Dirección de Políticas en Ahorro y Eficiencia Energética**

Durante el actual trimestre, la Dirección de Políticas de Ahorro y Eficiencia Energética participó en las diferentes charlas y talleres del MEM.

- Charla "**El Rol de la Asociación de Servidores Públicos**" con el objetivo de dar a conocer los beneficios, ventajas y deberes de los colaboradores que pertenecen a la Asociación de Servidores Públicos del MEM.
- **Taller el Arte de la Empatía y el perdón**  
Los temas tratados fueron;
  1. Saben escuchar
  2. Comprender sin juzgar (sesgo de correspondencia)
  3. Valida los sentimientos de los demás
- "**Presentaciones Profesionales Efectivas**" Con el objetivo de desarrollar las destrezas claves y las técnicas aplicadas a las diferentes etapas del proceso para manejar tu audiencia y realizar presentaciones de alto impacto.
- "**Bioplásticos; República Dominicana y su potencial en la producción de plásticos biodegradables**" con el objetivo de presentar los resultados de la investigación realizada en el país y en México para la producción de plásticos biodegradables, con la participación de expertos nacionales e internacionales.
- **Charla Magistral "Retos y Oportunidades De La Operación De Centrales Hidroeléctrica Para La Seguridad Energética.** Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidad técnicas del personal del personal del Ministerio de Energía y Minas y demás instituciones del Sector Eléctrico Nacional en temas relacionados.
- **Curso Taller en Excel Básico Intermedio** en este curso conocerán y desarrollar las principales herramientas de Excel que permitirá organizar, analizar, administrar y compartir información con gran facilidad.

### **4.1.3 Viceministerio de Energía Nuclear**

#### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

##### **o Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 29. Establecimiento de un Laboratorio Secundario de Calibraciones Dosimétricas**

##### **Actividad 1. Borrador de Propuesta del laboratorio**

Se elaboró un documento con un estudio de factibilidad de un laboratorio secundario para metrología de las radiaciones ionizantes, que tiene como función principal proveer un servicio en metrología de radiaciones ionizantes, manteniendo los patrones secundarios o nacionales, los cuales tienen una trazabilidad al Sistema Internacional de medidas, el cual se basa por sí mismo en la comparación de patrones en los Laboratorios Primarios de Dosimetría (LPD).

##### **Actividad 6. Solicitud reembolso para Amortización deuda de cooperación Técnica OIEA**

En virtud de la deuda del país ante el OIEA desde 1977, se presenta el seguimiento continuo al tema y donde se realiza un acuerdo para amortizar la deuda ante el organismo.

#### **Producto 30. Promoción y difusión del uso pacífico de las tecnologías nucleares**

##### **Actividad 1. Solicitud Curso de capacitación sobre aplicaciones de tecnología nuclear para el personal del VEN.**

Se solicitó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una capacitación en “dosimetría de Campo Pequeños”, sería un Taller teórico-práctico sobre la implementación de las recomendaciones del protocolo OIEA-AAPM sobre Dosimetría de Campos Pequeños de Fotones, TRS-483.

##### **Actividad 2. Elaborar material informativo/educativo que promueva el uso pacífico de la tecnología nuclear.**

Elaboración y difusión de material informativo que informe al público en general de los usos de las tecnologías nucleares, resaltando su importancia para la sociedad.

##### **Actividad 4. Obtener equipos y materiales para laboratorio de enseñanza nuclear.**

Se envió la requisición para la compra de varios kits educativos para la enseñanza y difusión de la tecnología nuclear mediante laboratorio.



**Producto 31. Supervisiones a las instalaciones que utilizan fuentes de radiación o equipos emisores de radiones ionizantes.**

**Actividad 1. Realizar Cronograma de Supervisión.**

Se realizó una planificación para realizar las visitas en función del riesgo radiológica de las instalaciones en el país, primero se visitarán a las de la clase I.

**Actividad 2. Realizar visitas técnicas.**

Se realizaron visitas técnicas a instituciones para la verificación del cumplimiento de los requisitos de protección radiológica en el área de radioterapia.

**Actividad 3. Documentar los hallazgos.**

Se documentaron los hallazgos encontrados en la visita técnica.

**Actividad 4. Documentar recomendaciones.**

Se remitieron las recomendaciones de la visita técnica, tomando en consideración la legislación nacional y las recomendaciones internacionales.

**Actividad 5. Informe final.**

Se elaboró un informe con los resultados de la visita técnica con todo lo encontrado por los técnicos del viceministerio.

**Producto 32. Adquisición de equipos para supervisión de instalaciones que realicen prácticas asociadas al uso de radiaciones ionizantes.**

**Actividad 1. Revisión de equipos actuales.**

Se realizó una evaluación sobre las necesidades de los técnicos para realizar supervisiones en donde se reflejó la deficiencia en instrumentación radiométrica.

**Actividad 2. Adquirir equipos para supervisión.**

Se solicitaron los equipos necesarios para realización de supervisiones a instalaciones asociadas al uso de radiaciones ionizantes.

**Producto 33. Estudios exploratorios de radón en lugares soterrados en el Distrito Nacional.**

**Actividad 1. Elaborar borrador de proyecto.**

Esta actividad consiste en la elaboración del borrador de proyecto sobre Gas Radón, este incluye presupuesto estimado, matriz de riesgo, cronograma. El presupuesto contiene los equipos necesarios para poder desarrollar el proyecto, los mismos se estiman sean adquiridos para mediados de año, por igual se elaboró una matriz de riesgo con el objetivo de mitigar los riesgos que pudieran surgir. Este borrador contiene por igual un cronograma detallado de las actividades a realizar para ejecutar con éxito.

**Actividad 2. Entrenar en el uso de software Arcgis.**

Se envió una carta de solicitud de capacitación en el programa ARCGIS para los colaboradores del viceministerio

**Producto 34. Fortalecimiento de la Base de datos de las diferentes instituciones que generen y/o utilicen fuentes radiactivas para el sector salud y el industrial.**

**Actividad 1. Solicitud de registros de centros dentales, radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia a las autoridades.**

Se realizó un Informe técnico sobre los listados suministrado por el Ministerio de Salud Pública de los centros de, radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia.

**Producto 35. Fortalecimiento de las capacidades del personal que utiliza tecnología nuclear en el sector salud.**

**Actividad 1. Elaborar propuesta de proyecto.**

Se elaboró una propuesta de proyecto nacional sobre el área temática Salud donde se podrá mejorar las capacidades nacionales en temas de radioterapia y medicina nuclear.

**Actividad 2. Diseñar plan de trabajo.**

Se diseñó el plan trabajo donde se establecieron los periodos de las actividades del proyecto, el mismo fue aprobado por el Viceministerio de Energía Nuclear y por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

## **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

- **Proyectos**
  - **Actualización y fortalecimiento del marco regulatorio nacional y de la protección radiológica ocupacional:** El proyecto consiste en la actualización de la normativa nacional en protección radiológica y el establecimiento de un registro nacional de dosis.

## **c. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

- **Talleres**
  - Taller de Arreglos para la notificación, reporte y asistencia en incidentes radiológicos o emergencias nucleares
- **Cursos**
  - Curso sobre Marco jurídico internacional para la seguridad física nuclear.
- **Reuniones**
  - Reunión de Expertos Legales y Técnicos sobre la Necesidad de Revisión de los Fundamentos de Seguridad Nuclear.
  - Reunión sobre Cooperación Técnica y el Marco programático Nacional.
  - Estrategia de Implementación de Guías de Entrenamiento Académico y Clínico para Físicos-Médico de América Latina.
- **Conferencia**
  - Conferencia de las Partes en la Enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares

### **4.1.4 Viceministerio de Hidrocarburos**

#### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 37. Administración de contrato petrolero Bloque SP2-Apache**

##### **Actividad 1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.**

##### **Inicio de Exploración de Hidrocarburos**

APA contrató a la compañía PGS para ejecutar un estudio geofísico de adquisición de líneas sísmicas 3D en el bloque SP2. APA y PGS enviaron las embarcaciones a aguas territoriales dominicanas para ejecutar los trabajos entre noviembre 2021 y enero 2022.

El Estado dominicano tuvo presente en las embarcaciones de PGS, representado con miembros de las instituciones: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Armada Dominicana.

Las embarcaciones usadas fueron:

- Buque de estudio geofísico RAMFORM TITAN (Titan)
- Buque de apoyo THOR MAGNI
- Buque de apoyo 7-WAVES
- Buque Sea Strength

#### Campaña de retirada de balsas pesqueras

Previo al inicio del estudio geofísico, se realizó la retirada voluntaria y provisional y con apoyo de los pescadores del bloque SP2 correspondientes a: San Pedro de Macorís, Boca Chica, Santo Domingo y Haina, mismos que retiraron las balsas pesqueras y fueron justamente recompensados económicamente por APA. El siguiente gráfico presente algunos puntos dentro del bloque SP2 donde estaban localizadas las balsas que fueron retiradas por los pescadores.

Al final de la campaña de adquisición de datos geofísicos, los pescadores retornaron a la faena y reinstalaron sus balsas pesqueras.

#### Adquisición Sísmica

Durante este primer trimestre del 2022, se adquirieron los datos geofísicos del bloque. Mismos que serán procesados en el futuro por APA y así conocer geológicamente como está estructurado el bloque SP2.

#### Visita de altos miembros de APA Corporation al país

Durante este primer trimestre, se recibieron en el MEM, MIMARENA y el SGN a diferentes miembros de APA con la finalidad conocer los siguientes pasos de la exploración de hidrocarburos, conocer requisitos medio ambientales para las siguientes etapas de exploración e iniciar la coordinación de una campaña de conocimiento geológico del bloque SP2.

Adjunto a este informe se encuentra el informe con las actividades realizadas respecto a la administración de este contrato.

### **Producto 38. Consultoría para trabajos de planificación, promoción y lanzamiento de la 2da ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana.**

#### **Actividad 1. Realizar reunión de revisión de Informe trimestral de avances.**

Se reinició la elaboración de un borrador de pliego de condiciones para el lanzamiento de un proceso competitivo la contratación de una consultoría para trabajos de planificación,

promoción y lanzamiento de la 2<sup>da</sup> ronda petrolera para el otorgamiento de derechos de exploración y producción de hidrocarburos en República Dominicana.

Dicho proceso se planea sea lanzado una vez se hayan obtenido nuevos datos técnicos a través de:

1. Reprocesamiento de datos sísmicos en el sur del país
2. Ejecución de campaña geoquímica en las cuencas sedimentarias terrestres
3. Obtención de datos gravimétricos
4. Adquisición de nuevos datos sísmicos 2D en el mar dominicano

### **Producto 39. Adquisición de nuevos datos de líneas sísmicas 2D de alta definición en cuencas costa afuera en el sur y norte del país**

Se realizó un borrador de manifestación de interés y fue enviado al Comité de Compras y Contrataciones para la “Contratación del servicio para adquirir, procesar e interpretar datos de líneas sísmicas 2D de alta resolución costa afuera en Zona Económica Exclusiva y/o Aguas Territoriales de República Dominicana”.

Se espera que la misma sea conocida y aprobada por dicho Comité para poder lanzar el proceso competitivo que permita contratar una reconocida empresa de la industria con las competencias necesarias para la ejecución de este importante proyecto.

Adjunto a este informe de avances se remite el referido borrador de Manifestación de Interés.

### **Producto 40. Fiscalización de importaciones e inventarios de Hidrocarburos en terminales y grandes contribuyentes**

#### **Actividad 1. Realizar visitas técnicas de inspección de infraestructuras de hidrocarburos.**

Se ha preparado un informe de la visita técnica realizada a la Terminal de Importación de Gas Natural en AES-Andrés, allí se están realizando los trabajos técnicos para la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de gas natural de 120,000 m<sup>3</sup>. Los trabajos han de ser supervisados por el MEMRD conforme a la resolución R-MEM-PCTA-014-2020, que ha otorgado la licencia de construcción del nuevo tanque y expansión de la terminal de GNL.

#### **Actividad 2. Elaborar informe de fiscalización.**

Se ha elaborado el informe trimestral de importación y cálculo de los días de inventario de hidrocarburos almacenados en el país. Con esto se obtiene información cuya finalidad es ayudar a llevar a cabo políticas y medidas para incrementar los días de combustibles que tiene el país.

Ambos informes de seguimiento se encuentran adjuntos a este informe de monitoreo T1 2022.

**Producto 41. Campaña de análisis geoquímico en cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales.**

**Actividad 1. Realizar borrador de Manifestación de interés.**

Se realizó un borrador de manifestación de interés y fue enviado al Comité de Compras y Contrataciones para la “Contratación del servicio para realizar la planificación y ejecución de una campaña geoquímica en cuencas sedimentarias terrestres y lugares con emanaciones naturales en territorio nacional”.

Ya se ha realizado el diseño gráfico y sólo se espera que la misma sea conocida y aprobada por el referido Comité para poder lanzar el proceso competitivo que permita contratar una reconocida empresa de la industria con las competencias necesarias para la ejecución de este importante proyecto.

Adjunto a este informe de avances se envía el referido borrador de Manifestación de Interés.

**b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

▪ **Proyecto: Actualización de línea base de vehículos livianos en el país**

Este estudio está siendo realizado con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU AMBIENTE), con los consultores del Centro Mario Molina Chile (CMMCh) y J&J Consulting como socio local.

Se continúa trabajando con el proyecto que pretende actualizar los datos de la línea base de vehículos livianos de RD con el fin de promover la utilización de combustibles más limpios y la eficiencia de consumo de combustibles automotrices en República Dominicana, para con ello contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del sector de transporte terrestre. Dicho proyecto tiene entre sus objetivos actualizar la línea base de rendimiento de la flota de vehículos livianos ya existente con datos de vehículos desde 2005-2015, incluyendo los vehículos introducidos en el país entre el 2016-2018.

Se ha formado el equipo multidisciplinar de las siguientes instituciones del Estado: MEM, MIMARENA, INTRANT y SIE

▪ **Proyecto: Promoción de Tecnologías de Ensayos no Destructivos para la Inspección de Estructuras Civiles e Industriales (ARCAL CLVIX)**

Este proyecto organizado y financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tiene como objetivo fundamental la creación de capacidades en organismos públicos (preferiblemente) en ensayos no destructivos (END) de estructuras civiles e industriales para posteriormente impulsar la creación de un sistema de certificación END bajo las normas ISO9712:2012 e ISO17024:12 en el país.

El proyecto continúa y hemos solicitado al Coordinador Nacional de los proyectos ARCAL del OIEA en el país, el entrenamiento en las técnicas básicas END nivel 1 para el equipo técnico del MEM, con el fin de mejorar las competencias técnicas en la fiscalización e inspección de estructuras metálicas industriales y energéticas, como parte del programa de fiscalización que lleva a cabo este Viceministerio de Hidrocarburos, no hemos obtenido respuesta aún.

▪ **Proyecto: Apoyo a la Dirección Jurídica para el mejoramiento del marco regulatorio de las actividades de Hidrocarburos en la República Dominicana**

Este viceministerio trabaja para la mejora del marco regulatorio de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la República Dominicana, a través del anteproyecto de Ley que establece el marco regulatorio e institucional para la exploración, explotación y aprovechamiento de los Hidrocarburos, el cual está siendo revisado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y asesores nacionales e internacionales en la materia.

▪ **Proyecto: Evaluación Agronómica e Industrial de variedades mejoradas de *Jatropha curcas* para la producción de biodiesel en la República Dominicana**

Se ha retomado este proyecto que tenía años sin ser actualizado. El fin del mismo es la evaluación agronómica e industrial de diferentes variedades mejoradas de *Jatropha curcas* para producir biodiesel en el país. Este proyecto se ejecuta bajo la coordinación del MEPyD y con la participación técnica:

- Ministerio de Energía y Minas
- Comisión Nacional de Energía
- Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)

### **c. Resoluciones Normativas y permisos**

- No se ha emitido ninguna resolución promovida por este viceministerio durante este trimestre.

### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales**

***Coordinación Interinstitucional:***

El VMH realiza esfuerzos para la coordinación de sus actividades con las instituciones gubernamentales y privadas que se relacionen con la labor de nuestro viceministerio, para lo que ha realizado las siguientes jornadas de trabajo:

- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reunión con el viceministro de Gestión Ambiental para dar seguimiento a la coordinación de los trabajos derivados del Contrato Petrolero con Apache en relación a la Línea Base Ambiental y la Autorización Ambiental de Apache ante MIMARENA;

- Ministerio de Defensa, reunión con los diferentes cuerpos directivos de la Armada Dominicana con la finalidad de iniciar la coordinar los trabajos del barco en el que Apache realizará la adquisición de líneas sísmicas en el bloque SP2.
- CODOPESCA, reuniones con la Dirección de Recursos Pesqueros para tratar las afectaciones temporales que pudiera tener los trabajos de exploración de hidrocarburos a ser realizada por Apache.
- Visita técnica al emplazamiento de construcción del nuevo tanque de almacenamiento de GNL de ENADOM en la terminal de AES-Andrés;
- Se continuó con los trabajos con la Mesa Técnica para la elaboración del Plan de Manejo de Crisis de Hidrocarburos producto del acuerdo de colaboración entre el MEM y la Asociación Dominicana de Empresas de la Industria del Combustible (ADEIC);
- El Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética convocó al Dialogo de Eficiencia Energética 2022 en el que se expusieron las nuevas tendencias de diseño e implementación de acciones para la reducción de consumo energético.

#### **Colaboración con SICA**

- Se remitió durante todas las semanas, el informe semanal de precios de combustibles de República Dominicana para elaborar el informe semanal del Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
- Se apoyó en la revisión de:
  1. Formulario seguimiento PAEESCA, desarrollado por el Grupo Técnico de Planificación Energética de SICA.
  2. Propuesta metodológica construcción PAEESCA, desarrollado por el Grupo Técnico de Planificación Energética de SICA.

### **4.1.5 Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura**

#### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

##### **○ Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 47. Plan de Mantenimiento Anual de las Infraestructuras Energéticas**

##### **Actividad 1. Elaborar el cronograma de visitas para inspeccionar las infraestructuras energéticas.**

Esta actividad consiste en elaborar un listado de las infraestructuras energéticas, su operador y la fecha agendada para realizar las visitas de inspección del mantenimiento en cada trimestre. En este reporte hemos cargados un cronograma de visitas, tal y como se planificó para el T1 del POA-2022.



### **Actividad 2. Realizar las visitas de inspección.**

Esta actividad consiste en inspeccionar las ejecutorias de los planes de mantenimiento realizados a las infraestructuras energéticas. En este reporte hemos cargados 10 informes de visita, tal y como se planificó para el T1 del POA-2022.

### **Actividad 3. Solicitar diseño y publicación de material informativo a las visitas realizadas.**

Esta actividad requiere enviar a la Dirección de Comunicaciones la solicitud para el diseño de las informaciones levantadas durante las visitas de inspección, para luego publicarlas en los medios digitales del MEMRD (página web y redes sociales). En ese sentido hemos enviado a la Dirección de Comunicaciones la solicitud de dicha publicación.

### **Actividad 4. Remitir informe de visitas a los operadores de infraestructuras**

Esta actividad consiste en remitir a los operadores de las infraestructuras energéticas visitadas un informe con la retroalimentación de los resultados obtenidos en función de los datos levantados durante la visita, y sus respectivos análisis. En este sentido, hemos cargados en el SISPOA la constancia de 6 remisiones de informe a diferentes operadores, esto a pesar de haber planificado solo 5 remisiones.

## **Producto 48. Reglamento de mantenimiento y protecciones para infraestructuras energéticas**

### **Actividad 1. Realizar reuniones para identificar observaciones al documento base**

Esta actividad comprende la celebración de reuniones para definir los lineamientos y alcance de la propuesta del reglamento. En este reporte de monitoreo T1 fue celebrada una reunión, tal y como fue planificado para este trimestre.

## **Producto 49. Promoción de la Seguridad Energética**

### **Actividad 1. Elaborar material promocional sobre seguridad energética**

Esta actividad comprende la creación de un material promocional alusivo a la seguridad energética, el cual también puede ser distribuido como material de apoyo en las charlas sobre seguridad energética. En este trimestre T1 hemos cargado un brochure o dossier informativo en el SISPOA.

### **Actividad 2. Solicitar diseño y publicación de material promocional de Seguridad Energética**

Esta actividad consiste en solicitar a la Dirección de Comunicaciones del MEMRD la creación de un arte para publicar las informaciones contenidas en el material promocional

descrito en la actividad anterior. En este reporte de monitoreo T1 hemos cargado una solicitud realizada la Dirección de Comunicaciones, tal y como fue planificado.

### **Actividad 3. Realizar charlas sobre seguridad energética**

Esta actividad consiste en celebrar charlas para la difusión y concientización de los roles de la seguridad energética. En este T1, hemos incorporado los medios de verificación de la celebración de la charla titulada “Evolución y Desafíos de la Operación de Centrales Hidroeléctricas para la Seguridad Energética del SENI”, disertada por el Ing. Víctor Guzmán.

#### **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

En este trimestre se han realizado diferentes reuniones de coordinación con personal interno del MEMRD, para la celebración del Taller Regional para el modelado de la oferta energética, utilizando el software MESSAGE del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a desarrollarse en mayo 2022, teniendo como país anfitrión la República Dominicana. A continuación, listamos las unidades internas con las cuales se está coordinando este proyecto:

- a) Dirección de Relaciones Internacionales
- b) Dirección Administrativa y Financiera
- c) Dirección de Comunicaciones
- d) Viceministerio de Energía Nuclear

De igual manera el VSEI se encuentra participando en el Equipo de Apoyo Técnico para la consultoría “Propuesta de Reforma a la Legislación y Reglamentación del Sector Eléctrico de República Dominicana”, auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

#### **c. Resoluciones Normativas y permisos**

En este trimestre no fueron emitidas resoluciones de normativas o permisos relacionados a los productos del POA 2022 del VSEI.

#### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

El personal del VSEI ha tenido participación en los siguientes eventos y/o actividades:

- 1) Participación en el Curso “Mercados Eléctricos” impartido por el Organismo Latinoamericano de Energía (OLADE) en fecha (noviembre 2021- enero 2022).
- 2) Acompañamiento en el Cambio de Transformador de Potencia en la Subestación Canabacoa, realizado por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), durante el mes de marzo 2022.

- 3) Participación en el Acto de Inauguración de la “Subestación Bonaó III” realizado por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en fecha 26 de marzo 2022.

#### **4.1.6 Viceministerio de Minas**

##### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

##### **Producto 52. Programa de Promoción Minera**

###### **Actividad 1. Elaborar Programa de Promoción Minera**

Elaboramos un programa de promoción minera, que busca mejorar la percepción que se tiene de la minería en nuestro país, para ello hemos planteado objetivos específicos y determinado nuestro público meta para llevar talleres interactivos que estarán desarrollándose a partir del mes de abril. El programa comprende un calendario de actividades a realizarse el resto del año.

###### **Actividad 2. Crear Materiales de Promoción Minera**

Elaboramos brochures informativos que serán utilizados en los talleres que estaremos impartiendo en los próximos trimestres según se establecen en el programa de promoción.

###### **Actividad 5. Contratar consultoría estratégica de promoción.**

Hemos contratado a la empresa Llorente & Cuenca Dominicana S.R.L. para asesorarnos y prestar servicios de gestión reputacional en el sector minero dominicano.

##### **Producto 53. Plan de Fortalecimiento de la Minería Artesanal**

###### **Actividad 4. Rehabilitar Mina Larimar**

Hicimos un recorrido en la mina, levantando informaciones relevantes para completar la fase de diseño y de esta forma gestionar con los departamentos correspondientes la licitación que contrate los ejecutores de la primera fase de rehabilitación de la Mina Larimar.

##### **Producto 54. Fiscalización de Concesiones de Explotación Minera y/o Plantas de Beneficio**

###### **Actividad 1. Revisar Plan de Fiscalización Minera de Exploración y Explotación**

Este plan se elabora como soporte para la aplicación del Protocolo de Fiscalización, procedimiento legal aprobado por el MEM para el seguimiento y control del cumplimiento de las normas establecidas a los titulares de concesiones mineras.

Es responsabilidad de la DGM elaborar dicho plan, que posteriormente es revisado por el MEM, ambos realizan las acciones y coordinaciones necesarias para la ejecución de los viajes de campo, a saber:

- a) Comunicación de la DGM al el promotor o empresa concesionaria.
- b) Solicitud de viáticos y traslado.
- c) Coordinación para el viaje de campo entre la comisión técnica interinstitucional de fiscalización (MEM-DGM).

En el trimestre se hicieron 7 cambios al plan original, por lo que se elaboraron en total 8 archivos secuenciales mostrando los cambios en los planes, los cuales son los siguientes:





































- o Plan de Fiscalización Minera- enero-marzo. 2022- 02 de enero del 2022
- o Plan 2 - CAMBIO 14-1-2022
- o Plan 3 - Cambio FEBRERO 15
- o Plan 4 - de Fiscalización Minera- enero-marzo. 2022- 16 de febrero del 2022
- o Plan 5 - 16 de febrero del 2022
- o Plan 6 - enero-marzo. 2022- 16-02- 2022
- o Plan 7 - enero-marzo. 2022- 09 de marzo del 2022
- o Plan 8- enero-marzo. 2022- 28 de marzo del 2022

## Actividad 2. Levantar actas de fiscalización minera

Con la aprobación del Plan de Fiscalización, y las coordinaciones correspondientes para los trabajos de campo según la programación definida, el Viceministerio de Minas juntamente con la Dirección General de Minería, durante el período enero-marzo 2022, realizó 36 fiscalizaciones mineras aplicando el Protocolo diseñado para la finalidad.

La ejecución del Plan se puede verificar mediante 36 actas de Fiscalización, cuyos archivos son detallados en el cuadro próximo. Se resalta que para la concesión "LA DESCUBIERTA" hay dos actas debido a que existen dos contratos de operación minera dentro de la misma concesión y por lo tanto se debe fiscalizar cada empresa que este dentro de la misma.
































### ACTAS DE CONCESIONES DE EXPLOTACION FISCALIZADAS 1er TRIMESTRE 2022

 Acta La Jina	 ACTA LAS SALINAS
 ACTA 2 LA DESCUBIERTA	 ACTA LOS CHARQUITOS
 Acta Baldosas	 ACTA MAGDALENA
 ACTA CONCESION MAR	 ACTA MASARA
 ACTA CONCESION MIGUEL	 Acta Mirelle II
 ACTA EL BORBON	 ACTA NAJAYO
 Acta El Coral	 ACTA PANAM
 ACTA EL MACAO	 Acta Procalca III
 Acta El Naranjo	 ACTA PROCALCA
 ACTA EL TINTERO	 Acta Santa Elupina
 Acta Gat II	 ACTA TAINA
 Acta GAT	 ACTA VICENTE NOBLE
 Acta Grauca III	 ACTA1 LA DESCUBIERTA
 Acta Grauca IV	
 ACTA INCOA	
 ACTA LA BORDA	
 ACTA LA CABUYA	
 ACTA LA ISABELA	
 ACTA LA LUISA	
 ACTA LA MAJAGUA	
 ACTA LA RANCHERIA	
 ACTA LA SALINA II	
 ACTA LAS LAGUNAS	

### Actividad 3. Elaborar Informes de Fiscalización

De las visitas de fiscalización realizadas a concesiones de explotación otorgadas, se elaboraron 31 informes correspondientes según se muestra en los nombres de los siguientes archivos:

#### INFORMES DE CONCESIONES DE EXPLOTACION FISCALIZADAS 1ER TRIMESTRE 2022

- |   |   |
|---|---|
|  Informe Baldosas                            |  Informe fiscalización concesión VICENTE NOBLE |
|  Informe Charquitos                          |  INFORME INCOA                                 |
|  Informe Concesión Gat II                    |  INFORME SALINA II                             |
|  Informe El Naranja                          |  Informen Concesión La Majagua                 |
|  Informe ISABELLA I                          |  Informe EL MACAO                              |
|  Informe La Descubierta CALCITA              |  Informe EL TINTERO                            |
|  Informe La Descubierta NIVA                 |  Informe LA BORDA                              |
|  Informe La Jina                             |  Informe LA LUISA                              |
|  Informe Marelle II                          |  Informe PANAM                                 |
|  Informe MIGUEL                              |  Informe Fiscalizacion Concesion MAGDALENA    |
|  Informe PROCALCA                            |  Informe Fiscalizacion Concesion MASARA      |
|  Informe Santa Elupina                       |  Informe Fiscalizacion Concesion TAINA       |
|  Informe Borbón                              |   |
|  Informe Concesión Gat                       |   |
|  Informe Concesión Grauca III               |   |
|  Informe Concesión La Cabuya               |   |
|  INFORME CONCESION MAR                     |   |
|  INFORME EL CORAL                          |   |
|  Informe Fiscalización Concesión Rancheria |   |

### Actividad 4. Realizar reuniones coordinación de fiscalización.

En este trimestre se realizaron cuatro (4) reuniones coordinadas por la DGM para tratar temas de las visitas de fiscalizaciones, revisión de planes de trabajo, elaboración de reportes unificados, taller de fiscalización, entre otros.

FECHA	TEMA	PROMOTOR	OBJETIVOS, CONCLUSIONES O COMENTARIOS
21/01/22	Reunión comisión fiscalización	MEM-DGM	Coordinar temas fiscalización en viajes, elaboración de reportes unificados, taller fiscalización, etc.
28/01/22	Reunión comisión fiscalización	MEM - DGM	Coordinar temas fiscalización en viajes, elaboración de reportes unificados, taller fiscalización, etc.
14/2/22	Reunión comisión fiscalización	MEM-DGM	Coordinar temas fiscalización en viajes, elaboración de reportes unificados, taller fiscalización, etc.
14/03/22	Reunión comisión fiscalización	MEM-DGM	Coordinar temas fiscalización en viajes, elaboración de reportes unificados, taller fiscalización, etc.

## **Producto 55. Evaluación de Aspectos Técnicos de Solicitudes de Concesiones Mineras.**

### **Actividad 1. Realizar visitas de reconocimiento para evaluación de expedientes**

En este trimestre no se recibieron solicitudes para la evaluación de aspectos técnicos de solicitudes de concesiones mineras, por lo cual fue necesario realizar visitas de reconocimiento para la evaluación de expedientes.

### **Actividad 2. Evaluar expedientes**

Se evaluaron tres (3) solicitudes de exploración, una (1) no metálica denominada "MARED", y dos (2) solicitudes de exploración metálicas, denominadas "DOÑA INES" y "LA LOLA". De las tres (3) solicitudes de exploración evaluadas, una (1) no metálica "MARED", perfecta, recomendada para su otorgamiento y dos (2) solicitudes de exploración metálicas, una perfecta "DOÑA INES", recomendada para su otorgamiento y una imperfecta "LA LOLA", recomendada para su perfeccionamiento.

### **Actividad 3. Emitir informe de resultado, en los casos que aplique, recomendar perfección de solicitudes**

En este primer trimestre solo se emitieron tres opiniones técnicas:

- 1- Una (1) opinión técnica favorable, de la notificación de Barrick Gold Pueblo Viejo, sobre la ampliación del Área Auxiliar No. 1.
- 2- Una (1) opinión favorable, de la notificación de Barrick Gold Pueblo Viejo, sobre la reclasificación de una porción del Área Auxiliar No.2, como Área de Desarrollo No.1.
- 3- Opinión favorable sobre la transferencia de la solicitud de concesión de exploración, para no metálicos, denominada "Ojo de Agua".

## **Producto 56. Fiscalización de Concesiones de Exploración Minera**

### **Actividad 1. Levantar actas de fiscalización minera**

El plan de fiscalización de campo para concesiones de exploración se trató de realizar con presentaciones de los promotores en la oficina de la DGM, por lo que a pesar de los cambios en la planificación no se pudo acompañar a la DGM a visitar concesiones de exploración. Por esta razón no se cumplió la meta para concesiones de exploración, lo cual era de 4 concesiones según el POA.

## **Actividad 2. Realizar informes de fiscalización minera.**

A cada concesión visitada le corresponde un informe de fiscalización que muestra el resultado del trabajo de supervisión realizado. Para este trimestre no se cumplió la meta para concesiones de exploración, lo cual era de 4 concesiones según el POA.

## **Producto 57. Programa Promoción de la Conformación de Clústeres de Exportación de Minería Artesanal y establecer Distritos Estratégicos**

### **Actividad 1. Elaborar Material Informativo de Clústeres de Exportación.**

Para promover la conformación de clústeres de exportación de la minería artesanal dominicana, específicamente Ámbar y Larimar por el momento, hemos elaborado un manual que recoge toda la información relevante sobre los clústeres, desde cómo se componen hasta los objetivos principales de los mismos.

## **Producto 58. Seguimiento y Control actividades de Remediación Minera vinculadas al Proyecto Pueblo Viejo.**

### **Actividad 1. Supervisar y realizar mantenimiento de presas en áreas responsabilidad del Estado.**

Durante este primer trimestre, continuamos dando seguimiento al control de la calidad de las aguas que van a parar a los distintos ríos y arroyos que se encuentran en los alrededores del campo minera. Se alimenta del río Yuna y está ubicada en provincia Sánchez Ramírez. Sirve también para regadío. Es la que posee en el país mayor capacidad de almacenamiento de agua de: 700 millones de metros cúbicos, cuyo uso es para la energía y el riego. Se realizaron alrededor de ocho cientos treinta y cinco (835) análisis a las aguas en los diez y ocho (18) puntos de monitoreo que están ubicados en distintos lugares, tanto dentro, como en las afueras de la mina. En cada caso obtuvimos valores promedio de pH, como también: valores promedio de Conductividad, Sólidos totales disueltos TDS (por sus siglas en inglés), Oxígeno disuelto OD y Temperatura.

### **Actividad 2. Manejar y controlar sistemas agroforestales.**

Con el propósito de garantizar el manejo y control de los sistemas agroforestales, los cuales representan los sistemas y modelos de producción agropecuarios eficientes y amigables con el medio ambiente, característica indispensable para la sostenibilidad de la zona a corto, mediano y largo plazo, al no incrementar en el tiempo la afectación de las condiciones ambientales con las prácticas y actividades agrícolas o ganaderas en la zona minera, igualmente, la importancia de la agroforestería, la ganadería, cultivo de cacao y hortalizas y el mantenimiento de los viveros radica en los beneficios ambientales y socioeconómicos para las comunidades rurales, lo que se traduce en una mejor conservación de los suelos, producción de maderas y productos agropecuarios en una misma superficie de los terrenos propiedad del estado de todas las áreas circundantes a la Mina Pueblo Viejo.

**Actividad 3. Colaborar con la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático en monitoreos ambientales.**

La Dirección de Remediación Ambiental Minera realiza constantemente y es parte de sus actividades principales el control medio ambiental continua a través de nuestro departamento de control ambiental, sirviendo así de enlace estratégico y activo en colaboración y la participación conjunta de nuestro personal con otros equipos de trabajo, soporte técnico y cuadrillas de trabajo para dar respuesta al cuidado, resguardo integral, trabajo interinstitucional en las instalaciones físicas de oficina y laboratorio de Remediación, así como en todos los terrenos y predios del estado donde se ubica la explotación minera Barrick Gold. La sinergia que se logra con esta colaboración conjunta es lo que hace posible dar respuestas a las necesidades propias del cuidado de las tierras en pro del cuidado del medio ambiente y los recursos naturales y animales reinantes en este territorio, así como la importancia del equilibrio con los recursos minerales y rocosos existentes.

**Actividad 4. Asegurar y controlar propiedades del Estado (terrenos, instalaciones y comunidades aledañas).**

Con respecto a los procesos de control y seguridad que se llevan a cabo en los terrenos del estado a cargo del Director de Seguridad del Ministerio de Energía y Minas el Capitán de Navío Elvis Abreu, el Supervisor de Seguridad de los Servicios Militares Sub-Dirección Cotuí el Mayor Miguel Ángel Lugo Cuello y el Encargado del personal de Seguridad de los Servicios Militares de la Sub-Dirección Cotuí, el Capitán Junior Antonio Trinidad Batista durante el trimestre enero – marzo 2022, relacionan diariamente todas las incidencias y novedades de todos los terrenos, parcelas, áreas de la oficina Cotuí y áreas internas y externas de la contratista Barrick Gold, así como la producción de Cacao y otros cultivos en las tierras propiedad del Estado Dominicano, producto de las actividades de Departamento Agrícola de la Dirección de Remediación minera, igualmente se mantiene constante vigilancia para evitar invasiones y se requiere constantemente el apoyo del Departamento Jurídico del MEM, en pro de mantener la claridad de la legalidad de propiedad de los comunitarios que intentan tomar parte de los terrenos del estado.

**Actividad 5. Dar asistencia a comunidades alrededor de la mina (oportunidades de trabajo y bienestar).**

Esta actividad representa una pieza clave y estratégica en la evolución de un desarrollo minero responsable en pro del equilibrio y bienestar de las comunidades circundantes en armonía y en concordancia a escudo geológico a eternidad con miras al desarrollo y progreso sostenible de la población en comunión con el cuidado medio ambiental y el progreso de las nuevas generaciones. La asistencia a las comunidades se posiciona como un eje motor y de soporte para la armonía requerida y necesaria para la custodia de todas las áreas propiedad del estado y las relaciones con la contratista minera Barrick Gold de acuerdo a contrato de pasivo ambiental Pueblo Viejo.



## **Actividad 6. Representar al estado en temas de su competencia.**

Con el propósito de representar al estado en torno a la responsabilidad del seguimiento y control de actividades de remediación minera del pasivo ambiental Mina Pueblo Viejo y todo lo relacionado a los temas competentes a la remediación minera ambiental, se mantiene la participación activa en los diferentes sectores de la vida pública nacional y las comunidades aledañas de la zona minera y de los sectores representados en las áreas de la economía nacional. Durante el trimestre enero a marzo 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades de representación:

Formalización de Integración de la Dirección de Remediación Minera en la gestión de Director Miguel Peña de los Santos, en estructura del Ministerio de Energía y Minas por parte del Vice Ministerio de Minas en la gestión del Vice Ministerio de Minas Miguel Díaz, con miras al fortalecimiento del sector minero de caras a la representación estatal en la República Dominicana.

### **Producto 59. Seguimiento de las actividades económicas del Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de la Provincia de Sánchez Ramírez (FOMISAR)**

#### **Actividad 1. Supervisar actividades económicas del Fondo Minero de Sánchez Ramírez.**

El objetivo de este producto es supervisar el manejo de fondos de la institución denominada FOMISAR, la cual fue creada para el manejo del 5% de los fondos aportados por las operaciones de la empresa Barrick Pueblo Viejo. Cumpliendo con la meta, se elaboraron tres reportes mensuales, los cuales son remitido al Viceministro de Minas, en el cual se detallan los cheques emitidos supervisados, con los montos correspondientes.

### **Producto 60. Celebración Día Nacional del Larimar**

#### **Actividad 1. Celebrar reuniones de coordinación.**

A partir de este año hemos hecho cambios significativos al comité organizador del Día Nacional del Larimar, estableciendo nuevos requisitos a las instituciones que cordialmente se nos han unido, aunque la ley no los obligue directamente. Es por esto que hemos agotado una agenda de reuniones que, en lugar de hacerla colectiva con todos los miembros, la hemos llevado a cabo de manera individual con cada una de ellas, estableciendo compromisos específicos que nos ayude a tener una celebración más sustancial y fructífera de lo que ya ha sido en el pasado.

#### **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

- **Proyecto:** Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de Rep. Dom en la realización de Fiscalización Minera.

**Involucrados:** Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Dirección de Relaciones Internacionales (DRI-MEM) y Viceministerio de Minas (VMM).

**Fecha de reunión:** jueves 24 de febrero, 2022

**Objetivo:** Se trataron de nuevo los objetivos de la cooperación entre los países y se discutió el Formulario "FICHA PROYECTO DE COOPERACION SUR SUR Y TRIANGULAR", en el cual se presentan los objetivos del proyecto, un programa de actividades (revisión de formatos de fiscalización, planes de visita de participantes chilenos en Rep. Dom, planes de visita de participantes dominicanos en Chile, presupuestos de gastos y responsabilidades. Se acordó tomar acciones sobre los planes entre el mes de marzo y abril.

- **Proyecto:** Colaboración en la Formalización de la Extracción del Oro Aluvial Artesanal en la Rep. Dominicana.

**Involucrados:** CEPAL y el Viceministerio de Minas del MEM.

**Fecha de reunión:** miércoles 23 de marzo, 2022

**Objetivo:** Solicitar asistencia técnica y cooperación para elaborar un plan de formalización de las actividades de extracción de oro aluvial que se viene desarrollando tradicionalmente en todo el territorio nacional de manera artesanal.

- **Proyecto:** Elaboración de reglamentos técnicos vinculados a la reforma minera.

**Involucrados:** Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dirección de Relaciones Internacionales y este Viceministerio de Minas.

**Fecha de reunión:** 05/01/2022, 21/02/2022, 01 y 16/03/2022

**Objetivo:** Solicitud de colaboración asistencia técnica para el desarrollo de los reglamentos de acompañamiento del anteproyecto de Ley Minera no. 146-71.

- **Proyecto:** Reenfoco del anteproyecto de Ley que crea el sistema nacional de gestión de la renta estatal minera

**Involucrados:** Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Dominicana de Cementeros y este Ministerio.

**Fecha de reunión:** 03, 17, 20/02/2022

**Objetivo:** Trabajar con el reenfoco de dicho anteproyecto el cual se enfocará en los recursos no renovables de la Ley 64-00 y en una estructura del tipo de fideicomiso para el manejo de los fondos minero (5%).

### **c. Resoluciones, Normativas y permisos**

- **Resolución para exportación de Ámbar y Larimar en todos sus estados** Estamos trabajando con la Dirección jurídica del MEM para sacar una resolución que permita la exportación del Ámbar y Larimar en todos sus estados y aún se encuentra en fase de revisión.

### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

- **Taller sobre Divulgación Sistemática - EITI**

El miércoles 9 de marzo 2022, asistimos al taller organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales del MEM, el cual fue moderado por el Sr. Santiago Dondo,

quien de manera muy genérica nos explicó en que consiste la Divulgación Sistemática y de alguna manera se enfocó en conocer un poco más sobre el sector minero en nuestro país, para diseñar un plan específico para nuestro plan de divulgación.

- **Reuniones Simplificación de trámites – Burocracia O**

En este trimestre, en coordinación con el Depto. de Calidad de esta institución junto al MAP y a la OGTIC, se realizaron varias sesiones para el levantamiento de información para llevar a cabo la simplificación de procesos que corresponde a este Viceministerio de Minas, como son: Otorgamiento de concesiones de exploración para minerales metálicos y no metálicos, Otorgamiento de concesiones de explotación para minerales metálicos y no metálicos, autorización de plantas de beneficio, certificación de no objeción para la exportación de Ámbar y Larimar y recomendaciones de otorgamiento de concesiones de explotación.

- **Seminario web del IGF: Gestión Medioambiental y Gobernanza Minera**

El miércoles 9 de marzo 2022 participamos en dicho seminario en la cual la Secretaría del IGF desea comprender mejor las necesidades de los miembros del IGF en cada área de gestión medioambiental y saber qué tipo de asistencia prefieren, para que la Secretaría del IGF pueda planificar y desarrollar programas de formación y capacitación para los miembros en el 2022 y más adelante, con el fin de ayudarles a mejorar su gobernanza nacional en la gestión medioambiental minera.

- **Programa de charlas Aula del Saber Minero**

En este trimestre, se realizaron 3 charlas en apoyo al programa de la Dirección de Gestión Social. Dichas charlas fueron realizadas, en el Distrito Municipal de Sabaneta y El Higo, ubicadas en la provincia de San Juan De La Maguana y la última en la Feria Agropecuaria Nacional 2022, Santo Domingo.

- **Reuniones para el Informe del Accidente CORMIDOM.**

En este trimestre, se realizaron 4 reuniones junto a una comisión conformada por la Dirección General de Minería, Ministerio de Trabajo y este Viceministerio de Minas, con la finalidad de evaluar y elaborar un informe técnico conjunto para dar respuesta al Informe realizado por CORMIDOM.

- **Reuniones para revisión Informe de Localización Presa de Cola Barrick PV**

En este trimestre se realizaron 5 sesiones junto a la Dirección de Gestión Técnica Minera de este Viceministerio para la revisión del informe de localización.

- **Reuniones CNEITI-RD**

En este trimestre se celebraron 4 sesiones de la Comisión Nacional del EITI en RD las cuales contaron con la participación del Viceministro de Minas y se trataron la aprobación del Informe de Progreso Anual (IPA 2020), revisión y aprobación del Cuarto Informe de Cotejo EITI-RD.

- **Reuniones Plan estratégico de comunicación para el sector minero**  
En este trimestre, se realizaron 6 sesiones junto a la empresa contratada para el plan citado. En las mismas se discutió el informe preliminar, la revisión de la primera etapa de la campaña de comunicación, la presentación de la compañía y los spots publicitarios.
- **Reunión de la Comisión de Concesiones y Permisos de Materiales de la Corteza Terrestre**  
El 24 de marzo fue realizada en las instalaciones del Viceministerio de Suelos y Aguas de MIMARENA, la primera sesión del año 2022 donde fueron presentadas 6 nuevas solicitudes para la explotación de materiales de la corteza terrestre.
- **Reuniones Comité Coordinador del CAMMA**  
En este trimestre, se realizaron 2 sesiones organizadas por la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), en la cual fungimos como comité coordinador para la realización del Foro de Minería y Desarrollo Sostenible de las Américas a realizarse en nuestro país. En la misma se trataron informes del Comité coordinados, propuesta para establecer una hoja de ruta para desarrollar minerales críticos en las Américas, propuesta de asistencia técnica a CAMM y la discusión de tema para el foro mencionado.
- **Presentación resultados de estudios “Huella económica de la Minería de la Rep. Dom y La Percepción de la Industria Minera.**  
El miércoles 09 de marzo, en coordinación con este Viceministerio, la Cámara Minera Petrolera (CAMIPE) realiza presentación al Ministro Antonio Almonte.
- **Charla “El Sector Minero: Potencial Reserva Fría de la Economía Dominicana”**  
El jueves 24 de marzo, se realizó una charla de manera híbrida (presencial y virtual) en la cual la Sociedad Dominicana de Geología invitó al Viceministro de Minas a realizar charla en una de las aulas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

#### **4.1.7 Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático**

##### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

###### **○ Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 61. Supervisión y seguimiento del Plan de Remediación GRAs.**

##### **Actividad 1. Actualizar informe actividades ejecutadas.**

Con el objetivo de dar cumplimiento a esta actividad, se les dio seguimiento a todas las actividades programadas del proyecto.

Durante este período continuamos con la colocación de cal en las pozas Inferior y Principal para contribuir con la mejora del pH. Monitoreo calidad de las aguas dentro y en el entorno de la Mina. Monitoreo instrumentación geotécnica del muro de Mejita para verificar su

estabilidad. Entre las actividades más relevantes ejecutadas durante el primer trimestre podemos destacar, la construcción de los trabajos de cobertura de la poza Principal,

### **Actividad 2. Dar seguimiento indicador establecidos.**

Con el objetivo de dar seguimiento a la ejecución del plan, han sido establecidos varios indicadores para calidad de agua y la instrumentación geotécnica. Estos nos permiten dar seguimiento a los parámetros de pH, Oxígeno Disuelto (OD), Conductividad, Temperatura, Total de Sólido Disuelto (TDS) en diferentes puntos dentro y fuera de la mina. Se verificó que los puntos de monitoreo de calidad de agua, cuyas aguas tienen como destino final el medio ambiente, cumplen con los valores establecidos por las normas mencionadas anteriormente.

En cuanto a los monitoreos geotécnicos realizados a los inclinómetros y piezómetros instalados en el muro de Mejita, se ha comprobado que las variaciones de presión a lo interno del muro no evidencian ninguna anomalía que indique riesgos en la estabilidad estática del muro principal de la presa de colas Mejita. Se evidencia que los valores encontrados están por debajo de los umbrales establecidos en el estudio Sysmin.

### **Actividad 3. Elaborar y entregar informes.**

Durante el período, se han emitido nueve (9) informes de seguimiento a las ejecuciones de las actividades del plan; se emite un informe inextenso, un resumen ejecutivo y un informe de calidad de agua. El informe Calidad de Agua, al igual que el Resumen Ejecutivo, contienen un histórico de los monitoreos realizados desde inicio del proyecto en 2016. El reporte geotécnico se realiza bimensual e incluye las lecturas de los inclinómetros, piezómetros eléctricos de cuerda vibrante y tipo casa Grande instalados en la presa Mejita, su finalidad es evaluar las tendencias en las deformaciones y cambio de presión de manera progresivas y constante para evidenciar a tiempo cualquier anomalía de la estructura. Estos monitoreos se realizan con los parámetros establecidos por el fabricante de los equipos.

### **Actividad 4. Supervisar obras y actividades de remediación.**

Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades programadas se realizaron cuatro (4) reuniones entre los equipos técnicos del MEM y PVDC. En cada una se emitió la minuta correspondiente, en la cual se evidencian los temas tratados.

En cuanto a la disposición final de los Residuos Peligrosos, luego de varias reuniones con los técnicos MEM-PVDC y MIMARENA, y de revisar el listado de gestores autorizados, suministrado por MIMARENA, no se identificaron gestores para dar disposición final a estos residuos, se autorizó a PVDC para actualizar la propuesta de CORENA, empresa ganadora de la licitación originalmente.

**Producto 62. Participación institucional e interinstitucional en materia ambiental y de cambio climático.**

**Actividad 1. Realizar visitas monitoreos a empresas mineras o energéticas.**

Durante el trimestre se realizaron dos (2) visitas para monitoreo de la calidad del agua en FALCONDO, y revisión de los residuos peligrosos.

**Actividad 2. Elaborar informes de visitas monitoreos.**

Se emitieron los informes correspondientes a dichas visitas, con los resultados del monitoreo, en donde se evidencia su cumplimiento con las normas ambientales correspondientes. Se ha exhortado a continuar con el monitoreo en los cuerpos hídricos, con la reparación del motor de la planta de tratamiento y los trabajos de mantenimiento al equipo de oxigenación.

**Actividad 3. Participación reuniones sectoriales.**

Durante el trimestre estuvimos participando en varias reuniones; entre ellas las discusiones de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques en RD (ENREDD+). Reunión Mesa de Diálogo de Medioambiente y Cambio Climático, sobre los NDC y el seguimiento a la revisión del Borrador del Acuerdo Interinstitucional para las Cuentas Ambientales de Energía y Emisiones, con las actualizaciones correspondiente para gestionar su firma y pasar a la 3era. Etapa del proyecto.

**Producto 63. Proyecto de Disposición Ambiental de Equipos Contaminados PCB (DAEC) - 1era Fase**

**Actividad 1. Integrar equipo de trabajo interinstitucional involucrado. (Mesa Interinstitucional).**

Esta actividad no pudo ser ejecutada, debido a que no se logró consenso para la reunión. Este comité fue conformado anteriormente.

**Actividad 2. Definir y Planificar las necesidades del proyecto.**

Ver comentario anterior. Se gestionará el próximo trimestre.

**Producto 64. Plan de indicadores climáticos en proyectos mineros y energéticos.**

**Actividad 1. Solicitar información sobre los proyectos de cada área.**

Esta actividad será realizada el próximo trimestre, debido algunos cambios en la programación.

## **Producto 65. Determinación de los pasivos ambientales mineros.**

### **Actividad 1. Elaborar cronograma de visitas.**

Esta actividad se realiza en coordinación con Minería y el Viceministerio de Minas, debido algunas actividades que surgieron a último momento no se pudo preparar el cronograma. Sera realizado el próximo trimestre.

### **Actividad 2. Inspeccionar áreas susceptibles de ser PAM.**

Esta actividad se realiza en coordinación con Minería y el Viceministerio de Minas, debido algunas actividades que surgieron a último momento no se ha podido coordinar las visitas. Sera realizada el próximo trimestre.

### **Actividad 3. Elaborar informe de resultado visitas.**

Ver comentario anterior.

## **Producto 66. Reglamento Cierre de Minas.**

### **Actividad 1. Enviar a Dirección Jurídica para los aspectos legales del reglamento.**

Esta actividad se realiza en coordinación con Minería, se han realizado algunos contactos para continuar con este documento, pero no ha sido posible debido a las actividades que cada área realiza, está siendo programada para el próximo trimestre.

#### **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

N/A

#### **c. Resoluciones Normativas y permisos**

N/A

#### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

#### **• Talleres.**

1. Taller Lanzamiento proyecto "Mejorando resiliencia climática mediante implementación de soluciones de agua a través de energía renovable en comunidades rurales de RD".
2. Taller Técnico Nacional presentación y discusión borrador del Plan de Acción NDC-RD 2022-2025.
3. Taller de socialización final Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques de la RD (ENREDD+).

#### **• Cursos.**

1. Diplomado en Formulación, Análisis, Evaluación y Dirección de Proyectos para CNCCMDL.
2. XI Curso Hispanoamericano de Hidrología Subterránea".

3. Diplomado en Transparencia Climática y proceso de Inventario de Gases de Efecto Invernadero.

- **Reuniones.**

1. Reunión Disposición final de los Residuos Peligrosos, proyecto GRAs.
2. Lanzamiento proyecto "Mejorando resiliencia climática mediante implementación de soluciones de agua a través de energía renovable en comunidades rurales de RD".

#### 4.1.8 Dirección de Gestión Social

##### a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

- **Productos/Resultados e Impactos**

#### **69. Programa Cultivando Agua Buena - Programas Especiales de Mejora de Cuencas, mitigación procesos de desertificación y de impactos sociales.**

##### **Actividad 1. Realizar talleres, capacitaciones, encuentros y otras gestiones en las microcuencas.**

- **Domingo, 09 de enero del 2022.** Recorrido por toda la zona de Yásica, La Cumbre, Soñador y Tubagua, con el objetivo de verificar los lugares y espacios turísticos de las zonas, así como su potencial para la producción de servicios turísticos. Además, visitamos parceleros y líderes comunitarios de estas comunidades.
- **Viernes 7 y sábado 8 de enero de 2022.** Fueron recibidos los materiales como varillas, pvc y blocks durante la primera fecha señalada, mientras que al día siguiente continuamos recibiendo materiales desde la ferretería suplidora, para la ocasión fueron recibidos un total de 400 tubos PVC.
- **Jueves, 13 de enero de 2022.** Con la presencia de 4 comunitarios representantes de 3 comunidades, se dio continuidad a las labores de albañilería en el cuartel de policía, los presentes estuvieron realizando lo que se conoce con el nombre de empañete.
- **Lunes 17 de enero de 2022.** Sostuvimos una reunión con el área de planificación de la Fundación Sur Futuro, esta fue encabezada por el encargado de planificación Sr. Elpidio Tineo y la Sra. Kathia Mejía, directora ejecutiva de esta institución. Estuvimos socializando las actividades asignadas al área de Recursos Naturales y al Programa CAB para este año. A través de estas actividades estaremos recibiendo más fondos para la ejecución de las acciones en general del Programa.
- **Martes, 18 de enero de 2022.** Visita de seguimiento al líder comunitario Herman Vicente, presidente de la Asociación Padre Camilo de la comunidad de Las Lagunas, con este estuvimos socializando las acciones a realizar para 2022. Los proyectos para ejecutar en esta comunidad por parte del Programa son: La construcción de una farmacia del Pueblo en la Unidad de Atención Primaria y la ejecución del Proyecto Hídrico por Bombeo Solar.
- **Martes, 18 de enero de 2022.** Dentro del marco del eje temático construcción de infraestructuras eficientes, se realizó un encuentro entre CAB, CORMIDOM y Blue Mission Group, organizaciones envueltas en la construcción de acueducto



comunitario que suplirá del líquido imprescindible para la vida a los habitantes de la Comunidad del Portón de los Guineos de Yamasá, además de las citadas organizaciones, también estuvo presente un nutrido grupo de comunitarios beneficiarios ante los cuales se procedió a delimitar el área de construcción del tanque de almacenamiento y se recordó la metodología de trabajo trazada para hacer posible la construcción de la importante obra en tiempo récord.

- **Martes 25 de enero del 2022.** De forma mecanizada se inició la nivelación y excavación del área en donde se construirá el tanque de almacenamiento de agua para uso doméstico que suplirá del preciado líquido imprescindible para la vida al total de habitantes que pueblan la comunidad del Portón, Los Guineos, Yamasá, prov. Monte Plata. Se destaca el principio o la iniciativa por parte de comunitarios a los cuales se le ha orientado sobre la importancia de la autogestión comunitaria.
- **Martes 25 de enero del 2022.** Se llevó a cabo un recorrido por las comunidades de Palo Quemado, La Cumbre y La Cumbre de Juan Veras, con el objetivo de presentar a la nueva técnica del programa CAB en la microcuenca arroyo Gurabo, la Licda. Glenys Ciprian a los líderes comunitarios de la zona y además visitamos la parcela del sr. Guaroa Domínguez en palo quemado, así como a la escuela hermanas Mirabal de la cumbre, además de una reunión en la oficina de APEDI, con el equipo CAB. Participaron 4 personas
- **Miércoles 26 de enero de 2022.** Se realizó una actividad de corte educativo (Charla sobre Educación Ambiental) en las que participaron un total de 23 persona, la misma tuvo lugar en la comunidad de El Llano. Allí se socializaron diversos conceptos sobre lo que es la educación ambiental y sus objetivos, esto por ser el 26 de enero el día internacional de la educación ambiental.
- **Miércoles 26 de enero de 2022.** En este día estuvimos participando en un operativo médico, el cual fue coordinado con la Fundación Sur Futuro y este programa. Se estuvieron atendiendo las áreas de medicina general, dermatología y ginecología. El personal médico estuvo a cargo de autoridades de la Regional Sur de Salud, El Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel y Fundación Sur Futuro y otras instituciones. En este operativo se beneficiaron 230 personas: 80 mujeres, 25 hombres, 74 niños y 51 niñas.
- **Martes, 01 de febrero de 2022.** Recibimos a Blue Mission Group con la finalidad de mostrarle el proyecto del Acueducto de Arenoso de Pedro García, con la participación de 32 extranjeros de Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, entre otros.
- **Sábado, 05 de febrero del 2022.** Se llevó a cabo una visita a la comunidad de Jacagua, con el objetivo de hacer entrega de una estructura para la educación de los desechos sólidos solicitado por la dirección de la Iglesia San Antonio de la comunidad. También nos acompañó el director ejecutivo de APEDI y el cura párroco de la comunidad, los cuales expresaron su agradecimiento por el gesto hacia ellos como iglesia y como comunidad. Participaron unas 20 personas.
- **Martes 08 de febrero de 2022.** Junto al área de Recursos Naturales de la Fundación Sur Futuro, desarrollamos un taller sobre incendios forestales y quemas prescritas dirigido a agricultores, brigadas de medio ambiente, proyecto agroforestal y público en general en la comunidad de Vallecitos. El objetivo de estos talleres es retroalimentar y concientizar a los participantes sobre las quemas indiscriminadas que cada día afectan a nuestro país y destruyen nuestros bosques y la capa vegetal

del suelo. Las exposiciones estuvieron a cargo del Ing. Jorge de los Santos, técnico forestal de la Fundación Sur Futuro e Ing. Yohan Ruiz, encargado forestal del Proyecto agroforestal Las Cañitas. Contamos con la participación de 25 personas.

- **Miércoles, 09 de febrero de 2022.** Se realizó una reunión con las autoridades de la alcaldía del municipio de Tamboril, con el objetivo de realizar acuerdos de cooperación entre la alcaldía y APEDI, a través de los trabajos que se realizaran en el programa APEDI-CAB, de protección de nacientes y reforestación así, como en la parte turística de la zona. Participaron unas 5 personas.
- **Jueves 10 de febrero de 2022.** En coordinación con el área social de la Fundación Sur Futuro impartimos una charla sobre cambio climático dirigida a jóvenes y adolescentes de la comunidad de Botoncillo. Esta fue realizada en la Escuela Jose Alt. Furcal, los temas fueron impartidos por el Licdo. Osiris Rozado, técnico social de la Fundación. Contamos con la participación de 30 personas.
- **Sábado, 12 de febrero de 2022.** Un operativo de recogida residuos sólidos se llevó a cabo en la comunidad del portón, Los Guineos, Yamasá, de donde se recolectó aproximadamente 3 toneladas de basura, este operativo gestionado por CAB, contó con el apoyo del Ayuntamiento Municipal de Maimón, Monseñor Nouel, el Ministerio de Medio Ambiente y los Comunitarios beneficiados.
- **Jueves, 17 de febrero de 2022.** Realizamos una charla sobre manejo adecuado de los residuos sólidos dirigida a estudiantes que conforman el comité ambiental de la Escuela Rafael Furcal de la comunidad de Botoncillo. Tratamos aspectos importantes sobre la separación y destinos final de estos. Contamos con la participación de 13 estudiantes.
- **Miércoles, 23 de febrero de 2022.** Se realizó un recorrido por la microcuenca arroyo Gurabo y Jacagua junto a los ejecutivos de la Asociación Cibao de ahorros y préstamos y el director ejecutivo de APEDI ing. Saul Abreu, con el objetivo de conocer los trabajos realizados y otros por realizar en las nacientes de las dos microcuencas.
- **Martes, 01 de marzo de 2022.** Cultivando Agua Buena, COMIDOM, Blue Mission y una nutrida representación de la Comunidad del Portón iniciamos la construcción de una de la más importante estructura con la cual se pondrá fin a la más sentida necesidad de los moradores de la Comunidad del portón (la insuficiencia de agua para uso doméstico), estamos citando el esperado acueducto comunitario que suplirá del preciado líquido a un total de 210 familias de la señalada comunidad.
- **Martes, 01 de marzo de 2022.** Estuvimos participando en la entrega de la reparación y ampliación del Acueducto Las Cañitas. Esta reparación fue realizada por la fundación Sur Futuro con fondos de la Embajada de Canadá. Contamos con la presencia de representantes de INAPA y Ministerio de Salud Pública. Este proyecto estará beneficiando a 221 familias en la comunidad de los sectores El Palero, El Lechar, Tumba Sombrero, El Cedro y Periquito. En esta actividad contamos con la participación de 67 personas.
- **Martes, 01 de marzo de 2022.** En este día iniciamos con la construcción del estanque de almacenamiento de agua potable de la comunidad de Botoncillo. Este trabajo lo iniciamos con materiales donados por el Ayuntamiento del Distrito Municipal de Las Lagunas, Ferretería Lebrón y Ferretería Miranda.

- **Miércoles, 02 de marzo de 2022.** Fue realizada una charla sobre manejo adecuado de los residuos sólidos dirigida al comité ambiental de la comunidad Las Lagunas. Contamos con la participación de 20 personas.
- **Jueves, 3 de marzo de 2022.** Con la finalidad de dar terminación a la construcción del cuartel de policía que se construye en la Comunidad del Portón, se llevó a cabo una jornada de trabajo en la cual estuvieron presente la Comunidad de: El Llano y Arroyo Rancho. La actividad realizada fue la construcción de interés y pequeñas vigas internas.
- **Jueves, 03 de marzo de 2022.** Charla de sensibilización ambiental dirigida a jóvenes y adolescentes de la comunidad Las Cañitas. Contamos con la participación de 20 personas.
- **Viernes, 11 de marzo de 2022.** Se da continuación a los trabajos de construcción del cuartel con la presencia de 4 moradores de la comunidad de Arroyo Rancho, acompañado de un albañil representando la Junta de Vecinos de la localidad, trabajan en la construcción del cuarto celda en cual es parte de una variación sugerida por agentes policiales que visitaron la construcción.
- **Viernes, 11 de marzo de 2022.** Sr. Porfirio Vicioso asistió a una reunión con el bloque de Bonao en representación de la Asociación de Productores de Cacao, gestionando el premio Flor de Comercio Justo, correspondiente a la cosecha del año anterior. El premio será invertido en mobiliarios para la oficina de la cooperativa.
- **Jueves, 10 de marzo de 2021.** Realizamos una capacitación en Cambio Climático con productores y jóvenes de la comunidad de Las Lagunas. Los temas fueron impartidos por el Lcdo. Osiris Rozado, técnico social de la Fundación Sur Futuro. Contamos con la participación de 12 personas.
- **Viernes, 11 de marzo de 2022.** Estuvimos reunidos con el área de Recursos Naturales. En esta reunión estuvimos coordinando con los técnicos agrícolas la planificación de talleres y charlas sobre cambio climático dirigidos a productores y jóvenes de la Microcuenca, esta vez realizaremos estos talleres en la comunidad de Bohechio y La Siembra.
- **Miércoles, 16 de marzo de 2022.** Impartimos una charla sobre Gestión de Riesgo en la comunidad de Las Lagunas dirigida a jóvenes y adolescentes, contamos con la exposición del Licdo. Osiris Rosado, dentro de los temas tratamos los tipos de fenómenos que pudieran provocar situaciones de emergencias, tanto naturales como tecnológicas. Contamos con la participación de 20 jóvenes.
- **Domingo, 20 de marzo de 2022.** Inauguración de La Liga de softball Pedro García 2022 con los equipos: Los Bombarberos, los Duros, Los Prospectos y Los Muchachos; apadrinados por las siguientes instituciones: Fundación Hijos Ausentes Pro-desarrollo de Pedro García HIADEPG-CAB; ADPG, instituciones gubernamentales (M. De Agricultura, INAPA, SALUD PÚBLICA) y alcaldía de Pedro García. Con la participación de la Sra. Gobernadora de Santiago, Rosa Santos Méndez; el Diputado Mateo Espaillat, Estamy Colon, directora Ministerio de Interior y Policía Regional Norte; Patria Rodríguez, Rte. de la Cámara de Comercio y Producción de Pto. Pta. Los representantes de MOPC, Inapa, Edenorte, alcaldía, HIADEPG y Juntas de Vecinos. Play de Pedro García.
- **Lunes, 21 de marzo de 2022.** Fue impartida la charla el Agua y su importancia a todos los servidores del Ministerio de Energía y Minas como aporte del CAB y la celebración del día Mundial del Agua.

- **Miércoles 23, de marzo de 2022.** Realizamos en la comunidad de Las Cañitas una charla sobre Recuperación de Especies Nativas y Endémicas dirigida a jóvenes y productores. Esta actividad la realizamos en compañía del Ing. Jorge de los santos, especialista en el tema. Con estas actividades buscamos concientizar a los habitantes que hacen vida en las áreas protegidas sobre la reforestación de los bosques con estas especies para la producción de agua.
- **Jueves, 24 de marzo del 2022.** Se realizó una charla conferencia en el liceo de la comunidad Jacagua adentro, con el objetivo de orientar a los estudiantes y personal docente sobre el uso adecuado del agua, además sobre el cambio climático, en el día de conmemoración del día mundial del agua.
- **Jueves, 24 de marzo del 2022.** Se realizó en el parque central de Santiago una serie de actividades, como charlas, recorridos, pinturas y cursos sobre las 3rs y el manejo del agua y los desechos sólidos, impartidos por el equipo técnico del CAB y APEDI a los niños de diferentes colegios de la ciudad, participaron unos 90 niños.
- **Viernes, 25 de marzo de 2022.** Se realizó un levantamiento para el llenado de formularios para personas de escasos recursos que serán beneficiadas bajo las tarjetas del gobierno y personas mayores de 65 años de la comunidad.

## **Actividad 2. Ejecutar acciones de recuperación y protección medioambiental.**

- **Sábado, 08 de enero del 2022.** Recorrido por varias comunidades de la Cordillera Septentrional junto al ejecutivo de APEDI Ing. Saúl Abreu, con el objetivo de identificar espacios y nacientes que necesitan ser intervenidas, contactar los trabajos realizados para iniciar esos trabajos en enero del 2022. Participaron 3 personas.
- **Lunes, 10 de enero del 2022.** Se llevó a cabo una jornada de reforestación en la comunidad de Palo Alto, en la naciente La Agüita. Unas 150 plantas de caoba hondureñas fueron plantadas con el objetivo de seguir reforestando las áreas de amortiguamiento de las nacientes, arroyo y cañadas que llegan a los ríos de la cordillera septentrional.
- **Martes, 11 de enero del 2022.** Fueron construidos germinadores en piso, para poner a germinar semillas de café especial unas 2,000 semillas de café en los germinadores fueron colocadas, con el objetivo de producir plantas y luego ser llevadas a las parcelas de la cordillera septentrional.
- **Miércoles, 19 de enero de 2022.** Se realizó una visita a las comunidades de Palo Alto, La Búcara, Jacagua, con el objetivo de hacer contacto con parceleros, comunitarios y propietarios de fincas del sector, para continuar con los acuerdos de siembras en la cordillera y hacer un acercamiento para realizar acciones en conjunto, para tratar asuntos de agua y reforestación. Participaron 14 personas.
- **Lunes 24 de enero del 2022.** Se llevó a cabo un recorrido por la propiedad del Sr. José Inoa en las auyamas de Pedro García, con el objetivo de verificar las plantaciones de cacao establecidas en dicha parcela y verificar la importancia de llevar acuerdo de ayuda en esa zona con Microcuenca Yásica. Participaron 2 personas.

- **Miércoles 26 de enero del 2022.** Se realizó una visita a las comunidades de Palo Alto, La Búcara, Jacagua Adentro, el Empalme y el Play con el objetivo de hacer contacto con parceleros, comunitarios y propietarios de fincas del sector, para continuar con los acuerdos de siembras en la cordillera, y hacer un acercamiento para realizar acciones en conjunto, para tratar asuntos de agua y reforestación. Participaron 14 personas.
- **Sábado, 29 de enero del 2022.** Se llevó a cabo una visita a las instalaciones de nuestro vivero ecológico, con el Dr. Juan Rodríguez para hacer acuerdos de cooperación entre Cultivando Agua Buena y su organización, donde constataron la calidad y desempeño de nuestra institución y programa de reforestación. Se les entregaron unas 100 plantas de diferentes especies que serán colocadas en su propiedad del km 14 de Palo Quemado. Participaron 5 personas.
- **Martes, 1 de febrero del 2022.** Se llevó a cabo una jornada de entregas de plantas a CORAASAN, con el objetivo de reforestar las riberas del río Guazumal a su paso por Tamboril, las plantas fueron entregadas en nuestro vivero ecológico por el personal del CAB. Se entregó unas 100 plantas de diferentes especies.
- **Martes, 01 de febrero de 2022.** Adecuación del río de Tinajita con la participación de la Vice-Sindica de Pedro García, la comunidad de Tinajita y el ayuntamiento de Pedro García.
- **Miércoles, 2 de febrero del 2022.** Se realizó una visita a las comunidades de Palo Alto, La Búcara, Jacagua adentro, el empalme y el Play con el objetivo de trasladar una de las estructuras para los desechos plásticos y reubicarse en la iglesia San Antonio de la comunidad de Jacagua, con el objetivo de minimizar los desechos en las calles a solicitud de la dirección de la iglesia y el párroco de la comunidad. Participaron unas 4 personas.
- **Jueves, 3 de febrero de 2022.** Recorrido por las comunidades de la Cumbre de Juan Veras y Gurabo, con el objetivo de constatar la parcela del Lic. Juan Ramón Reyes. con el objetivo de reforestación con agroforestales cacao y caoba y cedro. Además, visitamos la rivera del río Gurabo, con el objetivo de constatar las condiciones y darle seguimiento a las jaulas que fueron ubicadas para las botellas plásticas. También visitamos el colegio María Rosa Cruz ubicado en la comunidad de la cruz de Gurabo, con el objetivo de colocar una estructura para los plásticos en esa institución educativa.
- **Viernes, 04 de febrero de 2022.** Se realizó un recorrido por las comunidades de la Cumbre de Juan Veras y Rancho viejo, con el objetivo de identificar la parcela del sr. Juan Ramón Reyes y otros parceleros que se encuentran en la cabecera del Arroyo” la chichigua” y donde nacen varios cuerpos de agua que van hacia el río Gurabo y Jacagua. Además, se realizó una supervisión a los dispositivos instalados en las riberas del río Gurabo, con el objetivo de verificar que el uso dado es adecuado, por los vecinos y público en general. Participaron 4 personas.
- **Lunes, 07 de febrero de 2022.** Se llevó a cabo una reunión en el Liceo de la comunidad de Jacagua adentro con el objetivo de planificar los trabajos de las 30 horas ambientales de los estudiantes del liceo y además se nos entregó una lámpara litro de luz como muestra que fue solicitada por el ing. Saul Abreu, director ejecutivo de APEDI. Para ser usada como propuesta a un nuevo proyecto de energía en las comunidades de la cordillera. Participaron 7 personas.

- **Martes, 08 de febrero de 2022.** Se llevó a cabo una jornada de reforestación en la avenida Circunvalación Norte, con el objetivo de seguir plantando árboles en los espacios que ameritan, esta vez fue replante en los espacios de los productos tic, y productos maría, unas 300 plantas fueron colocadas de diferentes especies y participaron unas 4 personas.
- **Miércoles, 09 de febrero de 2022.** Se realizó una jornada de reforestación en la Cumbre de Juan Veras en la parcela del Sr. Alexis León, con el objetivo de replantar de la siembra que se hicieron junto a la Fundación Popular hace meses unas 300 plantas fueron colocadas en forma de replantes y participaron unas 6 personas. Además, fueron recibidas unas 2,000 plantas de cacao en nuestro vivero trasladadas desde el vivero de Rene Caraballo en Licey, con el objetivo de seguir como centro de acopio en nuestro vivero y así lograr las siembras en las nacientes y parcelas en las áreas de amortiguamiento de los ríos y arroyos. Participaron unas 7 personas.
- **Jueves, 10 de febrero del 2022.** Se realizó una jornada de siembra en la comunidad de la Cumbre en la naciente y parcela del Sr. Remberto Estrella, con el objetivo de seguir recuperando los espacios que antes estaban dedicados a la ganadería y por convenio firmado entre APEDI y el Sr. Remberto Estrella se ha logrado reforestar parte de su propiedad en el naciente bellaco, unas 500 plantas fueron colocadas hoy en la primera partida de diferentes especies.
- **Jueves, 10 de febrero de 2022.** Siembra de berenjena en el huerto escolar de la escuela María D. Tajada Abreu en la comunidad de Gurabito de Yaroa. Con la participación de Agrón. Jorge Grullón director de agricultura de Pedro García.
- **Jueves, 10 de marzo de 2022.** Fue realizada una jornada de recogida de desechos sólidos cuya acción tuvo lugar en las comunidades de La Cuchilla y El Guineo. De donde se recolectaron aproximadamente 4 toneladas de basura.
- **Viernes, 11 de febrero de 2022.** Se realizó una jornada de siembra en la parcela del sr. Remberto Estrella, con el objetivo de seguir con los trabajos de reforestación en la zona de la cumbre arroyo Gurabo. Participaron unas 9 personas
- **Sábado, 12 de febrero del 2022.** Se llevó a cabo una jornada de siembra en la parcela del sr. Remberto Estrella, en el naciente bellaco, la cumbre, Arroyo Gurabo unas 625 plantas fueron plantadas de diferentes especies endémicas y nativa de la zona, unas 9 personas participaron.
- **Domingo, 13 de febrero del 2022.** Se realizó una jornada de mantenimiento a las instalaciones del vivero ecológico COEMAD-APEDI, y un recorrido por las comunidades donde están colocadas las jaulas para las botellitas plásticas en el Arroyo Gurabo.
- **Lunes, 14 de febrero del 2022.** Se iniciaron los trabajos de reforestación en la parcela del Lic. Emmanuel Díaz, en la comunidad de la búcara, con el objetivo de seguir reforestando las nacientes del Rio Jacagua, Participaron 10 personas.
- **Lunes, 14 de febrero de 2022.** Recibimiento de semilla de cacao para el vivero de la comunidad del Llano por Fundación CIDESCO de Yamasá con apoyo de la Barrick Gold. Recibimos un total de 10,000 semillas.
- **Martes, 15 de febrero del 2022.** Se dio continuidad a los trabajos de reforestación de la parcela del Lic. Emmanuel Díaz donde se plantaron unas 450 plantas de diferentes especies Participaron 11 personas.

- **Martes, 15 de febrero de 2022.** Jornada de Martes de limpieza en los alrededores del río Yásica en Pedro García con la participación de la brigada del ayuntamiento de Pedro García.
- **Miércoles, 16 de febrero de 2022.** Jornada de siembra del Cafeto en Loma Fría en la finca de Sr. Carlos. Auspiciado con agricultura de Pedro García acompañado por Agrón. Jorge Grullón director de agricultura de Pedro García. Con un total de 800 plantas sembradas. Participación de 10 personas
- **Miércoles, 16 de febrero del 2022.** Jornadas de reforestación en la parcela del Lic. Enmanuel Díaz , con el objetivo de seguir reforestando las nacientes que suplen al Rio Gurabo y jacagua , se plantaron unas 700 plantas de diferentes especies. Participaron unas 9 personas.
- **Jueves, 17 de febrero del año 2022.** Se les dio continuidad a los trabajos de reforestación y chapeo en la parcela del Lic. Enmanuel Díaz en la comunidad de la búcara, con el objetivo de continuar reforestando las áreas de riveras y de amortiguamiento de los ríos Jacagua y Gurabo, unas 600 plantas fueron colocadas de diferentes especies endémicas y nativas de la zona. Unas 11 personas participaron
- **Viernes, 18 de febrero de 2022.** Jornadas de siembra en la parcela del Lic. Enmanuel Díaz en la comunidad de la búcara donde se plantaron árboles de diferentes especies de la zona, con el objetivo de proteger las riberas del naciente Manolo Domínguez, afluente del río Jacagua que desemboca en el río Yaque del norte.
- **Sábado, 19 de febrero de 2022.** Se llevó a cabo una visita al vivero ecológico por una delegación colombiana y la familia Pérez, donde recibimos las orientaciones de cómo producir las plantas de café y otras, además se llenaron 650 fundas de tierra y se colocaron igual número de plántulas de café, con el objetivo de implementar en las parcelas de la cordillera septentrional.
- **Jueves, 24 de febrero de 2022.** Asistencia técnica en finca al señor Domingo Pinales en la comunidad del Tetero. Este productor no pudo acompañarnos, pero nos encomendó hacer la visita. En esta encontramos deficiencia de nutrientes, fumagina en cultivo de limón, además se hace necesaria la una poda.
- **Jueves, 24 de febrero de 2022.** También realizamos un levantamiento de tres nacientes de agua, este con el objetivo realizar acciones de protección. Las nacientes están localizadas en las zonas de Vallecitos y Botoncillo. En el mes de marzo estaremos iniciando con el proceso de protección.
- **Jueves, 24 de febrero de 2022.** Realizamos un trabajo en equipo de una siembra de 10,000 semillas de cacao en vivero.
- **Sábado, 26 de febrero del 2022.** Se llevó a cabo una visita al vivero de la Fundación Saltadero, con el objetivo de retirar una cantidad de plantas de Jabilla de río solicitada por el ejecutivo de APEDI, para ser reproducidas en nuestro vivero ya que esa planta es muy especial para la protección de las riberas de los ríos y nacientes. Unas 650 plantas fueron colocadas en vivero. participaron 4 personas
- **Martes, 01 de marzo del 2022.** Se llevó a cabo una jornada de reforestación en la parcela del Sr. Pablo dándole continuidad a los trabajos de reforestación y protección de naciente en esa zona unas 750 plantas fueron colocadas con el objetivo de proteger esa naciente. Participaron unas 10 personas.

- **Martes, 1 de marzo de 2022.** Colaboración con el día de limpieza de espacios públicos, organizado por la alcaldía de Pedro García.
- **Miércoles, 2 de marzo de 2022.** Preparación de un germinador para planta de lípias. Para ser utilizada en el proyecto apícola. Vivero de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García (ADPG)
- **Jueves, 03 de marzo del año 2022.** Se recibieron en vivero unas 8,000 plantas desde la comunidad de la presa de Tavera, con el objetivo de seguir reforestando las nacientes y arroyos de la cordillera septentrional, fueron recibidas en vivero por el personal, estas plantas son 4,000 caoba hondureñas y 4,000 cedros blanco ordenado por APEDI Y FONDO AGUA, participaron unas 10 personas.
- **Lunes, 7 de marzo de 2022.** Estuvimos en la comunidad del Limón, dándole asistencia técnica al productor Eladio Ramírez de León. Pudimos observar presencia de plagas en el cultivo, deficiencia de nutrientes, falta de poda y tiene la necesidad de un sistema de riego. Recomendamos atender la problemática, primero el tema del agua y luego de eso aplicaciones para la nutrición de las plantas y control de plagas.
- **Martes, 8 de marzo de 2022.** Se integraron a los niños de la escuela a participar en el proyecto de los huertos escolares.
- **Miércoles 8 y Jueves 9 de marzo de 2022.** Adecuación de tanques para suplir a los Centros Educativo
- Se adecuaron tanques que reciclamos para suplir a los Centros Educativos que no tienen terreno disponible para la siembra, así de esta manera pueden llevar a cabo el proyecto de huertos escolares satisfactoriamente.
- **Viernes 11 de marzo de 2022.** Selección de cacao para el vivero gestionado por el Ministerio de Agricultura y la Asociación para el Desarrollo de Pedro García.
- **Jueves 17 de marzo de 2022.** Adecuación y siembra en el huerto escolar de la escuela Enrique Chamberlain.
- Iniciamos las actividades de adecuación y siembra de algunas hortalizas en el Centro Educativo Enrique Chamberlain. En los próximos días daremos seguimiento y procederemos a la inauguración, pues este centro es el centro sede.
- **Viernes, 18 de marzo del 2022.** se realizó una jornada de llenado de fundas y se trasladaron unas 700 plantas de diferentes especies desde el vivero de medio ambiente en el ensueño, hasta el vivero COEMAD-APEDI, con el objetivo de seguir adquiriendo plantas para, las jornadas de reforestación de las nacientes en la microcuenca arroyo Gurabo y Jacagua.
- **Domingo, 20 de marzo del 2022.** Se realizó una reunión, jornada de llenada de fundas en las instalaciones del vivero ecológico junto a los estudiantes de los diferentes centros educativos de Gurabo con el objetivo de cubrir las 30 horas ambientales de requisitos para su graduación unas 3000 fundas fueron llenadas de tierra, además se les impartió una charla sobre la importancia de cuidar al medio ambiente. Participaron unas 155 personas.
- **Lunes, 21 de marzo del 2022.** Se llevó a cabo una jornada de reforestación junto a CORAASAN, APEDI, fondo agua y medio ambiente entre otras instituciones, en la comunidad de Baitoa, donde fuimos invitados como programa se plantaron varias especies ribereñas, con el objetivo de proteger esa franja de río y siguiendo los objetivos planeados.



- **Lunes, 21 de marzo de 2022.** Participación en un acto conmemorativo al día internacional de los bosques y reforestación, en el Centro Educativo Enrique Chamberlain, y el corte de cinta inaugural de inicio de la implementación de los huertos escolares simultáneamente en 20 escuelas del municipio de Altamira, Puerto Plata. También fue realizado un relanzamiento del vivero CAB.
- **Martes, 22 de marzo de 2022.** Visitas técnicas en la comunidad del Limón al productor Dolores Furcal, en donde dimos a la propiedad, a la cual le recomendamos en la visita pasada para la fertilización de sus cultivos.
- **Martes, 22 de marzo de 2022.** Entrega de 4, 500 cepas de plátanos a diferentes productores de las comunidades de Los Pajones, Yaroa, Lajas de Yaroa, Yayita, Caya Quemada y el centro de Pedro García. Las cepas fueron donadas por la Asociación para el desarrollo de Pedro García y el Ministerio de Agricultura.

### **Actividad 3. Realizar acciones y encuentros para replicar capacidades y extensión del programa CAB a nuevas microcuencas.**

- **Martes, 18 de enero del 2022 – Compra de Semillas y entrega de fundas ponc. de Indocafé.** Posterior a una reunión realizada con los miembros del CAB y en conjunto con representantes del Distrito Educativo, el Ministerio de Agricultura e Indocafé se acordó la compra de semillas de hortalizas para iniciar el proyecto de Huertos Escolares en distintos centros educativos de la comunidad luego de germinar estas semillas en el vivero. A su vez, Nicolás Ruales, representante de Indocafé hizo una donación de fundas para iniciar la producción de plantas de café en el vivero CAB.
- **Miércoles 9 de febrero del 2022 – Visita a la Asociación de Productores de Higüero.** Los integrantes del CAB en conjunto con el Sr. Nicolás Ruales representante de Indocafé, realizamos una visita de seguimiento a los productores que forman parte de la Asociación de higüero. Se realizó un plan de seguimiento y control de las plantas anteriormente sembradas y que fueron donadas por Cultivando Agua Buena.
- **Sábado, 19 de febrero del 2022 – Inicio de actividades de llenado de fundas, acondicionamientos y siembra de plantas.** Se han iniciado las actividades de acondicionamiento en el vivero CAB y a su vez se inició el llenado de fundas para la posterior siembra de café y otras plantas en los canteros que se han construido. A su vez se trabaja en el suministro de agua para estas plantas para lo cual se hicieron trabajos de construcción para adecuar un tinaco de agua, así como también la compra de una bomba de agua.
- **Miércoles 23 de febrero del 2022 – 1era reunión con las autoridades de Medio Ambiente y del Distrito Municipal de Río Grande.** Se realizó una primera reunión con miembros del sector público del Distrito Municipal de Río Grande y del Municipio de Altamira, a fin de planificar una ambiciosa jornada de reforestación alrededor de los diferentes afluentes de agua de las zonas pertenecientes a la cuenca del río bajabonico. Se acordó realizar reuniones futuras con alcaldes pedáneos, juntas de vecinos y demás miembros de la comunidad para organizar la logística de esta jornada.
- **Jueves 3 de marzo del 2022 - Charla sobre Autoestima.** La dirección del programa Cultivando Agua Buena en conjunto con el Ministerio de la Mujer

ofrecieron una importante charla sobre Autoestima en el Politécnico Rubén Darío a los estudiantes de 6to grado de Secundaria. La charla fue impartida por la psicóloga Yollenny Minaya.

- **Jueves 3 de marzo del 2022** – Visita a los Centros Educativos que pertenecen al proyecto de Huertos Escolares El equipo CAB, Altamira en conjunto con Daniel Francisco, técnico distrital del área de Ciencias de la Naturaleza realizaron visitas a los centros educativos que se consideran parte del proyecto de Huertos Escolares a fin de concretar detalles para dar inicio este mismo mes.

**Actividad 4. Implementar proyectos (Proyecto PAE Sostenible y Programa Productor de Aguas) y gestionar acuerdos, para replicar experiencias, con miras al desarrollo sostenible de las microcuencas.**

- **Viernes, 11 de febrero del 2022.** Se recibió una comunicación formal por parte del MEPYD con la planificación estimada partiendo de los primeros acercamientos para el programa Productor de Agua. Esta comunicación parte de las múltiples reuniones de coordinación para garantizar las agendas de las instituciones involucradas.

**Producto 68. Formación, promoción y socialización en materia de Energía y Minas – Aula del Saber.**

**Actividad 1. Coordinar con las autoridades de las comunidades mineras para la realización de talleres.**

Coordinaciones realizadas:

- Martes 01 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la Sra. Martha Yajaira López Tejeda, directora del centro educativo Escuela Felicitá Ramírez, El Ingeñito, ubicada en el municipio de Sabaneta, prov. San Juan de la Maguana, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 11 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes y comunitarios.
- Martes 01 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la Sra. Ana Tejada, directora docente del Centro Educativo En Artes Japón, ubicado en Santo Domingo Norte, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes de la institución.
- Miércoles 02 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del licenciado Vicente Vidal Vidal, diacono director del Instituto Tecnológico Simón Orozco, ubicado en Santo Domingo Este, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 23 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes de la institución.

- Miércoles 02 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte de la directora Dorka Esther de la Cruz, del Liceo Juan Isidro Pérez, ubicado en el municipio de Sabana Grande de Boya, prov. Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Energía en nuestras vidas” llevado a cabo el día 24 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes de la institución.
- Jueves 03 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Sr. Luis Francisco Ramírez, director del Liceo Prof. Simón Orozco, ubicado en Santo Domingo Este, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Energía en nuestras vidas”, Visita guiada al parque temático de Energías Renovables, en la Ciudad Juan Bosch. Este llevado a cabo el día 16 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes de la institución.
- Jueves 17 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Sr. Héctor Brito, director del Politécnico Ciudad del Conocimiento, ubicado en la prov. Monte Plata, en solicitud a los talleres a impartir para la programación anual titulado “La Minería en nuestras vidas”. Este llevado a cabo el día 24 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes de la institución.
- Lunes 21 de marzo de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Sra. Elsa, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE), en solicitud a los talleres de Energía & Minas, a impartir en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional, llevado a cabo el día 23 de marzo de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, dirigida a estudiantes de la institución.

## **Actividad 2. Desarrollar e implementar los talleres.**

- Lunes 14 de febrero de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 11 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes de la Escuela Básica Felicita Ramírez, localizada en el municipio Sabana neta, prov. San Juan.
- Jueves 17 de febrero de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 16 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, en el Parque Temático de Energías Renovables de la Ciudad Juan Bosch. Dirigido a estudiantes del Liceo Simón Orozco, localizado en la provincia Santo Domingo.
- Miércoles 23 de febrero de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes de la Escuela En Artes Japón, localizada en Santo Domingo Norte.

- Jueves 24 de febrero de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 23 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, en el Parque Temático de Energías Renovables de la Ciudad Juan Bosch. Dirigido a estudiantes del Politécnico Simón Orosco.
- Viernes 25 de febrero de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 24 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes del Instituto Politécnico Ciudad del Conocimiento, localizado en la provincia Monte Plata.
- Viernes 25 de febrero de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 24 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes de la Escuela Juan Isidro Pérez, localizada en la prov. Monte Plata.
- Jueves 24 de marzo de 2022, se presenta la lista de participantes de los talleres a impartir para la programación anual, sobre “Energía & Minas” enfocado al sector agropecuario, llevado a cabo el día 23 de marzo de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. El mismo realizado en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional.

### **Actividad 3. Evaluar impacto, conocimiento y satisfacción de los participantes.**

- Lunes 14 de febrero de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas”, llevado a cabo el día 11 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, en la Escuela Básica Felicitá Ramírez, municipio de Sabaneta, provincia San Juan.
- Jueves 17 de febrero de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 16 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, en el Parque Temático de Energías Renovables de la Ciudad Juan Bosch. Dirigido a estudiantes del Liceo Simón Orosco, localizado en la provincia Santo Domingo.
- Miércoles 23 de febrero de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 22 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes de la Escuela En Artes Japón, localizada en Santo Domingo Norte.
- Jueves 24 de febrero de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 23

de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social, en el Parque Temático de Energías Renovables de la Ciudad Juan Bosch. Dirigido a estudiantes del Politécnico Simón Orosco.

- Viernes 25 de febrero de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 24 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes del Instituto Politécnico Ciudad del Conocimiento, localizado en la provincia Monte Plata.
- Viernes 25 de febrero de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en nuestras vidas” llevado a cabo el día 24 de febrero de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes de la Escuela Juan Isidro Pérez, localizada en la prov. Monte Plata.
- Jueves 24 de marzo de 2022, se presenta la encuesta aplicada, con el fin de mejorar los objetivos buscados, a los participantes del taller impartido de nuestra programación anual, sobre “La Minería en Nuestras vidas” llevado a cabo el día 23 de marzo de 2022. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. El mismo realizado en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional.

#### **Actividad 4. Redactar informes de los talleres realizados.**

- Viernes 11 de febrero de 2021, se llevó a cabo el 1er taller de nuestra programación anual, titulado: Minería en Nuestras Vidas. Impartido por el sr. Miguel Díaz, viceministro de minas del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes de la Escuela Básica Felicita Ramírez y comunitarios, en el municipio de Sabaneta, provincia San Juan.
- Miércoles 16 de febrero de 2022, se llevó a cabo el 2do taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. En modalidad visita guiada, impartido por el sr. Juan Manuel Presa, facilitador del Parque Temático de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes del Liceo Simón Orosco.
- Martes 22 de febrero de 2022, se llevó a cabo el 3er taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. Impartido por el sr. Eliyen Rodríguez, facilitador de Promoción Energética del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a los estudiantes de la Escuela Artes en Japón, provincia Santo Domingo.
- Miércoles 23 de febrero de 2022, se llevó a cabo el 4to taller de nuestra programación anual, titulado: Energía en Nuestras Vidas. En modalidad visita guiada, impartido por Juan Manuel Presa y Romny Presa, facilitadores del Parque

Temático de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a estudiantes del Instituto Politécnico Simón Orozco.

- Jueves 24 de febrero de 2022, se llevó a cabo el 5to taller de nuestra programación anual, titulado: Minería en Nuestras Vidas. Impartido por el Ing. Omar Dotel, director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía & Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a los estudiantes del Instituto Politécnico Ciudad del Conocimiento, provincia Monte Plata.
- Jueves 24 de febrero de 2022, se llevó a cabo el 6to taller de nuestra programación anual, titulado: Minería en Nuestras Vidas. Impartido por el Ing. Omar Dotel, director de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía & Minas. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido a los estudiantes de la Escuela Juan Isidro Pérez, provincia Monte Plata.
- Miércoles 23 de marzo de 2022, se llevó a cabo el 7mo taller de nuestra programación anual, titulado: Minería y Energía en el sector Agropecuario. Impartido por el Ing. Miguel Díaz, viceministro de minas, y el Ing. Ernesto Acevedo, coordinador de la Dirección de Energías Renovables del Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética. Convocatoria realizada por el Programa Aula del Saber Energético y Minero – Dirección de Gestión Social. Dirigido al público de la Feria Agropecuaria Nacional 2022.

### **Producto 69. Inspecciones Sociales en las Comunidades Mineras.**

#### **Actividad 1. Realizar encuentros, reuniones de socialización de informaciones (en temas requeridos por las comunidades) y asambleas comunitarias.**

Se realizaron 07 encuentros, reuniones de socialización de informaciones y asambleas comunitarias:

- Jueves 13 de enero de 2022, realizamos una reunión con el objetivo de socializar entre los colaboradores de las instituciones; Ministerio de Energía & Minas, y la Dirección General de Minería, quienes además son comunitarios de la comunidad el Dean, el plan de trabajo en conjunto con la empresa Precipitate Gold y el estado dominicano. Dicho encuentro en virtud del desarrollo de la actividad minera de la concesión Arroyo Carpintero, fase II, comunidad El Dean, provincia Monte Plata.
- Miércoles 26 de enero de 2022, realizamos una visita de inspección, en función al trabajo para la solución del conflicto entre la actividad minera y las comunidades que circundan el Proyecto Romero. Nos apersonamos en El Municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana. Con el objetivo de la identificación de las comunidades circundantes al proyecto minero, para la finalidad de la conformación en cada comunidad de un Comité de Desarrollo Comunitario. Esto con la intención de integrar y empoderar a los comunitarios a hacerse parte de los proyectos que se desarrollen dentro de sus comunidades.
- Sábado 05 de febrero de 2022, asamblea realizada con la participación de una gran cantidad de miembros de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples

Extractores de Larimar, La Filipina Inc. (COOPEDELFI) y los técnicos de la DGS y la DGM, como veedores de dicha actividad, para la escogencia y confirmación del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y el Comité de Crédito.

- Martes 08 de febrero de 2022, la delegación conformada por el Ministerio de Energía & Minas y la Dirección General de Minería, tienen lugar en las instalaciones de la concesión minera Eludina, localizada en la provincia Hato Mayor, para la fiscalización de la misma.
- Martes 01 de marzo de 2022, la delegación del Ministerio de Energía & Minas y la Dirección General de Minería, arriban a la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), localizada en la provincia Monseñor Nouel, municipio de Maimón. Con el objetivo de llevar a cabo un programa de fiscalización, en el cual la Dirección de Gestión Social focaliza la inspección regulatoria en la responsabilidad social de la empresa con las comunidades.
- Viernes 04 de marzo de 2022, realizamos una inspección de fiscalización al departamento de Gestión Social de la empresa minera Calizamar, localizada en el Distrito Municipal de Caballero, paraje Las Tres Ceibas, provincia Sánchez Ramírez. Con el objetivo de regular y cuidar la armonía entre las empresas mineras y las comunidades donde inciden.
- Miércoles 30 de marzo de 2022, realizamos una reunión con los directivos y encargados de los departamentos: Relaciones Comunitarias, y Seguridad Ambiental, de la empresa minera DOCALSA. Dicha reunión en respuesta a la solicitud, por parte de DOCALSA hacia el viceministro de minas, Miguel Díaz, la atención de sus técnicos de Gestión Social, para el involucramiento de la comunidad en su Plan de Cierre y Reforestación.

## **Actividad 2. Redactar informes de las inspecciones realizadas.**

NOTA:

TIENEN LAS MISMAS EVIDENCIAS REGISTRADAS EN EL SISPOA.

La actividad No.2 y la No.1 tienen los mismos medios de verificación, ya que dentro de las inspecciones realizadas se realizan también los encuentros y reuniones de socialización de informaciones y asambleas comunitarias.

## **Producto 70. Programa Buen Vivir.**

### **Actividad1. Realizar asambleas comunitarias para la priorización de problemas.**

- Jueves 13 de enero de 2022, realizamos una visita de acercamiento con la fundación Despertando Sonrisas, con el objetivo de la creación del vínculo socio estratégico, en virtud del trabajo social en la comunidad Chirino, provincia Monte Plata. La finalidad de la colaboración es aumentar la asistencia a las necesidades básicas de los comunitarios de Chirino, a través de proyectos sostenibles. Actualmente la fundación cuenta con una productora de agua, en la que laboran 8 empleados de la misma comunidad.
- Lunes 31 de enero de 2022, el equipo de la Dirección de Gestión Social realizó una reunión de trabajo con la empresa Belfond Enterprise para coordinar una jornada de Reforestación de la Cuenca y Riveras del Río Las Filipinas. En dicha reunión se discutió

la forma, el día y hora en que se realizará dicha jornada de reforestación. Además, se coordinó para realizar charlas de capacitación en torno al medio ambiente y recursos naturales en las comunidades aledañas.

- Sábado 22 de enero de 2022, realizamos una asamblea comunitaria a través de la junta de vecinos Nuevo Renacer, en la comunidad de Sanguíneo, distrito municipal de La Victoria. Dicha reunión con el objetivo de identificar la problemática del alumbrado eléctrico en dicha comunidad.
- Martes 01 de febrero de 2022, reunión realizada con el Lic. Numeiry Moreno, encargado del Ayuntamiento de SDN en el sector de Sabana Perdida, con el objetivo de dar a conocer los trabajos realizados por el Ministerio de Energía y Minas, en SDN, en virtud del trabajo en conjunto para el beneficio de la comunidad. Se pusieron a disposición los cursos, talleres y charlas para la comunidad en diversas áreas de necesidad. Y la gestión de los requerimientos de necesidades de la zona en cuestión.
- Martes 01 de febrero de 2022, asamblea realizada en la comunidad de Guanuma, prov. Santo Domingo Norte, con Cándida Adon, presidenta de la Junta de Vecinos Nuevo Renacer y un equipo de comunitarios del sector. Dicha asamblea con el objetivo de solicitar al Ministerio de Energía y Minas la donación de un transformador, para lo cual se les pidió hacer un documento de requerimiento, con la finalidad del gestionar la necesidad a través del debido proceso.
- Miércoles 02 de febrero de 2022, reunión realizada en el Liceo Sabana Japón en la prov. SDN, con la directora de dicho centro, con el objetivo de informarle de los trabajos que realiza el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Gestión Social en virtud del desarrollo de las comunidades. Se le solicitó la realización de cursos, talleres y charlas para la preparación del estudiantado y el personal de dicho centro.
- Viernes 11 de marzo de 2022, realizamos una reunión con los miembros de la directiva de la Junta de Vecinos Ángel Adon y comunitarios, de la comunidad Los Guandules del Distrito Municipal La Victoria. Con el objetivo de recibir una comunicación o requerimiento, donde solicitan la donación de un transformador de mayor capacidad, debido a dificultades que presenta el actual. El requerimiento va dirigido al ministro Antonio Almonte, vía el director Marcelino Mordán de la DGS, con las explicaciones de lugar.
- Domingo 13 de marzo de 2022, realizamos una asamblea comunitaria con los miembros de la directiva y comunitarios, del sector La Auroras de San Felipe de Villa Mella. Con el objetivo de informar sobre las ejecutorias de la Dirección de Gestión Social puestas a disposición del desarrollo de las comunidades. Además, entablamos un espacio de socialización para levantar las informaciones de sus necesidades y/o requerimientos.
- Viernes 18 de marzo de 2022, realizamos la inspección de la rívera del Río Las Filipinas, provincia Barahona, tras la jornada de reforestación realizada con la empresa minera Belfond. La inspección demostró una evolución satisfactoria del crecimiento de las plantas.



**Actividad 2. Sistematizar, monitorear y evaluar todos los procesos realizados.**

- Lunes 31 de enero de 2022, remitimos la carta de solicitud de charla sobre la Prevención del Uso de Drogas y Sustancias Controladas, al sr. José Manuel Ulloa, vicealmirante de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Dirigida a maestros y estudiantes de secundaria del Centro Educativo Aula del Conocimiento y Liceo Dr. Julio Abreu, de la provincia Monte Plata, en fecha jueves 10 de febrero de 2022.
- Martes 01 de febrero de 2022, remitimos la carta solicitud de Ayuda para la Sra. Carmen Pura Rosario, al sr. José Leonel Cabrera, director general de la Dirección General de Programas Especiales (DIGEPEP). La misma solicita ayuda para nieto Nicolás Alejandro Guzmán, quien sufre de trastorno del espectro autista.
- Miércoles 02 de febrero, remitimos la carta solicitud de ayuda del Centro de Educación Canillitas con Don Bosco, al sr. José Leonel Cabrera, director general de la Dirección General de Programas Especiales (DIGEPEP). Solicitud realizada por la Sra. Karen Montas Reyes, directora ejecutiva de Centro de Educación Canillitas con Don Bosco.
- Lunes 07 de febrero de 2022, remitimos la carta de solicitud de instalación de 50 lámparas en la comunidad de Guanuma, Santo Domingo Norte, al Sr. Rafael Orlando Gómez Del Giudice, viceministro de Energía del Ministerio de Energía & Minas. Solicitud realizada por la Junta de Vecinos Daniel Lois, comunidad de Guanuma, Santo Domingo Norte.
- Lunes 07 de febrero de 2022, remitimos la carta de solicitud de instalación de 10 kilómetros de tendido eléctrico y 20 postes de luz, para el municipio Yamasá, provincia Monte Plata, al sr. Sr. Rafael Orlando Gómez Del Giudice, viceministro de Energía del Ministerio de Energía & Minas. Solicitud realizada por la Junta de Vecinos: Mama Tingo, Buena Fe y Pro-Desarrollo por Amor.
- Jueves 24 de febrero de 2022, remitimos la carta de solicitud de instalación de farmacia popular, en la comunidad Ingenito, Distrito Municipal de Sabaneta, Provincia San Juan de la Maguana, al sr. Adolfo Pérez, director general de PROMESECAL. Solicitud realizada por el Club de Jóvenes la Esperanza, Centro de Madre San Antonio, Asociación de los desalojados de la presa, y el alcalde pedáneo José Manuel Cruz.
- Martes 01 de marzo de 2022, remitimos la carta de solicitud de construcción de escuela y liceo en la comunidad de Ingenito y Cuenca Alta, del distrito municipal de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana, al sr. Roberto Fulcar, ministro de Educación Superior. Solicitud realizada por el Club de Jóvenes la Esperanza, Centro de Madre San Antonio, Asociación de los desalojados de la presa, y el alcalde pedáneo José Manuel Cruz.
- Jueves 10 de marzo de 2022, remitimos la carta de solicitud de instalación de transformador en la comunidad Canaán II, distrito municipal La Victoria, Santo Domingo Norte, al sr. Rafael Orlando Gómez, viceministro de Energía del Ministerio de Energía & Minas. Solicitud realizada por el Sr. Ricardo Manuel Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos Canaán II.
- Jueves 10 de marzo de 2022, remitimos la carta de solicitud de instalación de transformados en la comunidad Los Guandules, distrito municipal La Victoria, Santo Domingo Norte, al sr. Rafael Orlando Gómez, viceministro de Energía del Ministerio de Energía & Minas. Solicitud realizada por el Sr. Vicente de la Cruz, presidente de la Junta de Vecinos Ángel Adon.

**Actividad 3. Proponer la adopción de medida con las instituciones responsables para la solución de problemas.**

- Lunes 10 de enero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del sr. Johan Louis Berroa, y el sr. Juan Carlos Vizcaíno, presidente y secretario de la Junta de Vecinos Daniel Louis, comunidad Guanuma, Santo Domingo Norte. En solicitud de donación de 50 lámpara para el alumbrado de la comunidad de Guanuma.
- Martes 08 de febrero de 2022, se recibe la carta de remisión por parte del Sra. Marisol Molina, presidente de la Junta de Vecinos El Dean, provincia Monte Plata. En solicitud a jornada de carnetización de seguro SENASA para la comunidad El Dean.
- Jueves 10 de marzo de 2022, re recibe la carta de remisión por parte de la Sra. Alejandrina de Jesús Villanueva, directora de Liceo Académico El Cacique, provincia Monte Plata. En solicitud de charla sobre prevención de drogas y sustancias controladas, dirigida a estudiantes.

**Actividad 4. Gestionas jornadas médicas.**

- Viernes 11 de febrero de 2022, el Programa Buen Vivir de la Dirección de Gestión Social, realizó una jornada de carnetización y entrega de seguros del Seguro Nacional de Salud (SENASA), con el objetivo de que las comunidades más apartadas reciban la asistencia médica requerida. En la actividad participaron 48 personas en total, la misma tuvo una buena acogida de parte de los comunitarios de la zona.

**Actividad 5. Gestionar charlas y talleres enfocados al bienestar social y medioambiental.**

- Martes 15 de febrero de 2022, *jornada* de Reforestación con apoyo logístico y de personal por la empresa Belfond Enterprise representadas por el Lic. Eduardo Ramírez y el Ing. Miguel Mella junto al presidente de la junta de vecinos y comunitarios de la zona de Las Filipinas, provincia Barahona. Realizamos la reforestación de toda la rivera del Río Las Filipinas, donde sembramos más de 1,500 plantas entre las variedades, se destacan el Bambú Yerba de Elefante, Cedro y Manzana de Agua, estas son nativas de la zona y permitirán la afluencia hidráulica del río.
- Jueves 10 de febrero de 2022, el Programa Buen Vivir en colaboración con de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron dos charlas sobre “Prevención del Uso de Drogas y Sustancias Controladas”, dirigida a estudiantes de los centros educativos: Politécnico Dr. Julio Abreu Cuello, y Politécnico Ciudad de Conocimiento. Participaron un total de 84 estudiantes de ambos centros.
- Viernes 11 de febrero de 2022, El Programa Buen Vivir en colaboración con de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaron dos charlas sobre “Prevención del Uso de Drogas y Sustancias Controladas”, dirigida a estudiantes de los centros educativos: Politécnico Dr. Julio Abreu Cuello, y Politécnico Ciudad de Conocimiento. Participaron un total de 84 estudiantes de ambos centros.

**b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

N/A

**c. Resoluciones Normativas y permisos**

N/A

**d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

- Viernes 28 de enero de 2022, con el propósito de desarrollar el proyecto fotovoltaico Higuamo Solar Energy, los representantes de la empresa UNICORGREEN, hacen una visita de reconocimiento a los terrenos del Sr. Cesar Rodríguez Villete, en la cual fuimos partícipes. Con la intención de una propuesta de arrendamiento para el desarrollo del proyecto fotovoltaico. Como enlace del Ministerio de Energía & Minas, los representantes de la empresa fotovoltaica, hacen solicitud de la Dirección de Gestión Social del MEM, para la gestión de una reunión con el ministro Antonio Almonte, para la presentación del proyecto, con la finalidad de informarse sobre los permisos de rigor.
- Viernes 25 de marzo de 2022, fuimos partícipes de la 1era reunión de la Mesa Técnica del Proyecto Cocinas Limpias, llevada a cabo por la Dirección de Energías Renovables, bajo el viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética. En este primer encuentro se discutieron las justificaciones, objetivos y pasos a continuación, para la puesta en marcha de dicho proyecto. Las instituciones participantes fueron: CNE, DGDF, DGDC, MEPYD, MIMARENA, Gabinete de Política Social, CNCCMDL.
- Lunes 28 de marzo de 2022, realizamos la 1era Mesa Técnica de Gestión Social para el Proyecto Sabana Real. Trabajamos a partir del Plan Operativo de Gestión Social propuesto por la Dirección de Gestión Social del MEM, con el objetivo de definir las acciones a ejecutar como a los responsables e involucrados de las distintas actividades. Estuvieron presentes las instituciones: EDESUR, MEPyD y MEM.

**4.1.9 Dirección de Relaciones Internacionales**

**a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

○ **Productos/Resultados e Impactos**

**Producto 71. Cumplimiento de los compromisos EITI-RD (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas).**

**Actividad 1. Realizar reuniones contempladas en el Plan de Trabajo EITI-RD.**

Durante el primer trimestre de 2022, se llevaron a cabo cuatro (4) reuniones de la Comisión Nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (CNEITI-RD). Cabe destacar que, en nuestro POA, fueron programadas dos (2) reuniones para el primer trimestre, por lo que agradecemos tomar en cuenta para verificación y evaluación posterior.

**71.1.1. Reunión No.01-2022 – 18/01/2022 (Virtual):**

**Asistentes:** Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Betty Soto, Sra. Ruth de los Santos; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Elizabeth Mena, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Fernando Peña, Sr. Santiago José, Sr. Euren Cuevas, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sr. Sheiner Adames, Sra. Julissa Báez, Sra. Nathalie Santos, Sra. Maritza Ruiz, Sra. Ynés Rossó.

**Secretaría Ejecutiva EITI-RD:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Zoila de Jesús.

**Temas tratados:** I. Informe de Progreso Anual (IPA) 2020

**Decisiones adoptadas:**

a) Se aprobó por consenso el Informe de Progreso Anual (IPA) 2020.

**71.1.2. Reunión No.02-2022 – 17/02/2022 (Virtual):**

**Asistentes:** Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Betty Soto, Sra. Ruth de los Santos, Sr. Ranulfo Rodríguez; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Rosa de los Santos, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago José, Sr. Euren Cuevas, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sra. Nathalie Santos, Sra. Maritza Ruiz.

**Secretaría Ejecutiva EITI-RD:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Zoila de Jesús

**Invitados:** Deloitte: Sra. Aracelli Cardozo, Sr. Ronald Flores

**Temas tratados:** I. Presentación Deloitte Borrador Cuarto Informe de Cotejo EITI-RD.

**Decisiones adoptadas:**

- a) Luego de la presentación del borrador del Cuarto Informe de Cotejo EITI-RD por parte de Deloitte, se solicitó a los comisionados que, de tener alguna observación de fondo sobre la materialidad y las recomendaciones plasmadas en el informe, remitirla en el transcurso del día de hoy como plazo para poder revisarla y procesarla. En caso de tener algún comentario de forma y que no requiera de mucha revisión, podría enviarse a más tardar el lunes 21 de febrero de 2022. La Sra. Cardozo solicitó que el envío de información se centralice a través de la Secretaría Ejecutiva.
- b) Se estará convocando a reunión de la CNEITI-RD para el jueves 24 de febrero de 2022, a los fines de que Deloitte presente el informe final del Cuarto Informe de Cotejo EITI-RD y proceder con su aprobación.
- c) Se reiteró la importancia de revisión del documento conteniendo el Cuarto Informe Contextual EITI-RD, el cual fue enviado a la CNEITI-RD el miércoles 16 de febrero de 2022 y que deberá ser aprobado en el transcurso de la próxima semana junto al Informe de Cotejo.
- d) Se informó a la CNEITI-RD que en los próximos días estarán recibiendo los Términos de Referencia para la elaboración de talleres sobre Divulgación Sistemática a cargo del Sr. Santiago Dondo. Dichos TdR's serán enviados para su revisión y aprobación.

- e) De igual forma, el Sr. Santiago Dondo, junto a la Secretaría Ejecutiva, estará coordinando encuentros virtuales con cada sector, para intercambiar información en torno al Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática.
- f) Se informó que se estará llevando a cabo una dinámica de aprobación de varios Términos de Referencia, para poder ejecutar actividades previstas en el Plan de Trabajo y que serán financiadas con fondos de la donación del Banco Mundial la cual vence próximamente.

**71.1.3. Reunión No.03-2022 – 24/02/2022 (Presencial):**

**Asistentes:** Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Rosa de los Santos; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago José; Comisionados suplentes asistentes: Sra. Mariam Ortiz, Sra. Ana Ortega, Sra. Nathalie Santos, Sra. Maritza Ruiz.

**Secretaría Ejecutiva EITI-RD:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Yamilet Mejía.

**Invitados:** Ministerio Medio Ambiente y Recursos Naturales: Sr. Eduardo Julia; Deloitte: Sra. Aracelli Cardozo, Sr. Ronald Flores.

**Temas tratados:** I. Presentación Deloitte informe final Cuarto Informe de Cotejo EITI-RD  
II. Aprobación Cuarto Informe Contextual EITI-RD.

**Decisiones adoptadas:**

- a) Deloitte procedió a presentar el 2do borrador del Cuarto Informe de Cotejo, para el cual el sector Extractivo solicitó no se aprobara hasta corroborar los datos de CORMIDOM. Se acordó que CORMIDOM estaría enviando una comunicación a Deloitte con las aclaraciones en cuanto a las diferencias presentadas, a más tardar el viernes 25 de febrero de 2022, con fecha de 24 de febrero de 2022, a los fines de poder aprobar el Cuarto Informe de Cotejo.
- b) Con relación al Cuarto Informe Contextual, el mismo fue aprobado por consenso. El sector Extractivo comento que tenían algunas observaciones de forma, que serían consensuadas en los días subsiguientes, pero que estaban de acuerdo con la aprobación en general del informe.

**71.1.4. Reunión No.04-2022 – 11/03/2022 (Presencial):**

**Asistentes:** Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Ruth de los Santos, Sr. Ranulfo Rodríguez; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sr. Pedro Esteva, Sra. Elizabeth Mena, Sra. Vielka Guzmán, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Santiago José, Sr. Ángel Bolívar Ureña; Comisionados suplentes asistentes: Sra. Ana Ortega, Sra. Nathalie Santos, Sr. Ricardo Barceló, Sra. Maritza Ruiz.

**Secretaría Ejecutiva EITI-RD:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Zoila de Jesús.

**Invitados:** Sr. Santiago Dondo

**Temas tratados:** I. Presentación Sr. Santiago Dondo: Informe Inicial Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

**Decisiones adoptadas:**

- a) El Sr. Santiago Dondo procedió a presentar de manera resumida el informe inicial del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática de EITI-RD. A modo de conversatorio, compartió con los comisionados hallazgos e impresiones producto de los dos talleres realizados días antes de la reunión con los sectores gubernamentales y de empresas reportantes y lo que se puede esperar para la Hoja de Ruta que estará entregando junto al informe final del estudio.

De igual modo, se celebró una (1) sesión virtual de votación de la CNEITI-RD:

**71.1.5.** Sesión Virtual No. 01-2022 - Fecha: 04/03/2022

**Participantes:** Comisionados del Sector Gobierno: Sr. Miguel Díaz, Sra. Betty Soto, Sr. Ranulfo Rodríguez; Comisionados de las Industrias Extractivas: Sra. Rosa De Los Santos, Sr. Pedro Esteva, Sra. Elizabeth Mena, Sra. Rosa de los Santos, Sra. Vielka Guzmán; Comisionados de la Sociedad Civil: Sr. Santiago José, Sr. Fernando Peña, Sr. Ángel Bolívar Ureña.

**Moción para:** Decidir sobre la aprobación del Entregable 1: Informe Inicial del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

**Decisión adoptada:** No existiendo votos en contra, en virtud del artículo 7 del Manual de Procedimiento de Sesiones Virtuales, la CNEITI-RD aprobó por consenso el Entregable 1: Informe Inicial del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

La Secretaría Ejecutiva de la CNEITI-RD sostuvo las siguientes reuniones:

**71.1.6.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con Deloitte. - Fecha: 13/01/2022.

**Participantes:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sra. Zoila De Jesús, Aracelli Cardozo

**Tema tratado:** Reunión de seguimiento a los trabajos realizados de cara al Cuarto Informe de Cotejo y el estatus actualizado de la entrega de información y datos por parte de las empresas e instituciones reportantes.

**71.1.7.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD con el Sr. Santiago Dondo y equipo. - Fecha: 14/01/2022.

**Participantes:** Sra. Patricia Priego, Sr. Santiago Dondo y Sra. Mariana Palacio.

**Tema tratado:** Reunión de seguimiento a los trabajos realizados y siguientes pasos en torno al Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

**71.1.8.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y la Secretaría Internacional EITI. - Fecha: 14/01/2022.

**Participantes:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Patricia Priego, Sr. Esteban Manteca.

**Tema tratado:** Estatus solicitud prórroga para entrega de Cuarto Informe EITI-RD y aprobación Informe de Progreso Anual (IPA) 2020.

**71.1.9.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y EITI LAC - Fecha: 07/02/2022.

**Participantes:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego.

**Tema tratado:** Reunión de consulta a los países implementadores regionales para obtener sus comentarios sobre los temas que debatirán en la próxima reunión del Consejo.

**71.1.10.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y consultor Michael Barron- Fecha: 10/02/2022.

**Participantes:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart y Sr. Michael Barron.

**Tema tratado:** Consultor contratado por la SI EITI para investigar sobre la transparencia de los contratos en la región de América Latina y el Caribe.

**71.1.11.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, equipo consultor Santiago Dondo y DGII - Fecha: 10/02/2022.

**Participantes:** Sra. Patricia Priego, Sra. Mariana Palacio, equipo DGII.

**Tema tratado:** Reunión de trabajo con el equipo de DGII para el levantamiento de insumos para fines del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

**71.1.12.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, equipo consultor Santiago Dondo y DGM - Fecha: 10/02/2022.

**Participantes:** Sra. Patricia Priego, Sra. Mariana Palacio, equipo DGM.

**Tema tratado:** Reunión de trabajo con el equipo de DGM para el levantamiento de insumos para fines del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

**71.1.13.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y equipo consultor Santiago Dondo - Fecha: 18/02/2022.

**Participantes:** Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sr. Santiago Dondo y Sra. Mariana Palacio.

**Tema tratado:** Reunión de seguimiento sobre la entrega del informe inicial del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD y comentarios al respecto. De igual forma, posible cronograma de visita del Sr. Dondo a principios del mes de marzo de 2022.

**71.1.14.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD, equipo consultor Santiago Dondo y Fomisar - Fecha: 24/02/2022.

**Participantes:** Sra. Patricia Priego, Sr. Santiago Dondo, Sra. Mariana Palacio y Sr. César Núñez

**Tema tratado:** Reunión de trabajo con el equipo de Fomisar para el levantamiento de insumos para fines del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática EITI-RD.

**71.1.15.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y la Secretaría Internacional - Fecha: 18/03/2022.

**Participantes:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego y Sr. Esteban Manteca.

**Tema tratado:** Reunión para conversar sobre asamblea miembros CN, Plataforma Colombia (Divulgación Sistemática) y seguimiento Plan de Trabajo 2022.

**71.1.16.** Reunión Secretaría Ejecutiva EITI-RD y el Banco Mundial - Fecha: 29/03/2022.

**Participantes:** Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Sra. Natalia Polanco, Sra. Patricia Priego, Sra. Helen Pérez y Sr. Francisco Sucre.

**Tema tratado:** Reunión para conversar sobre el estatus de la implementación de las ejecuciones previstas con fondos de la donación dentro del plan de adquisiciones y consulta sobre la posibilidad de solicitud de una extensión de la donación.

## **Actividad 2. Realizar actividades de difusión y capacitación.**

En este periodo no teníamos programado llevar a cabo este tipo de actividades, pero fue posible celebrar dos eventos; favor tomar en cuenta para evaluación.

**71.2.1.** Taller sobre Divulgación Sistemática dirigido a instituciones gubernamentales reportantes. Impartido por el consultor Sr. Santiago Dondo, el miércoles 9 de marzo de 2022 a las 2:30pm.

**71.2.2.** Taller sobre Divulgación Sistemática dirigido a empresas reportantes. Impartido por el consultor Sr. Santiago Dondo, el jueves 10 de marzo de 2022 a las 9:00am.

## **Actividad 3. Participar en actividades de capacitación (talleres, cursos, seminarios).**

En este periodo no teníamos programado llevar a cabo este tipo de actividades, pero fue posible celebrar dos talleres de capacitación; favor tomar en cuenta para evaluación.



**71.3.1.** Taller sobre Planes de Trabajo y reportes anuales de progreso. Impartido por EITI Internacional. Se llevó a cabo el 23 de febrero de 2022 a las 10:00am.

**71.3.2.** Sesión informativa y recorrido virtual del nuevo sitio web de EITI internacional. Impartido por la Secretaría EITI Internacional. Se llevó a cabo el miércoles 30 de marzo de 2022 a las 9:00am.

#### **Actividad 4. Elaborar el Informe EITI.**

El Informe aprobado corresponde al año 2021, sobre el cual habíamos solicitado prórroga; el Informe del año 2022 será elaborado para el último trimestre.

**71.4.1.** El 28 de febrero de 2022 fue aprobado el Cuarto Informe EITI-RD, el cual comprende los años 2019 y 2020. En la misma fecha se le informó a la Secretaría Internacional EITI, cumpliendo de este modo con la solicitud de prórroga que se hizo el pasado mes de diciembre de 2021.

#### **Actividad 5. Elaborar el Plan de Trabajo de 2022 de la CNEITI-RD.**

**71.5.1.** Para este año no es necesario aprobar un nuevo Plan, ya que el marco de la 4ta reunión 2021 de la CNEITI-RD celebrada el día 10 de septiembre de 2021, se aprobó en modalidad bianual el Plan de Trabajo 2021-2022 bajo. En fecha 22 de octubre de 2021, mediante la 3ra Sesión Virtual de votación de fecha 22 de octubre de 2021, fue aprobado el presupuesto designado para la ejecución del **Plan de Trabajo 2021-2022.**

#### **Actividad 6. Auditoría donación del Banco Mundial EITI-RD.**

Esta auditoría está prevista a realizarse en el segundo trimestre del 2022, ya que la donación finaliza el 24 de abril de 2022.

#### **Producto 72. Presencia del MEM en distintos foros y eventos de carácter internacional**

##### **Actividad 1. Identificar prioridades, presentar temas y negociar posiciones del MEM**

Las reuniones de trabajo, eventos y foros internacionales en donde participaron funcionarios del MEM, ya sea de manera presencial o virtual son las siguientes:

**72.2.1.** Reunión de seguimiento a solicitud de datos e informaciones para el Quinto Examen de Políticas Comerciales de la República Dominicana, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada el 11 de enero de 2022. Participante: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.

**72.2.2.** Duodécima Reunión del Consejo de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y reuniones relacionadas, realizada de manera híbrida del 14 al 16 de enero de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro

y Eficiencia Energética, Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, Sr. Edward Veras, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.

- 72.2.3.** Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 18 de enero de 2022. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.
- 72.2.4.** Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 18 de enero de 2022. Participante: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico.
- 72.2.5.** Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 19 de enero de 2022. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables.
- 72.2.6.** Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, celebrada el 19 de enero de 2022. Participante: Sra. Yenny Rodríguez del Servicio Geológico Nacional.
- 72.2.7.** Reunión del Comité Coordinador de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), realizada el 20 de enero de 2022. Participantes: Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Ing. Edwin García Cocco, Director Ejecutivo del Servicio Geológico Nacional, Ing. José Mauricio Hernández, Director Gestión Minera, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Dpto. de Relaciones Internacionales, Ing. Rolando Muñoz, Director General de Minería (DGM), Ing. Miguel Peña, Asesor Minero del Presidente de la República.
- 72.2.8.** Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, realizada el 20 de enero de 2022. Participantes: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional, y Zoila De Jesús, Auxiliar de la Dirección de Relaciones Internacionales.
- 72.2.9.** Reunión de los enlaces del Programa Mesoamericano de Uso Racional y Eficiente de Energía (PMUREE), realizada el 21 de enero de 2022. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energía Renovable.
- 72.2.10.** Reunión del Comité Directivo de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 3 de febrero de 2022. Participantes: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, y Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables.
- 72.2.11.** Reunión del Comité de Directores de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 4 de febrero de 2022. Participante: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energía Renovable.
- 72.2.12.** Quinta Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2022, en la Ciudad de Panamá, Panamá. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, y Sr. Alfonso Rodríguez,

Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y de manera virtual los Sres. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, y Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables.

- 72.2.13.** Sesión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Energía (CME) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en el marco de la 5ta. Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), realizada el 10 de febrero de 2022, de manera híbrida. Participante: Sr. Antonio Almonte, ministro, y de manera virtual, la Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 72.2.14.** Mesa Redonda Ministerial del evento paralelo de la Iniciativa Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC), celebrada en el marco de la Quinta Reunión Ministerial de ECPA, el día 10 de febrero de 2022. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro de Energía y Minas, y el Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y de manera virtual los Sres. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, y Omar García, Experto en Energía Renovable.
- 72.2.15.** Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 15 de febrero de 2022. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables.
- 72.2.16.** Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 15 de febrero de 2022. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.
- 72.2.17.** Reunión del Grupo Técnico de Eficiencia Energética (GTEE) del SICA, realizada el 16 de febrero de 2022. Participante: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnostico.
- 72.2.18.** Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, celebrada el 18 de febrero de 2022. Participante: Sra. Yenny Rodríguez del Servicio Geológico Nacional.
- 72.2.19.** Mesa de trabajo en el marco de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el 23 de febrero de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.
- 72.2.20.** Reunión de la Red de Encargados de Cooperación Energética del SICA, realizada el 24 de febrero 2022. Participante: Sra. Helen Pérez, Encargada del Depto. de Negociación y Gestión de la Cooperación Internacional, y Zoila De Jesús, Auxiliar de la Dirección de Relaciones Internacionales.

- 72.2.21.** Reunión preparatoria con MIREX para la primera reunión del grupo de trabajo de energía, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, el 3 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.
- 72.2.22.** Primera reunión del grupo de trabajo de energía, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, el 4 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, y Sr. Héctor Medina, Analista.
- 72.2.23.** Segunda Reunión Ordinaria del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) de la OEA, el 7 y 8 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, y Sr. Héctor Medina, Analista.
- 72.2.24.** Segunda sesión del “Grupo de Trabajo en Interoperabilidad de la Movilidad Eléctrica”, celebrado el 10 de marzo de 2022. Participantes: Sres. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, y Razziel Castillo, Coordinador de Energía Renovable.
- 72.2.25.** Reunión de las co-Presidencias Pro Tempore de la Iniciativa “Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 14 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Omar García, Experto en Energía Renovable.
- 72.2.26.** Reunión del Grupo Técnico de Planificación Energética (GTPE) del SICA, realizada el 15 de marzo de 2022. Participante: Sr. Aníbal Mejía, Director de Energía Convencional.
- 72.2.27.** Reunión del Comité de Coordinación de la Iniciativa “Renovables en Latinoamérica y el Caribe (RELAC)”, realizada el 16 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director Relaciones Internacionales. Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales y Sr. Omar García, Experto en Energía Renovable.
- 72.2.28.** Reunión del Grupo Técnico de Hidrocarburos (GTH) del SICA, realizada el 17 de marzo de 2022. Participante: Sr. Daniel Galván, Coordinador de Calidad.
- 72.2.29.** Segunda reunión del grupo de trabajo de energía, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, el 17 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Alfonso

Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, y Sr. Héctor Medina, Analista.

**72.2.30.** Reunión del Grupo Técnico de Geociencias (GTG) del SICA, celebrada el 18 de marzo de 2022. Participante: Sra. Yenny Rodríguez del Servicio Geológico Nacional.

**72.2.31.** Reunión del Grupo Técnico de Biomasa (GTB) del SICA, realizada el 18 de marzo de 2022. Participante: Sr. Ernesto Acevedo, Coordinador de Energías Renovables.

**72.2.32.** Mesa de trabajo en el marco de la IX Cumbre de las Américas, celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el 21 de marzo de 2022. Participantes: Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, y Sr. Héctor Medina, Analista.

**72.2.33.** Reunión del Comité de Directores de Energía del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), realizada el 23 de marzo de 2022. Participante: Sr. Willy Villa, Director de Políticas y Diagnóstico, y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.

**72.2.34.** Reunión del Comité Coordinador de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), realizada el 23 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Ing. Edwin García Cocco, Director Ejecutivo del Servicio Geológico Nacional, Ing. José Mauricio Hernández, Director Gestión Minera, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Ing. Rolando Muñoz, Director General de Minería (DGM), Ing. Miguel Peña, Asesor Minero del Presidente de la República.

**72.2.35.** Reunión del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres (GRIC) de la OEA, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, el 24 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Charly De La Rosa, Director de Energías Renovables, Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales, y Sr. Héctor Medina, Analista.

**72.2.36.** “Octava Edición del Berlín Energy Transition Dialogue (BETD) 2022”, celebrada los días 29 y 30 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro y Sr. Edward Veras, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía.

**72.2.37.** Reunión del Comité Coordinador de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), realizada el 30 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Ing. Edwin García Cocco, Director Ejecutivo del Servicio Geológico Nacional, Ing. José Mauricio Hernández, Director Gestión Minera, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Ing. Rolando Muñoz, Director General de Minería (DGM), Ing. Miguel Peña, Asesor Minero del Presidente de la República, y Sra. Natalia Polanco, Encargada del Depto. de Relaciones Internacionales.

**Actividad 2. Realizar y participar en eventos de carácter internacional en el país.**

**72.3.1.** Latam Future Energy México, Central America & The Caribbean, celebrado los días 30 y 31 de marzo de 2022, en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, y Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía.

**Producto 73. Gestión de la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable con organismos y embajadas vinculados al MEM.**

**Actividad 1. Identificar necesidades de cooperación y fuentes de financiamiento.**

**73.1.1. Programa ACP-UE vinculado al sector minero**

En el marco de este programa fue remitido una propuesta de proyecto sobre el Desarrollo de Minerales en pequeña minería, elaborado por el Viceministerio de Minas.

Mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2022, la Sra. María Eugenia Morales de la Oficina de Naciones Unidas/República Dominicana, informó que el proyecto presentado no fue seleccionado en esta oportunidad, sin embargo, se espera que en el porvenir nos permitan reintroducir la solicitud.

**73.1.2. Solicitud de gestión de cooperación del Viceministerio de Hidrocarburos**

En seguimiento a presentación del BID al Viceministro de Minas y Viceministra de Hidrocarburos, sobre Diagnóstico de las industrias extractivas de la República Dominicana, elaborado en 2018, esta Dirección solicitó cooperación al BID capacitación a personal del Viceministerio de Hidrocarburos, vinculado a fortalecer conocimiento sobre la fiscalización de cumplimiento de contratos de exploración, tomando como referencia la ejecución del Contrato APACHE (5 de marzo de 2022).

Respecto a dicha solicitud, el 7 de marzo de 2022, el BID informó que la misma se escapa del ámbito de sus competencias, haciendo recomendaciones de gestión de cooperación ante autoridades de otros estados.

**73.1.3. Proyecto Fiscalización Minera**

Celebración de una reunión virtual, el 24 de febrero de 2022, con funcionarios del MEPyD, MEM y contraparte chilena (Dirección Técnica Minera de Chile), con la finalidad de revisar el borrador final de la ficha técnica del proyecto, así como identificar los temas prioritarios y actualizar los compromisos económicos de cada Parte del proyecto.

La ficha fue aprobada y los próximos pasos serán coordinar calendario de trabajo para inicio de actividades.

**73.1.4. Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).**

La Dirección de Relaciones Internacionales, el 21 de febrero de 2022, presentó a funcionarios de JICA, la ficha actualizada sobre la solicitud de voluntarios, con información suministrada por el Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética, tal y como fue

requerido por el organismo. Al respecto, el 1 de marzo de 2022, JICA acusó recibo de la ficha e informó que continuarán con los próximos pasos.

#### **73.1.5. Agencia Solar Internacional (ISA)**

Invitación para Programa capacitación mujeres celebrada del 8 al 11 de marzo de 2022, remitida en fecha 25 de febrero de 2022 a la Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) y al Banco de Reservas de la República Dominicana.

Esta Dirección remitió candidata a la Embajada dominicana en la India, el 7 de marzo de 2022.

#### **73.1.6. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)**

Invitación del MEPyD sobre el curso virtual: Caracterización, gestión y uso de recursos genéticos forestales en América Latina y el Caribe, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Al respecto, dicha convocatoria fue remitida a la Dirección de Gestión Social del MEM, quienes seleccionaron al Sr. Elvio Carrasco, Coordinador, para participar en el mismo.

El 23 de marzo de 2022, fue remitida al MEPyD la información sobre el funcionario que participará en la capacitación.

#### **73.1.7. Superintendencia de Electricidad (SIE).**

El 14 de marzo de 2022, recibimos del Sr. Kevin Graciano, Responsable de Cooperación Internacional de la SIE, documentos vinculados a las necesidades y temas de interés para gestión de cooperación internacional por organismos internacionales.

Al respecto, el 16 de marzo de 2022, compartimos dicha información con el Sr. Rafael Gómez, Viceministro de Energía, con la finalidad de evaluar los temas que en la actualidad están siendo trabajados por el MEM para no duplicar esfuerzos.

#### **73.1.8 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).**

El 21 de febrero de 2022, en reunión encabezada por el Ministro Antonio Almonte, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas y Sra. Helen Pérez, Relaciones Internacionales, con funcionarios del BID, encabezado por la Sra. Katharina Falkner-Olmedo, representante del BID en República Dominicana, se abordaron temas prioritarios de interés de cooperación internacional, vinculados a los sectores de minería y energía.

Como resultado de dicha reunión se han realizado reuniones de seguimiento de proyectos que se encuentra en ejecución y oportunidades de cooperación.

### **73.1.9. Reuniones con Embajadores (as) y Representantes de Organismos Internacionales.**

La Dirección de Relaciones Internacionales, representada por el Sr. Gustavo Mejía-Ricart, participó en reuniones y visitas de cortesía de Embajadores y representantes de Organismos Internacionales, en donde se abordaron temas de interés para el Ministerio, vinculados a la cooperación internacional:

- Reunión con del ministro Antonio Almonte con representantes de la Agencia Internacional de Cooperación Alemana (GIZ), celebrada el 19 de enero de 2022. Participantes: Sr. Antonio Almonte, ministro, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, y por parte de GIZ el Sr. Clemens Findeisen.
- Reunión con el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores del Estado Qatar Soltan bin Saad Al-Muraikhi, celebrada el miércoles 26 de enero de 2022. Fue una visita de la delegación del Estado de Qatar a nuestro país, teniendo como objetivo exponer sobre el potencial de inversiones que tiene Rep. Dom., en las áreas de energía renovable e hidrocarburos. El ministro Almonte expuso sobre la situación actual del sector de energía renovable a nivel nacional y la Viceministra Caamaño sobre el sector de hidrocarburos. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos y Jefa de Gabinete, Sr. Edward Veras, Director de la Comisión Nacional de Energía, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Nisael Dirocie, Director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Sra. Natalia Polanco, Encargada de Relaciones Internacionales.
- Reunión presidida por el Ministro Antonio Almonte con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, celebrada el 15 de febrero de 2022. El encuentro tuvo como objetivo conversar acerca de las experiencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sus inicios en Colombia y sobre una posible colaboración entre ambas entidades en proyectos de exploración y capacitación del personal en materia de hidrocarburos. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sra. Walkiria Caamaño, Viceministra de Hidrocarburos, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sr. Nisael Dirocie, Director de Exploración de Hidrocarburos. De manera externa: Sr. José Armando Zemora, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia, Sr. Leonardo Aguilera, Presidente de la Refinería Dominicana de Petróleos, Sr. Daniel Cabrales, Embajador de Colombia en República Dominicana, Sr. Pelegrín Castillo, Ex Ministro de Energía y Minas de Rep. Dom.
- Reunión presidida por el ministro Antonio Almonte con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada el 21 de febrero de 2022. El encuentro tuvo la finalidad de tratar temas de cooperación en materia energética y de minería. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales, Sra. Helen Perez, Encargada de Negociación y Cooperación Internacional. Del BID participaron: Sra. Katharina



Falkner-Olmedo, Representante del BID en Rep.Dom., Sr. Gilles Damais, Jefe de Operaciones del BID, Sr. Héctor Baldivieso, Especialista en Energía.

- Reunión presidida por el ministro Antonio Almonte con la Sra. Laura Faxas, embajadora dominicana en Austria, celebrada el 21 de febrero de 2022. La reunión tuvo como objetivo conversar acerca de distintos proyectos de desarrollo para el país. Participantes: Sr. Antonio Almonte, Ministro, Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sr. Gustavo Mejía-Ricart, Director de Relaciones Internacionales.
- Firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional Tripartito entre el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), celebrada el miércoles 23 de marzo de 2022. Participantes: Sr. Alfonso Rodríguez, Viceministro de Ahorro y Eficiencia Energética, Sr. Edward Veras, Director Ejecutivo de CNE y el Sr. Efraín Toribio de FEDA.

## **Actividad 2. Realizar y participar en reuniones de negociación de la cooperación.**

### **73.2.1 Proyecto cooperación triangular Cuba - Alemania - República Dominicana**

Reunión de seguimiento a la ejecución de este proyecto, celebrada en modalidad virtual el 15 de marzo de 2021, en la que participaron funcionarios del MEM, MEPyD y del gobierno cubano. En dicha reunión se revisó el cronograma de actividades; estaba prevista llegada de misión de expertos cubanos el 22 de marzo de 2022, pero por aspectos logísticos, la GIZ informó sobre la posposición del viaje.

### **73.2.2. Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)**

Participación de la Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional, en reuniones de la Red de Encargados de Cooperación del SICA celebradas en modalidad virtual los días 24 de febrero y 17 de marzo de 2022.

En ambas reuniones fueron abordados y discutidos documentos vinculados a: Plan de Trabajo de la RED COOP SICA; Priorización de áreas de interés a ser presentadas a la cooperación alemana; Definición de fecha de reunión con el Grupo Técnico de Energía.

### **73.2.3. Banco Mundial (BM)**

#### Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética

- Reunión de seguimiento de ejecución del Proyecto de Asistencia Técnica sobre las vías de Descarbonización y Actualización de la NDC, celebrada en modalidad virtual el 16 de marzo de 2022. En dicha reunión participaron funcionarios del Banco Mundial y del MEM (Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética y Dirección de Relaciones Internacionales).

El propósito de esta reunión fue conocer la Hoja de Ruta que está llevando a cabo el BM sobre la revisión y consideraciones sobre los siguientes documentos: Estrategia de Refrigeración Sostenible y Actualización del Código de Construcción, los cuales habían sido presentados como prioritarios por la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética.

Al respecto, los consultores solicitaron apoyo al MEM para la coordinación de reunión con funcionarios y representantes del sector privado, vinculados a este tema.

### **Actividad 3. Firmar Acuerdo de Cooperación y/o instrumento homólogo de Acuerdo de Cooperación.**

#### **Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Energía y Minas de la República de Colombia.**

La Dirección de Relaciones Internacionales ha llevado a cabo gestiones para concretizar la negociación y posterior firma del Acuerdo MEM RD y MEMCOL, vinculado al sector de hidrocarburos, en ese sentido, mediante comunicación INT-MEM-2022-1958, del 23 de febrero de 2022, se remitió el borrador del MOU al Ministerio de Relaciones Exteriores para las acciones de lugar.

#### **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

##### **1. Participación en el Diálogo Estratégico de Cooperación Asia-Pacífico, organizado por el MEPyD.**

El Viceministerio de Cooperación Internacional del MEPyD, invitó al MEM a participar en el Diálogo estratégico de abordaje de oportunidades de cooperación con Asia y Pacífico con Su Excelencia Eduardo Frei, Embajador y Expresidente de la República de Chile, celebrado el jueves 3 de marzo de 2022. En dicho encuentro participaron, en representación del MEM, el Sr. Miguel Díaz, Viceministro de Minas y la Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional.

##### **2. Reunión de seguimiento sobre interés de incorporación del MEM en la Red de Mujeres vinculadas a la energía nuclear-OIEA.**

El 18 de marzo de 2022, la Sra. Helen Pérez, de la Dirección de Relaciones Internacionales, participó en reunión de seguimiento sobre acciones necesarias para que mujeres vinculadas a la energía nuclear en el país, formen parte de un Capítulo Nacional de Equidad de Género, en el programa ARCAL-OIEA.

En dicho encuentro participó la Sra. Laura Faxas, Embajadora Permanente de República Dominicana ante los Organismos Internacionales en Viena, Austria y del MEM, la Sra. Edith Paulino, Sra. Santa Martínez y Sr. Norberto De Los Santos.

##### **3. Reunión relativa a la inclusión de mujeres del MEMRD en la Red de Mujeres en Energía Renovable.**

La Sra. Patricia Alburquerque, Encargada de Cooperación Internacional participó en la reunión de inclusión de mujeres al Sector energético, junto a la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), la Red de Mujeres en Energía Renovable de República

Dominicana y la Unidad de Equidad de Género e Inclusión del Ministerio de Energía y Minas, el 4 de marzo de 2022.

**c. Resoluciones Normativas y permisos.**

N/A

**d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

**1. Capacitación sobre Gestión Energética, organizado por el Viceministerio de Ahorro y Eficiencia Energética.**

La Sra. Helen Pérez, Encargada de Cooperación Internacional participó en dicha capacitación virtual, el 18 de marzo de 2022.

Las Sras. Lisbeth Mejía, Secretaria Ejecutiva y Zoila De Jesús, Auxiliar Administrativa participaron en la capacitación virtual, el 16 de marzo de 2022.

**4.1.10 Dirección Jurídica**

**a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

○ **Productos/Resultados e Impactos**

**Producto 74. Plan de Titulación de los Terrenos de la localidad del Nuevo Llagal, Maimón, Monseñor Nouel.**

**Actividad 1. Realizar solicitud de exoneración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda**

En este trimestre no contamos con la solicitud de exoneración porque la hicimos en el 2021 y nos fue rechazada, pero, si tenemos pautada la presente solicitud para el próximo trimestre.

En fecha 6 de marzo del 2022 la Jurisdicción Inmobiliaria emitió su oficio en el cual emite un comentario comunicando que el expediente fue enviado por el portal PH.

**Producto 75. Revisión y actualización de Ley de Concesiones de Hidrocarburos núm. 4532-56.-**

**Actividad 1. Realizar revisión de la Ley**

En este trimestre no se hizo revisión a esta Ley.

### **Producto 76. Creación de Reglamento de Resolución de Gasoductos.**

#### **Actividad 1. Redactar y emitir borrador de Reglamento de Regulación**

El Viceministerio de Hidrocarburos elaboró borrador de Resolución para el otorgamiento de permisos de construcción de gasoducto tradicional de gas natural.

### **Producto 77. Emisión de Resoluciones de otorgamientos de concesiones de explotación y exploración minera.**

#### **Actividad 1. Evaluar las solicitudes de los expedientes.**

En este trimestre se evaluaron 13 solicitudes de concesiones de Exploración mineras y 6 de explotación.

#### **Actividad 2. Remitir las observaciones y/o correcciones. -**

Realizamos 7 remisiones de Observaciones y/o correcciones a los departamentos correspondientes.

1	ALEXANDRA
2	INDMAR
3	CABIRMA DEL CERRO II
4	CURVA DURA
5	LA AZUANA
6	LOS CIERVOS
7	SANTA ELENA

#### **Actividad 3. Elaborar Resolución (otorgamiento o desaprobación)**

Se otorgaron un total de 8 Resoluciones de exploración minera y 5 proyectos de explotación minera remitidos al Poder Ejecutivo.

#### **Actividad 4. Remitir Resolución a DGM para inscripción**

Remitimos a la Dirección General de Minería (DGM) 8 solicitudes de inscripción de Resoluciones.

1	LA OBLICUA	IDC CONSTRUCCIÓN, S.R.L.
2	GAJO LA GUAMA	GOLDQUEST DOMINICANA, S.R.L.
3	LA GRANJA	IDC CONSTRUCCIÓN, S.R.L.
4	CAPITAN	RAFAEL TOBÍAS TÍO
5	EL TABLÓN	EQUIPOS, SERVICIOS Y CONTRUCCINES MARCANO, ESECONMA, SRL
6	LA TREPADA	FANEYTE & GENAO, S.R.L
7	CERRO BOHÍO	FANEYTE & GENAO, S.R.L

8	RINCON CHAVON	FANEYTE & GENAO, S.R.L
---	---------------	------------------------

#### **Actividad 5. Realizar Publicación de Resolución**

Solicitamos la publicación de 11 extractos de resoluciones de concesiones de exploración otorgadas.

1	JUAN DE HERRERA FASE II	CORPORACION MINERA SAN JUAN, S.R.L.
2	GUARUMA	JOAQUÍN AYBAR HIDALGO.
3	CAMBELÉN	ANTONIO DE JESÚS JORGE MESINA
4	DOS ROSAS	MICHAEL DAVID O. KELLY
5	PILETA VERDE	IDC CONSTRUCCIÓN, S.R.L.
6	AZUÍ	JOAQUÍN AYBAR HIDALGO
7	JAQUEZ	IDC CONSTRUCCIÓN, S.R.L.
8	TIREO ORIENTAL	JOSÉ IGNACIO ACERO RUIZ
9	LORENZO	GOLDEN STONE CORPORATION, S,R,L.
10	LA MIEL	IDC CONSTRUCCIÓN, S.R.L.
11	LAS ABEJAS	IDC CONSTRUCCIÓN, S.R.L.

#### **Producto 78. Manejo de Procesos Litigiosos.**

##### **Actividad 1. Revisar expedientes**

En fecha 11 de febrero le comunicaron los documentos correspondientes con el a la señora Contreras con el objetivo de dar cumplimiento al contrato de venta condicional de Inmueble, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la señora Josefina Contreras.

##### **Actividad 2. Elaborar Instancias, escritos y notificaciones.**

Con motivo de la Acción de Amparo de Cumplimiento interpuesta por la señora Elizane Espinal Sánchez, hicimos depósito de escrito de defensa al Juez Presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo.

##### **Actividad 3. Asistir audiencias y/o procesos en representación del MEM**

En fecha 12 de enero de 2022, asistimos a la audiencia en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N. Primera Sala, para conocer el expediente número 10692-2021.

En fecha 17 de enero de 2022 asistimos a la audiencia en la Tercera Sala Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del D.N., para conocer el expediente número 1303-2019-ECON-00936.

En fecha 27 de enero de 2022 asistimos a la audiencia en el Juzgado de Trabajo de San Cristóbal, para conocer el expediente número 0508-2018-ELAB-00288.

En fecha 2 de marzo de 2022, asistimos a la audiencia en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Municipio Santo Domingo Oeste, para conocer el expediente número 551-2019-ECIV-DYP-01025.

### **Producto 79. Apoyo legal en los procesos de contrataciones públicas**

#### **Actividad 1. Revisar Pliegos de condiciones**

Pliego de condiciones específicas para la contratación del servicio de suministro de alimentos y administración de la cafetería y comedor para los empleados del MEM.

#### **Actividad 2. Elaborar Actas y Resoluciones**

En este trimestre elaboramos la Resolución número MEM-CCC-06-2022, que aprueba el procedimiento de excepción para publicidad para la contratación de servicios publicitarios en dos medios de circulación nacional para la manifestación de interés en la reprocesamiento de líneas sísmicas 2D y planificación y ejecución de una campaña geoquímica en cuencas sedimentarias terrestres en lugares con emanaciones naturales en el territorio nacional.

##### **b. Resoluciones Normativas y permisos**

N/A

##### **c. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

Taller realizado el miércoles 9 de marzo de 2022 a las 2:30pm en las instalaciones del Club Julio Sauri, sobre el Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática, con el Sr. Santiago Dondo.

#### **4.1.11 Dirección de Planificación y Desarrollo**

##### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

### **Producto 87. Programa permanente de prevención y manejo de violencia de género.**

#### **Actividad 4. Realizar charlas y talleres de prevención y atención a víctimas de violencia.**

Se impartió la charla sobre **Prevención y Manejo de Violencia de Género**, en fecha 25 de marzo, la cual pretende dar una visión general de buenas prácticas utilizadas en la vida

diaria para la erradicación de la violencia. En la actividad fueron impactados de manera positiva cientos de empleados de forma presencial y virtual a través de la plataforma de zoom. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la señora Anabelle Reynoso directora de Planificación y Desarrollo, así como los integrantes de la unidad de género, la señora Santa Martínez, coordinadora de la unidad, Norberto de los Santos, analista, y Yaquelin Manzueta auxiliar de la oficina.

Por la Procuraduría General de la República, el Magistrado Fiscal Freddy Natiaski Marmolejos, conductor del evento, quien mantuvo su público cautivo y motivado, siempre atentos al desarrollo del contenido de la charla. Entre los temas tratados se encuentra: Violencia, violencia emocional, psicológica, física, sexual, económica entre otras.

**Producto 88. Gestionar la implementación de la Evaluación del Desarrollo Institucional (EDI).**

**Actividad 1. Seguimiento al proceso de implementación de la EDI, a través del Ministerio de Administración Pública, MAP.**

En el marco del cumplimiento de la implementación Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), en fecha 21/03/2022 se remitió el correo de seguimiento al proceso de implementación EDI en el MEM. Dicho correo fue dirigido al técnico asignada por el Ministerio de Administración Pública, la Sra. Marisol Acevedo.

**Producto 89. Gestión y planificación para la implementación del sistema basado en la norma ISO 9001:2015.**

**Actividad 1. Contratar personal (dos analistas técnico tipo 2) para la gestión y planificación.**

Se solicitó y aprobó la contratación del personal del Dpto. de Calidad en la Gestión. El nivel de cumplimiento es de 100%.

**Producto 92. Monitoreo y Evaluación del POA (mediante la plataforma SISPOA) del T1, T2, T3 y T4 del 2022.**

**Actividad 1. Recopilar la Información de ejecución trimestral de direcciones y viceministerios y revisarla en el SISPOA.**

Se remitió comunicación INT-MEM-2022-2535 d/f 8 de marzo de 2022 solicitando a las unidades la carga de las evidencias correspondientes al 1er. trimestre del año 2022. Se recopiló la información relevante de la ejecución del 1er. trimestre a través del SISPOA y/o remitidas por correo electrónico, y se presentaron las matrices de monitoreo con los porcentajes de avance del periodo.

### **Actividad 2. Elaborar Informe de Monitoreo.**

Se revisaron los Informes de monitoreo de cada unidad respecto a lo ejecutado durante el 1er. trimestre del 2021 y se presentó un consolidado, abarcando los hitos más importantes del trimestre.

### **Actividad 3. Realizar Taller de inducción de los temas de planificación (Elaboración de POA y Presupuesto, Manejo de SISPOA, otros temas de planificación).**

En fecha 24 de marzo, se realizó una pequeña inducción a aquel personal de nuevo ingreso encargado de los temas de planificación. La misma abarcó los temas de planificación más relevantes, tales como: elaboración del POA, elaboración del presupuesto del POA, manejo de la plataforma SISPOA, entre otros temas de interés.

### **Producto 93. Monitoreo y seguimiento a los proyectos realizados por las ASFL vinculadas al Ministerio.**

#### **Actividad 1. Realizar reuniones de acercamiento con las ASFL.**

La Oficina de Relación con las ASFL realizó un encuentro con la distintas ASFL habilitadas en el Ministerio de Energía y Minas, con el objeto de esclarecer puntos relevantes para el desarrollo de proyectos subvencionados 2022. En esta reunión se trataron temas como: La correcta formulación de rendiciones de cuentas, el proceso de envío de solicitudes, y los criterios con los que deben cumplir los medios de verificación para considerarse válidos.

#### **Actividad 2. Autorizar desembolsos de fondos.**

Este trimestre se emitió una comunicación de autorización de desembolso de fondos al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Esta autorización surge debido a que la ASFL cumplió con los requerimientos del trimestre.

### **Producto 95. Cumplimiento de los requerimientos NOBACI conforme a la nueva normativa.**

#### **Actividad 1. Coordinar elaboración / revisión de los documentos requeridos en los cinco componentes NOBACI.**

Se coordinó la revisión de los documentos requeridos para evidenciar el logro de los objetivos del sistema NOBACI. 100% en la coordinación.

Evidencia: Correos electrónicos a la asesora de Contraloría sobre la evidencia para la carga en la plataforma NOBACI de: ADC-002, lYc-002, lYc-006, MyE-006 y lYc-002.



## **Actividad 2. Dar seguimiento a la aprobación de los documentos.**

Se elaboró el Procedimiento de Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos, se sometió para la aprobación por parte del Ministro y se realizaron las socializaciones de lugar. Se realizó la carga al sistema del MEM-DRH-DEC-PR01.

## **Actividad 3. Cargar documentos de evidencia en plataforma NOBACI y gestionar validación.**

Realizado en un nivel de cumplimiento de 100% a través del correo electrónico enviado a Eymiluz, asesora de Contraloría en fecha 11-03-2022.

## **Producto 96. Manual de procedimientos de las unidades sustantivas del MEMRD.**

### **Actividad 1. Coordinar y/o actualizar la documentación de los nuevos procesos de las unidades sustantivas identificadas.**

Se realizaron las coordinaciones a través de minutas y correos para la identificación, elaboración y documentación de los procedimientos de las unidades sustantivas. Tales como: Procedimiento para la Gestión Administrativa y Financiera del PTER y Procedimiento para el Mantenimiento de Aires Acondicionados,

## **Producto 100. Fomento y promoción de la participación de las ASFL vinculantes al MEMRD.**

### **Actividad 1. Realizar charlas al equipo del MEMRD sobre las funciones de la ORASFL.**

La OR-ASFL realizó un encuentro con los miembros de la Dirección de Planificación y Desarrollo, con el objetivo de dar a conocer sus funciones y los proyectos desarrollados por las ASFL en el año 2021, y los programados para el año 2022. En esta reunión participaron representantes de todas las áreas de planificación del MEMRD.

## **Producto 101. Conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género.**

### **Actividad 1. Realizar acciones y actividades alegóricas a la igualdad y equidad de género.**

En el marco de la conmemoración y celebración de fechas alegóricas a la igualdad y equidad de género, fueron elaboradas y difundidas en el correo masivo del ministerio las siguientes cápsulas informativas. Con el objetivo de concientizar y sensibilizar sobre la transversalización del enfoque de género.

- Cápsula día de la Juventud, 31 de enero 2022
- Cápsula Mujeres en la Independencia, 27 de febrero 2022
- Cápsula día de la Cero Discriminación, 01 de marzo 2022
- Cápsula día Internacional de la Mujer, 08 de marzo 2022

**Producto 102. Satisfacción de los clientes externos.**

**Actividad 1. Coordinar aplicación de la Encuesta de Satisfacción.**

100 % cumplido, se elaboró el plan para la aplicación de la Encuesta de Satisfacción a Clientes externos, y se inició con la aplicación de las encuestas con la solicitud y aprobación de cuatro (4) pasantes que las están aplicando. Período marzo-mayo 2022.

**Producto 103. Monitoreo y seguimiento del sistema de quejas, consultas y sugerencias recibidas en la Estación de Atención al Colaborador.**

**Actividad 1. Socialización del procedimiento de Quejas, Consultas y Sugerencias.**

100% cumplido. Se realizó la solicitud para la reunión de proceso de satisfacción Interna del MEMRD, sobre la puesta en funcionamiento de las Estaciones de Quejas, Consultas y Sugerencias para todos los colaboradores del MEMRD.

**Producto 104. Valoración y Administración de Riesgos en la Institución.**

**Actividad 2. Realizar monitoreo y seguimiento a la implementación de las matrices para la valoración y administración de los riesgos en la institución.**

100% cumplido. Se remitieron los correos de coordinación e intercambio de información para la elaboración de las matrices de riesgos.

**b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

**Burocracia Cero:**

**Identificación de los servicios priorizados por Burocracia Cero.**

Se identificó el servicio correspondiente a la Dirección General de Minería.

Se identificaron los servicios correspondientes a Ministerio de Energía y Mina.

Se identificaron los dueños de cada servicio y departamento correspondiente al Ministerio de Energía y Mina.

Se procedió a corregir los nombres de dos servicios.

Se identificó el flujo que recorren los 5 tramites o servicios.

**Conclusiones:**

- El servicio que corresponde a Dirección General de Minería todas las informaciones pendientes de confirmación porque el dueño del servicio no participó en la reunión.
- De los 4 servicios que están bajo responsabilidad de MEM, solo uno esta simplificado por el MAP y aprobado por ellos.
- Todos los servicios o tramites tienen el mismo flujo de proceso, donde primero deben de ser consensuado por MEM, luego pasar por DGM y después ser aprobado por MEM.
- MEM necesita el acompañamiento del MAP para agilizar la simplificación de los tramites restantes.

- OGTIC debe de esperar la decisión de MEM para iniciar el proceso de automatización del servicio que esta simplificado y aprobado por el MAP.

**Acuerdos o próximos pasos:**

- OGTIC programará próxima reunión en 15 días, el 17 de marzo de 2022 a las 9:00 am.
- MEM enviará información de contacto de Dirección General de Minería
- OGTIC enviará presentación de las Ventanillas Únicas del programa Burocracia Cero.
- MEM consensuará con DGM e indicará a OGTIC si se van a publicar los servicios en su portal interno, en las ventanillas o en el portal de servicios publico RD.

**Encuentros con Comisión Mixta – Revisión de Revocación Licencias.**

Este trimestre se realizó una convocatoria a Reunión a la Comisión Mixta de Habilitación, para conocer el expediente del Instituto de Desarrollo Comunitario, Ambiental y Energético (IDECAE), a quienes en el año 2021 se les identificó con una mala práctica en las rendiciones de cuentas cargadas al sistema. En esta sesión se le solicitó a IDECAE mejorar sus rendiciones de cuentas y solicitar capacitaciones en materia de Rendición de Cuentas al Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL). De no acogerse a lo anterior a la ASFL le podría ser revocada su Licencia de Habilitación.

**c. Resoluciones Normativas y permisos.**

- o Acta CMHMEM núm. 001-2022.

**d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

- o Curso sobre “Fundamentos de Redacción”, con el objetivo de facilitar el aprendizaje para la redacción eficaz de los documentos administrativos, acordes con las normas generales de ortografía, gramática y redacción. Realizado por una analista de Desarrollo Institucional. En horario de 2:00 pm a 5:00 pm, con una duración de 20 horas.
- o Jornada de reuniones de socialización de la propuesta de estructura organizativa institucional, realizadas los días 18, 21 y 25 del mes de febrero, con la participación del Sr. Freddy Lara, asesor, Ramón Morrison, asesor, Anabelle Reynoso, directora de Planificación y Desarrollo, y Rosanna Amparo, Analista. En fecha 25 de febrero 2022.
- o Reunión de coordinación de temas comunes entre la dirección de Recursos Humanos y la dirección de planificación y desarrollo, con la participación de: Luis Peña, director de Recursos Humanos, Pascual de León, Coordinador Gabinete, María del Pilar, secretaria Dirección de Gabinete, Anabelle Reynoso, Directora de Planificación y

Desarrollo, Verónica Guzmán, Encargada de Desarrollo Institucional y Rosanna Amparo, Analista.

- Presentaciones profesionales efectivas, impartido desde el 15 hasta el 29 de marzo, 2022 (actual).
- Taller de **SOCIALIZACIÓN ACUERDOS DE DESEMPEÑO**, realizado el 24/03/2022, organizado por el Dpto. de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos del MEM.
- Taller de prevención y manejo de violencia de género, organizado por la Unidad de Equidad de Género del MEM, impartido por el Magistrado Freddy K. Marmolejo, fiscal de la Procuraduría General de la Republica. Realizado el 25/03/2022.
- Taller de adaptación al cambio climático con enfoque de Género. El Ministerio de Energía y Minas, representado por su Unidad de Género en el referido taller, impartido en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con el objetivo de desarrollar las capacidades en materia de Equidad de Género y su vínculo con la adaptación al cambio climático a fin de fortalecer los roles del punto focal de género ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las oficinas de Equidad de Género y Desarrollo de las instituciones del Estado.
- Encuentro con la sociedad civil en el marco de la (CSW66), la Actividad se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, organizada por el ministerio de la Mujer, el 4 del mes de marzo del 2022, dicha actividad fue un encuentro con sociedad civil en el marco de la comisión de la condición jurídica y social de la mujer (CSW66). El objetivo de este encuentro es darle inicio a una serie de trabajos que el misterio de la mujer juntamente con las naciones unidas estará liderando en favor del empoderamiento de la mujer frente a los cambios climáticos, medio ambiente y la reducción de las situaciones de desastre, reflexionando así de que la igualdad de género es un factor clave en las soluciones.
- Taller sobre Transparencia y Control Social – CASFL. 17 de marzo de 2022.
- Taller sobre Formulación de Proyectos: Marco Lógico y Calendario de Actividades – CASFL. 24 de marzo de 2022.
- Reunión de la Comisión Mixta de Habilitación MEMRD. 9 de febrero de 2022.
- **Red de Mujeres en el ámbito Nuclear.**

En el marco de la iniciativa "Somos Potencia: Perspectiva de Género en el Sector Nuclear Latinoamericano", la Unidad de Equidad de Género del Ministerio de Energía y Minas participó en la reunión de coordinación con la embajadora de la República Dominicana en Viena (Austria), la Sra. Laura Faxas, el señor Gustavo Mejía-Ricart, director de Relaciones Internacionales, Patricia Alburquerque, encargada de cooperación internacional, Helen Pérez, Edith Paulino, directora del viceministerio de

Energía Nuclear, la señora Narkis Almonte, directora del área nuclear, de la Comisión Nacional de Energía CNE, entre otras personalidades. El propósito del encuentro fue integración de las mujeres del Ministerio a la Red de Mujeres en lo Nuclear.

Con el objetivo de concientizar sobre el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, involucrar a la mujer en el área. Y de igual manera, busca la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito nuclear, para fomentar la participación activa, plena y equitativa de las mujeres de América Latina y el Caribe. puesto que este es aplicable en tratamientos médicos tales como: cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de ovarios, fiebre porcina, radiaciones, manejo de plásticos, productos agrícolas y otros, con la finalidad de que la unidad de género promueva un proyecto integral que trate estos temas.

○ **Red de Mujeres en el ámbito de Energía Renovable.**

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (08 de marzo), la Dirección de Planificación y desarrollo a través de su Unidad de Equidad de Género e Inclusión, realizó una serie de actividades con el objetivo de resaltar y promocionar la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Así como también procurar la incorporación y transversalización del enfoque y la igualdad de género en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos institucionales.

Entre las actividades que realizó el Ministerio de Energía y Minas están: la conformación de una Mesa de Diálogo, un recorrido por las instalaciones del Parque Temático. la entrega de Rosas como símbolo de amor, sensualidad y belleza, culminó con varias charlas educativas. Participaron representantes de: Ministerio de Energía y Minas, Anabelle Reynoso-Directora DPyD, Santa Martínez –Coordinadora de Género, Norberto de los Santos, Analista de Género, Yaquelin Manzueta, auxiliar de la Unidad, Patricia Albuquerque, de la Dirección de Relaciones Internacionales, Madelinne Ramírez, Directora del Parque Temático de Energía Renovable, Mercedes Arias, Directora de Planificación de la ETED, Shiana Ruíz, Gerente de Seabord.

Representantes de la Red de Mujeres en Energía Renovable en RD: Paola Pimentel, Presidenta, Mariel Alfau, Vicepresidenta, Michelle Abreu, Vocal. Representante de la Agencia Alemana (GIZ): Alejandro Velázquez, Asesor Junior en Energías Renovables.

○

FECHA	HORA	TEMA	CONVOCADA POR	ESTATUS
Martes once (11) de enero del 2022,	02:00 p.m. vía la plataforma ZOOM.	Socialización y sensibilización para posibles postulantes al Premio Nacional a la Calidad 2022	Dirección De Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua, MAP	Realizada
25 de enero	9:00 a.m.	Reglamento Interno	Susan Beato, DRH	Realizada
01 de febrero del 2022	8:45 am vía la	XV Seminario: "Compartiendo buenas	Dirección De Reconocimiento a la	Realizada

*Informe de Monitoreo del Plan Operativo Anual 2022:  
Trimestre Enero - Marzo*

	plataforma ZOOM.	prácticas. Hacia la Excelencia y Mejora	Hacia la Excelencia y Mejora Continua, MAP	
02 de febrero, 2022	11:00 a.m.	Solicitud de Matriz de Riesgos - Plan Anual Operativo (POA) 2022	Sandra Mendoza	Realizada
Miércoles 16 de febrero	10 a 12 p.m.	Encuesta Institucional 2022, ZOOM	María Zapata, MAP	Realizada
8 de marzo, 2022	10:00 a.m.	Conversatorio de la Mujer	Dpto. de Equidad de Género	Realizada
Jueves y viernes 10 y 11 mar. 2022	09:00 a.m.	Webinar Fundamento de Sistema Integrado de ISO 9001, ISO 37001 e ISO 37301	INDOCAL	Realizada
Martes 15 de marzo	10:00 a. m. a 2:30 p. m.	Charla Cargas de Evidencias CAF	MAP	Realizada.
Miércoles 16 de marzo	9:00 a. m.	Satisfacción al Usuario	MAP	Realizada.
Miércoles 16 de marzo	10:30 a. m.	Burocracia Cero	Patricia Rivas	Realizada.
Miércoles 16 de marzo	2:00 p. m. a 3:00 p. m.	Comité de Calidad	Patricia Rivas	Realizada.
Jueves 17 de marzo	9:00 a. m.	OGTIC (Burocracia Cero)	OGTIC	Realizada.
Miércoles 23 de marzo	9:00 a. m.	Proyectos Especiales	Feliberto Amparo	Realizada
Miércoles 23 de marzo	2:00 p. m. a 3:00 p. m.	Reunión Comité Calidad	DCG	Realizada
Jueves 24 de marzo	9:00 a. m. a 12:00 m.	Burocracia Cero -Sheraton	Burocracia Cero	Realizada
Lunes 28 de marzo	11:30 a 12:15	Burocracia Cero	VMM	Realizada
Martes 29 de marzo	2:00 p. m. a 3:00 p. m.	Reunión página quejas, sugerencias y encuestas.	DCG	Realizada

#### **4.1.12 Dirección de Estadísticas Internas y Sectoriales**

##### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

###### **○ Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 105. Levantamiento de informaciones estadísticas de las áreas sustantivas del MEMRD.**

##### **Actividad 1. Socializar con las distintas unidades del MEMRD, el proceso de levantamiento de informaciones estadísticas.**

Se socializo mediante correos enviados a las áreas, por situación de Covid-19, indicando la solicitud colaboración para el levantamiento de las informaciones y el requerimiento de la obligatoriedad de tener un banco de datos.

##### **Actividad 2. Solicitar a las áreas sustantivas del MEMRD, completar formulario de captura de datos estadísticos.**

Mediante correos enviados a las unidades, se les adjunto plantilla / formulario para hacer el levantamiento de las informaciones y datos relevantes para dar de alta al sistema de las informaciones internas.

##### **Actividad 3. Consolidar las informaciones recibidas.**

Se revisaron y se hizo una validación de las informaciones recibidas de las unidades y se subieron a la plataforma del SYSDATA, correspondientes a los periodos 2021, como etapa inicial del programa.

#### **Producto 106. Implementación del Sistema de Datos del Ministerio de Energía y Minas (SYSDATAMEMRD).**

##### **Actividad 1. Realizar reuniones para identificar mejoras y posibilidades de implementación.**

Se realizaron dos (02) reuniones para validar los avances y progreso de la plataforma, iniciando con el APP, que será el reportero básico de este sistema.

##### **Actividad 2. Capacitaciones al personal.**

Solo se hizo el adiestramiento a 2 usuarios de la APP, esta que se oficialice su uso a nivel del Ministerio.

##### **Actividad 3. Creación de la prueba piloto.**

Esta lista la versión APP, en proceso la versión WEB.

**Producto 107. Seguimiento y actualización de indicadores y datos estadísticos.**

**Actividad 1. Recopilar la información de los avances obtenidos en SISDATAMEMRD.**

Se intercambiaron varios correos con la parte desarrolladora la TIC, representada por su encargado el Ing. Ramón Rodríguez.

**Actividad 2. Actualización de los datos en SISDATAMEMRD.**

Se evidencia con las pantallas del Sysdata

**Actividad 3. Compilar datos del SISDATAMEMRD.**

Se actualizó hasta el cierre del 2021, según lo acordado en el cronograma

**Producto 108. Boletín Informativo Estadístico.**

**Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes, estableciendo el comportamiento, tendencia y posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.**

Dentro de los reportes de la APP, se puede ver la información en datos numéricos, graficados y porcentuales.

**Actividad 2. Elaborar Boletín.**

N/A. Se está en espera de la conclusión de la versión WEB y las unidades Sectoriales para la conformación de la información, plasmados en segunda etapa.

**Actividad 3. Remisión de Boletín.**

N/A

**4.1.13 Dirección de Recursos Humanos**

**a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

**Producto 109. Subsistema de Evaluación del Desempeño**

**Actividad 1. Realizar levantamiento del personal evaluador.**

En este trimestre enero-marzo 2022, se realizó un levantamiento del personal con nivel jerárquico de supervisión, para realizar las Jornadas de Sensibilización y Entrenamientos.



**Actividad 2. Realizar Jornadas de Sensibilización y Entrenamientos para niveles de supervisión sobre herramientas y técnicas de evaluación de competencias.**

En este trimestre enero-marzo 2022 se realizó una jornada de sensibilización, en fecha 24 de marzo del corriente, de manera virtual.

**Actividad 3. Informar al personal sobre el inicio de las evaluaciones del desempeño.**

En fecha 14 de diciembre 2021, se notificó a todo el personal el inicio de las Evaluaciones de Desempeño, para lo cual se dio como fecha límite de entrega el 15 de enero 2022.

**Producto 110. Subsistema de Capacitación**

**Actividad 1. Realizar proceso de detección de necesidades de capacitación.**

A inicio del año 2022 se realizó la Detección de Necesidades de Capacitación, para la realización del Plan Anual de Capacitación y Programas, en la cual se recibieron un total de 137 formularios completados.

**Actividad 2. Socializar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación y Programas de Capacitación.**

Se realizó el Plan Anual de Capacitación y Programas con un total de 20 capacitaciones aprobadas para el T1 y T2. De las cuales 13 se iniciaron el T1 trimestre.

**Actividad 8. Implementar programa de formación para Secretarias y Recepcionistas**

Se implementó la formación para Secretarias y Recepcionistas, la cual inició el 07 de marzo del 2022, participando en la misma 14 colaboradoras.

**Producto 112. Subsistema de Compensación**

**Actividad 2. Realizar actividades motivacionales para el personal: Día del trabajador, Madres, Padres, Secretarias, Mujer, Aniversario MEM, Fiesta de Navidad.**

Se realizaron varias actividades en conmemoración en el día de la Mujer las cuales fueron:

- Día Internacional de la Mujer y de su Rol en el Sector Energético y Minero
- Charla Mujer, Emprendimiento y Redes Sociales
- Taller Potencia Tu Imagen

**Actividad 5. Beneficiar a los empleados por el nacimiento de un hijo y/o envío de flores fúnebres en caso de defunción.**

En este trimestre no hubo beneficiarios a los empleados por el nacimiento de un hijo y/o envío de flores fúnebres en caso de defunción

### **Producto 113. Subsistema de Relaciones Laborales y Sociales**

#### **Actividad 3. Dar a conocer el reglamento interno y código de vestimenta.**

En fecha 26 de enero 2022, se reiteró con una circular vía correo electrónico el Código de Vestimenta del personal.

### **Producto 114. Subsistema de Seguridad y Salud**

#### **Actividad 1. Elaborar e implementar el Plan Anual de Salud y Seguridad en el Trabajo.**

Se elaboró el Plan Anual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 2022 con el propósito de prevenir los accidentes y los daños a la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo.

#### **Actividad 2. Ofrecer charlas en Temas de Salud y Seguridad en el trabajo y/o prevención de conflictos laborales.**

Se realizó la Charla Lo Bello de Ser Mujer, en fecha 8 de marzo de 2022, en la cual se conversó sobre la Prevención del Cáncer.

#### **Actividad 3. Realizar Jornadas de Salud.**

Se realizó la Charla Importancia de la Donación de Sangre, en fecha 4 de marzo de 2022, en la cual se realizaron también donaciones de sangre y tipificación.

#### **Actividad 4. Mantener el control del personal que se encuentra de licencia médica.**

En este trimestre enero – marzo 2022 se presentaron un total de 67 licencias.

#### **Actividad 5. Crear un historial médico de cada empleado.**

En este trimestre enero – marzo 2022, se inició la creación del historial médico de los empleados, con los colaboradores de nuevo ingreso.

#### **Actividad 6. Realizar inspecciones para el levantamiento de riesgos, que incluye: extintores, sistema de hidrantes, lámparas de emergencia, áreas comunes, puestos de trabajo.**

En este trimestre se realizó una inspección física de todas las áreas del MEM, en la cual se determinó las necesidades de extintores, sistema de hidrantes, lámparas de emergencia, entre otros.

**Actividad 7. Dar seguimiento a la rehabilitación y mantenimiento del sistema de alarma contra incendios.**

En la inspección física realizada en las áreas del MEM, se verificó el sistema de alarma y que su mantenimiento esté al día.

**Actividad 9. Cumplir con el programa de certificación de choferes.**

En este trimestre no se generaron ingresos de choferes o en su defecto no hubo ingresos reportados al área Seguridad y Salud Ocupacional por el Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal.

**Producto 115. Subsistema de Registro, Control y Nómina**

**Actividad 2. Mantener actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP).**

Durante el T1 se mantuvo actualizado el Sistema de Recursos Humanos (SIREH) y el Sistema de Nómina (SASP) para un total de registro de 899 y 524 respectivamente.

**Producto 116. Subsistema de Reclutamiento y Selección**

**Actividad 3. Coordinar la realización de analíticas y exámenes médicos a empleados de nuevo ingreso.**

En este T1 se realizaron un total de 39 analíticas y exámenes médicos a personal de nuevo ingreso.

**Actividad 4. Realizar levantamiento sobre Sistemas de Evaluación Psicométrica.**

Se ha estado realizando el levantamiento para la implementación de un Sistema de Evaluación Psicométrica, desde el Departamento de Reclutamiento y Selección se han iniciado los procesos para conocer las posibilidades actuales que ofrece el mercado en términos de evaluación psicométrica del personal de nuevo ingreso.

En vista de que vivimos una actualidad esencialmente virtual y tecnológica, estamos validando las empresas que puedan ofrecernos herramientas de evaluación que vayan en el mismo sentido. Hasta el momento, tenemos la propuesta de **Multiplicity**. Empresa especializada en la evaluación psicométrica y de competencias tanto al personal de nuevo ingreso como al personal activo a la espera de promociones o movimientos.

**Producto 117. Indicadores de Gestión SISMAP**

**Actividad 1. Monitorear los indicadores del SISMAP mediante el seguimiento y envío oportuno al MAP de las evidencias.**

El Ministerio de Energía y Minas ha alcanzado un 78.49% en el SISMAP.

- b. Proyectos No Contemplados en el POA.**  
N/A
- c. Resoluciones Normativas y permisos**  
N/A
- d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**  
N/A

#### **4.1.14 Dirección de Comunicaciones**

- a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**
  - **Productos/Resultados e Impactos**

##### **Producto 118. Boletín Institucional**

###### **Actividad 1. Selección temática y redacción de textos**

El equipo responsable de diseñar y producir el contenido del boletín seleccionó y produjo los temas que irían en cada sección.

###### **Actividad 2. Realizar diseño y diagramación y publicar boletines.**

Se definió la línea gráfica que tendría nuestro boletín. Con el contenido ya definido nuestro Diseñador Gráfico realizó un boceto de lo que sería el boletín.

El boletín institucional No. 19 estará disponible en nuestra página web para la visibilidad los viceministros, directores del MEM, a los representantes de las instituciones adscritas al MEM y diferentes ministerios aliados o relacionados.

##### **Producto 119. Cobertura de difusión publicitaria del MEMRD**

Se procedió a colocar el material promocional del Ministerio de Energía y Minas en medios televisivos y radiales con la finalidad de dar a conocer los logros y retos del Plan Estratégico de Comunicaciones con nuestro público objetivo.

- b. Proyectos No Contemplados en el POA.**  
N/A
- c. Resoluciones Normativas y permisos**  
N/A.

**d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

N/A

**4.1.15 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

**a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

○ **Productos/Resultados e Impactos**

**Producto 120. Renovación y actualización de softwares y servicios TIC.**

**Actividad 1. Solicitar la renovación del servicio de alojamiento web.**

Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación del Alojamiento Web. Éste servicio funge de alojamiento de todos los *sites* de este Ministerio (alojamiento en la nube) tales como: <https://mem.gob.do>, <https://mem.gob.do/transparencia>, etc. Además deservicio de DNS, y otros más.

**Actividad 5. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software ArcGIS Server.**

Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación del ArcGIS Server, el mismo también posee lo que es un administrador de licencia, el cual autentica con las PC's clientes del software cliente. Dicho servidor funge como sistema de Georeferencia o Información Geográfica.

**Actividad 6. Solicitar la renovación del soporte de mantenimiento del software ArcGIS Cliente.**

Se realizó la solicitud a la DAF de la renovación del ArcGIS cliente. Software cliente instalado en las PC's para diseñar, configurar y establecer puntos de georreferencias en eje de coordenadas o en el espacio, tales como: líneas sísmicas, georreferencias de minas, etc.

**Producto 121. Cápsulas Tecnológicas.**

**Actividad 1. Planificar y seleccionar temas.**

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. Sin embargo, ha quedado pendiente un plan para la elaboración de las mismas.

**Actividad 2. Elaborar las cápsulas.**

Las cápsulas fueron elaboradas y socializadas. Dichas cápsulas son elaboradas y enviadas por correo para conocimiento y/o uso general del buen uso de la tecnología que

utiliza el personal del MEM.

### **Actividad 3. Socializar cápsulas tecnológicas en el MEMRD.**

Las cápsulas fueron socializadas. Dichas cápsulas son enviadas por correo a todo el personal del MEM.

### **Producto 123. Procesos para la actualización de la Infraestructura Tecnológica.**

#### **Actividad 1. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones fijas y portátiles que necesitan actualización del sistema operativo.**

La lista de estaciones (PC's y laptops) que necesitan actualización, fue enviada y subida como evidencia. Las actualizaciones son los parches o paquetes de actualizaciones que necesita el sistema operativo (Windows 10), para un mejor rendimiento o corregir una brecha de seguridad, etc.

#### **Actividad 2. Realizar levantamiento para determinar la cantidad de estaciones fijas y portátiles obsoletas para su reemplazo.**

La lista fue enviada a la Dirección de TIC. Esta incluye las estaciones tecnológicas que necesitan ser reemplazadas ya que no cumplen con los requerimientos óptimos como herramienta de trabajo y las funciones que los usuarios desempeñan.

#### **Actividad 4. Realizar levantamiento de las impresoras de piso y áreas para determinar si cumplen con la demanda de impresión y realizar informe para solicitar cambios o reemplazos.**

El levantamiento de las impresoras ha sido enviado a la Dirección de TIC, y ha encontrado que las mismas cumplen con las demandas de impresión realizadas mensualmente en las distintas áreas de esta Institución.

### **Producto 124. Almacén de Datos de Energía y Minas**

#### **Actividad 1. Crear matriz general con los datos y las fuentes de datos a ser integradas al almacén de datos.**

El Manual de usuario que se utilizará para el análisis de Datos de Almacén ha sido elaborado y subido como evidencia al SISPOA.

#### **Actividad 2. Crear plan de trabajo con las áreas involucradas.**

El Manual de usuario que se utilizará para el análisis de Datos de Almacén ha sido elaborado y subido como evidencia al SISPOA.

**Actividad 3. Desarrollar los procesos de extracción, transformación y carga de los datos.**

El Manual de usuario que se utilizará para el análisis de Datos de Almacén ha sido elaborado y subido como evidencia al SISPOA.

**Producto 125. Desarrollo de la versión 2 de la APP de Energía y Minas.**

**Actividad 1. Diseñar Plan de trabajo.**

App disponible en las tiendas de Aplicaciones de APP store y Google Play.

**Actividad 2. Diseñar la APP**

App disponible en las tiendas de Aplicaciones de APP store y Google Play.

**Actividad 3. Desarrollar la APP**

App disponible en las tiendas de Aplicaciones de APP store y Google Play.

**Producto 128. Auditoría de sistemas informáticos.**

**Actividad 1. Verificar Sistemas Operativos en los Servidores.**

Lista enviada de Servidores implementados en esta Institución con sus respectivos Sistemas Operativos y versiones.

**Actividad 2. Verificar y Corregir Políticas de Dominio.**

Lista enviada de servidores con GPO (Group Policy Object), aplicada a cada uno de ellos respectivamente. Una Política de grupo es un conjunto de configuraciones de políticas que definen como un sistema debe comportarse, y/o regirse por un grupo definido de usuarios. Las mismas incluyen configuraciones locales, configuraciones de nivel de dominio, configuraciones a unidades organizativas, etc.

**Actividad 5. Verificación Servidor de Correos CPanel/Office 365**

Informe remitido y subido como evidencia a SISPOA. Verificación de cuentas de correos personal activo, licencias de Office 365 MEM.

**Producto 129. Creación de políticas seguridad informática.**

**Actividad 1. Revisión política de Seguridad para el Control de Usuarios.**

Informe vía TransDoc a director de TIC, y subido como evidencia a SISPOA. El mismo registra todo lo concerniente a políticas de grupo de dominio aplicadas a los diferentes

usuarios de esta Institución (tales como restricción en configuraciones de Sistemas Operativos, temas, fondos de pantalla, sites en navegador por default, etc.)

**Producto 130. Optimización de Hardware en DataCenter.**

**Actividad 1. Diseñar, diagramar y documentar la optimización a realizarse en el DataCenter.**

La Planificación Optimización de Hardware Datacenter ha sido realizada y subida al SISPOA. Esta planificación muestra la infraestructura con la que contamos en la actualidad, a la vez que muestra las necesidades inmediatas para los diferentes proyectos que se presentarán en este año de las diferentes áreas o departamentos de esta dirección de TIC.

**4.1.16 Dirección Administrativa y Financiera**

**a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

**Producto 133. Reformulación y Programación del Presupuesto 2022.**

**Actividad 1. Actualizar Estructura Programática Presupuestaria.**

N/A.

**Producto 134. Implementación del SAP para las unidades de Compras, Contabilidad y Almacén.**

**Actividad 1. Documentar procesos de las unidades.**

N/A.

**Actividad 2. Realizar capacitaciones al personal.**

N/A.

**Producto 135. Gestión de Compras de Bienes y Servicios.**

**Actividad 1. Dar seguimiento al indicador de gestión pública directamente vinculado al sistema Siscompras.**

N/A.

**Actividad 2. Reportar Estadísticas de requerimientos por áreas.**

N/A.



### **Producto 136. Monitoreo de las informaciones Administrativas y Financieras.**

#### **Actividad 1. Generar los reportes de la ejecución presupuestaria del SIGEF cumpliendo con los indicadores de Transparencia y Eficiencia.**

Se generaron los reportes de ejecución de las cuentas presupuestaria del SIGEF, descargados y adecuados para ser publicados en la OAI mes por mes, como parte de la información, seguimiento y control de los gastos y la transparencia pública. Estos reportes también son utilizados como Indicador de Gestión Presupuestaria, evaluación que realiza la Dirección General de Presupuesto.

El reporte de ejecución presupuestaria del mes de marzo se cargó como un borrador de este, sin formato ni firma para cumplir con la fecha límite que establece el departamento de planificación. Dicho reporte le será remitido la próxima semana después de agotar el proceso que falta.

Recordar que en este trimestre se enviarán evidencias del área de presupuesto, nómina y compras, excluyendo el área de contabilidad con los estados financieros, que se cargarán a partir del próximo trimestre, según la solución que el departamento de planificación aportó por la fecha de cierre de esa dirección.

Durante el trimestre enero-marzo 2022 se realizaron y cargaron 15 documentos de nómina.

En cuanto al Fondo Reponible, mediante la resolución no. 135-2022 se le autoriza al MEM el trámite para aperturar dicho fondo por un valor de RD\$10,000,000.00 (Diez millones de pesos dominicanos con 00/100), equivalente a diez (10) regularizaciones mensuales de RD\$ 1,000,000.00 (un millón de pesos dominicanos con 00/100), los cuales serán utilizados para los gastos cotidianos de esa institución.

Por otro lado, en el área de compras en el trimestre Enero-marzo 2022 se realizaron los siguientes procesos:

- 45 Compras por debajo
- 08 Compras por excepción
- 09 Compras Menores
- 0 Comparación de Precio
- 0 Licitación Pública Nacional

### **Producto 137. Formulación y Programación del Presupuesto 2023.**

#### **Actividad 1. Actualizar la Estructura Programática Presupuestaria.**

N/A.

#### **Actividad 2. Analizar Proyectos de Inversión y Metas Presidenciales.**

N/A.

### **Actividad 3. Elaborar Anteproyecto de Presupuesto.**

N/A.

### **Producto 138. Gestión de la División de Servicios Generales.**

#### **Actividad 1. Gestionar Informes para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a las edificaciones del Ministerio.**

En el 1er trimestre del año la División de Servicios Generales, realizo 9 solicitudes de requerimientos de materiales y servicios, con el objetivo de dar mantenimientos preventivos y correctivos en todas las áreas del Ministerio, sus mobiliarios y equipos en general.

La Unidad de Mantenimiento ejecutó 28 actividades cotidianas, 20 acciones preventiva, 25 acciones correctiva y 42 actividades de apoyo realizadas durante este trimestre (Limpieza de Oficinas, baños, cristales, escaleras parqueo, comedor, apoyo en el desmonte de botellones Agua y fardo de agua en botellitas, Suplir de botellones Agua, hielo y fardo de agua en las cocinas, Recogida de basura en oficinas en los edificios y parqueo del ministerio, Asistencia en la entrega del almuerzo al personal, apoyo en la mudanza del MEM Tiradentes, Reparación del Club de Herrera, y Remodelación del Edificio de la CDEEE, con un total de 115 actividades.

#### **Actividad 2. Programar el Mantenimiento Preventivo a la Flota Vehicular.**

Transportación realizó en el 1er trimestre, en los meses de enero-marzo se realizaron (55) solicitud de requerimientos para la flotilla Vehicular detallados de la siguiente manera:

- (15) solicitudes Varias (piezas para taller de herrera, Ticket de lavado, pase rápido para la flotilla vehicular).
- (31) Solicitudes Mantenimiento correctivo.
- (9) Para Mantenimiento Preventivo.

#### **Actividad 3. Presentar informe de control de limpieza.**

En el 1er trimestre el área de Conserjería realizó actividades cotidianas, preventivas y de apoyo en la limpieza de todos los baños, las áreas comunes y ofreciendo el servicio de café, té, agua, al personal asistente en las oficinas, y montajes en los salones de reuniones.

### **Producto 139. Adecuación de estructura para implementar el Sistema Interno de Archivos Físicos.**

#### **Actividad 1. Realizar control de inventario de documentos.**

En el transcurso del 1er trimestre se clasificaron, escanearon, digitalizaron, vincularon, registraron y revisaron en la base de datos Access 3,764 registros dentro de los cuales hay 12,587 páginas, cds y vhs, correspondientes a la denominación MEM.

## **Actividad 2. Realizar levantamiento de las necesidades estructurales para la Dirección Administrativa y Financiera.**

Mediante las comunicaciones INT-MEM-2022-1070, INT-MEM-2022-2313 y correo electrónico de fecha 2022-03-07, se notificó a la Unidad de Gestión Documental-(Correspondencia), sobre la necesidad de la creación mediante resolución, para que formalmente se integre, a los fines de: evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de los diferentes formatos de los documentos; someter ante la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales; la tabla de retención de documentos que debe elaborar cada área así como el cumplimiento de los plazos de conservación y eliminación de los documentos, jerarquizar los documentos, procurar la instalación de los formularios del Art. 72 del Reglamento 129-10, fijar posiciones sobre el personal de los distintos archivos de la institución y sobre las áreas que deben conservar los originales según la etapa de los documentos e implementar los procesos y todas las actividades formalmente.

También se notificó de la necesidad de remitir al Archivo General de la Nación la solicitud de trámite para la declaración del Archivo Histórico del MEM, remitir al Archivo General de la Nación la solicitud de trámite para la declaración de la creación de un programa de gestión documental, a través de la Comisión de Evaluación Institucional; Incluir en el sistema interno de archivo a los archivos externos como el Servicio Geológico Nacional, ETED, EGEHI, entre otras que se relacionen con el sistema energético vigente; Iniciar los cursos de capacitación a todo el personal atendiendo al cronograma de seguimiento al registro de expedientes; Ir transfiriendo al AGN, los expedientes que se encuentran en el Centro de Operaciones de Herrera que hayan sido inventariados.

## **Actividad 3. Presentación de informes sobre necesidades y actividades del Archivo Central.**

Se realizaron 3 informes uno mensual sobre las estadísticas trabajadas en base a la Ley 81-08 y actividades realizadas según reglamento 129-10 en el archivo central, así como clasificación, codificación, escaneado, digitalización, registro revisión, etiquetado, ubicación topográfica, etc.

Desde octubre 2021 hasta febrero 2022 se ha estado capacitando al personal de Archivo General-Central sobre la Ley General de Archivos 481-08 que crea el Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento 129-10, donde son entrenados para transmitir dichos conocimientos a todos los responsables de archivos de gestión, no obstante actualmente el personal solo se ha limitado a registrar los ingresos de carpetas con documentos y/o expedientes dentro hasta que sea concluida dicha actividad por los nuevos ingresos debido a la transferencia de documentos desde la sede que se encontraba en la Av. Tiradentes.

Durante el trimestre enero-marzo se registraron 3764 registros equivalentes a páginas 811 páginas diariamente.

**b. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

- Charla “Prevención y Manejo de Violencia de Género”. 2022-03-25 Charla Virtual “**El Agua y su importancia**”.
- Taller “Comunicación Efectiva de Alto Impacto”. 2022-03-16.
- Taller Presencial “**Potencia Tu Imagen**” 2022-03-11.
- Charla de la Ley núm. 41-08 de Función Pública 2022-01-13.
- El arte de la empatía y el perdón 2022-02-14.
- seminario virtual: **Bioplásticos; República Dominicana y su potencial en la producción de plásticos biodegradables 2022-02-16.**
- El rol de la Asociación de Servidores Públicos 2022-02-18.

**4.1.17 Dirección de Análisis Económico y Financiero**

**a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

**Producto 140. Validación de los Costos de Capital del Proyecto de Remediación.**

**Actividad 6. Participar en las reuniones técnicas del proyecto.**

La DAEF participó en las cinco (5) reuniones del Proyecto de Remediación que fueron realizadas durante el trimestre evaluado. En términos generales, en dichas reuniones se abordaron aspectos relativos a los avances logrados, las actividades programadas y en ejecución, y otros tópicos de interés del Equipo Técnico de PVDC y del MEM, de conformidad con las prioridades definidas y el cronograma de trabajo del Proyecto. Dentro de estas actividades, se destaca la realización de una presentación sobre la actualización de actividades y cronograma del GRA’s y la presentación de las alternativas de suministro de material NAG y los costos de acarreo.

**Producto 141. Evaluación de la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras (18%).**

**Actividad 1. Revisar documentación de soporte, evaluar los indicadores financieros, analizar la factibilidad económica del proyecto y determinar la capacidad económica del solicitante.**

En respuesta a cinco (5) nuevas solicitudes recibidas de la Dirección Jurídica, la DAEF evaluó la capacidad económica y financiera de los solicitantes de concesiones mineras, fundamentado en las particularidades del proyecto, la revisión de los documentos de soportes económicos suministrados y en los cálculos realizados en base a los criterios e indicadores preestablecidos. Adicionalmente, la DAEF realizó dos (2) reevaluaciones de

expedientes, como resultado de la presentación de nueva documentación de soporte económico y financiero por parte del solicitante, en sustentación de la capacidad económica y financiera requerida para la ejecución del proyecto minero formulado.

#### **Actividad 2. Elaborar informe final.**

En el trimestre Enero-marzo 2022, la DAEF elaboró cinco (5) Informes de Evaluación de Capacidad Económica y Financiera de Solicitantes de Concesiones Mineras, presentando en detalle los hallazgos encontrados, la pertinencia de los documentos de soporte presentados y los cálculos de los indicadores predefinidos; posteriormente, concluyendo taxativamente sobre la capacidad económica del solicitante frente al proyecto presentado y formulando las recomendaciones de lugar. Además, la DAEF elaboró dos (2) informes en respuesta a solicitudes de reevaluación sometidas por la Dirección Jurídica.

#### **Producto 142. Valoración de las sustancias minerales exportadas, en apoyo al proceso de liquidación definitiva de la regalía minera (18%).**

#### **Actividad 1. Revisar la DUA y documentos de soporte, benchmarks y cotizaciones internacionales; y realizar las estimaciones incorporando las distintas variables de cálculo.**

La DAEF levantó las informaciones correspondientes y realizó los ejercicios de valoración económica de las exportaciones de minerales (concentrados metalíferos) realizadas por la sociedad comercial Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), S.A.S., durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2022 (T1-2022). Los mismos, se basaron en registros del Portal SIGA-DGA y las informaciones relevantes sobre caracterización, volúmenes y valoración de las exportaciones de CORMIDOM. Las estimaciones de la DAEF sirven de apoyo en procedimientos encaminados al pago de la regalía minera definitiva por la citada empresa, dentro de los tres (3) meses de efectuadas las exportaciones, conforme establece la Ley Minera No. 146-71.

#### **Actividad 2. Elaborar informe final.**

Las tablas de cálculos y demás informaciones pertinentes que se derivaron de los ejercicios descritos en el párrafo anterior, fueron integradas en tres (3) informes mensuales y un (1) informe trimestral, correspondientes al T1-2022, a saber: MEM-DAEF-IRM-001-22 Enero 2022; MEM-DAEF-IRM-002-22 Febrero 2022; MEM-DAEF-IRM-003-22 Marzo 2022; MEM-DAEF-IRM-004-22 Enero-Marzo 2022. Las conclusiones formuladas abarcaron la estimación del valor real de las exportaciones de sustancias minerales realizadas; indicios que pudieran sugerir -o no- una subvaluación por parte de la empresa respecto de los minerales exportados; y cualquier discrepancia en cuanto a regalía minera pagable sobre el valor FOB de las exportaciones de sustancias minerales durante el período evaluado, basado en el valor calculado por la DAEF vs. el valor declarado por CORMIDOM, S.A.S.

### **Actividad 3. Remitir informe final.**

Luego de haber realizado y presentado los contrastes de lugar con respecto a los valores declarados por la empresa y la regalía minera correspondiente en cada caso, conforme a los cálculos y estimaciones descritas en los párrafos precedentes; los cuatro (4) informes generados fueron formalmente remitidos al viceministerio de Minas del MEM. Una vez se realice la contratación de suscripciones informativas sobre el mercado de concentrados metalíferos, con lo cual podrán presentarse los cálculos definitivos contemplando todas las variables aplicables, los informes generados serán remitidos igualmente a la Dirección General de Aduanas (DGA) para apoyar los procesos de liquidación definitiva de la regalía minera.

### **Producto 145. Evolución de productos minerales - Mineral Commodities - en los mercados internacionales.**

**Actividad 1. Recolectar, reelaborar y analizar datos e informaciones relevantes; estableciendo el comportamiento, tendencia, posibles escenarios, y proyecciones de las variables bajo análisis.**

Durante el trimestre Enero-marzo 2022, la DAEF recolectó un conjunto de datos e informaciones relevantes en la elaboración de un (1) informe sobre la evolución de productos minerales en los mercados internacionales al cierre de febrero 2022; dentro de las cuales se destacan las cotizaciones históricas y proyectadas de minerales metálicos de trascendencia en el contexto nacional (oro, plata, cobre y zinc).

### **Actividad 2. Elaborar informe final.**

Con base en los datos e informaciones recopiladas, la DAEF preparó un (1) informe, en el cual se analizó las condiciones de mercado de productos minerales de relevancia local, en términos de los niveles de producción y cotización internacional, juntamente con las proyecciones de precio de organismos oficiales, tomando en consideración la coyuntura actual y las expectativas de crecimiento de las economías de mayor influencia.

### **Actividad 3. Remitir informe final.**

El informe señalado en la actividad anterior fue remitido al Viceministerio de Minas.

#### **b. Proyectos no contemplados en el POA.**

- En respuesta a solicitud de la Dirección de Planificación y Desarrollo, la DAEF remitió el 25 de enero de 2022, un sumario del marco legal que sustenta el análisis del modelo financiero de PVDC correspondiente al período de actualización 2023-2025, que tiene previsto realizar la DAEF en el próximo trimestre y que dada su importancia figura dentro de los productos contemplados en el Plan Operativo Anual de la DAEF para el año 2022.

- El día 26 de enero de 2022, la DAEF remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo un informe sumario sobre las suscripciones informativas que ofrece la empresa Wood Mackenzie, como proveedor internacional de servicios especializados, incluyendo soporte técnico, informaciones actualizadas sobre costos, mercados, valoraciones, metodologías, entre otros aspectos relacionados a sectores de interés, fungiendo como recursos de apoyo en el desempeño de las funciones correspondientes a la Dirección; refiriéndose de igual modo al proceso de contratación previsto.
- El día 02 de febrero de 2022, la DAEF remitió al Viceministerio de Minas el documento trabajado por el área, referente a los impuestos corporativos pagados por el sector minero y PVDC de manera particular, incluyendo un comparativo basado en distintas fuentes que apoyaban cálculos internos para cada año, destacando los montos por tipo de impuesto (ISR, RNF, IMA, PUN).
- La DAEF elaboró y remitió a la Dirección de Planificación y Desarrollo, el día 11 de febrero de 2022, la Matriz de Riesgos y el Plan de Acción para la Mitigación de Riesgos relativos al POA DAEF correspondiente al año 2022. Esto, en respuesta a la solicitud de la DPyD d/f 19 de enero de 2022, enmarcado en el taller de Capacitación sobre Valoración y Administración de Riesgos (VAR), realizado a finales del pasado año 2021.
- El día 8 de marzo del año en curso, la DAEF presentó a la máxima autoridad una propuesta actualizada de la estructura organizativa prevista para la Dirección, con miras a su funcionamiento pleno, efectivo y de valor institucional, constituyéndole en el principal soporte técnico y estratégico del Ministerio en los requerimientos concernientes al monitoreo, análisis, evaluación y fiscalización de aspectos económicos y financieros de los sectores bajo su competencia como órgano rector.

#### **c. Resoluciones normativas y permisos**

N/A

#### **d. Talleres, cursos, capacitaciones, reuniones, conferencias y otras participaciones Ministeriales.**

- En los meses de enero y febrero 2022, representantes de la DAEF concluyeron los últimos módulos correspondientes al Diplomado en Hacienda e Inversión Pública del CAPGEFI iniciado en el mes de Julio 2021, y con ello dando formal termino al mismo. Los módulos impartidos durante los citados meses correspondientes al presente trimestre, fueron: (i) Fundamentos de Planificación y Gestión de la Inversión Pública y (ii) Ética en la Gestión Financiera del Estado.
- El día 17 de marzo de 2022, un representante de la DAEF participó en el denominado "Entrenamiento de Ética y Política Anticorrupción de Barrick PV", organizado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC).
- El día 19 de marzo de 2022, el Director de la DAEF participó en una reunión con el señor Ministro y representantes de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección

Administrativa y Financiera, donde fueron tratados asuntos convenientes a la conformación plena de los equipos de trabajo de la DAEF y los procesos de contratación previstos, así también lo referente a funciones derivadas en torno al monitoreo, análisis, evaluación y fiscalización de aspectos económicos y financieros de los sectores bajo la competencia del MEM.

- El día 24 de marzo del 2022, un representante de la DAEF participó en la reunión “Socialización Acuerdos De Desempeño”, organizada por el Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación de la Dirección de Recursos Humanos.
- El día 30 de marzo del 2022, dos representantes de la DAEF participaron en el denominado “Taller sobre Comunicación Efectiva de Alto Impacto”, organizado por el Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación, de la Dirección RRHH-MEM.

#### **4.1.18 Departamento de Acceso a la Información Pública.**

##### **a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)**

- **Productos/Resultados e Impactos**

#### **Producto 146. Cumplir con los indicadores del Sistema de Gobernanza de Transparencia Institucional.**

##### **Actividad 1. Publicar informaciones Administrativas y Financieras en el Sub-portal de Transparencia bajo lineamientos de la Resolución DIGEIG-02/2021.**

Una vez solicitadas a las áreas correspondientes del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Oficina de Acceso a la Información (OAI) da el seguimiento correspondiente para que todas las informaciones sean remitidas puntualmente. Una vez recibidas, esta OAI examina los datos, se ajustan a los lineamientos estandarizados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y son publicados de manera efectiva al sub-portal de transparencia. Este sub-portal es monitoreado por la DIGEIG de manera periódica a través del siguiente documento:



**GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**  
**ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

**Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto**

**Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021**  
**Periodo Evaluación: Octubre 2021**

**Institución:** Ministerio de Energía y Minas (MEM)  
**ID-Institución:** 416 **ID-Evaluación-Final:** 885  
**Fecha evaluación:** 2021-12-13 **Estado Página Web:** <https://mem.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** [oai@mem.gob.do](mailto:oai@mem.gob.do)

**Resultados**

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
73 de 82			13 de 13			5 de 5			91 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Base legal de la Institución</b>						<b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>					
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	No cumple	0 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Procedimiento de					
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5									

## Actividad 2. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de Acceso a la Información.


En el trimestre enero – marzo 2022 la Oficina de Acceso a la Información del MEM recibió a través de la plataforma del SAIP un total de 18 solicitudes, de las cuales 8 fueron respondidas dentro del plazo establecido, 0 están en proceso (con plazo hábil), y 9 fueron remitidas a otras instituciones por no corresponder a las competencias del Ministerio. Ver el siguiente resumen general de las solicitudes atendidas:

I. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS POR LA DAIP-MEM	CANTIDAD
Recibidas	19
Respondidas dentro del plazo establecido	8
Rechazadas	0
Uso de Prórroga Excepcional	0
Remitidas a otra institución (Art. 16 del Decreto No. 130-05)	9

Solicitudes en proceso dentro del plazo	1
<b>III. MEDIOS UTILIZADOS PARA SOLICITAR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>CANTIDAD</b>
Sistema SAIP / plataforma web	19
<b>IV. TIPO DE PÚBLICO SOLICITANTE</b>	<b>CANTIDAD</b>
Ciudadanos y ciudadanas	15
Entidades públicas	0
Entidades privadas	3

### Actividad 3. Mantener un porcentaje de 98% en las evaluaciones del Sub-portal de Transparencia.

El sub-portal de transparencia del Ministerio de Energía y Minas logró mantener estandarizada toda la información requerida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), guiados por las políticas de la resolución DIGEIG 01/2021, obteniendo una calificación de 91.0% en la evaluación del mes de octubre, en noviembre 93.25% y en diciembre 92.75% por parte del órgano rector. A la fecha los meses de enero y febrero del 2022 no han sido evaluados por la DIGEIG, ya que su proceso de evaluación siempre es posterior a los meses correspondientes, quedando a la espera de conocer los resultados en cumplimiento de los plazos establecidos.

  
 REPÚBLICA GUATEMALTECA  
 ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

**Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto**

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021  
Periodo Evaluación: Noviembre 2021

Institución: Ministerio de Energía y Minas (MEM)  
 ID-Institución: 416 ID-Evaluación-Final: 1091  
 Fecha evaluación: 2022-02-09 Estado Página Web: <https://mem.gob.do/transparencia> Correo RAI/OAI: [oi@mem.gob.do](mailto:oi@mem.gob.do)

**Resultados**

Calificación Portal Transparencia: 75.25 de 82			Calificación SAIP: 13 de 13			Calificación Datos Abiertos: 5 de 5			Total General: 93.25 de 100		
Item/Sub-Item	Resultado	Ponderación	Item/Sub-Item	Resultado	Ponderación	Item/Sub-Item	Resultado	Ponderación	Item/Sub-Item	Resultado	Ponderación
Uso legal de la Institución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Oficina de Libre Acceso a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Marco Legal del Sistema de Transparencia	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Estructura orgánica de la institución	Cumple 100%	2 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Planificación Estratégica Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	1 de 1	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Estadísticas institucionales	incompleto	1 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Presupuesto Aprobado	incompleto	0.5 de 1	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Ejecución Presupuestaria	incompleto	2 de 4	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5

Pag. 1 de 5



**Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto**

**Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021**  
Período Evaluación: **Diciembre 2021**

**Institución:** Ministerio de Energía y Minas (MEM)  
**ID-Institución:** 416 **ID-Evaluación-Final:** 1097  
**Fecha evaluación:** 2022-02-09 **Estado** Página Web: <https://mem.gob.do/transparencia> **Correo RAI/OAI:** [oi@mem.gob.do](mailto:oi@mem.gob.do)

**Resultados**

Calificación Portal Transparencia: 74.75 de 82			Calificación SAIP: 13 de 13		Calificación Datos Abiertos: 5 de 5		Total General: 92.75 de 100	
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Base legal de la Institución</b>			<b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>					
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
<b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>			<b>Declaración Jurada</b>					
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Portal 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas 311	incompleto	0.25 de 0.5
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Recursos Humanos	Cumple 100%	6 de 6
Estructura orgánica de la institución	Cumple 100%	2 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Nóminas de empleados	Cumple 100%	1 de 1
Planificación Estratégica Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3
Estadísticas institucionales	incompleto	1 de 2	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Presupuesto Aprobado	incompleto	0.5 de 1	Indice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Ejecución Presupuestaria	incompleto	2 de 4	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5			

#### 4.1.19 Unidad de Seguridad Física.

##### a. Análisis de Cumplimiento Plan Operativo Anual (POA)

##### o Productos/Resultados e Impactos

#### Producto No. 147. Gestión de Levantamiento a la Infraestructura del MEMRD

##### **Actividad 1. Efectuar informe de levantamiento en la infraestructura del MEMRD.**

Este informe de levantamiento se realizó dentro del trimestre correspondiente, con el principal objetivo de conocer las debilidades de las infraestructuras y las condiciones físicas; estado de funcionamiento de los equipos y del personal militar, que presta servicio en las diferentes dependencias y departamento del Ministerio, y tomar acción respecto de la misma para fortalecerlas.

##### **Actividad 2. Solicitar plazas para el personal de seguridad militar MEMRD.**

Las plazas correspondientes al 1er Trimestre de 2022, fueron solicitadas de acuerdo a la programación, tal y cual como puede observarse en la plataforma con los medios de

verificación.

### **Actividad 3. Presentar organigrama de reestructuración y asignación de puesto.**

El organigrama propuesto por esta Dirección de Seguridad está adecuado a los parámetros de la DPyD del MEMRD. Remitido en base a lo requerido mediante el Formulario MEM-DPD-DDI-IT01-FR01, sobre levantamiento información completado; agregando además Anexo 1, títulos y cantidad de puestos que integran la Dirección de Seguridad; y Anexo 2, propuesta de organigrama, el cual responde al punto 8 del formulario "Recomendaciones del director para el rediseño de la estructura.

### **Actividad 4. Efectuar informe sobre seguimientos de actividades realizadas**

La Dirección de Seguridad del Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con la Dirección de Seguridad de Pro-dominicana, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, dispuso la puesta en marcha del Dispositivo de Seguridad de protección y vigilancia la presentación de ofertas y apertura de ofertas económicas de la licitación edes-lpi-ng-01-2021, a partir del día 04/02/2022 hasta la finalización de la custodia de estos documentos.

### **Producto 148. Plan de capacitación al personal militar MEMRD.**

#### **Actividad 1. Solicitar recursos para el desarrollo de las actividades.**

Estas capacitaciones están siendo desarrolladas por una compañía privada en las instalaciones del MEMRD, dirigidas a personal militar y civil, por lo tanto, esta Dirección de Seguridad, hizo las gestiones internas para la realización de las mismas.

#### **Actividad 2. Realizar curso básico de tiro al blanco para el personal militar MEMRD.**

Este curso básico tiro al blanco dirigido al personal militar y civil del MEM-RD que portan armas de fuego; se realizó en su primera fase el sábado 26 de marzo del corriente, de 9:00AM a 4:00PM, en el salón de eventos UEP-MEM; con el objetivo de reforzar destrezas en estos aspectos en materia de seguridad.

#### **Actividad 4. Realizar entrenamiento sobre materiales peligrosos.**

Este entrenamiento fue solicitado al COE mediante comunicación y se realizó en esta primera etapa el levantamiento del personal a participar del desarrollo del entrenamiento sobre materiales peligrosos, el mismo será impartido en el 2do trimestre.

#### **Actividad 5. Realizar curso de defensa personal.**

Se realizó en esta primera etapa el levantamiento del personal a participar del desarrollo del entrenamiento cuya lista de soldados está cargada en la plataforma como evidencia.

## **Actividad 6. Realizar curso protección, seguridad física y dinámica**

Esta capacitación se ejecutó en su primera fase conjuntamente con el curso básico tiro al blanco desarrollados ambos por una compañía privada en las instalaciones del MEMRD, dirigidas a personal militar y civil, por lo tanto, esta Dirección de Seguridad, hizo las gestiones internas para la realización de las mismas.

## **Producto 149. Adquisición de prendas para el personal militar del MEMRD.**

### **Actividad 1. Presentar propuesta para la dotación de uniformes del personal de seguridad deplanta física.**

Esta propuesta fue presentada por cotización y solicitada por las vías correspondientes.

### **Actividad 2. Solicitar la confesión y compra de los productos o prendas militar.**

La presente solicitud fue realizada en fecha 03 de marzo del año en curso por las vías correspondientes, la misma de acuerdo a los parámetros establecidos para el uso de los soldados que prestan servicios en planta física.

## **150. Adquisición de equipos, software y herramientas para la seguridad física y lógica del MEMRD.**

### **Actividad 1. Presentar propuesta para la adquisición de equipos, software y herramientas.**

La propuesta para estos fines fue recibida de manera satisfactoria y de acuerdo a los parámetros y necesidades establecidos para el buen funcionamiento de las áreas de competencia de esta Dirección de Seguridad.

### **Actividad 2. Solicitar la compra y adquisición de los equipos.**

La presente solicitud fue sometida por los canales correspondientes para tales fines, tal y como puede observarse en los anexos de la plataforma SISPOA.

## **b. Proyectos No Contemplados en el POA.**

- **Unidad Militar de Protección a los Distritos Mineros:** esta unidad fue conformada de urgencia con autogestión y cogestión, con el objetivo de garantizar seguridad militar a los Distritos Mineros de parte del MEMRD en lo que respecta a sus competencias y atribuciones.