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Revisiones 

Versión Modificación Razón 

Abril 2019 Primera publicación Primera publicación de prueba del BID 

Enero 2020 IAL, Formularios La revisión es consecuencia de las Políticas de 
Adquisiciones y de Consultores (GN-2349-15 y 
GN-2350-15) aprobadas por el directorio ejecutivo 
del Banco el 2 de julio de 2019, con fecha de 
entrada en vigencia, 1 de enero de 2020, que 
incluye inter alia, Mejor Oferta Final, 
Negociaciones, Oferta Más Ventajosa, 
Notificación de Intención de Adjudicación, Plazo 
Suspensivo, Declaración de la Propiedad Efectiva, 
y Quejas.  

Se introduce el término "Solicitud de Ofertas" 
(SDO) para distinguir el documento de las 
"Solicitud de Propuestas" (SDP) que podría 
disponerse en el futuro.  

El término "documento de licitación" reemplaza 
las otras formas de referirse a lo mismo: 
"Documentos de Licitación", "Documento de 
Licitación". En armonía con los otros DEL del 
Banco los términos "Convenio del Contrato" o 
"Convenio" se reemplazan por "Convenio 
Contractual" para distinguirlo del Convenio del 
Préstamo, Convenio del mecanismo de resolución 
de controversias y del convenio de las APCA 

Se actualizan las Prácticas Prohibidas.  

Varias IAL son agregadas por mandato de las 
Políticas, incluyendo, inter alia: 38, 41, 42, 43, 44, 
45, 46.1, y 48. En consecuencia, otras Secciones 
tienen los ajustes pertinentes y se agregan 
Formularios. 

  



  

Preámbulo 
 

Este Documento Estándar de Licitación (DEL) para la adquisición (del Diseño, Suministro e 
Instalación) de Planta ha sido preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Este DEL ha sido preparado bajo la Política de Adquisiciones GN-2349-15 aprobadas por el 
Directorio Ejecutivo del Banco el 2 de julio de 2019 y con fecha de vigencia el 1 de enero de 
2020. Incluye nuevas disposiciones sobre Mejor Oferta Final en la evaluación y Negociaciones 
(en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) en la 
adjudicación final, si así se establece en los DDL y en acuerdo con el Banco, Plazo Suspensivo, 
Notificación de Intención de Adjudicación, Quejas, y Explicaciones a los Licitantes. 

  



  

Prefacio 
Este Documento Estándar de Licitación (DEL) para el Diseño, Suministro e Instalación de Planta 
ha sido preparado para su utilización en los contratos financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  

Este DEL debe utilizarse para la adquisición de elementos de Planta1 por medio de una Solicitud 
de Ofertas (SDO)2 a través de licitación pública internacional cuando no se haya llevado a cabo 
una precalificación en proyectos financiados total o parcialmente por el BID.  

Este documento ha sido preparado bajo las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 aprobadas por el Directorio 
Ejecutivo del Banco el 2 de julio de 2019 con fecha de entrada en vigencia 1 de enero de 2020. 
Las contrataciones previstas en el marco de un contrato de préstamo al cual apliquen Políticas de 
Adquisiciones anteriores (y cuando el Prestatario no haya suscrito las nuevas Políticas) deberán 
utilizar la versión de prueba fechada abril 2019.  

Normalmente, este documento deberá usarse cuando (i) el valor de la parte correspondiente a planta 
y equipos represente la mayor parte del valor estimado del contrato o (ii) la planta y los equipos 
sean de índole y complejidad tales que para poder hacerse cargo de ellos sin riesgo el Contratante 
deba seguir complejos procedimientos en cuanto a pruebas, inspecciones y ensayos previos, puesta 
en servicio y aceptación.  

Este documento se ha concebido para su uso en casos en los cuales el Contratista es responsable de 
todas las actividades que se requieran hasta que las instalaciones estén terminadas, es decir, diseño, 
fabricación, entrega, instalación, pruebas, puesta en servicio, capacitación, etc. Sin embargo, estas 
condiciones podrán modificarse para adaptarlas a los contratos de responsabilidad única en los que 
algunas actividades, como ciertas partes del diseño preliminar o los trabajos de preparación del 
terreno, son llevadas a cabo por otros.  

 
1 Por “Planta” se entiende los elementos permanentes de planta, equipos, maquinarias, aparatos, materiales, artículos y objetos de 

toda índole que el Contratista ha de suministra e incorpora en las instalaciones de acuerdo al Contrato incluidos los repuestos que 
suministra el Contratista pero sin incluir los equipos del Contratista. 

2 El Banco dispone de dos tipos de documentos de licitación pública internacional (LPI): Solicitud de Ofertas (SDO) 
que debe utilizarse cuando el Prestatario puede especificar en detalle la totalidad de los requisitos, lo que permite 
que las firmas presenten ofertas que cumplan los requisitos establecidos en el documento de licitación y donde los 
criterios de evaluación normalmente se expresan en términos monetarios; y la Solicitud de Propuestas (SDP) que 
debe utilizarse cuando el Prestatario no puede especificar claramente sus requisitos (en general, se utiliza para 
adquisiciones complejas e innovadoras), lo que permite que las firmas presenten propuestas que varíen en el grado 
de cumplimiento de los requisitos establecidos en el documento de licitación; en tal caso, los criterios de evaluación 

normalmente incluyen criterios de calificación por puntaje. 



  

La adjudicación de la SDO debe hacerse a la Oferta Más Ventajosa. Ante cualquier duda sobre qué 
DEL ha de emplearse en un caso particular, los usuarios deberán dirigirse al oficial del Banco que 
corresponda. 

Para obtener más información en proyectos financiados por el BID o por preguntas relacionadas 
con el uso de este DEL, se ruega dirigirse a: 

Oficina de Gestión Financiera y Adquisiciones de Operaciones 

Banco Interamericano de Desarrollo 

1300 New York Avenue, N.W. Washington, D.C. 20577, USA 
Tel: (202) 623-1000 
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Sección I. Instrucciones a los Licitantes 

A. Aspectos Generales 

1. Alcance de 
la Oferta 

1.1 En relación con el Anuncio Específico de Adquisiciones - 
especificado en los DDL, el Contratante publica este 
documento de licitación para el Diseño, Suministro e 
Instalación de Planta según se especifica en la Sección VI, 
“Requisitos del Contratante”. El nombre, la identificación y 
la cantidad de lotes (contratos) de esta Solicitud de Ofertas 
(SDO) se especifican en los DDL. 

 1.2 Para todos los efectos de este documento de licitación:  

(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicación 
en forma escrita (por ejemplo, por correo postal, correo 
electrónico, facsímile, télex), incluso, si así se especifica 
en la IAL 1.3, aquella enviada o recibida a través del 
sistema electrónico de adquisiciones utilizado por el 
Contratante) con prueba de recibo. 

(b) Si el contexto así lo requiere, por “singular” se 
entenderá “plural” y viceversa. 

(c) Por “Día” se entiende día calendario, salvo que se 
especifique lo contrario mediante la expresión “Día 
Hábil”. Son días hábiles todos los días laborables  
del Prestatario. Se excluyen los feriados oficiales  
del Prestatario. 

1.3 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención 
de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en 
DDL y que será utilizado para gestionar los aspectos de la 
licitación indicados en los DDL3. 

 
3  En tales casos el Banco debe encontrarse saƟsfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 

3.21 de las PolíƟcas de Adquisiciones GN-2349-15. 
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2. Fuente de 
los Fondos 

2.1 El Prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido 
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante 
denominado "el BID" o “el Banco”) en el monto especificado 
en los DDL para sufragar en parte el costo del proyecto 
especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción 
de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del 
contrato o los contratos para el cual o los cuales se emite el 
presente documento de licitación. 

 2.2 El Banco efectuará el pago solamente a pedido del Prestatario 
y una vez que el Banco lo haya aprobado de conformidad con 
las estipulaciones establecidas en el Contrato de Préstamo.  

2.3 El Contrato de Préstamo prohíbe todo retiro de fondos de la 
cuenta del Préstamo para efectuar cualquier pago a personas 
físicas o jurídicas, o financiar cualquier importación de bienes, 
planta, equipos o materiales, si dicho pago o dicha importación 
están prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas.  

2.4 Nadie más que el Prestatario podrá ejercer derecho alguno en 
virtud del Convenio de Préstamo ni reclamar los fondos del 
Préstamo.  

3. Prácticas 
Prohibidas  

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal, 
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos 
participando en actividades financiadas por el Banco o actuando 
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de 
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), entre otros, observar los más 
altos niveles éticos y denunciar al Banco4 todo acto sospechoso 

 
4 En el siƟo virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 
comisión de PrácƟcas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de invesƟgación y sanción, y el acuerdo que rige 
el reconocimiento recíproco de sanciones entre insƟtuciones financieras internacionales. 
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de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento 
o sea informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas 
Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) 
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas 
colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi) apropiación 
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia 
de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia 
deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) 
del Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha 
adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan 
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió 
con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un 
acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de 
inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 
Prácticas Prohibidas son las siguientes: 

  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 
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(v)  Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 
significativa para una investigación del Grupo 
BID, o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con la intención de impedir una 
investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de 
asuntos que son importantes para una 
investigación del Grupo BID o que prosiga con 
la investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 
ejercicio de los derechos contractuales de 
auditoría e inspección del Grupo BID previstos 
en la IAL 3.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso 
a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos 
o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o 
para un propósito no autorizado, cometido de forma 
intencional o por negligencia grave. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos Compradores incluyendo miembros de su 
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando 
en una actividad financiada por el Banco o actuando como, 
entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes o agentes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución 
de un contrato, el Banco podrá: 

i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 
un contrato para la adquisición de bienes o servicios, 
la contratación de obras, o servicios de consultoría; 
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ii. suspender los desembolsos de la operación si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha 
cometido una Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, 
cuando exista evidencia de que el representante del 
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha 
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que 
incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada 
al Banco tras tener conocimiento de la comisión de 
la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o 
individuo en el formato de una carta oficial de 
censura por su conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, 
en forma permanente o por un período determinado 
de tiempo, para la participación y/o la adjudicación 
de contratos adicionales financiados con recursos 
del Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 
entre otras, restitución de fondos y multas 
equivalentes al reembolso de los costos vinculados 
con las investigaciones y actuaciones previstas en 
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones 
podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas" (las 
sanciones “arriba referidas” son la amonestación y la 
inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier 
individuo, entidad o firma que, directa o 
indirectamente, sea propietario o controle a una 
entidad sancionada, sea de propiedad o esté 
controlada por un sancionado o sea objeto de 
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propiedad o control común con un sancionado, así 
como a los funcionarios, empleados, afiliados o 
agentes de un sancionado que sean también 
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 
control sobre una entidad sancionada aun cuando no 
se haya concluido que esas partes incurrieron 
directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales 
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAL 3.1 (b) se 
aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación 
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 
definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea 
tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad 
o individuo participando en una actividad financiada por el 
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes o agentes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse 
sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para 
la participación en futuros contratos o adopción pública de 
medidas en respuesta a una contravención del marco vigente 
de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de 
comisión de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 
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agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan 
revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados 
con la presentación de propuestas y el cumplimiento del 
contrato, y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Todo licitante, oferente, 
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su 
representante o agente, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 
Banco en su investigación. El Banco también requiere que 
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 
proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas por el 
Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigación 
de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 
aseguren que  los empleados o agentes de los licitantes, 
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes 
y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de que las 
actividades han sido financiadas por el Banco, estén 
disponibles para responder a las consultas relacionadas con 
la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 
representante o agente, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de 
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, 
podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, 
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y 
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su representante o agente, contratista, consultor, miembro 
del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 
servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 
directamente de una agencia especializada, todas las 
disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 
sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de 
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes o 
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o 
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha 
agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el 
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales 
como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas 
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados 
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso 
de que una agencia especializada suscriba un contrato o una 
orden de compra con una firma o individuo declarado 
inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos 
y tomará las medidas que considere convenientes. 

3.2 Los Licitantes y Proponentes al presentar sus ofertas, propuestas 
o solicitudes, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 
conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica 
Prohibida descrita en este documento durante los procesos 
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de 
este contrato; 
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(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de selección, negociación, 
adjudicación o ejecución de este contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 
directores, personal clave o accionistas principales son 
inelegibles para la adjudicación de contratos financiados 
por el Banco;  

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes o agentes, pagos por servicios de 
facilitación o acuerdos para compartir ingresos 
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y 

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 
estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el 
Banco de una o más de las medidas descritas en la IAL 3.1 
(b). 

4. Elegibilidad de los 
Licitantes 

4.1  Un Licitante, todo el personal y todas las partes que integran y 
constituyen el Licitante, deberán ser originarios de países 
miembros del Banco. Los Licitantes de otros países no serán 
elegibles para participar en contratos financiados en todo o en 
parte con fondos del Banco. En la Sección IV de este documento 
se indican los países miembros del Banco al igual que los 
criterios para determinar la nacionalidad de los Licitantes y el 
país de origen de los bienes y servicios. Los Licitantes cuya 
nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que 
las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no 
serán elegibles: 

(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del 
Prestatario prohíben las relaciones comerciales con aquel 
país, a condición de que se demuestre satisfactoriamente 
al Banco que esa exclusión no impedirá́ una competencia 
efectiva respecto a la construcción de las obras de que se 
trate; o  

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
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Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o 
pagos a una persona o una entidad.  

4.2 Un Licitante, incluidos, en todos los casos, los respectivos 
directores, personal clave, accionistas principales, personal 
propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a 
menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los 
Licitantes que sean considerados que tienen conflictos de interés 
serán descalificados. Se considerará que los Licitantes tienen 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 
Licitación, si ellos: 

(a) tienen control5 de manera directa o indirecta sobre otro 
Licitante, es o son controlados de manera directa o 
indirecta por otro Licitante o es o son controlados junto 
a otro Licitante por una persona natural o jurídica en 
común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o 
indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta 
Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros 
en común, que les permite tener acceso a información 
sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la 
misma, o influir sobre las decisiones del Contratante 
respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como 
consultor en la preparación del diseño o 
especificaciones técnicas de la Planta y los Servicios 
de Instalación que son el objeto de la licitación; o 

(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se 
propone para ser contratado) por el Contratante o por 
el Prestatario como Gerente de Proyecto para la 
ejecución del Contrato; o 

 
5    Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políƟcas de una firma, ya sea a través 

de la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la 
propiedad mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", 
derechos de veto o acuerdos de accionistas que requieran mayorías especiales) o, la financiación por un fondo de 
inversiones, el control ejercido por un socio general o administrador de fondos. El control se determinará en el contexto de 
cada caso parƟcular. 
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(g) proveerán bienes, obras y servicios distintos de los de 
consultoría resultantes de los servicios de consultoría, 
o directamente relacionados con ellos, para la 
preparación o ejecución del proyecto especificado en 
los DDL en referencia a IAL 2.1 que él haya provisto o 
que hayan sido provistos por cualquier filial que 
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea 
controlada de manera directa o indirecta por esa firma 
o sea controlada junto a esa firma por una entidad en 
común; o 

(h) poseen una estrecha6 relación familiar, financiera o de 
empleo previo o subsiguiente con algún profesional del 
personal del Prestatario (o del organismo de ejecución 
del proyecto, o de un beneficiario de parte del 
préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente 
relacionado con la preparación del documento de 
licitación o las especificaciones del Contrato, o el 
proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o 
(ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o 
supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto 
derivado de tal relación haya sido resuelto de manera 
aceptable para el Banco durante el proceso de 
Licitación y la ejecución del Contrato. 

 4.3 No es elegible un Licitante si él mismo o sus subcontratistas, 
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios 
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en 
todos los casos, los respectivos directores, personal clave, 
accionistas principales, personal propuesto y agentes) son 
objeto de una suspensión temporal o una inhabilitación 
impuesta por el BID, o de una inhabilitación impuesta por el 
BID conforme a un acuerdo para el reconocimiento de 
decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos 
de desarrollo. La lista de tales firmas e individuos inelegibles se 
indica en los DDL. 

 
6  Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el 

segundo grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad). 
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4.4 Una firma que sea Licitante (ya sea individualmente o como 
integrante de una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Licitante o 
como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en 
el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación 
redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que 
haya estado involucrada la firma en cuestión. Con todo, lo 
anterior no limita la participación de un Licitante como 
Subcontratista en otra Oferta ni de una firma como 
Subcontratista en más de una Oferta. 

 4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de ninguna agencia del Contratante. 

4.6 Un Licitante no debe estar suspendido por el Contratante para 
presentar ofertas o propuestas como resultado del 
incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta o de la Propuesta. 

4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
documental satisfactoria de su de elegibilidad cuando el 
Contratante razonablemente la solicite.  

 4.8 Esta licitación está abierta a todos los Licitantes elegibles. 
Cuando la licitación haya tenido una precalificación los ajustes 
necesarios se efectuarán a través de los DDL y la Sección III, 
“Criterio de Evaluación y Calificación.”  

5. Elegibilidad de la 
Planta y los 
Servicios de 
Instalación 

5.1 La Planta y los Servicios de Instalación a cuyo suministro se 
refiere el Contrato y que sean financiados por el Banco 
pueden tener origen en cualquier país, con sujeción a las 
restricciones establecidas en la Sección IV, “Países 
Elegibles”, y ninguno de los gastos previstos en el Contrato 
contravendrán dichas restricciones. A solicitud del 
Contratante, se podrá pedir a los Licitantes que presenten 
pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios 
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 5.2 Para los fines de la IAL 5.1, por “origen” se entiende el lugar 
en que la planta, o los componentes de esta, sean extraídos, 
cultivados o producidos, y desde el que se suministren los 
servicios. Se producen componentes de planta cuando, 
mediante un proceso de fabricación, elaboración o 
ensamblado sustancial o significativo se obtiene un producto 
reconocido comercialmente que difiere sustancialmente de 
sus componentes en lo que respecta a sus características 
básicas o sus fines o su uso.  

B. Contenido del Documento de Licitación 

6. Secciones del 
Documento 
de Licitación 

6.1 El documento de licitación se compone de las Partes 1, 2 y 3, 
que comprenden todas las secciones indicadas a 
continuación, y debe leerse en conjunto con cualquier 
enmienda que se formule de conformidad con la IAL 8. 

PARTE 1. Procedimientos de Licitación 

 Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

 Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación 

 Sección IV. Países Elegibles  

 Sección V. Formularios de la Oferta 

PARTE 2. Requisitos del Contratante 

 Sección VI. Requisitos del Contratante 

PARTE 3. Condiciones contractuales y formularios  
del Contrato 

 Sección VII. Condiciones Generales del Contrato 
(CGC) 

 Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato 
(CEC) 

 Sección IX. Formularios del Contrato 
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 6.2 El Anuncio Específico de Adquisiciones publicado para esta 
licitación por el Contratante no forma parte del documento 
de licitación. 

 6.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, el 
Contratante no se responsabiliza por la integridad del 
documento de licitación, las respuestas a solicitudes de 
aclaración, el acta de la reunión previa a la licitación (si la 
hubiere) o las enmiendas del documento de licitación de 
conformidad con la IAL 8. En caso de existir alguna 
contradicción, prevalecerán los documentos obtenidos 
directamente del Contratante. 

 6.4 Los Licitantes deberán estudiar todas las instrucciones, 
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el 
documento de licitación. El incumplimiento por parte del 
Licitante del suministro de toda la información o 
documentación que se exige en el documento de licitación 
podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta. 

7. Aclaración del 
Documento 
de Licitación, 
Visita al Sitio, 
Reunión Previa a 
la Licitación 

7.1 Todo Licitante que requiera alguna aclaración del documento 
de licitación podrá solicitarla mediante petición escrita enviada 
a la dirección del Contratante que se indica en los DDL, o 
plantear sus dudas durante la reunión previa a la Licitación, si 
se dispusiera la celebración de tal reunión de acuerdo con la 
IAL 7.4. El Contratante responderá por escrito a toda solicitud 
de aclaración, siempre y cuando reciba dicha solicitud dentro 
del período especificado en los DDL antes del vencimiento del 
plazo para la presentación de Ofertas. El Contratante enviará 
copias de su respuesta, incluyendo una descripción de las 
consultas realizadas, sin identificar su procedencia, a todos los 
Licitantes que hubiesen adquirido el documento de licitación 
directamente del Contratante según lo dispuesto en la IAL 6.3. 
Si así se especifica en los DDL, el Contratante también 
publicará sin demora su respuesta en la página web que se haya 
identificado en los DDL. Si como resultado de las aclaraciones 
surgieran cambios a elementos esenciales del documento de 
licitación, el Contratante deberá enmendarlo siguiendo el 
procedimiento indicado en las IAL 8 y 23.2. 

 7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en 
que se instalará la planta y sus alrededores y obtenga por sí 
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mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información 
que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un 
Contrato para el suministro de la Planta y los Servicios de 
Instalación. El costo de la visita al sitio de las instalaciones 
correrá por cuenta del Licitante. 

 7.3 El Contratante autorizará el ingreso del Licitante y cualquier 
miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos para 
los fines de dicha inspección, pero sólo con la condición 
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes 
dispensarán e indemnizarán al Contratante y a su personal y 
sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se harán 
responsables de toda circunstancia que resulte en muerte o 
lesiones personales, pérdida o daños a la propiedad y cualquier 
otra pérdida, daño, costo y gasto resultantes de la inspección. 

 7.4 Si así se dispone en los DDL, se invita al representante 
designado por el Licitante a asistir a una reunión previa a la 
Licitación y/o a una visita al sitio. La reunión tendrá por 
finalidad ofrecer aclaraciones y responder preguntas sobre 
cualquier asunto que pudiera plantearse en esa etapa. 

 7.5 Se pide al Licitante que haga llegar sus preguntas por escrito 
al Contratante de manera que este las reciba a más tardar una 
semana antes de la reunión. 

 7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluido el texto 
de las preguntas formuladas (sin identificar la fuente) y sus 
respectivas respuestas, además de las eventuales respuestas 
preparadas después de la reunión, se hará llegar sin demora a 
todos los Licitantes que hayan adquirido el documento de 
licitación según se dispone en la IAL 6.3. Si así se especifica 
en los DDL, el Contratante también publicará sin demora el 
acta de la reunión previa a la Licitación en la página web que 
se haya identificado en los DDL. Cualquier modificación que 
fuera preciso introducir en el documento de licitación como 
consecuencia de la reunión previa a la Licitación será hecha 
por el Contratante exclusivamente mediante la publicación de 
una Enmienda, conforme a la IAL 8, y no por medio del acta 
de la reunión previa a la Licitación. La inasistencia a la 
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reunión previa a la Licitación no será causal de 
descalificación de un Licitante. 

8. Modificación al 
Documento 
de Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que 
venza el plazo de presentación de las ofertas, enmendar el 
documento de licitación mediante la publicación de 
enmiendas. 

 8.2 Todas las enmiendas deberán formar parte del documento de 
licitación y comunicarse por escrito a todos los interesados 
que hayan obtenido el documento de licitación del 
Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 6.3. El 
Contratante también publicará sin demora las enmiendas en el 
sitio web de conformidad con IAL 7.1. 

 8.3 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de 
presentación de Ofertas a fin de dar a los posibles Licitantes 
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las 
enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad 
con la IAL 23.2. 

C. Preparación de las Ofertas 

9. Costo de la Oferta 9.1 El Licitante asumirá todos los costos asociados a la 
preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no 
tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de tales 
costos, independientemente del desarrollo o el resultado del 
proceso de Licitación. 

10. Idioma de 
la Oferta 

10.1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos 
a ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberán 
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los 
documentos de respaldo y el material impreso que formen 
parte de la Oferta podrán estar escritos en otro idioma, 
siempre y cuando vayan acompañados de una traducción 
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se 
especifica en los DDL, en cuyo caso la traducción 
prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta. 
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11. Documentos que 
componen la 
Oferta 

11.1 La Oferta deberá constar de lo siguiente: 

(a) Carta de la Oferta preparada de conformidad con lo 
dispuesto en la IAL 12.1; 

(b) Listas de Precios completadas de conformidad con lo 
dispuesto en las IAL 12 y 17; 

(c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta o 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, según 
lo dispuesto en la IAL 20; 

(d) Oferta alternativa, cuando se permita, de 
conformidad con la IAL 13; 

(e) Autorización: Confirmación escrita que autorice al 
signatario de la oferta a comprometer al Licitante, de 
conformidad con la IAL 21.3; 

(f) Elegibilidad de la Planta y los Servicios de 
Instalación: Prueba documental, establecida de 
conformidad con la IAL 14.1, de la elegibilidad de la 
Planta y los Servicios de Instalación propuestos por el 
Licitante en su Oferta o en cualquier Oferta alternativa, 
cuando esta esté permitida; 

(g) Elegibilidad y calificaciones del Licitante: Prueba 
documental, de conformidad con la IAL 15.1, en que se 
establezcan la elegibilidad y la calificación del Licitante 
para ejecutar el Contrato si se llegara a aceptar su Oferta; 

(h) Conformidad: Prueba documental establecida de 
conformidad con la IAL 16 de que la Planta y los 
Servicios de Instalación propuestos por el Licitante se 
ajustan a lo estipulado en el documento de licitación; 

(i) Subcontratistas: Lista de Subcontratistas, de 
conformidad con lo dispuesto en la IAL 16.2; y 

(j) Cualquier otro documento exigido en los DDL. 

11.2 Además de los requisitos estipulados en la IAL 11.1, las 
ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA) deberán incluir una  
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copia del Convenio de APCA celebrado por todos los 
integrantes. Alternativamente, se deberá presentar 
juntamente con la Oferta una carta de intención de suscribir 
un Convenio de APCA, firmada por todos sus miembros, en 
el caso de que la Oferta sea adjudicada, acompañada de una 
copia del Convenio propuesto.  

11.3 El Licitante deberá suministrar información en la Carta de la 
Oferta sobre comisiones y gratificaciones, si hubiera, 
pagadas o por pagarse a agentes o a cualquier otra parte 
relacionada con esta Oferta. 

12. Carta de la Oferta 
y Listas de Precios  

12.1 Se prepararán la Carta de la Oferta y las Listas de Precios 
utilizando de los formularios pertinentes que se incluyen en 
la Sección V, “Formularios de la Oferta”. Los formularios 
deberán completarse siguiendo las respectivas indicaciones 
sin alteraciones de ningún tipo en el texto, y no se aceptarán 
sustituciones, salvo en los casos previstos por la IAL 21.3. 
Todos los espacios en blanco deberán completarse con la 
información solicitada. 

13. Ofertas 
Alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 
considerarán las Ofertas alternativas. 

 13.2 Cuando se soliciten expresamente planes de ejecución 
alternativos, se incluirá en los DDL un enunciado en este 
sentido, y la metodología para su evaluación se describirá en 
la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 13.3 Excepto en los casos previstos en la IAL 13.4, los Licitantes que 
deseen proponer soluciones técnicas alternativas a los requisitos 
del Contratante que se exponen en el documento de licitación 
deberán además suministrar: (i) el precio al que estén dispuestos 
a proveer elementos de Planta que se ajusten a los requisitos del 
Contratante; y (ii) toda la información necesaria para permitir 
que el Contratante efectúe una completa evaluación de las 
soluciones alternativas, con inclusión de planos, cálculos del 
diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y 
metodología de instalación propuesta, así como cualquier otro 
detalle pertinente. El Contratante solo considerará las 
soluciones técnicas alternativas, si las hubiere, del Licitante 
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cuya propuesta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya 
sido la evaluada como la Oferta Más Ventajosa. 

 13.4 Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar 
soluciones técnicas alternativas para elementos específicos 
de las instalaciones, dichos elementos se identificarán en los 
DDL, al igual que el método para su evaluación, y se 
describirán en la Sección VI, “Requisitos del Contratante”.  

14. Documentos que 
Establecen la 
Elegibilidad de la 
Planta y los 
Servicios 
de Instalación 

14.1 Para establecer la elegibilidad de la Planta y los Servicios de 
Instalación de acuerdo con lo dispuesto en la IAL 5, los 
Licitantes deberán diligenciar las declaraciones de país de 
origen en los formularios de Lista de Precios que se incluyen 
en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

15. Documentos que 
establecen la 
Elegibilidad y las 
Calificaciones del 
Licitante 

15.1 Para establecer su elegibilidad y calificaciones para ejecutar 
el Contrato de conformidad con la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”, el Licitante deberá proporcionar 
la información solicitada en los correspondientes formularios 
de información que se incluyen en la Sección V, “Formularios 
de la Oferta”. 

16. Documentos que 
Establecen la 
Conformidad de 
la Planta y los 
Servicios 
de Instalación 

16.1 El Licitante deberá aportar la información que se estipula en 
la Sección V, “Formularios de la Oferta”, de forma 
suficientemente detallada para demostrar que su propuesta 
cumple sustancialmente con los requisitos del Contratante y 
los plazos de ejecución. 

16.2 Para los artículos principales de Planta y Servicios de 
Instalación que se proponga adquirir o subcontratar a partir de 
la lista suministrada por el Contratante en la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”, el Licitante deberá 
especificar en cada caso el nombre y la nacionalidad de los 
Subcontratistas propuestos, incluidos los fabricantes. Además, 
deberá incluir en su Oferta información que permita 
determinar el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el 
Contratante para los citados artículos. Se considerará que las 
tarifas y precios cotizados se aplican a cualquier Subcontratista 
que se escoja, y no se permitirá ningún ajuste de tarifas o 
precios. 
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16.3 Será responsabilidad del Licitante asegurar que todos los 
Subcontratistas propuestos cumplan los requisitos de la 
IAL 4 y que todos los elementos de planta o servicios que 
haya de proveer el Subcontratista sean conformes a los 
requisitos estipulados en las IAL 5 y 15.1. 

17. Precios y 
Descuentos de la 
Oferta 

17.1 Salvo indicación contraria en los DDL, los Licitantes deberán 
cotizar la totalidad de la Planta y los Servicios de Instalación 
sobre la base de un contrato de “responsabilidad única”. El 
precio total de la Oferta incluirá todas las obligaciones del 
Contratista que se mencionen en el documento de licitación o 
puedan deducirse razonablemente de este en lo referente a 
diseño, fabricación (incluidas las adquisiciones y los 
subcontratos, si los hubiere), entrega, construcción, 
instalación y terminación de la Planta. Esto comprende todas 
las obligaciones del Contratista en cuanto a pruebas, 
inspección y ensayo previos y puesta en servicio de la Planta 
y, cuando así lo requiera el documento de licitación, la 
obtención de todos los permisos, autorizaciones y licencias, 
etc., así como sus obligaciones respecto al funcionamiento, 
los servicios de mantenimiento y capacitación y los demás 
artículos y servicios que se especifiquen en el documento de 
licitación, todo ello de conformidad con las disposiciones de 
las Condiciones Generales. Los artículos para los cuales el 
Licitante no haya incluido precios se considerarán 
comprendidos en los precios de otros artículos y no serán 
pagados por el Contratante cuando se ejecuten. 

17.2 Los Licitantes deberán cotizar el precio correspondiente a las 
obligaciones comerciales, contractuales y técnicas que se 
exponen en el documento de licitación. 

17.3 Los Licitantes deberán desglosar los precios en el modo y con 
el nivel de detalle que se exigen en las Listas de Precios 
incluidas en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

17.4 En función del alcance del Contrato, las Listas de Precios 
podrán constar de hasta las seis (6) listas que se enumeran más 
abajo. Para cada uno de los elementos de Planta y Servicios de 
Instalación se utilizarán las listas numeradas separadas (de las 
que figuran a continuación con los números 1 a 4) incluidas en 
la Sección IV, “Formularios de la Oferta”. El monto total de 
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cada una de las listas que corresponda a un elemento de Planta 
y Servicios de Instalación deberá traspasarse al resumen global 
(Lista n.° 5), en el cual se indicará el precio o los precios totales 
de la Oferta que hayan de incluirse en la Carta de la Oferta. 
Los Licitantes tomarán nota de que la planta y los equipos 
incluidos en las Listas n.o 1 y 2 que figuran a continuación no 
incluyen los materiales empleados en obras civiles, edificios y 
otras obras de construcción. Todos esos materiales deberán 
incluirse y cotizarse en la Lista n.o 4, “Servicios de 
Instalación”. Las Listas son las siguientes: 

Lista n.° 1: Planta (incluidos los repuestos obligatorios) 
suministrados desde el exterior 

Lista n.° 2: Planta (incluidos los repuestos obligatorios) 
suministrados desde el país del Contratante 

Lista n.° 3: Servicios de Diseño 

Lista n.° 4: Servicios de Instalación 

Lista n.° 5: Resumen Global (Listas n.° 1 a 4) 

Lista n.° 6: Repuestos Recomendados 

17.5 En las listas, los Licitantes deberán proporcionar los detalles 
que se soliciten y el siguiente desglose de sus precios: 

(a) Planta suministrada desde el exterior (Lista n.° 1):  

El precio de la Planta deberá cotizarse sobre una base 
CIP (lugar de destino convenido) según se especifica  
en los DDL. 

(b) Planta suministrada desde el país del Contratante 
(Lista n.° 2): 

(i) El precio de la Planta deberá cotizarse de acuerdo 
con la definición EXW de Incoterms (como “en 
taller”, “puesto en fábrica”, “en bodega” o “en 
existencia”, según sea el caso). 

(ii) Impuesto a las ventas y cualquier otro tipo de 
impuesto pagadero en el País del Contratante sobre 
la Planta en caso de adjudicarse el Contrato al 
Licitante. 
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(iii) El precio total del artículo. 

(c) Servicios de diseño (Lista n.° 3). 

(d) Los Servicios de Instalación se cotizarán separadamente 
(Lista n.° 4) y deberán incluir las tarifas o precios del 
transporte al lugar de destino convenido según se 
especifique en los DDL, los seguros y otros servicios 
asociados a la entrega de la Planta, toda la mano de obra, 
equipos del Contratista, obras es, materiales, bienes 
fungibles y toda cosa y asunto de cualquier índole, como 
operaciones y servicios de mantenimiento, suministro de 
manuales de operaciones y mantenimiento, capacitación, 
etc., que se indiquen en el documento de licitación como 
necesarios para la ejecución adecuada de los Servicios de 
Instalación y de otra índole, incluidos todos los impuestos, 
derechos, gravámenes y cargos que sean pagaderos en el 
País del Contratante veintiocho (28) días antes de que 
venza el plazo para la presentación de Ofertas. 

(e) El precio de los repuestos que se recomienden se deberá 
cotizar separadamente (Lista n.° 6), como se indica en 
los apartados (a) o (b) de esta instrucción, de acuerdo 
con el origen de los repuestos. 

17.6 Los términos EXW, CIP y otros términos similares se regirán 
por las disposiciones de la edición más reciente de Incoterms, 
publicada por la Cámara de Comercio Internacional, de 
acuerdo con lo estipulado en los DDL. 

17.7 Los precios serán fijos o ajustables, según se especifique  
en los DDL. 

17.8 En la modalidad de precio fijo, los precios cotizados por el 
Licitante permanecerán fijos durante el período de ejecución 
del Contrato y no podrán variar por ningún motivo. Las 
Ofertas que se presenten con precios ajustables se 
considerarán no conformes y se rechazarán.  

17.9 En la modalidad de precio ajustable, los precios cotizados por 
el Licitante podrán ser objeto de ajuste durante la ejecución del 
Contrato, a fin de reflejar las variaciones del costo de 
elementos tales como mano de obra, materiales, transporte y 



Sección I: Instrucciones a los Licitantes 27 

 

equipos del Contratista, de conformidad con los 
procedimientos especificados en el Apéndice correspondiente 
del Convenio Contractual. Las Ofertas en que se cotice un 
precio fijo no serán rechazadas, pero el ajuste de los precios se 
considerará nulo. Los Licitantes deberán indicar la fuente de 
los índices para la mano de obra y los materiales en el 
respectivo formulario en la Sección V, “Formularios de la 
Oferta”. 

 17.10 Si así se indica en la IAL 1.1, el Llamado a Licitación se 
refiere a Ofertas para lotes individuales (contratos) o para 
cualquier combinación de lotes (grupos). Los Licitantes que 
deseen ofrecer una reducción de precios (descuento) por la 
adjudicación de más de un contrato deberán indicar en la 
respectiva Carta de la Oferta los descuentos que se aplicarán 
a cada grupo o, alternativamente, a los contratos individuales 
que conformen el grupo, así como la forma en que se 
aplicarán tales reducciones de precio.  

 17.11 Los Licitantes que deseen ofrecer cualquier descuento de 
forma incondicional deberán precisar en la respectiva Carta 
de la Oferta los descuentos que se ofrecen y el modo en que 
estos se aplicarán.  

18. Monedas de 
la Oferta y de los 
Pagos 

18.1 La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago serán 
las mismas. El Licitante deberá cotizar en la moneda del País 
del Contratante la parte del Precio de la Oferta correspondiente 
a los gastos incurridos en la moneda del país del Contratante, 
salvo que se estipule lo contrario en los DDL. 

18.2 El Licitante podrá expresar el Precio de la Oferta en cualquier 
moneda. Si el Licitante desea recibir el pago en una 
combinación de montos en diferentes monedas, podrá cotizar 
su precio en las monedas que correspondan. Sin embargo, no 
podrá incluir más de tres monedas extranjeras además de la 
del País del Contratante.  
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19. Período de Validez 
de las Ofertas 

19.1 Las Ofertas deberán mantener su validez durante el período 
de Validez de la Oferta que se especifique en los DDL. El 
período de Validez de la Oferta comienza a partir de la fecha 
límite para la presentación de la Oferta (según lo establecido 
por el Contratante de conformidad con la IAL 23.1). Una 
Oferta con un período de validez menor será rechazada por el 
Contratante por incumplimiento. 

 19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de 
Validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los 
Licitantes que extiendan dicho período de validez. Tanto la 
solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se ha 
solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de 
conformidad con la IAL 20, el Licitante que acceda a la 
solicitud también prorrogará la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta por un plazo de veintiocho (28) días después de 
la fecha límite del período de validez prorrogado. Los 
Licitantes podrán rechazar la solicitud sin que la Garantía de 
Mantenimiento de su Oferta se haga efectiva. A los Licitantes 
que acepten la solicitud no se les pedirá ni permitirá modificar 
su Oferta, salvo en los casos previstos en la IAL 19.3. 

 19.3 Si la adjudicación se retrasa por un período mayor a cincuenta 
y seis (56) días a partir del vencimiento del período de validez 
inicial de la Oferta, el precio del Contrato se determinará de 
la siguiente manera: 

(a) En el caso de los contratos con precio fijo, el precio 
contractual será el Precio de la Oferta con un ajuste por 
el factor o los factores especificados en los DDL. 

(b) En el caso de los contratos con precio ajustable, no se 
realizarán ajustes. 

(c) En todos los casos, la evaluación se basará en el precio 
de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección que 
corresponda según los casos indicados arriba. 

20. Garantía de 
Mantenimiento de 
Oferta 

20.1 Como parte de su Oferta, el Licitante deberá presentar el 
original de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta o 
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según se 
estipula en los DDL y, en caso de presentar una Garantía de 
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Mantenimiento de la Oferta, por la cuantía y en la moneda 
que se estipula en los DDL. 

20.2 Para la Declaración de Mantenimiento de Oferta se usará el 
formulario correspondiente que figura en la Sección V, 
“Formularios de la Oferta”. 

 20.3 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según 
se estipula en la IAL 20.1, dicha garantía deberá ser una 
garantía a la vista, en cualquiera de las siguientes formas, a 
opción del Licitante: 

(a) una garantía incondicional emitida por un banco o una 
institución bancaria o financiera no bancaria (tales 
como una compañía de seguros, fianzas o avales); 

(b) una carta de crédito irrevocable;  

(c) un cheque de gerencia o cheque certificado; o 

(d) otra garantía indicada en los DDL,  

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. 
Si una garantía incondicional es emitida por una institución 
financiera no bancaria localizada fuera del País del 
Contratante, la institución financiera no bancaria deberá 
tener una institución financiera corresponsal ubicada en el 
País del Contratante para hacerla efectiva, salvo que el 
Contratante haya acordado por escrito, antes de la 
presentación de la Oferta, que la existencia de dicha 
institución financiera corresponsal no es obligatoria. En el 
caso de una garantía bancaria, la Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta deberá ser presentada utilizando el Formulario 
de Garantía de Mantenimiento de la Oferta incluido en la 
Sección V, “Formularios de la Oferta”, o en otro formato 
sustancialmente similar aprobado por el Contratante en 
forma previa a la presentación de la Oferta. La Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá ser válida por veintiocho 
(28) días más allá del período original de validez de la Oferta, 
o más allá de cualquier prórroga del plazo si así lo estipula la 
IAL 19.2. 
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 20.4 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una 
Declaración de Mantenimiento de la Ofertas según se estipula 
en la IAL 20.1, todas las Ofertas que no vayan acompañadas 
de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta o que no cumplan 
sustancialmente con los requisitos de la garantía serán 
rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

 20.5 Si se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta según 
se estipula en la IAL 20.1, la Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta de los Licitantes no seleccionados se devolverá a 
estos tan pronto como sea posible, después de que el Licitante 
seleccionado firme el Contrato y provea la Garantía de 
Cumplimiento, de conformidad con la IAL 47. 

 20.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Licitante 
seleccionado se le devolverá tan pronto como sea posible, 
después que este haya firmado el Contrato y suministrado la 
Garantía de Cumplimiento requerida. 

 20.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá  
hacerse efectiva, o la Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta ejecutarse: 

(a) si el Licitante retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta estipulado por él en la Carta de la 
Oferta; o 

(b) si el Licitante seleccionado: 

(i) Bno firma el Contrato según lo dispuesto en la 
IAL 46; o 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento 
según lo dispuesto en la IAL 47. 

 20.8 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá emitirse 
en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA 
no ha sido legalmente constituida al momento de presentar la 
Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá emitirse 
en nombre de todos los futuros integrantes de la APCA tal 
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como figuren en la carta de intención a que hacen referencia 
la IAL 11.2. 

20.9 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento 
de la Oferta y 

(a) si el Licitante retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta estipulado por él en el Formulario 
de la Carta de la Oferta, con excepción de lo dispuesto 
en la IAL 19.2; o 

(b) Si el Licitante seleccionado: 

(i) no firma el Contrato de conformidad con la 
IAL 46: o 

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con la IAL 47, 

el Prestatario podrá, si así se dispone en los DDL, declarar 
al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato 
por parte del Contratante durante el período que se estipule 
en los DDL. 

21. Formato y Firma 
de la Oferta 

21.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Oferta, según se señala en la IAL 11, 
marcándolo claramente como “Originales”. Las Ofertas 
alternativas, si se permiten en virtud de la IAL 13, se marcarán 
claramente como “Alternativa”. Además, el Licitante 
presentará el número de copias de la Oferta que se indica en 
los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “Copia”. 
En caso de que se presenten discrepancias entre el texto 
original y las copias, el primero prevalecerá sobre las demás. 

21.2 Los Licitantes deberán marcar como “CONFIDENCIAL” la 
información incluida en sus Ofertas que sea de carácter 
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir 
información de dominio privado, secretos comerciales o 
información delicada de índole comercial o financiera. 

 21.3 El original y todas las copias de la Oferta serán 
mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán 
estar firmados por la persona debidamente autorizada para 
firmar en nombre del Licitante. Esta autorización consistirá 
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en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, 
la cual deberá adjuntarse a la Oferta. El nombre y el cargo de 
cada persona que firme la autorización deben 
mecanografiarse o escribirse en letra de imprenta debajo de 
cada firma. Todas las páginas de la Oferta donde se hayan 
hecho anotaciones o modificaciones deberán llevar la firma o 
las iniciales de la persona que firma la Oferta. 

 21.4 En caso de que el Licitante sea una APCA, la Oferta deberá 
ser firmada por un representante autorizado de la APCA en 
nombre de la APCA, y con el fin de que sea legalmente 
vinculante para todos los integrantes de acuerdo con lo 
evidenciado por un poder judicial firmado por sus 
representantes legalmente autorizados. Salvo que se 
especifique en los DDL, no existe límite en el número de 
miembros de una APCA. 

21.5 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas 
serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la 
persona que firma la Oferta. 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

22. Presentación, 
Cerrado e 
Identificación de 
las Ofertas 

22.1 El Licitante deberá presentar la Oferta en un único sobre cerrado 
(proceso de sobre único). En el interior del sobre, el Licitante 
deberá colocar los siguientes sobres cerrados separados: 

(a) En un sobre marcado con la leyenda “ORIGINALES”, todos 
los documentos que conforman la Oferta, según se 
describen en la IAL 11; y 

(b) En otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS”, todas 
las copias correspondientes de la Oferta. 

(c) Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con 
la IAL 13 y, si fuera pertinente: 

(i) en un sobre marcado con la leyenda 
“ORIGINALES: OFERTA ALTERNATIVA”, la Oferta 
alternativa; y 
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(ii) en otro sobre, marcado con la leyenda “COPIAS: 
OFERTA ALTERNATIVA”, todas las copias 
correspondientes de la Oferta alternativa. 

 22.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Licitante; 

(b) estar dirigidos al Contratante de conformidad con lo 
dispuesto en la IAL 23.1; 

(c) llevar la identificación específica de este proceso de 
Licitación según se indica en la IAL 1.1; y 

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora 
de apertura de las Ofertas. 

 22.3 Si todos los sobres no están cerrados e identificados conforme 
a lo prescrito, el Contratante no asumirá responsabilidad 
alguna en caso de extravío o apertura prematura de la Oferta. 

23. Plazo para 
Presentar 
las Ofertas 

23.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 
dirección y a más tardar en la fecha y hora que se indican en 
los DDL. Cuando así se estipule en los DDL, los Licitantes 
tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente. 
Los Licitantes que presenten Ofertas electrónicamente 
deberán seguir los procedimientos para la presentación 
electrónica de las Ofertas especificados en los DDL. 

 23.2 El Contratante podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para 
la presentación de Ofertas mediante una enmienda al 
documento de licitación, de conformidad con la IAL 8. En tal 
caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de 
los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original 
quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada. 

24. Ofertas Tardías  24.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con 
posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas 
en virtud de la IAL 23. Toda Oferta que reciba el Contratante 
después del plazo para la presentación de las Ofertas será 
declarada tardía, rechazada y devuelta al Licitante sin abrir. 

25. Retiro, 
Sustitución y 

25.1 Un Licitante podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta 
después de presentada mediante el envío de una 
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Modificación de 
las Ofertas  

comunicación por escrito, la cual deberá ir debidamente 
firmada por un representante autorizado e incluir una copia 
de dicha autorización de acuerdo con lo estipulado en la 
IAL 21.3 (con excepción de la comunicación de retiro, que 
no requiere copias). La sustitución o modificación 
correspondiente de la Oferta deberá adjuntarse a la respectiva 
comunicación por escrito. Todas las comunicaciones 
deberán: 

(a) prepararse y presentarse de conformidad con las 
IAL 21 y 22 (con excepción de la comunicación de 
retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres 
deberán marcarse claramente con las indicaciones 
“RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y  

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo 
establecido para la presentación de las Ofertas, de 
conformidad con la IAL 23. 

 25.2 Las Ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad con 
la IAL 25.1 se devolverán sin abrir a los Licitantes. 

 25.3 Ninguna Oferta podrá retirarse, sustituirse ni modificarse 
durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para 
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las 
ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta,  
o cualquier prórroga, si la hubiese. 

26. Apertura de las 
Ofertas 

26.1 Excepto en los casos previstos en las IAL 24 y 25.2, el 
Contratante abrirá públicamente, de acuerdo con la IAL 26.5, 
todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las 
leerá en voz alta en el lugar, fecha y hora que se estipulan en 
los DDL y en presencia de los representantes designados por 
los Licitantes y de quienquiera que desee asistir a dicho acto. 
Cualquier procedimiento específico para la apertura de 
Ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas de 
conformidad con la IAL 23.1, deberá realizarse de acuerdo 
con lo indicado en los DDL. 

 26.2 Primero se abrirán las comunicaciones por escrito de retiro de 
los sobres marcados con la leyenda “Retiro”, que se leerán en 
voz alta sin abrir el sobre con la Oferta correspondiente, la 
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cual se devolverá al Licitante. No se permitirá el retiro de 
ninguna Oferta a menos que la respectiva comunicación de 
retiro contenga una autorización válida para solicitar el retiro 
y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

26.3 Seguidamente se abrirán los sobres marcados con la leyenda 
“Sustitución”, los cuales se leerán en voz alta y se 
intercambiarán por la Oferta correspondiente que está siendo 
sustituida; la Oferta sustituida se devolverá sin abrir al 
Licitante. No se permitirá ninguna sustitución de Ofertas a 
menos que la comunicación de sustitución correspondiente 
contenga una autorización válida para solicitar la sustitución 
y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. 

 26.4 A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres 
marcados con la leyenda “Modificación” con la Oferta 
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación de 
Ofertas a menos que la comunicación de modificación 
correspondiente contenga una autorización válida para 
solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de 
apertura de las Ofertas. 

26.5 Luego, se abrirán los demás sobres se abrirán de uno en uno, y 
se leerán en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de 
la Oferta, con inclusión de todos los descuentos u Ofertas 
alternativas e indicación de cualquier eventual modificación; 
la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
o Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si 
correspondiera; y todo otro detalle que el Contratante juzgue 
pertinente. 

 26.6 Solamente las Ofertas, Ofertas alternativas y descuentos que 
sean abiertos y leídos en voz alta en el acto de apertura de las 
Ofertas se considerarán en mayor detalle. La Carta de la Oferta 
y las Listas de Precios deben estar firmadas con las iniciales de 
los representantes del Contratante que asistan al acto de 
apertura de las Ofertas de la forma que se indica en los DDL. 

26.7 El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni 
tampoco rechazará ninguna Oferta (excepto las Ofertas 
tardías, de conformidad con la IAL 24.1). 
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26.8 El Contratante preparará un acta del acto de apertura de las 
Ofertas que incluirá, como mínimo: 

(a) el nombre del Licitante y si hay retiro, sustitución o 
modificación; 

(b) el Precio de la Oferta, por lote si corresponde, con 
inclusión de cualquier descuento; 

(c) cualquier Oferta alternativa; 

(d) la existencia o no de una Garantía de Mantenimiento de 
la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la 
Oferta. 

26.9 Los representantes de los Licitantes que estén presentes 
deberán firmar el acta. La omisión de la firma de un Licitante 
en dicho documento no invalidará su contenido ni efecto. 
Todos los Licitantes recibirán una copia del acta. 

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

27. Confidencialidad 27.1 No se divulgará a los Licitantes, ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente vinculada al proceso de la Licitación, 
información alguna relacionada con la evaluación de las 
Ofertas o con la recomendación de adjudicación del Contrato, 
hasta que la información sobre la adjudicación del Contrato 
se comunique a todos los Licitantes de acuerdo con lo 
estipulado en la IAL 42.1. 

 27.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar  
al Contratante en la evaluación de las Ofertas o en la decisión 
de adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de 
su Oferta. 

 27.3 No obstante, lo dispuesto en la IAL 27.2, si durante el lapso 
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha 
de Adjudicación del Contrato, un Licitante desea 
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la Licitación, deberá hacerlo 
por escrito. 
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28. Aclaración de las 
Ofertas 

 

28.1 Para facilitar la revisión, evaluación y comparación de las 
Ofertas y la calificación de los Licitantes, el Contratante podrá, 
a su discreción, solicitar a cualquier Licitante que provea 
aclaraciones sobre su Oferta. No se considerarán aclaraciones 
presentadas por ningún Licitante cuando estas no respondan a 
una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración por el 
Contratante y la respuesta deberán hacerse por escrito. No se 
solicitarán, ofrecerán ni permitirán cambios en los precios o la 
esencia de la Oferta, excepto para confirmar la corrección de 
errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la 
evaluación de las Ofertas, de conformidad con la IAL 32. 

 28.2 El plazo otorgado al Licitante para brindar las aclaraciones 
solicitadas de conformidad con IAL 28.1 debe ser razonable. En 
caso de que un Licitante no haya provisto aclaraciones de su 
Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud de aclaración 
formulada por el Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 

29. Desviaciones, 
Reservas y 
Omisiones 

29.1 Las siguientes definiciones se aplican durante la evaluación 
de las Ofertas: 

(a) “Desviación” es cualquier variación respecto de los 
requisitos especificados en el documento de licitación;  

(b) “Reserva” es la imposición de condiciones limitativas 
o la negativa a aceptar plenamente los requisitos 
especificados en el documento de licitación; y 

(c) “Omisión” es la falta de presentación de parte o la 
totalidad de la información o de la documentación 
requerida en el documento de licitación. 

30. Determinación del 
Cumplimiento de 
las Ofertas 

30.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente al 
documento de licitación, el Contratante se basará en el 
contenido de la propia Oferta, según se define en la IAL 11. 

30.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente al documento de 
licitación es aquella que satisface todos los requisitos 
estipulados en dicho documento sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 
significativa es aquella que, 

(a) en caso de ser aceptada, 
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(i) 51Bafectaría en un modo sustancial el alcance, la 
calidad o el funcionamiento de la Planta y los 
Servicios de Instalación especificados en el 
Contrato; o 

(ii) 52Blimitaría de modo sustancial, contrario al 
documento de licitación, los derechos del 
Contratante o las obligaciones del Licitante en 
virtud del Contrato propuesto; o 

(b) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente la 
posición competitiva de otros Licitantes que presenten 
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado. 

 30.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta 
en particular, con el fin de confirmar que se hayan cumplido 
todos los requisitos estipulados en la Sección VI,  
“Requisitos del Contratante”, sin desviaciones, reservas ni 
omisiones significativas.  

 30.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los requisitos 
del documento de licitación será rechazada por el Contratante 
y no podrá convertirse posteriormente en una Oferta 
conforme a dichas disposiciones mediante la corrección de 
las desviaciones, reservas u omisiones. 

31. Inconformidades 
no Significativas  

31.1 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos 
del documento de licitación, el Contratante podrá dispensar 
cualquier inconformidad en la Oferta que no constituya una 
desviación, reserva u omisión significativa. 

 31.2 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 
requisitos, el Contratante podrá solicitar al Licitante que 
presente, dentro de un plazo razonable, la información o 
documentación necesaria para rectificar inconformidades no 
significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de 
documentación. La solicitud de información o 
documentación concerniente a dichas inconformidades no 
podrá vincularse en modo alguno con el precio de la Oferta. 
Si el Licitante no atiende a la solicitud, podrá rechazarse su 
Oferta. 
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 31.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 
requisitos, el Contratante rectificará las faltas de conformidad 
cuantificables y no sustanciales relacionadas con el precio de 
la Oferta. A estos efectos, el Precio de la Oferta será ajustado, 
solamente con propósitos comparativos, para reflejar el 
precio de un artículo o componente faltante o no conforme de 
la forma que se especifica en los DDL. 

32. Corrección 
de Errores 
Aritméticos 

32.1 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los 
requisitos, el Contratante corregirá los errores aritméticos de 
la siguiente forma: 

(a) si se constatan errores al comparar el total de los 
montos consignados en la columna correspondiente al 
desglose de precios y el monto que se consigna como 
Precio Total, prevalecerán los primeros y se ajustará 
este último según corresponda; 

(b) si se constatan errores al comparar el total de los 
montos de las Listas n.° 1 a 4 y el monto anotado en la 
Lista n.° 5 (Resumen global), prevalecerán los 
primeros y se ajustará este último según corresponda; 
y 

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras, 
prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos 
que este último corresponda a un error aritmético, en 
cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes. 

 32.2 Los Licitantes deberán aceptar la corrección de los  
errores aritméticos. En caso de no aceptar dicha corrección,  
de acuerdo con lo estipulado en la IAL 32.1, la Oferta  
será rechazada. 

33. Conversión a una 
sola Moneda  

33.1 Para efectos de evaluación y comparación, se convertirá la(s) 
moneda(s) de la Oferta a la moneda única indicada en  
los DDL. 

34. Margen de 
Preferencia 

34.1 No se aplicará margen de preferencia nacional.  
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35. Evaluación de las 
Ofertas 

35.1 El Contratante utilizará en la evaluación los criterios y 
metodologías que se enumeran en estas IAL y en la 
Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. No se 
permitirá el uso de ningún otro criterio ni metodología. 
Mediante la aplicación de los criterios y metodologías 
estipulados, el Contratante determinará la Oferta Más 
Ventajosa. Esta es una Oferta que ha sido presentada por un 
Licitante que cumple con los criterios de calificación y que: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

35.2 Evaluación técnica. El Contratante efectuará una evaluación 
detallada de las Ofertas que no hayan sido rechazadas 
previamente a fin de determinar si sus aspectos técnicos se 
ajustan a lo estipulado en el documento de licitación. Las 
Ofertas que no cumplan los criterios mínimos aceptables de 
integridad, coherencia y detalle, ni los requisitos mínimos  
(o máximos, según el caso) dispuestos para determinadas 
garantías de funcionamiento, serán rechazadas por falta de 
conformidad. Para llegar a esa determinación, el Contratante 
examinará y comparará los aspectos técnicos de las Ofertas 
sobre la base de la información proporcionada por los 
Licitantes, tomando en cuenta los siguientes factores: 

(a) la integridad general de la oferta y su grado de 
cumplimiento de los requisitos del Contratante; la 
conformidad de la Planta y los Servicios de Instalación 
ofrecidos con los criterios especificados de rendimiento, 
incluida la conformidad con el requisito mínimo (o 
máximo, según el caso) que corresponda a cada garantía 
de funcionamiento, según se indique en las 
Especificaciones y en la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”; el grado en que la Planta y 
los Servicios de Instalación ofrecidos sean apropiados 
para las condiciones ambientales y climáticas del sitio; y 
la calidad, función y operación de todo método de control 
de procesos incluido en la Oferta; 
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(b) el tipo, la cantidad y la disponibilidad a largo plazo de 
los repuestos y servicios de mantenimiento obligatorios 
y recomendados; y 

(c) cualquier otro factor pertinente, si lo hubiere, que se 
mencione en la Sección III, “Criterios de Evaluación  
y Calificación”. 

35.3 Si se han autorizado soluciones técnicas alternativas de 
acuerdo con la IAL 13 y estas han sido propuestas por el 
Licitante, el Contratante hará una evaluación similar de las 
alternativas. Se hará caso omiso de las alternativas que se 
hayan ofrecido sin estar autorizadas. 

 35.4 Evaluación económica. Al evaluar las ofertas, el Contratante 
considerará lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos 
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla, 
que se indican en las Listas de Precios; 

(b) el ajuste de precios por corrección de errores 
aritméticos, conforme a la IAL 32.1; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de 
acuerdo con la IAL 17.11; 

(d) el ajuste por adquisiciones sustentables, si especificado 
en la Sección VI, "Requisitos del Contratante"; 

(e) el precio de las alternativas técnicas de las partes de las 
Instalaciones, si especificado en IAL 13.4; 

(f) el ajuste de precios por faltas de conformidad 
cuantificables y no sustanciales, según se establece  
en la IAL 31.3;  

(g) la conversión a una sola moneda del monto resultante  
de la aplicación de los apartados (a) a (e) precedentes, si 
procede, de conformidad con la IAL 33;  

(h) el uso de la Mejor Oferta Final si se especifica en los 
DLL en referencia IAL 38.1; y  
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(i) los factores de evaluación que se especifican en  
los DDL y en la Sección III, “Criterios de Evaluación  
y Calificación”. 

 35.5 Si se ha autorizado el ajuste de precios de conformidad con 
la IAL 17.7, no se tomará en cuenta en la evaluación de la 
Oferta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que 
se hayan especificado en las Condiciones Contractuales, 
aplicadas durante el período de ejecución del Contrato. 

 35.6 Si el documento de licitación permite que los Licitantes 
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos) y 
que se adjudiquen varios lotes (contratos) a un solo Licitante, 
en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, se 
especificará la metodología para determinar el costo evaluado 
como el más bajo para la combinación de lotes (contratos), 
incluidos los descuentos que se hayan ofrecido en la Carta de 
la Oferta. 

36. Comparación de 
las Ofertas 

36.1 El Contratante comparará los costos evaluados de todas las 
Ofertas que cumplan sustancialmente con los requisitos 
establecidas de acuerdo con la IAL 35.4 para determinar la 
Oferta que ofrezca el costo evaluado más bajo. 

37. Ofertas 
Anormalmente 
Bajas 

37.1 Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio, en 
combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, 
parece ser tan bajo que despierta serias dudas en el 
Contratante sobre la capacidad del Licitante para ejecutar el 
Contrato al precio cotizado. 

37.2 En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta 
anormalmente baja, el Contratante pedirá al Licitante que 
brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que presente 
análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación 
con el objeto del contrato, el alcance, la metodología 
propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y 
responsabilidades y cualquier otro requisito establecido en el 
documento de licitación. 

37.3 Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el 
Licitante no ha demostrado su capacidad para ejecutar el 
Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta. 
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38. Mejor Oferta 
Final o 
Negociaciones 

38.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará el 
método de Mejor Oferta Final, los Licitantes que presentaron 
Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del 
documento de licitación serán invitados, de conformidad con 
IAL 38.3 a IAL 38.6, a presentar su Mejor Oferta Final 
reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o 
suministrando información adicional, como corresponda.  

38.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará 
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la 
adjudicación final del Contrato, el Licitante que presentó la 
Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar Negociaciones 
de conformidad con IAL 43.2 y siguientes. 

38.3 Los Licitantes no están obligados a presentar una Mejor 
Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la 
presentación de la Mejor Oferta Final.  

38.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta 
Final el Contratante podrá, y en caso de Negociaciones 
deberá, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad 
que se indica en los DDL. 

38.5 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para la 
presentación de la Mejor Oferta Final de cada Licitante o para 
iniciar Negociaciones y para la presentación de la Oferta 
negociada en los DDL, como corresponda. Las instrucciones 
en IAL 22 a IAL 28 aplicarán a la presentación, apertura y 
aclaraciones de la Mejor Oferta Final de cada Licitante.  

38.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final el Contratante 
procederá nuevamente con la evaluación y comparación de 
las Ofertas de conformidad con las IAL 29 a IAL 37 y luego 
procederá con la IAL 39 y siguientes.  

39. Elegibilidad y 
Calificación del 
Licitante 

39.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el 
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta que 
cumple sustancialmente con los requisitos y ha sido evaluada 
como la que ofrece el costo más bajo es elegible y cumple los 
criterios de calificación especificados en la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”. 
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 39.2 Esta determinación se basará en el análisis de los documentos 
presentados por el Licitante para demostrar que está 
debidamente calificado, de conformidad con la IAL 15.1. La 
determinación no tomará en cuenta las calificaciones de otras 
firmas, como las subsidiarias del Licitante, sus entidades 
matrices, filiales, subcontratistas (que no sean 
Subcontratistas Especializados, en caso de que el documento 
de licitación así lo permita) ni de ninguna otra firma diferente 
del Licitante. 

 39.3 Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la 
adjudicación del Contrato al Licitante. Una determinación 
negativa resultará en la descalificación de la Oferta del 
Licitante, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar 
si el Licitante que presentó la Oferta que cumple 
sustancialmente con los requisitos y que ofrece el siguiente 
costo evaluado más bajo está calificado para ejecutar el 
Contrato satisfactoriamente. 

 39.4 También se evaluará la capacidad de los fabricantes y 
subcontratistas que el Licitante cuya Oferta haya sido 
evaluada como la Oferta Más Ventajosa proponga utilizar 
para los principales artículos de suministros o servicios, a fin 
de determinar su aceptabilidad conforme a la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”. La participación de 
dichos fabricantes y Subcontratistas deberá confirmarse 
mediante el intercambio de una carta de intenciones entre las 
partes, según proceda. En caso de determinarse que un 
fabricante o Subcontratista es inaceptable, no se rechazará la 
Oferta, sino que se solicitará al Licitante que lo reemplace por 
un fabricante o Subcontratista aceptable, sin modificación 
alguna en el precio de su Oferta. Previamente a la firma del 
Contrato, deberá completarse el correspondiente Apéndice al 
Convenio Contractual, en el que se establezca una relación de 
los fabricantes o Subcontratistas aprobados para cada artículo 
en cuestión. 

40. Derecho del 
Contratante 
a Aceptar 
cualquier Oferta y 

40.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de 
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la 
Adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en 
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a Rechazar 
cualquiera o Todas 
de las Ofertas 

responsabilidad alguna ante los Licitantes. En caso de 
anulación del proceso de Licitación, todas las Ofertas 
presentadas y, específicamente, las garantías de 
mantenimiento de la Oferta serán prontamente devueltas a los 
Licitantes. 

41. Plazo Suspensivo 41.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del Plazo 
Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10) días hábiles 
salvo que se extienda de conformidad con IAL 45. El Plazo 
Suspensivo comenzará cuando se envíe a los Licitantes la 
Notificación de Intención de Adjudicación del Contrato. 
Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en 
respuesta a una situación de emergencia reconocida por el 
Banco, no se aplicará el Plazo Suspensivo. 

42. Notificación de la 
Intención de 
Adjudicar 

42.1 El Contratante transmitirá a todos los Licitantes la 
Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al 
Licitante seleccionado. La Notificación deberá contener, 
como mínimo, la siguiente información: 

(a) el nombre y la dirección del Licitante que presentó la 
Oferta seleccionada; 

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada; 

(c) los nombres de todos los Licitantes que presentaron 
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron 
en voz alta en la apertura de las Ofertas; 

(d) una declaración donde se expongan las razones por las 
cuales no fue seleccionada la Oferta del Licitante no 
seleccionado a quien se remite la notificación, a menos 
que la información sobre el precio incluida en el 
subpárrafo (c) anterior ya revele la razón; 

(e) si la evaluación incluyó el método de la Mejor Oferta 
Final, si procede;  

(f) la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y 

(g) instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones y/o 
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo. 



Sección I: Instrucciones a los Licitantes 46 

 

F.  Adjudicación del Contrato 

43. Criterios de 
Adjudicación 

43.1 Con sujeción a lo dispuesto en la IAL 40, el Contratante 
adjudicará el Contrato al Licitante que ofrezca la Oferta Más 
Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada por un 
Licitante que cumple con los criterios de calificación 
y que, además: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

43.2 Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta 
Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL se establece 
que Contratante utilizará Negociaciones con el Licitante de la 
Oferta Más Ventajosa, el Licitante seleccionado será invitado 
a Negociaciones antes de la adjudicación final del Contrato. 
Estas se realizarán en presencia de la Autoridad 
Independiente de Probidad establecida en los DDL en 
referencia a la IAL 38.4, si corresponde. Las Negociaciones 
podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos 
sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad, 
siempre y cuando no se modifiquen los requisitos mínimos 
de la Oferta.  

43.3 Una vez determinado el Licitante con la Oferta Más 
Ventajosa, el Contratante notificará prontamente al Licitante 
de la Oferta Más Ventajosa el plazo para iniciar 
Negociaciones según IAL en referencia a IAL 38.5. 

43.4 El Contratante negociará primero con el Licitante que haya 
presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado no es 
satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante 
notificará al Licitante que las Negociaciones concluyeron sin 
acuerdo y podrá entonces notificar al Licitante con la 
siguiente Oferta Más Ventajosa de la lista, y así́ 
sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio. 

44. Notificación de la 
Adjudicación 

44.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta y al 
vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier prórroga 
otorgada, si la hubiera, y tras la resolución satisfactoria de 
cualquier queja que se haya presentado en el curso del Plazo 
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Suspensivo, el Contratante notificará al Licitante seleccionado, 
por escrito, que su Oferta ha sido aceptada. En la notificación 
de adjudicación (denominada adelante y en los Formularios del 
Contrato, la "Carta de Aceptación") se especificará el monto 
que pagará al Proveedor por la ejecución del Contrato 
(denominado en lo sucesivo, así como en las Condiciones 
Contractuales y en los Formularios del Contrato, el “Precio del 
Contrato”). 

44.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de 
transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará 
la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, 
como mínimo, la siguiente información:  

(a) el nombre y la dirección del Contratante; 

(b) el nombre y el número de referencia del contrato que se 
está adjudicando y método de selección utilizado;  

(c) los nombres de todos los Licitantes que hubieran 
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como 
se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;  

(d) los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron 
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos o por 
no cumplir con los criterios de calificación) o no fueron 
evaluadas, con los motivos correspondientes; 

(e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del 
Contrato, su duración y un resumen de su alcance;  

(f) si la adjudicación final incluyó Negociaciones, si procede; 
y 

(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva 
del Licitante seleccionado, si se especifica en DDL IAL 
46.1. 

44.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se publicará 
en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se 
encontrara disponible, o en al menos un periódico de 
circulación nacional del País del Contratante o en el boletín 
oficial. El Contratante también deberá incluir dicha 
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notificación en el sitio web de la publicación de las Naciones 
Unidas Development Business. 

44.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la 
Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante. 

45. Explicaciones 
del Contratante 

45.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de 
Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la 
IAL 42.1, los Licitantes no favorecidos tendrán un plazo de 
tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de 
explicaciones por escrito dirigida al Contratante. 
El Contratante deberá brindar las explicaciones 
correspondientes a todos los Licitantes cuya solicitud 
se reciba dentro del plazo establecido. 

45.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este 
plazo, el Contratante deberá proporcionarla dentro de los 
cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida, por 
razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En ese 
caso, el Plazo Suspensivo se extenderá automáticamente 
hasta los cinco (5) días hábiles posteriores al envío de la 
mencionada explicación. Si se produce una demora de este 
tipo en más de una explicación, el Plazo Suspensivo no podrá 
finalizar antes de los cinco (5) días hábiles posteriores a la 
última explicación proporcionada. El Contratante informará 
sin demora y por el medio más rápido disponible a todos los 
Licitantes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo. 

45.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones 
después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles, deberá 
hacer llegar dicha explicación tan pronto como le sea posible 
y normalmente a más tardar a los quince (15) días hábiles 
después de la fecha de publicación de la Notificación de 
Adjudicación del Contrato. Las solicitudes de explicaciones 
recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) días hábiles 
no dará lugar a la prórroga del Plazo Suspensivo.  

44.5 Las explicaciones a los Licitantes no seleccionados podrán 
darse por escrito o mediante una reunión de información, o 
ambas, a opción del Contratante. Los gastos incurridos para 
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asistir a la reunión a recibir las explicaciones correrán por 
cuenta del Licitante.  

46. Firma del 
Contrato 

46.1 Inmediatamente después de la Notificación de la 
Adjudicación, el Contratante enviará el Convenio 
Contractual al Licitante seleccionado, y, si se especifica en 
los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de 
Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección IX, 
“Formularios del Contrato” que proporciona información 
adicional sobre su titularidad real. El Formulario de 
Divulgación de la Propiedad Efectiva, si así se solicita, 
deberá enviarse dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores 
a la recepción de esta solicitud. 

46.2 Dentro del plazo de veintiocho (28) días después de haber 
recibido el Convenio Contractual, el Licitante seleccionado 
deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.   

 46.3 No obstante lo indicado en la IAL 46.2, en caso de que la 
firma del Contrato se vea impedida por cualesquiera 
restricciones a la exportación imputables al Contratante, al 
país del Contratante o a la utilización de la Planta y los 
Servicios de Instalación contratados, cuando tales 
restricciones emanen de regulaciones comerciales de un país 
que provee la Planta y los Servicios de Instalación citados, el 
Licitante no estará obligado por su Oferta; sin embargo, en 
todos los casos el Licitante deberá probar, a satisfacción del 
Contratante y del Banco, que la razón para no firmar el 
Contrato no ha sido la falta de diligencia de su parte en el 
cumplimiento de las respectivas formalidades, incluida la 
oportuna tramitación de los permisos, autorizaciones y 
licencias requeridos para la exportación de la Planta y los 
Servicios de Instalación bajo los términos del Contrato.  

47. Garantía de 
Cumplimiento 

47.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 
Carta de Aceptación cursada por el Contratante, el Licitante 
seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento, 
conforme a la cláusula 13.3 de las CGC, utilizando para dicho 
propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento 
incluido en la Sección IX, “Formularios del Contrato”, u otro 
formulario aceptable para el Contratante. Si la Garantía de 
Cumplimiento suministrada por el Licitante seleccionado 
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consiste en un aval, este deberá emitirse por una compañía 
avalista o aseguradora de la que el Licitante seleccionado 
haya establecido que es aceptable para el Contratante. Una 
institución extranjera que provee un bono deberá tener una 
institución financiera corresponsal domiciliada en el país del 
Contratante, salvo que el Contratante haya acordado por 
escrito que la existencia de dicha institución financiera 
corresponsal no es obligatoria. 

 47.2 El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de sus 
obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 
mencionada o de firmar el Contrato será causa suficiente para 
anular la adjudicación y hacer efectiva la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta. En tal caso, el Contratante podrá 
adjudicar el Contrato al Licitante que haya presentado la 
siguiente Oferta Más Ventajosa.  

48. Quejas 
Relacionadas con 
Adquisiciones 

48.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con 
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL. 
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Sección II. Datos de la Licitación 

Los datos específicos que se presentan a continuación para las instalaciones que se adquirirán 
complementan, suplementan o modifican las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a 
los Licitantes (IAL). En caso de conflicto, las disposiciones que aquí se incluyen 
prevalecerán sobre las previstas en las IAL. 

[Cuando se utilice un sistema electrónico de adquisiciones, modifique las partes relevantes 
de los DDL según corresponda a fin de reflejar el proceso de adquisición electrónica]. 

[Cuando son necesarias, se incluyen instrucciones para completar los Datos de la Licitación 
en las notas en cursiva que se mencionan para las IAL pertinentes]. 

 

A. Aspectos Generales 

IAL 1.1 El número de referencia de la Licitación es:  LPI-BID-01-2025 

El Contratante es: Ministerio de Energía y Minas (Continuador jurídico 
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE), artículo 6, ley 365-22) 

El nombre de la licitación es: Suministro y Servicios de Instalación del 
Primer Paquete de Redes de Subestaciones de EDESUR 

El número y la identificación de los lotes (contratos) que comprenden  
esta Licitación son:  

 Lote 1: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a la 
Subestación Eléctrica Centro de Operaciones (Circuitos COHE101, 
COHE102-COHE103, COHE104 - COHE105, COHE106 - 
COHE107, COHE108 - COHE109 - COHE110) (L1-REDES-SE-
COHE). 

 Lote 2: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a 
las Subestaciones Eléctricas Ahorro Hondo y Metropolitano 
(Circuitos AHON106 y METRO110) (L2-REDES-SE-AHON/SE-
METR). 

 Lote 3: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a la 
Subestación Eléctrica Aeropuerto de Herrera (Circuitos AHER101, 
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AHER102 - AHER103, AHER102 - AHER104, AHER102 - AHER105 
Y AHER101 - AHER106) (L3-REDES-SE-AHER). 

 Lote 4: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a la 
Subestación Granitos Bojos (Circuitos GRBO101-GRBO102-GB103, 
GRBO104-GBBO103-GRBO108, GRBO104-GRBO106-GRBO107, 
GRBO104-GRBO103 y GRBO105) (L4-REDES-SE-GBOJ). 

 Lote 5: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a la 
Subestación Engombe-Manoguayabo (Circuitos ENG101-110) (L5-
REDES-SE-ENG/MAN). 

IAL 1.3 El Contratante no usará ningún sistema electrónico de adquisiciones para 
gestionar esta Solicitud de Ofertas (SDO). 

IAL 2.1 El Prestatario es: República Dominicana 

IAL 2.1 El monto del financiamiento es: Ciento Cincuenta y Cinco Millones de 
dólares estadounidenses (US$155,000,000) 

IAL 2.1 El nombre del Proyecto es: Programa de Expansión de Redes y Reducción 
de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución. 

IAL 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita 
información sobre las empresas y personas sancionadas. 

IAL 4.8 Esta licitación no ha sido objeto de una precalificación previa. 

B. Documento de Licitación 

IAL 7.1 

 

Exclusivamente a los efectos de la aclaración de la Oferta, la dirección del 
Contratante es: 

Atención: Wather Ramírez, Especialista en adquisiciones de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos (UEP). 

Dirección: Av. Independencia No. 604, Esq. Fray Cipriano de Utrera, 
Centro de los Héroes, Santo Domingo de Guzmán 

Piso/Oficina: Tercer Piso 

Ciudad: Santo Domingo de Guzmán 

Código postal: 1428 

País: República Dominicana 

Teléfono: 809-535-9098, extensiones 3059 y 3015 
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Dirección de correo electrónico: uep-adquisiciones@mem.gob.do 

El Contratante recibirá solicitudes de aclaraciones hasta: el 18 de marzo de 
2025. 

Página web: https://mem.gob.do/transparencia/category/uep/ 

IAL 7.4 Se realizará una reunión previa a la Licitación en la fecha, hora y lugar 
siguientes: 

Fecha: 11 de marzo de 2025 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Salón de Reuniones de la UEP/MEM, Edificio Administrativo del 
Ministerio de Energía y Minas, Ave. Independencia, Esq. Fray Cipriano de 
Utrera, Centro de los Héroes, La Feria, Santo Domingo, Distrito Nacional, 
República Dominicana. 

 “Se” efectuará una visita a las instalaciones, organizada por el Contratante  

Fecha: 11 de marzo de 2025 

Hora: 11:00 am, luego de finalizada la reunión previa. 

Persona que guiará la visita por parte del Contratante: Será designado por la 
Dirección de Gestión de Proyectos de EDESUR. 

IAL 7.6 Página web: https://mem.gob.do/transparencia/category/uep/ 

C. Preparación de las Ofertas 

IAL 10.1 El idioma de la Oferta es: español 

Todo intercambio de correspondencia deberá ser en español 

El idioma de traducción de la documentación de respaldo y otras 
publicaciones impresas es español 

IAL 11.1 (j) El Licitante presentará con su oferta los siguientes documentos adicionales:  
 
Documentos Legales: 

 Para empresas locales, copia de los Estatutos Sociales de la empresa, 
debidamente registrados por ante la Cámara de Comercio y Producción 
correspondiente. Para las empresas extranjeras, copia de Estatutos 
Sociales/Acta de Constitución de la empresa, certificada por la Cámara 
de Comercio y Producción correspondiente en su país de origen o 
apostillada conforme la Convención de La Haya. 



Sección II: Datos de la Licitación 54 

 

 Copia última Acta de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria y 
Nómina de Presencia, debidamente registrada por ante la Cámara de 
Comercio y Producción correspondiente. Para las empresas extranjeras, 
el documento debe estar registrado por la Cámara de Comercio y 
Producción correspondiente en su país de origen o apostillado 
conforme la Convención de La Haya. 

 Copia del Certificado de Registro Mercantil vigente de la empresa. Para 
las empresas extranjeras presentar copia del documento equivalente en 
su país de origen.  

 Copia legible de la de Cédula de Identidad o Pasaporte del 
Representante Legal de la empresa. Si el signatario de la oferta es un 
apoderado, incluir copia del documento de identidad del signatario 
(cédula o pasaporte). En caso de APCA, incluir copia de todos 
Representantes Legales de las Empresas que forman el APCA. 

 Para los terceros, Poder Especial de Representación otorgado por el 
Representante Legal de la empresa o por los Representantes Legales de 
las Empresas que forman el APCA, indicando el nombre y referencia 
de la licitación, y autorizándolo a representarlo y firmar en su nombre, 
suscrito por ante Notario Público y legalizado en la Procuraduría 
General de la República. Para las empresas extranjeras, el documento 
debe estar suscrito por ante un Notario Público y/o apostillado 
conforme la Convención de La Haya.  

 Certificación de No Antecedentes Penales del Representante Legal de 
la empresa y/o signatario de la oferta, con no más de treinta (30) días 
de haberse expedido.  

 Información sobre litigios presentes o habidos durante los últimos cinco 
(05) años, en los cuales el oferente estuvo o está involucrado, las partes 
afectadas, los montos en controversia y los resultados. 

 Nota: Para empresas extranjeras, los documentos - copias o 
traducciones de las documentaciones - deberán ser autenticadas por 
Notario, Escribano Público o cualquier autoridad (incluido traductor 
oficial) autorizada a autentificar documentos oficiales. 

 Declaración Jurada de Sustitución de Materiales que No cumplan 
sustancialmente, en caso de que la oferta presentada resultase ser la más 
ventajosa para cualquier lote ofertado. La declaración jurada debe ser 
presentada utilizando el formulario DJ, incluido en la Sección IV.  
 

Documentación Financiera 
 Copias de los Estados Financieros auditados correspondientes a los 

años 2022 y 2023 
 Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con 

no más de treinta (30) días de haberse expedido, con relación a la fecha 
límite para presentar oferta, acreditando que el licitante se encuentra al 
día en el pago de sus obligaciones fiscales. 
Nota: Este requerimiento no aplica para las empresas extranjeras. No 
obstante, las empresas extranjeras deberán presentar constancia 
equivalente en su país de origen con el tiempo de vigencia indicado en 
este párrafo.  
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 Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) con no más 
de treinta (30) días de haberse expedido, con relación a la fecha límite 
para presentar oferta, acreditando que el licitante se encuentra al día en 
el pago de sus obligaciones con la seguridad social. Nota: Este 
requerimiento no aplica para las empresas extranjeras. No obstante, las 
empresas extranjeras deberán presentar constancia equivalente en su 
país de origen con el tiempo de vigencia indicado en este párrafo. 

 Evidencias de Recursos Financieros (ERF): Que Certifiquen  la 
existencia de capital de trabajo suficiente del licitante para el o los lotes 
de su interés, las cuales se pueden demostrar a través de Referencias 
Financieras (Saldo en cuenta de banco, acceso a línea de crédito, 
certificados financieros u otros recursos financieros) o mediante la 
presentación de certificaciones de activos líquidos avalados por una 
firma auditora externa, por un Contador Público Autorizado o Por una 
Entidad Independiente a la cual la empresa deba presentar los estados 
financieros regularmente. Las ERF deben ser emitidas con una 
antelación de 30 días o menos con relación a la fecha límite para la 
presentación de las ofertas. 

 Declaración Jurada del Flujo de Caja Mensual (DJFCM) proyectado 
por un período de cinco meses, calculado a partir de una fecha con una 
antelación de 30 días o menor con relación a la fecha de presentación 
de las ofertas. La DJFCM debe incluir el detalle de las partidas de 
ingresos y egresos. 

 Declaración Jurada de Pagos Certificados recibos por Proyecto en el 
Sector Eléctrico de los años 2022 y 2023. 
 

Documentación Técnica 
 Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG). Deben presentarse 

completas, firmadas y selladas por el oferente. Todas las PDTG deben 
estar acompañadas de catálogos técnicos del fabricante. Además, las 
PDTG de los elementos de planta marcados como principales en la 
Sección VI: Requisitos del Contratante deberán estar firmadas y 
selladas por el fabricante. 

 Cronograma de ejecución detallado por lote. En caso de participar en 
ambos lotes, los cronogramas de ejecución deben presentarse de forma 
independientes. 

 Certificaciones de Trabajos Con Tensión (TCT) emitidas por empresas 
de distribución o transmisión Eléctrica. 

 
Otros 

 Certificaciones o copias contratos de obras similares. 
 La oferta debe enumerarse, ordenarse y contener un índice que facilite 

la navegación en la oferta. Todos los documentos de la oferta deben 
presentarse encuadernados o encarpetados. 

 La documentación relacionada con estatutos sociales, estados 
financieros, poder del signatario o cualquier otra información de 
carácter repetitivo debe colocarse en una carpeta común denominada 
Documentos Generales 
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 Las PDTG, los catálogos y las especificaciones técnicas ofertadas 
deberán entregarse en otra carpeta común denominada ET/PDTG. 
Cuando se opte por más de un lote, esta carpeta tendrá separadores 
identificados siguiendo la estructura de archivo de las especificaciones 
técnicas y las PDTG de los documentos de licitación. 

 La copia digital de la oferta debe incluir los archivos en Excel de las 
listas de cantidades por lote. Además, el cronograma de ejecución debe 
presentarse en pdf. 

IAL 13.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAL 13.2 No se permite presentar planes de ejecución alternativos. 

Si se permite presentar planes de ejecución alternativos, se usará el  
método de evaluación que se indica en la Sección III, “Criterios de 
Evaluación y Calificación”. N/A 

IAL 13.4 Se permitirán soluciones técnicas alternativas para los siguientes 
elementos de Planta y Servicios de Instalación: No aplica 

Si se permiten soluciones técnicas alternativas, se usará el método  
de evaluación que se indica en la Sección III, “Criterios de Evaluación  
y Calificación”. No aplica 

IAL 17.1 Los Licitantes deberán cotizar los siguientes componentes o servicios 
sobre la base de un contrato de responsabilidad única: Todos los 
componentes o Servicios. 

y/o 

El Contratante tendrá la responsabilidad del suministro de los siguientes 
componentes o servicios: No aplica. 

IAL 17.5 (a) y 
(b) 

El precio que deberá ofertar el Licitante para toda la Planta Suministrada 
(ya sea del exterior o local) es DDP. 

Lugar de destino:  

 Lote 1: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a 
la Subestación Eléctrica Centro De Operaciones (Circuitos 
COHE101, COHE102-COHE103, COHE104 - COHE105, 
COHE106 - COHE107, COHE108 - COHE109 - COHE110) (L1-
REDES-SE-COHE). 

 Lote 2: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a 
las Subestaciones Eléctricas Ahorro Hondo y Metropolitano 
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(Circuitos AHON106 y METRO110) (L2-REDES-SE-AHON/SE-
METR). 

 Lote 3: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a 
la Subestación Eléctrica Aeropuerto de Herrera (Circuitos 
AHER101, AHER102-AHER103, AHER102-AHER104, AHER102-
AHER105 Y AHER101-AHER106) (L3-REDES-SE-AHER). 

 Lote 4: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a 
la Subestación Granitos Bojos (Circuitos GRBO101-GRBO102-
GB103, GRBO104-GBBO103-GRBO108, GRBO104-GRBO106-
GRBO107, GRBO104-GRBO103 y GRBO105) (L4-REDES-SE-
GBOJ). 

 Lote 5: Suministro y Servicios de Instalación de Redes Asociadas a 
la Subestación Engombe-Manoguayabo (L5-REDES-SE-
ENG/MAN). 

Nota 1: Las coordenadas de las subestaciones se encuentran en la Sección 
VI Requisitos del Contratante y en la declaración de trabajo 
correspondiente a cada subestación.  

Nota 2: Los materiales del proyecto serán transportados a los almacenes del 
Contratista y posteriormente instalados en los circuitos antes mencionados. 

Destino final (emplazamiento del Proyecto): Las direcciones del destino 
final son las mismas que las utilizadas en el lugar de destino.  

IAL 17.6 La edición de Incoterms es: 2020 

IAL 17.7 Los Precios cotizados por el Licitante no estarán sujetos a ajuste durante 
la ejecución del Contrato. 

IAL 18.1  El Licitante no está obligado a cotizar en la moneda del País del 
Contratante la parte del Precio de la Oferta correspondiente a los gastos 
incurridos en dicha moneda. 

IAL 19.1 El período de Validez de la Oferta será de 119 días. 

IAL 19.3 (a) El Precio de la Oferta se ajustará usando el/los siguiente/s factor/es:  

La parte del precio del Contrato expresada en moneda local se ajustará en 
función de un factor que refleje el índice de inflación local durante la 
prórroga del plazo (índice de inflación Mensual extraído del Banco Central 
de la República Dominicana); por su parte, la parte del precio del Contrato 
expresada en moneda extranjera se ajustará en función de un factor que 
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refleje el índice de inflación internacional (en el país de la moneda 
extranjera, extraído de una fuente oficial) durante la prórroga del plazo. 

IAL 20.1 

 

No se requiere una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

 Se requiere una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, la cual deberá 
estar legalizada o apostillada, según corresponda a un oferente nacional o 
extranjero, respectivamente. 

Si se requiere una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el monto y la 
moneda de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta será de: No aplica. 

IAL 20.3 (d) Otros tipos de garantías aceptables: No aplica 

IAL 20.9 No aplica. 

IAL 21.1 El número de copias de la Oferta, además del original, es de: Una copia 
física y una copia digital. La copia digital debe incluirse dentro de uno de 
los sobres utilizados para la presentación de la oferta.  

IAL 21.3 La confirmación o autorización escrita para firmar en nombre del Licitante 
consistirá en: Poder de representación del signatario, legalizado si es una 
empresa local del país del Contratante y apostillado si corresponde a una 
empresa extranjera. La autorización del signatario también podrá ser 
demostrada a través de los Estatutos Sociales vigentes o actas de la última 
asamblea ordinaria o extraordinaria.  

IAL 21.4 El número máximo de integrantes de la APCA será: no hay límites 

D. Presentación y Apertura de las Ofertas 

IAL 23.1  Exclusivamente a los efectos de la presentación de la Oferta, la dirección 
del Contratante es:  

Atención: Wather Ramírez Especialista en Adquisiciones de la Unidad 
Ejecutora de Proyectos, UEP/CDEEE.  

Dirección: Edificio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Av. 
Independencia No. 604, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes 
de Constanza, Maimón y Estero Hondo.  

Piso/Oficina: 3er. Piso, Oficinas de la UEP/MEM; Edif. MEM.  

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional 

Código postal: 1428 
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País: República Dominicana 

El plazo para la presentación de Ofertas es: 

Fecha 08 de abril de 2025 

Hora: 15:00, hora local 

Los Licitantes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas 
electrónicamente. 

IAL 26.1 

 

Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

Dirección: Edificio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Av. 
Independencia No. 604, Esq. Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes 
de Constanza, Maimón y Estero Hondo. 

Piso/Oficina: 1er. Piso, Salón Julio Sauri. 

Ciudad: Santo Domingo, Distrito Nacional. 

País: República Dominicana 

Fecha 08 de abril de 2025 

Hora: 15:05, hora local 

IAL 26.6 La Carta de la Oferta y las Listas de Precios serán firmadas con las iniciales de 
dos (2) representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las 
Ofertas.   

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

IAL 31.3 El ajuste se basará en el precio promedio del artículo o componente según 
su cotización en otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los 
requisitos. Si no es posible determinar el precio del artículo o el 
componente a partir de otras Ofertas que cumplan sustancialmente con los 
requisitos, el Contratante utilizará un cálculo aproximado. 

IAL 33.1 La moneda que será utilizada para la evaluación y comparación de las Ofertas 
para convertir a una sola moneda todos los precios de las Ofertas (al tipo de 
cambio vendedor) es: dólar estadounidense. 

La fuente de la tasa de cambio será: Banco Central de la República 
Dominicana. 

La fecha de la tasa de cambio será: La fecha en que se realice las aperturas 
de las ofertas. 
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IAL 35.4 (f) 

 

Los ajustes se determinarán usando los siguientes criterios, estipulados en 
la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”:  

(a) Desviaciones en el plazo para la terminación: No. 

(b) Costos durante la vida útil: los gastos de operación y mantenimiento 
proyectados durante la vida útil de los bienes o equipos: No. 

(c) Garantía de funcionamiento de las instalaciones: No. 

(d) Obras, servicios, instalaciones, etc. que serán provistos por el 
Contratante: No. 

(e) Para fines de la evaluación económica de la oferta no se considerará 
el ITBIS. En ese sentido, el oferente deberá presentar el precio para 
la Lista 1, 2 y 4 indicando una línea con el precio que incluya el 
ITBIS y otra línea con el precio sin incluir el ITBIS.  

IAL 38.1 
Mejor Oferta 
Final 

No aplica  

IAL 38.2 

Negociaciones 

No aplica 

IAL 38.4 

Autoridad 
Independiente 
de Probidad 

No aplica  

IAL 38.5 

Dirección para 
la presentación 
de la Mejor 
Oferta Final de 
cada Oferente 

No aplica 

IAL 38.5 

Fecha Límite 
para la entrega 
de Mejor 
Oferta Final de 
cada Oferente 

No aplica  
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IAL 38.5 

Dirección para 
Negociaciones 
y entrega de 
Oferta 
Negociada 

No aplica 

IAL 38.5 

Fecha Límite 
para la entrega 
de la Oferta 
Negociada 

No aplica  

F. Adjudicación del Contrato 

IAL 46.1 

Propiedad 
Efectiva 

El Licitante seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación 
de la Propiedad Efectiva. 

IAL 48.1 

 

Quejas 
Relacionadas 
con las 
Adquisiciones 

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición 
se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras 
Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.  

Si un Licitante desea presentar una queja relacionada con la adquisición, 
el Licitante deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más 
rápidos disponibles, por ejemplo: correo electrónico) a: 

A la atención de: Wather Ramírez 

Título / posición: Especialista en Adquisiciones 

Contratante: Ministerio de Energía y Minas (Continuador jurídico 
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales 
(CDEEE)). 

Dirección de correo electrónico: uep-adquisiciones@mem.gob.do 
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Sección III. Criterios de Evaluación y 
Calificación 

Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante utilizará para evaluar las Ofertas y 
determinar si los Licitantes cumplen con las calificaciones requeridas. No se utilizará ningún 
otro factor, método ni criterio que no sean los que se especifican en este documento de 
licitación. 

El Licitante proporcionará toda la información solicitada en los formularios que se incluyen en 
la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 
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El Contratante usará los criterios y las metodologías que se enumeran en esta Sección para evaluar 
las Ofertas. Mediante la aplicación de los criterios y metodologías estipulados en esta Sección, el 
Contratante determinará la Oferta Más Ventajosa. Esta es una Oferta que ha sido presentada por 
un Licitante que cumple con los criterios de calificación y que: 

(a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación; y 

(b) tiene el costo evaluado más bajo. 

1. Evaluación 

 

1.0 Examen Preliminar 

 

La evaluación de las ofertas comenzará con el examen preliminar de estas. Para determinar si 
la oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitación, conforme a la cláusula IAL 30, 
el Contratante examinará el contenido de la oferta conforme a lo solicitado en la Cláusula IAL 
11. 
 

1.1 Evaluación técnica 
 

Además de los criterios que se señalan en la IAL 35.2 (a) - (c), se aplicarán también los 
siguientes factores: 

 
a) Descripción de método 

El Licitante debe describir la organización del trabajo y su vinculación con los recursos 
asignados para lograr el cumplimiento de los plazos. El método propuesto debe mostrar la 
tendencia a la optimización de los recursos comprometidos en la ejecución, mostrando 
coherencia en el uso interrelacionado de los mismos. El Licitante debe presentar y describir 
el uso de los recursos a utilizar durante la ejecución del contrato, tales como: Personal 
Técnico Clave, Equipos y Maquinarias, Instalaciones, etc. 

La metodología debe incluir un plan de gestión de calidad, el cual debe describir, sin ser 
limitativos, a) alcance del plan, b) Aspectos a controlar durante el proyecto, c) breve 
descripción de las funciones y responsabilidades del personal clave en tema de calidad, d) 
gestión de proveedores y subcontratistas, etc. 
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Cronograma General Detallado, en el cual deben reflejarse las fases de preparación o inicio, 
ejecución y cierre del proyecto. Además, el cronograma deberá contemplar los hitos 
definidos en las declaraciones de trabajo para los circuitos. 

Plan de Manejo y Adecuación Ambiental de la obra. El Plan debe detallar los 
procedimientos y metodologías constructivas y de control que permitan garantizar la 
ejecución de la obra con el mínimo impacto ambiental y social posible; y respetando las 
normas de seguridad y salud laboral. 

Para considerar que el método propuesto satisface el requerimiento de método de 
construcción deberá incluir los siguientes elementos con aspectos: 

 Organización del Equipo de Trabajo: Se incluye un personal clave y de soporte 
adecuado y se definen claramente las tareas y dependencias dentro del equipo de 
trabajo. 

 Plan de Gestión de Calidad: El plan describe los responsables y los controles para 
asegurar la calidad del proyecto en los aspectos claves como son alcance, gestión 
de las adquisiciones, control del cronograma, descripción de los criterios para 
asegurar el apego de los trabajos a realizar, respecto a los requisitos técnicos de las 
obras y de las remociones, etc. 

 El Cronograma se ajusta al periodo de ejecución del proyecto (lote) y se presentan 
detalladamente las tareas a ser realizadas. Se identifican las dependencias entre las 
tareas y se visualiza la ruta crítica del proyecto. El cronograma contempla los hitos 
señalados en la declaración de trabajo del lote o los lotes ofertados. 

 El Plan de Manejo y Adecuación ambiental se apega a los Requisitos ambientales, 
sociales, de seguridad y salud en el trabajo incluidos en la Sección VI: Requisitos 
del Contratante.   

 
b) Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).  
 
Se verificará que las PDTG estén llenadas, firmadas y selladas. Se evaluará que las PDTG 
satisfagan sustancialmente los requerimientos técnicos contra el catálogo del fabricante, el 
cual debe ser suministrado por el oferente. Para las PDTG que hacen referencia a un archivo 
de especificaciones técnicas (ET), el oferente deberá presentar evidencia en la que se pueda 
comprobar que el producto ofertado satisface sustancialmente tanto la PDTG como las ET. 
 
Para el determinar si el oferente pasa la evaluación de las PDTG se utilizará un sistema de 
evaluación combinado de cumplimiento y puntuación, el cual se describe a continuación:  
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Esquema de Evaluación de las PDTG: 
 
1. Clasificación de las PDTG: 
Las PDTG se dividen en dos categorías: 

 Materiales Fundamentales 

 Materiales Secundarios. 

 Los materiales clasificados se encuentran en la Sección VI: Requisitos del Contratante. 

2. Puntaje de las PDTG: 

Cada PDTG tiene un puntaje asignado, el cual será sumado en caso de que la evaluación 
indique que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos. 

 Las PDTG que no cumplan sustancialmente recibirán 0 puntos. 

 El valor específico de cada PDTG se detalla en la Sección VI: Requisitos del 
Contratante. 

3. Cantidades de PDTG fundamentales y Puntajes mínimos por lote: 
 

a) Cantidades de PDTG fundamentales por Lote. 

 LOTE 1: Cantidad  = 21, 85% = 18 

 LOTE 2: Cantidad  = 20, 85% = 17 

 LOTE 3: Cantidad  = 26, 85% = 22 

 LOTE 4: Cantidad  = 28, 85% = 24 

 LOTE 5: Cantidad  = 25, 85% = 21 
  

b) Puntaje mínimo por lote: 

El Licitante deberá alcanzar el siguiente puntaje mínimo en la suma de las PDTG 
correspondiente a un lote: 

 LOTE 1: Puntaje mínimo de 80 puntos. 

 LOTE 2: Puntaje mínimo de 80 puntos. 

 LOTE 3: Puntaje mínimo de 80 puntos. 

 LOTE 4: Puntaje mínimo de 80 puntos. 

 LOTE 5: Puntaje mínimo de 80 puntos. 
 

4. Condiciones para aprobar la evaluación de las PDTG de un lote: 

Para aprobar la evaluación de las PDTG de un lote, el Licitante deberá satisfacer los 
siguientes criterios: 

a. Cumplir sustancialmente con al menos el 85% de la cantidad de PDTG 
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fundamentales del lote definida en el punto 3.a. 
b. Alcanzar el puntaje mínimo requerido para el lote, indicado el punto 3.b siguiente. 
c. Si un Licitante opta por más de un lote, deberá cumplir simultáneamente con los 

requisitos a y b para cada lote en el que haya presentado oferta. 
 

5. Reemplazo de PDTG no Satisfactorias. 

En caso de que un Licitante resulte con la oferta más ventajosa para uno o más lotes, 
deberá expresar mediante declaración jurada, su compromiso de reemplazo de las 
PDTG que no cumplieron sustancialmente por otras que sí lo hagan.  Este requisito es 
condición indispensable para la adjudicación del lote o de los lotes.  La declaración 
jurada debe incluirse en los documentos de la oferta. 

1.2 Evaluación económica 
 

Además de los criterios y ajustes señalados en IAL 35.4 (a) a (g), se aplicarán la metodología 
y criterios de ajuste de conformidad con IAL 35.4 (h): [usar uno o más de los siguientes 
factores de ajuste de conformidad con lo estipulado en la IAL 35.4 de los DDL] 

(a)  Plan de ejecución  

El plazo para completar la Planta y los Servicios de Instalación, contado a partir de la 
fecha de entrada en vigor que se especifica en el artículo 3 del Convenio Contractual 
para determinar el tiempo que deban tomar las inspecciones y ensayos previos a la 
puesta en servicio será el siguiente: 

Subestación Plazo de 
finalización 
(meses) 

L1-REDES-SE-COHE 15 

L2-REDES-SE-AHON/SE-METR 12 

L3-REDES-SE-AHER 12 

L4-REDES-SE-GBOJ 15 

L5-REDES-SE-ENG/MAN 15 

 

No se reconocerá crédito alguno por finalización anticipada. Las ofertas con plazos 
superiores serán rechazadas. 
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(b) Costos durante la vida útil – (NO APLICA) 

Dado que los gastos de operación y mantenimiento de las instalaciones que se han de adquirir 
constituyen una parte importante del costo durante su ciclo de vida útil, dichos gastos se 
evaluarán de acuerdo con los principios que se indican a continuación, con inclusión del 
costo de los repuestos durante el período inicial de operación que se indique a continuación, 
y con base en los precios cotizados por cada Licitante en las Listas de Precios n.° 1 y 2, así 
como en la experiencia del Contratante o de otros contratantes que se encuentren en situación 
similar. Para los fines de la evaluación, dichos costos se agregarán al precio de la Oferta. 

Opción 1: 

Los siguientes factores de costo de operación y mantenimiento se utilizan para 
calcular el costo durante el ciclo de vida útil:  

(i) número de años del ciclo de vida ____ [inserte el número de años] 

(ii) costos de operación [inserte la forma en que estos cosos serán 
determinados] 

(iii) costos de mantenimiento, incluido el costo de los repuestos durante el 
período inicial de operación, [inserte la forma en que estos cosos serán 
determinados] y 

(iv) tasa de interés: _____________ [inserte el porcentaje de la tasa de 
interés] que se usará para calcular el valor presente de todos los costos 
anuales futuros calculados conforme a los apartados (ii) y (iii) precedentes 
para el período especificado en el apartado (i). 

o bien 

Opción 2: 

Referencia a la metodología indicada en las Especificaciones o en otra sección del 
documento de licitación.  

No se considerará en la evaluación el precio de los repuestos recomendados que se 
cotiza en la Lista de Precios n.° 6. 

(c) Garantías de funcionamiento de las instalaciones (NO APLICA) 

(d) Trabajos, servicios, instalaciones, etc. que deberá proveer el Contratante (No 
aplica) 

Cuando las Ofertas incluyan trabajos que deba realizar el Contratante o servicios o 
instalaciones que este deba proveer adicionales a los que se indiquen en el documento de 
licitación, el Contratante estimará el costo de dichos trabajos, servicios o instalaciones 
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adicionales durante la duración del Contrato. Dichos costos se agregarán al precio de la 
Oferta para los fines de la evaluación. 

(e) Adquisiciones sustentables (No aplica) 

[Si en la Sección VI, “Requisitos del Contratante” se han establecido requisitos 
técnicos específicos sobre adquisiciones sustentables, indicar que i) tales requisitos se 
evaluarán como pasa o no pasa (en función de su cumplimiento) o de lo contrario  
ii) además de evaluar dichos requisitos como pasa o no pasa (en función de su 
cumplimiento), si corresponde, especificar los ajustes monetarios que deben aplicarse a 
los precios de la Oferta a los efectos de la comparación a cuenta de las Ofertas que 
superen los requisitos técnicos sobre adquisición sustentable especificados]. 

(f) Soluciones técnicas alternativas para partes especificadas: (No aplica) 

La aceptabilidad de las soluciones técnicas alternativas para partes de las instalaciones, 
si así lo permite la IAL 13.4, se determinará de la siguiente manera: 

…………………………………….…………………………………….………………...……
………………………………………………………………………….…………………........ 

(g)  Criterios especiales adicionales: (No Aplica)  

El método de evaluación pertinente, de haberlo, será el siguiente: 

Todo ajuste de precios resultante de los procedimientos anteriores se agregará, solamente con 
fines de evaluación comparativa, para llegar a un “Costo evaluado de la Oferta”. Los precios de 
las Ofertas que hayan cotizado los Licitantes permanecerán invariables. 

1.3 Contratos Múltiples (IAL 35.6) 

Si, de conformidad con la IAL 1.1, se invita a la presentación de Ofertas para más de un lote, los 
contratos se adjudicarán a los Licitantes que presenten las Ofertas que, cumpliendo 
sustancialmente con los requisitos, ofrezcan la combinación de costo evaluado más bajo al 
Contratante, sujeto a que los Licitantes seleccionados cumplan con los criterios de calificación 
correspondientes de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, para un lote o una 
combinación de lotes, según sea el caso. 

Al determinar el Licitante o los Licitantes que ofrecen al Contratante el costo total evaluado más 
bajo, luego de considerar todas las combinaciones de lotes posibles, el Contratante aplicará los 
siguientes pasos en orden secuencial: 

(a) evaluar lotes individuales para determinar las ofertas que cumplen sustancialmente con los 
requisitos y los correspondientes costos evaluados; 



Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 69 

 

(b) para cada lote, clasificar las ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 
comenzando por el costo evaluado más bajo para el lote en cuestión; 

(c) aplicar a los costos evaluados enumerados en el inciso b) anterior todo 
descuento/reducción de precio aplicables ofrecidos por uno o más Licitantes para la 
adjudicación de contratos múltiples en función de los descuentos y la metodología para su 
aplicación que ofrece el Licitante correspondiente; 

(d) determinar la adjudicación del contrato a partir de la combinación de lotes que ofrezcan al 
Contratante el costo total evaluado más bajo. 

1.4 Mejor Oferta Final (IAL 38) (No aplica) 

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos y de evaluar 
cualquier Oferta Anormalmente Baja (de acuerdo con la IAL 37), si se establece en los DDL en 
referencia a IAL 38.1, el Contratante podrá emplear el método de Mejor Oferta Final en la 
evaluación de conformidad con la IAL 38, empleando únicamente los siguientes requisitos:  
____________ [indique los requisitos como precio, tipo de aclaraciones o modificaciones, 
informaciones adicionales, aspectos sociales, ambientales, innovadores o ciberseguridad]. 

 

2. Calificaciones (IAL 39) 

Luego de determinar entre las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos la que 
presenta el costo evaluado más bajo de acuerdo con la IAL 35, el Contratante efectuará la 
calificación posterior del Licitante de acuerdo con la IAL 39, empleando únicamente los 
requisitos estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán 
utilizarse para evaluar las calificaciones del Licitante.  
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Factor 2.1 Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 

combinados 

Cada 
asociado 

Al menos un 
asociado 

1.1 Nacionalidad  Nacionalidad conforme a la IAL 4.1. Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Formularios  
ELI 1.1 y 1.2  
con adjuntos 

1.2 Conflicto  
de intereses 

No debe haber conflicto de intereses, 
como se indicia en  
la IAL 4.2 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 

1.3 Inelegibilidad  
del Banco 

No estar en la lista de partes sancionadas 
por el Banco, de conformidad con IAL 4.3  

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 

1.4 Empresa o  
entidad estatal 

Cumplimiento de las condiciones de la 
IAL 4.5 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica 
Formularios  
ELI 1.1 y 1.2  
con adjuntos 

1.5 Inelegibilidad 
basada en una 
resolución de las 
Naciones Unidas o  
una ley del país del 
Prestatario  

No haber sido excluido como resultado de 
(i) las leyes o regulaciones oficiales del 
país del Prestatario, o (ii) por un acto de 
cumplimiento de la resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, de conformidad con la IAL 4.1(b)  
y la Sección V. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben cumplir 
el requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 
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Factor 2.2 Antecedentes de Incumplimiento de Contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembro

s 
combina

dos 

Cada 
miembro 

Al menos 
un miembro 

2.1 Antecedentes  
de incumplimiento  
de contratos 

El incumplimiento7 de contrato 
no se produjo dentro de los 
últimos tres (3) años antes de 
la fecha límite para la 
presentación de solicitudes, 
basándose en toda la 
información sobre disputas o 
litigios completamente 
resueltos. Una disputa o litigio 
completamente resuelto es 
aquel que se ha solucionado de 
conformidad con el Mecanismo 
de Solución de Controversias 

Debe cumplir el 
requisito por sí 
misma o como 
miembro de una 
APCA anterior o 
actual. 

No se aplica Debe cumplir 
el requisito8  

No se aplica Formulario CON 2 

 
7  El incumplimiento, determinado por el Contratante, abarcará todos los contratos en que a) el incumplimiento no haya sido impugnado por el Contratista, incluso cuando mediara una derivación al 

mecanismo de resolución de controversias del contrato respectivo y b) haya habido una impugnación de este tipo pero que se haya resuelto en contra del Contratista. El incumplimiento no incluirá 
contratos en los que la decisión del Contratante haya sido anulada por el mecanismo de resolución de controversias. El incumplimiento debe basarse en toda la información sobre disputas o litigios 
completamente resueltos, es decir, que hayan sido resueltos de conformidad con el mecanismo de resolución de controversias en virtud del contrato respectivo y cuando se hayan agotado todas las 
instancias de apelación disponibles para el Licitante. 

8  Este requisito también se aplica a los contratos ejecutados por el Licitante como miembro de APCA. 



Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 72 

 

del contrato respectivo, y 
cuando se hayan agotado todas 
las instancias de apelación 
disponibles para el Licitante. 

2.2 Suspensión No debe estar suspendida por 
la ejecución de una Garantía de 
Cumplimiento de la Oferta, de 
conformidad con la IAL 4.6 y  
la IAL 20.9. 

Debe cumplir el 
requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Carta de la Oferta 

2.3 Litigio pendiente La posición financiera de la 
Oferta y la posible rentabilidad 
a largo plazo deberán ser 
sólidas, de conformidad con los 
criterios establecidos en el  
punto 3.1 que figura más 
adelante, y suponiendo que 
todos los litigios pendientes  
se resolverán en contra  
del Licitante. 

Debe cumplir el 
requisito 

 

No se aplica Debe cumplir 
el requisito 

 

No se aplica Formulario CON 2 

2.4 Historial de litigios No debe existir un historial de 
decisiones judiciales o 
arbitrales en contra del 

Licitante9 desde el 1 de enero 

de 2021. 

Debe cumplir el 
requisito 

  

Deben 
cumplir el 
requisito 

 

Debe cumplir 
el requisito 

 

No se aplica Formulario CON 2  

  

 
9  El Licitante deberá proporcionar información precisa sobre el Formulario de Oferta en relación con cualquier litigio o arbitraje resultante de contratos finalizados o en curso bajo su ejecución 

durante los últimos cinco años. Un historial de fallos en contra del Licitante o cualquier miembro de una APCA puede dar lugar al rechazo de la Oferta. 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 
combinado

s 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 

miembro 

3.1 Capacidades 
financieras 

Presentación de Estados 
Financieros Auditados 
correspondientes a los últimos 
dos (2) periodos fiscales, en que 
se establezcan la solidez actual de 
la situación financiera del 
Licitante y a largo plazo. 

La capacidad financiera para 
evaluar es:  

a) Índice de liquidez = Activo 
Corriente /Pasivo Corriente > = 1, 
para el año 2023.  

b) Índice de Solvencia: activos 
totales/pasivos total > = 1, para 
los periodos fiscales 2022 y 2023. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

No se aplica Debe cumplir 
el requisito 

No se aplica Formulario FIN 3.1 
con adjuntos 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 
combinado

s 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 

miembro 

3.2 Facturación  
anual promedio 
 

 

Facturación anual promedio 
mínima en sector eléctrico 
(servicios de construcción, 
rehabilitación, supervisión o 
suministro para proyectos 
eléctricos) de:  

 L1-REDES-SE- COHE = 
US$1,810,000 

 L2-REDES-SE-
AHON/METR = 
US$1,740,000 

 L3-REDES-SE-
AHER=US$1,250,000 

 L4-REDES-SE-GBOJ = 
US$2,090,000 

 L5-REDES-SE-ENG/MAN 
= US$1,940,000 

La facturación será calculada 
sobre la base de los Estados 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
al menos el 
quince por 
ciento (15%)  
del requisito 

 

Debe cumplir 
al menos el 
cincuenta por 
ciento (50%)  
del requisito 

 

Formulario FIN 3.2 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 
combinado

s 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 

miembro 

Financieros auditados de los años 
2022 y 2023. 

 

Para poder ser adjudicatario con 
más de un lote, el Licitante deberá 
satisfacer la sumatoria de la 
facturación requerida para cada 
lote propuesto para su 
adjudicación. 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 
combinado

s 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 

miembro 

3.3 Recursos 
financieros 

 

El Licitante deberá demostrar que 
tiene a su disposición o cuenta 
con acceso a recursos financieros 
tales como activos líquidos, 
bienes inmuebles no gravados con 
hipoteca, líneas de crédito y otros 
medios financieros (distintos de 
pagos por anticipos contractuales),  
con los cuales podrá cubrir los 
siguientes dos puntos de forma 
simultánea: 

(i) Requisitos de flujo de efectivo 
por lote: 

 

 L1-REDES-SE-COHE = 
US$2,265,000 

 L2-REDES-SE-AHON/SE-
METR = US$1,737,000 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Deben 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir 
al menos el 
Quince por 
ciento (15%)  
del requisito 

  

Debe cumplir 
al menos el 
Cincuenta 
por ciento 
(50%)  
del requisito 

 

Formulario FIN 3.3 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 
combinado

s 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 

miembro 

 L3-REDES-SE-AHER = 
US$1,251,000 

 L4-REDES-SE-GBOJ= 
US$2,615,000 

 L5-REDES-SE-
ENG/MAN=US$2,426,000 

(ii) Requisitos de flujo  
de efectivo generales del lote y 
sus compromisos actuales. 

 

El flujo de efectivo se evaluará en 
base a la declaración jurada del 
flujo de efectivo presentada por el 
Licitante. 

 

Para poder ser adjudicatario con 
más de un lote, el Licitante deberá 
satisfacer la sumatoria del flujo de 
efectivo requerido para cada lote 
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Factor 2.3 Situación Financiera 

Subfactor 

Criterios 

Documentación 
requerida Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista) 

Todos los 
miembros 
combinado

s 

Cada 
miembro 

Al menos 
un 

miembro 

propuesto para su adjudicación, y 
cumplir con el punto ii) 
simultáneamente. 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

4.1 Experiencia 
general  

Experiencia en ejecución de proyectos de 
construcción, rehabilitación o suministro 
de bienes relacionados al sector eléctrico 
en función de contratista, subcontratista o 
contratista administrador por al menos un 
año, en los últimos diez (10) años, a partir 
del 1ro de enero de 2014. 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

No se aplica 

 

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

No se aplica Formulario EXP 4.1 

4.2 (a) Experiencia 
específica 

(a) Participación como contratista, 
miembro de una APCA10, contratista 
administrador o subcontratista en al menos 
dos (2) contratos en los últimos diez (10) 
años, cada uno por un valor de al menos:  

 L1-REDES-SE-COHE = 
US$2,000,000  

Debe 
cumplir el 
requisito 

 

Deben 
cumplir los 
requisitos12 

No se aplica Debe cumplir los 
requisitos  
de las siguientes 
actividades clave:  

 

No se aplica 

Formulario EXP 4.2 
a) 

 

 
10  En los contratos en los cuales el Licitante parƟcipó como miembro de una APCA o como subcontraƟsta, para cumplir este requisito solo se tendrá en cuenta el porcentaje del Licitante, calculado en 

función del valor. 

12  En el caso de una APCA,  se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo contrato. 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

 L2-REDES-SE-AHON/SE-
METR=US$1,533,000 

 L3-REDES-SE-
AHER=US$1,104,000 

 L4-REDES-SE-
GBOJ=US$2,307,000 

 L5-REDES-SE-
ENG/MAN=US$2,141,000 

 

o un contrato con un monto igual al doble o 
mayor para el lote de su interés que se hayan 
completado con éxito en su mayor parte11 y 
que sean similares a los Servicios de Plantas 
e Instalaciones propuestos. 

 
Nota 1: Para ser adjudicatario con más de un 

 

 
11  “Completado en su mayor parte” hace referencia al 80% o más de la planta y las instalaciones finalizadas en virtud del contrato. 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

lote, el licitante deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 

d.  Para ser adjudicatario de dos (2) lotes, el 
licitante deberá satisfacer como mínimo 
una de las siguientes condiciones:  

1. Presentar tres (3) contratos, donde 
dos (2) contratos tienen valores 
individuales iguales o superiores al 
requerimiento del lote de mayor 
monto; y un contrato tiene un valor 
igual o superior al requerimiento del 
lote de menor monto; 

2. Presentar dos (2) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto) y 
Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de menor monto); 

3. Presentar un contrato, donde el valor 
del contrato ≥ (2 × valor del lote de 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

mayor monto + valor del lote de 
menor monto); 
 

e. Para ser adjudicatario de tres (3) lotes, el 
licitante deberá satisfacer como mínimo 
una de las siguientes condiciones: 

1. Presentar cuatro (4) contratos, donde 
dos (2) contratos tienen valores 
individuales iguales o superiores al 
requerimiento del lote de mayor 
monto; y los otros dos (2) contratos 
tienen valores individuales que 
satisfacen los requerimientos del lote 
con el segundo mayor monto y del 
lote de menor monto; 

2. Presentar tres (3) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto); 
Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de segundo mayor 
monto); 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

Valor del Contrato 3 ≥ (valor 
requerido del lote de menor monto) 

3. Presentar dos (2) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto) y 
Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de segundo mayor 
monto + valor requerido del lote de 
menor monto); 

4. Presentar un contrato, donde el valor 
del contrato ≥ (2 × valor del lote de 
mayor monto + valor requerido del 
lote de segundo mayor monto +valor 
del lote de menor monto). 

 
f. Para ser adjudicatario con cuatro (4) lotes, 

el licitante deberá satisfacer como mínimo 
una de las siguientes condiciones: 
 

1. Presentar cinco (5) contratos, donde 
dos (2) contratos tienen valores 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

individuales iguales o superiores al 
requerimiento del lote de mayor 
monto; y los otros tres (3) contratos 
tienen valores individuales que 
satisfacen los requerimientos del lote 
con el segundo mayor monto, del 
lote con el tercer mayor monto y del 
lote de menor monto; 

2. Presentar cuatro (4) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto); 
Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de segundo mayor 
monto); 
Valor del Contrato 3 ≥ (valor 
requerido del lote de tercer mayor 
monto) 
Valor del Contrato 4 ≥ (valor 
requerido del lote de menor monto) 

3. Presentar tres (3) contratos, donde  
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto); 
Valor del Contrato 2 ≥ (La sumatoria 
de los montos requeridos para otros 
dos lotes); 
Valor del Contrato 3 ≥ (valor 
requerido del lote no satisfecho en el 
Contrato 2) 

4. Presentar dos (2) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto) y 
Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de segundo mayor 
monto + valor requerido del lote de 
tercer mayor monto +valor requerido 
del lote de menor monto); 

5. Presentar un contrato, donde el valor 
del contrato ≥ (2 × valor del lote de 
mayor monto + valor requerido del 
lote de segundo mayor monto+ valor 
requerido del lote de tercer mayor 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

monto +valor del lote de menor 
monto). 

 
g. Para ser adjudicatario con los cinco (5) 

lotes, el licitante deberá satisfacer como 
mínimo una de las siguientes condiciones: 
 

1. Presentar seis (6) contratos, donde 
dos (2) contratos tienen valores 
individuales iguales o superiores al 
requerimiento del lote de mayor 
monto; y los otros cuatro (4) 
contratos tienen valores individuales 
que satisfacen los requerimientos del 
lote con el segundo mayor monto, 
del lote con el tercer mayor monto, 
del lote con el cuarto mayor monto y 
del lote de menor monto; 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

2. Presentar cinco (5) contratos, donde 
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto); 

Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de segundo mayor 
monto); 

Valor del Contrato 3 ≥ (valor 
requerido del lote de tercer mayor 
monto); 

Valor del Contrato 4 ≥ (valor 
requerido del lote de cuarto mayor 
monto); 

Valor del Contrato 5 ≥ (valor 
requerido del lote de menor monto). 

 
3. Presentar cuatro (4) contratos, donde  

Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto); 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

Valor del Contrato 2 ≥ (La sumatoria 
de los montos requeridos para otros 
dos lotes); 
Valor del Contrato 3 ≥ (valor 
requerido de un lote no contemplado 
en el Contrato 2). 
Valor del Contrato 4 ≥ (valor 
requerido de un lote no contemplado 
en Contrato 2 ni en el Contrato 3) 

4. Presentar tres (3) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto); 
Valor del Contrato 2 ≥ (La sumatoria 
de los montos requeridos para otros 
dos lotes); 
Valor del Contrato 3 ≥ (valor 
requerido del lote no satisfecho por 
el Contrato 2). 

5. Presentar dos (2) contratos, donde  
Valor del Contrato 1 ≥ (2 × valor 
requerido del lote de mayor monto) y 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

Valor del Contrato 2 ≥ (valor 
requerido del lote de segundo mayor 
monto + valor requerido del lote de 
tercer mayor monto + valor 
requerido del lote de cuarto mayor 
monto +valor requerido del lote de 
menor monto); 

6. Presentar un contrato, donde el valor 
del contrato ≥ (2 × valor del lote de 
mayor monto + valor requerido del 
lote de segundo mayor monto+ valor 
requerido del lote de tercer mayor 
monto + valor requerido del lote de 
cuarto mayor monto +Valor del lote 
de menor monto). 

 

Nota 2: La similitud de los contratos se 
basará en parámetros de tamaño físico, 
complejidad, métodos o tecnología 
empleada comparables a los requerimientos 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

por lote de la Sección VI, Requisitos del 
Contratante. 

 

Nota 3: En los contratos en los cuales el 
Licitante participó como miembro de una 
APCA o como subcontratista, para cumplir 
este requisito solo se tendrá en cuenta el 
porcentaje del Licitante, calculado en 
función del valor del contrato. 

4.2 (b) Experiencia 
específica  

(b) Para los contratos mencionados arriba u 
otros contratos ejecutados durante el 
período estipulado en 4.2 (a), experiencia 
mínima en las siguientes actividades 
claves: 

Debe 
cumplir los 
requisitos 

 

Deben 
cumplir los 
requisitos13 

No se aplica Debe cumplir los 
requisitos  
de las siguientes 
actividades:  

Formulario EXP 4.2 
b) 

 
13  En el caso de la APCA, el valor de los contratos completados por sus miembros no se sumará para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un contrato individual. En cambio, 

cada contrato ejecutado por cada miembro deberá cumplir el valor mínimo de un contrato individual, de acuerdo con lo exigido para las enƟdades únicas. Al momento de determinar si una APCA 
cumple el requisito del número total de contratos, solo se sumará el número de contratos completados por todos los miembros que sean de igual valor o valor superior al mínimo exigido. 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

 

L1-REDES-SE-COHE 

 Instalación Km de redes MT: 13 

 Instalación de ITC: 5 

 Instalación Macro medida: 5 

 Instalaciones TCT: al menos 3 
certificaciones de trabajos TCT 
emitidas por empresas de 
distribución o transmisión eléctrica. 

 

L2-REDES-SE-AHON/SE-METR 

 Instalación Km de redes MT: 4 

 Instalación de ITC: 5 

 Instalación Macro Medida:5 

 Instalaciones TCT: al menos 3 
certificaciones de trabajos TCT 

 

No se aplica 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

emitidas por empresas de 
distribución o transmisión eléctrica. 

 

L3-REDES-SE-AHER 

 Instalación Km de redes MT: 9 

 Instalación de ITC: 5 

 Instalación Macro Medida:5 

Instalaciones TCT: al menos 3 
certificaciones de trabajos TCT 
emitidas por empresas de 
distribución o transmisión eléctrica. 

L4-REDES-SE-GBOJ 

 Instalación de Km de redes MT: 29 

 Instalación de ITC: 5 

 Instalación Macro Medida:5 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

 Instalaciones TCT: al menos 3 
certificaciones de trabajos TCT 
emitidas por empresas de 
distribución o transmisión eléctrica. 

 

L4-REDES-SE-ENG/MAN 

 Instalación de Km de redes MT: 16 

 Instalación de ITC: 5 

 Instalación Macro Medida: 5 

 Instalaciones TCT: al menos 3 
certificaciones de trabajos TCT 
emitidas por empresas de 
distribución o transmisión eléctrica. 

 

Nota 1. Para que un Licitante pueda ser 
adjudicatario con más de un lote, deberá 
satisfacer la sumatoria de las cantidades de 
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Factor 2.4 Experiencia 

Subfactor 

Criterios Documentación 
requerida 

Requisito 

Licitante 

Entidad 
única 

APCA (existente o prevista)  

Todos los 
miembros 
combinad

os 

Cada 
miembro 

Al menos un 
miembro 

 

instalaciones correspondientes a 
Kilómetros de redes MT de los lotes de su 
interés y haber cumplido con los 
requerimientos de instalaciones de ITC, 
Seccionadores, Macro Medida e instalación 
en TCT de uno de los lotes.  

 

Nota 2. Las experiencias deben avalarse a 
través de certificaciones emitidas por los 
clientes o soportadas por contratos. Para el 
caso de las instalaciones TCT, las 
certificaciones deben ser emitidas por 
empresas de distribución o transmisión 
eléctrica. Se pueden presentar actividades 
que se hayan realizado de manera individual 
(contratos separados por actividad clave) o en 
conjunto (contratos que incluyan dos o más 
actividades claves).   

 



Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 95 

 

2.5 Personal 

El Licitante deberá demostrar que contará con el personal necesario para desempeñar los 
cargos clave de acuerdo con los siguientes requisitos 

L1-REDES-SE-COHE  

 

N.° Cargo 

Experiencia 
Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

1 Gerente de Obra Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de cinco (5) 
años en administración y manejo de 
contratos similares en cuanto a 
aspectos técnicos y tamaño. 
Experiencia administrativa en la 
gestión de proyectos. 

5 5 

2 Encargado Seguridad y Medio 
Ambiente: 

Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, y con 
formación en prevención de riesgos 
de seguridad y medio ambiente. 
Experiencia mínima de 2 años 
gestionando aspectos de seguridad 
y salud laboral, y medioambiente 
en trabajos relacionados al sector 
energético. 

2 2 

3 Encargado Administrativo: 
Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, 
encargado del control, generación y 
presentación de informes, estados 
de avance, pagos, facturación, y en 
general, responsable de todas las 
labores administrativas necesarias 

2 2 
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para la correcta operación del 
contrato. Experiencia mínima de 2 
años en labores similares. 

4 Supervisor de Calidad Obras 

Profesional con título universitario 
en Ingeniería Eléctrica, 
Electromecánica, Industrial, Civil u 
otras carreras afines. Tres (3) años 
de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
Dominio del Paquete de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Experiencia en validación de 
materiales principales del proyecto 
(postes, conductores, 
transformadores, medidores, etc.).  

3 3 

5 Encargado de circuito: Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de dos (2) años 
en supervisión de trabajos de 
construcción o mantenimiento de 
redes MT/BT. 

2 2 

6 Supervisores de Redes MT/BT: 
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, 
con experiencia mínima de dos (2) 
años en trabajos de construcción o 
mantenimiento eléctrico de redes 
aéreas y subterráneas MT y BT.  

2 2 

 

Indistintamente del personal clave exigido anteriormente, el contratista deberá contar con un 
equipo de apoyo en cada una de las áreas. 

 

  



Sección III: Criterios de Evaluación y Calificación 97 

 

L2-REDES-SE-AHON/SE-METR  

 

N.° Cargo 

Experiencia 
Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

1 Gerente de Obra Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de cinco (5) 
años en administración y manejo de 
contratos similares en cuanto a 
aspectos técnicos y tamaño. 
Experiencia administrativa en la 
gestión de proyectos. 

5 5 

2 Encargado Seguridad y Medio 
Ambiente: 

Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, y con 
formación en prevención de riesgos 
de seguridad y medio ambiente. 
Experiencia mínima de 2 años 
gestionando aspectos de seguridad 
y salud laboral, y medioambiente 
en trabajos relacionados al sector 
energético. 

2 2 

3 Encargado Administrativo: 
Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, 
encargado del control, generación y 
presentación de informes, estados 
de avance, pagos, facturación, y en 
general, responsable de todas las 
labores administrativas necesarias 
para la correcta operación del 
contrato. Experiencia mínima de 2 
años en labores similares. 

 

2 2 
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4 Supervisor de Calidad Obras 

Profesional con título universitario 
en Ingeniería Eléctrica, 
Electromecánica, Industrial, Civil u 
otras carreras afines. Tres (3) años 
de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
Dominio del Paquete de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Experiencia en validación de 
materiales principales del proyecto 
(postes, conductores, 
transformadores, medidores, etc.).  

3 3 

5 Encargado de circuito: Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de dos (2) años 
en supervisión de trabajos de 
construcción o mantenimiento de 
redes MT/BT. 

2 2 

6 Supervisores de Redes MT/BT: 
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, 
con experiencia mínima de dos (2) 
años en trabajos de construcción o 
mantenimiento eléctrico de redes 
aéreas y subterráneas MT y BT.  

2 2 
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L3-REDES-SE-AHER  

 

N.° Cargo 

Experiencia 
Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

1 Gerente de Obra Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de cinco (5) 
años en administración y manejo de 
contratos similares en cuanto a 
aspectos técnicos y tamaño. 
Experiencia administrativa en la 
gestión de proyectos. 

5 5 

2 Encargado Seguridad y Medio 
Ambiente: 

Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, y con 
formación en prevención de riesgos 
de seguridad y medio ambiente. 
Experiencia mínima de 2 años 
gestionando aspectos de seguridad 
y salud laboral, y medioambiente 
en trabajos relacionados al sector 
energético. 

2 2 

3 Encargado Administrativo: 
Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, 
encargado del control, generación y 
presentación de informes, estados 
de avance, pagos, facturación, y en 
general, responsable de todas las 
labores administrativas necesarias 
para la correcta operación del 
contrato. Experiencia mínima de 2 
años en labores similares. 

 

2 2 
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4 Supervisor de Calidad Obras 

Profesional con título universitario 
en Ingeniería Eléctrica, 
Electromecánica, Industrial, Civil u 
otras carreras afines. Tres (3) años 
de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
Dominio del Paquete de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Experiencia en validación de 
materiales principales del proyecto 
(postes, conductores, 
transformadores, medidores, etc.).  

3 3 

5 Encargado de circuito: Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de dos (2) años 
en supervisión de trabajos de 
construcción o mantenimiento de 
redes MT/BT. 

2 2 

6 Supervisores de Redes MT/BT: 
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, 
con experiencia mínima de dos (2) 
años en trabajos de construcción o 
mantenimiento eléctrico de redes 
aéreas y subterráneas MT y BT.  

 

2 2 
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L4-REDES-SE-GBOJ  

 

N.° Cargo 

Experiencia 
Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

1 Gerente de Obra Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de cinco (5) 
años en administración y manejo de 
contratos similares en cuanto a 
aspectos técnicos y tamaño. 
Experiencia administrativa en la 
gestión de proyectos. 

5 5 

2 Encargado Seguridad y Medio 
Ambiente: 

Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, y con 
formación en prevención de riesgos 
de seguridad y medio ambiente. 
Experiencia mínima de 2 años 
gestionando aspectos de seguridad 
y salud laboral, y medioambiente 
en trabajos relacionados al sector 
energético. 

2 2 

3 Encargado Administrativo: 
Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, 
encargado del control, generación y 
presentación de informes, estados 
de avance, pagos, facturación, y en 
general, responsable de todas las 
labores administrativas necesarias 
para la correcta operación del 
contrato. Experiencia mínima de 2 
años en labores similares. 

 

2 2 
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4 Supervisor de Calidad Obras 

Profesional con título universitario 
en Ingeniería Eléctrica, 
Electromecánica, Industrial, Civil u 
otras carreras afines. Tres (3) años 
de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
Dominio del Paquete de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Experiencia en validación de 
materiales principales del proyecto 
(postes, conductores, 
transformadores, medidores, etc.).  

3 3 

5 Encargado de circuito: Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de dos (2) años 
en supervisión de trabajos de 
construcción o mantenimiento de 
redes MT/BT. 

2 2 

6 Supervisores de Redes MT/BT: 
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, 
con experiencia mínima de dos (2) 
años en trabajos de construcción o 
mantenimiento eléctrico de redes 
aéreas y subterráneas MT y BT.  

 

2 2 
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L5-REDES-SE-ENG/MAN  

 

N.° Cargo 

Experiencia 
Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

1 Gerente de Obra Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de cinco (5) 
años en administración y manejo de 
contratos similares en cuanto a 
aspectos técnicos y tamaño. 
Experiencia administrativa en la 
gestión de proyectos. 

5 5 

2 Encargado Seguridad y Medio 
Ambiente: 

Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, y con 
formación en prevención de riesgos 
de seguridad y medio ambiente. 
Experiencia mínima de 2 años 
gestionando aspectos de seguridad 
y salud laboral, y medioambiente 
en trabajos relacionados al sector 
energético. 

2 2 

3 Encargado Administrativo: 
Profesional con título universitario 
en ingeniería o licenciatura, 
encargado del control, generación y 
presentación de informes, estados 
de avance, pagos, facturación, y en 
general, responsable de todas las 
labores administrativas necesarias 
para la correcta operación del 
contrato. Experiencia mínima de 2 
años en labores similares. 

 

2 2 
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4 Supervisor de Calidad Obras 

Profesional con título universitario 
en Ingeniería Eléctrica, 
Electromecánica, Industrial, Civil u 
otras carreras afines. Tres (3) años 
de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
Dominio del Paquete de Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point). 
Experiencia en validación de 
materiales principales del proyecto 
(postes, conductores, 
transformadores, medidores, etc.).  

3 3 

5 Encargado de circuito: Ingeniero 
Eléctrico o Áreas Afines, con 
experiencia mínima de dos (2) años 
en supervisión de trabajos de 
construcción o mantenimiento de 
redes MT/BT. 

2 2 

6 Supervisores de Redes MT/BT: 
Ingeniero Eléctrico o Áreas Afines, 
con experiencia mínima de dos (2) 
años en trabajos de construcción o 
mantenimiento eléctrico de redes 
aéreas y subterráneas MT y BT.  

2 2 

Todo el personal clave (Gerente de Obra, Supervisor Seguridad y Medio Ambiente, 
Encargado Administrativo, Encargado de circuito y Supervisores de Redes MT/BT), así 
como todo el personal técnico de apoyo requerido en la declaración de trabajo de cada lote 
ofertado deberá ser distinto y de carácter exclusivo para los citados lotes. Todo el personal 
clave deberá comunicarse en idioma español de forma oral y escrita.  El personal de las 
ofertas que resulten seleccionadas, deberán ser parte de la planilla de empleados de cada 
eventual Contratista adjudicado al momento de la firma del Contrato, no permitiéndose la 
subcontratación de dicho personal clave.  

El Licitante deberá proporcionar datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia en los correspondientes formularios de información que se incluyen en la 
Sección V, “Formularios de la Oferta”.  
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Todo el personal clave debe definirse en las ofertas. No obstante, las ofertas no serán 
rechazadas por incumplimiento en el personal clave. En caso de que un oferente con 
incumplimiento de personal clave resulte en la oferta más ventajosa, deberá sustituir el 
personal clave que no satisface los requisitos por otros que sí los cumpla durante el periodo 
de plazo suspensivo. Si el oferente no presenta personal clave sustituto durante el citado 
plazo, esto podrá ser motivo para rechazar la oferta y continuar con la siguiente oferta más 
ventajosa. 

2.6 Equipos 

El Licitante deberá demostrar que tendrá acceso a los equipos clave del Contratista que 
se enumeran a continuación: 

 L1-REDES-SE-COHE  

Vehículos/Equipos 

COHE101 COHE102 
& 
COHE103 

COHE104 
& 
COHE105 

COHE106 
& 
COHE107 

COHE108, 
COHE109 
& 
COHE110 

TOTAL 

*Camión Grúa 12T 1 1 1 1 1 5 

*Camión Grúa 7 T 1 1 1 1 1 5 

Camión Canasto 1 1 1 1 1 5 

Camión Cama Lisa 1 1 1 1 1 5 

Camioneta o Furgoneta 
(Brigada Ligera) 1 1 1 1 1 5 

Camión Canasta TCT 1 2 2 1 1 7 

Camión Tipo Grúa TCT 1 2 2 1 1 7 

Redes soterradas             

Retroexcavadoras         2 2 

Miniexcavadoras         0 0 

Camiones Volquete         3 3 

Compactador Manual         3 3 

Excavadoras Hidráulicas         1 1 
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Vehículos/Equipos 

COHE101 COHE102 
& 
COHE103 

COHE104 
& 
COHE105 

COHE106 
& 
COHE107 

COHE108, 
COHE109 
& 
COHE110 

TOTAL 

Cortadora de Pavimento         1 1 

Martillos Hidráulicos         1 1 

Bombas de Achique         1 1 

 

 L2-REDES-SE-AHON/SE-METR  

 

Vehículos/Equipos AHON106 METRO110 TOTAL 

*Camión Grúa 12T 1 1 2 

*Camión Grúa 7 T 1 1 2 

Camión Canasto 2 1 3 

Camión Cama Lisa 1 1 2 

Camioneta o Furgoneta (Brigada 
Ligera) 1 1 2 

Camión Canasta TCT 1 2 3 

Camión Tipo Grúa TCT 1 2 3 
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L3-REDES-SE-AHER  

Vehículos/Equipos 

AHER101 
& 

AHER106  

AHER102 
&  

AHER104 

AHER103 

& 
AHER105 

TOTAL 

*Camión Grúa 12T 1 1 1 3 

*Camión Grua 7 T 1 1 1 3 

Camión Canasto 2 2 2 6 

Camión Cama Lisa 1 1 1 3 

Camioneta o Furgoneta 
(Brigada Ligera) 1 1 1 3 

Camión Canasta TCT 1 1 1 3 

Camión Tipo Grúa TCT 1 1 1 3 

  

L4-REDES-SE-GBOJ  

 

Vehículos/Equipos 
GRBO101 + 
GRBO102 

GRBO103 
+ 
GRBO104 

GRBO105 
+ 
GRBO106 GRBO107 GRBO108 

TOTAL 

*Camión Grúa 12T 1 1 1 1 1 5 

*Camión Grúa 7 T 1 1 1 1 1 5 

Camión Canasto 2 2 2 2 2 10 

Camión Cama Lisa 1 1 1 1 1 5 

Camioneta o 
Furgoneta (Brigada 
Ligera) 1 1 1 1 1 5 

Camión Canasta 
TCT 1 1 1 1 1 5 

Camión Tipo Grúa 
TCT 1 1 1 1 1 5 
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Vehículos/Equipos 
GRBO101 + 
GRBO102 

GRBO103 
+ 
GRBO104 

GRBO105 
+ 
GRBO106 GRBO107 GRBO108 

TOTAL 

Redes soterradas 

Retroexcavadoras     2     2 

Camiones Volquete     3     3 

Compactador 
Manual     3     3 

Excavadoras 
Hidráulicas     1     1 

Cortadora de 
Pavimento     1     1 

Martillos 
Hidráulicos     1     1 

Bombas de Achique     1     1 
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L5-REDES-SE-ENG/MAN  

Vehículos/Equipos 

ENGO101 
& 

ENGO110 

ENGO102 
& 
ENGO103 

ENGO104 ENGO105 ENGO106 
& 

ENGO107 

ENGO108 
& 

ENGO109 

TOTAL 

*Camión Grúa 12T 1 1 1 1 1 1 6 

*Camión Grúa 7 T 1 1 1 1 1 1 6 

Camión Canasto 2 2 2 2 2 2 12 

Camión Cama Lisa 1 1 1 1 1 1 6 

Camioneta o Furgoneta  1 1 1 1 1 1 6 

Camión Canasta TCT 1 1 1 1 1 1 6 

Camión Tipo Grúa 
TCT 1 1 1 1 1 1 6 

 

Los listados anteriores son requerimientos mínimos de equipos que deberá presentar el 
oferente para un lote. Las características que deberán cumplir los equipos están definidas 
en las declaraciones de trabajo de cada lote.  En caso de que el oferente opte por más de 
un lote, deberá presentar distintos equipos para los lotes ofertados, los cuales serán 
utilizados de manera exclusiva en cada lote, ya que las obras se ejecutarán de manera 
simultánea. 

El Licitante deberá proporcionar mayores detalles sobre los equipos propuestos empleando 
el formulario apropiado en la Sección V, “Formularios de la Oferta”. 

2.7 Subcontratistas/fabricantes 

Los Subcontratistas/fabricantes para los siguientes artículos fundamentales de suministro 
o de servicios (“Subcontratistas Especializados”) deberán cumplir con lo siguiente: 

Artículo 
n.° 

Descripción del artículo o Servicio Documentación Requerida  

1 1002919 - MEDIDOR ELECTRONICO 
RM, 69-480V, 4H, CL 20, FM9/10A, 
ETHERNET, TIPO BOTTOM 

Presentación de la documentación 
indicada en las Planillas de Datos 
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Artículo 
n.° 

Descripción del artículo o Servicio Documentación Requerida  

2 1002986 - CONDUCTOR TRIPLEX 
DE ALUMINIO PARA BAJA 
TENSIÓN #2/0 

Garantizados (Catálogos, 
Certificaciones y Pruebas). 

3 1003030 - CONDUCTOR DESNUDO 
AAAC 1/0 AWG 

4 1003135 - AISLADOR DE 
PORCELANA RIGIDO TIPO POSTE 
15 kV 

5 1003217 - MÓDULO DE 
TRANSFORMADORES 
INTEGRADOS PARA MEDIDA EN 
MEDIA TENSIÓN  3 Φ 12.47 KV                                                                                                                     
RELACIÓN  DE 
TRANSFORMACIÓN DEL CT'S:  
300 - 600/5A                                                                                                                        
RELACIÓN DE 
TRANSFORMACIÓN DEL PT'S: 
7200/120 

6 1003237 - POSTE DE HORMIGON 
5kN 12m 

7 1003239 - POSTE DE HORMIGÓN 
VIBRADO 800 daN; 12 m. (40´) 

8 1003240 - POSTE DE HORMIGÓN 
VIBRADO 800 daN; 14 m. (45´) 

9 1003495 - POSTE OCTOGONAL DE 
ACERO 20kN 14m 

10 1003496 - POSTE OCTOGONAL DE 
ACERO 30kN 12m 

11 1003497 - POSTE OCTOGONAL DE 
ACERO 20kN 12m 

12 1003507- POSTE METALICO DE 
CHAPA DE 12 m - 1600 daN 
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Artículo 
n.° 

Descripción del artículo o Servicio Documentación Requerida  

13 1003677 - RECONECTADOR 
AUTOMATICO DE CIRCUITO 15KV 
800A -TRIFÁSICO 

14 1003950 - CUCHILLAS BY-PASS 
15KV 600A 

15 1004073- PARARRAYO 
DISTRIBUCIÓN POLIM. 9KV. 10KA 

16 1004132 - CABLE DE ACERO 
COBREADO DESNUDO  #2 AWG, 7 
HILOS 

17 1004392 - POSTE DE HORMIGÓN 
VIBRADO 800 daN; 10.5 m. (35´) 

18 1004926 CONDUCTOR DESNUDO 
AAAC 559.5 MCM 

19 1004927 - CONDUCTOR DESNUDO 
AAAC 312.8 MCM 

20 1010961 - LUMINARIA LED 90W, 
3000K 

21 1002824 - SECCIONADORES 
UNIPOLARES 600 A; 15kV 

22 1003208- TRANSFORMADOR 1Ø 
TIPO POSTE  12470 Y-7200  120-240 
V 75 KVA 

23 1003211-TRANSFORMADOR 1Ø 
TIPO  POSTE  12470 Y-7200  120-240 
V 15 KVA 

24 1003234 - PHV-300-9- Poste de 
Hormigón Vibrado 300 daN; 9 m. (30´) 

25 1003236 - PHV-500-10- Poste de 
Hormigón Vibrado 500 daN; 10.5 m. 
(35´) 
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Artículo 
n.° 

Descripción del artículo o Servicio Documentación Requerida  

26 1004271 - Conductor triplex de 
aluminio 4-0 neutro AAAC 4-0 AWG 

27 1004334 - Conductor concéntrico de 
cobre 3x # 4 AWG 

28 1004610 - Transformador de corriente 
BT 600 V, relación 400-5A, 5VA 

29 1004627 - Conductor concéntrico de 
aluminio 3 x # 6 AWG 

30 1004629 - Conductor concéntrico de 
aluminio 2 x # 8 AWG 

31 BRIGADA TCT 

 

o Personal con certificado de 
formación en trabajos con 
tensión, un año de experiencia. 

 

El incumplimiento de este requisito será causa de rechazo del subcontratista/fabricante. 

En el caso de un Licitante que en virtud del Contrato ofrezca proveer e instalar artículos 
importantes de suministro que no haya fabricado ni producido, el Licitante deberá 
presentar, utilizando el formulario que se incluye en la Sección V, “Formularios de la 
Oferta” la correspondiente autorización del fabricante, en la que se demuestre que el 
Licitante ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de la planta y 
equipo o componente en cuestión para suministrar e instalar ese artículo en el país del 
Contratante. Es responsabilidad del Licitante asegurar que el fabricante o productor 
cumpla los requisitos de las IAL 4 y 5 y reúna los criterios mínimos enumerados 
anteriormente para ese artículo. 
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Sección IV. Países Elegibles 
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

(1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 
Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 
Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

 

(a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

(b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 
Unidos de América. 

(c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 
Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

(d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

(2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Para efectuar la determinación sobre: (a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 
participar en contratos financiados por el Banco y (b) el país de origen de los bienes y servicios, 
se utilizarán los siguientes criterios: 

(A) Nacionalidad 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 
de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
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(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” 
y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 
miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 
de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos 
arriba establecidos. 

 

(B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados 
o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas 
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes 
o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 
considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 
individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 
bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al 
comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 
la Unión Europea. 
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El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 
mismos 

 

(C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 
etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Carta de la Oferta 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: ELIMINAR ESTE RECUADRO UNA VEZ QUE SE 
HAYA COMPLETADO EL DOCUMENTO 

El Licitante deberá preparar esta Carta de la Oferta en papel con membrete que indique 
claramente el nombre completo del Licitante y su dirección comercial. 

En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios 
pueden ser, por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados 
a actuar en nombre del Licitante para avanzar los intereses del Licitante en lo relacionado 
con este proceso de licitación o ejecución del Contratante. 

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para ayudar a los Licitantes en la preparación de 
este formulario. 

Fecha de presentación de esta Oferta: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de 
la Oferta] 

LICITACIÓN n.o [indicar el número del proceso de la Licitación 

Alternativa n.o [indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa]. 

Para: [indicar el nombre completo del Contratante] 

(a) Sin reservas: Hemos examinado el documento de licitación, incluidas las Enmiendas 
emitidas de conformidad con la IAL 8, y no tenemos reserva alguna al respecto. 

(b) Elegibilidad: Cumplimos con los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningún conflicto 
de intereses de acuerdo con las disposiciones de la IAL 4.4 y en caso de detectar que 
cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, 
notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de 
selección, las negociaciones o la ejecución del Contrato. 

(c) Declaración de Mantenimiento de la Oferta: No hemos sido suspendidos ni declarados 
inelegibles por el Contratista en virtud de la ejecución de una Declaración de Mantenimiento 
de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Propuesta en el País del Contratante de 
conformidad con la IAL 4.7. 

(d) Cumplimiento de las disposiciones: Ofrecemos proporcionar servicios de diseño, 
suministro e instalación, de conformidad con el documento de licitación: [insertar una breve 
descripción de los servicios de Diseño, Suministro e Instalación de Planta]. 
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(e) Precio de la Oferta: El precio total de nuestra Oferta, sin tener en cuenta los descuentos 
que se ofrecen más abajo en el punto (f) es de: [insertar una de las opciones a continuación, 
según corresponda]. 

Opción 1, en caso de un solo lote: El precio total es: [insertar el precio total de la Oferta en 
palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas. Desglosar el 
precio total en precio neto, impuesto e imprevistos]. 

O bien 

Opción 2, en caso de múltiples lotes: (a) Precio total para cada lote [insertar el precio total de 
cada lote en palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas. El 
precio total de cada lote se debe desglosar en precio neto, impuestos e imprevistos]; y (b) Precio 
total de todos los lotes (suma de todos los lotes) [insertar el precio total de todos los lotes en 
palabras y en cifras, indicando los diferentes montos y las respectivas monedas]. 

(f) Descuentos: Los siguientes son los descuentos ofrecidos y la metodología para  
su aplicación: 

(i)  Los descuentos ofrecidos son: [especificar en detalle cada descuento ofrecido]. 

(ii)  A continuación se muestra el método exacto de los cálculos para determinar el precio 
neto después de la aplicación de los descuentos: [especificar en detalle el método que 
debe usarse para aplicar los descuentos]. 

(g) Período de Validez de la Oferta: Nuestra Oferta será válida por el período que se indica 
en la IAL 19.1 en los DDL (según enmienda, si corresponde) contado a partir de la fecha 
límite para la presentación de Ofertas que se especifica en la IAL 23.1 de los DDL (según 
enmienda, si corresponde), y nos mantendrá obligados y podrá ser aceptada en cualquier 
momento antes del término de dicho período. 

(h) Garantía de Cumplimiento: En caso de que se acepte nuestra Oferta, nos comprometemos 
a obtener una Garantía de Cumplimiento conforme a lo estipulado en el documento de 
licitación. 

(i) Una Oferta por Licitante: No estamos presentando ninguna otra Oferta como Licitantes 
individuales ni tampoco estamos participando en ninguna otra Oferta como integrantes de 
una APCA y cumplimos con los requisitos de la IAL 4.3, más allá de las Ofertas alternativas 
presentadas de acuerdo con la IAL 13. 

(j) Suspensión e inhabilitación: Nosotros (incluidos, los directores, funcionarios, accionistas 
principales, personal propuesto y agentes), al igual que  subcontratistas, proveedores, 
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del 
contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID 



Sección V: Formularios de la Oferta 120 

 

ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento 
conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.  

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País del 
Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. 

(k) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar 
la otra] [No somos una empresa o ente de propiedad estatal]/[Somos una empresa o ente 
de propiedad estatal, pero cumplimos con los requisitos de la IAL 4.5]. 

(l) Comisiones, gratificaciones u honorarios: Hemos pagado o pagaremos las siguientes 
comisiones, gratificaciones u honorarios en relación con el proceso de Licitación o 
ejecución del Contrato: [insertar el nombre completo de cada Beneficiario, su dirección 
completa, el motivo por el cual se pagó cada comisión o gratificación, y el monto y la 
moneda de cada una de ellas]  

 

(Si no se han hecho ni se harán pagos por los anteriores conceptos, indicar “ninguno”). 

(m) Mejor Oferta Final o Negociaciones: Entendemos que si el Contratante utiliza el método 
de Mejor Oferta Final (que podrá ser en presencia de una Autoridad Independiente de 
Probidad acordada con el Banco) en la evaluación de Ofertas o utiliza Negociaciones (que 
deberá ser en presencia de una Autoridad Independiente de Probidad acordada con el Banco) 
en la adjudicación final, la Autoridad Independiente de Probidad, si procede, contratada por 
el Contratante actuará para observar e informar sobre este proceso. 

(n) Contrato vinculante: Entendemos que esta Oferta, junto con su debida aceptación  
por escrito incluida en su Carta de Aceptación, constituirá una obligación contractual entre 
nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido preparado y perfeccionado por las partes. 

(o) No obligado a aceptar: Entendemos que e no están obligados a aceptar la  
Oferta con el costo evaluado más bajo ni ninguna otra Oferta que reciban. 

Nombre del 
beneficiario 

Dirección Propósito de la 
comisión o 
gratificación 

Monto 
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(p) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier 
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, 
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y 
entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 
comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de 
selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las 
leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.  

        Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del 
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas 
principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el incumplimiento de  
cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la imposición por el Banco 
de una o más  de las medidas que se describen en la IAL 3.1.  

 
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores 
para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, 
accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):  

 
(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución 

Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para 
el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos 
financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida o Fraude y Corrupción y hemos 
tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por 
nosotros o en nuestro nombre participe en fraude y corrupción o prácticas 
prohibidas. 

(q) Formulario de Propiedad Efectiva: (Aplica en el caso de que el Licitante deba 
suministrar el Formulario). Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra oferta 
estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación de la 
Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible 
proporcionar la información requerida.  El Prestatario publicará como parte de la 
Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad 
Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.  

 

Nombre del Licitante*: [insertar el nombre completo de la persona que firma la Oferta]. 
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del 
Licitante**: [insertar el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar la 
Oferta]. 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [insertar el cargo completo de la persona que firma 
la Oferta]. 

Firma de la persona indicada arriba: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y cargo se 
indican arriba]. 

Fecha de la firma: [insertar la fecha de la firma] [insertar día, mes y año] 

 



Sección V: Formularios de la Oferta 123 

 

Lista de tarifas y precios 

Lista n.° 1. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el Exterior 

 Precio Unitario Precio Total 

ITEM Descripción Código1 Cant. Moneda2 DDP DDP 

   (1) (2) (3) (1) x (3) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total Precio DDP con ITBIS  

Total ITBIS  

Total Precio DDP sin ITBIS (Traspasar al a la Lista No.5 Resumen Global)    

    Nombre del Licitante  

    Firma del Licitante  

1. Los Licitantes deberán indicar un código correspondiente al país de origen de toda la planta y los equipos importados. 

2. Indicar la moneda. Deberán crearse y utilizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya. 
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Formulario de Declaración de País de Origen 

 

ITEM Descripción Código País 
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Lista n.° 2. Planta y Repuestos Obligatorios Suministrados desde el País del Contratante 

ITEM Descripción Cant. Moneda1 Precio 
unitario 
EXW 

Precio total EXW1 

  (1) (2) (3) (1) X (3)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Total Precio EXW con ITBIS  

 Total  ITBIS  

 Total Precio EXW sin ITBIS (Traspasar al a la Lista No.5 Resumen Global)   

   Nombre del Licitante 

 

  

   Firma del Licitante   

 1 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. 
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Lista n.° 3. Servicios de Diseño (NO APLICA) 

Artículo Descripción Cant. Precio unitario14 Precio total1 

   Parte en moneda 
nacional 

Parte en moneda 
extranjera15 

 

  (1) (2) (opcional) (1) x (2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   

       

 
14 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. 

15 Deberán crearse y uƟlizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como monedas haya 
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Lista n.° 4. Servicios de Instalación y Otros 

 

Artículo Descripción Cant. Precio unitario Precio total 

   Parte en 
moneda 

extranjera16 

Parte en 
moneda 
nacional 

Moneda 
extranjera 

Moneda 
nacional 

  (1) (2) (3) (1) x (2) (1) x (3) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL con ITBIS   

Total ITBIS  

TOTAL sin ITBIS (traspasar a Lista n.° 5, Resumen global)  

 

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   

 
16 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. Deberán crearse y uƟlizarse tantas columnas de Precio unitario y Precio total como 

monedas haya 
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Lista n.° 5. Resumen global 

Artículo Descripción Precio total1 

  Moneda 
extranjera 

Moneda 
nacional 

    

 Total Lista n.° 1. Planta y repuestos obligatorios 
suministrados desde el exterior (DDP, sin ITBIS) 

  

 Total Lista n.° 2. Planta y repuestos obligatorios 
suministrados desde el país del Contratante (EXW, 
sin ITBIS) 

  

 Total Lista n.° 3. Servicios de diseño (NO 
APLICA) 

  

 Total Lista n.° 4. Servicios de Instalación y otros, 
Sin ITBIS 

  

 Total Instalaciones (Lista n.° 1 + Lista n.° 2 + Lista 
n.° 4), Sin ITBIS 

  

 Total ITBIS (18% de las Instalaciones)   

 Total Instalaciones + ITBIS   

 Monto para imprevistos (10% del precio: Total 
Instalaciones + ITBIS, de la oferta) 

  

 Total Instalaciones + ITBIS + Imprevistos 
(traspasar al Formulario de Oferta) 

  

       

   Nombre del Licitante   

       

   Firma del Licitante   

       



Sección V: Formularios de la Oferta 129 

 

1 Indicar la moneda, conforme a la IAL 18. Para el requisito de moneda extranjera deberán 
crearse y utilizarse tantas columnas como monedas extranjeras haya. 

Nota 1. El Licitante debe tener en cuenta que en la lista 1 y 2 se piden precios DDP. Para no 
duplicar el ITBIS de estas listas, estos montos deben ser colocados en esta lista 5 sin ITBIS. 

Nota 2. La oferta del licitante deberá contemplar el pago al Colegio Dominicano de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) (Tasa CODIA = 1x1000) del valor de 
obra. 

Nota 3. El 10% para imprevisto es una reserva monetaria, la cual será incorporada en el 
contrato para cubrir actividades imprevistas (ya sea por adicionales o aumento de 
cantidades de las actividades existentes) en caso de que se presenten, y solo podrán ser 
facturas si se ejecutan bajo la autorización del Gerente del Proyecto, y luego de que sea(n) 
recibida(s) en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), informe(s) justificativo(s) junto con 
la(s) orden(es) de cambio correspondiente(s). 

Nota 4. El Licitante deberá transparentar sus precios utilizando las listas correspondientes. 
No se deberá incluir precios de una lista en otra. 
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Lista n.° 6. Repuestos Recomendados (No aplica) 

 

Artículo Descripción Cant. Precio unitario Precio total 

   CIP 

(repuestos del 
exterior) 

EXW  

(repuestos 
nacionales) 

 

  (1) (2) (3) (1) x (2) o (3) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

       

       

   Nombre del Licitante   

       

       

   Firma del Licitante   
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Ajuste de precios (No Aplica) 

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea 
de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al 
Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en 
cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. También se aplica 
cuando ocurrirán pagos en moneda local del país del Contratante en circunstancias 
cuando existe alta inflación. En tales casos, el documento de licitación deberá incluir en 
este formulario una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de 
conformidad con la cláusula 11.2 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en 
que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se 
especificará en este formulario que los precios deberán permanecer fijos durante la 
duración del Contrato. 

 

Se solicitan precios fijos y la duración de los contratos es de 12 y 15 meses. En consecuencia, el 
ajuste de precios no aplica para las ofertas. Los precios de los contratos permanecerán fijos 
durante su ejecución de estos. 

 

Fórmula tipo para el ajuste de precios 

Si, de acuerdo con la cláusula 11.2 de las CGC, los precios deben ser ajustables, se usará el 
siguiente método para calcular el ajuste de precios correspondiente: 

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato  
estarán sujetos a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en  
cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0
0    ( )  

donde: 
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P1 = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista 

P0 = precio del Contrato (precio de base) 

a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = %) 

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %) 

c = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato (c = 
%) 

L0, L1 = índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de 

origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente 

M0, M1= índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la 

fecha del ajuste, respectivamente 

N.B. a+b+c= 100 %. 

Condiciones aplicables al ajuste de precios 

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra, de tipo de cambio y 
de materiales, y la fecha base de los índices. 

Artículo Fuente de los índices Índices de fecha de base 

Se tomará como fecha de base la que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de cierre de  
la licitación. 

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente 
o la planta. 

Se aplicarán las siguientes condiciones: 

(a) No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a 
menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con los términos del 
Contrato. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean de 
responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier 
reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso. 

(b) Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato, P0, es distinta de la moneda 
del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un 
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factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de 
corrección será: Z0/Z1, donde: 

Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 
una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha Base; 

Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 
una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha de Ajuste. 

(c) No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en 
forma de anticipo. 

 
(d) El ajuste de precios se efectuará solamente cuando el aumento o la disminución resultante 

presente una variación de más del dos por ciento (2%) del Precio del Contrato. 
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Propuesta Técnica 

- Organización del sitio 

- Descripción de métodos y cronograma de diseño 

- Cronograma de movilización 

- Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, puesta en 
operación 

- Planta  

- Equipos del Contratista 

- Personal 

- Subcontratistas propuestos para elementos importantes de Planta y Servicios 
de Instalación 

- Otros 
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Organización del Sitio 
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Descripción de Métodos  
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Cronograma de movilización 
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Cronograma de construcción, fabricación, pruebas, inspección, 
puesta en operación 
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Planta  
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Equipos del contratista 

Formulario EQU 

El Licitante proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la 
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”. Preparará un formulario separado para cada uno de los 
equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.  

Elemento del equipo 

 

Información 
del equipo 

Nombre del fabricante 

 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 

 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 

 

 Detalles de compromisos actuales 

  

Procedencia Indicar la procedencia del equipo 

  Propio  Alquiler  Arrendamiento financiero  Fabricación 
especial 

Omítase la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Licitante. 

Propietario Nombre del propietario 

 Dirección del propietario 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto 

Convenios Detalle de convenios de alquiler, arrendamiento financiero o fabricación específicos  
del proyecto 

  

  

  

1 
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Garantías de Funcionamiento 

Formulario FUNC 

El Licitante deberá copiar en la columna izquierda del siguiente cuadro la identificación de cada 
garantía de funcionamiento requerida en las Especificaciones y dispuesta por el Contratante en el 
párrafo 1.2 (c) de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”; e indicar en la columna 
derecha el correspondiente valor para cada garantía de funcionamiento de la planta y los equipos 
que se proponen.  

Garantía de funcionamiento requerida Valor de la garantía de funcionamiento 
de la planta y los equipos que se 

proponen 

1.  

2.  

3.  

…  
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Personal 

Formulario PER -1 

Personal propuesto 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de los miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos específicos que se señalan en la Sección III. La información 
sobre su experiencia anterior deberá consignarse para cada candidato empleando el siguiente 
formulario. 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 

*Según se especifica en la Sección III. 
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Formulario PER-2 

 

Currículum vitae del personal propuesto 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo 

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones Profesionales 

 

Empleo actual Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente/jefe de 
personal) 

  Correo electrónico 

 Denominación del cargo 

 

Años con el Contratante actual 

Resuma la experiencia profesional durante los últimos 20 años, en orden cronológico inverso, 
señalando en particular la experiencia técnica y gerencial que sea pertinente para este proyecto. 

Desde Hasta Compañía/Proyecto/Cargo/Experiencia técnica y gerencial pertinente 
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Formulario SUB 

Subcontratistas propuestos para Elementos Importantes de 
Planta y Servicios de Instalación 

A continuación, figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación. 

Se proponen los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes para ejecutar el elemento señalado de 
las instalaciones. Los Licitantes pueden, si lo desean, proponer más de un Subcontratista para 
cada elemento. 

Elementos importantes de 
Planta y Servicios de Instalación 

Subcontratistas/ 
Fabricante propuestos 

Nacionalidad 

   

   

   

 Nota: Para los fabricantes propuestos, solo indicar uno por cada elemento fundamental. 
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Otros - Plan de ejecución  

(Para uso del Licitante cuando se soliciten expresamente planes de ejecución alternativos  
en la IAL 13.2) 
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Formulario ELI 1.1 

Información del Licitante 

Fecha: ____________________ 

LICITACIÓN n.o ______________ 

Página _____ de _____  

1. Nombre Legal del Licitante 

2. Si se trata de una APCA, nombre Legal de cada socio: 

3. País de registro actual o previsto del Licitante: 

4. Año de registro del Licitante:  

5. Dirección legal del Licitante en el país de registro: 

6. Información del representante autorizado del Licitante 

 Nombre: 

 Dirección: 

 Número de teléfono: 

 Dirección de correo electrónico: 

7.  Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución (o documentos equivalentes de constitución o 
asociación), y / o documentos de registro de la entidad legal mencionada 
anteriormente, de acuerdo con el IAL 4.4 

 Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con 
inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad 
con las IAL 4.1 y 11.2. 

 Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal de conformidad con la 
IAL 4.6, documentación que acredite: 

 su autonomía jurídica y financiera;  

 que opera bajo las leyes comerciales; y  

 que no se encuentra bajo la supervisión del Contratante  

8. Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y 
la propiedad efectiva. 
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Formulario ELI 1.2 

Información sobre los miembros de una Asociación en 
Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

Fecha: ____________________ 

SDO n.o __________________ 

Página _____ de _____  

 

1. Nombre jurídico del Licitante:  

 

2. Nombre jurídico del miembro de la APCA: 

3. País de registro del miembro de la APCA: 

4. Año de registro del miembro de la APCA: 

 

5. Dirección legal del miembro de la APCA en el país de registro: 

 

6. Información del representante autorizado del miembro de la APCA 

Nombre: 

Dirección: 

Número de teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 

 

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 Documentos de constitución (o documentos equivalentes de constitución o asociación), 
y / o documentos de registro de la entidad legal mencionada anteriormente, de acuerdo 
con el IAL 4.4. 

 Si se trata de una empresa o entidad de propiedad estatal, documentación que acredite 
su autonomía jurídica y financiera, que opera bajo las leyes comerciales, y que no se 
encuentran bajo la supervisión del Contratante, de conformidad con la IAL 4.6. 

8.  Incluimos el organigrama, una lista de la Junta Directiva o consejo de administración y 
la propiedad efectiva.  
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Formulario CON 2 

Antecedentes de Incumplimiento de Contratos y Litigios 
Pendientes de Resolución 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________ ________________ 

SDO n.o ________________ 

Página ______ de ______  

Incumplimiento de contratos, de conformidad con la Sección III,  
“Criterios de Evaluación y Calificación” 

 No se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [inserte el año] 
especificado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, subfactor 2.1. 

 Se produjo incumplimiento de contratos desde el 1 de enero de [inserte el año] 
especificado en la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”, requisito 2.1. 

Año Parte del 
contrato 

afectada por el 
incumplimiento 

Identificación del contrato 

 

Monto total del 
contrato (valor 

actualizado, 
moneda, tipo 
de cambio y 

equivalente en 
USD) 

[indicar el 
año] 

[indicar el 
monto  
y el porcentaje] 

Identificación del contrato: [indicar el 
nombre completo del contrato y toda 
otra información de identificación 
pertinente] 

Nombre del Contratante: [indicar el 
nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indicar la 
calle, la ciudad y el país] 

Motivo/s del incumplimiento: [indicar 
el/los motivo/s principal/es] 

[indicar el 
monto] 

Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación” 
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  No existen litigios pendientes de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, subfactor 2.3. 

  Existen litigios pendientes de conformidad con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”, subfactor 2.3, como se indica más abajo. 

Año de la 
disputa 

Monto en 
disputa 

(moneda) 

Identificación del contrato Monto total del 
Contrato 
(moneda), 

equivalente en 
USD (tipo de 

cambio) 

  Identificación del contrato: 
__________ 

Nombre del Contratante: 
____________ 

Dirección del Contratante: __________ 

Objeto de la disputa: ______________ 

Parte que inició la disputa: __________ 

Estado de la disputa: ___________ 

 

  Identificación del contrato:  

Nombre del Contratante:  

Dirección del Contratante:  

Objeto de la disputa:  

Parte que inició la disputa:  

Estado de la disputa:  

 

Antecedentes de litigios de acuerdo con la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación” 

  No existen antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la Sección III, 
“Criterios de Evaluación y Calificación”. 

 

  Existen los siguientes antecedentes de litigios de acuerdo con el asunto 2.4 de la 
Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. 
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Año del 
laudo 

Resultado 
expresado 
como un 

porcentaje  
del valor 

neto  

Identificación del contrato Monto total del 
Contrato 
(moneda), 

equivalente en 
USD (tipo de 

cambio) 

[indicar  
el año] 

[indicar el 
porcentaje] 

Identificación del contrato: [indicar el 
nombre completo y el número del 
contrato y toda otra información de 
identificación pertinente] 

Nombre del Contratante: [indicar el 
nombre completo] 

Dirección del Contratante: [indicar la 
calle, la ciudad y el país] 

Objeto de la disputa: [indicar las 
principales cuestiones contempladas  
en la disputa] 

Parte que inició la disputa: [indicar 
“Contratante” o “Contratista”] 

Motivo/s del litigio y laudo: [indicar 
el/los motivo/s principal/es] 

[indicar el monto] 

Nota: Si la moneda del contrato no es dólares estadounidenses (USD); entonces, para la 
conversión a USD deberá utilizarse la tasa de cambio tipo vendedor (o la tasa existente, en caso 
de que sea una sola tasa) de la fuente oficial del país donde fue firmado el contrato, tomando 
como parámetro la moneda y la fecha del contrato. El cálculo podrá realizarse por extrapolación, 
en caso de que no exista una tasa de conversión directa. Deberá indicarse al pie del documento 
el enlace o referencia donde pueda verificarse el cálculo realizado. 
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Formulario CCV 

Compromisos Contractuales Vigentes/Obras en ejecución 

Los Licitantes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar información 
sobre sus compromisos vigentes respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o 
para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptación, o que estén por finalizar, 
pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades. 

 

 

Nombre del 
contrato 

Contratante, 
Dirección/ 

tel.  

Valor de 
trabajos  

por ejecutar 
(valor actual, 
equivalente  

en USD) 

Fecha prevista 
de terminación 

Promedio de 
facturación 

mensual en el 
último semestre  

(USD/mes) 

1. 

 

    

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

5. 

 

    

etc. 
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Formulario FIN 3.1 

Situación financiera 

Desempeño financiero histórico 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________  SDO n.° _______________ 

Página ____ de ____  

Deberá ser completado por el Licitante y, en el caso de una APCA, por cada integrante. 

Información 
financiera en 
equivalente 

en USD 

Información histórica para los __________ (__) años anteriores 

(equivalente en miles de USD) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año … Año n Prom. Coef. 
prom. 

Información del balance general 

Activo total 
(AcT) 

       

Pasivo total 
(PT) 

      

Patrimonio 
neto (PN) 

       

Activo 
corriente 

(AC) 

       

Pasivo 
corriente 

(PC) 

      

Información del estado de ingresos 

Total de 
ingresos (TI) 
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Utilidades 
antes de 

impuestos 
(UAI) 

      

Se adjuntan copias de los estados financieros (balance general, incluidas todas las notas 
relacionadas, y estado de ingresos) correspondientes a los años exigidos arriba, que cumplen con 
las siguientes condiciones: 

(a) deben reflejar la situación financiera del Licitante o del integrante de la APCA, y no la de 
la empresa matriz o un integrante del grupo; 

(b) los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador matriculado; 

(c) los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los 
estados financieros; 

(d) los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya cerrados y 
auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados de períodos parciales). 
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Formulario FIN 3.2 

Facturación media anual 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________ SDO n.° _________ 

Página ______ de ______  

 

Cifras de facturación anual  

Año Monto y moneda Equivalente en USD 

 _________________________________________ ___________________ 

 _________________________________________ ___________________ 

 _________________________________________ ___________________ 

 _________________________________________ ___________________ 

 _________________________________________ ___________________ 

*Facturación 
media anual 
en proyectos 

 _________________________________________ ___________________ 

* La facturación media anual se calcula sobre la base de los Estados Financieros auditados de los años 2022 

y 2023. Se debe presentar un informe detallado de la facturación correspondiente al sector eléctrico en forma de 
declaración jurada que sirva de soporte a este formulario. El informe deberá incluir como mínimo la descripción del 
proyecto, los pagos certificados recibidos, y año de recepción del pago. 
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Formulario FIN - 3.3 

Recursos financieros  

Especifique las fuentes de fondos propuestas, como activos líquidos, bienes inmuebles libres  
de cargas, líneas de crédito y otros medios financieros, libres de compromisos corrientes  
y disponibles para cubrir la demanda total de flujos de efectivo para la construcción  
del contrato o contratos en cuestión, como se indica en la Sección III, “Criterios de Evaluación y 
Calificación”. 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en USD) 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 
Nota: En los formularios FIN 3.1, FIN 3.2 y FIN 3.3, si la moneda de los documentos fuentes 
no es dólares estadounidenses (USD); entonces, para la conversión a USD deberá utilizarse la 
tasa de cambio tipo vendedor (o la tasa existente, en caso de que sea una sola tasa) de la fuente 
oficial del país de emisión del documento, tomando como parámetro la moneda y la fecha del 
documento. El cálculo podrá realizarse por extrapolación, en caso de que no exista una tasa de 
conversión directa. Deberá indicarse al pie del documento el enlace o referencia donde pueda 
verificarse el cálculo realizado. 
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Formulario EXP 4.1 

Experiencia 

Experiencia general 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _______________ SDO n.o ________________ 

Página ____ de ____  

 

Comienz
o mes/ 

año 

Final 
mes/ 
año 

 

Años
*  

Identificación del contrato 

 

Función 
del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados 
por  
el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________
_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados 
por  
el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________
_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados 
por  
el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________
_ 
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Comienz
o mes/ 

año 

Final 
mes/ 
año 

 

Años
*  

Identificación del contrato 

 

Función 
del 

Licitante 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados 
por  
el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________
_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados 
por  
el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________
_ 

 

 

______ 

 

______ 

 Nombre del Contrato: 

Breve descripción de los trabajos realizados 
por  
el Licitante: 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

 

_________
_ 

 

 

* Enumere los años calendario correspondientes a los años con contratos con al menos nueve (9) 
meses de actividad a partir del año más antiguo.  
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Formulario EXP 4.2 (a) 

Experiencia específica 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ______________ SDO n.o ________________ 

Página ____ de ____  

Cantidad de contratos similares: ___  
de ___ requeridos 

Información 

Identificación del contrato ______________________________________
_ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 

  

Función en el contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 
Subcontratist

a 

 

Monto total del contrato __________________________
__ 

USD______
____ 

Si es un integrante de una APCA o un 
subcontratista, especifique la proporción 
del monto total del contrato  

 

__________
% 

 

_____________ 

 

USD______
_ 

Nombre del Contratante: ______________________________________
_ 
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Cantidad de contratos similares: ___  
de ___ requeridos 

Información 

Domicilio: 

 

Teléfono número: 

Correo electrónico: 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 
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Formulario EXP 4.2 (a) (continuación) 

Experiencia específica (continuación) 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Página ____ de ____  

Nombre jurídico del integrante de la APCA: ____________________________ 

 

Contrato similar n.o __ [inserte el 
número específico] de [número total de 
contratos] ___ requeridos 

Información 

Descripción de la similitud de 
conformidad con el subfactor 4.2 (a) de  
la Sección III: 

 

Monto _________________________________ 

Tamaño físico _________________________________ 

Complejidad _________________________________ 

Métodos/tecnología _________________________________ 

Tasa de producción física 

 

_________________________________ 
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Formulario EXP 4.2 (b) 

Experiencia específica en actividades clave 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _____________ SDO n.o ________________ 

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________ Página ____ de ____  

 

 Información 

Identificación del Contrato ______________________________________
_ 

Fecha de adjudicación  

Fecha de terminación 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 

Función en el contrato   
Contratista  

  
Contratista 

administrador 

 
Subcontratista 

 

Monto total del contrato _________________________ USD_______
_ 

Si es un integrante de APCA o un 
subcontratista, especifique la proporción 
del monto total del contrato 

 

__________
% 

 

____________
_ 

 

USD_______
_ 

Nombre del Contratante: ______________________________________
_ 



Sección V: Formularios de la Oferta 162 

 

 Información 

Domicilio: 

 

Teléfono número: 

Correo electrónico: 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 

______________________________________
_ 
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Formulario EXP 4.2 (b) (continuación) 

Experiencia específica en actividades clave (continuación) 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________  Página ____ de ____  

Nombre jurídico del integrante de la APCA: _______________ 

Nombre jurídico del Subcontratista: ___________________  

 

 Información 

Descripción de las principales 
actividades de conformidad con el 
subfactor 4.2 (b) de la Sección III: 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta - Garantía 
Bancaria (No Aplica) 

  

[El banco llenará este Formulario de Garantía Bancaria de acuerdo con las  
instrucciones indicadas]. 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: [El Contratante debe insertar su nombre y dirección] 

SDO n.o [El Contratante debe insertar el número de referencia de la Licitación] 

Alternativa n.o [Indicar el n.° de identificación si se trata de una Oferta para una alternativa] 

Fecha: [Indicar la fecha de emisión] 

N.o DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: [Insertar el número de 
referencia de la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure en  
el membrete] 

Se nos ha informado que ______ [insertar el nombre del Licitante, que, si se trata de una 
Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (“APCA”), será el nombre de dicha APCA 
(ya sea legalmente constituida o prospectiva) o los nombres de todos sus integrantes] (en adelante 
denominado "el Solicitante") ha presentado o presentará al Beneficiario su Oferta (en adelante 
denominada "la Oferta") para la ejecución de ________________ en virtud de la LICITACIÓN  
n.° ____________ 

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Beneficiario, una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar la Oferta.  

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, por medio de la presente nos 
obligamos irrevocablemente a pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no exceda(n) un 

monto total de ___________ (____________) al recibo en nuestras oficinas de la demanda 
conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada por una declaración del Beneficiario, ya 
sea en la demanda propiamente dicha o en un documento aparte firmado que acompañe o 
identifique la demanda, donde conste que el Licitante:  
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(a)  ha retirado su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en la Carta de la 
Oferta del Licitante (“el Período de Validez de la Oferta”), o cualquier prórroga del plazo 
provista por el Licitante; o 

(b)  después de haber sido notificado por el Beneficiario de la aceptación de su Oferta durante 
el Período de Validez de la Oferta o cualquier prórroga del plazo provista por el Licitante, 
(i) no ha firmado el Convenio Contractual, o (ii) no ha suministrado la Garantía de 
Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes (“IAL”) del 
documento de licitación del Beneficiario. 

Esta Garantía expirará: (a) en el caso de que el Solicitante sea el Licitante seleccionado,  
cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Convenio Contractual firmado por el 
Solicitante y la Garantía de Cumplimiento emitida al Beneficiario en relación con dicho Convenio 
Contractual; o (b) en el caso de que el Solicitante no sea el Licitante seleccionado, cuando ocurra 
el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido una copia de  
la notificación del Beneficiario al Solicitante donde se comuniquen los resultados del  
proceso de Licitación; o (ii) veintiocho días después de la finalización del Período de Validez de 
la Oferta. 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 
institución en las oficinas anteriormente consignadas en o antes de la fecha límite estipulada.  

Esta Garantía está sujeta las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 
solicitud” (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758. 

      

[Firma(s)] 

Nota: Todo el texto en cursiva se incluye para su uso durante la preparación de este 
formulario y deberá eliminarse del producto final. 
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Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Oferta – Fianza 
(No Aplica) 

FIANZA N.° _________________  

POR ESTA FIANZA ___________ obrando en calidad de Mandante (en adelante “el Mandante”), 
y ______________, autorizada para conducir negocios en _______________, y quien obre 
como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se obligan y firmemente se 
comprometen con ____________________ como Demandante (en adelante “el Contratante”) por 
el monto de_____________ (_________)17 a cuyo pago en legal forma, en los tipos y 
proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantía, nosotros, el Mandante y 
el Garante antemencionados por este instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y 
solidariamente a estos términos a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y 
cesionarios.  

CONSIDERANDO que el Mandante ha presentado al Contratante una oferta escrita  
con fecha del ______ día de _______, del 20__, para la construcción de _________ (en adelante 
“la Oferta”). 

POR LO TANTO, LA CONDICIÓN DE ESTA OBLIGACIÓN es tal que si el Mandante:  

(a) retira su oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado por el Licitante en el 
Formulario de Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por el Contratante durante 
el período de validez de la misma: (i) no ejecuta o se rehúsa a ejecutar  
el Formulario de Contrato, (ii) no presenta o se rehúsa a presentar la Garantía  
de Cumplimento de Contrato conformidad con lo establecido en las Instrucciones a  
los Licitantes; 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que 
esta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 
especificando cuál(es) evento(s) ocurrió/ocurrieron. 

El Garante conviene que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno efecto  
inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración del Período de Validez de la Oferta 
estipulado en la Carta de la Oferta del Mandante o cualquier prórroga del plazo provista por el 
Mandante. 

 

 

17 El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda del País del Contratante o en una moneda internacional de libre 
converƟbilidad. 
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Mandante y el Garante han dispuesto que se  
ejecuten estos documentos con sus respectivos nombres este ____ día de _____________  
del 20_____. 

Mandante(es): ___________________  Garante: ______________________________ 

  Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

_______________________________ ____________________________________ 

(Firma) (Firma) 

 

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo) 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

Fecha: _______________________ 

SDO n.o_______________________ 

Alternativa n.o _______________________ 

Para: _________________________________ 

Nosotros, los que suscriben, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 
licitación de contrato con el Contratante por un período de TRES (3) años contado a partir de la 
fecha de presentación de la oferta si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones 
de la Oferta si: 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por 
nosotros en el Formulario de Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período 
de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del 
Convenio Contractual, si es requerido; o (ii) no suministramos o nos rehusamos a 
suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los 
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de 
su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho 
días después de la expiración de nuestra Oferta. 

Firmada: ___________________ 

En capacidad de: ______________ 

 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ______________ 

Fechada el ____________ de ______________________, __________ 

Sello oficial de la corporación (si corresponde) 
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Autorización del Fabricante  

 

Fecha: __________________ 

SDO n.o _________________ 

 

Para: ________________________  

POR CUANTO 

Nosotros _____________, como fabricantes oficiales de ________________, con fábricas 
ubicadas en ____________ mediante el presente instrumento autorizamos a ___________ 
presentar una Oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación 
nuestra _____________, y a posteriormente negociar y firmar el Contrato. 

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, conforme a la cláusula 27 de  
las Condiciones Generales del Contrato, respecto a los bienes ofrecidos por la firma  
antes mencionada. 

Firma: ______________________________________ 

 

Nombre: ____________________________________ 

Cargo: ______________________________________ 

Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: 
______________________________________ 

Fechado en el día ______________ de __________________de ___ 
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INCLUIR TIMBRADO DEL LICITANTE 

FORMULARIO DJ 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Quien suscribe, señor (a) _____________________________________________________, 
de nacionalidad ___________, mayor de edad, Estado Civil_______________, portador (a) de 
la Cédula de Identidad y Electoral No.___________________, y/o Pasaporte 
No.___________, actuando en nombre de ____________________________, con su Número 
de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o Equivalente No.__________________, 
domiciliado (a) y residente en 
________________________________________________________________, Licitante en 
el proceso de licitación pública internacional LPI-BID-01-2025, declaro BAJO LA MAS 
SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente: 1) Que de resultar nuestra oferta como la 
más ventajosa para el Ministerio de Energía y Minas (en lo adelante Contratante), en su calidad 
del órgano ejecutor del Contrato de Préstamo No.4711/OC-DR, a través del cual se financia  el  
proceso licitatorio LPI-BID-01-2025, nos comprometemos a: 1) sustituir todos los materiales 
correspondientes a las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que durante el 
proceso de evaluación se hayan identificados que no cumplan sustancialmente con los 
requerimientos incluidos en el documento de licitación del proceso LPI-BID-01-2025. 2) Que 
la sustitución de dichos materiales se realizará por otros que sí cumplan sustancialmente con 
los requerimientos de la PDTG, previamente aprobados por EDESUR y el Contratante. 3) Que 
la sustitución de los materiales será para el lote o los lotes en la cual nuestra oferta resulte como 
la más ventajosa sin ninguna condición o reserva de nuestra parte y sin modificar el precio 
ofertado para estos materiales ni de la oferta total. 4) Que nos comprometemos a presentar las 
opciones de sustitución de dichos materiales junto a la documentación de soporte que avale su 
cumplimiento con la PDTG (como son catálogos, resultados de pruebas, certificaciones, o 
cualquier otro documento que haya sido requerido en los pliegos para estos fines).  5) Que las 
opciones de materiales sustitutos junto a los documentos de soporte serán presentadas durante 
el periodo de firma del contrato, mediante comunicación formal dirigida al Contratante. 6) Que 
nos comprometemos a entregar esta comunicación formal y sus documentos conexos al 
Contratante, a más tardar 28 días calendarios luego de recibida la adjudicación del contrato. 
En consecuencia, autorizamos al Contratante y al Estado Dominicano, a que en caso de que no 
cumplamos con alguno o todos los numerales antes señalados a que de pleno derecho y de manera 
irrevocable pueda cancelar la adjudicación y resolver o rescindir el contrato que como 
consecuencia de la adjudicación se haya llegado a firmar, en base al proceso licitatorio LPI-BID-
01-2025, sin que por esta decisión asuma ninguna responsabilidad civil, mercantil, pecuniaria, o 
de otro tipo, eximiendo al Contratante ahora y para siempre de cualquier reclamo u obligación 
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pendiente o no por éste, sin perjuicio de los derechos que tenga el  Contratante emanados de los 
documentos de licitación o de la normativa aplicable al proceso. La presente Declaración ha sido 
realizada en la Ciudad de_____________________________________, a los 
________________ días del mes de_______________del año_______________. 

 

___________________________________________ 

Declarante 

 

-INCLUIR COLETILLA DEL NOTARIO PÚBLICO 

-LEGALIZAR DECLARACION JURADA 
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Detalle del suministro de Planta y Servicios de Instalación a 
cargo del Contratista 
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Especificaciones 

 

Esta solicitud de ofertas se refiere al suministro e instalación para las redes asociadas a parte de 
las subestaciones eléctricas de distribución en las zonas de concesión de Edesur Dominicana, S.A 
financiadas por el Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas en 
Distribución, Préstamo BID No.4711/OC-DR.  El Contratante pone a disposición de los licitantes 
el diseño, declaraciones de trabajos, especificaciones técnicas, planos, listas de cantidades, entre 
otros documentos para definir el alcance de la licitación. También se indican las normas que 
deberán cumplirse durante la ejecución de la obra. 
A continuación, se presenta una breve descripción del contenido de las declaraciones de trabajo 
de cada lote. Esta descripción es para referencia del licitante, el cual deberá considerar para la 
presentación de su oferta todo el contenido de las declaraciones de trabajo, especificaciones 
técnicas, planillas técnicas de datos garantizados y el listado de cantidades. El oferente es 
responsable de incluir en su oferta todos los elementos de planas y servicios necesario para la 
entrega completa y funcional de los circuitos en cada lote. 
 
L1 – REDES-SE-COHE: 

L1.1. Extracto Declaración de Trabajo 

 Alcance 

El alcance del proyecto de readecuaciones de redes de distribución para los circuitos COHE101, 

COHE102, COHE103, COHE104, COHE105, COHE106, COHE107, COHE108, COHE109, y 

COHE110, contempla la intervención de 13. Km de redes aéreas de MT y 2.06 km de redes 

Soterradas de MT, la instalación de 22 interruptores telecontrolados, Instalación de 8 Macro 

Medidas, la instalación de 22 Seccionadores trifásicos y además los elementos necesarios para la 

correcta conexión y delimitación de los circuitos según las ingenierías de detalle desarrollada por 

EDESUR para tales fines. 

 

Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en diez circuitos (10), las cuales 

deben ser ejecutadas y concluidas de manera simultáneas según el cronograma de construcción. 

El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad aprobado por el Ministerio de 

Trabajo de la República Dominicana. En adición, deberá seguir la norma para construcción de 

redes de distribución; de acuerdo con la documentación suministrada en los pliegos de licitación 
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y en la Resolución SIE-004-2023-REG. El contratista deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) y deberá adoptar los lineamientos indicados en el Manual de Especificaciones 

Ambientales y de Seguridad (METAS), los cuales forman parte de los pliegos.  

 
Además, el proyecto estará sujeto a auditorías técnicas externas e internas, para lo cual el 
contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos 
fines.  El alcance de los trabajos a ser realizados, incluyen el estricto apego al cumpliendo de los 
niveles de calidad requeridos, y deberán quedar completamente funcionales y en operación.  
La siguiente tabla resume el alcance del proyecto en términos de las actividades principales:  

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Izado y armado de Postes 268 

Tendido MT (Km Red) 13.7 

Tendido MT (Km Red) Soterrado 2.06 

Instalación de ITC`s 22 

Instalación de Macro Medidas 8 

Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 
A 

22 

 
Todos los materiales para la ejecución del proyecto serán suministrados por el contratista. Este 

deberá disponer de un almacén próximo al área del proyecto para salvaguardar los materiales 

específicamente destinados a esta obra, separados de otros materiales y recursos logísticos. 

En el caso eventual que se requiera materiales adicionales a los indicados en la Lista de Cantidades 

para llevar a cabo alguna actividad que se estime necesaria, EDESUR valorará la posibilidad de 

suministrar dicho material. En este caso, será responsabilidad del contratista el transportar desde 

almacenes de EDESUR, almacenar y salvaguardar estos materiales aportados para el Proyecto 

. 

Además, el contratista deberá resguardar en su almacén los materiales resultantes de las 

remociones propias del proyecto y hacer la disposición final de los escombros. Los materiales 
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removidos deberán ser clasificados y cuantificados para su posterior entrega a EDESUR en sus 

almacenes; este proceso contará con el acompañamiento del personal de la Gerencia de Control 

de Actividades de Distribución y la Gerencia de Control de Calidad de Materiales. 

 

Mensualmente, EDESUR recibirá los materiales clasificados en su almacén principal "CAOR", 

ubicado en la calle Rogelio Roselle, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, o en el almacén de 

Nigua. Asimismo, el contratista será responsable de la disposición final de los escombros y 

desperdicios resultantes del proyecto, siguiendo las buenas prácticas establecidas para la 

protección del medioambiente, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 Periodo de Ejecución 

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de 
quince (15) meses calendarios (ver cronogramas de tiempo por circuito), contados a partir de la 
orden de inicio de la obra. 

El contratista dispondrá de las horas establecidas para estos fines según la disponibilidad de los 
circuitos requeridos para interrupción, de acuerdo con la programación semanal previamente 
establecida. Es importante tener en cuenta que el tiempo para interrupciones mensuales es de hasta 
70 horas por circuito, dos días por semana con interrupciones de 8 horas. 

Esto siempre y cuando no afecte la operación del sistema Eléctrico Nacional. Las interrupciones 
antes mencionadas deberán ser coordinadas con quince (15) días de anticipación. Estos periodos 
podrían variar a discreción de la distribuidora y en función del tipo de trabajo a realizar por el 
contratista.  

Siempre y cuando el contratista pueda realizar el programa de trabajo previsto sin la necesidad de 
interrumpir el suministro de energía, el tiempo previsto para la interrupción se descontará del 
compromiso semanal. El compromiso semanal será del 10% del avance total del proyecto por 
semana, el cual se ajusta según la disponibilidad de circuitos y la coordinación con la operación 
del sistema Eléctrico Nacional.   

El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT, los cuales deben de estar revisado, 
validado y firmado por un Ingeniero Eléctrico colegiado (CODIA)), el cuadre de materiales 
(instalados y retirados) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de dos (2) 
mes después de culminados los trabajos en terreno y emitida la aceptación provisional de obras 
bajo su responsabilidad. 
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 Archivo de la declaración de trabajo 
 
Todo el detalle de la declaración de trabajo de las redes asociadas a la subestación del Centro de 

Operaciones se encuentra en el archivo L1-DT-Redes-SE-COHE.docx, el cual forma parte 

integral de este documento de licitación.   

 

L1.2. Especificaciones Técnicas y PDTG 

Las especificaciones técnicas de los elementos de planta para la construcción de las redes 
asociadas a la Subestación Centro de Operaciones se presentan en forma de Planillas de datos 
garantizados (PDTG). Las PDTG correspondientes a este lote se encuentran identificadas en el 
apartado PDTG de esta Sección VI.  

L1.3. Listado de cantidades 

El listado de cantidades de materiales, instalaciones, remociones y transferencias 
correspondientes a este lote 1 se definen en el archivo L1-LISTADECANTIDADES-REDES-SE-
COHE (formato Excel). Será responsabilidad del oferente considerar todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas acorde al alcance definido en la 
declaración de trabajo. En base a este listado de cantidades de cantidades, el oferente deberá 
completar las listas 1 y 2, para los suministros de los elementos de planta, según su procedencia. 
Además, el oferente deberá completar la lista4 para los servicios de instalación, remoción y 
transferencia de materiales. 

L2 – REDES-SE-AHON/SE-METR: 

L2.1. Extracto Declaración de Trabajo 

 Alcance del Trabajo 

El alcance del proyecto de readecuaciones de redes de Proyectos para los circuitos AHON106 & 
METRO110, contempla la intervención de 4.12 Km de redes aéreas de MT, el izaje de 92 postes, 
la instalación de 37 interruptores telecontrolados, Instalación de 14 Macro medidas y además los 
elementos necesarios para la correcta conexión y delimitación de los circuitos según las 
ingenierías de detalle desarrollada por EDESUR para tales fines. 

 

Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en dos circuitos (02), las cuales deben 
ser ejecutadas y concluidas de manera simultáneas según en el cronograma de construcción. 

El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad aprobado por el Ministerio de 
Trabajo de la República Dominicana. En adición, deberá seguir la norma para construcción de 
redes de distribución; de acuerdo con la documentación suministrada en los pliegos de licitación 
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y en la Resolución SIE-004-2023-REG.  El contratista deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y deberá adoptar los lineamientos indicados en el Manual de Especificaciones Ambientales 
y de Seguridad (METAS), el cual forma parte de los pliegos. 

  

Además, el proyecto estará sujeto a auditorías técnicas externas e internas, para lo cual el 
contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos 
fines.  El alcance de los trabajos a ser realizados, incluyen el estricto apego al cumpliendo de los 
niveles de calidad requeridos, y deberán quedar completamente funcionales y en operación.  

La siguiente tabla resume el alcance del proyecto en términos de las actividades principales: 

  

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Izado de Postes 92 

Tendido MT (Km Red) 4.12 

Instalación de ITC`s 37 

 Instalación Macro medidas  14 

Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 
A 

51 

 
Todos los materiales para la ejecución del proyecto serán suplidos por el contratista.  El contratista 
deberá disponer de un almacén exclusivo para guardar los materiales de este proyecto, próximo 
al área del proyecto. Todos los materiales y recursos logísticos para la construcción de la obra 
serán resguardados en el almacén del contratista, separados de otros materiales.  En el caso 
eventual que se requiera materiales adicionales a los indicados en la Lista de Cantidades para 
llevar a cabo alguna actividad que se estime necesaria, EDESUR valorará la posibilidad de 
suministrar dicho material. En este caso, será responsabilidad del contratista el transportar desde 
almacenes de EDESUR, almacenar y salvaguardar estos materiales aportados para el Proyecto. 
 
Del mismo modo, el contratista resguardará en su almacén los materiales y escombros, producto 
de las remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificación en presencia de 
personal de control de activos de nuestra empresa y un equipo de normas de materiales, 
posteriormente con una periodicidad mensual EDESUR recibirá el material en el almacén principal 
“CAOR”, ubicado en la calle Rogelio Roselle, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste o en el 
almacén de Nigua. El contratista será responsable de la disposición final de los escombros y/o 
desperdicios resultantes de su trabajo acorde a las buenas prácticas para el resguardo del 
medioambiente, establecidas nacional e internacionalmente.  
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En caso de que existan excedentes de materiales, tanto de los adquiridos como de los aportados 
por Edesur, es responsabilidad del contratista realizar dichas devoluciones a los almacenes del 
contratante, previa coordinación entre las partes. 

 Periodo de Ejecución 

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de 
doce (12) meses calendarios (ver cronogramas de tiempo por circuito), contados a partir de la orden 
de inicio de la obra. 

El contratista dispondrá con una cantidad de 16 horas semanales (2 días laborables a la semana) 
establecidas para estos fines según la disponibilidad de los circuitos requeridos para interrupción 
según programación semanal para los mismos. 

Esto siempre y cuando no afecte la operación del Sistema Eléctrico Nacional, así también, 
actividades básicas. Las interrupciones (PES) requeridas para la ejecución de los trabajos deberán 
ser coordinadas con quince (15) días de anticipación. Estos periodos podrían variar a discreción 
de la distribuidora y en función del tipo de trabajo a realizar por el contratista.  

Siempre y cuando el contratista pueda realizar el programa de trabajo previsto sin la necesidad de 
interrumpir el suministro de energía, el tiempo previsto para la interrupción se descontará del 
compromiso semanal. El compromiso semanal será del 10% del avance total del proyecto por 
semana, el cual se ajusta según la disponibilidad de circuitos y la coordinación con la operación 
del sistema Eléctrico Nacional.  

 El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT, los cuales deben de estar revisados, 
validados y firmados por un Ingeniero Eléctrico colegiado (CODIA)), el cuadre de materiales 
(instalados y retirados) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de dos (2) 
meses después de culminados los trabajos en terreno y emitida la aceptación provisional de obras 
bajo su responsabilidad. 

 Archivo de la declaración de trabajo 

Todo el detalle de la declaración de trabajo de las redes asociadas a la subestación del Centro de 
Operaciones se encuentra en el archivo L2-DT-REDES-SE-AHON-METR.docx, el cual forma 
parte integral de este documento de licitación.  

L2.2. Especificaciones Técnicas y PDTG 

Las especificaciones técnicas de los elementos de planta para la construcción de las redes 
asociadas a las subestaciones de Ahorro Hondo y Metropolitano se presentan en forma de Planillas 
de datos garantizados (PDTG). Las PDTG correspondientes a este lote se encuentran identificadas 
en el apartado PDTG de esta Sección VI.  
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L2.3. Listado de cantidades 

El listado de cantidades de materiales, instalaciones, remociones y transferencias 
correspondientes a este lote 1 se definen en el archivo L2-LISTADECANTIDADES-REDES-SE-
AHOR-METR (formato Excel). Será responsabilidad del licitante considerar todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas acorde al alcance definido en la 
declaración de trabajo de este lote. En base a este listado de cantidades de cantidades, el licitante 
deberá completar las listas 1 y 2, para los suministros de los elementos de planta, según su 
procedencia. Además, el oferente deberá completar la lista para los servicios de instalación, 
remoción y transferencia de materiales. 

 

L3 – REDES-SE-AHER: 

L3.1. Extracto Declaración de Trabajo 

 Alcance del Trabajo 

El alcance del proyecto de construcción de los nuevos circuitos en la nueva Subestación 
Aeropuerto Herrera 138 kV, contempla la construcción de 9.31 kilómetros de redes de MT, el Izado 
de 203 postes, la instalación de 14 interruptores telecontrolados, Instalación de 16 Macro Medidas, 
30 Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 A y los demás elementos necesarios para la correcta 
conexión y delimitación de los circuitos según las ingenierías básica e ingenierías de detalle. 

 
Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en seis circuitos (06), las cuales deben 
ser ejecutadas y concluidas de manera simultáneas según en el cronograma de construcción. 

 
El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad aprobado por el Ministerio de 
Trabajo de la República Dominicana. En adición, deberá seguir la norma para construcción de 
redes de distribución, de acuerdo con la documentación suministrada en los pliegos de licitación y 
en la Resolución SIE-004-2023-REG.  El contratista deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y deberá adoptar los lineamientos indicados en el Manual de Especificaciones Ambientales 
y de Seguridad (METAS), el cual forma parte de los pliegos.  

 
Además, el proyecto estará sujeto a auditorías técnicas externas e internas, para lo cual el 
contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos 
fines.  El alcance de los trabajos a ser realizados, incluyen el estricto apego al cumpliendo de los 
niveles de calidad requeridos, y deberán quedar completamente funcionales y en operación.  

La siguiente tabla resume el alcance del proyecto en términos de las actividades principales:  
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ACTIVIDADES CANTIDAD 

Izado y armado de Postes 203 

Tendido MT (Km Red) 9.31 

Instalación de ITC´s 14 

Instalación de Macro Medidas 16 

Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 A  30 

 

Todos los materiales para la ejecución del proyecto serán suplidos por el contratista.  El contratista 
deberá disponer de un almacén exclusivo para guardar los materiales de este proyecto, próximo 
al área del proyecto. Todos los materiales y recursos logísticos para la construcción de la obra 
serán resguardados en el almacén del contratista, separados de otros materiales.  En el caso 
eventual que se requiera materiales adicionales a los indicados en la Lista de Cantidades para 
llevar a cabo alguna actividad que se estime necesaria, EDESUR valorará la posibilidad de 
suministrar dicho material. En este caso, será responsabilidad del contratista el transportar desde 
almacenes de EDESUR, almacenar y salvaguardar estos materiales aportados para el Proyecto. 

Del mismo modo, el contratista resguardará en su almacén los materiales y escombros, producto 
de las remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificación en presencia de 
personal de control de activos de nuestra empresa y un equipo de normas de materiales, 
posteriormente con una periodicidad mensual EDESUR recibirá el material en el almacén principal 
“CAOR”, ubicado en la calle Rogelio Roselle, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste o en el 
almacén de Nigua. El contratista será responsable de la disposición final de los escombros y/o 
desperdicios resultantes de su trabajo acorde a las buenas prácticas para el resguardo del 
medioambiente, establecidas nacional e internacionalmente.  

 

En caso de que existan excedentes de materiales, tanto de los adquiridos como de los aportados 
por Edesur, es responsabilidad del contratista realizar dichas devoluciones a los almacenes del 
contratante, previa coordinación entre las partes. 

 

 Periodo de Ejecución 

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de 
doce (12) meses calendarios (ver cronogramas de tiempo por circuito), contados a partir de la orden 
de inicio de la obra.  
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El contratista dispondrá con una cantidad de 16 horas semanales (2 días laborables a la semana) 
establecidas para estos fines según la disponibilidad de los circuitos requeridos para interrupción 
según programación semanal para los mismos. 

Esto siempre y cuando no afecte la operación del Sistema Eléctrico Nacional, así también, 
actividades básicas. Las interrupciones (PES) requeridas para la ejecución de los trabajos deberán 
ser coordinadas con quince (15) días de anticipación. Estos periodos podrían variar a discreción 
de la distribuidora y en función del tipo de trabajo a realizar por el contratista.  

 

Siempre y cuando el contratista pueda realizar el programa de trabajo previsto sin la necesidad de 
interrumpir el suministro de energía, el tiempo previsto para la interrupción se descontará del 
compromiso semanal. El compromiso semanal será del 10% del avance total del proyecto por 
semana, el cual se ajusta según la disponibilidad de circuitos y la coordinación con la operación 
del sistema Eléctrico Nacional. 

   

El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT, los cuales deben de estar revisados, 
validados y firmados por un Ingeniero Eléctrico colegiado (CODIA)), el cuadre de materiales 
(instalados y retirados) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de dos (2) 
meses después de culminados los trabajos en terreno y emitida la aceptación provisional de obras 
bajo su responsabilidad. 

 Archivo de la declaración de trabajo 

Todo el detalle de la declaración de trabajo de las redes asociadas a la nueva subestación del 
Aeropuerto de Herrera el archivo L2-DT-REDES-SE-AHON-METR.docx, el cual forma parte 
integral de este documento de licitación.  

 
L3.2. Especificaciones Técnicas y PDTG 

Las especificaciones técnicas de los elementos de planta para la construcción de las redes 
asociadas a la nueva subestación del Aeropuerto de Herrera se presentan en forma de Planillas de 
datos garantizados (PDTG). Las PDTG correspondientes a este lote se encuentran identificadas 
en el apartado PDTG de esta Sección VI.  

 
L.3.3. Listado de cantidades 

El listado de cantidades de materiales, instalaciones, remociones y transferencias 
correspondientes a este lote 1 se definen en el archivo L3-LISTADECANTIDADES-REDES-SE-
AHER (formato Excel). Será responsabilidad del licitante considerar todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas acorde al alcance definido en la 
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declaración de trabajo de este lote. En base a este listado de cantidades de cantidades, el licitante 
deberá completar las listas 1 y 2, para los suministros de los elementos de planta, según su 
procedencia. Además, el oferente deberá completar la lista 4, para los servicios de instalación, 
remoción, transferencia de los materiales. 

 

L4 – REDES-SE-GBOJ: 

L4.1. Extracto Declaración de Trabajo 

 Alcance del Trabajo 

El alcance del proyecto de construcción de los nuevos circuitos en la nueva Subestación Granitos 
Bojos 138 kV, contempla la construcción de 29.20 kilómetros de redes de MT, la construcción de 
0.24 kilómetros de redes MT soterrados, el Izado de 355 postes, la instalación de 21 interruptores 
telecontrolados, Instalación de 21 Macro medidas, Instalación de 42 Seccionadores trifásicos 
Bypass 15 kV 600 AMP. y los demás elementos necesarios para la correcta conexión y delimitación 
de los circuitos según las ingenierías de detalle y básica. 

Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en ocho circuitos (08), las cuales 
deben ser ejecutadas y concluidas de manera simultáneas según en el cronograma de construcción. 

El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad aprobado por el Ministerio de 
Trabajo de la República Dominicana. En adición, deberá seguir la norma para construcción de 
redes de distribución; de acuerdo con la documentación suministrada en los pliegos de licitación 
y en la Resolución SIE-004-2023-REG.  El contratista deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y deberá adoptar los lineamientos indicados en el Manual de Especificaciones Ambientales 
y de Seguridad (METAS), el cual forma parte de los pliegos.   

 

Además, el proyecto estará sujeto a auditorías técnicas externas e internas, para lo cual el 
contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos 
fines.  El alcance de los trabajos a ser realizados, incluyen el estricto apego al cumpliendo de los 
niveles de calidad requeridos, y deberán quedar completamente funcionales y en operación.  

 

La siguiente tabla resume el alcance del proyecto en términos de las actividades principales:  

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Izado y armado de Postes 355 

Tendido MT (Km Red) 29.20 
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ACTIVIDADES CANTIDAD 

Tendido MT (Km Red soterrado)  0.24 

Instalación de ITC´s 21 

Instalación de Macro Medidas 21 

Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 
A 

42 

 

Todos los materiales para la ejecución del proyecto serán suplidos por el contratista.  El contratista 
deberá disponer de un almacén para guardar los materiales de este proyecto, próximo al área del 
proyecto. Todos los materiales y recursos logísticos para la construcción de la obra serán 
resguardados en el almacén del contratista, separados de otros materiales.  En el caso eventual 
que se requiera materiales adicionales a los indicados en la Lista de Cantidades para llevar a cabo 
alguna actividad que se estime necesaria, EDESUR valorará la posibilidad de suministrar dicho 
material. En este caso, será responsabilidad del contratista el transportar desde almacenes de 
EDESUR, almacenar y salvaguardar estos materiales aportados para el Proyecto. 

Del mismo modo, el contratista resguardará en su almacén los materiales y escombros, producto 
de las remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificación en presencia del 
personal de control de activos de nuestra empresa y un equipo de normas de materiales, 
posteriormente con una periodicidad mensual EDESUR recibirá el material en el almacén principal 
“CAOR”, ubicado en la calle Rogelio Roselle, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste o en el 
almacén de Nigua. El contratista será responsable de la disposición final de los escombros y/o 
desperdicios resultantes de su trabajo acorde a las buenas prácticas para el resguardo del 
medioambiente, establecidas nacional e internacionalmente. 

 Periodo de Ejecución 

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de 
Quince (15) meses calendarios (ver cronogramas de tiempo por circuito), contados a partir de la 
orden de inicio de la obra. 

El contratista dispondrá con una cantidad de 16 horas semanales (2 días laborables a la semana) 
establecidas para estos fines según la disponibilidad de los circuitos requeridos para interrupción 
según programación semanal para los mismos. 

Esto siempre y cuando no afecte la operación del Sistema Eléctrico Nacional, así también, 
actividades básicas. Las interrupciones antes mencionadas deberán ser coordinadas con quince 
(15) días de anticipación. Estos periodos podrían variar a discreción de la distribuidora y en función 
del tipo de trabajo a realizar por el contratista.  
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Siempre y cuando el contratista pueda realizar el programa de trabajo previsto sin la necesidad de 
interrumpir el suministro de energía, el tiempo previsto para la interrupción se descontará del 
compromiso semanal. El compromiso semanal será del 10% del avance total del proyecto por 
semana, el cual se ajusta según la disponibilidad de circuitos y la coordinación con la operación 
del sistema Eléctrico Nacional. 

 

El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT, los cuales deben de estar revisados, 
validados y firmados por un Ingeniero Eléctrico colegiado (CODIA)), el cuadre de materiales 
(instalados y retirados) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de dos (2) 
meses después de culminados los trabajos en terreno y emitida la aceptación provisional de obras 
bajo su responsabilidad. 

 

 Archivo de la declaración de trabajo 

Todo el detalle de la declaración de trabajo de las redes asociadas a la subestación del Centro de 
Operaciones se encuentra en el archivo L4-DT-REDES-SE-GBOJ.docx, el cual forma parte 
integral de este documento de licitación.  

 

L4.2. Especificaciones Técnicas y PDTG 

Las especificaciones técnicas de los elementos de planta para la construcción de las redes 
asociadas a la subestación Granitos Bojos se presentan en forma de Planillas de datos garantizados 
(PDTG). Las PDTG correspondientes a este lote se encuentran identificadas en el apartado PDTG 
de esta Sección VI.  

 

L4.3. Listado de cantidades 

El listado de cantidades de materiales, instalaciones, remociones y transferencias 
correspondientes a este lote 1 se definen en el archivo L2-LISTADECANTIDADES-REDES-SE-
GBOJ (formato Excel). Será responsabilidad del licitante considerar todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas acorde al alcance definido en la 
declaración de trabajo de este lote. En base a este listado de cantidades de cantidades, el licitante 
deberá completar las listas 1 y 2, para los suministros de los elementos de planta, según su 
procedencia. Además, el oferente deberá completar las listas 3 y 4, para los servicios (diseños, 
ingeniería, instalación, obras civiles, etc.). 
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L5 – REDES-SE-ENG/MAN: 

L5.1. Extracto Declaración de Trabajo 

 Alcance del Trabajo 

El alcance del proyecto de construcción de los nuevos circuitos en la nueva Subestación Engombe 
Manoguayabo 138 kV, contempla la construcción de 16.38 kilómetros de redes de MT, el Izado de 
292 postes, la instalación de 25 interruptores telecontrolados, Instalación de 38 Macro Medidas, 
Instalación de 63 Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 A y los demás elementos necesarios 
para la correcta conexión y delimitación de los circuitos según las ingenierías de detalle y básica.  

Se ha planificado la ejecución de las obras de este proyecto, en diez circuitos (10), las cuales deben 
ser ejecutadas y concluidas de manera simultáneos según en el cronograma de construcción. 

El contratista deberá someter y apegarse a un Plan de Seguridad aprobado por el Ministerio de 
Trabajo de la República Dominicana. En adición, deberá seguir la norma para construcción de 
redes de distribución; de acuerdo con la documentación suministrada en los pliegos de licitación 
y en la Resolución SIE-004-2023-REG.  El contratista deberá seguir el Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) y deberá adoptar los lineamientos indicados en el Manual de Especificaciones Ambientales 
y de Seguridad (METAS), el cual forma parte de los pliegos. 

 Además, el proyecto estará sujeto a auditorías técnicas externas e internas, para lo cual el 
contratista dará acceso a sus instalaciones y presentará toda la información requerida para estos 
fines.  El alcance de los trabajos a ser realizados, incluyen el estricto apego al cumpliendo de los 
niveles de calidad requeridos, y deberán quedar completamente funcionales y en operación.  

La siguiente tabla resume el alcance del proyecto en términos de las actividades principales:  

ACTIVIDADES CANTIDAD 

Izado y armado de Postes 292 

Tendido MT (Km Red) 16.38 

Instalación de ITC´s 25 

Instalación de Macro Medidas 38 

Seccionadores trifásicos Bypass 15 kV 600 
A 

63 

 
Todos los materiales para la ejecución del proyecto serán suplidos por el contratista.  El contratista 
deberá disponer de un almacén para guardar los materiales de este proyecto, próximo al área del 
proyecto. Todos los materiales y recursos logísticos para la construcción de la obra serán 
resguardados en el almacén del contratista, separados de otros materiales.  En el caso eventual 



Sección VI: Requisitos del Contratante  189 

 

que se requiera materiales adicionales a los indicados en la Lista de Cantidades para llevar a cabo 
alguna actividad que se estime necesaria, EDESUR valorará la posibilidad de suministrar dicho 
material. En este caso, será responsabilidad del contratista el transportar desde almacenes de 
EDESUR, almacenar y salvaguardar estos materiales aportados para el Proyecto. 

Del mismo modo, el contratista resguardará en su almacén los materiales y escombros, producto 
de las remociones propias del proyecto para su clasificado y cuantificación en presencia del 
personal de control de activos de nuestra empresa y un equipo de normas de materiales, 
posteriormente con una periodicidad mensual EDESUR recibirá el material en el almacén principal 
“CAOR”, ubicado en la calle Rogelio Roselle, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste o en el 
almacén de Nigua. El contratista será responsable de la disposición final de los escombros y/o 
desperdicios resultantes de su trabajo acorde a las buenas prácticas para el resguardo del 
medioambiente, establecidas nacional e internacionalmente. 

En caso el caso de que existan excedentes de materiales, tanto de los adquiridos como de los 
aportados por Edesur, es responsabilidad del contratista realizar dichas devoluciones a los 
almacenes del contratante, previa coordinación entre las partes. 

 

 Periodo de Ejecución 

El tiempo máximo establecido para la ejecución de los trabajos adjudicados al contratista es de 
quince (15) meses calendarios (ver cronogramas de tiempo por circuito), contados a partir de la 
orden de inicio de la obra. 

El contratista dispondrá con una cantidad de 16 horas semanales (2 días laborables a la semana) 
establecidas para estos fines según la disponibilidad de los circuitos requeridos para interrupción 
según programación semanal para los mismos. 

 

Esto siempre y cuando no afecte la operación del Sistema Eléctrico Nacional, así también, 
actividades básicas. Las interrupciones antes mencionadas deberán ser coordinadas con quince 
(15) días de anticipación. Estos periodos podrían variar a discreción de la distribuidora y en función 
del tipo de trabajo a realizar por el contratista.  

 
Siempre y cuando el contratista pueda realizar el programa de trabajo previsto sin la necesidad de 
interrumpir el suministro de energía, el tiempo previsto para la interrupción se descontará del 
compromiso semanal. El compromiso semanal será del 10% del avance total del proyecto por 
semana, el cual se ajusta según la disponibilidad de circuitos y la coordinación con la operación 
del sistema Eléctrico Nacional.   
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El contratista deberá entregar los planos finales (AS-BUILT, los cuales deberán estar revisados, 
validados y firmados por un Ingeniero Eléctrico colegiado (CODIA)), el cuadre de materiales 
(instalados y retirados) y la última cubicación de obra ejecutada; en un plazo máximo de dos (2) 
meses después de culminados los trabajos en terreno y emitida la aceptación provisional de obras 
bajo su responsabilidad. 

 
 Archivo de la declaración de trabajo 

 

Todo el detalle de la declaración de trabajo de las redes asociadas a la subestación del Centro de 
Operaciones se encuentra en el archivo L2-DT-REDES-SE-AHON-METR.docx, el cual forma 
parte integral de este documento de licitación.  

 

L5.2. Especificaciones Técnicas y PDTG 

Las especificaciones técnicas de los elementos de planta para la construcción de las redes 
asociadas a la subestación de Engombe – Manoguayabo  se presentan en forma de Planillas de 
datos garantizados (PDTG). Las PDTG correspondientes a este lote se encuentran definidas en el 
apartado PDTG de esta Sección VI.  

 

L2.3. Listado de cantidades 

 
El listado de cantidades de materiales, instalaciones, remociones y transferencias 
correspondientes a este lote 1 se definen en el archivo L5-LISTADECANTIDADES-REDES-SE-
ENG/MAN (formato Excel). Será responsabilidad del licitante considerar todos los elementos 
necesarios para el correcto funcionamiento de las redes eléctricas acorde al alcance definido en la 
declaración de trabajo de este lote. En base a este listado de cantidades de cantidades, el licitante 
deberá completar las listas 1 y 2, para los suministros de los elementos de planta, según su 
procedencia. Además, el oferente deberá completar la lista 4, para los servicios de instalación, 
remoción y transferencia de materiales 
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PDTG 

A continuación, se listan los elementos de plantas indicados en el archivo de la lista de cantidades. El Licitante debe tomar en 
consideración todas las características indicadas en las PDTG al momento de presentar su oferta, incluyendo, las garantías requeridas  

 
   

IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 
 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1002824 SECCIONADORES 
UNIPOLARES 600 A; 
15kV 

SIE 1 1 1 1 1 1.75 2 1.5 1.75 1.75 Fundamental 

1002831  CINTA 
SEÑALIZACION 
CABLES 
SOTERRADOS 

EDESUR 1 0 0 1 0 0.25 0 0 0.25 0 Secundario 

1002837 Cinta Dieléctrica SIE 1 0 0 1 0 0.25 0 0 0.25 0 Secundario 

1002838 ANCLA DE 
HORMIGÓN PARA 
RETENIDAS 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 Secundario 

1002839 1002839 C-20C- Cruceta 
de acero galvanizado, 
perfil L, de 3x 3x 1-4 x 6' 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1002840 1002840 C-20D- Cruceta 
de acero galvanizado, 
perfil L, de 3x 3x 1-4 x 8' 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1002841 FLEJE PLANCHA DE 
ACERO DE 1 - 7/32'' x 
7/32'' x 28'' 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1002842 Fleje diagonal de acero 
galv. 1-3-4 x 1-3-4 x 3-
16; longitud 60 

SIE 1 0 0 1 1 0.5 0 0 0.25 0.5 Secundario 

1002845 1002845 B-2B- Tornillo 
de máquina acero 
galvanizado cabeza 
cuadrada 1-2 x 12” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1002847 ARANDELA 
CUADRADA PLANA 3'' 
X 3'' PARA TORNILLO 
DE 3/4" 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.1 0.25 0.25 Secundario 

1002848 ARANDELA DE 
PRESION PARA 
TORNILLO DE 3/8" 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1002850 TUERCA DE OJO 
GUARDACABO 
RECTO PARA 
TORNILLO 5/8" 

EDESUR 0 1 1 1 1 0 0.25 0.25 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1002857 SOPORTE PARA TUBO 
DE ANCLAJE DE 2” 

EDESUR 0 1 1 1 1 0 0.25 0.25 0.25 0.15 Secundario 

1002858 TUBO DE ANCLAJE 
PARA VIENTO 
VERTICAL 2’’ x 5’ 

EDESUR 0 1 1 1 1 0 0.25 0.5 0.25 0.15 Secundario 

1002875 BRAZO DE 6' PARA 
LUMINARIA DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 Secundario 

1002919 MEDIDOR 
ELECTRONICO RM, 
69-480V, 4h, CL 20, 
FM9/10A,Ethernet,Tipo 
Bottom 

SIE 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Fundamental 

1002935 CONECTOR NEUTRO 
DESNUDO DOBLE 
INDEPENDIENTE 
PARA ACOMETIDA 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 Secundario 

1002943 FLEJE PARA 
SUJECION 12.7 MM X 
0.4 MM 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1002944 HEBILLA PARA FLEJE 
DE SUJECIÓN DE 
12.7MM. 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1002945 HEBILLA PARA FLEJE 
DE SUJECION DE 20 
mm 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.5 0.25 0.15 0.5 0.15 Secundario 

1002946 Tubo flexible liquid tight 
de   1´´ galvanizado con 
protección PVC 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1002950 CONECTOR HEMBRA 
PVC DE 1" 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1002951 Conector recto tubería 
flexible liquid tight 1” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Secundario 

1002964 Conector perno partido 
para cable 1-0 AWG 

SIE 0 0 1 1 1 0 0 0.15 0.25 0.25 Secundario 

1002981   ARANDELA 
CUADRADA 2 X 2'' 
PARA TORNILLO 1/2'' 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.1 0.25 0.15 Secundario 

1002986 Conductor triplex de 
aluminio 2-0 neutro 
AAAC 2-0 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 2.5 2 1.75 2.5 1.75 Fundamental 

1003004 SOPORTE DOBLE 
UNIDAD PARA 
SECCIONADOR Y 
PARARRAYO 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003009 Tornillo Para Aislador 
Tipo Carrete 5/8" X 14". 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003026 TORNILLO DE 
MAQUINA ACERO 
GALVANIZADO 
HEXAG.  3-8“ X 2” 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003029 CONECTOR PARA 
VARILLA DE 
TIERRA5-8 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.1 0.25 0.25 Secundario 

1003030 Conductor desnudo 
AAAC 1-0 AWG 
(AZUZA) 

SIE 1 1 1 1 1 2 2 1.75 2 1.75 Fundamental 

1003034 CABLE UNIPOLAR 
RHZ1 12-20 kV 1x630 
mm² CU 

EDESUR 1 0 0 1 0 0.5 0 0 0.25 0 Secundario 

1003041 FLEJE  VERTICAL 
GALVANIZADO 1- 1-2” 
X 1-1-2” X 3-16 X  39” 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1003065 TUBO IMC  DE 
DIAMETRO 4 X 10' 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.5 0 0.5 0.5 1 Secundario 

1003066 TUBO DE PVC SCH 40 
3” x 20’ 

EDESUR 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003068 ABRAZADERA 
METALICA TIPO 
OMEGA DE 1-2 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003104 Tarugo Plástico Verde 
1/4" X 1 1/2"  

SIE 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 Secundario 

1003109 Cable de retenida de 3-8 SIE 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 0.75 Secundario 

1003111 CABLE DE COBRE 
DESNUDO  Nº 4-0 
AWG 

EDESUR 1 0 0 1 0 1.5 0 0 1.5 0 Secundario 

1003115 Alambre de amarre #4 
AWG solido de aluminio 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1003118 TERMINAL DE OJO, 
AMARILLO 
CONDUCTOR 10 - 12 

SIE 0 0 1 1 0 0 0 0.15 0.25 0 Secundario 

1003135 Aislador de porcelana 
rígido tipo poste 15 kV 
clase 57-1 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 1 0.5 0.25 0.5 Fundamental 

1003137 SOPORTE VERTICAL 
AISLADOR TIPO 
POSTE 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1003140 Conector cuña a presión  
559-5 MCM- 559-5 
MCM 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003141 Conector cuña a presión 
312 MCM- 312 MCM 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003142 Conector cuña a presión 
1-0 AWG - 1-0 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003143 Conector cuña a presión 
559.5 MCM- 312 MCM 

SIE 1 0 1 1 1 0.25 0 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003144 Conector cuña a presión 
312 MCM- 1-0 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003145 Conector cuña a presión 
559.5 MCM- 1-0 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003146 Conector cuña presión 
con estribo 559 MCM 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003148 Conector cuña a presión 
con estribo 1-0 AWG 

SIE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 Secundario 

1003149 Conector cuña a presión 
312 MCM- 2 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003150 Conector cuña a presión 
1-0 AWG - 2 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003152 Tornillo de máquina 
acero galvanizado cabeza 
cuadrada 5-8” x 12” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003153 Tornillo de máquina 
acero galvanizado cabeza 
cuadrada 5-8” x 14” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003160 Tuerca cuadrada acero 
galvanizado para tornillo 
5-8” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003161 Arandela cuadrada plana 
de 2 1-4” x 2 1-4” para 
tornillo de 5-8 

SIE 1 1 1 0 1 0.25 0.25 0.25 0 0.25 Secundario 

1003162 Tuerca de ojo oval para 
tornillo de 5-8” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003174 Aislador de porcelana 
tipo carrete, ANSI 53-2 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 1 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1003175 Porta aislador en U de 1-
1-2 x 1-8; orificio de 11-
16, pin de 5-8 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1003182 Tubo de PVC de   1   X 
20' SCHED. 40 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003208 TRANSFORMADOR 
1Ø TIPO  POSTE  12470 
Y-7200  120-240 V 75 
KVA 

EDESUR 0 0 1 0 0 0 0 1.5 0 0 Fundamental 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003211 TRANSFORMADOR 
1Ø TIPO  POSTE  12470 
Y-7200  120-240 V 15 
KVA 

EDESUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Fundamental 

1003217 Modulo integrado de 
transf3F de 12,47 
kV,CT's 300-600-5A, 
PT's 7200-120V 

SIE 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 Fundamental 

1003224 Grapa de conexión doble 
a tierra sin tornillo para 
tornillo de 5-8 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003227 Arandela de presión para 
tornillo de 5-8” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003233 Aislador polimérico tipo 
suspensión 15 kV 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1003234 PHV-300-9- Poste de 
Hormigón Vibrado 300 
daN; 9 m. (30´) 

SIE 0 0 1 1 1 0 0 1.5 2.5 2 Fundamental 

1003236 PHV-500-10- Poste de 
Hormigón Vibrado 500 
daN; 10.5 m. (35´) 

SIE 0 0 1 1 1 0 0 1.75 2.5 2.75 Fundamental 

1003237 POSTE DE 
HORMIGON 5kN 12m 

EDESUR 0 1 1 1 0 0 3.5 2.5 2.5 0 Fundamental 



Sección VI: Requisitos del Contratante  200 

 

   
IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003239 PHV-800-12- Poste de 
Hormigón Vibrado 800 
daN; 12 m. (40´) 

SIE 1 1 1 1 1 4 3.5 2.75 3.5 2.75 Fundamental 

1003240 PHV-800-14 Poste  de 
Hormigón Vibrado 800 
daN; 14 m. (45´) 

SIE 1 1 1 1 1 4 3.5 2.75 3 3 Fundamental 

1003241 ARANDELA CURVA 
CUADRADA 5-8'' 

EDESUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Secundario 

1003243 Tornillo tirafondo 1-4”x 
1-1-2” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003306 CELULA 
FOTOELECTRICA 
1800VA (105-130V) 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 Secundario 

1003327 Fleje diagonal de acero 
galv. 1-3-4 x 1-3-4 x 3-
16; longitud 84 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1003347 Cruceta de acero 
galvanizado, perfil L, de 
3x 3x 1-4 x 8'; ángulo 
45° 

SIE 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Secundario 

1003351 Conector cuña a presión 
2-0 AWG - 2 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.15 0.5 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003357 SOPORTE DE CABLE 
AISLADO TRIFASICO 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.5 0 1 0.5 1 Secundario 

1003358 SOPORTE DE CABLE 
AISLADO 
MONOFASICO 

EDESUR 1 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 Secundario 

1003429 ABRAZADERA 
CONTRAPRESION 
PARA TUBO DE 
ANCLAJE 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1003471 ETIQUETA PARA CT 
TIPO POSTE 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1003484 Cable de control 6 
conductores # 12 AWG 

SIE 0 0 1 1 0 0 0 1 0.25 0 Secundario 

1003495 POSTE OCTOGONAL 
DE ACERO 20kN 14m 

EDESUR 1 0 1 1 1 4 0 3.5 3 3.5 Fundamental 

1003496 POSTE OCTOGONAL 
DE ACERO 30kN 12m 

EDESUR 1 1 1 1 1 4 4 4 2.5 4 Fundamental 

1003497 POSTE OCTOGONAL 
DE ACERO 20kN 12m 

EDESUR 1 1 0 1 1 4 4 0 3 3.5 Fundamental 

1003507 PMC-1600-12- Poste 
Metálico de Chapa 1600 
daN -12 m (40’) 

SIE 1 1 1 1 1 3.5 4 3.5 3 3.5 Fundamental 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1003532 TUBO DE PVC SDR - 
26  4´´ X  20´ 

EDESUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Secundario 

1003605 ABRAZADERA 
SIMPLE SUJECION 
PARA CABLE 630 MM² 
15 KV 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.25 0.25 0.15 Secundario 

1003607 CURVA ELECTRICA 
DE 90 EN PVC, 
DIAMETRO 4'' 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.25 0.25 0.25 Secundario 

1003677 Reconectador automatico 
de circuito 15 kV; 800 A; 
trifásico 

SIE 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 Fundamental 

1003768 TORNILLO AC. INOX. 
CAB. HEXAG. 12.5 mm 
X 76.2 mm 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 Secundario 

1003770 ARANDELA DE 
PRESIÓN AC. INOX.  
13 mm 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1003950 CUCHILLAS BY-PASS 
15KV 600A 

EDESUR 1 1 1 1 1 2.75 3 2.75 1.75 2.75 Fundamental 

1003951 Arandela de presión para 
tornillo de 1-2” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004002 TERMINAL 
COMPRESION 
PLETINA 
CONDUCTOR  559 
MCM 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1004007 ARMARIO METALICO 
PARA MEDIDA 
INDIRECTA 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.75 0.75 1 0.75 1 Secundario 

1004010 GRAPA PUESTA 
TIERRA CABLE CU 4-
2-0AWG 2'' 

EDESUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.15 Secundario 

1004039 SELLANTE SILICONA 
PARA PVC 

EDESUR 1 0 1 0 1 0.25 0 0.25 0 0.15 Secundario 

1004050 RIEL DE BARRA  1-3-
4'' X 1-3-4'' 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1004073 PARARRAYO 
DISTRIBUCIÓN 
POLIM. 9KV. 10KA 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.75 0.75 1 0.75 1 Secundario 

1004078 Sello De Seguridad Eds 
Tipo B (Color Azul) 

EDESUR 1 1 1 0 1 0.25 0.25 0.25 0 0.15 Secundario 

1004092 Conector cuña a presión 
2-0 AWG - 2-0 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004095 Tuerca guardacabo 
inclinada para tornillo 5-
8” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.1 0.25 0.25 Secundario 

1004132 Cable de acero cobreado 
desnudo #2 AWG; 7 hilos 

SIE 1 1 1 1 1 0.75 0.75 1 0.75 0.75 Fundamental 

1004214 Tarugo plástico azul 5-16 
x 1-1-2 

SIE 1 1 1 0 1 0.25 0.25 0.15 0 0.15 Secundario 

1004217 PERNO DE 
SEGURIDAD CABEZA 
MAGNETICA, TRES 
ESFERAS. 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1004231  Soporte en poste simple 
unidad; perno 1-2 x 1-1-2 
(seccionador) 

SIE 1 0 1 1 0 0.25 0 0.5 0.25 0 Secundario 

1004232 Soporte para banco de 
transformadores de 45 a 
75 kVA 

SIE 0 0 1 1 0 0 0 0.5 0.25 0 Secundario 

1004234 Grapa de retención para 
conductores #6 AWG - 
#2-0 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1004235 Grapa de retención para 
conductores #2-0 AWG - 
#312.8 MCM 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004236 Grapa de retención para 
conductores #312.8 
MCM - #559 MCM 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 Secundario 

1004255 Conector amovible para 
estribo 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 Secundario 

1004256 TORNILLO DE PASO 
P- AISLADOR RIGIDO 
T- POSTE 3-4-5-8 X 12'' 

EDESUR 0 0 1 1 0 0 0 0.25 0.25 0 Secundario 

1004261 RETENCION 
PREFORMADA CABLE 
DE ACERO 3-8 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Secundario 

1004263 Varilla de anclaje de ojo 
simple, de 3-4 x 8' 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1004264 Varilla de anclaje de ojo 
doble,   de 3-4 x 8' 

SIE 1 0 1 1 1 0.25 0 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1004265 Protector plástico 
amarillo para cable de 
viento de PVC 8' 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1004266 Tornillo de máquina 
acero galvanizado cabeza 
hexagonal 5-8” x 3” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004270 Conductor triplex de 
aluminio 1-0 neutro 
AAAC 1-0 AWG 

SIE 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004271 Conductor triplex de 
aluminio 4-0 neutro 
AAAC 4-0 AWG 

SIE 0 0 1 1 1 0 0 2.5 1 1 Fundamental 

1004272 BASE 
CORTACIRCUITOS 
FUSIBLES 15 KV - 
200A 

SIE 1 0 1 1 1 1.75 0 1.5 1.75 1.75 Secundario 

1004278 Fusible de Expulsión 100 
A; tipo K 

SIE 1 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 Secundario 

1004284 Terminal de compresión 
pletina 4-0 AWG; 2 aguj. 

SIE 0 0 1 1 0 0 0 0.5 0.25 0 Secundario 

1004287 TORNILLO  AC. 
INOXIDABLE EXAG. 
C.T.1-2”X2”  

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004292 Fusible de expulsión 1.4 
A tipo doble elemento 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 Secundario 

1004296 Fusible de expulsión 10.4 
A tipo doble elemento 

SIE 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 0 Secundario 

1004314 BRIDA DE SUJECION 
PLASTICA 9 mm X 360 
mm 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004315 Varilla de puesta a tierra 
de cobre de 5-8 x 8' 

SIE 1 1 1 1 1 0.75 0.75 1 0.75 1 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004317 Conector cuña a presión 
559.5 MCM- 4-0 AWG 

SIE 1 1 0 0 0 0.25 0.5 0 0 0 Secundario 

1004319 Conector cuña a presión 
4-0 AWG - 4-0 AWG 

SIE 1 0 1 1 1 0.25 0 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004320 Conector cuña a presión 
4-0 AWG - 1-0 AWG 

SIE 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Secundario 

1004321 Conector cuña a presión  
4-0 AWG - 2 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004329 Conector cuña a presión 
2 AWG - 2 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004334 Conductor concentrico de 
cobre 3x # 4 AWG 

SIE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.75 Fundamental 

1004354 TERMINACION EXT. 
CONTR. FRIO 15KV 
500 MCM 

EDESUR 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 Secundario 

1004356 TERMINACION 
INTERIOR CONTR. 
FRIO 15KV # 2 a 4-0 
AWG 

EDESUR 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 Secundario 

1004373 Tornillo de 
espaciamiento acero 
galvanizado 5-8” x 12” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004374 Tornillo de 
espaciamiento acero 
galvanizado 5-8” x 14” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004378 Fleje de sujeción 20.0mm 
x 0.7mm 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.1 0.25 0.25 Secundario 

1004379 Caja de Distribución, 
borneras 2F+1N, 18 
Tomas (9-18 acometidas 
) 

SIE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.5 Secundario 

1004392 PHV-800-10- Poste de 
Hormigón Vibrado 800 
daN; 10.5 m. (35´) 

SIE 1 0 1 1 1 2.5 0 2.5 2 2.75 Fundamental 

1004503 conector  de perforación 
de fase 

SIE 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 Secundario 

1004610 Transformador de 
corriente BT 600 V, 
relación 400-5A, 5VA 

SIE 0 0 1 1 0 0 0 1.75 0.5 0 Fundamental 

1004611 Tornillo De Maquina De 
Acero Galvanizado 5/8" 
X 10" 

EDESUR 1 1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 0.5 Secundario 

1004627 Conductor concentrico de 
aluminio 3 x # 6 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 1.5 3 1.5 1 1.5 Fundamental 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004629 Conductor concentrico de 
aluminio 2 x # 8 AWG 

SIE 1 1 1 1 1 1.5 2 1.5 1.5 1.5 Fundamental 

1004639 SOPORTE PARA CAJA 
DERIV. 9”x12”x1 3-4”x 
5-16” 

EDESUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 Secundario 

1004737 CONDULET DE 4'' EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.25 0.25 0.5 Secundario 

1004739 ABRAZADERA 
UNITRON TUBO 4'' 

EDESUR 1 0 0 0 1 0.25 0 0 0 0.15 Secundario 

1004740 TAPON CIEGO DE 
PVC TUBO DE 4'' 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004741 ADAPTADOR 
COPLING HG A HG 4'' 
DIAMETRO ( 
HEMBRA) 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1004743 GRAPA PUESTA 
TIERRA CABLE CU 4-
2-0AWG 4'' 

EDESUR 1 0 1 1 0 0.5 0 0.25 0.25 0 Secundario 

1004746 Abrazadera perno de 5-
8” 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Secundario 

1004926 Conductor desnudo 
AAAC 559.5 MCM 
(DARIEN) 

SIE 1 1 1 1 1 3 4 3 2 3 Fundamental 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1004927 Conductor desnudo 
AAAC 312.8 MCM 
(BUTTE) 

SIE 1 1 1 1 1 2.75 4 2.75 2.75 2.75 Fundamental 

1008985 MEDIDOR 
ELECTRONICO PLC 
CON TELECORTE 208 
V, 3 HILOS, CL 200, 
FM12S, TIPO SOCKET 

SIE 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 Fundamental 

1008853 BASE 
CORTACIRCUITOS 
FUSIBLES 15 KV - 
100A 

EDESUR 1 1 1 1 1 1.75 0.5 1.75 1.75 1.75 Secundario 

1008963 TUBO IMC  DE 
DIAMETRO 8 X 10' 

EDESUR 1 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 Secundario 

1009038 Fusible De Expulsión 2.1 
A; Tipo D 

EDESUR 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 Secundario 

1009191 Perno Con Ancla 
Expansiva De 3/8" X 2" 

SIE 1 0 1 0 1 0.25 0 0.5 0 0.15 Secundario 

1009619 TERMINACION 
EXTERIOR 
CONTRACTIL EN 
FRIO 15KV 
CONDUCTOR  500 - 
1000 MCM 

EDESUR 1 0 0 1 0 0.25 0 0 0.25 0 Secundario 
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IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

1010623 CABLE DE CONTROL 
AISLADO 600V 12 X 3 
HILOS 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Secundario 

1010961 Luminaria led 90W, 
3000K 

SIE 1 1 1 1 1 1.75 3 1.5 1.75 1.75 Fundamental 

1011376 CRUCETA DE ACERO 
GALVANIZADO, 
PERFIL L, DE  3 x 3 x 
14 x 10’ 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.75 2.5 1.5 0.75 1 Secundario 

1011377 FLEJE ACERO 
GALVANIZADO 
DIAGONAL 
LONGITUD 120 

EDESUR 1 0 0 1 1 0.5 0 0 0.5 0.5 Secundario 

1012168 SOPORTE 
HORQUILLA EN V  
PARA AISLADOR 
CARRETE 

EDESUR 1 0 1 1 1 0.25 0 0.1 0.25 0.5 Secundario 

1012488 Grapa de conexión doble 
a tierra sin tornillo para 
tornillo de 1-2 

SIE 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 

1012808 ETIQUETA PARA 
POSTE V2 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 Secundario 

1013458 ESLABÓN EN OCHO EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.5 0.15 0.25 0.15 Secundario 



Sección VI: Requisitos del Contratante  212 

 

   
IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE PUNTAJE POR LOTE 

 

Código Descripción PDTG L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-GBOJ 

L5-
REDES-

SE-
ENG-
MAN 

L1-
REDES-

SE-
COHE 

L2-
REDES-

SE-
AHON/SE-

METR 

L3-
REDES-

SE-
AHER 

L4-
REDES-

SE-
GBOJ 

L5-
REDES-
SE-ENG-

MAN 

Clasificacion 

2010681 Tubo De Pvc De 1/2" X 
19' Sdr-26 

EDESUR 1 1 1 1 1 0.25 0.25 0.15 0.25 0.15 Secundario 

  
Totales 141 111 141 151 139 100 100 100 100 100 

 

  Fundamentales 21 20 26 28 25       

  Secundarios 120 91 115 123 114       

Nota 1. La columna PDTG, con los valores SIE o EDESUR se refiere a lo siguiente: Si el elemento de planta se encuentra normalizado por la Superintendencia 
de Electricidad, se coloca SIE. Si el material no se encuentra normalizado por al SIE, se utiliza una PDTG preparada por EDESUR. 

Nota 2. Las columnas bajo el titulo IDENTIFICACION DE PDTG POR LOTE contienen valores de 1 ó 0. El valor 1 indica que el material está incluido en el 
lote y el valor 0 indica que no lo está. 

Nota 3. Los valores indicados en las columnas PUNTAJE POR LOTE, corresponden a los valores de la PDTG a ser utilizados en el procedimiento indicado en las 
Sección III de este documento.  
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Formularios y procedimientos 

Formulario de certificado de terminación 

 Fecha:   

 Préstamo n.°   

 SDO n.°   

Para: _________________________________ 

De nuestra consideración: 

De conformidad con la cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de las Condiciones 
Generales del Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación 

con __________________________, por la presente les notificamos que la(s) siguiente(s) 
parte(s) de las instalaciones se ha(n) terminado en la fecha indicada más adelante y que, de 
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en la fecha indicada más adelante el Contratante toma 
posesión de dicha(s) parte(s) de las instalaciones, además de asumir la responsabilidad por su 
cuidado y custodia y el correspondiente riesgo de pérdidas. 

1. Descripción de las instalaciones o parte de ellas: ____________________________ 

2. Fecha de terminación: __________________ 

No obstante, deberán ustedes terminar tan pronto como sea factible los artículos pendientes que 
se enumeran en el anexo del presente certificado. 

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones de acuerdo 
con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad por defectos. 

Atentamente, 

  

Cargo (Gerente de Proyecto) 
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Formulario de certificado de aceptación operativa 

 

 Fecha:   

 Préstamo n.°   

 SDO n.°   

_____________________________________________ 

Para: ________________________________________ 

De nuestra consideración: 

De conformidad con la cláusula 25.3 (Aceptación operativa) de las Condiciones Generales del 
Contrato celebrado entre ustedes y el Contratante el día _________ en relación con 
__________________________, por la presente les notificamos que las garantías de 
funcionamiento de la(s) siguiente(s) parte(s) de las instalaciones se cumplieron 
satisfactoriamente en la fecha indicada a continuación.  

1. Descripción de las instalaciones o parte de ellas: _______________________ 

2. Fecha de la aceptación operativa: _______________________ 

Esta carta no los libera de la obligación de terminar la ejecución de las instalaciones  
de acuerdo con el Contrato, ni de sus obligaciones durante el período de responsabilidad  
por defectos. 

Atentamente, 

 

 

  

Cargo 

(Gerente de Proyecto) 
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Procedimientos y formularios para las órdenes de modificación 

 

 Fecha:   

 Préstamo n.°   

 SDO n.°   

 

 

ÍNDICE 

1. Observación general 

2. Registro de las órdenes de modificación  

3. Referencias de las modificaciones  

ANEXOS 

Anexo 1 Solicitud para presentar una propuesta de modificación 

Anexo 2 Estimación de la propuesta de modificación (No Aplica) 

Anexo 3 Aceptación del estimado (No Aplica) 

Anexo 4 Propuesta de modificación 

Anexo 5 Orden de modificación 

Anexo 6 Orden de modificación con acuerdo pendiente 

Anexo 7 Solicitud de propuesta de modificación 
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Procedimiento para las órdenes de modificación 

1. Observación general 

En esta Sección se presentan procedimientos y formularios tipo para efectuar 
modificaciones en las instalaciones durante la ejecución del Contrato de  
conformidad con la cláusula 39 (Modificación de las instalaciones) de las Condiciones 
Contractuales Generales. 

2. Registro de las órdenes de modificación 

El Contratista mantendrá un registro al día de las órdenes de modificación, en el cual 
indicará, como Anexo 8, tanto la situación actual de las solicitudes de presentar una 
propuesta de modificación como las modificaciones autorizadas o pendientes. Se anotará en 
el registro de las órdenes de modificación todo cambio que se produzca, de modo que el 
registro esté al día en todo momento. El Contratista adjuntará al informe mensual sobre la 
marcha de los trabajos que presente al Contratante una copia del registro de órdenes de 
modificación actualizado. 

3. Referencias de las modificaciones 

(1) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación a que hace referencia la 
cláusula 39 de las CGC llevarán los números de serie CR-X-nnn. 

(2) Las estimaciones de las propuestas de modificación a que hace referencia la cláusula 
39 de las CGC llevarán los números de serie CN-X-nnn. 

(3) Las aceptaciones del estimado a que hace referencia la cláusula 39 de las CGC llevarán 
los números de serie CA-X-nnn. 

(4) Las propuestas de modificación a que hace referencia la cláusula 39 de las CGC 
llevarán los números de serie CP-X-nnn. 

(5) Las órdenes de modificación a que hace referencia la cláusula 39 de las CGC llevarán 
los números de serie CO-X-nnn. 

Nota: (a) Las solicitudes de presentar una propuesta de modificación provenientes de la 
oficina principal del Contratante y las provenientes de los representantes de 
este en el sitio de las instalaciones deberán llevar las siguientes referencias, 
respectivamente: 

Oficina principal   CR-H-nnn 

Sitio   CR-S-nnn 
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(b) El número “nnn” que se asigne a una modificación deberá ser el mismo en la 
solicitud de presentar una propuesta de modificación, el estimado de la 
propuesta de modificación, la aceptación del estimado, la propuesta de 
modificación y la orden de modificación. 
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Anexo 1. Solicitud de presentar una propuesta de modificación 

(Membrete del Contratante) 

Para: ____________________________________ Fecha:   

Atención: ______________________________________ 

Nombre del Contrato: _________________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

De nuestra consideración: 

Con respecto al Contrato de la referencia, por la presente les solicitamos que preparen  
y nos presenten una propuesta de modificación para la modificación que indicamos a 
continuación, de acuerdo con las siguientes instrucciones y dentro de un plazo de 
_____________________ días a partir de la fecha de esta carta ____________________. 

1. Título de la modificación: ________________________ 

2. Solicitud de modificación n.° __________________ 

3. Modificación solicitada por: Contratante: _______________________________  

Contratista (mediante Solicitud de Propuesta de 
Modificación n.° ___________15F:  

4. Breve descripción de la modificación: ______________________________________________ 

5. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificación solicitada: ___________ 

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

Plano n.°/Documento n.° Descripción 

 

7. Condiciones detalladas o requisitos especiales de la modificación solicitada: __________ 

8. Términos y condiciones generales: 

(a) Sírvanse presentarnos una estimación del efecto que tendrá la modificación solicitada 
en el precio del Contrato. 
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(b) El estimado deberá comprender el tiempo adicional, de haberlo, que se requeriría 
para efectuar la modificación solicitada. 

(c) Si en su concepto la adopción de la modificación solicitada pudiera ser incompatible 
con las demás disposiciones del Contrato o representar un peligro para la seguridad 
de la planta o las instalaciones, sírvanse comunicarnos cualquier objeción en su 
propuesta de disposiciones susceptibles de revisión. 

(d) Se deberá calcular todo aumento o disminución del trabajo del Contratista en 
relación con los servicios de su personal. 

(e) Los trabajos asociados a la modificación solicitada no deberán ejecutarse mientras no 
hayan recibido ustedes nuestra aceptación y confirmación por escrito de la cuantía e 
índole de dichos trabajos. 

 

 

  

(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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Anexo 2. Estimación de la propuesta de modificación (No Aplica) 

(Membrete del Contratista) 

 

Para: ______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _____________________________ 

 

Estimados señores: 

Con respecto a su solicitud de presentar una propuesta de modificación, nos complace 
comunicarles el costo aproximado de la preparación de la propuesta de modificación que se indica 
a continuación, de conformidad con la cláusula 39.2.1 de las Condiciones Contractuales 
Generales. Hemos tomado nota de que antes de proceder a estimar el costo de los trabajos para la 
modificación debemos contar con su aprobación del costo de preparación de la propuesta de 
modificación, de conformidad con la cláusula 39.2.2 de las CGC. 

1. Título de la modificación: ________________________ 

2. Solicitud de modificación n.°/Rev.: ____________________________ 

3. Breve descripción de la modificación: __________________________ 

4. Efecto previsto de la modificación: ___________________________ 

5. Costo de preparación de la propuesta de modificación: _______________16F

1 

(a) Ingeniería (Monto) 

(i) Ingeniero   horas x   por hora =   

(ii) Dibujante   horas x   por hora =   

Subtotal   horas   

 
1 Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato. 
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Costo total de ingeniería   

(b) Otros costos   

Costo total (a) + (b)   

 

 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

  

(Firma) 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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Anexo 3. Aceptación del estimado (No Aplica) 

 

(Membrete del Contratante) 

 

Para: ______________________________ Fecha:   

 

Atención: ________________________________ 

 

Nombre del Contrato: _____________________________ 

Número del Contrato: _____________________________ 

 

Estimados señores: 

 

Por la presente aceptamos su estimación de la propuesta de modificación y damos nuestro acuerdo 
para que procedan a preparar la propuesta de modificación. 

 

1. Título de la modificación: ___________________________ 

 

2. Solicitud de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

 

3. Estimación de la propuesta de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

 

4. Aceptación del estimado n.°/Rev.: _______________________________ 

 

5. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 
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6. Otras condiciones: En caso de que decidamos no ordenar la modificación aceptada, ustedes 
tendrán derecho a recibir una compensación por el costo de preparación de la propuesta de 
modificación que se describe en su estimación de la propuesta de modificación a que hace 
referencia el párrafo 3 de la presente, de acuerdo con la cláusula 39 de las Condiciones 
Contractuales Generales. 

 

 

  

(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre y cargo del firmante) 
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Anexo 4. Propuesta de modificación 

(Membrete del Contratista) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

 

En respuesta a su solicitud de presentar una propuesta de modificación n.° ________________, por 
la presente les ofrecemos la siguiente propuesta: 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

2. Propuesta de Modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

3. Modificación solicitada por: Contratante: _______________________________  

Contratista: _________________________ 

4. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

5. Razones de la modificación: _______________________________ 

6. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificación solicitada: 
________________________________________________________ 

7. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

Plano/Documento n.° Descripción 
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8. Estimación del incremento o la reducción del precio del Contrato a raíz de la propuesta de 
modificación17 F

2: 

 (Monto) 

(a) Materiales directos   

(b) Principales Equipos de construcción   

(c) Mano de obra directa (Total ___ horas)   

(d) Subcontratos   

(e) Materiales y mano de obra indirectos   

(f) Supervisión en el sitio   

(g) Sueldos del personal técnico en la oficina principal 

Ingeniero de procesos   horas a ____ por hora   

Ingeniero de proyectos   horas a ____ por hora   

Ingeniero de equipos   horas a ____ por hora   

Adquisiciones   horas a ____ por hora   

Dibujante   horas a ____ por hora   

Total   horas   

 

(h) Costos extraordinarios (equipos informáticos, viajes, etc.)   

(i) Cargo por administración general,   % de los artículos   

(j) Impuestos y derechos de aduana   

Suma global total de la propuesta de modificación   

(Suma de las partidas (a) a (j)) 

Costo de preparar el estimado de la propuesta de modificación   

(Monto que habrá de pagarse si no se acepta la modificación) 

9. Tiempo adicional para terminar las instalaciones debido a la propuesta de modificación 

 
2 Los costos deberán indicarse en las monedas del Contrato. 
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10. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento 

11. Efecto de la modificación en las demás condiciones contractuales 

12. Período de validez de esta propuesta: ____ días a partir de la fecha en que el Contratante la 
reciba. 

13. Otras condiciones de esta propuesta de modificación: 

(a) Rogamos nos notifiquen su aceptación, comentarios o rechazo de esta propuesta de 
modificación detallada en el plazo de ____ días a partir de la fecha en que reciban la 
propuesta. 

(b) Todo incremento o reducción de los precios se tomará en cuenta al ajustar el precio 
del Contrato. 

(c) Costo del Contratista por concepto de la preparación de esta propuesta de 
modificación18 F

2: 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

  

(Cargo del firmante) 

 
2 Especificar cuando sea necesario. 
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Anexo 5. Orden de modificación 

(Membrete del Contratante) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

Por la presente aprobamos la orden de modificación para el trabajo especificado en la propuesta 
de modificación n.° _______, y convenimos en ajustar el precio del Contrato, el plazo de 
terminación y otras condiciones contractuales, de conformidad con la cláusula 39 de las 
Condiciones Generales. 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

2. Solicitud de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

3. Orden de modificación n.°/Rev.: _______________________________ 

4. Modificación solicitada por: Contratante: _______________________________  

Contratista: _________________________ 

5. Precio autorizado: 

Ref. n.° _______________________________ Fecha: _________________________ 

Parte en moneda extranjera __________ más parte en moneda nacional __________ 

6. Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones 

Ninguno Aumento en _______ días Disminución en _______ días 

7. Otros efectos, si los hubiere 
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Autorizado por:   Fecha:   

(Contratante) 

 

Aceptado por:   Fecha:   

(Contratista) 
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Anexo 6. Orden de modificación con acuerdo pendiente (No Aplica) 

(Membrete del Contratante) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

Atención: _______________________________ 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

Por la presente les impartimos instrucciones de ejecutar los trabajos relativos a la orden de 
modificación que se detalla a continuación, de conformidad con la cláusula 39 de las 
Condiciones Generales. 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

2. Solicitud del Contratante para presentar una propuesta de modificación  
n.°/Rev.: _______________________________ de fecha: __________ 

3. Propuesta de modificación del Contratista n.°/Rev.: ________________________________ de 
fecha: __________ 

4. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

5. Instalaciones y/o n.° del equipo relacionado con la modificación solicitada: 
_____________________________________________________ 

6. Planos y/o documentos técnicos de referencia para la solicitud de modificación: 

Plano/Documento n.° Descripción 

 

7. Ajuste del plazo de terminación de las instalaciones: 

8. Otros cambios en las condiciones contractuales: 

9. Otras condiciones: 
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(Nombre del Contratante) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante) 
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Anexo 7. Solicitud de propuesta de modificación 

(Membrete del Contratista) 

 

Para: _______________________________ Fecha:   

 

Atención: _______________________________ 

 

Nombre del Contrato: _______________________________ 

Número del Contrato: _______________________________ 

 

Estimados señores: 

 

Por la presente les proponemos que el trabajo que se menciona a continuación sea considerado 
como una modificación de las instalaciones. 

 

1. Título de la modificación: _______________________________ 

 

2. Solicitud de propuesta de modificación n.°/Rev.: ___________ de fecha ___________ 

 

3. Breve descripción de la modificación: _______________________________ 

 

4. Razones de la modificación: 

 

5. Estimación del orden de magnitud (en las monedas del Contrato): 

 

6. Efecto previsto de la modificación: 
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7. Efecto de la modificación en las garantías de funcionamiento, de haberlo: 

 

8. Apéndice: 

 

  

(Nombre del Contratista) 

 

 

  

(Firma) 

 

 

  

(Nombre del firmante) 

 

 

  

(Cargo del firmante)  
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Planos 

L1-REDES-SE-COHE 

 

Los planos referenciales de este lote son los siguientes: 

 

 Detalle de zanja y Registros 

 Diagrama de Conectividad 

 Ubicación Geográfica 

 Detalle de Salidas 

 

L2-REDES-SE-AHOR/SE-METR: 

 

Los planos referenciales de este lote son los siguientes: 

 

 Diagrama de conectividad Redes Asociadas a las Subestación Ahorro Hondo 

 Diagrama de conectividad Redes Asociadas a las Subestación Metropolitano 

 Detalle de Salidas 

 Ubicación Geográfica 

 

L3-REDES-SE-AHER 

 

Los planos referenciales de este lote son los siguientes: 

 

 Diagrama de conectividad  

 Detalle de Salidas 

 Ubicación Geográfica 
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L4-REDES-SE-GBOJ 

 

Los planos referenciales de este lote son los siguientes: 

 

 Diagrama de conectividad  

 Detalle de Salidas 

 Ubicación Geográfica 

 Detalle de separadores de conductores soterrados 

 

L5-REDES-SE-ENG/MAN 

 

Los planos referenciales de este lote son los siguientes: 

 

 Diagrama de conectividad  

 Detalle de Salidas 

 Ubicación Geográfica 
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Información suplementaria 

6. Requisitos ambientales, sociales, de seguridad y salud (ASSS) en el trabajo 

 

a) Directrices de Salvaguardas  

Los contratistas deberán cumplir con las salvaguardias ambientales y sociales del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) aplicables para este Programa. Específicamente, las 
Directrices de Salvaguardias  de la política operacional OP-703, Parte B: 

 B1 Políticas del Banco 
 B2 Legislación y regulaciones nacionales 
 B3 Preevaluación y clasificación  
 B4 Otros factores de riesgo 
 B5 Requisitos de evaluación ambiental  
 B6 Consultas 
 B7 Supervisión y cumplimiento  
 B9 Hábitats naturales  
 B10 Materiales peligrosos 
 B11 Prevención y reducción de la contaminación  

Igualmente, aplican para la operación las políticas operacionales OP-102 Acceso a la información, 
OP-704 Gestión de Riesgos de Desastres, OP-761 Equidad de Género en el Desarrollo. Las 
políticas ambientales y sociales están sintetizadas en el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS) definido para el programa. El MGAS se anexa a estos documentos de licitación. También 
puede ser descargado en la siguiente dirección https://www.iadb.org/es/project/DR-L1128. 

 

b) Legislación ambiental nacional  

 

Los contratistas deberán cumplir, también, con la legislación ambiental derivada, pero que no se 
limita a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Normas, Procedimientos, 
Instructivos, Resoluciones, etc. 

 

Los Lotes licitados cuentan con Permisos Ambientales emitidos por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. Es obligación del contratista implementar todas las disposiciones, 
medidas y controles derivados de ese proceso en la fase de construcción del Programa de expansión 
de Redes y Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución. Los permisos ambientales 
correspondientes serán entregados posterior a la firma de contratos. 
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Los contratistas deberán elaborar un Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-
C) a la entidad ejecutora para fines de revisión y aprobación. Al o los contratistas seleccionados, 
el Contratante le proporcionará un formato guía para la elaboración del PGAS-C que cumpla con 
los requisitos ASSS. 

 

c) Acciones claves que debe ejecutar el contratista posterior a la firma de contrato y previo al 
inicio de obras: 

 

 Gestionar el Programa de Seguridad y Salud con el Ministerio de Trabajo para cada Lote. 
 Entregar listado del personal que estará laborando en los proyectos con su respectiva 

depuración y evaluación médica de preempleo en función del rol a desempeñar. 
 Presentar al Contratante los registros del personal en la Tesorería de la Seguridad Social 

(TSS) 
 Presentar al Contratante un PGAS-C por Lote, alineado al Plan de Manejo y Adecuación 

Ambiental (PMAA), al Estudio o Declaración de Impacto Ambiental del Programa y al 
MGAS de la operación, incluyendo todos los planes de gestión ambiental, social y de 
seguridad y salud a nivel constructivo basado en los requisitos ASSS de esta licitación. Este 
plan de gestión ASSS deberá ser sometido a aprobación del Contratante. 

 Entregar Póliza/Seguro de Obras. 
 Habilitar espacios de trabajo In Situ, incluyendo áreas para comedor, reuniones y 

capacitaciones. 
 Habilitar estaciones para la gestión de los residuos conforme con la normativa aplicable. 
 Entregar currículos vitae del personal encargado de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
 Presentar muestras de los Equipos de Protección Personal (EPP) para aprobación del 

Contratante. 
 Entregar listado de equipos/vehículos que estarán laborando en los proyectos y su Plan de 

Mantenimiento periódico. 
 Gestionar a través de gestores autorizados, certificaciones de ruido y opacidad de cada uno 

de los equipos/vehículos que estarán laborando en los proyectos. Estas certificaciones 
deberán ser renovadas semestralmente. 

d) Durante la fase de construcción del Programa el contratista deberá: 

 Implementar salvaguardas aplicables.  
 Implementar el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA) resultante del 

proceso de gestión del permiso ambiental aplicable y del plan de gestión ambiental, social 
y de seguridad y salud a nivel constructivo o del Contratista PGAS-C. 
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 Desarrollar charlas diarias de 5 minutos y completar diariamente el formato Análisis 
Seguro de Trabajo (AST) para cada actividad a realizar. 

 Demostrar actitud y proactividad para cumplir su rol en el Sistema de Gestión Ambiental 
y Social. 

 Antes de los trabajos, realizar la debida diligencia del contexto social y gestionar 
adecuadamente y de forma participativa junto al Contratante, las posibles movilizaciones 
temporales necesarias durante la obra, teniendo en cuenta que se deben establecer medidas 
de mitigación adecuadas para no provocar desplazamientos económicos. 

 Antes de los trabajos, realizar la debida diligencia del contexto ambiental y en caso de 
necesidad de cortes de árboles, proporcionar un censo, el permiso adecuado y el plan de 
compensación en colaboración con el Contratante. 

 Limitar en el campamento, en la medida de lo posible, el uso de materiales desechables no 
reciclables. 

 El contratista se compromete a seguir el plan de gestión ASSS y será sometido a actividades 
de supervisión a fin de confirmar el cumplimiento de los compromisos ASSS.  

 Por otra parte: 
 El contratista deberá presentar informes mensuales con los indicadores de seguimiento 

especificados del plan de gestión ASSS a nivel constructivo. El informe debe ir 
acompañado de fotografías que muestren el avance de la obra y la implementación de las 
medidas. Los informes de pago deben ir acompañados de este informe ASSS, el cual deberá 
ser revisado y validado por el contratante 

 El contratista deberá poner en marcha, dentro de los plazos solicitados, las medidas 
correctivas solicitadas por el contratante luego de visitas o misiones de seguimiento y 
supervisión socioambiental. 

  



Sección VI: Requisitos del Contratante  238 

 

 PARTE 3: Condiciones Contractuales 
y Formularios del Contrato 

 

 

 

 

 

  



Sección VI: Requisitos del Contratante  239 

 

 

Sección VII. Condiciones Generales del 
Contrato 

Índice de Cláusulas 

 

A. Contrato e Interpretación .................................................................................242 

1. Definiciones .........................................................................................................242 

2. Documentos del Contrato ....................................................................................246 

3. Interpretación .......................................................................................................246 

4. Comunicaciones ...................................................................................................249 

5. Ley aplicable e idioma .........................................................................................249 

6. Prácticas Prohibidas .............................................................................................249 

B.  Objeto del Contrato ...........................................................................................256 

7. Alcance de Instalaciones ......................................................................................256 

8. Plazo de inicio y terminación de los trabajos .......................................................257 

9. Responsabilidades del Contratista .......................................................................258 

10. Responsabilidades del Contratante ......................................................................260 

C.  Pagos ....................................................................................................................262 

11. Precio del Contrato ..............................................................................................262 

12. Condiciones de pago ............................................................................................262 

13. Garantías ..............................................................................................................263 

14. Impuestos y derechos ...........................................................................................265 

D. Propiedad Intelectual .........................................................................................266 

15. Licencia/uso de información técnica ...................................................................266 

16. Información confidencial .....................................................................................267 

E. Ejecución de las Instalaciones ...........................................................................268 

17. Representantes .....................................................................................................268 



Sección VI: Requisitos del Contratante  240 

 

18. Programa de trabajo .............................................................................................271 

19. Subcontratos .........................................................................................................273 

20. Diseño e ingeniería ..............................................................................................274 

21. Adquisiciones .......................................................................................................277 

22. Montaje de las Instalaciones ................................................................................280 

23. Pruebas e inspecciones .........................................................................................290 

24. Terminación de las Instalaciones .........................................................................293 

25. Puesta en servicio y aceptación operativa ............................................................295 

F. Garantías y responsabilidades ..........................................................................300 

26. Garantía del plazo de terminación .......................................................................300 

27. Responsabilidad por defectos ..............................................................................301 

28. Garantías de funcionamiento ...............................................................................304 

29. Indemnización por infracción de patentes ...........................................................305 

30. Limitación de responsabilidad .............................................................................307 

G. Distribución de riesgos ......................................................................................308 

31. Traspaso de la propiedad ......................................................................................308 

32. Cuidado de las Instalaciones ................................................................................308 

33. Pérdidas o daños materiales; lesiones o accidentes laborales; indemnizaciones .310 

34. Seguros .................................................................................................................312 

35. Condiciones imprevistas ......................................................................................315 

36. Modificación de las leyes y regulaciones ............................................................317 

37. Fuerza mayor .......................................................................................................317 

38. Riesgos de guerra .................................................................................................319 

H. Modificación de los elementos del Contrato ....................................................321 

39. Modificación de las Instalaciones ........................................................................321 

40. Prórroga del plazo de terminación de las Instalaciones .......................................327 

41. Suspensión ...........................................................................................................329 

42. Rescisión ..............................................................................................................331 

43. Cesión ..................................................................................................................341 



Sección VI: Requisitos del Contratante  241 

 

44. Restricciones a la exportación .............................................................................342 

I. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje ......................................................342 

45. Reclamaciones del Contratista .............................................................................342 

46. Controversias y arbitraje ......................................................................................344 

Apéndice 1. Condiciones y procedimientos de pago .........................................................386 

Apéndice 2. Ajuste de precios (No aplica) .............................................................................390 

Apéndice 3. Seguros ..............................................................................................................393 

Apéndice 4. Plan de Ejecución ..............................................................................................397 

Apéndice 5. Lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación y lista de 
subcontratistas aprobados ......................................................................................................398 

Apéndice 6. Detalle de obras y suministros que proveerá el Contratante (NO APLICA) .....399 

Apéndice 7. Lista de documentos para aprobación o revisión ...............................................400 

Apéndice 8. Garantías de Funcionamiento (No aplica) .........................................................401 

Garantía de Cumplimiento .....................................................................................................404 

Opción 2: Garantía de Cumplimiento (No aplica) .................................................................407 

Garantía de Anticipo ..............................................................................................................410 

 

  



Sección VI: Requisitos del Contratante  242 

 

Condiciones Generales del Contrato 
A. Contrato e Interpretación 

Definiciones 1.1 Las siguientes palabras y expresiones tendrán el significado 
que se les asigna a continuación: 

“Contrato” es el Convenio Contractual celebrado entre el 
Contratante y el Contratista, junto con los documentos del 
Contrato que en él se mencionan; todos ellos constituirán el 
Contrato, y la expresión “el Contrato” se interpretará de tal 
manera en todos esos documentos. 

“Documentos del Contrato” son los documentos enumerados 
en el artículo 1.1 (Documentos del Contrato) del Convenio 
Contractual, incluidas todas las enmiendas. 

“CGC” son las Condiciones Generales contenidas en esta 
Sección. 

“CEC” son las Condiciones Especiales del Contrato. 

Por “día” se entiende un día calendario. 

Por “año” se entiende 365 días. 

Por “mes” se entiende un mes calendario. 

Por “Parte” se entiende el Contratante o el Contratista, según 
lo requiera el contexto, y por “Partes” se entiende los dos. 

“Contratante” es la persona designada como tal en las CEC 
e incluye a los sucesores legales o los cesionarios 
autorizados del Contratante. 

“Gerente de Proyecto” es la persona designada por el 
Contratante de la manera prevista en la cláusula 17.1 de estas 
CGC (Gerente de Proyecto) y designada como tal en las 
CEC para desempeñar las funciones que le han sido 
delegadas por el Contratante. 

“Contratista” es la persona o personas cuya Oferta para 
ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Contratante y que 
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es designada como tal en el Contrato, e incluye a los sucesores 
legales o los cesionarios autorizados del Contratista. 

“Representante del Contratista” es toda persona nombrada 
por el Contratista y aprobada por el Contratante de la manera 
prevista en la cláusula 17.2 de estas CGC (Representante del 
Contratista y Gerente de Obras) para desempeñar las 
funciones que le han sido delegadas por el Contratista. 

“Gerente de Obras” es la persona nombrada por el 
Representante del Contratista de la manera prevista en la 
cláusula 17.2.4 de estas CGC.  

“Subcontratista”, incluidos los fabricantes, es toda persona 
con quien el Contratista subcontrata directa o indirectamente 
la ejecución de cualquier parte de las Instalaciones, incluida 
la preparación de cualquier diseño o el suministro de 
cualquier elemento de planta y equipos, e incluye a sus 
sucesores legales o cesionarios autorizados. 

“Comité de Resolución de Controversias” (CRC) es la 
persona o personas designadas como tal en las CEC y 
nombradas de común acuerdo por el Contratante y el 
Contratista para tomar decisiones en relación con cualquier 
controversia o desavenencia entre el Contratante y el 
Contratista que le sea remitida por las Partes de conformidad 
con la cláusula 46.1 (Comité de Resolución de Controversias) 
de estas CGC. 

Por “El Banco” se entiende la institución financiera 
designada en las CEC. 

“Precio del Contrato” es la suma que se indica en el  
artículo 2.1 (Precio del Contrato) del Contrato, con sujeción 
a las enmiendas y ajustes o las deducciones de que pueda ser 
objeto, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. 

“Instalaciones” son los elementos de Planta que han de 
suministrarse e instalarse, así como los Servicios de Instalación 
que ha de prestar el Contratista en virtud del Contrato. 

Por “Planta” se entiende los elementos permanentes de 
planta, equipos, maquinarias, aparatos, materiales, artículos 
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y objetos de toda índole que el Contratista ha de suministrar 
e incorporar en las Instalaciones de acuerdo al Contrato 
(incluidos los repuestos que ha de suministrar el Contratista 
conforme a la cláusula 7.3 de estas CGC), pero sin incluir los 
equipos del Contratista. 

“Servicios de Instalación” son todos los servicios que 
complementan el suministro de la planta para las 
Instalaciones y que el Contratista ha de prestar en virtud del 
Contrato; por ejemplo, transporte y obtención de seguro 
marítimo u otros seguros similares, inspección, despacho, 
preparación del sitio de las Instalaciones (incluidos el 
suministro y el uso de los equipos del Contratista y el 
suministro de todos los materiales de construcción 
necesarios), montaje, prueba, inspecciones y ensayos 
previos, puesta en servicio, operación, mantenimiento, 
suministro de manuales de operación y mantenimiento, 
capacitación, entre otros, según el caso lo requiera. 

“Equipos del Contratista” son todos los elementos de planta, 
instalaciones, equipos, maquinarias, herramientas, aparatos, 
dispositivos u objetos de todo tipo necesarios durante o para 
el montaje, la terminación y el mantenimiento de las 
Instalaciones que ha de proporcionar el Contratista, pero que 
no incluyen la planta u otros elementos que formen parte o 
estén destinados a formar parte de las Instalaciones. 

Por “País de origen” se entiende los países y territorios 
elegibles de conformidad con las normas del Banco, como 
se detalla en las CEC. 

“Sitio” es el terreno y otros lugares en que han de emplazarse 
las Instalaciones y cualquier otro terreno o lugar que, de 
acuerdo a lo especificado en el Contrato, forme parte del sitio. 

“Fecha de entrada en vigor” es la fecha en que se cumplen 
todas las condiciones que se enumeran en el artículo 3 (fecha 
de entrada en vigor) del Convenio Contractual para 
determinar el plazo de terminación de las Instalaciones. 

“Plazo de Terminación de las Instalaciones” es el plazo 
dentro del cual han de terminarse las Instalaciones en su 
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totalidad (o una parte de las Instalaciones si se ha establecido 
un plazo distinto para la terminación de esa parte), según se 
menciona en la cláusula 8 de estas CGC y de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Contrato. 

Por “Terminación” se entiende que las Instalaciones (o una 
parte específica de ellas si en el Contrato se precisan partes 
específicas) han quedado terminadas operacional y 
estructuralmente y en condición general satisfactoria, que  
se han terminado todas las inspecciones y ensayos previos  
a la puesta en servicio de las Instalaciones o la parte 
específica de ellas, y que las Instalaciones o la parte 
específica de ellas están listas para la puesta en servicio 
según lo previsto en la cláusula 24 (Terminación de las 
Instalaciones) de estas CGC. 

“Inspecciones y Ensayos Previos” son las pruebas, 
verificaciones y otros requisitos indicados en los Requisitos 
del Contratante que ha de llevar a cabo el Contratista en 
preparación para la puesta en servicio, según lo previsto en 
la cláusula 24 (Terminación de las Instalaciones) de estas 
CGC. 

“Puesta en Servicio” es la operación inicial de las 
Instalaciones o de cualquier parte de ellas por el Contratista 
después de su terminación, la cual ha de realizar el 
Contratista de conformidad con lo dispuesto en la  
cláusula 25.1 (Puesta en Servicio) de estas CGC a fin de 
realizar la(s) prueba(s) de garantía. 

Por “Prueba(s) de Garantía” se entiende la prueba o pruebas 
indicadas en los Requisitos del Contratante que han de 
llevarse a cabo para determinar si las Instalaciones o una 
parte específica de ellas pueden satisfacer las garantías de 
funcionamiento indicadas en el Apéndice del Convenio 
Contractual titulado “Garantías de Funcionamiento”, de 
conformidad con las disposiciones de la cláusula 25.2 
(Prueba de garantía) de estas CGC. 

“Aceptación Operativa” es la aceptación por el Contratante 
de las Instalaciones (o de cualquier parte de ellas cuando en 
el Contrato se prevea la aceptación por partes), en la que se 
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certifica el cumplimiento del Contrato por el Contratista con 
respecto a las garantías de funcionamiento de las 
Instalaciones (o la parte de ellas que corresponda), de 
conformidad con las disposiciones de la cláusula 28 
(Garantías de Funcionamiento) de estas CGC, e incluirá la 
aceptación presunta de conformidad con la cláusula 25 
(Puesta en Servicio y Aceptación Operativa) de estas CGC. 

“Período de responsabilidad por defectos” es el período de 
validez de las garantías proporcionadas por el Contratista a 
partir de la terminación de las Instalaciones o de parte de 
ellas, durante el cual el Contratista es responsable de los 
defectos con respecto a las Instalaciones (o la parte de ellas 
que corresponda), de conformidad con la cláusula 27 
(Responsabilidad por defectos) de estas CGC. 

Documentos 
del Contrato 

2.1 Con sujeción al artículo 1.2 (Orden de precedencia) del 
Contrato, todos los documentos que forman parte del 
Contrato (y todas las partes de esos documentos) deberán ser 
correlativos y complementarios y explicarse mutuamente. El 
Contrato se considerará como un todo. 

Interpretación 3.1 Salvo cuando el contexto requiere otra cosa, en el Contrato: 

(a) las palabras que indican un género incluyen  
ambos géneros; 

(b) las palabras que indican el singular incluyen también 
el plural, y viceversa; 

(c) las disposiciones que incluyen las palabras 
“consiente(n)”, “consentimiento”, “convienen en” 
“han convenido en”, “acuerdan”, “han acordado” o 
“acuerdo” requieren que dicho acuerdo o 
consentimiento se consignen por escrito; 

(d) las palabras “Licitante” y “Oferente” son sinónimos 
entre sí, al igual que las palabras “documento de 
licitación” y “Pliego”; y 

(e) Por “escrito(a)” o “por escrito” se entiende escrito a 
mano, mecanografiado, impreso o consignado en algún 
soporte electrónico, con el resultado de un registro 
permanente.  
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 Los términos colocados al margen y otros encabezamientos 
no se tomarán en cuenta en la interpretación de las presentes 
condiciones. 

3.2 Incoterms 

 A menos que sea incompatible con una disposición del 
Contrato, el significado de cualquier término comercial y de 
los derechos y obligaciones de las Partes será el que se 
establece en Incoterms. 

 Incoterms son las normas internacionales para la 
interpretación de los términos comerciales publicadas por la 
Cámara de Comercio Internacional (última edición), 38 
Cours Albert 1er, 75008 París, Francia. 

3.3 Convenio completo 

 Con sujeción a la cláusula 16.4 de estas CGC, el Contrato 
constituye el convenio completo entre el Contratante y el 
Contratista con respecto al objeto del Contrato y prevalecerá 
sobre todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos 
(escritos o verbales) entre las Partes al respecto formalizados 
antes de la fecha del Contrato. 

3.4 Enmiendas 

 Toda enmienda u otra variación del Contrato deberá hacerse 
por escrito, estar fechada y referirse expresamente al 
Contrato, y llevar la firma de un representante debidamente 
autorizado de cada una de las Partes contratantes. 

3.5 Contratista independiente 

 El Contratista será un contratista independiente encargado de 
dar cumplimiento al Contrato. El Contrato no crea ningún 
organismo, APCA u otra relación conjunta entre las Partes 
contratantes. Con sujeción a las disposiciones del Contrato, 
el Contratista será exclusivamente responsable de la forma 
en que se cumpla el Contrato. Todos los empleados, 
representantes o Subcontratistas cuyos servicios utilice el 
Contratista para dar cumplimiento al Contrato estarán bajo 
pleno control del Contratista y no serán considerados 
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empleados del Contratante, y en ningún caso se entenderá 
que el Contrato o cualquier subcontrato adjudicado por el 
Contratista crea relaciones contractuales entre esos 
empleados, representantes o Subcontratistas y el Contratante. 

3.6 Prohibición de dispensas y renuncias 

3.6.1 Con sujeción a la cláusula 3.6.2 de estas CGC, ninguna 
relajación, abstención, demora o indulgencia por una 
de las Partes en exigir el cumplimiento de cualquiera 
de las Condiciones Contractuales, ni la concesión de 
tiempo por una de las Partes a la otra Parte 
menoscabará, afectará o limitará los derechos de esa 
Parte en virtud del Contrato; tampoco la dispensa por 
una de las Partes de un incumplimiento del Contrato 
servirá como dispensa de un incumplimiento posterior 
o continuado del Contrato. 

3.6.2 La renuncia a los derechos, facultades o recursos de 
una Parte en virtud del Contrato deberá hacerse por 
escrito, fecharse y llevar la firma de un representante 
autorizado de la Parte renunciante; además, deberán 
especificarse en ella los derechos a que se renuncia y 
la medida en que se renuncia a ellos. 

3.7 Divisibilidad del Contrato 

 Si una disposición o condición del Contrato está prohibida o 
resulta inválida o inexigible, esa prohibición, invalidez o 
inexigibilidad no afectará a la validez o la exigibilidad de las 
demás disposiciones y Condiciones Contractuales. 

3.8 País de Origen 

 Por “Origen” se entiende el lugar donde se extraen, cultivan, 
producen o fabrican la planta y sus componentes, y desde 
donde se prestan los servicios. Se producen componentes de 
planta cuando, mediante un proceso de fabricación, 
elaboración o ensamblado sustancial o significativo se 
obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere 
sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus 
características básicas o a sus fines o usos. 
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Comunicaciones 4.1 Siempre que en estas Condiciones se disponga la concesión o 
la expedición de aprobaciones, certificados, consentimientos, 
decisiones, notificaciones, descargos y solicitudes, estos: 

(a) se harán por escrito y se entregarán contra acuse de 
recibo, y 

(b) se entregarán, enviarán o transmitirán a la dirección 
respectiva que se estipula en el Convenio Contractual 
para el recibo de notificaciones.  

Cuando se expida un certificado a una de las Partes, el 
expedidor deberá enviar una copia a la otra Parte. Cuando se 
envíe a una de las Partes una notificación expedida por la otra 
Parte o por el Gerente de Proyecto, se enviará copia a la otra 
Parte o al Gerente de Proyecto, según el caso. 

Ley aplicable 
e idioma 

5.1 El Contrato se regirá y se interpretará de conformidad con las 
leyes del país que se indica en las CEC. 

5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato 
es el que se indica en las CEC.  

5.3 Las notificaciones se harán en el idioma del Contrato, salvo 
indicación contraria estipulada en las CEC. 

Prácticas Prohibidas  6.1   El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos Compradores incluyendo miembros de su 
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o 
individuos participando en actividades financiadas por el 
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes o 
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), entre 
otros, observar los más altos niveles éticos y denunciar al 
Banco3 todo acto sospechoso de constituir una Práctica 
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, 

 
3 En el siƟo virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta 

comisión de PrácƟcas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de invesƟgación y sanción, y el acuerdo que 
rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre insƟtuciones financieras internacionales. 
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durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las 
siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; 
(iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) 
prácticas obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco 
ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser 
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del 
Banco para que se investigue debidamente. El Banco ha 
adoptado procedimientos para sancionar a quienes hayan 
incurrido en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco 
suscribió con otras Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones 
de inhabilitación. 

 

(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las 
Prácticas Prohibidas son las siguientes: 

  

(i)  Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra índole o para evadir una obligación; 

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 
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(v)  Una práctica obstructiva consiste en: 

i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia 
significativa para una investigación del Grupo 
BID, o realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con la intención de impedir una 
investigación del Grupo BID;  

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte 
para impedir que divulgue su conocimiento de 
asuntos que son importantes para una 
investigación del Grupo BID o que prosiga con la 
investigación; o  

iii. actos realizados con la intención de impedir el 
ejercicio de los derechos contractuales de 
auditoría e inspección del Grupo BID previstos en 
la Subcláusula 6.1 (f) abajo, o sus derechos de 
acceso a la información;  

(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos 
o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o 
para un propósito no autorizado, cometido de forma 
intencional o por negligencia grave. 

 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos 
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos Compradores incluyendo miembros de su 
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando 
en una actividad financiada por el Banco o actuando como, 
entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, 
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier 
etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco 
podrá: 
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i. no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un 
contrato para la adquisición de bienes o servicios, la 
contratación de obras, o servicios de consultoría; 

ii. suspender los desembolsos de la operación si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo 
Ejecutor o el Organismo Comprador ha cometido una 
Práctica Prohibida; 

iii. declarar una contratación no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el 
pago de una parte del préstamo o de la donación 
relacionada inequívocamente con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, 
o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 
otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener 
conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) 
en un plazo que el Banco considere razonable; 

iv. emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo 
en el formato de una carta oficial de censura por su 
conducta; 

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en 
forma permanente o por un período determinado de 
tiempo, para la participación y/o la adjudicación de 
contratos adicionales financiados con recursos del 
Grupo BID; 

vi. imponer otras sanciones que considere apropiadas, 
entre otras, restitución de fondos y multas equivalentes 
al reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones previstas en los 
Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones podrán 
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las 
sanciones arriba referidas" (las sanciones “arriba 
referidas” son la amonestación y la 
inhabilitación/inelegibilidad).  

vii. extender las sanciones impuestas a cualquier individuo, 
entidad o firma que, directa o indirectamente, sea 
propietario o controle a una entidad sancionada, sea de 
propiedad o esté controlada por un sancionado o sea 
objeto de propiedad o control común con un 
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sancionado, así como a los funcionarios, empleados, 
afiliados o agentes de un sancionado que sean también 
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan 
control sobre una entidad sancionada aun cuando no se 
haya concluido que esas partes incurrieron 
directamente en una Práctica Prohibida.  

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes. 

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 6.1 (b) 
se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido 
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación 
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 
definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución. 

(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea 
tomada por el Banco de conformidad con las provisiones 
referidas anteriormente será de carácter público. 

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de 
Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones 
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o 
individuo participando en una actividad financiada por el 
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, 
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o 
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes o agentes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá verse 
sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el término “sanción” incluye toda 
inhabilitación permanente, imposición de condiciones para 
la participación en futuros contratos o adopción pública de 
medidas en respuesta a una contravención del marco vigente 
de una IFI aplicable a la resolución de denuncias de comisión 
de Prácticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes, 
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o 
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados, 
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan 
revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados 
con la presentación de propuestas y el cumplimiento del 
contrato, y someterlos a una auditoría por auditores 
designados por el Banco. Todo licitante, oferente, 
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su 
representante o agente, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al 
Banco en su investigación. El Banco también requiere que 
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, 
proveedores de bienes y sus representantes o agentes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas por el 
Banco por un período de siete (7) años luego de terminado 
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigación de 
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) 
aseguren que  los empleados o agentes de los licitantes, 
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y 
sus representantes o agentes, contratistas, consultores, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios que tengan conocimiento de que las 
actividades han sido financiadas por el Banco, estén 
disponibles para responder a las consultas relacionadas con 
la investigación provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor 
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes, 
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su 
representante o agente, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios 
o concesionario se niega a cooperar o incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigación, el Banco, discrecionalmente, 
podrá tomar medidas apropiadas en contra los licitantes, 
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y 
su representante o agente, contratista, consultor, miembro 
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del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servicios, o concesionario. 

 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de 
servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría 
directamente de una agencia especializada, todas las 
disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las 
sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los 
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores 
de bienes y sus representantes o agentes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito 
contratos con dicha agencia especializada para la provisión 
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de 
consultoría en conexión con actividades financiadas por el 
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al 
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión 
o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar 
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles 
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que 
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden 
de compra con una firma o individuo declarado inelegible 
por el Banco, este no financiará los gastos conexos y tomará 
las medidas que considere convenientes. 

6.2 El Contratista declara y garantiza: 

(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas 
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de 
conformidad con los Procedimientos de Sanciones; 

(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica 
Prohibida descrita en este documento durante los procesos 
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este 
contrato; 
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(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 
durante los procesos de selección, negociación, 
adjudicación o ejecución de este contrato; 

(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, 
directores, personal clave o accionistas principales son 
inelegibles para la adjudicación de contratos financiados 
por el Banco;  

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitación 
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; y 

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas 
garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de 
una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 6.1 
(b).  

 

B.  Objeto del Contrato 

Alcance de 
Instalaciones 

7.1 A menos que estén expresamente limitadas de otra manera  
en los Requisitos del Contratante, las obligaciones del 
Contratista incluyen el suministro de la totalidad de los 
elementos de Planta y la prestación de todos los Servicios  
de Instalación necesarios para el diseño, la fabricación 
(incluidas las adquisiciones, garantías de calidad, 
construcción, montaje, obras civiles conexas, inspecciones y 
ensayos previos y entrega) de la Planta, y el montaje, 
terminación y puesta en servicio de las Instalaciones 
conforme a los planes, procedimientos, especificaciones, 
planos, códigos y otros documentos señalados en la Sección 
VI, "Requisitos del Contratante" y a la oferta técnica del 
Contratista aceptada por el Contratante.  

           Esas especificaciones incluyen, sin carácter limitativo, la 
prestación de servicios de supervisión e ingeniería; el 
suministro de mano de obra, materiales, equipos, repuestos 
(según se especifica en la cláusula 7.3 de estas CGC) y 
accesorios; equipos del Contratista; servicios públicos y 
suministros para la construcción; materiales, estructuras e 
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instalaciones provisionales; transporte (incluidos entre otros 
la descarga y el acarreo hasta y desde la zona de las 
instalaciones, y dentro de ellas), y almacenamiento, con 
excepción de los suministros, obras y servicios que hayan de 
ser suministrados o realizados por el Contratante, de 
conformidad con lo dispuesto en el Apéndice 6 del Convenio 
Contractual titulado “Detalle de Obras y Suministros que 
Proveerá el Contratante”. 

 7.2 El Contratista, salvo que el Contrato lo excluya 
específicamente, deberá realizar todos los trabajos y/o 
suministrar todos los artículos y materiales que no se 
mencionen específicamente en el Contrato, pero cuya 
necesidad para lograr la terminación de las Instalaciones 
pueda inferirse razonablemente a partir de las disposiciones 
del Contrato del mismo modo que lo harían si tales trabajos 
y/o artículos y materiales estuviesen expresamente 
mencionados en el Contrato. 

 7.3 Además del suministro de los repuestos obligatorios 
incluidos en el Contrato, el Contratista conviene en 
suministrar los repuestos necesarios para el funcionamiento 
y mantenimiento de las Instalaciones durante el período 
especificado en las CEC y según las disposiciones (de 
haberlas) especificadas en las CEC. Sin embargo, la 
identidad, las especificaciones y las cantidades de tales 
repuestos y las condiciones relacionadas con su suministro 
deberán ser convenidas por el Contratante y el Contratista, y 
el precio correspondiente se indicará en  
la Lista de Precios n.° 6, que se añadirá al precio del 
Contrato. El precio de esos repuestos incluirá el precio de 
compra correspondiente y otros costos y gastos (incluidos 
los honorarios del Contratista) relacionados con su 
suministro. 

Plazo de inicio 
y terminación 
de los trabajos 

8.1 El Contratista iniciará los trabajos en las Instalaciones  
dentro del plazo estipulado en las CEC y, sin perjuicio de 
la cláusula 26.2 de estas CGC, procederá luego a completar 
las Instalaciones según el calendario que se estipula en el 
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apéndice del Convenio Contractual titulado “Plan de 
ejecución”. 

8.2 El Contratista terminará las Instalaciones (o una parte de 
ellas para la cual se especifique en el Contrato un plazo de 
terminación por separado) dentro del plazo de terminación 
especificado en las CEC, o dentro de la prórroga del plazo 
a que tenga derecho el Contratista conforme a la cláusula 
40 de las CGC del presente. 

Responsabilidades del 
Contratista 

9.1 El Contratista diseñará, fabricará (con inclusión de las 
compras y/o la subcontratación conexa), emplazará y 
terminará las Instalaciones de conformidad con el 
Contrato. Una vez terminadas, las Instalaciones deberán 
adecuarse a los fines para los que se han destinado, 
conforme se define en el Contrato. 

9.2 El Contratista confirma haber formalizado el presente 
Contrato después de examinar atentamente los datos 
relacionados con las Instalaciones (incluidos los datos 
sobre perforaciones de prueba) proporcionados por el 
Contratante y con base en la información que pudiera haber 
obtenido de una inspección ocular del sitio (si hubiera 
tenido acceso a él) y en otros datos sobre las Instalaciones 
que estaban a su disposición veintiocho (28) días antes de 
la fecha de presentación de la Oferta. El Contratista 
reconoce que el hecho de no haberse familiarizado con esos 
datos y esa información no lo exime de su responsabilidad 
de estimar debidamente la dificultad o el costo de la 
ejecución satisfactoria de las Instalaciones. 

9.3 El Contratista obtendrá y pagará todos los permisos, 
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las 
autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o 
nacional o las empresas de servicios públicos del país 
donde han de emplazarse las instalaciones, que el 
Contratista deba tramitar en su propio nombre a instancias 
de dichas autoridades o empresas públicas y que sean 
necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos, 
sin carácter limitativo, los visados para el personal del 
Contratista y el Subcontratista y los permisos de entrada de 
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todos los equipos importados del Contratista. El Contratista 
obtendrá todos los demás permisos, aprobaciones y/o 
licencias que no sean de responsabilidad del Contratante 
conforme a la cláusula 10.3 de estas CGC y que sean 
necesarios para el cumplimiento del Contrato. 

9.4 El Contratista cumplirá todas las leyes vigentes en el país 
en que han de emplazarse las Instalaciones. Esas leyes 
incluirán todas las leyes locales, estatales, nacionales o de 
otra índole que afecten al cumplimiento del Contrato y sean 
obligatorias para el Contratista. El Contratista eximirá al 
Contratante de toda responsabilidad por daños y perjuicios, 
demandas, multas, sanciones y gastos de cualquier índole 
que surjan o sean consecuencia de la violación de esas leyes 
por parte del Contratista o su personal, incluidos los 
Subcontratistas y su personal, pero sin perjuicio de lo 
dispuesto en la cláusula 10.1 de estas CGC. 

9.5 El origen de toda la Planta y Servicios de Instalación que 
vayan a incorporarse en las Instalaciones o sean necesarios 
para ellas (así como de los demás suministros) será el que 
se especifique en las disposiciones de la cláusula 1 (“País 
de origen”) de estas CGC. Los Subcontratistas cuyos 
servicios utilice el Contratista deberán ser de un país 
especificado en las disposiciones de la cláusula 1 (“País de 
origen”) de estas CGC. 

9.6    El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las 
cuentas y los registros del Contratista relacionados con el 
desempeño del Contratista y haga que sean auditados por 
auditores designados por el Banco, si así lo requiere el 
Banco. 

9.7   Si el Contratista es una Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA) o una asociación de dos 
o más personas, todas esas personas serán responsables 
ante el Contratante, en forma conjunta y solidaria, del 
cumplimiento de las disposiciones del Contrato, a menos 
que se disponga otra cosa en las CEC, y designarán a una 
de ellas para que actúe como su representante, con 
facultades para obligar a la APCA. La composición o 
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constitución de la APCA no podrá modificarse sin el 
consentimiento previo del Contratante. 

9.8 De conformidad con la cláusula 3.1 (f) de las CGC, el 
Contratista permitirá, y realizará todos los trámites para que 
sus Subcontratistas y subconsultores permitan, que el Banco 
o las personas designadas por el Banco inspeccionen las 
Instalaciones o las cuentas y los registros relacionados con 
el cumplimiento del Contrato y la presentación de la Oferta, 
y realicen auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco.  

9.9 El Contratista deberá cumplir con las disposiciones 
contractuales sobre adquisición sustentable si así se 
especifica en las CEC y, en tal caso, conforme a lo allí 
estipulado. 

Responsabilidades del 
Contratante 

10.1 Excepto cuando el Contratante afirme expresamente otra 
cosa, toda la información y/o los datos que este deba 
suministrar según se describe en el Apéndice 6 del 
Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y 
Suministros que Proveerá el Contratante” se juzgarán 
exactos. 

10.2 El Contratante será responsable de obtener y dar la 
posesión jurídica y física del sitio de las Instalaciones y el 
acceso a este, y de suministrar la posesión y el acceso a 
todos los demás lugares que sean razonablemente 
necesarios para la adecuada ejecución del Contrato, 
incluidos todos los derechos de paso que se requieran, de 
conformidad con lo especificado en el Apéndice 6 del 
Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y 
Suministros que Proveerá el Contratante”. El Contratante 
dará plena posesión y concederá todos los derechos de 
acceso a esos lugares a más tardar en la fecha o las fechas 
que se especifican en ese apéndice. 

10.3 El Contratante obtendrá y pagará todos los permisos, 
aprobaciones y/o licencias expedidos por todas las 
autoridades gubernamentales del ámbito local, estatal o 
nacional o las empresas de servicios públicos del país 
donde han de emplazarse las Instalaciones, y que (a) el 
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Contratante deba tramitar en su propio nombre a instancias 
de dichas autoridades o empresas públicas, (b) sean 
necesarios para el cumplimiento del Contrato, incluidos 
aquellos que se requieran para el cumplimiento de las 
respectivas obligaciones contractuales del Contratista y el 
Contratante, y (c) se especifiquen en el apéndice (“Detalle 
de Obras y Suministros que Proveerá el Contratante”). 

10.4 Si el Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo 
posible por ayudar al Contratista a tramitar en forma ágil y 
oportuna con las autoridades gubernamentales del ámbito 
local, estatal o nacional o las empresas de servicios 
públicos todos los permisos, aprobaciones y/o licencias 
necesarios para la ejecución del Contrato, cuya obtención 
dichas autoridades o empresas exijan al Contratista o los 
Subcontratistas o al personal del Contratista o de los 
Subcontratistas, según sea el caso. 

10.5 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato o que 
el Contratante y el Contratista convengan en otra cosa, el 
Contratante proporcionará personal de operaciones y de 
mantenimiento debidamente calificado y en número 
suficiente; suministrará y pondrá a disposición toda la 
materia prima, servicios públicos, lubricantes, productos 
químicos, catalizadores, y otros materiales e instalaciones, 
y realizará todas las obras y servicios de cualquier 
naturaleza, incluidos los que requiera el Contratista para 
llevar a cabo adecuadamente las inspecciones y ensayos 
previos, la puesta en servicio y las pruebas de garantía, todo 
ello de conformidad con las disposiciones del Apéndice 6 
del Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y 
Suministros que Proveerá el Contratante”, dentro del plazo 
especificado en el programa proporcionado por el 
Contratista conforme a la cláusula 18.2 de estas CGC y de 
la manera allí indicada o en otra forma convenida por el 
Contratante y el Contratista. 

10.6 El Contratante será responsable del funcionamiento 
continuado de las Instalaciones después de su terminación,  
de conformidad con la cláusula 24.8 de las CGC, y se 
encargará de facilitar la prueba o pruebas de garantía para  
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las Instalaciones, de conformidad con la cláusula 25.2 de  
las CGC. 

10.7 Todos los costos y los gastos relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones en virtud de la presente 
cláusula 10 de las CGC correrán por cuenta del 
Contratante, salvo aquellos que deba efectuar el Contratista 
con respecto a la realización de las pruebas de garantía, de 
conformidad con la cláusula 25.2 de las CGC. 

10.8 En caso de que el Contratante incumpla alguna de sus 
obligaciones estipuladas en la presente cláusula, el costo 
adicional que de ello se derive para el Contratista será 
determinado por el Gerente de Proyecto y se añadirá al 
Precio del Contrato. 

C.  Pagos 

Precio del Contrato 11.1 El precio del Contrato será el que se indique en el artículo 2 
(Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del Convenio 
Contractual. 

11.2 A menos que se incorpore en las CEC una cláusula de 
ajuste, el precio del Contrato será una suma alzada fija, que 
no podrá modificarse, salvo en caso de una modificación de 
las Instalaciones o si se dispone otra cosa en el Contrato. 

11.3 Con sujeción a las cláusulas 9.2 y 10.1 y a la cláusula 35 de 
estas CGC, se considerará que el Contratista ha aceptado 
como correcto y suficiente el precio del Contrato, el cual, 
salvo si se dispone otra cosa en el Contrato, deberá cubrir 
todas las obligaciones contractuales del Contratista. 

Condiciones de pago 12.1 El Precio del Contrato se pagará según se especifica en el 
artículo 2 (Precio del Contrato y Condiciones de Pago) del 
Formulario del Contrato y en el Apéndice 1 del Convenio 
Contractual titulado “Condiciones y Procedimientos de 
Pago”, en el cual se describen también los procedimientos 
que han de seguirse para solicitar y tramitar los pagos. 

12.2 Ningún pago efectuado por el Contratante implicará la 
aceptación por parte del Contratante de las Instalaciones o de 
cualquier parte o partes de ellas. 
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12.3 En caso de que el Contratante omita efectuar un pago en la 
fecha debida o dentro del plazo establecido en el Contrato, el 
Contratante pagará al Contratista intereses sobre el monto del 
pago atrasado a la tasa o las tasas que se establezcan en el 
apéndice del Convenio Contractual titulado “Condiciones y 
Procedimientos de Pago”, durante el período de la demora y 
hasta que se haya efectuado la totalidad de dicho pago, ya sea 
antes o después de un fallo o laudo arbitral. 

12.4 La moneda o las monedas en que hayan de hacerse los pagos 
al Contratista en virtud al presente Contrato se especificarán 
en el Apéndice 1 del Convenio Contractual titulado 
“Condiciones y Procedimientos de Pago”, con sujeción al 
principio general de que todos los pagos se harán en la 
moneda o las monedas en que se haya establecido el precio 
del Contrato en la Oferta del Contratista. 

Garantías 13.1 Suministro de Garantías 

 El Contratista suministrará al Contratante las garantías que 
se especifican a continuación en el plazo, por el monto y en 
la forma que se especifican a continuación. 

13.2 Garantía por Anticipo 

13.2.1 El Contratista proporcionará, dentro de los 
veintiocho (28) días posteriores a la notificación de 
la adjudicación del Contrato, una garantía por un 
monto igual al del anticipo calculado de 
conformidad con el Apéndice 1 del Convenio 
Contractual titulado “Condiciones y Procedimientos 
de Pago” y en la misma moneda o monedas. 

13.2.2 La Garantía se suministrará en la forma prevista en el 
documento de licitación o en otra forma que el 
Contratante considere aceptable. El monto de la 
garantía se reducirá en proporción al valor de las 
instalaciones ejecutadas por el Contratista y pagadas 
periódicamente a este, y se anulará automáticamente 
cuando el Contratante haya recuperado la totalidad 
del monto del anticipo. La garantía se devolverá al 
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Contratista inmediatamente después de su 
expiración. 

13.3 Garantía de Cumplimiento 

13.3.1 El Contratista deberá, dentro de los veintiocho (28) 
días posteriores a la notificación de la adjudicación 
del Contrato, suministrar una garantía de fiel 
cumplimiento del Contrato por el monto 
especificado en las CEC. 

13.3.2 La Garantía de Cumplimiento deberá estar 
denominada en la moneda o las monedas del 
Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad 
que el Contratante considere aceptable, y se otorgará 
en el formato proporcionado en la Sección IX, 
“Formularios del Contrato”, que corresponda al  
tipo de garantía bancaria estipulada por el 
Contratante en las CEC, o en otro formato que sea 
aceptable para el Contratante. 

13.3.3 Salvo indicación contraria estipulada en las CEC, la 
garantía se reducirá automáticamente a la mitad en 
la fecha de la aceptación operativa. La garantía 
quedará anulada, o se reducirá en proporción al 
precio del Contrato correspondiente a una parte de 
las Instalaciones para la que se haya dispuesto un 
plazo de terminación diferente, quinientos cuarenta 
(540) días después de la terminación de las 
Instalaciones o trescientos sesenta y cinco (365) días 
después de la aceptación operativa de las 
Instalaciones, según lo que ocurra primero, 
estipulándose, sin embargo, que si se ha prorrogado 
el período de responsabilidad por defectos con 
respecto a cualquier parte de las Instalaciones de 
conformidad con la cláusula 27.8 de estas CGC, el 
Contratista proporcionará una garantía adicional por 
un monto proporcional al precio del Contrato 
correspondiente a esa parte. La garantía se 
devolverá al Contratista inmediatamente después de 
su expiración; sin embargo, si el Contratista, de 
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conformidad con la cláusula 27.10 de las CGC, está 
obligado por una prórroga del período de 
responsabilidad por defectos, la Garantía de 
Cumplimiento se prolongará por el período 
especificado en las CEC, de conformidad con la 
cláusula 27.10 de las CGC y hasta por el monto  
allí indicado. 

13.3.4 El Contratante no hará ninguna reclamación al 
amparo de la Garantía de Cumplimiento que no sea 
por los montos a los que tenga derecho en virtud del 
Contrato. El Contratante eximirá al Contratista de 
toda responsabilidad ante cualquier daño, pérdida y 
gasto (incluidos los gastos y honorarios jurídicos) 
que pueda derivarse de una reclamación al amparo 
de la Garantía de Cumplimiento, en la medida en 
que dicha reclamación no haya respondido a un 
derecho legítimo del Contratante. 

Impuestos y derechos 14.1 Salvo si en el Contrato se dispone específicamente otra cosa, 
el Contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos, 
derechos, gravámenes y cargos que las autoridades del 
ámbito municipal, estatal o nacional impongan al Contratista, 
sus Subcontratistas o sus empleados en relación con las 
instalaciones dentro y fuera del país donde estén emplazadas 
las Instalaciones. 

14.2 No obstante lo dispuesto en la cláusula 14.1 precedente,  
el Contratante deberá asumir y pagar puntualmente:  

(a) todos los derechos de aduanas y de importación sobre 
la planta que se especifica en la Lista de Precios n.° 1, 
y  

(b) los demás impuestos locales, como el impuesto a las 
ventas y el impuesto al valor agregado (IVA), que 
deban pagarse sobre la planta que se especifica en las 
Listas de Precios n.° 1 y n.° 2 y que ha de incorporarse 
en las Instalaciones, así como sobre los bienes 
acabados, de acuerdo con las leyes del país donde se 
ubica el sitio. 



Sección VI: Requisitos del Contratante  266 

 

14.3 Si se tuviera derecho a algún tipo de exención, deducción, 
desgravación o privilegio fiscal de impuestos o a algún 
privilegio fiscal en el país donde han de emplazarse las 
Instalaciones, el Contratante hará todo lo posible por 
conseguir que el Contratista se beneficie en la mayor medida 
posible de esos ahorros tributarios. 

14.4 Para los fines del Contrato, queda convenido que el precio 
del Contrato que se especifica en el artículo 2 (Precio del 
Contrato y condiciones de pago) del Convenio Contractual 
se basa en los impuestos, derechos, gravámenes y cargos 
vigentes en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la 
fecha de presentación de la Oferta en el país en que esté 
situado el sitio (en adelante denominados “impuestos” en la 
presente cláusula 14.4 de las CGC). Si las tasas impositivas 
aumentan o disminuyen, si se introducen nuevos impuestos 
o se elimina un impuesto existente, o si durante la ejecución 
del Contrato se produce algún cambio en la interpretación o 
la aplicación de un impuesto que se haya cobrado o haya de 
cobrarse al Contratista, a los Subcontratistas o a sus 
empleados en relación con el cumplimiento del Contrato,  
el precio del Contrato se ajustará de manera equitativa para 
tener plenamente en cuenta dicho cambio; el ajuste se hará 
mediante una adición o deducción con respecto al precio del 
Contrato, según sea el caso, de conformidad con la cláusula 
36 de estas CGC. 

 

D. Propiedad Intelectual 

Licencia/uso 
de información 
técnica 

15.1 A efectos de la operación y el mantenimiento de la planta, el 
Contratista, por la presente cláusula, otorga al Contratante 
una licencia no exclusiva y no transferible (sin derecho a 
otorgar sublicencias) al amparo de las patentes, modelos de 
utilidad u otros derechos de propiedad industrial cuyo titular 
sea el Contratista o un tercero de quien el Contratista haya 
recibido el derecho de conceder licencias; y otorgará 
asimismo al Contratante el derecho no exclusivo y no 
transferible (sin derecho a otorgar sublicencias) de utilizar 
los conocimientos especializados y otra información técnica 
divulgados al Contratante en el marco del Contrato. Ninguna 
estipulación aquí contenida deberá interpretarse como una 
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transferencia de la titularidad de cualesquiera patentes, 
modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños, derechos de 
autor, conocimientos especializados u otros derechos de 
propiedad intelectual del Contratista o de un tercero en favor 
del Contratante. 

15.2 Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y 
otros materiales que contengan datos e información 
suministrados al Contratante por el Contratista seguirán 
correspondiendo al Contratista o, si dichos planos, 
documentos o materiales son suministrados al Contratante 
por un tercero, incluidos los proveedores de materiales, 
directamente o a través del Contratista, los derechos de autor 
sobre esos materiales seguirán correspondiendo a ese 
tercero. 

Información 
confidencial 

16.1 El Contratante y el Contratista mantendrán con carácter 
confidencial y se abstendrán de divulgar a terceros, sin el 
consentimiento expreso por escrito de la otra Parte, cualquier 
documento, dato u otra información proporcionada directa o 
indirectamente por la otra Parte en relación con el Contrato, 
ya sea que esa información se haya proporcionado antes, 
durante o después de la rescisión del Contrato. No obstante, 
lo que antecede, el Contratista podrá proporcionar a sus 
Subcontratistas los documentos, datos u otra información 
que reciba del Contratante y que sean necesarios para que los 
Subcontratistas realicen su trabajo en virtud del Contrato, en 
cuyo caso el Contratista obtendrá de dichos Subcontratistas 
un compromiso de confidencialidad similar al impuesto al 
Contratista conforme a la presente cláusula 16 de las CGC. 

16.2 El Contratante no utilizará esos documentos, datos u otra 
información recibidos del Contratista para ningún fin que no 
sea el funcionamiento y mantenimiento de las Instalaciones. 
Del mismo modo, el Contratista no utilizará esos 
documentos, datos u otra información recibida del 
Contratante para ningún fin que no sea el diseño, la 
adquisición de la planta, la construcción u otras obras y 
servicios necesarios para el cumplimiento del Contrato. 
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16.3 Sin embargo, la obligación de una de las Partes conforme a 
las cláusulas 16.1 y 16.2 precedentes no se aplicará a la 
información que: 

(a) ahora o más adelante pase a ser de dominio público 
sin que medie falta de esa Parte, 

(b) pueda demostrarse que estaba en posesión de esa Parte 
en el momento de su divulgación y no fue obtenida con 
anterioridad, directa o indirectamente, de la otra Parte, o 

(c) pase a estar legítimamente a disposición de esa Parte 
por obra de un tercero no sujeto a ninguna obligación 
de confidencialidad. 

16.4 Las anteriores disposiciones de la presente cláusula 16 de 
las CGC no modificarán en modo alguno los compromisos 
de confidencialidad con respecto a las Instalaciones o a 
cualquier parte de ellas asumidos por cualquiera de las 
Partes con anterioridad a la fecha del Contrato. 

16.5 Las disposiciones de la presente cláusula 16 seguirán en 
vigor después de la rescisión, por cualquier causa, del 
Contrato. 

E. Ejecución de las Instalaciones 

Representantes 17.1 Gerente de Proyecto 

Si el Gerente de Proyecto no ha sido designado en el Contrato, 
el Contratante procederá a su nombramiento dentro de los 
catorce (14) días posteriores a la fecha de entrada en vigor y 
notificará por escrito su nombre al Contratista. El Contratante 
podrá ocasionalmente designar a otra persona como Gerente 
de Proyecto en sustitución de la persona designada 
anteriormente, y comunicará sin demora el nombre de esa 
persona al Contratista. Tal nombramiento no se hará en un 
momento o un modo que perjudique el progreso de los trabajos 
en las Instalaciones. El nombramiento sólo será efectivo 
cuando el Contratista reciba la notificación correspondiente. 
El Gerente de Proyecto representará al Contratante y actuará 
en su nombre en todo momento durante la vigencia del 
Contrato. Todas las notificaciones, instrucciones, órdenes, 
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certificados, aprobaciones y demás comunicaciones en el 
marco del Contrato serán emitidos por el Gerente de Proyecto, 
salvo que aquí se disponga otra cosa. 

 Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones y otras 
comunicaciones transmitidas por el Contratista al 
Contratante en el marco del Contrato se dirigirán al Gerente 
de Proyecto, salvo que aquí se disponga otra cosa. 

17.2 Representante del Contratista y Gerente de Obras 

17.2.1 Si el Representante del Contratista no ha sido 
designado en el Contrato, el Contratista procederá a 
su nombramiento dentro de los catorce (14) días 
posteriores a la fecha de entrada en vigor y pedirá por 
escrito al Contratante que apruebe dicho 
nombramiento. Si el Contratante no presenta 
objeciones al respecto en un plazo de catorce (14) 
días, se considerará que el Representante del 
Contratista ha sido aprobado. Si el Contratante 
presenta objeciones dentro del plazo de catorce (14) 
días, indicando las razones para ello, el Contratista 
designará un sustituto dentro de los catorce (14) días 
posteriores a la presentación de esa objeción, y se 
aplicarán las anteriores disposiciones de la presente 
cláusula 17.2.1 de las CGC. 

17.2.2 El Representante del Contratista representará al 
Contratista y actuará en su nombre en todo momento 
durante la vigencia del Contrato y transmitirá al 
Gerente de Proyecto todas las notificaciones, 
instrucciones, informaciones y demás comunicaciones 
del Contratista en virtud del Contrato. 

 Todas las notificaciones, instrucciones, informaciones 
y demás comunicaciones transmitidas por el 
Contratante o el Gerente de Proyecto al Contratista  
en virtud del Contrato se dirigirán al Representante  
del Contratista o, en su ausencia, a su suplente, salvo 
que aquí se disponga otra cosa. 
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 El Contratista no revocará el nombramiento del 
Representante del Contratista sin el consentimiento 
previo por escrito del Contratante, consentimiento 
que no se negará sin razones válidas. Si el Contratante 
consiente en ello, el Contratista designará otra 
persona como Representante del Contratista, según el 
procedimiento estipulado en la cláusula 17.2.1 de las 
CGC. 

17.2.3 Con sujeción a la aprobación del Contratante, la cual 
no se negará sin razones válidas, el Representante del 
Contratista podrá en todo momento delegar en 
cualquier persona cualquier facultad, función y poder 
que le hayan sido conferidos. Esa delegación podrá 
revocarse en cualquier momento. Toda delegación o 
revocación estará sujeta a una notificación previa 
firmada por el Representante del Contratista, en la que 
se especificarán las facultades, funciones y poderes 
que se delegan o revocan en virtud de ella. La 
delegación o revocación no tendrá efecto hasta que se 
haya entregado copia de ella al Contratante y al 
Gerente de Proyecto. 

 Todo acto o ejercicio por una persona de las 
facultades, funciones y poderes delegados en ella de 
conformidad con la presente cláusula 17.2.3 de las 
CGC se considerará como un acto o ejercicio del 
Representante del Contratista. 

17.2.4 Desde el comienzo del montaje de las Instalaciones 
en el sitio hasta la terminación de las mismas, el 
Representante del Contratista designará una persona 
idónea como Gerente de Obras. El Gerente de Obras 
supervisará todos los trabajos que el Contratista 
realice en el sitio y estará presente en el sitio durante 
el horario normal de trabajo, excepto cuando se 
ausente por enfermedad, uso de licencia o razones 
vinculadas al debido cumplimiento del Contrato. 
Cuando el Gerente de Obras se ausente del sitio de las 
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Instalaciones, se designará a una persona idónea para 
que actúe en su lugar. 

17.2.5 El Contratante podrá, mediante notificación al 
Contratista, oponer objeciones respecto de cualquier 
representante o persona empleada por el Contratista 
en la ejecución del Contrato que, en la opinión 
razonable del Contratante, pudiera comportarse de 
manera inapropiada, mostrar incompetencia o 
negligencia, o infringir gravemente las regulaciones 
del sitio dispuestas en la cláusula 22.2 de las CGC.  
El Contratante suministrará pruebas de ello, tras lo 
cual el Contratista ordenará que esa persona abandone 
las Instalaciones. 

17.2.6 Si un representante o persona empleada por el 
Contratista es retirada conforme a la cláusula 17.2.5 
de las CGC, el Contratista nombrará sin demora un 
sustituto, cuando sea necesario. 

Programa de trabajo 18.1 Organización del Contratista 

 El Contratista proporcionará al Contratante y al Gerente de 
Proyecto, en un plazo de veintiún (21) días a partir de la fecha 
de entrada en vigor, el organigrama que propone para llevar 
a cabo los trabajos en las Instalaciones. Se adjuntará al 
organigrama la identidad del personal clave que se propone 
emplear, junto con los antecedentes profesionales de dicho 
personal. El Contratista informará prontamente por escrito al 
Contratante y al Gerente de Proyecto de toda rectificación o 
modificación de dicho organigrama. 

18.2 Programa de ejecución 

 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de 
entrada en vigor, el Contratista presentará al Gerente de 
Proyecto un programa detallado de ejecución del Contrato, el 
cual se preparará en forma aceptable para el Gerente de 
Proyecto e indicará la secuencia que se propone para diseñar, 
fabricar, transportar, ensamblar, instalar y someter a 
inspección y ensayo previo las Instalaciones, así como la 
fecha para la cual el Contratista exige razonablemente que  
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el Contratante haya cumplido sus obligaciones en virtud  
del Contrato a fin de permitir al Contratista ejecutar el 
Contrato de conformidad con el programa y alcanzar la 
terminación, la puesta en servicio y la aceptación de las 
Instalaciones de conformidad con el Contrato. El programa 
que presente el Contratista deberá ajustarse al Plan de 
ejecución que se incluye en el apéndice del Convenio 
Contractual titulado “Plan de ejecución” y a cualesquiera 
otros plazos y fechas especificados en el Contrato. El 
Contratista actualizará y rectificará el programa según sea 
apropiado y cuando así lo solicite el Gerente de Proyecto, 
pero sin modificar los plazos para la terminación de las 
Instalaciones establecidos en las CEC conforme a la 
cláusula 8.2 ni las prórrogas concedidas conforme a la 
cláusula 40 de las CGC, y presentará todas esas 
rectificaciones al Gerente de Proyecto. 

18.3 Informe sobre el progreso de los trabajos 

 El Contratista vigilará el progreso de todas las actividades 
especificadas en el programa a que hace referencia la 
cláusula 18.2 precedente y presentará al Gerente de Proyecto 
un informe mensual sobre el progreso de los trabajos. 

 El informe sobre el progreso de los trabajos se presentará  
en una forma que el Gerente de Proyecto considere aceptable. 
En dicho informe (a) se indicará el porcentaje de terminación 
alcanzado en comparación con el porcentaje de terminación 
previsto para cada actividad, y (b) cuando una actividad esté 
atrasada con respecto al programa, se incluirán 
observaciones, se explicarán las consecuencias probables y 
se señalarán las medidas de corrección que se estén 
adoptando. 

18.4 Progreso en el cumplimiento del programa 

 Si en algún momento el progreso real del Contratista  
acusa un atraso con respecto al programa que se menciona en 
la cláusula 18.2 de las CGC, o si resulta evidente que dicho 
atraso se producirá, el Contratista, a petición del Contratante 
o del Gerente de Proyecto, preparará y presentará al Gerente 
de Proyecto un programa modificado, teniendo en cuenta las 
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circunstancias imperantes, e informará al Gerente de 
Proyecto de las medidas adoptadas para acelerar las 
actividades a fin de terminar las Instalaciones dentro del 
plazo de terminación estipulado conforme a la cláusula 8.2 
de las CGC, de las prórrogas de dicho plazo concedidas 
conforme a la cláusula 40.1 de las CGC o de cualquier 
prórroga en que pudieran convenir el Contratante y el 
Contratista. 

18.5 Procedimientos 

 El Contrato se ejecutará de conformidad con los documentos 
del Contrato y los procedimientos establecidos en la Sección 
VI de los Requisitos del Contratante titulada “Formularios  
y Procedimientos”. 

 El Contratista podrá ejecutar el Contrato de conformidad con 
sus propios planes y procedimientos estándar de ejecución de 
proyectos, siempre y cuando estos no entren en contradicción 
con las disposiciones contenidas en el Contrato. 

Subcontratos 19.1 En el Apéndice 5 del Convenio Contractual titulado “Lista de 
Elementos Importantes de Planta y Servicios de Instalación 
y Lista de Subcontratistas Aprobados” se especifican los 
elementos más importantes de suministro o de servicios y se 
incluye una lista de los Subcontratistas aprobados para cada 
elemento, incluidos los fabricantes. Si no hubiera 
Subcontratistas enumerados para alguno de esos elementos, 
el Contratista preparará una lista de Subcontratistas para esos 
elementos a efectos de su inclusión en la lista. El Contratista 
podrá proponer ocasionalmente que se agreguen o supriman 
Subcontratistas de esa lista. El Contratista presentará a la 
aprobación del Contratante la lista o las modificaciones de 
ésta, con tiempo suficiente a fin de no obstaculizar la marcha 
de los trabajos en las Instalaciones. La aprobación por el 
Contratante de cualquiera de los Subcontratistas no eximirá 
al Contratista de ninguna de sus obligaciones, deberes o 
responsabilidades contraídos en virtud del Contrato. 
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19.2 El Contratista seleccionará y utilizará sus Subcontratistas 
para esos elementos importantes a partir de las listas a que 
hace referencia la cláusula 19.1 de las CGC. 

19.3 Para los elementos o las partes de las Instalaciones no 
especificados en el Apéndice 5 del Convenio Contractual  
titulado “Lista de Elementos Importantes de Planta y Servicios 
de Instalación y Lista de Subcontratistas Aprobados”, el 
Contratista podrá recurrir a los Subcontratistas que seleccione, 
a su discreción. 

19.4 En cada subcontrato se incluirán disposiciones que facultarían 
al Contratante a exigir que el subcontrato se le asigne en virtud 
de la cláusula 19.5 de las CGC (cuando proceda) o en caso de 
rescisión del Contrato por parte del Contratante de 
conformidad con la cláusula 42.2 de las CGC. 

19.5 Si las obligaciones de un Subcontratista se extienden más allá 
de la fecha de expiración del respectivo período de 
responsabilidad por defectos y, antes de esa fecha, el Gerente 
de Proyecto da instrucciones al Contratista para que asigne 
los beneficios de tales obligaciones al Contratante, el 
Contratista deberá proceder de ese modo. 

Diseño e ingeniería 20.1 Especificaciones y planos 

20.1.1 El Contratista realizará el diseño básico y detallado y 
los trabajos de ingeniería en cumplimiento de las 
disposiciones del Contrato o, cuando no se 
especifique así, de conformidad con las buenas 
prácticas de ingeniería. 

 El Contratista será responsable de toda discrepancia, 
error u omisión en las especificaciones, planos y otros 
documentos técnicos que haya preparado, ya sea que 
dichas especificaciones, planos y otros documentos 
hayan sido aprobados o no por el Gerente de 
Proyecto, siempre que tales discrepancias, errores u 
omisiones no se deban al uso de información inexacta 
suministrada por escrito al Contratista por el 
Contratante o en su nombre. 
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20.1.2 El Contratista tendrá derecho a que se le exima de 
responsabilidad por todo diseño, dato, plano, 
especificación u otro documento, o modificación de 
ellos, proporcionado o diseñado por el Contratante o 
en su nombre, mediante notificación de ese descargo 
de responsabilidad al Gerente de Proyecto. 

20.2 Códigos y normas 

 Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas 
conforme a los cuales deba ejecutarse el Contrato, se 
aplicará, a menos que se especifique otra cosa, la edición o 
la versión revisada de esos códigos y normas que esté vigente 
en la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de 
presentación de la Oferta. Durante la ejecución del Contrato, 
las modificaciones introducidas en esos códigos y normas se 
aplicarán con sujeción a su aprobación por el Contratante y 
se tratarán de conformidad con la cláusula 39 de las CGC. 

20.3 Aprobación/Revisión de los documentos técnicos por el 
Gerente de Proyecto 

20.3.1 El Contratista preparará (o hará que sus 
Subcontratistas preparen) y entregará al Gerente de 
Proyecto los documentos que se enumeran en el 
Apéndice 7 del Convenio Contractual titulado “Lista 
de Documentos para Aprobación o Revisión”, a 
efectos de su aprobación o revisión según lo 
estipulado y de conformidad con lo requerido en la 
cláusula 18.2 de las CGC (Programa de ejecución). 

 Ninguna parte de las Instalaciones incluida en o 
relacionada con los documentos que deba aprobar el 
Gerente de Proyecto se llevará a cabo sin la debida 
aprobación previa del Gerente de Proyecto. 

 Las cláusulas 20.3.2 a 20.3.7 de las CGC se aplicarán 
a los documentos para los que se requiera la 
aprobación del Gerente de Proyecto, pero no a 
aquellos que se suministren al Gerente de Proyecto 
exclusivamente para su revisión. 
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20.3.2 Dentro de los catorce (14) días siguientes a la 
recepción por el Gerente de Proyecto de cualquier 
documento que requiera su aprobación de 
conformidad con la cláusula 20.3.1 de las CGC, el 
Gerente de Proyecto devolverá una copia del 
documento al Contratista, con su aprobación, o 
notificará por escrito al Contratista su falta de 
aprobación y las razones de ella, así como las 
modificaciones que propone introducir. 

 El documento en cuestión se considerará aprobado 
por el Gerente de Proyecto si este no ha tomado 
acción alguna al concluir el plazo indicado de catorce 
(14) días. 

20.3.3 El Gerente de Proyecto solamente rehusará aprobar 
un documento si este no se ajusta a las disposiciones 
del Contrato o es contrario a las buenas prácticas  
de ingeniería.  

20.3.4 Si el Gerente de Proyecto no aprueba el documento, el 
Contratista modificará el documento y volverá a 
presentarlo al Gerente de Proyecto para su aprobación, 
de conformidad con la cláusula 20.3.2 de las CGC.  
Si el Gerente de Proyecto aprueba el documento con 
sujeción a la introducción de modificaciones, el 
Contratista hará las modificaciones exigidas, tras lo 
cual el documento se considerará aprobado. 

20.3.5 Ante cualquier controversia o diferencia que pueda 
surgir entre el Contratante y el Contratista en relación 
con o como resultado de la falta de aprobación por el 
Gerente de Proyecto de un documento y/o cualquier 
modificación del mismo que las Partes no puedan 
resolver en un plazo razonable, dicha controversia o 
diferencia podrá remitirse a un Comité de Resolución 
de Controversias para que este adopte una decisión al 
respecto de acuerdo con la cláusula 46.1 de estas 
CGC. Si la controversia o diferencia se remite a un 
Comité de Resolución de Controversias, el Gerente de 
Proyecto dará instrucciones sobre si el Contrato debe 
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seguir adelante o no, y en qué forma. El Contratista 
seguirá adelante con el Contrato de conformidad con 
las instrucciones del Gerente de Proyecto, pero si el 
Comité de Resolución de Controversias apoya el 
parecer del Contratista en la controversia y el 
Contratante no ha hecho una notificación conforme a 
la cláusula 46.3 de estas CGC, el Contratante 
reembolsará al Contratista todos los gastos 
adicionales que este haya efectuado en cumplimiento 
de tales instrucciones, y el Contratista quedará exento 
de toda responsabilidad u obligación en relación con 
la controversia y la ejecución de las instrucciones, 
según decida el Comité de Resolución de 
Controversias, y el plazo de terminación de las 
Instalaciones se prorrogará en consecuencia. 

20.3.6 La aprobación del Gerente de Proyecto, con o sin 
modificación, del documento proporcionado por el 
Contratista no eximirá al Contratista de ninguna 
responsabilidad u obligación que le corresponda en 
virtud de cualquier disposición del Contrato, excepto 
en la medida en que cualquier falta o incumplimiento 
resultante sea consecuencia de las modificaciones 
exigidas por el Gerente de Proyecto. 

20.3.7 El Contratista se atendrá estrictamente a los 
documentos aprobados, a menos que haya presentado 
primero al Gerente de Proyecto un documento 
modificado y obtenido la correspondiente aprobación 
de este de conformidad con las disposiciones de la 
presente cláusula 20.3 de las CGC. 

 Si el Gerente de Proyecto solicita una modificación 
de un documento ya aprobado y/o de un documento 
basado en este último, se aplicarán a esa solicitud las 
disposiciones de la cláusula 39 de las CGC. 

Adquisiciones 21.1 Planta  
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 Conforme a la cláusula 14.2 de las CGC, el Contratista 
adquirirá y transportará toda la planta de manera rápida y 
ordenada al sitio de las Instalaciones. 

21.2 Planta suministrada por el Contratante 

 Si en el Apéndice 6 del Convenio Contractual titulado 
“Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el 
Contratante” se dispone que el Contratante proporcionará 
elementos específicos al Contratista, se aplicarán las 
siguientes disposiciones: 

21.2.1 El Contratante transportará por su propia cuenta y 
riesgo cada artículo al lugar o a proximidad del lugar 
de sitio de las Instalaciones en que hayan convenido 
las Partes, y lo pondrá a disposición del Contratista en 
el momento que se especifique en el programa 
presentado por el Contratista, de acuerdo con la 
cláusula 18.2 de las CGC, a menos que se haya 
convenido mutuamente en otra cosa. 

21.2.2 Al recibir dicho artículo, el Contratista lo 
inspeccionará visualmente y notificará al Gerente de 
Proyecto toda carencia, defecto o falla que detecte. El 
Contratante subsanará inmediatamente toda carencia, 
defecto o falla, o bien el Contratista, a petición del 
Contratante, subsanará si es factible y posible esa 
carencia, defecto o falla por cuenta del Contratante. 
Tras la inspección, el artículo quedará bajo cuidado, 
custodia y control del Contratista. Las disposiciones 
de esta cláusula 21.2.2 de las CGC se aplicarán a 
cualquier artículo suministrado para subsanar una 
carencia, defecto o falla o para sustituir un artículo 
defectuoso, así como a los artículos defectuosos que 
hayan sido reparados. 

21.2.3 Las anteriores responsabilidades del Contratista y sus 
obligaciones de cuidado, custodia y control no 
eximirán al Contratante de responsabilidad por las 
carencias, defectos o fallas que no se hayan detectado, 
ni harán responsable al Contratista por esas carencias, 
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defectos o fallas conforme a la cláusula 27 de las CGC 
u otra disposición del Contrato. 

21.3 Transporte 

21.3.1 El Contratista, por su propia cuenta y riesgo, 
transportará todos los materiales y los equipos del 
Contratista hasta el sitio de las Instalaciones por el 
medio de transporte que el Contratista juzgue más 
adecuado atendiendo a todas las circunstancias. 

21.3.2 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el 
Contratista tendrá derecho a seleccionar cualquier 
medio de transporte seguro a cargo de cualquier 
persona para trasladar los materiales y los equipos  
del Contratista. 

21.3.3 Con ocasión de cada envío de materiales y equipos  
del Contratista, el Contratista informará al Contratante, 
ya sea mediante intercambio electrónico de datos, del 
detalle de los materiales y equipos del Contratista, del 
lugar y modo de envío, y del lugar y fecha aproximados 
de llegada al país donde se ubique el sitio de las 
Instalaciones, si corresponde, y a dicho sitio. El 
Contratista proporcionará al Contratante los 
documentos de embarque pertinentes que convengan 
las Partes. 

21.3.4 El Contratista será responsable de obtener, si fuera 
preciso, la aprobación de las autoridades para el 
transporte de los materiales y equipos del Contratista 
hasta el sitio de las Instalaciones. El Contratante hará 
todo lo posible, actuando de manera diligente y 
oportuna, por ayudar al Contratista a obtener tal 
aprobación, si este así lo solicita. El Contratista 
eximirá al Contratante de toda responsabilidad ante 
cualquier reclamación por daños causados a 
carreteras, puentes u otras instalaciones viales que 
puedan ocurrir como consecuencia del transporte  
de los materiales y equipos del Contratista hasta  
el sitio. 
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21.4 Despacho aduanero 

 El Contratista se ocupará, a su propia costa, de todos los 
materiales y equipos del Contratista importados en el punto 
o puntos de entrada y se hará cargo de todos los trámites de 
despacho aduanero, con sujeción a las obligaciones del 
Contratante en virtud de la cláusula 14.2 de las CGC, 
estipulándose que si las leyes o los reglamentos aplicables 
exigen que se presente una solicitud o se haga un trámite por 
parte del Contratante o en nombre suyo, el Contratante 
tomará todas las medidas necesarias para cumplir con esas 
leyes o reglamentos. En caso de que se produzcan demoras 
en el despacho aduanero que no sean atribuibles al 
Contratista, este tendrá derecho a una prórroga del plazo de 
terminación de las Instalaciones, de conformidad con la 
cláusula 40 de las CGC. 

Montaje de las 
Instalaciones 

22.1 Demarcación/Supervisión 

22.1.1 Hitos: El Contratista será responsable de la 
demarcación correcta y adecuada de las Instalaciones 
en relación con los hitos, marcas de referencia y lindes 
que le hayan sido proporcionados por escrito por el 
Contratante o en nombre del Contratante. 

 Si en algún momento durante el proceso de montaje 
de las Instalaciones se descubre un error en la 
posición, el nivel o la alineación de las Instalaciones, 
el Contratista avisará inmediatamente de ese error al 
Gerente de Proyecto y, a su propia costa, rectificará 
de inmediato el error a satisfacción razonable del 
Gerente de Proyecto. Si el error se debe al uso de 
datos incorrectos suministrados por escrito por el 
Contratante o en nombre del Contratante, el costo de 
la rectificación correrá por cuenta del Contratante. 

22.1.2 Supervisión por parte del Contratista: El Contratista 
facilitará o proveerá toda la supervisión necesaria 
durante el montaje de las Instalaciones, y el Gerente de 
Obras o su suplente permanecerán en el lugar del sitio 
para asegurar en todo momento la supervisión del 
proceso. El Contratista suministrará y empleará 
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solamente personal técnico calificado y experimentado 
en su respectiva actividad, y personal de supervisión 
competente para vigilar adecuadamente los trabajos. 

22.2 Mano de obra 

22.2.1 Contratación de personal y mano de obra 

 Excepto si se dispone otra cosa en las Especificaciones, 
el Contratista hará los arreglos necesarios a efectos de  
la contratación de todo el personal y la mano de obra, 
local o no, y de todo lo relativo a su remuneración, 
alojamiento, alimentación y transporte. 

 El Contratista suministrará y empleará en el sitio de 
las Instalaciones, para el montaje de estas, la mano de 
obra calificada, semicalificada y no calificada 
necesaria para la adecuada y oportuna ejecución del 
Contrato. Se alienta al Contratista a emplear mano de 
obra local que posea las calificaciones necesarias. 

 El Contratista será responsable de obtener de las 
autoridades pertinentes todos los permisos y/o 
visados necesarios para el ingreso de toda la mano de 
obra y el personal que deban trabajar en el sitio de las 
Instalaciones al país en que este se ubique. El 
Contratante, a solicitud del Contratista, hará todo lo 
posible, actuando de manera diligente y oportuna,  
por ayudar al Contratista a obtener todos los permisos 
de carácter local, estatal, nacional o gubernamental 
necesarios para facilitar el ingreso del personal  
del Contratista. 

 El Contratista, a su propia costa, proporcionará a todo 
su personal y al personal de sus Subcontratistas 
empleado para la ejecución del Contrato en el sitio de 
las Instalaciones medios de repatriación a su domicilio 
o al lugar desde donde hayan sido contratados. 
Además, proporcionará provisionalmente medios de 
subsistencia adecuados a todas esas personas desde el 
cese de su empleo en el Contrato hasta la fecha 
programada de su partida. En caso de que el Contratista 
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no proporcione esos medios de transporte y 
subsistencia provisional, el Contratante podrá 
proporcionarlos al personal y recuperar del Contratista 
los costos correspondientes. 

22.2.2 Personal al Servicio del Contratante 

 El Contratista no contratará, ni intentará contratar, 
personal ni mano de obra que se encuentre al servicio 
del Contratante. 

22.2.3 Legislación Laboral 

 El Contratista cumplirá todas las leyes laborales 
pertinentes aplicables al personal del Contratista, 
incluidas las relativas a su contratación, salud, 
seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, 
y permitirá que gocen de todos sus derechos legales. 

 En todo momento durante la ejecución del Contrato, 
el Contratista hará todo lo posible por prevenir toda 
conducta o comportamiento ilícito, turbulento o 
incontrolado de sus empleados y de los trabajadores 
de sus Subcontratistas. 

 En todos sus tratos con sus trabajadores y los de sus 
Subcontratistas que estén empleados para el Contrato 
o vinculados con este, el Contratista deberá respetar 
cabalmente todas las festividades reconocidas, los 
feriados oficiales, las costumbres religiosas o de otra 
índole y todas las leyes y reglamentos locales 
relativos al empleo de mano de obra. 

22.2.4 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo 

 El Contratista deberá asegurar unos niveles salariales 
y condiciones de trabajo que no sean inferiores a los 
establecidos para la profesión o el sector en que se 
inscriba el trabajo realizado. En caso de no haber un 
parámetro establecido que pueda aplicarse, el 
Contratista ofrecerá remuneraciones y condiciones de 
trabajo que no resulten inferiores al nivel general de 
remuneraciones y condiciones manejado localmente 
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por contratantes cuyo negocio o ramo sean similares 
a los del Contratista. 

 El Contratista informará a su personal acerca de su 
obligación de pagar impuestos sobre la renta en el país 
respecto de sus sueldos, salarios y subsidios gravables 
en virtud de las leyes del país vigentes en ese 
momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones 
que por ley le correspondan en relación con las 
respectivas deducciones. 

22.2.5 Horarios de Trabajo 

 No se trabajará en el sitio de las Instalaciones en días 
localmente reconocidos como de descanso ni fuera 
del horario normal de trabajo establecido en las 
CEC, a menos que: 

(a) el Contrato estipule otra cosa, 

(b) el Gerente de Proyecto así lo autorice, o 

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la 
protección de la vida o la propiedad o para la 
seguridad de las obras, en cuyo caso el 
Contratista informará de ello inmediatamente al 
Gerente de Proyecto. 

 Si el Contratista juzga necesario adelantar el trabajo en 
horas nocturnas o en feriados oficiales con el fin de 
cumplir el plazo de terminación de las Instalaciones y 
solicita para ello la respectiva autorización del Gerente 
de Proyecto, el Gerente de Proyecto no negará dicha 
autorización sin razón válida. 

 Esta cláusula no se aplicará a ninguna labor que de 
manera habitual se realice en turnos rotatorios o en 
doble turno. 

22.2.6 Instalaciones para el personal y la mano de obra 

 Salvo si se indica otra cosa en las Especificaciones,  
el Contratista proporcionará y mantendrá todas  
las instalaciones de alojamiento y bienestar social  
que se precisen para su personal. El Contratista 
también proporcionará instalaciones para el personal 
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del Contratante conforme a lo estipulado en  
las Especificaciones. 

 El Contratista no permitirá que ningún integrante de 
su Personal resida de forma temporal o permanente 
dentro de las estructuras que conforman las Obras 
Permanentes. 

22.2.7 Salud y Seguridad 

 El Contratista tomará, en todo momento, todas las 
precauciones razonables para preservar la salud y la 
seguridad de su personal. En colaboración con las 
autoridades sanitarias locales, el Contratista se 
asegurará de que el sitio y cualesquiera lugares de 
alojamiento para el personal del Contratista y el 
personal del Contratante estén siempre provistos de 
personal médico, equipos de primeros auxilios y 
servicios de enfermería y ambulancia, y de que se 
tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los 
requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como 
para prevenir epidemias. 

 El Contratista nombrará a un oficial de prevención de 
accidentes en el sitio, quien se encargará de velar  
por la seguridad y la protección contra accidentes.  
Esa persona estará calificada para asumir dicha 
responsabilidad y tendrá autoridad para impartir 
instrucciones y tomar medidas de protección a fin de 
evitar accidentes. Durante la ejecución del Contrato, el 
Contratista proporcionará a dicha persona todo cuanto 
precise para ejercer esa responsabilidad y autoridad. 

 El Contratista enviará al Gerente de Proyecto, a la 
mayor brevedad posible, información detallada sobre 
cualquier accidente que ocurra. El Contratista 
mantendrá un registro y elaborará informes sobre la 
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así 
como sobre los daños a la propiedad, según lo solicite 
razonablemente el Gerente de Proyecto. 

 Durante la vigencia del Contrato (incluido el período 
de notificación de defectos) el Contratista: 
(i) realizará, al menos cada dos meses, campañas de 
comunicación con fines de información, educación y 
consulta dirigidas a todo el personal y la mano de obra 
en el sitio (incluidos todos los empleados del 
Contratista, los Subcontratistas y los empleados del 
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Contratante y del Gerente de Proyecto, y todos los 
camioneros y acompañantes que hagan entregas en  
el sitio para actividades de construcción), así como a 
las comunidades locales más próximas, sobre los 
riesgos, los peligros, el impacto y las medidas 
recomendadas para evitar las enfermedades de 
transmisión sexual —o infecciones de transmisión 
sexual, en general, y VIH/SIDA en particular; 
(ii) suministrará preservativos masculinos o 
femeninos a todo el personal y la mano de obra que 
trabaje en el sitio, según corresponda, y (iii) ofrecerá 
a todo el personal y la mano de obra del sitio servicios 
de detección, diagnóstico, asesoramiento y remisión 
de casos a un programa nacional exclusivo sobre 
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA (salvo 
que se acuerde de otra manera). 

 El Contratista incluirá en el programa que se presente 
para la ejecución de las Instalaciones conforme a la 
cláusula 18.2 un programa paliativo sobre infecciones 
y enfermedades de transmisión sexual, incluido el 
VIH/SIDA, para el personal y la mano de obra del 
sitio y sus familiares. En dicho programa se indicarán 
la fecha, el modo y el costo que haya previsto el 
Contratista para cumplir los requisitos de esta 
cláusula y las especificaciones conexas. Para cada 
componente, se detallarán en el programa los recursos 
que se proporcionarán o utilizarán y cualquier 
subcontratación que se proponga. El programa 
incluirá asimismo una estimación de costos 
pormenorizada y la documentación correspondiente. 
El pago que reciba el Contratista por elaborar y poner 
en marcha este programa no superará el monto 
provisional destinado a este fin. 

22.2.8 Preparativos Funerarios  

 En caso de fallecimiento de cualquiera de sus 
empleados o familiares acompañantes, el Contratista 
será responsable de hacer los preparativos del caso 
para su repatriación o sepelio, salvo indicación 
contraria estipulada en las CEC.  

22.2.9 Registro del Personal del Contratista  
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 El Contratista mantendrá un registro minucioso de los 
integrantes de su personal, en el que se incluirá el 
número de empleados del Contratista en el sitio para 
cada categoría de personal, así como los datos 
particulares de todos los trabajadores (nombre, edad, 
sexo, horas trabajadas y salario recibido). Esos 
detalles se consignarán con frecuencia mensual en un 
formato aprobado por el Gerente de Proyecto y 
estarán a disposición del Gerente de Proyecto para su 
inspección hasta que el Contratista haya finalizado 
todos los trabajos. 

22.2.10 Suministro de Alimentos 

 El Contratista se encargará de que su personal 
disponga de un suministro suficiente de alimentos 
adecuados a precios razonables, conforme se señale 
en las Especificaciones, para los fines del Contrato o 
en relación con este. 

22.2.11 Suministro de Agua 

 Tomando en cuenta las condiciones locales, el 
Contratista suministrará en el sitio de las Instalaciones 
una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase 
para el consumo del personal del Contratista. 

22.2.12 Medidas Contra Plagas e Insectos 

 El Contratista tomará en todo momento las 
precauciones necesarias para proteger a su personal 
en el sitio contra plagas e insectos y disminuir  
los consiguientes peligros para la salud. El Contratista 
cumplirá todas las normativas de las autoridades 
sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas 
adecuados. 

22.2.13 Bebidas Alcohólicas y Drogas 

 Salvo en la medida autorizada por las leyes del país, 
el Contratista no importará, venderá, distribuirá, hará 
objeto de trueque ni hará otro uso de bebidas 
alcohólicas o drogas de ningún tipo, ni tampoco 
permitirá que su personal las importe, venda, 
distribuya, haga objeto de trueque o transfiera. 
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22.2.14 Armas y Municiones 

 El Contratista no distribuirá, hará objeto de trueque ni 
hará otro uso de armas o municiones de ningún tipo, 
ni tampoco permitirá que su personal lo haga. 

22.2.15 Prohibición de Toda Forma de Trabajo Forzoso  
u Obligatorio 

 El Contratista no utilizará ninguna forma de “trabajo 
forzoso u obligatorio”, entendiéndose por tal todo 
trabajo o servicio realizado de manera involuntaria 
que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza 
o sanción. 

22.2.16 Prohibición del Trabajo Infantil en Actividades 
Nocivas 

 El Contratista no empleará a ningún niño para que 
realice trabajos que tengan carácter de explotación 
económica o que puedan poner en peligro o interferir 
en la educación del niño, o ser nocivos para su salud o 
su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

22.3 Equipos del Contratista 

22.3.1 Se considerará que todos los equipos del Contratista 
transportados por el Contratista al sitio de las 
Instalaciones están destinados para ser utilizados 
exclusivamente para la ejecución del Contrato. El 
Contratista no retirará esos equipos del sitio sin que el 
Gerente de Obras haya dado su consentimiento de que 
esos equipos ya no son necesarios para la ejecución 
del Contrato. 

22.3.2 A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, 
una vez terminadas las Instalaciones, el Contratista 
retirará del sitio todos los equipos que haya 
transportado a dicho sitio, así como los materiales 
excedentes que hayan quedado en el mismo. 

22.3.3 El Contratante, si así se le solicita, hará todo lo posible 
por ayudar al Contratista a obtener los permisos de  
las autoridades gubernamentales del ámbito local, 
estatal o nacional que requiera el Contratista para la 
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exportación de los equipos del Contratista que este 
haya importado para su uso en la ejecución del 
Contrato y que ya no se necesiten para tal efecto. 

22.4 Reglamentación y seguridad en el sitio de las Instalaciones 

 El Contratante y el Contratista establecerán y acatarán un 
reglamento para el sitio de las Instalaciones en el que se 
definirán las normas que habrán de observarse en la 
ejecución del Contrato en tal sitio. El Contratista preparará y 
presentará al Contratante, con copia al Gerente de Proyecto, 
la propuesta de reglamento para el sitio de las Instalaciones 
para su aprobación por el Contratante, quien no negará sin 
razones válidas esa aprobación. 

 Dicho reglamento incluirá, sin carácter limitativo, normas 
sobre seguridad de las Instalaciones, control de los accesos, 
saneamiento, atención médica y prevención de incendios. 

22.5 Oportunidades para otros contratistas 

22.5.1 El Contratista, a petición escrita del Contratante o del 
Gerente de Proyecto, dará todas las oportunidades 
razonables de realizar los trabajos a otros contratistas 
empleados por el Contratante en el sitio de las 
Instalaciones o cerca de él. 

22.5.2 Si el Contratista, a petición escrita del Contratante o el 
Gerente de Proyecto, pone a disposición de otros 
contratistas carreteras o caminos cuyo mantenimiento 
sea de responsabilidad del Contratista, permite el uso 
de los equipos del Contratista por los otros contratistas, 
o suministra otros servicios de cualquier naturaleza a 
esos contratistas, el Contratante indemnizará 
plenamente al Contratista por toda pérdida o daño 
causado u ocasionado por los otros contratistas en 
relación con ese uso o servicio y pagará al Contratista 
una remuneración razonable por el uso de esos equipos 
o el suministro de esos servicios. 

22.5.3 El Contratista procurará también realizar su trabajo 
evitando, en la medida de lo posible, toda 
interferencia con el trabajo de otros contratistas. El 
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Gerente de Proyecto resolverá toda diferencia o 
conflicto que pueda surgir entre el Contratista y otros 
contratistas y los trabajadores del Contratante en 
relación con su trabajo. 

22.5.4 El Contratista notificará prontamente al Gerente de 
Proyecto cualquier defecto que observe en el trabajo 
de los demás contratistas y que pueda afectar al 
trabajo del Contratista. El Gerente de Proyecto 
determinará las eventuales medidas correctivas que 
puedan precisarse para rectificar la situación tras una 
inspección de las Instalaciones. Las decisiones  
que tome el Gerente de Proyecto serán vinculantes 
para el Contratista. 

22.6 Trabajos de emergencia 

 Si, debido a una emergencia ocurrida durante la ejecución del 
Contrato y en relación con ésta, es preciso realizar en forma 
urgente trabajos de protección o corrección para impedir que 
las Instalaciones sufran daños, el Contratista llevará a cabo 
inmediatamente esos trabajos. 

 Si el Contratista no puede o no está dispuesto a llevar a cabo 
inmediatamente esos trabajos, el Contratante realizará o 
dispondrá que se realicen los trabajos que juzgue necesarios 
para evitar daños a las Instalaciones. En ese caso, el 
Contratante, tan pronto como sea factible luego de tal 
emergencia, notificará por escrito al Contratista la naturaleza 
de la emergencia, los trabajos realizados y las razones de su 
realización. Si los trabajos realizados u ordenados por el 
Contratante eran trabajos que el Contratista debía realizar a 
su propia costa en virtud al Contrato, el Contratista pagará al 
Contratante los costos razonables que haya debido asumir el 
Contratante en relación con ellos. De no ser así, el costo de 
esos trabajos correrá por cuenta del Contratante. 

22.7 Despeje del sitio de las Instalaciones 

22.7.1 Despeje del sitio durante la ejecución: Durante la 
ejecución del Contrato, el Contratista mantendrá el 
sitio de las Instalaciones razonablemente libre de toda 
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obstrucción innecesaria, almacenará o retirará los 
materiales excedentes, y retirará todos los escombros, 
desechos u obras temporales, así como todos los 
equipos del Contratista que ya no se necesiten para la 
ejecución del Contrato. 

22.7.2 Despeje del sitio tras la terminación: Una vez 
terminadas todas las partes de las Instalaciones, el 
Contratista retirará del sitio todos los escombros, 
desechos y residuos de cualquier tipo y dejará el sitio 
y las Instalaciones en buenas condiciones de limpieza 
y seguridad. 

22.8 Vigilancia e iluminación 

 El Contratista proporcionará y mantendrá a su propia costa 
toda la iluminación, los cercados y la vigilancia donde y 
cuando sean necesarios para la correcta ejecución y la 
protección de las Instalaciones, o para la seguridad de los 
propietarios y ocupantes de propiedades adyacentes y la 
seguridad del público. 

Pruebas e 
inspecciones 

23.1 El Contratista, a su propia costa, llevará a cabo en el lugar de 
fabricación y/o en el sitio de las Instalaciones todas las 
pruebas y/o inspecciones de la planta y de cualquier parte de 
las Instalaciones que se especifiquen en el Contrato. 

23.2 El Contratante y el Gerente de Proyecto o sus representantes 
designados tendrán derecho a presenciar tales pruebas y/o 
inspecciones, estipulándose que el Contratante cubrirá todos 
los costos y gastos conexos, con inclusión de los gastos de 
viaje, comidas y alojamiento, entre otros. 

23.3 Cuando el Contratista esté en condiciones de realizar tales 
pruebas y/o inspecciones, el Contratista informará con la 
debida antelación al Gerente de Proyecto de esas pruebas y/o 
inspecciones y del lugar, fecha y hora de su realización. El 
Contratista obtendrá de cualesquiera fabricantes o terceros 
que correspondan los permisos o consentimientos necesarios 
para permitir que el Contratante y el Gerente de Proyecto  
(o sus representantes designados) asistan a tales pruebas  
y/o inspecciones. 
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23.4 El Contratista proporcionará al Gerente de Proyecto un informe 
certificado de los resultados de esas pruebas y/o inspecciones. 

 Si el Contratante o el Gerente de Proyecto (o sus 
representantes designados) no asisten a las pruebas y/o 
inspecciones, o si las Partes convienen en que ni el 
Contratante ni el Gerente de Proyecto asistirán a ellas, el 
Contratista podrá llevar a cabo la prueba y/o inspección en 
ausencia de esas personas y proporcionar al Gerente de 
Proyecto un informe certificado de sus resultados. 

23.5 El Gerente de Proyecto podrá exigir que el Contratista realice 
cualquier prueba y/o inspección que no se exija en el 
Contrato, con la salvedad de que los costos y gastos 
razonables que deba cubrir el Contratista para realizar tal 
prueba y/o inspección se añadirán al precio del Contrato. 
Además, si tal prueba y/o inspección obstaculiza el progreso 
de los trabajos en las Instalaciones y/o el cumplimiento por 
el Contratista de sus demás obligaciones en virtud del 
Contrato, ello deberá tenerse debidamente en cuenta en 
relación con el plazo de terminación de las Instalaciones y las 
demás obligaciones que resulten afectadas. 

23.6 Si un elemento de planta o cualquier parte de las 
Instalaciones no superan alguna prueba y/o inspección, el 
Contratista podrá rectificar o sustituir ese elemento de planta 
o esa parte de las Instalaciones y repetirá la prueba y/o 
inspección tras efectuar la notificación prevista en la cláusula 
23.3 de las CGC. 

23.7 En caso de que surja entre las Partes una controversia o 
diferencia de opinión en relación con la prueba y/o la 
inspección de la planta o de parte de las Instalaciones, o como 
resultado de ella, que las Partes no puedan resolver dentro de 
un plazo razonable, dicha controversia o diferencia de 
opinión podrá remitirse a un Comité de Resolución de 
Controversias para que este adopte una decisión de 
conformidad con la cláusula 46.3 de las CGC. 

23.8 El Contratista dará al Contratante y al Gerente de Proyecto, 
a costa del Contratante, acceso en cualquier momento 
razonable a cualquier lugar en que se esté fabricando la 
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planta o en que se estén montando las Instalaciones, a fin de 
observar el avance y el modo de fabricación o de montaje, 
siempre que el Gerente de Proyecto dé al Contratista un aviso 
previo razonable. 

23.9 El Contratista conviene en que ni la ejecución de una prueba 
y/o inspección de un elemento de planta o de cualquier parte 
de las Instalaciones, ni la asistencia del Contratante o del 
Gerente de Proyecto a la misma, ni la emisión de un 
certificado de prueba conforme a la cláusula 23.4 de las CGC 
eximirán al Contratista de ninguna de las restantes 
responsabilidades contraídas por este en virtud del Contrato. 

23.10 En el sitio de las Instalaciones no podrá cubrirse ninguna 
parte de las Instalaciones ni de los cimientos sin que el 
Contratista haya realizado una prueba y/o inspección 
requerida en virtud del Contrato. El Contratista notificará con 
antelación razonable al Gerente de Proyecto cuando esas 
partes de las Instalaciones o de los cimientos estén listas o 
casi listas para la prueba y/o inspección; tal prueba y/o 
inspección y su notificación estarán sujetas a los requisitos 
del Contrato. 

23.11 El Contratista descubrirá cualquier parte de las Instalaciones 
o de los cimientos, o practicará las aperturas en ellos que 
pueda requerir ocasionalmente el Gerente de Proyecto en el 
sitio de las Instalaciones, y volverá a colocar y dejar en 
buenas condiciones esa parte o partes. 

 Si alguna parte de las Instalaciones o de los cimientos ha sido 
cubierta en el sitio de las Instalaciones después de cumplido 
el requisito contenido en la cláusula 23.10 de las CGC y se 
determina que se ha realizada de conformidad con el 
Contrato, los gastos del descubrimiento, las aperturas, la 
reinstalación y la puesta en buenas condiciones correrán por 
cuenta del Contratante, y el plazo de terminación de las 
Instalaciones se ajustará razonablemente en la medida en que 
el Contratista se haya visto retrasado u obstaculizado en el 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
Contrato. 
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Terminación de las 
Instalaciones 

24.1 El Contratista notificará por escrito al Contratante tan pronto 
como las Instalaciones o cualquier parte de ellas, en opinión 
del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos 
operacionales y estructurales y estén en condición general 
satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del 
Contratante, con exclusión de detalles menores que no 
afecten sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad 
de las Instalaciones. 

24.2 En el término de los siete (7) días siguientes al recibo de la 
notificación del Contratista conforme a la cláusula 24.1 
precedente, el Contratante proporcionará el personal de 
operaciones y mantenimiento que se especifica en el 
Apéndice 6 del Convenio Contractual titulado “Detalle de 
Obras y Suministros que Proveerá el Contratante” para 
efectuar las inspecciones y ensayos previos a la puesta en 
servicio de las Instalaciones o de cualquier parte de ellas. 

 De conformidad con el apéndice del Convenio Contractual 
titulado “Detalle de Obras y Suministros que Proveerá el 
Contratante”, el Contratante proporcionará también, en el 
término de los mismos siete (7) días, las materias primas, 
servicios públicos, lubricantes, productos químicos, 
catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos 
requeridos para las inspecciones y ensayos previos a la 
puesta en servicio de las instalaciones o de parte de ellas. 

24.3 Tan pronto como sea razonablemente factible después de que 
el Contratante haya proporcionado el personal de 
operaciones y mantenimiento, junto con las materias primas, 
servicios públicos, lubricantes, productos químicos, 
catalizadores, instalaciones, servicios y otros elementos 
conforme a la cláusula 24.2 precedente, el Contratista 
iniciará las inspecciones y ensayos previos a la puesta en 
servicio de las Instalaciones o la parte pertinente de ellas en 
preparación para su puesta en servicio, con sujeción a la 
cláusula 25.5 de las CGC. 

24.4 Tan pronto como se hayan completado todos los trabajos 
relacionados con las inspecciones y ensayos previos y, en 
opinión del Contratista, las Instalaciones o cualquier parte de 
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ellas estén listas para la puesta en servicio, el Contratista lo 
notificará por escrito al Gerente de Proyecto. 

24.5 En el término de los catorce (14) días siguientes al recibo de 
la notificación del Contratista conforme a la cláusula 24.4 
precedente, el Gerente de Proyecto emitirá un certificado de 
terminación de las Instalaciones en la forma que se especifica 
en los Requisitos del Contratante (Formularios y 
procedimientos), en el que se indicará que las Instalaciones o 
una parte de ellas han quedado terminadas en la fecha de la 
notificación del Contratista conforme a la cláusula 24.4 
precedente, o informará por escrito al Contratista de 
cualquier defecto y/o deficiencia. 

 Si el Gerente de Proyecto notifica al Contratista cualquier 
defecto y/o deficiencia, el Contratista corregirá tales defectos 
y/o deficiencias y repetirá el procedimiento que se describe 
en la cláusula 24.4 precedente. 

 Si el Gerente de Proyecto conviene en que se ha dado 
terminación a las Instalaciones o una parte de ellas, el 
Gerente de Proyecto, dentro de los siete (7) días siguientes al 
recibo de la notificación reiterada del Contratista, emitirá un 
certificado de terminación en que se indicará que se ha dado 
terminación a las Instalaciones o la parte pertinente de ellas 
en la fecha de la notificación reiterada del Contratista. 

 Si la terminación de las Instalaciones no es satisfactoria para 
el Gerente de Proyecto, este notificará por escrito al 
Contratista cualquier defecto y/o deficiencia dentro de los 
siete (7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada 
del Contratista, y se repetirá el procedimiento antes descrito. 

24.6 Si el Gerente de Proyecto no emite el certificado de 
terminación de las Instalaciones ni informa al Contratista de 
los defectos y/o deficiencias dentro de los catorce (14) días 
siguientes al recibo de la notificación del Contratista 
conforme a la cláusula 24.4 de las CGC, o dentro de los siete 
(7) días siguientes al recibo de la notificación reiterada del 
Contratista conforme a la cláusula 24.5 precedente, o si el 
Contratante hace uso de las Instalaciones o de una parte de 
ellas, se considerará que las Instalaciones o esa parte de ellas 



Sección VI: Requisitos del Contratante  295 

 

han quedado terminadas en la fecha de la notificación o de la 
notificación reiterada del Contratista, o en la fecha en que el 
Contratante haya hecho uso de ellas, según sea el caso. 

24.7 Tan pronto como sea posible después de la terminación de las 
Instalaciones, el Contratista completará todos los detalles 
menores pendientes, de modo tal que las Instalaciones se 
conformen plenamente a los requisitos del Contrato; de lo 
contrario, el Contratante completará dichos detalles y 
deducirá su costo de las sumas adeudadas al Contratista. 

24.8 Tras la terminación de las Instalaciones, el Contratante 
asumirá el cuidado y la custodia de las Instalaciones o de la 
parte pertinente de ellas, al igual que los riesgos de pérdida o 
daños de estas, y se hará cargo en adelante de las 
Instalaciones o de la parte pertinente de ellas. 

Puesta en servicio y 
aceptación 
operativa 

25.1 Puesta en Servicio 

25.1.1 El Contratista iniciará la puesta en servicio de las 
Instalaciones o de cualquier parte de ellas tan pronto 
como el Gerente de Proyecto haya emitido el 
certificado de terminación de conformidad con la 
cláusula 24.5 de las CGC, o inmediatamente después 
de la fecha de terminación presunta, conforme a la 
cláusula 24.6 de las CGC.  

25.1.2 El Contratante proporcionará el personal de  
operaciones y mantenimiento y todas las materias 
primas, servicios públicos, lubricantes, productos 
químicos, catalizadores, instalaciones, servicios y otros 
elementos que se necesiten para la puesta en servicio. 

25.1.3 De conformidad con los requisitos del Contrato, el 
Contratista y el personal asesor del Gerente de 
Proyecto asistirá a la puesta en servicio de las 
Instalaciones, incluidas las pruebas de garantía, y 
prestará al Contratante la debida asesoría y asistencia. 

25.2 Prueba de Garantía 

25.2.1 Con sujeción a la cláusula 25.5 de las CGC, el 
Contratista llevará a cabo la prueba de garantía (y sus 
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repeticiones) durante la puesta en servicio de las 
Instalaciones o de la parte pertinente de ellas para 
determinar si las Instalaciones o la parte pertinente de 
ellas satisfacen las garantías de funcionamiento que  
se señalan en el apéndice del Convenio del  
Contrato titulado “Garantías de Funcionamiento”. El 
Contratante proporcionará prontamente al Contratista 
la información que este pueda requerir razonablemente 
en relación con la realización y los resultados de la 
prueba de garantía (y sus repeticiones). 

25.2.2 Si por razones no atribuibles al Contratista la prueba de 
garantía de las Instalaciones o de la parte pertinente de 
ellas no puede completarse satisfactoriamente dentro 
del plazo especificado en las CEC a partir  
de la fecha de terminación, o dentro de cualquier  
otro plazo convenido por el Contratante y el 
Contratista, se considerará que el Contratista ha 
cumplido sus obligaciones con respecto a las  
garantías de funcionamiento y no se aplicarán las 
cláusulas 28.2 y 28.3 de las CGC. 

25.3 Aceptación operativa 

25.3.1 Con sujeción a la cláusula 25.4 de estas CGC, la 
aceptación operativa de las Instalaciones o de 
cualquier parte de ellas ocurrirá cuando 

(a) se haya realizado satisfactoriamente la prueba 
de garantía y se hayan satisfecho las garantías 
de funcionamiento, o 

(b) la prueba de garantía no se haya realizado 
satisfactoriamente o no se haya llevado a cabo 
por razones no atribuibles al Contratista dentro 
del plazo especificado en las CEC a partir de la 
fecha de la terminación, de conformidad con la 
cláusula 25.2.2 precedente, o de cualquier otro 
plazo en que hayan convenido el Contratante y 
el Contratista, o 
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(c) el Contratista haya pagado la indemnización 
por daños y perjuicios especificada en la 
cláusula 28.3 (b) de estas CGC, y 

(d) se hayan completado los detalles menores 
mencionados en la cláusula 24.7 de estas CGC 
correspondientes a las Instalaciones o a una 
parte de ellas. 

25.3.2 En cualquier momento después de que se haya 
producido cualquiera de las circunstancias que se 
indican en la cláusula 25.3.1 de las CGC, el 
Contratista podrá enviar al Gerente de Proyecto una 
notificación en que solicite la emisión de un 
certificado de aceptación en la forma prevista en los 
Requisitos del Contratante (Formularios y 
procedimientos) con respecto a las Instalaciones o a 
la parte de ellas especificada en esa notificación, a 
partir de la fecha de la notificación. 

25.3.3 El Gerente de Proyecto, tras consultar con el 
Contratante y dentro de los siete (7) días siguientes al 
recibo de la notificación del Contratista, emitirá un 
certificado de aceptación operativa. 

25.3.4 Si dentro de los siete (7) días siguientes al recibo  
de la notificación del Contratista, el Gerente de 
Proyecto no emite el certificado de aceptación 
operativa ni comunica por escrito al Contratista  
las razones justificables por las cuales no ha emitido 
el certificado de aceptación operativa, se considerará 
que las Instalaciones o la parte pertinente de ellas han 
sido aceptadas en la fecha de dicha notificación  
del Contratista. 

25.4 Aceptación parcial 

25.4.1 Si en el Contrato se especifica que la terminación y la 
puesta en servicio de las Instalaciones se llevarán a 
cabo por partes, las disposiciones relativas a la 
terminación y la puesta en servicio, con inclusión de 
la prueba de garantía, se aplicarán individualmente a 
cada una de esas partes de las Instalaciones, y el 
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certificado de aceptación operativa se emitirá en 
consecuencia para cada una de esas partes. 

25.4.2 Si una parte de las Instalaciones incluye elementos  
tales como edificaciones, que no requieren puesta en 
servicio ni prueba de garantía, el Gerente de Proyecto 
emitirá el correspondiente certificado de aceptación 
operativa una vez que tales Instalaciones estén 
terminadas, estipulándose que el Contratista completará 
posteriormente los detalles menores pendientes que se 
enumeren en el certificado de aceptación operativa. 

25.5 Retraso en las inspecciones y ensayos previos y/o en la prueba 
de garantía 

25.5.1 En caso de que el Contratista no pueda realizar las 
inspecciones y ensayos previos de las Instalaciones de 
conformidad con la cláusula 24.3 o la prueba de 
garantía de conformidad con la cláusula 25.2 por 
razones atribuibles al Contratante, ya sea por la 
imposibilidad de acceder a otras instalaciones bajo la 
responsabilidad de otro contratista o por razones fuera 
del control del Contratante, no se aplicarán las 
disposiciones conducentes a la terminación 
“presunta” de actividades tales como la terminación 
conforme a la cláusula 24.6 de las CGC y la 
aceptación operativa conforme a la cláusula 25.3.4 de 
las CGC, ni las obligaciones del Contratista con 
respecto al período de responsabilidad por defectos 
conforme a la cláusula 27.2 de las CGC, la garantía 
de funcionamiento conforme a la cláusula 28 de las 
CGC y el cuidado de las Instalaciones conforme a la 
cláusula 32; tampoco se aplicará lo dispuesto en la 
cláusula 41.1 (Suspensión) de las CGC. En este caso 
se aplicarán las siguientes disposiciones. 

25.5.2 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al 
Contratista que no podrá llevar a cabo las actividades 
y obligaciones de conformidad con la cláusula 25.5.1, 
el Contratista tendrá derecho a lo siguiente: 
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(a) el plazo de terminación se prorrogará teniendo 
en cuenta el período de suspensión sin 
imposición de los daños y perjuicios estipulados 
conforme a la cláusula 26.2 de las CGC; 

(b) los pagos debidos al Contratista en virtud de la 
disposición contenida en el Apéndice 1 del 
Convenio Contractual titulado “Condiciones y 
Procedimientos de Pago”, que en circunstancias 
normales no habrían sido pagaderos debido a la 
falta de terminación de las actividades en 
cuestión, se entregarán al Contratista contra 
presentación de una garantía en forma de 
garantía bancaria por un monto equivalente que 
sea aceptable para el Contratante, y que pasará a 
ser nula y sin valor cuando el Contratista haya 
cumplido sus obligaciones respecto de esos 
pagos, con sujeción a las disposiciones de la 
cláusula 25.5.3 siguiente; 

(c) los gastos correspondientes a esta garantía y a 
la prórroga de otras garantías en virtud del 
Contrato, cuya validez resulte preciso 
prorrogar, serán reembolsados al Contratista 
por el Contratante; 

(d) los cargos adicionales relacionados con el 
cuidado de las Instalaciones de conformidad 
con la cláusula 32.1 de las CGC serán 
reembolsados al Contratista por el Contratante 
por el período transcurrido entre la notificación 
antes mencionada y la notificación que se 
menciona más adelante en la cláusula 25.5.4. 
La disposición de la cláusula 33.2 de las  
CGC se aplicará a las Instalaciones durante el  
mismo período. 

25.5.3 En caso de que el período de suspensión conforme a 
la cláusula 25.5.1 precedente supere en la práctica los 
ciento ochenta (180) días, el Contratante y el 
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Contratista convendrán en una indemnización 
adicional pagadera al Contratista. 

25.5.4 Cuando el Gerente de Proyecto notifique al 
Contratista que la planta está lista para las 
inspecciones y ensayos previos a la puesta en servicio, 
el Contratista procederá sin demora a realizar tales 
actividades conforme a la cláusula 24. 

 

F. Garantías y responsabilidades 

Garantía del plazo de 
terminación 

26.1 El Contratista garantiza que terminará las Instalaciones  
(o una parte de ellas para la cual se especifique un plazo  
de terminación por separado) dentro del plazo de 
terminación especificado en las CEC de conformidad con la 
cláusula 8.2 de las CGC, o dentro de la prórroga del plazo a 
que tenga derecho el Contratista conforme a la cláusula 40 
de estas CGC. 

26.2 Si el Contratista no termina las Instalaciones o una parte 
cualquiera de ellas dentro del plazo de terminación o la 
prórroga de ese plazo conforme a la cláusula 40 de las CGC, 
el Contratista pagará al Contratante una indemnización por 
daños y perjuicios por el monto especificado en las CEC, 
equivalente a un porcentaje del precio del Contrato, o la parte 
pertinente de este. El monto total de esa indemnización no 
excederá en ningún caso el monto especificado en las CEC 
como “deducción máxima”. Una vez alcanzada la deducción 
máxima, el Contratante podrá considerar la posibilidad de 
rescindir el Contrato de conformidad con la cláusula 42.2.2 
de las CGC. 

 Dicho pago cubrirá por completo la obligación del 
Contratista de terminar las Instalaciones o la parte pertinente 
de ellas dentro del plazo de terminación de las Instalaciones 
o de cualquier prórroga de ese plazo conforme a la cláusula 
40 de las CGC. El Contratista no tendrá ninguna otra 
obligación frente al Contratante a este respecto. 

 Sin embargo, el pago de los daños y perjuicios no eximirá en 
modo alguno al Contratista de ninguna de sus obligaciones 
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de terminar las Instalaciones, ni de ninguna otra obligación y 
responsabilidad del Contratista en virtud del Contrato. 

 Salvo para los daños y perjuicios pagaderos en virtud de la 
presente cláusula 26.2 de las CGC, si el Contratista no 
completa una etapa importante u otro acto, asunto o cosa en 
la fecha especificada en el Apéndice 4 del Convenio 
Contractual titulado “Plan de ejecución” y/o en otro 
programa de trabajo preparado de conformidad con la 
cláusula 18.2 de las CGC, el Contratista no será responsable 
de las pérdidas o daños que el Contratante sufra como 
consecuencia de ello. 

26.3 Si el Contratista termina las Instalaciones o una parte de ellas 
antes del plazo de terminación estipulado o de la prórroga de 
dicho plazo concedida en virtud de la cláusula 40 de las CGC, 
si así lo establece CEC 26.3, el Contratante pagará al 
Contratista una bonificación por el monto especificado en 
las CEC. El monto total de la bonificación no excederá en 
ningún caso del monto especificado en las CEC como 
“bonificación máxima”. 

Responsabilidad por 
defectos 

27.1 El Contratista garantiza que las Instalaciones o cualquier 
parte de ellas no presentarán defectos en términos de diseño, 
ingeniería, materiales y ejecución de la planta suministrada y 
los trabajos realizados. 

27.2 El período de responsabilidad por defectos será de quinientos 
cuarenta (540) días a partir de la fecha de terminación de las 
Instalaciones (o una parte de ellas), o de un año a partir de la 
fecha de la aceptación operativa de las Instalaciones (o una 
parte de ellas), según lo que ocurra primero, a menos que se 
especifique otra cosa en las CEC conforme a la cláusula 
27.10 de las CGC. 

 Si durante el período de responsabilidad por defectos se llega 
a detectar un defecto de diseño, ingeniería, materiales o 
ejecución de la planta suministrada o de los trabajos 
realizados por el Contratista, este último, actuando en 
consulta y acuerdo con el Contratante respecto de la 
corrección apropiada de los defectos, procederá 
inmediatamente y a su propia costa a reparar, sustituir o 
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corregir (según determine, a su discreción, el Contratista) 
tales defectos, así como todos los daños que dichos defectos 
hayan causado a las Instalaciones. El Contratista no será 
responsable de la reparación, sustitución o corrección de 
ningún defecto o daño a las Instalaciones que resulte o sea 
consecuencia de cualquiera de las causas siguientes: 

(a) operación o mantenimiento inadecuados de las 
Instalaciones por el Contratante;  

(b) operación de las Instalaciones al margen de las 
especificaciones que se disponen en el Contrato, o 

(c) desgaste normal. 

27.3 Las obligaciones del Contratista de acuerdo a esta cláusula 
27 de las CGC no se aplicarán a lo siguiente: 

(a) los materiales que haya suministrado el Contratante 
conforme a la cláusula 21.2 de las CGC, se consuman 
normalmente durante el funcionamiento o tengan una 
vida media más breve que el período de 
responsabilidad por defectos establecido en estas 
CGC;  

(b) los diseños, especificaciones u otros datos diseñados, 
suministrados o especificados por el Contratante o en 
nombre del Contratante, o cualquier asunto respecto 
del cual el Contratista haya rehusado toda 
responsabilidad en estas CGC, o 

(c) todos los demás materiales suministrados o los trabajos 
ejecutados por el Contratante o en nombre del 
Contratante, con excepción de los trabajos ejecutados 
por el Contratante conforme a la cláusula 27.7 de  
las CGC. 

27.4 El Contratante notificará al Contratista la naturaleza de esos 
defectos y suministrará a este todos los indicios disponibles 
sobre ellos prontamente después de su descubrimiento. El 
Contratante brindará al Contratista todas las oportunidades 
razonables de inspeccionar dichos defectos. 
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27.5 El Contratante brindará al Contratista el acceso necesario a 
las Instalaciones y al sitio de estas para permitirle cumplir sus 
obligaciones conforme a la presente cláusula 27 de las CGC. 

 El Contratista podrá, con el consentimiento del Contratante, 
retirar del sitio cualquier elemento de planta o parte de las 
Instalaciones que presente algún defecto, si la naturaleza del 
defecto y/o el daño a las Instalaciones causado por el defecto 
impide efectuar prontamente la reparación en el sitio. 

27.6 Si la reparación, sustitución o corrección puede repercutir en 
la eficiencia de las Instalaciones o de una parte de ellas, el 
Contratante podrá, mediante notificación al Contratista, 
exigir que este último lleve a cabo pruebas de la parte 
defectuosa de las Instalaciones inmediatamente después de 
terminados los trabajos de reparación, en cuyo caso el 
Contratista procederá a realizar tales pruebas. 

 Si la parte en cuestión no supera las pruebas, el Contratista 
efectuará una nueva reparación, sustitución o corrección, 
según sea el caso, hasta que esa parte de las Instalaciones 
supere con éxito las pruebas. El Contratante y el Contratista 
deberán ponerse de acuerdo sobre las pruebas que se han  
de realizar. 

27.7 Si el Contratista no inicia los trabajos necesarios para 
corregir el defecto o los daños a las Instalaciones causados 
por ese defecto dentro de un plazo razonable, que en ningún 
caso se considerará inferior a quince (15) días, el 
Contratante, previa notificación al Contratista, podrá 
proceder a realizar esos trabajos. Los gastos razonables que 
deba realizar el Contratante en relación con esos trabajos le 
serán reembolsados por el Contratista, o bien podrán ser 
deducidos por el Contratante de las sumas adeudadas al 
Contratista, o ser reclamados en virtud de la garantía de 
cumplimiento. 

27.8 Si las Instalaciones o una parte de ellas no pueden utilizarse 
debido a esos defectos y/o a la corrección de estos, el período 
de responsabilidad por defectos de las Instalaciones o de esa 
parte de ellas, según sea el caso, se prorrogará por un período 
igual al período durante el cual las Instalaciones, o esa parte 
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de ellas, no puedan ser utilizadas por el Contratante a causa 
de cualquiera de las razones antes mencionadas. 

27.9 Con excepción de lo dispuesto en las cláusulas 27 y 33 de las 
CGC, el Contratista no tendrá responsabilidad alguna, 
independientemente de su naturaleza y origen, ya sea en 
virtud del Contrato o a la ley, respecto de los defectos en las 
Instalaciones o parte de ellas, la planta, el diseño o la 
ingeniería o los trabajos ejecutados, que surjan después de la 
terminación de las Instalaciones o de cualquier parte de ellas, 
excepto cuando esos defectos sean el resultado de 
negligencia grave, fraude, delito o dolo del Contratista. 

27.10  Además, esos componentes de las Instalaciones estarán 
amparados, durante el período que se especifique en las 
CEC, por una prórroga del período de responsabilidad por 
defectos. Tal obligación del Contratista será adicional al 
período de responsabilidad por defectos estipulado en virtud 
de la cláusula 27.2 de las CGC. 

Garantías de 
funcionamiento 

28.1 El Contratista garantiza que, en la prueba de garantía, las 
Instalaciones y todas sus partes satisfarán las garantías de 
funcionamiento que se especifican en el Apéndice 8 del 
Convenio Contractual titulado “Garantías de Funcionamiento”, 
con sujeción a las condiciones especificadas en él. 

28.2 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisface en 
todo o en parte el nivel mínimo de las garantías de 
funcionamiento especificadas en el Apéndice 8 del Convenio 
Contractual titulado “Garantías de Funcionamiento”, el 
Contratista hará a su costa los cambios, modificaciones y/o 
enmiendas a la planta o a cualquier parte de ella que puedan 
ser necesarios para satisfacer por lo menos el nivel mínimo 
de esas garantías. El Contratista notificará al Contratante tan 
pronto como se hayan completado los cambios, 
modificaciones y/o enmiendas necesarias y pedirá al 
Contratante que repita la prueba de garantía hasta que se 
satisfaga el nivel mínimo exigido. Si finalmente el 
Contratista no satisface el nivel mínimo de las garantías de 
funcionamiento, el Contratante podrá considerar la 
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posibilidad de rescindir el Contrato conforme a la cláusula 
42.2.2 de las CGC. 

28.3 Si, por razones atribuibles al Contratista, no se satisfacen 
en todo o en parte las garantías de funcionamiento 
especificadas en el Apéndice 8 del Convenio Contractual 
titulado “Garantías de Funcionamiento”, pero se satisface 
el nivel mínimo de las garantías de funcionamiento 
especificadas en dicho apéndice, el Contratista optará por: 

(a) hacer a su propia costa los cambios, modificaciones 
y/o enmiendas a las Instalaciones, o a una parte de 
ellas, que sean necesarios para satisfacer las garantías 
de funcionamiento, y pedir al Contratante que repita la 
prueba de garantía, o 

(b) pagar al Contratante los daños y perjuicios previstos 
por no satisfacer las garantías de funcionamiento  
de conformidad con las disposiciones del apéndice  
del Convenio Contractual titulado “Garantías  
de Funcionamiento”. 

28.4 La liquidación por daños y perjuicios conforme a la cláusula 
28.3 precedente hasta el límite de la responsabilidad que se 
especifica en el apéndice del Convenio Contractual titulado 
“Garantías de Funcionamiento” cubrirá por completo las 
garantías del Contratista conforme a la cláusula 28.3 
precedente, y el Contratista no tendrá ninguna otra 
responsabilidad al respecto frente al Contratante. Tras el 
pago de los daños y perjuicios por el Contratista, el Gerente 
de Proyecto emitirá el certificado de aceptación operativa de 
las Instalaciones o la parte de ellas respecto de las cuales se 
hayan pagado los daños y perjuicios. 

Indemnización por 
infracción 
de patentes 

29.1 El Contratista, con sujeción al cumplimiento por el 
Contratante de la cláusula 29.2 de las CGC, eximirá de toda 
responsabilidad al Contratante y a sus empleados y 
funcionarios en caso de juicios, acciones judiciales o 
procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, 
pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, 
incluidos los honorarios y gastos de abogados, a que el 
Contratante pueda hacer frente como resultado de una 
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infracción o supuesta infracción de cualquier patente, modelo 
de utilidad, diseño registrado, marca de fábrica, derecho de 
autor u otro derecho de propiedad intelectual registrados o 
que existan de otra manera a la fecha del Contrato en razón 
de: (a) el montaje de las Instalaciones por el Contratista o el 
uso de las Instalaciones en el país donde se ubique el sitio de 
las Instalaciones, y (b) la venta de los productos elaborados 
mediante las Instalaciones en cualquier país. 

 Dicha indemnización no cubrirá el uso de las Instalaciones o 
de cualquier parte de ellas para fines distintos de los que se 
indiquen en el Contrato o puedan deducirse razonablemente 
de él, ni ninguna infracción resultante del uso de las 
Instalaciones o de cualquier parte de ellas, ni los productos 
elaborados en ellas en asociación o combinación con otros 
equipos, elementos de planta o materiales no suministrados 
por el Contratista, de conformidad con las disposiciones  
del Contrato. 

29.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra 
el Contratante como resultado de las cuestiones a que se hace 
referencia en la cláusula 29.1 precedente, el Contratante 
notificará inmediatamente al Contratista y este podrá, a su 
propia costa y en nombre del Contratante, hacerse cargo de 
los procedimientos o demandas e iniciar negociaciones para 
el arreglo de tales procedimientos o demandas. 

 Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de 
dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante 
que tiene la intención de hacerse cargo de esos 
procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad 
para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el 
Contratista no haya hecho la notificación al Contratante 
dentro de los veintiocho (28) días, el Contratante no hará 
ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa 
en tales procedimientos o demandas. 

 El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de 
este, toda la asistencia posible en esos procedimientos  
o demandas, y el Contratista reembolsará al Contratante 
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todos los gastos razonables que este efectúe al proporcionar 
dicha asistencia. 

29.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista 
y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas en caso de 
juicios, acciones judiciales o procedimientos 
administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, 
costos y gastos de cualquier naturaleza, incluidos los 
honorarios y gastos de abogados, a que el Contratista pueda 
hacer frente como resultado de una infracción o supuesta 
infracción de cualquier patente, modelo de utilidad, diseño 
registrado, marca de fábrica, derecho de autor u otro derecho 
de propiedad intelectual registrados o que existan de otra 
manera a la fecha del Contrato en relación con cualquier 
diseño, información, plano, especificación u otros 
documentos o materiales proporcionados o diseñados por el 
Contratante o en su nombre. 

Limitación de 
responsabilidad 

30.1 Excepto en los casos de negligencia criminal o de dolo, 

(a) ninguna de las Partes tendrá ninguna responsabilidad 
frente a la otra Parte, sea esta contractual, 
extracontractual o de otra índole por las pérdidas o 
daños indirectos, las pérdidas del uso o de la 
producción, el lucro cesante o el costo de los intereses 
que pueda sufrir la otra Parte en relación con el 
Contrato, distinta de las que se estipulan 
específicamente como una de las obligaciones de la 
Parte en virtud del Contrato, y  

(b) la responsabilidad global del Contratista frente al 
Contratante, sea esta contractual, extracontractual o de 
otra índole, no excederá del monto que resulte de 
aplicar el factor multiplicador especificado en CEC 
30.1 al precio del Contrato o, si no se especifica un 
factor multiplicador, no excederá del precio total del 
Contrato, estipulándose que tal limitación de 
responsabilidad no se aplicará al costo que entrañe 
reparar o reemplazar los equipos defectuosos ni a 
ninguna obligación del Contratista de eximir de 
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responsabilidad al Contratante con respecto a una 
infracción de patentes. 

G. Distribución de riesgos 

Traspaso de 
la propiedad 

31.1 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) que habrá 
de importarse al país en que esté ubicado el sitio de las 
Instalaciones se traspasará al Contratante en el momento del 
embarque en el medio de transporte que se utilizará para 
transportar la planta desde el país de origen hasta ese país. 

31.2 La propiedad de la planta (incluidos los repuestos) adquirida 
en el país en que esté ubicado el sitio de las Instalaciones se 
traspasará al Contratante en el momento en que se traslade la 
planta a dicho sitio. 

31.3 La propiedad de los equipos del Contratista utilizados por el 
Contratista y sus Subcontratistas en relación con el Contrato 
seguirá correspondiendo al Contratista o sus Subcontratistas. 

31.4 La propiedad de la planta en exceso de lo requerido para las 
Instalaciones volverá al Contratista en el momento de 
terminarse las Instalaciones o en cualquier momento anterior 
en que el Contratante y el Contratista estimen de común 
acuerdo que la planta en cuestión ya no es necesaria para las 
Instalaciones. 

31.5 No obstante el traspaso de la propiedad de la planta, la 
responsabilidad de su cuidado y custodia, juntamente con el 
riesgo asociado de pérdida o daños, seguirá correspondiendo 
al Contratista de conformidad con la cláusula 32 (Cuidado de 
las Instalaciones) de las CGC hasta la terminación de las 
Instalaciones o de la parte de ellas en que esté incorporada 
esa planta. 

Cuidado de las 
Instalaciones 

32.1 El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de 
las Instalaciones o de cualquier parte de ellas hasta la fecha 
de terminación de las Instalaciones de conformidad con la 
cláusula 24 de las CGC o, si en el Contrato se dispone la 
terminación de las Instalaciones por partes, hasta la fecha de 
terminación de la parte correspondiente; además, el 
Contratista subsanará a su propia costa toda pérdida o daño 
por cualquier causa que puedan sufrir las Instalaciones o la 
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parte pertinente de ellas durante ese período. El Contratista 
será también responsable de toda pérdida o daño causados a 
las Instalaciones por el Contratista o sus Subcontratistas 
durante la realización de cualquier trabajo, de conformidad 
con la cláusula 27 de las CGC. No obstante lo anterior, el 
Contratista no será responsable de ninguna pérdida o daño a 
las Instalaciones o la parte pertinente de ellas como 
consecuencia de alguno de los factores que se especifican o 
se mencionan en los párrafos a), b) y c) de las cláusulas 32.2 
y 38.1 de las CGC. 

32.2 Si se producen pérdidas o daños a las Instalaciones, o a 
cualquier parte de ellas, o a las Instalaciones provisionales 
del Contratista atribuibles a lo siguiente: 

(a) en lo que concierne al país en que está situado el sitio 
de las instalaciones, reacción nuclear, radiación 
nuclear, contaminación radioactiva, ondas de choque 
causadas por aeronaves u otros artefactos aéreos, u 
otros hechos que un contratista experimentado no 
podría prever en forma razonable o contra los cuales, 
si fueran razonablemente previsibles, no podría 
razonablemente precaverse ni asegurarse, por cuanto 
tales riesgos no son asegurables por lo general en el 
mercado de seguros y se mencionan en las exclusiones 
generales de la póliza de seguros (incluidos los riesgos 
de guerra y los riesgos políticos) obtenida conforme a 
la cláusula 34 de estas CGC, o 

(b) todo uso u ocupación por el Contratante, o un tercero 
(que no sea un Subcontratista) autorizado por el 
Contratante, de cualquier parte de las Instalaciones, o 

(c) todo uso o recurso a diseños, datos o especificaciones 
proporcionados o señalados por el Contratante o en su 
nombre, o cualquier otra cuestión respecto de la cual 
el Contratista rehúse toda responsabilidad en estas 
CGC,  

 el Contratante pagará al Contratista todas las sumas pagaderas 
con respecto a las instalaciones efectuadas, aunque estas 
hayan sufrido pérdida, destrucción o daño, y pagará al 
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Contratista el valor de sustitución de todas las instalaciones 
provisionales y todas las partes de ellas que hayan sufrido 
pérdida, destrucción o daño. Si el Contratante solicita por 
escrito al Contratista que repare las pérdidas o daños a las 
Instalaciones ocasionados por las citadas causas, el Contratista 
reparará tales pérdidas o daños a costa del Contratante de 
conformidad con la cláusula 39 de las CGC. Si el Contratante 
no solicita por escrito al Contratista que repare las pérdidas o 
daños a las Instalaciones ocasionados por las citadas causas, 
el Contratante pedirá una modificación de las Instalaciones, 
de conformidad con la cláusula 39 de las CGC, por la cual se 
excluirá la ejecución de la parte de las Instalaciones que haya 
sufrido pérdida, destrucción o daño por las citadas causas, o, 
si la pérdida o daño afecta a una parte considerable de las 
Instalaciones, el Contratante rescindirá el Contrato de 
conformidad con la cláusula 42.1 de estas CGC.  

32.3 El Contratista será responsable de toda pérdida o daño a los 
equipos del Contratista o a cualquier otra propiedad del 
Contratista que se haya utilizado o fuera a utilizarse para los 
fines de las Instalaciones, con excepción de (i) lo señalado en 
la cláusula 32.2 de las CGC, con respecto a las instalaciones 
provisionales del Contratista, y (ii) los casos en que dicha 
pérdida o daño sean resultado de cualquiera de los hechos que 
se especifican en las cláusulas 32.2 (b) y (c) y 38.1 de las CGC. 

32.4 En lo que respecta a las pérdidas o daños sufridos por las 
Instalaciones o cualquier parte de ellas, o por los equipos del 
Contratista como consecuencia de alguna de las causas que 
se señalan en la cláusula 38.1 de las CGC, se aplicarán las 
disposiciones de la cláusula 38.3 de las CGC. 

Pérdidas o daños 
materiales; 
lesiones o 
accidentes 
laborales; 
indemnizaciones 

33.1 Con sujeción a la cláusula 33.3 de las CGC, el Contratista 
eximirá de toda responsabilidad al Contratante y a sus 
empleados y funcionarios en caso de juicios, acciones 
judiciales o procedimientos administrativos, reclamaciones, 
demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier 
naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de abogados, en 
caso de muerte o lesión de cualquier persona, o de pérdidas o 
daños materiales que no sean de las Instalaciones, reconocidos 
o no, que puedan surgir en relación con el suministro y el 
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montaje de las Instalaciones y por negligencia del Contratista 
o sus Subcontratistas, o de sus empleados, funcionarios o 
agentes, excepto en el caso de lesiones, muerte o daños 
materiales causados por negligencia del Contratante, sus 
contratistas, empleados, funcionarios o agentes. 

33.2 Si se inician procedimientos o se formulan demandas contra 
el Contratante en que la responsabilidad pudiera recaer sobre 
el Contratista conforme a la cláusula 33.1 de las CGC,  
el Contratante notificará prontamente al Contratista al 
respecto y este podrá, a su propia costa y en nombre del 
Contratante, hacerse cargo de los procedimientos o 
demandas e iniciar negociaciones para el arreglo de tales 
procedimientos o demandas. 

 Si, dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de 
dicha notificación, el Contratista no notifica al Contratante 
que tiene la intención de hacerse cargo de esos 
procedimientos o demandas, el Contratante tendrá libertad 
para hacerse cargo de ellos por sí mismo. A menos que el 
Contratista no haya hecho la notificación al Contratante en 
el plazo de veintiocho (28) días, el Contratante no hará 
ninguna declaración que pueda ser perjudicial para la defensa 
en tales procedimientos o demandas. 

 El Contratante proporcionará al Contratista, a solicitud de este, 
toda la asistencia posible en esos procedimientos o demandas,  
y el Contratista reembolsará al Contratante todos los gastos 
razonables que este efectúe al proporcionar dicha asistencia. 

33.3 El Contratante eximirá de toda responsabilidad al Contratista 
y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas ante 
cualquier pérdida o daño a la propiedad del Contratante, 
distinta de las Instalaciones de las cuales aún no se haya 
tomado posesión, ocasionados por incendio, explosión u 
otras eventualidades, y que superen el monto recuperable de 
los seguros obtenidos conforme a la cláusula 34 de las CGC, 
siempre que dicho incendio, explosión u otra eventualidad 
no haya sido producto de un acto u omisión del Contratista. 

33.4 La Parte que tenga derecho a recibir una indemnización 
conforme a la presente cláusula 33 de las CGC tomará todas 
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las medidas razonables para mitigar las pérdidas o daños que 
se hayan producido. Si dicha Parte no toma tales medidas,  
se reducirán en consecuencia las responsabilidades de la  
otra Parte. 

Seguros 34.1 En la medida que se especifique en el apéndice del Convenio 
Contractual titulado “Seguros”, el Contratista, a su costa, 
obtendrá y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se 
mantengan vigentes durante la ejecución del Contrato los 
seguros que se señalan a continuación por los montos y  
con las cantidades deducibles y otras condiciones 
especificadas en el citado apéndice. La identidad de los 
aseguradores y la modalidad de las pólizas estarán sujetas a 
la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones 
válidas esa aprobación. 

(a) Seguro de carga durante el transporte 

 Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos  
por la planta (incluidos sus repuestos) y los equipos  
del Contratista durante su traslado desde los talleres  
del Contratista o Subcontratista hasta el sitio de  
las Instalaciones. 

(b) Seguro de las Instalaciones contra todo riesgo 

 Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que 
sufran las Instalaciones en el sitio antes de su 
terminación, e incluirá una extensión de la cobertura 
de mantenimiento con respecto a la responsabilidad del 
Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan 
durante el período de responsabilidad por defectos 
mientras el Contratista permanezca en el sitio de las 
Instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones 
durante dicho período. 

(c) Seguro contra daños a terceros 

 Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de 
terceros (incluido el personal del Contratante) y las 
pérdidas o daños materiales que se produzcan en relación 
con el suministro y el montaje de las Instalaciones. 
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(d) Seguro de vehículos 

 Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos 
empleados por el Contratista o sus Subcontratistas 
(sean o no de su propiedad) en relación con la 
ejecución del Contrato. 

(e) Seguro contra accidentes de trabajo 

 De conformidad con los requisitos legales aplicables 
en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte 
de este. 

(f) Responsabilidad del Contratante 

 De conformidad con los requisitos legales aplicables  
en el país donde se ejecute el Contrato o cualquier parte 
de este. 

(g) Otros seguros 

 Cualesquiera otros seguros en que puedan convenir 
específicamente las Partes contratantes y que se 
enumeren en el apéndice del Convenio Contractual 
titulado “Seguros”. 

34.2 El Contratante figurará como coasegurado en todas las 
pólizas de seguro que obtenga el Contratista de conformidad 
con la cláusula 34.1 de las CGC, excepto con respecto a los 
seguros contra daños a terceros, accidentes de trabajo y 
responsabilidad del Contratante. Los Subcontratistas del 
Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas 
de seguro que obtenga el Contratista de conformidad con la 
cláusula 34.1 de las CGC, con excepción de los seguros de 
carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del 
Contratante. El asegurador renunciará, en virtud de dichas 
pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos 
coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la 
ejecución del Contrato. 

34.3 El Contratista, de conformidad con las disposiciones del 
apéndice del Convenio Contractual titulado “Seguros”, 
entregará al Contratante, certificados de aseguramiento  
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(o copias de las pólizas de seguro) como prueba de que las 
pólizas requeridas están plenamente vigentes. En los 
certificados se dispondrá que los aseguradores darán al 
Contratante aviso previo de la cancelación o de toda 
modificación importante de una póliza con no menos de 
veintiún (21) días de antelación. 

34.4 El Contratista se asegurará de que, cuando corresponda,  
sus Subcontratistas obtengan y mantengan vigentes pólizas 
de seguro adecuadas para su personal y sus vehículos y  
para los trabajos que efectúen en virtud del Contrato, a 
menos que las pólizas obtenidas por el Contratista amparen  
a dichos Subcontratistas. 

34.5 El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa 
durante la ejecución del Contrato los seguros que se especifican 
en el apéndice del Convenio Contractual titulado “Seguros”, 
por los montos y con las cantidades deducibles y otras 
condiciones especificadas en dicho apéndice. El Contratista y 
sus Subcontratistas figurarán como coasegurados en esas 
pólizas. El asegurador renunciará en virtud de dichas pólizas a 
todos los derechos de subrogación contra los coasegurados por 
pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución del 
Contrato. El Contratante entregará al Contratista pruebas 
satisfactorias de que los seguros requeridos están plenamente 
vigentes. En las pólizas se dispondrá que los aseguradores 
darán al Contratista aviso previo de la cancelación o de toda 
modificación importante de las pólizas con al menos veintiún 
(21) días de antelación. Si así lo solicita el Contratista, el 
Contratante suministrará copias de las pólizas obtenidas por él 
conforme a la presente cláusula 34.5 de las CGC. 

34.6 Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene vigentes los 
seguros mencionados en la cláusula 34.1 de las CGC, el 
Contratante podrá obtener y mantener vigentes cualesquiera de 
esos seguros y podrá deducir ocasionalmente de cualquier suma 
adeudada al Contratista en virtud del Contrato todas las primas 
que el Contratante haya pagado al asegurador, o podrá 
considerar esas sumas como monto adeudado por el Contratista 
y recuperarlas de él. Si el Contratante no obtiene y/o no 
mantiene vigentes los seguros mencionados en la cláusula 34.5 
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de las CGC, el Contratista podrá obtener y mantener vigentes 
cualesquiera de esos seguros y podrá deducir ocasionalmente 
de cualquier suma adeudada al Contratante en virtud del 
Contrato las primas que el Contratista haya pagado al 
asegurador, o podrá considerar esas sumas como monto 
adeudado por el Contratante y recuperarlas de él. Aunque el 
Contratista no obtenga o no pueda obtener y mantener vigentes 
esos seguros, no tendrá ninguna obligación o responsabilidad 
frente al Contratante, y tendrá pleno derecho a exigir al 
Contratante el cumplimiento de cualquiera y todas las 
responsabilidades del Contratante aquí especificadas. 

34.7 A menos que se disponga otra cosa en el Contrato, el 
Contratista preparará y planteará todas las reclamaciones 
formuladas conforme a las pólizas obtenidas por él de 
conformidad con la presente cláusula 34 de las CGC, y todas 
las sumas pagaderas por los aseguradores serán pagadas al 
Contratista. El Contratante dará al Contratista toda la 
asistencia razonable que este pueda necesitar. Con respecto a 
las reclamaciones de seguros en que estén en juego los 
intereses del Contratante, el Contratista no renunciará a 
ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el asegurador sin 
antes obtener el consentimiento escrito del Contratante. Con 
respecto a las reclamaciones de seguros en que estén en juego 
los intereses del Contratista, el Contratante no renunciará a 
ninguna de ellas ni hará ningún arreglo con el asegurador  
sin antes obtener el consentimiento escrito del Contratista. 

Condiciones 
imprevistas 

35.1 Si durante la ejecución del Contrato el Contratista encuentra en 
el sitio de las Instalaciones condiciones físicas (distintas de 
condiciones climáticas) u obstrucciones artificiales que un 
contratista experimentado razonablemente no podría haber 
previsto antes de la fecha del Contrato a partir de un examen 
aceptable de los datos relativos a las instalaciones (incluidos los 
datos relativos a las perforaciones de prueba) proporcionados 
por el Contratante, y sobre la base de la información que pueda 
haber obtenido de una inspección ocular del sitio, si hubiera 
habido acceso a él, o de otros datos a su disposición 
relacionados con las instalaciones, y si el Contratista determina 
que, como consecuencia de esas condiciones u obstrucciones, 
deberá hacer frente a costos y gastos adicionales o precisará 
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más tiempo para cumplir sus obligaciones contractuales del que 
habría necesitado si no hubiera encontrado esas condiciones 
físicas u obstrucciones artificiales, el Contratista deberá, antes 
de realizar trabajos adicionales o de utilizar elementos de planta 
o equipos del Contratista adicionales, notificar prontamente por 
escrito al Gerente de Proyecto: 

(a) las condiciones físicas u obstrucciones artificiales 
encontradas en el sitio de las Instalaciones que 
razonablemente no podrían haberse previsto; 

(b) los trabajos y/o elementos de planta y/o equipos del 
Contratista adicionales requeridos, incluidas las 
medidas que el Contratista tomará o propone tomar 
para superar tales condiciones u obstrucciones; 

(c) la duración de la demora prevista, y 

(d) el costo y los gastos adicionales que el Contratista deba 
probablemente asumir. 

 Al recibir una notificación del Contratista conforme a la 
presente cláusula 35.1 de las CGC, el Gerente de Proyecto 
consultará prontamente al Contratante y al Contratista y 
decidirá las medidas que habrán de tomarse para superar las 
condiciones físicas u obstrucciones artificiales encontradas. 
Al cabo de esas consultas, el Gerente de Proyecto impartirá 
instrucciones al Contratista, con copia al Contratante, sobre 
las medidas que han de tomarse. 

35.2 Todos los costos y gastos adicionales razonables que deba 
asumir el Contratista en cumplimiento de las instrucciones 
del Gerente de Proyecto para superar las condiciones físicas 
u obstrucciones artificiales a que se hace referencia en la 
cláusula 35.1 precedente serán pagados por el Contratante al 
Contratista como una suma adicional al precio del Contrato. 

Si la ejecución del Contrato por el Contratista se ve retrasada 
a causa de las condiciones físicas u obstrucciones artificiales 
a que se hace referencia en la cláusula 35.1 de las CGC, el 
plazo de terminación de las Instalaciones se prorrogará de 
conformidad con la cláusula 40 de las CGC. 
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Modificación de las 
leyes y 
regulaciones 

36.1 Si después de la fecha que sea veintiocho (28) días anterior a 
la fecha de la presentación de la Oferta se aprueban, 
promulgan, derogan o modifican, en el país donde se sitúe el 
sitio de las Instalaciones, leyes, regulaciones, ordenanzas, 
órdenes o reglamentos con fuerza de ley (se considerará que 
esto incluye todo cambio en la interpretación o aplicación por 
las autoridades competentes) que repercutan posteriormente 
en los costos y gastos del Contratista y/o en el plazo de 
terminación de las Instalaciones, el precio del Contrato se 
incrementará o se reducirá en consecuencia, y/o el plazo de 
terminación de las Instalaciones se ajustará razonablemente en 
la medida en que el Contratista haya resultado afectado en el 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
No obstante lo anterior, los gastos incrementados o reducidos 
no se pagarán ni acreditarán por separado si ya se han tenido 
en cuenta, cuando corresponda, en las disposiciones relativas 
al ajuste del precio en virtud de las CEC, conforme a la 
cláusula 11.2 de las CGC. 

Fuerza mayor 37.1 Se entenderá por “fuerza mayor” cualquier circunstancia que 
esté fuera del control razonable del Contratante o el 
Contratista, según sea el caso, y que sea inevitable a pesar 
del cuidado que razonablemente tenga la parte afectada; esta 
definición incluirá, sin carácter limitativo, lo siguiente: 

(a) guerra, hostilidades u operaciones de carácter bélico (ya 
sea que se haya declarado o no un estado de guerra), 
invasión, acto del enemigo extranjero y guerra civil; 

(b) rebelión, revolución, insurrección, motín, usurpación 
del gobierno civil o militar, conspiración, asonada, 
disturbios civiles y actos terroristas; 

(c) confiscación, nacionalización, movilización, 
apropiación forzosa o requisición por un gobierno o 
una autoridad o gobernante de jure o de facto, o por 
orden suya, o cualquier otro acto u omisión de una 
autoridad gubernamental local, estatal o nacional; 

(d) huelga, sabotaje, cierre patronal, embargo, restricción 
de importaciones, congestión portuaria, falta de los 
medios habituales de transporte público y 
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comunicaciones, conflicto laboral, naufragio, escasez o 
restricción  
del abastecimiento de electricidad, epidemia, 
cuarentena y peste; 

(e) terremoto, deslizamiento de tierras, actividad 
volcánica, incendio, inundación, maremoto, tifón o 
ciclón, huracán, tormenta, rayos u otras inclemencias 
atmosféricas, ondas de choque y ondas nucleares u 
otros desastres naturales o físicos; 

(f) escasez de mano de obra, materiales o servicios 
públicos, cuando sean causados por circunstancias que 
constituyen en sí fuerza mayor. 

37.2 Si una de las Partes sufre impedimentos, obstáculos o  
demoras en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones 
en virtud del Contrato por un evento de fuerza mayor, deberá 
notificar por escrito a la otra Parte, dentro de los catorce (14) 
días de ocurrido ese evento, la ocurrencia del mismo y las 
circunstancias en que se produjo. 

37.3 La Parte que efectúe tal notificación quedará dispensada del 
cumplimiento o el cumplimiento puntual de sus obligaciones 
en virtud del Contrato durante el tiempo en que continúe el 
evento de fuerza mayor y en la medida en que el 
cumplimiento de las obligaciones de esa parte se vea 
impedido, obstaculizado o demorado. El plazo de 
terminación de las Instalaciones se prorrogará conforme a la 
cláusula 40 de las CGC. 

37.4 La Parte o las Partes afectadas por el evento de fuerza mayor 
harán todos los esfuerzos razonables por mitigar los efectos 
de dicho evento sobre la ejecución del Contrato y por cumplir 
sus obligaciones contractuales, sin perjuicio del derecho de 
la otra Parte a rescindir el Contrato conforme a las cláusulas 
37.6 y 38.5 de las CGC. 

37.5 Ninguna demora o falta de ejecución de ninguna de las Partes 
ocasionada por un evento de fuerza mayor: 
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(a) constituirá incumplimiento o contravención del 
Contrato, ni 

(b) con sujeción a las cláusulas 32.2, 38.3 y 38.4 de las 
CGC, dará lugar a una reclamación por daños y 
perjuicios o por los costos o gastos adicionales 
ocasionados por dicho evento 

 siempre que y en la medida en que tal demora o falta de 
ejecución sea ocasionada por un evento de fuerza mayor. 

37.6 Si la ejecución del Contrato se ve sustancialmente impedida, 
obstaculizada o demorada por un solo período de más de 
sesenta (60) días o un período acumulado de más de ciento 
veinte (120) días a causa de uno o más eventos de fuerza 
mayor durante la vigencia del Contrato, las Partes procurarán 
llegar a una solución mutuamente satisfactoria, a falta de lo 
cual cualquiera de ellas podrá rescindir el Contrato previa 
notificación a la otra Parte, sin perjuicio del derecho de 
cualquiera de las Partes a rescindir el Contrato conforme a la 
cláusula 38.5 de las CGC. 

37.7 En caso de rescisión del Contrato de conformidad con la 
cláusula 37.6 precedente, los derechos y obligaciones del 
Contratante y del Contratista serán los especificados en las 
cláusulas 42.1.2 y 42.1.3 de las CGC. 

37.8 No obstante lo dispuesto en la cláusula 37.5 de las CGC, el 
supuesto de fuerza mayor no se aplicará a ninguna obligación 
del Contratante de efectuar pagos al Contratista de acuerdo 
con estas CGC. 

Riesgos de guerra 38.1 Se entenderá por “riesgos de guerra” cualquiera de los eventos 
especificados en los párrafos (a) y (b) de la cláusula 37.1 de  
las CGC y cualquier explosión o impacto de mina, bomba, 
mortero, granada u otro proyectil, misil, munición  
o explosivo de guerra, que se produzca o exista en el país o los 
países donde se ubica el sitio de las Instalaciones, o cerca de él. 

38.2 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, 
el Contratista no tendrá ninguna responsabilidad en  
relación con: 
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(a) la destrucción o daño a las Instalaciones, la planta o 
cualquier parte de ellos, 

(b) la destrucción o daño a la propiedad del Contratante o 
de un tercero, o 

(c) las lesiones o la pérdida de vidas 

 si dicha destrucción, daño, lesión o pérdida de vidas es 
ocasionada por riesgos de guerra. El Contratante eximirá de 
toda responsabilidad al Contratista frente a cualquier 
demanda, exigencia de responsabilidades, acción judicial, 
juicio, daño, costo, cargo o gasto resultante de dichos riesgos 
o vinculado con ellos. 

38.3 Si las Instalaciones o la planta o los equipos del Contratista 
u otros bienes del Contratista utilizados o destinados a ser 
utilizados para los fines de las Instalaciones quedan 
destruidos o sufren daños ocasionados por riesgos de guerra, 
el Contratante pagará al Contratista por: 

(a) cualquier parte de las Instalaciones o de la planta así 
destruida o dañada, en la medida en que no haya sido 
ya pagada por el Contratante 

 y en la medida en que lo requiera el Contratante y sea 
necesario para la terminación de las Instalaciones, 

(b) el reemplazo o la reparación de los equipos del 
Contratista o de otros bienes del Contratista así 
destruidos o dañados, 

(c) el reemplazo o la reparación de cualquier destrucción  
o daño a las Instalaciones o la planta o cualquier parte 
de ellas. 

 Si el Contratante no exige que el Contratista reemplace o 
repare la destrucción o daño a las Instalaciones, el 
Contratante pedirá una modificación de conformidad con la 
cláusula 39 de las CGC, por la cual se excluirá el 
cumplimiento de la parte de las Instalaciones así destruidas 
o dañadas o, cuando la pérdida, destrucción o daño afecte a 
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una parte considerable de las Instalaciones, rescindirá el 
Contrato conforme a la cláusula 42.1 de las CGC. 

 Si el Contratante exige que el Contratista reemplace o repare 
la destrucción o daño a las Instalaciones, el plazo para la 
terminación de las Instalaciones se prorrogará de conformidad 
con la cláusula 40 de las CGC. 

38.4 No obstante cualquier disposición contenida en el Contrato, 
el Contratante pagará al Contratista todos los costos 
incrementados o accesorios de la ejecución del Contrato que 
sean en algún modo atribuibles, consiguientes o resultantes 
de riesgos de guerra o que guarden cualquier tipo de relación 
con riesgos de guerra, a condición de que, lo antes posible,  
el Contratista notifique esos costos incrementados por escrito 
al Contratante. 

38.5 Si durante el cumplimiento del Contrato se producen riesgos 
de guerra que afecten en el aspecto financiero o en otro 
aspecto importante a la ejecución del Contrato por el 
Contratista, este hará todos los esfuerzos razonables por 
ejecutar el Contrato teniendo debidamente en cuenta la 
seguridad de su personal y el personal de sus Subcontratistas 
empleado en los trabajos en las Instalaciones; sin embargo, si 
la ejecución de los trabajos en las Instalaciones resulta 
imposible o se ve sustancialmente impedida por un solo 
período de más de sesenta (60) días o un período acumulado 
de más de ciento veinte (120) días a causa de riesgos de guerra, 
las Partes tratarán de llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria, a falta de lo cual cualquiera de ellas podrá 
rescindir el Contrato mediante notificación a la otra Parte. 

38.6 En caso de rescisión de conformidad con las cláusulas 38.3 
o 38.5 de las CGC, los derechos y obligaciones del 
Contratante y del Contratista se especificarán en las cláusulas 
42.1.2 y 42.1.3 de las CGC.  

H. Modificación de los elementos del Contrato 

Modificación de las 
Instalaciones 

39.1 Introducción de una modificación 

39.1.1 Con sujeción a las cláusulas 39.2.5 y 39.2.7 de las 
CGC, el Contratante tendrá derecho a proponer y 
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posteriormente a requerir que el Gerente de Proyecto 
ordene ocasionalmente al Contratista que haga durante 
el cumplimiento del Contrato cualquier modificación, 
cambio, adición o supresión en las Instalaciones (en 
adelante denominada “modificación”), siempre que 
esa modificación se inscriba dentro del alcance general 
de las Instalaciones y no constituya un trabajo no 
relacionado, y que sea técnicamente viable, teniendo 
en cuenta el estado de adelanto de las Instalaciones y 
la compatibilidad técnica de la modificación prevista 
con la naturaleza de las Instalaciones según se 
especifica en el Contrato. 

39.1.2 Ingeniería de valor: El Contratista podrá preparar una 
propuesta de ingeniería de valor en cualquier 
momento durante la ejecución del Contrato, y los 
gastos incurridos en tal preparación correrán por su 
cuenta. La propuesta de ingeniería de valor deberá 
incluir, como mínimo, lo siguiente: 

(a) el/los cambio/s propuesto/s, y una descripción  
de la diferencia respecto de los requisitos 
contractuales existentes; 

(b) un análisis exhaustivo de costos/beneficios 
del/los cambio/s propuesto/s, incluida una 
descripción y una estimación de los costos (que 
incluya los costos durante la vida útil) en los que 
el Contratante pueda incurrir durante la 
implementación de la propuesta de ingeniería  
de valor; 

(c) una descripción de todo efecto del cambio en el 
rendimiento y la funcionalidad. 

El Contratante podrá aceptar la propuesta de 
ingeniería de valor si en esta se demuestran beneficios 
que permitan: 

(a) acelerar el período de entrega; 
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(b) reducir el Precio del Contrato o los costos 
durante la vida útil para el Contratante; 

(c) mejorar la calidad, eficiencia, seguridad o 
sostenibilidad de las Instalaciones; 

(d) aportar cualquier otro beneficio al Contratante,  

sin poner en riesgo las funciones necesarias de  
las Instalaciones. 

Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería 
de valor y su implementación tiene como resultado: 

(a) una reducción en el Precio del Contrato, el 
monto que se ha de pagar al Contratista será 
equivalente al porcentaje indicado en las 
condiciones especiales de la reducción del 
Precio del Contrato. 

(b) un aumento en el Precio del Contrato, pero 
conlleva una reducción de los costos durante la 
vida útil debido a cualquiera de los beneficios 
descritos en los incisos (a) a (d) de arriba, el 
monto que se ha de pagar al Contratante será 
equivalente al aumento total en el Precio  
del Contrato. 

39.1.3 No obstante lo dispuesto en las cláusulas 39.1.1 y 
39.1.2 de las CGC, ningún cambio que resulte 
necesario a causa de un incumplimiento por el 
Contratista de sus obligaciones contractuales se 
considerará como una modificación, y ese cambio no 
dará lugar a ningún ajuste del precio del Contrato ni 
del plazo de terminación de las Instalaciones. 

39.1.4 El procedimiento para adelantar y ejecutar las 
modificaciones que se especifican en las cláusulas  
39.2 y 39.3 de las CGC, y los demás detalles y 
formularios correspondientes, figuran en la Sección VI, 
Requisitos del Contratante (Formularios y 
procedimientos). 
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39.2 Modificaciones originadas por el Contratante 

39.2.1 Si el Contratante propone una modificación de 
conformidad con la cláusula 39.1.1 de las CGC, 
enviará al Contratista una “Solicitud de propuesta de 
modificación”, usando el formulario del Anexo 7 de 
la Sección VI en la que solicitará al Contratista que 
prepare y proporcione al Gerente de Proyecto en el 
menor plazo razonablemente factible una “Propuesta 
de modificación” usando el formulario del Anexo 4 
de la misma Sección que incluirá lo siguiente: 

(a) una breve descripción de la modificación; 

(b) el efecto de la modificación en el plazo de 
terminación; 

(c) el costo estimado de la modificación; 

(d) el efecto de la modificación en las garantías de 
funcionamiento (de haberlo); 

(e) el efecto de la modificación en las 
Instalaciones; 

(f) el efecto de la modificación en cualquier otra 
disposición del Contrato. 

39.2.2 Antes de preparar y entregar la propuesta de 
modificación, el Contratista presentará al Gerente de 
Proyecto una “Estimación de la propuesta de 
modificación” usando el formulario del Anexo 2 de 
la Sección VI, en la que se estimará el costo de 
preparar y presentar la propuesta de modificación. 

 Al recibir del Contratista el estimado de la propuesta 
de modificación, el Contratante procederá de una de 
las siguientes formas: 

(a) aceptará el estimado del Contratista y dará a 
éste instrucciones de preparar la propuesta de 
modificación; 



Sección VI: Requisitos del Contratante  325 

 

(b) llamará la atención del Contratista sobre 
cualquier parte de su estimación de la 
propuesta de modificación que sea inaceptable 
y pedirá al Contratista que revise su 
estimación; 

(c) informará al Contratista de que el Contratante 
no tiene la intención de seguir adelante con  
la modificación. 

39.2.3 Al recibir las instrucciones del Contratante de seguir 
adelante conforme a la cláusula 39.2.2 (a) de las 
CGC, el Contratista procederá, con la diligencia 
debida, a preparar la propuesta de modificación de 
conformidad con la cláusula 39.2.1 de las CGC. 

39.2.4 En la medida en que sea factible, la determinación  
del precio de una modificación se calculará conforme 
a las tarifas y los precios incluidos en el Contrato.  
Si esas tarifas y precios no son equitativos, las  
Partes convendrán en tarifas específicas para valorar 
la modificación. 

39.2.5 Si antes o durante la preparación de la propuesta de 
modificación resulta evidente que el efecto agregado 
de ejecutar esta y cualesquiera otras órdenes de 
modificación que hayan pasado a ser obligatorias 
para el Contratista conforme a la presente cláusula 39 
de las CGC sería aumentar o reducir el precio del 
Contrato originalmente establecido en el artículo 2 
(Precio del Contrato) del Convenio Contractual en 
más de quince por ciento (15 %), el Contratista podrá 
notificar por escrito sus objeciones al respecto antes 
de presentar la propuesta de modificación en la forma 
antes indicada. Si el Contratante acepta las objeciones 
del Contratista, retirará la propuesta de modificación 
y notificará por escrito al Contratista. 

 El hecho de no presentar objeciones no menoscabará 
el derecho del Contratista a presentar objeciones a 
cualesquiera solicitudes de modificación u órdenes 
de modificación posteriores, ni su derecho a tener en 
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cuenta, cuando presente esas objeciones posteriores, 
el aumento o la reducción porcentual del precio del 
Contrato que represente cualquier modificación no 
objetada por el Contratista. 

39.2.6 Al recibirse la propuesta de modificación, el 
Contratante y el Contratista convendrán mutuamente 
en todas las cuestiones contenidas en ella. Dentro de 
los catorce (14) días siguientes a ese acuerdo, el 
Contratante, si tiene la intención de llevar adelante la 
modificación, entregará al Contratista una orden de 
modificación. 

 Si el Contratante no puede llegar a una decisión en el 
plazo de catorce (14) días, deberá notificarlo al 
Contratista, precisando cuándo puede el Contratista 
esperar una decisión. 

 Si el Contratante decide no llevar a cabo la 
modificación por cualquier razón, deberá notificarlo 
así al Contratista dentro del período indicado de 
catorce (14) días. En esas circunstancias, el Contratista 
tendrá derecho a que se le reembolsen todos los costos 
que razonablemente haya efectuado para preparar la 
propuesta de modificación, siempre que no excedan la 
suma indicada por él en su estimación de la propuesta 
de modificación presentada de conformidad con la 
cláusula 39.2.2 de las CGC. 

39.2.7 Si el Contratante y el Contratista no pueden llegar a 
un acuerdo sobre el precio de la modificación, sobre 
un ajuste equitativo del plazo de terminación o sobre 
otras cuestiones señaladas en la propuesta de 
modificación, el Contratante podrá de todos modos 
requerir al Contratista que efectúe la modificación 
mediante la emisión de una “Orden de modificación 
con acuerdo pendiente” usando el formulario en el 
Anexo 6 de la Sección VI. 

 Al recibir una orden de modificación con acuerdo 
pendiente, el Contratista efectuará inmediatamente 
las modificaciones dispuestas en esa orden. Las 
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Partes tratarán posteriormente de llegar a un acuerdo 
sobre los aspectos pendientes conforme a la 
propuesta de modificación. 

 Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo dentro de 
los sesenta (60) días posteriores a la presentación de 
la orden de modificación con acuerdo pendiente, el 
asunto podrá remitirse al Comité de Resolución de 
Controversias de conformidad con las disposiciones 
de la cláusula 46.1 de las CGC. 

39.3 Modificaciones originadas por el Contratista 

39.3.1 Si el Contratista propone una modificación de 
conformidad con la cláusula 39.1.2 de las CGC, el 
Contratista presentará por escrito al Gerente de 
Proyecto una “Solicitud de propuesta de modificación”, 
usando el formulario en el Anexo 7 de la Sección VI en 
la que se indicarán las razones para efectuar la 
modificación propuesta y se incluirá la información 
especificada en la cláusula 39.2.1 de las CGC. 

 Al recibirse la solicitud de propuesta de 
modificación, las Partes seguirán los procedimientos 
que se indican en las cláusulas 39.2.6 y 39.2.7 de las 
CGC. Sin embargo, si el Contratante decide no 
efectuar las modificaciones, el Contratista no tendrá 
derecho a recuperar los costos de preparación de la 
solicitud de propuesta de modificación. 

Prórroga del plazo de 
terminación de 
las Instalaciones 

40.1 El plazo o los plazos de terminación que se especifican en 
las CEC conforme a la cláusula 8.2 de las CGC se 
prorrogarán si el Contratista se ve retrasado u obstaculizado 
en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en 
virtud del Contrato por causa de: 

(a) una modificación de las Instalaciones según lo previsto 
en la cláusula 39 de las CGC; 

(b) un evento de fuerza mayor según se dispone en la 
cláusula 37 de las CGC, condiciones imprevistas según 
se dispone en la cláusula 35 de las CGC, o cualquier 
otra circunstancia de las que se especifican o se 
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mencionan en los apartados a), b) y c) de la cláusula 
32.2 de las CGC; 

(c) una orden de suspensión emitida por el Contratante 
conforme a la cláusula 41 de las CGC o una reducción 
del ritmo de avance de conformidad con la cláusula 
41.2 de las CGC, o  

(d) un cambio en las leyes y regulaciones según se dispone 
en la cláusula 36 de las CGC, o  

(e) un incumplimiento o contravención del Contrato por el 
Contratante, incluido específicamente el hecho de no 
suministrar los artículos enumerados en el Apéndice 6 
del Convenio Contractual titulado “Detalle de Obras y 
Suministros que proveerá el Contratante”, o cualquier 
actividad, acto u omisión por parte del Contratante, del 
Gerente de Proyecto o de cualquier otro contratista 
empleado por el Contratante, o  

(f) cualquier retraso por parte de un Subcontratista, 
siempre y cuando dicho retraso obedezca a una causa 
por la que el propio Contratista habría tenido derecho a 
una prórroga del plazo de terminación en virtud de la 
presente cláusula, o 

(g) retrasos atribuibles al Contratante u ocasionados por los 
trámites aduaneros, o 

(h) cualquier otro asunto mencionado específicamente en 
el Contrato, 

 por un período que sea justo y razonable en todas las 
circunstancias y que refleje cabalmente la demora o el 
impedimento sufridos por el Contratista. 

40.2 Excepto cuando se disponga específicamente otra cosa en el 
Contrato, el Contratista presentará al Gerente de Proyecto 
una notificación de solicitud de prórroga del plazo de 
terminación, junto con los detalles del evento o circunstancia 
que justifique dicha prórroga, en cuanto sea razonablemente 
posible después del inicio de ese evento o circunstancia. Tan 
pronto como sea razonablemente posible tras recibir esa 
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notificación y los detalles que sustenten la solicitud, el 
Contratante y el Contratista convendrán en la duración de la 
prórroga. En caso de que el Contratista no acepte el estimado 
del Contratante respecto de una prórroga justa y razonable, 
el Contratista tendrá derecho a remitir el asunto a un Comité 
de Resolución de Controversias, de conformidad con la 
cláusula 46.1 de las CGC. 

40.3 El Contratista hará en todo momento cuanto sea 
razonablemente posible por reducir al mínimo cualquier 
demora en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud  
del Contrato. 

40.4 En todos los casos en que el Contratista haya presentado una 
notificación de solicitud de prórroga del plazo de 
terminación conforme a la cláusula 40.2 de las CGC, el 
Contratista procederá a consultar al Gerente de Proyecto a 
fin de determinar las medidas que eventualmente puedan 
adoptarse para superar o reducir al mínimo la demora 
efectiva o prevista. El Contratista acatará en lo sucesivo 
todas las instrucciones que pueda razonablemente impartir el 
Gerente de Proyecto para reducir al mínimo la demora. Si el 
acatamiento de dichas instrucciones pudiera implicar costos 
adicionales para el Contratista y este tuviera derecho a una 
prórroga del plazo de terminación conforme a la 
cláusula 40.1 de las CGC, el monto de esos costos 
adicionales se agregará al precio del Contrato. 

Suspensión 41.1 El Contratante podrá pedir al Gerente de Proyecto que, 
mediante notificación al Contratista, ordene a este que 
suspenda el cumplimiento de todas o cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Contrato. En esa notificación se 
especificarán la obligación cuyo cumplimiento ha de 
suspenderse, la fecha de entrada en vigor de la suspensión y 
las razones para ella. El Contratista suspenderá en ese 
momento el cumplimiento de esa obligación, con excepción 
de las obligaciones necesarias para el cuidado o la 
preservación de las Instalaciones, hasta que el Gerente de 
Proyecto le ordene por escrito que reanude ese cumplimiento. 
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 Si, en virtud de una orden de suspensión emitida por el 
Gerente de Proyecto, por razones que no sean el 
incumplimiento o la contravención del Contrato por el 
Contratista, se suspende el cumplimiento por el Contratista 
de cualquiera de sus obligaciones por un período acumulado 
de más de noventa (90) días, el Contratista podrá, en 
cualquier momento posterior y siempre que el cumplimiento 
siga suspendido en ese momento, enviar una notificación al 
Gerente de Proyecto en la que solicite que el Contratante, 
dentro de los veintiocho (28) días siguientes al recibo de la 
notificación, ordene la reanudación de ese cumplimiento o 
solicite y posteriormente ordene una modificación de 
conformidad con la cláusula 39 de las CGC excluyendo del 
Contrato el cumplimiento de las obligaciones suspendidas. 

 Si el Contratante no lo hace así dentro del plazo indicado, el 
Contratista podrá, mediante notificación adicional al 
Gerente de Proyecto, optar por considerar que esa 
suspensión, cuando afecte sólo a una parte de las 
Instalaciones, constituye una supresión de esa parte de 
conformidad con la cláusula 39 de las CGC o, cuando afecte 
a la totalidad de las Instalaciones, constituye una rescisión 
del Contrato conforme a la cláusula 42.1 de las CGC. 

41.2 Si: 

(a) el Contratante no ha pagado al Contratista cualquier 
suma adeudada en virtud del Contrato dentro del 
período especificado, no ha aprobado una factura o 
documento justificativo sin justa causa de acuerdo al 
apéndice del Convenio Contractual titulado 
“Condiciones y Procedimientos de Pago” o incurre en 
incumplimiento sustancial del Contrato, el Contratista 
podrá enviar una notificación al Contratante exigiendo 
el pago de esa suma junto con los correspondientes 
intereses estipulados en la cláusula 12.3 de las CGC, 
solicitando la aprobación de esa factura o documento 
justificativo o especificando el incumplimiento y 
exigiendo que el Contratante lo corrija, según sea el 
caso. Si el Contratante no paga esa suma junto con los 
intereses, no aprueba la factura o documento 
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justificativo ni da sus razones para negar esa 
aprobación, o no corrige el incumplimiento ni toma 
medidas para corregirlo dentro de los catorce (14) días 
siguientes al recibo de la notificación del Contratista, 
o  

(b) el Contratista no puede desempeñar alguna de sus 
obligaciones en virtud del Contrato por cualquier 
razón atribuible al Contratante, lo que incluye, entre 
otras cosas, el hecho de que el Contratante no haya 
dado posesión o acceso al sitio de las Instalaciones u 
otros lugares de conformidad con la cláusula 10.2 de 
las CGC, o no haya obtenido un permiso 
gubernamental necesario para la ejecución y/o la 
terminación de las Instalaciones, el Contratista podrá, 
mediante notificación hecha con catorce (14) días de 
antelación al Contratante, suspender el cumplimiento 
de todas o cualquiera de sus obligaciones en virtud del 
Contrato o reducir el ritmo de avance. 

41.3 Si el cumplimiento por el Contratista de sus obligaciones se 
suspende o el ritmo de avance se reduce de conformidad  
con la presente cláusula 41 de las CGC, el plazo de 
terminación se prorrogará conforme a la cláusula 40.1 de las 
CGC, y todos los costos o gastos adicionales que deba 
asumir el Contratista como resultado de esa suspensión o 
reducción serán pagados por el Contratante al Contratista en 
adición al precio del Contrato, excepto en el caso de una 
orden de suspensión o de reducción del ritmo de avance 
debida a incumplimiento o contravención del Contrato por  
el Contratista. 

41.4 Durante el período de suspensión, el Contratista no retirará 
del sitio de las Instalaciones ningún elemento de planta, 
ninguna parte de las Instalaciones ni ningún equipo del 
Contratista sin el consentimiento previo por escrito  
del Contratante. 

Rescisión 42.1 Rescisión por Conveniencia del Contratante 

42.1.1 El Contratante podrá rescindir el Contrato en 
cualquier momento y por cualquier razón mediante el 
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envío de una notificación de rescisión al Contratista 
con referencia a la presente cláusula 42.1 de las CGC. 

42.1.2 Al recibir la notificación de rescisión conforme a la 
cláusula 42.1.1 de las CGC, el Contratista, 
inmediatamente o en la fecha especificada en la 
notificación de rescisión, 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción 
de aquellos que pueda especificar el 
Contratante en la notificación de rescisión con 
el único propósito de proteger la parte de las 
Instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo 
requerido para dejar el sitio de las Instalaciones 
en buenas condiciones de limpieza y 
seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 
que hayan de cederse al Contratante de 
conformidad con el apartado (d) (ii) de la 
presente cláusula; 

(c) retirará todos los equipos del Contratista del 
sitio, repatriará al personal del Contratista y de 
sus Subcontratistas, retirará del sitio los 
escombros, desechos y residuos de cualquier 
tipo y dejará el sitio y las Instalaciones en 
buenas condiciones de limpieza y seguridad, y 

(d) con sujeción al pago especificado en la 
cláusula 42.1.3 de las CGC,  

(i) entregará al Contratante las partes de las 
Instalaciones ejecutadas por el 
Contratista hasta la fecha de la rescisión;  

(ii) en la medida legalmente posible, cederá 
al Contratante todos los derechos, títulos 
y beneficios del Contratista respecto de 
las Instalaciones y la planta a partir de la 
fecha de la rescisión y, a requerimiento 
del Contratante, respecto de cualesquiera 
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subcontratos formalizados entre el 
Contratista y sus Subcontratistas, y 

(iii) entregará al Contratante todos los planos, 
especificaciones y otros documentos no 
registrados preparados por el Contratista 
o sus Subcontratistas a la fecha de la 
rescisión en relación con las 
Instalaciones. 

42.1.3 En caso de rescisión del Contrato conforme a la 
cláusula 42.1.1 de las CGC, el Contratante pagará al 
Contratista las sumas siguientes: 

(a) el precio del Contrato efectivamente imputable 
a las partes de las Instalaciones ejecutadas por 
el Contratista a la fecha de la rescisión; 

(b) los costos que razonablemente haya pagado  
el Contratista para retirar los equipos del 
Contratista del sitio de las Instalaciones y  
para repatriar al personal del Contratista y de 
sus Subcontratistas; 

(c) todas las sumas pagaderas por el Contratista  
a sus Subcontratistas en relación con la 
rescisión de los subcontratos, incluidos los 
cargos por cancelación; 

(d) los costos que haya pagado el Contratista para 
proteger las Instalaciones y dejar la zona de las 
Instalaciones en buenas condiciones de 
limpieza y seguridad de conformidad con el 
apartado (a) de la cláusula 42.1.2 de las CGC; 

(e) el costo de satisfacer todas las demás 
obligaciones, compromisos y reclamaciones 
que de buena fe haya asumido el Contratista 
con terceros en relación con el Contrato y que 
no estén cubiertos por los apartados (a), (b), (c) 
y (d) precedentes. 



Sección VI: Requisitos del Contratante  334 

 

42.2 Rescisión por incumplimiento del Contratista 

42.2.1 El Contratante, sin perjuicio de cualesquiera otros 
derechos o recursos de que pueda disponer, podrá 
rescindir inmediatamente el Contrato en las 
siguientes circunstancias mediante notificación de la 
rescisión y de sus razones al Contratista, con 
referencia a la presente cláusula 42.2 de las CGC: 

(a) si el Contratista se declara en quiebra o en 
concurso de acreedores, se ponen sus bienes bajo 
administración judicial, llega a un compromiso 
con sus acreedores o, cuando el Contratista es 
una persona jurídica, si se ha aprobado una 
resolución o una ordenanza disponiendo su 
liquidación (que no sea una liquidación 
voluntaria con fines de fusión o de 
reorganización), se ha designado un síndico para 
cualquier parte de sus empresas o activos, o si el 
Contratista realiza o es objeto de cualquier otra 
acción análoga como consecuencia de sus 
deudas; 

(b) si el Contratista cede o transfiere el Contrato o 
cualquier derecho o interés en virtud del 
Contrato en violación de las disposiciones de 
la cláusula 43 de las CGC; 

(c) si de conformidad con los Procedimientos de 
Sanciones del Banco se determina que, durante 
el proceso licitatorio o de ejecución del 
Contrato, el Contratista ha participado en actos 
de fraude y corrupción según la Cláusula 6.1 de 
las CG; y  

(d) si el Contratista impide sustancialmente el 
ejercicio de los derechos del Banco de realizar 
auditorías, sin perjuicio de lo indicado en la 
Cláusula 6.1. de este Contrato. 

42.2.2 Si el Contratista: 

(a) ha denunciado el Contrato o desistido de él, 



Sección VI: Requisitos del Contratante  335 

 

(b) sin razón válida, no ha dado pronto inicio a los 
trabajos en las Instalaciones, o ha suspendido 
por razones distintas de las previstas en la 
cláusula 41.2 de las CGC el avance del 
cumplimiento del Contrato durante más de 
veintiocho (28) días después de recibir una 
orden escrita del Contratante de seguir adelante, 

(c) omite en forma persistente ejecutar el Contrato 
de acuerdo con los términos contractuales o 
descuida en forma persistente y sin justa causa 
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud 
del Contrato, 

(d) rehúsa o no puede proporcionar materiales, servicios o 
mano de obra suficientes para ejecutar y completar las 
Instalaciones de la manera especificada en el programa 
presentado conforme a la cláusula 18.2 de las CGC a un 
ritmo que dé al Contratante una seguridad razonable de 
que el Contratista puede completar las Instalaciones 
dentro del plazo de terminación prorrogado, el 
Contratante podrá, sin perjuicio de cualquier otro 
derecho que pueda tener en virtud del Contrato, enviar 
una notificación al Contratista indicando la naturaleza 
del incumplimiento y pidiendo al Contratista que lo 
subsane. Si el Contratista no lo subsana o no toma 
medidas para subsanarlo dentro de los catorce (14) 
días siguientes al recibo de esa notificación, el 
Contratante podrá rescindir inmediatamente el 
Contrato mediante notificación de rescisión al 
Contratista con referencia a la presente cláusula 42.2 
de las CGC. 

42.2.3 Al recibir la notificación de rescisión conforme a las 
cláusulas 42.2.1 o 42.2.2 de las CGC, el Contratista, 
inmediatamente o en la fecha que se especifique en la 
notificación de rescisión: 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción 
de aquellos que pueda especificar el 
Contratante en la notificación de rescisión con 
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el único propósito de proteger la parte de las 
Instalaciones ya ejecutada, o cualquier trabajo 
requerido para dejar el sitio de las Instalaciones 
en buenas condiciones de limpieza y 
seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 
que hayan de cederse al Contratante de 
conformidad con lo dispuesto más adelante en el 
apartado (d); 

(c) entregará al Contratante las partes de las 
Instalaciones ejecutadas por el Contratista 
hasta la fecha de la rescisión; 

(d) en la medida legalmente posible, cederá al 
Contratante todos los derechos, títulos y 
beneficios del Contratista respecto de las 
Instalaciones y la planta a partir de la fecha de 
la rescisión y, a requerimiento del Contratante, 
respecto de todos los subcontratos 
formalizados entre el Contratista y sus 
Subcontratistas; 

(e) entregará al Contratante todos los planos, 
especificaciones y otros documentos 
preparados por el Contratista o sus 
Subcontratistas hasta  
la fecha de la rescisión en conexión con  
las Instalaciones. 

42.2.4 El Contratante podrá ingresar al sitio de las 
Instalaciones, expulsar al Contratista y terminar las 
Instalaciones por sí mismo o mediante el empleo de un 
tercero. El Contratante podrá, independientemente de 
los derechos del Contratista al respecto, tomar y 
utilizar mediante el pago de un alquiler equitativo al 
Contratista, los equipos de propiedad del Contratista 
que se encuentren en el sitio en conexión con las 
Instalaciones durante un período razonable que el 
Contratante considere apropiado para el suministro y 
el montaje de las Instalaciones; en tal caso, el 



Sección VI: Requisitos del Contratante  337 

 

Contratante correrá con todos los gastos de 
mantenimiento de dichos equipos y pagará las debidas 
indemnizaciones por toda responsabilidad que 
signifique daños o perjuicios a las personas como 
consecuencia del uso de dichos equipos por el 
Contratante. 

 A la terminación de las Instalaciones o en una fecha 
anterior que el Contratante considere apropiada, el 
Contratante notificará al Contratista que los equipos 
del Contratista serán devueltos a este último en el 
sitio de las Instalaciones o a proximidad del mismo y 
devolverá esos equipos al Contratista de conformidad 
con esa notificación. El Contratista retirará 
seguidamente o hará que se retiren sin demora y a su 
costa esos equipos del sitio. 

42.2.5 Con sujeción a la cláusula 42.2.6 de las CGC, el 
Contratista tendrá derecho a que se le pague el precio 
del Contrato que corresponda a las Instalaciones 
ejecutadas hasta la fecha de la rescisión, el valor de la 
planta no utilizada o parcialmente utilizada en el sitio 
de las Instalaciones, y los gastos (de haberlos) que 
haya efectuado el Contratista para proteger las 
Instalaciones y para dejar el sitio en buenas 
condiciones de limpieza y seguridad de conformidad 
con el apartado a) de la cláusula 42.2.3 de las CGC. 
Todas las sumas debidas al Contratante por el 
Contratista que se hayan acumulado antes de la fecha 
de la terminación se deducirán del monto que deba 
pagarse al Contratista de acuerdo con el presente 
Contrato. 

42.2.6 Si el Contratante termina las Instalaciones, se 
determinará el costo de la terminación de las 
Instalaciones por el Contratante. 

 Si la suma a cuyo pago tiene derecho el Contratista de 
conformidad con la cláusula 42.2.5 de las CGC, más 
los costos razonables que haya debido cubrir el 
Contratante para terminar las Instalaciones, excede del 
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precio del Contrato, el Contratista será responsable de 
ese exceso. 

 Si ese monto en exceso es mayor que las sumas 
adeudadas al Contratista conforme a la cláusula 
42.2.5 de las CGC, el Contratista pagará el saldo al 
Contratante, y si el exceso es inferior a las sumas 
adeudadas al Contratista conforme a la cláusula 
42.2.5 de las CGC, el Contratante pagará el saldo  
al Contratista. 

 El Contratante y el Contratista convendrán por escrito 
en el cálculo descrito anteriormente y en las 
modalidades de pago de cualquier saldo. 

42.3 Rescisión por parte del Contratista 

42.3.1 Si: 

(a) el Contratante ha omitido pagar al Contratista 
las sumas debidas en virtud del Contrato dentro 
del plazo especificado, ha rehusado aprobar 
facturas o documentos justificativos sin razón 
válida de conformidad con el Apéndice 1 del 
Convenio Contractual titulado “Condiciones y 
Procedimientos de Pago” o ha incurrido en 
incumplimiento sustancial del Contrato, el 
Contratista podrá enviar una notificación al 
Contratante exigiendo el pago de esas sumas 
con intereses según se estipula en la cláusula 
12.3 de las CGC, requiriendo la aprobación de 
esas facturas o documentos justificativos, o 
especificando el incumplimiento y exigiendo 
que el Contratante lo subsane, según sea el 
caso. Si el Contratante no paga esas sumas con 
los correspondientes intereses, no aprueba esas 
facturas o documentos justificativos ni da sus 
razones para negar esa aprobación, o no 
subsana el incumplimiento ni toma medidas 
para subsanarlo dentro de los catorce (14) días 
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siguientes al recibo de la notificación del 
Contratista, o  

(b) el Contratista no puede desempeñar cualquiera 
de sus obligaciones en virtud del Contrato por 
razones atribuibles al Contratante, lo que 
incluye, entre otras cosas, el hecho de que el 
Contratante no haya dado posesión o acceso el 
sitio de las Instalaciones o a otros lugares, o no 
haya obtenido un permiso gubernamental 
necesario para la ejecución y/o la terminación 
de las Instalaciones, 

 el Contratista podrá enviar una notificación al 
Contratante, y si el Contratante no ha pagado las sumas 
pendientes, aprobado las facturas o documentos 
justificativos, dado sus razones para negar esa 
aprobación, o subsanado el incumplimiento dentro de 
los veintiocho (28) días siguientes a la notificación, o 
si el Contratista no puede todavía cumplir alguna de 
sus obligaciones en virtud del Contrato por cualquier 
razón atribuible al Contratante dentro de los 
veintiocho (28) días posteriores a la notificación, el 
Contratista podrá, mediante nueva notificación al 
Contratante con referencia a la presente cláusula 
42.3.1 de las CGC, rescindir inmediatamente el 
Contrato. 

42.3.2 El Contratista podrá rescindir inmediatamente el 
Contrato mediante notificación en ese sentido al 
Contratante, con referencia a la presente cláusula 
42.3.2 de las CGC, si el Contratante se declara en 
quiebra o en concurso de acreedores, se ponen sus 
bienes bajo administración judicial, llega a un 
compromiso con sus acreedores o, cuando el 
Contratante es una persona jurídica, si se ha aprobado 
una resolución o una ordenanza disponiendo su 
liquidación (que no sea una liquidación voluntaria con 
fines de fusión o reorganización), se ha designado un 
síndico para cualquier parte de sus empresas o activos, 
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o si el Contratante realiza o es objeto de cualquier otra 
acción análoga como consecuencia de sus deudas. 

42.3.3 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 
42.3.1 o 42.3.2 de las CGC, el Contratista 
inmediatamente 

(a) suspenderá todos los trabajos, con excepción 
de los que sean necesarios con el fin de 
proteger la parte de las Instalaciones ya 
ejecutada, o que tengan por objeto dejar el sitio 
de las Instalaciones en buenas condiciones de 
limpieza y seguridad; 

(b) rescindirá todos los subcontratos, excepto los 
que hayan de asignarse al Contratante de 
conformidad con lo dispuesto más adelante en 
el apartado (d) (ii); 

(c) retirará todos los equipos del Contratista del 
sitio de las Instalaciones y repatriará al 
personal del Contratista y de sus 
Subcontratistas, y 

(d) con sujeción al pago especificado en la 
cláusula 42.3.4 de las CGC,  

(i) entregará al Contratante las partes de las 
Instalaciones ejecutadas por el 
Contratista a la fecha de la rescisión; 

(ii) en la medida legalmente posible, cederá 
al Contratante todos los derechos, títulos 
y beneficios del Contratista respecto de 
las Instalaciones y la planta a partir de la 
fecha de la rescisión y, a requerimiento 
del Contratante, respecto de cualesquiera 
subcontratos formalizados entre el 
Contratista y sus Subcontratistas, y 

(iii) entregará al Contratante todos los 
planos, especificaciones y otros 
documentos preparados por el 
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Contratista o sus Subcontratistas a la 
fecha de la rescisión en relación con las 
Instalaciones. 

42.3.4 Si el Contrato se rescinde conforme a las cláusulas 
42.3.1 o 42.3.2 de las CGC, el Contratante pagará al 
Contratista todas las sumas que se especifican en la 
cláusula 42.1.3 de las CGC, junto con una 
indemnización razonable por todas las pérdidas 
(excepto el lucro cesante) o daños sufridos por el 
Contratista que sean resultado o consecuencia de esa 
rescisión o guarden relación con ella. 

42.3.5 La rescisión por el Contratista conforme a la presente 
cláusula 42.3 de las CGC se hará sin perjuicio de 
cualquier otro derecho o recurso que pueda ejercer el 
Contratista en lugar o además de los derechos 
conferidos en virtud de la cláusula 42.3 de las CGC. 

42.4 En la presente cláusula 42 de las CGC, la expresión 
“Instalaciones ejecutadas” incluirá todos los trabajos 
ejecutados, los Servicios de Instalación prestados y todos los 
elementos de planta adquiridos (o sujetos a una obligación 
jurídicamente vinculante de compra) por el Contratista y 
utilizados o destinados a ser utilizados para los fines de las 
Instalaciones, hasta la fecha de la rescisión, inclusive. 

42.5 En la presente cláusula 42 de las CGC, al calcular las sumas 
adeudadas por el Contratante al Contratista, se tendrán en 
cuenta todas las sumas pagadas anteriormente por el 
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, incluidos los 
anticipos pagados de acuerdo con el apéndice del Convenio 
Contractual titulado “Condiciones y Procedimientos de 
Pago”. 

Cesión 43.1 Ni el Contratante ni el Contratista cederán a un tercero, sin 
el consentimiento previo por escrito de la otra Parte 
(consentimiento que no se negará sin razones válidas), el 
Contrato o cualquier parte de él, o cualquier derecho, 
beneficio, obligación o interés en el Contrato o en virtud del 
Contrato; no obstante, el Contratista tendrá derecho a 
efectuar la cesión absoluta o mediante cargo de las sumas 
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que le sean adeudadas y pagaderas o que puedan serle 
adeudadas y pagaderas en virtud del Contrato. 

Restricciones a la 
exportación 

44.1 No obstante cualquier obligación contenida en el Contrato 
de completar todas las formalidades para la exportación, en 
caso de que el cumplimiento de las obligaciones del 
Contratista en virtud del Contrato se vea sustancialmente 
impedido por cualesquiera restricciones a la exportación 
imputables al Contratante, al país del Contratante o a la 
utilización de la Planta y los Servicios de Instalación que se 
han de suministrar, cuando tales restricciones emanen de 
regulaciones comerciales de un país que provee la Planta y 
los Servicios de Instalación citados, el Contratista quedará 
eximido de la obligación de efectuar entregas o prestar 
servicios ; sin embargo, el Contratista deberá probar, a 
satisfacción del Contratante y del Banco, que ha cumplido 
todas las formalidades de manera oportuna, incluida la 
tramitación de los permisos, autorizaciones y licencias 
requeridos para la exportación de la Planta y los Servicios de 
Instalación bajo los términos del Contrato. La rescisión del 
Contrato por este motivo se hará por conveniencia del 
Contratante conforme a la cláusula 42.1. 

I. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje 

Reclamaciones del 
Contratista 

45.1 Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier 
prórroga del plazo de terminación o cualquier pago adicional 
en virtud de cualquier cláusula de estas Condiciones o por 
otra consideración vinculada con el Contrato, el Contratista 
enviará una notificación al Gerente de Proyecto en la que 
describirá el hecho o circunstancia en que se origina la 
reclamación. La notificación se hará tan pronto como sea 
posible, a más tardar veintiocho (28) días después de que el 
Contratista se dé cuenta, o haya debido darse cuenta, de tal 
hecho o circunstancia.  

 Si el Contratista no ha notificado una reclamación dentro de 
dicho plazo de veintiocho (28) días, no se prorrogará el plazo 
de terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir 
pagos adicionales y el Contratante quedará exento  
de toda responsabilidad vinculada con la reclamación. De  
lo contrario, se aplicarán las siguientes disposiciones de  
esta cláusula. 
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 El Contratista también enviará cualquier otra notificación 
requerida en el Contrato, así como información 
complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a 
dicho hecho o circunstancia. 

 El Contratista mantendrá, ya sea en el sitio de las 
Instalaciones o en otro sitio aceptable para el Gerente de 
Proyecto, los registros actualizados que sean necesarios para 
fundamentar toda reclamación. Sin admitir la 
responsabilidad del Contratante, el Gerente de Proyecto 
podrá, tras recibir cualquier notificación de acuerdo con esta 
cláusula, seguir de cerca el proceso de registro y ordenar al 
Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. 
El Contratista permitirá al Gerente de Proyecto verificar 
todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias de 
los mismos al Gerente de Proyecto. 

 Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contado a  
partir del momento en que el Contratista se dé cuenta  
(o haya debido darse cuenta) del hecho o circunstancia en 
que se originó la reclamación, o dentro de cualquier otro 
plazo que proponga el Contratista y apruebe el Gerente de 
Proyecto, el Contratista enviará al Gerente de Proyecto una 
reclamación completa y pormenorizada que incluya toda la 
información complementaria relativa al fundamento del 
reclamo y a la prórroga y/o pago adicional exigidos. Si el 
hecho o circunstancia en que se origina el reclamo tiene un 
efecto continuo: 

(a) esta reclamación completa y pormenorizada se 
considerará como temporal; 

(b) el Contratista enviará mensualmente reclamaciones 
temporales adicionales, en las que especificará la 
demora acumulada o el monto exigido, además de toda 
la información adicional que pueda requerir 
razonablemente el Gerente de Proyecto; y 

(c) el Contratista enviará una reclamación definitiva  
en el plazo de veintiocho (28) días después de  
que hayan finalizado los efectos derivados del hecho  
o circunstancia, o dentro de cualquier otro plazo  
que proponga el Contratista y apruebe el Gerente  
de Proyecto.  
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 Dentro del plazo de cuarenta y dos (42) días contados  
a partir de la fecha en que reciba una reclamación o cualquier 
información adicional que respalde un reclamo anterior, o 
dentro de cualquier otro plazo que proponga  
el Gerente de Proyecto y apruebe el Contratista, el Gerente 
de Proyecto responderá dando su aprobación, o bien 
denegando su aprobación con comentarios detallados. El 
Gerente de Proyecto también podrá solicitar cualquier 
información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su 
respuesta sobre los principios de la reclamación en el plazo 
indicado anteriormente. 

 Cada certificado de pago deberá incluir los montos de toda 
reclamación que razonablemente se hayan determinado  
como pagaderos en virtud de la respectiva disposición  
del Contrato. A menos y hasta que la información 
complementaria suministrada sea suficiente para fundamentar 
toda la reclamación, el Contratista sólo tendrá derecho  
a recibir pagos por la parte de la reclamación que haya podido 
sustentar. 

 El Gerente de Proyecto deberá acordar con el Contratista o 
calcular: (i) las prórrogas (si corresponde) del plazo de 
terminación (antes o después de su vencimiento) conforme a 
la cláusula 40 de las CGC, y/o (ii) los pagos adicionales (si 
corresponde) a que el Contratista tenga derecho en virtud del 
Contrato. 

 Los requisitos de esta cláusula son adicionales a los que se 
establecen en cualquier otra cláusula que pueda aplicarse a 
una reclamación. Si, con respecto a cualquier reclamación, el 
Contratista incumple las disposiciones de esta u otra cláusula, 
se tomará en cuenta en toda prórroga del plazo o pago 
adicional la medida (de haberla) en que el incumplimiento 
haya impedido o perjudicado la investigación adecuada de la 
reclamación, salvo que la reclamación se haya excluido de 
acuerdo al segundo párrafo de esta cláusula.  

 En caso de que el Contratista y el Contratante no puedan 
llegar a un acuerdo sobre cualquier asunto relativo a una 
reclamación, cada una de las Partes tendrá la posibilidad de 
remitir el caso al Comité de Resolución de Controversias de 
conformidad con la cláusula 46 de estas CGC. 

Controversias 
y arbitraje 

42B46.1  Nombramiento del Comité de Resolución de Controversias 
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 Las controversias se remitirán a un Comité de Resolución de 
Controversias para obtener su decisión de conformidad con 
la cláusula 46.3 de las CGC. Las Partes nombrarán un 
Comité de Resolución de Controversias a más tardar en la 
fecha que se señale en las CEC. 

 El Comité de Resolución de Controversias estará formado, 
según se disponga en las CEC, por una o tres personas 
debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las 
cuales hablará con fluidez el idioma que se defina en el 
Contrato para las comunicaciones y será un profesional con 
experiencia en el tipo de actividades asociadas al 
cumplimiento del Contrato y en la interpretación de 
documentos contractuales. Si no se indica el número de 
miembros y las Partes no resuelven otra cosa, el Comité de 
Resolución de Controversias estará formado por tres 
personas, una de las cuales actuará como su presidente. 

 Si las Partes no han designado conjuntamente el Comité de 
Resolución de Controversias veintiún (21) días antes de la 
fecha señalada en las CEC y dicho Comité debiera estar 
integrado por tres personas, cada Parte propondrá un miembro, 
para su aprobación por la otra Parte. Los dos primeros 
miembros propondrán, con sujeción al acuerdo posterior de las 
Partes, al tercer miembro, quien actuará como presidente. 

 Sin embargo, si en las CEC se ha incluido una lista de 
miembros potenciales, sólo los integrantes de esa lista 
podrán ser seleccionados para conformar el Comité, con 
exclusión de aquellos que no puedan o no deseen aceptar  
tal nombramiento. 

 El acuerdo entre las Partes y, según sea el caso, el miembro 
único o cada uno de los tres miembros del Comité 
incorporará a modo de referencia las Condiciones Generales 
del Convenio del Comité de Resolución de Controversias 
que se incluyen como apéndice de estas CGC, con las 
enmiendas que acuerden entre sí. 

 Las condiciones de remuneración, ya sea del miembro único 
o de los tres miembros, incluida la remuneración de 
cualquier especialista a quien el Comité de Resolución de 
Controversias decida consultar, se establecerán de común 
acuerdo entre las Partes en el momento en que se acuerden 
las condiciones de nombramiento del miembro o del 
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especialista según sea el caso. Cada Parte será responsable 
de pagar la mitad de esta remuneración. 

 Si un miembro rehúsa actuar o no puede actuar por muerte, 
incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se 
nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo 
procedimiento que se utilizó para designar o convenir en la 
persona que está siendo sustituida, conforme se describe en 
esta cláusula. 

 Podrá ponerse término al nombramiento de cualquier 
miembro por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por 
decisión aislada del Contratante o del Contratista. Salvo que 
las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento del Comité 
de Resolución de Controversias (y de cada uno de sus 
miembros) expirará cuando se haya expedido el certificado 
de aceptación operativa de conformidad con la cláusula 25.3 
de las CGC. 

 43B46.2 Desacuerdo sobre la composición del Comité de 
Resolución de Controversias 

 Si se da cualquiera de las siguientes condiciones: 

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del 
nombramiento del miembro único del Comité de 
Resolución de Controversias en la fecha que se señala 
en el primer párrafo de la cláusula 46.1 de las CGC, 

(b) alguna de las Partes no ha nombrado en dicha fecha un 
miembro (para aprobación por la otra Parte) para un 
Comité de Resolución de Controversias compuesto por 
tres miembros, 

(c) las Partes no han llegado a un acuerdo en dicha  
fecha sobre el nombramiento del tercer miembro  
(para actuar como presidente) del Comité de 
Resolución de Controversias, 

(d) las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el 
nombramiento de un sustituto dentro de los 42 días 
siguientes a la fecha en que el miembro único o uno  
de los tres miembros rehúsen o no pueda actuar  
por muerte, incapacidad, renuncia o terminación  
del nombramiento, 

 la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se 
designe en las CEC nombrará, a solicitud de una o de ambas 
Partes y después de consultar con ellas, a dicho miembro del 
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Comité de Resolución de Controversias. Este nombramiento 
será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable 
de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o 
funcionario encargado del nombramiento. 

 44B46.3 Obtención de la decisión del Comité de Resolución  
de Controversias 

 Si surge una controversia (de cualquier índole) entre las 
Partes respecto del cumplimiento del Contrato, con inclusión 
de cualquier controversia relativa a certificados, decisiones, 
órdenes, opiniones o valuaciones del Gerente de Proyecto, 
cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por 
escrito al Comité de Resolución de Controversias para su 
decisión, con copia a la otra Parte y al Gerente de Proyecto. 
En dicho escrito deberá indicarse que el caso se remite 
conforme a la presente cláusula. 

 En el caso de un Comité de Resolución de Controversias 
integrado por tres personas, se considerará que el Comité  
ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente 
del Comité. 

 Ambas Partes facilitarán sin demora al Comité de 
Resolución de Controversias toda información 
complementaria, acceso adicional al sitio y demás elementos 
pertinentes que el Comité pueda requerir para llegar a una 
decisión sobre dicha controversia. Se considerará que el 
Comité no actúa en calidad de árbitro(s). 

 Dentro de los 84 días siguientes a la fecha en que reciba el 
caso, o dentro del plazo que proponga el Comité de 
Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, el 
Comité dará a conocer su decisión, la cual deberá ser 
fundamentada y expresar que se emite de acuerdo con esta 
cláusula. Ambas Partes estarán obligadas por la decisión y la 
acatarán sin demora, a menos y hasta que dicha decisión se 
modifique en virtud de un arreglo amistoso o un laudo 
arbitral conforme se señala más adelante. A menos que el 
Contrato haya sido ya objeto de desistimiento, denuncia o 
rescisión, el Contratista continuará con la ejecución de las 
Instalaciones de conformidad con el Contrato. 

 Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión del 
Comité de Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, en 
el término de 28 días después de recibir la decisión, notificar 
a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de 
entablar un proceso de arbitraje. Si el Comité de Resolución 



Sección VI: Requisitos del Contratante  348 

 

de Controversias no ha dado a conocer su decisión dentro del 
plazo de 84 días (u otro plazo que se haya aprobado) después 
de recibir el caso, cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 
28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la 
otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de 
entablar un proceso de arbitraje. 

 En cualquiera de esos casos, la notificación de 
inconformidad indicará que la misma se hace de 
conformidad con esta cláusula y expondrá tanto el objeto de 
la controversia como la razón o razones de la inconformidad. 
A excepción de lo que se señala en las cláusulas 46.6 y 46.7 
de las CGC, ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar 
un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha 
cursado una notificación de inconformidad de acuerdo con 
esta cláusula. 

 Si el Comité de Resolución de Controversias ha comunicado 
a ambas Partes su decisión respecto del objeto de la 
controversia y ninguna de las Partes ha cursado una 
notificación de inconformidad dentro de los 28 días 
siguientes al recibo de la decisión del Comité, la decisión 
pasará a ser definitiva y vinculante para ambas Partes. 

 45B46.4 Arreglo amistoso  

 Cuando se haya cursado una notificación de inconformidad 
conforme a la cláusula 46.3 precedente, ambas Partes tratarán 
de llegar a un arreglo amistoso antes de iniciar el proceso de 
arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden 
otra cosa, podrá iniciarse un arbitraje a partir de la fecha que 
sea cincuenta y seis (56) días posterior a la fecha en que se 
haya cursado la notificación de inconformidad y de intención 
de iniciar un proceso de arbitraje, aun cuando no haya habido 
ningún intento de llegar a un arreglo amistoso. 

 46B46.5 Arbitraje 

 Salvo indicación contraria estipulada en las CEC,  
toda controversia que no haya sido objeto de un arreglo 
amistoso y respecto de la cual la decisión del Comité  
de Resolución de Controversias (de haberse emitido) no 
haya adquirido carácter definitivo y vinculante se resolverá 
en forma definitiva mediante arbitraje. Salvo que ambas 
Partes acuerden otra cosa, el arbitraje se realizará del 
siguiente modo: 
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(a) Para contratos con contratistas extranjeros:  

(i) el arbitraje será internacional, administrado por 
la institución internacional de arbitraje 
designada en las CEC de acuerdo con las reglas 
de arbitraje de la misma; 

(ii) la sede del arbitraje será la ciudad donde tenga 
sede la institución designada, o bien otro lugar 
seleccionado de acuerdo con las normas 
aplicables en materia de arbitraje; y 

(iii) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma que se 
estipula para las notificaciones en la cláusula 5.3 
de las CGC. 

(b) Para contratos con contratistas nacionales, los 
procedimientos de arbitraje se conformarán a las leyes 
del País del Contratante. 

 El árbitro o los árbitros tendrán plena facultad para abrir, 
examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, 
opinión o valuación del Gerente de Proyecto, así como 
cualquier decisión del Comité de Resolución de 
Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada 
descalificará al Gerente de Proyecto para actuar como testigo 
y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación 
con cualquier asunto pertinente a la controversia. 

 En los procedimientos ante el árbitro o árbitros, ninguna de 
las Partes estará limitada a las pruebas o argumentos que se 
hayan presentado previamente ante el Comité de Resolución 
de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones 
de inconformidad señaladas en su respectiva notificación. 
Cualquier decisión del Comité de Resolución de 
Controversias será admisible como prueba en el arbitraje. 

 El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación 
de las obras. Las obligaciones de las Partes, del Gerente  
de Proyecto y del Comité de Resolución de Controversias no 
se verán alteradas en razón de cualquier proceso de arbitraje 
que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las obras. 

 47B46.6 Incumplimiento de una decisión del Comité de Resolución 
de Controversias 

 En caso de incumplimiento de una decisión definitiva  
y vinculante del Comité de Resolución de Controversias  
por una de las Partes, la otra Parte podrá, sin perjuicio de  
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las demás acciones a que pueda tener derecho, someter  
dicho incumplimiento a arbitraje conforme a la cláusula 46.5 
de las CGC. Las cláusulas 46.3 y 46.4 no se aplicarán en  
este caso. 

 48B46.7 Vencimiento del nombramiento del Comité de Resolución 
de Controversias 

 Si surge una controversia entre las Partes en relación con el 
cumplimento del Contrato, y no se dispone de un Comité de 
Resolución de Controversias, ya sea porque ha vencido el 
nombramiento del mismo o por otra razón, 

(a) no se aplicarán las cláusulas 46.3 y 46.4 de las  
CGC, y 

(b) la controversia podrá someterse directamente a 
arbitraje conforme a la cláusula 46.5 de las CGC. 
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APÉNDICE A 

Condiciones Generales del Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias 

1. Definiciones 

Cada “Convenio del Comité de Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado 
por y entre: 

el “Contratante”; 

el “Contratista”; y 

el “Miembro” que se define en el Convenio del Comité de Resolución de  
Controversias como 

(i)  el miembro único de “el Comité de Resolución de Controversias” (y cuando sea este 
el caso, todas las referencias a “los Demás Miembros” no serán aplicables), o 

(ii)  una de las tres personas que en conjunto se denominan el “Comité de Resolución de 
Controversias” (y, cuando sea este el caso, las otras dos personas se llamarán “los 
Demás Miembros”). 

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado 
“el Contrato” y definido en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, que incluye 
este Anexo. En el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, los términos y las 
expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el 
Contrato. 

2. Disposiciones Generales 

A menos que se indique otra cosa en el Convenio del Comité de Resolución de Controversias, 
dicho Convenio cobrará vigencia en la última de las siguientes fechas: 

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato, 

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio 
del Comité de Resolución de Controversias, o 
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(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si 
los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio del Comité de Resolución de 
Controversias. 

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, 
previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el 
Contratante y el Contratista, y el Convenio del Comité de Resolución de Controversias expirará 
al vencimiento de dicho plazo. 

3. Garantías 

El Miembro garantiza y conviene en que es y será imparcial e independiente con respecto al 
Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto. El Miembro divulgará sin demora a cada uno 
de ellos y a los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pudiera 
parecer incompatible con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia. 

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista se ha basado en la 
declaración del Miembro en el sentido de que: 

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,  

(b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y  

(c) habla con fluidez el idioma que se define en el Contrato para las notificaciones. 

4. Obligaciones Generales del Miembro 

El Miembro deberá cumplir las siguientes condiciones: 

(a) no tener ningún interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o 
el Gerente de Proyecto, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo en lo 
concerniente al pago de conformidad con el Convenio del Comité de Resolución de 
Controversias; 

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni en otra condición por el 
Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto, salvo en las circunstancias de que 
se hubiere informado por escrito al Contratante y al Contratista antes de que firmaran 
el Convenio del Comité de Resolución de Controversias; 

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si 
los hubiere), antes de firmar el Convenio del Comité de Resolución de Controversias 
y a su leal saber y entender hasta donde recuerde, sobre cualquier relación profesional 
o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el 
Contratista o el Gerente de Proyecto, y sobre cualquier participación previa en el 
proyecto general del que forme parte el Contrato; 
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(d) no estar contratado, durante la vigencia del Convenio del Comité de Resolución de 
Controversias, como consultor o en otra condición por el Contratante, el Contratista o 
el Gerente de Proyecto, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el 
Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); 

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y lo dispuesto en la cláusula 46.3 
de las CGC; 

(f) no asesorar al Contratante, al Contratista, al personal del Contratante ni al Personal 
del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme a lo dispuesto en las 
normas de procedimiento que se anexan; 

(g) mientras se desempeñe como Miembro, no entablar conversaciones ni llegar a 
acuerdo alguno con el Contratante, el Contratista o el Gerente de Proyecto en relación 
con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o en otra 
condición, después de que cese su cargo en virtud del Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias; 

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al sitio de las instalaciones y todas 
las audiencias que sean necesarias; 

(i) familiarizarse con el Contrato y el progreso de las instalaciones (y de cualquier otra 
parte del proyecto del que forme parte el Contrato) mediante el estudio de toda la 
documentación recibida, la cual deberá mantenerse en un archivo de trabajo 
actualizado; 

(j) preservar el carácter confidencial de los detalles del Contrato y de todas las 
actividades y audiencias del Comité de Resolución de Controversias, no dándoles 
publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el 
Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), y 

(k) estar disponible para asesorar y opinar sobre cualquier tema pertinente del Contrato, 
cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, con sujeción al 
acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere). 

5. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista 

El Contratante, el Contratista, el personal del Contratante y el personal de Contratista se 
abstendrán de solicitar asesoramiento ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en 
el curso normal de las actividades del Comité de Resolución de Controversias en virtud del 
Contrato y al Convenio del Comité de Resolución de Controversias. El Contratante y el 
Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del personal del Contratante 
y el personal del Contratista, respectivamente. 
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El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo si 
el Contratante, el Contratista, el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerdan otra 
cosa por escrito, el Miembro:  

(a) no será nombrado como árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en el 
marco del Contrato;  

(b) no actuará como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más 
árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en el marco del 
Contrato, y  

(c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga respecto de cualquier acción 
u omisión en el ejercicio real o supuesto de sus funciones como Miembro, a menos 
que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe. 

El Contratante y el Contratista por medio del presente eximen en forma conjunta y solidaria al 
Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere de acuerdo al párrafo 
anterior. 

Cuando el Contratante o el Contratista remitan una controversia al Comité de Resolución  
de Controversias en virtud de la cláusula 46.3 de las CGC, y ello exija que el Miembro  
visite el sitio de las instalaciones y asista a una audiencia, el Contratante o el  
Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables 
que pueda efectuar el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al 
Miembro. 

6. Pago 

El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en el Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias, de la siguiente manera: 

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total 
por: 

(i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al sitio de 
las instalaciones y las audiencias; 

(ii) familiarizarse y estar al día con todo lo concerniente a la marcha del proyecto y 
mantener archivos pertinentes; 

(iii) todos los gastos de oficina y generales, con inclusión de servicios secretariales, 
fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y  

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, con excepción de 
los que se mencionan en los apartados b) y c) de esta cláusula. 
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El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que 
entre en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias y hasta el último día del 
mes calendario en que se emita el certificado de recepción de la totalidad de las obras. 

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en que se emita el certificado de recepción 
correspondiente a la totalidad de las obras, el honorario anticipado se reducirá en un tercio. Este 
honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se 
rescinda de otra manera el Convenio del Comité de Resolución de Controversias. 

(b)  una tasa diaria que se considerará como pago completo por concepto de: 

(i)  cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada 
sentido, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el sitio de las instalaciones, u 
otro lugar de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere); 

(ii)  cada día de trabajo dedicado a visitas al sitio de las instalaciones, audiencias o 
preparación de decisiones, y 

(iii)  cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para 
una audiencia. 

(c)  todos los gastos razonables, incluidos los gastos de viaje necesarios (pasaje aéreo en 
clase inferior a primera clase, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) 
que realice en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el 
costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajería especial. Será necesario 
presentar un recibo para todos los artículos que excedan del 5 % de la tasa diaria a 
que se hace referencia en el apartado (b) de esta cláusula; 

(d) todos los impuestos percibidos en el país sobre los pagos que se hagan al Miembro 
(salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del país) en virtud 
de la presente cláusula 6. 

El honorario anticipado y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio del Comité 
de Resolución de Controversias. Salvo que en dicho Convenio se especifique otra cosa, esos pagos 
serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y se ajustarán con posterioridad a ese período 
por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en 
que haya entrado en vigor el Convenio del Comité de Resolución de Controversias. 

Si las partes no llegan a un acuerdo sobre el honorario anticipado o la tasa diaria, la entidad o el 
funcionario designados en las CEC como responsables del nombramiento determinarán el monto 
correspondiente que se haya de aplicar. 

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y los pasajes 
aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas correspondientes a los demás gastos y las tasas 
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diarias se presentarán después de efectuada una visita al sitio de las instalaciones o una audiencia. 
Todas las facturas irán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas 
durante el período en cuestión y se dirigirán al Contratista. 

El Contratista pagará en su totalidad cada factura presentada por el Miembro dentro de los 56 días 
calendario siguientes al recibo de la misma, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones en virtud 
del Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas.  
El Contratante procederá luego a hacer los pagos al Contratista de conformidad con el Contrato. 

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda en virtud del Convenio del 
Comité de Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y 
cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento el Comité de Resolución 
de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los 
demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al 
reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los 
costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros 
calculados a la tasa que se especifica en la cláusula 12.3 de las CGC. 

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el 
pago del monto adeudado, el Miembro podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta 
que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación conforme a la 
cláusula 7. 

7. Rescisión 

En cualquier momento (i) el Contratante y el Contratista podrán rescindir conjuntamente el 
Convenio del Comité de Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una 
antelación mínima de 42 días, o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula 2. 

Si el Miembro contraviene las disposiciones del Convenio del Comité de Resolución de 
Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, 
rescindir dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación cobrará efecto 
cuando el Miembro la reciba. 

Si el Contratante o el Contratista contravienen las disposiciones del Convenio del Comité de 
Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, rescindir 
dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación cobrará 
efecto cuando estos dos últimos la reciban. 

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones será definitiva y obligatoria para el 
Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante 
o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez. 
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8. Incumplimiento por parte del Miembro 

Si el Miembro incumple cualquiera de sus obligaciones estipuladas en la cláusula 4 en lo 
concerniente a su imparcialidad o independencia respecto del Contratante o el Contratista, el 
Miembro no tendrá derecho a ningún pago por honorarios ni gastos en virtud del presente 
Convenio y, sin perjuicio de los demás derechos del Contratante y del Contratista, reembolsará 
tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago por honorarios o gastos recibido por el 
Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) en concepto de procedimientos o decisiones (de 
haberlas) del Comité de Resolución de Controversias que se declaren nulas o sin efecto a raíz de 
dicho incumplimiento. 

9. Controversias 

Cualquier controversia o reclamo que tenga su origen en o se relacione con este Convenio del 
Comité de Resolución de Controversias (o el incumplimiento, la rescisión o la invalidez de dicho 
convenio) se someterá a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a otro 
acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad 
con dicho Reglamento. 
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Anexo A 

NORMAS DEL COMITÉ DE RESOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

1.  Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, el Comité de Resolución de 
Controversias realizará visitas al sitio de las instalaciones con intervalos no mayores de 140 días, 
lo que incluye las etapas críticas de construcción, a solicitud del Contratante o el Contratista. 
Salvo que el Contratante, el Contratista y el Comité de Resolución de Controversias acuerden otra 
cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a  
70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala  
más abajo. 

2.  El momento y el programa de cada visita al sitio de las instalaciones se acordarán en forma 
conjunta por el Comité de Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, a falta 
de un acuerdo, serán decididos por el Comité de Resolución de Controversias. El objeto de las 
visitas al sitio de las instalaciones es permitir que el Comité se familiarice y se mantenga al día 
con el avance de las obras y cualquier problema o reclamación real o potencial, y haga lo 
razonablemente posible por evitar que los problemas o reclamaciones potenciales se conviertan 
en controversias. 

3.  El Contratante, el Contratista y el Gerente de Proyecto asistirán a las visitas al sitio de las 
instalaciones, cuya coordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con  
el Contratista. El Contratante se encargará de proveer instalaciones de conferencia y  
servicios secretariales y de fotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de  
abandonar el sitio de las instalaciones, el Comité de Resolución de Controversias elaborará un 
informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante 
y el Contratista. 

4.  El Contratante y el Contratista entregarán al Comité de Resolución de Controversias una 
copia de todos los documentos que solicite, con inclusión de documentos contractuales, informes 
de progreso, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con el 
cumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre el Comité de Resolución de 
Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si el Comité 
de Resolución de Controversias está formado por tres personas, el Contratante y el Contratista 
enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada una de esas personas. 

5.  Si se remite una controversia al Comité de Resolución de Controversias de conformidad 
con la cláusula 46.3 de las CGC, el Comité procederá según se establece en la cláusula 46.3 de 
las CGC y en las presentes normas. Con sujeción al plazo para notificar una decisión y a otros 
factores pertinentes, el Comité de Resolución de Controversias deberá: 

(a)  actuar con criterios de equidad e imparcialidad entre el Contratante y el Contratista, 
dándole a cada uno de ellos la oportunidad razonable de presentar su caso y de 
responder al caso del otro, y  
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(b)  adoptar procedimientos idóneos para la controversia, evitando demoras o gastos 
innecesarios. 

6.  El Comité de Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la 
controversia, en cuyo caso decidirá sobre la fecha y el lugar de dicha audiencia y podrá solicitar 
que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentos y argumentos escritos 
del Contratante y el Contratista. 

7.   Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, el Comité de 
Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negar a 
cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Gerente de 
Proyecto, la admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en 
ausencia de cualquier parte que según el Comité de Resolución de Controversias haya recibido 
notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si ejerce dicha facultad, y en qué 
medida. 

8.  El Contratante y el Contratista facultan al Comité de Resolución de Controversias, entre 
otras cosas, a 

(a)  establecer el procedimiento que ha de aplicarse para resolver una controversia,  

(b)  decidir sobre la jurisdicción del Comité de Resolución de Controversias y sobre el 
alcance de cualquier controversia que se le presente, 

(c)  realizar las audiencias que considere necesarias, sin sujetarse a otras normas  
o procedimientos que no sean los que se consignan en el Contrato y en  
estas normas, 

(d)  tomar la iniciativa para establecer los hechos y otros asuntos necesarios para la 
toma de una decisión, 

(e) hacer uso de sus propios conocimientos especializados, si los tuviere, 

(f)  decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato, 

(g)  decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas 
temporales o de conservación,  

(h)  abrir, examinar y verificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o 
valuación del Gerente de Proyecto que sea pertinente para la controversia, y 

(i)  designar a costa de las Partes, si estas lo aprueban y el Comité de Resolución de 
Controversias lo considera necesario, un especialista idóneo para que preste 
asesoramiento sobre un asunto específico pertinente para la controversia. 

9.  El Comité de Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las 
audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, el Comité 
de Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la cláusula 
46.3 de las CGC, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista por escrito. Si está 
formado por tres personas, el Comité de Resolución de Controversias 



Sección VI: Requisitos del Contratante  360 

 

(a)  se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar su 
decisión;  

(b)  tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión se 
tomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro 
minoritario que prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista, y  

(c)  si un Miembro no asiste a una reunión o una audiencia o no cumple cualesquiera 
funciones necesarias, los otros dos Miembros podrán de todas maneras proceder a 
tomar a una decisión, a menos que 

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o 

(ii)  el Miembro ausente sea el presidente del Comité de Resolución  
de Controversias y pida a los otros Miembros que no tomen  
ninguna decisión. 
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Sección VIII. Condiciones Especiales del 
Contrato 

 

 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato complementan las Condiciones 
Generales del Contrato que se enuncian en la Sección VII. En caso de discrepancia, las 
presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las Condiciones Generales. 
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Condiciones Especiales del Contrato 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementan las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC). En caso de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán 
sobre las que se consignan en las CGC. El número de la cláusula de las CEC es el número de la 
cláusula correspondiente de las CGC. 

CEC 1. Definiciones  

 

LA CONTRATANTE es: Ministerio de Energía y Minas 
(MEM). 

El Banco es: Banco Interamericano de Desarrollo 

País de origen: Todos los países y territorios que se indican en la 
Sección IV, “Países Elegibles” del documento de licitación. 

CEC 3.2 Incoterms La versión de la edición de los Incoterms es: Incoterms 2020 

CEC 5. Ley aplicable 
e idioma 

 

CEC 5.1 El Contrato se interpretará conforme a las leyes de: la 
República Dominicana 

CEC 5.2 El idioma en que deben redactarse los documentos del 
Contrato: Español  

CEC 5.3 El idioma para las notificaciones es: Español 

CEC 7. Alcance  
de las Instalaciones 
[Repuestos] (cláusula 
7 de las CGC) 

 

CEC 7.1 El Contratista no es responsable de preparar el diseño de 
las instalaciones.  

CEC 7.3 No se requieren repuestos. No obstante, El Contratista, 
en caso de interrupción de la producción de repuestos, notificará 
por adelantado al Contratante la interrupción inminente, con 
tiempo suficiente para permitir que el Contratante obtenga el 
suministro requerido. Tras esa interrupción, el Contratista 
proporcionará en la medida de lo posible y sin costo para el 
Contratante, los croquis, planos y especificaciones de los 
repuestos, si así se le solicita. 
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CEC 8. Plazo de 
Inicio y terminación 

 

CEC 8.1 El Contratista deberá iniciar los trabajos contratados a 
más tardar 30 días posteriores a la fecha de entrada en vigor del 
Contrato. 

CEC 8.2 El plazo de terminación para la totalidad de las 
instalaciones será determinado a partir de la fecha de entrada en 
vigor que se especifica en el Contrato, considerando el plazo 
ofertado por el contratista para el lote adjudicado. 

CEC 9. 
Responsabilidades  
del Contratista 

CEC 9.9 Se aplican las siguientes disposiciones contractuales 
sobre adquisición sustentable: No Aplica 

CEC 10. 
Responsabilidades 
del Contratante 

LA CONTRATANTE será responsable y suministrará solo las 
informaciones y/o aspectos indicados en las subcláusulas desde la 
10.1 hasta la 10.8 de las Condiciones Generales que se describen 
en el Apéndice 6. Detalle de Obras y Suministros que Proveerá LA 
CONTRATANTE. 

 

CEC 11. Precio  
del Contrato  

CEC 11.2 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de 
conformidad con la Cláusula 11.2 de las CGC, y 
consecuentemente la siguiente información en relación con los 
coeficientes “no se aplica” de acuerdo con las disposiciones del 
apéndice del Convenio Contractual titulado “Ajuste de Precios”. 

CEC 13. Garantías  

 

CEC 13.2.1  El monto de la Garantía de Anticipo será de: veinte 
por ciento (20%) del monto contratado. 

CEC 13.2.2  La Garantía de Anticipo se hará en forma de 
Garantía Bancaria utilizando el formulario que se adjunta en la 
Sección IX, “Formularios del Contrato”. 

CEC 13.3.1 El monto de la Garantía de Cumplimiento, como 
porcentaje del precio del Contrato correspondiente a las 
instalaciones o la parte de las instalaciones para las cuales se 
establece otro plazo de terminación, será de: diez por ciento 
(10%) del precio del contrato. 



Sección VIII Condiciones Especiales del Contrato  364 

 

CEC 13.3.2  La Garantía de Cumplimiento se hará en forma de 
Garantía a la Vista utilizando el formulario que se adjunta en la 
Sección IX, “Formularios del Contrato”. 

CEC 14. Impuestos y 
derechos 

CEC 14.2 a) y b) El contratista será responsable y deberá pagar 
puntualmente todos los derechos de aduanas, de importación e 
impuestos locales sobre toda la planta necesaria para ejecución de 
las Instalaciones. 

Por IVA debe entenderse Impuesto a la Transferencia de Bienes 
Industrializados y Servicios (ITBIS) 

CEC 17 
Representantes 

CEC 17.1 El representante del Contratante es: el/la 
Coordinador(a) de la UEP o la persona debidamente autorizada 
por el ministro de Energía y Minas. 

El Gerente de Proyectos es: el/la Director(a) de Gestión Proyectos 
de EDESUR, sobre quien están delegadas las actividades de 
supervisión de la obra y de aprobación de las cubicaciones con 
fines de pago, y aprobaciones de la ejecución técnica de las obras. 

Las comunicaciones emitidas por el Contratista al Contratante 
deberán ser dirigidas al Representante del Contratante. Las 
comunicaciones emitidas por el Contratista al Gerente de Proyecto 
deberán hacerse con copia al Representante del Contratante. Las 
comunicaciones emitidas por el Gerente de Proyecto al Contratista 
deberán hacerse con copia al Representante del Contratante. 

Durante el ejercicio de sus funciones, el Gerente de Proyecto 
deberá considerar los siguientes temas: a) Evaluar, sustentar y 
tramitar a la UEP toda variación técnica y/o económica que sea 
requerida en Las Instalaciones por medio de un expediente de 
orden de cambio; b) Las variaciones que aumenten el monto del 
contrato deberán ser aprobadas por el Representante del 
Contratante y para su aplicación deberá seguirse lo estipulado en 
la cláusula 3.4: Enmiendas; c) El Gerente de Proyecto aprobará y 
tramitará al Representante del Contratante las certificaciones de 
pago (Cubicaciones) elaboradas por el Contratista y emitirá las 
aceptaciones provisionales de las obras. 

CEC 18. Programa 
de trabajo 

CEC 18.2. El Programa de Ejecución (también llamado 
Cronograma de Ejecución para los fines del Contrato), es el que 
resulta al sumar al Cronograma Base (cronograma de la oferta, 
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 actualizado según la fecha de entrada en vigor del Contrato), los 
días de retrasos no atribuibles al Contratista en la actividad 
correspondiente. Los días de retraso se registran mensualmente en 
los formularios indicados en la cláusula CEC 40.2.   

CEC 20. Diseño e 
Ingeniería 

 

CEC 20.1. El Contratista no tendrá la obligación de realizar el 
diseño de las obras; así mismo, no será responsable de 
discrepancia, error u omisión en el mismo.  No obstante, se espera 
que el Contratista durante la ejecución, alerte sobre cualquier 
hallazgo encontrado en terreno que impida ejecutar las obras 
observando las especificaciones técnicas del proyecto y/o las 
buenas prácticas de ingeniería. 

CEC 22. Montaje de 
las instalaciones 

 

CEC 22.2.1 El Contratista no podrá subcontratar el Personal Clave 
definido en la declaración de trabajo para este lote. Además, el 
Personal Clave deberá comunicarse en idioma español de forma 
oral y escrita. 

 CEC 22.2.5  Horarios de trabajo 

El horario normal de trabajo es: de 8:00 am a 5:00 pm, de lunes a 
sábados. 

 CEC 22.2.7        Salud y Seguridad 

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones 
razonables para preservar la salud y la seguridad de su personal. 
En colaboración con las autoridades sanitarias locales, El 
Contratista se asegurará de que el sitio y cualesquiera lugares de 
alojamiento para el personal de El Contratista y el personal del 
Contratante estén siempre provistos de equipos de primeros 
auxilios, además de contar con un plan de emergencia en caso de 
accidentes, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer 
todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para 
prevenir epidemias. El Contratista elaborará y aplicará un Plan de 
Salud y Seguridad en el trabajo acorde a las disposiciones de las 
Leyes locales y del organismo financiador. 

 CEC 22.2.8        Preparativos Funerarios. 

Para los casos de empleados locales, El Contratista será 
responsable de los preparativos del sepelio del empleado. 
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 CEC 22.3.1        Equipos del Contratista 

Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados 
por El Contratista al sitio de las Instalaciones están destinados para 
ser utilizados exclusivamente para actividad correspondiente 
necesaria para la ejecución del Contrato. El Contratista no retirará 
esos equipos del sitio sin que el Gerente de Obras haya dado su 
consentimiento de que esos equipos ya no son necesarios para la 
ejecución del Contrato 

CEC 23 Pruebas e 
Inspecciones 

CEC 23.2 El Contratista cubrirá todos los costos y gastos conexos 
relacionados con los gastos de viaje y alojamiento de dos 
representantes del Contratante para las pruebas e inspecciones en 
fábrica que así lo requieran.  

CEC 24 Terminación 
de las Instalaciones 

CEC 24.1 El Contratista notificará por escrito al Contratante tan 
pronto como las Instalaciones o cualquier parte de ellas, en 
opinión del Contratista, hayan quedado finalizadas en términos 
operacionales y estructurales y estén en condición general 
satisfactoria conforme se estipula en los Requisitos del 
Contratante, con exclusión de detalles y correcciones menores que 
no afecten sustancialmente al funcionamiento o a la seguridad de 
las Instalaciones. Le corresponde al Gerente del Proyecto validar 
que efectivamente las instalaciones están terminadas.  Se podrá 
notificar la terminación de los trabajos por circuito dentro de un 
Lote para fines de aceptación provisional.  El Certificado de 
Terminación de los Trabajos del Lote será emitido por EDESUR 
cuando se hayan completado las aceptaciones provisionales de 
todos sus circuitos, y se hayan corregido todos los hallazgos 
identificados por EDESUR. 

CEC 25. Puesta  
en servicio y 
aceptación operativa  

CEC 25.1.1 Luego de la puesta en servicio de las instalaciones por 
parte del Contratista, y antes de que sea emitido el Certificado de 
Aceptación Operativa, el uso que EDESUR le dé a las 
instalaciones debe ser coordinado con el Contratista, a los fines de 
garantizar la integridad del proceso de pruebas y garantías 
correspondientes. 

 CEC 25.2.2  La prueba de garantía de las instalaciones se 
completará satisfactoriamente dentro del plazo de ____ a partir de 
la fecha de terminación. No aplica. 
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 CEC.25.3.1 La Aceptación Operativa será emitida por la UEP en 
representación del Contratante, y está condicionada a: 

a) Que se haya emitido la Aceptación Provisional de 
todos los circuitos incluidos en el alcance definido para 
las instalaciones del Lote, y la Certificación de 
Terminación de los trabajos de dicho Lote, por parte de 
EDESUR.  

b) Que se hayan realizado satisfactoriamente todas las 
pruebas de campo requeridas para el correcto 
funcionamiento de las Instalaciones; 

c) Se haya emitido la certificación de conformidad técnica 
de las Instalaciones por parte de la Firma Verificadora 

25.4 Aceptación 
parcial 

No aplica.  

25.5 Retraso en las 
inspecciones y 
ensayos previos y/o 
en la prueba de 
garantía 

No aplica. 

  

CEC 26. Garantía 
del plazo de 
terminación  

 

CEC 26.2 Tasa aplicable para la liquidación por daños y 
perjuicios: 0.1% por día. 

La tasa antes indicada se aplicará al precio de la parte de las 
instalaciones, tal como se indica en la Lista de Precios, 
correspondiente a la parte a la que el Contratista no ha dado 
terminación dentro del plazo de terminación.  

Deducción máxima por daños y perjuicios: 10.0%. 

CEC 26.3 No se dará ninguna bonificación por la terminación 
anticipada de las instalaciones o de parte de ellas. 
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CEC 27. 
Responsabilidad  
por defectos  

CEC 27.10  Los componentes cubiertos por la prórroga del 

período de responsabilidad por defectos son los indicados en las 

Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) de cada 
material. La garantía de cumplimiento no será extendida durante 
el periodo de prórroga, sino que El Contratista se compromete a 
reemplazar el elemento o la parte del elemento de la Planta que 
presente defecto sin costo alguno para el Contratante.  

CEC 30. Limitación 
de responsabilidad 

CEC 30.1 (b) El factor multiplicador del precio del Contrato es: 
Uno (1). 

CEC 31. Traspaso de 
la propiedad 

CEC 31.1 La propiedad de toda planta necesaria para el 
funcionamiento de las Instalaciones se traspasará al Contratante al 
momento de la emisión del Certificado de Terminación de dichas 
Instalaciones, por parte de EDESUR. 

 CEC 31.4: Los materiales adquiridos bajo este proceso que no 
resulten ser instalados por causa de cambios aprobados en la 
ingeniería, serán entregados por el Contratista al Contratante. 

CEC 39. 
Modificación de las 
Instalaciones  

CEC 39.1.2 Si el Contratante aprueba la propuesta de ingeniería 
de valor, el monto que se ha de pagar al Contratista será del 
cincuenta por ciento (50%) de la reducción en el Precio del 
Contrato. 
 

CEC 39.2.2 No aplica.  LA CONTRATISTA no presentará 
estimación, sino que presentará directamente una propuesta de 
modificación a requerimiento del Gerente de Proyectos.  La 
propuesta de modificación podrá ser aprobada o rechazada sin que 
su preparación y presentación acarreen costos adicionales para LA 
CONTRATANTE. 

 

CEC 40.1 Prórroga 
del Plazo de 
Terminación de las 
Instalaciones 

CEC. 40.1 g) Los trámites aduaneros son responsabilidad del 
Contratista, por lo tanto, los retrasos acusados por esta razón no 
contarán como prórroga para el plazo de terminación de las 
Instalaciones. No obstante, si las instituciones gubernamentales 
involucradas en los permisos o las autorizaciones exceden los 
tiempos normales de respuesta, afectando la programación del 
Contratista, El Contratista deberá notificar con prontitud al 
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Contratante de esta situación de modo que el retraso no se registre 
como responsabilidad del Contratista. 
 

 CEC 40.2 El tiempo de prórroga y el nuevo plazo de terminación 
de las obras se determinará a partir del impacto en la ruta crítica 
del Cronograma de Ejecución, de los días de retraso consensuados 
y registrados en los formularios de resumen mensual de bitácora. 
Estos formularios deberán ser preparados por EDESUR, firmados 
y sellados por EDESUR y El Contratista y remitirlo mensualmente 
a la UEP.  Cualquier evento de retraso que tenga 3 meses o más de 
su ocurrencia y que no se haya registrado en el formulario de 
bitácora correspondiente o en un informe complementario que 
acompañe a dicho formulario, no será considerado para actualizar 
el plazo de terminación.  

CEC. 40.4 No habrá compensación económica como 
consecuencia de retrasos y la consecuente extensión del 
cronograma de ejecución de las obras.  Sólo se considerarán costos 
adicionales, si estos son producidos por instrucciones explícitas 
impartidas por El Contratante y acatadas por el Contratista, para 
reducir la demora producida por causas no imputables al 
Contratista. 

CEC 46. 
Controversias  
y arbitraje 

 

CEC 46.1 El Comité de Resolución de Controversias se 
designará dentro del plazo de 180 días a partir de la fecha de 
entrada en vigor. 

CEC 46.1  El Comité de Resolución de Controversias será:  

Tres personas. 

CEC 46.1  La siguiente es la lista de potenciales miembros  
del Comité de Resolución de Controversias: 
________________________ 

CEC 46.2  La designación (si no se ha acordado) estará a  
cargo de:  

CEC 46.5  El procedimiento para resolver controversias en 
relación con las decisiones del Comité de Resolución de 
Controversias será el siguiente: _______________ 

 (a)  Institución de arbitraje designada: Cámara de Comercio 
Internacional. La sede será la Ciudad de New York 
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NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN 
 

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya 
presentado una Oferta.] 

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el 
Formulario de Información del Licitante] 

 

A la atención del Representante Autorizado del Licitante 

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado] 

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado] 

Números de teléfono: [insertar los números de teléfono del Representante Autorizado] 

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del 
Representante Autorizado] 

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Licitantes. 
La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa 
en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.] 

 

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha] 
(hora local) 

 

Notificación de Intención de Adjudicación 

 

Contratante: [insertar el nombre del Contratante] 

Proyecto: [insertar nombre del proyecto] 

Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato] 

País: [insertar el país donde se emite la SDO] 

Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo] 

SDO No: [insertar número de referencia de la SDO del Plan de Adquisiciones] 
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Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de 
adjudicar el contrato anterior. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envía a los Licitantes la 
Notificación de Intención de Adjudicación. Durante el Plazo Suspensivo usted puede: 

 

(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o 

(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el 
contrato. 

1. El Adjudicatario 

Nombre: [ingresar el nombre del Licitante seleccionado] 

Dirección: [ingresar la dirección del Licitante seleccionado] 

Precio del 
contrato: 

[ingresar el precio de la Oferta del Licitante seleccionado] 

 

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes 
que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, 
así como el precio de la Oferta leído en la apertura.] 

Nombre del Licitante Precio de la Oferta Precio Evaluado (si aplica) 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio evaluado] 

[ingrese el nombre] [ingrese el precio 
de la Oferta] 

[ingrese el precio evaluado] 
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3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito. 

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO 
incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) información 
que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.] 

4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones 

Si de conformidad con la IAL 38.1 en la evaluación de las Ofertas o de conformidad con la IAL 
38.2, en la adjudicación final de este Contrato se utilizó el método de: 

 Mejor Oferta Final 

 Negociaciones 

 Ninguno de los dos métodos 

[Suprima si no corresponde] 

El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad 
Independiente de Probidad] 

5. Cómo solicitar una sesión informativa 

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el 
[insertar fecha y hora local]. 

Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta. Si decide 
solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 
contacto; y dirija la solicitud de explicación así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [indicar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos 
el informe dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no 
pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Plazo Suspensivo se 
extenderá por cinco (5) días hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si 
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esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Plazo Suspensivo 
extendido. 

La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. 
Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha 
y la hora. 

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este 
caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde 
de quince (15) días hábiles desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del 
Contrato. 

6. Cómo presentar una queja 

Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación 
deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. 

Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de 
contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: 

Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] 

Título / posición: [insertar título / posición] 

Agencia: [insertar el nombre del Contratante] 

Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico] 

En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la 
adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado 
o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del 
Plazo Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo. 

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 

1.  Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Licitante que presentó una 
Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de 
Adjudicación. 

2.  La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 

3.  Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 

4.  Debe presentar la queja de conformidad con el párrafo 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus 
Apéndices 1 y 3. 

7. Plazo Suspensivo 
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FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] 

El Plazo Suspensivo dura diez (10) días hábiles después de la fecha de envío de esta Notificación 
de Intención de Adjudicación. 

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Sección 5 anterior. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

En nombre del Contratante 

Firma:  ______________________________________________  

Nombre: _____________________________________________  

Título / cargo:  ________________________________________  

Teléfono:  ____________________________________________  

Email: _______________________________________________  
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FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA 
 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA 
COMPLETADO EL FORMULARIO 

 

Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado 
por el Licitante seleccionado. En caso de una APCA, el Licitante debe enviar un Formulario por 
separado para cada miembro. La información de titularidad real que se presentará en este 
Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su presentación. 

 
Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Licitante es cualquier 
persona natural que en última instancia posee o controla al Licitante al cumplir una o más de las 
siguientes condiciones:  

 

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones  

• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 
administración u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

 

No. SDO: [ingrese el número de la Solicitud de Ofertas] 

Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación] 

 

A: [ingrese el nombre completo del Contratante] 

 

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de 
Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una 
opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:] 

 

(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva 
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Detalles de la Propiedad Efectiva  

 

Identidad del 
Propietario Efectivo 

 

Tiene participación 
directa o indirecta del 

25% o más de las 
acciones 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el 

25% o más de 
los derechos de 

voto 

(Sí / No) 

 

Tiene directa o 
indirectamente el derecho a 
designar a la mayoría del 

consejo de administración, 
junta directiva o del órgano 
de gobierno equivalente del 

Licitante 

(Sí / No) 

 
[incluya el nombre 
completo (apellidos, 
primer nombre), 
nacionalidad, país 
de residencia]  

   

 

O bien 

 

(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes 
condiciones: 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

 posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto 

 tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de 
administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

O bien  

 
(iii)  Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o 
más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Licitante deberá explicar 
por qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]: 
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 que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones 

 que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto  

 que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de 
administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Licitante 

 

Nombre del Licitante: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta] 

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación  
del Licitante: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para 
firmar la Oferta] 

Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma 
la Oferta] 

Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se 
indican más arriba] 

Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año] 

Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________. 

 

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Licitante. En el caso 
de que el Licitante sea una APCA, cada referencia al "Licitante" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad 
Efectiva (incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.  

** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Licitante. El poder se adjuntará a los documentos 
y formularios de la Oferta. 

***Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que haya sido provista en relación con este 
requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y políticas. 
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CARTA DE ACEPTACIÓN 
______________________ 

Para: ____________________________ 

Por la presente les notificamos la aceptación por nuestro representante de su Oferta de fecha 
____________ para la ejecución de _________________ por el precio contractual agregado de 
_____________________________________, con las rectificaciones y modificaciones 
efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Licitantes. 

Sírvanse suministrar: la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad 
con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de 
Cumplimiento del documento de licitación y la información adicional sobre la Propiedad Efectiva 
de conformidad con los DDL ITB 46, dentro de los siguientes 8 (ocho) días hábiles empleando el 
Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección X. Formularios de Contrato. 

 

Firma autorizada:   

Nombre y cargo del firmante:   

Nombre del representante:   

 

Adjunto: Convenio Contractual 
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CONVENIO CONTRACTUAL 

EL PRESENTE CONTRATO se celebra el día ________ del mes de ____________ de ____,  

ENTRE: 

De una parte, el MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, Institución del Estado Dominicano, 
creada mediante la Ley No. 100-13 del treinta (30) de julio del dos mil trece (2013), continuadora 
jurídica de la CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), de conformidad con el Artículo No. 6 de la Ley No. 365-22 de fecha 
veintinueve (29) de noviembre del dos mil veintidós (2022), inscrita en el Registro Nacional de 
Contribuyentes (RNC) con el No. 430-14636-6, con su domicilio social y asiento principal 
ubicado en la Avenida Independencia, No. 1428, esq. Avenida Enrique Jiménez Moya, Centro de 
los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, sector La Feria, de esta ciudad de Santo 
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente 
representada por el LIC. JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA,, dominicano, mayor de 
edad, casado, portador de la Cédula de Identidad Personal y Electoral No. 001-0151098-0, 
Ministro de Energía y Minas, designado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto No. 444-24 
del quince (15) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), de igual domicilio que la entidad; 
que en lo que sigue del presente Contrato se denominará por su propio nombre o “LA 
CONTRATANTE”. 

De otra Parte, EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR), sociedad comercial organizada y 
existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, matriculada bajo el Registro 
Mercantil número 4883SD e inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes con el número 1-
01-82124-8, con domicilio social Principal ubicado en la intercepción formada por la Calle Lic. 
Carlos Sánchez y Sánchez, y la Avenida Tiradentes, número 47, ensanche Naco, Distrito Nacional, 
República Dominicana, representada, de conformidad con la Primera Resolución, de fecha 8 de 
enero de año de 2024,  por el señor CELSO JOSÉ MARRANZINI PÉREZ, Presidente del 
Consejo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (en lo sucesivo el “CUED”), con domicilio 
social principal ubicado en la Avenida Tiradentes No. 53, Edificio BANDEX, tercer nivel, sector 
Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, quien es dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad 
Personal y Electoral No. 001-0101702-8. 

 

De otra parte,  ______________________, persona jurídica constituida conforme a las leyes de 
_______________________ y con domicilio social principal en ________________________ (en 
adelante denominado “el Contratista”). 
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PREAMBULO 

 

POR CUANTO el Contratante desea utilizar los servicios del Contratista para diseñar, fabricar, 
probar, entregar, montar, completar y poner en servicio determinadas instalaciones, a saber, 
_________________ (“las Instalaciones”) y el Contratista ha convenido en prestar dichos servicios 
en las condiciones establecidas en este Contrato. 

 

SE ACUERDA lo siguiente: 

Artículo 1. 
Documentos  
del Contrato 

1.1 Documentos del Contrato (referencia a la cláusula 2 de las CGC) 

Los siguientes documentos constituirán el Contrato entre el 
Contratante y el Contratista, y cada uno se considerará e 
interpretará como parte integral del Contrato: 

(a) El presente Contrato y sus apéndices 

(b) La Carta de la Oferta y las Listas de Precios presentadas 
por el Contratista (o las últimas presentadas por el 
Licitante seleccionado si se utilizó el método de Mejor 
Oferta Final o Negociaciones); 

(c) Las Condiciones Especiales 

(d) Las Condiciones Generales  

(e) Preguntas y Respuestas surgidas durante el proceso 
licitatorio 

(f) Declaración de Trabajo, Especificaciones Técnicas, Fichas 
de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) 

(g) Los Planos de ingeniería 

(h) Otros Formularios de la Oferta debidamente diligenciados 
y entregados con la Oferta 

(i) Cualquier otro documento que forme parte de los 
Requisitos del Contratante 

1.2 Orden de precedencia (referencia a la cláusula 2 de las CGC) 

En caso de ambigüedad o de conflicto entre los documentos del 
Contrato arriba enumerados, el orden de precedencia será el 
orden en que dichos documentos se enumeran en el artículo 1.1 
(Documentos del Contrato) precedente. 
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1.3 Definiciones (referencia a la cláusula 1 de las CGC) 

Las palabras y frases que se usen en mayúscula en el presente 
Contrato tendrán el mismo significado que se les asigna en las 
Condiciones Contractuales Generales. 

Artículo 2. Precio 
del Contrato y 
condiciones de 
pago 

2.1 Precio del Contrato (referencia a la cláusula 11 de las CGC) 

Por el presente Contrato, el Contratante conviene en pagar al 
Contratista el Precio del Contrato en compensación por el 
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones 
contraídas en virtud de este Contrato. El Precio del Contrato será 
la suma de lo siguiente: _________________, 
_______________ que figura en la Lista n.° 5 (Resumen global), 
y _______________, ________________, u otras sumas que se 
determinen de conformidad con las Condiciones Contractuales. 
Este precio (en lo sucesivo denominado “Precio del Contrato”) 
comprende la totalidad de suministro de materiales y de los 
servicios conexos necesarios para la ejecución de las obras, 
impuestos, gravámenes y tributos de cualquier clase (tales como: 
ITBIS, Impuesto Sobre la Renta, Tasa del CODIA, etc.), así 
como cualquier otro gasto originado en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el presente Contrato, por cualquier 
otro concepto. 

Al precio de contrato, le se será sumado el monto de 
_____________ por concepto de imprevisto, el cual corresponde 
a una reserva monetaria de un diez por ciento (10%) del valor 
total de las Instalaciones, que será incorporada al Precio del 
Contrato para cubrir actividades imprevistas (ya sea adicionales 
o por aumento de cantidades de las actividades existentes) y que, 
solo podrán ser facturadas en caso de que se ejecuten y se 
aprueben por el Gerente del Proyecto, y con la previa 
autorización de este; toda vez de que se haya(n) recibido en la 
Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), el(los) expediente(s) de 
orden(es) de cambio correspondiente(s). 

 

2.2 Condiciones de pago (referencia a la cláusula 12 de las CGC) 

Las condiciones y los procedimientos de pago conforme a los 
cuales el Contratante efectuará los pagos al Contratista se 



Sección IX. Formularios del Contrato  383 

 

especifican en el Apéndice 1 correspondiente (Condiciones y 
Procedimientos de Pago) de este Contrato. 

Artículo 3. Fecha 
de entrada  
en vigor  

3.1 Fecha de entrada en vigor (referencia a la cláusula 1 de  
las CGC) 

La fecha de entrada en vigor a partir de la cual se calculará el 
plazo de terminación de las Instalaciones es aquella en que se 
hayan cumplido todas las siguientes condiciones: 

(a) el presente Contrato ha sido debidamente firmado por el 
Contratante y el Contratista; 

(b) el Contratista ha presentado al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento y la Garantía por Anticipo, cuando 
corresponde; 

(c) el Contratante ha pagado el anticipo al Contratista; 

 

Cada una de las Partes se esforzará por cumplir tan pronto como 
sea posible las condiciones antes indicadas que sean de su 
responsabilidad. 

3.2 Si las condiciones enumeradas en el artículo 3.1 precedente  
no se cumplen dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la  
fecha de notificación de este Contrato por razones no  
atribuibles al Contratista, las partes considerarán y podrán 
acordar un ajuste equitativo del Precio del Contrato y del plazo 
de terminación de las Instalaciones y/o de otras disposiciones 
pertinentes del Contrato. 

Artículo 4. 
Notificaciones 

4.1 La dirección del Contratante, a efectos del envío de 
notificaciones conforme a la cláusula 4.1 de las CGC, es: Ave. 
Independencia No. 604, esquina calle Fray Cipriano de Utrera, 
Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, 
sector La Feria, Edificio del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM), 3er. Piso, Santo Domingo, República Dominicana. 

 

4.2 La dirección del Contratista, a efectos del envío de notificaciones 
conforme a la cláusula 4.1 de las CGC, es: 
________________________. 
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Artículo 5. 
Apéndices 

5.1 Los apéndices que se enumeran en la Lista de Apéndices  
adjunta se considerarán parte integral del presente Convenio  
Contractual 

5.2 Toda mención de algún apéndice que se haga en el Contrato se 
referirá a los apéndices del presente documento, y el Contrato se 
considerará e interpretará de acuerdo con ello. 

 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el presente Contrato ha sido firmado por los 
representantes autorizados del Contratante y el Contratista en el día y año antes indicados. 

 

Firmado en nombre del Contratante por 

 

  

[Firma] 

 

  

[Cargo] 

 

en presencia de   

 

 

Firmado en nombre del Contratista por 

 

 

  

[Firma] 

 

  

[Cargo] 

 

en presencia de   
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1 Condiciones y procedimientos de pago 

Apéndice 2 Ajuste de precios 

Apéndice 3 Seguros 

Apéndice 4 Plan de ejecución 

Apéndice 5 Lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación y lista de 
subcontratistas aprobados 

Apéndice 6 Detalle de obras y suministros que proveerá el Contratante 

Apéndice 7 Lista de documentos para aprobación o revisión 

Apéndice 8 Garantías de funcionamiento 
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Apéndice 1. Condiciones y procedimientos de pago 

 
De conformidad con las disposiciones de la cláusula 12 (Condiciones de pago) de las CGC, el 
Contratante efectuará los pagos al Contratista de la manera y dentro de los plazos siguientes, según 
el desglose de los precios incluido en la sección sobre las Listas de Precios. Los pagos se harán 
en las monedas en que el Licitante haya cotizado los precios, a menos que las Partes hayan 
acordado otra cosa. El Contratista podrá presentar solicitudes de pago relativas a entregas 
parciales a medida que avancen los trabajos. 
CONDICIONES DE PAGO 

Lista n.° 1. Planta y equipos suministrados desde el exterior 

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el exterior se 
efectuarán de la siguiente manera: 

Veinte por ciento (20%) del precio total DDP como anticipo, contra recibo de la factura y 
una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del 
Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta y 
los equipos entregados en el sitio, según lo acrediten los respectivos documentos de 
embarque y de entrega. 

Diez por ciento (10%) del precio DDP (según la definición de “DDP” dada en Incoterms) 
de los bienes entregados al transportista, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes 
a la recepción de los documentos de embarque y presentación de la factura correspondiente. 

Diez por ciento (10%) del precio DDP (según la definición de “DDP” dada en Incoterms) 
de los bienes recibidos en el almacén del Proyecto o en el Sitio de las Instalaciones contra 
informe de revisión y conformidad de Edesur y la factura correspondiente, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de los documentos y presentación de la 
factura correspondiente. 

Cincuenta por ciento (50 %) del precio DDP, de los bienes instalados en obra, que sean 
cubicados por el Contratista y aprobados por EDESUR, dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días siguientes a la recepción del expediente de cubicación. 
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Diez por ciento (10 %) del precio DDP de los bienes instalados conforme As Build, contra 
emisión del certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la recepción de la factura y el expediente correspondiente. 

Lista n.° 2. Planta y equipos suministrados desde el país del Contratante 

Los pagos correspondientes a planta y equipos suministrados desde el País del Contratante 
se efectuarán de la siguiente manera: 

Veinte por ciento (20 %) del precio total DDP como anticipo, contra recibo de la factura y 
una Garantía por Anticipo irrevocable por un monto equivalente emitida a favor del 
Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá reducir en proporción al valor de la planta y 
los equipos entregados en el sitio, según lo acrediten los respectivos documentos de 
embarque y de entrega. 

Veinte por ciento (20%) del precio DDP (según la definición de “DDP” dada en Incoterms) 
de los bienes recibidos en el almacén del Proyecto o en el Sitio de las Instalaciones contra 
informe de revisión y conformidad de Edesur y la factura correspondiente, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de los documentos y presentación de la 
factura correspondiente. 

Cincuenta por ciento (50 %) del precio DDP, de los bienes instalados en obra, que sean 
cubicados por el Contratista y aprobados por EDESUR, dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días siguientes a la recepción del expediente de cubicación. 

Diez por ciento (10 %) del precio DDP de los bienes instalados conforme As Build, contra 
emisión del certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la recepción de la factura y el expediente correspondiente. 

Lista n.° 4. Servicios de Instalación 

Los pagos correspondientes a los servicios de instalación (instalación, remoción y 
transferencia), se efectuarán de la siguiente manera: 
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Veinte por ciento (20 %) del monto total correspondiente a servicios instalación como 
anticipo, contra recepción de la factura y una Garantía por Anticipo irrevocable por un 
monto equivalente emitida a favor del Contratante. La Garantía por Anticipo se podrá 
reducir en proporción al valor de los trabajos que haya realizado el Contratista, según lo 
acrediten las facturas de los Servicios de Instalación. 

Setenta por ciento (70 %) del valor de los servicios de instalación que sean cubicados por el 
Contratista y aprobados por EDESUR, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a 
la recepción del expediente de cubicación. 

Diez por ciento (10 %) del valor de los servicios de instalación conforme As Build, contra 
emisión del certificado de aceptación operativa, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la recepción de la factura y el expediente correspondiente. 

El Contratante, si no efectuara algún pago en la fecha prevista por causas atribuibles al 
Contratante, pagará al Contratista intereses sobre el monto de dicho pago atrasado, a razón del 
Cero punto Uno por ciento (0.1 %) mensual durante el período del atraso, hasta que el pago se 
haya efectuado en su totalidad. 

PROCEDIMIENTOS DE PAGO 

Los procedimientos que se han de seguir al solicitar una certificación y efectuar pagos serán los 
siguientes: 

El plazo para la preparación del expediente de pago por parte del Contratista, y aprobación de 
EDESUR será de diecinueve (19) días; contados a partir de la fecha de corte, la cual será 
previamente establecida entre El Contratista y EDESUR.  El Contratista contará con un plazo de 
cinco (5) días para la preparación y presentación de dicho expediente de pago a EDESUR.  
EDESUR contará con un plazo de catorce (14) días para revisión del expediente recibido.  En caso 
de que EDESUR tenga correcciones, devolverá el expediente al Contratista para su corrección y 
se reiniciará el proceso. De lo contrario, procederá con la aprobación y tramitación del expediente 
de pago a la UEP; quien revisará dicho expediente y entregará a la Firma Verificadora copia del 
mismo para revisión y opinión, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de recepción, tiempo 
que está incluido dentro del plazo que tiene la UEP para procesar los pagos. 

 

Las Facturas y documentos comerciales del Contratista deberán contener los siguientes datos: 
 

 Nombre Comercial. 
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 Razón Social. 

 Registro Nacional del Contribuyente (RNC). 

 Numero de Comprobante Fiscal Gubernamental (NCF). 

 Domicilio, Teléfono y persona de Contacto. 

 Numeración secuencial. 

 Fecha de emisión. 

 ITBIS transparentado. 
 
Se considerarán como no recibidas y por ende no podrán ser consideradas para fines de pago, 
todas aquellas facturas que no cumplan con lo expuesto precedentemente.  
 
Asimismo, como parte del procedimiento de pago, El Contratista deberá presentar mensualmente 
juntamente con la cubicación y factura correspondiente, los documentos que avalen que el mismo 
se encuentra al día con el pago de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, los cuales 
enunciamos a continuación:  
 

1. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de El Contratista está 
al día con el pago de sus obligaciones fiscales; 
 

2. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de que está al día con sus 
obligaciones de seguridad social. 

 

El Contratante contará con un periodo de cuarenta y cinco (45) días para realizar el pago al 
Contratista, contados a partir de la recepción del expediente de pago aprobado por EDESUR. Los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la recepción de la(s) factura(s) y expediente(s) de pago 
correspondiente(s) por parte del Contratante, no incluyen los días que pudiera tomar la devolución 
y corrección de dichas facturas y expedientes por parte del Contratista y/o EDESUR, como 
consecuencia de algún error o inconsistencia detectado por el Contratante durante el proceso de 
revisión de dichos documentos. 

 

Proyecciones de Pagos: Dentro del Informe del periodo, el cual deberá presentar El Contratista, 
se incluirá la proyección del pago asociado a los trabajos a ejecutar y cubicar durante los siguientes 
tres meses. 
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Apéndice 2. Ajuste de precios (No Aplica) 

 

Cuando el período del Contrato (excluido el período de responsabilidad por defectos) sea 
de más de dieciocho (18) meses, normalmente los precios que se hayan de pagar al 
Contratista estarán sujetos a ajuste durante la ejecución del Contrato, a fin de tener en 
cuenta las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales. También aplica en 
situaciones cuando se realicen pagos en moneda nacional del país del Contratante que 
está sujeto a alta inflación. En tales casos, el documento de licitación deberá incluir en el 
presente Apéndice 2 una fórmula general del tipo de la que se indica a continuación, de 
acuerdo con la cláusula 11.2 de las CGC. 

Cuando el período del Contrato sea de menos de dieciocho (18) meses, o en los casos en 
que no haya ajuste de precios, no se incluirá la disposición siguiente. En cambio, se 
especificará en el presente Apéndice 2 que los precios deberán permanecer fijos durante 
la duración del Contrato. 

El ajuste de precio sólo se aplicará cuando el plazo de ejecución de la obra sea mayor a 18 
meses. 

Fórmula tipo para el ajuste de precios 

Si, de acuerdo con la cláusula 11.2 de las CGC, los precios deben ser ajustables, se usará el 
siguiente método para calcular el ajuste de precios correspondiente: 

Los precios que se hayan de pagar al Contratista de conformidad con el Contrato estarán sujetos 
a ajuste durante el período de ejecución del Contrato, a fin de tener en cuenta  
las variaciones del costo de la mano de obra y los materiales, de acuerdo con la  
siguiente fórmula: 

P P a b
L

L
c

M

M
P1 0

1

0

1

0
0    ( )  

donde: 

P1 = monto del ajuste que se ha de pagar al Contratista 

P0 = precio del Contrato (precio de base) 
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a = porcentaje del elemento fijo en el precio del Contrato (a = %) 

b = porcentaje del componente de mano de obra en el precio del Contrato (b = %) 

c = porcentaje del componente de materiales y equipos en el precio del Contrato 
(c = %) 

L0, L1 = índices de la mano de obra aplicables al sector correspondiente en el país de 

origen en la fecha de base y en la fecha del ajuste, respectivamente 

M0, M1= índices de materiales y equipos en el país de origen en la fecha de base y en la 

fecha del ajuste, respectivamente 

N.B. a+b+c = 100 %. 

Condiciones aplicables al ajuste de precios 

El Licitante indicará en su Oferta la fuente de los índices de mano de obra y materiales, la fuente 
de los tipos de cambio y la fecha base de los índices. 

Artículo Fuente de los índices Índices de la fecha de base 

Se tomará como fecha de base la que sea veintiocho (28) días anterior a la fecha de cierre de la 
licitación. 

La fecha de ajuste será el punto medio del período de fabricación o instalación del componente 
o la planta. 

Se aplicarán las siguientes condiciones: 

(a) No se permitirá ningún aumento de los precios después de la fecha de entrega original, a 
menos que el Contratante haya otorgado una prórroga de acuerdo con las Condiciones 
Contractuales. No se permitirá ningún aumento de precios por períodos de atraso que sean 
de responsabilidad del Contratista. No obstante, el Contratante tendrá derecho a cualquier 
reducción de precios que pueda producirse durante dichos períodos de atraso. 

(b) Si la moneda en que esté expresado el precio del Contrato (P0) es distinta de la moneda 
del país de origen de los índices de la mano de obra y/o de los materiales, se aplicará un 
factor de corrección para evitar ajustes incorrectos del precio del Contrato. El factor de 
corrección será: Z0/Z1, donde: 
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Z0 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 
una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha Base; 

Z1 = la cantidad de unidades de moneda del origen de los índices que equivalen a 
una unidad de la moneda del Precio del Contrato P0 a la Fecha de Ajuste. 

(c) No se pagará ningún ajuste por la parte del precio del Contrato pagada al Contratista en 
forma de anticipo. 
 

(d) El ajuste de precios se efectuará solamente cuando el aumento o la disminución resultante 
presente una variación de más del dos por ciento (2%) del Precio del Contrato. 
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Apéndice 3. Seguros 

Seguros que deberá tomar el Contratista 

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 34 de las CGC, el Contratista, a su costa, obtendrá 
y mantendrá vigentes o hará que se obtengan y se mantengan vigentes durante la ejecución del 
Contrato los seguros indicados a continuación, por los montos y con las cantidades deducibles y 
otras condiciones que se especifiquen. La identidad de los aseguradores y la modalidad de las 
pólizas estarán sujetas a la aprobación del Contratante, quien no negará sin razones válidas esa 
aprobación. 

(a) Seguro de carga durante el transporte 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños sufridos por las Instalaciones (incluidos sus 
repuestos) y los equipos de construcción que deban proveer el Contratista o sus 
Subcontratistas, durante su traslado desde los talleres o almacenes del proveedor o del 
fabricante hasta el sitio de las Instalaciones. 

Monto Límites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta 

El seguro deberá ser por el monto total de los elementos de planta durante el periodo de 
transportación.  

(b) Seguro de las Instalaciones contra todo riesgo 

Este seguro cubrirá las pérdidas o daños físicos que sufran las Instalaciones en el sitio antes 
de su terminación, e incluirá una extensión de la cobertura de mantenimiento  
con respecto a la responsabilidad del Contratista por las pérdidas o daños que se produzcan 
durante el período de responsabilidad por defectos mientras el Contratista permanezca en el 
sitio de las Instalaciones con el fin de cumplir sus obligaciones durante dicho período. 

Monto Límites Deducibles Partes Aseguradas Desde Hasta 

 

El seguro deberá ser por el monto total de los elementos de planta durante el periodo de 
ejecución de la obra hasta la aceptación operativa.  

 

(c) Seguro contra daños a terceros 

Este seguro cubrirá las lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido el personal del 
Contratante) y las pérdidas o daños materiales (incluida la propiedad del Contratante y 
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cualquier parte de las Instalaciones que ya hubiera sido aceptada por este) que se produzcan 
en relación con el suministro y el montaje de las Instalaciones. 

1. Seguro para cubrir lesiones corporales o la muerte de terceros (incluido 
el personal del Contratante y de EDESUR): El monto mínimo del seguro 
es igual a Medio (0.5) Millón de dólares estadounidenses (US$).  

2. Seguro contra Pérdidas o daños materiales de terceros: El monto mínimo 
del seguro es igual a Medio (0.5) Millón de dólares estadounidenses 
(US$). 

(d) Seguro de vehículos 

Este seguro cubrirá el uso de todos los vehículos empleados por el Contratista o sus 
Subcontratistas (sean o no de su propiedad) en relación con el suministro y el montaje de 
las Instalaciones. Deberá ser un seguro contra todo riesgo conforme a la reglamentación 
vigente. 

(e) Seguro contra accidentes de trabajo 

De conformidad con la reglamentación vigente del país donde se lleven a cabo las 
Instalaciones o cualquier parte de ellas. 

(f) Otros seguros 

El Contratista deberá también obtener y mantener, a su costa, los siguientes seguros: 

Detalles: 

Monto Límites deducibles Partes aseguradas Desde Hasta 

El Contratante figurará como coasegurado en todas las pólizas de seguro que obtenga el 
Contratista de conformidad con la cláusula 34.1 de las CGC, excepto con respecto a los seguros 
contra daños a terceros, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. Los 
Subcontratistas del Contratista figurarán como coasegurados en todas las pólizas de seguro que 
obtenga el Contratista de conformidad con la cláusula 34.1 de las CGC, con excepción de los 
seguros de carga, accidentes de trabajo y responsabilidad del Contratante. El asegurador 
renunciará, en virtud de dichas pólizas, a todos sus derechos de subrogación contra dichos 
coasegurados por pérdidas o reclamaciones resultantes de la ejecución  
del Contrato. 
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El Contratista deberá entregar al Contratante para su aprobación las pólizas y los certificados de 
seguros antes de la fecha de inicio de trabajo. Las condiciones de los seguros no podrán 
modificarse sin la aprobación previa del Contratante. 

 

El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin el previo cumplimiento de este requisito de entrega; 
en caso contrato, el Contratante podrá implementar las acciones legales que correspondan. 
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Seguros que deberá tomar el Contratante (No aplica) 

El Contratante obtendrá y mantendrá vigentes a su costa durante el período de ejecución del 
Contrato los siguientes seguros. 

Detalles: 

Monto Límites deducibles Partes aseguradas Desde Hasta 
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Apéndice 4. Plan de Ejecución 

 

LA CONTRATISTA se obliga ejecutar los trabajos objeto del presente Contrato a partir de la 
fecha definida en la cláusula CGC 8.1 de este Contrato, y según los plazos del Cronograma de 
Ejecución, en armonía con lo estipulado en la cláusula CGC 18.2 de las Condiciones Especiales 
del Contrato. El plazo para la terminación de las instalaciones estará acorde a lo establecido en la 
cláusula CGC 8.2 de este contrato. 

LA CONTRATISTA deberá elaborar y mantener actualizado el Cronograma de Ejecución en 
formato de Microsoft Project (MSP), con suficiente nivel de detalle que permita hacer un 
seguimiento físico y presupuestal de los trabajos contratados.  También deberá incluir hitos de 
finalización de los trabajos y de solicitud del Certificado de Terminación de las Instalaciones. 
Luego de recibida la solicitud, el Gerente de Proyecto será quien valide que efectivamente las 
Instalaciones han sido terminadas. Por cada día de atraso, se aplicará una penalidad de un cero 
punto uno por ciento (0.1%) del precio (impuestos incluidos) de la parte de las Instalaciones no 
finalizadas, hasta un acumulado máximo de diez por ciento (10%).  

Por días de atraso se entiende la diferencia entre la fecha de la carta de solicitud del Certificado de 
Terminación de las Instalaciones, que sea aprobada por el Gerente de Proyecto, y la fecha de 
finalización programada según el Cronograma de Ejecución. 

Los días de atraso de un mes, se determinarán, dividiendo la cantidad total de horas de atraso de 
dicho mes, entre el total de horas semanales disponibles para ejecutar los trabajos, y multiplicar el 
resultado por la cantidad de días de la semana, todo de conformidad con la cláusula CEC 22.2.5.  
A saber: 

 
 7

H i

R i
HLS

C
D

T

 
   

 
 

Donde: 

 R iD   Es el total de días de retraso correspondiente al mes i, según las horas registradas en los 

formularios de dicho mes, de conformidad con lo indicado en la cláusula CEC 40.2. 

 H iC Cantidad de horas de retraso registradas para el mes i, en los formularios indicados en la 

cláusula CEC 40.2. 

HLST Total de horas semanales, disponibles para la ejecución del proyecto, de conformidad con 

lo establecido en la cláusula CEC 22.2.5. 
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Apéndice 5. Lista de elementos importantes de Planta y Servicios de 
Instalación y lista de subcontratistas aprobados  

 
A continuación, figura una lista de elementos importantes de Planta y Servicios de Instalación. 
Los siguientes Subcontratistas y/o fabricantes han sido aprobados para ejecutar los artículos de 
las Instalaciones que se indican abajo. Cuando se indique más de un Subcontratista, el Contratista 
podrá escoger entre ellos, pero antes de nombrar a un Subcontratista seleccionado deberá notificar 
al respecto al Contratante con la debida antelación. Conforme a la cláusula 19.1 de las CGC, 
ocasionalmente el Contratista podrá proponer otros Subcontratistas para artículos adicionales. No 
se celebrará ningún subcontrato respecto de artículos adicionales con dichos Subcontratistas 
mientras estos no hayan sido aprobados por escrito por el Contratante y sus nombres no se hayan 
agregado a esta Lista de Subcontratistas Aprobados. 

Elementos importantes de 
Planta y Servicios de 

Instalación 

Subcontratistas/ 
Fabricantes aprobados 

Nacionalidad 

   

   

   

 

En caso de que el Contratista requiera incluir o eliminar Subcontratistas, que no sean fabricantes aprobados 
(incluidos en la lista anterior), El Contratista podrá solicitar por escrito al Contratante la aprobación a la 
adición o eliminación de Subcontratistas. El Contratante tendrá un plazo de catorce (14) días para dar por 
escrito su aprobación o rechazo a la solicitud del Contratista. Si el Contratante no responde por escrito 
dentro del plazo antes indicado, se considerará que la solicitud del Contratista ha sido aprobada.  

 

El Contratista solo podrá solicitar la sustitución de un fabricante aprobado por causa de fuerza 
mayor. En estos casos, El Contratista deberá incluir en su solicitud la evidencia de la causa de 
fuerza mayor y toda la documentación aval del nuevo fabricante requerida en los documentos de 
licitación. El Contratante tendrá un plazo de catorce (14) días para dar por escrito su aprobación o 
rechazo a la solicitud de El Contratista. Si el Contratante no responde por escrito dentro del plazo 
antes indicado, se considerará que la solicitud del Contratista ha sido aprobada. 
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Apéndice 6. Detalle de obras y suministros que proveerá el Contratante 

 

NO APLICA 
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Apéndice 7. Lista de documentos para aprobación o revisión 

 

NO APLICA 

 

 



Sección IX. Formularios del Contrato  401 

 

Apéndice 8. Garantías de Funcionamiento (No aplica) 

1. Generalidades 

En este apéndice se establecen 

(a) las garantías de funcionamiento a que se refiere la cláusula 28 (Garantías de 
funcionamiento) de las CGC; 

(b) los requisitos previos que se enumeran más adelante para dar validez a las garantías 
de funcionamiento respecto de la producción y/o el consumo; 

(c) el nivel mínimo garantizado; 

(d) la fórmula para calcular la liquidación por daños y perjuicios cuando no se alcance el 
nivel de funcionamiento garantizado. 

2. Requisitos previos 

El Contratista otorga las garantías de funcionamiento (aquí especificadas) de las 
Instalaciones, a reserva del cumplimiento cabal de los siguientes requisitos previos: 

____________________________________________________________________________________ 

3. Garantías de funcionamiento 

Con sujeción al cumplimiento de los requisitos previos antes mencionados, el Contratista 
garantiza lo siguiente: 

3.1 Capacidad de producción 

_____________________________________________________________________________ 

y/o 

3.2 Consumo de materias primas y servicios públicos 

____________________________________________________________________________ 

4. Incumplimiento de las garantías y liquidación por daños y perjuicios 

4.1 Capacidad de producción inferior a la garantizada 

Si la capacidad de producción de las Instalaciones alcanzada en la prueba de garantía 
realizada de conformidad con la cláusula 25.2 de las CGC es inferior a la capacidad 
garantizada que se haya especificado en el párrafo 3.1 de este apéndice, pero la 
capacidad de producción efectiva alcanzada en dicha prueba no es inferior al nivel 
mínimo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice y el Contratista opta por 
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pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar cambios, modificaciones 
y/o enmiendas a las Instalaciones, conforme a la cláusula 28.3 de las CGC, el 
Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de 
___________________ por cada punto porcentual (1 %) de insuficiencia de la 
capacidad de producción de las Instalaciones, o parte de estas, o a una  
tasa reducida proporcionalmente por cada deficiencia inferior a un punto porcentual 
(1 %). 

4.2 Consumo de materias primas y servicios públicos superior al garantizado 

__________________________________________________________________ 

Si el consumo efectivo medido de materias primas y servicios públicos por unidad (o 
el costo total medio del consumo) es superior al consumo garantizado en virtud del 
párrafo 3.2 de este apéndice (o al costo total medio especificado del consumo), pero el 
consumo efectivo durante la prueba de garantía realizada conforme a la cláusula 25.2 
de las CGC no excede del máximo que se especifica en el párrafo 4.3 de este apéndice 
y el Contratista opta por pagar daños y perjuicios al Contratante en vez de efectuar 
cambios, modificaciones y/o enmiendas a las Instalaciones, conforme a la cláusula 
28.3 de las CGC, el Contratista pagará la liquidación por daños y perjuicios a razón de 
___________________ por cada punto porcentual (1 %) de exceso de consumo de las 
Instalaciones, o parte de estas, o a una tasa reducida proporcionalmente por cada 
exceso inferior al uno por ciento (1 %). 

4.3 Niveles mínimos 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este párrafo, si en la prueba o las pruebas de garantía 
de funcionamiento se comprueba que el Contratista no ha alcanzado los niveles 
mínimos de las garantías de rendimiento (y de consumo) que se indican a continuación, 
el Contratista subsanará, a su costa, cualquier deficiencia hasta que las Instalaciones 
alcancen dichos niveles mínimos de rendimiento, de conformidad con la cláusula 28.2 
de las CGC: 

(a) capacidad de producción de las Instalaciones durante la prueba de garantía: 
noventa y cinco por ciento (95 %) de la capacidad de producción garantizada 
(los valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las 
garantías de funcionamiento representan el 100 %). 

y/o 

(b) costo medio total del consumo de materias primas y servicios públicos de las 
Instalaciones: ciento cinco por ciento (105 %) de las cifras garantizadas (los 
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valores ofrecidos por el Contratista en su Oferta en relación con las garantías de 
funcionamiento representan el 100 %). 

4.4 Limitación de responsabilidad 

Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4.3 de este apéndice, la responsabilidad 
global del Contratista por daños y perjuicios en relación con el incumplimiento de las 

garantías de funcionamiento no excederá del ____ por ciento (___ %) del precio del 
Contrato.  
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Garantía de Cumplimiento 

Opción 1: (Garantía a la Vista) 
 

 

______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora] 

Beneficiario: ___________________ [Nombre y dirección del  Contratante] 

Fecha: ________________ 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: _________________ 

 

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. _____________ [número de 

referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ 
[nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).  

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento. 

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la 
presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo 
total no exceda en total la cantidad de ___________ [monto en cifras] (                    ) [monto en 

palabras]1, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, 
una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de una 
declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de las 
obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que 
probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.  

 
1 El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual esƟpulado en el Contrato, 

denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre converƟbilidad aceptable para el  
Contratante.  
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Esta Garantía se reducirá a la mitad en el momento en que recibamos: 

(a) una copia del Certificado de Aceptación Operativa; o 

(b) una carta certificada del Solicitante que (i) lleve adjunta una copia de su 
notificación en que se solicite la emisión del Certificado de Aceptación Operativa, 
y (ii) declare que el Gerente de Proyecto no ha emitido dicho certificado dentro del 
plazo requerido ni ha comunicado por escrito las razones para no emitirlo, y por lo 
tanto se considere que la aceptación operativa se  
ha producido.  

Esta Garantía expirará, a más tardar, en la primera de las dos fechas siguientes 24F

1: 

(a) doce meses después de la recepción por parte nuestra de lo indicado ya sea en el 
punto a) o en el punto b) precedentes; o 

(b) dieciocho meses después de la recepción por parte nuestra de: 

(i)  una copia del certificado de terminación; o 

(ii)  una carta certificada del Solicitante que lleve adjunta una copia de la 
notificación dirigida al Gerente de Proyecto de que las Instalaciones están 
listas para su puesta en servicio, y en que se deje constancia de que han 
transcurrido catorce días desde la recepción de dicha notificación (o siete 
días, si se trata de una notificación reiterada) sin que el Gerente de 
Proyecto haya emitido un certificado de terminación ni haya informado 
por escrito al Solicitante de cualesquiera defectos o deficiencias; o  

(iii)  una carta certificada del Solicitante en que se deje constancia de que el 
Contratante está haciendo uso de las Instalaciones sin que se haya emitido 
un certificado de terminación; o 

 
1  Este texto deberá revisarse según y cuando sea necesario para tomar en cuenta (i) la aceptación parcial de las 

instalaciones de conformidad con la cláusula 25.4 de las CGC; y (ii) la prórroga de la Garanơa de Cumplimiento cuando el 
ContraƟsta esté obligado por una prórroga del período de responsabilidad por defectos conforme a la cláusula 27.10 de 
las CGC (aunque en este úlƟmo caso el Contratante podría considerar la opción de un período de responsabilidad 
prolongado en lugar de una prórroga de la Garanơa de Cumplimiento). 
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(c) el día ____ del mes de _____ de 2___ 25F

2.  

 

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 2,  y cualquier reclamación 
de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer 
Requerimiento (URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758, salvo que se excluya 
una declaración de respaldo conforme al artículo 15 a). 

 

_____________________  
[firma(s)]  

 
  

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de 
guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.  

  

 
2  Indicar la fecha que sea 28 días posterior a la fecha de expiración prevista del período de responsabilidad por defectos. El 

Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, tendrá que solicitar 
al garante una prórroga de esta garanơa. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 
esƟpulada en la garanơa. Al preparar esta garanơa, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el 
formulario, al final del penúlƟmo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garanơa por un plazo 
máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que 
deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garanơa”. 

 

2 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El Contratante deberá 
tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante 
una prórroga de esta garanơa. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento 
esƟpulada en la garanơa. Al preparar esta garanơa, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto 
en el formulario, al final del penúlƟmo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta 
garanơa por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito 
por el  Contratante, solicitud  que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garanơa”. 
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Opción 2: Garantía de Cumplimiento (No aplica) 

 

Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en lo 
sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en lo 
sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus 
herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________] 
como obligante (denominado en lo sucesivo “el  Contratante”) por el monto de 
__________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y 
proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. 

 

Por la presente nosotros, los suscritos, [nombre del banco], banco (o compañía) constituido(a) 
conforme a las leyes de _________________, con domicilio social principal en 
_________________, garantizamos irrevocablemente, en forma conjunta y solidaria con el 
Contratista, el pago de la suma que les adeude el Contratista en virtud del Contrato, hasta un 
monto de ____________________, equivalente al _______________ por ciento (___%) del 
precio del Contrato hasta la fecha de emisión del certificado de aceptación operativa y, de ahí en 

adelante, hasta un monto de ____________________, equivalente al _______________ por 

ciento (___%) del precio del Contrato hasta doce (12) meses después de la fecha de la aceptación 
operativa, o dieciocho (18) meses después de la terminación de las Instalaciones, si esta fecha 
fuera anterior. 

En el caso de que ustedes y el Contratista hayan acordado que las Instalaciones se aceptarán por 
partes, y por consiguiente si se emiten certificados de terminación y de aceptación operativa por 
separado para cada parte, esta Carta de Garantía será prorrateada conforme al valor de cada una 
de dichas partes y se reducirá o vencerá dentro de los plazos indicados, a partir de la terminación 
o de la aceptación operativa de cada parte. 

Solo nos obligamos a efectuar pagos en virtud de esta Carta de Garantía contra recibo de una 
solicitud de pago por una suma especificada, cursada por escrito y firmada por un funcionario 
autorizado de su institución, en la que se indiquen las razones de su reclamación al amparo de esta 
Carta de Garantía y se adjunte lo siguiente: 

(a) una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista antes de 
presentar la solicitud de pago en virtud de esta Garantía, en la cual se especifique el 
incumplimiento del Contrato por parte del Contratista y se le solicite que subsane tal 
situación; 

(b) una carta firmada por un funcionario autorizado de su institución, en la que se 
certifique que el Contratista no ha subsanado la situación de incumplimiento dentro 
del período estipulado para ello; 
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(c) una copia de la notificación por escrito enviada por ustedes al Contratista en la cual 
expresen su intención de presentar una solicitud de pago al amparo de esta Carta de 
Garantía debido a que el Contratista no remedió la situación que constituía 
incumplimiento del Contrato de acuerdo con la petición a que se hace referencia en el 
apartado a) precedente. 

Nuestra obligación en virtud de esta Carta de Garantía será pagar a ustedes la que sea menor entre 
la suma solicitada o la suma garantizada por la presente, respecto de cualquier reclamación 
debidamente presentada antes del vencimiento de esta Carta de Garantía, sin derecho a indagar si 
este pago se reclama legítimamente o no. 

Esta Carta de Garantía tendrá validez desde la fecha de su emisión hasta doce (12) meses después 
de la fecha de aceptación operativa de las Instalaciones o dieciocho (18) meses después de la fecha 
de terminación de las Instalaciones, si esta última fecha fuera anterior, o, en el caso de que las 
Instalaciones se acepten por partes, la primera en cumplirse de las siguientes fechas: doce (12) 
meses después de la fecha de la aceptación operativa, dieciocho (18) meses después de la fecha 
de terminación de la última parte, o el día [indicar la fecha]. 

Salvo los documentos aquí especificados, no se requerirá ningún otro documento u otro trámite, 
sea cual fuere la ley o reglamentación aplicable. 

Si el período de responsabilidad por defectos se prolonga con respecto a alguna parte de las 
Instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en el Contrato, ustedes nos notificarán dicha 
prolongación, y la validez de esta Carta de Garantía se prorrogará con respecto al porcentaje del 
precio del Contrato estipulado en la notificación hasta que venza el período de responsabilidad 
por defectos prolongado. 

Nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía quedará anulada inmediatamente 
después de su vencimiento, sea devuelta o no, y no se podrá efectuar ninguna reclamación en 
virtud de ella una vez que se haya producido dicho vencimiento o una vez que el total de las sumas 
pagadas por nosotros a ustedes haya alcanzado el monto garantizado por la presente, si esto ocurre 
primero. 

Todas las notificaciones que se efectúen en virtud de la presente deberán enviarse por correo 
(aéreo) certificado al destinatario a la dirección aquí especificada, o en la forma indicada y 
acordada por las Partes. 

Por la presente convenimos en que, de común acuerdo entre ustedes y el Contratista, se podrá 
enmendar, renovar, ampliar, modificar, negociar, dejar sin efecto o revocar cualquier parte del 
Contrato; y en que esta garantía podrá intercambiarse o transferirse sin que esto menoscabe o 
afecte en modo alguno nuestras obligaciones contraídas por la presente, sin que se nos notifique 
al respecto y sin necesidad de un respaldo, consentimiento o garantía adicional por nuestra parte 
a condición, no obstante, de que la suma garantizada no se incremente ni se reduzca. 
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Ninguna acción, suceso o circunstancia que en virtud de cualquier ley aplicable pudiera eximirnos 
de nuestra responsabilidad en virtud de esta Carta de Garantía tendrá ningún efecto, y por la 
presente renunciamos a cualquier derecho que pudiéramos tener a hacer valer dicha ley, de modo 
que en todo sentido nuestra responsabilidad contraída en virtud de la presente garantía será 
irrevocable y, salvo lo indicado en ella, incondicional a todo respecto. 

Atentamente, 

 

  

Firma autorizada 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por  en carácter de   

 

 

En presencia de_______________________________________________________ 

 

 

 

FIRMADO EL  en nombre de   

 

 

Por   en carácter de   

 

En presencia  de   
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Garantía de Anticipo 

Garantía de Anticipo 

[Membrete del garante o código de identificación SWIFT] 

Beneficiario: ___________________ Nombre y dirección del Contratante __________________________  

Fecha: [indicar la fecha de emisión] ____________________________________________ 

Garantía de Anticipo n.° [Insertar el número de referencia de la garantía] 

Garante: [Indicar el nombre y la dirección del lugar de emisión, salvo que figure  
en el membrete] 

______________________________________________________________________ 

Se nos ha informado que ______________ (en adelante denominado “el Solicitante”) ha 
celebrado con el Beneficiario el contrato n.° ______________ de fecha ____________, para la 
ejecución de ____________________________ (en adelante denominado “el Contrato”).  

Entendemos además que, de conformidad con las Condiciones del Contrato, se prevé hacer un 
pago anticipado por la suma de _________________ (__________) contra una Garantía por pago 
anticipado. 

A solicitud del Solicitante, nosotros, en calidad de Garante, nos obligamos irrevocablemente a 

pagarle al Beneficiario una suma o sumas, que no excedan un monto total de (_____________)3 
al recibo en nuestras oficinas de la demanda conforme a los requisitos del Beneficiario, respaldada 
por una declaración del Beneficiario, ya sea en la demanda propiamente dicha o en un documento 
aparte firmado que acompañe o identifique la demanda, donde conste que el Solicitante: 

(a) ha destinado el anticipo a otros fines que no sean los costos de movilización con respecto 
a las Instalaciones; 

(b) no ha reembolsado el anticipo de acuerdo con las condiciones del Contrato (y especificar 
el monto que el Solicitante no ha reembolsado). 

 
3  El Garante deberá insertar un monto que represente un monto del pago anƟcipado y que esté denominado en la(s) 

moneda(s) del pago anƟcipado según se especifica en el Contrato, o en una moneda de libre converƟbilidad aceptable 
para el Contratante. 
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En virtud de esta garantía, podrá presentarse un reclamo a partir de la presentación al  
Garante de un certificado expedido por el banco del Beneficiario donde conste que el anticipo 
anteriormente mencionado se ha acreditado al Solicitante en su cuenta  
n.° ___________ en _________________. 

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en proporción al en función del monto 
del anticipo reembolsado por el Solicitante conforme se indique en los correspondientes 
certificados de pago o declaraciones provisorias que se nos deberán presentar. Esta garantía 
expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos los documentos que certifiquen el 
reembolso íntegro del monto del anticipo por parte del Solicitante, o bien el día ___ del mes de 
_______ de 2___26 F

4, lo que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud 
de esta Garantía deberá recibirse en nuestras oficinas en la fecha señalada o con anterioridad a 
ella. 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes Relativas a las Garantías a Primer Requerimiento 
(URDG), Revisión de 2010, Publicación de la CCI n.° 758, salvo que por la presente se excluya 
la declaración de respaldo conforme al artículo 15 (a). 

 

_____________________ [firma(s)]  

 

Nota: Todo el texto en cursiva (incluidas las notas al pie) se incluye para su uso durante la 
preparación de este formulario y deberá eliminarse del producto final. 

 

 
4  Indicar la fecha de expiración prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta que, en caso de 

prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta 
garanơa. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento esƟpulada en la Garanơa. Al 
preparar esta Garanơa, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúlƟmo 
párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garanơa por un plazo máximo de [seis meses] [un año], 
ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del 
vencimiento de la garanơa”.  


